Oznaczenie sprawy: 1.272.5.2024 Zatgcznik nr 8 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR 1.273....... 2024

W dniu ............. 2024r. w Starostwie Powiatowym w Minsku Mazowieckim, ul. Kosciuszki 3 pomiedzy Powiatem Mirnskim
reprezentowanym, przez Zarzad Powiatu w imieniu ktdérego dziataja:

1. Pan Remigiusz Lestaw Gorniak — Starosta Minski

2. Pan Urszula Pacyga — Wicestarosta Minski

zwanym w dalszej czesci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
zwang dalej ustawg Pzp, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Przedmiot Umowy

81
1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy Pzp, Nr sprawy: 1.272.5.2024, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: ,,PRACE
REMONTOWE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI PALACU DWORSKIEGO BEDACEGO SIEDZIBA DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ W KATACH” wg nomenklatury CPV: 45111300-1, 45111200-0, 45223210-1, 45262520-2, 45443000-4,
45400000-1, 45421000-4, 45232460-4, 45330000-9, 45310000-3, 45231000-5, 45332000-3, 71322000-1, 71320000-7,
45200000-9 wykonywane w ramach Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkdéw Polski tad w oparciu o Uchwate
232/2022 Rady Ministrow z dnia 23 listopada 2022r. okreSlajgcym szczegdtowe zasady i tryb udzielania
dofinansowania z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow oraz zgodnie z Uchwatg Rady Ministréw nr 232/2022 z
dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw, dostepnymi na stronie
internetowe;j: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-
pierwsza/#c28935 i objete wstepng Promesg Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (dalej BGK) dotyczaca

dofinansowania inwestycji nr RPOZ/2022/7493/Polski tad.

2. Szczegoétowy zakres robot okresla Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatacznikami w tym w szczegdlnosci w
Programie funkcjonalno-uzytkowym (zwanym dalej PFU), zaleceniach Mazowieckiego Wojewdédzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Warszawie w Warszawie (w skrécie dalej MWKZ) oraz we Wstepnej Promesie nr
RPOZ/2022/7493/PolskiLad stanowigcych odpowiednio Zatgczniki Nr 13, 14 i 15 do SWZ - i polega na remoncie i
przebudowie elewacji istniejgcego, zabytkowego zespotu budynkéw DPS w Katach a w szczegdlnosci na:

1) uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien, zgdd, ekspertyz i decyzji,

2) opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa, w tym aktualnie
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi i obowigzujgcymi normami, a takze zasadami wiedzy
technicznej oraz przy zastosowaniu rozwigzan racjonalizujgcych koszty budowy i eksploatacji. Dokumentacja
musi by¢ sporzadzona w 4 egzemplarzach oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF.
Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

3) opracowaniu przedmiaru robodt. Przedmiar robdt powinien zawiera¢ opis robét budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonywania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt wynikajacych z
dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych,

4) opracowaniu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
5) sporzadzeniu dokumentacji w wersji elektronicznej na ptycie CD.
6) wykonaniu robdt renowacyjnych i remontowych obejmujgcych wykonanie:

a) wtdrnej izolacji przeciwwilgociowej $cian zewnetrznych budynku,

b) wymiany tynkow,

c) wzmocnienia gtebnego istniejacych stabilnych tynkow,

d) ustabilizowania lokalnych zarysowan Scian i elementéw dekoracyjnych,

e) robdt malarskich,



f) instalacji przeciwpozarowej,
g) remontu komindw, balkonu, schodéw zewnetrznych,
h) malowaniu elewacji,
i) wymiany:
— istniejgcych, uszkodzonych obrdbek blacharskich,
— uszkodzonych rur spustowych,
— uszkodzonych rynien dachowych,
— instalacji odgromowej,
— balustrad na balkonach i tarasach.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze teren na ktérym zrealizowany zostanie przedmiot Umowy, stanowi wtasnos¢ Powiatu
Minskiego.

Obowiazki Stron Umowy
§2
1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i Dziennika budowy oraz dokumentacji
projektowej w terminie, o ktérym mowa w § 3, pkt 1.,

2) zapewnienie na swoj koszt Nadzoru Inwestorskiego,
3) dokonanie odbioréw robét, zgodnie z postanowieniami zawartymiw § 8,
4) dokonanie ptatnosci, zgodnie z postanowieniami § 7,
5) wspdtdziatanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2. Obowiagzki Wykonawcy:

1) wykonanie z nalezytg starannoscig przedmiotu Umowy, zgodnie opisem przedmiotu zamdwienia zawartym w SWZ
i jej zatgcznikach w tym z PFU, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i
polskimi normami przenoszacymi europejskie normy, zharmonizowane z dyrektywami nowego podejscia,
bezpieczeistwem i wtasciwg organizacjg, na ustalonych Umowg warunkach.

2) potwierdzenie, ze Wykonawca zapoznat sie z w SWZ i jej zatgcznikach w tym z PFU i terenem budowy, nie wnosi
do nich zadnych zastrzezen, uznaje je za wystarczajagce do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i
zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlana.

3) dostarczenie materiatéw, produktédw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji Umowy — bedgcych w nalezytej
jakosci i odpowiadajgcych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

4) zapewnienie we wtasnym zakresie mediow (energii, wody, odbioru sciekdw, odbioru i utylizacji odpaddw i innych)
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy i bedzie ponosit koszty za ich zuzycie.

5) opracowanie i dostarczenie najpdiniej w dniu przekazania terenu budowy harmonogramu rzeczowo -
finansowego (zwanego dalej harmonogramem) na realizacje zadania zawierajacego termin rozpoczecia robo6t
oraz realizacje poszczegdlnych etapéw, na podstawie ktorego bedzie realizowany oraz rozliczany przedmiot
umowy, ktérego wzor stanowi Zatacznik Nr 5 do niniejszej Umowy,

6) zapewnienie wykonania dokumentacji projektowej przez osobe/y posiadajgca/e stosowne, okreslone przepisami
prawa budowlanego uprawnienia,

7) wykonanie wszystkich obowigzkdw projektanta okreslonych w przepisach prawa budowlanego,

8) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa, w tym aktualnie obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi i obowigzujgcymi normami, a takze zasadami wiedzy technicznej oraz przy
zastosowaniu rozwigzan racjonalizujgcych koszty budowy i eksploatacji. Dokumentacja projektowa musi byc
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

9) zastosowanie w rozwigzaniach projektowych wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania;

10) okreslenie w dokumentacji projektowej parametrow technicznych i wymagan zastosowanych wyrobow, ktére
spetniajg parametry przewidziane w programie funkcjonalno — uzytkowym lub réwnowaznych, w celu zapewnienia
konkurencyjnosci przy zamawianiu tych wyrobéw. Wyrobdw nie mozna opisywac przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia;

11) na etapie opracowywania i uzgadniania dokumentacji projektowej wykonywanie zalecen natozonych przez organy
administracji publicznej (Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Warszawie w Warszawie,
w skrécie dalej MWKZ),

12)uzgadnianie ze stuzbami MWKZ, Zamawiajgacym i Inspektorem nadzoru w kolejnych fazach projektowania
rozwigzan i technologii oraz zastosowanych w projekcie materiatow,

13) dokonywanie zmian w opracowaniu dokumentacji projektowej, na prosbe Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru, w czasie trwania prac projektowych, bez dodatkowego wynagrodzenia.



14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

27)
28)

29)

30)
31)
32)

33)

34)

35)
36)

37)

38)

39)

40)

informowanie Zamawiajgcego, na jego wniosek o postepie i zaawansowaniu prac projektowych;

wyjasnianie na kazde zagdanie Zamawiajacego watpliwosci zwigzanych z przyjetymi rozwigzaniami,

stawianie sie na wezwanie Zamawiajgcego m. in. w celu weryfikacji postepu prac projektowych oraz oméwienia
przyjetych rozwigzan,

usuwanie stwierdzonych wad, brakéow lub uchybien w dokumentacji w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, bez dodatkowego wynagrodzenia.

uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, materiatéw, opinii i uzgodnien, w tym uzgodnienie projektu z MWKZ i
dostarczenie oryginatéw decyzji po uzyskaniu ich ostatecznosci przed terminem przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu, bez dodatkowego wynagrodzenia,

sporzgdzenie pisemnego oswiadczenia, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz po wykonaniu robét umozliwi uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia realizacji robdét budowlanych w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego;

przekazanie dokumentacji sprawdzonej, skoordynowanej technicznie, wraz z wymaganymi opiniami,
uzgodnieniami, decyzjami, oswiadczeniami projektantéw,

protokolarne przejecie terenu budowy,

zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem specyfiki obiektu oraz
jego przeznaczenia,

petnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robot budowlanych,

zapewnienie przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ppoz,

przekazanie Zamawiajacemu wszelkich materiatdw z rozbidrek o ile taki materiat zostat zakwalifikowany przez
Inspektora nadzoru do odzysku,

wykonywanie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka budowlang, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa i ustalonymi zwyczajami,

wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy,

dostarczenie materiatéw, produktédw, maszyn i urzgdzen koniecznych do realizacji Umowy — bedacych nalezytej
jakosci i odpowiadajgcych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
dostarczenie niezbednych atestow, wynikéw oraz protokotéow badan i sprawozdarn dotyczacych realizowanego
przedmiotu Umowy,

wykonanie w czasie prowadzenia robdt dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej w 2 egz.

przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej w 2 egz.

przed zaméwieniem materiatéw i urzadzen uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru na ich zaméwienie, czyli
przedtozenie Inspektorowi Nadzoru | kart materiatowych wraz z dokumentami w szczegdélnosci: certyfikatami lub
deklaracjami zgodnosci, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, fabrycznymi kartami katalogowymi urzadzen,
kartami zgodnosci CE wraz z ich ttumaczeniem na jezyk polski. W przypadku, gdy Wykonawca na wbudowany
materiat bgdZ urzadzenie nie przedtozy karty zatwierdzenia materiatu wraz z dokumentami wskazanymi w
zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy zobowigze pisemnie Wykonawce do wykonania niezbednych badan na koszt
Wykonawcy we wskazanym w tym pismie terminie,

zgtoszenie do MWKZ, Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajacych
zakryciu, badz zanikajgcych, zgodnie z postanowieniami § 8,

usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski podczas odbioréw prowadzonych
zgodnie z postanowieniami § 8 w trakcie trwania robdt, a takze wynikajgcych z okresu rekojmi i gwarancji
okreslonego w § 10, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do placu budowy,

informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakosc robét
lub opdznienie terminu wykonania robét,

prowadzenie na biezgco i chronologicznie dokumentacji budowy, w szczegdlnosci Dziennika budowy i
udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw
i potwierdzen,

utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku w trakcie realizacji Umowy oraz wywiezienie na swdj koszt
wszelkich nieczystos$ci, gruzu i odpadéw powstatych w trakcie wykonywania robdt objetych umowg oraz
doprowadzenie do nalezytego stanu po jej zakoriczeniu na wtasny koszt,

naprawa na wiasny koszt zniszczen na drogach wewnetrznych uzytkowanych w trakcie realizacji robdt, a
powstatych w wyniku przejazdow ciezkiego sprzetu budowlanego,

dokonanie odbioru robdt wykonanych przez wszystkich Podwykonawcéw przed zgtoszeniem Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy do odbioru koricowego,



41) zgtoszenie przedmiotu Umowy do odbioru korncowego oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i

zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 8,

42) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej opracowanej zgodnie z

STWIORB w 1 egzemplarzu w formie papierowej zawierajagcej m. in.: operat kolaudacyjny zawierajacy w
szczegoblnosci atesty materiatow, protokoty, pomiary i badania wymagane STWiORB,

43) w przypadku wykonania przedmiotu umowy ze zmianami nieodstepujgcymi w sposéb istotny od zatwierdzonego

projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dostarczenie rysunkdw z naniesionymi zmianami,

44) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych i konicowym przegladzie gwarancyjnym przed uptywem okresu

gwarancji,

45) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o wystgpieniu okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze
zm.) w terminie 7 dni od daty ich wystgpienia.

46) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie

realizowanych robét budowlanych w ramach niniejszej umowy na wartos¢ sumy gwarancyjnej min. 500
000,00 zt przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do uptywu okresu jej obowigzywania i
przedktadania Zamawiajagcemu polisy ubezpieczeniowej na kazde jego wezwanie w terminie 5 dni od daty
wezwania

47) Z chwilg faktycznego wydania dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe

prawa autorskie do dokumentacji projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:

a) udostepnienia innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

b) wprowadzenia rozwigzan projektowych zamiennych niezbednych dla realizacji inwestycji,

c) realizacji technicznej inwestycji zaprojektowanej na podstawie dokumentacji bedacej przedmiotem
umowy,

d) zwielokrotniania dowolng techniky i publikacji dla celéw przeprowadzenia postepowan przetargowych i
realizacji,

e) publikacji i reklamy zrealizowanego dzieta dla celéw Zamawiajgcego z zastrzezeniem oznaczenia
autorstwa,

f) wprowadzenia do pamieci komputera lub dystrybucji w sieci komputerowej np. w internecie,

g) korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, w szczegélnosci w zakresie niezbednym do
realizacji inwestycji.

h) przeniesienie praw autorskich jest nieograniczone co do liczby egzemplarzy jak i terytorialnie i czasowo.

48) Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na wtasnos$¢ Zamawiajacego egzemplarzy i

nosnikow, na ktérych jest utrwalona dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 2 ust. 2. pkt 2). Za
przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji nie przystuguje Wykonawcy dodatkowe
wynagrodzenie.

49) Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie wykonywat przystugujgcych mu praw autorskich osobistych w sposéb

ograniczajgcy Zamawiajacego w wykonywaniu praw do przedmiotu umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
upowaznia Zamawiajgcego do decydowania o zachowaniu jego integralnosci.

50) Wykonawca udziela zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych, jak réwniez przenosi na Zamawiajgcego

1)

2)

3)

prawo do zatwierdzania wykonania autorskich praw zaleznych. Wykonawca udziela zgody na dokonywanie
wszelkich zmian, przerébek, adaptacji lub modyfikacji przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajgcego odnosnie zatrudnienia przez Wykonawce / Podwykonawce na podstawie umowy o

prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

Wykonawca / Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia przez caty okres obowigzywania umowy na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wszystkie prace fizyczne w zakresie realizacji przedmiotu umowy
(tj. oséb wykonujacych roboty zwigzane z budowsg instalacji fotowoltaicznej - roboty budowlane i elektryczne),
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z pézn. zm.)

Wykonawca / Podwykonawca zobowigzany jest do ztozenia pisemnego os$wiadczenia o wykonaniu obowigzku
okreslonego w pkt 1) na druku (wzdr) stanowigcym Zatgcznik Nr 4 do niniejszej Umowy, ktdre winno zawierac:

a) ilos¢ oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
b) rodzaj zawartej umowy o prace i czas jej obowigzywania oraz
c) zakres wykonywanych czynnosci, w ramach kazdej z umoéw o prace

przed uptywem terminu przekazania placu budowy. W przypadku niewykonania tego obowigzku, Zamawiajgcemu
przystugiwac bedzie prawo powstrzymania sie z przekazaniem placu budowy do dnia ztozenia oswiadczenia.

W przypadku zmiany oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca / Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt 2), w terminie 7 dni od daty dokonania tej zmiany.



4) W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca / Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sdb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ dane
okreslone w pkt 2).

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy /
umoéw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz z dokumentem okreslajgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony. Kopia umowy / uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019 r., poz. 1781) i Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zawigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenia o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar czasu pracy
i zakres obowigzkéw pracownika nie podlegajg anonimizacji.

c) dowody potwierdzajgce zgtoszenie pracownikdw przez pracodawce do ubezpieczen spotecznych, w
szczegdlnosci imienne raporty miesieczne o naleznych skfadkach i wyptaconych s$wiadczeniach wraz z
potwierdzeniem przyjecia przez ZUS, dotyczace wszystkich zatrudnionych oséb, o ktérych mowa w pkt 1),
zanonimizowane w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r., poz. 1781) oraz RODO, przy czym:
imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy, kod ubezpieczenia nie podlegajg anonimizacji.

5) Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli wymogu zatrudnienia oséb wykonujgcych okreslone w
pkt 1) czynnosci na podstawie umowy o prace w miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

6) Niedopetnienie obowigzku okreslonego w pkt 1) oraz nieprzedtozenie dowoddéw zatrudnienia okreslonych w pkt
4), skutkowato bedzie natozeniem na Wykonawce kary umownej, zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 1 pkt 1) lit.
[)im).

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce / Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy
§3
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy w terminie do 10 miesiecy liczonych od dnia zawarcia umowy w
tym:
1) | etap — opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu zagospodarowanie terenu oraz projektu

archietektoniczno - budowlanego, zgodnie z harmonogramem - finansowany z wkiadu wtasnego
Zamawiajacego — do 3 miesiecy liczonych od dnia zawarcia umowy,

2) Il etap — opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu technicznego prac konserwatorskich
oraz roboty okreslone w _harmonogramie - finansowane z Rzagdowego Funduszu Polski tad — do 10 miesiecy
liczonych od dnia zawarcia umowy.

Zatrudnienie Podwykonawcow
84
1. Wykonawca, zgodnie ze ztozong ofertg, powierzony zakres robét wynikajacy z zapisow Umowy wykona w 100 %

sitami wtasnego Przedsiebiorstwa / Konsorcjum? / Wykonawca zatrudni Podwykonawce przy realizacji przedmiotu
Umowy w zakresie: .............. 3)

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane objete umowa, w trakcie realizacji zamdéwienia na roboty budowlane przedtozy
zamawiajacemu projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany oraz w terminie 7 dni poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, przy
czym dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy oraz projektem jej zmian.

3. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,



2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio dostaw, ustug lub robdt
budowlanych, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcy,

3) warto$¢ umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza od wartosci zlecanych robdt wynikajgcych z umowy
zawartej z Wykonawcg,

4) termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
przewidywany w umowie zawartej z Wykonawca tych robdt, z wytagczeniem sytuacji kiedy Wykonawca jest w
zwtoce i umowa o podwykonawstwo zawierana jest po uptywie terminu umownego,

5) w przypadku gdy Wykonawca badz Podwykonawca zawart umowe o podwykonawstwo w zakresie realizacji prac,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 pkt 1) zapisy umowne okreslajgce obowigzki
Wykonawcy w zakresie zatrudnienia oséb realizujgcych wskazane prace musi spetni¢ Podwykonawca badz dalszy

Podwykonawca,
6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym

zanonimizowanych umow o prace oraz o$wiadczen i dokumentéw o ktorych mowa w § 2 ust. 3 pkt 4) lit. b) i ¢).

7) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, projektu jej zmiany lub poswiadczonej za

zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w

formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do jej zmian albo sprzeciw do zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 3;

2) gdy zakres robdt, ktory jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo pokrywa sie z zakresem robdt zleconych
innemu Podwykonawcy;

3) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo jest diuzszy niz
przewidywany w umowie zawartej z Wykonawca dla tych robdét, z wytagczeniem sytuacji kiedy Wykonawca jest w
zwtoce i umowa o podwykonawstwo zwierana jest po uptywie terminu umownego;

4) zapiséw uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

5) zapisow uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

6) gdy umowa o podwykonawstwo zostanie ztozona po terminie realizacji przedmiotu umowy objetego umowg o
podwykonawstwo lub gdy przedmiot umowy zostanie zrealizowany;

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub jej zmian lub sprzeciwu do

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania

projektu umowy lub projektu jej zmiany albo poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje przez zamawiajgcego projektu umowy lub jej zmian albo zawartej umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy, okreslonej w § 6 ust. 1, jako niepodlegajgcych niniejszemu obowigzkowi. W/w wytgczenie nie

dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

. Wykonanie roboét budowlanych w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan

wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcy jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami

lub zaniedbaniami samego Wykonawcy jego przedstawicieli lub pracownikow.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokument potwierdzajacy

uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania (nie dotyczy rejestréw,

do ktérych Zamawiajgcy ma elektroniczny dostep np.: CEIDG, KRS).

. Zamawiajacy moze zgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub

moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Elektromobilnos¢
§5
Przy realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest spetnia¢ wymodg okreslony w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 875 z pdzn. zm.)

. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy, a takze dodatkowo na
kazde zgdanie Zamawiajgcego, oSwiadczenie o spetnianiu wymogu, o ktérym mowa w ust. 1 wraz z informacja o
liczbie i udziale procentowym pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie



pojazdow samochodowych uzywanych przy wykonywaniu umowy na druku, ktérego wzér stanowi Zatacznik Nr 3
do niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdy ktérykolwiek pojazd elektryczny lub napedzany gazem ziemnym przewidziany do realizacji umowy
ulegnie awarii lub z innego powodu bedzie niesprawny, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié o
tym fakcie Zamawiajgcego i wprowadzi¢ do uzytku pojazd zastepczy do momentu usuniecia awarii.

4. Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2 nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, w sposdb i w terminie wybranym przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
poprzez zadanie okazania dokumentéw dotyczgcych pojazdow.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 i 2 Wykonawca zobowigzany bedzie zaptacic¢
kare umowng zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 1 pkt 1 lit. o).

6. Zapis ust. 5 nie dotyczy pojazddéw, ktére ulegty uszkodzeniu, a Wykonawca powiadomit o tym fakcie Zamawiajgcego i
wprowadzit do uzytku pojazd zastepczy zgodnie z postanowieniem ust. 3.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§6
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu Umowy do
kwoty:
—netto: ....cevrininnnns zt (stownie: .....cooeeevceennees )

—w tym: kwota brutto zawiera
zgodnie ze ztozong oferta.
2. Podziat naktadéw finansowych ze wzgledu na zrddto finansowania:
1) kwota udziatu wtasnego Zamawiajgcego, stanowigca Srodki finansowe Zamawiajgcego przeznaczone na

zt (stownie: .......... )

realizacje zadania, wynosi ............. zt
2) kwota stanowigca wysoko$¢é dofinansowania zadania z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw wynosi
.......... zt

3. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, tacznie z kosztami ogdlnymi, zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej i STWIOR, jak réwniez nie ujete w STWIOR i dokumentacji
projektowej, a niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, obstuge geodezyjng,
badania laboratoryjne, wspdtprace z Zamawiajgcym, zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, koszty
wykonania niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpieé¢, sprawdzen, opinii, wszelkie optaty, narzuty,
podatki, cta, wykonanie dokumentacji powykonawczej, itp.

4. Dopuszcza sie mozliwos¢é zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1, z
zastrzezeniem, ze zmiana taka nie bedzie powodowata zmiany zakresu inwestycji opisanej w dokumentacji
projektowe]j bedacej przedmiotem umowy.

5. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4, moze nastgpi¢ w przypadku ujawnienia sie uchybie w przedmiarze
robét (na podstawie ktérego sporzgdzono kosztorys ofertowy i ustalono wynagrodzenie wykonawcy okreslone w ust.
1) polegajacych na zanizeniu, zawyzeniu ilosci robét lub pominieciu ich w przedmiarze. Podstawg takiej zmiany bedzie
sporzadzony przez Strony i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokét.

6. W przypadku ujawnienia sie w przedmiarze robdt uchybied, o ktérych mowa w ust. 5 podstawg do ustalenia
faktycznie naleznego wynagrodzenia wykonawcy bedzie kosztorys powykonawczy sprawdzony przez Inspektora
nadzoru, w ktérym ujeta zostanie rzeczywista ilo$¢ jednostek miar wykonanych robét budowlanych oraz ich cen
jednostkowych netto okreslonych zgodnie z zapisami § 13 ust. 3. Przedmiotowy kosztorys bedzie stanowit podstawe
do dokonania rozliczenia za wykonane i odebrane roboty.

7. Zmiana wynagrodzenia spowodowana btedami w przedmiarze robét nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do
umowy.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§7

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie zgodnie z zatwierdzonym przez strony
harmonogramem oraz warunkami okreslonymi w Rzgdowym Program Odbudowy Zabytkdéw na podstwie:

3) faktury czesciowej wystawionej po wykonaniu i odbiorze czesci dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 3
ust. 1 pkt 1, bedacej przedmiotem umowy, do kwoty stanowigcej wktad wtasny Zamawiajacego wskazany w § 6
ust. 2 pkt 1,

4) faktury koricowej wystawionej po wykonaniu i odbiorze pozostatej czesci dokumentacji projektowej, o ktérej
mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, bedgcej przedmiotem umowy oraz po zakonczeniu i odbiorze catosci robét bedgcych
przedmiotem umowy, w kwocie wskazanej w § 6 ust. 2 pkt 2), stanowigcej wysoko$¢ dofinansowania zadania z
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow.

2. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej beda:
a) kosztorys czesciowy powykonawczy (4 egz.) sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora/ inspektoréw nadzoru;



3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

b) protokét odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapdw) robdt, zgodnie z harmonogramem, podpisany
przez Zamawiajgcego, inspektora/ inspektoréw nadzoru, kierownika budowy / kierownika robét;
c) oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, ze otrzymali nalezne im wynagrodzenie, ktérych
wzor stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy;
d) kopie potwierdzen dokonanych transakcji potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie:
1) kosztorys koncowy powykonawczy z podziatem na okresy rozliczeniowe (4 egz.), sprawdzony i zatwierdzony
przez inspektoréw nadzoru;
2) protokdt odbioru koricowego wykonanych elementéw (etapdw) roboét, zgodnie z harmonogramem, podpisany
przez Zamawiajgcego, inspektoréw nadzoru, kierownika budowy i kierownika robét;
3) oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, ze otrzymali nalezne im wynagrodzenie, ktérych
wzor stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy;
4) kopie potwierdzenn dokonanych transakcji potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
Na fakturze czesciowe] konieczny jest aby widniat zapis ,faktura cze$ciowa”, natomiast na fakturze koricowej ,faktura
korcowa”.
Naleznosci wynikajgce z faktur ptatne bedg przelewem na konto Wykonawcy Nr .....ceeeeceeenene w terminie do 30 dni od
daty otrzymania faktury, po zaspokojeniu przez Wykonawce roszczern Podwykonawcow.
Strony ustalajg, ze ptatno$é faktury koricowej, o ktérej mowa w ust. 1 uzalezniona jest od otrzymania przez
Zamawiajacego $érodkéw z Rzadowego Funduszu Polski tad na wyptate wynagrodzenia Wykonawcy. Srodki te
przekazywane sg Zamawiajagcemu w oknach ptatniczych: 15-ego i 25-ego dnia kazdego miesigca. W sytuacji dokonania
przez Zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie wskazanym w ust 5 na skutek niezaleznych od
Zamawiajgcego opdznien w przekazaniu przez BGK $rodkéow z Funduszu, Wykonawca os$wiadcza, iz nie bedzie
dochodzit kar umownych lub odsetek z tego tytutu.
Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz zobowigzuje sie w trakcie trwania
Umowy do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczacej jego statusu jako
zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody oraz obcigzenia natozone na Zamawiajgcego przez organy podatkowe, wynikte ze zmiany statusu Wykonawcy
jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze naleznosci wynikajgce z faktur bedg realizowane w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci. W przypadku obowigzku realizacji ptatnosci w ramach mechanizmu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
faktury o ktérych mowa w ust. 2 i 3 powinny zawiera¢ w swojej tresci wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 5 jest zawarty w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, udostepnionym przez Ministerstwo Finansow (tzw. Biata Lista Podatnikdéw) oraz zobowigzuje sie w trakcie
trwania umowy do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o kazdej zmianie dotyczacej statusu rachunku
bankowego zawartego w ww. wykazie. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody oraz obcigzenia natozone na Zamawiajgcego przez organy podatkowe, wynikte ze zmiany statusu rachunku
bankowego zawartego w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

Ze wzgledu na obowigzkowe ,scentralizowanie” rozliczen w podatku VAT, faktury wynikajace z realizacji umowy
wystawione bedg na:

Powiat Minski, ul. Kosciuszki 3, 05-300 Mirnisk Mazowiecki, NIP 822-234-24-26.

Faktura bedzie doreczona na adres Powiat Minski, ul. Kosciuszki 3, 05-300 Mirisk Mazowiecki lub przestane w
formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF)
na adres skrzynki PEPPOL NIP: 8222342426, o ktdorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.)

Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date przekazania polecenia przelewu.

Btednie wystawiona faktura spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego terminu pfatnosci, od dnia
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, faktury korygujgcej badz noty korygujgcej, stanowigcej podstawe do
uiszczenia optaty.

Za zwtoke w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki za opdznienie w wysokosci ustawowej.
Sktadniki cenotworcze ustalone w kosztorysie ofertowym nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem ewentualnej
ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 16 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w

ust. 16. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Warunkiem dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 16, jest przedstawienie zaakceptowanych przez

Wykonawce faktur wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr fakturowanych robot.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.

16, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom badz dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3) i 4) i ust. 3 pkt 3) i 4), Zamawiajacy

wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty i dostawy w czesci rownej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z nieterminowej

zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Ewentualna zapfata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dokonana bedzie w

terminie 30 dni od dnia uznania roszczenia.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymienionego w ust. 5 i 9 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy lecz
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego. Zmiana staje sie skuteczna z chwilg otrzymania przez Zamawiajgcego
pisma wskazujgcego nowy numer rachunku bankowego.

26. Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach okreslonych w
Regulaminie naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja pierwsza w Programie Rzagdowy Program Odbudowy
Zabytkow,

1) Uchwale nr 323/2022 Rady Ministrow z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Programu Odbudowy Zabytkéw i zatgcznika do ww. uchwaty,

2) Regulaminie naboru wnioskéw o dofinansowanie z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw, dostepnymi na
stronie internetowej https:/www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-
zabytkow-edycja-pierwsza/#c28935

Strony oswiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w umowie nie bedy podlegaty zmianom, ktére
bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 26.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 26 w zakresie niezbednym do
prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do stosowania postanowien tych dokumentéw w
brzmieniu aktualnym na dzien dokonywania danej czynnosci zwigzanej z realizacjg umowy.
Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wypfaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej umowie sg zgodne z
zasadami wskazanymi we wstepnej promesie w ramach Programu, o ktérym mowa w ust. 26 tym samym Wykonawca
zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajagcego, na czas
poprzedzajgcy wyptate z promesy (dokumentu zawierajgcego zobowigzanie do przekazania beneficjentowi srodkow
pienieznych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zapfata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze koricowym inwestycji przez Zamawiajgcego.

Odbiory robét
§8

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiér dokumentacji projektowe;j

2) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) odbidr czesciowy,

4) odbidr koncowy,
Odbidr dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) dokonany bedzie na podstawie protokotu zdawczo —

odbiorczego podpisanego przez Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawce.
Odbiory robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, o ktérych mowa w ust 1 pkt 2, dokonane beda w terminie 2 dni

roboczych przez Inspektora nadzoru liczagc od daty zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw tych robot
wpisem do dziennika budowy. W razie nie dopetnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wtasny koszt
odkry¢ roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu
poprzedniego.

Odbidr czesciowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonany bedzie w terminie do 14 dni liczac od dnia pisemnego

powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce oraz wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika budowy o
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gotowosci faktycznie wykonanych robdt do odbioru czesciowego, z tym ze pisemne powiadomienie powinno nastgpié
najpozniej w dniu, w ktdrym uptywa termin okreslony w § 3 pkt 1)

Do odbioru razem z pisemnym powiadomieniem Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego
kosztorys czesciowy powykonawczy (4 egz.) sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora/ inspektoréw nadzoru, jako
niezbedny do rozpoczecia odbioru. Nieztozenie w/w dokumentéw zwalnia Zamawiajgcego z terminowego dokonania
odbioru.

Odbidér koncowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4, dokonany bedzie w terminie do 14 dni liczac od dnia pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce oraz wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika budowy o
gotowosci do odbioru. Niniejsze pisemne powiadomienie powinno nastgpi¢ najpdzniej w dniu, w ktérym uptywa
termin okreslony w § 3 pkt 2). Do odbioru razem z pisemnym powiadomieniem Wykonawca musi ztozy¢ w siedzibie
Zamawiajgcego jako niezbedne do rozpoczecia odbioru:

1) kompletny operat laboratoryjny i kolaudacyjny, zawierajgcy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami
STWIOR D.00.00.00 (m.in.: dokumentacja powykonawcza, protokoty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa jakosci, atesty, recepty, wyniki badan laboratoryjnych, oswiadczenie osoby wykonujacej
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe o
zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, oswiadczenia o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo
budowlane), z zastrzezeniem § 2 ust. 2 pkt 21) lit. b),

2) kosztorys koncowy powykonawczy wykonany z podziatem na okresy rozliczeniowe (4 egz.), sprawdzony i
zatwierdzony przez inspektora/ inspektoréw nadzoru.

Nieztozenie kompletnego operatu laboratoryjnego i kolaudacyjnego zwalnia Zamawiajgcego z terminowego
dokonania odbioru.

Przed pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca musi odebra¢
roboty od wszystkich Podwykonawcéw badz dalszych Podwykonawcéw.

. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) i 4) bedg przeprowadzone komisyjnie przy udziale przedstawicieli

Zamawiajgcego, Inspektora/ inspektoréw nadzoru i kierownika budowy/ kierownika robét.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt zwierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiajacy moze odméwié odbioru do czasu ich usuniecia. Wykonawca
usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy

89
Wykonawca wyznacza:
na kierownika budowy Pana/Panig posiadajagcego uprawnienia budowlane w_ specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen: ......cccccevunnene. do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy,
Zamawiajacy wyznacza:
na inspektora nadzoru posiadajacego uprawnienia w specjalnosci _konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
Pana/Panig ......ccceerevennne do obstugi kontraktu ze strony Zamawiajacego.

Rekojmia za wady, gwarancja na wykonane roboty
§10
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty bedace przedmiotem umowy na okres ........
miesiecy, liczony od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robdt bez usterek.
Udzielenie gwarancji nastgpi w dniu podpisania protokotu odbioru kornicowego robdt bez usterek poprzez ztozenie
Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej, sporzadzonej zgodnie ze wzorem okreslonym w zatgczniku nr 2 do umowy.
Gwarancja, o ktdrej mowa w ust. 1 i 2 nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi.
Strony ustalaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na wykonane roboty bedgce przedmiotem umowy
rozszerza sie na okres o ktérym mowa w ust. 1.
Zamawiajgcy wspodlnie z Wykonawcg rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej, w ten sposdb, ze termin rekojmi skonczy sie wraz z
uptywem terminu odpowiedzialnosci Wykonawcy robét budowlanych z tytutu rekojmi za wady robdét budowlanych
wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem umowy.
W razie stwierdzenia wad lub usterek przekazanej dokumentacji projektowej, za ktére odpowiada Wykonawca
Zamawiajacy jest uprawniony do:
1) zadania od Wykonawcy nieodpfatnego poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego — w razie stwierdzenia wad lub usterek, ktérych usuniecie jest mozliwe;
2) odstgpienia od umowy z konsekwencjami wynikajgcymi z zapisow § 12 ust. 1 pkt 1) lit. f), w razie stwierdzenia
wad, ktérych usuniecie jest niemozliwe.
W okresie rekojmi Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu naktady (wydatki) finansowe, jakie Zamawiajgcy ponidst w
zwigzku z robotami budowlanymi wykonanymi w oparciu o dokumentacje projektowg bedgca przedmiotem Umowy,
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jezeli koniecznos¢ poniesienia naktadéw (wydatkdw) finansowych powstata w zwigzku lub z powodu wad i usterek w
tej dokumentacji.

W razie wystgpienia wad lub usterek w okresie trwania rekojmi, Zamawiajgcy zgtosi je na pismie Wykonawcy
niezwtocznie po ich ujawnieniu, wyznaczajgc termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usuniecie, a
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na swéj koszt.

Wykonawca obowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wszystkie reklamacje beda zgtaszane przez Zamawiajgcego niezwtocznie i potwierdzone pisemnie, najpdzniej do dnia
uptywu okresu o ktérym mowa w ust. 1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§11

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci: 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6, ust. 1, tj.: ............ zt (stownie: ... ), w formie: ............... stanowigce 100% ustalonej kwoty
zabezpieczenia, najpdzniej w dniu podpisania Umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji bankowej moze by¢ wystawione przez bank krajowy lub zagraniczny.
Gwarancja wystawiona przez bank zagraniczny musi by¢ potwierdzona przez bank krajowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — po zakoriczeniu nalezycie wykonanych robdt, w ciggu 30 dni od daty
obustronnie podpisanego protokotu odbioru catosci robét bedacych przedmiotem umowy i otrzymania faktury
od Wykonawcy,

2) Pozostate 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

3) W przypadku nienalezytego wykonania Umowy, pozostate zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami bedzie
stuzy¢ Zamawiajgcemu na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 2 pkt 1) wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu
realizacji zamodwienia w stosunku do terminéw okreslonych w § 3 pkt 2), Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a jezeli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy
z aneksu do umowy.

Kary umowne
§12
Strony ustalaja, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowiern Umowy, obowigzujacg formga odszkodowania
beda kary umowne naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu dokumentacji, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
okreslonego w § 3 pkt 1),

b) za zwtoke w usunieciu wad w dokumentacji, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
termindw okreslonych przez Zamawiajacego,

c) za zwtoke w dokonywaniu niezbednych i uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej zgtoszonych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji inwestycji, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku
do terminéw okreslonych przez Zamawiajgcego,

d) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy bez wad i usterek, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu ustalonego w § 3 pkt 2),

e) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 200 zt
za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad,

f) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonegow § 6, ust. 1,

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci brutto,

h) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy dzien zwtoki,

i) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000 zt,

j) za nieprzedtozenie pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo / dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 i 6, w wysokosci 3 000 zt,

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 5 000 zt,
I) za niespetnienie wymogu zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w § 2, ust. 3, pkt 1) na podstawie umowy o
prace w wysokosci 2 000 zt,
za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 2, ust. 3, pkt 2) lub dokumentdw, o ktérych mowa
w § 2, ust. 3, pkt 4) w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,
n) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu lub uaktualnionego
harmonogramu, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 2 pkt. 5),
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o) za zwtoke w ztozeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,
p) za nieztozenie waznej polisy, w terminie o ktérym mowa w §2 ust. 2 pkt 46) w wysokosci 300 zt za kazdy
dzien zwtoki
2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki, liczagc od nastepnego
dnia po terminie, w ktédrym odbiér miat by¢ zakoriczony,
b) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 30% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1.
taczna wartos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony, nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej 40%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1, przy czym Strony zachowujg bez ograniczen prawo do
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokosé
zastrzezonej kary umowne;.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia kar umownych z wyptaty za wykonane i zafakturowane roboty.

Roboty dodatkowe
§13

Rozpoczecie wykonywania robét budowlanych, w przypadkach o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp, moze nastgpic
po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu
bedzie sporzgdzony przez Strony i potwierdzony przez inspektora nadzoru protokét oraz kosztorys zatwierdzony przez
inspektora nadzoru. Protokdt musi zawieraé opis robét budowlanych oraz uzasadnienie koniecznosci realizacji tych
robot, zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp.
Rozliczenie za wykonane roboty, o ktérych mowa w ust. 1, odbedzie sie zgodnie z postanowieniami § 7.
Kosztorys robdt nalezy sporzadzi¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robét bedg przyjete z kosztorysu ofertowego, bedgcego integralng czescig umowy;

2) jesli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, bedgcym integralng czesciag umowy, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia
inspektorowi nadzoru do akceptacji,

3) jezeli nie mozna wyceni¢ tych robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 2), wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robdét z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od minimalnych cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo
lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Roboty zaniechane
§14

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci robdt (tj. wystgpienia robdt zaniechanych),
stanowigcych przedmiot umowy, przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
W przypadku wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 6 ust. 1 zostanie
pomniejszone o wartosé robot zaniechanych, nie wiecej jednak niz o 10% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
§ 6 ust. 1.
Wartos¢ robét zaniechanych zostanie ustalona na podstawie danych ujetych w kosztorysie ofertowym.
Koniecznos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy winna zosta¢ stwierdzona w protokole podpisanym
przez Zamawiajgcego, inspektora nadzoru oraz kierownika budowy. Bez protokolarnego stwierdzenia koniecznosci
ograniczenia zakresu rzeczowego robét nie mozna odstgpi¢ od ich wykonania.
Pomniejszenie wynagrodzenia spowodowane pojawieniem sie robét zaniechanych nie bedzie wymagato sporzadzenia
aneksu do umowy.

Roboty zamienne
§15

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania robdt budowlanych objetych umowag w inny
sposob niz zostato to okreslone w dokumentacji projektowej (tj. wykonanie tzw. robdt zamiennych), z zastrzezeniem,
ze zmiany takie nie spowodujg zwiekszenia zakresu przedmiotu zamodwienia, nie przyczynig sie do zwiekszenia
parametrow inwestycji i nie spowodujg zwiekszenia ilosci materiatdw okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego i nie mogg prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Zmiana sposobu wykonania robdt, o ktdrej mowa w ust. 1 moze by¢ dokonana jedynie za zgodg Inspektora nadzoru
oraz Zamawiajgcego i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek:

1) zmian technologicznych spowodowanych na przyktad nastepujgcymi okolicznosciami:



a) niedostepnosé na rynku materiatéw wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWiIOR spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;

b) pojawienie sie na rynku materiatdw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaplanowanych robdét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywania prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

d) koniecznos$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIOR, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

2) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy btedu np. w dokumentacji projektowej lub STWIOR

niemozliwego do zauwazenia we wczesniejszym etapie.

Podstawg do ustalenia faktycznie naleznego wynagrodzenia wykonawcy bedzie kosztorys powykonawczy sprawdzony
przez inspektora nadzoru, w ktérym ujeta zostanie rzeczywista ilos¢ jednostek miar wykonanych robdét budowlanych
oraz ich cen jednostkowych netto, okreslonych zgodnie z zapisami § 13, ust. 3. Przedmiotowy kosztorys bedzie
stanowit podstawe do dokonania rozliczenia za wykonane i odebrane roboty.
Rozpoczecie wykonania robdét zamiennych moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci
potwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania robét zamiennych.
. Wykonanie robdét zamiennych nie bedzie powodowato koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy w formie
aneksu.

Odstapienie od Umowy
§16

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z ponizszych

sytuacji:

1) Nastgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktédrych mowa w § 7 ust. 16 lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1.

2) Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstgpienie od Umowy w tym wypadku moze nastgpié¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

3) Zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie przedmiotu
Umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o
jego zaistnieniu.

4) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat na okres dtuzszy niz 14 dni i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposdb rézny od opisanego w Umowie pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczenia mu w tym celu 14 dniowego
terminu. Za nienalezycie wykonane roboty wynagrodzenie nie przystuguje.

6) Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne. Warunkiem odstgpienia od
umowy w tym przypadku jest wezwanie Wykonawcy do wykonania zobowigzan i wyznaczenie w tym celu
dodatkowego 14 dniowego terminu.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w

art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji

na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o wystgpieniu tych okolicznosci.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn okreslonych

w ust. 1 pkt 1) — 5) i ust. 2, Wykonawcy przystuguje prawo do wynagrodzenia za nalezycie wykonane roboty do dnia

odstgpienia od umowy na podstawie protokotu inwentaryzacji robét w toku, wg cen z kosztorysu ofertowego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia Zamawiajgcego.

2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od
uptywu terminu na zaptate faktury okreslonej w umowie.

. Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, 2 i 4 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktéra
odstgpita od Umowy.



3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do dokonania odbioru robdot przerwanych i robot
zabezpieczajgcych oraz usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione w
terminie 14 dni liczagc od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty nalezycie
wykonane do dnia odstgpienia, ustalonego zgodnie z ust. 3,
b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

Zmiany umowy
§17
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obydwie Strony.
2. Zamawiajacy dziatajgc w oparciu o art. 455 ustawy Pzp okresla nastepujace okolicznosci, ktére mogg powodowac
koniecznos¢ wprowadzenia zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty:
1) Zmiana terminu realizacji zamdwienia moze nastgpi¢ w przypadku:

a) wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych, ktérych realizacja bedzie miata wptyw na termin
wykonania robét objetych umowsa;

b) wystgpienia przyczyn zewnetrznych, ktérych nie mozna byto przewidzied, a ktére skutkujg niemozliwoscig
terminowego wykonania przedmiotu umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci o czas niezbedny
do usuniecia lub ustania przyczyny zewnetrznej;

c) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw budowy, do ktérych przekazania
Zamawiajacy byt zobowigzany;

d) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robét nie wynikajgcych z okolicznosci lezgcych po stronie
Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robdt przez inspektora nadzoru w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce);

e) z powodu istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej réwniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji projektowej z przepisami prawa oraz koniecznos$ci usuniecia w/w btedéw lub
brakdw o czas niezbedny na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej (liczac od dnia zgtoszenia
wady w formie pisemnej przez Wykonawce do dnia przekazania dokumentacji zamiennej);

f) wystgpienia innych okolicznosci, np. niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdét zgodnie z ich technologig i warunkami technicznymi zapewniajgcymi witasciwg jakos$é
wykonania, albo innych zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamdwienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. protesty mieszkancéw, niewybuchy, wykopaliska, konieczno$é¢ przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujgcych prawidtowe wykonanie robét) oraz dziatan oséb trzecich
uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron
umowy;

g) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie — o czas
dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej,
Strony rozumiejg okolicznosci zwigzane z niemozliwoscia terminowego wykonania umowy z powodu
okolicznodci zaistniatych w trakcie realizacji umowy w okresie ogtoszenia na terenie Rzeczypospolite]
Polskiej stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu
wyjgtkowego, stanu kleski zywiotowej, w tym z dziataniami wtadz panstwowych majacych na celu
przeciwdziatanie rozprzestrzeniania sie wirusa SARS-CoV-2, w szczegdlnosci wystgpienia podejrzenia lub
stwierdzenia choroby COVID-19, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg Wykonawcy terminowe wykonywanie
zamoéwienia. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ te okolicznosci wraz ze
szczegotowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci, ograniczen w odniesieniu do konkretnych elementéw,
branz, etapow robdt oraz przedstawié¢ informacje dotyczace okresu w jakim w/w prace nie mogty by¢
prowadzone. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do danych przedstawionych przez
Wykonawce;

h) zaistnienia zdarzen niezaleznych od stron, ktére uniemozliwityby wykonanie zobowigzan na warunkach i z
zachowaniem termindéw okreslonych w umowie. Mogg by¢é one w szczegdlnosci spowodowane
wystgpieniem klesk zywiotowych, dziatan wojennych, rebelii, terroryzmu, rewolucji, powstania, inwazji,
buntu, zamieszek, strajkow spowodowanych przez inne osoby nie zwigzane z realizacja inwestycji,
zdarzenia losowego lub by¢ wywotane przez warunki atmosferyczne badz inne czynniki zewnetrzne,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwyciezy¢ poprzez dziatanie z zachowaniem
nalezytej starannosci.

W takim przypadku strony zobowigzujg sie do wspdlnego okreslenia nowych warunkéw oraz nowego
terminu realizacji umowy poprzez zmiane termindw okreslonych w § 3 pkt 2);

i) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w tym
rowniez istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
urzadzen, instalacji, konstrukcji, ktérych istnienie lub lokalizacja byty nieujawnione przy opracowywaniu
dokumentacji projektowej o czas niezbedny na ewentualng zmiane dokumentacji projektowej oraz
usuniecia kolizji.



j) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy.

W przypadkach zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy j. w., termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dfuzej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci. Zaistnienie przeszkdd w wykonywaniu robdt powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowana na pismie przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. W sytuacji zmiany terminu wykonania
zamoéwienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

2) Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw spetnienie S$wiadczenia bytoby potgczone z nadmiernymi
trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razacg strata.

3) Nastgpi wywierajgca bezposredni wptyw na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowigzujgcego prawa.

4)  Zmiana danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).

5) Zmiana Wykonawcy w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie
zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze
nie ma na celu unikniecia stosowania przepisow.

6) Woystgpienie koniecznosci: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu umowy podwykonawcy

lub zmiany zakresu wykonania czesci zamowienia przez podwykonawce. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane
wtedy, gdy Podwykonawca nie bedzie podlegat wykluczeniu. Zmiana musi by¢ zgtoszona przez Wykonawce na

pismie i zaakceptowana na pi$mie przez Zamawiajgcego.
7) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
8) Zaistnienie omytki pisarskiej lub rachunkowe;j.
9) Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego;

b) koniecznosci zlecenia robét dodatkowych, o ktérych mowa w § 13;

c) wystgpienia robdt zaniechanych, o ktérych mowa w § 14;

d) wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w § 15.

Ochrona danych osobowych
§18

. Strony umowy przetwarzajg nawzajem dane osobowe w celu spetnienia wymogodw kontraktowych, tj. koniecznosci

dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjecia dziatan przed jej zawarciem

— na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie

danych — zwanego dalej: RODO).

. Strony umowy przetwarzaé beda réwniez dane osobowe wskazane w § 2 ust. 3 i w § 9 w celu wypetnienia

obowigzkdéw prawnych wynikajgcych z przepiséw prawa — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przed udostepnieniem Zamawiajgcemu danych osobowych pracownikéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3iw § 9 ust. 1

lub innych oséb, ktérymi Wykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu umowy, Wykonawca przekaze kazdej z

tych oséb w imieniu Zamawiajgcego, informacje wymagane przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych (art.

13 lub art. 14 RODO). W celu wykonania powyzszego zobowigzania, Wykonawca poinformuje kazdg z tych oséb o

tym, ze:

1) z chwilg udostepnienia Zamawiajgcemu jej danych osobowych, administratorem tych danych staje sie
Zamawiajacy;

2) Zamawiajgcy zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiajgcego za posrednictwem adresu poczty
elektronicznej: iod@powiatminski.pl tel. 25 759 87 38 lub pisemnie: Starostwo Powiatowe w Minsku
Mazowieckim, ul. Kosciuszki 3, 05-300 Minsk Mazowiecki;

3) dane osobowe przetwarzane beda przez Zamawiajgcego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji
umowy;

4)  odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowigzujgcych przepisow
prawa oraz podmioty, ktére przetwarzajg je na podstawie umdw powierzenia przetwarzania danych osobowych,
tzw. podmioty przetwarzajace;

5) dane osobowe bedg przechowywane przez czas trwania umowy oraz w celach archiwalnych przez okres
wynikajacy z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy;

6) obowigzek podania danych osobowych przez osobe, ktdrej dane bezposrednio dotyczg jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;

8) osobie, ktérej dane osobowe dotyczg, przystuguje:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jej dotyczacych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczacych;




w

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, ktérej dane dotycza
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) osobie, ktérej dane osobowe dotyczg, nie przystuguje:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania danych osobowych osoby, ktérej dane dotyczg, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10) zrdédtem pozyskania danych osobowych jest Wykonawca.

W odniesieniu do 0séb reprezentujgcych Wykonawce, w tym do oséb, o ktérych mowa w § 2 ust. 3iw § 9 ust. 1 oraz

do osdéb, ktére w imieniu Wykonawcy bedg realizowaé¢ Umowe i wspodtdziataé przy wykonywaniu Umowy z

Zamawiajgcym:

1) Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy poinformowat kazdg osobe, ktdrej dane osobowe zostaty
wpisane w jej tresci jako dane osoby reprezentujgcej Wykonawce lub jako dane osoby dziatajgcej lub
wspotdziatajacej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy;

2) Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania lub wspédtdziatania, w
jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu umowy oséb innych niz wymienione w jej tresci, najpdzniej
wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu danych osobowych tych oséb, poinformuje kazdg z nich.

Postanowienia koncowe
§19

Ewentualne spory w relacjach pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddawane bedg w pierwszej kolejnosci mediacjom lub innemu polubownemu
rozstrzygnieciu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie
Spory, ktérych nie udato sie rozwigza¢ w sposdb okreslony w ust.1 lub spory o roszczenia, w ktérych zawarcie ugody
jest niedopuszczalne, rozstrzygac bedzie Sad powszechny wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osoéb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji Umowy.
Integralng cze$¢ Umowy stanowig:

1) kosztorys ofertowy,

2) oswiadczenie Podwykonawcy (wzdr) — Zatgcznik nr 1 do umowy,

3) karta gwarancyjna (wzdr) — Zatgcznik nr 2 do umowy,

4)

5) dokumenty poswiadczajace, ze kierownik budowy posiada dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia do

kierowania robotami lub réwnowazine,
6) dokumenty poswiadczajgce przynaleznos$¢ kierownika budowy oraz kierownika robdt do wtasciwej lzby
Inzynieréw Budownictwa lub réwnowazne,

7) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

8) dokumentacja postepowania w catosci (w posiadaniu Zamawiajgcego),
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego oraz Prawa zaméwien publicznych.
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Y W umowie wprowadzony zapis w przypadku zawarcia umowy z osobq fizyczng.
2 W umowie pozostanie zapis w zaleznosci od statusu wybranego Wykonawcy.
3) W umowie wprowadzony zostanie zapis w przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcy.



Oznaczenie sprawy: 1.272.1.2024

Zatacznik nr 1 do Umowy nr 1.273. ... 2024 z dnia ......... 2024 .

(WZOR)
OSWIADCZENIE
PODWYKONAWCY* / DALSZEGO PODWYKONAWCY *

1. Przedmiot umowy: PRACE REMONTOWE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI PALACU DWORSKIEGO
BEDACEGO SIEDZIBA DOMU POMOCY SPOtECZNEJ W KATACH

2. Dziatajac w imieniu firmy ............ zsiedzibg w ............ , Wpisang do rejestru ............ ,NIP ............ , REGON ............ ,
zwang dalej ,,Podwykonawca”* / ,Dalszym Podwykonawcg”*

oswiadczam, ze:

a) do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia wystawilismy fakture* /faktury*

Nroaeeneee. zdnia ............ na kwote ............ zt
Nroaeeneee. zdnia ............ na kwote ............ zt
Nroaeeneee. zdnia ............ na kwote ............ zt

b) do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia otrzymali$my nalezne nam wynagrodzenie za wykonane

roboty budowalne* / ustugi* /dostawy* zgodnie z zawartg umowa nr ............ zdnia ............ z firmg
............ z siedzibg w ............, wpisang do rejestru ............, NIP ............, REGON ............ zwang dalej
»Wykonawca”* / ,Podwykonawcg”*

c) zfakturynr ... zdnia ... zostata potracona wartosc ............ zt zgodnie z zapisami § ...... ust. ......
pkt 1...... UMOWY Nr ... zdnia ............

d) wszystkie roszczenia wynikajgce z powyzszej faktury* / faktur* / umowy* zostaty zaspokojone i nie
bedziemy zgtaszali zadnych roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego.

3. Integralng czescig oswiadczenia jest dokument potwierdzajgcy umocowanie oséb do ztozenia niniejszego
oswiadczenia — aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej Podwykonawcy* / Dalszego Podwykonawcy* oraz Petnomocnictwo, jesli dotyczy.

Miejscowost ............... ,dnia

Podpisano:

(podpisy upetnomocnionych przedstawicieli
Podwykonawcy wraz z pieczecig)

*) niepotrzebne skresli¢



Oznaczenie sprawy: 1.272.1.2024

Zatacznik nr 2 do Umowy nr 1.273. ... 2024 z dnia ......... 2024 .

(pieczeé adresowa Wykonawcy)

N

10.

11.

12.

13.

(WZOR)
KARTA GWARANCYIJNA
sporzgdzona w dniu: ............ 2024 r.

Informacje ogélne

Zamawiajacy: Powiat Minski, ul. T. Kosciuszki 3, 05-300 Minsk Mazowiecki

WYKONAWCA: .ottt et ettt s s et b et es et st e s sasaseateate st ene

Przedmiot karty gwarancyjnej: Roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy nr 1.273. ... 2023 z dnia .........
2023 .

Przedmiot umowy, nazwa i lokalizacja obiektu: PRACE REMONTOWE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
PALACU DWORSKIEGO BEDACEGO SIEDZIBA DOMU POMOCY SPOLECZNE] W KATACH dot. obiektu:

Data podpisania protokotu odbioru koricowego: ............ 2024 r.

Warunki gwarancji.
Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z SWZ i
jej zatgcznikami w tym PFU, umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.
Okres gwarancji na wykonane prace wynosi ...... lat, liczac od dnia podpisania protokotu obioru koricowego.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze
koricowym.
O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce — Gwaranta na piSmie (faks lub e-mail oraz oryginat
pocztg), podajgc rodzaj wady.
Termin usuniecia wad ustalony zostanie przez Zamawiajgcego po uzgodnieniach z Wykonawca. Bedzie to termin
technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usuniecie, biorgc pod uwage panujgce warunki atmosferyczne.
Usuniecie wad musi by¢ potwierdzone protokolarnie.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
c) szkod wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji i uzytkowania.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, zamawiajgcy
zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania
przedmiotu gwarancji do uzytkowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.
Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady wykonanych
robot.
Zamawiajacy, po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad, wyznaczonego w zawiadomieniu do
Wykonawcy, moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.
Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowa na wykonanie przedmiotu zamdwienia, podpisang przez strony
umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci: Przyjmujacy gwarancje jakosci:



Oznaczenie sprawy: 1.272.1.2024
Zatacznik nr 3 do Umowy nr 1.273. ... 2024 z dnia ......... 2024 .

(pieczeé adresowa Wykonawcy/Podwykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPEENIANIA WYMOGU OKRESLONEGO
w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych

Na potrzeby Umowy nr 1.273. ... 2023 z dnia ......... 2024 r. w zakresie PRACE REMONTOWE WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI PALACU DWORSKIEGO BEDACEGO SIEDZIBA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W KATACH realizowanej
dla Powiatu Minskiego, o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIE
D *) Odwiadczamy, iz we flocie pojazdéw samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. Prawo o ruchu drogowym) uzytkowanych przy wykonywaniu niniejszego zadania publicznego bedziemy
dysponowac odpowiednig liczbg pojazddow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym tj.

Catkowita liczba pojazdow Liczba pojazdéw Liczba pojazdéw samochodowych
samochodowych we flocie samochodowych elektrycznych napedzanych gazem ziemnym
Wykonawcy Wykonawcy Wykonawcy
co stanowi ........... % udziatu pojazdoéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie

pojazdéw samochodowych uzywanych przy wykonywaniu umowy, spetniajgc tym samym postanowienia art. 68 ust.
3 w zwigzku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

UWAGA:

W przypadku, gdy ktérykolwiek pojazd elektryczny lub napedzany gazem ziemnym przewidziany do realizacji
umowy ulegnie awarii lub z innego powodu bedzie niesprawny, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego i wprowadzi¢ do uzytku pojazd zastepczy do momentu usuniecia awarii.

D Y Oswiadczamy, iz przy wykonywaniu niniejszego zadania publicznego nie zaistnieje potrzeba dysponowania
pojazdami samochodowymi (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym)
tj. uzywana do realizacji zamowienia liczba pojazdéw samochodowych nie wymaga zastosowania pojazdéw
samochodowych elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, stad nie pojawia sie koniecznos¢ spetnienia
postanowien art. 68 ust. 3 w zwigzku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych dot. odpowiedniej liczby pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

MiejscowosC ......c.uu.n. ,dNnia e,
Podpisano:

(podpisy upetnomocnionych przedstawicieli
Podwykonawcy wraz z pieczecia)

") zaznaczy¢ wiasciwe



Oznaczenie sprawy: 1.272.1.2024
Zatgcznik nr 4 do Umowy nr 1.273. ... 2024 z dnia ......... 2024 r.

(pieczeé adresowa Wykonawcy/Podwykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE ZATRUDNIENIA
w zakresie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z pézn. zm.

Na potrzeby Umowy nr 1.273. ... 2024 z dnia ......... 2024 r. w zakresie PRACE REMONTOWE WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI PALACU DWORSKIEGO BEDACEGO SIEDZIBA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W KATACH realizowanej
dla Powiatu Minskiego, oswiadczam, ze przez caty okres jej obowigzywania bede zatrudniaé na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgce wszystkie prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatoréw sprzetu w zakresie realizacji w
zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polegato bedzie na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z pdzn. zm.).

Zgodnie z § 2 ust. 18 pkt. 2) przywotanej powyzej umowy informuje, ze zatrudniam:

Rodzaj Czas obowigzywania Zakres wykonywanych czynnosci,

Lp. Imie i nazwisko . L
umowy o prace umowy o prace w ramach przedmiotu zamdwienia

UWAGA:

W przypadku zmiany oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca / Podwykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu nowe o$wiadczenie w terminie 7 dni od daty dokonania tej zmiany.

Miejscowost ............... ,dnia
Podpisano:

(podpisy upetnomocnionych przedstawicieli
Podwykonawcy wraz z pieczecig)




Oznaczenie sprawy: 1.272.1.2024

Zatacznik nr 5 do Umowy nr [.273. ... 2024 z dnia

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY do Umowy nr 1.273.1.2024 z dnia ...................

2024 r.

PRACE REMONTOWE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI PALACU DWORSKIEGO BEDACEGO SIEDZIBA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W KATACH

PROJEKTOWO - REALIZACYJNY

oraz roboty budowlane

. Zrodi Wartos¢ brutt
ETAPY ZAKRES ROBOT odlo 0S¢ brutto
finansowania (w zb)
ETAP Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie
I. projektu zagospodarowanie terenu oraz $rodki wlasne
PROJEKTOWY N . X
projektu archietektoniczno — budowlanego
ETAP Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie
JIR projektu technicznego prac konserwatorskich $rodki z Funduszu

RAZEM:




