Zatacznik nr 10

Zawarta, w dniu .......ccevneneen 2021 r. pomiedzy:

Powiatem Zninskim, ul. Potockiego 1, 88 - 400 Znin NIP: 562-180-39-91 dziatajacym
przez Zarzad Drég Powiatowych w Zninie z/s w Podgdrzynie, Podgérzyn 62a, 88 — 400
Znin

zwanym dalej ,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:

Pana Andrzeja Gérzynskiego - p.o. Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Zninie z/s w Podgdrzynie,

przy kontrasygnacie Gtoéwnej Ksiegowej - Pani Kamili Nowak - Gzubickiej,

w dalszej czesci umowy réwniez zwanych tacznie Stronami lub osobno Strong,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust.1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z pdzn. xm.), znak

sprawy: DT 2410.07.2021 o nastepujacej tresci:

81
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zamowienie publiczne
pn. ,Modernizacja drég powiatowych: nr 2360C, nr 2308C, nr 2320C, nr 2324C,
nr 2335C, nr 2341C, nr 2334C, nr 2368C, nr 2356C, nr 2327C":
e nr 2360C Oporowo — Ojrzanowo na odcinku Oporowo — Oporéwek o tacznej dtugosci
2,854 km;
e nr 2308C Wawrzynki — Redczyce - Wilczkowo na odcinku Wilczkowo — Redczyce o faqcznej
dtugosci 7,300 km;
e nr 2320C Janowiec WIkp. - Wybranowo na odcinku Janowiec Wikp. - Wybranowo o tacznej
dtugosci 4,180 km; ,
e nr 2324C Wola - Izdebno o tacznej dtugosci 1,900 km w m. Izdebno;
e nr 2335C Bozejewice — Gasawa na odcinku Gogotkowo — Biskupin o facznej diugosci
2,500 km;
e nr 2341C Biskupin - Wenecja w m. Biskupin o tacznej dtugosci 1,100 km;
e nr 2334C Cerekwica - Bozejewice w m. Bozejewice o tacznej dtugosci 1,900 km;
e nr 2368C Barcin - Ztotniki Kujawskie na odcinku Barcin — Ztotowo o tacznej dtugosci
5,400 km;
e nr 2356C Smerzyn - Jabtéwko - Murczynek na odcinku Jabtéwko - Jabtowo Patuckie
o tacznej dtugosci 1,600 km;
e nr2327C Skorki - Recz na odcinku Niedzwiady - Recz o tgcznej dtugosci 1,725 km.
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. Wykonawca zobowigzuje sie do modernizacji obiektéw budowlanych wymienionych w ust. 1

zgodnie z kosztorysem ofertowym, szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi dalej SST oraz

zasadami wiedzy technicznej.

. Zakres i sposdb wykonania robot okreslaja: Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (dalej SWZ),

SST, oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw Wykonawcy i przy uzyciu sprzetu, ktérym

dysponuje Wykonawca.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 4, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym

ustawgq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z p6zn.

zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdow oraz robot zgodnie z zasadami

kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w SST.

. Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z p6zn. zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggniecia

rezultatu okreslonego w ust. 1 i ust. 2, stosownie do i w zakresie wynikajacym z opisu

przedmiotu zamodwienia.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w kosztorysie
ofertowym w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w kosztorysie ofertowym w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia
wartosci tych robot okresla ust. 11 niniejszego paragrafu.

W przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie ofertowym
w sytuacji opisanej w ust. 10, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej
z kosztorysu ofertowego) od ogolnej wartosci przedmiotu zamédwienia. Natomiast w przypadku
odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w kosztorysie ofertowym obliczenie
wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego,
przygotowanego przez Wykonawce a zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajacego.
W przypadku rezygnacji z czesci zamowienia w sytuacji o ktérej mowa w ust. 10 Zamawiajacy
informuje, ze maksymalna wartos$¢ czesci zamoéwienia z ktérej zrezygnowano nie przekroczy

10% wartosci catosci zadania o ktérym mowa w § 3 ust.1

§2
Termin przekazania placu budowy nastapi w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy: 90 dni od dnia podpisania
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu, w dniu przekazania

placu budowy harmonogramu rzeczowo-terminowego.

Strona 2 z 20



§3
Wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1
jest wynagrodzeniem kosztorysowym w wysokosci:
brutto: ..o, zt
(STOWNIE DIULLO . ..ttt bbbt a e s h e bt b e e b e e ae e bt et e s ae e s b e e e e eneenneennenre e s ).
w tym:
modernizacja drogi powiatowej nr 2360C Oporowo - Ojrzanowo na odcinku Oporowo
- Oporowek o tacznej dlugosci 2,854 km
netto: ... zt
plus podatek VAT ............... YO s zt
tj. brutto: ..o zt
(€S 00X Y A L= o] U] w o TSR PPRPROPRS )
modernizacja drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki - Redczyce - Wilczkowo
na odcinku Wilczkowo - Redczyce o tacznej dlugosci 7,300 km
Netto: ..o zt
plus podatek VAT ................ Q0% s zt
tj. brutto: .o zt
(STOWNIE DIULEO . oo ettt e et s e e st e e te e sabe e e ateeneesteeen
modernizacja drogi powiatowej nr 2320C Janowiec Wlkp. — Wybranowo na odcinku
Janowiec Wlkp. — Wybranowo o tacznej dtugosci 4,180 km
netto: .. zt
plus podatek VAT ................ Q0% s zt
tj. brutto: ., zt
(STOWNIE DIULEO . ettt et e e et e e te e s ate e e nteeaeesaeeen
modernizacja drogi powiatowej nr 2324C Wola - Izdebno o tacznej dlugosci 1,900 km

w m. Izdebno

plus podatek VAT ................ Q0% e zt

tj. brutto: . zt

(STOWNIE DIULLEO T .. bttt s b bbbt et e s bt e bt et e bt et e eaeesae e
modernizacja drogi powiatowej nr 2335C Bozejewice - Gasawa na odcinku Gogotkowo
- Biskupin o tacznej diugosci 2,500 km

netto: ... zt

plus podatek VAT .............. YO% e zt

tj. brutto: .o, zt

(STOWNIE DIULEO T ..ottt s a e bbb e st e et e sb e et e et e s neebeeneenaeens
modernizacja drogi powiatowej nr 2341C Biskupin - Wenecja w m. Biskupin o tacznej
dlugosci 1,100 km;

netto: ... zt

plus podatek VAT .............. YO% e zt

. brutto: .o zt

(STOWNIE DIULEO T ..ottt s a e bbb e st e et e sb e et e et e s neebeeneenaeens
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modernizacja drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica - Bozejewice w m. Bozejewice
o lacznej dlugosci 1,900 km;

netto: ... zt

plus podatek VAT ............... YO s zt

tj. brutto: ..o zt

(STOWNIE DIULLO ..ottt st b e bbbt e s bt et e s b e bt et aeeneenee s
modernizacja drogi powiatowej nr 2368C Barcin - Zlotniki Kujawskie na odcinku
Barcin - Ztotowo o tacznej dtugosci 5,400 km;

netto: ... zt

plus podatek VAT ............... YO s zt

tj. brutto: ..o zt

(STOWNIE DIULEO: oot e et e st e e et e e e eae e eab e e sate e enbeeaneeeareas
modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jablowko - Murczynek na
odcinku Jabtéwko - Jabtowo Patuckie o tacznej dlugosci 1,600 km;

Netto: ..o zt

plus podatek VAT ................ Q0% s zt

tj. brutto: .o zt

(STOWNIE DIULEO: et e te e et e e et e e te e st e e ateeneesteeen
modernizacja drogi powiatowej nr 2327C Skoérki — Recz na odcinku Niedzwiady - Recz
o tacznej dlugosci 1,725 km:

netto: ..o zt

plus podatek VAT ................ Q0% s zt

tj. brutto: ., zt

(STOWNIE DIULEO . ettt et e e et e e te e s ate e e nteeaeesaeeen
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i sktadniki zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z jego realizacjg, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty oraz warunki stawiane przez Zamawiajagcego w SWZ.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy to miedzy innymi koszty:
podatku VAT, wszelkich robdét przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych,
wykonczeniowych i porzadkowych, koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem
prowadzonych robdt, wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiorki, doprowadzenia terenu do
porzadku, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robdt, koszty ubezpieczenia i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamdwienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa ust. 1 rozliczane bedzie na podstawie faktury VAT
wystawionej w oparciu o ceny jednostkowe ujete w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu
ofertowego Wykonawcy oraz ilosci faktycznie wykonanych i odebranych robét w ramach Umowy
stanowigce ostateczng zaptate Wykonawcy.

Podstawg rozliczenia Zamawiajacego z Wykonawcg za wykonanie warstwy $cieralnej
i wyrébwnawczej bedzie iloczyn powierzchni (m2) i przyjetej stawki (zgodnie z kosztorysem
ofertowym), ktéra okresla koszt utozenia mieszanki (AC8S lub AC11S lub AC11W), o zbadanej
gestosci objetosciowej (dla nawierzchni o grubosci 5,0 cm lub 6,0 cm dla warstwy wyréwnawczej)

na powierzchni 1 m2. Ilos¢ wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej musi by¢ réwna lub
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10.

11.

12.

13.

wyzsza iloczynowi powierzchni (m2) i ciezaru 1 m2 warstwy MMA o grubosci 5 cm lub 6 cm.
Potwierdzeniem ilosci wbudowanej MMA s3g dokumenty wydania zewnetrznego (WZ)
potwierdzone wydrukiem z systemu wagowego wytworni mas.

Zamawiajacy dokona zaptaty za wykonane roboty na podstawie prawidtowo wystawionej faktury
na podstawie protokotu odbioru przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej.

Fakture VAT nalezy wystawi¢ na: Nabywce: Powiat Zninski, ul. Potockiego 1, 88 - 400 Znin
NIP: 562-180-39-91, Odbiorce: Zarzad Drég Powiatowych w Zninie z siedzibg w Podgdrzynie,
Podgérzyn 62a, 88 - 400 Znin.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty, prawidtowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni liczac
od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Naleznos¢ za wystawiong fakture zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze. Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru
robot potwierdzajgcych wykonanie robot bez wad.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
przedstawienie os$wiadczen podpisanych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
ze otrzymali wymagane wynagrodzenie za zrealizowane roboty lub dostawy w ramach
przedmiotu umowy wg. wzoru zatgczonego do SWZ.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen, o ktéorych mowa w ust. 11,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia wykonawcy o wartos¢ rowng kwocie
wynikajacej z uméw z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na

osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

8§84

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje udzielenia zamoéwienia, o ktorym mowa w art. 214 ust. 1

pkt 7 i 8 Pzp polegajacego na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych do zamdéwienia

podstawowego.

§5

1. Do obowigzkédw Zamawiajacego nalezy:

1) nieodptatne, protokolarne przekazanie terenu budowy,

2) stata wspdtpraca z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
przedmiotu umowy,

3) dostarczenie dokumentéw formalno-prawnych umozliwiajacych prowadzenie robot,

4) zaptata naleznego wynagrodzenia w terminie i warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

5) kontrolowanie ilosci wbudowanej mieszanki mineralno — asfaltowej,

6) przystgpienie i dokonanie w wymaganym niniejszg umowg terminie odbioru.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
2) przestrzeganie ogdélnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym SWZ i SST,

3) uzycie materiatdw gwarantujacych odpowiednig jakosé,
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4) zorganizowanie we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci
materialnej,

5) zabezpieczenie budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu,

6) ponoszenie odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

7) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy,

8) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz
odpaddw,

9) wykonanie prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia
awarii,

10) bezzwtoczne powiadamianie na piSmie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznos$ciach mogacych wptynaé na opoznienie robot,

11) odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci obiektow
objetych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury technicznej,

12) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robdt w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

13) wykonanie wszystkich robét objetych kosztorysem ofertowym,

14) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST i SWZ,

15) kontrola jakosci materiatdw i rob6t zgodnie z postanowieniami SST,

16) oznakowanie prowadzonych robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu,

17) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentédw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robdét w zakresie okreslonym
postanowieniami SWZ,

18) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza plac
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego placu budowy
i robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania, brak wykonania tego obowigzku upowaznia
Zamawiajgcego do wykonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

19) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu, oraz zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w SST,

20) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach Ilub okolicznosciach
mogacych wptynacé na jakos¢ roboét lub termin zakonczenia robdt,

21) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

22) koordynowanie oraz nadzorowanie robdt prowadzonych przez Podwykonawcéw,

23) opracowanie harmonogramu prowadzonych robét,

24) prowadzenie dziennika budowy.
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9.

10.

11.

12.

13.

. Wykonawca zabezpieczy sktadowane tymczasowo na placu budowy materiaty i urzadzenia - do

czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakosci, wtasciwosci lub

parametrow oraz udostepni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacje lub przekazanie do utylizacji materiatéw

pochodzacych z rozbidrki lub wytworzonych odpaddw zgodnie z ustawq z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego

kotowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych umowg na podstawie
sporzadzonego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, projektu organizacji ruchu (na czas

prowadzonych robot ).

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, w tym

dziatan Podwykonawcow i ponosi za nie odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

. Wykonawca wykona i przygotuje oraz ztozy w formie trwale spietej wszelkie dokumenty

za wykonany przedmiot zamdwienia pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu

umowy i dokonania odbioru robdt, a zwtaszcza:

e protokoty z badania wykonanej nawierzchni,

e dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatow uzytych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia,

¢ dokumenty potwierdzajace ilo$¢ wbudowanych materiatow,

e inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia,

a odnoszace sie do jego realizacji,

e kosztorys powykonawczy,

Wykonawca ma obowigzek przekazania Inspektorowi nadzoru dokumentéw wagowych (W2Z)
dostarczonej i wbudowanej mieszanki mineraln - asfaltowej z kazdego $rodka transportu po
jego przybyciu na budowe. Dokument (WZ) powinien by¢ kazdorazowo podpisany przez osobe
odpowiedzialng za wbudowanie.

Kazdy dokument (WZ) muisi zawierac:

e rodzaj masy bitumicznej,

e nrrejestracyjny pojazdu,

e wage tara/brutto/netto tadunku,

e godzine i date wyjazdu z wytworni,

e temperature mieszanki po zatadunku,

e podpisy wydajacego tadunek,

e podpis kierowcy i osoby odpowiedzialnej za wbudowanie.

Po wykonaniu kazdego odcinka Kierownik robdt przedstawi Inspektorowi nadzoru zbiorcze
zestawienie wbudowanej mieszanki na podstawie dokumentéow (WZ) i wydruku z systemu
wagowego mas.

Rozliczenie ilosci wbudowanej mieszanki dokonane zostanie na podstawie przekazanych
Inspektorowi nadzoru dokumentéw (WZ) oraz obmierzonej powierzchni odcinka.
Wszystkie badania przewidziane w SST beda wykonywane na koszt i przez laboratorium

Wykonawcy.
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14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia jakosci wykonanych robét i wbudowanych

materiatdw w oparciu o wyznaczone przez niego laboratorium.

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

3. Zmiana osoby (kierownika robdt), o ktérej mowa w ust. 1 musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganej w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

4, Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pézniej niz 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazanych
w umowie i Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego

z winy Wykonawcy.

§7
1. Zamawiajacy wyznacza:
1) Na przedstawiciela Zamawiajacego - Pana Marcina Szkatulskiego.
2) Inspektor nadzoru branzy drogowej - zostanie wytoniony przez Zamawiajacego przed
przekazaniem placu budowy.
2. Inspektor Nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z postanowienia niniejszej Umowy.
3. Inspektor Nadzoru w czasie trwania robot jest uprawniony do nastepujacych dziatan:
a) kontrolowania zgodnosci prowadzonych robét, z SWZ, umowg, warunkami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, harmonogramem;
b) kontrolowania jakosci robdt i zastosowanych materiatow;
c) dopilnowania terminowosci wykonania robét;
d) kontrolowania przestrzegania przepiséw budowlanych i odpowiedniego prowadzenia
dokumentéw budowy;
e) uzgodnienia z Zamawiajacym spraw wymagajacych jego akceptacji.
4. Wykonawca zastosuje sie do wszelkich polecen i instrukcji wynikajacych z zakresu uprawnien
Inspektora Nadzoru.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1;
o dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem

zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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§8

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce
na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia

w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. pracownikow
fizycznych przez caly okres wykonywania tych czynnosci. Wymdg nie dotyczy
m.in. nastepujacych osob: kierujacych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcow
materiatéw budowlanych.

2. W odniesieniu do 0os6b wymienionych w ust. 1, Zamawiajacy wymaga udokumentowania przez
Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy
0 prace, poprzez przedtozenie zamawiajacemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace wraz z wykazem pracownikow, lub

c) zanonimizowane kopie umowy o prace, lub odpowiednie druki ZUS.

3. Oswiadczenia o ktdorych mowa w ust. 2 muszg zawiera¢: imie i nazwisko pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz okreslenie funkcji - stanowiska.
Pracodawcg musi by¢é Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zgtoszony
Zamawiajacemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

4. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych
mowa w ust. 1, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia stosownych dokumentdéw, o ktorych mowa ust. 2 dotyczacych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktoérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w calym okresie
obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do zadania:

a) aktualnych os$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2,
b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym
mowa ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

7. Jezeli pomimo powyzszych wymogdw na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na
umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba taka bedzie musiata opusci¢
plac budowy a Wykonawca zaptaci kare umowng. Fakt przebywania takiej osoby na budowie
musi zosta¢ potwierdzony pisemna notatkg sporzadzong przez Zamawiajgacego lub jego
przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma

wplywu na obowigzek zaptaty kary umownej.

§9
1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz
z udziatem Podwykonawcéw, z zastrzezeniem ze kluczowe czesci zamdwienia wskazane

w ust. 2, zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.
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Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych
kluczowych czesci zamédwienia tj. wykonanie warstwy S$cieralnej na cigagach gtéwnych
wszystkich odcinkdw objetych modernizacja.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego w przypadku zamiaru

powierzenia czesci zamdwienia Podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania

spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac

zamawiajacemu, ze:

e proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

e brak jest podstaw do wykluczenia nowego Podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec Podwykonawcow niebedacych podmiotami, na ktérych

zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do

dalszych Podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace Podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego

Podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca lub

miedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania I|ub zaniechania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest

zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez

Podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe

o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o Podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne

z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie publiczne zostato
udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum)
i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich;

b) zakres robét przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy.

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego wykonawcy
od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

f) wymadg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osoéb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania oraz
sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

g) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego

podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest zobowigzany
do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 5 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac
to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez zamawiajacego,
o ktérym mowa w ust. 11 , rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc

zamawiajacemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o treséci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

b) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czesci zamoéwienia, o ktérych
mowa w ust. 2;

c) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

d) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robdt przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez zamawiajacego;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umow
od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

f) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedgq mogty utrudniaé lub
uniemozliwiac¢ prawidtowg lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej tresciq;

g) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektow umédw

o podwykonawstwo jak i zmianach umdéw o podwykonawstwo.

Suma wynagrodzen podwykonawcéw nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia umownego

Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
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18.

19.

20.

21.

22.

umowy okreslonej w § 3 ust. 1. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje iz termin zgfaszania
uwag wynosi 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i
odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Po otrzymaniu przez podwykonawce, dalszego podwykonawce zaptaty nalezytego
wynagrodzenia zgodnego zawartg umowg o podwykonawstwo, podwykonawca i dalszy
podwykonawca zobowigzany jest do ztozenia pisemnego os$wiadczenia dot. potwierdzenia

otrzymania zaptaty (zgodnie z wzorem stanowigcym zatacznik do SWZ).

§ 10

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres:

. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, a jezeli nie stwierdzono wad,

to od daty odbioru.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek we wskazanym przez

Zamawiajacego terminie, od chwili uptywu tego terminu Wykonawca bedzie pozostawat w
zwloce i podlegat z tego tytutu karom umownym zgodnie z postanowieniami § 13. Zamawiajacy
ma prawo réwniez w tym przypadku bez powiadomienia Wykonawcy usung¢ wady i usterki na
koszt i ryzyko Wykonawcy, a poniesionymi kosztami w catosci obcigzy¢ Wykonawce potracajac
nalezno$¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Gdy koszty usuniecia
usterek lub wad przewyzszajg warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, Zamawiajacy dodatkowo obcigzy Wykonawce poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest
zobowigzany do zaptaty w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma od Zamawiajacego.

5. Strony ustalajg ze okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

6. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
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10.

11.

12.

. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystapig

Z roszczeniami o naprawienie szkody, ktdérej przyczyng powstania byta wada, wykonawca

poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajacy powiadomi

wykonawce na pi$mie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

. W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad lub

usterek w cigqgu 7 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach
zgodnie z ust. 8. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony
za zgodgq zamawiajqcego.

W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w przegladach gwarancyjnych o
ile zajdzie taka koniecznosc.

W sytuacji o ktorej mowa w ust. 10 Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przegladu
gwarancyjnego na adres email wskazany w ofercie.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

§11
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu- na podstawie wpisow dokonywanych

do dziennika budowy,

b) odbidr koncowy - na podstawie protokotu odbioru koncowego,

c) odbidr po uptywie okresu gwarancji — na podstawie protokotu pogwarancyjnego.
Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego robdt, wysytajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres marcin.szkatulski@zdp-znin.com.pl.

Wykonanie robét uwaza sie za zakonczone, jezeli odbiér nastapi bez wad, zostanag zakonczone

wszystkie prace wchodzace w przedmiot zamowienia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robdét wyznaczy

termin odbioru, przy czym odbiér koncowy musi zosta¢ przeprowadzony w terminie nie dtuzszym

niz 30 dni od dnia zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do obioru.

Przed odbiorem koncowy Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty

pozwalajace na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru tj. niezbedne Swiadectwa

kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami, protokoty odbiorow,

protokoty badan i sprawdzen bedacych przedmiotem odbioru.

Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajacemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru
do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczesnie termin ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy moze zazgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby nadmiernych kosztéw,
Zamawiajacy moze zadac odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady sg nieistotne

i nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
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10.

1.

4) jezeli wystepuja usterki, Zamawiajacy dokonuje odbioru i w protokole wyznacza termin na ich
usunigcie.
Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru po uptywie okresu gwarancji bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
Nieobecnos$¢ przy odbiorze kierownika robdt, nie wstrzymuje czynnosci odbioru, wykonawca traci
jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku
odbioru.
Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego niezwtocznie, od daty zgtoszenia przez wykonawce potrzeby w tym zakresie.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

§12

Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zwanego dalej zabezpieczeniem.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wnies$¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy tj. kwote ......cccovriiennn. zt
(StOWNIE: e, ), przed zawarciem umowy.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie.........ccoccoeevevveecereenerenene,
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450
ust. 2 ustawy Pzp.
Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokoséci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu o ktérym w § 10 ust.
1 umowy.

W przypadku zmiany terminu (wydtuzenia terminu) realizacji niniejszej umowy, wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia do dnia nowego terminu
jezeli zabezpieczenie zostato wniesione innej formie niz w pienigadzu.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypfata, o ktérej mowa w ust. 9, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 13
Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kare umowna:
1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 4.000,00 zt za kazdy dzien zwioki,
2) za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji

ruchu na czas robdét (za nieprawidtowos$¢ Zamawiajacy rozumieé bedzie takze brak
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odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznosci- utrzymanie czystosci znakow,
uszkodzenia mechaniczne- w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

3) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w wysokosci 4.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za nie przedstawienie zgodnie z umowg dokumentéw dot. zatrudnienia na umowe o prace
zgodnie z zapisami niniejszej umowy i SWZ w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

5) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na plac budowy bez zgtoszenia
zamawiajacemu w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) jezeli jakikolwiek zakres zadnia objety niniejsza umowg zostanie realizowany przez
podwykonawce nie zgtoszonego zamawiajacemu zgodnie z procedurg okreslong w § 9 - kare
umowng W wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek,

8) w przypadku nie dostarczenia zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie poswiadczonej za
zgodnosc o oryginatem wraz z dowodem jej zaptaty - kara w wysokosci 2.000,00

9) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1.000,00
zt za kazde zdarzenie

11) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wymaganym terminie 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

12) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy - w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto za catos¢ zadania okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajagcego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto za catosci

zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci

wynagrodzenia brutto za cato$¢ zadania okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajgcego za ewentualne

poniesione szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia wezwania, na rachunek bankowy

wskazany w tresci wezwania.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajagcy ma prawo

potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujacq mu z niniejszego stosunku prawnego

zawartego z Zamawiajacym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub

innych zobowigzan wynikajacych z umowy.
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§ 15

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca nie przystgpit do odbioru placu budowy,

Wykonawca nie rozpoczat robdt objetych umowa do potowu terminu na ich wykonanie,
Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni roboczych,

roboty zastrzezone dla wykonawcy o ktorych mowa § 9 ust. 2 realizowane sg przy udziale
podwykonawcy,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowga w sposob niezgodny z SWZ, SST,
wskazaniami Zamawiajacego lub postanowieniami niniejszymi Umowy,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub

jego znacznej czesci.

2. Odstgpienie od umowy w przypadkach okres$lonych w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1)

2)

dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 21 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 30 dni od daty

odstgpienia od umowy.
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§ 16

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian do umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

w zwigzku ze zmiang: adresu, siedziby, osdb wystepujacych po stronie Zamawiajacego lub
Wykonawcy;

w zwigzku z poprawieniem oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktdre zaakceptuje na pisSmie
Zamawiajacy;

jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu zamodwienia lub $wiadczenia jednej lub obu Stron;

w przypadku powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana tresci Umowy
bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;

w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

w przypadku konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych i dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

w przypadku zaniechania czesci robot,

w przypadku zmiany stawki Vat od towardéw i ustug,

10) w przypadku zmiany terminu przedmiotu umowy.

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystagpienia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg technologicznie prawidtowe wykonywanie
robot budowlanych (np. z uwagi na dtugotrwate opady, niekorzystne temperatury itd.), co
zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego,

z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej
tzn. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za site wyzsza warunkujaca zmiane
umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: stan epidemii (w sytuacji kiedy wprowadzone
przez rzad ograniczenia lub obostrzenia zakazywatyby lub ograniczatyby wykonanie robét
objetych niniejszg umowag na terenie wojewddztwa kujawsko - pomorskiego), powddz i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wilasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

opdznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub
innych zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem przedmiotu
umowy i uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

opdznienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktére miaty

wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,
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7) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub robét dodatkowych(na mocy art.
455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4), ust. 2 ustawy Pzp jezeli
terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji, a
ktérych koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili sporzadzenia SWZ
i w chwili zawarcia umowy.

Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na
termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminowa realizacje przedmiotu umowy.

Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu
umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw, wywotanego
epidemia. Taka przerwa, ktéra bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw, wywotanego epidemia bedzie uznana za przerwe nielezacg po stronie
Wykonawcy i taka przerwa bedzie uprawniata Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania
umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ dokumentami fakt wptywu epidemii na
niemozliwos¢ zachowania terminu wskazanego w umowie i wykazanie powyzszych okolicznosci
obcigza w catosci Wykonawce.

Zmiana wysokoséci wynagrodzenia przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia
okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6,7,8,9 niniejszego paragrafu,

Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany do umowy prowadzone postanowieniami niniejszego paragrafu wymagajq aneksu.

§17
W sytuacji gdy Zamawiajacy zamierza zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania
oraz rozliczania o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Rozpoczecie wykonywania robdt dodatkowych moze nastgapi¢ po podpisaniu przez Strony
aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru lub innego przedstawiciela zamawiajgcego
i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp.
Rozliczanie robdét dodatkowych wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia
podstawowego, ktdrych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, odbywato sie bedzie po zakonczeniu realizacji catego zadania na
podstawie odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu robét dodatkowych wykonanych w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:

a) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi roboty w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia robdt dodatkowych,

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym na

zamoéwienie podstawowe cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢
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zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie
cen przedstawionych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.
W sytuacji o ktérej mowa w ust. 3 ppkt. b wykonawca do wyceny przyjmie $rednie ceny z baz
cenowych podajac podstawe wyceny i nazwe bazy cenowej lub przedstawia wyceng
indywidualng, ktéra musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego.
W sytuacji o ktérej mowa w ust. 3 ppkt. b Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do negocjacji cen

i zadania od wykonawcy opracowania kosztorysu na roboty dodatkowe metodg szczegdtowa.

§ 18

Wykonawca jest zobowigzany do podsiadania polisy ubezpieczenia na kwote minimum
1 000 000,00 zt ustanawiajacqg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
przez siebie dziatalnosci gospodarczej. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci: roboty objete
umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem
robot oraz szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw dotyczace pracownikdw i 0sdb trzecich
a powstate w zwigzku z wykonywanymi ustugami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni po podpisaniu umowy dostarczy¢ zamawiajacemu
kserokopie polisy ubezpieczeniowej poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem wraz z dowodem
zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optacaé na swoéj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia.

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osob trzecich
petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom podczas prowadzenia robdt
i w razie ich wystgpienia zobowigzuje sie pokry¢ catos¢ szkody z ubezpieczenia lub polisy OC
od prowadzonej dziatalnosci. W przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajacego, Zamawiajacy skieruje je bezposrednio do Wykonawcy celem

zatatwienia.

§ 19
Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.
Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad wtasciwy
dla siedziby zamawiajacego.
W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi mie¢ zastosowanie do
przedmiotu umowy.
Kazda ze stron jest zobowigzana niezwiocznie informowac drugg strone o wszelkich zmianach
adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publicznej.
Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) oferta wykonawcy
2) Swz

3) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
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7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w tym dwa dla zamawiajacego
i jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY

Imie, nazwisko, Podpis

funkcja

PO DYREKTOR
Andrzej Gorzynski

GLOWNY KSIEGOWY
Kamila Nowak -
Gzubicka

RADCA PRAWNY
Pawet J6zef Pokorski

WYKONAWCA

Imie, nazwisko, Podpis

funkcja
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