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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr WI.032……..2020
na wykonanie kompleksowych robót budowlanych związanych z wymianą źródła ciepła do zasilania obiektów Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”.

zawarta w dniu ……………………..………. 2020 r. w Tczewie pomiędzy:

Powiatem Tczewskim, NIP: 593-21-40-707, REGON : 191675267  reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego, w imieniu którego działają:

1. …………………….		– 	……………………….
2. …………………….		– 	……………………….

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a:
 
…………………………………………………………………………………………………..
PESEL/REGON: ……………………… NIP: ……………………………………………..
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do: Centralnej Ewidencji                      i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS: ……………………………, zamieszkały/z siedzibą w ………………….., ul. ……………………………,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu 
nr ZP.272…..2020 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843).

§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych, których celem jest zmiana źródła ciepła dla zasilania budynków Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie, tj.: budynku głównego Szkoły i budynku pawilonu, związane z realizacją zadania inwestycyjnego, pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”, w tym: 
a) zakup, dostawa i montaż dwóch kotłów kondensacyjnych zasilanych gazem ziemnym o mocy min. 40 kW każdy w kotłowni Sali gimnastycznej (oddzielny budynek kompleksu Zespołu Szkół Branżowych); 
b) budowa nowego komina do odprowadzania spalin z nowych kotłów; 
c) rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w istniejącej kotłowni w celu zasilenia nowych kotłów w paliwo gazowe; 
d) wykonanie odcinka sieci cieplnej połączenia podziemną siecią preizolowaną nowych kotłów z kotłowni Sali gimnastycznej do kotłowni w budynku Głównym Zespołu Szkół Branżowych; 
e) wykonanie odcinka sieci cieplnej połączenia podziemną siecią preizolowaną z kotłowni budynku Głównego Zespołu Szkół Branżowych do budynku parterowego pawilonu Zespołu Szkół Branżowych; 
f) wykonanie odpowiednich modernizacji w kotłowni budynku Głównego Zespołu Szkół Branżowych w celu połączenia nowego źródła ciepła z instalacją centralnego ogrzewania w budynku Głównym Zespołu Szkół Branżowych i zapewnienia możliwości użycia obecnego źródła ciepła (kotły na paliwo stałe) w razie awarii nowych kotłów gazowych; 
g) wszelkie inne niezbędne roboty budowlane w celu zapewnienia skutecznego ogrzewania budynku Głównego Zespołu Szkół Branżowych i parterowego pawilonu.
2. Zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa, na którą składają się następujące opracowania:
a) „PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK, 83-110 Tczew, ul. Przemysłowa 15, tel. 604 750 954, e-mail: a_wrzos@tlen.pl  TYTUŁ: ZMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA Z KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ ZASILAJĄCĄ BUDYNEK GŁÓWNY I PAWILON ZESPOŁU SZKÓŁ BRANŻOWYCH W TCZEWIE, INWESTOR: Powiat Tczewski 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2, LOKALIZACJA: Tczew-M, obręb: 8, dz. nr 547/1, 550, ul. Czyżykowska 17, FAZA   OPRACOWANIA:    PROJEKT BUDOWLANY, BRANŻA: SANITARNA KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: KATEGORIA VIII, PROJEKTANT: mgr inż. Adrian Wrzosek, upr. nr POM/0047/PWOS/12, SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Michał Żukowski upr. nr POM/0048/PWOS/12 OPRACOWAŁA: inż. Zofia Oller, grudzień 2019”; 
b) „PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK, 83-110 Tczew, ul. Przemysłowa 15, tel. 604 750 954, e-mail: a_wrzos@tlen.pl TYTUŁ: ZMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA Z KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ ZASILAJĄCĄ BUDYNEK GŁÓWNY I PAWILON ZESPOŁU SZKÓŁ BRANŻOWYCH W TCZEWIE, INWESTOR: Powiat Tczewski 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2, LOKALIZACJA: Tczew-M, obręb: 8, dz. nr 547/1, 550, ul. Czyżykowska 17, FAZA   OPRACOWANIA:    PROJEKT WYKONAWCZY, BRANŻA: SANITARNA KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: KATEGORIA VIII, PROJEKTANT: mgr inż. Adrian Wrzosek, upr. nr POM/0047/PWOS/12, SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Michał Żukowski upr. nr POM/0048/PWOS/12 OPRACOWAŁA: inż. Zofia Oller, grudzień 2019”; 
c) „PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK, 83-110 Tczew, ul. Przemysłowa 15, tel. 604 750 954, e-mail: a_wrzos@tlen.pl TYTUŁ: ZMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA Z KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ ZASILAJĄCĄ BUDYNEK GŁÓWNY I PAWILON ZESPOŁU SZKÓŁ BRANŻOWYCH W TCZEWIE, INWESTOR: Powiat Tczewski 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2, LOKALIZACJA: Tczew-M, obręb: 8, dz. nr 547/1, 550, ul. Czyżykowska 17, FAZA   OPRACOWANIA:    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BRANŻA: SANITARNA, OPRACOWAŁ: mgr inż. Adrian Wrzosek, upr. nr POM/0047/PWOS/12, grudzień 2019”; 
d) dokumenty, niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego, wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanych dalej: SIWZ), których oryginały są w posiadaniu Zamawiającego a których kopie stanowią załączniki do przetargu, w tym decyzja pozwolenia na budowę i SIWZ, wraz z innymi załącznikami do SIWZ; 
e) Załączniki do umowy, stanowiące integralną część niniejszej umowy.
3. W zakres przedmiotu umowy określonego w ust. 1 i 2 ponadto wchodzi odpowiednie zagospodarowanie bądź utylizacja odpadów, powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych.
4.   Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwana dalej: STWiORB), a także wszystkie dodatkowe dokumenty udostępnione w trakcie procedury przetargowej oraz przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego lub innego upoważnionego uczestnika tego zadania inwestycyjnego wskazanego w § 3 stanowią integralne części umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między tymi dokumentami, decyzje w sprawie przyjęcia odpowiedniego rozwiązania będzie podejmować Nadzór Inwestorski.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1. 
6. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie wskazane w ofercie przetargowej uwzględnia koszty wykonania wszystkich robót i działań, służących realizacji celu umowy określonego w ust. 1, a następnie uszczegółowionych w ust. 2, 3 i 4. W konsekwencji Wykonawca po zawarciu niniejszej umowy nie może skutecznie wnosić o podwyższenie wynagrodzenia, jak również domagać się zmiany terminu wykonania umowy z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w § 18.

§ 2
Termin wykonania
1. Termin wykonania całości robót budowlanych, składających się na przedmiot umowy oraz zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego ustala się na 60 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę będzie uznane przez Zamawiającego, o ile najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu (w godzinach pracy Zamawiającego, podanych w SIWZ) Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego pisemne zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, spełniając jednocześnie warunki opisane w § 8 ust. 4 i ust. 7 i nie będą występować przesłanki opisane w § 8 ust. 9 i ust. 12. 
2. Ze względu na prowadzenie robót budowlanych w obiekcie czynnym o charakterze oświatowym, Wykonawca musi się liczyć z koniecznością przerwania robót na wniosek użytkownika obiektu, spowodowanego uzasadnionymi powodami, których na dzień zawarcia niniejszej umowy żadna ze stron umowy ani użytkownik obiektu nie mogli przewidzieć. Użytkownik obiektu został zobowiązany przez Zamawiającego do maksymalnego ograniczenia takich przypadków. W razie ich wystąpienia, Wykonawcy będzie przysługiwać prawo przedłużenia terminu umowy o długość przestoju – bez konieczności zawierania odpowiedniego aneksu do umowy a podstawą do tego przedłużenia będzie spisany odpowiedni protokół konieczności przedłużenia terminu, podpisany przez Wykonawcę, przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela użytkownika, zawierający uzasadnienie wprowadzenia przestoju, okres przestoju i uzasadnienie niemożliwości przewidzenia tego przestoju w dniu zawarcia niniejszej umowy.




§ 3
Nadzór Inwestorski, Nadzór Autorski, przedstawiciele Zamawiającego, Kierownik budowy, Kierownicy robót.
1. Nadzór Inwestorski nad realizacją przedmiotu niniejszej umowy, będzie sprawowany w imieniu Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy, we wszystkich branżach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 
2. Nadzór Autorski sprawować będzie autor dokumentacji projektowej – PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK, 83-110 Tczew, ul. Przemysłowa 15, tel. 604 750 954, e-mail: a_wrzos@tlen.pl. 
3. Pod pojęciem występującego w treści niniejszej Umowy sformułowania: „Nadzory” należy rozumieć Nadzór Inwestorski i Nadzór Autorski łącznie.
4. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie będą upoważnieni przez Starostę pracownicy Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie. 
5.   Wykonawca ustanawia następujące osoby do sprawowania odpowiednich funkcji na budowie: 
a) kierownik budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  ………………………………………….. - (posiadający uprawnienia budowlane nr .,………………………., wydane w dniu ………………….. przez …………………………………… uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych); 
b) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ………………………………………… - (posiadający uprawnienia budowlane nr ……………….., wydane w dniu …………………….. przez ……………………………………………., uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

§ 4
Zasady wykonania umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem,  zasadami współczesnej wiedzy technicznej,  ustawą Prawo Budowlane – ustawa z dnia 
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), ustawą Prawo Zamówień Publicznych   – ustawa z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, wymaganiami proponowanych do zastosowania materiałów i opisami szczegółowymi proponowanych do zastosowania technologii.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane z należytą starannością, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z odpowiednimi przepisami i sztuką inżynierską. 
4. Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
6. Zamawiający oraz Nadzory mają prawo przeprowadzać inspekcje stosowanych materiałów, urządzeń, technologii oraz wykonanych robót bez powiadamiania o tym fakcie Wykonawcy.
7. Strony dopuszczają korespondencję drogą elektroniczną (e-mailem). W takim przypadku, strona wysyłająca maila ma obowiązek sprawdzić, czy przesyłka dotarła do adresata (należy w tym celu uzyskać co najmniej poświadczenie mailem, zawierającym stwierdzenie odczytania maila przez konkretnego adresata, do którego korespondencja została wysłana). Zamawiający ostrzega, że jego poczta mailowa odbiera przesyłki o pojemności do 5 MB (przesyłki o większej pojemności będą odrzucane).  Adresy mailowe są następujące:
adres e-mail Zamawiającego – inwestycje@powiat.tczew.pl (korespondencja wysłana na inny adres mailowy (np. mail ogólny Starostwa) będzie uważana za niedostarczoną).
adres e-mail Wykonawcy – ……………………………… 
8. Wzory protokołów, dokumentów, wykazów, itp., na podstawie których będzie realizowany przedmiot umowy stanowią załączniki nr: 4.1 do 4.15 do niniejszej umowy.
9. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca lub Nadzór Inwestorski zgłosi taką potrzebę Zamawiającemu wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Komisja, powołana przez Zamawiającego, składająca się z przedstawicieli Wykonawcy, Nadzorów i Zamawiającego spisze w tej sprawie odpowiedni protokół konieczności. Jeśli Komisja podejmie decyzję o wprowadzeniu tych zmian, Wykonawca sporządzi rysunki zamienne do projektu, które zostaną podpisane przez przedstawicieli Nadzorów a następnie Wykonawca dokona odpowiednich wpisów do dziennika budowy.
10. Strony dopuszczają przekazywanie pism i dokumentów w formie skanów (przesłanych e-mailem, z zachowaniem zasad dotyczących takich przesyłek, określonych w ust. 7) dla dopełnienia obowiązku terminowości przekazania. Nie zwalnia to z obowiązku dostarczenia wersji papierowych oryginałów, lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

§ 5
Obowiązki Wykonawcy
1. Zakres podstawowych obowiązków kierownika budowy, określa art. 22 i 23 ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).
2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wykonywania robót budowlanych należy w szczególności: 
1) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych                              w  STWiORB; 
2) przestrzeganie warunków podanych w uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej, pozwoleniu na budowę i innych dokumentach określonych w SIWZ i udostępnionych przez Zamawiającego lub Nadzory; 
3) dokonywania odpowiednich, wymaganych przepisami wpisów do dziennika budowy;
4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót będących przedmiotem umowy (odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru częściowego, odbioru końcowego robót, odbiorów/przeglądów w okresie rękojmi za wady oraz w okresie gwarancji jakości, odbioru ostatecznego robót, tj. ostatniego odbioru w ostatnim roku, w którym kończy się okres rękojmi za wady oraz gwarancji jakości) - w zakresie określonym postanowieniami STWiORB, w tym sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do zasobów geodezyjnych Starostwa – zgodnie z postanowieniami STWiORB; 
5) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie                   z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót uporządkowanego i nadającego się do użytkowania; 
6) informowanie Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o terminie zakrycia robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach i w zakresie określonym 
w STWiORB; 
7) informowanie Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;   
9) uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów,                   w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień dotyczących zajęcia terenu, przyłączenia do instalacji oraz urządzeń, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa (branżowymi) nadzorów technicznych, itp.; 
10) zapewnienie na własny koszt dostawy mediów, niezbędnych do realizacji umowy, w tym energii elektrycznej i wody; 
11) zwrócenie protokolarne Zamawiającemu terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych lub od daty odstąpienia od umowy;
12) przedłożenie odpowiednich opracowań – wg tabeli w załączniku nr 1 do umowy. 
3. Wykonawca w ramach niniejszej umowy wykona następujące opracowania: 
1) plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) – przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych; 
2) kosztorys ofertowy, który będzie podlegać zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski (Nadzór Inwestorski zostanie wyłoniony odrębnym przetargiem). W przypadku konieczności aktualizacji kosztorysu ofertowego, będzie on każdorazowo przedkładany do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiającemu. Aktualizacja kosztorysu ofertowego nie może zmieniać wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1.
4. Strony ustalają, że jeżeli wystąpi okoliczność, która spowoduje niezależną od Zamawiającego konieczność zaniechania realizacji części robót objętych przedmiotem zamówienia, wynagrodzenie określone § 9 ust. 1 umowy, zostanie pomniejszone                       o wartość robót zaniechanych. Strony ustalają, że wartość robót zaniechanych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, po zaakceptowaniu jej przez Nadzór inwestorski a następnie Zamawiającego.
5. Strony ustalają, że w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność, dopuszcza się  zastosowanie robót zamiennych polegających na rezygnacji z części robót objętych przedmiotem niniejszej umowy i wprowadzeniu w ich miejsce innych robót, polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu, technologii lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju robót, a także bez zmiany celu jaki ma być w efekcie osiągnięty. Roboty zamienne można wprowadzić za zgodą Zamawiającego wyłącznie w przypadku, gdy są one równorzędne lub lepsze, a Nadzory potwierdzą przydatność ich wprowadzenia dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, akceptując sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności robót zamiennych, którego wzór stanowi załącznik nr 4.9 do umowy wraz z kosztorysem różnicowym, sporządzonym na bazie kosztorysu ofertowego, zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego.

§ 6
Obowiązki Zamawiającego
0. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. przekazanie terenu budowy w terminie jak najkrótszym (z zastrzeżeniem wcześniejszego wywiązania się Wykonawcy z obowiązków, od spełnienia których uzależnione jest przekazanie placu budowy) oraz przekazanie dziennika budowy;
1. zapewnienie Nadzorów; 
1. dokonanie odbiorów, o których mowa w § 8 niniejszej umowy, pod warunkiem ich przygotowania i przeprowadzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;
1. przekazanie kompletu dokumentacji projektowej i kopii pozostałych dokumentów, obowiązujących dla tego zadania, określonych w SIWZ.
0. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 

§ 7
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący Usługi wskazane przez Zamawiającego w SIWZ jako czynności wykonywane w oparciu o umowę o pracę będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r, poz. 1502 
z późn. zm.), zgodnie z treścią oświadczenia, sporządzonego przez Wykonawcę wg załącznika nr 6 do umowy.
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 w każdym momencie realizacji umowy.
1. Wykonawca zobowiązuje się, że wszyscy pracownicy realizujący przedmiot umowy 
po stronie Wykonawcy będą przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników oraz 
za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 8
Odbiory
1. W skład komisji odbiorowej zostaną powołani przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego, nadzorów i użytkownika obiektu.
1. Odbiór częściowy robót i odbiór końcowy robót, będą dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego,  wskazanych w § 3 ust. 4, przy udziale Wykonawcy i Nadzorów, natomiast odbiory/przeglądy w okresie rękojmi za wady oraz w okresie gwarancji jakości oraz odbiór ostateczny (po wygaśnięciu gwarancji i rękojmi) będą dokonywane przez przedstawicieli Wykonawcy, Zarządcy/użytkownika obiektu/Powiatu Tczewskiego. W odbiorze końcowym obowiązkowo muszą uczestniczyć: kierownik budowy i wszyscy kierownicy branżowi (ze strony Wykonawcy) oraz wszyscy inspektorzy nadzoru branżowi, w odbiorze częściowym muszą uczestniczyć: kierownik budowy i kierownik robót elektrycznych, (o ile roboty elektryczne będą podlegać odbiorowi częściowemu) oraz inspektorzy nadzoru tych branż, których roboty podlegają danemu odbiorowi częściowemu, natomiast w odbiorze ostatecznym muszą uczestniczyć: przedstawiciel Wykonawcy i przedstawiciel Zarządcy/użytkownika obiektu/Powiatu Tczewskiego.
1. Z czynności odbioru częściowego, odbioru końcowego, odbiorów/przeglądów w okresie rękojmi za wady oraz w okresie gwarancji jakości oraz odbioru ostatecznego robót będzie spisany protokół (wg załączników o nr odpowiednio: 4.12, 4.13, 4,14, 4,15) zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad/usterek.
1. Gotowość do odbioru częściowego i odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Nadzór Inwestorski oraz złożeniem w siedzibie Zamawiającego pisemnego oświadczenia o gotowości do odbioru częściowego i odbioru końcowego wraz z wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru robót.
1. Gotowość do odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie stwierdzona przez Wykonawcę odpowiednim wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Odbiór będzie dokonany nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.
1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie dokonany przez Nadzór Inwestorski. W odbiorze mogą uczestniczyć Przedstawiciele Zamawiającego.
1. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową/powykonawczą zaakceptowaną i podpisaną przez Nadzór Inwestorski (zgodnie z listą sprawdzającą do weryfikacji merytorycznej i formalnej dokumentacji odbiorowej/powykonawczej stanowiącą załącznik nr 4.1 do umowy) oraz rozliczenie rzeczowo-finansowe zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym, najpóźniej w dniu złożenia pisma, stwierdzającego gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy i wniosku o dokonanie odbioru końcowego.
1. W przypadku gdy Wykonawca złoży pisemny wniosek o dokonanie odbioru końcowego, bez spełnienia obowiązków określonych w ust. 7, Zamawiający może odrzucić wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru końcowego. W takim przypadku Wykonawca będzie musiał, po wywiązaniu się z obowiązków zawartych w ust. 7, dokonać ponownego złożenia odpowiedniego wniosku, ponosząc konsekwencje przyjęcia tego zgłoszenia z późniejszą datą.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia, w terminie 5 dni roboczych, wniosku                  o dokonanie odbioru robót, jeżeli uzna, że przedmiot umowy nie został wykonany zgodnie z zawartą umową i zgodnie z zakresem określonym dla danego etapu odbioru. W oświadczeniu o odrzuceniu wniosku o dokonanie odbioru Zamawiający wskaże zakres niewykonanych  robót, z powodu których niemożliwe jest dokonanie  odbioru przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca, po usunięciu przeszkód uniemożliwiających przystąpienie do odbioru, będzie zobowiązany do ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru ponosząc konsekwencje przyjęcia tego zgłoszenia z późniejszą datą.
1. Komisja odbiorowa przystąpi do odbioru w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru robót.
1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót Komisja odbiorowa stwierdzi, że przedmiot umowy posiada wady, usterki lub braki, które nie uniemożliwiają użytkowania obiektu, wpisze te wady, usterki lub braki do protokołu odbioru końcowego i wyznaczy termin ich usunięcia/uzupełnienia. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z usunięcia tych wad, usterek lub uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia zastępczego ich usunięcia/uzupełnienia – na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania tych wad, usterek lub uzupełnienia braków Zamawiający ma prawo w pierwszej kolejności pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót Komisja odbiorowa stwierdzi, że przedmiot umowy nie nadaje się do użytkowania z uwagi na wykazane w trakcie odbioru wady lub z innych przyczyn przedmiot umowy nie jest przygotowany do odbioru, Komisja odbiorowa wpisze do protokołu odbioru końcowego wady lub ww. przyczyny i wyznaczy termin ich usunięcia.
1. Po usunięciu nieprawidłowości, określonych w ust. 12, Wykonawca będzie zobowiązany do ponownego pisemnego zgłoszenia wniosku o dokonanie odbioru, ponosząc konsekwencje przyjęcia tego zgłoszenia z późniejszą datą.
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z odbiorami, w tym koszty przygotowania wymaganych dokumentów.

§ 9
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji, określone                                   w wybranej w przetargu ofercie, w kwocie łącznej ……………………………………………. zł brutto, (słownie: ……………………………………………………………………………………………….złotych brutto), w tym kwota netto (bez VAT): …………………………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………… złotych) i podatek VAT (który na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi 23%): ……………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………. złotych), z zastrzeżeniem § 5 ust. 4.
1. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1                         chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń.
§ 10
Warunki płatności
1. Zamawiający nie udzieli Wykonawcy zaliczki ani zadatku.
1. Strony uzgadniają rozliczenie wynagrodzenia w formie jednej płatności częściowej, opiewającej na wartość nie większą niż 50 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 9 ust. 1 i płatności końcowej, stanowiącej różnicę między wynagrodzenie umownym, określonym w § 9 ust. 1 i wartości płatności częściowej. Wykonawca ma prawo odstąpienia od żądania płatności częściowej.
1. Podstawą płatności częściowej będzie potwierdzone przez Nadzór Inwestorski wykonanie robót budowlanych o wartości minimum 50 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 oraz dostarczenie przez Wykonawcę dla powyższych robót zestawienia rzeczowo-finansowego. Zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót musi być zgodne z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski i podpisane przez Nadzór Inwestorski, który poświadczy wykonanie odpowiedniego zakresu i kosztów realizacji robót ujętych w tym zestawieniu.
1. Faktura częściowa będzie wystawiona w oparciu o protokół odbioru częściowego oraz zestawienia rzeczowo-finansowe.
1. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4.13. Warunkiem niezbędnym do przyjęcia faktury i dokonania płatności będzie wpis w protokole odbioru końcowego robót, stwierdzający, że wykonany przedmiot umowy nadaje się do użytkowania. 
1. Należności wynikające z prawidłowo wystawionych faktur: częściowej i końcowej będą płatne przelewem na rachunek Wykonawcy: …………………………………………………………………….. w banku: w terminie do 15 dni od daty ich dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi do siedziby Zamawiającego.
1. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego (data obciążenia rachunku Zamawiającego)
1. W fakturze Wykonawca winien bezwzględnie powołać się na numer niniejszej umowy nadany przez Zamawiającego.
1. Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie mogą być powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez wykonawcę.
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie 
z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniające wszelkie ryzyko mogące wystąpić w trakcie realizacji niniejszej umowy.
1. Określone w  § 9 ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

§ 11
Ubezpieczenia
0. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczył Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez reprezentanta Wykonawcy) kopię polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w pełnym zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż  100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 
0. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 w całym okresie realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia do Zamawiającego potwierdzonego za zgodność z oryginałem przedłużenia polisy (lub nowej polisy) bez wezwania Zamawiającego (w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy).

§ 12
Cesje
1. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji jakichkolwiek uprawnień bądź obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
1. Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiającego obciążać przysługującej mu wierzytelności z tytułu umówionego wynagrodzenia jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich w tym ustanawiać na niej zastawu.

§ 13
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona z udziałem podwykonawców w następujących branżach: 
a) …………………………….; 
b) ………………………………………..; 
c) ………………………………………..
1. Wykonywanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się oni posłużyli, jak za swoje własne.
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane, będzie zobowiązany 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo w projektowanej wersji. 
1. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu tej umowy zgłosi pisemnie zastrzeżenia do tego projektu, które będą musiały zostać uwzględnione w ostatecznej wersji tej umowy lub zaakceptuje ten projekt umowy bez zastrzeżeń. Brak zastrzeżeń we wskazanym terminie stanowi akceptację projektu umowy bez zastrzeżeń.
1. Przedłożony projekt umowy musi spełniać następujące warunki: 
1. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lud dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty.
1. Termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza termin wykonania robót objętych niniejszą umową. 
1. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego.
1. Wymagane są zapisy zawierające uregulowania dotyczące zawierania umowy na roboty budowlane z dalszym podwykonawcą, w szczególności zapisy warunkujące podpisywanie takiej umowy pod warunkiem wcześniejszej akceptacji projektu tej umowy przez Zamawiającego. 
1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych w ramach podwykonawstwa musi być realna w stosunku do zakresu tych robót, nie większa od wartości wskazanej w Kosztorysie ofertowym i wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy. W razie problemów z weryfikacją wynagrodzenia przeznaczonego dla podwykonawcy bądź wątpliwości co do wysokości tego wynagrodzenia w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy (za dany zakres robót, który ma być powierzony do wykonania przez podwykonawcę), Wykonawca będzie zobowiązany do odpowiedniego uszczegółowienia Kosztorysu ofertowego a czas niezbędny do jego uszczegółowienia nie będzie wliczany do 14 -dniowego terminu opisanego w ust. 4, przysługującego Zamawiającemu. 
1. Odbiory robót pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą będą dokonywane na podstawie bezusterkowych protokołów odbiorów sporządzonych między Wykonawcą i podwykonawcą zaakceptowanych przez Nadzór inwestorski, który potwierdzi stopień zaawansowania tych robót. Powyższe warunki obowiązują również w przypadkach projektu umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów między Wykonawcą a podwykonawcą lub między podwykonawcą                   i dalszym podwykonawcą w terminie 7 dni od daty ich zawarcia. 
1. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzonej za zgodność                          z oryginałem kopii zawartej umowy zgłosi pisemny sprzeciw do jej treści lub zaakceptuje jej treść bez zastrzeżeń. Brak sprzeciwu we wskazanym terminie będzie traktowane jako akceptację jej treści bez zastrzeżeń.
1. W przypadku, gdy Zamawiający, zgodnie z treścią ust. 7, zgłosi uzasadnione zastrzeżenia do treści dostarczonej mu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy, umowa ta będzie dla Zamawiającego nieobowiązująca do czasu sprostowania jej treści i uzyskania akceptacji Zamawiającego. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy treść tej umowy będzie odbiegać od treści zaakceptowanego wcześniej przez Zamawiającego projektu tej umowy.
1. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo                           o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. Wyłączenie to nie dotyczy umów                       o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.
1. Wszelkie zmiany umów o podwykonawstwo muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się zmian naruszających zapisy niniejszego paragrafu.
1. Wykonawca dołączy do wystawionej przez siebie dla Zamawiającego faktury VAT dowód dokonania płatności wynagrodzenia przysługującego wszystkim podwykonawcom, z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo lub oświadczenie tych podwykonawców o otrzymaniu należnego im wynagrodzenia, wystawione na dzień wyznaczony na odbiór. Zwolnienie Wykonawcy z tego obowiązku będzie dotyczyć sytuacji, gdy stopień zaawansowania realizacji zakresu zleconego danemu podwykonawcy wynosi na dany dzień: 0 % lub wcześniej otrzymał on 100 % wynagrodzenia i dowody te zostały już przekazane Zamawiającemu. Każdorazowo stopień zaawansowania realizacji zakresu zleconego danemu podwykonawcy będzie zatwierdzany przez Nadzór Inwestorski, na wniosek Wykonawcy. Dotyczy to również wszystkich dalszych podwykonawców z którymi podwykonawca zawarł umowę o dalsze podwykonawstwo. Dołączenie odpowiednich dokumentów dotyczących dalszych podwykonawców będzie obowiązkiem Wykonawcy. 
1. Zamawiający akceptuje, iż kaucje zabezpieczające należytego wykonania robót mogą być zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione po upływie odpowiednich okresów gwarancyjnych. 
1. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, określonych w ust. 11, Zamawiający uprawniony jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 6471 §5 kodeksu cywilnego i art. 143c ust. 1 PZP, bądź odmówić wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jeśli określenie zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawcy z winy Wykonawcy będzie niemożliwe.
1. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę za wykonane roboty budowlane w ramach podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy w wysokości określonej w odpowiednich umowach na podwykonawstwo, w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu przed podwykonawcę faktu uchylania się Wykonawcy od zapłaty. Do kwoty zapłaty nie będą doliczane odsetki za zwłokę w wypłacie tego wynagrodzenia.
1. Przed dokonaniem przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, bądź dalszego podwykonawcy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty w terminie 
7 dni od daty doręczenia mu tej informacji. Niezgłoszenie przez Wykonawcę pisemnych uwag dotyczących zasadności tej zapłaty będzie równoznaczne z przyjęciem przez Wykonawcę do wiadomości zamiaru dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.
1. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych uwag, o których mowa w ust. 15 Zamawiający może przyjąć jedno z poniższych rozwiązań: 
3. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy, jeśli uzna zasadność tych uwag; 
3. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego dotyczącej zarówno roszczeń podwykonawcy, jak i wniesionych uwag przez Wykonawcę; 
3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy.
1. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                     z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót objętych niniejszą umową przez podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany (poprzez akceptację umowy przez Zamawiającego między Wykonawcą a podwykonawcą) przez Zamawiającego, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie tych robót ze skutkiem natychmiastowym do chwili wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót objętych niniejszą umową.
1. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, który zostanie wybrany do realizacji określonego zakresu robót na podstawie powyższych warunków, ma prawo do podzlecania określonego zakresu robót (przydzielonego w zakresie swojego podwykonawstwa) dalszemu swojemu podwykonawcy, pod warunkiem zastosowania procedur i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, w szczególności przedkładania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy.
1. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:
0. powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcy, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcy, z wyłączeniem robót budowlanych, które w trakcie procedury przetargowej, Zamawiający zastrzegł do wykonania bezpośrednio przez Wykonawcę,
0. wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
0. zrezygnować z podwykonawstwa,
0. zmienić podwykonawcę z zastrzeżeniem § 18, ust. 1 pkt 4.
1. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1b PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zapisy art. 36ba PZP stosuje się odpowiednio.
1. Każde wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy winno być poprzedzone przeprowadzeniem procedury, o której mowa                   w niniejszym paragrafie.
§ 14
Gwarancja jakości i rękojmia za wady
1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości (według wzoru podanego w załączniku     nr 3 do niniejszej umowy) na cały przedmiot umowy, w tym zamontowane urządzenia                 i materiały – na okres ……. miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 
1. Pisemną gwarancję jakości, o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nie później niż wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego.
1. Warunki gwarancji jakości nie mogą rodzić dodatkowych kosztów dla Zamawiającego 
z wyjątkiem koniecznych usług serwisowych.
1. Gwarancja jakości udzielana jest nieodpłatnie.
1. Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady przedmiotu umowy – na okres                            ………… miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych.
1. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości także po okresie określonym w ust. 1 i 5, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.
1. W przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci zastępcze usunięcie niniejszych wad i/lub usterek, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad.
1. W przypadkach opisanych w ust. 6 i ust. 7 koszty usuwania wad lub usterek Zamawiający ma prawo w pierwszej kolejności  pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
§ 15
Kary umowne
Strony ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
0. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §2              w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;
0. za niewykonanie obowiązku usunięcia braków, wad bądź usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - przy opóźnieniu w wykonaniu tego obowiązku wynoszącej powyżej 7 dni - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; 
0. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,                      o których mowa w §17 ust. 2 niniejszej umowy – w wysokości 40% wynagrodzenia umownego brutto;
0. w razie odstąpienia od umowy, z tytułu niewykonania obowiązków nałożonych na Wykonawcę zawartych w §17 ust. 5 – w wysokości 5 000,00 zł za każdy niewykonany obowiązek z osobna;
0. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości  5 000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej okoliczności;
0. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany (dotyczy zarówno umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz dostawy i usługi) w wysokości 5 000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej okoliczności;
0. za niestawienie się na odbiorach w czasie rękojmi za wady i gwarancji jakości, odbiorach, o których mowa w §8 niniejszej umowy – 5 000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej okoliczności;
0. z tytułu nie wywiązania się z obowiązku określonego w § 11 ust. 2 w wysokości 5 000,00zł;
1. Łączna wysokość kar umownych zaistniałych w ust. 1-2 i 4-8 nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego brutto.
1. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny.
1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy bez dodatkowych wezwań do zapłaty.

§ 16
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ……………………………. zł,  (słownie złotych: ………………………………………………………………………………..).
1. Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie zgodnej z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Jeżeli Wykonawca wniesie ustaloną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, obowiązują go wzory: gwarancji należytego wykonania umowy (zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do umowy) i gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek (zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do umowy). Wzory te, na wniosek Wykonawcy, mogą zostać zmienione w zakresie zmian nieistotnych, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie gwarancji w formie jednego dokumentu, stanowiącego połączenie obu tych wzorów w jedną całość. Daty, wpisane do gwarancji muszą uwzględniać zapisy zawarte w ust. 4. 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:
1. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych lub podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót budowlanych,
1. 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi.
1. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn, terminy wpisane do gwarancji, (sporządzonej zgodnie z treścią ust. 3),  określone w ust. 4 ulegną przedłużeniu, obowiązkiem Wykonawcy będzie dokonać przedłużenia terminów obowiązywania tych gwarancji o odpowiedni okres (bez wezwania Zamawiającego) a następnie dostarczyć do Zamawiającego oryginały dokumentów przedłużających te terminy. Jeśli, mimo tego obowiązku, Wykonawca nie wywiąże się z niego z wyprzedzeniem minimum 14 dni od daty przyjętej w podstawowym dokumencie gwarancyjnym, Zamawiający będzie mieć prawo żądania od gwaranta wypłaty całej kwoty zabezpieczenia (będzie to traktowane jako nie zaspokojenie przez Wykonawcę roszczenia Beneficjenta - równoznaczne z obowiązkiem wypłaty pełnej kwoty zabezpieczenia).  
1. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w  ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął                      w terminach stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 17
Odstąpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
1. Poza okolicznościami, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy  w szczególności, jeżeli:
1) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne, bądź ogłoszono rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
2) Wykonawca przerwał z własnej winy realizację robót i nie realizuje ich przez okres dłuższy niż  10 dni roboczych;
3) Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie wad lub usterek wykrytych podczas czynności sprawdzających, o których mowa w §8 ust. 12 niniejszej umowy;
4) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych w ciągu 15 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy lub ich nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego;
5) Wykonawca, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego, realizuje zamówienie niezgodnie z umową, dokumentacją projektową i STWiORB, obowiązującymi przepisami bądź niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;
6) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, w dalszym ciągu  nie wypełnia warunków umowy;
7) nastąpiło zajęcie wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy;
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
1. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający przerywa roboty budowlane i może dokonać odbioru robót budowlanych wykonanych do chwili ich przerwania pod warunkiem, że były one wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Dotyczy to robót wykonywanych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszych podwykonawców. 
1. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca winien:
1) w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sporządzić przy udziale przedstawiciela Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego protokół inwentaryzacji rzeczowo – finansowej robót budowlanych, według stanu na dzień odstąpienia od umowy, uwzględniający wartości zawarte w kosztorysie ofertowym;
2) zabezpieczyć przerwane roboty na swój koszt;
3) w terminie 10 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy usunąć z terenu budowy dostarczone lub wzniesione urządzenia zaplecza.

§ 18
Zmiana postanowień umowy
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach:
1) 	zmiany osoby: kierownika budowy, kierowników robót lub którejkolwiek z osób wyszczególnionych w § 3 ust. 5 – polegającą na wyznaczeniu nowej osoby pełniącej daną funkcję, pod warunkiem spełniania przez tą nową osobę odpowiednich postanowień SIWZ;
1. zmiany lub przedłużenia terminu wykonania robót w przypadkach:
1. natrafienia na różnego rodzaju wykopaliska (zabytki) i związaną z tym koniecznością prowadzenia prac archeologicznych,
1. konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w pkt 6), o czas niezbędny na ich realizację; 
1. konieczności poprawy warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki zagrażające bezpieczeństwu powstały bez winy Wykonawcy;
1. niezależnego od stron umowy przedłużania się okresu trwania procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty                       - właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;
1. konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;
1. niezależnego od Wykonawcy przedłużania się okresu trwania dostawy trudnodostępnych, wymagających zamówienia materiałów niezbędnych                                     do prawidłowej realizacji robót budowlanych;
1. uzasadnionego wstrzymania danych robót przez kierownika budowy wraz                z wpisem do dziennika budowy o czas na jaki nastąpiło wstrzymanie danych robót. Uzasadnienie to winno być potwierdzone przez Nadzór inwestorski;
1. wystąpienia siły wyższej, o której mowa w pkt 7);
1. decyzji Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, o zleceniu określonego zakresu robót podwykonawcom, pomimo iż w swojej ofercie przetargowej Wykonawca oświadczył, że zamierza pełen zakres robót budowlanych wykonać własnymi siłami;
1. zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem spełniania przez nowego podwykonawcę określonych postanowień SIWZ;
1. konieczności zmiany kwoty podatku VAT, w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT;
1. konieczności wykonania robót zamiennych:
1. w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożliwości wykonania robót zgodnie 
z projektem budowlanym, spowodowanej warunkami terenowymi istniejącymi na placu budowy lub zaplanowanym złym doborem materiałów, technologii                w trakcie robót budowlanych, napotkaniu niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych, dla których zachodzi potrzeba ich przebudowy lub naprawy albo innymi błędami projektowymi – pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez projektanta i Nadzór inwestorski. 
1. w sytuacji zaistnienia możliwości wprowadzenia lepszych rozwiązań technologicznych lub lepszych materiałów w stosunku do zaprojektowanych, pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora projektu i Nadzór inwestorski, a nowe rozwiązania są korzystne dla Zamawiającego. 
1. w przypadku powstania niezgodności dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym powodującej, że realizacja zgodnie z dokumentacją projektową wiązałaby się z niegospodarnością, a nowe rozwiązania zapobiegałyby tej niegospodarności, pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora projektu i Nadzór inwestorski. 
1. w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożliwości wykonania robót zgodnie              z projektem budowlanym, spowodowanej natrafieniem na różnego rodzaju wykopaliska (zabytki) i związaną z tym koniecznością prowadzenia prac archeologicznych albo siedlisk ptaków lub innych zwierząt podlegających ochronie i związaną z tym potrzebą uruchomienia stosownych działań                         i procedur, pod warunkiem zatwierdzenia zmian przez autora projektu. 
1. konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie zmian wytycznych                       lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na dofinansowanie przedmiotu umowy lub innych Instytucji posiadających prawo wprowadzania takich zmian.
1. konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie siły wyższej,                            tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie przyrody, np. niezwykłe mrozy, strajk, zamieszki uliczne, pożar, powódź, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, np. w zakresie wykonania robót zamiennych, rozwiązań zamiennych.
1. Dopuszcza się, za zgodą jednego z Przedstawicieli Zamawiającego, zmianę załączników do umowy (załączniki od 1 do 6) w zakresie: formatowania, doprecyzowania, dostosowania do specyfiki zamówienia. Zmiany te nie mogą zaburzać równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jednocześnie wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie może wpłynąć na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie ani na wynik postępowania. Udokumentowanie zmiany następować będzie na podstawie protokołu podpisanego przez Wykonawcę, Nadzór inwestorski i jednego z Przedstawicieli Zamawiającego.
1. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres wskazany we wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarczoną.

§ 19
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843).
1. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
1. Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych, mogących powstać w przyszłości, sporów na tle jej wykonania.
1. Jeżeli w ramach ponoszenia odpowiedzialności solidarnej Zamawiający zapłaci za Wykonawcę lub podwykonawcę należności obciążające Wykonawcę lub podwykonawcę, ma prawo żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy zwrotu całego spełnionego świadczenia.
1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Starosta Tczewski, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Starostwa Powiatowego w Tczewie.

§ 20
Integralne części umowy
1. Integralne części umowy stanowią:
0. Oferta złożona przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,
0. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, zawarte w Ofercie Wykonawcy, stanowiące jej uzupełnienie lub wyjaśnienie, złożone przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia;
0. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;                               
1. [bookmark: _GoBack]Załączniki do umowy (zał. Nr: 1 do 7). 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a drugi egzemplarz otrzymuje Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY 	                               			              WYKONAWCA
 (
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie
 – w obiektach ZKZ Tczew. 
Roboty budowlane
.
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