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,BUDOWA ZDOLNOSCI PRZEtADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W SWINOUJSCIU DO OBStUGI
POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest rozbudowa istniejgcych Nabrzezy Nr 1 i Nr 2 wraz z robotami
czerpalnymi (gtebokos$é techniczna -10,5 m) - Odcinek | oraz budowa $cianki szczelnej wraz z
zakotwieniem dla przysztego Nabrzeza nr 3 wraz z robotami czerpalnymi (gtebokosé techniczna -12,5
m) i zalagdowieniem czesci akwenu pomiedzy $cianka szczelng a istniejgcym nabrzezem nr 3 —Odcinek
Il oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w ramach inwestycji pn.: ,Budowa zdolnosci
przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowe;j”
zgodnie z przekazang dokumentacjg projektowa. Pozwolenie na uzytkowanie (czesciowe) nalezy
uzyskac osobno dla kazdego z etapéw zadania tj. dla Odcinka | i dla Odcinka II.

Przedsiewziecie polega na budowie Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu dla obstugi Morskich Farm
Wiatrowych (MFW) oraz innych tadunkédw ponadgabarytowych. Planowany terminal przeznaczony
bedzie gtdwnie do przetadunku, sktadowania i wstepnego montazu elementéw morskich turbin
wiatrowych oraz serwisowania eksploatowanych turbin wiatrowych szczegdlnie w okresie budowy
morskich farm wiatrowych na Battyku oraz réwniez do przetadunku i sktadowania innych fadunkéw
ponadgabarytowych, przestrzennych, ciezkich lub zjednostkowanych.

LOKALIZACIA:

Rysunek 1: Lokalizacja przedsiewziecia

Lokalizacja przedsiewziecia planowana jest na dziatkach:

Dziatki wodne:

3/2 obreb 0013 — wtasnos¢ Skarb Paristwa - PM Swinoujécie: trwaty zarzad Urzad Morski w Szczecinie;
opis uzytku — grunty pod morskimi wodami wewnetrznymi
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1/18 obreb 0014 — wtasno$¢ Skarb Paristwa - PM Swinoujscie: trwaty zarzad Urzad Morski w Szczecinie;
opis uzytku — grunty pod morskimi wodami wewnetrznymi

Dziatki lagdowe:

244 obreb 0014 Warszéw — wtasnoéé Skarb Panistwa, uzytkowanie wieczyste: ZMPSiS; opis uzytku —
Tereny przemystowe

245/5 obreb 0014 Warszéw — wtasno$¢ Skarb Paistwa, uzytkowanie wieczyste: ZMPSiS; opis uzytku —
Tereny przemystowe’ grunty zadrzewione i zakrzewione

246 obreb 0014 Warszéw — wtasnoéé Skarb Panstwa, uzytkowanie wieczyste: ZMPSiS; opis uzytku —
Tereny przemystowe

Rejon lokalizacji planowanego terminalu znajduje sie w granicach Portu Morskiego w Swinoujsciu po
wschodniej stronie Swiny na wyspie Wolin, na terenie po bytej Morskiej Stoczni Remontowe;.
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Rysunek 2: Lokalizacja przedsiewziecia

ZAKRES PRAC:
W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego planowana jest przebudowa i rozbudowa istniejgcych
obiektéw budowlanych - Nabrzezy nr 1 i nr 2. W celu zwiekszenia obszaru manewrowego
za nabrzezami planuje sie wyjcie z linig cumowniczg nabrzezy na odlegto$¢ ~25 m na akwen Swiny,
rownolegle do krawedzi istniejgcych nabrzezy nr 1 i 2. Planuje sie rowniez budowe nowego Nabrzeza
nr 3 (etap | — obudowa brzegu w postaci zakotwionej $cianki szczelnej) w linii Nabrzeza nr 2
i powiekszenie terenu zaplecza portu. Czes¢ akwenu wydzielona pomiedzy nowg linig nabrzezy
aistniejgcymi nabrzezami zostanie zalgdowiona. tacznie obszar zalgdowienia akwendw bedzie wynosit
ok 4,46 ha. Docelowo Nabrzeza nr 1, nr 2 oraz nowe nabrzeze nr 3 beda tworzy¢ jedng linie cumownicza
o dtugosci ok. 788,1 m. Przy nabrzezu nr 2 bedzie znajdowac sie stanowisko statkowe dla jednostek
typu Jack-up, wraz ze stanowiskami wstepnego montazu wiez wiatrakdéw (tgcznie 2 stanowiska
wstepnego montazu z mozliwoscig montazu po 5 wiez na jednym stanowisku) o nosnosci 500 kN/m2.
Projektowane nawierzchnie placow dowigzano wysokosciowo do poziomu nabrzeza oraz otaczajgcego
terenu. Na szerokosci 5m projektowanej krawedzi nabrzeza przewiduje sie o nawierzchnie betonowa.
Pozostate nawierzchnie zaprojektowano z kruszywa. Spadki poprzeczne nie przekraczajg 0,5%. Wody
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opadowe odprowadzane powierzchniowo z placu w kierunku krawedzi nabrzeza sg skierowane
do projektowanego odwodnienia liniowego.

Rysunek 3: Plan projektowanej zabudowy - uktad przestrzenny.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Sie¢ wodociggowa

W pierwszej linii nabrzeza, przy oczepie, zlokalizowane bedg punkty poboru wody bytowej PPW
dla zbiornikéw na statkach. Planowana wydajno$¢ punktu poboru wody bytowej: 10dm3/s
(2x szybkoztacze Dn80). Punkty poboru wody zasilane bedg z wodociggu portowego, wodociag
poprowadzony bedzie wzdtuz linii nabrzeza, przy oczepie. Wymagana jest ochrona ppoz nabrzeza
(hydranty podziemne HP80) — rozmieszczenie hydrantéw co ok. 50m (obok PPW) wg wymagan
Inwestora (co 100m wg wymagan prawa). Brak mozliwosci zapewnienia ciSnienia dynamicznego
na hydrantach (ciSnienie statyczne w sieci 2,6bara), wydajnos¢ z wodociggu portowego maksymalnie
dla jednego hydrantu HP80. Konieczno$¢ zapewnienia ochrony ppoz. statkdw przy nabrzezu

ze zbiornika poprzez pompownie wody pozarowe] znajdujgcego sie poza obszarem niniejszego
przedsiewziecia.

Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg odprowadzajagcg wody opadowe i roztopowe
po podczyszczeniu do kanatu portowego.

Zasilanie elektroenergetyczne

Nabrzeze zostanie przystosowane do mozliwosci podtgczenia zasilania jednostek z Iadu.

Na potrzeby zasilania jednostek ptywajacych z lagdu projektuje sie komory przytagczeniowe wzdtuz
nabrzeza. Studnie potaczone bedg z kanatem instalacyjnym oraz kanalizacjg kablowa.

Parametry charakterystyczne nabrzeiy:
Nabrzeze Nr 1:

- dtugosc 249,2 m

- szerokos¢ 25 m
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- powierzchnia ok. 8 740 m2.

- rzedna korony nabrzeza: +2,40 m Kr86

- gtebokos¢ techniczna: 12,50 m PL-EVRF 2007-NH

- gtebokos¢ dopuszczalna: 14,50 m Kr86

Dopuszczalne obcigzenia na Nabrzezu Nr 1:

- $ciezka cumownicza szer. 1,50 m — 5kN/m2;

- obcigzenie nad ptytg nabrzeza — 50 kN/m2;

- nawierzchnia w pasie 5 - 25 m — 50 kN/m2 (z mozliwoscig rozbudowy do 250 kN/m?2);

Nabrzeze Nr 2:

- dfugosc 245,8 m

- szerokos$¢ 25 m

- powierzchnia ok. 10 600 m2.

- rzedna korony nabrzeza: +2,40 m Kr86

- gtebokos¢ techniczna: 12,50 m PL-EVRF 2007-NH

- gtebokos¢ dopuszczalna: 14,50 m Kr86

Dopuszczalne obcigzenia na Nabrzezu Nr 2:

a) odcinek 39,69 m ( od strony nabrzeza nr 1)

- $ciezka cumownicza — 5 kN/m2;

- obcigzenie nad ptytg nabrzeza — 50 kN/m2;

- nawierzchnia w pasie 5 - 25 m — 250 kN/m2

b) dwa odcinki o dt. 92,25 m

- $ciezka cumownicza szer. 1,50 m — 5 kN/m2;

- obcigzenie nad ptytg nabrzeza w pasie 1,5 - 7 m — 50 kN/m2;
- nawierzchnia w pasie 7 - 25 m — 500 kN/m2

c) odcinek 16,66 m ( pomiedzy odcinkami poz. b))

- $ciezka cumownicza szer. 1,50 m — 5kN/m2;

- obcigzenie nad ptytg nabrzeza — 50 kN/m2;

- nawierzchnia w pasie 5 - 25 m — 50 kN/m2 (z mozliwoscig rozbudowy do 250 kN/m2);

Nabrzeze Nr 3:

- dtugosc¢ ok. 293,1 m

- powierzchnia wraz z zalgdowieniem: ok. 32 030 m2.

- rzedna korony $cianki nabrzeza: ~+1,00 m Kr86

- docelowa rzedna nabrzeza: +2,40 m Kr86

- docelowa gtebokos¢ techniczna: 12,50 m PL-EVRF 2007-NH
- docelowa gtebokos¢ dopuszczalna: 14,50 m Kr86

Roboty czerpalne wykonane bedg w dwéch fazach:
- faza I do rzednej -10,5 m —w terminie do XI1.2024;
- faza ll do rzednej -12,5 m — w terminie do VI1.2025;

Szczegotowy zakres catego przedsiewziecia opisuje:

Biuro Projektowe WUPROHYD, 81-456 Gdynia, ul. Kopernika 78 opracowato dla przedsiewziecia
inwestycyjnego kompleksowg dokumentacje projektowg wraz z decyzjami, opracowaniami
towarzyszgcymi oraz Wytgczeniami z zakresu Robodt, ktére stanowig zatgczniki do Opisu przedmiotu
zamowienia.

Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje rdowniez uzyskanie prawomocnego pozwolenia
na uzytkowanie dla kazdego z Odcinkow.
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Przedmiotowa dokumentacja projektowa autorstwa: ,, WUPROHYD” Sp. z 0.0 zawiera:
Tabela 1. Spis dokumentacji

Lp. Branza Nazwa dokumentu Rodzaj dokumentu
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - Czes¢ Il PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU
INSTALACYJNEGO — ROZBUDOWA NABRZEZA NR 1, NR 2 | BUDOWA NABRZEZA NR 3

, ELEMENT | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Projekt =
1 Ogdlne Zagospodarowania
TERENU
Terenu
ELEMENT Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY. Projekt
2 | Hydrotechniczna | TOM 1 /4 BRANZA HYDROTECHNICZNA - Architektoniczno-
PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEZY NR 1, NR 2 | Budowlany
BUDOWY NABRZEZA NR 3
ELEMENT Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - .
Projekt
3 | Hydrotechniczna BUDOWLANY. . Architektoniczno-
TOM 1.1 /4 BBANZA HYDROTECHNICZNA - Budowlany
PROJEKT ROBOT CZEPALNYCH
ELEMENT Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - .
Projekt
4 Drogowa BUDOWLANY. . Architektoniczno-
TOM 2 /4 BRANZA DROGOWA - PROJEKT Budowlany
NAWIERZCHNI
ELEMENT Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - .
BUDOWLANY. Projekt
> Wod.-Kan. | toM 3 /4 BRANZA SANITARNA - PROJEKT SIEC Arcg'tjktoln'czm'
WOD-KAN udowiany
ELEMENT Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - .
Projekt
6 Elektryczna BUDOWLANY. . Architektoniczno-
TOM 4/4 BRANZA ELEKTRYCZNA - PROJEKT Budowlany
SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
PROJEKT TECHNICZNY - Czes¢ Il PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO —
ROZBUDOWA NABRZEZA NR 1, NR 2 | BUDOWA NABRZEZA NR 3
ELEMENT IV PROJEKT TECHNICZNY.
. TOM 1 /4 BRANZA HYDROTECHNICZNA - . .
7 | Hydrotechniczna | oo e\ ROZBUDOWY NABRZEZY NR 1, NR21 | Froiekt Techniczny
BUDOWY NABRZEZA NR 3
ELEMENT IV PROJEKT TECHNICZNY.
8 Drogowa TOM 2 /4 BRANZA DROGOWA - PROJEKT Projekt Techniczny
NAWIERZCHNI
ELEMENT IV PROJEKT TECHNICZNY.
9 Wod.-Kan. TOM 3 /4 BRANZA SANITARNA - PROJEKT SIECI Projekt Techniczny
WOD-KAN
ELEMENT IV PROJEKT TECHNICZNY.
10 Elektryczna TOM4 BRANZA ELEKTRYCZNA - PROJEKT SIECI Projekt Techniczny
ELEKTROENERGETYCZNYCH
PRZEDMIAR ROBOT - ROZBUDOWA NABRZEZA NR 1, NR 2 | BUDOWA NABRZEZA NR 3
Czesc¢ VI PRZEDMIAR ROBOT.
11 | Hydrotechniczna TOM 1 /4 BRANZA HYDROTECH.NICZNA - Przedmiar
PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEZY NR1,NR 2|
BUDOWY NABRZEZA NR 3
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12

Drogowa

Cze$¢ VI PRZEDMIAR ROBOT.
TOM 2 /4 BRANZA DROGOWA - PROJEKT
NAWIERZCHNI

Przedmiar

13

Wod.-Kan.

Cze$¢ VI PRZEDMIAR ROBOT.
TOM 3 /4 BRANZA SANITARNA - PROJEKT SIECI
WOD-KAN

Przedmiar

14

Elektryczna

Czes$¢ VI PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU
INSTALACYJNEGO — ROZBUDOWA NABRZEZA
NR 1, NR 2 | BUDOWA NABRZEZA NR 3.
ELEMENT IV PRZEDMIAR ROBOT.

TOM4 BRANZA ELEKTRYCZNA - PROJEKT SIECI

Przedmiar

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ROZBUDOWA NABRZEZA NR 1, NR 2 | BUDOWA NABRZEZA NR 3

19

Ogdlne

Cze$¢ V SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH. ST-01.00 WYMAGANIA
OGOLNE

STWIiORB

20

Hydrotechniczna

Czes¢ V SPECYFIKACIJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH. ST-02.00 BRANZA
HYDROTECHNICZNA

STWIiORB

21

Drogowa

Czes$¢ V SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH. ST-03.00 BRANZA DROGOWA

STWiORB

22

Wod.-Kan.

Czes$¢ V SPECYFIKACIE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH. ST-04.00 BRANZA SANITARNA

STWiORB

23

Elektryczna

Czes¢ V PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU
INSTALACYJNEGO — ROZBUDOWA NABRZEZA
NR 1, NR 2 | BUDOWA NABRZEZA NR 3.

- ELEMENT IV SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH. TOM4 BRANZA ELEKTRYCZNA
- PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

STWiORB

24

Hydrotechniczna

Czes$¢ V SPECYFIKACIE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH. ST-06.00 ROBOTY CZERPALNE

STWiORB

DOKUMENTACJA TOWARZYSZACA

25

Hydrotechniczna

Czes¢ | - OPRACOWANIA PRZEDPROJEKTOWE.
1.3 INWENTARYZACJA PODWODNA |
NADWODNA NABRZEZY

Inne

26

Ogdlne

OPRACOWANIE NR: DGI/71/2022/2.
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Inne

27

Ogdlne

OPRACOWANIE NR: DBPG/71/2022/2.
DOKUMENTACIA BADAN PODtOZA
GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIA
GEOTECHNICZNA

Inne

28

Ogdlne

BADANIA ORAZ OCENA STANU OSADOW
DENNYCH W REJONIE PLANOWANE!J
INWESTYCJI pn.: BUDOWA PORTU
INSTALACYJNEGO W SWINOUJSCIU

Inne
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Czesc IV - OPRACOWANIA POZOSTALE (wnioski , opinie, analizy)

1.

4.

Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych, rozbudowe i przebudowe urzadzen
wodnych, likwidacje urzadzen wodnych oraz zmiane uksztattowania terenu na gruntach
przylegajacych do wdéd majaca wptyw na warunki przeptywu

. Operat wodnoprawny lokalizacja na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia nowych

przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz nowych obiektéw budowlanych

. Analiza Nawigacyjna Projektowanego Terminalu Instalacyjnego Morskich Farm Wiatrowych

w Swinoujéciu
Whioski, opinie i uzgodnienia do uzyskania Pozwolenia na budowe (PnB)

DECYZJE | POZWOLENIA ADMINISTRACYJNE

1.

Decyzja Prezydenta Miasta Swinoujécie znak: WOS.6540.14.2022.AP. z dnia 22.11.2022 r.
o zatwierdzeniu Projektu robdét geologicznych w celu okreslenia  warunkéw
geologiczno-inzynierskich dla zadania pn. ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego
w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej, dz. ew. nr 244, 245/5, 246 obreb
Warszéw 14, gmina i powiat Swinoujscie, wojewddztwo zachodniopomorskie.

Decyzja Ministerstwa Klimatu i Srodowiska nr DGK-WD-1.710.18.2022.JW z dn. 22.12.2022 r.
o zatwierdzeniu Projektu robot geologicznych w celu okreslenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich na potrzeby posadawiania obiektéw budowlanych dla zadania pn. ,Budowa
zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki
wiatrowej”, dz. ew. 1/18 obreb Warszéw 14, gmina i powiat Swinoujscie, wojewddztwo
zachodniopomorskie.

Decyzja Ministerstwa Infrastruktury nr 2/2023 z dn. 08.02.2023 r. znak: DGM-3.530.101.2022
o pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzgdzen w polskich
obszarach morskich dla budowy Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu dla obstugi Morskich
Farm Wiatrowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa zdolnosci przetadunkowej
portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”,

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nr 2/2023 (znak: WONS.420.35.2022.80.10) z dn. 20.02.2023 .
dla przedsiewziecia pn. ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu
do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej na dz. nr 245/5, 244, 246, 1/18 obreb Warszéw
14 i dz. Nr 3/2 obreb Ognica 13”

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Szczecinie znak:
WONS.420.35.2022.B0.14. z dn. 16.03.2023 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci
decyzji nr 2/2023 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia
20 lutego 2023 r., znak WONS.420.35.2022.B0.10 o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia pn. ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu
do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej na dz. nr 245/5, 244, 246, 1/18 obreb Warszéw
14 i dz. nr 3/2 obreb Ognica 13”.

Decyzja Prezydenta Miasta Swinoujscie znak: WOS. 6541.5.2023.AP. z dnia 13.04.2023 r.
o zatwierdzeniu Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w celu okreslenia warunkéw
geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektéw budowlanych dla zadania
pn. ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb
morskiej energetyki wiatrowej”, dz. ew. 244, 245/5, 246 obreb Warszéw 14, gmina i powiat
Swinoujscie, wojewddztwo zachodniopomorskie”, sporzadzong w lutym 2023 r.
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Uzgodnienie Urzedu Morskiego w Szczecinie znak: ON-1.4119.2.23.MM(8) z dn. 25.04.2023 r.
analizy nawigacyjnej pn.: ,Analiza Nawigacyjna Projektowanego Terminalu Instalacyjnego
Morskich Farm Wiatrowych w Swinoujéciu” opracowanej przez Centrum Innowacji Politechniki
Morskiej w Szczecinie (korekta z 03.04.2023 r.).

Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska znak:
DO0S-WDSZ00.420.13.2023.PS.4 z dn. 05.05.2023 r. o utrzymaniu w mocy zaskarzonego
postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dn. 16.03.2023 r.
(znak: WONS.420.35.2022.B0.14.) o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci decyzji nr
2/2023 RDOS w Szczecinie z dnia 20 lutego 2023 r. (znak: WONS.420.35.2022.80.10.)
dla przedsiewziecia pn. ,Budowa zdolnoéci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu
do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej na dz. nr 245/5, 244, 246, 1/18 obreb Warszéw
14 i dz. nr 3/2 obreb Ognica 13”.

Decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-5432) S7Z.RUZ.4210.18.2023.ZK z dnia 17.05.2023 r.
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, obejmujgce
likwidacje istniejgcych urzadzen wodnych: pirsu dokowego, dalb przydokowych, pomostu
cumowniczego, palisady wolnostojgcej z rur stalowych — zlokalizowanych przy nabrzezach
stanowigcych obudowe wschodniego brzegu rzeki Swiny od basenu Atlantyckiego w kierunku
potudniowym — znajdujgcych sie w wiekszosci na obszarze: dziatki wodnej 1/18 oraz cze$ciowo
na dziatce lgdowej 245/5, obreb Warszéw 14.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Szczecinie znak:
WONS-05.420.35.2022.B0.17 z dnia 24.05.2023 r., wyjasniajace watpliwosci, co do tresci decyzji
nr 2/2023 o s$rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 lutego 2023 r., znak:
WONS.420.35.2022.B0.10, wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie dla przedsiewziecia pn. ,Budowa zdolnosci przefadunkowej portu morskiego
w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej na dz. nr 245/5, 244, 246, 1/18
obreb Warszéw 14 i dz. nr 3/2 obreb Ognica 13”.

Decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-6741) SZ.RUZ.4210.37.2023.At z dnia 23.06.2023 r. w
sprawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig, o prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi wynoszagcym 1% (raz na 100 lat) przy
maksymalnej rzednej zwierciadta wody okreslonym na poziomie 1,75 m n.p.m., nowych obiektéw
budowlanych — ptyty Nabrzeza nr | o powierzchni okoto 143 m2, Nabrzeza nr Il o powierzchni
okoto 164 m2, Nabrzeza nr Il o powierzchni okoto 215 m2 w ramach przedsiewziecia moggcego
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ,Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujéciu dla
obstugi Morskich Farm Wiatrowych” w ramach zadania pn: , Budowa zdolnosci przetadunkowej
portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” na terenie
dziatek nr 246, 244, 245/5 obreb 0014 Warszow

Decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzagdu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-6844) SZ.RUZ.4210.38.2023.At z dnia 26.06.2023 r. w
sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych w ramach przedsiewziecia
,Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych”
realizowanego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa zdolnosci przetadunkowej Portu
Morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” oraz wygaszenia
pozwolen znak: WO0S.11.7322.17-5.2012.PM. oraz SZ.RUZ.4210.71.2022.JZ.
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13. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 13/R/2023 dla ZMPSi$S z dnia 21.06.2023 r. o
pozwoleniu na rozbiérke obiektéw hydrotechnicznych: pirsu dokowego, dalb rurowych
przydokowych, pomostu stalowego wraz z palisadg wolnostojgcg z rur stalowych na terenie portu
morskiego w Swinoujéciu (teren bytej Stoczni Remontowej Gryfia) na dz. nr 1/18 obreb 0014
Warszéw, nr 245/5 obreb 0014 Warszéw,

14. Decyzja Ministerstwa Klimatu i Srodowiska znak DGK-WD-1.711.6.2023.MS z dnia 27.06.2023 r.
dla ZMPSiS o zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w celu okre$lenia warunkéw
geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadawiania obiektéw budowlanych dla zadania pn.
,Budowa zdolnoéci przetadunkowe]j portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej
energetyki wiatrowej”, dz. ew. 1/18 obreb Warszéw 14, gmina i powiat Swinoujicie,
wojewoddztwo zachodniopomorskie, opracowang w lutym 2023 r. przez INGEO Sp. z 0.0.

Decyzje o pozwoleniu na budowe Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w Dacie Rozpoczecia.

AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLANOWANEJ INWESTYCII.

Teren lokalizacji planowanej inwestycji (na dziatkach ladowych nr 244, 245/5, 246) jest w catosci
obszarem w petni zagospodarowanym, zabudowanym o nawierzchni w przewazajacej czesci
utwardzonej. Obecnie teren nie jest wykorzystywanym do jakiejkolwiek dziatalnosci.

Poprzednio na tym terenie prowadzona byta dziatalnos$¢ o charakterze stoczniowo-przemystowym.
Wschodnig cze$¢ dziatki 245/5 zajmuje waski pas zadrzewiony i zakrzewiony.

Od strony pétnocno-zachodniej, obszar zabudowany jest linig nabrzezowg o zrdznicowanej
konstrukcji monolitycznej, skupiajgcej trzy nabrzeza typu ciezkiego o tacznej dtugosci okoto 661 m.
Poczawszy od strony zachodniej mozna wyrdznic:

Nabrzeze nr 1 (konstrukcja zréznicowana) - dtugosé ok. 296 m,

Nabrzeze nr 2 - dtugosc ok. 165 m,

Nabrzeze nr 3 (konstrukcja zréznicowana) - dtugos¢ ok. 200 m.

W wodzie nie ma roslin zakorzenionych w dnie i o lisciach ptywajgcych. W czesci lagdowej
bezposrednio graniczacej z wodg, w obrebie terenu ogrodzonego i zabudowanego, nie wystepuje
roslinno$¢ szuwarowa ani roslinno$¢ drzewiasto — krzewiasta. Natomiast w czesci terenu
przedsiewziecia, znajdujgcego sie przy jego wschodniej granicy, linia brzegowa ma charakter
naturalny, gdzie wystepuja szuwarowiska. Realizacja przedsiewziecia na wyznaczonym terenie,
bedzie wymagata usuniecia poza okresem legowym ptakow, szuwarowisk o tgcznej powierzchni
~ 4300 m2.
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Rysunek 4: Fotografia archiwalna terenu dawnej Morskiej Stoczni Remontowej

Rysunek 5: Fotografia archiwalna terenu dawnej Morskiej Stoczni Remontowej

4. WYKONYWANIE ROBOT:

Realizacja Robdt nastepowad bedzie w sposdb zgodny z Umowg z uwzglednieniem szczegotowych

wymagan jak nizej.

4.1 Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Robdt zgodnie z Umowg, Programem, Planem
Zapewnienia Jakosci oraz za zgodnos$¢ wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami Specyfikacji oraz poleceniami Inzyniera / Nadzoru Inwestorskiego.

4.2 Wykonawca zapewni przez caty okres wykonania Robot wykwalifikowany personel do realizacji
Robdt zgodnie z Umowga. Wymagania w zakresie kwalifikacji i ilosci kluczowego personelu
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11
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Wykonawcy okresli Zamawiajagcy w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia

oraz Kontrakcie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw Robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera / Nadzor Inwestorski.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub sprawdzenie wysokosci przez Inzyniera / Nadzér Inwestorski,

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za btedy w doktadnosci pomiaru i wyznaczenia.

Wykonawca obowigzany jest na swéj koszt usungé kazdy spowodowany przez siebie btad

w wytyczeniu Robdt jak rowniez usungc wszelkie nastepstwa btedu w wytyczeniu. Wykonawca

ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z btedu w wytyczeniu robét.

Decyzje Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia

materiatéw, czy tez elementdw wykonanych Robdét beda oparte na wymaganiach

sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach,

a takze na normach i przepisach obowigzujgcych w dniu podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania szczegdlnej starannosci przy doborze materiatéw,

stosowaniu metod i procedur wykonawczych majacych na celu zabezpieczenie antykorozyjne

budowli oraz ich elementoéw.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania lokalnych spotecznosci o utrudnieniach

mogacych wystgpi¢ w zwigzku z prowadzeniem Robét. Informacje te Wykonawca bedzie

przekazywa¢ poprzez zawiadomienia na pismie wtadz lokalnych oraz za pomoca tablic
informacyjnych umieszczonych w okolicy Terenu Budowy. Rodzaj, rozmieszczenie i tresc
informacji Wykonawca uzgodni z Inzynierem / Nadzorem Inwestorskim.

Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakosci wykonanie Przedmiotu

Zamoéwienia zgodnie z Umowg, SWZ, dokumentacjg projektowa, z zachowaniem norm

i standardow jakosci odnoszacych sie do tego typu wyrobdéw i prac, zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, , decyzjami administracyjnymi, jak réwniez zaleceniami i wytycznymi

Zamawiajgcego, W sposéb zgodny z powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa,

w szczegblnosci prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jego

podstawie, BHP oraz p.poz, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest podczas realizacji

przedmiotu zamdwienia do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osdb

wykonujgcych czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r poz. 917).

W szczegdlnosci na podstawie umowy o prace beda zatrudnione nastepujace osoby

wykonujace czynnosci:

- palowanie,

- betonowanie i zbrojenie,

- whijanie $cianki szczelnej.

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wtasny w szczegdlnosci do:

e Zapoznania sie z warunkami zwigzanymi z wykonaniem prac oraz uzyskania wszelkich
niezbednych danych i informacji dla terminowego i zgodnego z umowg wykonania
przedmiotu zamdwienia.

e Zapewnienia wykwalifikowanego personelu do kierowania robotami, a w razie potrzeby
zmiany ktéregokolwiek z kierownikbw — po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

e Realizacji zadania w sposdb umozliwiajacy utrzymanie w szczegdlnosci ciggtosci pracy i ruchu
Terminala Promowego w Swinoujéciu i EURO TERMINAL REAL ESTATE Sp. z 0.0., a takze
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4.13

4.14
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4.17

POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ”.

zapewniajgcy bezpieczenstwo zeglugi na torze wodnym oraz terminalach w sgsiedztwie
inwestycji,

e Zapewnienie sprzetu w ilosci i jakosci oraz o wydajnos$ci zapewniajacej wykonanie
przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacjg projektowg, wymaganymi materiatami
i SWZ, a takze zapewnienia dostaw materiatdw w ilosci i terminach odpowiednich
dla wykonania przedmiotu zamdwienia w terminie umownym.

o Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ rownoczesnie prace kafarowe, palowe,
zbrojarskie oraz betonowanie dla nabrzezy nr 1inr 2.

o W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia minimum dwdch zespotéw
roboczych pracujacych jednocze$nie przy wykonywaniu robét kafarowych (pograzanie
scianki szczelnej z zakotwieniami oraz wykonanie pali).

e Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia minimum dwdch zespotéw roboczych
pracujacych jednoczesnie przy wykonywaniu roboét zelbetowych.

Zaplecze budowy oraz plac magazynowy beda zlokalizowane na terenie Wykonawcy robdt

dziatajgcego na zlecenie ORLEN Neptun II. Przewiduje sie, ze obszar dla zaplecza budowy i placu

magazynowego bedzie wynosit ok 15000m2. Nalezy uwzgledni¢ dwukrotng koniecznos¢
przeniesienia zaplecza budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia lokalizacji
zaplecza budowy i placu magazynowego z Wykonawca dziatajgcym na zlecenie ORLEN Neptun

. Lokalizacja zaplecza budowy i placu magazynowego w rejonie budowanych nabrzezy.

Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany

do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

- projekt zaplecza budowy uzgodniony z Zamawiajgcym czesci lagdowej (Orlen- Neptun 11 );

- projekt zasilania placu budowy w energie elektryczng oraz wode, projekt zagospodarowania

placu budowy
- projekt rozbiérek (w zaleznosci od potrzeb)
- projekty technologiczne robét (w zaleznosci od potrzeb)
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- plan ochrony Srodowiska,
- plan zapewnienia jakosci,
- projekt organizacji robot,
- harmonogram ruchu jednostek ptywajacych na wodzie wraz z oznakowaniem (Plan
Bezpieczenstwa Zeglugi) i uzgodnieniem z Urzedem Morski w Szczecinie,

- Program oraz Plan Ptatnosci.

- Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego i uzgodnienie go
z Zamawiajgcym i ORLEN NEPTUN II.

- Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wodnego na czas prowadzenia robot
i uzgodnienia go z Zamawiajgcym i Urzedem Morskim w Szczecinie.

Zapewnienia organizacji prowadzenia prac, gwarantujgcej wykonanie przedmiotu zamdwienia

W wymaganym przez Zamawiajacego terminie. Na uzasadnione zadanie Zamawiajacego

Wykonawca zmieni organizacje i metody prowadzenia prac.

Odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy.

Zapewnienia kompleksowej obstugi hydrograficznej, geotechnicznej i geodezyjnej niezbednej

przy realizacji przedmiotu zamdwienia wraz z wytyczeniem osi gtdwnych oraz operatem

geodezyjnym powykonawczym.

Powiadomienia, zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2021r. Prawo ochrony srodowiska,

na 30 dni przed terminem oddania do uzytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego

obiektu budowlanego, zespotu obiektow lub instalacji zakwalifikowanych jako przedsiewziecie
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mogace znaczgco oddzialywaé na érodowisko, Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska
o planowanym terminie oddania do uzytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego
obiektu budowlanego, zespotu obiektow lub instalacji.

Po wykonaniu catos$ci robot Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich odpadéw
i zanieczyszczen z placu budowy jak i z dna przy nabrzezach, powstatych podczas budowy
oraz istniejgcych wczesniej i przedstawienia autoryzowanego sondazu oraz atestu czystosci dna
w zakresie okreslonym stosownymi przepisami.

Wszystkie materiaty uzyte w konstrukcjach hydrotechnicznych powinny posiadaé odpowiednie
atesty, aprobaty techniczne, by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujagcymi warunkami wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych (zapewnienie jakosci robdt przez Wykonawce — PZ))
oraz przepisami BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw prowadzenia inwestycji w wydanych
decyzjach i postanowieniach administracyjnych.

Wykonaweca robdt, powinien na czas ich trwania oznakowaé tymczasowo akweny nawigacyjne
w porozumieniu z Kapitanatem Portu w Swinoujciu i Inwestorem.

Po wykonaniu robét czerpalnych Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ badanie czystosci
dna na obszarze robdt czerpalnych potwierdzone autoryzowanym atestem czystosci dna
oraz dostarczy(¢ atesty czystosci i szczelnosci $cianek szczelnych.

Ewentualne odstepstwa od projektu mogg by¢ tylko zmianami nieistotnymi z punktu widzenia
Prawa Budowlanego i muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem i Nadzorem Autorskim.

Roboty czerpalne przed Sciankag szczelng nalezy wykonywaé od goéry zgodnie z profilem
geologicznym gruntu. Niedopuszczalne jest podkopywanie nizej lezacych warstw gruntéw.

Po wykonaniu robdt czerpanych przed nabrzezami wykonawca zobowigzany jest przedstawic
atest szczelnosci i oczyszczenia wnek Scianki szczelnej.

Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonywania robdt zostaty okreslone w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Wszelkie odtworzenia nawierzchni oraz jej naprawy w zwigzku z prowadzonymi robotami
powinny zosta¢ wkalkulowane w cene ofertowg Wykonawcy.

Podczas realizacji prac Wykonawca zapewni daleko idgcg wspoétprace z uzytkownikami terenéw
przylegtych, w szczegdélnosci Orlen Neptun Il.

Ztom stalowy bedzie sktadowany na terenie inwestycji w miejscu wskazanym przez Inzyniera
Kontraktu a nastepnie wywozony przez Wykonawce do punku skupu. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi wifasciwe dokumenty wynikajace z obowigzujacych przepiséw uwierzytelniajgce
przekazanie ztomu (karty przekazania odpadow).

WYMAGANIA SRODOWISKOWE DLA WYKONAWCY:

Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z Decyzjg Nr 2/2023
o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie dnia 20 lutego 2023r., w tym w szczegdlnosci:

5.1 wymagania przyrodnicze:

1)

2)

Wykonawca zapewni specjalistéw z zakresu ochrony s$rodowiska do petnienia nadzoru
srodowiskowego nad realizacjg inwestycji, w szczegdlnosci w zakresie ichtiofauny
i ornitofauny, oraz bedzie realizowat wszelkie dziatania ochronne oraz inne zalecenia
i wymagania wskazane przez Inzyniera Kontraktu z zakresu ochrony srodowiska i ochrony
przyrody.

Wykonawca dokona, w porozumieniu z powotanym przez siebie nadzorem srodowiskowym,
wycinki szuwaru trzcinowego poza okresem legowym ptakow.
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3)

5)

6)
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W przypadku stwierdzenia przez specjalistéw nadzoru $rodowiskowego Wykonawcy,
gatunkéw lub siedlisk gatunkdw chronionych kolidujacych z realizacjg przedmiotu zamédwienia
badz innych stwierdzonych kolizji np.. z zielenia, Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania kompletnej dokumentacji, ztozenia wniosku i uzyskania wszelkich
niezbednych zgdd i zezwolen w tym zakresie wynikajgcych z przepiséw prawa, w szczegdlnosci
z Ustawy o ochronie przyrody. Na etapie uzyskiwania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach nie stwierdzono koniecznosci uzyskania decyzji derogacyjnych
i zezwalajacych na usuniecie drzew i krzewow.

Prace budowlane emitujgce wysoki poziom hatasu (np. prace zwigzane z wykorzystaniem
kafaréw i dziobakéw) bedg prowadzone tylko w porze dziennej (6:00-22:00). Wyjgtek moga
stanowic prace wymagajace ciggtosci procesu.

Przy emisji hatasu podczas prowadzonych prac powinno stosowac sie rozwigzania techniczne
zapewniajgce wtasciwe warunki akustyczne w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy. Nalezy
stosowac urzadzenia i maszyny spetniajgcych polskie normy. Do prac powinien byc
dopuszczony sprzet odpowiednio wyciszony, sprawny technicznie i o niskiej emisji
zanieczyszczen do powietrza oraz najmniej ucigzliwe pod wzgledem akustycznym technologie
prowadzenia prac.

Prace zwigzane z robotami czerpalnymi i z przebudowa nabrzezy nalezy wykona¢ zgodnie
z zapisami decyzji sSrodowiskowej oraz decyzji uzupetniajgcych w tym zakresie.

5.2. wymagania w zakresie gospodarki odpadami:

1)

6)

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, przygotowania i prowadzenia prac w sposob
zapobiegajacy zanieczyszczeniu srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przepiséw prawa
ochrony $rodowiska.

Zaplecze budowlane, miejsce magazynowania materiatéw budowlanych i odpadéw
zorganizowaé na nawierzchni zabezpieczajgcej przed przedostawaniem sie zanieczyszczen
do srodowiska gruntowo-wodnego (np. ptyty betonowe),w sposdb zapewniajgcy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni.

Posiadaczem odpaddéw wytworzonych w wyniku swiadczenia Prac jest Wykonawca i ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za postepowanie z wytworzonymi odpadami w sposdb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone sSrodowiska, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa w tym zakresie.

Wykonawca w opracowanym Planie Ochrony Srodowiska okredli ilos¢ i charakterystyke
przewidywanych do wytworzenia odpadéw oraz metody postepowania z nimi (odzysk,
recykling, unieszkodliwienie), miejsce tymczasowego ich magazynowania i sposdb usuniecia
odpadow.

Wytworzone odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych.
Odpady powstajgce w wyniku prowadzonych prac nalezy tymczasowo sktadowaé w miejscach
lub pojemnikach oznakowanych w sposdb trwaty. Pojemniki na odpady nalezy opisa¢ kodem
odpadu, zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10) oraz zabezpieczy¢ w taki sposdb,
aby zminimalizowac¢ ryzyko zanieczyszczenia powierzchni i przenikania do wdéd gruntowych
i powierzchniowych.

Wykonawca zobowigzuje sie minimalizowac ilo$¢ powstajgcych odpaddéw. Ponadto
zobowigzuje sie do usuwania z terenu budowy wszelkich odpadéw powstatych w czasie
realizacji prac na terenie budowy. Odpady z catego terenu budowy bedg wywozone
niezwtocznie po uzbieraniu partii transportowej i przekazywane do zagospodarowania
w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
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Na terenie budowy nalezy zainstalowac¢ przenosne sanitariaty, Scieki socjalno-bytowe nalezy
odprowadzac do szczelnych zbiornikéw i zleci¢ ich wywdz przez uprawnione podmioty.

5.3. wymagania w zakresie zapobiegania wyciekom i reagowanie na wycieki:

1)

2)

9)
10)

Wykonawca zapewni na czas prowadzenia robdt ptywajace zapory przeciw rozlewom
olejowym oraz sorbenty do neutralizowania wyciekdw z maszyn i urzagdzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za natychmiastowe powiadomienie Inzyniera kontraktu
Zamawiajgcego o jakimkolwiek zaobserwowanym wycieku lub wyptywie niebezpiecznej
substancji.

W przypadku rozlewu produktédw naftowych i ropopochodnych z maszyn lub pojazdéw nalezy
stosowa¢ mechaniczne ich zbieranie z powierzchni wody oraz zastosowac sorbenty.
Stosowanie mechanicznych srodkdéw zbierania substancji ropopochodnych z powierzchni wody
bez zgody Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie jest kategorycznie zabronione.
Wykonawca powiadomi Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie za posrednictwem Kapitana
Portu Swinoujécie o kazdym zdarzeniu zwigzanym z zanieczyszczeniem $rodowiska
lub zagrozeniem zanieczyszczeniem morskich wéd wewnetrznych.

W przypadku awarii i ewentualnego zanieczyszczenia wdéd powierzchniowych, Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia natychmiastowych dziatan w celu usuniecia zanieczyszczenia
zgodnie z posiadanym Planem Ochrony Srodowiska oraz obowigzujagcym Planem zwalczania
zagrozen i zanieczyszczerh wéd portowych zarzadzanych przez ZMPSiS S.A. —Port Swinoujscie.
Przed przystgpieniem do prac w obszarze wdd morskich Wykonawca uzyska zgode Dyrektora
Urzedu Morskiego w Szczecinie na zajecie akwenu na czas prowadzenie robét oraz bedzie
informowat Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie o terminach rozpoczecia i zakonczenia
prac przez jednostki ptywajace.

W ramach Planu Ochrony Srodowiska Wykonawca przygotuje i wdrozy instrukcje bezpiecznego
tankowania pojazdéw i sprzetu budowlanego na terenie prowadzonych Prac. Proces
tankowania powinien odbywa¢ sie w miejscach zabezpieczonych przed przedostawaniem sie
substancji niebezpiecznych do srodowiska gruntowo-wodnego. Obowigzuje zakaz
lokalizowania miejsca tankowania pojazddw i sprzetu budowlanego w poblizu linii brzegowej
morza.

Miejsca przeznaczone do sktadowania materiatdw niebezpiecznych np. paliwa, smary, ptyny
itp. zostang wygrodzone, zabezpieczone przez Wykonawce przed dostepem oséb
nieupowaznionych oraz oznakowane nazwg substancji i znakiem zgodnym z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami. Miejsce sktadowania paliwa i tankowania powinno by¢ wyposazone
w sprzet gasniczy, sorbenty i informacje z numerami telefonéw alarmowych.

Obowigzuje zakaz lokalizowania miejsca sktadowania materiatéw niebezpiecznych w poblizu
linii brzegowej morza. Lokalizacja miejsc sktadowania materiatéw niebezpiecznych powinna
zostaé okre$lona w Planie Ochrony Srodowiska.

W trakcie budowy nalezy uzywac maszyny i urzgdzenia oraz pojazdy sprawne technicznie.
Wykonawca w sposob udokumentowany przeszkoli wszystkich pracownikéw w celu
odpowiedniego reagowania na wycieki i rozlewy.

5.4 wymagania dla prac czerpalnych i zagospodarowania urobku:
1) Niezanieczyszczony urobek czerpalny mozna odtozy¢ na klapowiska zlokalizowane na Morzu

Battyckim, w Zatoce Pomorskiej:

a) Istniejagce klapowisko KLMN o powierzchni 1,6 km2, o nastepujacych wspdtrzednych
geograficznych (wedtug ukfadu wspdtrzednych mapy morskiej ,,Battyk” Zatoka Pomorska,
w skali 1:75 000):

| Pole KLMN \
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EPSG:4326 WGS 84

Szerokos¢ - B D—-ugosé - L
Punkty stopnie minuty stopnie minuty
K 54 06,291 14 26,710
L 54 05,818 14 27,182
M 54 07,090 14 27,276
N 54 06,681 14 28,034

Mozliwa do odtozenia na przedmiotowym klapowisku ilos¢ urobku do 1 274 061,80 m3.

b) Istniejgce klapowisko IJKL o nastepujacych wspodtrzednych geograficznych (wedtug uktadu
wspotrzednych mapy morskiej ,,Battyk” Zatoka Pomorska, w skali 1:75 000):

Pole IJKL

Szerokos¢ - B D—-ugosé - L
Punkty stopnie minuty stopnie minuty
I 54 05,000 14 24,802
J 54 05,474 14 24,330
K 54 06,291 14 26,710
L 54 05,818 14 27,182

Mozliwa do odtozenia na przedmiotowym klapowisku ilo$é urobku do 382 088,80 m3 urobku.

2) Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zezwolenie Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie
na usuwanie urobku czerpalnego do morza zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania zezwolei na usuwanie
do morza urobku z pogtebiania dna oraz zatapiania w morzu odpadoéw lub innych substancji
(Dz.U. 2006 nr 22, poz. 166). Przed ztozeniem wniosku w urzedzie Wykonawca jest
zobowigzany uzgodnié tres¢ dokumentacji (Raport) i wniosku z Zamawiajgcym.

3) Wykonawca moze jako alternatywne rozwigzanie zagospodarowacd urobek czerpalny do innych
celéw na wtasny koszt.

4) Usuwanie urobku czerpalnego do morza powinno zosta¢ wstrzymane na okres wiosennego
tarta ryb (kwiecien, maj).

5) Wszystkie zanieczyszczenia powstate w zwigzku z robotami budowlanymi i czerpalnymi musza
by¢ regularnie usuwane z powierzchni wody.

6) Urobkiem czerpalnym usuwanym do morza moze by¢ tylko i wytacznie osad denny,
obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniej segregacji aby osad denny nie byt
mieszany z gruzem, betonem i innymi odpadami nie stanowigcymi osadu dennego.

7) Zamawiajacy informuje, ze w obrebie wneki dokowej, obszar ABCD o szacowanej
powierzchni: 4550m2, ktorego zakres i wspétrzedne okreslono na rysunku stanowigcym
zatacznik nr 13 do OPZ, znajduje sie zanieczyszczony urobek stanowiacy odpad (szacowana
ilos¢ 4.660 m3), ktory nie moze by¢ odtozony na klapowisku na Morzu Battyckim.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ urobek podmiotom uprawnionym do dalszego
zagospodarowania. Wykonawca jest wytwaorca tego urobku i jest zobowigzany do ewidenc;ji
jakosciowej i ilosciowej oraz wpisu do rejestru BDO.

8) Zamawiajacy informuje, iz na terenie Portu w Swinoujsciu bedzie mozliwos¢ odtozenia ok. 100
tys. m3 urobku. Kwatery i ich dostepnos¢ bedzie koordynowat Inzynier Kontraktu na etapie
realizacji inwestycji.

6. TERMIN UKONCZENIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

str. 16z 24



,BUDOWA ZDOLNOSCI PRZEtADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W SWINOUJSCIU DO OBStUGI
POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ”.

Zgodnie z Harmonogramem Realizacji Robdt bedgcym Czescig V projektu Kontraktu stanowigcego
zatgcznik do SWZ.

7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA:

7.1

7.2

7.3

Wykonawca przygotuje w sposéb zgodny z Umowg na wiasny koszt i przedstawi Inzynierowi /

Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji nastepujgce rodzaje Dokumentacji powykonawcze;j:

a) Dokumentacje powykonawczg wymagang dla uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie.

b) Dokumentacje powykonawczg szczegétowq, obejmujgcg wszystkie Obiekty i rodzaje Robot
zrealizowane zgodnie z Umowa.

Zakres dokumentacji i dokumentéw Wykonawcy wymaganych dla uzyskania decyzji o pozwoleniu

na uzytkowanie okresla Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi

zmianami.

Dokumentacje powykonawczg szczegétowg Wykonawca sporzadzi na bazie Dokumentacji

Projektowej przekazanej mu przez Zamawiajgcego, wprowadzajgc zmiany zaakceptowane przez

Nadzér Autorski i Inzyniera / Nadzor Inwestorski, wynikte w trakcie realizacji Robot.

Forma Dokumentacji:

e Wykonawca przedtozy Inzynierowi / Nadzorowi Inwestorskiemu w 3 egz. papierowych wersje
roboczg dokumentacji powykonawczej szczegdtowej, sktadajgcej sie z kompletu projektéow
z naniesionymi zmianami wyniktymi w trakcie prowadzenia Robdt. Kazdy rysunek i opis
techniczny z wniesiong zmiang musi by¢ podpisany przez Wykonawce, poswiadczajgc w ten
sposéb rzeczywiste wykonanie Robdt. Na stronie tytutowej, opisie technicznym i rysunkach
zostanie umieszczona pieczec: ,,Dokumentacja powykonawcza” i podpis Kierownika Budowy.
Ponadto Wykonawca przygotuje wersje elektroniczng mozliwg do odtworzenia w programach
typu AUTO-CAD wprowadzajgc zaznaczone na czerwono zmiany i oznaczajgc je ,,chmurkay”
z indeksem PP w tréjkacie. Opis techniczny zostanie przepisany z uwzglednieniem zmian
oraz zamiana okreslen z ,projektuje sie” itp. na ,wykonano” itp. Na stronie tytutowej zamiast
,Projekt Wykonawczy”, nalezy wprowadzi¢ napis ,Dokumentacja Powykonawcza”
wraz z autoryzacjg przez Wykonawce. Nalezy réwniez wprowadzi¢ rubryke ,,Zatwierdzam” z datg
i podpisem Inzyniera / Nadzoru Inwestorskiego.

Ponadto, Wykonawca przedtozy Inzynierowi / Nadzorowi Inwestorskiemu:

e 3 komplety dokumentdow o ktdrych mowa powyzej wraz z kopiami Dziennika Budowy, ktory
jest zatgczony do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie

e 3 komplety dokumentéw poswiadczajgcych uzyte materiaty wraz z deklaracjami zgodnosci,
certyfikatami, dopuszczeniami do obrotu i uzytkowania

e ALBUMY NABRZEZY w 3 egzemplarzach w twardej oprawie (okreslanych réwniez jako
PASZPORTY NABRZEZY lub UPROSZCZONE DOKUMENTACJE POWYKONAWCZE)

¢ Inne dokumenty wskazane przez Inzyniera / Nadzér Inwestorski.

W zakresie niniejszego zamodwienia Wykonawca wykonana / zaktualizuje albumy nabrzezy
w porcie w Swinoujéciu objetych projektem ,,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego
w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”, wchodzacych w sktad
infrastruktury portowej dla portéw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 listopada 2021 r.
(Dz.U. 2021.2334). Format Albumow: A3.

Albumy powinny zawierac:
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Strone tytutowa z takimi informacjami jak: tytut i data opracowania, nazwe osoby fizycznej
lub prawnej opracowujgcej album, nazwisko projektanta i sprawdzajgcego, nazwe osoby fizycznej
lub prawnej - geodety odpowiedzialnego za uzgodnienie parametréw obiektu hydrotechnicznego
oraz, ze album wykonano na zlecenie ZMPSiS S.A.

Spis tresci czesci opisowych i rysunkdéw np.:

1) Strona tytutowa,

2) Spis tresci,

3) Wstep,

4) Spis nabrzezy (obiektéw hydrotechnicznych),

5) Rys. nr 1 Plan sytuacyjny rejonu w porcie morskim w Swinoujsciu,
6) Opis techniczny nabrzezy ..................... ,

7) Instrukcja eksploatacji nabrzezy .................... ,

8) Rys. nr 2 Plan sytuacyjny nabrzezy ..................... ,

9) Rys. nr 3 Przekréj nabrzeizy .................

Opis techniczny powinien zawiera¢ informacje ogdélne dot. danego nabrzeza (budowli
hydrotechnicznej), w tym co najmnie;j:

Rys historyczny uwzgledniajacy informacje sprzed przebudowy nabrzeza, rok budowy , funkcje
i sposéb uzytkowania, w tym rodzaj towardw, sposéb transportu i dozwolone miejsca
sktadowania towaru, parametry charakterystyczne statkéw mogacych cumowac przy nabrzezu
(budowli), w tym parametry statku maksymalnego: DWT, L, B, T.

Budowe i opis konstrukcji nabrzeza (budowli) z umocnieniem dna w rejonie konstrukcji
i wyposazeniem, oraz inne istotne informacje okreslone przez autora albumu i uzgodnione
z Zamawiajacym.

Opis konstrukcji powinien zawieraé zestawienie podstawowych parametréw i elementéw
wyposazenia nabrzeza, takich jak:

Dtugos¢ catkowitg konstrukgji,

Dtugos¢ uzytkowg (w linii cumowniczej),

Gtebokos¢ techniczna,

Gtebokos¢ dopuszczalng,

Rzedna korony nabrzeza (budowli),

Rzedna gtowki szyn poddzwignicowych,

Typ ilos¢ i ucigg pachotéw cumowniczych,

Typ i ilos¢ urzadzen odbojowych

o Maksymalne obcigzenia uzytkowe (w obrebie konstrukcji nabrzeza i poza ptyta),
o Obcigzenia poziome i pionowe szyn toru poddzwignicowego,
Parametry i zalecenia w przypadku dopuszczenia dZzwigdédw samojezdnych.

Czesc rysunkowa:

plan sytuacyjny rejonu portu morskiego w Swinoujéciu z zaznaczeniem poszczegdlnych nabrzezy
(obiektow),

plan sytuacyjny (plan wyposazenia) nabrzeza w skali 1:500,

rysunki przekrojéw nabrzeza (obiektéw) w skali 1:100.

Czesc rysunkowa powinna zawiera¢ co hajmniej:

profil geologiczny odnoszacy sie do przekroju poprzecznego, zasieg stref maksymalnych obcigzen
uzytkowych w stosunku do linii cumowniczej, schemat obcigzen, rzut poziomy sekcji z planem
palowania, charakterystyke elementéw konstrukcyjnych nabrzeza oraz dodatkowo okreslenie
rodzaju scianki szczelnej z rysunkiem profilu przekroju poprzecznego, podanymi wymiarami
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przekroju i grubosciami S$cianki plus wskazniki i przenoszone momenty zginajgce, zgodne
z dostepnymi tablicami lub zestawieniem producenta.

Albumy nalezy wykona¢ w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i trzech egzemplarzach wersji
elektronicznej. Wersja papierowa, w formacie A3 powinna mie¢ twardg oprawe opatrzong tytutem
i datg opracowania oraz by¢ skompletowana w sposéb dajgcy mozliwosé tatwej wymiany
poszczegdlnych rysunkdw lub czesci opisowych, w przypadku potrzeby aktualizacji albumu.

7.4 Wykonawca na biezgco bedzie wykonywat pomiary geodezyjne dokumentujgce przebieg
prowadzonych prac, zmieniajgcych tre$¢ mapy zasadniczej, z dokumentacjg fotograficzng
zawierajgcq zdjecia pozycjonowane z aparatéw wyposazonych w GPS.

Dokumentacja fotograficzna naziemna z okresu inwestycji (przed/w trakcie/po) w tym kolizje
z istniejagcym uzbrojeniem (plus pomiar XYH), prac zanikajacych, odkrywek i wykopéw
z infrastrukturg podziemng oraz zasypywanego uzbrojenia podziemnego jest obligatoryjna.

Przekazywanie wynikow pomiaréow w formie szkicow, wykazow wspétrzednych txt, plikdw dwg,
txt ASCIl oraz dokumentacji fotograficznej bedzie sie odbywato na biezaco, nie rzadziej niz raz
W miesigcu.

Mapa powykonawcza zgodna ze standardem wilasciwego os$rodka geodezyjnego
wraz z kompletnym operatem geodezyjnym jako kopia zostanie przekazana Zamawiajgcemu

przed odbiorem koficowym inwestycji.

Tab. 2 Tabela dokumentacji powykonawczej

Poz. | Dokument Wymagania llos¢
1. Dokumentacja Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja | 3 egzemplarze
powykonawcza | budowy z naniesionymi zmianami w trakcie + 3 wersje
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami | elektroniczne
wykonawczymi. Forma zgodna z  projektem
wykonawczym.
2. Mapa Mapa powykonawcza oraz komplet szkicow | 3 egzemplarze
powykonawcza | geodezyjnych z odpowiadajagcymi im wykazami + 3 wersje
wspotrzednych X,Y,H. — w uktadzie zgodnym z MCDP | elektroniczne
(uktad wspotrzednych 2000/15; Poziom odniesienia
wysokosci PL-EVRF 2007-NH) Dokumentacja mapowa
powinna przedstawia¢ w osobnych plikach: stan przed
pracami terenowymi, stan koncowy, dokonane zmiany
w pokryciu i uzbrojeniu terenu, obejmujace
w osobnych plikach obiekty usuniete z mapy
oraz obiekty nowo wybudowane ( pikiety, zestawy
wspotrzednych X,Y,H; szkice geodezyjne). Mapa zmian,
szkice geodezyjne, pikiety i wykaz wspdtrzednych
powinny by¢ kompletne i merytorycznie spéjne.
3. ALBUMY Wymagania okreslone w pkt. 7.3 powyzej. 3 egzemplarze
NABRZEZY + 3 wersje
elektroniczne

7.5 Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w trakcie
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi. Forma zgodna z projektem
budowlanym.
Obowigzki Wykonawcy z zakresu geodezji w trakcie i po zakonczeniu procesu inwestycyjnego:
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7.6

,BUDOWA ZDOLNOSCI PRZEtADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W SWINOUJSCIU DO OBStUGI
POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ”.

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji budowy powinien zawieraé dokumentacje
geodezyjng sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia
i kontroli potozenia poszczegélnych elementéw obiektu budowlanego. Dokumentacja
geodezyjno-kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji
gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Dokumentacja powykonawcza - postac elektroniczna.
Dwa egzemplarze dokumentacji nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu na nosniku CD/DVD w wersji
zgodnej z niniejszymi wytycznymi:
a) dokumentacja techniczna sktada sie z czesci:
e graficznej (rysunkowej),
¢ opisowej (tekstowo-tabelarycznej).
b) dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny by¢ identyczne pod wzgledem
merytorycznym.
c) zawartos¢ dokumentacji elektronicznej powinna zostac spisana w plikach zawierajgcych :
¢ nazwe pliku,
¢ objetosc,
e date utworzenia.
Opisowg cze$¢ dokumentacji nalezy przekazaé¢ w formie edytowalnej plikéw *.doc, *xls
oraz w postaci dokumentu wielostronicowego *.pdf.
Dokumenty opisowe i graficzne zawierajgce oryginaty podpisdw, pieczecie i konieczne
uzgodnienia powinny by¢ przekazane w formie kolorowych skanow w formatach:*.pdf *.tif, *.jpg.
Rysunki *.dwg (plany zagospodarowania i inne odwotujace sie do tresci mapy) powinny by¢
wykonane w uktadzie wspétrzednych geodezyjnych 2000/15. W wypadku przekazywania plikéw
rastrowych w formatach *.tif, *.jpg. posiadac raport kalibracji, georeferencje w uktadzie 2000/15
w plikach: *.tfw, *.taf, *.tab.
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej.
Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A. wykorzystuje oprogramowanie firmy
Autodesk do zarzadzania dokumentacjg mapowsa, projektowg i planistyczng.
W przypadku wykonywania dokumentacji za pomocg oprogramowania innych firm nalezy
zapewnic¢ 100% zgodnos¢ z formatem *.dwg i ich funkcjonalno$¢ w systemie wykorzystywanym
przez ZMPSi$ SA.
Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zosta¢ dostarczona w plikach *.dwg
zawierajgcych konfiguracje wydrukéw wraz z okresleniem wykorzystywanych warstw
i przypisane im pliki *.ctb.
Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny:
e miec strukture umozliwiajgcg obliczenia statystyczne dla danej branzy (m.in. dtugosc¢ sieci
o okreslonych parametrach, zestawienie armatury, powierzchnia placow itp.),
e zawieraé na osobnych warstwach tylko jeden typ obiektu. Opisy do obiektéw powinny miec
nazwe warstwy obiektu z kornicéwka ,,_o” (podkreslenie ,,0”)
e zawierad tylko wykorzystywane warstwy,
e zawieraé nazwy warstw odnoszgce sie w mozliwy sposéb do ich merytorycznej zawartosci.
Do rysunkéw (*.dwg) odwotujgcych sie do tresci mapy nalezy dotgczyc:
e wykaz wspédtrzednych projektowych w plikach tekstowych zawierajgcych nr punktu z cechg
identyfikacji i wspotrzedne XYH,
¢ niestandardowe pliki czcionek i symboli *.shx,
e wykaz warstw z podaniem ich merytorycznej zawartosci.
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,BUDOWA ZDOLNOSCI PRZEtADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W SWINOUJSCIU DO OBStUGI
POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ”.

Mapy i rysunki projektéw powinny by¢ przekazane w formie oryginalnych plikow *.dwg
zorientowanych w uktadzie wspodtrzednych geodezyjnych 2000/15. Rysunki i plany obrdcone
lub przesuniete (do wydruku) powinny by¢ dotgczone do plikéw oryginalnych.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ wersji elektronicznej z wersjg oryginalng (papierowa).

Wykaz zatgcznikow:

1.

vk wnN

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Kompleksowa dokumentacja projektowa dla przedsiewziecia inwestycyjnego pod nazwa:
,Budowa zdolnosci przetadunkowe]j portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej
energetyki wiatrowej” opracowana przez Biuro Projektowe WUPROHYD, 81-456 Gdynia,
ul. Kopernika 78, zgodnie z Tabela 1 Spis dokumentacji + Cze$¢ IV - OPRACOWANIA POZOSTALE
(wnioski, opinie, analizy) wskazane powyzej.

Decyzja Prezydenta Miasta Swinoujécie znak: W0S.6540.14.2022.AP. z dnia 22.11.2022 r.
Decyzja Ministerstwa Klimatu i Srodowiska nr DGK-WD-1.710.18.2022.JW z dn. 22.12.2022 r.
Decyzja Ministerstwa Infrastruktury nr 2/2023 z dn. 08.02.2023 r. znak: DGM-3.530.101.2022.
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nr 2/2023 (znak: WONS.420.35.2022.80.10) z dn. 20.02.2023 r.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Szczecinie znak:
WONS.420.35.2022.B0.14. z dn. 16.03.2023 r.

Decyzja Prezydenta Miasta Swinoujécie znak: WOS. 6541.5.2023.AP. z dnia 13.04.2023 r.
Uzgodnienie Urzedu Morskiego w Szczecinie znak: ON-1.4119.2.23.MM(8) z dn. 25.04.2023 r.
Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska znak:
DOOS-WD$Z00.420.13.2023.PS.4 z dn. 05.05.2023 r..

Decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-5432) SZ.RUZ.4210.18.2023.ZK z dnia 17.05.2023 r.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Szczecinie znak:
WONS-0S.420.35.2022.80.17 z dnia 24.05.2023 r.

Wytaczenia

Obszar zanieczyszczonego urobku_ wspétrzedne

Decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-6741) SZ.RUZ.4210.37.2023.At z dnia 23.06.2023 r.
Decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-6844) SZ.RUZ.4210.38.2023.At z dnia 26.06.2023 .
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 13/R/2023 dla ZMPSi$ z dnia 21.06.2023 r.

Decyzja Ministerstwa Klimatu i Srodowiska znak DGK-WD-1.711.6.2023.MS z dnia 27.06.2023 r.
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