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Projektowane postanowienia umowy, ktore zostana wprowadzone
do tresci umowy w sprawie zamowienia

zawarta W dniu ....cccoeeeveienen e e r. w Zawadzkiem, pomiedzy:

Gming ZawadzKie, ul. Debowa 13, 47-120 Zawadzkie, NIP 7561001644, REGON 000531080,
reprezentowang przez Michala Rytel - Burmistrza Zawadzkiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Kariny Nowak

zwang w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajacym”.

repreZentOWaNg PIZEZ: .o.uw v ireereiresiesesesresse s sessrsssse e s s ss s ass s enees

zwang w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcg”

Zwazywszy, Ze na podstawie art. 69a ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaZznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych
innych ustaw oraz Uchwaty Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych, Zamawiajacy w zwiazku ze ztozonym Whnioskiem o dofinansowanie uzyskat z Banku
Gospodarstwa Krajowego z siedziba w Warszawie, Wstepna Promese Dofinansowania Inwestycji
Zz Rzadowego Funduszu ©polski kad: Programu Inwestycji  Strategicznych
Nr Edycja8/2023/3408/PolskiLad z dnia 12.10.2023 r. z przeznaczeniem na realizacje inwestycji
pn.: Instalacja systeméw fotowoltaicznych dla budynkéw uzytecznos$ci publicznej, w celu
zapewnienia dofinansowania inwestycji z Programu.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdZn. zm.) zwanej dalej ,ustawg” zostata
zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: Instalacja systemow
fotowoltaicznych dla budynkéw uzytecznosci publicznej w formule ,zaprojektuj i
wybuduj” dofinansowanego z Programu Inwestycji Strategicznych.
2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem:
1) etap I - opracowanie peinej dokumentacji projektowej
2) etap Il - wykonanie robét budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacja techniczng oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego.
3. Zakres prac zwigzanych z realizacja etapu I obejmuje w szczeg6lnoSci:
1) W zakresie organizacji prac projektowych:

a) dokonanie wspélnie z przedstawicielem Zamawiajgcego ogledzin terenu, weryfikacji dla
potrzeb projektowych zatozenn podanych w SWZ, umowie i PFU oraz dokonanie analiz
niezbednych do rozwigzan zagadnien 1 wykonania czynno$ci zwigzanych
ze sporzadzeniem dokumentacji projektowej;

b) udziat w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego projektanta
projektu budowlanego lub wykonawczego, jak rowniez projektanta branzowego wedtug
potrzeb realizacyjnych;

c) zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta albo jego upowaznionego
do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej potrzebie
przez Zamawiajgcego.
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W zakresie materialéw przedprojektowych:

a) uzyskanie lub aktualizacja wszystkich wymaganych prawem warunkdéw przylaczenia,
zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektéw z istniejagcym uzbrojeniem
dziatki wynikajacych ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratoréow
sieci, zarzadcow drég lub obiektéw;

b) sporzadzenie projektu organizacji terenu robé6t (placu budowy) z uwzglednieniem
etapowania robét i konieczno$cia zapewnienia podstawowego funkcjonowania obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie robét poprzez zapewnienie im doj$cia i dojazdu;

c) Strony beda uzgadniaty funkcjonalno$¢ i standard wykonczenia instalacji. Nie dopuszcza
sie sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucat swoje rozwigzania projektowe bez
akceptacji Zamawiajacego.

W zakresie opracowan geodezyjnych:

a) sporzadzenie map do celéw projektowych zawierajgcych wszystkie wskazane przez
projektanta naniesienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej w tym
oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule wtasciwych os$rodkéw dokumentacji
geodezyjnej;

b) pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw niezbednych do wykonania
dokumentaciji (o ile wymagane).

W zakresie projektow budowlanych:

a) wykonanie projektow dla projektowanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego
obiektow, uwzgledniajacego pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania
branzowe od zarzadcow urzadzen obcych i drég;

b) uzyskanie dla projektéw wszystkich wymaganych prawem ostatecznych i prawomocnych,
opinii, sprawdzen i uzgodnien w formie klauzul, pism, postanowien w tym
synchronizacyjnych lub decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanych projektéw;

c) wykonanie planu bioz dla rob6t objetych projektem budowlanym;

d) wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych;

e) wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich;

f) przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach dziatania
opisanych w niniejszej umowie.

W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowe:

a) pozyskanie od Zamawiajagcego oS$wiadczen o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane;

b) przygotowanie i ztoZenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe;

c) nieodptatne, bezzwtoczne dokonanie poprawek w przedmiocie umowy w przypadku
wystgpienia z takim uzasadnionym zgdaniem przez organ administracji panstwowe;j
na etapie postepowania o pozwolenia na budowe robdt budowlanych objetych
dokumentacja.

W zakresie projektow wykonawczych:

a) wykonanie projektéw wykonawczych stanowigcych uzupelnienie projektow
budowlanych, w tym projektéw zabezpieczenia wykopow i pompowania wody, jesli
zaistnieje taka potrzeba;

b) uzyskanie dla projektéw wykonawczych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych
i prawomocnych, opinii, sprawdzen i uzgodnien w formie klauzul, pism, postanowien lub
decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego;

c) przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego na wszystkich polach dziatania
opisanych w niniejszej umowie.

W zakresie opracowan i czynnosci dodatkowych:
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sporzadzenie na wezwanie pisemnych raportéw dokumentujacych przyczyny przerwania
lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej czesci;

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych przyjetych w projekcie rozwigzan;

sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczacej
zastosowania w projekcie wyrobow lub materiatéw budowlanych.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci, zgodnie
ze zasadami sztuki budowlanej, technologia, Polskimi Normami Budowlanymi oraz
z zaleceniami Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniaé realizacje

polityk horyzontalnych UE, tj.: promowania zréwnowazonego rozwoju oraz roéwnosci szans

i niedyskryminacji z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego, co oznacza
dostosowanie przestrzeni do potrzeb wszystkich uzytkownikéw.

4. Zakres prac zwigzanych z realizacja etapu Il obejmuje w szczegélnosci:

6.

1) Pelnienie nadzoru autorskiego polegajacego w szczegdlnosci na:

2)

a)

b)

c)

d)
e)

g)

stwierdzaniu w toku wykonywania projektu wykonawczego i robét budowlanych

zgodnoSci realizacji z projektem;

wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej, zgtaszanych przez

Zamawiajgcego;

uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku

do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora

nadzoru inwestorskiego;

kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego;

wykonanie koniecznych opracowan, w tym zmian dokumentacji projektowej, ktérych

potrzeba sporzadzenia wyniknela na etapie realizacji rob6t budowlanych i przekazanie ich

Zamawiajacemu w terminach wskazanych przez Zamawiajacego;

wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, w czasie wykonywania robédt

budowlanych, co Wykonawca dokumentowac bedzie przez:

— zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej dla zakresu dot.
przebudowy istniejgcego uzbrojenia,

— rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz informacja,
jaki element dokumentacji zastepuja

— wpisy do Dziennika Budowy;

— protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony Umowy;

uczestniczeniu w radach budowy.

Przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajacego stosownych dokumentéw wraz
z zZawiadomieniem o rozpoczeciu robot;

a)

Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z wszystkich prac zwigzanych z budowg
instalacji fotowoltaicznych zgodnie z opracowana dokumentacja budowlana.

5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej przez Wykonawce.

W przypadku watpliwo$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac¢ nastepujaca kolejno$¢ waznosci dokumentow:

1) Umowa,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
3) Formularz ofertowy Wykonawcy.

§2

Termin realizacji umowy

1. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy: 10 miesiecy od daty zawarcia umowy.
2. Umowa wchodzi w zycie w dniu wskazanym jako dzien jej zawarcia.
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Terminy okreslone w Umowie odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg

i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) opracowanie pelnej dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 ust. 3
w terminie 3 miesiecy od daty zawarcia umowy;

2) wykonanie catosci prac budowlanych zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 ust. 4 w terminie
wskazanym w ust. 1.

Strony ustalaja, Ze przekazanie terenu budowy nastgpi do 14 dni od daty uprawomocnienia sie

pozwolenia na budowe.

W terminie okre$lonym w ust. 1 Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszelkie prace wraz

oraz dokona¢ odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Data zakoniczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy jest ré6wnoznaczna z data

podpisania protokotu koficowego robo6t przez wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego,

w szczegdlnosci kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§3

Obowiazki wykonawcy - Etap 1
Wykonawca przed przystgpieniem do prac uzgodni z Zamawiajagcym uwarunkowania
i zatozenia do dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco konsultowa¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru
inwestorskiego przyjete rozwigzania poszczegélnych jej elementéw, majace w efekcie stanowi¢
kompletng dokumentacje projektowa.
Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiajacego dla rozwigzan zaproponowanych
w projektach budowlanych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach
klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzil cze$¢ dokumentacji projektowe;j
Wykonawcy z uptywem terminu 10 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentacji
do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy Zamawiajgcy uprzednio wyrazit zastrzezenie.
W przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady zlozonej dokumentacji lub zgtosi
do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag
do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.
Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajgcego dla rozwigzan zaproponowanych
w projektach wykonawczych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach
klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzil cze$¢ dokumentacji projektowe;j
Wykonawcy z uptywem terminu 10 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentacji
do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajgcy uprzednio wyrazit zastrzezenie.
W przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady ztozonej dokumentacji lub zgtosi do niej uwagi,
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgloszonych wad i uwzglednienia uwag
do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.
Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym,
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i bedzie zgodna z przepisami prawa obowigzujgcymi
na dzien jej przekazania Zamawiajgcemu.
Wykonawca wykona dokumentacje w formie:
1) papierowej zbroszurowanej w ilo$ci 4 peinych kompletdw (niezaleznie od ilo$ci egzemplarzy

koniecznych do uzyskania uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji);
2) elektronicznej na przeno$nym nos$niku pamieci (pendrive), przy czym dokumenty
opracowane przez Wykonawce i dostarczone Zamawiajagcemu powinny zosta¢ przekazane:
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a) w postaci mozliwej do edycji (np. standardu AutoCad - ,*.dwg” lub ,*.dgn”, dokumenty
tekstowe wg standardu Microsoft Word - ,*.doc” lub ,*.rtf”, przedmiaréw i kosztoryséw
inwestorskich w standardzie ,*.mdb” lub ,*.ath” lub ,*.xml” lub standardzie Excel ,*xIs");

b) w postaci elektronicznej uniemozliwiajacej jej modyfikacje w standardzie ,*.PDF”;

c) wszystkie dokumenty uzgadniajace, decyzje, pozwolenia, opinie itd. majg by¢
zeskanowane i zatgczone do dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzonych pomiaréw oraz
zadbac o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas prowadzonych prac.

Za wszelkie szkody powstate na terenie i w czasie realizacji prac projektowych okreslonych
w niniejszej umowie odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszystkie wady opracowanej dokumentacji
projektowej, w szczeg6lnosci w przypadku, gdy na etapie wykonania rob6t budowlanych lub
eksploatacji btedy zawarte w dokumentacji projektowej skutkowa¢ beda zmiang technologii
wykonania prac badz zwiekszeniem zakresu robét niezbednych do prawidlowego wykonania
inwestycji lub ujawnia sie w okresie gwarancji a beda nastepstwem wadliwie opracowane;j
dokumentacji Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia.

§4
Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza, Zze opracowana dokumentacja jest wynikiem jego twdrczosci i jest wolna

od wad prawnych, w tym nie narusza débr osobistych i praw autorskich oséb trzecich, a ponadto

Wykonawca o$wiadcza, ze prawa do przedmiotowego dzieta nie sg niczym ograniczone w zakresie

objetym umowa.

Wykonawca o$wiadcza, Ze przystuguja mu niezbywalne autorskie prawa osobiste do utworu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu opracowan projektowych

w stanie wolnym od obcigzen prawami 0séb trzecich, a w szczeg6lnosci do zapewnienia, ze:

1) w chwili przedtozenia opracowan projektowych do odbioru beda mu przystugiwaty
w cato$ci i na wylaczno$¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego
z utwordw lub jego czesci powstatych w zwigzku z wykonaniem umowy;

2) nie istniejg Zadne ograniczenia, ktére uniemozliwialtyby Wykonawcy przeniesienie autorskich
praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym powyzej do utworéw powstatych
w zwiazku z realizacja umowy lub jej czeSci, w szczegbdlnosci Wykonawca o$wiadcza, iz prawa
te nie zostaly, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktéry wytaczatby lub
ograniczatby prawa Zamawiajgcego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy;

3) autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do utwordw powstatych w zwigzku z realizacja
umowy lub jej czesci nie s3 i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz oséb
trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen;

4) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli
w chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod
warunkiem, ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania opracowan projektowych lub
ich cze$ci Zamawiajgcemu ani tez z zastrzezeniem terminu p6zniejszego niz dzien przekazania
opracowan projektowych do odbioru,

5) bedzie dysponowal zapewnieniem twdrcéw utworéw powstatych w zwigzku z realizacja
umowy lub jej czesci, w chwili odbioru opracowan projektowych lub ich czesci przez
Zamawiajacego, iz w przypadku powstania nowych pdl eksploatacji przedmiotu umowy lub
jego czesci nie znanych w chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy
lub jego cze$ci na tych polach zostanie na Wykonawce przeniesione, a on przeniesie
je w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 umowy, na rzecz Zamawiajgcego.
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Powyzsze odnosi sie do pdl eksploatacji przedmiotu umowy lub jego czeSci znanych w chwili

zawarcia Umowy, lecz w niej niewymienionych.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z zobowigzan okreslonych w ust. 3
Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

5. Wraz z odbiorem opracowan projektowych Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 20 ust. 1 pkt 1 przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich
materiatow i dokumentéw wykonanych w ramach umowy. W ramach przeniesionych praw
majatkowych Zamawiajgcy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych, terytorialnych i iloSciowych:

1) wykorzystywac¢ na wlasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegélnosci przekazaé
opracowania projektowe lub ich dowolna czes¢, takze ich kopie:

a) wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu o udzielenie zaméwien publicznych jako
cze$¢ specyfikacji warunkéw zamdwienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej;

b) innym Wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych;

c) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym lub innym zainteresowanym
podmiotom;

2) wykorzystywa¢ na wlasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegélnosci:

a) modyfikowac i wprowadza¢ zmiany w opracowanej dokumentacji projektowej;

b) przekaza¢ lub wykorzystywaé opracowania projektowe lub ich dowolng czesé
do prezentacji;

c) wprowadza¢ opracowania projektowe lub ich czesci do pamieci komputera na dowolne;j
liczbie wtasnych stanowisk komputerowych;

d) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich cze$ci dowolna technikga;

e) przekazaé¢ lub wykorzystywac¢ opracowania projektowe lub ich dowolng czesé¢ w celu
sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niz Wykonawca;

f) wykorzysta¢ w utworach multimedialnych;

g) sporzadzal wersje obcojezyczne;

h) wykorzysta¢ w celach marketingu w kraju i za granicg;

i) nadawac za pomocg video lub audio poprzez acze kablowe lub bezprzewodowa stacje,
nadawanie poprzez satelite;

j) wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystanie
w ramach publikacji on-line.

6. Zamawiajgcy nie moze usuwac oznaczen okreslajacych autora, chyba, ze bedzie wynikato
to z obowiazujacych przepiséw. W pozostatym zakresie Wykonawca zobowiazuje sie do uzyskania
zgbdd tworcow na wykonywanie przystugujacych im autorskich praw osobistych do utworéw,
w tym w szczego6lnosci prawa do integralnosci utworu i zapewni, ze w przypadku wykonania
tychze prac przez Zamawiajgcego imieniem Tworcéw nie bedy oni formutowali wzgledem
Zamawiajacego zadnych roszczen z tegoz tytutu.

7. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca
udziela Zamawiajacemu w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 20 ust. 1 umowy zezwolenia
na wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworoéw,
w tym na Korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utwordéw zaleznych w powyzszym zakresie,
w tym w szczegdlnosci adaptacji, zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode
na udzielanie przez Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie
utworow zaleznych , o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznos$ci uzyskiwania
zgody Wykonawcy.
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Rédwnoczes$nie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa

wtlasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wlasnosci nabytych praw autorskich majatkowych

na inne podmioty w drodze umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiatéw wykonanych

w zwiagzku z realizacja umowy lub jakiejkolwiek ich czesSci bez jego zgody z wyjatkiem celuy,

do jakiego sa przeznaczone.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych zaréwno osobistych,

jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacja niniejszej umowy,

Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego przystapi do procesu
po stronie Zamawiajacego, i pokryje wszelkie koszty zwiazane z udzialem Zamawiajacego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub os6b zgtaszajacych roszczenia.

§5

Odbiodr przedmiotu umowy - Etap I
Ustala sie, ze miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajacego (Urzad
Miejski w Zawadzkiem).
Wraz z dokumentacja projektowa przekazane zostang oryginaty i odpisy dokonanych uzgodnien,
oryginaly decyzji administracyjnych, map oraz inne Zrodtowe dokumenty umozliwiajgce
odtworzenie dokumentacji, w tym pliki Zr6dtowe z programu projektowego.
Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 w terminie
10 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przedtozeniu przez Wykonawce
dokumentacji projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze) umozliwiajacej
realizacje prac projektowanych rob6t budowlanych.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ zgtoszenia poprawek do wykonanej dokumentacji, ktére
powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie
5 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodplatnego, bezzwtocznego dokonania poprawek
w przedmiocie Umowy w przypadku wystgpienia z takim Zadaniem przez wilasciwy organ
administracji na etapie postepowania o wydanie dokumentow.
Zamawiajgcy odmdéwi odbioru dokumentacji projektowej, ktéra nie uzyska akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, lub projektu budowlanego, ktéry z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nie uzyska dokumentu uprawniajgcego do prowadzenia rob6t budowlanych.

§6
Etap II

Do realizacji czynno$ci etapu Il okreslonego § 1 ust. 4 Umowy Wykonawca moze przystapic¢
po tacznym spetnieniu warunkéw wskazanych ponize;j:

1)

dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru peinej dokumentacji projektowej (projekty budowlane
i wykonawcze);
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przedloZzeniu Zamawiajagcemu podlegajacych wykonaniu dokumentéw uprawniajacych

do wykonania rob6t budowlanych;

protokolarnym przyjeciu bez zastrzezen przez Zamawiajacego, po uprzedniej pisemnej akceptacji

Inspektora nadzoru inwestorskiego zbroszurowanej propozycji wbudowania materiatéw oraz

kart materiatowych urzadzen.

§7
Obowiazki Wykonawcy - Etap II

Wykonawca przedmiot Umowy z nalezytg staranno$cig zgodnie z Umowa, SWZ, ofertg oraz

dokumentacjg projektowg i STWiORB, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru

inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za swoje dziatania lub zaniechania lub

dziatania badz zaniechania osdb lub podmiotéw, ktérymi sie postuguje przy wykonaniu umowy;

ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr
materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz inne szkody i za bezpieczenstwo na terenie
budowy na zasadach ogolnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego podjecia dzialan w celu zapobiezenia

zwiekszeniu szkody, udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody, roszczenia.

Wykonaweca jest zobowigzany do nastepujacych czynnoSci:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajacego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie
budowy na wiasny koszt;

2) zakupu i opieczetowania dziennika budowy

3) zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem
i niezbednymi mediami oraz zapewnienia warunkéw bezpieczenistwa na terenie budowy
i w strefie jego oddzialtywania, w szczeg6lno$ci wykonania trwatego wygrodzenia,
wywieszenia tablic ostrzegawczych i informacyjnych itp.;

4) zamieszczenia w widocznym miejscu tablic informacyjnych o Zrédlach finansowania
inwestycji zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiajacego;

5) nienaruszania porzadku i czystoSci terenu budowy i jego otoczenia;

6) poinformowania Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast
po ich stwierdzeniu i dokonania uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy;

7) udokumentowania i zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robot
zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym
terminem ich zakrycia;

8) zglaszania koniecznosci wykonania robét zamiennych, wchodzacych w zakres zamdéwienia
podstawowego objetego niniejszg umowa, bezposrednio po stwierdzeniu takiej konieczno$ci
i przedtozenia Zamawiajagcemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przedmiaru tych rob6t wraz z wyceng najp6zniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robo6t
przez Zamawiajgcego. Zastrzega sie, iz z uwagi na ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy,
z tytulu wykonania robdt zamiennych (objetych zaméwieniem podstawowym, tj. niniejsza
umowg), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie. Roboty zamienne zostang
rozliczone kosztorysem réznicowym opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz Srednie
stawki cenotworcze okreslone w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla danego kwartatu dla woj.
Slaskiego spoza stolicy wojewddztwa, z zastrzezeniem, iz cena robdt zamiennych nie moze
zwiekszy¢ kwoty wynagrodzenia okre$lonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy;
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9) zgtaszania koniecznoSci wykonania dodatkowych rob6t budowlanych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, bezposrednio
po stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedtozeniu Zamawiajagcemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robét wraz z wyceng najpdzniej
w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robot przez Zamawiajgcego. Roboty dodatkowe
nieobjete zamowieniem podstawowym, tj. niniejsza umowa, s3 zlecane i podlegaja zaptacie
w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy. Wykonawca ma réwniez obowigzek zgtaszania
Zamawiajacemu koniecznos$ci wykonania dodatkowych robét objetych zamoéwieniem
podstawowym, tj. umowa podstawowg; zastrzega sie, iz z tytutu rob6t dodatkowych objetych
zamOwieniem podstawowym Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie;

10)dokonania niezbednych uzgodnienn wynikajacych z decyzji administracyjnej pozwolenia
na budowe i dokumentacji projektowej z wtasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty
z tym zwigzane;

11)zlecaniai poniesienia kosztow nadzoru technicznego, w szczeg6lno$ci ze strony dysponentow,
gestorow, wiascicieli istniejgcego uzbrojenia;

12)poinformowania Zamawiajgcego, jeSli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie
z Umowa zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/
dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego koszty w okresie
gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykenawee-niego.

13)ponoszenia kosztéw rozruchu w trakcie, ktérego sprawdzane sa wszystkie maszyny,
urzadzenia i instalacje w zakresie kompletno$ci i czynno$ci rozruchowych;

14)ponoszenia kosztow szkolen z obstugi urzadzen i systeméw przyszitych uzytkownikow
przeprowadzonych przez Wykonawce i dostawce urzadzen wraz z kosztami uruchomienia,
testowaniem urzadzen i systemdw oraz kosztami dojazddw i pobytow;

15)gromadzenia i tymczasowego sktadowania gruzu iodpadéw powstaltych podczas robét
wytacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajgcym
zagospodarowania placu budowy;

16)wywozu gruzu i odpadéw na sktadowisko komunalne na witasny koszt, na wezwanie
Zamawiajacego Wykonawca przedtozy dowdd zaptaty. W przypadku innego ich
zagospodarowania Wykonawca przedtozy dokument $wiadczacy o legalnym sposobie
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadow;

17)poinformowanie Zamawiajgcego o ztomie powstatym w trakcie realizacji zamdwienia. Ztom
uzyskany w trakcie wykonywania robot na obiekcie stanowi wlasno$¢ Gminy Zawadzkie.
O planowanej dostawie ztomu do punktu odbioru ztomu Wykonawca winien powiadomic
Zamawiajacego podajgc nr pojazdu ktéry ztom dostarcza oraz przyblizona wage ztomu.
Po wpisie przez Zamawiajgcego do systemu BDO moze dopiero odda¢ zlom. Nastepnie
w terminie 4 dni roboczych po kazdorazowej dostawie ztomu do skladnicy Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty wazenia, potwierdzajace oddang ilo$¢ ztomu.
W oparciu o w/w dokumenty Gmina Zawadzkie obcigzy sktadnice nalezno$cig (fakturg)
za dostarczony przez Wykonawce zlom;

18)przeprowadzenia w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych przepisami
i normami: préb, badan, pomiaréw oraz sporzgdzenia odpowiednich protokotow;

19)sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji zdjeciowej dokumentujacej etapy
realizacji robdt objetych przedmiotem umowy w tym w szczegdlnosci zdjecia dokumentujgce
wykonanie rob6t zanikowych;

20)po uzyskaniu pelomocnictwa od Zamawiajacego do wystepowania w jego imieniu
wykonawca bedzie wystepowat we wszystkich sprawach urzedowych i formalnych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
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21)chronienia znakéw geodezyjnych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W zwigzku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego oraz dokonania niezbednych dziatan w celu przywré6cenia znakéw
geodezyjnych na swoj koszt;

22)ponoszenia kosztéw wszelkich przektadek i zabezpieczenia w przypadku wystapienia kolizji
Z obcym uzbrojeniem - koszty przygotowania dokumentéw odbiorowych zgodnie
z wymogami uzytkownikow i wiascicieli;

23)wykonania obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach;

24)ponoszenia kosztow analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez Sanepid,
wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakos$ci prowadzonych
badan wraz z interpretacja wynikéw.

. W ramach uméwionego wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tablic

informacyjnych w ilosci okreslonej w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym z uwzglednieniem

przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okre$lenia dziatan

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub

dofinansowane z budzetu panistwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r.

poz. 953 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z § 10 Zatgcznika do Uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministréw

z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu

Inwestycji Strategicznych - "Szczegdtowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rzqdowego

Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych”.

. Wykonawca, po zakonczeniu robdt objetych niniejsza umowg, winien uporzadkowaé teren

budowy natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktérych korzystat w trakcie prowadzenia

robét, przywrocic¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot

budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, zgodnie ze ztoZong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, Ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi i ekonomicznymi

umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze zloZong oferta.

§8
Osoby uczestniczace w realizacji zamowienia
. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zaangazowanie odpowiedniej liczby oséb na warunkach
okreslonych w Umowie w catym okresie jej obowigzywania.
. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.
Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji Umowy czynnoSci bezpos$rednio zwigzane
z wykonywaniem roboét (wchodzace w tzw. koszty bezposrednie wynikajace z przedmiaru robot)
byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, niezaleZnie od tego, czy prace te bedzie wykonywat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Wymdg zatrudnienia na podstawie
umowy o prace dotyczy os6b, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymoég nie dotyczy wiec, miedzy innymi osdb:
kierujacych budowg, robotami, os6b wykonujacych ustugi transportowe, dostawcéw materiatow,
sprzetu, urzadzen, obstugi geodezyjnej, osob fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza,
urzedujacych cztonkéw organdéw zarzadzajgcych lub nadzorczych Wykonawcy, wspélnikéw spotki
jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywaé osobi$cie roboty na rzecz
Zamawiajgcych badz Wykonawcy.
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Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez niego lub podwykonawce

(dalej, takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy

o prace, os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji

zamdwienia, Zamawiajacy moze zazadaé w szczego6lnosci:

1) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentéw.

Dokumenty okre$lone w ust. 5 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosSci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres

obowigzkéw pracownika.

Wymagane przez Zamawiajgcego w ust. 5 dokumenty Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢

w terminie 5 dni roboczych, od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest takze do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogoéow
dotyczacych zatrudnienia;

2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robot;

3) zwrocenie sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia, aby réwniez Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy

spelniali wszystkie wymogi wzgledem os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace

wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynno$ci oraz skladane byly stosowne oswiadczenia,

dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z nieuzasadnionego braku personelu Wykonawcy

(nieudokumentowanego) bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie

moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakoniczenia robét.

§9
Kierowanie budowa

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ... posiadajacg/ego uprawnienia
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen jako Kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy w granicach okres$lonych
np. 22 ustawy Prawa Budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym okresie obowigzywania Umowy osobe pelnigca
funkcje Kierownika budowy posiadajgcg kwalifikacje zawodowe, co najmniej réwne
kwalifikacjom, uprawnieniom, do$wiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe,
jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika budowy
deklarowanego przez Wykonawce w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie
pisemnej Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz
osobe zastepujaca i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom, uprawnieniom,
doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
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publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej Umowy oraz dopelnienia obowigzkéw
wynikajacych z Prawa budowlanego.

Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i akceptacji Zamawiajgcego przed zawarciem aneksu do Umowy, w ktéorym nastepuje
potwierdzenie dokonanej zmiany.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem zmiany Kierownika budowy w przypadku
wykonywania przez wskazang osobe obowigzkéw w sposéb nienalezyty i niezgodnie
z przepisami prawa. W takiej sytuacji Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo
w trybie przewidzianym w Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i
wykonywat swoje obowigzki na terenie budowy.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku wskazanego personelu nadzorujacego
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robét.

§10
Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié¢ przestrzeganie przepiséow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na wilasny koszt
wszelkich zabezpieczen i zapewnienie urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w terminie

7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy dokumenty potwierdzajace ubezpieczenie

od odpowiedzialnos$ci cywilnej deliktowe;j i kontraktowej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz

400.000,00 zt umowy (bez franszyz i klauzul ograniczajacych odpowiedzialno$¢ zaktadu

ubezpieczen). Wykonawca zobowigzany jest wznawia¢ (przedtuzac) ubezpieczenie w okresie

i na warunkach zgodnych z Umowa przy zachowaniu jego ciggtosci w catym okresie realizacji

przedmiotu Umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopie polisy

ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego optacania sktadek, w terminie nie dtuzszym

niz 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego zadania.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich.

Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki

ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

Ubezpieczeniu, o ktdrym mowa w ust. 1, podlegajg w szczegdlnoSci:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim, w tym
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych;

b) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw Wykonawcy i os6b
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych;

c) ubezpieczenie od szkdd powstatych w wyniku btedéw w dokumentacji powykonawczej;

d) ubezpieczenie od szkéd powstatych w wyniku wad i brakéw dokumentacji powykonawczej;
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e) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wtasno$¢ Zamawiajacego, powstatych

w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
f) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie moga zaistnie¢ w zwigzku

z wykonywaniem robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy oraz praca maszyn

i urzadzen budowlanych.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1-5, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace posiadanie ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci umowy i polisy ubezpieczenia,
na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac realizacje
przedmiotu zaméwienia do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, pracownikéw
iosob trzecich pelng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa zaszkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw powstalych w zwigzku z opracowang dokumentacjg oraz
prowadzonymi robotami budowlanymi lub powstatych przy wykonywaniu czynnosci objetych
Umowa oraz w okresie rekojmi i gwarancji, spowodowanych niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw okreslonych w Umowie lub innych czynno$ci pozostajacych w zwigzku
z wykonywang Umowg, lub za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub w ich
mieniu, spowodowane powstatymi wadami wykonanych robét, w tym spowodowanych ruchem
pojazdéw mechanicznych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowag za spowodowane w trakcie
wykonywania robot uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach oraz w okresie
gwarancji i rekojmi za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub mieniu oséb
spowodowane powstatymi wadami wykonanych robdt lub w nastepstwie swoich dziatan.
Wykonawca zobowigzany jest zado$¢uczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom oséb trzecich,
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych z winy opracowanej
dokumentacji projektowej oraz przy wykonywaniu czynnos$ci objetych Umowg oraz z powodu
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w Umowie lub innych
czynnos$ci pozostajacych w zwigzku z wykonywang umowg przez Wykonawce. W przypadku
wystgpienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku do Zamawiajacego,
Zamawiajacy przekaze pisma obejmujace roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako
odpowiedzialnego i przejmujgcego od Zamawiajgcych odpowiedzialno$¢ prawng i finansowgq
za roszczenia.
Wykonawca zobowigzany jest, aby kazdy zgloszony i zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca dalszy Podwykonawca robét budowlanych dla swojego realizowanego zakresu
posiadat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

§12
Materialy

Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w cato$ci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonych w odrebnych przepisach, a w szczeg6lnosci
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz odpowiada¢ polskim normom,
dokumentacji technicznej, a takze posiadac stosowny atesty.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 nie mogg zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Zamawiajacy wprowadza do stosowania w ramach realizacji Umowy karte materiatowa zgodnie

z zatacznikiem nr 6 do Umowy.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczy¢

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty

i aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzajgce speilnienie warunkéw art. 10 Prawa

budowlanego na proponowane do zastosowania materiaty pod rygorem odmowy przez inspektora

nadzoru inwestorskiego zgody na rozpoczecie robét z wykorzystaniem tych materiatéw.

Wykonawca zapewnieni na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, 1acznie z kosztami utylizacji.

Wykonawca jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepiséw prawnych

wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje
sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testéw

i zbadania jakos$ci, wagi, lub iloSci materiatéw dostarczonych przed ich uzyciem. Testy mogg by¢

przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednie instytucje

i urzedy. Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wilasny koszt. Koszty

przeprowadzenia testéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej

wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada

odpowiednich kwalifikacji oraz doswiadczenia.

Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat badz wykonanie nie beda odpowiadaty

obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego ani

przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci od Zadania

Zamawiajgcego, do dnia odbioru koricowego dokona¢ zmian tych $wiadczen, usungé¢ je lub

wykonaé na nowo.

§13
Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu

harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje zostang sporzadzone w czytelny sposéb i beda

ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym

z Zamawiajacym.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczeg6lnosci:

a) terminy realizacji poszczegdlnych etapéw umowy zgodnie z § 2 niniejszej umowy;

b) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy oraz terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoniczenia robot sktadajacych sie
na przedmiot Umowy;

c) inne pozycje, elementy, ktére Wykonawca badZz Zamawiajacy uzna za niezbedne dla
przejrzystosci jego opracowania i aktualizacji-

Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 3 dni od daty

przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi

w szczegO6lnosci dotyczace wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji technicznej

lub Umowie. Chyba Ze waga wnioskowanej zmiany bedzie wymagata dalszych uzgodnien

woéwczas termin moze zosta¢ wydtuzony o czym zamawiajacy niezwlocznie powiadomi
wykonawce.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i przedtozenia Zamawiajacemu
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poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania beda uwazane przez Strony
za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zaKresie przesuniecia termindw realizacji lub terminu zakonczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
w zakresie wydtuzenia terminu zakonczenia robdt, wéwczas ich wprowadzenie nie wymaga
zmiany Umowy w formie aneksu.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
sporzadzi zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i przedstawi go Zamawiajacemu
do weryfikacji. Zamawiajacy weryfikuje przekazany dokument w terminie 5 dni od dnia jego
otrzymania.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w szczegdlnosci dotyczace wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, programie funkcjonalno-
uzytkowy, dokumentacji technicznej lub Umowie, lub dotyczace tempa wykonywania prac,
Wykonaweca jest zobowigzany niezwtocznie, nie p6zniej niz w terminie 3 dni od ich otrzymania,
do przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego
zgloszone uwagi oraz postanowienia Umowy.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy i jest wigzacy dla
Stron.

Jezeli faktyczny postep prac z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazatl terminowi zakoniczenia robo6t lub Wykonaweca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie p6zniej niz w terminie 5 dni przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
program naprawczy.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu realizacji przedmiotu umowy
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczasowych robot
w terminach okre§lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zaktualizowanym
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu dodatkowe
wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét,
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony
do wystapienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedituzenie
terminu zakonczenia robét i do zwrotu poniesionych kosztow.

§ 14
Osoby upowaznione do kontaktu

Dla celéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, Strony ustalajg nastepujace osoby
upowaznione do wzajemnych kontaktéow, konsultacji i uzgodnien merytorycznych oraz adresy
i numery do przekazywania korespondencji:

ze strony Zamawiajgcego:
Marek Matuszczak - tel. 77 46 23 111, e-mail: fundusze@zawadzkie.pl
Laura Hajzer - tel. 7746 23 169, e-mail: dif@zawadzkie.pl
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ze strony Wykonawcy:

§15
Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia sie
pozwolen na budowe;

zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

odebranie wykonanej dokumentacji zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej umowie;
odebranie wykonanych rob6t budowlanych zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej
umowie;

realizacja procesu uzgodnien z wykonawca;

dokonywanie odbioréw dokumentacji i rob6t po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania;
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace z zastrzezeniem terminéw
platnosci wynikajacych z zewnetrznych Zrodet finansowania.

§16
Nadzodr inwestorski

Zamawiajgcy ustanowi na swdj koszt Inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomi o tym

Wykonawce w terminie 3 dni od daty jego powotania.

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac

w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowigzuje sie

do niezwltocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy i dopetnienia obowigzkéow

wynikajacych z Prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w ramach upowaznien wyszczeg6lnionych

w Umowie i przepisach odrebnych, a w szczeg6lnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robé6t z dokumentacja projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, polskimi i europejskimi. normami oraz
niniejsza Umowg;

2} sprawdza jako$¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia;

3) sprawdza i odbiera roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu;

4) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i gotowych elementow;

5) potwierdza faktycznie wykonane robét i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce;

6) dopuszcza na piSmie do zastosowania materiaty budowlane;

7} pisemnie uzgadnia rozwigzania zawarte w projekcie budowlanym

8) sprawdza, czy podwykonawcy bioracy udziat w robotach budowlanych, zawarli z Wykonawca
umowe zaakceptowang przez Zamawiajgcego i informuje o tym Zamawiajgcego;

9) opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczeg6lnosci przesuniecia
terminu wykonania czynno$ci umowy;

10) dokonuje odbioréw cze$ciowych i potwierdza stan zaawansowania robdt umozliwiajacy
wyptate faktury cze$ciowej Wykonawcy;

11) Uczestniczy w dokonaniu odbioru koricowego robot.

Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego do akceptacji w jego imieniu

odstgpien od dokumentacji projektowej, jezeli odstapienie to nie powoduje konieczno$ci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia;
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2) rodzaju asortymentu okreslonego w przedmiarze robét.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie

robét budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowag lub w sposoéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zycia i zdrowia oséb
znajdujacych sie na terenie budowy, niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym kazda zwtoka wynikta z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawce;

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robot,
Z tym zastrzezZeniem, ze przed wstrzymaniem robo6t budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania robét a uzgodnienie to znajdzie odzwierciedlenie w harmonogramie
rzeczowo-finansowym;

c¢) gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badZ spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 6, Inspektor nadzoru inwestorskiego na polecenie

Zamawiajgcego moze nakaza¢ Wykonawcy wstrzymanie, zawieszenie rob6t lub ich dowolnej

czesSci na okres, ktéry uzna za konieczny, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy

a wynikajacych z okolicznosci nadzwyczajnych lezacych po stronie Zamawiajacego. W przypadku

wstrzymania lub zawieszenia robot lub ich dowolnej czesci o taczny okres powyzej trzech (3)

miesiecy Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajgcego o zwrot uzasadnionych, racjonalnych

i udokumentowanych kosztéw przestoju, zabezpieczenia robét i terenu budowy podlegajacych

weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przediluzenia terminu

zakonczenia robot o okres rowny okresowi wstrzymania robot.

W przypadku gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien

inspektora nadzoru inwestorskiego, wiazace jest ustalenie Zamawiajacego. Inspektor nadzoru

inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z umowy.

Wszelkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda mialy forme pisemna zastrzezona

pod rygorem niewazno$ci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli inspektor nadzoru

inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowac
sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji potwierdzi¢
pisemnie swoja decyzje w ciggu 24h.
§17
Rady budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania rad budowy z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie

nastepujaca czestotliwos¢ rad budowy: minimum jeden raz na miesiac.

Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania

projektu, wykonania i zaawansowania robdt, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo

nieprawidlowos$ci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania danego etapu
badz catosci Umowy.

Do udziatu, radach budowy zobowiazani sa projektanci, kierownik budowy, odpowiedni

kierownicy robdt, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz inni przedstawiciele stron.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje o dodatkowej radzie budowy z odpowiednim

wyprzedzeniem umozliwiajacym uczestnictwo wymaganych stron.

Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi, rady budowy i zapewnia ich protokotowanie,

a kopie protokotu lub ustalen otrzymujg wszystkie osoby zaproszone na narade lub rade. Protokot
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podpisuja przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego uczestniczacy w naradzie oraz Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Do protokotu dotaczana jest lista obecnosci oséb uczestniczacych
w naradzie. Podpisanie protokotu oznacza akceptacje jego tresci. W przypadku nieobecnosci
Inspektora nadzoru jego obowigzki w zakresie prowadzenia narad i rad moze przejag¢ osoba
wyznaczona przez zamawiajgcego.

§18
Podwykonawstwo
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiagzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac
od dnia nastepnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgtosi w formie
pisemnej zastrzezen do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, Ze akceptuje jej tre$¢ i wyraza
zgode na jej zawarcie.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych uméw
o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:
1) gdy nie spetniajg wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej
zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowiazek, o ktéorym mowa, nie dotyczy umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi,
o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartos$ci niniejszej umowy ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
W przypadku, o ktérym mowa podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkitada
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
. W przypadku powierzenia wykonania rob6t budowlanych, ustug lub dostaw
w podwykonawstwie Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Fakture obejmujaca zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy
podwykonawcze, Wykonawca moze wystawi¢ dopiero po terminie doreczenia Wykonawcy,
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejze faktury lub rachunku, obejmujacych roboty
podwykonawcze. Jednocze$nie Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ do faktury jej kopie.
W przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo naroboty budowlane lub ktéry zawart
przedloZzong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata dotyczy wytacznie nalezno$ci powstaltych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
na dostawy lub ustugi i obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwrdéci sie pisemnie do Wykonawcy
o zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za ptatnosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
ogranicza sie do wysokos$ci kwoty okreslonej w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie
do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajgcej z umowy
pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca. W przypadku wyzszych cen jednostkowych
za wykonane roboty okre$lonych umowa o podwykonawstwo od cen jednostkowych okreslonych
umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, Zamawiajagcy moze uznac iwyptacic
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych nie wyzszych niz
okreslonych umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, Ze podwykonawca
lub dalszy podwykonawca realizujgc powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakos$ci
lub dotrzymania terminéw umownych to Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie Zadanie
do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy lub wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okres$lonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
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Ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) speinia warunki udziatu
okreSlone w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamodwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni podwykonawca. Ponadto
podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania w oparciu
o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy wskazane w SWZ. W tym celu
zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie o ile Zamawiajacy tego wymagat w SWZ.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania i zaniechania podwykonawcy,
lub dalszego podwykonawcy, z ktérego pomoca przedmiot umowy wykonuje, jak réwniez
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéremu wykonanie przedmiotu umowy powierza,
jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.

§19

Odbiér przedmiotu umowy - etap Il
Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw prac i robét:
1) odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
2) odbior czesciowy;
3) odbiér koticowy;
4) odbidr w okresie rekojmi i gwarancji.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu poprzez
pisemne zawiadomienie o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie péZniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot protokotem odbioru robdét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.
W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét,
a nastepnie na wlasny koszt przywrécié¢ stan poprzedni.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie okre§lonym w ust. 4.
Wykonaweca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru czeSciowego lub konicowego, pisemnie,
z uwzglednieniem termindw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie
czynnosci odbiorowych.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego, koncowego bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak
potwierdzenia faktu zakoniczenia robot przez inspektora nadzory inwestorskiego stanowi
o bezskuteczno$ci zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu zakonczenia robét budowlanych.
Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru czeSciowego, koncowego w terminie
do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru cze$ciowego,
konicowego. Termin, o ktérym mowa rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidtowym
powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koficowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru cze$ciowego,
koncowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
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Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ przedmiotu umowy okreSlona w § 1 ust. 4

niniejszej umowy.

Wykonawca wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego przekaze Zamawiajacemu

dokumentacje powykonawcza (w formie papierowej w dwoch egzemplarzach i elektronicznej

- format pdf.), ktéra w mys$l przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi

obejmowac¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jesli bedzie wymagana), a takze inne
dokumenty jako$ciowe, a w szczegdlnosci:

1) kopie projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi
na rysunkach i w opisach wraz z zataczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany
i opieczetowany przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego);

2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obstugi, eksploatacji;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnoS$ci wraz z ich spisem przyporzadkowujacym
ww. dokumenty do okre$lonych wyrobéw budowlanych (w przypadku dokumentu
przedstawionego w kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez kierownika
budowy);

4) protokoty z prob, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw protokoty odbioréw technicznych,
- koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajag Wykonawce;

5) dokumentacje geodezyjng w tym, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (Zamawiajacy
moze dopusci¢ ztozenie oSwiadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz
z potwierdzeniem faktu ztoZenia jej do zarejestrowania w o$rodku geodezyjnym) - jesli bedzie
wymagana.

Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 13 winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub

posiada¢ odpowiednie ttumaczenia na jezyk polski przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

Nieprzekazanie wskazanych dokumentéw lub btedy w dokumentacji powykonawczej oznacza,

ze Wykonaweca nie zglosit skutecznie Zamawiajgcemu gotowosci do przeprowadzenia odbioru

koncowego.

Odbiér pogwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajagcego na wniosek

Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych

w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy,

dotyczacych usuwania wad.

Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych usuwane beda

niezwtlocznie, a najp6zniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czesci daje Zamawiajagcemu

mozliwo$¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca

usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie proéb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajgcy ma prawo poleci¢é Wykonawcy dokonanie tych czynnoSci na jego Kkoszt.

W przypadku, jezeli te czynnos$ci przesadza, ze wady w robotach nie wystgpity z winy Wykonawcy,

Wykonawca bedzie miat prawo zadac od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadajg sie do usuniecia;

2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i nie
uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu umowy;

3) odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy.
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Strony postanawiaja, Ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o wusunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét.

§20
Wynagrodzenie
Za wykonanie cato$ci przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe przewidziane w art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
na kwote:
................................................................................. zt brutto

............................................................... zt podatek VAT (23%)

................................................................................. zl netto

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy, a w tym Kkoszty zwigzane
z wykonaniem dokumentacji projektowej, przeniesieniem praw autorskich do tej dokumentac;ji
oraz wykonaniem na jej podstawie robét budowlanych, a takze pelnieniem nadzoru autorskiego
w tym uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, warunkdw, itp. obejmuje
réwniez koszty materiatéw i wyrobéw budowlanych, koszty wszelkich prac przygotowawczych,
porzadkowych, usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty utrzymania, w tym
koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawa mediéw do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty
geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane z wykonaniem przekopéw
kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu
i przygotowaniem terenu do wykonania rob6t, w tym Kkoszty wykonania wszelkich prac
zwigzanych z usunieciem przeszkdd uniemozliwiajgcych lub ograniczajacych wykonanie robot
objetych Przedmiotem umowy, takze tych znajdujgcych sie w ziemi, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych prac oraz inne koszty wynikajace z Umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z jej wykonaniem, koszty przebudowy i/lub
zabezpieczenie i/lub wymian istniejgcej infrastruktury (istniejacych sieci przytaczy, obiektow,
budowli podziemnych, naziemnych itp.) zaré6wno zinwentaryzowanej jak i nie, kolidujacej
z zadaniem.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek
robot lub kosztow okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajagcego zadne roszczenia
z powyzszego tytutu, a w szczegblnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, Kktérej nie mozna byto przewidziec,
a wykonanie zamowienia grozitoby Wykonawcy razacg stratg, jedynie sad, a nie strony umowy,
moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot nie objetych dokumentacja projektowg
oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowac¢ bez uzyskania zgody
Zamawiajgcego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym
zakresie bedg bezskuteczne.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania
przedmiotu umowy.
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7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposéb obliczenia kwoty,
o ktora bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) wprzypadku odstapienia od catego elementu robét nastapi odliczenie wartosci tego elementu,
od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od cze$ci robdt z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci calego elementu; nastepnie
zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych roboét i odliczona od ogélnej wartosci przedmiotu
umowy; w przypadku gdy ten spos6b wyliczenia bytby niedoktadny, dopuszcza sie takze
mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czeSci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie
funkcjonalno-uzytkowym i sporzadzonej dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie
tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.

9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci przez Zamawiajgcego i nie spowoduja podwyzszenia ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy.

§21
Zaptata wynagrodzenia
1. Na kwote wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu Umowy sktada sie kwota
dofinansowania inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski L.ad Program Inwestycji Strategicznych
oraz udzial wlasny Zamawiajacego. Kwota dofinansowania na realizacje inwestycji zostanie
wyptacona w dwdch transzach, pierwsza w trakcie realizacji inwestycji a druga na jej zakonczenie.
2. Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenia czeSciowe przedmiotu umowy do wysokosci ................ zt brutto (w wysokosci
5,26 % wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 1 - wktad wtasny Zamawiajqcego), w formie
faktury zaliczkowej wystawiona przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia przekazania
placu budowy;

2) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy w wysokosci ....c..cceeeeeeereerennn. zt brutto, realizowane
po zakonczeniu inwestycji, na podstawie dokumentéw okre§lonych w pkt 4, za ktore ptatnosé
Zamawiajacy zrealizuje ze Srodkéw Programu Rzgdowego Funduszu Polski L.ad Program
Inwestycji Strategicznych;

3) rozliczenie konncowe przedmiotu umowy nastgpi na podstawie koncowego protokotu odbioru
i po przekazaniu karty gwarancyjnej, o ktérej mowa w § 24 niniejszej umowy;

4) ptatnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku bankowego
na rachunek Wykonawcy W bDanKku: ... e s ,
Nr rachunku: ..o e w terminie: 30 dni od daty wptywu do siedziby
Zamawiajacego (Urzad Miejski w Zawadzkiem), z zastrzezeniem ust. 5.

5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic¢ finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy na zasadach wskazanych
w postanowieniach Wstepnej Promesy/Promesy oraz Umowy;

6) Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci za wykonanie przedmiotu umowy nastapi
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty odbioru konncowego przedmiotu umowy;
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7) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu fakture koncowa do 5 dni od daty odbioru koncowego
robét.

Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 5, liczony bedzie od daty dostarczenia

Zamawiajagcemu dokumentow rozliczeniowych t;.

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT;

2) zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru czesciowego lub konicowego przedmiotu
umowy;

3) karty gwarancyjnej przedmiotu umowy (dotyczy odbioru konicowego).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zastosowania metody podzielonej ptatnosci, dokonujac

przelewu na rachunek biezgcy Wykonawcy w wartos$ci netto wynikajacej z faktur oraz

na rachunek VAT Wykonawcy w cze$ci obejmujacej podatek VAT.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedlozenie Zamawiajacemu dowodéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji

odebranych rob6t budowlanych. Przez dowody =zaptaty rozumie sie o$wiadczenie

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot naleznych

z tytutu wykonania i odbioru zakresu robét w ramach umowy z Wykonawcg, ztoZone w sposéb

wtasciwy dla sktadanych przez niego oswiadczen woli, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik

nr 4 do niniejszej umowy. Oswiadczenie podwykonawcy winno by¢ podpisane réwniez przez

Wykonawce w spos6b wtasciwy dla sktadanych przez niego o$wiadczen woli.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 5 Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty

do czasu ich przedstawienia Zamawiajacemu. Wstrzymanie wyptaty zawiesza naliczanie odsetek

za opOznienie w platnosci.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu podwykonawcéw - warunkiem

dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury o$wiadczenia Wykonawcy o nastepujgcej tresci:

"Oswiadczam, Ze przedmiot umowy, objety fakturg Nr ... , Zostat

wykonany sitami wlasnymi bez udziatu podwykonawcow".

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Zawadzkie - Urzad Miejski w Zawadzkiem, ul. Debowa 13,

47-120 Zawadzkie, NIP 7561001644.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumencie ksiegowym

(fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okres$lony

w niniejszej umowie.

Za dzien zaplaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§22

Klauzula waloryzacyjna
Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokonana w zwigzku ze wzrostem lub spadkiem cen materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Strony ustalajg okres waloryzacyjny zwiazany z mozliwos$cig zmiany wynagrodzenia na trzy (3)
kolejne miesigce, przy czym za dzien rozpoczecia pierwszego okresu waloryzacyjnego przyjmuje
sie date zawarcia niniejszej umowy.
Po uptywie danego okresu waloryzacyjnego (6 miesigce) kazda ze Stron umowy ma prawo
ztozenia drugiej Stronie wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wptywu zmiany
ceny materiatéw lub kosztow realizacji przedmiotu umowy (dalej: ,,wniosek”), przy czym za dzien
ztozenia wniosku przez Strone uznaje sie odpowiednio dzien wptywu wniosku w formie pisemne;j
do Zamawiajacego albo Wykonawcy.
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Whiosek nie moze dotyczy¢ cze$ci wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy oraz wynagrodzenia,
dla ktérego Wykonaweca dostarczyt do Zamawiajacego fakture z wymagalnym terminem ptatnosci
do dnia ztozenia wniosku.

Jako podstawe do okreSlenia wysokosci zmiany wynagrodzenia Strony przyjmujg wartosci
wskaznika cen towarow i ustug konsumpcyjnych w stosunku do kwartatu poprzedniego,
oglaszanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w formie komunikatow,
na podstawie przepisOw ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw (dalej: ,Wskaznik”) prezentujacego
poziom zmiany cen w kwartale, ktorego dotyczy Wskaznik w stosunku do kwartatu poprzedniego.
Przy ustalaniu zmiany warto$ci wynagrodzenia nalezy bra¢ pod uwage wskaznik opublikowany
na dzien sktadania wniosku.

W przypadku, gdy pomiedzy kwartatem, w ktérym przypadat odpowiednio dzien rozpoczecia
danego okresu waloryzacyjnego a kwartalem przypadajacym bezposrednio przed zgtoszeniem
drugiej Stronie zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, opublikowano wiecej niz jeden
komunikat podstawe zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy stanowi suma wskaznikéw
zawartych w komunikatach Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego wydanych w tym okresie.
Kazda ze stron uprawniona jest do ztozenia wiekszej iloSci wnioskéw stosownie do czasu trwania
umowy, z tym zastrzezeniem, ze dany okres waloryzacyjny moze stanowi¢ podstawe tylko
jednego wniosku i postanowien ust. 91 10.

Zmiana wynagrodzenia nastapi, jezeli w danym okresie waloryzacyjnym ceny materiatéw lub
kosztéw realizacji przedmiotu umowy ulegng zmianie zgodnie z metodologia wskazang
wust. 101 11 i jednoczes$nie Strona wystepujgca z wnioskiem wykaze, Ze zmiana cen materiatow
lub kosztow wptyneta na koszt realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko wéwczas, gdy wskaznik wyniesie odpowiednio
ZW>1,03 (wzrost cen o wiecej niz 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym) lub
ZW<0,97 (spadek cen o wiecej niz 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym).
Wskazane w zdaniu poprzednim warto$ci procentowe odpowiednio wzrostu lub spadku cen
sumuje sie w przypadku zaistnienia przestanki z ust. 9.

Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw lub cen materiatéw nastgpi
w nastepujacy sposéb:

1) w przypadku wzrostu cen materiatéw lub kosztow WZ=WN+ (WN x ZW);

2) w przypadku spadku cen materiatéw lub kosztow WZ=WN - (WN x ZW);

gdzie:

WZ - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany cen materiatéw lub kosztow;

WN - pozostate na dzien ztozenia wniosku wynagrodzenie netto, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje
z poprzedniego okresu waloryzacyjnego;

ZW - procentowy wskaznik, uwzgledniajgcy postanowienia ust. 10.

Do wyliczonej zgodnie z ust. 11 kwoty wynagrodzenia netto nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT
w stawce obowigzujacej na dzienn dokonywania zmiany umowy, otrzymujgc zmieniong kwote
wynagrodzenia brutto.

Kolejna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie dopuszczalna, jezeli w nastepnym okresie
waloryzacyjnym, nastgpita zmiana wskaznika zgodnie z metodologiag wskazang w ust. 10.
Maksymalna zmiana wysokoSci wynagrodzenia w zwigzku z jego waloryzacja dokonang
na podstawie ust. 1, moze wynie$¢ odpowiednio +10%/-10% (dziesie¢ procent) pierwotnego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 umowy wedtug stanu na dzien zawarcia umowy.
W przypadku gdy poziom zmiany wynagrodzenia umownego doprowadzi do podwyzszenia lub
obnizenia wynagrodzenia o warto$¢ wiekszg niz wskazana w zdaniu poprzednim, przyjmuje sie,
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ze zmiana wynosi maksymalng dopuszczalng warto$¢ i po osiagnieciu wskazanej wartosci
przepisy niniejszego paragrafu nie beda miaty zastosowania.

W przypadku zaprzestania publikowania wskaznika Strony umowy wspoélnie ustalg inny
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny, ktéry bedzie miat
zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzacji.

Kazdorazowa zmiana wynagrodzenia umownego wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznosciag dokonania zmian w budzecie
Gminy Zawadzkie albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wcze$niej
niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy organ.

. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy na zasadach okre$lonych w art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

Postanowienia ust. 17 majg zastosowanie takze przy realizacji ustug przez dalszych
Podwykonawcow.

Zmiana wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy zmian,
o ktérych mowa w § 26 ust. 4 umowy.

§23
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kwote ............. zt réwna 5 % wynagrodzenia
ofertowego (ceny ryczattowej brutto), o ktérym mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczeg6lnoS$ci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiagzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonaweca jest obowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokoSci ............. (stownie: .o ) PLN stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
odbioru konicowego robot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie:
ceseeenneees) PLN, Zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.
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Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czeSci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6Zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznos$ci dotychczasowego
Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie wystapienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czeSci zabezpieczenia.
W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu jego waznosci lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na wydtuzony termin.
§24

Gwarancja jakos$ci i uprawnienia z tytutlu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi wykonania przedmiotu umowy
na okres 60 miesiecy (5lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru konnicowego.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w zgloszeniu wady
przestanym drogg elektroniczng. W razie nieprzystapienia do usuwania wady w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego albo nieusuniecia wady
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia wady
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Strony zgodnie uznajg, iz do udzielonej gwarancji znajdujag odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkéw
Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie
dostarczonych urzadzen i wykonanych robét uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu
przepiséw Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okresow.
Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajgcego przelewu roszczen
(wymagalnych i niewymagalnych) przystugujacych mu na podstawie umowy podwykonawczej
oraz przepisow prawa z tytutu udzielonej przez Podwykonawce gwarancji oraz rekojmi
zwigzanych z realizacja umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte przez Zamawiajacego
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z tytulu gwarancji i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszaja jego praw w zakresie
gwarancji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczeg6lnosci w zakresie dochodzenia roszczen
bezposrednio od samego Wykonawcy.

Szczegbétowe warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna jako$ci wykonania rob6t stanowigca
zalgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wypetniony dokument Kkarty
gwarancyjnej jako$ci wykonania robét w dniu odbioru konicowego przedmiotu umowy.

W trakcie trwania okresu gwarancji zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwolywania
okresowych przegladéw gwarancyjnych.

Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ ostateczny, pogwarancyjny odbidr robét przed uplywem
terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz okre$li¢ termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sa dokonywane przez Wykonawce w ramach
wynagrodzenia otrzymanego za realizacje przedmiotu niniejszego zamdéwienia.

§25
Kary umowne

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy w formie kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku odstapienia od umowy
lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawecy;

2) w wysokosci 0,1% warto$ci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniuy,
w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

3) w wysokosci 0,05% wartos$ci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 2 ust. 4 pkt 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu,
w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

4) w wysokosci 0,02% warto$ci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 5 ust. 5, za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia nastepnego po dniu,
w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

5) w wysokosci 0,02% wartosci brutto przedmiotu umowy - za spowodowanie przerwy
w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za kazdy dzien przerwy;

6) w wysokosci 0,02% warto$ci brutto przedmiotu umowy - za zwloke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarancji, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

7) w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku zwloki
w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia
w terminie okreslonym w § 13 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

8) w wysokosci 0,01% wartos$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieuwzglednienia
w catosci lub cze$ci uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego do harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie okre$lonym w § 13 ust. 5, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

9) w wysokosci 0,01% warto$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieuwzglednienia
w catosci lub cze$ci uwag zgltoszonych przez Zamawiajgcego do aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okres§lonym w § 13 ust. 11, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;
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10)w wysokosci 0,1% wartoSci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu braku zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

11)w wysokosci 0,05% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytulu nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
za kazdy dzien zwtoki w ptatnosci liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin
powinien by¢ dotrzymany;

12)w wysokosci 5.000,00 zt — w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
za kazdy stwierdzony przypadek;

13)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - za kazdy stwierdzony
przypadek;

14)w wysokosci 1.000,00 zt - za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo
(lub aneksach do umowy), ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
pomimo wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w tejze umowie w wyznaczonym
terminie, w tym w szczeg6lnosci w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy;

15)w wysokosci 1.000,00 zt - za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo
(lub aneksach do umowy) wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie
tej umowy (lub projekcie aneksu do umowy), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane;

16)w wysokosci 10.000,00 zt - za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych podmiotu
trzeciego niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego, bez wymaganej jego zgody lub
niezgodnie z postanowieniami umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

17)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzekazania w terminie okre§lonym w § 8
ust. 7 dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob, ktore
w trakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia wykonywac¢ beda prace zwigzane
z wykonywaniem zamdwienia;

18)w wysokosci 0,01% warto$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku niezatrudnienia przy
realizacji wymaganych czynno$ci os6b na podstawie umowy o prace, za kazda osobe
niezatrudniong na podstawie umowy o prace;

19)w wysokosci 0,01% wartoSci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieprzedtozenia
umowy polisy ubezpieczenia zgodnie z zasadami okre§lonymi § 11 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien zwloki do momentu przeditozenia Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonej polisy
ubezpieczenia;

20)w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia lub przedtuzenia go niezgodnie z okreslonymi zasadami i nowym
obowigzujacym terminem, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu przedtozenia
Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wartoSci brutto przedmiotu

umowy - za odstapienie od umowy, z przyczyn lezgcych wytacznie po stronie Zamawiajacego,

za wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy nie moze

przekroczy¢ 30% wartosci brutto przedmiotu umowy.

Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za przedmiot

umowy okreslone w § 20 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajacej nalezny podatek VAT.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych w przypadku, gdyby kwota kar

umownych nie pokrywata szkody.
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7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z faktury za wykonany
przedmiot umowy po pisemnym zawiadomieniu wykonawcy o wysokosci naliczonych kar.

§26
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy

PZP, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w okolicznos$ciach wskazanych w niniejszym paragrafie.

2. Zmiana termindéw wykonania umowy w wyniku:

1) przedtuzajgcego sie poza wynikajacy z obowigzujacego prawa, a wiec z winy instytucji
wydajacych oraz przedtuzajacego sie terminu wydania niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy stosownych decyzji, pozwolen, uzgodnien itp.;

2) w przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego,
skutkujgcych czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym: w wyniku dziatan oséb
trzecich, napotkanych nieprzewidzianych podczas wydania decyzji zwigzanych z realizacja
dokumentacji;

3) wprzypadku konieczno$ci uzyskania decyzji sSrodowiskowej lub innych procedur zwigzanych
z ochrong Srodowiska;

4) przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
bedace nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lnosci bedgce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;

5) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. regularne opady deszczu, gradu
przez co najmniej 5 dni, nawainice powodujgce zalanie miejsca prowadzonych robét, wichury
uniemozliwiajagce stosowanie sprzetu, dilugotrwate upaly trwajace co najmniej 5 dni
wymuszajgce dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw zgodnie z przepisami bhp)
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdét, w szczegélnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkdéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Wystgpienie
niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz
pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zostac
potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy;

6) konieczno$¢ wstrzymania, zawieszenia realizacji robodt, wskutek zmian dokumentacji
projektowej majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, a okolicznosci te nie
wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

7) wystapienia konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub op6zniaja
realizacje przedmiotu Umowy;

8) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy;

9) zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robét z przyczyn technicznych;

10)dziatania sily wyZszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w calosci lub czeSci. W razie wystgpienia sity wyzszej strony umowy
zobowigzane s3 do dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum zwtoki
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych powstatych na skutek dziatania sity wyzszej;
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11)wystapienia zwtoki w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére wstrzymuja lub opé6zniajg realizacje przedmiotu
Umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

12)wystgpienia zwtoki w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtla$ciwe organy s zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli zwtoka przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktore
wstrzymuja lub opézZniaja realizacje przedmiotu Umowy i nie sa nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢;

13)braku mozliwo$ci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majgcych wptyw
na Termin zakoniczenia przedmiotu Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

14)nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktérych
Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisow prawa majgcych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy - o czas niezbedny do wprowadzenia tych zmian.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakorniczenia wykonywania

jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow

bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania

umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce;

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o0 ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2020 r. o pracowniczych planach kapitatowych -
jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce;

4) ograniczenia zakresu robot przez Zamawiajacego - roboty zaniechane, przez ktére rozumie
sie roboty objete pierwotng dokumentacjg projektowa, a ktérych wykonanie stato sie zbedne.
Minimalna warto$¢ przedmiotu umowy nie moze by¢ jednak mniejsza niz 90% przedmiotu
zamOwienia.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 mogg zosta¢ wprowadzone zgonie z ponizszymi

zasadami:

1) Do wniosku o zmiane wynagrodzenia, nalezy dotgczy¢ liste pracownikéw zaangazowanych
w realizacje Umowy oraz o$wiadczenie o braku zaleglo$ci w optacaniu sktadek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyplacie wynagrodzen pracownikom oraz
osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne.

2) Lista, o ktérej mowa w pkt 1 musi zawierac¢ szczegétowe dane dla kazdej osoby zaangazowanej
w realizacje Umowy, w tym petiong funkcje, zakres wykonywanych prac przy realizacji
zamoOwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas wyptacanego wynagrodzenia
oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepiséw wraz z naleznymi sktadkami
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

3) Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia listy osdb zaangazowanych do realizacji
zamOwienia wraz z podaniem danych, rowniez na wniosek Zamawiajacego, w terminie przez
niego wskazanym we wniosku.
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4) Zmiana wynagrodzenia bedzie uznana za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli
w terminie 14 dni od dnia przedlozenia Zadania takiej zmiany, nie przekaze on pisemnych
zastrzezen dotyczacych jej dokonania.

5) Zamawiajgcy moze zglosi¢ w terminie okreSlonym w pkt 4 pisemne zastrzezenia
do zasadno$ci propozycji zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy zgdanie Wykonawcy
bedzie zawierato nierzetelne dane omytki i btedy rachunkowe. Jezeli Zadanie bedzie
bezzasadne, zmiany nie wptyna na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

6) Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana od dnia wejs$cia w Zycie przepiséw powodujacych
zmiany placy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, nie
wcze$niej jednak niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaty wplyw na koszt wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce. Wykonawca winien ztozy¢ wniosek do Zamawiajacego
w terminie 30 dni od dnia wystgpienia okolicznosci.

7) W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawca, do dnia podpisania aneksu,
zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokoSci brutto. Faktury
korygujace VAT do wysokos$ci réznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem
zwiekszonych sktadnikéw wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu
zwiekszajacego wynagrodzenie.

8) W przypadku wprowadzenia Zamawiajgcego w btad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku o zmiane wynagrodzenia, aneks zwiekszajacy wynagrodzenie
na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujagcym wynagrodzeniem bedzie
to, ktére zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane
na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ponad kwote
wynagrodzenia obowigzujacego przed datg zawarcia aneksu podlegaja zwrotowi na rzecz
Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienaleznego
$wiadczenia.

9) Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz zasady ich prowadzenia miaty
odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wplyw
na istnienie lub wysoko$¢ zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towaréw
i ustug, za wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowalo koniecznoscia dokonania zmian

w budzecie Gminy Zawadzkie albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie

wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy organ.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robo6t lub wprowadzenie nowego podwykonawcy

w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jezeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywatl sie

na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny

podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetnia warunki wudziatu okres$lone

w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

zamoéOwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot

ten (inny podwykonawca) nie moze podlegaé wykluczeniu z postepowania w oparciu

o przestanki wskazane w SWZ. W tym celu zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie

i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

Zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. danych

teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajacego itp.) - zmiana moze nastgpi¢ poprzez pisemne

zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien umowy, ktére nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest
do udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek
0 zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
Zmiana umowy moZze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem ust. 8.
§27
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w nastepujacych przypadkach:

1) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy;

2) nierozpoczecia przez Wykonawce robdt objetych umowa bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, przejecia terenu budowy lub nieprzystgpienia
do odbioru terenu budowy w wyznaczonym terminie;

3) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania
Zamawiajacego na piSmie;

4) niezrealizowaniu przedmiotu zamoéwienia w terminie okreSlony w § 2 ust. 1, a zwloka
w przekazaniu przedmiotu zaméwienia jest dtuzsza niz 30 dni;

5) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa
po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu;

6) powiadomienia Zamawiajgcego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy
Z tytutu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytutem zabezpieczenia lub
zaspokojenia wierzytelnosSci osoby trzeciej w zwigzku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktérej warto$¢ przekracza jednorazowo lub iacznie
z kilku zdarzen kwote 50.000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych);

7) nieprzedtuzenia przez Wykonawce wygasajacej polisy ubezpieczeniowej lub nieprzedtozenie
Zamawiajacemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym terminie.

Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyn odstapienia

i wskazaniem terminu odstgpienia — w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajacego

informacji o powyzszych okolicznosciach.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy do momentu odstgpienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajagcy odmawia bez

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub podpisania protokotu odbioru

- w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru rob6t

lub od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oSwiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzajg

nastepujace obowigzki:
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Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy;

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru roboét przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajgcego;
w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz
z zZestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytgcznie po jego stronie,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu rob6t w terminie do 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robét, ktoére zostaly wykonane prawidtowo. Jezeli Kierownik
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawig sie celem dokonania odbioruy,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokdét inwentaryzacji robdét wykonanych
prawidtowo. Zamawiajgcy zaptaci tylko i wytacznie za wykonane i odebrane prace, ktore nie
sa wadliwe, rozliczenie rob6t przerwanych nastgpi na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie inwestorskim.

§28
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, ktorej dane dotycz3) oraz
art. 14 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych w sposé6b inny niz od osoby, ktérej dane
dotycza) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
informuje, Ze:

a)

b)

d)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Zawadzkie z siedziba wtadz
w Urzedzie Miejskim w Zawadzkiem, ul. Debowa 13, 47-120 Zawadzkie, kontakt mailowy pod
adresem: umig@zawadzkie.pl;

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moze sie Pani/Pan
skontaktowaé w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych w nastepujacy sposoéb:
- pod adresem poczty elektronicznej: biurorady@zawadzkie.pl,

- pisemnie na adres siedziby Administratora;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego
wynikajacym z przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym ustawy PZP;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP,
a takze art. 6 ustawy z 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej oraz podmioty
Swiadczace wsparcie techniczne dla systemdédw informatycznych i teleinformatycznych
w ktorych Panistwa dane osobowe s3 przetwarzane;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres, wyznaczony przede wszystkim
na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie dzialania archiwéw
zaktadowych, chyba Ze przepisy szczegdlne stanowig inaczej;
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f) Administrator bedzie przetwarzac kategorie Pani/Pana danych (oséb innych nizZ wykonawca),
niezbednych do zawarcia umowy (wynikajacych ze wzoru umowy) i realizacji zamoéwienia.

g) dane osobowe Pani/Pana (0séb innych nizZ wykonawca) pochodza od wykonawcy;

h) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym

z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania

okreslonych danych wynikaja z ustawy PZP;

i) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
j) posiada Pani/Pan:

- napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych @;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2);

- na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3);

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym w Polsce jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

k) nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

() Wyjasnienie: W przypadku korzystania przez osobe, ktérej dane osobowe sq przetwarzane przez
zamawiajgcego, z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiajqcy moze zZgdaé
od osoby wystepujqcej z Zgdaniem wskazania dodatkowych informacji, majgcych na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamdéwienia.

(2 Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowa¢ zmianq wyniku
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.

B) Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgtoszenie Zgdania ograniczenia
przetwarzania, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakoriczenia tego postepowania.

Wykonawca oswiadcza, ze realizujac przedmiotowe zamoéwienie bedzie w pelnym zakresie
przestrzegat przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).
Wykonawca zobowigzuje sie do wypelnienia deklaracji ofertowej w zakresie o$wiadczenia,
o ktérym mowa w formularzu ofertowym.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych oséb fizycznych
przez Wykonawce bedzie w pelnym zakresie przestrzega¢ przepisow Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).
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Wykonawca o$wiadcza, Zze znane mu s3 wszelkie obowiazki wynikajace z obowiazujacych
przepisow o ochronie danych osobowych majacych zastosowanie, ktére zobowigzany jest
wykonywac podmiot przetwarzajacy dane osobowe na zlecenie administratora danych.
Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku korzystania z podwykonawcéw, Podwykonawcy beda
spetniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych
osobowych wynikajace z przepiséw prawa i postanowien umowy oraz zZe zapisy w umowach
z podwykonawcami zagwarantujg standard przetwarzania danych osobowych nie nizszy niz
okres$lony w niniejszej umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych
w Urzedzie Miejskim w Zawadzkiem w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

§29

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze dokonaé =zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw
lub obowigzkéw wynikajgcych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzen tych praw
w jakiejkolwiek formie, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynnosci
wywotujacej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci,
a takze zastawienia lub przeniesienia korzys$ci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie, w tym takze poprzez dokonywania zastawu czy objecia umowg poreczenia lub czynnosci
wywotujacej podobne skutki. Wyzej wymienione czynnosSci dokonane pomimo zakazu
sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
Okreslone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowien
dotyczacych bezposrednich ptatnos$ci Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalno$ci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadiosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za
doreczong korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.
Postanowienia Umowy majg charakter rozlaczny. W przypadku, gdy jedno lub wiecej
z postanowien Umowy okaze sie nieskuteczne, niewazne lub niewykonalne, nie narusza
to skutecznosci pozostatych postanowien.
W sprawach nieuregulowanych niniejsz3 Umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej, Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne wtasciwe przepisy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa oraz
przyjetych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, umow ubezpieczenia, gwarancji oraz
innych dokumentéw wymienionych w Umowie beda rozstrzygane przez sad witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego zgodnie z prawem polskim.
Spory moga by¢ rozpatrywane jako: pozasgdowe rozwigzywanie sporu lub postepowanie sgdowe.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Zamawiajacego
z Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem lub osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia
przepiséw dziatu VII rozdziatu 3 ustawy PZP.
Postanowienia umowy wigza Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego
oraz jeden dla Wykonawcy.
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ZAMAWIAJACY

Zataczniki:

1.

o G W

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami.
Oferta Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Oswiadczenie podwykonawcy.

Karta gwarancyjna jako$ci wykonania robot.

Karta materiatowa.
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Zatacznik nr 4 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany(i) .....cccoeveremiinniiniinne s dziatajgc jako wtasciciel/osoba(y)

uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):*

bedacy podwykonawcag robdt dla inwestycji pn.: Instalacja systeméw fotowoltaicznych dla

budynkoéw uzytecznos$ci publicznej w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

o$wiadczam(y), ze:

Wykonawca Ww. INWESLYCji, ). ooovreririiiniin i e e nie posiada zadnych
zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur® nr ... z dnia
......................................................... dO UMOWY NT e cieeeee v eneens Z ANHA e

z wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji zadania inwestycyjnego jw.
ogot naleznosci zostat zaptacony w terminie umownym.

W zwigzku z powyzszym oS$wiadczam(y), ze w stosunku do kwot za roboty

podwykonawcze wynikajace z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) sie wszelkich roszczen wobec

Zamawiajacego - Gmina ZawadzKkie z tytulu wykonanych prac podwykonawczych.

(miejscowos¢ i data)

(pieczatka i podpis podwykonawcy)

(pieczatka i podpis podwykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

LA 7400 0= N or= PSPPSR

udziela na okres .......... miesiecy gwarancji

na wykonane roboty w ramach zamoéwienia:

Instalacja systemow fotowoltaicznych dla budynkow
uzytecznoS$ci publicznej w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

zgodnie z umow3g zawartg z Zamawiajagcym - Gming ZawadzKie, N1 .......cceueriiiveinies e
Z dnia .o , zwana dalej Umowa.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy
dla catego w/w zakresu rzeczowego.

. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w ktérym byly przeprowadzone roboty budowlane
objete zakresem niniejszej gwarancji (okre$lone w pkt. 1) bedzie korzystat inny podmiot (zwany
dalej Uzytkownikiem) niz Zamawiajacy, Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do zglaszania
ewentualnych wad.

. Wykonawca o$wiadcza, Zze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzadzenia
posiadaja dopuszczenia do obrotu w mys$l prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe
uzytkowanie obiektu.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja Zamawiajacy
(lub Uzytkownik) dokona zgltoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie do 30 dni roboczych
od jego ujawnienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem lub pisemnie - zgodnie
z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtéwku niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ na wiasny koszt zgtoszong wade w terminie wynikajacym z pkt. 5 i pkt 6.

. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidtowa eksploatacja lub
powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie - nie
pozniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem jak w punkcie 4 i nie wykluczajace eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego lub Uzytkownika.

. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢ innych niz
w punkcie 5 i 6 terminu usuniecia wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usung¢ wade we wiasnym
zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze srodkéw ,zabezpieczenia
prawidtowego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury
obcigzajacej Wykonawce roboét, zgodnie z zawartg umowg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez
po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarangcji liczy sie na nowo.
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W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgltoszonych wad, o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawece i Zamawiajacego (i Uzytkownika, jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umow3a zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca Zada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje
o tym Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (w ramach wykonawstwa
zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Kary umowne beda naliczane
do ostatecznego prawidtowego usuniecia wad.

Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw iponosi jego koszty w okresie
gwarangcji i rekojmi.

Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sg dokonywane przez Wykonawce
w ramach otrzymanego wynagrodzenia.

Udzielajacy gwarancji jakosci
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy

(podpis osoby upowaznionej)
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