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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. 

„Budowa hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym wraz z infrastrukturą 

techniczną – inkubator przedsiębiorczości – budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji 

i Nauki S.A. – etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wrocławiu” w ramach projektu pn.: „Wsparcie 

przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D 

we Wrocławiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.3 Rozwój 

przedsiębiorczości, Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3.B 

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców. 

 
o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

 

Postępowanie nr: 

ZP/PN/01/2020 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. 

 

 

 

 

Wrocław, dnia 06.02.2020 r. 
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Część II SIWZ – Wzór Umowy 

 

 

 

UMOWA NR …………………. 

 

zawarta w dniu …………………. roku we Wrocławiu pomiędzy: 

 

Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,  

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319739, posiadającą 

NIP: 8982141656, REGON: 020795886, wysokość kapitału zakładowego: 27 581 000,00 zł (wpłacony 

w całości), reprezentowaną przez: 

 

1. ………………….. – ………………………. 

2. ………………….. – ………………………. 

 

 

zwaną dalej  „Zamawiającym”, 

 

a 

 

……………………… z siedzibą w ………………………………, zarejestrowaną w Sądzie 

………………………………., ………………………., pod nr KRS: ………………….., numer identyfikacji 

podatkowej NIP: ………………., wysokość kapitału zakładowego: …………………… złotych, 

reprezentowaną przez: 

 

1. ………………….. – ………………………. 

 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

  

 

zwanymi dalej łącznie Stronami, a oddzielnie Stroną. 

 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej „ustawą Pzp”), w wyniku 

którego oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą zawarto umowę o następującej treści: 
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DEFINICJE 

 

W treści niniejszej Umowy należy następująco rozumieć poniższe określenia: 

1) Dokumentacja Projektowa – oznacza zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji 

Przedmiotu Umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, obejmujący 

w szczególności: 

a) Projekty budowlane; 

b) Projekty wykonawcze oraz opracowania techniczne;  

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

d) Przedmiary robót; 

e) Dokumentację formalno-prawną, w tym decyzje udzielające pozwolenia na budowę. 

2) Dziennik Budowy - urzędowy dokument w rozumieniu Prawa budowlanego oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części  

lub całości  robót budowlanych, stanowiących Przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń 

i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 

technicznej prawidłowości realizacji Przedmiotu Umowy. 

3) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – oznacza sporządzony przez Wykonawcę dokument 

zawierający wykaz kluczowych części Przedmiotu Umowy, które mają być wykonane przez 

Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego, wartość tych części Przedmiotu Umowy oraz 

miesiące, w których powinny nastąpić odbiory tych części Przedmiotu Umowy. 

4) Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robót Budowlanych – oznacza sporządzone przez 

Wykonawcę zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe realizacji 

przez niego robót budowlanych, uwzględniające warunki określone w § 3 ust. 5 Umowy. 

5) Inwestycja – należy przez to rozumieć budowę hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem 

biurowo-socjalnym wraz z infrastrukturą techniczną – inkubator przedsiębiorczości – budowa 

budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. – etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we 

Wrocławiu, na działce o numerze ewidencyjnym 6/2, oraz na części działek o numerach 

ewidencyjnych 6/1, 3/2, 1/5, AM-14, obręb Oporów. 

6) Kierownik Budowy - osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 

budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego 

i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie 

z Prawem budowlanym. 

7) Kodeks Cywilny – oznacza ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). 

8) Kodeks Pracy – oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 1666 z późn. zm.). 

9) Kontrakt – oznacza niniejszy dokument wraz z wszystkimi załącznikami stanowiącymi 

integralną część Umowy, określające warunki wykonania Przedmiotu Umowy; 

10) Kosztorys Wykonawczy – oznacza sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiającego dokument uwzględniający Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robót 

Budowlanych, odpowiadający stopniem szczegółowości oraz proporcjonalny po względem 

finansowym do przekazanego Wykonawcy kosztorysu inwestorskiego. 
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11) Odbiór końcowy – oznacza czynności, w których uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego 

i Wykonawcy, polegające na ocenie wykonanego Przedmiotu Umowy, zakończone 

sporządzeniem protokołu Odbioru końcowego robót i przejęciem przez Zamawiającego 

Przedmiotu Umowy do eksploatacji. 

12) Oferta – oznacza pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania 

Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w tym w szczególności postanowieniami 

niniejszej Umowy, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania nr ZP/PN/01/2020 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą 

Pzp, prowadzącego do zawarcia Umowy, stanowiąca Załącznik nr 4 do Umowy. 

13) Podwykonawca - oznacza podmiot, z którym Wykonawca zawarł lub zamierza zawrzeć umowę 

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

stanowiące część zamówienia publicznego.  

14) Prawo budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 

r. poz. 1332 ze zm.). 

15) Próby, w tym Próby końcowe – próby i testy, które są wyspecyfikowane w Umowie lub 

w Dokumentacji Projektowej, bądź zostały uzgodnione przez obydwie Strony, które Wykonawca 

jest zobowiązany wykonać przed dokonaniem Odbioru końcowego. 

16) Przedmiot Umowy – oznacza łącznie wszystkie dostawy, roboty budowlane i usługi 

realizowane przez Wykonawcę na podstawie Umowy. 

17) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej „SIWZ” oznacza 

dokumentację przetargową w postępowaniu nr ZP/PN/01/2020 o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej 

„ustawą Pzp”), w wyniku którego oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą  

i zawarto z tym Wykonawcą Umowę. W skład SIWZ wchodzą wszystkie jej 3 części: część I – 

Instrukcja dla Wykonawców, część II – Wzór Umowy, część III – Opis Przedmiotu Zamówienia, 

oraz wszystkie ewentualne odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego oraz wszystkie 

ewentualnie wprowadzone zamiany w w/w dokumentach przez Zamawiającego w toku 

przedmiotowego postępowania. Stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 

18) Strona/Strony – „Strona” oznacza Zamawiającego albo Wykonawcę, „Strony” oznaczają 

Zamawiającego i Wykonawcę.  

19) Teren budowy – oznacza przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy, udostępnianą (protokolarnie 

przekazaną) Wykonawcy przez Zamawiającego na niezbędny okres w celu realizacji 

Przedmiotu Umowy.  

20) Umowa – oznacza niniejszy dokument wraz z wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną 

część Umowy, określające warunki wykonania Przedmiotu Umowy; 

21) Ustawa Pzp – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych  

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

22) Wada - oznacza jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących Przedmiot Umowy 

robotach budowlanych, użytych materiałach, utworach powstałych w związku z wykonaniem 

Przedmiotu Umowy lub w jakiejkolwiek innej czynności Wykonawcy składającej się na 

Przedmiot Umowy, powodujące niemożność używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy 
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zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy, obniżenie stopnia 

użyteczności Przedmiotu Umowy, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w Przedmiocie 

Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której Przedmiot Umowy nie stanowi własności 

Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 

23) Wykonawca - …. 

24) Zaplecze budowy - część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze 

socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także 

przeznaczona na strefy parkingowe oraz na składowanie przez Wykonawcę materiałów, 

sprzętu, itp. 

25) Inżynier Kontraktu – podmiot wybrany przez Zamawiającego na potrzeby zarządzania 

Inwestycją tj.: Biuro Inwestora Zastępczego ISI sp. z o.o., z siedzibą: ul. Kominiarska 17, 51-

180, Wrocław, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000503725 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer identyfikacji podatkowej 

NIP: 8952030225. 

26) Zamawiający - Dolnośląski Park Innowacji i Nauki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000319739, posiadającą NIP: 8982141656, REGON: 020795886. 

 

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa hali 

produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym wraz z infrastrukturą 

techniczną – inkubator przedsiębiorczości – budowa budynku Dolnośląskiego Parku 

Innowacji i Nauki S.A. – etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wrocławiu” w ramach projektu 

pn.: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego 

Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i 

innowacje, Działanie: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój 

przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla 

przedsiębiorców. – zwanego w dalszej treści umowy „robotami". 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) realizację robót na podstawie otrzymanej Dokumentacji Projektowej; 

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie 

przedmiotu zamówienia (Zamawiający upoważni Wykonawcę do prowadzenia w jego imieniu 

spraw formalno-prawnych przed organami, urzędami i instytucjami właściwymi do wydawania 

niezbędnych uzgodnień, wytycznych i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na użytkowanie 
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przedmiotu zamówienia, której uzyskanie przez Wykonawcę będzie jedną z podstaw do 

wystawienia faktury końcowej VAT).  

3. Integralną część Umowy i szczegółowy jej zakres stanowią: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej treści umowy SIWZ) wraz z 

ewentualnymi udzielonymi odpowiedziami i zmianami – Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2) Dokumentacja Projektowa (Załącznik nr 2 do Umowy), na którą w szczególności składają się: 

a) Projekty budowlane, 

b) Projekty wykonawcze oraz opracowania techniczne, 

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

d) Przedmiary robót, 

e) Dokumentacja formalno-prawna, w tym decyzje udzielające pozwolenia na 

budowę. 

3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami – Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy 

4) Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, o którym mowa w § 3 ust. 7. 

4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

1) Umowa, 

2) Dokumentacja Projektowa, w tym: 

a) Projekty budowlane, 

b) Projekty wykonawcze, 

c) STWiORB, 

d) Przedmiary robót, 

e) Dokumentacja formalno-prawna. 

3) SIWZ w zakresie nie ujętym wyżej, 

4) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

5) Harmonogram Rzeczowo- Finansowy, o którym mowa w § 3 ust 2 pkt 2.2 ppkt 3). 

5. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszego zamówienia z zachowaniem 

należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w 

zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu i uznaje ją za kompletną oraz wystarczającą do wykonania Przedmiotu Umowy.  

7. Teren budowy zostanie wyodrębniony na nieruchomości należącej do  Dolnośląskiego Parku 

Innowacji i Nauki S.A. we Wrocławiu, działka nr 6/2, AM-14, obręb Oporów, przy ul. Tynieckiej 

Wykonawca obowiązany jest do wykonywania i organizacji prac w sposób zapewniający pełne 

bezpieczeństwo osób przebywających na terenie placówki oraz terenach przyległych.  

8. Wykonawca oświadcza, iż dokonał wizji lokalnej Terenu budowy oraz zapoznał się z warunkami 

lokalnymi i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do możliwości prawidłowego i terminowego 

wykonania Przedmiotu Umowy, zaś wszelkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją 

Przedmiotu Umowy uwzględnił w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w § 4 ust.1.  
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§ 2. 

Wymogi materiałowe, ochrona środowiska i gospodarka odpadami 

1. Przedmiot umowy wykonany będzie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania i używania materiałów i urządzeń dopuszczonych 

do stosowania w budownictwie: 

1) oznaczonych znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 

Norm, z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną 

Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami 

podstawowymi; 

2) znajdujących się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

3) dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił 

deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami 

i aprobatami; 

4) oznaczonych znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą 

techniczną, a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez 

producenta; 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów i sprzętów (maszyn i urządzeń) 

niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym zastosowane materiały i sprzęty 

powinny w szczególności: 

1) spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 266), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa; 

2) być zgodne z: 

a) kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane lub europejską aprobatą techniczną, o ile 

dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy przenoszącej europejskie 

normy zharmonizowane; 

b) właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi; 

c) dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy oraz zaleceniami 

Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane; 

4. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz 

wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, jakość wbudowanych 

materiałów oraz zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, zaleceniami Inżyniera 

Kontraktu, o którym mowa w § 9, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania 

robót budowlanych zasadami wiedzy technicznej. Do wbudowania mogą być użyte wyłącznie 

materiały i urządzenia odpowiadające wymogom wynikającym z Dokumentacji Projektowej. 

6. Co najmniej 3 tygodnie przed planowanym wbudowaniem materiału Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
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badań, kopie dokumentów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami do zatwierdzenia przez Inżyniera. Jako kopie dokumentów 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie rozumie się kopie Deklaracji Zgodności 

producenta zgodna z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 

r., poz. 266)i rozporządzeniami do niej wydanych, oraz ewentualne kopie stosownych aprobat 

technicznych, certyfikatów zgodności itp. 

7. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

Materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania Dokumentacji Projektowej w czasie postępu Robót. 

8. Podstawowym dokumentem uprawniającym Wykonawcę do zastosowania danego materiału przy 

wykonywaniu Robót jest zaakceptowany przez Inżyniera wniosek o zatwierdzenie materiału lub 

urządzenia pn. „Wniosek Materiałowy”, wraz z uzgodnionymi każdorazowo z Inżynierem 

Kontraktu załącznikami. Wzór takiego wniosku zostanie opracowany przez Inżyniera Kontraktu 

i przekazany Wykonawcy do stosowania. 

9. Dla kupowanych materiałów i urządzeń, jeżeli wymagane, Wykonawca uzyska od producentów 

lub dostawców stosowne atesty, które przekaże Inżynierowi Kontraktu. Atesty takie mają 

stwierdzić, iż odnośne materiały i urządzenia zostały poddane próbom według wymagań 

zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać 

wyniki przeprowadzonych prób. Na żądanie Inżyniera Wykonawca dostarczy protokoły z 

przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni, iż materiały i urządzenia dostarczone na Teren Budowy można będzie 

zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 

10. Przed dostarczeniem na Teren Budowy Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych 

testów na materiałach, urządzeniach oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów, o 

ile uzna to za właściwe, już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

materiałów i urządzeń do jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w celu 

przeprowadzenia testów i inspekcji Inżyniera. Dla urządzeń i materiałów wyprodukowanych za 

granicą Polski Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich wymaganych 

dokumentów w języku polskim. 

11. Inżynier Kontraktu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

12. Inżynier Kontraktu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

13. Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz przejmuje odpowiedzialność w stosunku do osób 

trzecich związaną z wykonywaniem w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy, wszelkich prac 

niezgodnie z zasadami ochrony środowiska i gospodarki odpadami określonymi w szczególności 

w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 

ze zm.), ustawie z dnia 13 kwietnia 2001 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 ze zm.), ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. 

z 2018 r., poz. 21 ze zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 
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2018 r., poz. 142 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1566 ze zm.) w tym za: 

 6.1. zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym 

wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo 

urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy 

dla roślinności oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia a 

także za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, 

zadrzewień, drzew lub krzewów zgodnie z ustawą o ochronie przyrody; 

 6.2 zanieczyszczenie wód i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi 

z uszkodzonych maszyn i urządzeń; 

 6.3   emisję ponadnormatywnego poziomu hałasu. 

15. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich opłat, kar pieniężnych i innych kosztów 

nałożonych przez organy administracji lub sądy na Zamawiającego z tytułu naruszenia przepisów 

opisanych w ust. 5, jeżeli nałożenie tych kar, opłat i innych kosztów było następstwem działania 

lub zaniechania Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu tychże kosztów na pierwsze 

żądanie Zamawiającego. 

16. Kwoty, o których mowa w ust. 15 Zamawiający może potrącać z płatności wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

17. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji 

Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym, ciąży na nim obowiązek prawidłowego 

zagospodarowania odpadów tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi i środowiska warunków 

gromadzenia odpadów w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz transportu z tych miejsc do 

miejsc magazynowania, przetwarzania odpadów (odzysku lub unieszkodliwiania odpadów) oraz 

pełnienia nadzoru nad takimi działaniami w zakresie przekazywania odpadów wyłącznie 

uprawnionym odbiorcom, posiadającym ważne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, 

czyli zbierania lub przetwarzania odpadów.  

18. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz przedmiotów, materiałów i urządzeń, które 

zagospodaruje we własnym zakresie. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami 

gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązuje 

się usunąć na własny koszt wszelkie odpady i części niewykorzystanych materiałów. 

W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku Zamawiający wezwie Wykonawcę 

do jego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym upływie terminu, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a następnie obciążyć Wykonawcę fakturą na kwotę 

stanowiącą koszt posprzątania oraz usunięcia i utylizacji odpadów. Zlecenie przez 

Zamawiającego powyższych czynności osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za wytworzone odpady.  
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§ 3 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do 11 miesięcy od dnia 

podpisania Umowy (wykonanie wszystkich robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej 

decyzji o  pozwoleniu na użytkowanie), w tym do realizacji Przedmiotu Umowy w podziale na 

Kamienie Milowe w terminach: 

 1.1. Kamień Milowy nr 1 – wykonanie prac ziemnych i fundamentowych – w terminie do 3 

miesięcy od dnia podpisania Umowy; 

 1.2. Kamień Milowy nr 2 – wykonanie stanu surowego zamkniętego w zakresie budynku 

biurowego oraz hali produkcyjno-magazynowej – w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania 

Umowy; 

 1.3. Kamień Milowy nr 3 – wykonanie wszystkich robót budowlanych wraz z uzyskaniem 

ostatecznej decyzji o  pozwoleniu na użytkowanie – w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania 

Umowy. 

2. Ustanawia się również dodatkowe następujące nieprzekraczalne terminy realizacji Przedmiotu 

Umowy: 

2.1. Protokolarne przejęcie Terenu budowy oraz Dziennika Budowy – w terminie do 3 dni od 

dnia podpisania Umowy; 

2.2. Opracowanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu: 

1) Harmonogramu Rzeczowego Realizacji Robót Budowlanych, zgodnie z warunkami 

określonymi w ust. 5 poniżej - w terminie do 7 dni od podpisania Umowy; 

2) Planu BIOZ wraz z rysunkiem planu zagospodarowania Terenu budowy – w terminie 

do 7 dni od podpisania Umowy; 

3) Kosztorysu Wykonawczego, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, zgodnie 

z warunkami określonymi w ust. 6 oraz 7 poniżej – w terminie do 7 dni od zatwierdzenia 

Harmonogramu Rzeczowego Realizacji Robót Budowlanych przez Zamawiającego; 

4) Projektu organizacji Terenu budowy wraz z założeniami do warunków obsługi 

komunikacyjnej Terenu budowy – w terminie do 2 tygodni od podpisania Umowy; 

5) Planu Zapewnienia Jakości – w terminie do 2 tygodni od podpisania Umowy; 

2.3. Likwidacja przez Wykonawcę Zaplecza budowy - w terminie uzgodnionym przez Strony, 

przy uwzględnieniu obowiązku uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie. 

3. Za datę rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania Umowy. 

4. Za datę zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez Strony 

protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

5. W terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt 2.2 ppkt 1) Umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji 

Zamawiającemu Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robót Budowlanych z wyszczególnieniem 

Kamieni Milowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, czynności i zadań, o których mowa w ust. 

2 powyżej, a także przewidywanych rodzajów prac jakie będą wykonane (zakończone) i odebrane 

w danym okresie rozliczeniowym jako elementy scalone, Prób końcowych, rozruchów i testów, 

czasu na zgłaszanie przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli Wad i czasu potrzebnego 

Wykonawcy na ich usunięcie, daty zakończenia robót i osiągnięcia gotowości do Odbioru 

końcowego oraz procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem przez Wykonawcę 
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ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie, a także innych czynności uzgodnionych między 

Stronami: 

5.1. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robót 

Budowlanych lub wniesie do niego uwagi w terminie 5 dni roboczych od jego 

przedłożenia; 

5.2. Odmowa zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowego Realizacji Robót 

Budowlanych może nastąpić z przyczyn analogicznych do odmowy zatwierdzenia 

Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, opisanych w ust. 7 niniejszego paragrafu; 

5.3. Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robót Budowlanych zostanie wykonany i 

przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej w programie MS Project 2010 lub 

nowszej wersji (lub też w innym specjalistycznym oprogramowaniu; w takim jednak 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w ramach wynagrodzenia 

umownego dla przedstawicieli Zamawiającego możliwość korzystania z tego 

oprogramowania, w tym licencje na 4 stanowiska komputerowe oraz odpowiednie 

szkolenia, na okres od daty zawarcia Umowy do dnia dokonania Odbioru końcowego). 

Harmonogram ten przygotowany zostanie w układzie produktowym oraz w podziale 

na rodzaje prac, które będą wykonane i odebrane w danym okresie rozliczeniowym 

jako elementy scalone. W harmonogramie oprócz zadań uwzględnione zostaną także 

kamienie milowe opisane w niniejszej Umowie oraz wszystkie odbiory właściwe dla 

realizacji każdego z produktów i elementów scalonych. Pomiędzy zadaniami powinny 

zostać utworzone powiązania umożliwiające wyznaczenie ścieżki krytycznej. 

6. W terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt 2.2 ppkt 3) Umowy, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu Kosztorys Wykonawczy, uwzględniający Harmonogram Rzeczowy Realizacji 

Robót Budowlanych, odpowiadający stopniem szczegółowości oraz proporcjonalny pod względem 

finansowym do przekazanego Wykonawcy Kosztorysu Inwestorskiego. Zamawiający zatwierdzi 

Kosztorys Wykonawczy lub wniesie do niego uwagi w terminie 5 dni roboczych od jego 

przedłożenia: 

6.1. Kosztorys Wykonawczy służy wyłącznie do określenia wartości elementów scalonych 

będących przedmiotem rozliczenia oraz wyceny ewentualnych robót dodatkowych, 

uzupełniających, zamiennych i zaniechanych; 

6.2. Kosztorys Wykonawczy w żadnym razie nie służy do oceny zakresu robót i jako taki nie będzie 

wpływał na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, które ma charakter wynagrodzenia 

ryczałtowego; 

6.3. układ pozycji Kosztorysu Wykonawczego będzie odpowiadał układowi pozycji Kosztorysu 

Inwestorskiego;  

6.4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy uzasadnienia przyjętych w Kosztorysie 

Wykonawczym elementów cenotwórczych i stawek kosztorysowych, a w przypadku, gdy 

Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do niezgodności Kosztorysu 

Wykonawczego z Kosztorysem Inwestorskim może odmówić jego akceptacji. 

7. W terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt 2.2 ppkt 3) Umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji 

Zamawiającemu Harmonogram Rzeczowo – Finansowy (opracowany w arkuszu kalkulacyjnym np. 

Excel), zgodny z wymaganiami określonymi w Umowie, przewidywanych rodzajów (elementy PSP 

rozumiane jako klasyfikacje księgowe Zamawiającego, które wskaże Zamawiający) oraz wartości 
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prac jakie będą wykonane (zakończone) i  odebrane w danym okresie jako elementy scalone, z 

uwzględnieniem poniższych założeń: 

7.1. dostawa urządzenia bez montażu nie może być elementem podlegającym odbiorowi  

i rozliczeniu; 

7.2. najkrótszym okresem rozliczeniowym w harmonogramie będzie miesiąc kalendarzowy. 

Pierwszy i ostatni okres rozliczeniowy może być krótszy, w przypadku gdy nie będzie 

obejmował całego miesiąca kalendarzowego; 

7.3. Zamawiający ma prawo odmowy akceptacji Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, 

w przypadku, gdy będzie on niezgodny z wytycznymi Zamawiającego lub gdy uzna, 

że zaproponowany element scalony jest niejednoznaczny lub niekompletny, co może utrudnić 

czynności odbiorowe lub wpłynąć na jakość prac; 

7.4. Zamawiający w trakcie realizacji prac, zastrzega sobie prawo żądania zmiany Harmonogramu 

Rzeczowo – Finansowego przedłożonego przez Wykonawcę; 

7.5. za zgodą Stron Harmonogram Rzeczowo – Finansowy może być na bieżąco aktualizowany, 

zgodnie z faktycznym postępem prac, pod warunkiem pozostawienia bez zmian terminów 

realizacji kamieni milowych oraz terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy.  

Ww. zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany Umowy; 

7.6. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy uzasadnienia przyjętych w Harmonogramie 

Rzeczowo – Finansowym terminów realizacji poszczególnych elementów scalonych. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do braku możliwości  

technicznej realizacji określonych rodzajów prac w przyjętych terminach, może odmówić 

akceptacji harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę; 

7.7. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy uwzględniać będzie okoliczność, że faktury częściowe 

będą wystawiane do momentu osiągnięcia zaawansowania finansowego na poziomie 90 % 

wartości wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Wykonawca zgłasza pisemnie zakończenie robót do Zamawiającego, po potwierdzeniu przez 

Inżyniera Kontraktu wpisu Wykonawcy do Dziennika Budowy o zakończeniu robót i ich gotowości 

do odbioru. Inżynier Kontraktu potwierdzi wpis Wykonawcy do Dziennika Budowy o zakończeniu 

robót w terminie do 7 dni od dnia wpisu. O dokonaniu wpisu do Dziennika Budowy, o którym mowa 

powyżej, Wykonawca informuje Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu. Procedurę odbiorową 

określa § 12 Umowy. 

  

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie: …… brutto: ………… zł (słownie: ………………………………………   złotych), w tym:  

1.1. wartość netto wynosi: ………………………  zł (słownie:……………………………..  

złotych); 

1.2. podatek VAT naliczony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

według stawki 23 %, co stanowi kwotę ……………………….. zł (słownie: ……………………... 

złotych). 
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2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego, jest stałe 

i nie podlega zmianie przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień 

zawartych w § 17 Umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej: 

3.1. obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy; niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania zakresu Umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia; 

3.2. obejmuje wszelkie opłaty, podatki, cła i inne daniny publiczne, jakie mogą mieć zastosowanie 

w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy; 

3.3. jest stałe w tym sensie, że podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych 

postanowieniami § 17 Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

4. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku 

do określonych w Umowie, jeżeli wykonanie takich robót okaże się konieczne dla prawidłowej 

realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności lub 

celowości realizacji robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, powierzenie wykonania robót 

następuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy określającego zakres robót, warunki ich 

wykonywania oraz wysokość i warunki wynagrodzenia. Szczegółowy tryb wprowadzania zmian 

Umowy został określony w § 17 Umowy. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych, a także pomniejszenie 

wynagrodzenia z tytułu robót zaniechanych, zostanie ustalone na podstawie zweryfikowanego i 

zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu na roboty dodatkowe lub zamienne lub 

zaniechane, wg następujących zasad: 

5.1. Ilekroć jest mowa o kosztorysie zamiennym należy przez to rozumieć kosztorys sporządzony 

przez Wykonawcę:  

1) na podstawie pozycji Kosztorysu Wykonawczego dla robót, dla których jest to możliwe; 

2) metodą kalkulacji szczegółowej opisaną w (nieobowiązujących) postanowieniach 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. 

w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. 2001 Nr 80,poz. 

867), a przyjętych do stosowania zgodnie z art. 3531 Kodeksu Cywilnego - dla robót 

zamiennych, których nie można wycenić na podstawie pozycji ujętych w Kosztorysie 

Wykonawczym. 

5.2. Kosztorys zamienny opracowany metodą szczegółową (kosztorys dla robót zamiennych, 

których nie można wycenić na podstawie pozycji ujętych w Kosztorysie Wykonawczym) 

określający cenę jednostkową opracowany będzie w oparciu o następujące składniki 

cenotwórcze: 

1) ceny czynników cenotwórczych [R(robocizna), M(materiał), S(sprzęt), Kp (koszty 

pośrednie), Z(zysk)] zostaną przyjęte na poziomie wynikającym ze stawek określonych 

w Kosztorysie Wykonawczym oraz nakładów rzeczowych zgodnie z odpowiednimi 

Katalogami (KNR); 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe zastosowanie zasad określonych w pkt. 1 powyżej 

brakujące ceny materiałów zostaną przyjęte zgodnie z dostarczonym oryginałem faktury 

od producenta/dostawcy na ilość wbudowanego materiału, z uwzględnieniem otrzymanych 
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upustów, rabatów. Zamawiający po sporządzeniu kopii, oryginał zwróci Wykonawcy. 

Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikać, że wyspecyfikowany materiał 

zakupiony został dla wykonania robót dodatkowych w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy. Przed dokonaniem zakupu Wykonawca winien uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego dla oferowanego poziomu cen tych materiałów; 

3) Zamawiający jest uprawniony do wprowadzenia wiążącej korekty kosztorysu 

sporządzonego w trybie wskazanym powyżej,  przedstawionego przez Wykonawcę do 

akceptacji. 

 

§ 5 
Rozliczenie umowy 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1, rozliczane będzie fakturami częściowymi 

do wysokości 90% wartości umowy oraz fakturą końcową w następujący sposób opisany 

poniższych ustępach. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie: 

  2.1. Prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych sporządzonych 

po zakończeniu robót zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym w 

terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury częściowej wraz z zatwierdzonymi 

protokołami zaawansowania finansowego robót oraz zatwierdzonym Raportem Miesięcznym 

Wykonawcy, oraz z uwzględnieniem postanowień zawartych w 11 ust. 18-25 Umowy. W związku 

z faktem, że Zamawiający będzie rozliczać przedmiotową Inwestycję w Dolnośląskiej Instytucji 

Pośredniczącej, obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzanie 2 rodzajów protokołów 

zaawansowania finansowego robót do każdej z faktur. Wzory protokołów zaawansowania 

finansowego Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od podpisania niniejszej 

Umowy i tylko taki wzór będzie akceptowany przez Zamawiającego.  

  2.2. Prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej po zakończeniu realizacji 

Przedmiotu Umowy i Odbiorze końcowym w terminie do 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktury wraz z protokołem Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz 

końcowymi protokołami zaawansowania finansowego, oraz z uwzględnieniem postanowień 

zawartych w § 11 ust. 18-25 Umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza dodatkowy podział elementów podlegających rozliczeniom okresowym 

zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym i fakturowanie robót, po uprzednim uzyskaniu 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będą okresowe protokoły zaawansowania finansowego 

robót, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Stron, zgodnie z postanowieniami § 12 oraz 

zatwierdzony przez Zamawiającego Raport Miesięczny Wykonawcy. Najkrótszym okresem 

rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. Pierwszy i ostatni okres rozliczeniowy może być 

krótszy, w przypadku gdy nie będzie obejmował pełnego miesiąca kalendarzowego. 

4. Faktury częściowe wystawiane będą do momentu osiągnięcia zaawansowania finansowego do 

poziomu 90 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej w wysokości maksymalnie 10% wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy jest protokół Odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego, końcowe protokoły 
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zaawansowania finansowego oraz zatwierdzony przez Zamawiającego Raport Końcowy 

Wykonawcy. 

6. Faktury wraz z wymaganymi Umową załącznikami powinny być przesyłane Zamawiającemu na 

adres Zamawiającego oraz wskazywać:  

a) nazwę nabywcy, którym jest Zamawiający; 

b) opis Przedmiotu Umowy w sposób rzetelny, zgodny z Umową i stanem rzeczywistym, 

a także zgodny z nazewnictwem stosowanym w polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 

(PKWiU), 

c) miejsce wykonywania robót; 

d) numer Umowy nadany przez Zamawiającego. 

Załączniki do faktury stanowić będą dokumenty, o których mowa w ust. 2 oraz w § 11 ust. 18 i 19. 

Faktura niespełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie będzie uważana za 

fakturę wystawioną prawidłowo w rozumieniu ust. 2. 

7. Zamawiający będzie regulował należności przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści 

faktury VAT. 

8. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Wyłącza się uprawnienie do jednostronnego potrącenia przez Wykonawcę wierzytelności 

przysługujących mu wobec Zamawiającego . 

10. Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP …………………… i jest uprawniony do 

wystawiania faktur. 

11. Zamawiający jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP …………………….. i jest uprawniony do 

przyjmowania faktur.  

 

 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień koniecznych z punktu widzenia 

realizacji robót, a także uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na 

użytkowanie przedmiotu zamówienia, 

2) przekazanie Dokumentacji Projektowej w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej (po 

1 egzemplarzu każda), 

3) powołanie Inżyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru 

autorskiego; 

4) protokolarne przekazanie terenu budowy, Dziennika Budowy, 

5) uzyskanie i przekazanie Wykonawcy decyzji administracyjnych wynikających z Prawa 

budowlanego, niezbędnych do wykonania robót budowlanych, za wyjątkiem tych decyzji, 

których obowiązek uzyskania, zgodnie z postanowieniami Umowy, leży w zakresie 

obowiązków Wykonawcy; 

6) udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach itp.; 

7) zapewnienie dokonywania odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających, 

odbiorów technicznych; 
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8) zapewnienie dokonania Odbioru końcowego oraz zapłata należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, zgodnie z 

postanowieniami Umowy (w tym w szczególności zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

SIWZ oraz Ofertą), zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, 

warunkami pozwolenia na budowę i obowiązującymi normami, 

2) protokolarne przejęcie Terenu budowy oraz przystąpienie do wykonania robót 

budowlanych w terminie do 3 dni roboczych od dnia protokolarnego przejęcia Terenu 

budowy (lub w innym terminie określonym w protokole przekazania Terenu budowy), 

3) wykonanie czynności wymienionych w ustawie Prawo Budowlane oraz innych aktach 

prawnych związanych z przedmiotem zamówienia, 

4) zapewnienie powierzchni biurowej dla siebie oraz dla personelu Inżyniera Kontraktu, 

uwzględniając powierzchnię niezbędne dla prawidłowej i zgodnej z przepisami prawa pracy 

personelu, na cały okres realizacji kontraktu. Wykonawca w szczególności zobowiązany 

jest zorganizować, najpóźniej w terminie 1 miesiąca, liczonego od dnia podpisania umowy, 

biuro na Terenie Budowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego Terenu, gwarantujące 

szybkie i sprawne współdziałanie podczas realizacji Kontraktu. Wykonawca zobowiązany 

jest zapewnić salę konferencyjną o wymiarach 7,5 m x 6,0 m (3 kontenery) przeznaczoną 

do celów organizacji cyklicznych spotkań z Zamawiającym oraz Inżynierem Kontraktu, w 

tym cotygodniowych narad koordynacyjnych. Salę konferencyjną wykonawca jest 

zobowiązany wyposażyć w stoły i krzesła dla 20 osób, klimatyzację, projektor wraz z 

ekranem lub monitor 60 cali. Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia 

ogólnodostępnego komunikatora internetowego umożliwiającego prowadzenie grupowych 

rozmów głosowych i wideokonferencji; Wykonawca zobowiązany jest zapewnić biuro dla 

Inżyniera Kontraktu o wymiarach 5,0 m x 6,0 m (2 kontenery); biuro należy wyposażyć w 4 

biurka i 6 krzeseł, 2 szafy na dokumenty, 1 szafkę na sprzęt podręczny, wieszak na 

ubrania; biuro powinno mieć dostęp do węzła sanitarnego, wraz z przyłączami mediów i 

instalacjami technicznymi (zasilanie elektryczne 230V, oświetlenie, ogrzewanie, 

klimatyzacja, łącze internetowe) oraz powinno być objęte ochroną mienia oraz stałą usługą 

sprzątania; koszty związane z utrzymaniem Zaplecza budowy dla Inżyniera Kontraktu, w 

tym związane z zapewnieniem mediów i usług, o których jest mowa w zdaniu poprzednim 

ponosi Wykonawca; Wykonawca zobowiązany jest zapewnić regularne sprzątanie 

pomieszczeń biura Zarządzającego Projektem oraz części wspólnych; ww. usługa zostanie 

zlecona firmie specjalistycznej; nie jest dopuszczalne zlecenie tych prac Podwykonawcom 

realizującym prace budowlane; 

5) zapewnienie prowadzenia przez Kierownika Budowy na bieżąco Dziennika Budowy 

i dokumentacji budowy (Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości ich 

prowadzenia, poczynając od dnia rozpoczęcia realizacji Umowy aż do dnia Odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy); 

6) zatrudnienie takiej liczby osób, jaka jest konieczna dla prawidłowego wykonania 

Przedmiotu Umowy, przy czym osoby te muszą posiadać: odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia, aktualne badania lekarskie pozwalające na wykonywanie zleconych prac, 
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aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także prawo do wykonywania pracy na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) zorganizowanie pracy w sposób zapewniający osobom wykonującym Przedmiot Umowy 

bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

8) dostarczenie wyłącznie nowych materiałów i urządzeń, niezbędnych do realizacji 

Przedmiotu Umowy; wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą być na 

dzień dostawy nieużywane i pochodzić z bieżącej produkcji; 

9) dostarczenie Zamawiającemu, na co najmniej 21 dni kalendarzowych (3 tygodnie) przed 

planowanym terminem wbudowania atestów i certyfikatów, deklaracji zgodności i kart 

gwarancyjnych dotyczących planowanych do zastosowania wyrobów budowlanych w 

postaci Wniosków Materiałowych; 

10) zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą 

wszystkich robót, 

11) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 

12) sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy, 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z wymogami zawartymi w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

13) opracowanie i przedstawienie w terminie do 2 tygodni od daty zawarcia umowy do aprobaty 

Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) na budowie, 

który powinien zawierać w szczególności; 

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób wykonania robót, 

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub innego, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 

a także wyciąganych wyników i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi Kontraktu, 

h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, rodzaje i ilość środków transportu 

oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, kruszyw itp., 
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i) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

14) opracowane i przedłożenie do aprobaty Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego 

Harmonogramu Rzeczowego Realizacji Robót Budowlanych, Kosztorysu Wykonawczego, 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz Projektu organizacji Terenu budowy wraz z 

założeniami do warunków obsługi komunikacyjnej Terenu budowy w terminach i na 

zasadach określonych w § 3; 

15) przygotowanie i comiesięczną aktualizację rejestru zatrudnionych podwykonawców, 

dalszych podwykonawców i dostawców materiału zawierającego numeru umowy, jej 

wartości oraz wartości dokonanych płatności częściowych; 

16) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja według własnych potrzeb zaplecza budowy, 

łącznie z przyłączami wody, kanalizacji, energii elektrycznej; 

17) zabezpieczenie terenu budowy, w szczególności w zakresie wygrodzenia i oznakowania 

oraz zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko Terenu budowy, materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do wykonania Przedmiotu Umowy, jak i materiałów z demontażu, od chwili 

przekazania Terenu budowy, aż do dnia dokonania przez Zamawiającego Odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń; 

18) udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach itp.; 

19) przygotowywanie wymaganych Umową Raportów oraz udział w Naradach 

Koordynacyjnych Budowy, określonych w § 21 Umowy; 

20) informowanie Inżyniera kontraktu oraz Zamawiającego o zawartych umowach 

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robót budowlanych, realizującymi 

zadania wchodzące w zakres przedmiotu umowy; 

21) opracowania wszystkich niezbędnych projekty warsztatowych i technologicznych 

wymaganych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz których obowiązek 

wykonania jest określony w Dokumentacji Projektowej. Projekty, o których jest mowa w 

zdaniu poprzednim podlegają uzgodnieniu  z Zamawiającym; 

22) zachowania w czasie wykonywania robót warunków BHP i ppoż.; 

23) realizowanie poleceń wydanych na piśmie przez Zamawiającego lub Inżyniera kontraktu, 

24) zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach, opracowanie na własny koszt 

projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz Dokumentacją 

Projektową wraz z uzyskaniem wymaganych prawem zgód, zezwoleń, nadzorów 

branżowych, zajęć pasa drogowego, dokonanie stosownych zgłoszeń – jeżeli są one 

wymagane dla wykonania Przedmiotu Umowy; 

25) dokonanie kontroli instalacji i urządzeń technicznych przed zgłoszeniem przedmiotu 

umowy do odbioru w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami; 

26) niezwłoczne informowanie Inżyniera Kontraktu o problemach lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość lub termin wykonania przedmiotu umowy; 

27) niezwłoczne informowanie Inżyniera Kontraktu o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach, przedstawienie na wezwanie Zamawiającego programu naprawczego 

opisującego szczegółowo kroki jakie Wykonawca podejmie celem poprawy stanu realizacji 
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Umowy w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji Przedmiotu Umowy (akceptacja 

programu naprawczego nie ogranicza prawa Zamawiającego do naliczenia kar 

umownych); 

28) bieżące utrzymanie porządku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym czystości 

dróg transportowych (wewnętrznych i publicznych) wykorzystywanych w celu realizacji 

Przedmiotu Umowy, a po zakończeniu prac uporządkowanie Terenu budowy, między 

innymi doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego w tym: renowację gruntów 

i terenów zielonych, ciągów drenarskich, rowów, itp. (koszty z tym związane obciążają 

Wykonawcę); 

29) informowanie Inżyniera Kontraktu o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz 

terminie odbioru robót zanikających; 

30) wydanie Zamawiającemu wszystkich instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń 

wbudowanych, dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej), atestów i certyfikatów materiałów i urządzeń oraz protokołów pomiarów 

skuteczności i sprawności technicznej urządzeń i instalacji, a także instrukcji obsługi i 

innych wytycznych dla prawidłowego i zgodnego z prawem użytkowania obiektu; 

31) uprzątnięcie terenu budowy, terenu przyległego do niego po skończonych robotach, 

usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza; 

32) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie 

przedmiotu zamówienia; 

33) informowanie, w formie pisemnej, Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy, nr 

NIP, REGON i telefonu; 

34) współpraca z Zamawiającym w zakresie udostępnienia terenu budowy przed 

zakończeniem prac w celu umożliwienia montażu elementów wyposażenia obiektu, 

objętego odrębnym zamówieniem; 

3. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na terenie budowy 

powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bezpośrednio związane z przedmiotem 

umowy, w tym za zdarzenia dotyczące szkód osób trzecich, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. Powyższe obowiązuje w okresie od dnia podpisania 

protokołu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

4. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 

wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

5. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, 

aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez 

personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie. 

6. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera kontraktu oraz właściwy organ państwowy o 

znaleziskach i wykona polecenia Inżyniera kontraktu dotyczące właściwego zabezpieczenia 

miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

7. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem oraz prowadzeniem prac archeologicznych 

obciążają Wykonawcę. 
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8. W razie przerwania robót, stan ich zawansowania będzie stwierdzony protokolarnie przez 

upoważnionych przedstawicieli obu stron, a w protokole zostaną podane powody przerwania 

robót oraz warunki i możliwe terminy ich wznowienia. 

9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wskazane poniżej czynności 

w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy: 

 9.1 ochrona Terenu budowy; 

 9.2 sprzątanie zaplecza budowy; 

 9.3 obsługa sprzętu i maszyn; 

 9.4 wykonywanie robót budowlanych, w tym robót ziemnych i rozbiórkowych; 

9.5 wykonywanie robót polegających na wysadzaniu i podobnych 9.6 robót 

związanych z usuwaniem skał; 

 9.7 wykonywanie sieci i instalacji elektrycznych; 

 9.8 wykonywanie instalacji mechanicznych; 

 9.9 roboty izolacyjne; 

 9.10 wykonywanie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych; 

 9.11 wykonywanie robót wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych. 

10. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym (lecz nie krótszym 

niż 7 dni kalendarzowych), Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 9 powyżej: 

 10.1  oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 5 

powyżej. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 

 10.2  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w 

trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

 10.3  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
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zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy;  

 10.4  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

11. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności określone w ust. 5 powyżej. Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do:  

 11.1  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny;  

 11.2  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów;  

 11.3  przeprowadzania kontroli na Terenie budowy. 

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

13. W przypadku, gdy na Terenie budowy inni wykonawcy działający na bezpośrednie zlecenie 

Zamawiającego, prowadzić będą roboty budowlane, to Wykonawca ma obowiązek zgodnie z nimi 

współpracować oraz pełnić obowiązki koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem 

i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, o którym jest mowa 

w art. 208 Kodeksu Pracy oraz w ust. 2 pkt 2.13 powyżej. 

14. W przypadku, gdyby w Dokumentacji Projektowej występowały nazwy własne urządzeń 

i materiałów to należy to traktować jako wskazanie wyrobów referencyjnych, nie mające na celu 

faworyzowanie jakichkolwiek producentów, odnoszące się do minimalnych wymaganych 

właściwości, w szczególności do minimalnych wymaganych parametrów technicznych 

i właściwości użytkowych. Wykonawca może zastosować przy realizacji Przedmiotu Umowy 

wyroby równoważne, o parametrach technicznych i właściwościach użytkowych nie gorszych niż 

to przewiduje Dokumentacja Projektowa. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku uzyskania 

pozytywnej opinii projektanta, autora Dokumentacji Projektowej oraz Zamawiającego, a także - 

jeśli jest to wymagane  - pozytywnej opinii stron trzecich.Na etapie Odbioru końcowego 

Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej wszelkie uprawnienia 

administracyjne i dane dostępowe (w tym numery IP) do zarządzania systemami lub 

urządzeniami zamontowanymi w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (np. BMS, KD, CCTV, 

SSWiN, itp.) oraz złożyć stosowne oświadczenie w tej sprawie, które powinno być elementem 

dokumentacji powykonawczej. Montaż przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) dodatkowych elementów infrastruktury IT, nieprzewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej, w szczególności urządzeń umożliwiających zdalne sterowanie systemami 

zamontowanymi w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz montaż urządzeń umożliwiających 

zdalny dostęp do infrastruktury sieciowej, wymaga każdorazowo pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
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§ 7 
Dostęp do terenu budowy 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy osobom, których Zamawiający 

wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy, osobom stanowiącym personel Inżyniera Kontraktu, 

określonego w § 9 oraz pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie 

zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych 

tą ustawą. 

 

§ 8 

Personel Wykonawcy 

1. Poszczególne funkcje, zgodnie ze złożoną ofertą, pełnić będą: 

 

1) Funkcję Kierownika budowy pełnić będzie: 

………………………………………………………..………………………………; 

2) Funkcję Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych pełnić będzie: 

………………………………………………………..………………………………; 

3) Funkcję Kierownika robót sanitarnych pełnić będzie: 

………………………………………………………..………………………………; 

4) Funkcję Kierownika robót elektrycznych pełnić będzie: 

………………………………………………………..………………………………; 

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działały w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane, niniejszej Umowy oraz SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

4. W przypadku zaistnienia konieczności powierzenia przez Wykonawcę działań związanych 

z realizacją Przedmiotu Umowy innej osobie niż wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby 

do akceptacji Zamawiającego wraz z informacjami potwierdzającymi, że nowo wskazana osoba 

spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ w zakresie warunków udziału w 

postępowaniu.   

5. Zaakceptowana przez Inżyniera Kontraktu zmiana osoby Kierownika budowy lub robót powinna 

być dokonana wpisem do Dziennika Budowy. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z osoby dotyczy osoby, na którą wykonawca powoływał się w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

Inżynierowi Kontraktu, iż proponowana inna osoba spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z ust. 4. 

7. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy 

z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy), która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

 7.1 uporczywie wykazuje rażący brak staranności; 
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 7.2 wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały; 

 7.3 nie stosuje się do postanowień Umowy; 

 7.4 stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp obowiązujące na Terenie budowy oraz przepisy przeciwpożarowe. 

8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności, o której mowa w ust. 7 powyżej, Wykonawca 

wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 4 powyżej.  

 

§ 9 

Inżynier Kontraktu 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego Inżyniera Kontraktu Biuro Inwestora 

Zastępczego ISI sp. z o.o. 

2. Zamawiający wyznacza Pana Mariana Kobeszko jako Kierownika Projektu czynności Inżyniera 

Kontraktu na budowie – zwanego dalej Kierownikiem Projektu Inżyniera Kontraktu. 

3. Zamawiający wyznacza Panią Amelię Osińską jako Koordynatora czynności Inżyniera Kontraktu 

na budowie – zwanego dalej Koordynatorem. 

4. Zamawiający wyznacza następujących inspektorów nadzoru dla realizacji umowy: 

4.1 Ija Czyżewska – inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, 

4.2 Szymon Skrzypczak – inspektor nadzoru branży elektrycznej, 

4.3 Piotr Augustynowicz – inspektor nadzoru branży sanitarnej, 

4.4 Piotr Kowalski – inspektor nadzoru branży drogowej. 

5. Umocowani przedstawiciele Inżyniera Kontraktu będą działać w granicach umocowania 

określonego w ustawie Prawo budowlane, niniejszej umowy oraz w umowie zawartej na 

okoliczność realizacji robót budowlanych między Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu a w 

szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z umową, projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, zanikających lub częściowych, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 

przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 

rozliczeń budowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych jako inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni 

przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta będzie dokonana wpisem do Dziennika Budowy. 

7. Zmiana osoby pełniącej nadzór inwestorski nie wymaga spisywania aneksu do niniejszej umowy. 

8. Inżynier Kontraktu wykonuje swoje zadania i obowiązki zgodnie z umową oraz opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w postępowaniu na wybór Inżyniera Kontraktu. 
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§ 10 
Kary umowne 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

1) za opóźnienie w terminie zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy lub któregokolwiek 

z Kamieni Milowych, określonych w § 3 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, za każdy przypadek z osobna, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy Odbiorze końcowym - w wysokości 

500,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie Wad, 

za każdy przypadek z osobna, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad w czasie użytkowania w okresie gwarancji i rękojmi - w 

wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na 

usunięcie Wad określonego w § 13 Umowy, za każdy przypadek z osobna, 

4) w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu usunięcia zgłoszonych Wad (czas reakcji) 

w okresie gwarancji i rękojmi zgodnie z § 13 Umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy 

dzień opóźnienia, za każdy przypadek z osobna, 

5) w przypadku opóźnienia w wykonaniu w terminie obowiązku ustanowienia ubezpieczeń, 

utrzymania ich w mocy, doręczenia kopii polis ubezpieczeniowych lub przedłużenia umowy 

ubezpieczenia - w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień nieobjęty ochroną 

ubezpieczeniową zgodną z wymogami określonymi w § 16 lub każdy dzień opóźnienia 

w dostarczeniu kopii polisy lub kopii warunków umowy ubezpieczeniowej; 

6) za każdy przypadek z osobna, naruszenia zasad bhp w wysokości 1 000,00 zł, 

7) za każdy przypadek z osobna, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 

500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

8) za każdy przypadek z osobna, w przypadku dopuszczenia do wykonywania robót 

budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego nie 

zaakceptował Zamawiający, także na skutek nieprzedłożenia w wymaganym terminie do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy (aneksu), której 

przedmiotem są roboty budowlane - w wysokości 10 000,00 zł za każdego Podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę, 

9) za każdy przypadek z osobna, w przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 

500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia umowy lub jej zmiany, 

10) za każdy przypadek z osobna, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w 

zakresie terminu, zapłaty w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia (kara liczona 

od dnia upływu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez Zamawiającego do 

dnia przedłożenia projektu zmiany umowy Zamawiającemu), 

11) w przypadku opóźnienia w wykonaniu w terminie obowiązku przekazania dokumentów, 

o których jest mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.2 Umowy zgodnych z wymaganiami Zamawiającego 

– w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, za każdy dokument z osobna; 
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12) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

13) w przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, których nie da się 

usunąć, a jest możliwe użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający 

naliczy karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 umowy. 

14) w  przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem 

na podstawie umów o pracę - kary umownej w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia 

za pracę za każdy przypadek: 

a. niespełnienia wymagań związanych z zatrudnieniem; 

b. niedostarczenia żądanych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań 

związanych z zatrudnieniem na podstawie umów o pracę. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Kara umowna zostanie zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez 

Zamawiającego z żądaniem zapłaty. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez 

Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty kary od każdej płatności 

należnej lub przyszłej, jaka będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub 

odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza możliwości 

skorzystania przez Zamawiającego z pozostałych środków prawnych określonych niniejszą 

Umową. 

4. W przypadku, gdyby wskutek niedopełnienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku 

określonego w Umowie, Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz osoby trzeciej lub 

organu administracji jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo 

kwoty takie w całości bądź w części zapłacił, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zwolnić 

Zamawiającego z zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone 

przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 30 dni 

kalendarzowych od doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego wezwania do 

zapłaty. 

5. Podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy lub odbioru technicznego nie może być interpretowane jako okoliczność zwalniająca 

Wykonawcę z odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. 

6. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych w pierwszej kolejności z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, a następnie z Zabezpieczenia.  

7. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub 

w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy. 

8. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, 

a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

9. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 30 % 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 
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10. Zamawiającemu nie przysługuje kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu 

w zakresie nieukończenia w terminie któregokolwiek z Kamieni Milowych, jeśli pomimo 

nieukończenia w terminie któregokolwiek z Kamieni Milowych Przedmiot Umowy zostanie 

wykonany w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy. W przypadku tym naliczona kara umowna 

za nieukończenie w terminie któregokolwiek z Kamieni Milowych zostanie zwrócona Wykonawcy 

w terminie płatności faktury końcowej. 

 

 
§ 11 

Podwykonawcy 

1. W celu realizacji niniejszej Umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy 

przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego na piśmie o podmiotach, którym zamierza 

powierzyć realizację prac, o których mowa w ust. 1, wskazując nazwę podmiotu oraz część 

zamówienia, którą mu powierzy. 

3. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo robót 

budowlanych, których niespełnienie powodować będzie zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu 

przez Zamawiającego: 

1) przed planowanym skierowaniem do wykonania robót przez Podwykonawcę, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą - zwaną w dalszej treści 

„umową o podwykonawstwo"; 

2) Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawcę, umowy z 

Podwykonawcą, w następujących przypadkach: 

a) umowa o podwykonawstwo nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana, 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo nie jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

c) w umowie o podwykonawstwo Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia 

maksymalnej wartości umowy z tytułu wykonywania robót; 

d) gdy suma wynagrodzeń umów z podwykonawcami przekracza wartość niniejszej 

Umowy, 

e) do umowy o podwykonawstwo nie dołączono kosztorysów (przy wynagrodzeniu 

kosztorysowym), tabeli elementów scalonych (przy wynagrodzeniu ryczałtowym), z 

których wynika wartość należnego Podwykonawcy wynagrodzenia, 

f) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest 

dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej 
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g) postanowienia umowy o podwykonawstwo uzależniają zapłatę wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę, 

zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót, 

h) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie zostanie określone na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania 

wymaganiom określonym w szczególności w Dokumentacji Projektowej oraz 

standardom deklarowanym w Kosztorysie Wykonawczym; 

i) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane 

przez nich roboty budowlane będące Przedmiotem Umowy, których okres realizacji 

przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, nie będzie 

następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych 

przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;  

j) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności 

za Wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

k) postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemożliwiają rozliczenie jej stron według 

zasad określonych w niniejszej umowie, 

l) Podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców (w 

przypadku, gdy zostały określone), 

m) umowa o podwykonawstwo wskazuje na inny niż określony w umowie 

z Zamawiającym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiące 

podstawę wystawienia faktury za wykonane prace (odbiór częściowy, końcowy itp. 

stanowiący podstawę przedłożenia faktury przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego), 

n) umowa nie nakłada obowiązku złożenia przez Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców dokumentów, o których jest mowa w ust. 18 i 19 niniejszego 

paragrafu. 

o) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa, 

p) umowa o podwykonawstwo nie wskazuje osoby upoważnionej ze strony 

Podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania protokołów stanu 

zaawansowania robót, 

q) umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowień zobowiązujących 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu 

projektów umów podwykonawczych oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem 

kopii umów na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, 

3) akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia lub sprzeciw) umowy o podwykonawstwo 

przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub 

sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uważa 

się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego, 

4) w przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może polecić 

Podwykonawcy przystąpienia do realizacji robót, 
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5) w przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca będzie 

uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 3, zmienionego projektu umowy 

lub aneksu do umowy o podwykonawstwo, uwzględniającego w całości uwagi 

Zamawiającego, które były podstawą odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, 

6) w przypadku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonego mu projektu umowy o 

podwykonawstwo, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej 

zawarcia. W terminie 14 dni od przedstawienia poświadczonej kopii umowy Zamawiający 

może wnieść  sprzeciw  w stosunku do tej umowy, jeżeli nie jest ona identyczna z 

zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem umowy. 

4. Postanowienia zawarte w ust. 3 mają odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych przez 

Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami, z uwzględnieniem wymogu dostarczenia przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zgody odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

5. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca umowy o roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy lub poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zmiany tej umowy, której wartość wynosi co najmniej 0,5 % wartości 

niniejszej umowy brutto lub przekracza 50 000,00 zł brutto. W przypadku zawarcia więcej niż 

jednej umowy z tym samym podwykonawcą/dalszym podwykonawcą obowiązek powyższy 

dotyczy również sytuacji gdy suma wartości tych umów spełnia powyżej określone kryteria. 

6. Nierozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy lub jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 

umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikająca z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do nierealizowania przez 

Wykonawcę prac objętych niniejszą umową. 

7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu 

Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, 

dalszym Podwykonawcą. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla się od obowiązku 

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający 

dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 

dalszemu Podwykonawcy na zasadach opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. W przypadku 

zawarcia umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą bez zgody 

Zamawiającego lub nieprzedłożenia umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5, 
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Zamawiający nie będzie obowiązany do bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w sytuacji uchylenia się od tego 

obowiązku przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

wykonawcy. 

16. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów o 

podwykonawstwo oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez 

podwykonawców. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do należytej staranności wobec podwykonawców. 

18. Do każdej wystawionej przez Wykonawcę faktury częściowej (tj. innej niż faktura wystawiana po 

Odbiorze końcowym), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

18.1 pisemne oświadczenie Podwykonawcy (w oryginale), którego wierzytelność jest częścią 

składową wystawionej faktury, iż wszystkie płatności należne Podwykonawcy w związku 

z wykonaniem przez niego robót zostały zapłacone na jego rzecz przez Wykonawcę oraz, 

iż zrzeka się dochodzenia z tego tytułu wszelkich roszczeń zarówno od Zamawiającego 

jak i od Wykonawcy. Wzór takiego oświadczenia Zamawiający przekaże Wykonawcy 

w terminie do 2 tygodni od podpisania niniejszej Umowy i tylko taki wzór będzie 

akceptowany przez Zamawiającego; 

18.2 kopie faktury/faktur wystawionej/wystawionych przez Podwykonawców dla Wykonawcy za 

wykonane przez nich elementy Przedmiotu Umowy, łącznie z kopią przelewu bankowego 
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lub innego zgodnego z przepisami prawa dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty 

należnego Podwykonawcy wynagrodzenia; dokumenty te muszą być potwierdzone przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem; 

18.3 zestawienie kwot należnych wszystkim Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

z wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

Ponadto Wykonawca musi przewidzieć w umowach z Podwykonawcami obowiązek złożenia 

przez Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców dokumentów, o których jest mowa 

w niniejszym ustępie. 

19.  W przypadku faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, zobowiązany jest on dołączyć: 

19.1 pisemne oświadczenie Podwykonawcy (w oryginale), którego wierzytelność jest częścią 

składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty przez Wykonawcę na rzecz tego 

Podwykonawcy wynagrodzenia w pełnej wysokości wynikającej z łączącej ich umowy 

i wyczerpującej wszystkie jego roszczenia. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie 

kwot, które były należne Podwykonawcy. Wzór takiego oświadczenia Zamawiający 

przekaże Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od podpisania niniejszej Umowy i tylko taki 

wzór będzie akceptowany przez Zamawiającego; 

19.2 kopie faktury/faktur wystawionej/wystawionych przez Podwykonawców dla Wykonawcy, za 

wykonane przez nich elementy Przedmiotu Umowy, łącznie z kopią przelewu bankowego 

lub innego zgodnego z przepisami prawa dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty 

należnego Podwykonawcy wynagrodzenia; dokumenty te muszą być potwierdzone przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem; 

19.3 zestawienie kwot należnych wszystkim Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

z wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

Ponadto Wykonawca musi przewidzieć w umowach z Podwykonawcami obowiązek złożenia 

przez Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców dokumentów, o których jest mowa 

w niniejszym ustępie. 

20. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których jest mowa w ust. 18 i 19 powyżej w całości 

lub części do 10 dni przed terminem płatności faktury, Zamawiający jest uprawniony do 

wstrzymania zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury Wykonawcy. Do wstrzymania zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony również w przypadku, gdy 

dostarczone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, okażą się 

wadliwe lub niekompletne. Wstrzymanie zapłaty następuje do czasu otrzymania  kompletu 

prawidłowych dokumentów określonych w ust. 18-19, z zastrzeżeniem ust. 24. W takim 

przypadku nie skutkuje to niedotrzymaniem przez Zamawiającego  terminu płatności i nie 

uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek ustawowych. 

21. Ust. 18-20 stosuje się odpowiednio w przypadku zatrudnienia dalszych podwykonawców. 

22. Przedstawienie dokumentów, o których jest mowa w ust. 18-19 powyżej stanowi warunek 

zawieszający dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy. 

23. Zamawiający ma prawo dokonania zapłaty części wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy. 

24. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów o których jest mowa w ust. 18-19 

powyżej w całości lub części, w wymaganym terminie wskazanym w ust. 20, Zamawiającemu 

przysługuje uprawnienie wykorzystania dodatkowego czasu na weryfikację tych dokumentów i 
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wydłużenie terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w wymiarze 

proporcjonalnym do ilości dni opóźnienia w dostarczeniu dokumentów, o których jest mowa w ust 

18-19 powyżej. 

25. Wykonawca zlecając Podwykonawcom jakiekolwiek prace, zobowiązany jest zagwarantować, 

iż łączna suma ewentualnych kaucji gwarancyjnych zatrzymanych przez Wykonawcę z tytułu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź zabezpieczenia usunięcia Wad 

z wynagrodzeń Podwykonawców w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, nie przekroczy 

wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia usunięcia Wad 

określonych w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą. 

26. Brak akceptacji Podwykonawcy, w przypadkach opisanych powyżej, nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku realizacji umowy. 

27. W przypadku zmiany Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców (lub innych dowodów), 

którzy byli związani umową/ami z dotychczasowym Podwykonawcą, potwierdzających zapłatę 

przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania 

zmiany umowy w tym zakresie. 

 

 

§ 12 

Odbiory 

1. Przedmiot Umowy podlegać będzie następującym odbiorom:  

1.1. odbiorom robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

1.2. odbiorom technicznym wybranych przez Zamawiającego elementów robót, w tym:  

1) odbiorom technicznym Kamieni Milowych określonych w § 3 ust. 1 Umowy, 

2) odbiorom technicznym przed rozpoczęciem Odbioru końcowego, które obejmować 

będą w szczególności zgłaszanie i usuwaniu Wad, przeprowadzenie z udziałem 

Zamawiającego i w zakresie z nim uzgodnionym testów, kontroli jakościowych 

i wyrywkowych Prób zamontowanych urządzeń, materiałów, systemów i innych robót. 

W celu przeprowadzenia testów, kontroli jakościowych i Prób, o których jest mowa w 

zdaniu poprzednim. 

1.3. Odbiorowi końcowemu Przedmiotu Umowy; 

1.4. odbiorowi gwarancyjnemu, przy czym Zamawiający ma prawo zrezygnować 

z przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego, po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu 

Wykonawcy. 

2. Stroną pokrywającą koszty i odpowiedzialną za organizację odbiorów jest Wykonawca. Nie 

dotyczy to kosztów osobowych związanych z udziałem w czynnościach odbiorowych 

przedstawicieli Zamawiającego, chyba że odbiór odbywa się powtórnie z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. Wówczas Wykonawca pokrywa koszty, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, w zryczałtowanej kwocie 2 000,00 zł za każdą powtórną czynność odbiorową. 

3. Gotowość do zatwierdzenia okresowych protokołów zaawansowania finansowego Wykonawca 

zgłasza Zamawiającemu na 5 dni roboczych przed planowaną datą zatwierdzenia. Do zgłoszenia 

należy dołączyć kompletne i prawidłowe dokumenty, w szczególności:  
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3.1 protokoły z odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu (jeśli zostały sporządzone 

w okresie rozliczeniowym); 

3.2 protokoły z odbiorów technicznych (jeśli zostały sporządzone w okresie rozliczeniowym); 

3.3 protokoły badań i sprawdzeń (jeśli zostały sporządzone w okresie rozliczeniowym); 

3.4 okresowe protokoły zaawansowania finansowego robót z podaniem wykonanych 

elementów, ich ilości i wartości netto / bez podatku VAT; 

3.5 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do przeprowadzenia odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu tj. linii kablowych, przewiertów/przekopów, kanalizacji 

kablowej, fundamentów, podłoża gruntowego oraz poszczególnych warstw nawierzchni 

utwardzonej, uziemień itp. z co najmniej 3-dniowym (3 dni robocze) wyprzedzeniem 

umożliwiającym dokonanie ich odbioru. Zakrycie w/w elementów robót może nastąpić wyłącznie 

po ich odbiorze przez osobę sprawującą nadzór inwestorski i spisaniu protokołu odbioru robót 

zanikowych bez zastrzeżeń oraz wpisu do Dziennika Budowy. Identyczna procedura będzie 

stosowana w przypadku odbiorów technicznych.  

5. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robót 

zanikających lub ulęgających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy - na jego koszt 

i ryzyko - odkrycie lub też inne adekwatne czynności celem dokonania odbioru we wskazanych 

częściach robót, które nie zostały odebrane.  

6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy oraz 

planowany termin osiągnięcia gotowości do przeprowadzenia Odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy, na 10 dni roboczych przed planowaną datą osiągnięcia gotowości do odbioru. Do 

zgłoszenia należy dołączyć kompletne i prawidłowe dokumenty odbiorowe (dwa komplety w wersji 

wydrukowanej oraz jeden w wersji elektronicznej w formacie pdf, dodatkowo projekty 

powykonawcze i instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jako: pliki tekstowe w formacie 

edytowalnym oraz pdf, a  rysunki  w formacie dwg oraz pdf), w tym dokumentację budowy wraz z: 

6.1 oryginałem Dziennika Budowy; 

6.2 oryginałami uzyskanych przez Wykonawcę wszystkich opinii, uzgodnień i decyzji 

administracyjnych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności 

decyzją udzielającą pozwolenia na użytkowanie; 

6.3 projektami powykonawczymi (tj. projektami wykonawczymi z naniesionymi zmianami 

powstałymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy); 

6.4 Dokumentacją Projektową w wersji papierowej, która została przekazana Wykonawcy 

przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy (dotyczy tylko jednego kompletu 

dokumentacji odbiorowej); 

6.5 oświadczeniem Kierownika Budowy o zgodności wykonania Przedmiotu Umowy 

z projektami wykonawczymi i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi 

przepisami i normami; 

6.6 protokołami z przeprowadzonych Prób, testów i badań; 

6.7 protokołami z przeprowadzonych odbiorów; 

6.8 operatami geodezyjnymi; 

6.9 instrukcjami obsługi i eksploatacji; 
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6.10 instrukcją bezpieczeństwa pożarowego (która będzie opracowana przez specjalistę ds. 

zabezpieczeń ppoż.); 

6.11 dokumentacją techniczno-rozruchową; 

6.12 atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności i kartami gwarancyjnymi dotyczącymi 

zastosowanych materiałów i urządzeń; 

6.13 zestawieniem kluczowych urządzeń i wyposażenia zamontowanego przez Wykonawcę  

z podaniem ich parametrów technicznych, producenta, nazwy urządzenia, numeru 

katalogowego, numeru IUP (jeśli zasadne), okresu upływu gwarancji; 

6.14 innymi dokumentami związanymi z realizacją Przedmiotu Umowy, których opracowanie 

jest obowiązkiem Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, jeśli będą wymagane 

przez Zamawiającego. 

Całość dokumentacji, która jest przywołana powyżej będzie opracowana przez Wykonawcę 

w języku polskim (w szczególności dotyczy to kart katalogowych, kart technicznych, DTR – 

dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi i eksploatacji oraz kart gwarancyjnych, itp.). 

Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady dokumentacji 

powykonawczej zmniejszające jej wartość lub użyteczność. 

7. Zamawiający obowiązany jest przystąpić do Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w terminie 

15 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru w formie pisemnej, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 6 powyżej. Datę i godzinę odbioru wyznacza 

Zamawiający powiadamiając o tym Wykonawcę w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Odbiór w razie braku Wad lub usterek nie będzie trwał dłużej niż 5 dni roboczych. 

8. Odbiór końcowy winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Jeżeli 

roboty nie zostały zakończone lub wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6  nie jest 

kompletny, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca nie osiągnął gotowości do odbioru. W takim 

przypadku Zamawiający wyznaczy datę Odbioru końcowego po zakończeniu robót lub 

uzupełnieniu dokumentów. 

9. W wypadku stwierdzenia, że przedmiot odbioru technicznego nie został wykonany w sposób 

należyty, przedstawiciele Zamawiającego wskażą Wady przedmiotu odbioru oraz termin ich 

usunięcia. 

10. W Odbiorze końcowym uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym:  

10.1 Kierownik Budowy; 

10.2 osoby sprawujące nadzór inwestorski tj. Inżynier Kontraktu; 

10.3 osoby sprawujące nadzór autorski tj. Projektant; 

10.4 przedstawiciele Zamawiającego; 

10.5 wyznaczeni kierownicy robót Wykonawcy; 

10.6 inni przedstawiciele Zamawiającego powołani do uczestnictwa w pracach komisji 

odbiorowej. 

11. Z czynności odbioru każdorazowo sporządzony jest protokół odbioru, w którym należy wskazać w 

szczególności: 

11.1 datę dokonania czynności odbioru; 

11.2 przedmiot odbioru; 

11.3 wynik odbioru; 



 
 
 

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

 
Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego 

Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu" 
 

 

 

 
 Nr postępowania: ZP/PN/01/2020 

 
Część II SIWZ 

 
Rewizja 01 z dnia 06.02.2020 r. 

34 

11.4 podpisy przedstawicieli Stron (przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy) i innych 

uczestników odbioru. 

W czynnościach odbioru biorą udział upoważnieni przedstawiciele obu Stron, którzy podpisują 

protokół. 

12. Odbiór gwarancyjny ma na celu zgłoszenie przez Zamawiającego wszelkich ujawnionych Wad 

w okresie gwarancji. Odbiór gwarancyjny odbywa się na zasadach określonych w § 13 Umowy.  

13. Odbiór gwarancyjny ma na celu potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu 

udzielonej Zamawiającemu gwarancji jakości.  

14. Odbiór, podczas którego nie zgłoszono zastrzeżeń do wykonania Przedmiotu Umowy, a który 

odbył się z udziałem dwóch Stron, potwierdzany jest sporządzanym przez Wykonawcę  

i podpisywanym przez Strony protokołem odbioru technicznego lub protokołem Odbioru 

końcowego. Odbiór końcowy będzie potwierdzony podpisanym przez Strony  protokołem przejęcia 

Przedmiotu Umowy do eksploatacji. Zamawiający dokona Odbioru końcowego i przejęcia 

Przedmiotu Umowy do eksploatacji po zakończeniu wszystkich robót składających się na 

Przedmiot Umowy. W przypadku zastrzeżeń do jakości wykonanych prac Zamawiający ma prawo 

odmówić dokonania odbioru i sporządzić protokół warunkowy, w którym zostaną wskazane braki, 

Wady przedmiotu odbioru oraz terminy ich usunięcia. Taki Protokół warunkowy nie stanowi 

podstawy do wystawienia faktury. Jeżeli w toku Odbioru końcowego zostaną stwierdzone Wady, 

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

14.1 jeżeli Wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć termin ich usunięcia i dokonać 

odbioru lub odmówić odbioru do czasu usunięcia Wad, z zachowaniem prawa do 

naliczenia kar umownych; 

14.2 jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia to: 

1) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia 

w odpowiednim stosunku;  

2) jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

odmawia odbioru i może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu 

Umowy w sposób właściwy. Zamawiający może również powierzyć na koszt i ryzyko 

Wykonawcy wykonanie prac innemu wybranemu przez siebie podmiotowi. 

15. Jeżeli Wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają bezpiecznego użytkowania Przedmiotu 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może przejąć Przedmiot Umowy do eksploatacji 

pomimo występowania Wad i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie. Jeżeli w 

zakreślonym terminie Wykonawca nie usunie Wad wówczas Zamawiającemu przysługuje 

uprawnienie określone w ust. 14 pkt 14.2 ppkt 1). Do czasu usunięcia Wad Zamawiający może 

zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia Wykonawcy, jako dodatkowe zabezpieczenie 

uprawnienia, o którym mowa w ust. 14 pkt 14.2 ppkt 1). 

16. Wykonawca nie może odmówić usunięcia Wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. Jeżeli koszt usunięcia Wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie 

ich usunięcia, poczytuje się, że Wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się 

postanowienia zawarte w ust. 14 pkt.14.2. ppkt 1), o ile stwierdzone Wady nie uniemożliwiają 

użytkowania Przedmiotu Umowy. 



 
 
 

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

 
Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego 

Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu" 
 

 

 

 
 Nr postępowania: ZP/PN/01/2020 

 
Część II SIWZ 

 
Rewizja 01 z dnia 06.02.2020 r. 

35 

17. Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko 

Wad nieusuniętych przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 14.1. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów 

wraz z odsetkami ustawowymi za każdy dzień, liczonymi od dnia poniesienia tych kosztów przez 

Zamawiającego. Takie usunięcie Wad, w tym także powierzenie tych czynności podmiotom trzecim 

nie wyłącza w żaden sposób wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi 

lub gwarancji w stosunku do Wykonawcy. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 

o usunięciu Wad. 

19. Jeżeli Umowa przewiduje odbiory techniczne, podpisanie protokołu odbioru technicznego nie 

pozbawia Zamawiającego możliwości zgłaszania zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy w trakcie 

Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

20. Przed Odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować 

Teren budowy i doprowadzić go do stanu z chwili przejęcia Terenu budowy, z uwzględnieniem 

zmian w terenie, dokonanych w celu wykonania Przedmiotu Umowy. 

21. Wykonawca na własny koszt wykonuje badania niezbędne dla uzyskania świadectw 

dopuszczeniowych dotyczących użytkowania urządzeń objętych Przedmiotem Umowy. 

22. W przypadku, gdy Zamawiający bez uzasadnienia nie przystąpi do odbioru w terminie 15 dni 

roboczych od otrzymania zgłoszenia Wykonawcy, Wykonawca może wezwać Zamawiającego do 

odbioru w terminie dodatkowych 10 dni roboczych. Ponowne nieprzystąpienie przez 

Zamawiającego do odbioru, uprawnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania protokołu 

odbioru  skutkującego  wystawieniem faktury VAT przez Wykonawcę i obowiązkiem zapłaty dla 

Zamawiającego. 

 

§ 13 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości (dalej jako: Gwarancja) za wady 

fizyczne oraz rękojmi za wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem 

poniższych postanowień. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na roboty budowlane stanowiące Przedmiot 

Umowy, a także na dostarczane przez niego materiały i urządzenia  na okres …. miesięcy. 

3. Niezależnie od Gwarancji o której mowa w ust. 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty 

gwarancyjne producenta maszyn, urządzeń, instalacji, materiałów. Gwarancja producenta jest 

udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiający według swojego wyboru może 

wykonywać uprawnienia z Gwarancji udzielonej przez Wykonawcę lub gwarancji określonej 

w karcie gwarancyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim. Jeżeli gwarancja producenta będzie 

dłuższa niż 36 miesięcy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne producenta na 

okres dłuższy, niezależnie od pozostałych dokumentów gwarancyjnych producentów. 

4. Okres Gwarancji, o której mowa w ust. 2, rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu Odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy. 

5. Jeżeli w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie Wady Przedmiotu Umowy, 

uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej jako: Reklamacja), pocztą 
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elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 

potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 

1 dnia roboczego od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej 

otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. 

6. Reklamacje, o których mowa w ust. 5, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres 

poczty elektronicznej Wykonawcy, zgodnie z ust. 28 niniejszego paragrafu przez osoby tam 

wymienione. Wykonawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Reklamacji - w imieniu Wykonawcy 

uprawnione do jednoosobowego działania w tym zakresie są osoby wymienione ust. 28 niniejszego 

paragrafu Umowy. Zmiana osób wskazanych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy nie 

wymaga aneksu do umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć Wadę Przedmiotu Umowy niezwłocznie, jednak nie później 

niż w terminie określonym w ust. 27 niniejszego paragrafu, poprzez wymianę lub naprawę 

wadliwego elementu lub poprzez ponowne wykonanie wadliwie wykonanej usługi wchodzącej 

w zakres Przedmiotu Umowy. Usunięcie Wady nastąpi bez uszczerbku dla parametrów 

technicznych i funkcjonalnych Przedmiotu Umowy. 

8. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na 

wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu 

przewidzianego w ust. 27. 

9. Prace polegające na usunięciu Wady będą prowadzone w terminach uzgodnionych 

z Zamawiającym. 

10. Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania Wady Przedmiotu Umowy, z tym 

zastrzeżeniem, że w odniesieniu do wymiany wadliwego elementu, urządzenia lub ponownego 

wykonania wadliwie wykonanej roboty budowlanej lub usługi wchodzącej w zakres Przedmiotu 

Umowy, okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy. 

11. Usunięcie Wady zostanie każdorazowo potwierdzone w protokole podpisanym przez Strony. 

12.  W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją lub jego 

wadliwej części na nową, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od 

Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją albo jego wadliwej części i usunięcia 

wszelkich skutków tego odbioru.  

13. W razie nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawcę wykonania czynności, o których mowa w ust. 

12, maszyna, urządzenie, instalacja lub materiał będzie składowany przez Zamawiającego na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Jeżeli w okresie Gwarancji zastosowana maszyna, urządzenie, instalacja lub materiał, dwukrotnie 

będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od 

Wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienie to nie 

ma zastosowania, jeżeli Wykonawca wykaże, że odpowiedzialność za przyczynę powtarzającego 

się uszkodzenia ponosi Zamawiający.  

15. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia Wady przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo 

nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 27 lub określonym na podstawie ust. 8, albo też nie 

wykona prawidłowo usługi objętej Gwarancją, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego 

lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej Wady na koszt i ryzyko Wykonawcy 

i bez uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy wynikających z udzielonej Gwarancji i rękojmi. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania Wad. 
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17. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania przed upływem terminu Gwarancji odbioru 

gwarancyjnego, który przeprowadzi komisja powołana przez Zamawiającego. O przewidywanym 

terminie odbioru gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę, z co najmniej 14 - 

dniowym (14 dni kalendarzowych) wyprzedzeniem. Wykonawca uprawniony będzie do wskazania 

nie więcej niż 5 osób do udziału w komisji. W przypadku niewskazania takich osób lub ich 

nieprzybycia w terminie odbioru, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania odbioru 

jednostronnego. 

18. W protokole odbioru gwarancyjnego Strony, a w przypadku, o którym mowa w ust. 17 zdanie 

czwarte - Zamawiający, określi zakres Wad. Wykonawca na swój koszt usunie Wady stwierdzone 

w trakcie odbioru gwarancyjnego w takim terminie, jaki Umowa przewiduje dla usuwania Wad 

stwierdzonych w okresie Gwarancji, chyba że Strony ustalą inny termin. 

19. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, 

jeżeli Wady ujawnią się przed ich upływem i Zamawiający przed upływem okresów Gwarancji zgłosił 

Wykonawcy Reklamację. 

20. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego 

z tytułu rękojmi za Wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem 

postanowień ust. 21 - 27. 

21. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy, 

licząc od daty podpisania protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

22. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt Wady zgłoszone przez Zamawiającego z tytułu 

rękojmi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie określonym w ust. 27 niniejszego paragrafu. 

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na 

wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu 

przewidzianego w zdaniu pierwszym. 

23. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 5, przez Zamawiającego w 

formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres poczty 

elektronicznej Wykonawcy wskazany w ust. 6 zdanie pierwsze, przez uprawnione przez 

Zamawiającego osoby tam wskazane. 

24. Wykonawca przenosi na Zamawiającego przysługujące mu względem Podwykonawców 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy i gwarantuje, że przeniesienie to 

jest skuteczne. Przeniesienie uprawnień z tytułu rękojmi, o którym mowa w zdaniu poprzednim,  

oznacza, iż Zamawiający jest uprawniony do domagania się od Podwykonawcy odpowiedzialnego 

za Wadę jej usunięcia, z pominięciem Wykonawcy. Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi 

przysługującym Zamawiającemu względem Wykonawcy i nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za Wady względem Zamawiającego. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

będą realizowane w pierwszej kolejności względem Wykonawcy. 

25. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy 

niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji. 

26. Wykonawca rozpocznie usuwanie zgłoszonych Wad w terminie (czas reakcji tj. przystąpienie do 

usuwania Wady) umożliwiającym przywrócenie ich pełnej sprawności w czasie określonym ust. 27, 

przy czym przez rozpoczęcie usuwania Wad rozumie się przybycie na miejsce stwierdzenia Wady 

lub powstałych w jej wyniku awarii/usterek – specjalisty Wykonawcy w zakresie danej Wady. 

27. Wymagania w zakresie realizacji czynności wynikających z uprawnień z tytułu Gwarancji: 
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Lp. Nazwa 
Sposób przyjmowania zgłoszeń  - czas 

reakcji 
Czas  usunięcia Wady 

1. 

Przedmiot Umowy, 

z wyjątkiem 

zakresu opisanego 

w punkcie 2 tabeli. 

Zgłoszenia będą przyjmowane przez 

Wykonawcę 8 godz./dobę                     w 

godzinach od 8.00 do 16.00  przez 5 

dni w tygodniu od poniedziałku do 

piątku, zgodnie z zasadami opisanymi 

w ust. 5 niniejszego paragrafu. Czas 

reakcji – 48 godzin. 

Czas usunięcia Wady wynosi 

maksymalnie 7 dni roboczych 

od momentu zgłoszenia, 

z zastrzeżeniem, że Strony 

każdorazowo mogą uzgodnić 

inny czas usunięcia Wady 

2 

System BMS, 

windy,  instalacje 

i sieci elektryczne, 

instalacje i sieci 

wodno-

kanalizacyjne, 

kotłownia 

Zgłoszenia będą przyjmowane przez 

Wykonawcę 24 godz./dobę                   

przez 7 dni w tygodniu, zgodnie 

z zasadami opisanymi w ust. 5 

niniejszego paragrafu. Czas reakcji – 

24 godziny. 

Czas usunięcia Wady wynosi 

maksymalnie  72 godziny od 

momentu zgłoszenia, 

z zastrzeżeniem, że Strony 

każdorazowo mogą uzgodnić 

inny czas usunięcia Wady 

28. Strony ustanawiają następujących przedstawicieli do współpracy w ramach realizacji uprawnień w 

zakresie gwarancji i rękojmi: 

28.1. ze strony Zamawiającego: 

1) ………………., tel. ………………, tel. kom. …………………,  e-mail: …. 

• ………………… -  tel. ………………, tel. kom. …………………, e-mail: … 

- pełniącego obowiązki Przedstawiciela Zamawiającego 

 

28.2 Ze strony Wykonawcy: 

e-mail: …. – adres poczty elektronicznej do zgłaszania Wad z tytułu gwarancji lub rękojmi 

…….. – adres do zgłaszania Wad z tytułu gwarancji lub rękojmi pisemnie 

2) ………………., tel. ………………, tel. kom. …………………,  e-mail: …. 

• ………………… -  tel. ………………, tel. kom. …………………, e-mail: … 

- pełniącego obowiązki Przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

§ 14 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający oświadcza, że przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy oraz obowiązków Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady (dalej jako: 

Zabezpieczenie) w wysokości …………….… złotych (słownie: ………………………. złotych), 

co stanowi 10 % ceny całkowitej podanej w Ofercie, w formie ………………………. . 

2. Zabezpieczenie będzie służyć Zamawiającemu do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności 

roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie zachowało moc wiążącą w całym 

okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie rękojmi za wady.  
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4. Okres ważności Zabezpieczenia wynosi dla: 

4.1.  100% Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej - od dnia wystawienia do 30 dni od 

daty Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

W przypadku, gdy termin Odbioru końcowego nie zostanie dotrzymany lub zostanie 

zmieniony, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość Zabezpieczenia - najpóźniej na 

7 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia - z datą ważności 

nie krótszą niż przewidywany faktyczny termin wykonania Umowy plus 30 dni, pod rygorem 

zrealizowania przez Zamawiającego na jego rzecz złożonego Zabezpieczenia przed upływem 

jego terminu ważności w kwocie odpowiadającej wysokości nie złożonego zabezpieczenia;  

4.2.  30% Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej – od daty Odbioru końcowego do 15 

dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady.  

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi 

z Umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w formie stosownego dokumentu 

zostanie zwrócone poprzez zwrot oryginału dokumentu.  

6. Treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej powinna być zgodna ze 

wzorem zabezpieczenia stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy i podlega uprzedniej akceptacji 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje treść zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy wyłącznie w przypadku, gdy będzie ona zgodna ze wzorem zabezpieczenia stanowiącym 

Załącznik nr 3 do Umowy. 

 

§ 15 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminach 

wskazanych w umowie i nie przystępuje do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczyna ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a zwłoka została spowodowana z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i wynosi więcej niż 14 dni w stosunku do terminu 

wskazanego w Harmonogramie robót, 

2) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po jego stronie, realizację przedmiotu umowy i 

przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze 

wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, jednakże odstąpienie takie jest 

uzależnione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w 

tym celu odpowiedniego terminu, 

4) Zamawiający dokona więcej niż cztery razy bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej 

zapłaty na sumę większą niż 10 % wartości brutto umowy, 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o 
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powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

6) pozostaje w opóźnieniu w należytej realizacji któregokolwiek z Kamieni Milowych  

określonych w § 3 ust. 1 Umowy przez okres przekraczający 30 dni kalendarzowych;  

7) nie złoży dokumentów, o których jest mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.2 Umowy lub odmówi 

poprawienia ww. dokumentów według uwag Zamawiającego; 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego, obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inżyniera Kontraktu odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających; 

3) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale 

Inżyniera Kontraktu sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę; w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do czynności sporządzenia 

protokołu, Inżynier Kontraktu, w terminie 7 dni, sporządzi go we własnym zakresie, o czym 

uczyni wzmiankę; 

4) Wykonawca przedstawia Inżynierowi Kontraktu zestawienie należności Wykonawcy 

w stosunku do podwykonawców oraz dowody zapłaty przysługujących Podwykonawcom 

wynagrodzeń lub przedstawia oświadczenie, że całość robót wykonał siłami własnymi; 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 

wszelkie urządzenia zaplecza przez niego dostarczone; 

6) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót w ciągu 14 dni od daty podpisania 

przez Strony protokołu inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia; 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych przyczynach, jednak nie później niż 11 miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części nie powoduje utraty roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę 

istniejących na dzień odstąpienia, w tym także roszczeń o zapłatę kar umownych na podstawie § 

10 Umowy.  

5. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 16 
Ubezpieczenia Wykonawcy 

I. Ubezpieczenie (OC) 

Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres związania niniejszą Umową (w tym w okresie 

Gwarancji), oraz zapewni ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj 

działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach Umowy. 

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

1. Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawcę polisie ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej będzie nie mniejsza niż 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) na jedno 

i wszystkie zdarzenia. 

2. Zakres ochrony objąć powinien odpowiedzialność cywilną z tytułu czynów niedozwolonych 

(odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również 

odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt bądź 

wykonaną usługę. Ochroną objęte zostaną szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom 

trzecim.Dodatkowo, zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony o / będzie uwzględniał: 

2.1. jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni Podwykonawcy (dalsi podwykonawcy), ochroną 

objęte zostaną szkody za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, a które zostały 

wyrządzone przez Podwykonawców (dalszych podwykonawców). Dopuszcza się zastosowanie 

regresu w stosunku do Podwykonawcy będącego sprawcą szkody. 

3. Franszyza redukcyjna nie może być większa niż 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) dla 

szkód w mieniu. 

4. Zarówno suma gwarancyjna, jak i wszystkie limity odpowiedzialności są określone w formule na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

5. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski. 

 

II. Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR/EAR) 

1. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 

Zamawiającego i Podwykonawców (dalszych podwykonawców) w zakresie opartym na bazie 

wszelkich ryzyk budowę (montaż) i roboty budowlane (montażowe), w tym próby końcowe, testy, 

rozruch i ruch próbny, na okres od rozpoczęcia wykonywania prac budowlano-montażowych do 

czasu podpisania Protokołu przejęcia Przedmiotu Umowy do eksploatacji (podstawowy okres 

ubezpieczenia) od szkód, które mogą powstać w związku ze zdarzeniami nagłymi, 

nieprzewidzianymi i niezależnymi od woli ubezpieczonych. Suma ubezpieczeń powinna obejmować: 

1.1 dla robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeń 

do wbudowania lub zamontowania – wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

określonego w § 6, ust 1  Umowy; 
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1.2 dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza, 

wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących Zaplecze budowy 

– wartości niezbędnej do ich odtworzenia lub zastąpienia. 

2. W przypadku wypłaty odszkodowania każda ze Stron uczestniczy we franszyzach / udziałach 

własnych w takiej proporcji, w jakiej uczestniczy w wypłaconym odszkodowaniu w związku z jednym 

zdarzeniem losowym. 

3. Umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo obejmować:  

3.1 ryzyko prób i testów z limitem czasowym co najmniej równym okresowi niezbędnemu do ich 

przeprowadzenia; 

3.2 ryzyko zamieszek, rozruchów i strajków z możliwością wprowadzenia limitu odpowiedzialności 

w wysokości 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia; 

3.3 rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do każdej części obiektu budowlanego po 

dokonaniu odbioru częściowego każdej z tych części – o ile będą miały miejsce odbiory 

częściowe; 

3.4 rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do mienia otaczającego znajdującego się w dniu 

rozpoczęcia robót budowlano-montażowych na Terenie budowy lub w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie, stanowiącego własność lub będącego w posiadaniu Zamawiającego – 

z możliwością wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: 

dziesięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia; 

3.5 pokrycie ryzyka producenta oraz projektanta (ochrona przewidziana dla klauzul 115 oraz 200); 

3.6 ochrona dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu ekspresowego – 

z możliwością wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 20% wartości szkody nie 

więcej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych); 

3.7 ryzyko kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie – z możliwością wprowadzenia limitu 

odpowiedzialności w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) na jedno 

i wszystkie zdarzenia; 

3.8 klauzulę automatycznego, bezskładkowego, przedłużenia okresu ubezpieczenia 

o 2 miesiące; 

3.9 klauzulę reprezentantów; 

3.10 wyłączone prawo regresu ubezpieczeniowego w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych. 

4. Franszyzy redukcyjne nie mogą przekraczać 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 

 

III. Postanowienia wspólne 

1. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem 

rynkowym. 

2. Kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z wszystkimi warunkami umowy 

ubezpieczeniowej potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, a kopię polisy ubezpieczenia ryzyk 

budowy i montażu wraz z wszystkimi warunkami umowy ubezpieczeniowej potwierdzonej przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem, nie później niż w terminie 2 dni od dnia przekazania Terenu 

budowy. Dowody opłacenia składek Wykonawca dostarczy niezwłocznie Zamawiającemu na jego 

pisemne żądanie. 
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3. Jeżeli w trakcie trwania Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonych przez 

Wykonawcę umów ubezpieczenia, jest on zobowiązany niezwłocznie i bez odrębnego wezwania 

dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej 

umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie. Wykonawca 

ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. 

4. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej 

zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie 

odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub 

Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni postanowienia umowy na niekorzyść 

Zamawiającego bez jego zgody bądź gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do 

istnienia lub warunków tejże umowy ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć 

stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży 

Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia, wzywając go do zapłaty lub dokonując 

potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Umowy ubezpieczenia winny zostać zawarte z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami 

na warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana 

w warunkach zawartych ubezpieczeń powodująca pogorszenie warunków ubezpieczenia 

w porównaniu z Umową.  

6. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może 

być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej 

Umowy. 

7. Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami posiadającymi jednostki 

organizacyjne w Polsce, odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny, będący zdolnym do obsługi 

zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód. Możliwe jest jednak zawarcie umowy u innego 

ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o współpracy z 

podmiotem posiadającym jednostki organizacyjne, o których mowa powyżej, na terenie Polski. 

8. Umowy ubezpieczenia powinny być zawarte w języku polskim. Prawem właściwym dla tych umów 

powinno być prawo polskie, a jurysdykcję powinien mieć sąd polski. 

9. Jeżeli nie postanowiono inaczej, poszkodowany prowadzi korespondencję z ubezpieczycielami 

celem likwidacji szkód. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego 

zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy i montażu udzielają sobie rozsądnej pomocy 

i współpracują przy likwidacji szkód tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegał 

szybko i bez zakłóceń. 

10. Wykonawca obowiązany jest wypełnić, jak również zapewnić, aby wszyscy jego pracownicy, 

przedstawiciele i Podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) wypełniali powinności ubezpieczającego lub 

ubezpieczonego, w tym związane z postępowaniem w razie szkody i z procedurą likwidacji szkód. 

 
 

§ 17 

Zmiany w umowie 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w zakresie określonym w art. 144 Ustawy PZP. 

2. Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmian  Umowy,  o  których  mowa  w  art.  144  ust.  1  pkt  1 

Ustawy PZP, które mogą dotyczyć następujących przypadków: 
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2.1. zmiana postanowień Umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji 

Przedmiotu Umowy, w tym m. in. przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej  stawki 

godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu. 

2.2. zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania Umowy w związku z: 

1) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji Umowy, a w szczególności 

zaistnieniem   niesprzyjających   warunków   atmosferycznych,   geologicznych,   czy 

hydrologicznych,  zaistnieniem  kolizji  z  sieciami  infrastruktury  lub  wystąpieniem 

nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających na wykonanie Umowy 

zgodnie  z  warunkami  wykonania w niej określonymi, w tym w szczególności 

w Dokumentacji Projektowej; 

2) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej 

lub innych dokumentach wymienionych w § 1 ust. 2 Umowy, jeżeli konieczność  ta  wynika  

z  okoliczności,  których  Zamawiający  nie  mógł  przewidzieć w momencie zawarcia 

Umowy; 

3) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy, których  udzielenie  i  wykonanie stało się konieczne lub 

celowe i które mają wpływ na termin realizacji Umowy; 

4) działaniem Siły Wyższej uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację Przedmiotu 

Umowy; 

5) wystąpieniem niezależnych  od  Wykonawcy  przyczyn  technologicznych  wpływającymi 

na realizację Przedmiotu Umowy i przyjęte rozwiązania technologiczne; 

6) wystąpieniem  okoliczności,  których  Strony  Umowy  nie  były  w  stanie  przewidzieć  

pomimo zachowania należytej staranności; 

7) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na 

termin realizacji Przedmiotu Umowy; 

8) wystąpieniem  nadzwyczajnych  warunków  pogodowych  niepozwalających  na  

wykonanie Umowy w terminie; 

2.3. zmiana  trybu,  zasad  i  terminów  rozliczeń  wynagrodzenia  umownego  w  przypadku  

zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad 

dofinansowania Inwestycji  w  ramach  programów  zewnętrznych  lub  zapisów  planu  

rzeczowo-finansowego Zamawiającego; 

2.4. zmiana sposobu realizacji prac oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy zmiany te 

są konieczne, aby Przedmiot Umowy mógł zostać wykonany prawidłowo, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną; 

2.5. zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentach 

wymienionych w § 1 ust. 3 Umowy, pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości 
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wykonania Przedmiotu Umowy, obniżenia jego trwałości i wzrostu kosztów jego późniejszego 

utrzymania; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami 

zaistniałymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności:  

1) pojawieniem  się  na  rynku  materiałów,  sprzętu  lub  urządzeń  nowszej  generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji 

Inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót; 

2) pojawieniem  się  nowszej  technologii  wykonania  robót  pozwalającej  na  skrócenie  

czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji 

Inwestycji; 

3) zmianą  przepisów  prawa  powodującą  konieczność  zrealizowania  Inwestycji  przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 

2.6. zmiana postanowień Umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych 

zamówień powiązanych,  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania  Przedmiotu Umowy,  

których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację Umowy; 

2.7. zmiana warunków realizacji i zakresu Przedmiotu Umowy niezbędne do prawidłowej realizacji 

Umowy związane z: 

1) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii; 

2) koniecznością  spowodowaną  zmianą  obowiązujących  przepisów  prawa  

powodującą,  że  realizacja Przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się 

niecelowa; 

3) zaistnieniem  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  w  szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 

organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia 

w momencie zawarcia Umowy; 

4) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 

okoliczności prawnej,  ekonomicznej  lub  technicznej,  za  którą  żadna  ze  Stron  nie  

ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania 

Umowy; 

2.8. zmiana osób, o których mowa w § 8 Umowy, pod warunkiem, że nowo wskazane osoby 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, na 

podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy oraz pod warunkiem wykazania, 

że osoby te uzyskałaby co najmniej taką samą ocenę co osoba zastępowana w ramach 

kryterium oceny ofert dotyczącego doświadczenia personelu kluczowego Wykonawcy 

określonego w dokumentacji postępowania, na podstawie której dokonano wyboru oferty 

Wykonawcy; 

2.9. zmiana polegająca na wykonaniu robót budowlanych nieujętych w Dokumentacji Projektowej 

w przypadku gdy potrzeba ich wykonania powstała po zawarciu Umowy. W takim przypadku 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym 

kosztorysu na roboty dodatkowe lub zamienne, który będzie opracowany zgodnie z warunkami 

określonymi w Umowie, w tym w szczególności zgodnie z § 4 ust. 5 Umowy. 

3. Zmiany prawa, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1-3 mogą być podstawą do zmiany Umowy 

wyłącznie w razie wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.  
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4. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2.1. ppkt 1-3 obowiązywać one będą  od dnia 

wejścia w życie zmiany i  zostaną  wprowadzone w następujący sposób: 

4.1. w wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1 wynagrodzenie Wykonawcy nie 

zmieni się, a zostanie doliczony podatek VAT na podstawie nowych przepisów; 

4.2. w wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 

4.3. w wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy. 

5. Każda ze zmian Umowy może być powiązana zarówno z podwyższeniem, jak i z obniżeniem 

wynagrodzenia Wykonawcy oraz zmianą terminu wykonania Umowy. 

6. Strona wnioskująca o zmianę Umowy występuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o zmianę 

Umowy zawierającym proponowany zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacją, co do 

wpływu proponowanej zmiany na warunki realizacji Umowy. Druga Strona w terminie 14 dni 

kalendarzowych pisemnie ustosunkowuje się do wniosku o zmianę Umowy. 

7. Zmiany mogą być zainicjowane przez Zamawiającego, poprzez żądanie skierowane do 

Wykonawcy, aby przedłożył ofertę na zmianę uwzględniając sposób obliczenia ceny oferty, 

o którym mowa w § 4 ust. 5. Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian czy też modyfikacji 

w Przedmiocie Umowy, zanim nie uzyska uprzednio pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

8. Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować o zmiany w sposobie realizacji Przedmiotu 

Umowy, inaczej niż to przewiduje Dokumentacja Projektowa albo wnioskować o zastosowanie 

innych materiałów, urządzeń lub konstrukcji, niż określone w tej dokumentacji, jeżeli zmiany te nie 

wpłyną negatywnie na trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną Przedmiotu Umowy oraz 

na przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiany te dopuszcza się tylko w przypadku, 

gdy proponowane rozwiązanie jest co najmniej równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie 

przewiduje Dokumentacja Projektowa, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy i nie będzie naruszać przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, prawa budowlanego itd. O 

zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i uzyskać jego 

pisemną akceptację. Wraz z zawiadomieniem o proponowanych zmianach Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu szczegółowy opis techniczny i funkcjonalny proponowanych zmian oraz kosztorys 

zamienny, zgodnie z warunkami określonymi w § 4 ust. 5 Umowy. Jeżeli zatwierdzone przez 

Zamawiającego zmiany spowodują potrzebę zmiany Dokumentacji Projektowej, Wykonawca 

dokona jej modyfikacji na własny koszt, po uzyskaniu zgody jej autora na ww. zmiany, zapewniając 

Zamawiającemu uzyskanie autorskich praw majątkowych w ramach wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Zamawiający może każdorazowo nie wyrazić zgody na 

wprowadzenie zmiany, bez podania przyczyny. 

9. Nie wymagają zmiany Umowy zmiany dotyczące:  

9.1 oznaczeń indywidualizujących Strony, zawartych na wstępie Umowy; 
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9.2 danych wskazanych w § 19 Umowy z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 2.8 niniejszego paragrafu; 

9.3 danych wystawcy i odbiorcy faktury, a także danych adresowych dotyczących wystawiania 

i doręczania faktur; 

9.4 zmiany Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, o którym mowa w § 3 ust 2 pkt 2.2 ppkt 

3). 

10. Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonywaniem Przedmiotu Umowy. 

11. Okoliczności i warunki dokonania zmian opisane w niniejszym paragrafie nie oznaczają roszczenia 

żadnej ze Stron o zmianę, stanowiąc jedynie prawną możliwość dokonania zmiany Umowy za 

zgodą Stron. 

12. W przypadku zmiany Umowy, Strony nie później niż w terminie 7 dni od zmiany, dostosują do niej 

wszystkie dokumenty i zabezpieczenia. W szczególności w przypadku zmiany wynagrodzenia lub 

terminu wykonania Umowy, Wykonawca przedłoży zaktualizowane polisy i zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy. 

 
 

§ 18 

Siła Wyższa 

1. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności: 

1.1. klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne zjawiska 

atmosferyczne; 

1.2. akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy; 

1.3. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające 

porządkowi publicznemu; 

1.4. strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, 

z wyłączeniem strajków u Stron. 

2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek 

zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 2 dni roboczych od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie 

o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, 

z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, 

w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania 

realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do 

zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. 

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości 

lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. 

W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie 

Umowy przez okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, Strony będą prowadzić negocjacje w celu 

określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. 

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli 

po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba 

że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie 

i określą inną datę zakończenia negocjacji. 
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5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, każda 

ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy.  

 

 
§ 19 

Przedstawiciele Stron 

1. Strony ustanawiają następujących przedstawicieli do współpracy w ramach realizacji Umowy: 

1.1. ze strony Zamawiającego: 

1.1.1. ………………., tel. ………………, tel. kom. …………………,  e-mail: …. 

- pełniącego obowiązki Przedstawiciela Zamawiającego  

1.1.2 ………………… -  tel. ………………, tel. kom. …………………, e-mail: … 

- pełniącego obowiązki Przedstawiciela Zamawiającego 

 

1.2 ze strony Wykonawcy:  

1.2.1. ………………., tel. ………………, tel. kom. …………………,  e-mail: …. 

- pełniącego obowiązki … 

1.2.2. ………………., tel. ………………, tel. kom. …………………,  e-mail: …. 

- pełniącego obowiązki Kierownika Budowy 

2. Przedstawiciele Zamawiającego wskazani w ust. 1 pkt 1.1 powyżej są uprawnieni do kontaktów 

roboczych, podpisywania protokołów oraz innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Umowy.  

3. Przedstawiciele Wykonawcy wskazani w ust. 1 pkt 1.2 powyżej uprawnieni są do składania 

i przyjmowania wiążących Wykonawcę oświadczeń woli i wiedzy. 

 

 

§ 20 

Prawa Autorskie 

1. Ustępy 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie, jeżeli w ramach realizacji Umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu utworów w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze 

zm.). 

2. Wykonawca gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich 

takich utworów objętych Przedmiotem Umowy, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich w stosunku do utworów oraz wyłączne prawo do rozporządzania 

utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 4, lub też - najpóźniej w dniu wydania utworów 

Zamawiającemu – prawa te będą Wykonawcy przysługiwały. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje 

się, że prawa powyższe nie będą niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne 

od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec 

powyższego Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, 

spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
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prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), natomiast nośniki, na których utwory 

zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną własność Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób 

trzecich i nie narusza praw osób trzecich. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów objętych 

Przedmiotem Umowy na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

4.1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów 

lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i  w sieciach multimedialnych, w tym typu 

Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi 

do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk 

komputerowy; 

4.2. wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których 

utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci 

wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą 

przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez 

rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za 

pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo 

egzemplarzy utworów, albo ich elementów; 

4.3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz 

ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, 

w szczególności Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych 

zdjęć, wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i 

intranetowej Zamawiającego i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w treści 

korespondencji i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie 

do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek 

techniką, włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM; 

4.4. wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym 

materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystanie 

utworów oraz ich elementów do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, 

koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie 

(zgoda na wykonywanie praw zależnych); 

4.5. tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana 

i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system; 

4.6. wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do zaprojektowania 

i realizacji innych obiektów. 

5. Autorskie prawa majątkowe do utworów, jako całości oraz ich elementów, przechodzą 

na Zamawiającego z chwilą ustalenia utworów (przy czym w razie wątpliwości utwory uważa się za 

ustalone najpóźniej z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarza nośnika, na którym utwór został 

utrwalony). Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności egzemplarzy 

nośników, na których utwory utrwalono, przekazanych Zamawiającemu. 
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6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z utworów na 

wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 i na zasadach określonych w niniejszym 

paragrafie, oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których utwory 

utrwalono jest objęte kwotą wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 4 

ust. 1 Umowy. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw 

i własności nośników nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. 

7. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią 

z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi 

poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu 

doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności 

zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych 

i ewentualnego postępowania sądowego. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji 

utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi utworami, a także na 

zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 4 

bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do udzielania 

w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez 

Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym 

zakresie. Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez 

Zamawiającego z opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także z dalszych 

opracowań.  

9. Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 4 polach eksploatacji 

prawo do korzystania i rozporządzania utworami, ich częściami lub poszczególnymi elementami 

w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego. Dotyczy to 

również opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań.  

10. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych. 

11. Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego 

przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich opracowań i ich dalszych opracowań, 

w tym sprawowanie nadzoru autorskiego. 

12. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego 

autorskich praw osobistych do utworów, w szczególności gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na 

swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego 

udostępnienia utworów. 

13. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających 

z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego 

paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz udzielania 

dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez Wykonawcę 

na podstawie niniejszego paragrafu Umowy. 

14. Postanowienia ust. 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie w zakresie 

uprawnień Zamawiającego wobec dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji, która nie jest 

utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.). 
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§ 21 
Raporty Wykonawcy i Narady na budowie 

1. Wykonawca ma obwiązek przygotowywania raportów wyszczególnionych w niniejszym paragrafie 

Umowy. Raporty będą przygotowane w formie zgodnej z zaleceniami Inżyniera Kontraktu. 

2. Raporty Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi Kontraktu w 3 egzemplarzach w formie 

pisemnej i wersji elektronicznej na dowolnym nośniku w 1 egzemplarzu. 

3. Wykonawca będzie modyfikował format i zawartość Raportów jeśli wynikać to będzie ze zmian i 

poleceń Zamawiającego i Inżyniera. 

4. Wykonawca będzie składał następujące Raporty: 

4.1. Raport Wstępny - Raport Wstępny zostanie złożony do 30 dnia od dnia podpisania Kontraktu 

z Wykonawcą robót budowlanych. Raport Wstępny będzie zawierał: 

1) Książkę Kontraktu zawierającą: 

a) wykaz i status Stron zaangażowanych w realizację Kontraktu, 

b) kluczowe daty dla poszczególnych Etapów zgodnie z przyjętym Harmonogramem 

Realizacji Robót, 

c) aktualnie przyjęty harmonogram robót i plan płatności dla poszczególnych etapów, 

d) personel Wykonawcy, schemat organizacyjny, 

e) system komunikacji (baza elektroniczna, lista dystrybucyjna), 

f) zasoby (wykaz) (wymagane narzędzia i systemy elektroniczne), 

g) Harmonogram Realizacji Robót Budowlanych oraz Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

w formie pisemnej i elektronicznej. 

2) Informacje na temat przygotowania i mobilizacji Wykonawcy tj: szczegółowe informacje na 

temat organizacji pracy (w tym plan pracy) Wykonawcy z wyszczególnieniem zaangażowania 

poszczególnych członków Personelu (rozkład pracy, czynności), 

3) komentarz, uwagi i ocenę wszelkich dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego dla 

Kontraktu, 

4) informacje o stanie Kontraktu na dzień sporządzenia Raportu w tym m. in. na temat polis 

ubezpieczeniowych i gwarancji, proponowanych zmian, 

5) wszelkie inne istotne informacje na temat okresu od podpisania Kontraktu do dnia sporządzenia 

Raportu Wstępnego dotyczące Umowy na roboty, 

6) wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, wykonane 

opinie). 

4.2 Raporty Miesięczne - Raporty Miesięczne obejmujące miesiąc kalendarzowy, będą składane 

w terminie do 3-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy Raport. 

Zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu Raport Miesięczny stanowi jedną z podstaw do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej za dany okres rozliczeniowy. Raporty 

Miesięczne będą przedkładane od daty podpisania Kontraktu. Pierwszy Raport Miesięczny 

obejmie okres od daty podpisania Kontraktu do końca miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym podpisano Kontrakt. Raporty Miesięczne będą zawierały: 

1) ogólne informacje o kontrakcie, 

2) oznaczenie Zamawiającego, Projektanta, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcę robót budowlanych, 

3) szczegółową analizę działań przeprowadzonych przez Wykonawcę, w raportowanym okresie 

oraz narastająco od początku kontraktu,  
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4) informacje o powstałych problemach i podjętych działaniach niwelujących te problemy 

5) informacje o postępie rzeczowym i finansowym zakresie robót (w okresie raportowanym 

kumulatywnie) i o jego zgodności z pierwszym przyjętym Harmonogramem Rzeczowo - 

Finansowym, 

6) rejestr Podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz finansową wartość prac przez nich 

wykonanych na zlecenie Generalnego Wykonawcy,  

7) opis robót i dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w raportowanym okresie wraz z 

dokumentacją fotograficzną postępu robót (min. 50 zdjęć z różnych zakresów prowadzonych 

robót), 

8) wykaz oraz status płatności: 

a) przewidziany na następny okres sprawozdawczy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, 

jako trzymiesięczną prognozę przepływów gotówkowych, uaktualnianą w interwałach 

miesięcznych, 

b) wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, wykonane 

opinie, listę wykonanych Raportów Miesięcznych, ich status). 

4.3 Raport Końcowy - Raport Końcowy zostanie złożony za okres do ukończenia Kontraktu tj. 

wykonania robót budowlanych i uzyskania przez Wykonawcę robót budowlanych pozwolenia 

na użytkowanie. Raport końcowy zostanie złożony przez Wykonawcę w terminie nie później niż 

5 dni od podpisania przez Strony protokołu Odbioru końcowego. Zaakceptowany przez 

Inżyniera Kontraktu Raport Końcowy stanowi jedną z podstaw do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury końcowej. Raporty Końcowy będzie zawierał: 

1) Krótki opis projektu, 

2) Działania przed rozpoczęciem Kontraktu, 

3) Dokumenty Projektowe: 

a) Założenia projektowe, 

b) Zmiany projektowe w trakcie realizacji, 

4) Organizację i zarządzanie Kontraktem: 

a) Struktura zarządzania Wykonawcy robót, 

b) Struktura nadzoru inwestorskiego, 

5) Wykonawstwo: 

a) Postęp robót uwagi do wykonania poszczególnych elementów robót, 

b) Osiągnięta jakość robót w zgodności ze specyfikacjami technicznymi, przyczyny 

wystąpienia wad, 

6) Sprawy Kontraktu i zmiany: 

a) Czas trwania Kontraktu, 

b) Roszczenia, 

7) Sprawy finansowe: 

a) Zaakceptowana kwota Kontraktu i przyczyny jej zmiany, 

b) Analiza płatności, 

c) Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót, 

8) Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w cyklicznych Naradach 

Koordynacyjnych Budowy (co najmniej raz na tydzień) organizowanych przez Inżyniera Kontraktu 

bądź Zamawiającego. Minimalny zakres agendy Narady będzie obejmował: 

1) Przegląd realizacji Projektu. 

a) Zatwierdzenie Protokołu z poprzedniej Narady. 

b) Organizacja. 

c) Sprawy formalno – prawne. 

d) Dokumentacja Projektowa. 

2) Zarządzanie budową. 

a) Badanie i zatwierdzanie próbek.  

b) Kontrola jakości. 

c) Kontrola harmonogramu. 

d) Kontrola kosztów. 

e) Zmiany. 

f) Podwykonawcy 

g) Kontrola bezpieczeństwa. 

h) Ochrona środowiska. 

i) Ryzyka projektu. 

3) Zamknięcie Projektu. 

a) Uruchomienie obiektu. 

b) Odbiory końcowe. 

c) Rozliczenie Projektu. 

4) Pozostałe zagadnienia. 

a) Sprawy ogólne. 

b) Terminy.  

 

 
§ 22 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ogólne, w szczególności 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób 

polubowny, będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego 1 

dla Wykonawcy. 

5. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi udzielonymi 

odpowiedziami i zmianami w wersji elektronicznej na płycie CD – Załącznik nr 1; 
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2) Rejestr Dokumentacji Projektowej oraz Dokumentacja Projektowa w wersji elektronicznej na 

płycie CD – Załącznik nr 2; 

3) Zabezpieczenie należytego wzoru umowy zgodne z wzorem Zamawiającego – Załącznik nr 

3; 

4) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD – Załącznik nr 

4; 

5) KRS Wykonawcy – Załącznik nr 5; 

6) KRS Zamawiającego – Załącznik nr 6. 

 
 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
 


