
 
  

 

Załącznik nr 9 

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku przy ul. Cegielnianej 30 w 
Rudzie Śląskiej realizowana w ramach projektu pn. Poprawa efektywności 

energetycznej poprzez zastosowanie OZE w budynkach komunalnych w Rudzie Śląskiej 

Harmonogram rzeczowo- finansowy 

            
Lp. 

Branża - budowlana netto brutto ilość j.m. 

1 

Budowa instalacji 
fotowoltaicznej o mocy 7,13 
kWh podłączonej do 
hybrydowego inwertera 
fotowoltaicznego o mocy 8 
kW wraz z zastosowaniem 
systemu monitorującego 
produkcję energii oraz 
pełnym osprzętem 
towarzyszącym 

  1 kpl 

2 

Budowa magazynu energii 
elektrycznej o pojemności 5 
kWh oraz pełnym osprzętem 
towarzyszącym 

  1 kpl 

3 Wykonanie przeglądu 
rocznego instalacji 
fotowoltaicznej. Ilość 
przeglądów zgodna z 
deklaracją gwarancji 
Wykonawcy na wykonanie 
prac. 

  1 kpl 

Razem     

 

 


