Zatagcznik do harmonogramu

Wskazowka do harmonogramow — wyttumaczenie jak rozbija¢ elementy

Stopien uszczegodtowienia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania, nalezy dostosowac¢ do
ztozonosci robo6t budowlanych w taki sposéb, aby w jak najwiekszym stopniu miesieczne pfatnosci
wynikajace z harmonogramu dotyczyty skonczonych elementdéw scalonych.

Przyktadowe uszczegodtowienie harmonogramu dotyczace elementu scalonego ,Fundamenty”:

1. Fundamenty —100 000,00 zt (01.03.2019 r. — 31.05.2019 r.)
1.1. Roboty ziemne — 25000,00 zt (01.03.2019 r. — 15.03.2019r.)
1.2. Podkfad betonowy - 20 000,00 zt (16.03.2019 r. — 31.03.2019 r.)
Faktura za m-c marzec obejmujgca ppkt 1.1. i 1.2. (ptatno$¢ za100% elementéw).
1.3. Zbrojenie — 10000,00 z (01.04.2019 r. — 15.04.20191.)

1.4. tawy fundamentowe - 20 000,00 zt (16.04.2019r. — 30.04.2019r.)

Faktura za m-c kwiecieri obejmujgca ppkt 1.3. i 1.4. (ptatno$¢ za 100% elementéw).
1.5. Sciany fundamentowe — 25 000,00 zt (02.05.2019 r. — 31.05.2019 r.)

Faktura za m-c maj obejmujgca ppkt 1.5 (ptatnosc¢ za 100% elementu).

Przedstawione powyzej uszczegotowienie pozwoli na zachowanie ptynnosci
w wydatkowaniu srodkéw finansowych za element scalony ,Fundamenty” — bedg wystawione trzy
miesieczne faktury (na koniec marca, kwietnia i maja), zamiast jednej po wykonaniu catego elementu
scalonego w maju.

Harmonogram rzeczowo-finansowy ztozony przez Wykonawce do podpisania umowy, moze zostaé
uszczegotowiony/zmieniony, na wniosek inspektora branzowego, po przekazaniu placu budowy oraz
przedstawieniu przez Wykonawce zaktadanego terminarzu realizacji robot.



