
Załącznik do harmonogramu 
 
Wskazówka do harmonogramów – wytłumaczenie jak rozbijać elementy  
 
Stopień uszczegółowienia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania, należy dostosować do 

złożoności robót budowlanych w taki sposób, aby w jak największym stopniu miesięczne płatności 

wynikające z harmonogramu dotyczyły skończonych elementów scalonych. 

Przykładowe uszczegółowienie harmonogramu dotyczące elementu scalonego „Fundamenty”:   

1. Fundamenty                                   – 100 000,00 zł (01.03.2019 r. – 31.05.2019 r.) 

1.1. Roboty ziemne                       –   25 000,00 zł (01.03.2019 r. – 15.03.2019 r.) 

1.2. Podkład betonowy      –   20 000,00 zł (16.03.2019 r. – 31.03.2019 r.) 

Faktura za m-c marzec obejmująca ppkt 1.1. i 1.2. (płatność za100% elementów). 

1.3. Zbrojenie                                –   10 000,00 zł (01.04.2019 r. – 15.04.2019 r.) 

1.4. Ławy fundamentowe    –   20 000,00 zł (16.04.2019 r. – 30.04.2019 r.) 

Faktura za m-c kwiecień obejmująca ppkt 1.3. i 1.4. (płatność za 100% elementów). 

1.5. Ściany fundamentowe –   25 000,00 zł (02.05.2019 r. – 31.05.2019 r.) 

Faktura za m-c maj obejmująca ppkt 1.5 (płatność za 100% elementu). 

Przedstawione powyżej uszczegółowienie pozwoli na zachowanie płynności  

w wydatkowaniu środków finansowych za element scalony „Fundamenty” – będą wystawione trzy 

miesięczne faktury (na koniec marca, kwietnia i maja), zamiast jednej po wykonaniu całego elementu 

scalonego w maju.     

Harmonogram rzeczowo-finansowy złożony przez Wykonawcę do podpisania umowy, może zostać 

uszczegółowiony/zmieniony, na wniosek inspektora branżowego, po przekazaniu placu budowy oraz 

przedstawieniu przez Wykonawcę zakładanego terminarzu realizacji robót.         

 


