Pakiet | Ramowy Harmonogram prac Zatgcznik nr 4 do umowy

Pozostate ciecia rebne
Przewidywana realizacja w kwartatach (%)

Nr poz. Kod czynnosci C . . Jedn. .
Lp. W STWPL  do rozliczenia Czynnos¢ - opis prac miary llos¢ | 1] 1 \%
1 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarkg M3 3283 25 25 25 25
2 2 CWD-D Catkowity wyrdb drewna technologig dowolng M3 1278 25 25 25 25

Trzebieze po6zne i ciecia sanitarno — selekcyjne
Przewidywana realizacja w kwartatach (%)

Nr poz. Kod czynnosci s . Jedn. -

Lp. W STWPL do rozliczenia Czynnos¢ - opis prac miary llos¢ | 1l 1 [\
3 1 CWD-P Catkowity wyrob drewna pilarkg M3 1916 25 25 25 25
4 2 CWD-D Catkowity wyréb drewna technologig dowolng M3 405 25 25 25 25

Trzebieze wczesne i czyszczenia pozne z pozyskaniem masy, ciecia przygodne w trzebiezach wczesnych
Przewidywana realizacja w kwartatach (%)
Nr poz. Kod czynnosci s . Jedn. .

Lp. W STWPL do rozliczenia Czynnos¢ - opis prac miary llos¢ | 1 1 [\

5 2 CWD-D Catkowity wyréb drewna technologig dowolng M3 5 100

Ciecia przygodne i pozostate
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Nr poz. Kod czynnosci

w STWPL do rozliczenia SIS CTID [

2 CWD-D Catkowity wyréb drewna technologig dowolng

Nr poz. Kod czynnosci

w STWPL do rozliczenia SIS TS [ R

Oczyszczanie zrebow, gruntéw porolnych, halizn i ptazowin ze
zbednych podrostéw, odrosli, krzewdw i krzewinek poprzez
wycinanie i wynoszenie wycietego materiatu - dla 100% pokrycia
powierzchni

11 PORZ>100

Rozdrabnianie pozostatosci drzewnych na catej powierzchni bez

14 ROZDR-PP ) )
mieszania z glebg

Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym na pow. do 0,50 ha (np.

69 WYK-PA5CZ B
gniazda)

Wykonanie rabatowatkéw ptugiem specjalistycznym 1-

95 WYK-RAB1 odktadnicowym

103 SAD-BRYL Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym

111 DOW-SADZ Dowo6z sadzonek

Wykaszanie chwastow w uprawach i usuwanie zbednych nalotow -

115 KOSZ UA stopien trudnosci | i Il

Wykaszanie chwastéw w uprawach i usuwanie zbednych nalotéw -

116 KOSZ UB stopien trudnosci Il i IV

Wykaszanie chwastow w uprawach i usuwanie zbednych nalotow -

117 KOSZ UC stopien trudnosci Vi VI

120 CW-wW Czyszczenia wczesne

124 CP-W Czyszczenia pdzne
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Przewidywana realizacja w kwartatach (%)

llos¢ | Il Il \Y

753 25 25 25 25

Przewidywana realizacja w kwartatach (%)

llos¢ | Il 1 \%
7,43 80 20
2,07 100
10,54 80 20
3,27 80 20
14,66 40 60
14,66 40 60

12 100

9,92 20 80

3,73 20 80

1,17 100

3,5 50 50
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PULF Wyktadanie lub zdejmowanie putapek feromonowych na szkodniki

wtérne
SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadow w $ciotce
PORZ-SPAL Spalanie gatezi utozonych w stosy
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe

ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek legowych i schronéw dla nietoperzy

CZYSZzZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schrondéw dla nietoperzy
GODZ RHS8 Prace wykonywane recznie

GODZ PILA Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki
GODZ RUS8 Prace godzinowe reczne z urzadzeniem
GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane recznie

GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzetem mechaniczny
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termin wykonania prac zostanie okreslony przez lesniczego w

zleceniu
100
20 40 40
20 40 40
100
100

sukcesywnie w ciggu roku wg potrzeb



