Pakiet 11

Pozostate ciecia rebne

Nr poz. Kod czynnosci

L w STWPL do rozliczenia
1 1 CWD-P

L Nr poz. Kod czynnosci
P~ W STWPL do rozliczenia
2 1 CWD-P

3 2 CWD-D

L Nr poz. Kod czynnosci
P~ W STWPL do rozliczenia
4 1 CWD-P

L Nr poz. Kod czynnosci
P w STWPL do rozliczenia
5 1 CWD-P

Czynnos¢ - opis prac

Catkowity wyréb drewna pilarka

Czynnos¢ - opis prac

Catkowity wyréb drewna pilarka

Catkowity wyréb drewna technologig dowolng

Ramowy harmonogram prac

Przewidywana realizacja w kwartatach (%)

Jedn.

. llos¢ | 1] 1l
miary

M3 2103 25 25 25

Trzebieze p6zne i ciecia sanitarno — selekcyjne

Przewidywana realizacja w kwartatach (%)

T llogé | I i
miary
M3 600 25 25 25
M3 1486 25 25 25

Trzebieze wczesne i czyszczenia pozne z pozyskaniem masy, ciecia przygodne w trzebiezach wczesnych

Czynnos¢ - opis prac

Catkowity wyréb drewna pilarkg

Czynnos¢ - opis prac

Catkowity wyréb drewna pilarkg

Przewidywana realizacja w kwartatach (%)

Jedn.

. llosé | 1l 1]
miary

M3 30 0 50 50

Ciecia przygodne i pozostate

Przewidywana realizacja w kwartatach (%)

Jedn.

. llos¢ | 1l 1]
miary

M3 815 25 25 25

Zatgcznik nr 4 do umowy

25

25
25

25



Pakiet I Zatgcznik nr 4 do umowy
Ramowy harmonogram prac

Przewidywana realizacja w kwartatach (%)

Nr poz. Kod czynnosci fE - ani Jedn. An
Lp. W STWPL  do rozliczenia Czynnos¢ - opis prac —— llos¢ | 1l 1l v
6 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastow w yp.rawach | u'suvYanle zbednych nalotow - HA 47 20 80
stopien trudnosci Il i IV

7 120 CW-w Czyszczenia wczesne HA 0,11 100

8 124 CP-W Czyszczenia pdzne HA 10,78 50 50
9 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu repelentéw HA 7,07 100
10 138 PULF Wyktadanie lub zdejmowanie putapek feromonowych na szkodniki wtérne ~ SZT 38 termin wykonania prac zostanie okreslony przez lesniczego w zleceniu

11 142 SZUK-OWAD Probne poszukiwania owadow w $cidtce SZT 7 100
12 153 GRODZ-DEM Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM 7,08 100

13 156 PORZ-SPAL Spalanie gatezi utozonych w stosy M3P 150 20 40 40

14 157 PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostato$ci w stosy niewymiarowe M3P 150 20 40 40

15 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT 10 100
16 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT 90 100
17 396 GODZ RH8 Prace wykonywane recznie H 352

18 397 GODZ PILA Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki H 10

sukcesywnie w ciggu roku wg potrzeb
19 398 GODZ RUS8 Prace godzinowe reczne z urzadzeniem H 5
20 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzetem mechaniczny H 122



