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AG.271/03/20                                                                                                                        Załącznik nr 7 do siwz                                                                                                                                                                                                                  

 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ 1 

STACJE TYPU A – 58 sztuk 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

woj. wielkopolskie – ogółem sztuk: 58 

 

Lp. Powiat Adres 
Termin realizacji: 

 

1 chodzieski Margonin, Próchnowo do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

2 chodzieski Budzyń, Grabówka do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

3 pilski Wyrzysk, Dobrzyniewo do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

4 
czarnkowsko-
trzcianecki 

Połajewo, Tarnówko 
do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

5 złotowski Tarnówka, Osówka do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

6 złotowski Lipka, Łąkie do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

7 nowotomyski Kuślin, Śliwno do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

8 nowotomyski Zbąszyń, Zbąszyń do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

9 szamotulski Obrzycko, Pęckowo do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

10 szamotulski Pniewy, Konin do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

11 międzychodzki Sieraków, Chalin do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

12 wolsztyński Wolsztyn, Nowa Dąbrowa do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

13 rawicki Miejska Górka, Woszczkowo do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

14 gostyński Pogorzela, Wziąchów do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

15 gostyński Pępowo, Krzyżanki do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

16 leszczyński Rydzyna, Moraczewo do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

17 leszczyński Włoszakowice, Zbarzewo do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

18 kościański Śmigiel, Karmin do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

19 kościański Czempiń, Czempiń do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

20 poznański Mosina, Mieczewo do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

21 poznański Rokietnica, Przybroda do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

22 śremski Brodnica, Grzybno do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

23 obornicki Ryczywół, Łaszczewiec do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

24 obornicki Oborniki, Ocieszyn do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

25 średzki Dominowo, Zberki do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

26 śremski Dolsk, Nowieczek do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

27 gnieźnieński Niechanowo, Trzuskołoń do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

28 słupecki Orchowo, Różanna do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

29 słupecki Strzałkowo, Bielawy do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

30 wągrowiecki Damasławek, Piotrkowice do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

31 wągrowiecki Mieścisko, Kłodzin do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

32 wrzesiński Września, Noskowo do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

33 wrzesiński Miłosław, Miłosław do 90 dni od dnia zawarcia umowy 
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34 turecki Władysławów, Tarnowski Młyn do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

35 turecki Przykona, Bądków Pierwszy do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

36 kolski Babiak, Kiejsze do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

37 kolski Chodów, Rdutów do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

38 koniński Wierzbinek, Wojciechowo do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

39 koniński Stare Miasto, Lisiec Mały do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

40 koniński Grodziec, Biała do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

41 jarociński Żerków, Stęgosz do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

42 jarociński Jarocin, Potarzyca do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

43 pleszewski Pleszew, Strzydzew do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

44 pleszewski Dobrzyca, Sośnica do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

45 krotoszyński Krotoszyn, Benice do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

46 krotoszyński Krotoszyn, Biadki do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

47 kaliski Godziesze Wielkie, Nowa Kakawa do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

48 kaliski Opatówek, Nędzerzew do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

49 ostrzeszowski Czajków, Czajków do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

50 ostrzeszowski Mikstat, Kaliszkowice Ołobockie do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

51 ostrzeszowski Ostrzeszów, Marydół do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

52 ostrowski Ostrów Wielkopolski, Sobótka do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

53 ostrowski Odolanów, Tarchały Wielkie do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

54 ostrowski Sieroszewice, Rososzyca do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

55 kępiński Kępno, Mikorzyn do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

56 kępiński Rychtal, Dalanów do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

57 kolski Przedecz, Kłokoczyn do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

58 międzychodzki Kwilcz, Rozbitek do 90 dni od dnia zawarcia umowy 

 

STACJE TYPU B – 259 sztuk 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 

woj. dolnośląskie – ogółem sztuk: 18 

 

Lp. Powiat Adres 
Termin realizacji 

do dnia: 

1 strzeliński Przeworno, Przeworno 31.08.2021 

2 milicki Krośnice, Świebodów 31.08.2021 

3 złotoryjski Zagrodno, Olasznica 31.08.2021 

4 oławski Oława, Siedlce 31.08.2021 

5 wołowski Wołów, Krzydlina Wielka 31.08.2021 

6 górowski Niechlów, Naratów 31.08.2021 

7 lubański Olszyna, Radostów 31.08.2021 

8 dzierżoniowski Dzierżoniów, Piława Dolna 31.08.2021 

9 kłodzki Kłodzko, Ruszowice 31.08.2021 

10 jaworski Męcinka, Przybyłowice 31.08.2021 

11 średzki Udanin, Łagiewniki Średzkie 31.08.2021 

12 lubiński Lubin, Obora 31.08.2021 

13 legnicki Ruja, Wągrodno 31.08.2021 

14 wrocławski Sobótka, Michałowice 31.08.2021 



 
 

3 
 

15 kamiennogórski Kamienna Góra, Jawiszów 31.08.2021 

16 oleśnicki Oleśnica, Dąbrowa 31.08.2021 

17 trzebnicki Oborniki Śląskie, Kuraszków 31.08.2021 

18 polkowicki Grębocice, Stara Rzeka 31.08.2021 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 

woj. lubelskie – ogółem sztuk: 21 

 

Lp. Powiat Adres 
Termin realizacji 

do dnia: 
1 bialski Biała Podlaska, Wilczyn 31.08.2021 

2 biłgorajski Tarnogród, Różaniec Pierwszy 31.08.2021 

3 chełmski Żmudź, Wołkowiany 31.08.2021 

4 hrubieszowski Hrubieszów, Czortowice 31.08.2021 

5 janowski Potoczek, Potoczek 31.08.2021 

6 krasnostawski Krasnystaw, Krasnystaw 31.08.2021 

7 kraśnicki Zakrzówek, Zakrzówek Wieś 31.08.2021 

8 lubartowski Ostrówek, Ostrówek 31.08.2021 

9 lubelski Bychawa, Grodzany 31.08.2021 

10 łęczyński Milejów, Górne 31.08.2021 

11 łukowski Radoryż Smolany, Krzywda 31.08.2021 

12 opolski Opole Lubelskie, Kluczkowice-Osiedle 31.08.2021 

13 parczewski CzeberakI, Milanów 31.08.2021 

14 puławski Końskowola, Końskowola LODR 31.08.2021 

15 radzyński Radzyń Podlaski, Siedlanów 31.08.2021 

16 rycki Ułęż, Sobieszyn 31.08.2021 

17 świdnicki Rybczewice, Stryjno Pierwsze 31.08.2021 

18 tomaszowski Tomaszów Lubelski, Podhorce 31.08.2021 

19 włodawski Włodawa, Korolówka-Osada 31.08.2021 

20 zamojski Zamość, Sitaniec Kolonia 31.08.2021 

21 lubelski Wojciechów, Stasin 31.08.2021 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 

woj. łódzkie – ogółem sztuk: 19 

 

Lp. Powiat Adres 
Termin realizacji 

do dnia: 
1 bełchatowski Zelów, Sobki 31.08.2021 

2 kutnowski Kutno, Wierzbie 31.08.2021 

3 łęczycki Łęczyca, Zduny 31.08.2021 

4 łowicki Chąśno, Błędów 31.08.2021 

5 opoczyński Mniszków, Mniszków 31.08.2021 

6 pajęczański Siemkowice, Delfina 31.08.2021 

7 piotrkowski Rozprza, Janówka 31.08.2021 

8 poddębicki Poddębice, Kolonia Busina 31.08.2021 

9 rawski Sadkowice, Turobowice 31.08.2021 

10 sieradzki Sieradz, Męcka Wola 31.08.2021 

11 brzeziński Jeżów, Jasienin Mały 31.08.2021 

12 tomaszowski Rokiciny, Łaznów 31.08.2021 

13 wieluński Czarnożyły, Kąty 31.08.2021 
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14 wieruszowski Bolesławiec, Chotynin 31.08.2021 

15 zgierski Zgierz, Szczawin Duży 31.08.2021 

16 łaski Zapolice, Świerzyny 31.08.2021 

17 radomszczański Kodrąb, Antopol 31.08.2021 

18 skierniewicki Maków, Maków 31.08.2021 

19  łódzki wschodni Tuszyn, Tuszynek Majoracki 31.08.2021 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w 

Karniowicach 

woj. małopolskie – ogółem sztuk: 19 

 

Lp. Powiat Adres 
Termin realizacji 

do dnia: 
1 oświęcimski Osiek, Głębowice 31.08.2021 

2 proszowicki Proszowice, Proszowice 31.08.2021 

3 olkuski Trzyciąż, Imbramowice 31.08.2021 

4 limanowski Jodłownik, Szczyrzyc 31.08.2021 

5 myślenicki Raciechowice, Krzesławice 31.08.2021 

6 brzeski Iwkowa, Połom Mały 31.08.2021 

7 wielicki Kłaj, Grodkowice 31.08.2021 

8 wadowicki Tomice, Radocza 31.08.2021 

9 miechowski Słaboszów, Słaboszów 31.08.2021 

10 krakowski Zielonki, Węgrzce 31.08.2021 

11 nowosądecki Łącko, Czerniec 31.08.2021 

12 krakowski Igołomia-Wawrzeńczyce, Wawrzeńczyce 31.08.2021 

13 dąbrowski Dąbrowa Tarnowska, Dąbrowa Tarnowska 31.08.2021 

14 nowotarski Czarny Dunajec, Czarny Dunajec 31.08.2021 

15 gorlicki Gorlice, Bystra 31.08.2021 

16 krakowski Czernichów, Czernichów 31.08.2021 

17 tarnowski Radłów, Radłów 31.08.2021 

18 bocheński Bochnia, Buczyna 31.08.2021 

19 miechowski Gołcza, Gołcza 31.08.2021 

 

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie 

woj. mazowieckie– ogółem sztuk: 54 

 

Lp. Powiat Adres 
Termin realizacji: 

 

1 białobrzeski Radzanów, Radzanów 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

2 grójecki Mogielnica, Marysin 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

3 grójecki Belsk Duży, Belsk Duży 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

4 kozienicki Kozienice, Holendry Kuźmińskie 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 
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5 kozienicki Magnuszew, Osiemborów 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

6 lipski Lipsko, Małgorzacin 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

7 przysuski Przysucha, Przystałowice Duże Kolonia 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

8 radomski Kowala, Kosów 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

9 radomski Wolanów, Strzałków 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

10 szydłowiecki Orońsko, Ciepła 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

11 piaseczyński Tarczyn, Księżowola 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

12 zwoleński Zwoleń, Jedlanka 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

13 miński Latowicz, Wężyczyn 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

14 węgrowski Gmina Wierzbno, Wyględówek 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

15 gostyniński Gostynin, Sieraków 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

16 gostyniński Sanniki, Staropól 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

17 płocki Stara Biała, Dziarnowo 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

18 płocki Staroźreby, Mieczyno 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

19 płocki Bulkowo, Włóki 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

20 sierpecki Mochowo, Bendorzyn 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

21 garwoliński Żelechów, Huta Żelechowska 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

22 garwoliński Maciejowice, Podłęż 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

23 sokołowski Sterdyń, Mursy Stare 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

24 sokołowski Repki, Wyrozęby Podawce 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

25 płoński Załuski, Szczytno 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

26 otwocki Kołbiel, Lubice 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

27 makowski Karniewo, Konarzewo-Bolesty 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

28 makowski Krasnosielc, Wymysły 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 
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29 ostrołęcki Goworowo, SZARŁAT 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

30 ostrołęcki Czarnia, Czarnia 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

31 ostrołęcki Rzekuń, Susk Stary 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

32 ostrowski Szulborze Wielkie, Szulborze Wielkie 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

33 przasnyski Przasnysz, Romany Janowięta 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

34 wyszkowski Brańszczyk, Poręba 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

35 łosicki Sarnaki, Nowe Hołowczyce 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

36 pruszkowski Raszyn, Wypędy 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

37 żyrardowski Radziejowice, Krze Durze 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

38 sochaczewski Młodzieszyn, Stare Budy 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

39 grodziski Żabia Wola, Skuły 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

40 grodziski Grodzisk Mazowiecki, Izdebno Kościelne 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

41 
warszawski 
zachodni 
 

Błonie, Bieniewice 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

42 grodziski Żabia Wola, Kaleń Towarzystwo 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

43 siedlecki Suchożebry, Brzozów 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

44 siedlecki Przesmyki, Lipiny 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

45 wołomiński Jadów, Wujówka 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

46 nowodworski Pomiechówek, Zapiecki 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

47 płoński Płońsk, Szpondowo 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

48 płoński Dzierzążnia, Starczewo Pobodze 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

49 żuromiński BIEŻUŃ, BIELAWY GOŁUSKIE 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

50 mławski Strzegowo, Strzegowo 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

51 mławski Wieczfnia Kościelna, Kuklin 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

52 legionowski Nieporęt, Nieporęt 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 
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53 pułtuski Golądkowo, Golądkowo 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

54 ciechanowski Sońsk, Gołotczyzna 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 

woj. opolskie– ogółem sztuk: 11 

 

Lp. Powiat Adres 
Termin realizacji 

do dnia: 
1 brzeski Grodków, Bąków 31.08.2021 

2 powiat głubczycki Głubczyce, Głubczyce 31.08.2021 

3 
kędzierzyńsko-
kozielski 

Pawłowiczki, Pawłowiczki 
31.08.2021 

4 kluczborski Kluczbork, Bogdańczowice 31.08.2021 

5 krapkowicki Karpkowice, Ligota Krapkowicka 31.08.2021 

6 oleski Wojciechów, Wojciechów 31.08.2021 

7 strzelecki Strzelce Opolskie, Rożniątów 31.08.2021 

8 namysłowski Namysłów, Namysłów 31.08.2021 

9 nyski Skoroszyce, Sidzina 31.08.2021 

10 opolski Komprachcice, Komprachcice 31.08.2021 

11 prudnicki Prudnik, Prudnik 31.08.2021 

 

 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 

woj. podkarpackie– ogółem sztuk: 20 

 

Lp. Powiat Adres 
Termin realizacji 

do dnia: 
1 strzyżowski Wiśniowa, Kożuchów 31.08.2021 

2 bieszczadzki Ustrzyki Dolne, Równia 31.08.2021 

3 sanocki Sanok, Sanok 31.08.2021 

4 leżajski Leżajsk, Dębno 31.08.2021 

5 kolbuszowski Kolbuszowa, Werynia 31.08.2021 

6 przeworski Gać, Białoboki 31.08.2021 

7 jasielski Skołyszyn, Przysieki 31.08.2021 

8 jarosławski Makowisko, Jarosław, Skołyszyn 31.08.2021 

9 
tarnobrzeski 

Baranów Sandomierski, Baranów 
Sandomierski 

31.08.2021 

10 lubaczowski Narol., Płazów 31.08.2021 

11 łańcucki Łańcut, Kraczkowa 31.08.2021 

12 przemyski Żurawica, Żurawica 31.08.2021 

13 krośnieński Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe 31.08.2021 

14 stalowowolski Zaleszany, Wólka Turebska 31.08.2021 

15 niżański Jeżowe, Cholewiana Góra, 31.08.2021 

16 dębicki Zasów, Wiewiórka 31.08.2021 

17 brzozowski Jasienica Rosielna, Jasienica Rosielna 31.08.2021 

18 leski Olszanica, Uherce Mineralne, 31.08.2021 
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19 
ropczycko-
sędziszowski 

Iwierzyce, Wiercany 
31.08.2021 

20 mielecki Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy 31.08.2021 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 

woj. podlaskie– ogółem sztuk: 13 

 

Lp. Powiat Adres 
Termin realizacji 

do dnia: 
1 augustowski Augustów, Turówka 31.08.2021 

2 bielski Brańsk, Kiersnowo 31.08.2021 

3 hajnowski Czyże, Zbucz 31.08.2021 

4 grajewski Rajgród, Karwowo 31.08.2021 

5 kolneński Kolno, Gromadzyn Wykno 31.08.2021 

6 łomżyński Wizna, Nowe Beżejewo 31.08.2021 

7 Moniecki Knyszyn, Knyszyn 31.08.2021 

8 siemiatycki Milejczyce, Pokaniewo 31.08.2021 

9 sejneński Puńsk, Oszkinie 31.08.2021 

10 sokólski Korycin, Kumiała 31.08.2021 

11 suwalski Raczki, Józefowo 31.08.2021 

12 wysokomazowiecki Wysokie Mazowieckie, Osipy Wydziory 31.08.2021 

13 zambrowski Zambrów, Stare Zakrzewo 31.08.2021 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 

woj. pomorskie– ogółem sztuk: 18 

 

Lp. Powiat Adres 
Termin realizacji: 

 

1 pucki Puck, Błądzikowo 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

2 pucki Krokowa, Kłanino 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

3 lęborski Cewice, Łebunia 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

4 lęborski Wicko, Górka 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

5 kartuski  Żukowo, Nowy Tuchom 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

6 kartuski  Chmielno, Zawory 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

7 gdański Cedry Wielkie, Giemlice 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

8 gdański Trąbki Wielkie, Postołowo 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

9 starogardzki Lubichowo, Zelgoszcz 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

10 starogardzki Osiek, Osiek 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

11 nowodworski Nowy Dwór Gdański, Myszewko 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 
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12 nowodworski 
Sztutowo, Sztutowo - obręb Łaszka działka 
nr 73 

do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

13 wejherowski Szemud, Szemud 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

14 sztumski Stary Dzierzgoń, Matule 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

15 tczewski Gniew, Tymawa 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

16 kwidzyński Gardeja, Gardeja 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

17 chojnicki Brusy, Czyczkowy 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

18 bytowski Miastko, Wołcza Wielka 
do 90 dni od dnia zawarcia 
umowy 

 

 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

woj. wielkopolskie– ogółem sztuk: 1 

 

Lp. Powiat Adres 
Termin realizacji 

do dnia: 
1 nowotomyski Opalenica, Sielinko 31.08.2021 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie  

woj. śląskie– ogółem sztuk: 17 

 

Lp. Powiat Adres 
Termin realizacji 

do dnia: 
1 będziński Siewierz, Żelisławice 31.08.2021 

2 bielski Wilamowice, Pisarzowice 31.08.2021 

3 bieruńsko-lędziński Bieruń, Bieruń 31.08.2021 

4 cieszyński Zebrzydowice, Kaczyce 31.08.2021 

5 częstochowski Kruszyna, Kruszyna 31.08.2021 

6 gliwicki Wielowieś, Wielowieś 31.08.2021 

7 kłobucki Przystajń, Bagna 31.08.2021 

8 lubliniecki Pawonków, Pawonków 31.08.2021 

9 mikołowski Mikołów, Mikołów 31.08.2021 

10 myszkowski Żarki, Zaborze 31.08.2021 

11 pszczyński Pszczyna, Poręba 31.08.2021 

12 raciborski Krzyżanowice, Krzyżanowice 31.08.2021 

13 rybnicki Czerwionka-Leszczyny, Palowice 31.08.2021 

14 tarnogórski Zbrosławice, Karchowice 31.08.2021 

15 wodzisławski Wodzisław Śląski-Kokoszyce 31.08.2021 

16 zawierciański Żarnowiec, Małoszyce 31.08.2021 

17 żywiecki Łodygowice, Pietrzykowice 31.08.2021 

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach  
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woj. świętokrzyskie – ogółem sztuk: 13 

Lp. Powiat Adres 
Termin realizacji 

do dnia: 
1 skarżyski Bliżyn, Kucębów Dolny 31.08.2021 

2 włoszczowski Moskorzew, Moskorzew 31.08.2021 

3 buski Nowy Korczyn, Stary Korczyn 31.08.2021 

4 starachowicki Mirzec, Mirzec Czerwona 31.08.2021 

5 ostrowiecki Waśniów, Dobruchna 31.08.2021 

6 kazimierski Kazimierza wielka, Słonowice 31.08.2021 

7 staszowski Bogoria, Kolonia Grzybów 31.08.2021 

8 kielecki Chmielnik, Suchowola 31.08.2021 

9 pińczowski Chrobrz, Chrobrz 31.08.2021 

10 konecki Końskie, Modliszewice 31.08.2021 

11 sandomierski Sandomierz, Sandomierz 31.08.2021 

12 jędrzejowski Wodzisław, Folga Pierwsza 31.08.2021 

13 opatowski Sadowie, Rżuchów 31.08.2021 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie 

woj. warmińsko-mazurskie – ogółem sztuk: 19 

 

Lp. Powiat Adres 
Termin realizacji 

do dnia: 
1 bartoszycki Bartoszyce, Galiny 31.08.2021 

2 braniewski Braniewo, Rudłowo 31.08.2021 

3 działdowski Lidzbark, gm. Lidzbark, Jamielnik 31.08.2021 

4 elbląski Godkowo, Godkowo 31.08.2021 

5 ełcki Prostki, Miechowo 31.08.2021 

6 giżycki Ryn, Sterławki Wielkie 31.08.2021 

7 gołdapski Gołdap, Grygieliszki 31.08.2021 

8 iławski Zalewo, Gajdy 31.08.2021 

9 kętrzyński Korsze, Gudniki 31.08.2021 

10 lidzbarski Lidzbark Warmiński, Runowo 31.08.2021 

11 mrągowski Mrągowo, Głazowo 31.08.2021 

12 nowomiejski Kurzętnik, Brzozie Lubawskie 31.08.2021 

13 nidzicki Kozłowo, Gołębiewo 31.08.2021 

14 olecki Kowale Oleckie, Kowale Oleckie 31.08.2021 

15 olsztyński Barczewo, Bark 31.08.2021 

16 ostródzki Grunwald, Łodwigowo 31.08.2021 

17 piski Pisz, Łupki 31.08.2021 

18 szczycieński Jedwabno, Nowy Dwór 31.08.2021 

19 węgorzewski Węgorzewo, Stulichy 31.08.2021 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Barzkowicach  

woj. zachodniopomorskie – ogółem sztuk: 16 

 

Lp. Powiat Adres 
Termin realizacji 

do dnia: 
1 białogardzki Białogard, Białogard 31.08.2021 
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2 choszczeński Choszczno, Raduń 31.08.2021 

3 drawski Drawsko Pomorskie, Suliszewo 31.08.2021 

4 goleniowski Maszewo, Stodólska 31.08.2021 

5 gryficki Trzebiatów, Gorzysław 31.08.2021 

6 gryfiński Gryfin, Łubnica 31.08.2021 

7 kamieński Kamień Pomorski, Rekowo 31.08.2021 

8 kołobrzeski Rymań, Rzesznikowo 31.08.2021 

9 łobeski Radowo Małe, Błądkowo 31.08.2021 

10 myśliborski Myślibórz, Sitno 31.08.2021 

11 pyrzycki Pyrzyce, Letnin 31.08.2021 

12 policki Kołbaskowo, Przecław 31.08.2021 

13 sławieński Darłowo, Cisowo 31.08.2021 

14 świdwiński Połczyn Zdrój, Gromnik 31.08.2021 

15 szczecinecki Grzmiąca, Radusz 31.08.2021 

16 wałecki Mirosławiec, Jabłonowo 31.08.2021 

 

 

 

CZĘŚĆ 2 

STACJE TYPU C 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

woj. wielkopolskie – ogółem sztuk: 11 

 

Lp. Powiat Adres 
Termin realizacji 

do dnia*: 

1 rawicki Bojanowo, Gołaszyn ……………………………….. 

2 pleszewski Pleszew, Marszew ………………………………. 

3 kolski Kościelec, Kościelec ………………………………. 

4 szamotulski Szamotuły, Gałowo ………………………………. 

5 śremski Śrem, Nochowo ………………………………. 

6 kaliski Blizanów, Czajków ………………………………. 

7 kaliski Lisków, Lisków ………………………………. 

8 międzychodzki Sieraków, Izdebno ………………………………. 

9 ostrzeszowski Ostrzeszów, Ostrzeszów ………………………………. 

10 gnieźnieński Kiszkowo, Głębokie ………………………………. 

11 kolski Kościelec, Kościelec ………………………………. 

*Maksymalny termin realizacji zamówienia: 90 dni od dnia zawarcia umowy 

                            


