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Zatqcznik nr 7 do siwz

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMOWIENIA

CZESC1

STACJE TYPU A - 58 sztuk

Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

woj. wielkopolskie — ogétem sztuk: 58

Lp. Powiat Adres Termin realizacji:

1 chodzieski Margonin, Prochnowo do 90 dni od dnia zawarcia umowy
2 chodzieski Budzyn, Grabowka do 90 dni od dnia zawarcia umowy
3 pilski Wyrzysk, Dobrzyniewo do 90 dni od dnia zawarcia umowy
4 czarnkowsko- Polajewo, Tamowko do 90 dni od dnia zawarcia umowy

trzcianecki

5 ztotowski Tarnéwka, Osoéwka do 90 dni od dnia zawarcia umowy
6 ztotowski Lipka, Lakie do 90 dni od dnia zawarcia umowy
7 nowotomyski Kuslin, Sliwno do 90 dni od dnia zawarcia umowy
8 nowotomyski Zbgszyn, Zbaszyn do 90 dni od dnia zawarcia umowy
9 szamotulski Obrzycko, Peckowo do 90 dni od dnia zawarcia umowy
10 |szamotulski Pniewy, Konin do 90 dni od dnia zawarcia umowy
11 | miedzychodzki Sierakow, Chalin do 90 dni od dnia zawarcia umowy
12 | wolsztynski Wolsztyn, Nowa Dgbrowa do 90 dni od dnia zawarcia umowy
13 | rawicki Miejska Gérka, Woszczkowo do 90 dni od dnia zawarcia umowy
14 | gostynski Pogorzela, Wzigchéw do 90 dni od dnia zawarcia umowy
15 | gostynski Pepowo, Krzyzanki do 90 dni od dnia zawarcia umowy
16 |leszczynski Rydzyna, Moraczewo do 90 dni od dnia zawarcia umowy
17 |leszczynski Wioszakowice, Zbarzewo do 90 dni od dnia zawarcia umowy
18 | koscianski Smigiel, Karmin do 90 dni od dnia zawarcia umowy
19 | koscianski Czempin, Czempin do 90 dni od dnia zawarcia umowy
20 | poznanski Mosina, Mieczewo do 90 dni od dnia zawarcia umowy
21 | poznanski Rokietnica, Przybroda do 90 dni od dnia zawarcia umowy
22 | $sremski Brodnica, Grzybno do 90 dni od dnia zawarcia umowy
23 | obornicki Ryczywdt, taszczewiec do 90 dni od dnia zawarcia umowy
24 | obornicki Oborniki, Ocieszyn do 90 dni od dnia zawarcia umowy
25 | $redzki Dominowo, Zberki do 90 dni od dnia zawarcia umowy
26 | $remski Dolsk, Nowieczek do 90 dni od dnia zawarcia umowy
27 | gnieznienski Niechanowo, Trzuskoton do 90 dni od dnia zawarcia umowy
28 | stupecki Orchowo, Rézanna do 90 dni od dnia zawarcia umowy
29 | stupecki Strzatkowo, Bielawy do 90 dni od dnia zawarcia umowy
30 | wagrowiecki Damastawek, Piotrkowice do 90 dni od dnia zawarcia umowy
31 | wagrowiecki Miescisko, Ktodzin do 90 dni od dnia zawarcia umowy
32 |wrzesinski Wrzesnia, Noskowo do 90 dni od dnia zawarcia umowy
33 |wrzesinski Mitostaw, Mitostaw do 90 dni od dnia zawarcia umowy
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34 |turecki Wiadystawow, Tarnowski Mtyn do 90 dni od dnia zawarcia umowy
35 |turecki Przykona, Badkéw Pierwszy do 90 dni od dnia zawarcia umowy
36 |kolski Babiak, Kiejsze do 90 dni od dnia zawarcia umowy
37 |kolski Chodow, Rdutow do 90 dni od dnia zawarcia umowy
38 | koninski Wierzbinek, Wojciechowo do 90 dni od dnia zawarcia umowy
39 | koninski Stare Miasto, Lisiec Maty do 90 dni od dnia zawarcia umowy
40 | koninski Grodziec, Biata do 90 dni od dnia zawarcia umowy
41 |jarocinski Zerkow, Stegosz do 90 dni od dnia zawarcia umowy
42  |jarocinski Jarocin, Potarzyca do 90 dni od dnia zawarcia umowy
43 | pleszewski Pleszew, Strzydzew do 90 dni od dnia zawarcia umowy
44 | pleszewski Dobrzyca, Sosnica do 90 dni od dnia zawarcia umowy
45 | krotoszynski Krotoszyn, Benice do 90 dni od dnia zawarcia umowy
46 | krotoszynski Krotoszyn, Biadki do 90 dni od dnia zawarcia umowy
47 | kaliski Godziesze Wielkie, Nowa Kakawa do 90 dni od dnia zawarcia umowy
48 | kaliski Opatowek, Nedzerzew do 90 dni od dnia zawarcia umowy
49 | ostrzeszowski Czajkow, Czajkow do 90 dni od dnia zawarcia umowy
50 |ostrzeszowski Mikstat, Kaliszkowice Otobockie do 90 dni od dnia zawarcia umowy
51 |ostrzeszowski Ostrzeszow, Marydot do 90 dni od dnia zawarcia umowy
52 | ostrowski Ostrow Wielkopolski, Sobotka do 90 dni od dnia zawarcia umowy
53 | ostrowski Odolanéw, Tarchaty Wielkie do 90 dni od dnia zawarcia umowy
54 | ostrowski Sieroszewice, Rososzyca do 90 dni od dnia zawarcia umowy
55 | kepinski Kepno, Mikorzyn do 90 dni od dnia zawarcia umowy
56 | kepinski Rychtal, Dalanéw do 90 dni od dnia zawarcia umowy
57 |kolski Przedecz, Kitokoczyn do 90 dni od dnia zawarcia umowy
58 | miedzychodzki Kwilcz, Rozbitek do 90 dni od dnia zawarcia umowy

STACJE TYPU B — 259 sztuk

Dolnoslaski Osrodek Doradztwa Rolniczego we Wroctawiu

woj. dolnoslaskie — ogétem sztuk: 18
Lp. . Termin realizacji
P Powiat Adres do dnia:
1 strzelinski Przeworno, Przeworno 31.08.2021
2 milicki Krosnice, Swieboddw 31.08.2021
3 ztotoryjski Zagrodno, Olasznica 31.08.2021
4 otawski Ofawa, Siedlce 31.08.2021
5 wotowskKi Wotodw, Krzydlina Wielka 31.08.2021
6 gorowski Niechléw, Naratow 31.08.2021
7 lubanski Olszyna, Radostow 31.08.2021
8 dzierzoniowski Dzierzoniéw, Pitawa Dolna 31.08.2021
9 ktodzki Ktodzko, Ruszowice 31.08.2021
10 |jaworski Mecinka, Przybytowice 31.08.2021
11 | Sredzki Udanin, tagiewniki Sredzkie 31.08.2021
12 | lubinski Lubin, Obora 31.08.2021
13 | legnicki Ruja, Wagrodno 31.08.2021
14 | wroctawski Sobdtka, Michatowice 31.08.2021
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15 | kamiennogérski Kamienna Gora, Jawiszow 31.08.2021
16 | olednicki Olesnica, Dgbrowa 31.08.2021
17 |trzebnicki Oborniki Slgskie, Kuraszkéw 31.08.2021
18 polkowicki Grebocice, Stara Rzeka 31.08.2021

Lubelski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Konskowoli

woj. lubelskie — ogétem sztuk: 21

Termin realizacji

Lp. Powiat Adres .
do dnia:

1 bialski Biata Podlaska, Wilczyn 31.08.2021
2 bitgorajski Tarnogrod, Rézaniec Pierwszy 31.08.2021
3 |chetmski Zmudz, Wotkowiany 31.08.2021
4 hrubieszowski Hrubieszéw, Czortowice 31.08.2021
5 janowski Potoczek, Potoczek 31.08.2021
6 krasnostawski Krasnystaw, Krasnystaw 31.08.2021
7 krasnicki Zakrzowek, Zakrzowek Wies 31.08.2021
8 lubartowski Ostrowek, Ostrowek 31.08.2021
9 lubelski Bychawa, Grodzany 31.08.2021
10 |teczynski Milejow, Goérne 31.08.2021
11  |tukowski Radoryz Smolany, Krzywda 31.08.2021
12 | opolski Opole Lubelskie, Kluczkowice-Osiedle 31.08.2021
13 | parczewski Czeberakl, Milanow 31.08.2021
14 | putawski Konskowola, Konskowola LODR 31.08.2021
15 |radzynski Radzyn Podlaski, Siedlanow 31.08.2021
16 | rycki Utez, Sobieszyn 31.08.2021
17 | $widnicki Rybczewice, Stryjno Pierwsze 31.08.2021
18 | tomaszowskKi Tomaszow Lubelski, Podhorce 31.08.2021
19 | wiodawski Wiodawa, Korolowka-Osada 31.08.2021
20 | zamojski Zamos¢, Sitaniec Kolonia 31.08.2021
21  |lubelski Wojciechéw, Stasin 31.08.2021

tédzki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

woj. tédzkie — ogétem sztuk: 19

Termin realizacji

Lp. Powiat Adres ]
do dnia:

1 betchatowski Zelow, Sobki 31.08.2021
2 kutnowski Kutno, Wierzbie 31.08.2021
3 teczycki teczyca, Zduny 31.08.2021
4 towicki Chasno, Btedéw 31.08.2021
5 opoczynskKi Mniszkéw, Mniszkéw 31.08.2021
6 pajeczanski Siemkowice, Delfina 31.08.2021
7 piotrkowski Rozprza, Janéwka 31.08.2021
8 poddebicki Poddebice, Kolonia Busina 31.08.2021
9 rawski Sadkowice, Turobowice 31.08.2021
10 | sieradzki Sieradz, Mecka Wola 31.08.2021
11 brzezinski Jezéw, Jasienin Maty 31.08.2021
12 tomaszowski Rokiciny, Laznéw 31.08.2021
13 | wielunski Czarnozyty, Katy 31.08.2021
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14 | wieruszowski Bolestawiec, Chotynin 31.08.2021
15 | zgierski Zgierz, Szczawin Duzy 31.08.2021
16 |taski Zapolice, Swierzyny 31.08.2021
17 | radomszczanskKi Kodrab, Antopol 31.08.2021
18 | skierniewicki Makow, Makow 31.08.2021
19 tédzki wschodni Tuszyn, Tuszynek Majoracki 31.08.2021

Matopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibg w

Karniowicach

woj. matopolskie — ogétem sztuk: 19

,_
T

Powiat

Adres

Termin realizacji

do dnia:
1 oswiecimski Osiek, Gtebowice 31.08.2021
2 proszowicki Proszowice, Proszowice 31.08.2021
3 olkuski Trzycigz, Imbramowice 31.08.2021
4 limanowski Jodtownik, Szczyrzyc 31.08.2021
5 myslenicki Raciechowice, Krzestawice 31.08.2021
6 brzeski Iwkowa, Potom Maty 31.08.2021
7 wielicki Kiaj, Grodkowice 31.08.2021
8 wadowicki Tomice, Radocza 31.08.2021
9 miechowski Staboszoéw, Staboszéw 31.08.2021
10 | krakowski Zielonki, Wegrzce 31.08.2021
11 | nowosadecki tacko, Czerniec 31.08.2021
12 | krakowskKi Igotomia-Wawrzenczyce, Wawrzerczyce 31.08.2021
13 | dgbrowski Dagbrowa Tarnowska, Dgbrowa Tarnowska 31.08.2021
14 | nowotarski Czarny Dunajec, Czarny Dunajec 31.08.2021
15 | gorlicki Gorlice, Bystra 31.08.2021
16 | krakowski Czernichéw, Czernichéw 31.08.2021
17 tarnowski Radtow, Radtow 31.08.2021
18 bochenski Bochnia, Buczyna 31.08.2021
19 | miechowski Gotcza, Gotcza 31.08.2021

Mazowiecki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

woj. mazowieckie— ogétem sztuk: 54

Termin realizacji:

Lp. Powiat Adres

1 biatlobrzeski Radzanéw, Radzanow do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

2 gréjecki Mogielnica, Marysin do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

3 gréjecki Belsk Duzy, Belsk Duzy do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

4 kozienicki Kozienice, Holendry Kuzmirskie do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
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5 kozienicki Magnuszew, Osiemboréw do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

6 lipski Lipsko, Matgorzacin do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

7 przysuski Przysucha, Przystatowice Duze Kolonia do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

8 radomski Kowala, Kosow do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

9 radomski Wolanoéw, Strzatkow do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

10 szyditowiecki Oronsko, Ciepta do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

11 piaseczynski Tarczyn, Ksiezowola do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

12 zwolenski Zwolen, Jedlanka do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

13 minski Latowicz, Wezyczyn do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

14 wegrowski Gmina Wierzbno, Wygledéwek do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

15 gostyninski Gostynin, Sierakéw do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

16 gostyninski Sanniki, Staropdl do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

17 ptocki Stara Biata, Dziarnowo do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

18 ptocki Starozreby, Mieczyno do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

19 plocki Bulkowo. WiGki do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

20 sierpecki Mochowo, Bendorzyn do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

21 | garwolinski Zelechéw, Huta Zelechowska do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

22 | garwolinski Maciejowice, Podtez do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

23 sokotowskKi Sterdyn, Mursy Stare do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

24 sokotowskKi Repki, Wyrozeby Podawce do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

25 ptonski Zatuski, Szczytno do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

26 otwocki Kotbiel, Lubice do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

27 makowski Karniewo, Konarzewo-Bolesty do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

28 makowski Krasnosielc, Wymysty do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
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do 90 dni od dnia zawarcia

29 ostrotecki Goworowo, SZARLAT
umowy
30 ostrotecki Czarnia, Czarnia do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
31 ostrotecki Rzekun, Susk Stary do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
32 ostrowski Szulborze Wielkie, Szulborze Wielkie do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
33 przasnyski Przasnysz, Romany Janowieta do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
34 | wyszkowski Branszczyk, Poreba do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
35 tosicki Sarnaki, Nowe Hotowczyce do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
. do 90 dni od dnia zawarcia
36 ruszkowsk Raszyn, Wyped
pruszkowski zy ypeay umowy
37 zyrardowski Radziejowice, Krze Durze do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
38 sochaczewski Miodzieszyn, Stare Budy do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
39 | grodziski Zabia Wola, Skuty do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
40 | grodziski Grodzisk Mazowiecki, Izdebno Koscielne | 9© 20 dni od dnia zawarcia
umowy
warszawski do 90 dni od dnia zawarcia
41 | zachodni Btonie, Bieniewice umowy
42 grodziski Zabia Wola, Kalen Towarzystwo do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
43 siedlecki Suchozebry, Brzozéw do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
44 siedlecki Przesmyki, Lipiny do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
45 | wolominski Jadéw, Wujowka do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
46 | nowodworski Pomiechéwek, Zapiecki do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
47 ptonski Ptonsk, Szpondowo do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
48 ptonski Dzierzaznia, Starczewo Pobodze do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
49 | zurominski BIEZUN, BIELAWY GOLUSKIE do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
50 miawskKi Strzegowo, Strzegowo do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
51 miawskKi Wieczfnia Koscielna, Kuklin do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
52 legionowski Nieporet, Nieporet do 90 dni od dnia zawarcia
umowy
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53

puttuski

Goladkowo, Goladkowo

umowy

do 90 dni od dnia zawarcia

54

ciechanowski

Sonsk, Gototczyzna

umowy

do 90 dni od dnia zawarcia

Opolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Losiowie

woj. opolskie— ogétem sztuk: 11

Termin realizacji

Lp. Powiat Adres .
do dnia:

1 brzeski Grodkow, Bakow 31.08.2021
2 powiat gtubczycki Gtubczyce, Glubczyce 31.08.2021
3 | RaZeEYISKO: | pawiowiczki, Pawlowiczki 31.08.2021
4 kluczborski Kluczbork, Bogdanczowice 31.08.2021
5 krapkowicki Karpkowice, Ligota Krapkowicka 31.08.2021
6 oleski Wojciechéw, Wojciechow 31.08.2021
7 strzelecki Strzelce Opolskie, Roznigtow 31.08.2021
8 namystowski Namystow, Namystow 31.08.2021
9 nyski Skoroszyce, Sidzina 31.08.2021
10 |opolski Komprachcice, Komprachcice 31.08.2021
11 | prudnicki Prudnik, Prudnik 31.08.2021

Podkarpacki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

woj. podkarpackie— ogétem sztuk: 20

Termin realizacji

Lp. Powiat Adres .
do dnia:
1 strzyzowski Wisniowa, Kozuchow 31.08.2021
2 bieszczadzki Ustrzyki Dolne, Réwnia 31.08.2021
3 sanocki Sanok, Sanok 31.08.2021
4 lezajski Lezajsk, Debno 31.08.2021
5 kolbuszowski Kolbuszowa, Werynia 31.08.2021
6 przeworski Gac, Biatoboki 31.08.2021
7 jasielski Skotyszyn, Przysieki 31.08.2021
8 jarostawski Makowisko, Jarostaw, Skotyszyn 31.08.2021
9 Baranow Sandomierski, Baranéw 31.08.2021
tarnobrzeski Sandomierski

10 |lubaczowski Narol., Ptazéw 31.08.2021
11 |tancucki tancut, Kraczkowa 31.08.2021
12 | przemyski Zurawica, Zurawica 31.08.2021
13 | kro$nienski Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe 31.08.2021
14 | stalowowolski Zaleszany, Wolka Turebska 31.08.2021
15 | nizanski Jezowe, Cholewiana Gora, 31.08.2021
16 | debicki Zasow, Wiewidrka 31.08.2021
17 | brzozowski Jasienica Rosielna, Jasienica Rosielna 31.08.2021
18 leski Olszanica, Uherce Mineralne, 31.08.2021
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19 |fopczycko- lwierzyce, Wiercany 31.08.2021
sedziszowski
20 | mielecki Tuszoéw Narodowy, Tuszow Narodowy 31.08.2021

Podlaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

woj. podlaskie— ogétem sztuk: 13

Termin realizacji

Lp. Powiat Adres do dnia:

1 augustowski Augustéw, Turowka 31.08.2021
2 bielski Bransk, Kiersnowo 31.08.2021
3 hajnowski Czyze, Zbucz 31.08.2021
4 grajewski Rajgréd, Karwowo 31.08.2021
5 kolnenski Kolno, Gromadzyn Wykno 31.08.2021
6 tomzynski Wizna, Nowe Bezejewo 31.08.2021
7 Moniecki Knyszyn, Knyszyn 31.08.2021
8 siemiatycki Milejczyce, Pokaniewo 31.08.2021
9 sejnenski Punsk, Oszkinie 31.08.2021
10 | sokoélski Korycin, Kumiata 31.08.2021
11 | suwalski Raczki, Jozefowo 31.08.2021
12 | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie, Osipy Wydziory 31.08.2021
13 zambrowski Zambréw, Stare Zakrzewo 31.08.2021

Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

woj. pomorskie— ogétem sztuk: 18

Termin realizacji:

Lp. Powiat Adres

1 pucki Puck, Bladzikowo do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

5 pucki Krokowa, Ktanino do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

3 leborski Cewice, tebunia do 30 dni od dnia zawarcia
umowy

4 leborski Wicko, Gérka do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

5 kartuski Zukowo, Nowy Tuchom do 30 dni od dnia zawarcia
umowy

6 kartuski Chmielno, Zawory do 30 dni od dnia zawarcia
umowy

7 | gdanski Cedry Wielkie, Giemlice do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

8 |gdanski Trabki Wielkie, Postofowo do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

9 starogardzki Lubichowo, Zelgoszcz do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

10 starogardzki Osiek, Osiek do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

11 nowodworski Nowy Dwér Gdanski, Myszewko do 90 dni od dnia zawarcia

umowy
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12

nowodworsKi

Sztutowo, Sztutowo - obreb taszka dziatka | do 90 dni od dnia zawarcia

nr73 umowy

13 | wejherowski Szemud, Szemud do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

14 | sztumski Stary Dzierzgon, Matule do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

15 | tezewski Gniew, Tymawa do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

16 kwidzynski Gardeja, Gardeja do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

17 chaojnicki Brusy, Czyczkowy do 90 dni od dnia zawarcia
umowy

18 | bytowski Miastko, Wolcza Wielka do 90 dni od dnia zawarcia

umowy

Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

woj. wielkopolskie— ogétem sztuk: 1

Lp.

Powiat

Adres

Termin realizacji
do dnia:

1

nowotomyskKi

Opalenica, Sielinko

31.08.2021

Slaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Czestochowie

woj. slaskie— ogotem sztuk: 17

Termin realizacji

Lp. Powiat Adres .
do dnia:

1  |bedzinski Siewierz, Zelistawice 31.08.2021
2 bielski Wilamowice, Pisarzowice 31.08.2021
3 bierunsko-ledzinski | Bierun, Bierun 31.08.2021
4 cieszynski Zebrzydowice, Kaczyce 31.08.2021
5 czestochowski Kruszyna, Kruszyna 31.08.2021
6 gliwicki Wielowies$, Wielowies 31.08.2021
7 ktobucki Przystajn, Bagna 31.08.2021
8 lubliniecki Pawonkoéw, Pawonkow 31.08.2021
9 mikotowski Mikotéw, Mikotow 31.08.2021
10 | myszkowski Zarki, Zaborze 31.08.2021
11 | pszczynhski Pszczyna, Poreba 31.08.2021
12 |raciborski Krzyzanowice, Krzyzanowice 31.08.2021
13 | rybnicki Czerwionka-Leszczyny, Palowice 31.08.2021
14 | tarnogorski Zbrostawice, Karchowice 31.08.2021
15 | wodzistawski Wodzistaw Slgski-Kokoszyce 31.08.2021
16 | zawiercianski Zarnowiec, Matoszyce 31.08.2021
17 | zywiecki todygowice, Pietrzykowice 31.08.2021

Swietokrzyski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach




Fundusze

Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita

- Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz % Z
Rozwoju Regionalnego

woj. Swietokrzyskie — ogétem sztuk: 13

Lp. Powiat Adres Termin re?Iizacji
do dnia:
1 skarzyski Blizyn, Kucebdéw Dolny 31.08.2021
2 witoszczowski Moskorzew, Moskorzew 31.08.2021
3 buski Nowy Korczyn, Stary Korczyn 31.08.2021
4 starachowicki Mirzec, Mirzec Czerwona 31.08.2021
5 ostrowiecki Wasniéw, Dobruchna 31.08.2021
6 kazimierski Kazimierza wielka, Stonowice 31.08.2021
7 staszowski Bogoria, Kolonia Grzybéw 31.08.2021
8 kielecki Chmielnik, Suchowola 31.08.2021
9 pinczowski Chrobrz, Chrobrz 31.08.2021
10 konecki Konskie, Modliszewice 31.08.2021
11 | sandomierski Sandomierz, Sandomierz 31.08.2021
12 |jedrzejowski Wodzistaw, Folga Pierwsza 31.08.2021
13 opatowski Sadowie, Rzuchéw 31.08.2021

Warminsko-Mazurski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

woj. warminsko-mazurskie — ogétem sztuk: 19

Lp. Powiat Adres Termin re‘:alizacji
do dnia:
1 bartoszycki Bartoszyce, Galiny 31.08.2021
2 braniewski Braniewo, Rudtowo 31.08.2021
3 dziatdowski Lidzbark, gm. Lidzbark, Jamielnik 31.08.2021
4 elblgski Godkowo, Godkowo 31.08.2021
5 efcki Prostki, Miechowo 31.08.2021
6 gizycki Ryn, Stertawki Wielkie 31.08.2021
7 gotdapski Gotdap, Grygieliszki 31.08.2021
8 itawski Zalewo, Gajdy 31.08.2021
9 ketrzynski Korsze, Gudniki 31.08.2021
10 lidzbarski Lidzbark Warminski, Runowo 31.08.2021
11 | mragowski Mrggowo, Gtazowo 31.08.2021
12 | nowomiejski Kurzetnik, Brzozie Lubawskie 31.08.2021
13 nidzicki Koztowo, Gotebiewo 31.08.2021
14 | olecki Kowale Oleckie, Kowale Oleckie 31.08.2021
15 | olsztynski Barczewo, Bark 31.08.2021
16 | ostrédzki Grunwald, todwigowo 31.08.2021
17 | piski Pisz, Lupki 31.08.2021
18 szczycienski Jedwabno, Nowy Dwor 31.08.2021
19 | wegorzewskKi Wegorzewo, Stulichy 31.08.2021

Zachodniopomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w

Barzkowicach

woj. zachodniopomorskie — ogétem sztuk: 16

Lp. Powiat

Adres

Termin realizacji
do dnia:

1 biatogardzki

Biatogard, Biatogard

31.08.2021
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Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita

- Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz % Z
Rozwoju Regionalnego

2 choszczenski Choszczno, Radun 31.08.2021
3 drawski Drawsko Pomorskie, Suliszewo 31.08.2021
4 goleniowski Maszewo, Stododlska 31.08.2021
5 gryficki Trzebiatow, Gorzystaw 31.08.2021
6 gryfinski Gryfin, Lubnica 31.08.2021
7 kamienski Kamien Pomorski, Rekowo 31.08.2021
8 kotobrzeski Ryman, Rzesznikowo 31.08.2021
9 tobeski Radowo Mate, Bigdkowo 31.08.2021
10 mysliborski Mysliborz, Sitno 31.08.2021
11 | pyrzycki Pyrzyce, Letnin 31.08.2021
12 | policki Kotbaskowo, Przectaw 31.08.2021
13 stawienski Dartowo, Cisowo 31.08.2021
14 | Swidwinski Potczyn Zdréj, Gromnik 31.08.2021
15 | szczecinecki Grzmigca, Radusz 31.08.2021
16 | watecki Mirostawiec, Jablonowo 31.08.2021
CzZESC 2

STACIETYPU C

Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

woj. wielkopolskie — ogétem sztuk: 11

L Powi Ad Termin realizacji
p. owiat res do dnia*:
1 rawicki Bojanowo, Gotaszyn =~ |
2 pleszewski Pleszew, Marszew |
3 kolski Koscielec, Koscielec |
4 szamotulski Szamotuty, Gatowo |
5 |éremski Srem, Nochowo |
6 kaliski Blizanoéw, Czajkéw |
7 kaliski Liskow, Liskow
8 miedzychodzki Sierakéw, lzdebno |
9 ostrzeszowski Ostrzeszow, OstrzeszOw | e
10 | gnieznienski Kiszkowo, Glgbokie e
11 kolski Koscielec, Koscielec |

*Maksymalny termin realizacji zaméwienia: 90 dni od dnia zawarcia umowy
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