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UMOWA nr …………../WDR/2023  (projekt) 
na roboty budowlane  

 
w ramach zadania pn.: ”Przebudowa ul. Srebrnej” , 

zawarta w dniu ……………………….. r.  w Gorzowie Wielkopolskim  pomiędzy: 
Miastem Gorzów Wielkopolski – Urząd Miasta  
ul. Sikorskiego 4,  66-400 Gorzów Wielkopolski     
reprezentowanym przez:  
……………………………………………….  – ………………………………………….. 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 

a 
……………………………………………….. 
działającym na podstawie ………..………….., REGON ……. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………… z siedzibą w ………………… 
będącym zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT o numerze NIP ………………. 
reprezentowanym przez:  
……………………. - …………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§1 
(definicje i interpretacje) 

Na potrzeby niniejszej umowy następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie poniżej im  przypisane:  
1. Zamawiający – oznacza Miasto Gorzów Wlkp. – Urząd Miasta ul. Sikorskiego 4; 66-400 Gorzów Wlkp. 
2. Wykonawca – oznacza wykonawcę robót będących przedmiotem niniejszej umowy. Pojęcie to jest 

tożsame/równoznaczne z pojęciem Wykonawca Robót. 
3. Kontrakt - oznacza niniejszą umowę. 
4. Nadzór Inwestorski – oznacza podmiot upoważniony przez Zamawiającego  

do zarządzania przedmiotową inwestycją, czyli do podejmowania działań i decyzji organizacyjnych oraz 
technicznych związanych z realizacją niniejszej umowy, wyłoniony odrębnym postępowaniem. Pojęcie 
Nadzoru Inwestorskiego jest tożsame/równoznaczne z pojęciem Inżyniera Kontraktu. 

5. Odbiór częściowy – protokolarne potwierdzenie wykonania określonego etapu robót podpisane przez 
Wykonawcę i Nadzór Inwestorski. Odbiór  częściowy nie rozpoczyna biegu okresu rękojmi i gwarancji. 
Odebrane częściowo przez Zamawiającego prace, pozostają nadal pod kontrolą Wykonawcy, na 
Zamawiającego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialność a protokół odbioru częściowego nie stanowi 
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego. 

6. Zakończenie realizacji robót budowlanych - realizację 
robót budowlanych uznaje się za zakończoną wówczas, gdy łącznie zachodzą niżej wymienione warunki: 
1) Wykonawca zakończył roboty budowlane objęte niniejszą umową, w tym uporządkował teren 

inwestycji. 
2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakończeniu robót 

budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzający taki stan rzeczy.  
7. Odbiór końcowy – protokolarne przekazanie z udziałem stron Kontraktu przedmiotu umowy w  stanie 

gotowym do użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych. Przed odbiorem 
końcowym, należy skompletować dokumentację powykonawczą, w tym gwarancje, zaświadczenia od 
organów kontroli technicznej, a także należy uporządkować teren inwestycji. Wykonawca przekaże 
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentację powykonawczą. Następnie Wykonawca zgłosi pisemnie 
Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru końcowego. Zamawiający w od chwili otrzymania 
powyższego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzór Inwestorski o kompletności 
dokumentacji powykonawczej wraz z wpływem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin 
odbioru końcowego i powoła komisję odbiorową. Dokonanie odbioru końcowego potwierdzone jest 
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podpisaniem Protokołu odbioru końcowego. Odbiór końcowy rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla 
całej inwestycji. Protokół odbioru końcowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiającego, Nadzór 
Inwestorski i Wykonawca. 

8. Odbiór ostateczny - dokonywany po upływie okresu rękojmi i gwarancji i usunięciu wad. Wykonawca 
otrzyma od  Zamawiającego dokument poświadczający odbiór ostateczny obiektu budowlanego wolnego 
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot 
zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy - za zakończenie realizacji umowy uznaje się podpisanie 
protokołu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokołu odbioru ostatecznego jest datą zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy. 

10. Komisja odbiorowa – komisja przeprowadzająca czynności odbioru końcowego, powołana przez 
Zamawiającego z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego. 

11. Teren budowy/inwestycji – teren, przekazany przez Zamawiającego protokolarnie,  
na którym będzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 

12. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – należy przez to rozumieć komplet dokumentów 
przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędny do przygotowania i złożenia oferty na wybór 
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

13. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających 
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji 
projektowej. 

14. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu umowy, 
obejmujący w szczególności: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie 
których można realizować roboty budowlane. 

15. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, która została opracowana zgodnie z  art. 57 ust. 1  
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowiącym integralną cześć niniejszej 
umowy. Kompletność dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oświadczeniem 
o jej kompletności i prawidłowości wykonania w świetle zapisów w/w ustawy i w/w SWZ. Kompletność 
dokumentacji jest również potwierdzana przez Nadzór Inwestorski. Wykonawca Robót w terminie 7 dni od 
daty wpisu do Dziennika Budowy/Robót o zakończeniu robót budowlanych przekaże Nadzorowi 
Inwestorskiemu kompletną dokumentację powykonawczą wraz ze swoim oświadczeniem o jej 
kompletności i prawidłowości wykonania [za datę przekazania uznaje się datę wpływu dokumentów 
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzór 
Inwestorski. 

16. Wada/usterka – cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót lub urządzeń ze względu na cel 
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w 
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi 
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak również brak stanu robót lub urządzeń, o istnieniu, 
którego Wykonawca zapewniał. 

17. Siła wyższa – zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu 
nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub  
w całości przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy. 

18. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, zawartą pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, a także pomiędzy podwykonawcą a 
dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązują się wykonać część zamówienia stanowiącego 
przedmiot niniejszej umowy.  

19. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która:  
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1) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 
Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy albo 

2) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy z wyłączeniem Umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto w sprawie zamówienia 
publicznego, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy 
Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.  

20. Nadzór autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z którym zawarto odrębną umowę do 
podejmowania czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych 
zgodności realizacji z dokumentacją projektową, uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań 
zamiennych oraz opracowywaniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie 
budowlanym. Nadzór autorski będzie pełniony przez podmiot wskazany przez Zamawiającego, 
wykonujący obowiązki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy – Prawo Budowlane.  

21. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót 
budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, sporządzany w przypadku 
wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót,  
w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Protokół konieczności sporządza Nadzór Inwestorski, a 
podpisuje go Zamawiający, Nadzór Inwestorski i Wykonawca. 

22. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór robót 
w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

23. Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez 
Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót budowlanych.  

24. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania 
usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości  
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.  

25. Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę 
całości robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 

26. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez 
Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy 
w okresie rękojmi i gwarancji jakości. 

27. Interpretacje: 
1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2) Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie 

mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 
3) Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty wymienione  

w § 3 ust. 3.  
4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane  

w języku polskim. 
5) Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 
6) Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni  

i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC. 

§2 
(podstawa prawna zawarcia umowy) 

1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym z możliwością  
negocjacji na podstawie ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr ……..   
z dnia ………………………. r. 

2. Podstawą zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej.  
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§3 
(przedmiot umowy) 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych w ramach 
zadania pn.: „Przebudowa ul. Srebrnej", polegających na  przebudowie odcinka ulicy Srebrnej o  długości 
ok. 273 m – od skrzyżowania ul. Czartoryskiego do skrzyżowania z ul. Koralową,  zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z wiedzą 
techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowiązującymi normami.   

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przedstawiają niżej wymienione dokumenty:   
1) niniejszy kontrakt, 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
3) Dokumentacja Projektowa: 
 3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;  
 3.2. Projekt Zagospodarowania Terenu; 
4) Oferta Wykonawcy wraz z wypełnionymi Tabelami Elementów Rozliczeniowych (TER). 
Dokumenty te należy uważać oraz odczytywać i interpretować jako cześć niniejszej umowy,  
w kolejności wskazanej powyżej. Wszelkie uzupełnienia do tych dokumentów winny być odczytywane w 
takiej samej kolejności jak dokumenty nimi modyfikowane. 

4. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako wzajemnie się wyjaśniające 
i  uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub 
wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu 
należytej staranności. W przypadku stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa 
w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie 
Zamawiającemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności 
dokumentów, o której mowa w ust. 3 pkt. 1) – 4). 

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot umowy, o której mowa w                
ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, że jest w pełni świadomy warunków kontraktowych 
i wynikających z nich następstw i nie wnosi do nich zastrzeżeń.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową roboty budowlane, 
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót dodatkowych i robót zamiennych w stosunku do robót 
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji 
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

8. Nadzór Inwestorski, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma 
prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiającego poleceń, 
a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń. 

9. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy w celu należytej realizacji 
zamówienia. 

§4 
(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rękojmi) 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia 
Umowy. 

2. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokołu odbioru 
ostatecznego. 

3. Okres gwarancji ustala się na 60 miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.  
4. Okres rękojmi rozszerza się do okresu gwarancji na 60 miesięcy liczone od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego). 
5. Inne terminy związane z realizacją przedmiotu umowy: 
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1) w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaże Zamawiającemu 
osoby pełniące funkcje kierownika budowy i kierowników robót branżowych wraz z dokumentami 
potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnień i 
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. W tym terminie należy również przedłożyć wniosek 
o zmianę osoby funkcyjnej na inną niż wskazana w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu 
poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy – zmiana osoby możliwa jest jedynie w przypadku 
dopuszczonym niniejszą umową, 

2) w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument 
potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 

3) w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy –  
do dnia lub w dzień przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Dziennik Budowy/Robót oraz 
Dokumentacje Projektową, 

4) w ciągu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane. 
Rozpoczęcie robót potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robót. 

5) w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Harmonogram 
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzględniać w szczególności etapy realizacji Umowy z 
podziałem na poszczególne branże, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartości w 
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, który w 
porozumieniu z Zamawiającym może wnieść do niego uwagi i zastrzeżenia, a Wykonawca winien 
wnieść wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia. 

6) Odbiór końcowy rozpoczęty zostanie w ciągu 10 dni od złożenia Zamawiającemu pisemnego 
oświadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletności i prawidłowości wykonania 
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynności omówionych w §1 ust.6. 

6. Pozostałe terminy wyznaczone Wykonawcy określone zostały w pozostałych paragrafach niniejszej 
umowy. 

§5 
(obowiązki Wykonawcy) 

1.  Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we własnym 
zakresie i na własny koszt wykona wszelkie roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotu 
umowy. 

 

2.       Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu umowy.  
          Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) prowadzenia Dziennika Budowy/Robót zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i dokonywanie w nim 
wpisów na bieżąco, wypełniania i realizacji poleceń wpisanych do Dziennika Budowy/Robót przez 
Nadzór Inwestorski lub inne upoważnione do tego podmioty, 

2) opracowania szczegółowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6,  
3) opracowania planu bezpieczeństwa i higieny pracy i umieszczenia informacji  

o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy, 
4) wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmianą oznakowania wynikającą 

z etapowania oraz utrzymaniem w stanie należytym oznakowania przez cały okres realizacji robót 
budowlanych do dnia odbioru końcowego, 

5) prowadzenia Księgi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robót, 
6) realizacji robót w terminie określonym niniejszą umową, 
7) zapłaty wynagrodzenia i innych należności na rzecz podwykonawców, 
8) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach, 
9) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy wypadkach, 
10) usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski  

lub Zamawiającego w trakcie trwania robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi,   
w wyznaczonym przez Zamawiającego w terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie 
uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, 
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11) nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu  
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiającym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian, 

12) wykonania opracowań, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwoleń,  
 uzgodnień, opinii, pozwoleń bądź innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi – 

niezbędnych do realizacji Umowy, 
13) uwzględnienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynności nieopisanych wyżej, a 

wynikających z procedur określonych w przepisach szczególnych niezbędnych do właściwego  
i kompleksowego prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

14) realizacji robót w sposób zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie wątpliwości bądź 
propozycje rozwiązań zamiennych winny być zgłaszane do Nadzoru Inwestorskiego  
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiającego i Nadzór Autorski, 

15) informowania Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o konieczności wykonania robót zamiennych 
oraz innych nie objętych niniejszą umową w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 
wykonania, 

16) przestrzegania wymagań dotyczących realizacji robót, kontroli jakości materiałów  
i robót oraz badań i  pomiarów w zakresie określonym w STWiOR. Udostępnianie Nadzorowi 
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiającemu wyników badań i pomiarów, 

17) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o wszelkich możliwych problemach, 
zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót lub mogących wpłynąć  
na jakość robót, 

18) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiającemu wszelkich niezbędnych danych do 
rozliczenia w formie dowodu przekazania środka trwałego OT wykonanego przedmiotu umowy, 

19) w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 

20) od daty Odbioru końcowego robót do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego robót, 
Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej  
na przedmiocie Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a 
spowodowanej: 
a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego 

dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji 
przedmiotu umowy. 

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 
Zamawiającego lub;  

c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 
21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi  
on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiały w trakcie realizacji robót w formie Wniosków o 
zatwierdzenie materiałów składanych do Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z 
Zamawiającym je opiniuje i wydaje rekomendację. Wykonawca nie może stosować ani używać 
materiałów niezatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski. 

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące osób funkcyjnych: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszą 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
2) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany  

w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, powołany 
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robót.  

3) Funkcje kierownika budowy i kierowników robót branżowych będą pełniły osoby wskazane 
w  ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy z 
zastrzeżeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy. 
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4) Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

5) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych. 

6) Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi  
w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się 
za wiążące. 

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych do 

sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki 
prowadzenia robót. 

2) W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót: 
a) powodujących ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a  

w szczególności upadku z wysokości, 
b) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP. 

3)   Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4) Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie podlegają 
odrębnej zapłacie i winny być wliczone w koszty ogólne robót. 

5. Wymagania Zamawiającego dotyczące terenu budowy. 
1) Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz 

zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu  
i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP.  

2) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych  
do realizacji przedmiotu umowy. 

3) Doprowadzenia na teren budowy, na własny koszt i staraniem własnym, wody  
i energii elektrycznej, zamontowania liczników zużycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia 
kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej, w tym m.in. zużycia 
wody, energii elektrycznej, do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami, 
odbiorami i usuwaniem wad. 

4) Urządzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone 
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie należytym przez cały 
okres realizacji robót budowlanych do dnia odbioru końcowego. 

5) Zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami 
zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności 
materialnej. 

6) Zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót oraz miejsc 
składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiOR. 

7) Zabezpieczenia terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed 
innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, wymaganiami STWiOR oraz starannością uwzględniającą zawodowy charakter 
działalności, w tym skutki finansowe.  

8) Zapewnienia dostępu i dojść do posesji wraz z pokryciem kosztów wykonania  
i rozbiórki tymczasowych dojazdów, przejść, kładek, podjazdów, itp. 

9) Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku 
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę. W przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia 
robót lub majątku Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na 
swój koszt. 
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10) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami  
i ponoszenie skutków finansowych z tego tytułu, w tym przed kradzieżą i zniszczeniem wszystkich 
materiałów dostarczonych na plac budowy. 

11) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 
na  bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów. 

12) Likwidacji terenu budowy i uporządkowania tego terenu w terminie nie przekraczającym 
wyznaczonego termin zakończenia realizacji robót budowlanych. 

13) Wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  
14) Zabezpieczenia – w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robót oraz placu 

budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń w wyniku, których mogłyby wystąpić 
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego. 

15) Podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby 
nieuprawnione. 

16) Prowadzenia robót w sposób niezakłócający ruch na drogach.  
17) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  

wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków  
sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające  
z prowadzenia robót budowlanych.  

18) W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt. 12), 
Nadzór Inwestorski ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy 
do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim 
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez 
Nadzór Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej 
doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę 
(wykonanie zastępcze).  

19) Uzgodnienia we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowych zajęć terenów, niezbędnych do 
prowadzenia robót budowlanych. 

20) Zapewnienia bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem budowy. 
21) Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajęcia dróg i chodników wraz z wykonaniem 

wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztów dokonanych 
zajęć. 

22) Prowadzenia robót w sposób zabezpieczający skarpy, wykopy i istniejące uzbrojenie; 
poinformowania, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych użytkowników uzbrojenia 
podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich 
strony na czas prowadzenia robót. 

23) Wykonywania w pobliżu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robót ziemnych ręcznie. 
24) Utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji. 
25) Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do 

eksploatacji. 
26) Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robót udostępni teren budowy Enei Operator/Enea 

Oświetlenie/Enea Serwis/Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. 
27) Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem zapewni na etapie realizacji robót nadzór 

archeologiczny. 

6. Wymagania Zamawiającego dotyczące Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF). 
1) Wykonawca winien opracować i przedłożyć do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający opis podstawowych czynności z 
podziałem na branże, kolejność wykonywania prac/robót, czas wykonywania prac/robót i 
zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robót ze wskazaniem kwot fakturowania 
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego. 

2) HRF należy wykonać w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzględnieniem czasu na 
przeprowadzenie niezbędnych prób oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu.  
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3) HRF winien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy  
i dostarczony Zamawiającemu w terminie  do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 

4) Wykonawca winien uaktualniać harmonogram każdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego 
lub Zamawiającego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram należy 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu. 

7. Wymagania Zamawiającego dotyczące odbioru robót. 
1) Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, 

odbiór ostateczny) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych niniejszej Umowie. 
2) Przed rozpoczęciem odbioru częściowego robót Wykonawca przygotuje i przedłoży Nadzorowi 

Inwestorskiemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru 
częściowego robót w zakresie i ilości określonej postanowieniami Dokumentacji Projektowej 
i Harmonogramu rzeczowo – finansowemu.  

3) W przypadku zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu nieodebranych przez Nadzór 
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na własny koszt dokona ich 
odkrycia lub wykona te roboty ponownie. 

4) Gotowość do odbiorów robót zanikających i częściowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie 
zgłaszać poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robót. Inspektor Nadzoru ma obowiązek 
przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy. 

5) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót  
w formie pisemnej. Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

8. Wymagania Zamawiającego dotyczące zasad kontroli jakości robót:  
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości wbudowywanych 

materiałów.  
2) Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracować i przedstawić do 

aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakości, w którym przedstawi 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Nadzoru 
Inwestorskiego. 

3) Wykonawca winien opracować i przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia, 
jakości zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.  

4) Wykonawca w celu zapewnienia jakości winien zapewnić obsługę laboratoryjną, obsługę 
geodezyjną, sprzęt, zaopatrzenie oraz wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz robót w zakresie określonym w STWiOR, obowiązujących przepisów, 
odpowiednich norm, a także na żądanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego. 

5) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robót ulegających zakryciu, odbiorów częściowych  
i końcowego winny być wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzór 
Inwestorski. 

6) Obsługa geodezyjna dotycząca w szczególności wytyczenia w planie i wyznaczenia rzędnych 
wykonania poszczególnych elementów robót oraz wykazania ilości, powierzchni wykonanych 
elementów robót, zużytych materiałów itd. winna być wykonywana przez uprawnionego geodetę. 

7) Wykonawca winien wykonać inspekcję telewizyjną kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Raport z 
inspekcji winien zawierać mapkę z odcinkami kanalizacji, która była sfilmowana, spadki dna 
kanału, średnice kolektora oraz długości odcinków i powinien być załączony do Dokumentacji 
Odbiorowej. 

8) Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty z tytułu wykonania badań, zakupu, transportu, 
wykorzystania materiałów i innych jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań 
laboratoryjnych i obsługą geodezyjną. 
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9) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znać  
i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, przepis BHP, ochrony p.poż. i inne 
przepisy. 

10) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad 
ochrony środowiska, przepisów BHP, ochrony p.poż. oraz innych przepisów podczas wykonywania 
robót budowlanych. 

11) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  
i urządzeń podziemnych spowodowanych w wyniku jego działania związanego  
z robotami budowlanymi. 

12) Wykonawca winien realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

13) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów  
są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o 
ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyć przed 
zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić Nadzór Inwestorski, Zamawiającego i odpowiednie służby 
i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

9. Wymagania Zamawiającego dotyczące udostępnienia terenu budowy: 
1) Wykonawca winien umożliwić wstęp na teren budowy Zamawiającemu, Nadzorowi 

Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostępnienia danych i informacji  pracownikom 
organów w szczególności: Państwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony  Środowiska, 
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, innym 
uprawnionym  przez  Zamawiającego jego przedstawicielom, 

2) Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy innym niż opisanym w pkt. 1 powyżej pracownikom, 
których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

3) Wykonawca jest zobowiązany udostępnić teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez 
Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyć to będzie wykonawców, którzy 
mogą zaistnieć na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w terminie prowadzenia 
robót objętych niniejszą umową, których konieczność budowy wynikła już  
po zakończeniu prac projektowych celem realizacji robót w ramach niniejszej umowy. W takim 
przypadku wykonawcy innych robót będą musieli działać w porozumieniu z Zamawiającym  
i Wykonawcą niniejszej umowy wzajemnie uzgadniając swoje kolejne poczynania.  

10. Wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów rozbiórkowych.  
1) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiałami Drogowymi 

Pochodzącymi z Rozbiórki oraz ponoszenia kosztów utylizacji materiałów rozbiórkowych nie 
nadających się do powtórnego wykorzystania powstałych podczas wykonywania Przedmiotu 
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.  

2) W zależności od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziału materiałów 
rozbiórkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym) zgodnie z procedurą 
gospodarowania materiałami pochodzącymi z rozbiórki na: 
a) materiały nadające się do ponownego wbudowania  stanowiące własność Zamawiającego - 

Wykonawca dostarczy na własny koszt (w tym: transport do 15 km, załadunek, rozładunek) 
na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego oraz przekaże Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające przekazanie tych materiałów, 

b) materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysięgniki, 
bariery i inne) Wykonawca dostarczy na złomowisko (w tym: transport do 15km załadunek, 
rozładunek) i przekaże Zamawiającemu dowód dostawy. 

c) inne materiały rozbiórkowe nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca przekaże 
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich 
składowania na wysypisku bądź z utylizacji przekaże Zamawiającemu. 
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3) Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu zbiorcze rozliczenie ilości wszystkich materiałów 
rozbiórkowych (przekazanych, zezłomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi 
powyżej, potwierdzającymi ich zagospodarowanie. Ilości materiałów wykazane w opracowaniu 
Wykonawcy muszą być potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. Opracowanie winno być 
załączone do dokumentacji powykonawczej. 

11. Wymagania Zamawiającego dotyczące wbudowywanych materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
1) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących 

odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w Dokumentacji 
Projektowej. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
określonym w obowiązujących przepisach. 

2) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz 
innym określonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku  
do użytych materiałów dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie 
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, deklaracje zgodności) i okazać  
je na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.  

3) Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca winien uzyskać od Nadzoru Inwestorskiego 
zatwierdzenie materiałów przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentów 
wymienionych w punkcie powyżej, a w przypadku zastosowania materiałów równoważnych winien 
w pełni udokumentować Nadzorowi Inwestorskiemu ich równoważność, załączając również opinię 
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
dokumentację powykonawczą zawierającą między innymi deklaracje zgodności, certyfikaty oraz 
aprobaty na wbudowane materiały. Dokumenty te winny wskazywać, że dane materiały zostały 
użyte na przedmiotowej budowie (określenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. 
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzór Inwestorski]. 

4) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub 
parametrów, na własny koszt i ryzyko, składowane tymczasowo na terenie budowy materiały i 
urządzenia do czasu ich wbudowania, oraz umożliwi przeprowadzenia kontroli  
w tym zakresie przez Nadzór Inwestorski. 

5) Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie wątpliwości bądź 
propozycje rozwiązań zamiennych winny być opiniowane przez Nadzór Autorski i Nadzór 
Inwestorski wraz z analizą porównawczą kosztów zmian i ostatecznie zaakceptowane przez 
Zamawiającego – wykonanie robót w technologii zamiennej jest możliwe po akceptacji przez 
Zamawiającego. 

6) Zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót, będących przedmiotem niniejszej 
umowy, w stosunku do materiałów przewidzianych w Dokumentacji Projektowej będzie możliwa po 
przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia i pełnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem 
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

7) Wykonawca wnosząc wniosek o zmianę materiałów lub wykonanie robót w technologii zamiennej, 
realizację robót dodatkowych, składa wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i  w  tym samym terminie 
(dniu) również przekazuje go do wiadomości Zamawiającemu. Wykonawca winien składać wniosek 
kompletny, tj. zawierający:  
a)      opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robót/zmian, 
b)      dokumentację projektową (zawierającą w zależności od potrzeb obliczenia,  

specyfikacje techniczne)  lub niezbędne rysunki – dokumentacja/rysunki winny  
być opatrzone opinią Nadzoru Autorskiego,  

c)      opinię Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian, 
d)      kalkulację/wycenę robót/zmian sporządzoną zgodnie z Umową ze wskazaniem na korzyści  

Zamawiającego 
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e) w miarę potrzeby inne niezbędne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwiązań 
projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci).  

8) Niekompletność wniosku Wykonawcy stanowi podstawę do jego odrzucenia. 
9) Opóźnienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robót, będące następstwem braku kompletnego wniosku 

ze strony Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do dokonania zmian terminów umownych. 
Wykonawca ponownie wnioskując w danej sprawie składa odrębny wniosek, a gdy jest on 
kompletny to datę jego wpływu/złożenia  traktuje się jako datę, od której biegnie termin 
rozpatrywania sprawy. 

10) Zamawiający w kwestii zamiany materiałów lub technologii, wykonania robót dodatkowych 
zobowiązany jest zająć na piśmie własne stanowisko w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania 
Protokołu konieczności, sporządzonego przez Nadzór Inwestorski w  oparciu o kompletny wniosek 
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiającego na 
proponowaną zamianę/wykonanie robót.  

11) Zamiana materiałów lub technologii wykonania robót bez zgody Zamawiającego stanowi rażące 
naruszenie warunków umowy. 

12) W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, w jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów 
Wykonawca ma obowiązek poprawić bądź rozebrać nieprawidłowo wykonany element robót  
i wykonać go ponownie na własny koszt.  

13) W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości, technologii robót, wbudowanych 
materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, 
certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu 
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań 
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót, 
wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy 
obciąża Wykonawcę.   

 

12. W zakresie odbioru końcowego Wykonawca winien: 
1) dokonać wpis do Dziennika Budowy/Robót o zakończeniu robót budowlanych oraz potwierdzić  

ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robót,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2) skompletować i złożyć Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiającemu Dokumentację 

Powykonawczą określoną szczegółowo w SWZ i opracowaną zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa 
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w trzech egzemplarzach w 
wersji drukowanej (w formie trwale spiętej) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (w 
formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawierać mapy powykonawcze z 
dowodem wniesienia ich do stosownego Ośrodka Geodezji i Katastru. 

3) przedłożyć wraz ze złożeniem Dokumentacji Powykonawczej  pisemne oświadczenie Wykonawcy 
o jej kompletności i prawidłowości wykonania w świetle ww. zapisów Prawa budowlanego i SWZ. 

13. Wymagania Zamawiającego dotyczące stwierdzonych wad. 
1) Jeżeli zostaną stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorów, okresie gwarancji i rękojmi) 

to  Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, a przedmiot umowy nie nadaje się do użytku Zamawiający, 

z zachowaniem prawa do  należnych mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy 
dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia, a przedmiot umowy nadaje się do umówionego użytku , 
Zamawiający z zachowaniem prawa do należnych mu kar umownych i odszkodowań, wyznacza 
termin usunięcia wad. 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a przedmiot Umowy nadaje się do użytku, 
Zamawiający, z zachowaniem prawa do należnych mu kar umownych i odszkodowań może 
obniżyć odpowiednio wartość wynagrodzenia 
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2) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego  
o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego 
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót. 

3) Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z umową bądź wadliwie, Nadzór 
Inwestorski lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania  
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie 
tego terminu Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy albo powierzyć wykonanie 
przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: „Wykonanie Zastępcze”). 
Odstąpienie takie traktuje się, jako dokonane z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizację Wykonania Zastępczego 
Zamawiający będzie uprawniony wedle swojego wyboru potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy  
lub zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę. 
1. Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę 

wszystkie osoby które będą wykonywać następujące czynności podczas realizacji zamówienia: 
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne, 
roboty montażowe, roboty związane z zakładaniem zieleni; prace biurowe obsługujące realizację 
robót budowlanych, jeśli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

2. Obowiązek określony w punkcie 1) niniejszego ustępu dotyczy również Podwykonawców. W każdej 
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące 
Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności 
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustępu. 

3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń zatrudnionych pracowników, oświadczeń wykonawcy i/lub podwykonawcy o 

zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 
umów o pracę zatrudnionych pracowników oraz innych dokumentów w zakresie potwierdzenia 
spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i dokonywania jego oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogu, 
c) żądania wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które wykonują czynności 

określone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od daty zawarcia 
umowy, a każdą jego aktualizację w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia 
potrzeby aktualizacji, 

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić dowody 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt. 3 lit. 
c) powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie, o którym mowa  
w pkt 4 powyżej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie zatrudnionych pracowników zawierające informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 
zakres obowiązków pracownika, 

b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno w 
szczególności zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty 
zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków 
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pracownika oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeśli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników, nr konta bankowego; imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z osobna 
dowodów określonych w pkt. 5 powyżej. 

7. Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w pkt. 5 powyżej, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
 

15. Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej.   
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie 

wszystkich części robót. 
2) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy/robót dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych. 
4) Po stwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych 
uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

5) Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie 
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku 
ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

7) Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje 
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji 
powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie 
zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej. 

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we 
właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 
 

16. Wymagania Zamawiającego dotyczące zabezpieczenia dróg i obiektów inżynierskich.    
1) Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 

obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 
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spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w 
szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy. 

2) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem 
przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty 
naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów 
inżynierskich. 

§ 6 
(podwykonawstwo) 

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom (według definicji § 1 pkt.19) wykonanie części robót 
budowlanych/dostaw/usług z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu: 
1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane 

objęte Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrażenia zgody na umowę o 
podwykonawstwo, tj.: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierający istotne postanowienia umowne, w tym w 
szczególności wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapłaty tego wynagrodzenia, nie 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconych Podwykonawcy robót budowlanych, 

b) wykaz robót podzlecanych Podwykonawcy, sporządzony w oparciu o TER. 
3) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę na zawarcie umowy lub zgłosi zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego projektu 
umowy z dokumentami nie zgłosi pisemnie  zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy o Podwykonawstwo. 

4) Jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, jest zobowiązany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo. Następnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu projekt tej umowy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w projekcie, dołączając zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  
za zgodność z oryginałem kopię umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

6) Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego umowy nie 
zgłosi pisemnie sprzeciwu, uważać się będzie, że zaakceptował umowę o podwykonawstwo.  

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą/dalszymi Podwykonawcami musi zawierać w 
szczególności: 
a. zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji wykonania robót 

objętych umową , 
b. kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; 
wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy, 

c. termin wykonania robót objętych umową wraz z Harmonogramem (Harmonogram robót musi 
być zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót Wykonawcy), 

d. termin wystawienia faktury – nie później niż 3 dni od dnia odbioru robót, 
e. termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30  dni od dnia doręczenia faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
roboty budowlanej, 
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f. termin gwarancji i rękojmi nie może upłynąć wcześniej niż termin gwarancji i rękojmi wskazany 
w niniejszej umowie w § 4 ust. 3 i 4, 

g. obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu, 
h. dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi 
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do umowy o podwykonawstwo. 

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszymi Podwykonawcami nie może zawierać 
postanowień: 
a. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

b. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego, 

c. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

d. dopuszczalnych zabezpieczeń roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie zatrzymania 
lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
z umowy o podwykonawstwo, 

e. kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym 
a wykonawcą, 

f. przewidujących termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

9) Zamawiający zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy/zmiany umowy  
o podwykonawstwo lub zgłosi sprzeciw do umowy jeżeli umowa/zmiana umowy nie spełnia 
wymagań określonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczególności, jeżeli zakres projektu 
umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz 
jeżeli zawiera zapisy określone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.  

10) Do wszelkich projektów umów/umów/zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane między Wykonawcą/Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą stosuje się 
procedurę określoną w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu. 

11) Niewypełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę obowiązków 
uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawę  
do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego 
lub żądanie od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy 
z Terenu Budowy oraz obciążenia Wykonawcy karą umowną. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów 
o podwykonawstwo wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto w sprawie zamówienia 
publicznego, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o 
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. oraz wyszczególnionych 
w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
stanowiące część przedmiotu umowy Zamawiającemu i Wykonawcy. 
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3. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę na wezwanie 
Zamawiającego obowiązku zmiany umowy/zmiany umowy której przedmiotem są dostawy lub usługi 
stanowiące część przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2 w zakresie skrócenia terminu zapłaty 
dłuższego niż 30 dni do 30 dni, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na 
Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę kary umownej. 

4. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowień ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu 
stanowią rażące naruszenie niniejszej umowy. 

5. Brak zgłoszenia Zamawiającemu robót/dostaw/usług realizowanych przez Podwykonawcę/dalszego 
Podwykonawcę traktowany będzie jako realizacja robót budowlanych objętych niniejszą umową przez 
Wykonawcę siłami własnymi. 

6. Za działania lub zaniechania Podwykonawców/dalszych podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za 
własne. 

7. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi będą także wszyscy Podwykonawcy/dalsi 
Podwykonawcy. 

8. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo   
i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku 
kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

9. Niezależnie od postanowień ust. 1-8 powyżej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w 
celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co 
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić 
Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi 
postanowieniami postępowanie Wykonawcy uznane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie części robót przez Podwykonawców, na których nie wyraził 
zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej.  Wyklucza się odmienną interpretację 
postanowień umowy, nawet jeśli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiający lub jego reprezentanci 
na budowie powezmą wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych. 

11. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi nastąpi 
w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi 
oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub  podmiotowe środki 
dowodowe dotyczące tego podwykonawcy  potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP. 

12. Zapisy ust. 11 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

§ 7 
(wynagrodzenie i sposób płatności) 

1. Strony ustalają łączne wstępne wynagrodzenie ogółem zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości ……zł 
brutto ( słownie: ………….zł brutto).  

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy i objęte niniejszą Umową, na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 

3. Ostateczna wartość przedmiotu umowy określona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót na 
podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez 
Wykonawcę i sprawdzonego przez inspektora nadzoru. 

4. Z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych poszczególnych robót określonych  
w TER oraz ilości faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót wynikających z obmiarów wskazanych  
w protokołach odbiorów częściowych/końcowego. 

5. Zwiększenie wynagrodzenia kosztorysowego określonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego 
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z określeniem przyczyn zaistniałej sytuacji. 
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6. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane 
przez Zamawiającego w złotych polskich. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie  
z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót aktualne na dzień podpisania 
umowy. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
9. Zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia wynikającego jest: Miasto Gorzów Wlkp. – Urząd Miasta, 

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP:  599-00-19-632. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne:  
Adres Podmiotu na PEF:  NIP: 5990019632.  Wykonawca wystawi fakturę VAT za powyższe roboty 
bezpośrednio na Miasto Gorzów Wielkopolski – Urząd Miasta. 

10. Podstawą do zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz załącznikami: 
a) z protokołem częściowego odbioru robót/końcowego odbioru robót, potwierdzonym przez Nadzór 

Inwestorski, 
b)  zestawieniem zakresu i należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych Podwykonawców wraz z 

wystawionymi przez Podwykonawców/dalszych Podwykonawców fakturami, za zakończone i odebrane 
roboty ujęte w Tabeli Elementów Rozliczeniowych  

c) kopiami dokumentów przelewów bankowych potwierdzającymi, że Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy 
otrzymali wynagrodzenie należne im wg zestawienia należnego wynagrodzenia 
Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, stanowiącego załącznik do faktury.  

d) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w  
§ 5 ust. 14 pkt. 3 lit. c niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy. 

11. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg następujących zasad: 
a)  Kwota wynagrodzenia częściowego wynikać będzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie 

i przez Nadzór Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokołu odbioru częściowego. 
b)  Fakturowanie za wykonanie części robót będzie możliwe nie częściej niż raz w miesiącu, 
c) Faktura końcowa wystawiona zostanie na podstawie protokołu odbioru końcowego robót, 
d) Do każdej faktury dołączony będzie obmiar robót oraz dokumenty potwierdzające jakość wykonanych 

robót ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badań oraz inne 
dokumenty wymagane przy odbiorze robót. 

12. Fakturowanie na podstawie protokołów odbiorów częściowych będzie dokonywane do łącznie 85 % 
wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostałe 15 % będzie fakturowane po 
dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

13. Zapłata faktur Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT złożonej wraz z dokumentami określonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego 
paragrafu oraz po spełnieniu zapisu określonego w ust.20. 

14. Za termin zapłaty Strony uznawać będą termin obciążenia rachunku Zamawiającego.  
15. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, 

znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zamawiający 
oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 
tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w 
umowie. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 
realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników 
VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia 
pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, 
opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę 
na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.  

16. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 
17. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje się na białej liście 

podatkowej. 
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18. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom z zachowaniem terminów płatności określonych w umowach o podwykonawstwo. 

19. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy 
Zamawiającego, Wykonawcę oraz Podwykonawcę / dalszego podwykonawcę obowiązują procedury 
postępowania określone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu. 

20. W terminie 20 dni od daty złożenia faktury dla Zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
kopie dokumentów przelewów bankowych potwierdzające, że Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy 
otrzymali wynagrodzenie należne im wg zestawienia należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych 
podwykonawców, stanowiącego załącznik do faktury.  

21. W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapłaty dla Podwykonawców/dalszych podwykonawców 
Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w 
części równej sumie kwot należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych podwykonawców. 

22. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w 
przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane. 

23. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 22, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala się na 7 dni od daty 
doręczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na 
potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z umową o podwykonawstwo.  

25. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 
Zamawiający może:  

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c.  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

26. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wyłącznie 
wymagalnego wynagrodzenia,  bez odsetek należnych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom. 

27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

28. Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie 
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczególności kary umowne, koszty 
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zapłacone bezpośrednio Podwykonawcom/dalszym 
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie wynagrodzenia, koszty związane z Wykonaniem 
Zastępczym, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 8 
(ubezpieczenie Wykonawcy) 

1. Wykonawca na czas obowiązywania Umowy w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy 
dostarczy umowę od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 
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gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku 
śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub  w wyniku utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda 
rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem 
Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 600 000,00 zł , na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, 

2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust.1 musi zapewnić wypłatę odszkodowania płatnego w złotych 
polskich , bez ograniczeń. 

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w 
całości Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, 

udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia 

poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody; 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym 
w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania Terenu budowy. 
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z 
przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów 
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

6. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia 
na zasadach określonych w ust. 1 - 4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie 
umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc 
przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.  

7. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi 
w ust. 1 – 4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o 
którym mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający będzie uprawniony wedle własnego wyboru do 
postępowania opisanego w ust. 12 poniżej.  

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże niezwłocznie, nie później jednak niż w  terminie 3 dni 
roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczeń wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu. 

10. Wykonawca będzie utrzymywał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej do dnia podpisania protokołu 
odbioru ostatecznego. 

11. Jeżeli w okresach wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione  
w ust.1 niniejszego paragrafu straci swoją ważność Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, 
bez wezwania ze strony Zamawiającego. 

12. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku Zamawiający będzie uprawniony wedle swojego 
wyboru:  

1) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt i potrącić koszty uzyskania ubezpieczeń wymienionych w 
ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy bądź też zaspokoić je z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, 

albo 
2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczeń wymienionych w ust.1 

niniejszego paragrafu i przedłożenie dowodów uzyskania tych ubezpieczeń w terminie 7 dni, a po 
jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy w terminie 14 dni.  

§ 9 
(zabezpieczenie należytego wykonania umowy) 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniósł 
zabezpieczenie w wysokości 5%  ceny ofertowej  brutto,   

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………... 
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń 
służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy w związku z niniejszą umową, w tym 
w  szczególności: kar umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot 
zapłaconych bezpośrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie Wynagrodzenia oraz 
kosztów związanych z Wykonaniem Zastępczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiający może 
je zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do 
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia. 

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających  
z zabezpieczenia.  

6. Strony postanawiają, że: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w  ciągu 

30 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
2) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostanie kwota w wysokości  30% 

wniesionego zabezpieczenia określonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Część zabezpieczenia 
służąca zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady  będzie zwrócona nie później niż 
w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być 
krótszy niż: 

a. z tytułu należytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót, 

b. z tytułu usunięcia wad i usterek — 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady. 
8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być 

krótszy niż terminy wskazane w ust. 7 powyżej, z zastrzeżeniem postanowień art. 452 ust. 8 ustawy PZP. 
9. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyżej, 

skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy 
wynikające z ust. 7 powyżej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, 
zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie 
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 7 powyżej i 
przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie. 

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia wniesionego 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż  
w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione 
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na 
okres nie krótszy niż 5 lat. 

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w 
art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w umowie. 

15. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)  



 

  

 

22 

niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

16. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona. 

17. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieć charakter abstrakcyjny, tj. zobowiązywać Gwaranta 
nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty 
objęte żądaniem wypłaty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wskazujące na niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub 
ubezpieczeniowa nie może w szczególności zawierać żadnych postanowień, na mocy których Gwarant 
byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty. 

18. Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi ponadto zawierać klauzule o: 

a. zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 
umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z umową, lub w jakichkolwiek 
dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym 
(Beneficjentem), a Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności 
wynikającej z gwarancji, 

b. zgodzie Gwaranta, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie 
mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia go (Gwaranta) 
w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant 
rezygnuje z konieczności zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 

c. treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego”. 

19. Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie, jak również zmiana 
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

§ 10 
(odstąpienie od umowy) 

1. Odstąpienie od umowy  wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazaniem przyczyn 
odstąpienia. 

2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę i 
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zakończenie 

wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie 
niekorzystnych skutków odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt własny, 
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, 
4) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które  

nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 
5) W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru 

Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz  
z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia od umowy i przedłoży  
je Zamawiającemu, 

6) Protokół inwentaryzacji robót w toku zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 
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7) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 
1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz robot zabezpieczających w terminie 14 dni od daty 

przerwania,   
2) Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 

niniejszej umowy. 
4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania 

wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w Kodeksie 

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam określonych, a nadto w każdym z niżej opisanych 
przypadków w terminie 90 dni od dowiedzenia się o zaistnieniu poniższych okoliczności uzasadniających 
odstąpienie: 
1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, które będzie miało wpływ na 

realizację niniejszej umowy, 
2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub  

nie przystąpił do odbioru placu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy  

i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 
4) Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami inne osoby niż 

wskazane w Ofercie Wykonawcy, 
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z projektem 

budowlanym lub wykonawczym, STWiOR, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,  
6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą Podwykonawców/dalszych podwykonawców,  

w stosunku do których Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, 

7) Zamawiający trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom/dalszym 
podwykonawcom lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% łącznego wstępnego 
wynagrodzenia ogółem  brutto, o którym mowa w § 7ust.1 

8) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecność wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na 
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jeśli jego obecność była obowiązkowa zgodnie  
z postanowieniami umowy, bez konieczności uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do 
zaniechania kolejnych naruszeń, 

9) Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymieniony rażąco zaniedbuje swoje obowiązki umowne, po 
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krótszego niż 7-dniowy terminu na usunięcie 
stwierdzonych uchybień z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od umowy w razie nieusunięcia tych 
uchybień. 

10) W przypadku upływu ważności umów ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywiązaniu 
się Wykonawcy z obowiązku ich przedłużenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy, 

11) W przypadku upływu ważności wniesionego przez Wykonawcę zgodnie z zapisami § 9 niniejszej 
umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy i nie wywiązaniu się Wykonawcy  
z obowiązku jego przedłużenia,   

12) gdy suma kar umownych z powodów określonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) – r) przekroczyła kwotę 
10 % wartości umowy brutto. 

13) w przypadku, gdy Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale 
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w 
ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale 
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

7. Wykonawca nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy określonego  
w § 4 ust. 1. 

§ 11 
(kary umowne) 

1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie obowiązującą formą odszkodowania za 
szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne. 
W pozostałych przypadkach stanowiących niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania Strony 
ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.  

2. Strony określają następujące przypadki możliwości naliczania kar oraz ich wysokość:  
1) Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy: 

a) za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust.5 
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokości 1 000,00zł  (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za  każdy 
dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w realizacji robót budowlanych w stosunku do terminu, o którym mowa  
w  § 4 ust. 2  niniejszej umowy – w wysokości 1 000,00 zł  (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 
za  każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w wykonaniu lub zwłokę w należytym wykonaniu zobowiązań/obowiązków wynikających 
z  niniejszej umowy w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień 
zwłoki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowiązania/obowiązku został określony 
w niniejszej umowie, to zwłoka Wykonawcy liczona jest od następnego dnia, w którym upłynął ten 
termin, a gdy termin nie jest określony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania zobowiązania/obowiązku wyznaczając mu 
termin (nie krótszy niż 3 dni) na wykonanie tego zobowiązania/obowiązku, a  po bezskutecznym 
upływie tego terminu  Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary za zwłokę. 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, w okresie rękojmi 
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za 
każdy dzień zwłoki, 

e) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 7 dni - w 
wysokości 500,00zł  (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień przerwy w wykonywaniu 
robót ponad okres 1 tygodnia, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych 
00/100) za każdy stwierdzony przypadek, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany – w wysokości 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony 
przypadek, 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2.500,00zł 
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek, 

i) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom – za każdy 
stwierdzony przypadek w wysokości 5 000,00zł (słownie pięć tysięcy zł 00/100). 

j) Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom – 
za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2.500,00zł (słownie dwa tysiące pięćset zł 00/100). 

k) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego 
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany 
do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 2000,00zł (słownie: dwa 
tysiące złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek, 



 

  

 

25 

l) za naruszenie zobowiązania Wykonawcy do ubezpieczenia i zapłacenia składek zgodnie  
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia 
kary umownej w wysokości 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), za każde naruszenie, 

m) za naruszenie zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z zapisami w SWZ, a także 
zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary 
umownej w wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych 00/100), za każde naruszenie, 

n) za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika budowy/robót przez inną osobę niż 
została zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych 
00/100), za każde naruszenie; 

o) w przypadku  zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w § 5 ust. 14 
pkt. 3 lit. c niniejszej umowy , w wysokości 100,00zł (słownie złotych: sto złotych 00/100) za każdy 
dzień zwłoki; 

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie lub 
jego aktualizacji, w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę przedmiotowego wymogu) 
oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Kontraktu, w których nie dopełniono przedmiotowego 
wymogu – za każdą osobę; 

q) za brak obecności kierownika budowy/robót na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny 
każdorazowo 1000,00zł (słownie jeden tysiąc złotych 00/100); 

r) za niewywiązanie się z obowiązku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w 
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokości 200,00zł (słownie: dwieście złotych 
00/100) za każdy dzień zwłoki; 

2) za odstąpienie od całości umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 10 %  
łącznego wstępnego wynagrodzenia ogółem  brutto, o którym mowa w § 7ust.1; 

3) za odstąpienie od części umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 5 %  
łącznego wstępnego wynagrodzenia ogółem  brutto, o którym mowa w § 7ust.1; 

4) Wykonawca może naliczyć karę umowną Zamawiającemu za odstąpienie od całości umowy 
z  przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % łącznego wstępnego 
wynagrodzenia ogółem  brutto, o którym mowa w § 7ust.1, z wyjątkiem okoliczności 
przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

5) za odstąpienie od części umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości  
5 %  łącznego wstępnego wynagrodzenia ogółem  brutto, o którym mowa w § 7ust.1; 

6) łączna wysokość kar umownych należnych Stronom nie przekroczy 10% łącznego wstępnego 
wynagrodzenia ogółem  brutto, o którym mowa w § 7ust.1; 

7) roszczenia o zapłatę kar umownych, o których mowa w pkt. 1) – 5) powyżej stają się wymagane  
z początkiem następnego dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia danej 
kary umownej. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy 
poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. 
Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

5. W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się  
na  14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej. 
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§ 12 
(dopuszczalne zmiany postanowień umowy) 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455  ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz pod warunkiem, że Zamawiający przewidział możliwość ich dokonania 
w treści dokumentów przetargowych, będących integralną częścią umowy. 

2.    Zmiana Umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia 
okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.  

3.     Wykonawca w tym celu winien przedstawić Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej dotyczący 
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej 
zmiany, który powinny zawierać:  
1) opis zmiany, 
2) uzasadnienie zmiany, 
3) analizę kosztów zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia, 
4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż  
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się  
o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, wszelkich 
innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu  
o zasady określone w SWZ, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie  
do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i 
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski.  

7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 Nadzór Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania 
oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia 
prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o której 
mowa w ust. 6 i przedłożenia na żądanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii. 

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 wraz z propozycją 
wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Nadzór Inwestorski zobowiązany jest 
do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji 
wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, 
jak i akceptacji żądania zmiany. 

10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzór 
Inwestorski, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie 
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji 

11. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron i będzie wymagać formy 
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

12. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
1) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonają poprawy 

omyłki pisarskiej lub rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek w oparciu o dokumentację zamówienia,  

2) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie  
z SWZ. 

3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ  
na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron, 

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których  
nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub 
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niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez 
Strony, 

5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowie 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w szczególności konieczności wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejności wykonania 
robót, określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

6) wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 13 – 16 poniżej. 
13.  Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia: 

1) w przypadku wyłączenia części robót objętych umową na wniosek Zamawiającego, wynagrodzenie 
podlega proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu niewykonanej części, zgodnie z 
zatwierdzonymi przez Nadzór Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna wartość wyłączonych na 
wniosek Zamawiającego części robót nie może przekroczyć 10% łącznego wstępnego 
wynagrodzenia ogółem  brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

2) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych/podobnych robót budowlanych/dostaw/usług lub 
robót zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych / technologicznych / materiałowych, wynagrodzenie obliczone będzie jako iloczyn 
ryczałtowych cen jednostkowych poszczególnych robót określonych w TER oraz ilości faktycznie 
wykonanych przez Wykonawcę robót wynikających z obmiarów. 

3) w przypadku zmian ilości i zakresu faktycznie wykonanych robót - na podstawie Księgi Obmiaru 
zatwierdzonej przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego, 

4) wystąpi konieczność wykonania robót wynikających z dokumentacji a nie ujętych w pozycjach 
TER;  na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostaną ustalone nowe 
pozycje i ceny jednostkowe według zasad określonych w punkcie ) poniżej, 

5) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót określonych w ust. 13 pkt. 2) nie ujętych w 
pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem 
następujących zasad:  
a) poprzez interpolację ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementów Rozliczeniowych jeżeli 

roboty mają  charakter  podobny do pozycji ujętych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 
Nadzorowi Inwestorskiemu, 

b) poprzez sporządzenie odrębnej kalkulacji wg średnich cen publikowanych w wydawnictwach 
branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa lubuskiego, 
aktualnych w miesiącu poprzedzającym datę jej sporządzenia - dotyczy to robót dla których 
nie jest możliwa interpolacja określona lit. a. 

c) w przypadku braku możliwości zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyżej dopuszcza 
się zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulację własną Wykonawcy. 

  14. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku: 
1) wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót- możliwa jest 

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania 
całości lub części robót z tego tytułu, 

2) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 
budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów (poza warunkami 
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, 
aby roboty/dostawy lub próby lub sprawdzenia lub odbiory mogły zostać zrealizowane. Na tą 
okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy/Robót, który zostanie 
potwierdzony przez Nadzór Inwestorski – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu 
umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody z uwzględnieniem reżimu 
technologicznego. Jednocześnie Wykonawca nie może się domagać od Zamawiającego 
przedłużenia terminu realizacji Zamówienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne 
panujące w okresie zimowym i powodujące konieczność wstrzymania bądź przerwania robót, ze 
względu na określoną technologię wykonania robót, 
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3) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków geologicznych, które będą miały 
wpływ na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy – możliwa jest 
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na 
opracowanie rozwiązania projektowego oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń lub decyzji lub 
uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych, 
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynności, robót lub dostaw z 
montażem wynikających z odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych, 

4) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków terenowych (zagospodarowania 
terenu), w   szczególności istnienie podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni 
nieprzekraczających czasu na opracowanie rozwiązania projektowego oraz uzyskanie niezbędnych 
zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych oraz na wykonanie 
robót naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynności, 
robót wynikających z odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych; 

5) wstrzymanie przez Zamawiającego prowadzenia Robót nie wynikające z okoliczności leżących po 
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania Robót przez Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę a w 
szczególności gdy ujawniły się nieprawidłowości w jakości, technologii robót, materiałów) – 
możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu 
wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu; 

6) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub podobnych mających wpływ na 
zmianę terminu- możliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbędny do wykonania tych 
robót, 

7) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji 
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia 
określonej modyfikacji-– możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni 
nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu; 

8) wystąpienia problemów z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień i uzyskania opinii, przy 
dołożeniu należytej staranności ze strony Wykonawcy-możliwa jest zmiana terminu wykonania 
przedmiotu Kontraktu o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z 
tego tytułu, 

9) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy- 
możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu 
wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu, 

10) działania osób trzecich, niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, które to działania 
uniemożliwiają wykonanie lub kontynuacje prac– możliwa jest zmiana terminu wykonania 
przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z 
tego tytułu, 

11) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy,  
12) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych 

umową - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilość dni 
nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu, 

13) wystąpieniu „siły wyższej” opisanej w § 13 poniżej - możliwa jest zmiana terminu wykonania 
przedmiotu Kontraktu o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z 
tego tytułu. 

14) wystąpienia okoliczności określonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, które stanowią 
podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - możliwa jest zmiana terminu wykonania 
przedmiotu Kontraktu o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie robót/dostaw/usług 
dodatkowych/podobnych/zamiennych, 
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15) w przypadku gdy przyczyny opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikają z działania, 
zaniechania lub opóźnienia ze strony Zamawiającego- termin ten może ulec przedłużeniu nie 
dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności 

16) odwołania w wyniku postępowania przetargowego- termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej, 
niż o czas trwania tej okoliczności. 

15.  Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych  
 w ofercie, w następujących przypadkach: 

1) śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego, 
2) pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków, 
3) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy. 
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana osoba spełnia  
wymagania określone w SWZ. 
Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  
z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

16. Dopuszcza się zmianę w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót  
 budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  
w Dokumentacji Projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany 
stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod 
warunkiem że odmienne rozwiązania techniczne lub technologiczne uzyskają aprobatę 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantują osiągnięcie zamierzonego celu oraz 
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy 
do użytkowania, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawo 
Budowlane pod warunkiem że zmiany uzyskają aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i 
zagwarantują osiągnięcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany 
ma wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających  
w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować  
w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
umowy pod warunkiem że zmiana uzyska aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i 
zagwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany 
ma wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, 

4) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  
w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów pod warunkiem że zmiana uzyska 
aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu oraz 
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy 
do użytkowania, 

5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, pod warunkiem że zmiana 
uzyska aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiągnięcie zamierzonego 
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie umożliwić oddanie 
przedmiotu umowy do użytkowania, 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, pod 
warunkiem że zmiana uzyska aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje 
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osiągnięcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie 
umożliwić oddanie przedmiotu umowy do użytkowania,  

7) wystąpienia Siły wyższej opisanej w § 13 poniżej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem że zmiana uzyska aprobatę Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu oraz wymagane 
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy do 
użytkowania. 

8) Każda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia 
na zasadach określonych w ust. 13 i zmianą terminu na zasadach określonych w ust. 14. 

§ 13 
(siła wyższa) 

1. Żadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek 
okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania niniejszej umowy. 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, a w szczególności: 
1) o charakterze niezależnym od Stron, 
2) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 
3) którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności. 
3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe zdarzenia i okoliczności wymienione poniżej, ale bez 

ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt. 1) – 3) są spełnione: 
1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych, 
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,  
3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż personel Wykonawcy lub 

Podwykonawcy, 
4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia radioaktywne  

z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcy  takiej amunicji, materiałów 
wybuchowych, promieniowania, radioaktywności;  

5) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy, powodzie. 
4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, 

aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę. 
5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie 

w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających  
z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany  
do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej. 

6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ  
na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę 
podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich 
okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowiązany kontynuować 
wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy stosując środki alternatywne  
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, niezależnie  
od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej 
wymienionej przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 
zaistnienia okoliczności uprawniających do odstąpienia.  
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§ 14 
(cesja na rzecz osób trzecich) 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego  
o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, występuje 
podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których 
wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 
przedstawionej do akceptacji. 

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego 
są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

§ 15 
(ochrona danych osobowych) 

 
1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, 
że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. 
Sikorskiego 4, 

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, a także 
przysługujących z tego tytułu praw, może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: 
- listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp., 
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63, 
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,   

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b 
RODO. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5) Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony 
odrębnymi przepisami.  

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. 

7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
odmową zawarcia umowy. 
 

§ 16 
( wymagania w zakresie elektromobilności) 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż udział pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie 

użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu zamówienia wynosi co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 
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ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i jej zmianach. W przypadku 
zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilności określone w umowie stosuje się z 
uwzględnieniem zmian ww. ustawy. 

2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne oświadczenie 
o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą umową, które zawierać będzie 
informacje nt. łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości pojazdów określonych ustawą wskazaną w ust. 1, 
wraz z informacja nt. numeru rejestracyjnego. 

3. Brak złożonego pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane przez 
Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych. 

4. Przedłożenie oświadczenia nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w 
sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądania okazania pojazdów. 

5. W razie niewykonania przez Wykonawcę jednego z obowiązków określonego w ust. 3-4, lub w przypadku, 
gdy udział, o którym mowa w ust. 1 powyżej spadnie poniżej 10% Zamawiającemu będzie przysługiwało 
prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o 
okoliczności uzasadniającej odstąpienie. W takim wypadku przyjmuje się, że umowa została rozwiązana z 
wyłącznej winy Wykonawcy. W przypadku wystąpienia w ww. powodów skutków prawnych określonych 
przepisami prawa, Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełna odpowiedzialność za szkodę 
Zamawiającego z tego wynikająca nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do 
odstąpienia od umowy. 

§ 17 
(postanowienia końcowe) 

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać 
będą polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory 
podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.                    

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego. 

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru 
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiązania, pisma skierowane pod adres wskazany w 
niniejszej umowie uważa się za skutecznie doręczone.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
6. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
2) oferta Wykonawcy, 
3) oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
4) dokumentacja projektowa 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                WYKONAWCA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Płatność: Dział 600 rozdział 60016  paragraf 6050 – „Przebudowa ul. Srebrnej”. 


