UMOWAN r.............. IWDR/2023 (projekt)
na roboty budowlane

w ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Srebrnej”,

zawarta W dniu .......ooeeeeeiiiiiniii, r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

reprezentowanym przez:

dziatajgcym na podstawie ...........ccccceeveeens , REGON ....... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg
............... zsiedzibg W ......ooeeeeiennnnnn.

bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze NIP ...................

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy - oznacza Miasto Gorzéw WIkp. — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 4; 66-400 Gorzow WIkp.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rdwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

3. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

4, Nadzér Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowazniony  przez = Zamawiajgcego
do zarzadzania przedmiotowg inwestycja, czyli do podejmowania dziatarh i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie
Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbioér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét podpisane przez
Wykonawce i Nadzér Inwestorski. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwaranci.
Odebrane cze$ciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokdt odbioru cze$ciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje
robdt budowlanych uznaje sie za zakofczong wowczas, gdy facznie zachodzg nizej wymienione warunki:
1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren

inwestycji.
2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan rzeczy.

7. Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czesciowych. Przed odbiorem
koncowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od
organdw kontroli technicznej, a takze nalezy uporzadkowac teren inwestycji. Wykonawca przekaze
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza. Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do dokonania odbioru kofcowego. Zamawiajacy w od chwili otrzymania
powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzér Inwestorski o kompletno$ci
dokumentacji powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin
odbioru koncowego i powota komisje odbiorowg. Dokonanie odbioru koicowego potwierdzone jest
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podpisaniem Protokotu odbioru koricowego. Odbidr koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
catej inwestycji. Protokét odbioru koncowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajacego, Nadzér
Inwestorski i Wykonawca.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru korcowego, powotana przez
Zamawiajacego z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.

Teren budowylinwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajagcego  protokolarnie,
na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentoéw
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i ztozenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) — dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w Dokumentacii
projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegblnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie
ktorych mozna realizowac roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, kiéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej
umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem
0 jej kompletnoSci i prawidtowo$ci wykonania w Swietle zapiséw w/w ustawy i wiw SWZ. Kompletno$¢
dokumentaciji jest rowniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca Robdt w terminie 7 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy/Rob6t o zakonczeniu robdt budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim o$wiadczeniem o jegj
kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wptywu dokumentow
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér
Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robdt lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robo6t, wiedzg techniczna, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu
nie mogly przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub
w cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomiedzy podwykonawcyg a
dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktdrej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykona¢ czes¢ zamowienia stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktéra:
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1) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy z wytaczeniem Umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamdwienia
publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy
Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktorym zawarto odrebng umowe do
podejmowania czynno$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt budowlanych
zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,
wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét konieczno$ci sporzadza Nadzér Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

Protokot odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robét

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg cze$ci robdt budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranciji jako$ci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce

catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robdot — dokument potwierdzajacy odbidr rob6t po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakoSci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

3)  Integralng czes$cig Umowy sq zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione
w § 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowier umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania 0 zamdwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w trybie podstawowym z mozliwoscig
negocjacji na podstawie ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod Nr ........
zdnia ......ooooeeeeii r.

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejsze;.



§3

(przedmiot umowy)

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie rob6t budowlanych w ramach
zadania pn.: ,Przebudowa ul. Srebrnej”, polegajacych na przebudowie odcinka ulicy Srebrnej o dtugosci
ok. 273 m - od skrzyzowania ul. Czartoryskiego do skrzyzowania z ul. Koralowa, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z wiedzg

techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy kontrakt,
2)  Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:
3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt;
3.2. Projekt Zagospodarowania Terenu;
4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionymi Tabelami Elementéw Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwazaC oraz odczytywa¢ i interpretowaC jako cze$¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentow winny by¢ odczytywane w
takiej samej kolejno$ci jak dokumenty nimi modyfikowane.

4, Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowaC jako wzajemnie sie wyjasniajace
| uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na pismie
Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1) —4).

9. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujacq przedmiot umowy, o ktorej mowa w
ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni Swiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

6.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot dodatkowych i robét zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

8. Nadzér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

9.  Strony zobowigzujg sie wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji
zamdwienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie 3 miesigcy od dnia zawarcia
Umowy.

2. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.

3. Okres gwaranciji ustala sie na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koAcowego.

4,  Okres rekojmi rozszerza si¢ do okresu gwarancji na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

5. Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:



6)

w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przediozy¢ wniosek
0 zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej,

w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robét oraz
Dokumentacje Projektowa,

w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robét.

w ciggu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci etapy realizacji Umowy z
podziatem na poszczegdlne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w
porozumieniu z Zamawiajacym moze wnie$¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

Odbidr koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od ztozenia Zamawiajacemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz 0 wykonaniu czynnosci oméwionych w §1 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okresSlone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej

umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:
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prowadzenia Dziennika Budowy/Robdt zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisOw na biezaco, wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robét przez
Nadzér Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty,

opracowania szczegotowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6,
opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacii
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacq
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji rob6t
budowlanych do dnia odbioru kocowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

realizacji robt w terminie okre$lonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski
lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robdt oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego w terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,



11) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

12)  wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegélnymi —
niezbednych do realizacji Umowy,

13) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynno$ci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14) realizacji robét w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Nadzor Autorski,

15) informowania Zamawiajacego i Nadzoér Inwestorski o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania,

16) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji  rob6t, kontroli  jakosci materiatéw
i rob6t oraz badan i pomiardbw w zakresie okre$lonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikow badar i pomiarow,

17) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajagcego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptyng¢ na opdznienie robét lub mogacych wptynac
na jako$¢ robdt,

18) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy,

19) w przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,

20) od daty Odbioru koricowego rob6t do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robét,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstate
na przedmiocie Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdinych, a
spowodowanej:

a) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktdrego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia rob6t budowlanych stuzacych realizacii
przedmiotu umowy.

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru korcowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu  przez  Wykonawce lub inne  podmioty, za ktére  ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji rob6t w formie Wnioskéw o
zatwierdzenie materiatow sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z
Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowac ani uzywac
materiatdw niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0sob funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszq
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robot.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych bedg petnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy z
zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy.




4)  Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania rob6t
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢
za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem rob6t budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia roboét.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robét:

a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegoInosci upadku z wysokosci,
b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogolne robot.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegdInosci przestrzegania przepiséw BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

3) Doprowadzenia na teren budowy, na wilasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elekirycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elektrycznej, do celdw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami,
odbiorami i usuwaniem wad.

4)  Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktdrych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty
okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koricowego.

5)  Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnoSci
materialnej.

6)  Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz miejsc
sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiIOR.

7)  Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie rob6t zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscig uwzgledniajacgq zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

8)  Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazdow, przejs¢, ktadek, podjazdow, itp.

9)  Ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robé6t lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.




22)

23)
24)
25)
26)

27)

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpaddw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakorczenia realizacji rob6t budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robdt oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych mogtyby wystapi¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych Srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia rob6t w sposob niezaktocajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaC zaktocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robo6t budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrzne;
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wtasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terenéw, niezbednych do
prowadzenia rob6t budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw whascicielom posesji sasiadujgcych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikbw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
zajeC.

Prowadzenia robét w sposdb zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegoinych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robét.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, rob6t ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robdt nadzor
archeologiczny.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynnosci z
podzialem na branze, kolejno$¢ wykonywania prac/robdt, czas wykonywania prac/robdt i
zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych préb oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.



HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
I dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace odbioru robét.

1)
2)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koricowy,
odbidr ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru cze$ciowego robdt Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robdt w zakresie i ilosci okre$lonej postanowieniami Dokumentacji Projektowe;
i Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowo$¢ do odbioréw robét zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszac poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi  Zamawiajgcemu  gotowos¢ do  odbioru  koncowego  robot
w formie pisemnej. Odbi6r kofcowy rob6t dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zasad kontroli jako$ci robét:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robot i jakosci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac¢ i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jako$ci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robét w zakresie okre$lonym w STWIOR, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
I koncowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegoélnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdlinych elementéw rob6t oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementdw robét, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien wykonac inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Raport z
inspekcji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji, ktéra byta sfilmowana, spadki dna
kanatu, $rednice kolektora oraz dtugosci odcinkdéw i powinien byC zataczony do Dokumentacii
Odbiorowej.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.



10.

9)

10)

1)

12)

13)

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
| stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony srodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
I urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow
sq wiasno$cig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego i odpowiednie stuzby
I postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstegp na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organow w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji - Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym
uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy
mogaq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robét  objetych  niniejsza  umowa,  ktdrych  koniecznos¢  budowy  wynikla  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robét w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robét bedg musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajagcym
i Wykonawcag niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materiatdw rozbidrkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbiérki oraz ponoszenia kosztow utylizacji materiatow rozbidrkowych nie
nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizaciji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow

rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na:

a) materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowigce wtasno$¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek)
na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b) materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki,
bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport do 15km zatadunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowod dostawy.

c) inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.
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1.

Wykonawca opracuije i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow
rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materiatdbw wykazane w opracowaniu
Wykonawcy muszg byé potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢
zatgczone do dokumentacji powykonawcze;.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdbw gwarantujgcych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w Dokumentacii
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okre$lonym w Dokumentaciji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatdbw dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodno$ci) i okazac
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatdw rownowaznych winien
w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznos$¢, zataczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane materiaty zostaty
uzyte na przedmiotowej budowie (okre$lenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny byC opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzér
Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztdw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajacego.

Zamiana materiatbw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejsze;
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatdw lub wykonanie robdt w technologii zamienne;,
realizacje robdt dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomos$ci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:

a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,

b)  dokumentacje projektowg (zawierajaca w zalezno$ci od potrzeb obliczenia,

specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny

by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

kalkulacje/wycene rob6t/zmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajacego

(¢
-

11



12.

13.

10)

1)

12)

13)

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan
projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny to date jego wplywu/zlozenia traktuje sie jako date, od ktérej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania robdt dodatkowych
zobowigzany jest zaja¢ na piSmie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
proponowang zamiang/wykonanie robot.
Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jako$ci, technologii robét, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robot
i wykonac go ponownie na witasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robot, wbudowanych
materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtowg jakos¢ wykonanego elementu/robét,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru korcowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robé6t o zakoriczeniu robét budowlanych oraz potwierdzi¢
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robot,
skompletowa¢ i ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajagcemu Dokumentacje
Powykonawczg okre$long szczegbtowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w
wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (w
formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ mapy powykonawcze z
dowodem wniesienia ich do stosownego O$rodka Geodezji i Katastru.

przedtozy¢ wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
0 jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace stwierdzonych wad.

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego uzytku ,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad.

c) jezeli wady nie nadajq si¢ do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje si¢ do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia
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Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajgcego
0 usunieciu wad, Zzadajagc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie
tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”).
Odstgpienie  takie  traktuje  sie, jako  dokonane z  przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacie Wykonania Zastepczego
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokoi€ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. \Wymagania Zamawiajaceqo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1.

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktore beda wykonywac nastepujgce czynnosci podczas realizacji zamoéwienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty zwigzane z zaktadaniem zieleni; prace biurowe obstugujace realizacje
robdt budowlanych, jesli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazdej

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktdre wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikdw, oswiadczen wykonawcy illub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikow na umowe o prace, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umdw o prace zatrudnionych pracownikow oraz innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

c) zadania wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore wykonujg czynnoSci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, a kazdq jego aktualizacie w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizacji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3 lit.
c) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktorym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oSwiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlno$ci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkow pracownika,

b) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oSwiadczenie to powinno w
szczegbInosci zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, daty
zawarcia umowy O prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow
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pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace o0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkdw, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegoino$ci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
oraz zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Zamawiajacy moze ZzadaC przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w pkt. 5 powyze;.

7. Brak przedtozenia Zamawiajagcemu dowoddéw okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Parnstwowg

Inspekcje Pracy.

15. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjne.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjq projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/rob6t dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowo$ciach.

5) Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiardw na Zzadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficzne;.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiadciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

16. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zabezpieczenia drog i obiektdw inzynierskich.
1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktdre mogq
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spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow, w
szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drdg kofowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynierskich.

§6

(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.19) wykonanie czesci rob6t

budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o
podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapfaty tego wynagrodzenia, nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy rob6t budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zglosi zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu
umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca lub  dalszy = Podwykonawca zamierza zawrze¢  umowe
0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w
$z€zegolnosci:

a. zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czeScig dokumentacji wykonania robdt
objetych umowa ,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byC wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robét objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram robét musi
by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robdt,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,
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8)

10)

1)

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyngé wczesniej niz termin gwarancii i rekojmi wskazany
W niniejszej umowie w § 4 ust. 34,

g. obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu,

h. dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢

postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru rob6t przez Zamawiajgcego,

Cc. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Z umowy o podwykonawstwo,

e. ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdéw wypftaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym
a wykonawca,

f. przewidujgcych termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy zgtasza pisemnie  zastrzezenia do  projektu  umowy/zmiany  umowy

0 podwykonawstwo lub zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia

wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegdInosci, jezeli zakres projektu

umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz
jezeli zawiera zapisy okre$lone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

Do wszelkich projektow umow/umdéw/zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg

roboty budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcyg stosuje  sie

procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

Niewypemienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce — obowigzkow

uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe

do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub Zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy

z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
0 podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia
publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegolnionych
w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy Zamawiajacemu i Wykonawcy.
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W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie
Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, o ktorej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaptaty
dtuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do nafozenia na
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umowne;j.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgltoszenia Zamawiajgcemu robdt/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robdt budowlanych objetych niniejszg umowg przez
Wykonawce sitami wkasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci rob6t przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okre$lonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje
postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci
na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi
w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajacego przedstawi
o$wiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposéb ptatnosci)

Strony ustalajg taczne wstepne wynagrodzenie ogétem zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci ...... z
brutto ( stownie: ............. zt brutto).

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy i objete niniejszg Umowa, na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koncowego robét na
podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Z tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegolnych robdt okreslonych
w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét wynikajacych z obmiaréw wskazanych
w protokotach odbioréw czesciowych/koricowego.

Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okre$lonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okre$leniem przyczyn zaistniatej sytuacii.
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17.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane

przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie

z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzien podpisania

umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego jest: Miasto Gorzédw Wikp. — Urzad Miasta,

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow WIkp., NIP: 599-00-19-632. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne:

Adres Podmiotu na PEF: NIP: 5990019632._ Wykonawca wystawi fakture VAT za powyzsze roboty

bezposrednio na Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta.

Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem czeSciowego odbioru robdt/koncowego odbioru robot, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz z
wystawionymi przez Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcdw fakturami, za zakonczone i odebrane
roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie  nalezne im wg zestawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie cze$ci rob6t bedzie mozliwe nie cze$ciej niz raz w miesigcu,

c) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koricowego robot,

d) Do kazdej faktury dotaczony bedzie obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wykonanych
robét ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robot.

Fakturowanie na podstawie protokotow odbioréw czesciowych bedzie dokonywane do fgcznie 85 %

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 15 % bedzie fakturowane po

dokonaniu odbioru koricowego i podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo

wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami okreslonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego

paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okre$lonego w ust.20.

Za termin zaptaty Strony uznawac bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,

znajdujacy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wtasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci

tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatno$ci w terminie ustalonym w

umowie. Podzielong ptatno$¢ tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy ptatnosciach bezgotowkowych,

realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw

VAT. Mechanizm podzielonej ptatno$ci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynno$ci lub zdarzenia

pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT,

opodatkowane stawkq 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode
na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej liscie

podatkowe;.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zapfaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzujg procedury
postepowania okreslone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
kopie dokumentow przelewéw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcdw, stanowigcego zatacznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcédw
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajagcy dokonuje  bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtoZeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty
doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwo$ci zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom \Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy
dostarczy umowe od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnoSci
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gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wiasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 600 000,00 zt , na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia,

Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust.1 musi zapewni¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich , bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umow, o ktdérych mowa w ust. 1 w szczegoinosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkodly;

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ sie z
przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozZenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdinosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi
w ust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o
ktorym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do
postepowania opisanego w ust. 12 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni
roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust.1 niniejszego paragrafu straci swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie,
bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych w
ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi€ je z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przedtozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po
jego bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wni6st
zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............
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12.

13.

14.

15.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen

stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejsza umowg, w tym

w szczegolnosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzacg W okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych

z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia
stuzgca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie pozniej niz
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢

krotszy niz:

a. z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robot,
b. ztytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢

krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy PZP.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,

skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krétszy, anizeli terminy

wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie

umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej i

przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie¢ do przedtuzenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione

zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na

okres nie krotszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien

publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w

art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z

zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg

wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powodd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeéci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
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16.

17.

18.

19.

niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktoérym byto
ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywaé Gwaranta
nieodwofalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete Zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zgdania wypfaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktdre majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowag, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zostaC sporzadzone migdzy Zamawiajacym
(Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci
wynikajacej z gwarancji,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogq zosta¢ sporzadzone migedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant
rezygnuje z konieczno$ci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacii.

c. tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
(odstapienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i wskazaniem przyczyn

odstapienia.

Po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktorakolwiek ze stron, Wykonawce i

Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu zakonczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkdw odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi szczeg6towy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przedtozy
je Zamawiajgcemu,

6)  Protokét inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
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7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych
odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére bedzie miato wptyw na
realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7)  Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonat  bezposredniej  zaptaty = Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezpo$rednich zaptat na sume wieksza niz 5% facznego wstepnego
wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1

8)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez konieczno$ci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9)  Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusunigcia tych
uchybien.

10) W przypadku uptywu waznosci umoéw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

11) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przedtuzenia,

12)  gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) —r) przekroczyta kwote
10 % warto$ci umowy brutto.

13) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - jezeli w
ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
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W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§4ust 1.

§ 11

(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okre$lonych w umowie obowigzujacy formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne.
W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych.

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwo$ci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

e)

za zwioke w rozpoczeciu rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki,

za zwloke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy dzier zwioki,

za zwioke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzar/obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreSlony
W niniejszej umowie, to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uptynat ten
termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu
termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym
uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwtoke.

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za
kazdy dzier zwtoki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni - w
wysokosci 500,00zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
rob6t ponad okres 1 tygodnia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokos$ci 5.000,00zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysoko$ci 2.500,00zt
(stownie: dwa tysigce piecset ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom - za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 5 000,00zt (stownie pie¢ tysiecy zt 00/100).

Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokos$ci 2.500,00zt (stownie dwa tysigce pieéset zt 00/100).
za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, - w wysoko$ci 2000,00zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,
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) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natoZenia
kary umownej w wysokos$ci 2000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysoko$ci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00zt (stownie: pieéset ztotych
00/100), za kazde naruszenie;

0) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu osob, o ktorym mowa w § 5 ust. 14
pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysoko$ci 100,00zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisbw 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazdg osobe;

q) za brak obecnosci kierownika budowy/rob6t na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt (stownie jeden tysigc ztotych 00/100);

r) za niewywigzanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysoko$ci 200,00zt (stownie: dwiescie ztotych
00/100) za kazdy dzier zwtoki;
za odstgpienie od catosci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokos$ci 10 %
tacznego wstepnego wynagrodzenia ogbtem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1;
za odstagpienie od czesci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysoko$ci 5 %
tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1;

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od catosci umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajagcego w wysokosci 10 % tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogotem  brutto, o ktorymmowa w § T7ust1, z wyjgtkiem okolicznosci
przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych;

za odstgpienie od cze$ci umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego — w wysokosci
5 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1;

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Stronom nie przekroczy 10% facznego wstepnego
wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1;

roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 5) powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedace podstawg naliczenia dane;
kary umowne;.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umowne] ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.
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10.

1.

12.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia

okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej

zmiany, ktory powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedziec sie

0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich

innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu

0 zasady okreSlone w SWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentaciji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktorej

mowa W ust. 6 i przediozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg,

wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robét, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymaga¢ formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okoliczno$ci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuaciji strony dokonajg poprawy
omytki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu 0 dokumentacje zamdwienia,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktdrq zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SWZ.

3)  nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktdrych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
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6)

niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegolnosci konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejno$ci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponize;.

13.  Dopuszcza sie mozliwo$¢é zmiany wynagrodzenia:

1)

w przypadku wytaczenia czesci robot objetych umowg na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie
podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie z
zatwierdzonymi przez Nadzér Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wytaczonych na
wniosek Zamawiajacego cze$ci robdt nie moze przekroczy¢ 10% tacznego wstepnego

wynagrodzenia ogotem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych robét budowlanych/dostaw/ustug lub

robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn
ryczattowych cen jednostkowych poszczegoinych robét okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiardw.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego,

wystapi konieczno$¢ wykonania robdt wynikajacych z dokumentacji a nie ujetych w pozycjach

TER; na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe

pozycije i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych w punkcie ) ponizej,

w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot okreslonych w ust. 13 pkt. 2) nie ujetych w

pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli
roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robét dla ktérych
nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

c) w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wkasng Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji robdt budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
catosci lub czesci robédt z tego tytutu,

szczegolInie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dofozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zosta¢ zrealizowane. Na tg
okolicznos¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robét, ktéry zostanie
potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednocze$nie Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajacego
przedtuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujgce konieczno$¢ wstrzymania badz przerwania robot, ze
wzgledu na okre$long technologie wykonania robét,
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13)

14)

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych, ktére bedg miaty
wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie rob6t naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykonanie
robot naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci,
robét wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robot nie wynikajace z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania Robdt przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegblnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jako$ci, technologii robét, materiatow) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytuty;

wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub podobnych majacych wptyw na
zmiane terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych
robot,

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu;

wystapienia problemdw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub cze$ci robét z
tego tytutu,

zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu,

dziatania osob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktére to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac— mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub czesci robdt z
tego tytutu,

zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania prob koricowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub cze$ci rob6t z tego tytutu,

wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub cze$ci robét z
tego tytutu.

wystgpienia okoliczno$ci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robo6t/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

28



15.

16.

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dtuzej, niz o czas trwania tych okoliczno$ci

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie diuzej,
niz o czas trwania tej okolicznosci.

Dopuszcza sie zmiane 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnaciji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  nie wywigzywania sie 0s6b z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentaciji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem Zze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajq aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

2)  konieczno$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem Ze zmiany uzyskajq aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatdw, ktére mogq skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw pod warunkiem Ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, pod warunkiem ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

6)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
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osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem Zze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okre$lonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie moglty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaC wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sq spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatéw
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.
Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,
aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.
Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
W wywigzywaniu  sie¢  lub  inne  niewypetnienie  ich  zobowigzan  wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatno$ci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okoliczno$ci sity wyzszej mogace mie¢ wptyw
na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na pi$mie drugg Strone
podajac szczegoty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkdw takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac
wypetnianie  swoich  zobowigzan  wynikajgcych z  Umowy stosujac  Srodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaC przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych do odstapienia.
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§14
(cesja na rzecz os6b trzecich)

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego  Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3.  Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktorych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkdw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacii.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§15
(ochrona danych osobowych)

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODO?”, informujemy,
ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie WIkp. ul.
Sikorskiego 4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowac¢ z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow Wikp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b
RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5) Pana/ Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony
odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do Zzadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

7) W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowaé
odmowg zawarcia umowy.

§ 16
( wymagania w zakresie elektromobilnosci)

1. Wykonawca os$wiadcza, iz udziat pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we flocie
uzytkowanych pojazdéw przy wykonywaniu zaméwienia wynosi co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3
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ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych i jej zmianach. W przypadku
zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilno$ci okreslone w umowie stosuje sie z
uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

2. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie sktadaC pisemne o$wiadczenie
0 wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawieraC bedzie
informacje nt. tacznej ilosci pojazddw, w tym tacznej ilosci pojazddw okreslonych ustawg wskazang w ust. 1,
wraz z informacja nt. numeru rejestracyjnego.

3. Brak ztozonego pisemnego oS$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaC potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

4. Przedtozenie o$wiadczenia nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w
sposdb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zadania okazania pojazddw.

5. W razie niewykonania przez Wykonawce jednego z obowigzkow okreslonego w ust. 3-4, lub w przypadku,
gdy udziat, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej spadnie ponizej 10% Zamawiajagcemu bedzie przystugiwato
prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji o
okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie. W takim wypadku przyjmuje sie, ze umowa zostata rozwigzana z
wytacznej winy Wykonawcy. W przypadku wystapienia w ww. powodow skutkéw prawnych okreslonych
przepisami prawa, Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petna odpowiedzialnos¢ za szkode
Zamawiajacego z tego wynikajaca nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do
odstgpienia od umowy.

§17
(postanowienia koncowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg miaty zastosowanie witadciwe przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie doreczone.

4, Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazde;
ze stron.

9. Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania.

6. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zataczniki:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

2)  oferta Wykonawcy,

3)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
4)  dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Ptatnosc: Dziat 600 rozdziat 60016 paragraf 6050 — ,Przebudowa ul. Srebrneyj”.
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