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Uczestnicy postepowania
o0 udzielenie zaméwienia
publicznego

Dotyczy postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zamoOwienia
udzielonego jako cze$¢ zamowienia, okreSlonego w Planie Zamoéwien Publicznych Zamawiajacego, o wartosci
szacunkowej przekraczajacej kwotg okreslong w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z2019 r. poz. 1843), zwang dalej ,,ustawg”,
pn.: ,,Budowa Miedzynarodowego Centrum Badawczo- Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz
rolnictwa i przemystu rolno — spozywczego — Rewitalizacja Krolewskiej Akademii Nauk w Proszkowie”
w formule "' Zaprojektuj i wybuduj*".

. Dziatajac w trybie art. 38 ustawy Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zapytania, ktore wptynety
do przedmiotowego postgpowania.

1. Pytanie
§ 1, ust. 2, pkt. 2.2. Projektu umowy
Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie, czy zakres obejmuje uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedz
Tak, zakres zwigzany z wykonaniem rob6t budowlanych obejmuje uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane , ktore opisane jest w artykutach od 54.1 do 59.a.1.

2. Pytanie
§ 1, ust. 3 Projektu umowy
Czy termin 20 dni moze zosta¢ skrocony do 14 dni?
Odpowiedz
Nie, termin nie moze by¢ skrocony. Termin wynika z zawartej umowy z Instytucja Zarzadzajaca.

3. Pytanie
§ 6, ust. 2 Projektu umowy
Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu prac przewidzianych pierwotnie, wlacznie z ich
ograniczeniem? Jezeli tak, to wykonawca wnosi o zmian¢ zapisu poprzez jego doprecyzowanie, ze jezeli
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego dojdzie do zmiany zakresu prac w trakcie realizacji zadania,
wowczas koszt zmiany dokumentacji technicznej bedzie obcigzal Zamawiajgcego.
Odpowiedz:
Nalezy doprecyzowac pytanie. Zamawiajacy nie jest w stanie okresli¢, co Wykonawca rozumie pod pojecie
»pierwotnego” zakresu prac. W zwigzku z powyzszym zapis pozostaje bez zmian.
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4. Pytanie
§ 6, ust. 3 Projektu umowy
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze tylko w przypadku jezeli zachowanie Wykonawcy bedzie przez
niego zawinione czyli calkowicie zalezne od Wykonawcy, wowczas Wykonawca nie bgdzie mial prawa
domagania si¢ zmiany terminu wykonania umowy.

Odpowiedz
Zapis § 6 ust. 3 nie ulega zmianie jest wystarczajaco opisany i doprecyzowany.

5. Pytanie
§ 8, ust. 4 Projektu umowy
Wykonawca wnosi o zmiang zapisu poprzez wykreslenie pojecia ,,bezusterkowy”. Jezeli wykonawca zglosit
zakonczenie robot budowlanych, zamawiajacy obowigzany jest dokonac ich odbioru, a jesli zamawiajacy
bezpodstawnie uchyla si¢ od obowigzku odbioru robdt lub taki odbiér uniemozliwia, wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie i moze si¢ go skutecznie domagac (tak np. wyrok Sadu Apelacyjnego w Lodzi
z dnia 3 marca 2017 r.,sygn. I ACa 1235/15). (...) Wystapienie nawet licznych uchybien w wykonanym
obiekcie budowlanym nie stanowi podstawy do odmowy jego przyje¢cia, tylko do ich zgloszenia wykonawcy
i skorzystania z uprawnien jakie daje r¢kojmia, gwarancja lub tres¢ zawartej umowy (wyrok Sadu
Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 marca 2017 r., sygn. | ACa 944/16).
Odpowiedz
Zamawiajacy nie wykresli zwrotu ,,bezusterkowego Odbioru koncowego robdt budowlanych,, Obowigzki
Zamawiajacego oraz Wykonawcy dotyczace odbioru dokumentacji technicznej oraz odbioru czesciowego
lub koncowego robot budowlanych jednoznacznie zostaty okreslone w § 9 1 10 projektu umowy

6. Pytanie
§ 9, ust. 5 Projektu umowy
Wykonawca wnosi o zmiang zapisu poprzez wykreslenie pojecia ,,bezusterkowy”. Jezeli wykonawca zglosit
zakonczenie robot budowlanych, zamawiajacy obowigzany jest dokonac ich odbioru, a jesli zamawiajacy
bezpodstawnie uchyla si¢ od obowiazku odbioru robdt lub taki odbiér uniemozliwia, wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie i moze si¢ go skutecznie domagac (tak np. wyrok Sadu Apelacyjnego w Lodzi
z dnia 3 marca 2017 r.,sygn. [ ACa 1235/15). (...) Wystgpienie nawet licznych uchybien w wykonanym
obiekcie budowlanym nie stanowi podstawy do odmowy jego przyjecia, tylko do ich zgloszenia wykonawcy
i skorzystania z uprawnien jakie daje rekojmia, gwarancja lub tre$¢ zawartej umowy (wyrok Sadu
Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 marca 2017 r., sygn. | ACa 944/16).
Odpowiedz
Odpowiedz zgodna z tre$cig odpowiedzi na pytanie nr 5.

7. Pytanie
§ 10, ust. 11 Projektu umowy
Wykonawca wnosi o zmiang zapisu poprzez wykres§lenie stow ,, wad nieistotnych”. Odmowy odbioru
i zaplaty nie beda uzasadniaty nieistotne wady, usterki i niedorébki (wyr. SA we Wroctawiu z 18.10.2012 r.,
| ACa 1046/12). Taka sytuacja uprawnia zlecajacego jedynie do skorzystania zrekojmi (wyr. SA
w Szczecinie 2 12.10.2016 r., | ACa 138/16).
Odpowiedz
Zapisw § 10 ust. 11 projektu umowy nie ulega zmianie.

8. Pytanie
§ 11, ust. 3 Projektu umowy
Czy zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu fakturowania zamiast kwartalnie na miesi¢cznie?
Odpowiedz
Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania miesigcznego, fakturowanie kwartalne zgodnie z zatgczonym
do Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zwanej dalej ,,SIWZ” - HRF (Harmonogramem rzeczowo
— finansowym).

9. Pytanie
§ 12, ust. 1 Projektu umowy
Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu poniewaz dotychczasowe brzmienia zawiera sprzeczno$é¢
w zakresie terminu usuwania wad. Bowiem Zamawiajacy dopuszcza usuwanie wad w ,,odpowiednim
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technicznie terminie” podczas gdy jednocze$nie zakresla maksymalny termin 7 dni na usuwanie wad.
Wykonawca wnosi aby pozostawi¢ zapis przewidujacy usuwanie wad w terminie 7 dni chyba Ze z przyczyn
technicznych, technologicznych usuni¢cie wad w tym terminie nie bedzie mozliwe wowczas strony wspolnie
ustalg nowy termin.

Odpowiedz

Zapisy w § 12 ust. 1 projektu umowy nie ulegaja zmianie. Zapis wskazuje termin nie krotszy niz siadem dni
a nie maksymalny 7 dni.

10. Pytanie
§ 13, ust. 8 Projektu umowy
Wykonawca wnosi aby pozostawi¢ zapis przewidujacy usuwanie wad w terminie 14 dni chyba ze z przyczyn
technicznych, technologicznych usunigcie wad w tym terminie nie bedzie mozliwe wowczas strony wspodlnie
ustalg nowy termin.
Odpowiedz
Zapisy w § 13 ust. 8 projektu umowy nie ulegajg zmianie.

11. Pytanie
§ 13, ust. 13 Projektu umowy
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstalych
w wyniku nieprawidlowej eksploatacji lub w wyniku normalnego zuzycia a takze o wprowadzenie utraty
praw z gwarancji i rekojmi w przypadku dokonanie naprawy stwierdzonych wad i usterek przez
uzytkownika, z pominigciem Wykonawcy.
Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia zapisy w obecnym brzmieniu, z zastrzezeniem, iz gwarancja nie obejmuje skutkow
normalnego zuzycia. W pozostatym zakresie nie przychyla si¢ do wniosku wykonawcy.

12. Pytanie
§ 15 Projektu umowy
Wykonawca wnosi 0 wprowadzenie odpowiedniego prawa dla Wykonawcy — w przypadku nie wykonania
obowigzkéw, o ktorych mowa w umowie w szczegdlnosci braku zaptaty wynagrodzenia. Mozliwo$é¢
ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu nastapi W terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
o okolicznosciach uprawniajacych do odstapienia.
Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie takiego zapisu. Zapisy § 15 projektu umowy nie ulegaja
Zmianie.

13. Pytanie
§ 16 Projektu umowy
Prosimy o zmniejszenia kar umownych, zakazu kumulacji oraz wprowadzenie limitu kar do maksymalnie
10 % wynagrodzenia. Wprowadzone obecnie kary sa niewspotmierne do warto$ci umowy.
Wprowadzenie limitu kar jest uzasadnione tym, ze kara umowna ma pehi¢ funkcje kompensacyjna, a nie
powodowac, ze Zamawiajacy wzbogaci si¢ na jej istnieniu. W celu rekompensaty powstatej szkody umowa
przewiduje zapis, ze Zamawiajacy moze dochodzi¢ jej ponad istniejace kary umowne, w zwigzku z tym nie
istnieje zagrozenie straty w tym zakresie dla Zamawiajacego.
Kwestia kumulacji kar umownych byta wielokrotnie przedmiotem analizy Sadu Najwyzszego (przyktadowo,
wyrok z 24 maja 2012 r, V CSK 260/11). Szkoda doznana na skutek niewykonania zobowigzania pochtania
szkode powstatg wskutek nienalezytego wykonania zobowigzania. Zatem, jezeli umowa przewiduje odrgbng
kare umowna ,,na wypadek odstgpienia od umowy” (,,w zwiazku z odstgpieniem od umowy”), to jest to kara
umowna za szkode spowodowang niewykonaniem zobowigzania, ktérej czescia jest szkoda, wczesniej
doznana, na skutek nienalezytego wykonania zobowigzania. Wobec tego nie mozna przyjac, aby w takim
przypadku strona mogla zada¢ kary umownej przewidzianej za szkode spowodowang nienalezytym
wykonaniem zobowigzania oraz kary umownej za szkod¢ wynikla z niewykonania zobowigzania.
Wnosimy o zmiang zapisu § 16 dotyczacego kar umownych w ten sposob, aby uzyte przez Zamawiajgcego
naliczenia kar umownych nastgpito ,,za zwloke” a nie jak przewidzial zamawiajacy ,,za opdznienie”. Obecne
brzmienie tej klauzuli mogloby bowiem sugerowa¢, mozliwo$¢ obcigzenia Wykonawcy skutkami
okolicznosci nie tylko niezawinionych, ale wrgcz nawet takich, na ktére Wykonawca nie miat zadnego
wplywu — w tym okolicznosci powstate po stronie Zamawiajgcego. Zapisy w dotychczasowej formule
powoduja , iz wykonawca zobowiazany bedzie do ewentualnego odszkodowania nawet w sytuacji , gdy nie
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bedzie ponosit odpowiedzialnosci za niewykonanie umowy w terminie. Sprzeczne jest to z istotg umow o
roboty budowlane w ktérych wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie umowy z wlasnej winy.
Odpowiedz

Zamawiajacy zmniejsza limit kar umownych do 20%, w pozostalym zakresie zapisy §16 pozostaja bez
Zmian.

14. Pytanie
§ 20, ust. 3 Projektu umowy
Wykonawca wnosi o wykreslenie pojecia ,,uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane”. Takie
pojecie nie funkcjonuje w umowie oraz nie ma wyjasnienia co nalezy rozumie¢ przez ,,uznanie za nalezycie
wykonane”.
Odpowiedz
Zapis ten wynika wprost z ustawy Pzp, w zwigzku z czym Zamawiajacy nie wykresli pojecia ,,uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane”.

15. Pytanie
Zamawiajacy wymaga wskazania przez Wykonawce czgSci zamoOwienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom (wraz z podaniem firm ww. podwykonawcodw) - prosimy o potwierdzenie, ze
na etapie realizacji rob6t Zamawiajacy dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresow robot niz
wskazane w ofercie jak rowniez ze dopuszcza powierzenie robot innym podwykonawcom niz wskazani
w ofercie jw.
Odpowiedz
Zgodnie art. 22a, 36b i 36ba ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1843). § 18 Projektu umowy opisuje przedmiotowe zagadnienie.

16. Pytanie
Zamawiajacy wymaga wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie do 31.12.2021 r. Prosimy
o potwierdzenie, ze powyzszy termin ulegnie odpowiedniemu przesunieciu w przypadkach, gdy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy jego dotrzymanie nie byto mozliwe (np. z powodu dokonania istotnych zmian
w dokumentacji projektowej, w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow
terenowych, w przypadku niekorzystnych warunkéow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robot zgodnie z technologia, w przypadku konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych, zamiennych, itp.).
Odpowiedz
Projekt jest realizowany z dofinasowaniem $rodkow UE, Zamawiajacy nie przewiduje zmiany dokumentacji
projektu, w tym zmiany ostatecznego terminu realizacji prac budowlanych. 31.12.2021 r. jest terminem
ostatecznym i nieprzekraczalnym wraz z przekazaniem w uzytkowanie.

17. Pytanie

Ustalajac  ryczaltowa form¢ wynagrodzenia Zamawiajacy przerzucit na Wykonawce wszystkie

konsekwencje zwigzane z prawidtowym oszacowaniem warto$ci robot. Zwracamy uwage, ze nie zawsze jest

mozliwe przewidzenie wszystkich okoliczno$ci mogacych mie¢ wplyw na realizacj¢ przedmiotowej
inwestycji, zatem prosimy o uwzglednienie w tresci Umowy mozliwosci:

a) uzyskania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczno$ci wykonania
zwickszonego zakresu robot,

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiajacego zakresu zamOwienia
oraz w przypadku zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujacego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby nie
wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia (na wniosek Zamawiajgcego) istotnych zmian
w dokumentacji projektowej,

d) aktualizacji wynagrodzenia, jezeli w trakcie realizacji robot wystapi znaczna zmiana cen rynkowych.

Odpowiedz

Warto$¢ wynagrodzenia ryczaltowego okreslona w formularzu ofertowym przez Wykonawce jest

niezmienna przez caly okres realizacji zadania. Przestanki dotyczgce zmiany wynagrodzenia ryczattowego

zostaly wskazane w § 14 i 24 projektu umowy. § 14 oraz § 24 Projektu umowy zawierajg szczegdtowe
odpowiedzi na poruszone zagadnienie, jest to uwzglednione.
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18. Pytanie
Prosimy o wyjasnienie, po czyjej stronie jest obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedz
Czynnos$ci przekazania w uzytkowanie jednoznacznie okre§la Ustawa Prawo Budowlane art. od 54.1
do 59.a.1 oraz zgodnie z zapisami projektu umowy § 1 ust. 2 pkt 2.2 oraz § 8 ust. 2.3. Obowiazek uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie jest po stronie Wykonawcy, co potwierdzaja zapisy projektu umowy § 1 ust. 2
pkt 2.2 oraz § 8 ust. 2.3.

19. Pytanie
Prosimy o okreslenie, w jakim czasie Zamawiajacy zakonczy czynnoSci odbiorowe w zakresie
poszczegdlnych odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego.
Odpowiedz
Zgodnie z zapisami projektu umowy § 9 oraz § 10.

20. Pytanie
Prosimy o umozliwienie fakturowania czgsciowego w okresach miesigcznych.
Odpowiedz
Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania miesigcznego, fakturowanie kwartalne zgodnie z zalaczonym
do SIWZ — HRF (Harmonogramem rzeczowo — finansowym).

21. Pytanie
Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktorego Zamawiajacy bytby zobowiazany przed
odstapieniem od umowy do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen/ dopelnienia
obowigzkéw wynikajacych z umowy, pod rygorem odstgpienia od umowy.
Odpowiedz
Zamawiajacy w tym zakresie nie zmieni zapisoOw projektu umowy.

22. Pytanie
Z uwagi na wysokos¢ zastrzezonych kar umownych z tytutu:

e za opdznienie w usuwaniu nieprawidtowosci stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego — 0,1 % za kazdy dzien opoznienia,

e za opdznienie w usunieciu wad dokumentacji — 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzieh opdznienia,

e za nieprzedtozenie wstepnej dokumentacji przed wystapieniem z wnioskiem o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe¢ — 3 % wynagrodzenia,

e za zawinione przerwanie realizacji robot trwajace powyzej 7 dni — 0,1 % za kazdy dzien przerwy
(liczac od pierwszego dnia przerwy),

e za brak okazania Zamawiajacemu dokumentdéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
i optacenia sktadek — 0,1 % wynagrodzenia,

e za opOznienie w usuwaniu wad w okresie gwarancji/ rekojmi — 0,01 % wynagrodzenia za kazdy
dzien op6znienia,

e za opdznienie w realizacji przedmiotu umowy — do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody,
przy czym w wypadku opdznienia w realizacji umowy powyzej 1/10 okresu jej realizacji
Wykonawca za opdznienie w ukonczeniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 % za kazdy dzien
op6znienia,

prosimy o ich obnizenie i ustalenie w wysokosci 0,01 % za kazde z ww. naruszen.

Odpowiedz
Zamawiajacy w tym zakresie nie zmieni zapisoOw projektu umowy.

23. Pytanie
7 uwagi na wysokos¢ zastrzezonych kar umownych z tytutu:
a) za brak zaplay wynagrodzenia podwykonawcom — 0,1 % wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy,
b) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca — 0,1 % wynagrodzenia,
e za wykonywanie czynnosci zastrzezonych w SIWZ przez inng osob¢ niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego — 0,1 % wynagrodzenia,
prosimy o ich obnizZenie i ustalenie wysokos$ci np. 2 500,00 zt za kazde z ww. naruszen.
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Odpowiedz
Zamawiajacy w tym zakresie nie zmieni zapisOw projektu umowy.

24. Pytanie
Zamawiajacy okre$lajac katalog kar umownych nie przewidziat analogicznych kar dla Wykonawcy. Z uwagi
na zasade¢ rownosci stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania Zamawiajacemu kar
umownych z tytulu opdznienia w przekazaniu placu budowy, op6znienia w akceptacji przedtozonych rzez
Wykonawce materiatow/ urzadzen, z tytulu w dokonywaniu ptatnos$ci, itp. (w takiej samej wysokosci,
w jakiej moze nalicza¢ kary Zamawiajacy).
Odpowiedz
Zamawiajacy w tym zakresie nie zmieni zapisOw projektu umowy.

25. Pytanie
Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktoérego Zamawiajacy bytby zobowigzany przed
natozeniem na Wykonawce jakichkolwiek kar umownych do uprzedniego wezwania Wykonawcy do
zaprzestania naruszen/ dopetnienia obowigzkéw wynikajacych z umowy, pod rygorem obciagzenia karami.
Odpowiedz
Zamawiajacy w tym zakresie nie zmieni zapisOw projektu umowy.

26. Pytanie
Prosimy o wprowadzenie limitu naliczania kar umownych do 10 % warto$ci wynagrodzenia.
Odpowiedz
Zamawiajacy zmniejsza limit kar umownych do 20%, w pozostaltym zakresie zapisy §16 pozostaja bez
zmian.

27. Pytanie
Zamawiajacy wymaga, by podwykonawca spetnial warunki udzialu w postgpowaniu odpowiadajace
proporcjonalnie co najmniej warunkom wymaganym od Wykonawcy. Prosimy o wyjasnienie ww. pojgcia
proporcjonalnos$ci oraz wg jakich kryteriéw bedzie badana ww. proporcjonalnosc.
Odpowiedz
Powyzsze ma zastosowanie do podwykonawcow begdacych podmiotami trzecimi na zasoby ktorych moze
powotac¢ si¢ Wykonawca celem spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu.

28. Pytanie
Zgodnie z Korekta PFU pkt. 3.6 i informacjami uzyskanymi podczas zebrania wykonawcow w dniu
16.10.2019 w zakres niniejszego postepowania wchodzi zagospodarowanie terenu zgodnie z zataczona
koncepcja (wraz z droga dojazdowa i parkingiem). W Zat. nr 1 (Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia)
pkt. 1.2 dla m. Opola istnieje zapis: ,,zgodnie z koncepcja zagospodarowania terenu z wylaczeniem drogi
wjazdowej oraz parkingu dostaw tawek i koszy”. Prosimy o wyjasnienie rozbieznos$ci.
Odpowiedz
Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ caty zakres robdt opisany w pkt 3.6 ppkt 1 do 7 korekty programu
funkcjonalno—uzytkowego. W zal. nr 1 (Szczegdétowy opis przedmiotu zamdwienia) do dokumentacji
technicznej wystgpit btad w zapisie, wytgczona z postepowania jest dostawa tawek i koszy, natomiast
przebudowa drogi wraz z parkingiem objeta jest zamowieniem.

29. Pytanie
Zgodnie z Korekta PFU i informacjami uzyskanymi podczas zebrania wykonawcow w dniu 16.10.2019
nalezy wykona¢ termomodernizacje istniejacego budynku z wymiang stolarki i remontem dachu. W Zat.
nr 1 (Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia) brak jakichkolwiek informacji o konieczno$ci wykonania
w/w prac. W zwiazku z rozbiezno$ciami Prosimy o wyjasnienie czy w zakres zamdwienia wchodzi
termomodernizacja istniejgcego budynku, wymiana stolarki i remont dachu.
Odpowiedz
Zakres termomodernizacji budynku przy ul. Oleskiej 22 nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z zakresem
opisanym w pkt 3.3 w tym ppkt 3.3.1 do 3.3.2 korekty programu funkcjonalno—uzytkowego. Powyzszy
zakres objety jest zamowieniem.

Postegpowanie prowadzi Ewa Wabik, tel.: 77 541 59 30

Odpowiedzi na pytania zgodnie z zakresem merytorycznym zostaly przygotowane przez: Dzial Techniczny, Zespol ds. Projektu Proszkow dziatajgcy przy Biurze
Badan i Zarzgdzania Projektami, Zespol Nadzoru Prawnego dzialajgcy przy Biurze Rektora, Dzial Zamowien Publicznych
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Dziatajgc w trybie art. 38 ust. 3a ustawy Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na zapytania, ktore zostaly
zgloszone na zebraniu Wykonawcoéw w dniu 16.10.2019 1.

1. Pytanie
Czy teren wokot budynku zlokalizowanego przy ul. Oleskiej 22 w Opolu jest wlasno$cig Zamawiajacego?
Odpowiedz
Tak, jest wlasno$cig Zamawiajacego wraz z przylegltym terenem tzw. OZNS dz.. nr 5/1 km 45.

2. Pytanie
Czy stacja TRAFO zasila takze inne budynki poza budynkiem zlokalizowanym przy ul. Oleskiej 22
w Opolu? Czy nalezy przewidzie¢ dla innych ewentualnych budynkéw przerwe w zasilaniu?
Odpowiedz:
Tak, zasila dodatkowo budynki na terenie tzw. OZNS dz. nr nr 5/1 k.m . 45 wraz z bud. przy ul Oleskigj
22.

3. Pytanie
W ktorym miejscu Wykonawca moze zorganizowaé zaplecze budowy?
Odpowiedz
Na terenie przewidzianym do rozbudowy w m. Opole oraz przebudowy m. Proszkow , zgodnie z zal. nr 1
do programu funkcjonalno—uzytkowego opracowanego dla m. Opola i m. Proszkow.

4, Pytanie
Czy budynek zlokalizowany w Proszkowie moze zosta¢ wyburzony?
Odpowiedz
Nie, nalezy przebudowac istniejacy budynek zgodnie z zapisem pkt 2.2 program — funkcjonalno—uzytkowy
dla m. Proszkow.

Uwzgledniajac tres¢ udzielonych odpowiedzi, Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy,
zmienia tres¢ SIWZ, poprzez modyfikacje zatacznika nr 3 do SIWZ — Projektu umowy: §13 ust. 13,
§16 ust. 8. Zmiany oznaczono kolorem.

Dotychczasowy termin skladania ofert pozostaje ten sam, tj.. dzien 05.11.2019 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert: godzina 10:30. Sktadanie i otwarcie ofert: za posrednictwem platformy zakupowej.

Zgodnie z pkt. 12.14 SIWZ jako obowigzujaca nalezy przyja¢ treS¢ pisma zawierajacego pozniejsze
oswiadczenie Zamawiajacego.

p.o. KIEROWNIKA
Dziatu Zamowien Publicznych

mgr Marcin Czura

Zatgcznik:
Zatqcznik nr 3 do SIWZ — Projekt umowy (uwzgledniajgcy wprowadzone modyfikacje)

Postegpowanie prowadzi Ewa Wabik, tel.: 77 541 59 30

Odpowiedzi na pytania zgodnie z zakresem merytorycznym zostaly przygotowane przez: Dzial Techniczny, Zespol ds. Projektu Proszkow dziatajgcy przy Biurze
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