PROJEKT

UMOWA Nr ...ccccueueee [eeereianannns
zawartawdniu ..............ccceceeeeee oo oo ... W Boguszowie-Gorcach

pomiedzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW - GORCE,

PIL. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow — Gorce, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu ktérej dziata:

Sylwia Dabrowska — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gore

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Umowa niniejsza zostata zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z pozn. zm.) oraz Zarzqdzenia Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia
2021 r. Burmistrza Miasta Boguszowa — Gorc w sprawie wprowadzenia regulaminu postepowania w sprawie
udzielania zamowien publicznych przez Gming Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji przetargowej (z pozn.
zm.).

Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Modernizacja dwoch stadionow zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto
Boguszow-Gorce wraz z niezbedng infrastrukturg oraz wyposazeniem”. Zadanie dofinansowane w ramach
Rzgdowego Funduszu Polski Lad — Program Inwestycji Strategicznych.

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojgcia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o§wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tre$ci zalacznikami o wykonanie Dokumentacji
projektowej i Robot dotyczacych Obiektow, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego prac i robot,
w ustalonym terminie i za ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cze$¢ zamdwienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca
lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca — oznacza osob¢ prawnag lub fizyczna, z ktora Wykonawca zawrze umowe
o wykonanie czgsci przedmiotu Umowy, w oparciu o procedury okreslone przez Zamawiajacego
i bedzie wykonywat te¢ czg$¢ Umowy za jego pomoca.

Obiekt — Stadion w Boguszowie-Gorcach przy ul. Kusocinskiego, Stadion w Boguszowie-Gorcach przy
ul. Olimpijskie;j.

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Modernizacja dwoch stadionéw zlokalizowanych na terenie
Gminy Miasto Boguszé6w-Gorce wraz z niezbedng infrastruktura oraz wyposazeniem”.

Roboty — oznaczaja peten zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie rozbidrki
obiektow budowlanych, robdt montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany przepisami zestaw opracowan projektowych niezbgdnych
do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowg lub za§wiadczenia o zgloszonych robotach
budowlanych lub decyzji ZRID, przeprowadzenia postgpowania w sprawie udzielenia zaméwienia
publicznego na wytonienie wykonawcy robot budowlano — montazowych, wykonania robdt
budowlano — montazowych i uzytkowania obiektu, a w szczegolnosci: projekty budowlane, projekty
wykonawcze, przedmiary robot oraz informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 1. poz. 2454).

Projekt budowlany — opracowany na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jezeli jest wymagana na podstawie
przepisow szczegélnych), zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami Prawa
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budowlanego, wymaganiami Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej dokument stanowiacy
podstawe do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowe, opracowany zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), zawierajacy w szczegolnosci: projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celow projektowych lub jej
kopii, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowania zawierajace
w szczeg6lnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania
Roboét, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot, opracowane zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiar robét — wielobranzowy przedmiar robot opracowany zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Inspektor Nadzoru — osoba bedaca przedstawicielem Zamawiajagcego do wystgpowania w jego imieniu
w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkoéw oraz do wykonania praw
i obowigzkow wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa
budowlanego oraz Umowy o jej realizacje.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.
zm.).

Prawo zaméwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U.
72022 r., poz. 1710 z p6Zn. zm.).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robdt z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, a takze
niekompletno$¢ dokumentacji lub jakakolwiek nieprawidlowos¢ w dokumentacji projektowej
dotyczaca cze$ci merytorycznej, ktéra zmniejsza warto$¢ uzyteczna projektu, jak i czesci fizycznej
obiektu zbudowanego na podstawie tej dokumentacji.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia — oznacza osobg¢ lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — ogdt czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentow oraz
przekazanie ich do organu.

Sita wyzsza — zdarzenie zewng¢trzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sg prowadzone Roboty, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Robdt na elementy, kolejnosé
wykonywania Robot, czas ich trwania i wartos¢ kazdego elementu Robot, z zaznaczeniem
nastepnikow i poprzednikow, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

Forma elektroniczna — dane utrwalone na nosniku w postaci ptyty CD, pendrive lub innym no$niku danych
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

§1

Przedmiot Umowy.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Dokumentacji projektowej, a nastgpnie na jej podstawie Robot
w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja dwoch
stadionéw zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszow-Gorce wraz z niezbedng
infrastruktura oraz wyposazeniem”, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Oferta
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Wykonawcy oraz wytycznymi wynikajacymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rzadowego Funduszu
Polski Lad.
Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie w szczegdlnos$ci nastepujacych prac i robot:
1) Dokumentacji projektowej w zakresie:
a) Projektu budowlanego — po 5 egz. dla kazdego Obiektu,
b) Projektu technicznego — po 5 egz. dla kazdego Obiektu,
¢) Projektu wykonawczego dla poszczegdlnych branz — po 3 egz. dla kazdego Obiektu,
d) Przedmiar rob6t — po 3 egz. dla kazdego Obiektu,
e) Kosztorysu robot — po 3 egz. dla kazdego Obiektu,
f) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych — po 3 egz. dla kazdego
Obiektu,
g) uzyskania pozwolenia na budowe/zaswiadczenia o zgltoszonych robotach budowlanych — po 1 egz.
dla kazdego Obiektu.
2) Modernizacja Stadionu w Boguszowie-Gorcach przy ul. Kusocinskiego w zakresie:
a) wykonanie nowej nawierzchni boiska ze sztucznej trawy na odpowiednich warstwach
podbudowy,
b) wykonanie niezbgdnej infrastruktury technicznej, w tym o$wietlenia i odwodnienia,
¢) modernizacja budynku socjalnego (w tym termomodernizacja, modernizacja instalacji, budowa
oczyszczalni, budowa instalacji fotowoltaicznej, przystosowanie pomieszczen, roboty
wykonczeniowe, montaz armatury, wyposazenia i osprzetu),
d) dostawa i montaz wiat dla zawodnikow, bramek oraz pitkochwytow,
e) dostawa i montaz ogrodzenia boiska,
f) dostawa i montaz systemu monitoringu,
g) dostawa i montaz tablic informacyjnych o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi
instytucji dofinansowujace;j;
3) Modernizacja Stadionu w Boguszowie-Gorcach przy ul. Olimpijskiej w zakresie:
a) budowa biezni poliuretanowej 4-torowej 400 m wokot boiska wraz z urzadzeniami
lekkoatletycznymi w potkolu biezni,
b) wymiany nawierzchni trawiastej boiska,
¢) wykonanie systemu nawadniania boiska,
d) budowa zbiornika retencyjnego,
e) budowa studni glebinowej,
f) dostawa i montaz wiat dla zawodnikow oraz pitkochwytow,
g) budowe oswietlenia,
h) dostawa i montaz systemu monitoringu,
i)  dostawa i montaz tablic informacyjnych o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi
instytucji dofinansowujace;j;
Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okre$laja:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia, stanowiaca zatacznik nr 1 do Umowy,
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowigcy zatacznik nr 2 do Umowy,
3) Oferta Wykonawcy, stanowigca zalacznik nr 3 do Umowy.
Zakres rzeczowo-finansowy Robdt okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie finansowane ze $rodkow Rzadowego
Funduszu Polski Lad — Program Inwestycji Strategicznych.
Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 Wykonawca dostarczy w formie drukowanej w iloéciach
podanych w ust. 2 pkt 1, a takze w formie elektronicznej (w formacie *.doc, *.pdf i *dwg, cz¢$¢ kosztowa,
tj. przedmiary robdt i kosztorysy w plikach *pdf. *ath 1 *xls) po dwa egzemplarze dla kazdego obiektu.
Niedopuszczalne s3 rozbiezno$ci pomigdzy zapisem elektronicznym, a forma pisemng oraz pomig¢dzy
poszczegbdlnymi opracowaniami, a w przypadku zaistnienia takich niezgodno$ci w trakcie trwania prac
budowlano— montazowych, kosztami z tego tytutu Zamawiajacy obciazy Wykonawceg.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca przystapi do wykonywania przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenow budowy bedzie nastgpowalo po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe¢/zaswiadczenia o zgloszonych robotach budowlanych.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robot w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 8 Umowy, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

4.  Za nieterminowe rozpoczgcie wykonywania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 22 Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy, okreslone w § 1 Umowy
w nieprzekraczalnym terminie do 700 dni od dnia zawarcia Umowy.

6. Boisko znajdujace si¢ przy ul. Olimpijskiej musi funkcjonowaé do czasu udostepnienia do uzytkowania
boiska przy ul. Kusocinskiego. Do Robdt budowlanych w zakresie biezni i boiska przy ul. Olimpijskiej
(tym samym wylgczenia obiektu z uzytkowania) Wykonawca moze przystapi¢ dopiero po wykonaniu,
odbiorze (czesciowym) i udostgpnieniu do uzytkowania boiska przy ul. Kusocinskiego.

7.  Przez termin wykonania Umowy (lub jej czgéci) uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy (lub jego czgéci). W przypadku odbioru Robdt za termin
wykonania uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru Robot (lub ich
czeg$ci) wraz z pisemnym potwierdzeniem Inspektora Nadzoru zgloszonej gotowosci.

§3
Wynagrodzenie.

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

1) cenanetto .oceverenrenrenennns Zh (STOWNIE . e ),

2) nalezny podatek od towaréw i ustug VAT: stawka 23 % - ............ 7t (stownie:

3) razem cena brutto (z naleznym podatkiem od towardow na dzien podpisania Umowy) ......c.eueeee.
ZE (STOWIIC. ..o e ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zafacznikach do
Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: uzyskama przez Wykonawce niezbednych uzgodnien, odstgpstw od
warunkow technicznych, ekspertyz, decyzji, map, badan, inwentaryzacji i innych, niezbednych celem
prawidlowego wykonania Dokumentacji projektowej, ubezpieczenia Terenu budowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robdot pomocniczych dla robot
podstawowych (np. rusztowania), robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacja i pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy,
koszty wywozu, skladowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpaddéw, gruzu i ziemi, koszty
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii,
ruchu zastepczego, zajgcia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastgpczego, obstugi geodezyjnej,
uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu robot, koszty zwiagzane z odbiorami wykonanych Robot,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

3. W zwiazku z faktem, iz realizacj¢ Zadania przewidziano na okres powyzej 12 miesigcy, zgodnie
z postanowieniami art. 436 pkt 4 lit. b) Prawa zamowien publicznych, przewiduje si¢ zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ktéra moze nastapi¢ w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 46);

- jezeli zmiany te bgda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

4. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajacych stawke podatku od towaroéw i ustug albo
podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug albo podatku akcyzowego oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

5. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia
za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
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uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczego6lnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazac zwigzek
pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacj¢ wynagrodzenia.
Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz
nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu Iub wysoko$¢ sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazac
zwiazek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych
mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowa¢ jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad,
o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitalowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegOlnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazaé zwiazek pomigdzy wnioskowana kwota
podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4 niniejszego
paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4
niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4
niniejszego paragrafu obejmowaé bedzie wylacznie ptatnoscei za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, podatku akcyzowego, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatlowych, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu na zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z postanowieniami art. 439 ust. 1 i 2 Prawa zamowien publicznych, zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy moze nastagpi¢ w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoéwienia. Przez zmiang ceny materialow lub kosztoéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak 1 ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie. Strony Umowy s3 uprawnione do wystapienia z wnioskiem o zmiane wysokosci
wynagrodzenia, jezeli zostang spelnione facznie nastepujace przestanki:

1) poziom zmiany ceny materialdow lub kosztdw, uprawniajacy Strony Umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia wynosi co najmniej 15%,

2) zmiana wynagrodzenia moze nastgpowac co 6 miesigcy, poczawszy od dnia rozpoczgcia wykonywania
przedmiotu Umowy, po opublikowaniu obwieszczenia, o ktorym mowa w pkt 3),

3) ustalenie zmiany wynagrodzenia nastgpuje na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, zawartego w opublikowanym w dzienniku urzgdowym przez prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego obwieszczeniu w sprawie cen produkcji budowlano-montazowej,

4) zmiana wynagrodzenia nastapi proporcjonalnie do warto$ci wskaznika, o ktorym mowa w pkt 3),

5) zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia ztozenia wniosku o zmiang wysokosci
wynagrodzenia,

6) zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ pod warunkiem, ze zmiana cen zwigzanych z realizacja
zamoOwienia ma rzeczywisty wptyw na koszt wykonania niniejszej Umowy.

11. Wykazanie wplywu zmiany ceny materiatéw lub kosztow, o ktorych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu na

koszt wykonania zamowienia nalezy do Strony wnioskujgcej, pod rygorem odmowy dokonania zmiany
umowy.
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12. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania

13.

14.

postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu wynosi 30% wzgledem pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie spelnione sg nastgpujace warunki: przedmiotem
umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci uprawniajacych do zmiany wynagrodzenia, Strony nawzajem s3
wzgledem siebie uprawnione do ztozenia pisemnego wniosku o zmian¢ Umowy w zakresie platnosci
dotyczacych okresu, za ktory waloryzacja ma nastapic. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS, bedacego podstawa takiego zadania
wraz z potwierdzeniem, ze nastgpila jego zmiana uzasadniajaca zadanie. Ponadto wraz z wnioskiem nalezy
poda¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie Umowy, w szczegdlnosci nalezy wykazaé
zwiazek pomigdzy wnioskowana kwota zmiany wynagrodzenia a wpltywem zmiany kosztow realizacji
Umowy na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Ponadto w przypadku zadania podwyzszenia wynagrodzenia nalezy
rowniez przedstawi¢ dowody ich poniesienia w zwigkszonej wysokosci.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju prac i zakresu przedmiotu Umowy oraz zakresu praw
i obowigzkoéw Zamawiajacego 1 Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastgpujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja.

Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda: Pan
Pawet Grabowski i Pan Jakub Stolicki.
Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktow i koordynacji spraw zwigzanych z realizacja Umowy bedzie:
Wykonawca ustanawia:

a) Projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej: ...

b) Projektanta w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

c) Projektanta w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

d) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej: ..............cooeviiiiiiiiiiiiin...
e) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

f) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Osoby wskazane w ust. 3 beda dziala¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana osob, okreslonych w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego i pod
warunkiem, ze osoby te b¢da spetniala wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby osob okre§lonych w ust. 3 jezeli uzna, ze nie
wykonujg oni swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuja je nienalezycie. Zadanie takie
musi by¢ przedlozone na pisSmie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ te osoby
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli
Wykonawca nie zmieni tych oséb zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi te osoby, a kosztami ich zatrudnienia obcigzy Wykonawce,
dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.
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Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowigzkow wynikajacych
z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiazkow i uprawnien wynikajagcych z Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Inspektorem nadzoru.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowe;j realizacji przedmiotu Umowy:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, jakie uzna za niezbgdne,

2) zmieni¢ okre$long Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robdét,

3) przerwac realizacje Robdt na czas okreslony.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

2) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych
dokumentéw, umozliwiajace rozpoczecie i realizacj¢ przedmiotu Umowy,

3) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jesli bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego,
archeologicznego,

5) dokonanie odbioru rob6t podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czgsciowych,

6) dokonanie odbioru koncowego Robdt,

7) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

8) w przypadku wystawienia faktur przez Gestoréw mediow na Gming Miasto Boguszoéw-Gorce za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe, ptatne w ciagu 14 dni
od ich otrzymania, a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7
Obowigzki Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1) uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt niezb¢dnych (jezeli bedg wymagane na podstawie
przepisow szczegolnych i jezeli beda konieczne do opracowania przedmiotu zamoéwienia) opracowan
danych wyjsciowych takich jak np.: decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia, decyzje i pozwolenia konserwatorskie, zezwolenia na usunig¢cie drzew i krzewow,
mapy do celéow projektowych, badania geotechniczne, decyzje na lokalizacj¢ zjazdow z drog
publicznych, inwentaryzacje budowlane i urbanistyczne, operaty ochrony §rodowiska, operaty wodno-
prawne, operaty geologiczne, operaty gornicze, inwentaryzacje zieleni, badania gruntowe, wypisy
z rejestru gruntdow, mapy ewidencji gruntdw, warunki przylaczenia mediow, promesy gestoréw sieci,
a takze inne niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,

2) wuzyskanie uzgodnien (w tym BHP, p.poz.), materiatow, decyzji, i innych niezbednych
do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
za wyjatkiem wskazanych w obowiazkach Zamawiajacego,

3) wspolpraca z Zamawiajacym na etapie uzyskiwania zgody wtascicieli dziatek, ktore bedzie obejmowac
inwestycja i ewentualnie, jezeli b¢da konieczne do zrealizowania zadania, takze dzialek sasiednich,
polegajaca na przygotowaniu odpowiednich wnioskow zawierajacych niezbgdne dane na temat
planowanej inwestycji,

4) opracowanic projektow przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane do
projektowania zgodnie z Prawem Budowlanym,

5) wykonanie prac projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

¢) uzgodnieniami, warunkami przylaczeniowymi, decyzjami, i innymi materialami, niezb¢dnymi
do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,

d) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U.
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z 2021 r. poz. 2454), zgodnie z ktorym przedmiary robot i kosztorysy maja nawiazywac do

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, przy czym:

- przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegodlowy opis, tj. odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych,

- tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym, ulegajacym odbiorowi. W tabelach przedmiaru robot nie nalezy uwzgledniaé
robot tymczasowych - robot, ktore s3a projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robot podstawowych, ale nie s3 przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane
po wykonaniu  rob6t podstawowych, z wylaczeniem przypadkow, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia. Dodatkowo w kazdej pozycji przedmiaru
nalezy poda¢ numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
zawierajace] wymagania dla danej pozycji przedmiaru, w tym opis robot tymczasowych, nie
ulegajacych odbiorowi,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych powinny zawierac
wyszczegblnienie i opis robot podstawowych ulegajacych odbiorowi wraz z opisem
przynaleznych do nich prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych,

- w przypadku gdy opracowana dokumentacja bedzie wskazywaé na konkretne produkty,
materialty z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczen konkretyzujacych producenta,
Wykonawca poda parametry kluczowe dopuszczajace zastosowanie produktéw lub materialow
rownowaznych. Wskazane parametry kluczowe begda wskazywaly takze standard i jakosé
materiatow i urzadzen,

terminowe wykonanie prac objetych Umowa,

uzyskanie akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku

o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowg lub zgloszenia robot budowlanych,

wykonanie Dokumentacji projektowej w oparciu o wytyczne Rzadowego Funduszu Polski Lad —

Program Inwestycji Strategicznych,

przejecie Terenu budowy, w tym:

a) wykonanie prac przygotowawczych na Terenie budowy, w tym wykonanie ogrodzenia Terenu
budowy, robét tymczasowych, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robdt podstawowych,
urzadzenie i wyposazenie zaplecza budowy,

b) w ramach zaplecza budowy zapewnienie przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenia
biurowego na narady,

¢) doprowadzenie na Teren budowy na swdj koszt niezb¢dnych medidow (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokrycie kosztow ich podiaczenia oraz poboru przez caly okres wykonywania Robot,

d) oznaczenie Terenu budowy lub innych miejsc, przez ktéore maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkich innych terenéw 1 miejsc udostgpnionych przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ cz¢s¢ Terenu budowy,

e) umieszczenie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewnienie pelnego zabezpieczenia Terenu budowy, w tym peinej ochrony oséb i mienia,
a w szczegodlnosci opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostgpnianie Terenu budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych
z usuni¢ciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom 1 wykonawcom realizujacym
dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego,

zapewnienie statego i wykwalifikowanego Personelu, a w szczegoéInosci osob, o ktérych mowa w § 5
ust. 3 przez osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢
izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci,
zapewnienie materialow i urzadzen budowy niezbgdnych do wykonania i utrzymania Robo6t w stopniu,
w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowos$¢ prac,
przestrzeganie przepisOw prawa, w szczegolnosci Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny
pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony §rodowiska oraz umozliwienie wstepu
na Teren budowy Zamawiajacemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi
archeologicznemu, przedstawicielom Instytucji przyznajacym dofinansowanie, pracownikom organow
panstwowych, celem dokonywania kontroli i udzielanie im informacji i pomocy wymaganej
przepisami,
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uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru
lub Zamawiajacego, przy zatozeniu, ze narady takie powinny odbywac si¢ co najmniej jeden raz
w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach
niezbednych dla prawidtowe;j realizacji Zadania,

w trakcie realizacji budowy zapewnienie dojazdu i bezpiecznego dojscia do nieruchomosci
sasiadujacych z Terenem budowy,

podejmowanie wszelkich niezb¢dnych dzialan celem ochrony §rodowiska na Terenie budowy oraz
unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla oséb trzecich i dobr publicznych
lub innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania,

jezeli to bedzie konieczne - opracowanie projektow: organizacji ruchu zastepczego, zagospodarowania
i organizacji Terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, obowigzujacymi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

prawidtowe usytuowanie Robdt w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych
z Dokumentacji projektowej lub wskazowek Zamawiajacego,

zawarcie odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej] Umowy,
utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwtoczne usuwanie zbednych
materiatéw, odpadow, §mieci, urzadzen prowizorycznych, itp.,

po zakonczeniu Robdt usunigcie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie
catlego Terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do
uzytkowania,

udzielanie Zamawiajgcemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.
informowanie na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiarow
materiatdow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

na zadanie Zamawiajacego przerwanie robot na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
zabezpieczenie wykonanych Robot przed ich zniszczeniem,

realizowanie Robot w kolejnosci i1 terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji Robot,

niezwloczne usunigcie ujawnionych Wad przedmiotu Umowy,

wykonanie odkrywki elementéw Robot budzacych watpliwo$ci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),
a takze dokonanie prob niszczacych wykonanych Roboét (odkucia, wycinki itp.),

zapewnienie wlasciwej koordynacji Robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow,

zapewnienie catodobowego dozoru Terenu budowy,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej,

wspotpraca z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania
Terenu budowy w wodg i energi¢ elektryczna,

ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie Rob6t do momentu odbioru przez
Zamawiajacego,

zarejestrowanie w imieniu Zamawiajacego dziennika budowy oraz dokonanie zgloszen w organie
nadzoru budowlanego o rozpoczeciu i zakonczeniu Robot, a takze uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie jesli beda wymagane przepisami prawa,

poinformowanie wszelkich organéw i instytucji, wymaganych przepisami prawa o prowadzeniu
1 zakonczeniu Robot,

spelnienie wymagan wynikajacych z dokumentow organu administracji architektoniczno-budowlane;.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastgpnikow
i poprzednikow, z podaniem terminéw wykonania poszczegélnych grup Robdét w podziale na rodzaje
i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sprawdzony i zaakceptowany wczes$niej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych,
Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy.
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2. Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robot Podwykonawcy, stanowiacego uzupeknienie
harmonogramu, o ktéorym mowa w ust. 1 i1 przedlozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru
i Zamawiajacemu.

3. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postgpu robot
oraz wplywu tego postepu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ réwniez zmiany kolejno$ci wykonywania Robot.

4. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.

5. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa Roboét, aby przedmiot
Umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzaja Wykonawce.

§9
Czas pracy.

Jezeli ze wzgledéw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydhluzenie czasu pracy w dni robocze
lub wykonywanie Rob6t w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru. Powyzsza
okoliczno$¢ nie wplywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia.

1.  Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w catym okresie realizacji Umowy, tj. od
daty przekazania Terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umoéw ubezpieczenia
obejmujacych co najmnie;j:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejagce Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwiazku z prowadzonymi
pracami,

3) maszyny, sprzgt i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody mogace powsta¢ w zwiagzku z realizacja Umowy.

2.  Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formutg ,,od wszystkich
ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt
3 dopuszcza si¢ rOwnowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprz¢tu budowlanego
zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym
Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czgsci dotyczacej ubezpieczenia mienia powinno
zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczegdlnosci
obejmujace nastepujace ryzyka:

a. zywiolowe (W tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozj¢, huragan, powddz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi),

b. katastrof¢ budowlana, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

c. kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d.  skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e. klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy
czym dopuszcza si¢ rownorzgdnie ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w ramach tzw. sekcji 11
dedykowanego  ubezpieczenia  ryzyk  budowlanych/montazowych  oraz  ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej ogélnej Wykonawcy 1 podwykonawcow obejmujace co najmniej zakres
dziatalnosci objety przedmiotem Umowy.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdt kontraktowych — warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ robot oraz zastosowanych materiatéw powigkszonego
o warto$¢ materialow dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejacego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacja kontraktu, nie mniej niz
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1.000.000,00 zt,
3) dla maszyn, sprzgtu i zaplecza budowy — warto$ci nie mniejszej niz pelny koszt zastapienia, wlacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,
4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:
a) 1.000 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogdlnej Wykonawcy,
lub
b) 1.000 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie
zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzen.
Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziatu wlasnego dla szkdd rzeczowych w wysokosci nie
przekraczajacej 5.000,00 zt.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wlasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wczesniej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, jak rowniez dowody optacenia sktadek
ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie pdzniej niz przed
rozpoczgciem wszelkich robot na Terenie budowy. W przypadku ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych
w ratach, Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu dowodoéw optacenia kolejnej
raty danej sktadki na 3 dni przed uplywem terminu jej ptatnosci.

§11
Materialy.

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce 1 odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o
systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1854) oraz Dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Kierownik robdt zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace,
ze dany wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych —w odniesieniu do
wyrobow budowlanych oraz ustawag z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku — w odniesieniu do innych wyrobdéw. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez
Kierownika robot dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodno$ci danego wyrobu z przedstawionymi
dokumentami oraz jego jakosci i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie
danego wyrobu, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku
odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia ztej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do
jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreSlenia jako$ci robodt, ktore nie byly przewidziane
Umowa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialty badz wykonanie robot jest
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza,
ze materialy badz wykonanie robo6t jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§12
Podzlecanie Robét.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoOwienia na Roboty budowlane wyszczegdlnionych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamdwienia podwykonawcy.

Powierzenie czg$ci zamowienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
kontraktowej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamowienia i obowiazkéw wynikajacych
z Umowy lub obowiazujacych przepisoéw prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peina odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow.

Zlecanie Robot podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywac si¢ bedzie na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz w art. 647" kc.
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Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastgpujace cz¢sci zamowienia
zamierza powierzy¢ nastgpujacym podwykonawcom: ..........c.oeviiiiiiiiiiii e
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru, ktory
dokonuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres 1 okres odpowiedzialnos$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za Wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu
i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za
Wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru maja prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcow 1 zadania przedstawiania
dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespehiajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

2) niespetniajacej wymagan okreslonych wust. 9, 101 11,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczeénie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej
weryfikacji 1 wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 12.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie umow,
o ktorych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w
ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, Zamawiajacy be¢dzie naliczat

kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.
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Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgéci zamdOwienia na roboty
budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 20, zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ktorym
powierzenie wykonania cz¢$ci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamdwienia konkretnemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantujg odpowiedniej jakosci zamoéwionych robdt lub
dotrzymania terminéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe¢ z podwykonawca lub
dalszym podwykonaweca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykonuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umowne;.
Zadanie Zamawiajgcego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie
tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, robdt wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13
Opoznienie Robot.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé
opdznienie Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opoznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opoéznienia. Zawiadomienie to
powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowiazkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postepu Robdt w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub zleci¢
realizacj¢ niewykonanych Robot Stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane
roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstgpienia
przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust.
3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Rob6t na podstawie § 15, § 16 1 § 17. Z czynnosci odbiorowych
powstanie protokél zdawczo-odbiorczy, ktdry okresla¢ bedzie procentowe wykonanie Robot i na tej
podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczes$nie termin na oproznienie
Terenu budowy z o0s6b, maszyn, urzadzen i tych materiatow Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za
zbedne.

§14
Roboty zanikajace.

Kierownik budowy/robdt zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbidr. Przystapienie do sprawdzenia
i odbioru powinno nastapi¢ nie p6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu
tych robot.

Wykonanie robot, o ktéorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja réwniez roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych przewiduja ich odbidr techniczny (migdzyoperacyjny).
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§ 15
Odbiory.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i1 jakosci robodt, ktorych
ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czeSciowe — polegajace na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych cze$ci Robodt ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, lub dla ktérych zostat przewidziany odrgbny termin
zakonczenia i1 odbioru,

3) koncowy Robot (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie caloSci wykonanych Robot oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego
wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu r¢kojmi za Wady.
Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub
w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru, nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen.
Odbiér koncowy bedzie polaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, zgodnie
z zapisami Protokotu odbioru koncowego Robét (przedmiotu Umowy).
Po zakonczeniu robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia
operat kolaudacyjny obejmujacy zbidér wszystkich dokumentéw budowy, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodnosci wykonanych Robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, prob, pomiarow,
zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot i zastosowanych materialow i urzadzen oraz rozliczenie
wynagrodzenia za ich wykonanie.
Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych egzemplarzach
papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru oraz
Uzytkownika/Uzytkownikow. W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ koniecznos¢ sporzadzenia
wigkszej liczby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na
pismie 21 dni przed terminem zakonczenia Robdt okreslonym w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy. Operat
kolaudacyjny powinien sktadaé si¢ z trzech cze$ci poprzedzonych strona tytulowa i zestawieniem
zalaczonych dokumentow odbiorowych, spigtych, ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w teczce
lub w segregatorze:

1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.

2) Czes¢I:

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych Robot wraz z podaniem podstawowych
parametrow technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiardw, odbioréow czgsciowych, odbioréw
Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

c¢) karta rekojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za Wady, o ktorych mowa w § 19 niniejszej Umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Czes¢ Il
a) oswiadczenia Kierownika budowy/robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1
pkt 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu,

c) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadéw powstatych na budowie.

4)  Czes¢ I

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania Robdt (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj.
zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,
a w razie potrzeby takze uzupelniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robot,
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b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robot budowlanych, dla ktéorych wymagane jest
sporzadzenie takiej dokumentacji,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajagcemu niezwlocznie na jego
zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasnos¢
Zamawiajacego choclby obowiazek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za
sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§ 16
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentéw
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegdlnosci
protokotow technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawcze] oraz wymaganych prawem budowlanym
oswiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen

Kierownik robot powiadamia na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie

przekazuje Inspektowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 1 5 oraz wszystkie

dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciagu 7 dni Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgltoszenia Wykonawcy i potwierdza osiggnigcie

przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot begdacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z Umowa,
Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robot
budowlanych, dokumentacja projektowa oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore uleglty zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdét i wbudowanych wyrobéw budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowos¢ i kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotagcza do niego opracowang przez siebie techniczng ocene
jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazaé

Wykonawcy 1 Zamawiajagcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do

odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazadaé wykonania

pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetiajacych.

Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg staranno$cig. Zamawiajacy wyznacza date

odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia

pisemnie wszystkich uczestnikéw odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu w odbiorze,

przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja odbioru. Protokot sporzadzony z takiego odbioru jest

réwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawce.
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§17
Czynnosci odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy).

Odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca
i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w terminie do 21 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik budowy,

4) Kierownicy robot,

5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robot branzowych,

6) Przedstawiciele Uzytkownika,

7) przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecnos¢ poszczegdlnych powolanych uczestnikow w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokét odbioru koncowego
Robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokét odbioru zostanie podpisany przez Strony
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie date odbioru koncowego.

Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami
obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych z tym
obiektem sa niekompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym, wyniklte w nastgpstwie
niewlasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem
wilasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia Robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb i badan lub
niekompletnos$ci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowic odbioru. Stwierdzone przy odbiorze
braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu
brakéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru i uzyskaé
potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po
potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg dat¢ odbioru,
ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161§ 17.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli Wady nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia. Po
usuni¢ciu Wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru
i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust.
3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy
wyznacza nowg date odbioru, ktéry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161§ 17.

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 22 Umowy
oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkdd powstatych na skutek opoznienia.

Po usunigciu Wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunigcia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na pi$mie usunigcie Wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢cia Wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego
przy udziale przedstawicieli Stron bioracych udzial w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia Wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usunigcia Wad.
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§18

Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub

whniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

Oprocz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4151 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowiazany dostarczy¢ komplet
dokumentéw wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w
dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

10.

§19
Re¢kojmia za Wady.

Ustala sie, ze okres r¢kojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
........................ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Bieg okresu rekojmi za Wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego Robdt (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) Wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia
odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres rekojmi za Wady wylacznie dla
elementéw odebranych bez Wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementow, na ktorych
stwierdzono Wady, okres r¢kojmi za Wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia
usunigcia Wad i uznania za nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy. W okresie
rekojmi za Wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wiasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usunag¢ Wady we wlasnym zakresie lub przez Strone
trzeciag na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za Wady.

O zauwazonych Wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢ckojmi za wady Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkod¢ powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych Wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacy.

Ustala si¢, ze w okresie trwania rekojmi za Wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie r¢kojmi za Wady Wykonawca jest zobowiazany usunac
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, chyba, ze z powodow
technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Po usunigciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunigcia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na pi$mie usunigcie Wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia Wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Fakt usunigcia Wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia Wad.

Przed uptywem okresu r¢kojmi za Wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu r¢kojmi za Wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokét odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu r¢kojmi za Wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za Wady pozostalej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci 5 % ceny

catkowitej brutto okre§lonej w § 3 wust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co stanowi kwotg:

.................................. ZE (STOWNIC: ..o )l

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: c.ceeeevecneiecinrnecnennnns zh (stownie: ... )
w formie pieni¢znej, nie poézniej niz w dniu zawarcia Umowy,
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2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien publicznych, nie p6zniej niz w dniu zawarcia
Umowy, z podziatem na:

a) 100% zabezpieczenia t).: s.oeeeeereesercnreecernnses zh (stownie: ... )
jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia
Umowy do «eevvvveneeieinnnnnens (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: ....oeeveveieiniieiiiiainanns zb (stownie: ... )
jako zabezpieczenie okresu re¢kojmi za Wady, z okresem waznos$ci 0d .....cceeeeveeieinennne.
(termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni) do ...cceeveveerieeeieeiarnnnnnns (termin

zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni plus okres rekojmi za Wady).

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
porgczenia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach
i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiazany przed podpisaniem kazdego
aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyje¢cia przez Gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych
zmian, badz wnie§¢ nowe zabezpieczenie. Niedopekienie tego obowiazku stanowi razace naruszenie
warunkow Umowy.

5. Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30
dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata cz¢s¢, tj.: 30 %, po
uplywie okresu rgkojmi za Wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za Wady j.w. zostanie
dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za Wady.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru kofnicowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do
usuniecia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposdb nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad
i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu r¢kojmi za Wady, tj. pozostatej czesci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej
15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za Wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do czasu
protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad, a po usunigciu Wad odpowiednio uzupehic
zabezpieczenie okresu rekojmi za Wady (terminy, zakres).

7. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwolni
je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym beda one
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na
konto Wykonawcy.

8. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj
dopuszczony Prawem zamowien publicznych.

9. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokotu odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamowien publicznych,
Wykonawca zobowiazany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi za Wady
w wysokosci i na okres obowigzywania okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§21
Faktury.

1.  Wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, platne bedzie w nastgpujacy
sposob:

1) na podstawie faktur przejsciowych za wykonane w danym miesigcu prace projektowe (wraz
z uzyskaniem pozwolenia/pozwolen na budowg) i/lub wykonane roboty budowlane, wystawiane
w oparciu o protokoty odbioru, przy czym suma wynagrodzenia objeta fakturami przejSciowymi nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy w czgéci pokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego,
tj. kwoty ............ zt brutto!,

2) na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu I etapu prac okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym przy czym suma wynagrodzenia objeta fakturg nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci dofinansowania zadania z rzadowego funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, tj. KWOty ..............covenn.. 71 brutto?,

! Zapis zostanie dostosowany do treéci oferty Wykonawcy. Wkiad wlasny stanowi roznice pomigdzy wartoscia oferty Wykonawcy, a kwota
dofinansowania w wysokosci 4 500 000,00 zt brutto, nie mniej niz 5% wartosci oferty.

% Zapis zostanie dostosowany do zapisow oferty Wykonawcy.
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3) na podstawie faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy obejmujacej pozostate
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, przy czym procentowa warto$¢ ostatniej czgsci wynagrodzenia
nie moze wynosi¢ wigcej niz 50% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.

Wystawienie przez Wykonawce Protokotu czesciowego wykonania robot nie moze by¢ uznane jako odbior
tej czesSci Robdt przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania ptatno$ci przejsciowe;j
na rzecz Wykonawcy.
Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich Robot objetych niniejsza Umowa 1 podpisaniu Protokolu odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokotu koncowego
wykonania Robot” stanowigcego rozliczenie wykonanych Robot.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zaptata faktury koncowej zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu
skutecznego usunigcia Wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana
pod warunkiem wptaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowiacej rownowartos¢ kosztu
usuni¢cia Wad, obliczonego przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta
zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad
i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru Wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktére jednak nie
uniemozliwiajg uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwato$¢, estetyke oraz wartoscé
uzytkowa wadliwie wykonanych elementow.
Wykonawca zobowiazany jest regulowac terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.
W przypadku realizacji czgéci przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy i1 Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z umowy pomigdzy Wykonawca a podwykonawca
badz dalszym podwykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia Zamawiajagcemu do kazdej skladanej faktury pisemnych
oswiadczen podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcodw biorgcych udzial w realizacji zadania o tacznej
kwocie ich wierzytelnosci w zwigzku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnos$ci oraz
o otrzymaniu przez nich zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodéw zaptaty,
a w przypadku niedotrzymania terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty.
W przypadku niedostarczenia wszystkich oswiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 8
Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentéw bez prawa
zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po

przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 10, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawce, ktory

w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajacemu w formie pisemnej uwagi

dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bgdzie domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgsci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy.
W przypadku braku zaptlaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczal Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22
niniejszej Umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wartosci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe¢ do odstagpienia od
Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Warunkiem wyplaty calego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez
Wykonawce do faktury koncowej pisemnych oswiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow bioracych udziat w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastapito wygasnigcie wszelkich
roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytulu zawartych
umow o podwykonawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom oraz przedstawienie wszystkich dowodoéw zaptaty.
W sytuacji, jezeli w zwiazku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami ptatnosci
przedstawienie wszystkich o§wiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 18, nie bedzie mozliwe,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow z rozliczeniem naleznego im wynagrodzenia i taczna ostateczng kwota ich wierzytelnosci
w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnosci i deklaracjami, ze zaptata wskazanych
kwot spowoduje wygasnigcie roszczen z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 19, Zamawiajacy bedzie mogt:
1) zatrzymaé¢ Wykonawcy z faktury koncowej zaplatg wynagrodzenia do wysokosci facznej ostateczne;j
kwoty wierzytelnosci podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wynikajacej z oswiadczen,
o ktorych mowa w ust. 19, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcow, bez
prawa zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytulu. Kwoty te zostang zwolnione niezwlocznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow
o wygasnieciu wszelkich roszczen pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, albo
2) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci kwot wynikajacych z o§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 19, albo
3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajaca z oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 19, w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platno$é¢ si¢ nalezy.
Jednoczes$nie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaplata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych
Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozenie do depozytu
sadowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
zgodnie z ust. 20, stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie pomig¢dzy Stronami niniejszej Umowy oraz
wygasniecie wszelkich roszczen zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen
z tytulu rekojmi za Wady przyslugujacych Zamawiajacemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot
zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.
W imieniu Zamawiajacego zasadnos¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje
Inspektor Nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne dokumenty
rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Inspektorowi
Nadzoru, ktéry w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu
w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o ktorych mowa w poprzednim
zdaniu sg nieprawidlowo sporzadzone, niekompletne lub zawieraja bledy, Inspektor Nadzoru zwraca je
Wykonawcy do poprawy z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu
dokumentdéw zobowigzany jest ponownie ztozy¢ je u Inspektora Nadzoru w celu weryfikacji zgodnie
z procedura, o ktérej mowa w zdaniach poprzednich.
Zaplata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez
Wykonawce na wystawionych fakturach, w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji
przez Zamawiajacego na postawie dorgczenia Zamawiajagcemu kompletnej faktury.
Faktura powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub elektronicznej
w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie
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z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (Dz. U.
72020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostgpna jest pod adresem:
adres PEF: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszow — Gorce, Plac Odrodzenia 1,
58 — 370 Boguszow-Gorce.
Ptatno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT, metoda podzielonej ptatnosci (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawce na
fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT,
aw razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaplata do czasu
wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb platnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie
podatnikoéw VAT. W tym przypadku termin ptatnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez
Wykonawcg. PowyZsze nie stoi w sprzecznosci z przepisem art. 454 k.c.
W przypadku wystawienia i przestania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j:
a) Zamawiajacy wyraza zgode na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podany adres

PEF.
b) Wykonawca wyraza/nie wyraza zgode na odbieranie i wysyltanie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania — Adres PEF:

Faktura Wykonawcy powinna by¢ adresowana na Gmin¢ Miasto Boguszow-Gorce, Pl. Odrodzenia 1,
58-370 Boguszdéw-Gorce, NIP 886-25-72-804.

Za termin dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptata faktury nastapi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartymi w umowach
o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze nie bgdzie cedowatl wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na
osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtozenia faktury koncowej w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7
dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku od towarow i ustug VAT, posiada NIP ..........
Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgloszony do bialej listy podatnikéw VAT. Zaplata nastapi
za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opodznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 893).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8
marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.
7 2022 r. poz. 893).

Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest ...,

§22
Kary umowne i odszkodowania.

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi

odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3
ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej
Umowy,

2) za zwlok¢ w rozpoczgciu wykonywania przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy,

3) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, po
bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy,
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4) za zwlok¢ w usunigciu Wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego
terminu usuni¢cia Wad,

5) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedlozenie przez
Wykonawcg Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé¢
tysiecy zlotych) za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedtozenie
przez Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé tysiecy ztotych) za kazdy
taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwickszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia
dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia
za okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty
naliczenia kary.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorej mowa w § 12
ust. 17 — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysigey ztotych) za kazdy taki przypadek,

8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100 % naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytutu nieterminowej zaplaty za okres od terminu
kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

9) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100 % kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaplacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

10) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 3 ust. 10 — 13, zgodnie z art. 439 ust. 5 p.zp. —
w wysokosci 100 % naleznej niezaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
kwoty brakujacego wynagrodzenia wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres
od terminu kiedy niezaplacona nalezno$c stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

11) za nieterminowag zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 3 ust. 10 — 13, zgodnie z art. 439 ust. 5 p.z.p. -
w wysokosci 100 % kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaplacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

12) za nierozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na zadanie
Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

13) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetienia przez Wykonawcg wymogu zatrudniania
Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osob¢ ponizej liczby wymaganych Pracownikéw
$wiadczacych ushugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajacego
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

W przypadku opdznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od
Umowy.
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4. Z tytulu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegolnionych w
ustawie Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonania czg¢sci Umowy.

5. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30%
wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

6. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod, na zasadach
ogolnych.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

8. Strony nie bgdg ponosity odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite niewywigzanie si¢ z Umowy
spowodowane przypadkami Sily wyzszej.

§23
Odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami o0sob
i podmiotow, za ktére ponosi odpowiedzialnosé, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw prawa,
standardow 1 norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robodt naruszenia praw ochronnych, a w szczego6lnosci praw
patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce¢ Terenu budowy, materiatow,
maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstana na skutek zastrzezen wlasciwych organdw nadzoru
lub urzgdéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktorych pozwolenie moze by¢
wymagane do uzytkowania obiektu lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te
zastrzezenia dotycza wykonanych Roboét, za wyjatkiem tych, ktére dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowane sa Roboty.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo

inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robot, materiatow i urzadzen Wykonawca jest w

szczegolnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego 1 po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie

konieczne lub celowe srodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie
podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢
wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania oséb, z pomoca ktorych wykonuje przedmiot Umowy,

jak rowniez osob, ktérym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§ 24
Wykonanie Robdt odmiennie niz w projekcie.

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowaé zmiany w sposobie realizacji Rob6t objetych Umowa
inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych albo zastosowa¢ inne materialty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jezeli zmiany te nie
wplyna na trwato$¢, warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng wykonanej inwestycji oraz na przedtuzenie
terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji wykonanej inwestycji. Zmiany te
nie moga narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych, a w szczego6lnosci przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcow i materialow
ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskaé jego
pisemna pod rygorem niewaznosci akceptacje.
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Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzeb¢ zmiany Dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§ 25
Zmiana Umowy.

Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie

w formie pisemnych anekséw podpisanych przez obie Strony.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci, o ktérych mowa ustawie Prawo

zamoOwien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie

i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy,
a wynikajacymi z warunkow atmosferycznych, ktore zgodnie z Prawem budowlanymi technologiami
uniemozliwiajg prowadzenie Robodt, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia zostanie przesunigty o liczbg dni, ktérych Roboty
nie mogty by¢ prowadzone,

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wptywaly na harmonogram wykonywania
Robat,

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, niezaleznych od Stron Umowy zwigzanych z konieczno$cia
zmiany okresu realizacji zadania,

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona
mozliwo$§¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy/robot Iub Inspektora nadzoru,

6) zmiany dokonane podczas wykonywania Roboét i nie odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkow pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i
dokonane zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane,

7) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

8) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bedzie wprowadzona do Umowy od
dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

9) zmiana o0sob bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegolnionych w § 5 ust. 1 Umowy
z przyczyn niezaleznych od niego,

10) zmiana os6b wskazanych przez Wykonawceg, a wyszczegdlnionych w § 5 ust. 2 i 3 Umowy, na
wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby beda spetniaty
warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia oraz Zamawiajacy
wyrazi zgodg¢ na takg zmiane,

11) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie,

12) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych ustawie Prawo zamoéwien publicznych w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie zamdéwienia,

13) zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czgéci zamowienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcéw w swojej ofercie,

14) zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione facznie nastgpujace warunki:
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a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartos$ci zamoéwienia okreslonej pierwotnie
w Umowie,

15) zmiany Umowy w przypadku gdy zostaty spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych Zamawiajacy, dzialajac
z nalezyta starannoscia, nie mogl przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie,

16) zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigcbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
soba innych istotnych zmian Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow,

17) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty progéw okreslone w przepisach ustawy Prawo

zamowien publicznych i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w Umowie,

W sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu Umowy wptyng lub beda mogty mie¢ wpltyw okolicznosci

zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19),

dotyczace w szczegolnosci:

1) nieobecno$ci pracownikow lub oséb $wiadczacych pracg za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu Umowy,

2) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatdéw, trudnosci w dostgpie do
sprzetu lub trudno$ci w realizacji ustug transportowych,

3) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczajag mozliwo$¢ wykonania

Umowy zgodnie z jej trescia,

wprowadzenie zmian wymaga przedlozenia przez Wykonawce informacji o wplywie okolicznosci
zwigzanych z wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19) na
nalezyte wykonanie Umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powoluje si¢ Wykonawca, poprzez
stosowne o$wiadczenia lub dokumenty.

§ 26
Odstapienie od Umowy.

Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy do
momentu odstgpienia od Umowy,

2) w przypadku opdznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego
przekazania Terenu budowy — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji Robdt w stosunku do termindéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomo$ci
o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawc¢ Robdt niezgodnie z Dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru Robét budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw
zamoOwienia, oferta Wykonawcy oraz umowa zawarta przez Zamawiajacego z Instytucja
wspotfinansujacg Zadanie — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci
uzasadniajacych odstapienie od Umowy.
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Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po

zadnej stronie i nie rodzi skutkow w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;j.

W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu

przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar

umownych z tytulu odebranych Robot przerwanych i wykonanych do dnia odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie Robdt zakonczonych i Robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robdt w uzgodnionym niezbgednym zakresie, na koszt Strony, z powodu
ktorej odstapiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na Terenie budowy
jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru do dokonania odbioru Robot wykonanych na dzien
odstapienia i robot zabezpieczajacych,

5) zwrbcenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot,

6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla Robot wykonanych, w tym
geodezyjne;j.

Do odbioru Robét wykonanych na dzien odstapienia oraz Robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie

przepisy o odbiorze.

Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27
Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zwiazane z realizacja zamdwienia.

. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sOb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polegaé bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy.

. Powyzszy obowiazek w szczegodlnosci dotyczy czynnosci:

a. pracami przygotowawczymi na placu budowy,

b. realizacjg rob6t budowlanych w zakresie wykonania prac budowlanych,

¢. dozorowaniem placu budowy,

d. uporzadkowaniem placu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ w kazdej, zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne

zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o pracg wszystkich oséb wykonujacych

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej.

. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
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w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustaw z dnia
10 maja 2018 r. o ochroniec danych osobowych (tj. w szczeg6lno$ci bez adresow, Nr PESEL
pracownikow). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.
1781). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 1 2 powyzej czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawceg kary umownej w wysokosci okreslonej w § 22 ust. 2 pkt 13
Umowy.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1
i 2 czynno$ci.

§28
Gospodarka odpadami.

1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiazany jest do postgpowania z odpadami zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadéw ma obowiazek
zagospodarowania powstalych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw zgodnie z obowiazujaca
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm. ), przepisami
wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje
o wytwarzanych odpadach do wlasciwego organu oraz Zamawiajagcemu. Wykonawca jest posiadaczem
i wytworca wszystkich odpadéw powstalych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadow
niebezpiecznych.

2. Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamowienia bedg transportowaé odpady
powstate w wyniku realizacji Umowy, zobowigzani sa do postgpowania w szczegdlnosci zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowiazku wpisu do
stosownego rejestru, o ktorym mowa w tej ustawie, a takze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147 ).

§29
Ochrona danych.

1. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz zapewniaja przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.) — dalej jako Rozporzadzenie i Ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z p6zn. zm.), ktore begda
przekazywane lub udostgpnione w zwigzku lub w wyniku realizacji postanowien niniejszej Umowy.

2. Wykonawca i Zamawiajacy zobowiazuja si¢ nie ujawnia¢, nie przekazywac, nie przetwarzac, nie
wykorzystywaé dla celow wilasnych lub osob trzecich danych opisanych w ust. 1 jak réwniez wszelkich
innych informacji lub danych przekazanych w zwiazku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba Ze stan
tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustal i sa one znane publicznie lub ich ujawnienia zazada
uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i tresci, jednakze woéwczas tylko w niezbednym zakresie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za ewentualne skutki udostepnienia, przekazania, przetworzenia,
wykorzystania dla celéw wilasnych lub 0sob trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne
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dziatania lub zaniechania skutkujace lub mogace skutkowa¢ wykorzystaniem tych danych w celu innym niz
realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze sposob pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lub informacji opisanych
w ustepach powyzej spetnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu i Ustawie o ochronie danych osobowych.

5. Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe bgda wykorzystywane i przetwarzane wylgcznie w
celu realizacji niniejszej Umowy.

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu danych
lub informacji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego, nie pozniej
niz w dniu nastgpnym po dniu w ktérym stwierdzit ten fakt.

7. W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktéra dokonata naruszenia zobowigzana jest
do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania na zasadach ogdlnych.

8. W zwiazku z realizacja wymogow Rozporzadzenia Zamawiajacy, informuje, iz:

1) Administratorem danych osobowych osdb reprezentujacych Wykonawce oraz osob dziatajacych
pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy
jest Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc, plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce, tel. 74 84
49 311, sekretariat@boguszow-gorce.pl.

2)  Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych - kontakt e-mail:
rybinska.malgorzata@wp.pl lub audytor@boguszow-gorce.pl. Z inspektorem ochrony danych
mozna si¢ kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporzadzenia, w celu wypelnienia obowigzku prawnego ciazacego na administratorze na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia - obowiazki wynikajace z obowiazujacych przepisow
prawa w tym prawa podatkowego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e — obowiazku wynikajace z przepisow ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

4) W przypadku osob dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do
wykonania przedmiotu Umowy przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: dane
kontaktowe.

5) Dane os6b dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone
do wykonania przedmiotu Umowy zostaly udost¢pnione przez Wykonawce.

6) Dane osobowe beda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktérych
mowa w zalgczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwoéw zakladowych tj. 10 lat.

7) Dane osobowe moga zosta¢ udostepnione wylacznie podmiotom upowaznionym na podstawie
przepisow prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji
papierowej. Ponadto dane moga by¢ ujawnione podmiotom, z ktéorymi administrator zawart
umow¢ na $wiadczenie ustug serwisowych dla systemow informatycznych wykorzystywanych
przy ich przetwarzaniu.

8) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, zadania usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych.

10) Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujace Wykonawce jest warunkiem, zawarcia
i wykonywania Umowy.

9. Administrator zobowiazuje Wykonawce do zapoznania osob dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem
Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy z zapisami niniejszego paragrafu Umowy.

§ 30
Prawa autorskie.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie mogace stanowi¢ przedmiot praw autorskich wyniki prac, w tym
w szczegolnosci: koncepcje, inwentaryzacja, Dokumentacja projektowa, raporty, zestawienia, bazy
danych, zarejestrowane wywiady, opisy, skrypty, programy komputerowe, prezentacje, multimedia, itp.
przygotowane w ramach niniejszej Umowy beda oryginalne bez niedozwolonych zapozyczen z utworow
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0s0b trzecich oraz nie b¢da narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w tym w szczeg6lnosci praw
autorskich innych osob.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze beda mu przystugiwa¢é w pelni autorskie prawa majatkowe
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wynikow
prac, o ktérych mowa w ust. 1w pelnym zakresie, bez zadnych ograniczen lub obciazen na rzecz osoéb
trzecich, w szczegdlnos$ci praw autorskich innych osob.

3. Po przekazaniu przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworéw objetych Przedmiotem Umowy na
wymienionych ponizej polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technika nieograniczonej liczby egzemplarzy utworéw lub
ich elementow, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego, w pamigci
komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na
wszelkich nosnikach danych, wlacznie z czynnosciami przygotowawczymi do sporzadzenia
egzemplarzy utwordéw czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk komputerowy;

2) wprowadzanie oryginatu utworow lub ich elementdéw oraz egzemplarzy no$nikow, na ktorych utwory
utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby no$nikow: w postaci
wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworéw lub ich elementéw do obrotu droga
przeniesienia wlasnosci egzemplarza utworu (w sposob odptatny albo nieodplatny), przez
rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczeg6lnosci za pomoca
sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy utworow,
albo ich elementow;

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz
ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesylanie za posrednictwem sieci multimedialnych,
w szczeg6lnosei Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku badz wywotanych zdje¢,
wykorzystanie w dziataniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne
udostgpnianie w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do utworéw dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiajacego
i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w treSci korespondencji i materialow
przesytanych drogg elektroniczng, a takze poprzez wprowadzanie do pamigci komputera lub innych
urzagdzen  shluzacych do  przetwarzania danych -  jakgkolwiek  technika,  wlacznie
z tymczasowg (czasowa) postacia pojawiajaca si¢ np. w pamigci RAM;

4) wykorzystanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym materiatow
reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, plandw itp., a takze wykorzystanie utworéw oraz
ich elementdéw do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, planow itp.,
oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw
zaleznych);

5) tlumaczenie utworow w calosci lub w czgéci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system;

6) wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego Obiektu oraz do zaprojektowania
i realizacji innych obiektow.

. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych i za korzystanie z utwor6w na wszystkich

polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytulu przeniesienia prawa wlasnosci egzemplarzy no$nikow,

na ktorych utwory utrwalono jest objete kwota wynagrodzenia za wykonanie calego przedmiotu Umowy.

W zwigzku z powyzszym Strony ustalaja, iz za przeniesienie powyzszych praw i wlasnosci nosnikow nie

przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazenia zgody na wykonanie zaleznych praw

autorskich do przedmiotu Umowy.

§ 31
Postanowienia koncowe.

. Ewentualne spory powstale na tle realizacji Umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostang w pierwszej kolejnosci mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu, a w dalszej
kolejnosci przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Zalaczniki stanowia integralng czgs$¢ niniejszej Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ w szczegdlnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.
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4. Umoweg sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

POLSKI
tAD

30




