Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.33.2024

Modernizacja kompleksu sportowego ,Moje Boisko ORLIK 2012” w Cichem

Dofinansowano ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ktorych dysponentem jest Minister Sportu
i Turystyki - Program modernizacji kompleksow sportowych ,Moje Boisko - Orlik 2012” - Edycja 2023

Zalacznik nr 4 do SWZ

(Projektowane postanowienia umowy stanowiq element specyfikacji warunkéw zamdwienia tym
samym nalezy je interpretowac tqcznie z pozostatymi czesciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr UG/ZP/ .../2024

Zawarta w dniu .......... 2024r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy:
Miastem i Gming Czarny Dunajec zsiedziba w Czarnym Dunajcu przy ul. Jézefa Pitsudskiego 2, 34-470
Czarny Dunajec.
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowang przez:
1. Burmistrz - Marcin Ratutowski
2. przy kontrasygnacie: Skarbnik Miasta i Gminy - Monika Styrczula

zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajacym",

a:

[w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq]:

Panig/Panem .......ccccccvviiiinnnnn, , ZANL e , PESEL: ..., , prowadzaca/-ym dziatalnos$¢
gospodarczg pod firma ... , ze stalym miejscem wykonywania dziatalnos$ci gospodarcze;j
2P UL i T e e wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: .o , REGON: ..o

zwang/-ym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcq”

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadajqgcej osobowosci prawnej]:

.............................................. z siedzibg w ....c.cceeveeeeer, Ule .eeeeeeee.,, Wpisang do Rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w............... ) e Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........cccccecvvinnnnee, , NIP: , REGON: ............ ,

reprezentowana przez:

uprawniony/a/-ego/-ych do tacznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tre$¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z Rejestru Przedsiebiorcow
[wygenerowang i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sgdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

zwanym/q w dalszej czeSci umowy ,Wykonawcq”

[LUB: w przypadku spétki cywilnej:]

1. Panig/Panem .......cccomnivininnmsnnssssesnnennne, . PESELL , prowadzaca/-ym dziatalnos$¢
gospodarcza pod flrmq ................................. , ze statym miejscem wykonywania dziatalnosci w ............... , ul.
................................................................................ , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
DziatalnoSci Gospodarcze] RP, NIP: oo, , REGON: ..o

2. Panig/Panem ........ccccccooiiiiiiivnsenseinnsessseisneinneeny, PESELD , prowadzaca/-ym dziatalnosé
gospodarcza pod flrmq ................................. , ze statym miejscem wykonywania dziatalnosci w ............... , ul.
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................................................................................ , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: oo, , REGON: ...cooviiini

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod Nazwa .......cccvviniinininienienens
posiadajgcej NIP:.....cccocvvivrevinine e, , REGON: oo ,

zwang w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia - konsorcjum:|
(w przypadku spotki prawa handlowego:)

3 ST Z siedziba W ..o S UL ) eeeee e wpisana do
Rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................
...... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .......cooiiiiiieins kaplta{
zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w cze;éci/w catosci
(dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacg NIP: .....oeevreeereerneens 2450 €10)\\ ,

reprezentowang przez:

uprawnion/3a/-ego/-ych do tacznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tres¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z Rejestru Przedsiebiorcow
[wygenerowang i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sqdowym (Dz. U.z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq:)

2. Panig/Panem ............oeiininnnnns , PESEL: .o , prowadzacg/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma oo , ze stalym miejscem wykonywania dziatalno$ci gospodarczej w ............... ul.
............................. = e e, WPpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarcze] RP, NIP: oo, , REGON: ..o
dzialajacymi jako konsorcjum ............ceweenenns (petna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem Lidera

Konsorcjum),powotane w celu wspélnego ubiegania sie o udzielenie zamé6wienia publicznego

- reprezentowanymi PIrZeZ ..., - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w
oparciu o tre$¢ art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z
2023r. poz. 1605 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postepowaniu i zawarcia niniejszej
umowy o udzielenie zaméwienia publicznego [petnomocnictwo nr ..... Z dnia .....ccoceeveieininicininieens ]

zwanymi dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”,

ad I (Zamawiajacy) i ad II (Wykonawca) tacznie zwani w dalszej czesci ,Stronami”, za§ kazdy z osobna rowniez:
»Strong”.

[Preambula]
w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.33.2024, pn.: ,Modernizacja kompleksu sportowego
»Moje Boisko ORLIK 2012” w Cichem”, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji [art. 275
ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)],
zawarta zostala pomiedzy Stronami Umowa w sprawie zamdéwienia publicznego, o nastepujacej tresci:

§1
[definicje]
1. Illekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o:

1) Sile Wyiszej - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie okoliczno$ci mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktore
majg wptyw na mozliwos¢ realizacji Przedmiotu Umowy w terminach i zakresie okres§lonym w niniejszej
Umowie lub jej zatgcznikach, znajdujace sie poza kontrola Stron, i ktérych przy dochowaniu nalezytej
staranno$ci nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢ przewidywalne, byty nieuniknione, nawet po
przedsiewzieciu przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia
takich zdarzen. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci takie zjawiska/wydarzenia jak: stany
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nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjatkowy, stan kleski zywiotowej), w tym réwniez: katastrofy
przyrodnicze, powodzie, huragany, trzesienia ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, kleski
zywiotowe, rozruchy, strajki (za wyjatkiem rozruchdéw i strajkéw personelu i/lub oséb skierowanych do
wykonania Przedmiotu Umowy z ramienia Wykonawcy i/lub Jego podwykonawcéw), jak rowniez inne
zdarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym lub miedzynarodowym, paralizujace zycie kraju lub
regionu, z ktérego - lub do ktérego - lub w ktdrym - ma by¢ realizowane zamoéwienie, w tym sytuacje,
gdy wskutek wydania decyzji wladz administracji publicznej (rzadowej lub samorzadowej),
niemozliwym bedzie zakup i/lub dostawa i/lub montaz i/lub wykonanie poszczegélnych elementow
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy w sposéb i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej
zatacznikach (Harmonogram rzeczowo-finansowy).

2) SWZ - nalezy przez to rozumie¢ sporzadzong przez Zamawiajgcego na potrzeby niniejszego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego: Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia oraz wszelkie
zalaczniki do tej specyfikacji. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Umowy zawarte jest odestanie i/lub
odniesienie do SWZ, nalezy przez to rozumie¢ rowniez odestanie i/lub odniesienie do odpowiednich
zalacznikéw SWZ;

3) Odbiorze Technicznym (Odbiorach Technicznych) - nalezy przez to rozumie¢ przeprowadzane przez
Zamawiajgcego (dziatajacego z upowaznienia Zamawiajacego: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przy
udziale Wykonawcy: odbiory iloSciowe i jako$ciowe wyspecyfikowanych ukonczonych czesci
(elementéw) robot budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, ktérych odbidr,
z zastrzezeniem postanowien zdania nastepnego, nie rodzi po stronie Zamawiajacego obowigzku
uiszczenia Wykonawcy jakiejkolwiek cze$ci wynagrodzenia (wynagrodzenie z tytutu realizacji czeSci
robo6t objetych danym Odbiorem Technicznym zawiera sie w wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy po
dokonaniu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy). Wykonawca jest uprawniony do wskazania
w treSci Harmonogramu maksymalnie dwéch Odbioréw Technicznych, ktére beda jednocze$nie
Odbiorami Czesciowymi Przedmiotu Umowy. Odbiory Techniczne beda przeprowadzana w terminach i
w zakresach uzgodnionych z Zamawiajgcym, ustalonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie;

31)0dbiorze Czesciowym Przedmiotu Umowy - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ odbioru czesSci robot
sktadajacych sie na przedmiot Umowy. Przewiduje Odbiory Cze$ciowe Przedmiotu Umowy oraz Odbi6r
Konicowy Przedmiotu Umowy zgodnie z przedtozonym i zaakceptowanym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym. Zakres rob6t (w tym procentowy stan zaawansowania prac/robot uprawniajacy
Wykonawce do zgloszenia gotowosci odbiorowej) objety danym Odbiorem CzeSciowym zostanie
okreslony w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie. Zgtoszenie gotowos$ci odbiorowej
w ramach Odbioru CzeSciowego Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ kazdorazowo nie wczes$niej niz po
zrealizowaniu przez Wykonawce. uzgodnionego z Zamawiajagcym w Harmonogramie, zakresu robdt
wraz z przypisang do niego (zaakceptowang przez Zamawiajgcego w Harmonogramie) wartoScia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu ich realizacji. Procentowy stan zaawansowania
prac/robot zostanie kazdorazowo potwierdzony w ramach czynnosci Odbioru CzeSciowego Przedmiotu
Umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sporzadzony pomiedzy Stronami protokét Odbioru
Czesciowego Przedmiotu Umowy (obejmujacy odbidr prac/robét wyszczegdlnionych w uproszczonym
kosztorysie ofertowym i stworzonym w oparciu o tenze kosztorys: Harmonogramie), niezawierajacy w
swej treSci stwierdzenia o istnieniu wad istotnych, limitujacych mozliwo$¢ odbioru przez
Zamawiajgcego tej czeSci robot sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, bedzie stanowit dla Wykonawcy
podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy;

4) Odbiorze Koncowym Przedmiotu Umowy - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ odbioru catosci
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego, co zostanie stwierdzone protokolarnie. Protokét Odbioru
Konicowego Przedmiotu Umowy bedzie stanowit dla Wykonawcy podstawe do wystawienia faktury
konicowej z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy;

5) Odbiorze(ach) Gwarancyjnym(ych) - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ odbioru, potwierdzajaca
usuniecie wad/usterek w Przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgtoszonych Wykonawcy w okresie
obowigzywania rekojmi i/lub gwarancji udzielonej przez Wykonawce na wszelkie roboty i obiekty
wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy. Z czynno$ci tej Strony sporzadza stosowny protokét.

6) Odbiorze Pogwarancyjnym - nalezy przez to rozumie¢ dokonang pomiedzy Stronami nie p6zniej niz w
5. (stownie: pigtym) dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce, czynnos¢
odbioru, majaca na celu potwierdzenie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad/usterek w
Przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgtoszonych Wykonawcy w catym okresie gwarancji. Z czynnosci tej
Strony sporzadza stosowny protokét.

7) Dokumentacji Powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw obejmujacy
dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi zmianami (wprowadzonymi w toku realizacji robét
budowlanych przez Wykonawce, tj.: rysunkami, opisami, specyfikacjami, itp.), jak rowniez wszelkie
atesty na zastosowane materialy, urzadzenia oraz wyroby budowlane, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, wtasciwosci uzytkowych z obowigzujgcymi
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normami, protokolty z pomiaréw instalacji elektrycznych, préb szczelnosSci, préb ci$nieniowych, z
rozruchu urzadzen (jezeli dotyczy), DTR, gwarancje, instrukcje eksploatacji i konserwacji, instrukcje
obstugi, instrukcje stanowiskowe, BHP i ppoz., inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, §wiadectwa
charakterystyki energetycznej (jezeli dotyczy) oraz inne dokumenty wymagane prawem, w tym
niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli dotyczy);

8) Robotach Zamiennych - nalezy przez to rozumie¢ roboty, ktore nie byty przewidziane do wykonania w
treSci niniejszej Umowy i jej Zatagcznikéw, w tym w dokumentacji technicznej, a ktére to zastepuja
okreslone roboty powierzone do realizacji Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, jej Zatgcznikow,
w tym dokumentacji technicznej, przy czym ich wykonanie stato sie w trakcie realizacji niniejszej
Umowy niezbedne dla prawidtowej realizacji i ukonczenia Przedmiotu Umowy i/lub dla uzytkowania
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

9) ZNWU - nalezy przez to rozumiec¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §15
Umowy (jezeli zgodnie z postanowieniami SWZ przewidywano jego ustanowienie dla danej czesci
zamOdwienia, objetej niniejsza Umowa);

10) Harmonogramie - nalezy przez to rozumie¢ Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, o ktérym mowa w
§4 Umowy;

11) PZP - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U.z 2023 r. poz. 1605 ze zm.);

12) RODO - nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogoblne Rozporzadzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1 ze zm.);

13) Uodo - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1781);

14) PrBud - nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zm.);

15) PrAut - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U.z 2022 r. poz. 2509);

16) Uodp - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 14 grudnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.
699 ze zm.);

17) k.c. - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022r.
poz. 1360 ze zm.);

18) Wyjatkowo Niesprzyjajacych Warunkach Klimatycznych - nalezy przez to rozumie¢ warunki, ktére
lacznie:

a) biorac pod wuwage wymogi reziméw technologicznych, determinujacych wykonanie
poszczeg6lnych robdt, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robét;

b) ilo$¢ dni wystepowania czynnikéw Kklimatycznych lub intensywno$¢ opadéw skutkujaca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wieksza od Sredniej z ostatniego pieciolecia, liczac od
daty sktadania ofert wstecz; okresem poréwnawczym bedzie miesigc.

2. llekro¢ niniejsza Umowa postuguje sie sformutowaniem ,dzieri roboczy” nalezy przez to rozumie¢ dzien, w
ktérym funkcjonuje Urzad Miasta i Gminy Czarny Dunajec, wypadajacy od poniedziatku do piatku, za
wyjatkiem dni wolnych od pracy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (Dz. U.z 2020 r. poz. 1920).

§2
[przedmiot Umowy]

1. Przedmiot zamo6wienia obejmuje realizacje zadania pn.: ,Modernizacja kompleksu sportowego ,Moje
Boisko ORLIK 2012” w Cichem”

2. Przedmiot niniejszej Umowy (w dalszej czesci jako: ,Przedmiot Umowy”) obejmuje realizacje zadania
wymienionego w pkt 1, w ramach ktérego to Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich
elementéw opisanych w dokumentacji technicznej (przedmiarze).

3. Wykonaweca zrealizuje i zakonczy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone w nich wady
lub usterki, stosownie do postanowien Umowy. Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany réwniez
do udzielenia rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urzadzenia,
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i trescig Oferty Wykonawcy.

4. Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia (dokumentacja techniczna - przedmiar) stanowi Zalacznik nr 1
do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca zobowiazany jest do zrealizowania Przedmiotu Umowy w oparciu o tre§¢ dokumentow
okreslonych w §2! ust. 1 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz powszechnie
obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym PrBud, a takze zgodnie z decyzjami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wydanymi przez wlasciwe organy, wskazanymi w dokumentacji technicznej.
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6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja techniczna roboty budowlane,
niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem postanowienn zawartych w ponizszych
ustepach.

7. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

8. Wszelkie materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy
musza by¢ fabrycznie nowe, muszg odpowiada¢ co do jakosci, wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu na terenie UE (w tym Polski) i stosowania w budownictwie, w rozumieniu art. 10 PrBud oraz musza
spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentacji technicznej. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$é¢ za
dostarczone materiaty i urzadzenia. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na wbudowanie wyrobu budowlanego, a takze dostarczy¢ na swoj koszt Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wszelkie prdbki, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz atesty
materiatéw przed ich wbudowaniem.

9. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wszelkie wymagane oryginaly: atestéw, aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodno$ci, kart
produktéw lub innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa na materiaty i urzadzenia uzyte do
wykonania Przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie byly w sposéb wyrazny okres$lone niniejsza Umowa.
Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

10.Realizacja Przedmiotu niniejszej Umowy zostala objeta dofinansowaniem ze srodkéw Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej, ktérych dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki ,Program
modernizacji kompleksow sportowych ,Moje Boisko - Orlik 2012” - Edycja 2023” na podstawie
umowy nr 2024/0289/1113/SubA/DIS/MKSO/23 z dnia 19.06.2024r, zawartej pomiedzy
Ministerstwem Sportu i Turystyki a Miastem i Gming Czarny Dunajec.

§21
[pierwszenstwo i jezyk dokumentow]

1. Zakres prac/rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiajacego
dotyczace jego wykonania, podane s3 w wymienionych ponizej dokumentach sktadajacych sie na Umowe.
Dokumenty ponizsze beda uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$ci Umowy w nastepujacej
kolejnoSci:

1) Umowa wraz z zalacznikami (za wyjatkiem SWZ i Oferty Wykonawcy) i aneksami oraz wszelkie inne
dokumenty powstate w trakcie realizacji Umowy i uznane na piSmie przez obie Strony za cze$c¢ niniejszej
Umowy wraz z pytaniami do treSci SWZ i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez
Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia zmiany tre$ci SWZ nr z dnia
_ (jezeli dotyczy);

2) dokumentacji technicznej (przedmiar roboét);

3) SWZ (w zakresie nieujetym powyzej);

4) Oferta Wykonawcy datowana na dzien wraz z zatgcznikami do tej oferty.

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w §21ust. 1
Umowy, Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekaza¢ informacje na piSmie Wykonawcy
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznos$ci zasady
pierwszenstwa kolejno$ci dokumentéw, o ktérej mowa w §21ust. 1 Umowy.

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim.

4. Srédtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowietn Umownych.

§3
[o$wiadczenia i ogbélne obowigzki Wykonawcy, obowiazki Zamawiajgcego]
1. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) dysponuje odpowiednimi $rodkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz personelem
posiadajacym kwalifikacje zawodowe adekwatne do realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy (w tym
m.in. z obszaru wykonawstwa robo6t budowlanych o charakterystyce zbliZonej do zamoéwienia
stanowigcego Przedmiot Umowy), wazne przeszkolenie stanowiskowe z zakresu BHP oraz stosowne
uprawnienia wymagane przez aktualnie obowiazujace przepisy prawa, gwarantujace nalezyte
wykonanie niniejszej Umowy, a tym samym daje rekojmie nalezytego wykonania Przedmiotu niniejszej
Umowy;

2) nie s3 mu znane zadne okoliczno$ci faktyczne i/lub prawne, ktére moglyby uniemozliwi¢ nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy;

3) znane mu s3 warunki realizacji Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci zapoznat sie wnikliwie z trescia
SWZ, w tym dokumentacjg techniczng, lokalizacja terenu budowy, zatoZeniami i oczekiwaniami
Zamawiajgcego co do standardéw oraz jakos$ci wykonania Przedmiotu Umowy i nie zgtasza co do nich
zadnych uwag. Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz niezaleznie od dokumentéw stanowigcych integralng
cze$¢ niniejszej Umowy, uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, ktére mogtyby mie¢ wplyw na
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okre$lenie ryzyk zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy oraz na prawidtowe ustalenie zakresu
prac/rob6t budowlanych i wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tego tytutu oraz, ze ww.
dokumenty i informacje sg dla Niego zrozumiate i okreslaja Przedmiot niniejszej Umowy w sposob
wystarczajgcy i gwarantujacy jego wykonanie w catosci bez koniecznosci dokonywania jakichkolwiek
uzupetnien w tym zakresie i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, nie
ujetych w kosztorysowym wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy, okreslonym w §9 ust. 1 Umowy;

4) wyklucza mozliwo$¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tre$ci Przedmiotu Umowy i
jakichkolwiek dokumentéw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy, jako podstawy do
kierowania roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iz nie bedzie zadat podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru i/lub kosztéw robdt budowlanych i pozostatych
prac, ktorych konieczno$¢ realizacji wynika z postanowien niniejszej Umowy i/lub charakteru
Przedmiotu Umowy, ktérego realizacji na podstawie niniejszej Umowy podjat sie Wykonawca;

5) zapoznat sie z warunkami istniejacymi na obszarze, na ktérym bedzie realizowat Przedmiot Umowy,
mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie elektryczna, wode i inne
media, mozliwosciami i potencjalnymi lokalizacjami dojazdu do terenu budowy, stanem drog
dojazdowych i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym
zakresie;

6) jest Swiadom tego, ze ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania os6b
zaangazowanych przez Niego do realizacji Przedmiotu Umowy, jak réwniez gwarantuje, Ze osoby te
beda posiada¢ umiejetnosci i doswiadczenie adekwatne do zakresu czynno$ci powierzanych im do
wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy;

7) jest mu wiadome, iz Zamawiajacy zawarl niniejsza Umowe, polegajac na umiejetnosciach i wiedzy
Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego doswiadczeniu. Wykonawcy znana jest
okolicznos¢, iz w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiajgc zainteresowany jest osiggnieciem
konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawce do kompletnego zrealizowania
Przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiajacemu, z zastrzezeniem postanowien zawartych w §19
Umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy przy dochowaniu najwyzszego stopnia
staranno$ci, wynikajacego z profesjonalnego i zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, rzetelnie,
terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wedtug swej
najlepszej wiedzy i umiejetnosci.

3. Wykonawca zobowiazany jest zawiadomic:

1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego w formie pisemnej i - niezaleznie od tego -
telefonicznie i/lub za posrednictwem poczty elektronicznej: o kazdym przypadku wstrzymania
prac/robo6t budowlanych oraz przyczynach ich wstrzymania. Zawiadomienie powinno by¢ dokonane w
dniu wstrzymania prac/robét budowlanych;

2) Zamawiajacego w formie pisemnej i za posrednictwem poczty elektronicznej: o wszelkich
okolicznos$ciach majacych wplyw na terminowa realizacje Przedmiotu Umowy.

4. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni liczac od dnia
zawarcia niniejszej Umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w catym okresie realizacji rob6t budowlanych sktadajacych sie na
Przedmiot Umowy;

3) przystepowanie do czynnosSci odbioru przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy, w tym:
Odbioréw Technicznych, Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, jak réwniez odbioru robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

4) terminowa zaptata za nalezycie wykonane prace/roboty budowlane;

§4
[terminy realizacji i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy]

1. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalaja na dzien jej zawarcia. Przekazanie terenu
budowy nastgpi w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Na wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek protokolarnie przejaé od Zamawiajacego teren budowy.

2. Wykonawca ma obowigzek zakonczy¢ realizacje Przedmiotu Umowy w terminie: do dnia 30.11.2024r.

Za date zakonczenia realizacji rob6t uznaje sie date odbioru konicowego robét.

3. W przypadku gdy w ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego tempo realizacji
Przedmiotu Umowy (w tym: jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy) jest niewystarczajace,
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego do
zwiekszenia ilo$ci zaangazowanego w te realizacje personelu oraz sprzetu, a takze podjecia wszelkich
dziatan jakie okaza sie niezbedne w celu przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy.
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4. W przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemozliwo$cia
dotrzymania terminu okre$lonego w §4 ust. 2 powyzej, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie wiecej
jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

5. W terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest
opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji Harmonogram, zawierajacy pozycje odpowiadajace
przedmiarom robot.

6. Sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram musi uwzgledniaé w swej tresci:

1) kolejno$¢, z jaka Wykonawca zamierza realizowaé roboty z wyrazna graficzng ilustracja $ciezki
krytycznej robot, tj.: terminy i kolejnos¢ wykonywania robét, tak aby osiagna¢ zakonczenie zakresu
okreslonego w kazdym elemencie, wraz z uwzglednieniem terminu wykonania préb koncowych dla
kazdego asortymentu robdt okreslonych w dokumentacji technicznej (jezeli dotyczy) oraz
Harmonogramie oraz dla pozostatych robdt;

2) okresy na przeglady oraz wszelkie inne przedtozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody wyszczegdlnione
w Umowie i jej zatacznikach (jezeli dotyczy);

3) proponowane terminy i zakres Odbioréw Technicznych (w tym terminy i zakres maksymalnie dwoch
proponowanych Odbioréw Czesciowych Przedmiotu Umowy wraz z wyliczeniem kwoty wynagrodzenia
naleznej Wykonawcy z tytutu realizacji prac/robot objetych kazdym z tychze Odbioréw Czesciowych);

4) kolejnosc i roztozenie w czasie inspekcji i prob, wyspecyfikowanych w Umowie i jej zatgcznikach;

5) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych asortymentéw robdt oraz zapewnienie dostaw
materialéw i urzadzen na plac budowy (réwniez w okresie zimowym - jezeli dotyczy) w zakresie
niezbednym dla zachowania ciggtosci robot;

6) planowane przerwy w prowadzeniu robét ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie lub jej
zalacznikach (jezeli dotyczy);

7) planowane zmiany w organizacji ruchu podczas realizacji poszczegélnych elementéw robét (jezeli
dotyczy);

8) rezerwy czasowe, wynikajace z przyjetych technologii prowadzenia robét;

9) inne, wiadome Wykonawcy w chwili sporzadzania Harmonogramu, okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na
terminowe i nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

7. Nie dotyczy

8. Zamawiajacy dokona akceptacji Harmonogramu w ciagu 7 (stownie: siedmiu) dni roboczych od dnia jego
otrzymania lub ztozy w tym terminie uwagi. Harmonogram z chwilg akceptacji przez Zamawiajacego,
zostaja przez Strony uczynione: Zalacznikiem nr 4 do Umowy (Harmonogram)

9. W przypadku otrzymania od Zamawiajacego uwag do Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest w
terminie do 5 (stownie: pieciu) dni roboczych, liczac od dnia otrzymania uwag, do dokonania poprawek lub
wprowadzenia zmian lub uzupetnienn do Harmonogramu o istotne, wg opinii Zamawiajacego, elementy.

10.Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegajaca na zmianie kolejno$ci wykonania elementow

Przedmiotu Umowy, zmianie terminu wykonania poszczeg6lnych elementéw, zmianie zakresu robét do

wykonania w ramach poszczegélnych elementéw, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany technologii realizacji rob6t, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub wystapienia innej
przyczyny powodujacej, ze realizacja poszczegélnych elementéw w dotychczas ustalonym
Harmonogramie jest niemozliwa;

2) innej zmiany Umowy, majacej wptyw na Harmonogram.

11.Kazdorazowa zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej (pod rygorem niewazno$ci) akceptacji
Zamawiajgcego. Strony zgodnie przyjmuja, Ze aktualizacja dokonana w trybie, o ktérym mowa w tym
ustepie, nie moze mie¢ zadnego wpltywu na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy
okres$lonego w §4 ust. 2 Umowy ani na wysoko$¢ wynagrodzenia kosztorysowego, okreslonego w §9 ust.
1 Umowy.

12.Zmiana Harmonogramu nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnych uzgodnien
poczynionych miedzy Stronami w formie okre$lonej w §4 ust. 11 powyzej.

13.Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy realizowa¢ Przedmiot
Umowy w terminach wynikajacych z Harmonogramu.

§5
[przedstawiciele Stron i spos6b porozumiewania sie]

1. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przekaze Zamawiajacemu na piSmie informacje o
osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacja Umowy wraz z po$§wiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami pelnomocnictw/dokumentéw
okres$lajgcych zakres ich umocowania (w dalszej czesci Umowy réwniez jako: ,upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy”).

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wykaz Inspektoréow(a) Nadzoru Inwestorskiego. Przekazanie wykazu
nastapi na piS$mie w dniu zawarcia niniejszej Umowy.
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3. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w §5 ust. 1 i/lub ust. 2 Umowy, Strona, u ktérej nastgpita
zmiana zobowigzana jest kazdorazowo powiadomi¢ o tym fakcie, na piSmie, druga Strone, a Wykonawca -
dodatkowo - zobowigzany jest wraz z zawiadomieniem przekaza¢ poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie pelnomocnictw/dokumentéw okreslajacych dane oraz zakres umocowania tych oséb. Zmiana ww.
0s0b nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

4. Korespondencja pomiedzy Stronami Umowy (w tym wszelkie o$wiadczenia woli i/lub wiedzy) bedzie
odbywac sie w formie pisemnej na ponizsze adresy:

1) Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy Czarny Dunajec, adres: ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny
Dunajec; Koordynator wyznaczony przez Zamawiajacego w zakresie wykonywania Umowy (w dalszej
czesci Umowy jako: ,Koordynator”): Pan Pawet Babetl - Gtdwny Specjalista ds. Inwestycji, tel.: 18 26 135
49, e-mail: babel@czarny-dunajec.pl ;

2) Wykonawca:

5. Strony sg zobowigzane powiadamiaé sie wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie ich reprezentacji lub
danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4. W przypadku niedopelnienia powyzszego obowigzku
korespondencje wystana na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.

6. W celu usprawnienia korespondencji informacje moga by¢ przekazywane droga elektroniczng (jednak
wigzaca bedzie forma pisemna). Korespondencja przekazywana droga elektroniczng do Zamawiajgcego
bedzie kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 1 (oraz ,do wiadomo$ci” na adres: gmina@czarny-
dunajec.pl ). Korespondencja przekazywana drogg elektroniczng do Wykonawcy bedzie kierowana na adres
e-mail wskazany w ust. 4 pkt 2.

7. Os$wiadczenie woli ztoZone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane droga elektroniczng w
inny dzien niz dzien roboczy, uznaje sie za doreczone w najblizszym dniu roboczym (najblizsza mozliwo$¢
zapoznania sie z jego trescia).

8. Kierowana przez Wykonawce do Zamawiajacego korespondencja w ramach niniejszej Umowy bedzie
zawiera¢ nazwe i nr Umowy.

9. Ustanowieni przez Zamawiajacego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie sa upowaznieni do
samodzielnego sktadania w imieniu Zamawiajacego jakichkolwiek o$wiadczen woli, ktére zmierzatyby do
zmiany, ustania badz jakiegokolwiek uzupetnienia niniejszej Umowy.

10.Strony zgodnie postanawiajg, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczace odstgpienia od Umowy, beda
sktadane wytgcznie w formie pisemnej i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za
potwierdzeniem odbioru listem poleconym.

11.Wykonawca ustanawia Kierownikéw Budowy oraz Kierownik6w Rob6t w osobach:

1) , posiadajacego uprawnienia w specjalnosci , Nr uprawnien:

. Wskazana tutaj osoba Kierownika Budowy zostaje jednocze$nie ustanowiona
osobg upowazniong i odpowiedzialng z ramienia Kierownikéw Budowy ustanowionych przez
Wykonawce do kontaktu z Zamawiajacym;

2) , posiadajacego uprawnienia w specjalnosci

Nr uprawnien:

12.Zmiana oséb wskazanych w §5 ust. 11 Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i dla swej skutecznosci
wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony. Dodatkowo, w odniesieniu do zmiany
0s6b wskazanych w §5 ust. 11 Umowy Zamawiajacy wymaga, aby kwalifikacje proponowanych (nowych)
0s6b oddelegowanych do realizacji zamdwienia byly co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia (vide §20 ust. 1 pkt 3 Umowy).

13.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub dokonanej w okreslonym terminie zmiany
Kierownika Budowy/ kierownika robdét, jezeli uzna, Ze nie wykonuje On swoich obowigzkéw okreslonych
Umowa/przepisami PrBud.

14.Zamawiajacy moze dokona¢ zmian Inspektora(réw) Nadzoru Inwestorskiego w kazdym czasie.

15.Inspektor(-rzy) Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami PrBud.

16.Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu - na kazde Zzadanie - kopie dokumentéw
potwierdzajacych posiadanie uprawnien oraz kopie dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$¢ do
wtlasciwej izby samorzadu zawodowego przez wskazane w §5 ust. 11 Umowy osoby oddelegowane do
realizacji Przedmiotu Umowy.

§6
[szczegotowe obowiazki Wykonawcy]
1. Do gtéwnych obowiazkéw Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy nalezy m.in.:

1) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy): protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy (z chwilg protokolarnego
przejecia przez Wykonawce terenu budowy powstaja skutki okreslone w art. 652 k.c.). Nadto z chwilg
protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:
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a) nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw personelu i/lub oséb trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robét;

b) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim;

c) wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikajace ze zniszczenia obiektdw, materiatow, sprzetu i innego
mienia ruchomego znajdujacego sie na terenie budowy i/lub w jego bezposredniej okolicy.

2) rozpoczecie robot budowlanych w dniu protokolarnego przejecia terenu budowy;

3) kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja techniczna (przedmiarem),
wymogami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i odpowiednimi przepisami prawa;

4) ustanowienie kierownika(-6w) budowy / robot;

5) umieszczenie na terenie budowy wymaganych prawem tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
uzgodniona z Zamawiajacym (jezeli dotyczy);

6) zorganizowanie oraz utrzymanie (na koszt Wykonawcy) niezbednego zaplecza technicznego budowy, a
takze oznaczenie, zabezpieczenie i zapewnienie nadzoru nad terenem budowy;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie wolnym
od stojacej wody;

8) zabezpieczenie wszelkich znajdujacych sie na terenie budowy materiatéw przed kradzieza,
uszkodzeniem i zniszczeniem;

9) przestrzeganie, w catym okresie wykonywania robdt budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot
Umowy, przepiséw BHP zapewniajgcych prace w warunkach bezpiecznych i niezagrazajacych zyciu lub
zdrowiu os6b wyznaczonych do wykonywania rob6t budowlanych z ramienia Wykonawcy oraz os6b
trzecich;

10) przestrzeganie przepiséw p. poz. na terenie budowy;

11) zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaopatrzenia terenu budowy w wode i energie
elektryczng oraz ponoszenie Kkosztéw zuzycia tychze mediéw w okresie realizacji prac/robot
budowlanych;

12) pokrywanie wszelkich kosztéw zwigzanych z wylaczeniem lub uszkodzeniem mediéw w trakcie
prowadzonych robét budowlanych.

13) przestrzeganie w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy wtasciwych przepiséw ochrony
$rodowiska oraz zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, wigcznie z kosztami ich utylizacji, wraz z uzyskaniem potwierdzenia od wiasciwej instalacji,
do ktoérej przekazywane beda odpady (potwierdzenia nalezy na biezaco przedktadac Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego). Stosownie do postanowien art. 3 ust. 1 pkt 32 Uodp Wykonawca jest
wytwoércg odpaddéw w rozumieniu ww. ustawy;

14) uzywanie zasobéw (w tym sprzetu oraz srodkdw transportu), ktorych stan, liczba i wydajnos¢ bedzie
gwarantowa¢ wtasciwa i terminowa realizacje robdt budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot
Umowy;

15) niezwlocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 (stownie: trzech) dni kalendarzowych od powziecia
informacji o zaistnieniu przyczyny: pisemnego informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego o wszelkich problemach technicznych i/lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynaé na
jakos$¢ robdt lub termin ich zakonczenia, pod rygorem utraty prawa do skutecznego powotywanie sie na
te okolicznos$ci w przysztosci;

16) pisemne zawiadamianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

17) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczno$ci wykonania Robét Zamiennych.

18) przeprowadzanie na wilasny koszt pomiaréw, préb, badan i sprawdzen materialéw oraz robét z
czestotliwos$cig zapewniajaca wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji technicznej (przedmiarze);

19) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistnialych na
terenie budowy wypadkach oraz kontrolach, dokonywanych przez wtasciwe organy administracji
publicznej i instytucje zewnetrzne;

20) biezace (dostosowane do potrzeb zwigzanych z postepem prac/robét budowlanych) dostarczanie
materiatéw i urzadzen niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

21) organizacja, przygotowania i uzytkowania zaplecza budowy:

— wsposéb zgodny z normami i przepisami ochrony srodowiska;

— unikajac uszkodzen i/lub ucigzliwos$ci dla osdb trzecich, wynikajacych m.in. z hatasu, skazenia, lub
innych emisji powstatych podczas, w zwigzku lub w nastepstwie realizowanych prac/robét
budowlanych;

— lokalizujac zaplecza budowy (w tym bazy, warsztaty, magazyny, sktadowiska, place postojowe
maszyn budowlanych) oraz drogi dojazdowe - w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, a po zakonczeniu prac/robét budowlanych -
uporzadkowanie terenu;

— z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci, w tym m.in.:
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i. poprzez zabezpieczenie terenu przed mozliwo$cia powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza
pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi
lub toksycznymi;

ii. poprzez zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia prac/robot
budowlanych;

— w spos6b zapewniajacy minimalizacje iloSci powstajgcych odpadéw budowlanych;

— zapewnienie ogrzewania budynkéw zaplecza budowy, przeznaczonych na pobyt ludzi;

— przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub - w przypadku braku mozliwosci
podiaczenia ww. urzadzen do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej - wyposazenie go w przenos$ne
sanitariaty, regularnie oprézniane lub zapewnienie odprowadzania $ciekdw bytowych do
tymczasowych, szczelnych zbiornikéw wybieralnych na nieczysto$ci ciekte, a nastepnie
zapewnienie oprézniania tych zbiornikéw z czestotliwo$cig niedopuszczajaca do ich przepelnienia,
zapewnienie pojemnikéw na odpady state;

— zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych prac/robét budowlanych przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki;

— tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w spos6b niedopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane jest
wykorzystanie istniejacych stacji paliw w sasiedztwie - jezeli dotyczy);

— zapewnienie przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong: stanowisk do czyszczenia
kot pojazdow;

22) dopetnienie wszystkich obowigzkéw zwigzanych z czynno$ciami odbiorowymi przewidzianymi
niniejszag Umowa;

23) usuniecie i/lub naprawienie na wtasny koszt wszelkich szkéd i zniszczen wyrzadzonych osobom
trzecim w wyniku prowadzonych robét, realizowanych dostaw i/lub $wiadczonych ustug;

24) zapewnienie w wymaganym stanie drog dojazdowych do terenu budowy, biezace usuwanie wszelkich
nieczystosci pochodzacych z terenu budowy (w tym nieczystoSci ciektych oraz nieczystosci
naniesionych przez sprzet budowlany Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw);

25) zapewnienie dojscia i dojazdu do budynkéw, ograniczajac do niezbednego minimum ucigzliwosci
zZwigzane z prowadzonymi pracami/robotami budowlanymi;

26) odwodnienie wykopdw;

27) zabezpieczenie drég prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
dziatalnoscig Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw. Kota samochodéw, sprzetu ciezkiego i in.
powinny by¢ czyste przy wyjezdzie z terenu budowy. Wszelkie ewentualne zabrudzenia i zniszczenia
drég dojazdowych do terenu budowy, chodnikéw oraz innych drég, po ktérych porusza sie sprzet
Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, spowodowane
przez ten sprzet, musza by¢ przez Wykonawce niezwlocznie usuniete lub naprawione. Dziatalno$¢
Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw zwigzana z wykonywanymi robotami budowlanymi, a w
szczegblnosci z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu nie moze narusza¢ konstrukcji budowli i
innych obiektéw zlokalizowanych przy trasach przejazdu;

28) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji rob6t budowlanych przepiséw szczegétowych, w tym
m.in. przepis6w ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.
2556 ze zm.), jak réwniez do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

a) podjecie niezbednych dziatan w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot
tego terenu;

b) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolenn na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie S$ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc
przed zanieczyszczeniem;

c) podjecia wszelkich czynnosci prawnych jakie okaza sie konieczne, zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu roszczen prywatnoprawnych i/lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone/egzekwowane od Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
przepiséw z zakresu ochrony S$rodowiska lub przyrody. Ryzyko zwigzane z powstaniem
odpowiedzialno$ci, o ktérej tutaj mowa zostato ujete przez Wykonawce w wynagrodzeniu
kosztorysowym;

29) zapewnienie dla wszystkich przedstawicieli personelu Wykonawcy i/lub podwykonawcéw odziezy
roboczej - kamizelek odblaskowych z wyraznym, widocznym z daleka oznaczeniem firmy Wykonawcy
i/lub podwykonawcy oraz egzekwowanie ich noszenia przez ten personel w trakcie wykonywania

Projektowane postanowienia umowy Zatqgcznik nr 4 do SWZ str. 10



Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.33.2024

Modernizacja kompleksu sportowego ,Moje Boisko ORLIK 2012” w Cichem

wszelkich robét i prac na terenie budowy pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w §18
ust. 1 pkt 12 Umowy.

30) likwidacja zorganizowanego zaplecza budowy w terminie i zakresie uzgodnionym z Koordynatorem, z
tym, ze likwidacja zaplecza powinna zakonczy¢ sie najp6zniej w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni
kalendarzowych, liczac od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy;

31) pokrywanie kosztéw wszelkich pomiaréw, prob, badan i sprawdzen wykonywanych w zwigzku z
realizacja Przedmiotu Umowy (wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét)
oraz wydatkéw zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru technicznego rob6t budowlanych oraz -
na kazde zadanie Zamawiajacego: uzyskanie pozytywnych wynikéw préb i badan przez niezalezna,
uprawniong jednostke;

32) przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy: zapewnienie i umozliwienie Przedstawicielom
Zamawiajgcego wgladu w roboty, a w szczeg6lnosci wstepu na teren budowy, dokonywania ogledzin
wykonywanych robdt, materiatéw, urzadzen i instalacji dostarczanych na teren budowy, uczestnictwa
przy rozruchu urzadzen, itp.;

33) zapewnienie - w miare mozliwosci - ciggtosci przejazdu dla uzytkownikéw drogi podczas realizacji
robdt drogowych, w tym poprzez minimalizacje okreséw, w ktérych przejazd droga bedzie wytaczony
do sytuacji, gdy zamkniecie przejazdu bedzie konieczne ze wzgledu na zakres prowadzonych na
drodze robot i/lub gdy bedzie tego wymagata technologia wykonania robdt (jezeli dotyczy). W
przypadku gdy okaze sie to konieczne ze wzgledu na wplyw realizowanych robét na organizacje ruchu
oraz zapewnienie bezpieczenistwa w ruchu pojazdéw: Wykonawca ma obowigzek na wiasny koszt
opracowania i uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania robét, oznakowania oraz os$wietlenia tymczasowego
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa w ruchu, a takze zdemontowania oznakowania po
zakonczeniu roboét. Kopie projektu jw. Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

2. Personel Wykonawcy (i/lub Jego podwykonawcéw) skierowany do realizacji Przedmiotu Umowy musi
posiada¢ wymagane prawem uprawnienia (jezeli dotyczy). Caty personel Wykonawcy, skierowany do
realizacji Przedmiotu Umowy bedzie odpowiednio przeszkolony oraz kazdy cztonek personelu bedzie
posiadat wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia podziemnej instalacji znajdujgcej sie na powierzchni ziemi oraz
naniesionej na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, ktérych istnienie mozna byto przewidziec¢
w trakcie prowadzenia prac/robét budowlanych;

2) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia na terenach sgsiadujacych z terenem budowy, wyrzadzone w
zwigzku z realizacjg prac/robo6t budowlanych;

3) wszelkie szkody powstate w wyniku realizacji prac/robét budowlanych niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i/lub warunkami okre$lonymi w niniejszej
Umowie.

4. Niezaleznie od postanowienn §6 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca, poczawszy od dnia protokolarnego
przekazania mu terenu budowy - do dnia zwrotnego protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, ponosi ryzyko finansowe przypadkowego zniszczenia lub zawalenia sie robét przez Niego
realizowanych oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzadzen oraz wyposazenia
znajdujacego sie na terenie budowy. Wystapienie szkdéd opisanych w zdaniu poprzedzajacym nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych, wolnych od wad
prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie moga by¢ w szczeg6lnosci
obcigzone prawami oséb trzecich. Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu
Umowy powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (art. 10 PrBud) oraz wymaganiom okre$lonym w dokumentacji techniczne;j.

6. Uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce materialy musza by¢ gatunku I (pierwszego) oraz
posiada¢ wszelkie wymagane prawem S$wiadectwa, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i in. W
przypadku powstania po stronie Zamawiajacego watpliwosci co do jakoSci uzytych materiatéw i/lub
wykonanych robét, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przeprowadzi stosowne badania przez
niezaleznych biegtych. Procedurze wskazanej w zdaniu poprzedzajacym podlegaja réwniez urzadzenia
dostarczone przez Wykonawce na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, okaze sie, ze zastosowane materialy badz
wykonane roboty albo dostarczone urzadzenia sg niezgodne z wymaganiami okre$lonymi Umowa i/lub jej
Zalacznikami, sztuka budowlang badZ przepisami prawa, to koszty tych badan, doprowadzenia do stanu
zgodnego z Umowa (w tym wykonanie powtérnych badan potwierdzajacych usuniecie wad) obciazajg
Wykonawce. W przypadku gdy wyniki badan wykaza, iz materiaty badz wykonane roboty albo dostarczone
urzadzenia s3a zgodne z postanowieniami Umowy i jej Zatacznikéw, to koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajg Zamawiajacego.
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7. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji Przedmiotu
Umowy.

8. Wszelkie materiaty i urzadzenia planowane do wbudowania i dostarczenia przez Wykonawce muszg zostac
uprzednio uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajagcym. Dla kazdego materiatu i
urzadzenia Wykonawca zlozy na rece Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosek materiatowy w wersji
papierowej, nie pézniej niz na 4 (stownie: cztery) dni przed dostarczeniem materiatu i/lub urzadzenia na
budowe. Wniosek materiatowy musi zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Strony
mog3a uzgodnic¢ inny termin sktadania wnioskéw materiatowych.

9. Wykonawca zapewni, zeby osoby trzecie (w tym takze Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione i
oddelegowane do procesu budowy przez Wykonawce lub Podwykonawcow, bez wzgledu na forme
zatrudnienia) nie podnosily jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego, w zwigzku z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci z tytutu szkdd, za ktére odpowiada
Wykonawca. W razie wytoczenia powo6dztwa przez jakakolwiek osobe trzecig przeciwko Zamawiajgcemu,
Wykonawca - na zadanie Zamawiajagcego - wezmie na swdj koszt udziat w postepowaniu w zakresie
niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialnoscia wobec tej osoby. Jezeli Zamawiajacy
bedzie zmuszony spethi¢ jakiekolwiek $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej, za ktére na mocy przepiséw
powszechnie obowigzujgcych lub postanowien niniejszej Umowy odpowiada Wykonawca, Wykonawca
zwrdci Zamawiajagcemu rownowartos$¢ tego Swiadczenia oraz wyréwna wszystkie inne straty, w tym koszty
sadowe oraz koszty pomocy prawnej (w tym zastepstwa procesowego). Ponadto, Wykonawca niezwtocznie
zawiadomi Zamawiajacego o wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych okolicznosciach, z
ktérymi wigzac¢ sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu.

§7
[uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego]

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi objetymi przedmiotem Umowy
oraz robotami, o ktérych mowa w §8 Umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie, uzgodnionych
uprzednio z Zamawiajacym poleceri, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w
szczegdlnosci poprzez:

1) zmiane kolejno$ci wykonywania robét budowlanych;

2) zmniejszenie, pominiecie (zaniechanie) lub zwiekszenie iloSci rob6t budowlanych na iloSci dostosowane
do potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli zmiany te sg konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej;

§8
[Roboty Zamienne/Narady koordynacyjne]

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Rob6t Zamiennych, w stosunku do robét budowlanych opisanych
w dokumentacji technicznej (przedmiarze), jezeli ich wykonanie jest konieczne do nalezytej realizacji
Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej - na zasadach okreslonych
w ponizszych ustepach.

2. Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego, pisemnego, opisania tych robét oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest obowigzany do
wykonywania Rob6t Zamiennych wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na wykonanie Robdt Zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w nieprzekraczalnym terminie 3 (stownie: trzech)
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci wykonania Robd6t Zamiennych, celem uzyskania od tychze
podmiotéw zgody na realizacje tych Robd6t. Z wnioskiem o wprowadzenie Robét Zamiennych moze
wystapi¢ réwniez Zamawiajacy. W przypadku gdy wykonanie Rob6t Zamiennych implikuje konieczno$¢
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o zasady
okreslone w §20 ust. 6 Umowy.

3. Ustala sie, ze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy organizowaé bedzie narady
koordynacyjne, ktére odbywac sie beda w siedzibie Zamawiajacego lub na terenie budowy. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania robét objetych Przedmiotem
Umowy.

4. Narady koordynacyjne beda odbywaty sie kazdorazowo w razie wystapienia takiej potrzeby, $rednio - w
catym okresie obowigzywania Umowy - raz na dwa tygodnie.

5. Z kazdej narady Zamawiajacy sporzadzi stosowny protokét, ktéry po odczytaniu zostanie podpisany przez
uczestnikow narady. W protokole zamieszcza sie gtéwne ustalenia zapadie podczas narady, stwierdzone w
robotach wady/usterki oraz terminu wyznaczone na ich usuniecie. Zamawiajacy przekaze, na Zadanie
Wykonawcy, uwierzytelniong kserokopie tego protokotu. Niezaleznie od obowigzku protokotowania, na
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potrzeby dokumentowania realizacji niniejszej Umowy, dopuszcza sie nagrywanie przebiegu narad przez
Zamawiajacego.

6. W naradach koordynacyjnych obowiazani sa uczestniczy¢ co najmniej:
1) Przedstawiciele Wykonawcy, w tym: Kierownik budowy;
2) Przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i/lub Koordynator;

7. W naradach koordynacyjnych majg prawo réwniez uczestniczy¢ inne osoby na zaproszenie Zamawiajacego
lub Wykonawcy - za zgoda Zamawiajacego.

8. Koszty po stronie Wykonawcy zwigzane z obowigzkiem uczestniczenia w naradach koordynacyjnych
zostaly przez Niego uwzglednione w wynagrodzeniu kosztorysowym, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy.

9. Podczas narad koordynacyjnych Zamawiajacy (w tym: Koordynator Zamawiajacego lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego) moga zgtasza¢c Wykonawcy stwierdzone w realizowanych robotach wad/usterki i
wyznacza¢ Wykonawcy na biezgco terminy na ich usuniecie.

10.Szczegbétowe terminy narad koordynacyjnych ustalat bedzie Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca.

§9
[wynagrodzenie]
1. Z tytulu realizacji cato$ci Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe w kwocie: ____ zt (stownie: ) netto, powiekszone o nalezny podatek VAT
w stawce ____%, w wysokoSci: zt (stownie: ), co daje kwote brutto:
zt (stownie: ), wynikajgce z Oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego.

2. Wynagrodzenie okre$lone w §9 ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty, naktady i ciezary (w tym
publicznoprawne) Wykonawcy niezbedne do nalezytego zrealizowania cato$ci Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami SWZ, w tym dokumentacja techniczng (przedmiarem), niniejszej Umowy oraz
pozostatych jej Zatacznikow oraz ze wynagrodzenie to uwzglednia wszystkie ryzyka obcigzajace
Wykonawce przy realizacji Umowy, a takze wykonanie Przedmiotu Umowy w standardzie zapewniajgcym
trwato$¢ i jakos¢ wykonanych robét. Wykonawca o$wiadcza, iz wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1
Umowy uwzglednia wszelkie koszty nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty:

1) wykonania wszelkich robét, dostaw i ustug niezbednych dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy

[w tym réwniez, lecz nie wylacznie: koszty uzyskania niezbednych badan, opinii i ekspertyz, koszty

sporzadzenia wszelkich opracowan projektowo-kosztorysowych (jezeli dotyczy), koszty ryzyk

ponoszonych przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, koszty usuniecia wad i

usterek w Przedmiocie Umowy i/lub usuniecia wszelkich innych niezgodnosci stwierdzonych w ramach

czynnoS$ci odbiorowych i/lub w toku realizacji Przedmiotu Umowy, koszty zwigzane z udzieleniem
rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane w catym okresie ich obowigzywania);

2) wykonania rob6t tymczasowych;

3) zuzycia mediéw (w tym wody i energii elektrycznej) oraz utrzymania zaplecza budowy;

4) wywozu i utylizacji odpad6éw z terenu budowy, w tym wszelkich materiatéw rozbiérkowych i in.;

2. Wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 Umowy obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy i Jego
odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oszacowanie ceny za wykonanie catego Przedmiotu Umowy, stad tez
jakiekolwiek nieuwzglednienie kosztéw wymienionych w §9 ust. 2 Umowy przez Wykonawce w Jego
Ofercie, jak réwniez niedoszacowanie, pominiecie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy w zadnym razie nie moze stanowi¢ podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw nie przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy.

3. W ramach wynagrodzenia okre$lonego w §9 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do realizacji
catego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym m.in. prac/robét okreslonych w §2 Umowy, Zatgcznikach do
Umowy, w tym w tres$ci SWZ.

4. Wynagrodzenie okre$lone w §9 ust. 1 moze ulec zmianie jedynie w przypadkach wyraznie okreslonych w
Umowie.

5. Wynagrodzenie kosztorysowe okreslone w §9 ust. 1 Umowy moze ulec obnizeniu w przypadku:

1) odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej Umowy ze skutkiem ex nunc (na przysztosc¢);
2) rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron;

— w sytuacjach opisanych powyzej, podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia bedzie
faktycznie niewykonany zakres prac/robét objetych Przedmiotem Umowy (kolejno: w przypadku
odstgpienia od Umowy: wg stanu na dzien odstapienia, w przypadku rozwigzania Umowy za
porozumieniem Stron: wg stanu na dzien ztozenia zgodnego o$wiadczenia o rozwigzaniu Umowy
przez obydwie Strony Umowy) w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego Kkosztorys
sporzadzony przez Wykonawce wraz z Harmonogramem. Niezaleznie od postanowien zdania
poprzedzajacego, Zamawiajacy zastrzega, iz w celu ustalenia wartosci o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie obnizone (w kazdej z sytuacji, okreSlonych powyzej w punktach 1 - 2)
Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Wykonawca, bedzie mial mozliwo$¢ powotania biegtego
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rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalnos$ci (np.: w zakresie budownictwa ogélnego, konstrukc;ji
budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robét budowlanych) z listy biegtych prowadzonych
przez prezeséw wilasciwych sadéw okregowych. W takim przypadku ustalenia (wycena/opinia)
poczynione przez biegtego rzeczoznawce beda uznawane przez Strony za wigzace. Koszty bieglego
ponosi: w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy: tenze Wykonaweca, za§ w przypadku rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron -
kazda ze Stron po potowie.

6. Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznoSci, przenie$é, w tym zby¢ na jakakolwiek osobe trzecia obowiazkéw i praw wynikajacych z
niniejszej Umowy - w tym wierzytelno$ci juz wymagalnych, a takze przyszlych, przystugujacych
Wykonawcy od Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy réwniez praw
zwigzanych z wierzytelno$cig, w szczegoélnosci roszczen o zalegle odsetki - art. 509 §1 i §2 Kodeksu
cywilnego (zakaz cesji wierzytelnosci i praw przystugujacych Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego).

§91
[Waloryzacja wynagrodzenia i pozostate przypadki zmiany wynagrodzenia]
Nie dotyczy.

§10
[zasady rozliczen i ptatnosci]

1. Podstawe do zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji
Przedmiotu Umowy stanowig:

1) faktury czeSciowe wystawione przez Wykonawce, po dokonaniu kazdego z Odbioréw CzeSciowych
Przedmiotu Umowy. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury cze$ciowej w oparciu o
harmonogram o ktérym mowa w § 1 pkt 10 i w § 4 umowy oraz w oparciu o Protok6t Odbioru
Czesciowego Przedmiotu Umowy niezawierajacy w swej tresci wzmianki o stwierdzeniu wad istotnych
Przedmiotu Umowy, limitujgcych mozliwo$¢ dokonania odbioru przez Zamawiajgcego,

2) faktura koncowa wystawiona przez Wykonawce, po dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury koncowej w oparciu o Protokot
Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy niezwierajacy w swej tre$ci wzmianki o stwierdzeniu wad
istotnych Przedmiotu Umowy, limitujacych mozliwo$¢ dokonania odbioru przez Zamawiajacego.
(Zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy Pzp, wysoko$¢ faktury koncowej nie moze wynosi¢ wiecej niz 50%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy)

2. Do kazdej wystawionej i przekazywanej Zamawiajacemu faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) kopie sporzadzonego przez Strony protokotu odbioru (odpowiednio: Cze$ciowego lub Koncowego)
Przedmiotu Umowy wraz z wydzielonym zakresem prac/rob6t budowlanych, ktére =zostaty
zrealizowane przez podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw lub do ktérego Wykonawca
zalaczy kopie podpisanych przez odpowiednie strony protokotéw odbioru czesci prac/robét
budowlanych wykonanych przez podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw w ramach
odbieranych prac/rob6t budowlanych (dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca podczas realizacji zamdwienia
korzysta z ustug podwykonawcéw);

2) kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcéw i/lub
dalszych podwykonawcéw z tytutu wykonania przez nich robét, dostaw i ustug, objetych przedktadang
fakturg Wykonawcy;

3) dowody zaptaty, stwierdzajagce uregulowanie wymagalnych naleznosci (wynagrodzenia)
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw, ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, realizujgcych roboty budowlane sktadajace sie na Przedmiot Umowy,
objete odbiorem. Dowodami zaptaty, o ktérych mowa w niniejszym punkcie sg - wedlug wyboru
Zamawiajgcego - faktury, wyciagi z rachunkéw bankowych, o$wiadczenia osoby uprawnionej do
reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), stwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ztozone w oryginale. O$wiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich wymagalnych
naleznosci z tytulu realizacji rob6t budowlanych, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw i inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy,
podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych wynagrodzen
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcow wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg ktérego$ sposréd dokumentéw, o
ktérych mowa w §10 ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, az do czasu przedtozenia przez Wykonawce tych brakujacych dokumentéw.
Strony zgodnie przyjmuja, iZ w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzajacym termin przewidziany na zaptate
nie rozpoczyna swego biegu do momentu uzupetnienia brakujacych dokumentéw i w zwigzku z tym
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wstrzymanie zaptaty nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia

Wykonawcy i Podwykonawcy do zadania ustawowych odsetek za op6znienie [w tym odsetek i roszczen, o

ktérych mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w

transakcjach handlowych (Dz. U.z 2022 r. poz. 893 ze zm.)].

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg ktoregos sposréod dokumentéw, o
ktérych mowa w §10 ust. 2 pkt 2 i/lub pkt 3 Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w tych punktach, az do czasu przedtozenia przez
Wykonawce tych brakujacych dokumentéw. Strony zgodnie przyjmuja, iz w sytuacji opisanej w zdaniu
poprzedzajacym termin zaptaty co do zatrzymanej cze$ci wynagrodzenia nie rozpoczyna swego biegu do
momentu uzupetnienia brakujagcych dokumentéw i w zwigzku z tym wstrzymanie zaptaty czesci
wynagrodzenia nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci co do tej czesci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania ustawowych odsetek za opdznienie [w tym odsetek i roszczen, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U.z 2022 r. poz. 893 ze zm.)].

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnienn w przypadku
watpliwosci co do prawdziwos$ci/autentycznos$ci dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia i doreczenia Zamawiajagcemu faktury z tytutu realizacji
prac/robot objetych Przedmiotem Umowy nie wcze$niej niz w dniu sporzadzenia pomiedzy Stronami
Protokotu Odbioru CzeSciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy, uprawniajagcego Wykonawce do
zafakturowania wynagrodzenia okre$lonego niniejsza Umowa. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajgca z
poprawnie wystawionej faktury, za nalezycie zrealizowany Przedmiot Umowy, bedzie ptatna w drodze
uznania odpowiednig kwotg rachunku bankowego wskazanego w fakturze, w terminie 30 (stownie:
trzydziestu) dni, liczac od dnia wptywu do siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury, do
ktdérej Wykonawca dotaczyt komplet dokumentéw wymaganych postanowieniami niniejszej Umowy. Strony
zastrzegaja, iz w sytuacji, gdy termin ptatnosci wynagrodzenia objetego faktura przypadnie w dniu
ustawowo wolnym od pracy, zaptata nastgpi w pierwszym dniu roboczym, przypadajgcym po tym dniu.

7. Zadzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Do faktury koncowej (wystawionej w oparciu o Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy)
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne o$wiadczenie podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich powierzonych im zakreséw robdt budowlanych,
dostaw i ustug wykonanych zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)
oraz o pelnym ich rozliczeniu. W przypadku nieprzediozenia ww. o§wiadczen, Zamawiajacemu przystuguje
uprawnienie okreslone w §10 ust. 4 Umowy.

9. llekro¢ w tresci niniejszej Umowy jest mowa o fakturze, nalezy przez to rozumie¢ réwniez
ustrukturyzowana fakture elektroniczng w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

10.Zamawiajacy bedzie realizowac¢ ptatnosci na rzecz Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci (MPP/split payment). Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie
okreslonym w ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu.

11.W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakture:

1) w ktérej kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygujacej jest rézna od wykazanej
w kopii,

2) niepotwierdzong kopia u Wykonawcy,

3) stwierdzajaca czynnosci, ktére nie zostaty wykonane,

4) opiewajgca na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z postanowieniami niniejszej
Umowy lub jej zalgcznikiem (Ofertq),

5) potwierdzajaca czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obej$cia ustawy dla pozoru,

— bedzie On zobowigzany do wyrdéwnania Zamawiajagcemu szkody powstatej w wyniku ustalenia
zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i obowigzkiem zaptaty odsetek natozonym na
Zamawiajacego przez wlasciwe organy skarbowe w kwotach wynikajacych z doreczonych decyzji.

12.Kazda faktura wystawiona przez Wykonawce w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy bedzie

wskazywata: jako Nabywce i Odbiorce: Miasto i Gmine Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470

Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162.

13.W przypadku wskazania na fakturze wystawionej przez Wykonawce numeru rachunku rozliczeniowego
niewymienionego w wykazie podmiotéw (,biata lista”) Zamawiajacy dokona ptatnosci na inny podany w
wykazie podmiotéw (,biata lista”) numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, a w przypadku braku
innego numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotéw (,biata lista”) na rachunek
podany na fakturze z zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U.z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).
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§11
[odbiory]

1. Strony ustalajg, ze podczas realizacji niniejszej Umowy beda stosowane nastepujgce odbiory:

1) Odbiér(odbiory) robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

2) 0dbiér (odbiory) Techniczny(-e);

21)0dbiér (odbiory) Czesciowy(-e) Przedmiotu Umowy;

3) 0dbiér Konicowy Przedmiotu Umowy;

4) 0Odbiér(odbiory) Gwarancyjne;

5) 0dbiér Pogwarancyjny.

2. W zakresie dotyczacym odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (§11 ust. 1 pkt 1 Umowy)
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o gotowosci odbiorowej tych robét Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na piSmie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona ich odbioru w terminie do 3 (stownie:
trzech) dni, liczac od dnia zgloszenia pisemnego zawiadomienia. Niedopetnienie powyzszego wymogu
zawiadomienia bedzie skutkowato koniecznos$cia udokumentowania przez Wykonawce prawidtowej
realizacji tychze robot. Koszt ewentualnych odkrywek w catos$ci obcigza Wykonawece.

3. W zakresie dotyczacym Odbioru (-6w) Technicznego (-ych) (§11 ust. 1 pkt 2 Umowy): beda one
kazdorazowo przeprowadzane pomiedzy Stronami w terminach okreslonych w Harmonogramie, w ktérym
prace/roboty budowlane sg wykonywane. Na Zzadanie Inspektora Nadzoru zgtoszone Wykonawcy,
najp6zniej na 2 dni przed terminem planowanego Odbioru Technicznego, wynikajacego z Harmonogramu
Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ podczas czynnos$ci odbiorowych dokumenty, o ktérych mowa w §2
ust. 9 Umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia ilosci i jako$ci wykonanych
prac/rob6t (elementéw prac objetych danym Odbiorem Technicznym) oraz zglosi ewentualne wady
w tychze pracach/robotach. Do czynnosci Odbioru Technicznego znajduja zastosowanie postanowienia §11
ust. 10 pkt 1 i §11 ust. 12 Umowy, z tym Ze terminy ustalone na usuniecie wad stwierdzonych podczas
Odbioru Technicznego mogg by¢ - na uzasadniony wniosek Wykonawcy - dtuzsze od tam wskazanych.

3LW zakresie dotyczacym Odbioru (-6w) CzeSciowego(-ych) Przedmiotu Umowy (§11 ust. 1 pkt 21):
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo zgtosi¢ gotowo$¢ odbiorowg Zamawiajacemu i Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego na pismie. Zamawiajacy wyznaczy termin Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu
Umowy w terminie wypadajacym w ciggu 7 dni, liczac od dnia dokonania zgltoszenia, o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym, o ktdrym to terminie zawiadomi Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
dokona sprawdzenia otrzymanego od Wykonawcy wraz ze zgloszeniem gotowosci odbiorowej: zestawienia
ilosci wykonanych prac/robot i ich wartosci oraz procentowego zaawansowania wzgledem catosci
Przedmiotu Umowy, dokona ewentualnych korekt zestawien oraz potwierdzi procentowe zaawansowanie
robot, najpdzniej w dniu wyznaczonym jako termin Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu Umowy. Na zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtoszone Wykonawcy, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ podczas
czynnosci odbiorowych dokumenty, o ktérych mowa w §2 ust. 9 Umowy. W toku czynnosci odbiorowych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia ilosci i jako$ci wykonanych prac/robét
(elementéw objetych danym Odbiorem Cze$ciowym Przedmiotu Umowy) oraz zgtosi ewentualne wady w
tychze pracach/robotach. Do czynno$ci Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu Umowy znajdujg zastosowanie
postanowienia §11 ust. 10 pkt 1i §11 ust. 12 Umowy.

4. W zakresie dotyczacym Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy (§11 ust. 1 pkt 3 Umowy) Wykonawca
zgltasza Zamawiajgcemu na piSmie gotowo$¢ odbiorowa nie pdzniej niz w ostatnim dniu terminu
wskazanego w §4 ust. 2 Umowy. Wraz ze zgloszeniem gotowos$ci odbiorowej Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu nastepujace, kompletne dokumenty sporzadzone w jezyku polskim:

1) o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz lit. b PrBud;

2) kompletng Dokumentacje Powykonawcza (na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej - lub jej czesci - w terminie pdzniejszym,
wskazanym przez Zamawiajgcego).

5. W przypadku niezlozenia przez Wykonawce kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w §11 ust. 4 Umowy
w terminie tam wskazanym, Zamawiajacy - az do momentu dostarczenia mu przez Wykonawce kompletu
ww. dokumentéw - jest uprawniony do odmowy przystapienia do czynnos$ci Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy wyznacza rozpoczecie czynno$ci Odbioru Cze$ciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy i
przystepuje do tychze czynnos$ci w terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zgloszenia gotowosci
odbiorowej przez Wykonawce.

7. Termin zakoniczenia kazdej sposréd czynnosci Odbioru Cze$ciowego / Konncowego Przedmiotu Umowy nie
moze by¢ dtuzszy niz 7 (stownie: siedem) dni, liczac od dnia ich rozpoczecia. Do terminu wskazanego w
zdaniu poprzedzajacym nie wlicza sie okreséw, w ktorych Wykonawca pozostawat w zwloce w
dostarczeniu dokumentéw, o jakiej mowa w §11 ust. 5 Umowy oraz okreséw na usuniecie wad, o ktérych
mowa w §11 ust. 9 Umowy.

8. 0dbiér Koncowym Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony przez Komisje Odbiorowa sktadajacg sie
z: Przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Koordynatora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) oraz
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Przedstawicieli Wykonawcy (w tym Kierownika Budowy oraz osoby upowaznionej z ramienia Wykonawcy

do sktadania i odbierania o§wiadczen woli w imieniu i ze skutkiem dla Wykonawcy). Podczas czynnosci

Odbioru Przedmiotu Umowy moga by¢ obecne réwniez inne osoby zaproszone przez Zamawiajgcego.

Sporzadzony pomiedzy Stronami Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bedzie zawierat

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioruy, jak réwniez terminy na usuniecie stwierdzonych podczas

odbioru wad w Przedmiocie Umowy.

9. Terminy usuwania stwierdzonych podczas Odbioru Czesciowego / Koficowego Przedmiotu Umowy wad dla
poszczeg6lnych asortymentéw robdt nie mogg by¢ dtuzsze anizeli 7 (stownie: siedem) dni roboczych od
daty stwierdzenia danej wady z zastrzezeniem postanowien zdania nastepnego. Jezeli technologia rob6t lub
inne okolicznosci obiektywnie uniemozliwiajg usuniecie wad w terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzajacym (ktéra to okoliczno$¢ musi zosta¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego), Strony uzgodnig inny termin usuniecia wad. W przypadku nieosiggniecia przez Strony
porozumienia co do terminu, w ktéorym wady maja zosta¢ usuniete, decyduje termin wyznaczony przez
Zamawiajacego.

10. Jezeli w toku czynno$ci Odbioru Cze$ciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady
Przedmiotu Umowy, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad istotnych, limitujgcych mozliwos¢ odbioru, a nadajacych sie do usuniecia:
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru - do czasu usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych wad istotnych i wyznaczy¢é mu w tym celu odpowiedni termin, z
zastrzezeniem postanowien §11 ust.9 Umowy;

2) W przypadku wad nienadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy jest uprawniony:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - do
obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i/lub technicznej; W celu ustalenia wartosci o jaka wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
obnizone Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ powotania (w uzgodnieniu tej osoby z Wykonawca)
biegtego rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalnosci (np.: w zakresie budownictwa ogdlnego,
konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robét budowlanych). Koszt wynagrodzenia
naleznego biegtemu moze zosta¢ pokryty z ZNWU (jezeli jego ustanowienie przewiduje min.
Umowa) lub potracony z najblizsza wierzytelno$ciag Wykonawcy. Ustalona przez biegtego wartosc¢ - o
jaka wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone - jest wigzgca pomiedzy Stronami. W przypadku
nieosiggniecia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag porozumienia co do osoby wyznaczonej na
biegtego w terminie 7 dni roboczych, Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego
wyznaczenia osoby biegltego sposréd oséb wpisanych na listy bieglych prowadzonych przez
prezesow wilasciwych sgdéw okregowych;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - do
odstgpienia od niniejszej Umowy albo Zadania na koszt i ryzyko Wykonawcy: rozbiorki elementéw
Przedmiotu Umowy posiadajacych takie wady i wykonania Przedmiotu Umowy w tej cze$ci po raz
drugi.

11.W przypadku gdy Zamawiajacy podczas Odbioru CzeSciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy nie
stwierdzi wad istotnych w Przedmiocie Umowy, ktére limituja mozliwo$¢ odbioru Przedmiotu Umowy lub
gdy - w sytuacji opisanej w §11 ust.10 pkt 1 Umowy - wady Przedmiotu Umowy zostaty przez Wykonawce
usuniete, Strony sporzadza Protokét Odbioru Czesciowego / Konicowego Przedmiotu Umowy.

12.W przypadku wad nieistotnych, nielimitujacych mozliwosci dokonania Odbioru Cze$ciowego / Koficowego
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego - Zamawiajacy dokona Odbioru Czes$ciowego / Koncowego
Przedmiotu Umowy, a w tresci protokotu opisze wady nieistotne i wyznaczy Wykonawcy termin na ich
usuniecie, z zastrzezeniem postanowienn §11 ust. 9 Umowy. W razie stwierdzenia nieusuniecia zgtoszonej
wad Zamawiajacy, niezaleznie od mozliwo$ci naliczenia Wykonawcy kary umownej, moze, wedle swojego
wyboru: wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady/usterki albo zleci¢ usuniecie
wady/usterki osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznos$ci uprzedniego uzyskania upowaznienia
od wtasciwego sadu do wykonania tych czynno$ci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

13.W zakresie dotyczacym Odbioru (odbioréw) Gwarancyjnego (§11 ust. 1 pkt 4 Umowy): zostanie on
przeprowadzony pomiedzy Stronami kazdorazowo w terminie 3 (stownie: trzech) dni, liczac od dnia
nastepujacego po dniu pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce okolicznosci usuniecia
zgtoszonej wady/usterki w Przedmiocie Umowy zgloszonej w okresie obowigzywania rekojmi lub
gwarancji jakosci. W razie stwierdzenia nieusuniecia zgtoszonej wad/usterki Zamawiajacy, niezaleznie od
mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary umownej, moze, wedle swojego wyboru: wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wady/usterki albo zleci¢ usuniecie wady/usterki osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy, bez koniecznos$ci uprzedniego uzyskania upowaznienia od wtasciwego sadu do wykonania
tych czynnosci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

14.W zakresie dotyczacym Odbioru Pogwarancyjnego (§11 ust. 1 pkt 5 Umowy): o terminie czynnosci odbioru
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce (czynno$¢ odbioru winna zosta¢ przeprowadzona najpdzniej w 5.
(piatym) dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce).
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§12
[rekojmia i gwarancja jakosci]

1. Wykonawca, z chwilg sporzadzenia pomiedzy Stronami Protokotu Odbioru Koicowego Przedmiotu Umowy,
udziela Zamawiajgcemu: - miesiecznej gwarancji jakos$ci na Przedmiot Umowy.

2. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy, wynikajacej z Kodeksu cywilnego. Okres rekojmi za wady wynosi 60 (stownie:
sze$tdziesigt) miesiecy i biegnie réwnolegle z okresem udzielonej gwarancji jakosci. Do biegu terminu
rekojmi za wady i gwarancji jako$ci stosuje sie art. 581 k.c.

3. Wykonywanie przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi moze nastapi¢ niezaleznie od uprawnien
przystugujacych z gwarancji jako$ci. W odniesieniu do kazdej kolejnej wykrytej wady prac/robot
budowlanych (i/lub elementéw w tym zamontowanych urzadzen i zakupionego wyposazenia) Zamawiajacy
nie jest zwigzany wybranym przez siebie uprzednio rezimem (rekojmia/gwarancja) i moze skorzystac z
innego uprawnienia, wynikajgcego takze z innego, niz wybrany uprzednio, rezimu odpowiedzialno$ci.

4. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia stwierdzonych wad i/lub usterek, powotujac sie na nadmierne
koszty lub inne trudnosci.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz dostarczone przez Niego urzadzenia i elementy wyposazenia objete sg gwarancja
jako$ci udzielong przez ich producentéw (jezeli dotyczy).

6. Naprawy gwarancyjne urzadzen i wyposazenia beda wykonywane przez Wykonawce w miejscu ich
uzytkowania.

7. Zgtoszenia wszelkich wad/usterek beda przekazywane Wykonawcy przez Zamawiajacego lub osoby przez
Niego wyznaczone na piSmie lub za po$rednictwem poczty elektronicznej lub faxem na adresy wskazane w
§5 ust. 4 pkt 2 Umowy. Przyjecie zgtoszenia nie wymaga potwierdzenia przez Wykonawce.

8. Kazdorazowy okres usuwania wad/usterek Przedmiotu Umowy, w tym urzadzen i/lub wyposazeni nie
moze przekroczy¢ 5 (stownie: pieciu) dni liczac od dnia zgtoszenia lub moze nastgpi¢ w innym terminie -
uprzednio pisemnie (w tym réwniez w drodze wiadomos$ci e-mail) uzgodnionym z Zamawiajacym (W
przypadku braku osiggniecia pomiedzy Stronami porozumienia co do terminu usuniecia wady, decyduje
termin wskazany przez Zamawiajacego).

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad/usterek stwierdzonych w robotach lub urzadzeniach lub elementach
wyposazenia, w terminie wyznaczonym na ich usuniecie (stosownie do postanowien §12 ust. 8 Umowy) lub
odmowi ich usuniecia, to Zamawiajacy, niezaleznie od przystugujacego mu uprawnienia do naliczenia kary
umownej, moze zleci¢ usuniecie tych wad/usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez koniecznosci
uprzedniego uzyskania upowaznienia od wlasciwego sadu do dokonania tych czynnosci na koszt
Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie), z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci
lub rekojmi za wady.

10. Kazdorazowe usuniecie wad/usterek powinno zosta¢ potwierdzone przez Strony w formie protokotu
(Odbiér Gwarancyjny).

11.0bowiazki Wykonawcy jako gwaranta i osoby odpowiedzialnej z tytutu rekojmi realizowane sg przez
Wykonawce w ramach wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 Umowy.

12.W przypadku wcze$niejszego rozwigzania niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez ktérakolwiek ze
Stron, okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem nastepujacym po dniu sporzadzenia przez Strony
protokotu odbioru zrealizowanych do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy prac/robdét budowlanych.
Okoliczno$¢ powierzenia innemu wykonawcy dokoniczenia realizacji Przedmiotu Umowy nie uchyla
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi lub gwarancji za wykonany przez Niego zakres prac/robét
budowlanych.

13.Udzielona rekojmia i gwarancja jakos$ci, w tym uprawnienia przystugujace Zamawiajacemu z tego tytutu, nie
naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci, na
zasadach okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa.

14.Niniejsze postanowienia zastepuja dokument gwarancyjny, o ktérym mowa w art. 5772k.c.

§13
[obowiazek zatrudnienia pracownikéw oddelegowanych przez Wykonawce
do wykonywania robét budowlanych na podstawie stosunku pracy]

1. Stosownie do tresci art. 95 PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i jego podwykonawcy (dalsi
podwykonawcy), w calym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku pracy,
osoby wykonujace czynno$ci okre$§lone w SWZ jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
z uwagi na wykonywanie tych czynnosci w sposéb wypelniajacy przestanki okreslone w art. 22 §1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). W przypadku powierzenia przez
Wykonawce (Podwykonawce) realizacji cze$ci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) postanowienia zawarte w ponizszych ustepach stosuje sie do Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego Podwykonawce (dalszego
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Podwykonawce) beda wykonywaé czynnoSci okreslone w SWZ i ust. 2 ponizej, jezeli wykonanie tych
czynno$ci bedzie polega¢ na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).

2. Wymog okreslony w §13 ust. 1 Umowy, dotyczy wszystkich os6b wykonujacych niesamodzielne czynnosci
(tj. oso6b nie bedacych Kierownikiem Budowy, kierownikami robdt, Projektantami poszczegdlnych branz,
geodetami, geologami i in.) w zakresie: organizacji i realizacji robdt - bezposrednie wykonywanie robot
budowlanych. - prac ogélnobudowlanych.

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw w zakresie speiniania przez
te podmioty wymogu zatrudnienia pracownikéw realizujgcych czynnosci wskazane w §13 ust. 2 Umowy na
podstawie umowy o prace. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmujg w szczegélnosci prawo do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogo6w i dokonania ich oceny;
2) zadania wyjasnienn w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwos$ci w zakresie speiniania ww.

wymogoéw;
3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy.
4. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest - na kazde wezwanie

Zamawiajgcego i w terminie przez Niego wskazanym, kazdorazowo nie krotszym jednak niz 3 (stownie:

trzy) dni - przediozy¢ Zamawiajacemu, w Jego siedzibie, badZ innym miejscu przez Niego wskazanym,

niektore lub wszystkie nizej wskazane dowody, w celu potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa

w §13 ust. 1i 2 Umowy, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone w §13 ust. 2 Umowy. O$wiadczenie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno zawierac¢ w szczegolnoSci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie;

b) date ztozenia o$wiadczenia;

c) wskazanie, ze objete wezwaniem Zamawiajacego czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju
umowy o prace, daty zawarcia uméw o prace i zakreséw obowigzkéw tych pracownikdw;

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy);

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajace elementy wskazane w §13 ust. 4 pkt 1 lit. a - ¢
oraz podpis pracownika;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) - kopie umowy/uméw o prace osoby/oséb wykonujacego/-ych dla potrzeby
realizacji Przedmiotu Umowy, czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie wskazane w punkcie 1. lub 2.
powyzej (wraz z dokumentem regulujacym zakres czynnosci/obowiazkdéw, jezeli zostat sporzadzony).
Dostarczona Zamawiajacemu kopia ww. umowy/uméw o prace powinna by¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w
szczegOlnosci bez: adreséw zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegajg dane w postaci: imion i nazwisk pracownikéw;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) - kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika(6w) przez
pracodawce do ubezpieczen ZUS, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownika(6w), zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczeg6lnoSci bez: adreséw zamieszkania,
pobytu i in., nr PESEL pracownikéw);

5) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy.

5. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okre$§lonym zgodnie z §13 ust. 4 Umowy, zadanych przez
Zamawiajacego dowoddw, o ktérych mowa w §13 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia pracownikéw na
podstawie stosunku pracy, o ktéorym mowa w §13 ust. 1 i 2 Umowy, bedzie traktowane przez
Zamawiajgcego jako réwnoznaczne z niespeinieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce) ww. wymogu.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu niespeiniania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogéw okresSlonych w niniejszym
paragrafie.

7. W przypadku powziecia przez Zamawiajacego uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) przepisOw prawa pracy, Zamawiajacy jest
uprawniony do zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u
ww. podmiotow.
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8. Wykonawca jest zobowigzany zamie$ci¢ w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo
postanowienia, ktére zapewnig przestrzeganie przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogow
okreslonych w niniejszym paragrafie.

9. W ramach uprawnienia Zamawiajacego, o ktérym mowa w §13 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy, w terminie okre$lonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia oryginatu lub
notarialnie poswiadczonej kopii oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych tam mowa, w szczegélnosci, gdy:
ztozona kopia dokumentu/o$wiadczenia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci
Zamawiajacego, co do jej prawdziwo$ci.

§14
[podwykonawstwo]

1. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem
sa ushugi, dostawy lub roboty budowlane skladajgce sie na Przedmiot Umowy, zawarta pomiedzy
Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcy), a takze miedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

2. W przypadku powierzenia cze$ci prac/robét budowlanych podwykonawcom, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia naleznego tym
podwykonawcom z tytutu realizacji tych prac/robét budowlanych.

3. Powierzenie wykonania czesci prac/rob6t budowlanych podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i/lub zaniechania
podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) i ich pracownikéw jak za wtasne dziatania, uchybienia lub
zaniechania.

4. Wykonawca, Podwykonawca (dalszy Podwykonawca), zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktdérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy [przy czym Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy].

5. Zamawiajacy, w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa
w §14 ust. 4 Umowy, moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do tego projektu, gdy:

1) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni, liczac od dnia doreczenia Wykonawcy (odpowiednio:
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) rob6t budowlanych;

2) przewiduje, Ze wynagrodzenie Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) nalezne 2z tytutu
zrealizowania okres$lonego zakresu prac, jest wyzsze anizeli wynagrodzenie nalezne Wykonawcy od
Zamawiajgcego za przedmiotowy zakres prac;

3) przewiduje dluzszy termin realizacji powierzonych prac/robdét budowlanych niz ten, ktéry zostat
okreslony w Umowie taczgcej Zamawiajacego z Wykonawca;

4) projekt umowy o podwykonawstwo niespelnienia nastepujacych wymagan:

a) projekty uméw przedkladane Zamawiajagcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne
postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres
prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy. Termin
lub terminy wykonania robét objetych umowa o podwykonawstwo musza by¢ zgodne z terminami
wykonania robdt okreslonymi dla Wykonawcy w niniejszej Umowie;

b) projekt umowy o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji nie moga zawierac
postanowien:

— uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio - w przypadku uméw
o dalsze podwykonawstwo: od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

— uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru zleconego umow3g o podwykonawstwo zakresu robét przez Zamawiajacego;

— dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy (Podwykonawcy) z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) w formie zatrzymania lub potracenia wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo);

c) projekt umowy o podwykonawstwo powinien przewidywaé dokonywanie wszelkich odbioréw
prac/rob6t wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego oraz zawieral zapisy o koniecznosci okres$lania w protokotach
odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac. Terminy odbioréw robét
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musza by¢ krétsze od terminéw odbioréw tychze robdt okreslonych dla Wykonawcy w niniejszej
Umowie lub tozsame z tymi terminami;

d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z tym ze
termin ten powinien by¢ tak okres$lony, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego za zakres prac/robét zlecony podwykonawcy;

e) okres rekojmi wskazany w projekcie umowy z Podwykonawca (dalszym Podwykonawcg) nie moze
uptywac wczes$niej niz okres rekojmi okreslony w niniejszej Umowie;

f) projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowien, o ktdrych mowa w §13 ust. 8 Umowy;

g) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego wspélnie (np. w
formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych
Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o
podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego obowiazku;

h) projekt umowy o podwykonawstwo wbrew dyspozycji art. 463 PZP zawiera postanowienia
ksztattujagce praw i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw zaptaty wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny dla podwykonawcy niz
prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy;

5) gdy projekt umowy nie spetnia innych wymagan okre$lonych w dokumentach zaméwienia.

6. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezenn do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie
okreslonym w §14 ust. 5 Umowy, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu tejze umowy o
podwykonawstwo.

7. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni, liczac od dnia jej otrzymania moze zglosi¢
pisemny sprzeciw do jej treSci w przypadku niespetniania wymagan okreslonych w §14 ust. 5 Umowy.
Niezgloszenie, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajacym, pisemnego sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej
przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych. W przypadku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie podwykonawca (dalszy
podwykonaweca), przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

9. W przypadku przedtozonych uméw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), o ktérych mowa w §14
ust. 8 Umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
doreczenia Wykonawcy (podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce, wzywajac Go jednocze$nie do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, pod rygorem naliczenia kary umowne;j.

10.W przypadku zmiany (projektu zmiany) umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) stosuje sie
odpowiednio postanowienia §14 ust. 4 - 9 Umowy.

11.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre§lonych w PZP, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

12.Zmiana podwykonawcdw, wspotpracujacych z Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy, nie stanowi
zmiany Umowy w rozumieniu Dziatu VII Rozdziatu 3 PZP.

13.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
od realizacji zakresu Przedmiotu Umowy objetego umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),
jezeli sprzet techniczny, personel i/lub kwalifikacje, jakimi dysponuje Podwykonawca (dalszy
Podwykonawca), nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa okreslonych
niniejsza Umowa, jak réwniez w przypadku gdy nie daja rekojmi nalezytej i terminowej realizacji robdt,
dostaw i/lub ustug powierzonych do wykonania temu Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).

14.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
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podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio: przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

15.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §14 ust. 14 Umowy, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przeditozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sga dostawy lub ustugi.

16.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).

17.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ztozenia - w terminie 7
(stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia wezwania - uwag (w formie pisemnej) dotyczacych zasadnosci
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). W uwagach,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy, niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w §14 ust. 17 Umowy, w terminie tam wskazanym,
Zamawiajacy jest uprawniony:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) -
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

albo:

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy (lub
dalszego Podwykonawcy) - w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,

albo:

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

19.W przypadku dokonania na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) bezposredniej zaptaty, o
ktérej mowa w §14 ust. 18 pkt 3 Umowy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20.Konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy, moze stanowi¢ dla Zamawiajgcego podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy.

21.Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy k.c. (w tym m.in. art. 6471 k.c.), jezeli przepisy
PZP nie stanowig inaczej.

22.Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

23.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, Zamawiajacy zada, by Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, Ze samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

§15
[zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]
Nie dotyczy.
§16
[ubezpieczenie]
Nie dotyczy.
§17

[przetwarzanie danych osobowych]

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypeknit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Zamawiajacemu.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze wypeknit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczgca przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajacego, stanowi Zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy.
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3. Zamawiajacy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od
Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w zwigzku i dla
potrzeb realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celéw okreslonych m.in.
w Art. 6 ust. 1 lit. e i fRODO.

§18
[kary umowne]

1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w przypadku:

1) zwloki Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu lub kosztorysu Wykonawcy wzgledem terminu
okreslonego w §4 ust. 5 Umowy lub ich poprawek/zmian/uzupeinien wzgledem terminu okreslonego w
§4 ust. 9 Umowy - w wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu cato$ci Przedmiotu Umowy wzgledem terminu okreslonego w §4 ust.
2 Umowy - w wysokoS$ci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto, okre$§lonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

3) nieusuniecia przez Wykonawce, w okresie obowigzywania rekojmi lub gwarancji jakosSci, wad/usterek
powstatych w wykonywanych robotach i/lub urzadzenia i/lub elementach wyposazenia w terminie
wyznaczonym na ich usuniecie zgodnie z §12 ust. 8 Umowy - w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) nieusuniecia wad stwierdzonych podczas czynno$ci Odbioru Cze$ciowego lub Konncowego Przedmiotu
Umowy, w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §11 ust. 10 pkt 1 Umowy - w wysokoSci
0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

5) odstapienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy;

6) przerwy w realizacji robét budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, trwajacej tacznie (tj. w calym Okresie realizacji rob6t budowlanych) dtuzej niz 7
(stownie: siedem) dni - w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §9 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy trwajacej ponad te 7 (stownie: siedem) dni;

7) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty catosci lub czeSci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, objetego fakturg wystawiona przez tego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce - w wysokosci 0,02 % wartoSci nieuregulowanego wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

8) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy - w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

9) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy zlotych
00/100), za kazdy taki stwierdzony przypadek;

10) niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w §13 ust. 1 i ust. 2
Umowy (wymog zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w wysokosci 400,00 zt (stownie: czterysta
ztotych 00/100), za kazdy taki stwierdzony przypadek;

11) uniemozliwienia lub utrudniania Zamawiajacemu realizacji czynno$ci kontrolnych okres$lonych w §13
ust. 3 pkt 3 Umowy i/lub niewypetnienia obowigzkéw okre$lonych w §13 ust. 4 Umowy i w terminie
ustalonym zgodnie z tym postanowieniem - w wysokosci 1.200,00 zt (stownie: jeden tysiac dwiescie
ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

12) naruszenia przez Wykonawce obowigzku okre$lonego w §6 ust. 1 pkt 29 Umowy - w wysokosci 50,00
zt (stownie: piec¢dziesiat ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

13) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji i terminie, o ktérych
mowa w §14 ust. 9 Umowy - w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100) za kazdy
taki stwierdzony przypadek;

2. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku:

1) zwtoki Zamawiajgcego w protokolarnym przekazaniu terenu budowy wzgledem terminu okreslonego w
§3 ust. 4 pkt 1 Umowy - w wysokosci 0,05% wartos$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) odstapienia od niniejszej Umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego, wytaczajac przypadki
okre$lone w §19 ust. 1 Umowy - w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9
ust. 1 Umowy;

3. W przypadku naliczenia kar umownych, Strona uprawniona do zadania kary umownej wystawi note
obcigzeniowg dla Strony zobowigzanej do jej zaptaty na kwote réwna wysokosci naliczonej kary umownej, z
terminem ptatnos$ci wynoszacym 7 (stownie: siedem) dni, liczac od dnia doreczenia Stronie zobowigzanej
do zaptaty wezwania do zaptaty wraz z ta notg obcigzeniowa. Dodatkowo, w odniesieniu do kar umownych
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naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma mozliwos$¢ potracenia wierzytelno$ci
Zamawiajacego z tytutu kary umownej z jakakolwiek wierzytelno$cia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej
Umowy (chocby ta ostatnia nie byla jeszcze wymagalna) albo zaspokoi¢ swa wierzytelno$¢ z ZNWU (jezeli
niniejsza Umowa przewiduje jego ustanowienie).

4. Laczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych Strona moze dochodzi¢ od drugiej Strony wynosi
20% wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w §9 ust. 1 Umowy.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych - okreslonych w Kodeksie cywilnym -
odszkodowania uzupeiniajacego, przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci
realnie poniesionej szkody.

§19
[przypadki odstapienia od Umowy]

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej Umowy:

1) w terminie 30 (stownie: trzydziestu) od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;

c) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybiata
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

2. W przypadku, o ktérym mowa w §19 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w czesci,
ktdrej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktdrych mowa w §19 ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania dotychczasowej cze$ci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar umownych
okreslonych niniejsza Umowg i/lub odszkodowania.

4. Obok przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635 i art. 636 k.c,
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy w cato$ci lub w czesci i bez konieczno$ci
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w nastepujacych przypadkach:

1) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w ukonczeniu Przedmiotu Umowy, przekraczajacej 14
(stownie: czternascie) dni kalendarzowych w stosunku do terminu okreslonego w §4 ust. 2 Umowy;

2) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w dostarczeniu Zamawiajacemu Harmonogramu,
przekraczajacej 7 (stownie: siedem) dni kalendarzowych w stosunku do terminu okre$lonego w §4 ust. 5
Umowy;

3) jezeli Wykonaweca uchyla sie od przejecia terenu budowy, w terminie okreslonym w Umowie;

4) gdy wskutek postepowania prowadzonego przez wilasciwe organy dojdzie do zajecia majatku
Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym wykonanie Umowy;

5) wykreslenia Wykonawcy z wiasciwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);

6) realizacji przez Wykonawce robdt budowlanych, sktadajacych sie na Przedmiot Umowy w sposdéb
niezgodny z dokumentacjg techniczna (przedmiarem);

7) zaistnienia sytuacji ktdrejs$ z sytuacji okreslonych w §16 ust. 2, ust. 6 albo ust. 13 Umowy;

8) gdy taczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania niniejszej
Umowy przekroczy limit 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy;

9) zaistnienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (na zasadach okreslonych w §14 Umowy) lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na rzecz tych podmiotéw na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy;

5. Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowien niniejszej Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstapienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, liczac od dnia
zaistnienia jednej z przestanek okreslonych w ust. 4, uprawniajacej Go do odstapienia.

6. OSwiadczenie o odstapieniu od Umowy, pod rygorem niewaznoS$ci, powinno nastapi¢ na pi$mie.
Zamawiajacy, w tresci oSwiadczenia o odstgpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstepuje od catosci
Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy tez od niewykonanej czesci Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) - w razie
niewskazania przez Zamawiajacego, w tre$ci oSwiadczenia o odstgpieniu, czy odstapienie nastepuje ze
skutkiem ex tunc czy tez ex nunc, Strony zgodnie przyjmuja, iz odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

7. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) natychmiastowo zabezpieczy¢ teren budowy;
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b) wstrzyma¢ wykonywanie prac lub robét budowlanych, z wyjatkiem prac lub robét niezbednych do
zabezpieczenia prac lub robét juz wykonanych;

c) wycofa¢ swdj personel oraz sprzet z terenu budowy;

d) uporzadkowac teren budowy;

e) przekazac protokotem Zamawiajacemu teren budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji prac/robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora Zamawiajacego lub innego upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, stanowi podstawe do dokonania rozliczenia pomiedzy Stronami;

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidlowosci i/lub rzetelnosci sporzadzonej inwentaryzacji,
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie inwentaryzacji niezaleznemu podmiotowi trzeciemu (np.:
biegtemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy biegtych prowadzonych przez prezesow
wtasciwych sadéw okregowych), ktoérego ustalenia stanowi¢ beda podstawe do rozliczenia miedzy
Stronami. Osoba wykonujgca inwentaryzacje (osoba biegtego) powinna by¢ uzgodniona przez Strony.
W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi istnienie
wskazanych przez Zamawiajagcego nieprawidtowosci w sporzadzeniu inwentaryzacji przez
Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie zwréci¢ Zamawiajgcemu udokumentowane koszty
zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania inwentaryzacji;

4) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu wykonang cze$¢ Przedmiotu Umowy wraz z
protokotem przekazujagcym Zamawiajgcemu teren budowy. Wynagrodzenie za wykonang cze$¢
Przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonang inwentaryzacje i kosztorys, o ktérym
mowa w §4 Umowy, przy czym do dnia przekazania Zamawiajacemu zrealizowanej cze$ci Przedmiotu
Umowy (w tym zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy), Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za utrate lub inne zmniejszenie uzytecznosci i warto$ci wykonanej czesci
Przedmiotu Umowy. W przypadku odstgpienia od niewykonanej czesci Umowy (tj. ze skutkiem ex
nunc), Wykonawca, z chwilg zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy
wykonany do dnia odstapienia, udziela Zamawiajacemu na ten wykonany zakres Przedmiotu Umowy
rekojmi i gwarancji jako$ci, na warunkach okreslonych w §12 Umowy.

5) Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy w tym koszty podjecia czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1
powyzej ponosi Strona, z przyczyn ktérej doszto do odstapienia od niniejszej Umowy.

8. Odstagpienie od niniejszej Umowy (w catosci lub w czesci) nie ogranicza w zaden sposéb uprawnienia
Zamawiajacego do dochodzenia kar umownych.

9. W razie niewykonania przez Wykonawce wszystkich robét, za ktérych realizacje w Umowie okreslono
wynagrodzenie kosztorysowe, wynagrodzenie to podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do
zakresu niewykonanej czesci. llo$¢ rob6t zrealizowanych do dnia odstgpienia od Umowy zostanie ujeta w
inwentaryzacji.

§20
[zmiany Umowy]
1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy jest mozliwa w przypadku
zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci i w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej:
1) zmiany technologiczne spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji niz wskazane w SWZ, w tym
dokumentacji technicznej, pozwalajace na zaoszczedzenie kosztoéw realizacji Przedmiotu Umowy lub
kosztow eksploatacji Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci Przedmiotu
Umowy;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy,
powodujacej zmiane sposobu wykonywania Umowy, pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji
Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztéw wykonywanych prac/robét budowlanych, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiggniecia niemniejszych
parametréw koncowych wykonanych robdt, na umotywowany wniosek Wykonawcy, po akceptacji
Zamawiajacego;

c) odmienne od przyjetych w SWZ, w tym dokumentacji technicznej warunki geologiczne skutkujgce
niemozliwo$cia  zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych lub czasowych;

d) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, posiadajacych $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, ze wzgledu na
zmiany: norm, specyfikacji technicznych, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i/lub
obowigzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego;

e) gdy na wniosek Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ztoZzony w trakcie
wykonywania robét budowlanych, zostanie zaproponowana zmiana technologii wykonania
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elementéw robét lub zostang wprowadzone Roboty Zamienne, pod warunkiem, iZ proponowane
przez tego Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne
lub lepsze od tego, jakie zostato okreslone w Dokumentacji technicznej oraz nie spowoduje
zwiekszenia kosztéw robot. W takim przypadku Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu projekt
lub rozwigzanie zamienne wraz z pisemnym umotywowaniem, iz dokonanie zmiany uzasadnione jest
warunkami technicznymi, uzytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego przedsiewziecia
budowlanego oraz ze nie spowoduje zwiekszenia kosztéw robét.

— w przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w pkt 1 powyzej, mozliwa jest
zmiana: sposobu wykonania, terminu wykonania Przedmiotu Umowy, materiatéw i technologii
wykonania Przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektéw budowlanych, jak réwniez zmiany lokalizacji
obiektéw budowlanych i urzadzen, w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢
zmiany.

2) w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy administracji
publicznej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak rowniez organy i podmioty, ktérych
dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:

a) opdznienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, pozwoleni, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych sa obowigzane lub Wykonawca ma obowiazek je pozyskac¢ na mocy postanowien niniejszej
Umowy;

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

c) nalozenia przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych, nieprzewidzianych w zaméwieniu;

d) wniesienie odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgéd, uzgodnien,
pozwolen, itp.;

— w przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2 powyzej, mozliwa jest
zmiana: termindw realizacji Przedmiotu Umowy - o okres wynikajacych z opisanych powyzej czynnosci;

3) zmiany os6b wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi oraz zmiany inspektora nadzoru
inwestorskiego:

a) osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi moga zastapi¢ nowe osoby, o ile nowe
osoby spelniajg co najmniej minimalne warunki udziatu w postepowaniu oraz nie pociaga to za soba
innych istotnych zmian Umowy;

b) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie;

— zmiana osoby kierownika budowy lub kierownika rob6t moze nastapic na pisemny wniosek Wykonawcy
z tym, Ze nowa proponowana osoba musi spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone dla kierownika
budowy lub odpowiednio: kierownika robét okreslone w warunkach udzialu w postepowaniu,
dotyczace zdolnosci zawodowe;.

4) zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) Sila Wyzszg;

b) nieprzewidzianymi w SWZ warunkami archeologicznymi, geologicznymi, technicznymi, terenowymi
i/lub wodnymi, przez co réwniez nalezy rozumie¢ wystgpienie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
technicznej, rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, wystgpienia niewybuch6éw lub
niewypatow, ktére moga skutkowaé¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

c) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej Przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz w skazane w
dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

d) wystapienie warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

e) wystgpieniem koniecznosci wykonania Robdét Zamiennych wstrzymujacych (opdzniajacych)
realizacje robét zasadniczych, a wynikajgcych z nieprzewidzianych zdarzen o charakterze
technicznym lub eksploatacyjnym;

f) zmiany spowodowane Wyjatkowo Niesprzyjajacymi Warunkami Klimatycznymi, uniemozliwiajagcymi
prowadzenie prac lub robét stanowigcych Przedmiot Umowy, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, jezeli konieczno$¢ wykonania prac lub rob6t w tym okresie,
przeprowadzenia préb lub sprawdzen oraz dokonywanie odbioréw nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

g) kolizjg z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w tym
inwestycjami Zamawiajacego), przy czym zmiany te ograniczaja sie do zmian koniecznych
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powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji lub ryzyka wystapienia kolizji, wiacznie z czasowym
wstrzymaniem realizacji Przedmiotu Umowy;

h) odkryciem znaleziska na terenie budowy (w tym wszelkich: skamieniato$ci, monet, przedmiotow
wartos$ciowych lub starozytnych, budowli i innych pozostatosci lub obiektéw interesujacych pod
wzgledem geologicznym czy archeologicznym);

i) utrudnieniami w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych, niezbednych do
nalezytego wykonania robdt, jezeli utrudnienia te wystapity z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

— w przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w pkt 4 powyzej, mozliwa jest
zmiana: sposobu wykonania, materiatéw, technologii robét i konstrukcji, jak rowniez zmiana lokalizacji
wznoszonych obiektéw budowlanych i/lub urzadzen oraz odpowiednio terminu wykonania Przedmiotu

Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany. W przypadku

zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 4 lit. a) b), c), d), e) i/lub h) powyzej, mozliwa jest réwniez

zmiana wynagrodzenia poprzez zmniejszenie maksymalnie o warto$¢ zaoszczedzonych kosztéw lub
zwiekszenie do wartosci pozwalajacej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych
kosztow Wykonawcy.

. W przypadku wystapienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub uniemozliwienia spowodowanego

przez Zamawiajacego badZz osoby przez Niego upowaznione do dziatania w stosunku do Wykonawcy,
zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy odpowiednio o czas wystepujacego opdznienia badz
tez o czas opdznienia wynikajacy z zaistniatego utrudnienia lub uniemozliwienia.

. W przypadku gdy Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zZadania zmiany Umowy na podstawie

okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym, zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci, stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w §20 ust. 3 Umowy powinien zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w terminie 10 (stownie: dziesieciu) dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie
o zdarzeniu lub okoliczno$ci, uzasadniajacych zmiane Umowy.

. Wniosek, o ktérym mowa w §20 ust. 3 Umowy powinien zawiera¢ w szczeg6lnoSci:

1) propozycje zmiany;

2) uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawieraé¢ przywotanie konkretnej
podstawy umownej uprawniajgcej do zgdania zmiany, lub podstawy wynikajacej z PZP);

3) Kalkulacje wynagrodzenia (jezeli zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany wynagrodzenia);

Kalkulacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w §20 ust. 5 pkt 3 Umowy, zostanie dokonana z uwzglednieniem

pozycji ujetych w kosztorysie, o ktérym mowa w §4 Umowy, a w przypadku braku adekwatnych pozycji w

kosztorysie: cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwie

branzowym: Sekocenbud dla wojewddztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac,

w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

W terminie do 10 (stownie: dziesieciu) dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy

powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do

Umowy albo o koniecznosci przedtozenia (w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego) dodatkowych

dowodo6w i/lub informacji o okoliczno$ciach uzasadniajacych zmiane albo o braku akceptacji na dokonanie

zmiany Umowy.

Z wnioskiem o zmiane postanowien Umowy (w przypadku zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do

takiego zadania, okreslonych w niniejszej Umowie) moze rowniez wystapi¢ Zamawiajacy.

. Zmiana Umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP. W

takim wypadku stosuje sie postanowienia umowne w brzmieniu obowigzujacym przed tg zmiana.

§21
[postanowienia koncowe]

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdg przepisy

powszechnie obowigzujgcego prawa polskiego, w tym w szczeg6lnosci PZP, PrBud i przepiséw
wykonawczych do tychze oraz przepisy k.c.

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zachowania pomiedzy Stronami formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Os$wiadczenie woli ztoZone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. o§wiadczenie

woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest r6wnowazne z
os$wiadczeniem woli ztozonym tej drugiej stronie w formie pisemne;j.

Niniejsza Umowa wraz z SWZ oraz zatgcznikami stanowi integralng catos¢.

W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z realizacji niniejszej
Umowy lub pozostajacych w zwigzku z t3 Umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem, wykonaniem lub
rozwigzaniem, Strony poddadza je pod rozstrzygniecie sadowi wiasciwemu miejscowo ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajacego.

Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujace Zataczniki:
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1) Zatqcznik nr 1 - Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamdéwienia (dokumentacja techniczna - przedmiar);
2) Zatgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy;
3) Zatgcznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO przeznaczona dla Wykonawcy;
4) Zatqcznik nr 4 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;
7. Niniejsza Umowe sporzadzono w 2 (stownie: dwéch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy:
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Zalacznik nr 3 do PPU

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do oséb fizycznych, w tym prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza, ujawnionych w
sposéb bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego zaméwienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku: - oséb fizycznych, - oséb fizycznych, prowadzacych jednoosobowg dziatalno$é¢
gospodarczg, — pelnomocnika Wykonawcy bedacego osoba fizyczng, — czlonka organu zarzadzajacego Wykonawcy,
bedacego osobg fizyczna, — osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktére uzyskat bezposrednio w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODOQ”, Zamawiajacy informuje, Ze:

>

>

*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Czarny Dunajec, reprezentowany przez

Burmistrza, z siedziba przy ulicy J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec;

Z Administratorem mozna skontaktowa¢ sie piszac na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonujac pod

numer: (+48) 18-26-135-40;

Ponadto z Administratorem mozna skontaktowaé sie za posrednictwem powotanego przez niego inspektora

ochrony danych tj. Pani Ewa Smardz-Chlebek, piszac na adres:

esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub telefonujac pod numer: (+48) 18-26-135-17;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z

postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego RB.271.33.2024 prowadzonym w trybie podstawowym bez

przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjasnienie: ~ skorzystanie z prawa do  sprostowania nie moze  skutkowal zmianqg  wyniku  postepowania

o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmianq postanowiern umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszaé
integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikow.

* Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia

korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.
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