
Załącznik nr …… 
do Umowy nr ……. z dnia…….. 

ZATWIERDZAM 
 

 

…………………………………………………….. 
miejscowość, stopień, imię, nazwisko, pieczęć, podpis, data 

 
 
 

Program funkcjonalno-użytkowy 
 
Zadanie Rozbudowa budynku Polikliniki wraz niezbędną infrastrukturą 
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Plan Finansowy Szpitala na 2023 r. poz. 10 tab. nr 2 

 
Adres obiektu  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu 
ul. Rudolfa Weigla 5, 53-350 Wrocław 

 
Lokalizacja obiektu  działka nr 1/3, AM 12, obręb Gaj 

jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 
 
Zamawiający  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu 
   Kompleks wojskowy nr 2857 
 
 
Zakres robót objęty zamówieniem wraz kodami CPV 
 
Grupa  71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
Klasa  71500000-3 Usługi związane z budownictwem 
Kategoria  71540000-5 Usługi zarządzania budową 
  71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 
Klasa  71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego 

i zagospodarowania trenu 
Kategoria  71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
Klasa  71300000-1 Usługi inżynieryjne 
Kategoria  71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
Klasa  71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
Kategoria  71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe  

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

Grupa  45000000-7 Roboty budowlane 
Klasa  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kategoria  45450000-6 Roboty wykończeniowe, pozostałe 
  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
  45420000-7 Roboty budowlane w zakresie zakładania stolarki budowlanej 

oraz roboty ciesielskie 
Klasa  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Kategoria  45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
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  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
  45320000-6 Roboty izolacyjne 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
Klasa  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

Kategoria  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 

  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, i kolei, wyrównywanie terenu 

  45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
Klasa  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Kategoria  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
 
Grupa  39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, (…) 
Klasa  39300000-5 Różny sprzęt 
Kategoria  39370000-6 Instalacje wodne 
  39330000-4  Urządzenia dezynfekujące 
Klasa  39100000-3 Meble 
Kategoria  39190000-0 Tapety papierowe i inne okładziny ścienna 
  39180000-7 Meble laboratoryjne 
  39150000-8 Meble różne i wyposażenie 
  39130000-2 Meble biurowe 
  39120000-9 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki 
  39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane 
 
Dodatkowe kody opisujące zadanie: 
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku Polikliniki 
wraz niezbędną infrastrukturą na potrzeby medycyny pracy, orzecznictwa RWKL (Rejonowa Wojskowa Komisja 
Lekarska) oraz AOS (Ambulatoryjna Opieka Świąteczna)” w zakresie którego jest opracowanie wielobranżowej 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, wykonanie robót bu-
dowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
 
Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, ul. Rudolfa 
Weigla 5, 53-350 Wrocław. 
 
Nieruchomość stanowi teren zamknięty Decyzją Nr 80/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2022 
r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej. 
Teren należy do kompleksu wojskowego nr 2857. 

1.1. Charakterystyka zadania inwestycyjnego 

1.1.1. Cel zadania inwestycyjnego 

Celem zadania inwestycyjnego jest zabezpieczenie i optymalizacja procedur medycznych na terenie szpitala w 
zakresie: 
 świadczenia usług medycyny pracy, 
 orzecznictwa Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, 
 świadczenia usług Ambulatoryjnej Opieki Świątecznej. 

1.1.2. Zakres zadania inwestycyjnego 

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje roboty budowlane związane z: 
 rozbudową istniejącego budynku szpitalnego nr 36 (Polikliniki) o jednokondygnacyjny budynek zaprojekto-

wany i wykonany w technologii budownictwa modułowego z uwzględnieniem dalszej rozbudowy (nadbu-
dowy o 4 kolejne kondygnacje), 

 przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu, 
 przebudową układu drogowego w zakresie obsługi komunikacyjnej pieszej, 
 wycinką drzew, zagospodarowaniem i rekultywacją terenów zielonych, 
 wyposażeniem w sprzęt medyczny, technologiczny, meblowy i gospodarczy. 
 
Zadanie inwestycyjne musi być zrealizowane w sposób umożliwiający w przyszłości nadbudowę planowanego 
budynku o kolejne cztery kondygnacje użytkowe. 
 
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca zobligowany jest do: 
 opracowania inwentaryzacji w zakresie istniejącego zagospodarowania terenu wraz z niezbędna infrastruk-

turą oraz dendrologią, 
 opracowania inwentaryzacji istniejącego budynku nr 36 w zakresie planowanej rozbudowy, 
 opracowanie projektu koncepcyjnego wielobranżowego, 
 wykonanie badań, uzyskania wszelkich uzgodnień, decyzji, opinii, opracowań, map i warunków technicznych 

przyłączenia do sieci niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę oraz uzyskanie za-
świadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie przyłączenia do sieci, 

 opracowania wielobranżowej dokumentacji wykonawczej, projektów technologicznych, kosztorysów, przed-
miarów, zestawienia kosztów zadania, specyfikacji wykonania i odbioru robót i innych opracowań niezbęd-
nych do realizacji zadania, 

 przygotowania placu budowy, 
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 realizacji robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej, uzyskanych uzgod-
nień, decyzji, opinii i warunków technicznych gestorów mediów, 

 sprawowanie nadzoru autorskiego, 
 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
 uzyskanie decyzji dopuszczających zainstalowanych urządzeń, przeprowadzenie prób szczelności i dopusz-

czenia instalacji i urządzeń, 
 realizację pierwszego wyposażenia w sprzęt meblowy, gospodarczy i przeciwpożarowy, 
 uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie. 

1.2. Charakterystyczne parametry zadania inwestycyjnego 

1.2.1. Lokalizacja 

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest przy istniejącym budynku szpitalnym nr 36, na terenie kompleksu szpi-
tala, bezpośrednio przy ul. Weigla, w miejscu istniejącego parkingu. 
 

 

1.2.2. Planowane parametry zadania inwestycyjnego 

Planowana powierzchnia terenu przekształconego około 1 150 m2 
Planowana powierzchnia zabudowy  około 375,00 m2 
Planowana wysokość budynku   około 8,00 m – budynek niski (N) 
Planowana kubatura    około 3 000,00 m3 
Poziom wejścia do budynku   poziom terenu 
Poziom kondygnacji    dostosowany do poziom kondygnacji w budynku nr 36* 
 
*Poziomy kondygnacji muszą być dostosowane do poziomów kondygnacji w budynku nr 36 (Polikliniki). 
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Aktualne uwarunkowania realizacji zadania inwestycyjnego wynikają z lokalizacji przedmiotu zamówienia i wa-
runków jego realizacji. 
Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, ul. Rudolfa 
Weigla 5, 53-350 Wrocław. Roboty budowlane będą prowadzone na terenie czynnej jednostki służby zdrowia. 
 
Działka nr 1/3, AM 12, obręb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 stanowi teren zamknięty 
Decyzją Nr 80/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia terenów zamknię-
tych w resorcie obrony narodowej. Teren należy do kompleksu wojskowego nr 2857. 
 
Działka nr 1/3, AM 12, obręb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 wpisana jest do Gminnej 
Ewidencji Zabytków jako dawny lazaret garnizonowy oraz historyczny układ urbanistyczny osiedla Borek I we 
Wrocławiu wraz z Parkiem Południowym, zespołem szpitala przy ul. Rudolfa Weigla i Parkiem Skowronim 
 
Zagospodarowanie terenu 
W stanie istniejącym teren przeznaczony pod rozbudowę budynku nr 36 stanowi parking dla pacjentów i klientów 
4. WSzKzP SPZOZ. Od strony południowej i wschodniej otoczony jest ogrodzeniem terenu szpitala. 
 
Układ komunikacyjny 
Teren zadania inwestycyjnego powiązany jest komunikacyjnie bezpośrednio z ul. Weigla. Ruch pieszy wzdłuż roz-
budowanego budynku wymaga integracji z planowanym przedsięwzięciem. 
 
Układ dendrologiczny 
Na terenie zadania inwestycyjnego, bezpośrednio przy budynku nr 36 zlokalizowana jest grupa drzew, które wy-
magając wycinki. 
 
Sieci, instalacje zewnętrzne i urządzenia 
Teren zadania inwestycyjnego jest uzbrojony w sieci podziemne. Projekty przebudowy i budowy sieci i instalacji 
zewnętrznych muszą uwzględniać zapewnienie ciągłości pracy istniejących sieci i instalacji zewnętrznych. Na eta-
pie planowania robót budowlanych należy przewidzieć rozwiązania tymczasowe, o ile nastąpi taka konieczność. 
 
Istniejący budynek nr 36 
Funkcja budynku – medyczna. Budynek pięciokondygnacyjny, podpiwniczony. Wybudowany w 1972 roku, gene-
ralny remont przeprowadzono w roku 1991. 
 
Charakterystyka elementów architektoniczno-budowlanych: 
 Konstrukcja  murowana 
 Stropy  żelbetowe, niepalne 
 Dach  płaski, kryty papą,  
 Ściany zewnętrzne murowane z cegły 
 Schody  betonowe 
 Stolarka  PCV, drewniana 
 Instalacje wewnętrzne: 

 wodno – kanalizacyjna, 
 gazowa, 
 wentylacyjna, 
 klimatyzacyjna, 
 centralnego ogrzewania, 
 elektryczna, 
 odgromowa, 
 deszczowo, 
 telefoniczna. 
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Charakterystyczne parametry budynku: 
 Powierzchnia użytkowa  868,00 m2 
 Powierzchnia całkowita  1671,00 m2 
 Powierzchnia zabudowy  488,00 m2 
 Kubatura    6847,00 m3 
 Wysokość kondygnacji  2,78 m 
 Wysokość użytkowa pomieszczeń 2,66 m 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Rozbudowę należy połączyć funkcjonalnie z budynkiem istniejącym. 
W budynku należy zaplanować następujące pomieszczenia: 
 gabinety lekarskie o powierzchnia około 16,00 m2 

 Punkt szczepień 
 Gabinet zabiegowy 
 Gabinet pielęgniarek 
 Poczekalnię z punktem rejestracyjnym i informacyjnym 
 Komunikację 
 Węzeł sanitarny oraz pomieszczenie socjalne dla personelu 
W budynku nr 36 zlokalizowane są pomieszczenia, które uzupełniają funkcję projektowaną: 
 węzły sanitarne 
 pomieszczenia porządkowe 
 pomieszczenia magazynowe 
 
Wytyczne dla układu funkcjonalnego pomieszczeń i wyposażenia w sprzęt meblowy wg załącznika nr 2. 
 
Układ funkcjonalny musi być zaprojektowany z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy budynku o kolejne 4 kon-
dygnacje z uwzględnieniem technologii budownictwa modułowego oraz istniejącej wysokości kondygnacji w bu-
dynku nr 36.  
Ze względu na to, że wysokość kondygnacji jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, na etapie projektu kon-
cepcyjnego konieczne jest uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych. 
 
Zamawiający dopuszcza ± 10 % odchylenia parametrów powierzchni i kubatur pod warunkiem, że uzyskane po-
wierzchnie i kubatury spełniają wymogi przepisów i norm oraz zapewnią spełnienie wymagań w zakresie użytko-
wania. 
 
Przy projektowaniu układu funkcjonalnego należy uwzględnić uzgodnienia z Użytkownikiem oraz wytyczne za-
warte w: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zmianami 
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim po-

winny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegó-

łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działal-
ność leczniczą, 

 obowiązujących przepisów BHP, ergonomii i Sanepidu, 
 obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 
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2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia 

2.1.1.  Zagospodarowanie terenu 

Wytyczne projektowe w zakresie zagospodarowania terenu wg załącznika nr 1. 
 
Planowana powierzchnia przekształcona: 
około 1000,00 m2 powierzchnia przekształcona wynikająca bezpośrednio z rozbudowy budynku nr 36 

oraz przebudowy sieci i instalacji zewnętrznych 
około 150,00 m2 powierzchnia przekształcona wynikająca z przebudową istniejącego głównego wejścia 

do budynku nr 36 oraz połączenie istniejącej komunikacji pieszej z projektowanym cią-
giem pieszo-jezdnym 

 
Budynek nr 36 planuje się rozbudować przy jego wschodniej elewacji, w miejscu istniejącego parkingu. Przebu-
dowa obejmuje również główne wejście do budynku nr 36 (zewnętrzne schody i pochylnia dla osób niepełno-
sprawnych) w sposób umożliwiający połączenie istniejącej komunikacji pieszej (wzdłuż budynku nr 36) z projek-
towanym ciągiem pieszo-jezdnym i dostosowanie jej dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych. 
Zaleca się zachowanie istniejącego wjazdu na istniejący parking od ul. Weigla (wjazd tylko dla pojazdów uprzywi-
lejowanych) i połączenie ciągu pieszo-jezdnego z istniejącym parkingiem (od strony budynku Stomatologii). 
Teren przed planowanym budynkiem należy maksymalnie wykorzystać dla stworzenia terenu zielonego z ele-
mentami małej architektury do wykorzystania dla pacjentów szpitala. Przewidzieć takie elementy małej architek-
tury jak: ławki, kosze na odpady, stojak na rowery, elementy informacji wizualnej, oświetlenie ternu. 
Od strony wejścia do budynku (uwzględniające wejście dla osób niepełnosprawnych) należy zaplanować ciąg pie-
szy z elementami małej architektury i zieleni. 
 
Ogrodzenie 
Istniejący mur oporowy między ul. Weigla a istniejącym parkingiem przeznaczony jest do remontu. 
Istniejące ogrodzenie wydzielające parking od terenu szpitala przeznaczone jest do: 
 wyburzenia na długości planowanego budynku,  
 remontu na pozostałym fragmencie, 
 uzupełnienia w celu zapewnienia wygrodzenia terenu szpitala. 
 
Ukształtowanie terenu i zieleń projektowana 
W ramach zadania konieczne jest przeprowadzenie procedury wycinki drzew i uzgodnienie nasadzeń kompensa-
cyjnych oraz prace związane z rekultywacją terenów zielonych w obszarze robót budowlanych związanych z bu-
dową budynku, budową i przebudową sieci i instalacji zewnętrznych oraz robotami w zakresie dróg i chodników. 
Konieczność wykonania nasadzeń kompensacyjnych zostanie ustalona z Zamawiającym po określeniu wysokości 
opłat za planowane usunięcia drzew i krzewów. 
 
Na placu przed projektowaną rozbudową przewidzieć tereny zielone z elementami małej architektury przy za-
chowaniu możliwości przejazdu dla samochodów. 
 
Zakres robót budowlanych w zakresie ukształtowania terenu i zieleni 
 Wykonanie wycinki drzew na podstawie uzyskanych opinii decyzji administracyjnych 
 Zabezpieczenie istniejących drzew i roślinności 
 Po zakończeniu robót budowlanych związanych z rozbudową budynku nr 1 i niezbędną infrastrukturą tech-

niczną, prac w zakresie dróg, placów i chodników – należy przeprowadzić rekultywację terenów zielonych 
wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi. 

 
 
 



Zadanie nr PFS_23 10 
Rozbudowa budynku Polikliniki wraz niezbędną infrastrukturą na potrzeby medycyny pracy, orzecznictwa RWKL oraz AOS 

Program funkcjonalno-użytkowy 

 

9 
 

Drogi i place 
W ramach realizacji zadania zaprojektować ciągi piesze wzdłuż ulicy Weigla i wzdłuż budynku nr 36 i połączyć z 
ciągami pieszymi przy planowanym budynku.  
Przy projektowaniu nawierzchni przy przebudowywanym głównym wejściu do budynku nr 36 należy zapewnić 
wizualną ciągłość z chodnikiem istniejącym. 
Istniejące miejsce miejsca postojowe należy zachować. 
Zachować istniejący wjazdu na parking od ul. Weigla (wjazd tylko dla pojazdów uprzywilejowanych) i połączyć 
planowany ciąg pieszo-jezdny z istniejącym parkingiem (od strony budynku Stomatologii) – przejazd tylko dla 
pojazdów uprzywilejowanych. 
 
Rozwiązania wysokościowe należy dostosować do rzędnych wjazdów, poziomu kondygnacji naziemnej oraz do 
rzędnych istniejącego układu komunikacyjnego pieszego i samochodowego. 
Planowanym nawierzchniom zapewnić odwodnienie. 
Nawierzchnie ewentualnych dróg wewnętrznych i placów manewrowych wykonać z kostki betonowej brukowej 
zapewniającej nośność dla pojazdów osobowych i dostawczych. 
Obramowanie nawierzchni dróg wykonać krawężnikiem betonowym na ławie betonowej. Krawężniki wykonać 
jako wystające, ze „światłem” równym 10cm. Zapewnić przejścia dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecię-
cych. 
Na połączeniach nowych nawierzchni z istniejącymi wykonać betonowy opornik drogowy na ławie betonowej. 
Uzupełnienia nawierzchni i prace odtworzeniowe wykonać z materiału rozbiórkowego lub nowego, o tych sa-
mych właściwościach, co istniejący. 
W przypadku robót budowlanych sieciowych należy odtworzenie nawierzchnie a zastosowaną technologię wy-
konania dostosować do istniejących warunków. 
 
Zakres robót budowlanych w zakresie dróg, placów i chodników 
 Zabezpieczenie terenu objętego pracami budowlanymi 
 Wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni kolidujących z rozbudową budynku nr 36 
 Zabezpieczenie istniejącej nawierzchni  
 Przygotowanie podbudowy pod nowe nawierzchnie 
 Wykonanie instalacji odwodnienia nawierzchni 
 Wykonanie nowych obrzeży i nawierzchni 
 Prace porządkowe 

2.1.2. Architektura i konstrukcja 

Architektura obiektu 
Budynek nr 36 planuje się rozbudować przy jego wschodniej elewacji, w miejscu istniejącego parkingu. Przebu-
dowa obejmuje również główne wejście do budynku nr 36 (zewnętrzne schody i pochylnia dla osób niepełno-
sprawnych) w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów oraz udrożnienie ruchu pieszego wzdłuż bu-
dynku nr 36. 
Architektura obiektu powinna współgrać z architekturą budynku nr 36 oraz umożliwić spójną nadbudowę o ko-
lejne kondygnacje. 
Należy utrzymać kolorystykę oraz materiały wykończeniowe obowiązujące i charakterystyczne dla obiektów na 
terenie szpitala. 
Obiekt funkcjonalnie musi być połączony z budynkiem nr 36. 
 
Konstrukcja obiektu  
Technologia wykonania obiektu musi zagwarantować przyszłą rozbudowę obiektu o kolejne cztery kondygnacje 
użytkowe. 
Posadowienie dostosować do lokalnych warunków gruntowych i wodnych. Wykonać wymagane badania i opra-
cowania. 
Przewidziano zastosowanie technologii modułowej o stalowym szkielecie konstrukcyjnym. 
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Moduły o możliwie dużych gabarytach segmentów oraz o wysokim stopniu prefabrykacji, prace wykończeniowe 
na budowie mogą polegać jedynie na resztkowych robotach wykończeniowych i montażu instalacji, których tech-
nologia wykonania wyklucza wykonanie w zakładzie produkcyjnym. 
Wymagana udokumentowana odporność ogniowa poszczególnych elementów konstrukcji i wykończenia bu-
dynku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zastosowany system modułowy powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwiać jego łatwy i cało-
ściowy demontaż, dawać możliwość posortowania poszczególnych jego komponentów, oceny możliwości ich po-
nownego użycia oraz recykling lub prawidłową utylizację – gospodarka materiałami o obiegu zamkniętym. 
Przegrody zewnętrzne wg aktualnych wymagań w zakresie izolacyjności termicznej. 
Nie dopuszcza się spawania elementów konstrukcji stalowej na budowie. 
 
Ogólne minimalne wymagania w zakresie technologii wykonania obiektu modułowego: 
 konstrukcja (konstrukcja główna, stężająca, ruszty podłóg i stropodachów) - wykonana w oparciu o system 

modułowy z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie; konstrukcja musi być dostosowana do dalszej 
nadbudowy o 4 dodatkowe kondygnacje, 

 ściany zewnętrzne warstwowe według technologii dostawcy sytemu (np. płyty gipsowo-kartonowe / płyty 
gipsowo-włóknowe / płyty cementowo-wiórowe, izolacja termiczna), 

 podłoga / strop międzykondygnacyjny rozwiązanie systemowe modułowe z profili stalowych, 
 konstrukcja stropodachu wykonana w technologii umożliwiającej jego przebudowę na strop międzykondy-

gnacyjny bez konieczności prowadzenia robót budowlanych na kondygnacji parteru; w przypadku montażu 
na stropodachu urządzeń – również ich konstrukcje wsporcze muszą być możliwe do demontażu bez ko-
nieczności prowadzenia robót budowlanych na kondygnacji parteru; urządzenia montowane na dachu (takie 
jak centrale wentylacyjne, jednostki zewnętrzne klimatyzatorów, czerpnie, wyrzutnie, itp.) należy osłonić 
żaluzjami, ściankami przesłonowymi lub ściankami attykowymi, tak aby urządzenia nie były widoczne z po-
ziomu terenu, 

 przegrody wykonywać według technologii i zaleceń producenta wybranego systemu, 
 przegrody muszą spełniać kryteria izolacyjności cieplnej, hydroizolacji, akustyki oraz ochrony przeciwpoża-

rowej według obowiązujących norm i przepisów, 
 konstrukcja o możliwie niskim wbudowanym śladzie węglowym. 
 
Ogólne wymagania dla elementów architektoniczno – budowlanych: 
 posadzki – dostosowane do funkcji pomieszczeń, uwzględniające parametry obciążenia wyposażeniem, wy-

magań higieniczno-sanitarnych (płytki ceramiczne / gresowe, homogeniczne wykładziny PVC); wymagany 
cokół wokół posadzek z wyobleniem na styku posadzka / ściana, 

 sufity podwieszane – dostosowane do funkcji pomieszczeń, przestrzeń między sufitem a stropem dostoso-
wana do prowadzenia i dostępu do instalacji; wysokość montażu sufitów gwarantująca zachowanie wysoko-
ści pomieszczeń ze względu na funkcję i obowiązujące przepisy; preferowane sufity kasetonowe; wymagania 
higieniczno-sanitarne w zależności od funkcji pomieszczenia, podwyższone parametry ochrony akustycznej 
(sufity akustyczne), 

 ściany – malowanie - farby kryjące, satynowe z mocną powierzchnią z powierzchnią odporną na czyszczenie 
detergentami, typ farby dostosowany do funkcji pomieszczenia, 

 ściany – okładziny ścienne – płytki ceramiczne i inne materiały, które zagwarantują wymagania higieniczno-
sanitarne i warunki ochrony przeciwpożarowej; lustra klejone jako element okładzin ściennych (nad każdą 
zamontowaną umywalką), 

 okna i parapety – okna preferowane aluminiowe (alternatywnie PVC), ciepły montaż okien; parapety ze-
wnętrzne – blacha tytanowo-cynkowa, min 1,00 mm; parapety wewnętrzne – konglomerat, brzegi wyoblone 
lub fazowane, w zależności od potrzeb zintegrowane i sterowane elektrycznie żaluzje zewnętrzne alumi-
niowe lub żaluzje zaciemniające wewnętrzne, 

 drzwi zewnętrzne – dostosowane do funkcji w zakresie światłą przejścia, konstrukcji, wykończenia i wyposa-
żenia dodatkowego (wzmocnione, o wydłużonej gwarancji na użytkowanie, dedykowane obiektom użytecz-
ności publicznej, z ościeżnicami bezprogowymi, szklone szkłem bezpiecznym), dymoszczelność i ognioodpor-
ność według warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, 
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 drzwi wewnętrzne dostosowane do funkcji w zakresie światła przejścia, konstrukcji, wykończenia i wyposa-
żenia dodatkowego (wzmocnione, o wydłużonej gwarancji na użytkowanie, dedykowane obiektom użytecz-
ności publicznej, z ościeżnicami bezprogowymi, szklone szkłem bezpiecznym, preferowane ze stali ocynko-
wanej malowanej proszkowo o podwyższonych parametrach higieniczno-sanitarnych i ochrony akustycznej), 
wyposażone w dolne blendy ze stali nierdzewnej, dymoszczelność i ognioodporność według warunków 
ochrony przeciwpożarowej obiektu; klamki i rozety w wersji inox; jeżeli funkcjonalnie jest to uzasadnione – 
przewidzieć drzwi otwierane automatycznie (przesuwne), 

 elementy zabezpieczające ściany - system ochrony ścian i narożników w skład którego wchodzą arkusze wi-
nylowe, taśmy ochronne (200 mm), narożniki ochronne (ze stali nierdzewnej klasy 304 lub aluminiowe – w 
zależności od funkcji pomieszczenia), odbojoporęcze (systemowe z twardego PCV) i inne w zależności funkcji 
pomieszczeń, 

 elementy odwodnienia dachu – rynny i rury spustowe systemowe z blachy tytanowo-cynkowej, rury spu-
stowe wyposażyć w wyczystki; dopuszcza się system rur spustowych „wewnętrznych”, 

 inne: drabiny zewnętrzne do obsługi stropodachu, wycieraczki zewnętrzne, zadaszenie wejść do budynku, 
poręcze dla pochylni i schodów. 

 
Kolorystyka elementów architektoniczno-budowlanych: 
 ściany zewnętrzne (elewacja)  RAL 1013 / NCS S 1505-Y30R 
 opaski i wnęki okienne i drzwiowe RAL 9010 / NCS S-0500N 
 cokół obiektu   okładzina kamienna (granitowa)  
 elementy odwodnienia dachu  blacha tytanowo-cynkowa 
 ściany wewnętrzne   RAL 9003 / NCS S-0500N 
 posadzki    RAL 9018 – (kolor popielaty) / RAL 5014 (kolor szaroniebieski) 
 okładziny ścienne   RAL 9003 / NCS S-0500N / RAL 5014 (kolor szaroniebieski) 
 elementy zabezpieczające ściany RAL 5014 (kolor szaroniebieski) 
 okna    RAL 9003 / NCS S-0500N 
 drzwi zewnętrzne   RAL 9003 / NCS S-0500N 
 drzwi wewnętrzne   RAL 9018 (kolor popielaty) / RAL 5014 (kolor szaroniebieski) 
Dopuszcza się wprowadzenie elementów / akcentów o innej kolorystyce w porozumieniu z Zamawiającym. 
 
Zakres robót budowlanych architektonicznych w zakresie rozbudowy budynku nr 36 obejmuje wszystkie prace 
izolacyjne, hydroizolacyjne, wykończeniowe w zakresie posadzek, wykończenia ścian (tynki, malowanie, okła-
dziny ścienne), montaż sufitów podwieszanych, montaż okien, parapetów, żaluzji, rolet, drzwi, wykonanie obró-
bek montaż drabin, zadaszeń, schodów, pochylni oraz innych elementów architektonicznych, które są niezbędne 
do uzyskania zgody na użytkowanie obiektu.  

2.1.3. Sanitarne: sieci, instalacje, urządzenia, przyłącza, instalacje wewnętrzne 

Podczas projektowania i odbioru instalacji/sieci sanitarnych należy uwzględnić wymagania techniczne  „Warun-
ków technicznych wykonania i odbioru instalacji/sieci… (dla poszczególnych instalacji/sieci) „zawartych w zeszy-
tach COBRTI INSTAL. 
 
Przebudowa istniejących instalacji zewnętrznych 
W ramach zadania należy przebudować istniejące instalacje zewnętrzne kolidujące z lokalizacją nowego budynku: 
 kanalizacja deszczowa i drenaż 
 instalacja wodociągowa 
 instalacja ciepłownicza 
Realizacja zewnętrznych instalacji, które będą włączone do sieci miejskich powinna się odbywać w uzgodnieniu 
z gestora sieci. 
Materiały: 
 Studzienki kanalizacyjne betonowe, prefabrykowane z kręgów łączonych na uszczelkę z kinetą monolityczną 

typu PERFECT z zamontowanymi przejściami szczelnymi. Studzienki wyposażone w montowane fabrycznie 
klamry stalowe o pełnym profilu w otulinie PE lub stopnie włazowe żeliwne typu ciężkiego oraz właz żeliwny 
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w klasie dostosowanej do obciążenia nawierzchni z zabezpieczeniem antykradzieżowym, w drogach z wkład-
kami tłumiącymi. 

 Rury kanalizacyjne tworzywowe, lite, min. NS8, łączone na uszczelki. 
 Wpusty uliczne żeliwne wyposażone w kosze na zanieczyszczenia. 
 
Budowa przyłączy 
W ramach zadania należy uzyskać warunki przyłączenia do sieci: 
 wodociągowej 
 kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
 ciepłowniczej 
i wykonać przyłącza. 
 
Składając wnioski o uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do powyższych sieci należy uwzględnić eta-
powanie realizacji inwestycji. 
 
Projekty przebudowy i budowy przyłączy i instalacji zewnętrznych muszą uwzględniać zapewnienie ciągłości 
pracy istniejących sieci i instalacji zewnętrznych. Na etapie planowania robót budowlanych należy przewidzieć 
rozwiązania tymczasowe, o ile nastąpi taka konieczność. 
 
Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne 
 wody: zwu, cwu, cyrkulacji, ppoż 
 kanalizacji sanitarnej 
 kanalizacji deszczowej i drenarskiej 
 centralnego ogrzewania 
 ciepła technologicznego 
 wentylacji mechanicznej 
 wody lodowej 
 klimatyzacji 
 inne, które wynikać będą z technologii medycznej 
 
Instalacja wody użytkowej: zwu, cwu, cyrkulacji, ppoż 
Minimalne wymagania dotyczące instalacji wody użytkowej: zwu, cwu, cyrkulacji, ppoż: 
 Instalacje wodociągowe prowadzić w posadzce i w ścianach pomieszczeń.  
 Montaż punktów stałych i przesuwnych, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Przejścia przez prze-

grody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych. W miejscach przejść przez przegrody oddzielenia poża-
rowego należy wykonać atestowane przejścia ppoż. i oznaczyć odpowiednimi naklejkami.  

 Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny 
w Warszawie. 

Materiały: 
 woda ciepła i cyrkulacja:  

 poziomy: rura PP-R stabilizowana włóknem szklanym, PN20 
 rury biegnące w posadzkach i ścianach: rura wielowarstwowa PEX/AL/PEX 

 woda zimna:  
 poziomy: rura PP-R, PN20 
 rury biegnące w posadzkach i ścianach: rura wielowarstwowa PEX/AL/PEX 

 instalacja ppoż:  
 stal nierdzewna przemysłowa 1.4401 

 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Instalacja wewnętrzna kanalizacyjna powinna posiadać przewody wentylujące odprowadzone ponad dach, za-
kończone wywiewką kanalizacyjną.  
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Piony kanalizacyjne powinny być prowadzone w szachtach instalacyjnych,  zaizolowane akustycznie wełną mine-
ralną o grubości min. 5 cm. Piony należy wyposażyć w rewizje. 
Rurociągi kanalizacyjne prowadzić w ścianach i w posadzce. 
Rurociągi prowadzone przez ściany i stropy umieścić w tulejach ochronnych. W miejscach przejść przez przegrody 
oddzielenia pożarowego należy wykonać atestowane przejścia ppoż. i oznaczyć odpowiednimi naklejkami. Na 
odcinkach poziomych należy umieszczać czyszczaki. 
Wszystkie podłączenia przyborów sanitarnych wykonać z zamknięciem wodnym. Montaż przyborów na norma-
tywnych wysokościach. 
Należy wykonać instalację skroplin z syfonami podtynkowymi, kulowymi z blokadą antyzapachową, umiejscowio-
nymi tak, aby był do nich dobry dostęp. 
Instalację wewnętrzną kanalizacyjną należy wykonać z systemu rur niskoszumowych, instalacja ta musi być na-
powietrzana zgodnie z przepisami. 
Materiały: 
 instalacja kanalizacyjna wewnętrzna:  

 rura niskoszumowa PP  
 
Instalacja kanalizacji deszczowej i drenaż 
Instalację kanalizacji deszczowej i drenażu należy dostosować do przebudowywanych instalacji zewnętrznych. 
Wpięcie instalacji kanalizacyjnej do studzienki kanalizacyjnej wykonać za pomocą nawiertki i systemowego przej-
ścia szczelnego. 
Materiały: 
 instalacja kanalizacyjna zewnętrzna:  

 rura PCV, SN8 KL.S LITA. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania 
Technologia ogrzewania uzależniona będzie od rodzaju zaprojektowanego źródła ciepła. Istnieje możliwość wy-
konania przyłącza do sieci ciepłowniczej jednak należy dokonać analizy możliwości i opłacalności  zastosowania 
instalacji OZE.  
Technologię ogrzewania należy dobrać do wymagań poszczególnych pomieszczeń.  
Przyjęte rozwiązanie powinno być energooszczędne, zapewniać wymagane prawem temperatury. 
 
Wytyczne dotyczące układów klimatyzacji i wentylacji 
Układy klimatyzacji, wentylacji, chłodnicze, mają za zadanie spełniać kryteria higieniczne, klimatyczne, energo-
oszczędne, pracować cicho, być niezależne dla każdego z pomieszczeń w pełni konfigurowalne oraz oparte na 
pełnej automatyce zapewniającej łatwość użytkowania, spójny interfejs, oraz integrację z systemem BMS i SSP 
szpitala.   
Funkcjonalność układów klimatyzacyjno – wentylacyjnych zakłada monitorowanie pracy z poziomu BMS oraz 
ustawianie parametrów działania takich jak wilgotność oraz temperatura z poziomu użytkownika. Przede wszyst-
kim jednak mają to być układy przystosowane do charakteru pracy pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami  
a) Kanały wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające: 

 kanały mają zapewniać odpowiednią izolację (termiczną, akustyczną, przeciwkondensacyjną i ogniood-
porną) 

 kanały izolować od central do pomieszczeń oraz od pomieszczeń do central 
 kanały i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej 
 kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku zabezpieczyć płaszczem ochronnym z blachy 

ocynkowanej 
 w miarę możliwości kanały mocować na standardowych zawiesiach i podporach     
 wyloty powietrza montować z żaluzjami tłumiącymi   
 zabudowa kanałów musi zagwarantować wytrzymałość materiałów i estetykę wykonania 
 należy przewidzieć zespół przepustnic, aby uzyskać jak największy poziom elastyczności sterowania w 

pomieszczeniach 
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b) Klapy przeciwpożarowe: 
klapy przeciwpożarowe przewodów wentylacyjnych spełniające wymagania Aprobaty Technicznej określone 
przez Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, przebadane w warunkach dynamicz-
nych wg PN EN 1366-2: 2001, ze sterowaniem elektrycznym za pomocą siłowników 24 V lub 230 V, monito-
rowane w systemie SSP oraz SMS. 

c) Chłodnice: 
 chłodzenie wodą lodową od 6 º do 18º C (z dodatkami przeciwko zamarzaniu); nie stosować chłodnic 

freonowych, 
 zapewniające schładzanie powietrza bez wykraplania wilgoci,  
 zapewniające osuszanie powietrza 

d) Nagrzewnice: 
 zasilane z sieci ciepła technologicznego,  
 zasilanie pompą ciepła, opcja do uzgodnienia (po analizie porównawczej kosztów eksploatacji i parame-

trów pracy urządzenia) 
e) Nawilżacze: 

nawilżanie z własną wytwornicą elektryczną, zasilane z rurociągu wody użytkowej. 
f) Wentylatory: 

 odśrodkowy z łopatami powietrza, 
 napęd elektryczny wentylatorów regulowany wyłącznie za pomocą falowników. 

g) Filtry i presostaty: 
 na każdym z filtrów Hepa, 
 w każdej z central klimatyzacyjno – wentylacyjnych.  

h) Agregaty chłodnicze: 
 agregaty wody lodowej, 
 preferowana funkcja free-cooling lub odwróconego obiegu - pompa ciepła; do uzgodnienia (po analizie 

porównawczej kosztów eksploatacji i parametrów pracy urządzenia), 
 zasilanie zgodnie z wytycznymi do projektowania w części elektroenergetycznej, 
 zabezpieczenie akustyczne i termiczne wokół agregatu,   
 nie stosować agregatów chłodniczych freonowych. 
 należy przewidzieć magistrale wody lodowej celem umożliwienia zasilania klimakonwektorów 
 przewody chłodnicze prowadzone na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć płaszczem ochronnym z 

blachy ocynkowanej 
i) Recyrkulacja i rekuperacja 

urządzenia do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego stosować jedynie w pomieszczeniach niezwiązanych 
z występowaniem bakterii chorobotwórczych. 

j) Klimatyzatory / klimakonwektory 
 Należy przewidzieć klimakonwektory w przestrzeniach, gdzie będzie to wymagane technologicznie oraz 

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Klimakonwektory zasilać z agregatów wody lodowej.   
 Nie stosować klimatyzatorów typu split.  

k) AKPiA układów chłodniczych: 
Układy klimatyzacji i wentylacji, kanały nawiewno –wywiewne oraz agregaty chłodniczych, pomp ciepła mają 
być kompatybilne i zintegrowane z systemem BMS i p.poż, SMS budynków znajdujących się na jego terenie. 

l) Centrale klimatyzacyjno wentylacyjne nawiewno-wywiewne: 
 pompa ciepła, do uzgodnienia (po analizie porównawczej kosztów eksploatacji i parametrów pracy urzą-

dzenia), 
 funkcje nawilżania (nawilżacze elektryczne), rekuperacji (pompa odzysku ciepła), chłodzenia (jedynie za 

pośrednictwem wody lodowej), grzania (ciepło technologiczne szpitala), 
 funkcja free-cooling. 

 
Instalacje wentylacji i klimatyzacji należy wykonać zgodnie z dokumentem rekomendowanym przez Ministerstwo 
Zdrowia: "Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą." 
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Izolacje termiczne  
Instalacje sanitarne muszą być izolowane termicznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Instalację wody zimnej zaizolować izolacją antyroszeniową. 
 
Przejścia przez przegrody ppoż.  
Wszystkie przejścia przewodów instalacji przez przegrody należy zabezpieczyć w zakresie wynikającym z przepi-
sów oraz uzgodnienia z rzeczoznawcą d/s p.poż. 
 
Wyposażenie w sprzęt sanitarny: 
 umywalki białe, ceramiczne, podwieszane z powłoką utrudniającą osadzanie się zanieczyszczeń z syfonem 

ze stali nierdzewnej w kolorze chrom 
 baterie umywalkowe stojące z mieszaczem, głowicą ceramiczną, z wylewką ze zintegrowanym perlatorem 

wyposażone w fotokomórkę z transformatorem sieciowym 
 miski ustępowe wiszące z powłoką utrudniającą osadzanie się zanieczyszczeń w komplecie z deską sedesową 

twardą, wolnoopadającą 
 pisuar biały z natynkową spłuczką ciśnieniową z możliwością regulacji wypuszczanej wody instalowany na 

stelażu 
 stelaże do WC ze spłuczką z funkcją oszczędnościową - 3/6/ 
 biały montaż i armatura w toalecie dla niepełnosprawnych muszą być przystosowane dla użytku osób nie-

pełnosprawnych 
 grzejniki gładkie higieniczne z zaworami termostatycznymi i głowicami termostatycznymi z blokadą zakresu 

regulacji i z zabezpieczeniem przed kradzieżą. 

2.1.4. Automatyka 

Wykonać automatykę w zakresie: 
a) wentylacji i klimatyzacji zapewniająca komunikację z systemem BMS szpitala w zakresie: 

 awarii wentylatora wyciągowego lub nadmuchu 
 awarii zasilania 
 stan pracy klap przeciwpożarowych 
 krotności wymian powietrza 
 stanie zabrudzenia filtrów w centrali  
 stanie zabrudzenia filtrów absolutnych 
 awariach układu grzewczego (temperatura, spadek ciśnienia -nieszczelność układu, stan pracy siłowni-

ków: otwarty/zamknięty) 
 awarie układu chłodzącego (temperatura, spadek ciśnienia –nieszczelność układu, stan pracy siłowni-

ków: otwarty/zamknięty) 
 awarie nawilżaczy, stanie zużycia elektrod 
 możliwość komunikacji z systemem P.poż szpitala w zakresie: stanu pracy klap przeciwpożarowych w 

kanałach wentylacyjnych (otwarta/zamknięta) – w systemie SMS 
 interfejs użytkownika umożliwiający ustawienie parametrów z poziomu panelu użytkownika: liczba osób 

przebywających w pomieszczeniu, krotność wymiany powietrza, wilgotność, temperatura   
b) części ciepłowniczej zapewniającej komunikację z systemem BMS szpitala w zakresie: 

 bieżących parametrów sieci (przepływy, ciśnienie, temperatura) 
 stanu położenia zaworów (otwarty/zamknięty oraz % otwarcia) 
 pomiar zużycia ciepła (nr licznika, stan licznika, zużycie za dany miesiąc, jednostka pomiaru, w jakim 

pomieszczeniu jest zamontowany licznik, numery pomieszczeń, które zasila instalacja, na której znajduje 
się licznik, nr węzła, nazwa kolektora, źródło ciepła, woda zimna czy ciepła) 

 zestawienia poboru ciepła w poszczególnych miesiącach (dane zebrane z poszczególnych ciepłomierzy), 
z możliwością konwersji do arkusza Excel. 
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2.1.5. Elektroenergetyczne i elektryczne: sieci, instalacje, urządzenia, przyłącza, instalacje wewnętrzne 

Układ Zasilania 
W trakcie prac projektowych obowiązkiem projektanta jest dokonanie analizy istniejącej infrastruktury energe-
tycznej oraz zaprojektowanie rozwiązania spełniającego wymagania. 
W projekcie należy policzyć ochronę przeciwporażeniową. 
Należy zaprojektować nowe złącze kablowe a z niej zasilić nową rozdzielnicę obszarową z której zostaną zasilone 
wszystkie urządzenia wchodzące w skład Przychodni. Zasilanie złącza należy wykonać po uprzedniej wymianie 
linii kablowej do budynku nr 36. Należy wykonać instalację GWP dla projektowanej rozdzielnicy obszaru.  
 
Kolejność wykonania prac: 
 wymiana linii kablowej od budynku trafostacji do budynku nr 36 
 przełożenie linii kablowej zasilającej budynek stomatologii i wprowadzenie do złącza Przychodni 
 ułożenie linii kablowej pomiędzy złączem budynku nr 36 i budynkiem Przychodni 
 
Oświetlenie 
Na terenie objętym zadaniem przewidzieć oświetlenie zewnętrzne z zastosowanie opraw LED. 
 
We wszystkich pomieszczeniach objętych opracowaniem należy zaprojektować nowe oświetlenie spełniające wy-
magania normy PN–EN 12464-1 – 2012, wyposażonych w źródła oświetlenia typu LED, z dostosowaniem roz-
mieszczenia opraw oświetleniowych do podziału pomieszczeń wg branży architektonicznej. 
W pomieszczeniu aparatu oświetlenie ma być sterowane z dwóch miejsc tj. z pomieszczenia aparatu oraz ste-
rowni. Podział grup opraw należy ustalić na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. W zależności od za-
projektowanego sposobu sterowania należy dobrać odpowiednie oprawy oświetleniowe. Bezwzględnie należy 
zastosować oprawy oświetleniowe LED o odpowiednim stopniu ochrony minimum IP44 z kloszem. 
Wszystkie oprawy sygnalizacyjne / informacyjne należy wymienić i wykonać je zgodnie z zaleceniami producenta, 
stosując w tych oprawach źródła oświetlenia LED. Sposób sterowania zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
Oświetlenie Awaryjne 
W pomieszczeniach objętych opracowaniem zaprojektować oświetlenie awaryjne: awaryjne oświetlenie ewaku-
acyjne. Oświetlenie awaryjne musi spełniać wymagania i parametry opisane w normach PN-EN 1838 i PN- EN 
50172. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne składać się ma z opraw oświetlających drogi ewakuacyjne.  
Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone będą w moduł zasilania awaryjnego o minimalnym czasie podtrzy-
mania 3h od zaniku napięcia. Średnie natężenie oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej przyjęto 1 lx na 
szerokości 2 m nie spadające poniżej 0,5 lx. 
Wszystkie autonomiczne oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego monitorowane będą za pomocą cen-
trali oświetlenia awaryjnego. Do sterownika należy doprowadzić sieć LAN z najbliższej szafy LPD zakończoną wty-
kiem RJ45 skrętką F/UTP. Sterownik należy skonfigurować w systemie BMS posiadanym przez Zamawiającego.  
 
Instalacja gniazd wtykowych 
Ilość gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia, gniazd 230V typu DATA (zasilanie sprzętu komputero-
wego) należy dostosować do potrzeb technologicznych określonych w projekcie technologii oraz potrzeb Użyt-
kownika. Zasilanie gniazd 230V DATA, ich lokalizację, sposób opisania, standard wykonania, konfigurację opisano 
poniżej Wszystkie obwody należy oznaczyć i zidentyfikować wraz z przedstawieniem schematów rozdzielnic. 
 
Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla zakresu opracowania i projektowanego urządzenia i jego infrastruktury należy zaprojektować połączenia wy-
równawcze. Połączenia wyrównawcze należy przyłączyć do głównej szyny wyrównawczej. 
 
Ochrona przeciwporażeniowa 
Instalację nN wykonać w układzie sieciowym TN-S. TN-S wg PN-HD 60364-4-41:2017-09: 
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Ochrona przeciwprzepięciowa. 
Na zasilaniu głównej rozdzielnicy należy zabudować ochronę przepięciową. Projektant przeanalizuje i zaprojek-
tuje odpowiedni stopień ochrony przepięciowej. 

2.1.6. Telekomunikacyjne: kanalizacja kablowa, sieci, instalacje, urządzenia, instalacje wewnętrzne 

Telefon VOIP 
Należy wyposażenie w telefony VoIP. Telefonię VoIP należy uzgodnić z Ośrodkiem Informatyki 4WSzKzP. 
 
System BMS  
Dla wszystkich urządzeń technologicznych(urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, inne wskazane do  
monitorowania stanów pracy określone przez projekt technologiczny) należy włączyć do istniejącego systemu  
zarządzania budynkiem BMS. W szczególności: 
 monitoring zużycia oraz parametrów energii elektrycznej, z liczników en. el. oraz analizatorów parametrów  
 sieci realizowany będzie za pomocą protokołów komunikacyjnych: 
 monitoring wodomierza głównej zimnej wody 
 monitoring licznika ciepłej wody 
 monitoring ciepła 
 sterowania i monitoringu parametrów central wentylacyjnych – poprzez protokół komunikacyjny. Z poziomu 

BMS możliwy będzie monitoring oraz zmiana wartości/zadawanie parametrów. Komunikacja z systemem 
BMS realizowana będzie poprzez protokół komunikacyjny TCP/IP. 

 monitoringu parametrów agregatów chłodniczych – poprzez protokół komunikacyjny. Należy zapewnić dwu-
kierunkową komunikację pomiędzy agregatami, a systemem BMS. Jako protokół komunikacyjny należy za-
stosować protokół TCP/IP.  

 
Instalacja SSWIN 
W gabinetach lekarskich oraz rejestracji należy przewidzieć przyciski antynapadowe z sygnalizacją w pomieszcze-
niu ochrony budynku nr 36. 
 
System SSP 
Pomieszczenia objęte opracowaniem należy objąć ochroną całkowitą zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14. Instalacje 
podłączyć do istniejącej centrali SSP producenta Schrack Seconet. 
 
System CCTV 
System CCTV należy zaprojektować 4 kamery na komunikacji i przy wejściu do budynku. 
Projekt CCTV  ma zakładać również konfigurację projektowanych urządzeń w szpitalnym systemie SMS IPro-tect 
Aurora. 
 
Instalacja teleinformatyczna 
Okablowanie strukturalne sieci teleinformatycznej we wskazanych pomieszczeniach wykonać w 6 kategorii /klasa 
E systemem SCHRACK wg wytycznych: 
 zachowanie jednorodności technologii, czyli wykonanie przyłączy z wykorzystaniem elementów SCHRACK, 
 wszystkie szlaki kablowe (w tym przekucia i przewierty) muszą być wykonane z 50% nadmiarem, 
 wykonanie pomiarów parametrów okablowania logicznego i elektrycznego, 
 kontrolne wykonanie pomiarów parametrów okablowania logicznego po 12 miesiącach eksploatacji, 
 minimum 10 lat gwarancji na zachowanie parametrów okablowania logicznego 6 kategorii, 
 dokumentacja powykonawcza w formie AutoCad w postaci papierowej i elektronicznej. 
 
Wymagania szczegółowe i zakres prac: 
 punkt przyłączeniowy tzw. ZPK składa się z obudowy natynkowej typu Legrand  Mosaic dodatkowo w adapter 

umożliwiający  dołożenie min. 1 modułu keystone , zwalniacz blokady gniazd specjalnych i kabla krosowego 
RJ45-RJ45 kat.6/klasa E STP 2m. 
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 do jednego punktu komputerowego (ZPK) podłączone są 3 kable FTP kat.6, oraz 1 kabel elektryczny typu 
YDYP 3x2,5, 

 okablowanie w pomieszczeniach powinno być wykonane w korytach kablowych min. 50x20, ZPK na wys. 
30cm od podłogi, w pomieszczeniach w których znajdują się panele do aparatury medycznej na wysokości 
1,5m.  

 na klatce schodowej zamontować  szafę krosową podwieszaną 14U 600x600 z :  
 modułem wentylacji z regulacją temperatury,  
 drzwiami frontowymi szklanymi i bocznymi zamykanymi na klucz, oznaczyć jako PO3 
 na klatce schodowej zamontować tablicę elektryczną z zabezpieczeniami KR/PO3 zasilaną obwodem dedy-

kowanym  dla komputerów 
 w szafie krosowej zainstalować odpowiednią ilość paneli krosowych odpowiadającą ilości gniazd RJ45, dla 

24 modułów SCHRACK Keystone 1U 19”, przełącznicę światłowodową, 
 gniazda RJ45 typu SCHRACK na obu końcach kabla zaszywać w standardzie A, 
 punkty przyłączeniowe PK  nie wymagające zasilania, AP , kamery, sterowanie kontrolą dostępu 
 nowe obwody elektryczne prowadzić z tablicy elektrycznej szafy KR/PO3, 
 wzdłuż korytarza po obu stronach wykonać koryta koszykowe podwieszane, 
 doprowadzić światłowód 16J z serwerowni OI (budynek nr1) do szafy PO3 złącza LC 
 doprowadzić światłowód 16J z szafy PO2 do szafy PO3 złącza LC 
 tablicę elektryczną  KR/PO3 zasilić dedykowanym  
 
Lokalizacja ZPK i AP wymaga uzgodnień z Ośrodkiem Informatyki 4WSzKzP oraz akceptacji kierownika Ośrodka.  
Oznaczenia gniazd logicznych wg nomenklatury: nazwa szafy(kropka) nr panelu / nr na panelu np. PO3.1/1 
Oznaczenia gniazd elektrycznych wg nomenklatury: RK/nazwa szafy- nr bezpiecznika  np. RK/PO3-1 
Kolejność oznaczeń uzgodnić z Ośrodkiem Informatyki 
 
Wyposażyć w sprzęt i licencje oraz uwzględnić podłączenie do istniejącego w Szpitalu systemu iProtect firmy C&C.  
Wykaz wymaganego sprzętu i licencji w załączniku - „wykaz sprzętu Poliklinika 2”. 
Komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, telefony – w ilościach zgodnych z potrzebami wynikającymi         
z aranżacji pomieszczeń – spełniających wymagania opisane w zestawieniu „wykaz sprzętu Poliklinika 2”. 
 
Wykaz sprzętu: 
1) Aruba IAP-305 (RW) 802.11n/ac Dual 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO Radio Integrated Antenna Instant AP i AP-220-

MNT-W1W Flat Surface Wall/Ceiling White AP Basic Flat Surface Mount Kit) wraz z licencjami w odpowied-
niej ilości (Aruba LIC-AW Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU). 

2) Przełącznik  w standardach obecnie użytkowanych (Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 370W,  wraz z wkład-kami 
SFP+: Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver {zamiennik} [ 2 szt. na przełącznik] oraz HPE X242 10G 
SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable [1 szt. na przełącznik]) wraz z licencją 

3) (Aruba LIC-AW Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU). 
4) Kamera z listy referencyjnej dla systemu  iProtect firmy C&C (zgodnie z projektem) wraz z niezbędnymi licen-

cjami. 
5) Urządzenia do kontroli dostępu zgodnie z projektem wraz z niezbędnymi licencjami. 
6) Wykaz sprzętu komputerowego (według wymagań poniżej): 

a) 15 szt. zestaw komputerowy AiO - nie gorszy niż: HP ProOne 440 G9 AiO i5-12500T 23.8" 16GB DDR4 
256GB, DVD, SSD W11P 3Y OS z oprogramowaniem Microsoft Office LTSC Standard 2021 CSP ML Ko-
mercyjna (DG7GMGF0D7FZ:0002) 

b) 11 szt. drukarka mono - nie gorsze niż: HP LaserJet Pro Drukarka 3002dn 
c) 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne - nie gorsze niż: Brother MFC-L5750DW 
d) 13 szt. telefon - nie gorsze niż: Panasonic KX-TG2511 

 
Lokalizacja ZPK: 
AP  – 1 sztuka na korytarzu 
ZPK  – 16 sztuk e gabinetach (3 x FTP + 1x 230V) 
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2.1.7. Technologia medyczna 

Technologię medyczną wykonać z uwzględnieniem wytycznych: 
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim po-

winny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegó-

łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działal-
ność leczniczą, 

- Technologa medycznego 

2.1.8.  Wyposażenie 

Wyposażenie wykonać z uwzględnieniem wytycznych: 
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim po-

winny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegó-

łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działal-
ność leczniczą, 

- Technologa medycznego 
 
Zakres wyposażenia obejmuje: 
a. meble i sprzęt AGD 

 meble i blaty z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej gr. 18 mm 
 cokoły mebli zabezpieczonej igielitem 
 szuflady z mechanizmem samodomykające 
 zawiasy o koncie otwarcia min 90° 
  uchwyty i inne elementy odporne na środki dezynfekujące 
 kolorystyka: RAL 9003 / NCS S-0500N, RAL 9018 – (kolor popielaty),  RAL 5014 (kolor szaroniebieski) lub 

kolory zbliżone 
 sprzęt AGD: zlewy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, chłodziarki medyczne i inne niezbędne wg techno-

logii medycznej 
b. sprzęt medyczny wg opracowanej technologii medycznej 
c. elementy armatury sanitarnej 

 umywalki ceramiczne; nad umywalkami lustra klejone do ściany 
 umywalka (odpowiednia geometria i wysokość montażu) i toaleta dla niepełnosprawnych (wysokość 

montażu) 
 kolorystyka: biała 

d. sprzęt gospodarczy i technologiczny 
 sprzęt jakościowo dedykowany obiektom służby zdrowia: dozowniki do mydła i płynów dezynfekują-

cych, pojemniki na ręczniki papierowe i papier toaletowy, pojemniki na odpady, szczotki do toalet, 
uchwyty w toalecie dla niepełnosprawnych 

 kolorystyka: RAL 9003 / NCS S-0500N, RAL 9018 – (kolor popielaty),  RAL 5014 (kolor szaroniebieski), 
INOX lub kolory zbliżone 

e. sprzęt BHP i ochrony przeciwpożarowej wg opracowanej dokumentacji projektowej 
f. elementy informacji wizualnej wewnętrznej i zewnętrznej, wayfinding wewnętrzny i zewnętrzny, oznakowa-

nie bhp i ppoż., oznakowanie dróg i wjazdów według opracowanej dokumentacji projektowej 
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2.2. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej, uzgodnień i decyzji 

2.2.1.  Zakres dokumentacji projektowej 

Zakres dokumentacji i opracowań do wykonania przez Wykonawcę w ramach zadania: 
a. Mapa do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, pozyskanie zasobów kartogra-

ficznych i opracowanie mapy do celów projektowych wg. procedur Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w RZI Wrocław 

b. Inwentaryzacja wielobranżowa istniejącego budynku nr 36 i istniejącego zagospodarowania terenu w zakre-
sie niezbędnym do realizacji zadania 

c. Projekt dendrologiczny w zakresie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu dendrologicznego 
d. Ocena stanu technicznego istniejącego budynku nr 36 w zakresie niezbędnym do realizacji zadania 
e. Projekt koncepcyjny wielobranżowy w zakresie: 

- Zagospodarowania terenu z uwzględnieniem układu komunikacyjnego, dendrologicznego, sieci, instala-
cji, przyłączy i urządzeń  

- Rozbudowy budynku nr 36 z uwzględnieniem rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych, instalacyj-
nych i wyposażenia 

- Warunki ochrony przeciwpożarowej 
- Bilans mediów 

f. Projekt budowlany wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy projektu budowlanego 

g. Projekty wykonawcze wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego w zakresie: 
- Zagospodarowania terenu (projekt zagospodarowania terenu z bilansem terenu, plansza sieciowa koor-

dynacyjna, dendrologia, elementy małej architektury) 
- Drogi i place (drogi, place, parkingi, chodniki, bilans powierzchni przekształconej i nieprzekształconej) 
- Sieci, instalacje zewnętrzne, przyłącza i urządzenia sanitarne: 

 bilans mediów (z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy budynku) 
 wykonanie obliczeń pozwalających na ustalenie źródeł zasilania w poszczególne media z analizą 

opłacalności podziału na etap pierwszy i budynek docelowy 
 analizę możliwości i opłacalności  zastosowania instalacji OZE 
 profile podłużne sieci, instalacji zewnętrznych i przyłączy 

- Sieci, instalacje zewnętrzne, przyłącza i urządzenia elektroenergetyczne (sieci SN, sieci nN, złącza ka-
blowe oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu, oświetlenie zewnętrzne) 

- Sieci, instalacje zewnętrzne, przyłącza i urządzenia telekomunikacyjne  
- Architektura 
- Konstrukcja 
- Instalacje sanitarne  

 bilans mediów (z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy budynku) 
 obliczenia instalacji 
 opis techniczny z listą części poszczególnych instalacji 
 rzuty, przekroje i rozwinięcia wszystkich instalacji 

- Automatyka systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych 
- Instalacje elektryczne (rozdzielnice główne i strefowe, wewnętrzne linie zasilające, instalacja gniazd 

wtyczkowych 230V, gniazd wtyczkowych 230V DATA, instalacja oświetlenia podstawowego, oświetlenia 
awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja zasilania urządzeń sanitarnych, zasilania urządzeń niskoprądo-
wych, zasilania urządzeń technologicznych, instalacja odgromowa i uziemiająca, instalacja połączeń wy-
równawczych, wyłączniki przeciwpożarowe i instalacja przeciwpożarowa, bilans mocy elektrycznej z 
uwzględnieniem przyszłej rozbudowy budynku) 

- Instalacje elektryczne niskoprądowe (instalacja okablowania strukturalnego, SSWiN – system sygnaliza-
cji włamania i napadu), CCTV – system telewizji dozorowej, SSP – system sygnalizacji pożaru, system 
telefonii VoIP, system BMS, instalacje dla potrzeb urządzeń technologicznych) 



Zadanie nr PFS_23 10 
Rozbudowa budynku Polikliniki wraz niezbędną infrastrukturą na potrzeby medycyny pracy, orzecznictwa RWKL oraz AOS 

Program funkcjonalno-użytkowy 

 

21 
 

- Technologia medyczna 
- Wyposażenie (pierwsze wyposażenie w sprzęt meblowy, gospodarczy i przeciwpożarowy) 

h. Książka pomieszczeń - zestawienie efektów rzeczowych zamierzenia 
i. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla każdej z branż oddzielne opracowanie 

wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego  

j. Kosztorysy inwestorskie metodą kalkulacji uproszczonej (KI up) oraz metodą kalkulacji szczegółowej (KI sz); 
dla każdej z branż oddzielne opracowanie 
wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

k. Przedmiary robót budowlanych dla każdej z branż oddzielne opracowanie 
wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

l. Zestawienie Kosztów Zadania wg. Decyzji Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 
r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych oraz Decyzji Nr 119/MON Mi-
nistra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i 
realizacji centralnych planów rzeczowych. 

m. Scenariusz pożarowy  
n. Dokumentacja powykonawcza obejmująca wszystkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego, projek-

tów wykonawczych i technologicznych, dokonane w trakcie realizacji; podpisana przez kierownika budowy, 
a wszystkie zmiany winny być potwierdzone przez projektantów odpowiednich branż, 

o. Operat pomiarowy do aktualizacji mapy zasadniczej (mapa do celów projektowych, inwentaryzacja powy-
konawcza) wg. procedur Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w RZI Wrocław, 

p. Dokumentacja odbiorowa obejmująca: 
 dziennik budowy 
 wymagane prawem dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń  
 protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz protokoły odbiorów częściowych 
 protokoły prób i badań instalacji 
 protokół z badania jakości wody 
 protokół z pomiarów skuteczności wentylacji 
 protokół badania wydajności i ciśnienia instalacji hydrantowej 
 protokół kominiarski 
 protokół z rozruchu technologicznego systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych 
 dokumentację techniczna—ruchową urządzeń, instrukcje obsługi, kopie kart gwarancyjnych 
 instrukcję eksploatacji obiektu wraz z harmonogramem serwisowym urządzeń 
 wykaz urządzeń objętych WDT  
 wykaz urządzeń objętych ustawą F-gazową  
 protokół ze szkolenia Użytkownika 
 protokół potwierdzający rozliczenie mediów komunalnych 

2.2.2.  Zakres uzgodnień i decyzji 

Zakres uzgodnień i decyzji do uzyskania przez Wykonawcę i przekazania Zamawiającemu w ramach zadania: 
a. Uzgodnienie projektu koncepcyjnego z Zamawiającym 
b. Uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych w zakresie wysokości pomieszczeń przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi od Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej 
c. Uzyskanie warunków technicznych i warunków przyłączenia do sieci 
d. Uzgodnienie projektu dendrologii z Zamawiającym 
e. Uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji budowlanej na te-

renach zamkniętych 
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f. Uzyskanie prawomocnych decyzji środowiskowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

g. Uzgodnienie projektu budowlanego z: 
- Rzeczoznawcą ds. p.poż. oraz  zgłoszenie zadania Delegaturze Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 

we Wrocławiu, 
- Rzeczoznawcą ds. bhp i sanepid oraz Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu, 
- Technologiem medycznym, 
- Miejskim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu, 
- Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu, 
- Regionalnym Centrum Informatyki we Wrocławiu, 
- Delegaturą WIGE we Wrocławiu, 
- Zamawiającym 

h. Zgłoszenie przyłączenia do sieci oraz uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 
i. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z ZKUDP (Zespołem Koordynacyjnym Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowej) przy RZI we Wrocławiu 
j. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 
k. Uzyskanie prawomocnej decyzji na wycinkę drzew 
l. Uzyskanie oświadczenia gestorów o włączeniu do sieci 
m. Uzgodnienie projektów wykonawczych z: 

- Rzeczoznawcą ds. p.poż. oraz zgłoszenie zadania do Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 
we Wrocławiu, 

- Rzeczoznawcą ds. bhp i sanepid oraz Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu, 
- Technologiem medycznym, 
- Regionalnym Centrum Informatyki we Wrocławiu, 
- Delegaturą WIGE we Wrocławiu, 
- Zamawiającym 

n. Uzyskanie decyzji dopuszczenia do użytkowania urządzeń ciśnieniowych i hydraulicznych od Wojskowego 
Dozoru Technicznego. 

o. Uzyskanie decyzji na użytkowanie przez jednostki nadrzędne: 
- Wojskową Delegaturę Ochrony Przeciwpożarowej 
- Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej 
- Głównego Specjalisty ds. BHP 4 WSKzP SP ZOZ 

p. Uzyskanie decyzji na użytkowanie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim  
 
Po stronie Wykonawcy znajdują się również wszystkie inne niezbędne badania, opracowania, opinie i decyzje, 
które nie zostały ujęte w PFU a są konieczne do realizacji poszczególnych faz realizacji zadania według harmono-
gramu, aż do uzyskania końcowej decyzji na użytkowanie obiektu. 
Wykonawca zobligowany jest do przekazania oryginałów wszystkich opinii i decyzji Zamawiającemu. 

2.2.3.  Wymagania w zakresie przekazania dokumentacji 

Dokumentacja dla zadania inwestycyjnego: 
a. Mapa do celów projektowych    1 egzemplarz w wersji papierowej 
b. Inwentaryzacja     3 egzemplarz w wersji papierowej 
c. Ocena stanu technicznego    3 egzemplarze w wersji papierowej 
d. Projekt koncepcyjny     3 egzemplarze w wersji papierowej 
e. Projekt dendrologiczny    2 egzemplarze w wersji papierowej 
f. Projekt budowlany      5 egzemplarzy w wersji papierowej 
g. Projekty wykonawcze i technologiczne   5 egzemplarzy w wersji papierowej 
h. Książka pomieszczeń     3 egzemplarze w wersji papierowej 
i. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 5 egzemplarzy w wersji papierowej 
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j. Kosztorysy inwestorskie    3 egzemplarze w wersji papierowej 
k. Przedmiary robót budowlanych   3 egzemplarz w wersji papierowej 
l. Zestawienie Kosztów Zadania    3 egzemplarz w wersji papierowej 
m. Scenariusz pożarowy     3 egzemplarze w wersji papierowej 
n. Dokumentacja powykonawcza    3 egzemplarze w wersji papierowej 
 
Każdy element dokumentacji należy przekazać również w wersji elektronicznej w formacie: doc, dwg, ath, pdf na 
płycie CD lub innym nośniku danych. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację projektową, opracowania, opinie i decyzje aktualne pod 
względem stanu prawnego w dniu przekazania Zamawiającemu. 
Wykonawca dokumentacji załączy oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z Umową, aktual-
nie obowiązującymi przepisami i normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Przekazanie dokumentacji następuje zgodnie z harmonogramem i zapisami Umowy między Zamawiającym a Wy-
konawcą. 

2.3. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie robót budowlanych 

Opis ogólnych wymagań Zamawiającego dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na 
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania nr PFS_23 10 „Rozbudowa budynku Polikliniki wraz niezbędną 
infrastrukturą na potrzeby medycyny pracy, orzecznictwa RWKL oraz AOS”. 

2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu po-
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i w porozumieniu z nim dokona odpowiednich zmian lub popra-
wek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR uważane są za wartości docelowe, od których dopusz-
czalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzją 
inspektorów nadzoru. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w 
pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiOR i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elemen-
tów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
Technologia wykonania robót wynika z Dokumentacji projektowej, szczegółowych instrukcji producentów, wy-
tycznych jednostek naukowo-badawczych np. ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych oraz sztuki budowlanej.  
 
Przekazanie terenu budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. Dokumenty budowy 
będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem prze Wy-
konawcę w porozumieniu z Zamawiającym. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawia-
jącego. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca odpowiada za zgodne z przepisami  zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót.  Za-
bezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie i jest zawarte w cenie ryczałto-
wej umowy. 
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Zaplecze budowy  
Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wskazanej przez siebie lokalizacji podlegającej akceptacji Zama-
wiającego.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do od-
bioru ostatecznego Robót, a w szczególności: 
- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

- na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego od-
bioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza za-
wierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. Utrzymanie pomieszczenia  w zadawalającym 
stanie technicznym oraz sprzątanie jest w zakresie obowiązków Wykonawcy.  

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na czas budowy niezbędnych przyłączy mediów do zaplecza i 
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda lub o ile warunki na to pozwalają kanalizacji sanitarnej. 
Koszty wykonania, utrzymania i demontażu ujęte są w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i dopro-
wadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 
Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna, stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy (wy-
dane przez odpowiednie władze miejscowe i wojskowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami 
oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań projek-
towych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Zamawiającego o swoich dzia-
łaniach, przedstawiając kopie swoich wystąpień i zezwoleń oraz inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzy-
manie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub pry-
watnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na 
swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien 
być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne będące na terenie 
budowy . Wszelkie roboty wykonywane w pobliżu zinwentaryzowanych sieci muszą być poprzedzone przekopami 
kontrolnymi wykonanymi ręcznie. 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
 podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywat-
nej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następ-
stwie jego sposobu działania; 

 miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpo-
wiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 

 wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, 
obciążają Wykonawcę. 
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Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno stoso-
wać materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie lub inne szkodliwe oddziaływanie o natężeniu więk-
szym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowa-
nia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych mate-
riałów na środowisko. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostę-
pem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością 
przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w 
wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.  
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności Wyko-
nawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowied-
nią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pu-
blicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i zawarte są w cenie umownej. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wy-
posażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu, nietypowych wagowo ładunków 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

2.3.2.  Materiały 

Akceptowanie użytych materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca nie-
zwłocznie przedstawi  wniosek materiałowy zgodnie ze wzorem wskazanym przez Zamawiającego dotyczący pro-
ponowanego materiału.  
Do wniosku Wykonawca dołącza niezbędne dokumenty potwierdzające możliwość wbudowania danego mate-
riału zgodnie z Umową. Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie pisemnie stanowisko w sprawie propozycji Wy-
konawcy w terminie 5 dni roboczych licząc od daty skutecznego przekazania wniosku Inspektorowi. Zatwierdze-
nie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 
źródła. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkol-
wiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na da-
nym obszarze. 
W przypadku gdy Wykonawca proponuje inny materiał / urządzenie niż wskazany w Dokumentacji projektowej 
lecz o równoważnych lub lepszych parametrach niż określa Dokumentacja, to przed zgłoszeniem do akceptacji 
przez Inspektora nadzoru musi on uzyskać opinię Nadzoru autorskiego o możliwości wbudowania proponowa-
nych materiałów / urządzeń. Dodatkowo do wniosku materiałowego zaopiniowanego przez Nadzór autorski 
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należy przedłożyć uzasadnienie proponowanej zmiany ze wskazaniem korzyści dla Zamawiającego np. niższy 
koszt, krótszy czas realizacji itp. 
 
Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 
Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne urządzenia, maszyny, materiały lub ich producenci, przyj-
muje się, że nie są one wiążące i mają one jedynie charakter informacyjny i przykładowy. Karty katalogowe (jeśli 
są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów i charakterystyki pracy poszczególnych 
urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce 
nie gorszej niż określono w kartach katalogowych.   
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach technicznych, o 
równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowa-
nie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że 
roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone, a Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia na swój koszt 
wbudowanych materiałów. Z tego tytułu Wykonawca nie może żądać wydłużenia terminu realizacji robót. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowa-
nia, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w wa-
runkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób 
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowa-
dzone przez Wykonawcę, na jego koszt, do ich pierwotnego stanu. 

2.3.3.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Umowie. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicz-
nym i w gotowości do pracy. 

2.3.4.  Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z 
terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

2.3.5.  Wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z Umową oraz polece-
niami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad.  
Wykonawca dostarczy na teren budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty zgodnie z Umową, a także nie-
zbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzo-
nych na terenie budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty każdej części 
składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Umową.  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy. Podczas realizacji robót Wykonawca bę-
dzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowy-
wał w magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w 
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił 
Wykonawca.  
 
Projekt organizacji placu budowy i Zasady prowadzenia robót 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji: „Projekt organizacji placu budowy” oraz „Zasady prowa-
dzenia robót”.  
 
Opracowanie pn.„Projekt organizacji placu budowy” powinien zawierać: 
 część rysunkową, na której należy oznaczyć m.in. lokalizację biura budowy, szatni dla pracowników, konte-

nery sanitarne, kontenery magazynowe, place składowe, stanowiska p.poż., ogrodzenie placu budowy, drogi 
wjazdowe/manewrowe, punkty poboru energii i wody dla celów budowy oraz lokalizację przyłączy energii 
elektrycznej i wody, 

 część opisową, uszczegółowiającą część rysunkową. 
 
Opracowanie pn. „Zasady prowadzenia robót” powinno opisywać w szczególności czas w jakim w ciągu dnia mogą 
być prowadzone roboty, ustalenia dotyczące pracy w dni ustawowo wolne, zasady poruszania się pracowników i 
pojazdów wykonawcy po terenie, zasady uzyskania wymaganych przepustek i zgód od Zamawiającego, zasady 
przeprowadzenia koniecznych prób, sprawdzeń, wyłączeń itp., gdzie wymagane jest wcześniejsze uzyskanie 
zgody Zamawiającego. 
 
Uzgodniony 1 egzemplarz opracowań jw. Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu. 
 
Raporty miesięczne 
Wykonawca sporządzi miesięczne Raporty o przebiegu prac oraz przekaże je Zamawiającemu. Raporty będą prze-
kazywane w formie pisemnej w  2 egz. Zamawiający może zażądać przedłożenia raportu w formie cyfrowej. 
Raport miesięczny powinien zawierać (między innymi): 
 opis robót wykonywanych w miesiącu sprawozdawczym, w postaci tabelarycznej tak jak kosztorys ofertowy 

wraz z przedmiarem robót zawierającym ilości zrealizowane w danym miesiącu, 
 opis robót planowanych do wykonania w okresie następnego miesiąca, 
 zestawienie zbiorcze wartości wykonanych robót (narastająco i w miesiącu sprawozdawczym) wraz z wyka-

zem złożonych faktur, 
 porównanie stanu zaawansowania robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo - finansowym, a w 

przypadku niezgodności wskazanie działań naprawczych, 
 listę personelu i sprzętu na budowie średnio zatrudnionego na budowie, 
 dokumentację fotograficzną ważniejszych zdarzeń i robót prowadzonych w miesiącu sprawozdawczym (6-8 

zdjęć). 
 
Harmonogram rzeczowo – finansowy 
Wymaga się aby zgodnie z Umową, Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu w termi-
nach umownych Harmonogram Rzeczowo – Finansowy (HRF). 
W HRF należy wskazać: 
 opis zadania oraz przypisane mu szczegółowe czynności i roboty, 
 planowane daty rozpoczęcia i zakończenia, 
 wartości za wykonanie  poszczególnych  czynności i roboty oraz wartości za zadania, 
 przewidywane sprzedaże w poszczególnych miesiącach oraz narastająco, wartości brutto. 
W HRF należy m.in.  wskazać wykonanie prac przygotowawczych w tym budowa zaplecza budowy oraz czynności 
likwidacji budowy, w tym likwidacja zaplecza oraz uprzątnięcie terenu po budowie, szkolenia Użytkownika w 
zakresie podstawowej obsług przedmiotu zamówienia oraz planowane zgłoszenie gotowości do odbioru. 
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Czas na weryfikację HRF przez Zamawiającego zgodnie z umową. Po tym terminie w przypadku pozytywnej oceny, 
Zamawiający zatwierdza HRF, natomiast w przypadku negatywnej oceny- odsyła HRF do Wykonawcy ze wskaza-
niem uwag oraz terminu na poprawienie. Uzupełniony, uzgodniony i podpisany przez strony HRF jest załączni-
kiem do umowy i stanowi podstawy jej realizacji. Brak zatwierdzonego HRF jest podstawą do wstrzymania płat-
ności do czasu jego zatwierdzenia. 
 
Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaga-
niach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, STWiOR, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na bu-
dowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.  

2.3.6.  Kontrola jakości robót 

Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary materiałów oraz robót z częstotliwością zapewnia-
jąca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie dokumentacji projekto-
wej i STWiOR. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiOR, normach, 
wytycznych i instrukcjach branżowych. 
 
Pobieranie próbek 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na polecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które bu-
dzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulep-
szone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia uste-
rek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystąpie-
niem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub ba-
dania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 
Wyniki przechowywane będą na terenie budowy w ramach Dokumentacji budowy i okazywane na każde żądanie 
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w terminie określonym przez Inspektora nadzoru. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu. 
 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające deklarację właściwości użytkowych lub inny dokument, zgodny z prawem, potwierdzający  ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej lub  STWiOR. W przypadku materiałów, dla któ-
rych atesty są wymagane przez STWiOR, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
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Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i le-
galizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

2.3.7.  Odbiór robót 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie do-
konywany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego po-
stępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wyko-
nawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym skutecznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru  tym 
fakcie (telefonicznie). Odbiór będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  7  dni  
roboczych licząc od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i skutecznego powiadomieniem o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru – decyduje data późniejsza.. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor  
Nadzoru. W szczególnych przypadkach termin odbioru robót może być inny niż wskazano powyżej. Przez szcze-
gólne przypadki rozumie się głownie nieobecność Inspektora nadzoru z przyczyn zdrowotnych. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Przegląd przedodbiorowy i Odbiór końcowy 
Zasady przeprowadzania przeglądu przedodbiorowego oraz  odbioru końcowego określa Zamawiający, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi. Przegląd przedodbiorowy przeprowadza Zamawiający po uprzed-
nim poinformowaniu Wykonawcy. Na przeglądzie przedodbiorowym dokonuje się oceny przygotowania budowy 
do odbioru końcowego oraz określa się szczegółowo zakres i formę dokumentacji odbiorowej. Odbiór końcowy 
przeprowadza Zamawiający w terminie do 7 dni licząc od daty potwierdzenia przez nadzór inwestorski gotowości 
do odbioru zgłoszonej przez Wykonawcę. Nadzór inwestorski w terminie do 7 licząc od daty zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru zajmuje stanowisko w sprawie potwierdzenia gotowości do odbioru.  
 
Odbiór w okresie gwarancji i rękojmi, przeglądy gwarancyjne  
Odbiory te są dokonywane w trakcie użytkowania obiektu, na który Wykonawca udzielił rękojmi, gwarancji.  
 
Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny jest zwoływany przez Zamawiającego w terminie przed upływem określonego umownego ter-
minu upływu rękojmi za wady fizyczne obiektu i gwarancji jakości. W odbiorze winni uczestniczyć upoważnieni 
przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy z udziałem przedstawiciela Użytkownika. Pozytywny protokół z od-
bioru ostatecznego zwalnia Wykonawcę z zobowiązań wynikających z umowy z tytułu rękojmi i udzielonej gwa-
rancji. 

2.3.8. Podstawy płatności 

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest Umowa zawierająca cenę ryczałtową na wykonanie robót zgod-
nie z zaakceptowaną ofertą Wykonawcy. 
Cena oferty obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z Umową               
i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przed-
miotu zamówienia.  

2.3.9.  Uwagi 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim oraz przepisami obowiązującymi w MON. Wyko-
nawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów z tym 
związanych. Złożona oferta Wykonawcy musi obejmować cały zakres niezbędnych prac do przygotowania inwe-
stycji, jej wykonania, odbioru robót oraz do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

II. Część informacyjna 

1. Przepisy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami 
b. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-

jektu budowlanego, z późniejszymi zmianami, 
c. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego, z późniejszymi zmianami, 

d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, 

f. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z późniejszymi zmianami, 

g. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, z późniejszymi zmianami 

h. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z późniejszymi zmianami, 
i. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami, 
j. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim po-

winny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, z późniejszymi 
zmianami, 

k. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z późniejszymi zmianami, 

2. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

a. Konieczne jest wykonanie niezbędnych badań określających warunki gruntowe i wodne pod planowanie za-
danie w zakresie budowy nowego budynku, robót budowlanych związanych z przebudową i budową sieci i 
instalacji zewnętrznych oraz układu drogowego. 

b. Działka nr 1/3, AM 12, obręb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 wpisana jest do Gmin-
nej Ewidencji Zabytków jako dawny lazaret garnizonowy oraz historyczny układ urbanistyczny osiedla Borek 
I we Wrocławiu wraz z Parkiem Południowym, zespołem szpitala przy ul. Rudolfa Weigla i Parkiem Skowro-
nim. 

c. Decyzja Nr 6/SZ/DI z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej 
„Wytycznych w sprawie poprawy bezpieczeństwa energetycznego, efektywności energetycznej obiektów, 
uwzględniających ochronę środowiska w komórkach i w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych” 

d. „Zalecenia do projektowania i budowy instalacji i sieci teleinformatycznych w resorcie Obrony Narodowej” 
wersja 1.1 z dnia 18.02.2020 r. 

e. Kanalizacja kablowa wg NO-58-A223:2018 Obiekty wojskowe - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa 
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