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[bookmark: _Hlk139374202]Załącznik nr 3

		[bookmark: _Hlk152065694]dotyczy: postępowania prowadzonego w  trybie  podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) PZP o wartości poniżej 5 382 000 euro „Rozbudowa budynku Polikliniki wraz niezbędną infrastrukturą na potrzeby medycyny pracy, orzecznictwa RWKL oraz AOS”, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.106.2023”, 







PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA nr …………. / 4WSzKzP.SZP.2612.106.2023

Zawarta w dniu ……………………………..r. we Wrocławiu pomiędzy:

4. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5, Regon 930090240,  NIP PL 899 22 28 956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478,
reprezentowanym przez: 
Komendanta Szpitala – …………………………………………………………….  
[bookmark: _Hlk141954964]zwanym w treści umowy Zamawiającym 
a
…………………………………………, z siedzibą ........................., Regon ……………,  NIP …………………, nr KRS: …………………., reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………….
[bookmark: _Hlk141954988]zwanym dalej Wykonawcą 

łącznie zwanych Stronami
o następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy

1. Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w  trybie  podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) PZP o wartości poniżej 5 382 000 euro ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonania przedmiotu umowy: 
[bookmark: _Hlk143518612]„Rozbudowa budynku Polikliniki wraz niezbędną infrastrukturą na potrzeby medycyny pracy, orzecznictwa RWKL oraz AOS” w zakresie którego jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, wykonanie robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz obsługa gwarancyjna.

3. Realizacja przedmiotu umowy odbywa się na podstawie niniejszej Umowy, Programu Funkcjonalno – użytkowego, SWZ wraz z załącznikami, które stanowią integralną całość.

4. Zakres przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 obejmuje wykonanie Dokumentacji projektowo - kosztorysowej:
1) [bookmark: _Hlk141361274]Mapa do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania; pozyskanie zasobów kartograficznych i opracowanie mapy do celów projektowych wg. procedur Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w RZI Wrocław
2) Inwentaryzację wielobranżową istniejącego budynku nr 36 i istniejącego zagospodarowania terenu wraz z oceną stanu technicznego w zakresie niezbędnym do realizacji zadania
3) Projekt koncepcyjny wielobranżowy w zakresie:
a) zagospodarowania terenu z uwzględnieniem układu komunikacyjnego, dendrologicznego, sieci,         instalacji, przyłączy i urządzeń
b) rozbudowy budynku nr 36 z uwzględnieniem rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i wyposażenia
c) warunków ochrony przeciwpożarowej
d) bilans mediów
4) Projekt budowlany wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z póź. zmianami
5) [bookmark: _Hlk141361727]Projekty wykonawcze i technologiczne wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia                    20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego w zakresie:
a) Zagospodarowania terenu (projekt zagospodarowania terenu z bilansem terenu, plansza sieciowa koordynacyjna, dendrologia, elementy małej architektury)
b) Drogi i place (drogi, place, parkingi, chodniki, bilans powierzchni przekształconej i nieprzekształconej)
c) Sieci, instalacje zewnętrzne, przyłącza i urządzenia sanitarne (wodociągowe socjalno-bytowe,        wodociągowe przeciwpożarowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieplnej, gazowej, wody lodowej, centralnego ogrzewania i c.w.u., chłodniczej)
d) Sieci, instalacje zewnętrzne, przyłącza i urządzenia elektroenergetyczne (sieci SN, sieci nN, złącza kablowe oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu, oświetlenie zewnętrzne)
e) Sieci, instalacje zewnętrzne, przyłącza i urządzenia telekomunikacyjne
f) Architektura i architektura wnętrz
g) Konstrukcja
h) Instalacje sanitarne (instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje wody demineralizowanej lub destylowanej, węzeł cieplny i instalacja centralnego ogrzewania i c.w.u., wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, sieci chłodniczej, bilans mediów)
i) Instalacje elektryczne (rozdzielnice główne i strefowe, wewnętrzne linie zasilające, instalacja gniazd wtyczkowych 230V, gniazd wtyczkowych 230V DATA, instalacja oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja zasilania urządzeń sanitarnych, zasilania urządzeń        niskoprądowych, zasilania urządzeń technologicznych, instalacja odgromowa i uziemiająca, instalacja połączeń wyrównawczych, wyłączniki przeciwpożarowe i instalacja przeciwpożarowa, bilans mocy elektrycznej)
j) Instalacje elektryczne niskoprądowe (instalacja okablowania strukturalnego, KD – kontroli dostępu, RCP – system rejestracji czasu pracy, SSWiN – system sygnalizacji włamania i napadu), CCTV – system telewizji dozorowej, SSP – system sygnalizacji pożaru, system interkomowy, system telefonii VoIP, instalacje dla potrzeb urządzeń technologicznych)
k) Technologia medyczna
l) Wyposażenie (pierwsze wyposażenie w sprzęt meblowy, gospodarczy i przeciwpożarowy)
6) Książka pomieszczeń - zestawienie efektów rzeczowych zamierzenia
7) [bookmark: _Hlk141361819]Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla każdej z branż oddzielne opracowanie
wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
8) Kosztorysy inwestorskie metodą kalkulacji uproszczonej (KI up) oraz metodą kalkulacji szczegółowej         (KI sz); dla każdej z branż oddzielne opracowanie
wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
9) Przedmiary robót budowlanych dla każdej z branż oddzielne opracowanie
wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
10) [bookmark: _Hlk141361873]Zestawienie Kosztów Zadania wg. Decyzji Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych oraz Decyzji                       Nr 119/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych
11) [bookmark: _Hlk141361892]Scenariusz pożarowy
12) Dokumentacja powykonawcza obejmująca wszystkie zmiany w stosunku do projektu, dokonane                    w trakcie realizacji; podpisana przez kierownika budowy, a wszystkie zmiany winny być potwierdzone przez projektantów odpowiednich branż,
13) Operat pomiarowy do aktualizacji mapy zasadniczej (mapa do celów projektowych, inwentaryzacja powykonawcza) wg. procedur Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w RZI Wrocław
14) Dokumentacja odbiorowa obejmująca:
a) dziennik budowy
b) wymagane prawem dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń 
c) protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz protokoły odbiorów częściowych
d) protokół potwierdzający rozliczenie mediów komunalnych

Po stronie Wykonawcy znajdują się wszystkie inne niezbędne opracowania, operaty, badania (m.in. odwierty i badania gruntu, odkrywki), które będą wymagane do realizacji zadania, aż do uzyskania końcowej decyzji na użytkowanie obiektu.

5. Zakres przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 obejmuje uzyskanie uzgodnień i decyzji:
1) Uzgodnienie projektu koncepcyjnego z:
a) [bookmark: _Hlk141424470][bookmark: _Hlk141424654]Kierownikiem Działu Inwestycji 4WSzKzP
b) Kierownikiem Sekcji Remontów i Eksploatacji Technicznej w 4WSzKzP
c) Kierownikiem Ośrodka Informatyki 4WSzKzP
d) Użytkownikiem
e) Inspektorem ochrony p.poż. 4WSzKzP
f) Inspektorem BHP 4WSzKzP
2) Uzyskanie warunków technicznych i warunków przyłączenia do sieci
3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji budowlanej na terenach zamkniętych
4) Uzyskanie prawomocnych decyzji środowiskowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Ustawy          z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
5) Uzgodnienie projektu budowlanego z:
a) [bookmark: _Hlk142565927]Kierownikiem Działu Inwestycji 4WSzKzP
b) Kierownikiem Sekcji Remontów i Eksploatacji Technicznej w 4WSzKzP
c) Kierownikiem Ośrodka Informatyki 4WSzKzP
d) Użytkownikiem
e) Inspektorem ochrony p.poż. 4WSzKzP
f) Inspektorem BHP 4WSzKzP
g) Rzeczoznawcą ds. p.poż. oraz  zgłoszenie Delegaturze Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
h) Rzeczoznawcą ds. bhp oraz Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej
i) Miejskim Konserwatorem Zabytków
j) Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków
k) Regionalnym Centrum Informatyki
l) Delegaturą WIGE
6) Zgłoszenie przyłączenia do sieci oraz uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
7) Uzgodnienie dokumentacji projektowej z ZKUDP (Zespołem Koordynacyjnym Uzgadniania Dokumentacji Projektowej) przy RZI we Wrocławiu
8) [bookmark: _Hlk141252139]Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę
9) Uzyskanie prawomocnej decyzji na wycinkę drzew
10) Uzyskanie oświadczenia gestorów o włączeniu do sieci


11) Uzgodnienie projektów wykonawczych z:
a) Kierownikiem Działu Inwestycji 4WSzKzP
b) Kierownikiem Sekcji Remontów i Eksploatacji Technicznej w 4WSzKzP
c) Kierownikiem Ośrodka Informatyki 4WSzKzP
d) Użytkownikiem
e) Inspektorem ochrony p.poż. 4WSzKzP
f) Inspektorem BHP 4WSzKzP
g) Rzeczoznawcą ds. p.poż.
12) Uzyskanie decyzji dopuszczenia do użytkowania urządzeń ciśnieniowych i hydraulicznych od Wojskowego Dozoru Technicznego
13) Uzyskanie decyzji na użytkowanie przez jednostki nadrzędne:
a) Wojskową Delegaturę Ochrony Przeciwpożarowej
b) Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej
14) [bookmark: _Hlk141251708]Uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
Po stronie Wykonawcy znajdują się wszystkie inne niezbędne opracowania, operaty, badania, opinie i decyzje, które będą wymagane do realizacji zadania, aż do uzyskania końcowej decyzji na użytkowanie obiektu.

6. Zakres przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 obejmuje:
1) przygotowanie placu budowy
2) realizację robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej, uzyskanych uzgodnień, decyzji, opinii i warunków technicznych gestorów mediów w zakresie:
a) rozbudowy istniejącego budynku szpitalnego nr 36 o jednokondygnacyjny budynek zaprojektowany i wykonany w technologii budownictwa modułowego z uwzględnieniem dalszej rozbudowy (nadbudowy o 4 kolejne kondygnacje)
b) przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu
c) przebudowę układu drogowego w zakresie obsługi komunikacyjnej pieszej i samochodowej
d) wycinkę drzew, zagospodarowanie i rekultywację terenów zielonych
e) wyposażenie w sprzęt medyczny, technologiczny, meblowy i gospodarczy
3) sprawowanie nadzoru autorskiego
4) przygotowanie i uzyskanie decyzji dopuszczających zainstalowanych urządzeń
5) przeprowadzenie prób szczelności, dopuszczenia instalacji i urządzeń
6) szkolenie Użytkownika z obsługi instalacji i urządzeń
7) serwis urządzeń w okresie gwarancyjnym wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych.

7. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi spełniać wymogi ustawy Prawo budowlane i aktów powiązanych oraz opisywać pełen zakres robót niezbędnych do wykonania w celu osiągnięcia przez projektowany obiekt budowlany pełnej zdolności eksploatacyjnej wynikającej z obowiązujących przepisów, przeznaczenia obiektu oraz wymagań stawianych przez Zamawiającego i Użytkownika.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektowo - kosztorysową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz do przekazywania elementów przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminach i na warunkach uzgodnionych w umowie.

§ 2
Terminy realizacji

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w okresie 37 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy realizowany będzie etapowo:
1) 1 ETAP w terminie: 8 tygodni od daty zawarcia umowy w zakresie:
a) Mapa do celów projektowych
b) Inwentaryzację wielobranżową istniejącego budynku nr 36  i istniejącego zagospodarowania terenu wraz z oceną stanu technicznego
c) Projekt koncepcyjny wielobranżowy wraz z uzgodnieniami
[bookmark: _Hlk141682993][bookmark: _Hlk141682194]Po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji, 4WSzKzP w terminie do 14 dni przeprowadzi ocenę przekazanej dokumentacji.
Pozytywne uzgodnienie 1 ETAPU przez 4WSzKzP (Protokół przekazania i odbioru 1 Etapu) będzie jednoznaczne z uwolnieniem do realizacji 2 ETAPU.
[bookmark: _Hlk143509237]W przypadku uzyskania przez Wykonawcę negatywnej opinii dla 1 ETAPU, Zamawiający wyznaczy termin na poprawę lub uzupełnienie zakresu dokumentacji i uzgodnień 1 ETAPU przez Wykonawcę. 
Zamawiający przekaże protokolarne Wykonawcy terenu budowy nie później niż w ciągu 5 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest go przejąć .
2) 2 ETAP w terminie: 16 tygodni od otrzymania Protokołu przekazania i odbioru 1 Etapu, w zakresie:
a) Projekt budowlany wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz wszystkimi innymi decyzjami i opiniami, które są niezbędne do jej uzyskania
b) Zgłoszenie przyłączenia do sieci oraz uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
c) Projekty wykonawcze i technologiczne wraz z uzgodnieniami
d) Książka pomieszczeń
e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
f) Kosztorysy inwestorskie
g) Przedmiary robót budowlanych
h) Zestawienie Kosztów Zadania
i) Scenariusz pożarowy
j) decyzje i uzgodnienia umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych
[bookmark: _Hlk141682971][bookmark: _Hlk141793381]Po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji, 4WSzKzP w terminie do 14 dni przeprowadzi ocenę przekazanej dokumentacji.
Pozytywne uzgodnienie 2 ETAPU przez 4WSzKzP (Protokół przekazania i odbioru  2 Etapu) będzie jednoznaczne z uwolnieniem do realizacji 3 ETAPU.
W przypadku uzyskania przez Wykonawcę negatywnej opinii dla 2 ETAPU, Zamawiający wyznaczy termin na poprawę lub uzupełnienie zakresu dokumentacji i uzgodnień 2 ETAPU przez Wykonawcę. 
3) [bookmark: _Hlk141793339]3 ETAP po wykonaniu przez Wykonawcę pierwszej części robót budowlanych związanych z robotami ziemnymi, posadowieniem obiektu, robotami sieciowymi i instalacji zewnętrznych, dostarczeniu przez Wykonawcę modułów budynku na plac budowy i ich montaż, co zostanie potwierdzone Protokołem odbioru częściowego
4) [bookmark: _Hlk141856400]4 ETAP w terminie: 6 tygodni od pozytywnego uzgodnienia 2 ETAPU (Protokół przekazania i odbioru             2 Etapu), w zakresie robót budowlanych, odbiorów, dopuszczeń, rozruchów i sprawowania nadzoru         autorskiego, czego potwierdzeniem będzie Protokół końcowy
5) [bookmark: _Hlk141867477]5 ETAP w terminie: 7 tygodni od uzyskania przez Wykonawcę Protokołu odbioru końcowego, w zakresie uzyskania decyzji na użytkowanie

3. W terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
a. harmonogram planowanych terminów realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskania      niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz planowanych rad technicznych; harmonogram będzie stanowił podstawę do bieżącej kontroli terminowej realizacji prac projektowych dla każdego etapu,
b. wykaz osób wchodzących w skład zespołu projektowego, uwzględniający projektantów i sprawdzających wraz z kserokopiami uprawnień i aktualnymi zaświadczeniami przynależności do izb zawodowych,
c. aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy               na sumę nie mniejszą niż 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych, 00/100).


4. W terminie 5 dni od daty przekazania terenu budowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
a. harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy w ujęciu miesięcznym. Harmonogram ten będzie stanowił podstawę do bieżącej kontroli terminowej realizacji       robót budowlanych,
b. oświadczenie o podjęciu obowiązków osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy oraz Kierowników       robot budowlanych wraz z kserokopiami uprawnień i poświadczeń o przynależności do izb samorządów zawodowych,
c. wykaz zespołów roboczych i osób odpowiedzialnych za roboty budowlane.

5. W przypadku wystąpienia zmian terminów, Wykonawca w ciągu 5 dni od daty wprowadzenia zmiany jest       zobowiązany do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy i harmonogramu rzeczowo-finansowego o którym mowa w § 2  ust. 4 umowy.

6. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie dla zadania inwestycyjnego. Zmiany pośrednich terminów w harmonogramach o których mowa w § 3 ust. 3 umowy     i harmonogramu rzeczowo-finansowego o którym mowa w § 2  ust. 4 umowy, nie mogą wpłynąć na ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy z § 2 ust. 1.

7. Powołane w umowie „dni” odnoszą się do dni roboczych. Dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo   za wolny od pracy oraz sobota. Powołane w umowie „tygodnie” odnoszą się do tygodni kalendarzowych.

§ 3
Wynagrodzenie za przedmiot umowy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
netto:	…………… zł (słownie: ………………………………. złotych, ……/100). 
brutto:	…………… zł (słownie: …………………….……….…złotych, ……/100).
Urzędowa zmiana stawek podatku VAT nie wymaga zmiany umowy.

2. Wynagrodzenie płatne będzie w transzach odpowiednio za:
1) 1 ETAP	0,50% wartości przedmiotu umowy
2) 2 ETAP	4,50% wartości przedmiotu umowy
3) 3 ETAP	75,00% wartości przedmiotu umowy
4) 4 ETAP	10,00% wartości przedmiotu umowy
5) 5 ETAP	10,00% wartości przedmiotu umowy
i w terminach określonych w § 2, §3 ust. 4 oraz § 6 umowy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie podlegać negocjacjom.
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak prawidłowego rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

4. [bookmark: _Hlk141793204]Podstawą wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany ETAP przedmiotu umowy przez Zamawiającego jest prawidłowo wystawiona faktura. Płatność następuje w terminie 60 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury, na rachunek wskazany w fakturze. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca wystawia fakturę za każdy etap realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 2 według procedur       opisanych w § 6 i 7 niniejszej umowy.


§ 4
Przedstawiciele Stron

1. Osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego:
1) Kierownik Działu Inwestycji 4WSzKzP

[bookmark: _Hlk142566164]…………………………………………………….……………, tel. ……………………....…, e-mail: …………………………………………..…
2) Inspektor Nadzoru robót sanitarnych 4WSzKzP

…………………………………………………….……………, tel. ……………………....…, e-mail: …………………………………………..…
3) Inspektor Nadzoru robót elektrycznych 4WSzKzP

…………………………………………………….……………, tel. ……………………....…, e-mail: …………………………………………..…

2. Osoby uprawnione ze strony Wykonawcy:
1) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, uzyskania opinii i decyzji oraz pełnienia nadzoru autorskiego
[bookmark: _Hlk141180606]Projektant koordynator opracowań projektowych oraz kierujący zespołem sprawującym nadzór autorski
[bookmark: _Hlk142565857]
…………………………………………………….……………, tel. ……………………....…, e-mail: …………………………………………..…
2) na etapie realizacji robót budowlanych
Kierownik budowy

…………………………………………………….……………, tel. ……………………....…, e-mail: …………………………………………..…

3. Zmiany osób wymienionych w ust. 2 mogą nastąpić tylko z uzasadnionych przyczyn za pisemną zgodą Zamawiającego. Zmienione osoby muszą posiadać uprawnienia nie mniejsze, niż osoby zamieniane wskazane             w ofercie.

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu dowody na zatrudnienie osób na umowę               o pracę do realizacji zamówienia oraz (zgodnie z Rozdz. IV pkt 9 SWZ) w okresie rękojmi i gwarancji, wykonujących czynności będące robotami budowlanymi i w zakresie zgodnym z technologią robót budowlanych: 
1) oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę do realizacji przedmiotu umowy;
2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
3) zanonimizowaną poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z kopią dokumentu regulującego zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana o dane zbędne w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia         10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.). 

Niewykonanie obowiązku wynikającego z ust. 4 spowoduje naliczenie kar umownych lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

§ 5
Podwykonawstwo

1.	Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płacone w transzach według etapów realizacji umowy – warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów (oświadczenia i dowody zapłaty w tym kopie faktur, kopie przelewów - złożone Zamawiającemu od podwykonawców lub dalszych podwykonawców zamówień na roboty budowlane informujące o zapłacie przez Wykonawcę wynagrodzenia im przysługującego) zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
2.	Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców a w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszych podwykonawców na podstawie umów z Wykonawcą lub podwykonawcą, gdzie przez umowę o podwykonawstwo – rozumie się umowę 
w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą 
a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów przez podwykonawców, którzy zawarli  umowy o podwykonawstwo z Wykonawcą na zamówienia będącymi dostawami lub usługami,  z dalszymi podwykonawcami. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy podwykonawców realizujących zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową nie może być wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za tę część zamówienia. W przypadku przeciwnym Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy lub  sprzeciw do umowy podwykonawczej.

3.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz w przypadku zamówień na roboty budowlane, dalszemu podwykonawcy.
5.	Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1)	niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2)	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz w przypadku zamówień na roboty budowlane, dalszemu podwykonawcy.
3)	jeżeli wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową będzie  wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za tę część zamówienia
6.	Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nieprzedstawienie Zamawiającemu w tym terminie (do 7 dni od dnia jej zawarcia) umowy stanowi skutek braku akceptacji umowy przez Zamawiającego oraz brak obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8.	Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.
9.	Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
10.	Wykonawca, podwykonawca lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi (jeżeli dotyczy). Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową nie może być wyższe niż wynagrodzenie należnego Wykonawcy za tę część zamówienia. 
W przypadku przeciwnym Zamawiający zgłosi sprzeciw do umowy podwykonawczej 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopi zawartej umowy. Sprzeciw lub nie przedstawienie Zamawiającemu w tym terminie (do 7 dni od dnia jej zawarcia) umowy stanowi skutek braku akceptacji umowy przez Zamawiającego oraz brak obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na roboty budowlane.
11.	W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
12.	Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
13.	Zamawiający dokona  bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Przesłanką takiego działania Zamawiającego będą oświadczenia złożone Zamawiającemu od podwykonawców lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszych  podwykonawców informujące o braku zapłaty przez Wykonawcę. Uważa się, że zapłata Wykonawcy została dokonana w kwocie, którą Zamawiający przelał bezpośrednio podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy
14.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15.	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy.
16.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości wniesienia uwag i wyznaczy 8 dniowy termin (liczony od dnia doręczenia tej informacji) na ich wniesienie.
17.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.16 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)	niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty. 
2)	złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia przesłania informacji Wykonawcy, o której mowa w ust. 16,  w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. Złożenie do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcy ma skutek spełnienia świadczenia przez Zamawiającego, albo
3)	dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty w terminie 30 dni od dnia przesłania informacji Wykonawcy, o której mowa w ust. 16.
18.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
19.	Konieczność wielokrotnego (powyżej 4 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
20.	Przepisy  niniejszego § nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.



§6
Warunki odbioru i podstawy płatności

1. Miejscem odbioru dokumentacji oraz wszelkich decyzji, opinii i uzgodnień jest siedziba Zamawiającego            ul. R. Weigla 5, 50-980 Wrocław w sekretariacie Pionu Zabezpieczenia Logistycznego, budynek nr 44.

2. Miejscem realizacji robót budowlanych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław.

3. Przekazanie przedmiotu umowy w zakresie §1 ust. 4 i 5 przez Wykonawcę następuje w terminach określonych w §2 a dokumentem potwierdzającym jest Protokół przekazania, według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy wg. §1 ust. 4 i 5:
1) Mapa do celów projektowych				1 egzemplarz w wersji papierowej
2) Inwentaryzacja z oceną stanu technicznego			3 egzemplarz w wersji papierowej
3) Projekt koncepcyjny					3 egzemplarze w wersji papierowej
4) Projekt budowlany 					5 egzemplarzy w wersji papierowej
5) Projekty wykonawcze i technologiczne			5 egzemplarzy w wersji papierowej
6) Książka pomieszczeń					3 egzemplarze w wersji papierowej
7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót	5 egzemplarzy w wersji papierowej
8) Kosztorysy inwestorskie					3 egzemplarze w wersji papierowej
9) Przedmiary robót budowlanych				3 egzemplarze w wersji papierowej
10) Zestawienie Kosztów Zadania				3 egzemplarze w wersji papierowej
11) Scenariusz pożarowy					3 egzemplarze w wersji papierowej
12) Dokumentacja powykonawcza 				3 egzemplarze w wersji papierowej

Każdy element dokumentacji należy przekazać również w wersji elektronicznej w formacie: doc, dwg, ath, pdf, w zależności od typu dokumentacji, na płycie CD lub innym nośniku danych.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację projektową, opracowania, opinie i decyzje aktualne pod względem stanu prawnego w dniu przekazania Zamawiającemu.

Wykonawca dokumentacji załączy oświadczenie do każdego wykonanego opracowania, że dokumentacja została wykonana zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami i normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy wg. §1 ust. 4 i 5 jako oryginał bezpośrednio lub jako wymagany przepisami prawa załącznik w dokumentacji.

6. Odbiór ETAPU 1:
1) [bookmark: _Hlk142639919]Po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji ETAPU 1 w terminie 8 tygodni od zawarcia umowy, 4WSzKzP w terminie do 14 dni przeprowadzi ocenę przekazanej dokumentacji.
2) Pozytywne uzgodnienie ETAPU 1 przez 4WSzKzP (Protokół odbioru Etapu 1) będzie jednoznaczne z uwolnieniem do realizacji ETAPU 2 i będzie podstawą do wystawienia faktury za ETAP 1 przez Wykonawcę.
3) Płatność następuje w terminie 60 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury, na rachunek    wskazany w fakturze przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Odbiór ETAPU 2:
1) Po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji ETAPU 2 w terminie 16 tygodni od zawarcia umowy, 4WSzKzP w terminie do 14 dni przeprowadzi ocenę przekazanej dokumentacji.
2) Pozytywne uzgodnienie ETAPU 2 przez 4WSzKzP (Protokół odbioru Etapu 2) będzie jednoznaczne z uwolnieniem do realizacji ETAPU 3 i będzie podstawą do wystawienia faktury za ETAP 2 przez Wykonawcę.
3) Płatność następuje w terminie 60 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury, na rachunek    wskazany w fakturze przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Odbiór ETAPU 3:
1) Po wykonaniu przez Wykonawcę pierwszej części robót budowlanych związanych z robotami ziemnymi, posadowieniem obiektu, robotami sieciowymi i instalacji zewnętrznych, dostarczeniu przez Wykonawcę modułów budynku na plac budowy i ich montaż, co zostanie potwierdzone Protokołem odbioru             częściowego ETAPU 3, oceniającego ilość i jakość wykonanej części robót.
2) Wykonawca co najmniej 7 dni wcześniej pisemnie zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru           częściowego, który odbędzie się przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy.
3) Protokół odbioru częściowego stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
4) [bookmark: _Hlk141858683]Płatność następuje w terminie 60 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury, na rachunek wskazany w fakturze przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego..

9. Odbiór ETAPU 4:
1) 6 tygodni od pozytywnego uzgodnienia 2 ETAPU (Protokół przekazania i odbioru 2 Etapu), Zamawiający przewiduje zakończenie robót budowlanych i nadzoru, co zostanie potwierdzone Protokołem odbioru końcowego.
2) Wykonawca co najmniej 10 dni wcześniej pisemnie zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, który odbędzie się komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy, Użytkownika oraz organów nadrzędnych.
3) Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:
a) protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
Wykonawca dokumentuje wykonaną i przekazaną Zamawiającemu dokumentacją fotograficzną        w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót wszystkich branż, a które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
[bookmark: _Hlk141866469]Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru przez Zamawiającego na 3 dni przed protokolarnym        dokonaniem odbioru. Potwierdzeniem bezusterkowego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu jest protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
Wszystkie odbiory i sprawdzenia instalacji muszą odbywać się w obecności Kierownika robót danej branży.
b) protokoły odbiorów częściowych w zakresie:
· odbiorów rozruchu technologicznego, odbioru instalacji oraz urządzeń technicznych oraz       rozwiązań systemowych, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, innych robót stanowiących całość technologiczną
· odbiory wyposażenia meblowego i sprzętu gospodarczego
· przeprowadzonych szkoleń obsługi technicznej szpitala i przyszłych użytkowników wraz                 z instrukcjami
· Protokołu odbioru 3 ETAPU 
[bookmark: _Hlk141866601]Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru przez Zamawiającego na 3 dni przed protokolarnym       dokonaniem odbioru częściowego. Potwierdzeniem bezusterkowego odbioru częściowego jest   protokół odbioru częściowego.
Wszystkie odbiory i sprawdzenia instalacji muszą odbywać się w obecności Kierownika robót danej branży.
c) [bookmark: _Hlk141861024]certyfikaty, krajowe oceny techniczne, karty gwarancyjne urządzeń
d) dokumentację powykonawczą
e) inne dokumenty, decyzje i pozwolenia potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie             z obowiązującymi przepisami i założeniami inwestorskimi, w tym uzgodnienia z:
· Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej
· Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
Zamawiający jest uprawniony do odmowy przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów
4) Za odbiór końcowy uważa się bezusterkowy odbiór robót dokonany przez komisję powołaną przez       Zamawiającego.
5) Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
6) Płatność następuje w terminie 60 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury, na rachunek wskazany w fakturze przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego..

10. Odbiór ETAPU 5:
1) 7 tygodni od uzyskania przez Wykonawcę Protokołu odbioru końcowego, Wykonawca uzyska i przekaże Zamawiającemu prawomocną decyzję na użytkowanie.
2) Potwierdzeniem przekazania przez Wykonawcę decyzji i odebranie jej przez Zamawiającego jest Protokół przekazania. Ostatecznym terminem przekazania Protokołu przekazania jest termin wykonania przedmiotu umowy według § 2 ust. 1.
3) Obustronnie podpisany Protokół przekazania stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
4) Płatność następuje w terminie 60 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury, na rachunek     wskazany w fakturze przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11. Odbiór OSTATECZNY POGWARANCYJNY
1) Po okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w zakresie przedmiotu umowy, Zamawiający zorganizuje odbiór ostateczny pogwarancyjny w ostatnim kwartale upływającego okresu gwarancyjnego.
2) Do odbioru ostatecznego pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
a) Protokół odbioru końcowego
b) dokumenty potwierdzające usunięcie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze po okresie gwarancji oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym



12. Wady podczas odbiorów 
Jeżeli w toku czynności odbiorów zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający, może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

13. Roboty zamienne
1) Strony przewidują możliwość wprowadzenia przez Wykonawcę robót zamiennych, w stosunku do robót opisanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a nie wykonanych, które Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach realizacji przedmiotu umowy.
2) Rozwiązania zamienne są możliwe do wykonania w przypadku gdy:
a) niemożliwy jest sposób wykonania elementu robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
b) na rynku niemożliwe jest nabycie materiałów i urządzeń i wyposażenia zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia
c) powstała konieczność zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub zmienionych potrzeb Zamawiającego ujawnionych po zawarciu umowy.
3) Wykonawca zobligowany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o zamiarze prowadzenia robót zamiennych oraz uzyskania jego pisemnej akceptacji w terminie, który zagwarantuje ciągłość prowadzonych robót i nie spowoduje konieczności wykonania robót dodatkowych.
4) Wprowadzenie robót zamiennych wymaga aneksu do umowy.
5) Wykonawca opracowuje przedmiary dla robót zamiennych i kosztorysy ofertowe.
6) W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych dla ich finansowego rozliczenia zastosowane będą czynniki cenotwórcze o parametrach:
· stawka r-g
· kosztów pośrednich (R+S)
· zysk (R+S+Kp (R+S))
· cen materiałów łącznie z kosztami zakupu materiałów
Koszt materiałów i urządzeń zostanie wycenione na podstawie cen rynkowych materiałów i urządzeń, jednak nie wyższych niż średnie krajowe ceny publikowane przez Secocenbud za kwartał poprzedzający wystąpienie rozwiązań zamiennych.
7) W sytuacji zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu umowy. Wartość tych        robót zostanie wyliczona na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu z uwzględnieniem parametrów o których mowa w ust. 6. 
8) W przypadku, gdy wartość robót zamiennych przekroczy wartość ujętą w dokumentacji projektowo – kosztorysowej konieczne będzie przeprowadzenie procedury dla robót dodatkowych.
9) [bookmark: _Hlk141941722]Zamawiający ma prawo do odmowy wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych jeżeli nie są one uzasadnione technicznie, funkcjonalnie lub ekonomicznie.

14. Roboty dodatkowe 
1) Dopuszcza się wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, tj. poza zakres przedmiotu umowy, przy spełnieniu przesłanek Ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile roboty te są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy i nie były możliwe do przewidzenia na etapie planowania przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca zobligowany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych oraz uzyskania jego pisemnej akceptacji, w celu podjęcia przez niego działań zgodnych z przepisami Ustawy Prawa Zamówień Publicznych (PZP), celem udzielenia         zamówienia na roboty dodatkowe.
3) Wprowadzenie rozwiązań zamiennych wymaga aneksu do umowy.
4) Wykonawca opracowuje przedmiary dla robót dodatkowych i kosztorysy ofertowe.
5) W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych dla ich finansowego rozliczenia zastosowane będą czynniki cenotwórcze o parametrach:
· stawka r-g
· kosztów pośrednich (R+S)
· zysk (R+S+Kp (R+S))
· cen materiałów łącznie z kosztami zakupu materiałów
Koszt materiałów i urządzeń zostaną wycenione na podstawie cen rynkowych materiałów i urządzeń, jednak nie wyższych niż średnie krajowe ceny publikowane przez Secocenbud za kwartał poprzedzający wystąpienie zamówień dodatkowych.
6) Zamawiający ma prawo do odmowy wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych jeżeli nie są one uzasadnione technicznie, funkcjonalnie lub ekonomicznie.

15. Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych      (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 424 ze zm.) naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

§ 7
Zasady współpracy Stron

1. Ogólne zasady współpracy Stron:
1) Strony oświadczają, że aż do pełnej realizacji przedmiotu umowy będą ze sobą ściśle współpracować      w celu osiągnięcia celów określonych w niniejszej umowie oraz w celu wypełnienia wszystkich jej postanowień.
2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną ofertą, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, jakość wykonania robót i ich zgodność z wydanymi decyzjami, dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru; obowiązkiem Wykonawcy jest szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia i weryfikacja przyjętych rozwiązań.

2. Zasady współpracy Stron w trakcie realizacji przez Wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej, Strony ustalają, że:
1) Wykonawca opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyska wszelki decyzje i uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych a także uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującym prawem
2) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić wszelkie prace projektowo - kosztorysowe przez osoby uprawnione i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
3) organizują u Zamawiającego co najmniej jedno posiedzenie rady technicznej w miesiącu z udziałem przedstawicieli Stron, w celu prezentacji i omówienia bieżących prac; terminy posiedzeń muszą być uwzględnione w harmonogramie o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy i harmonogramie rzeczowo-finansowego o którym mowa w § 2  ust. 4 umowy
4) Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania i wnoszenia wszelkich uwag, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić
5) Z ustaleń dokonanych w trakcie posiedzeń rady technicznej sporządzone zostaną przez Wykonawcę     Notatki, według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego i zostaną niezwłocznie przesłane do wszystkich stron rady technicznej (listownie, faxem lub pocztą elektroniczną). Notatki po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy.
6) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania, bez dodatkowego wynagrodzenia, stwierdzonych wad          w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

3. [bookmark: _Hlk141683400]Zasady współpracy Stron w trakcie przygotowania przez Wykonawcę placu budowy, Strony ustalają:
1) Zamawiający przekaże protokolarne Wykonawcy a Wykonawca zobowiązany jest przejąć plac budowy
2) Wykonawca niezwłocznie od przekazania terenu budowy przez Zamawiającego zorganizuje własnym staraniem i na własny koszt zaplecze budowy, tj. zorganizuje i wyposaży teren budowy na czas prowadzenia robót budowlanych w biuro kierownika budowy, zaplecze socjalno – sanitarne dla pracowników, wygrodzi i oznaczy teren budowy oraz zabezpieczy istniejące obiekty, pomieszczenia w istniejących obiektach i elementy zagospodarowania terenu objęte realizacją robót budowlanych. Wszystkie roboty muszą być zaplanowane i wykonane w sposób niezakłócający pracy szpitala.
3) Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru niezbędnych mediów na czas budowy, od których      Wykonawca na własny koszt wykona przyłącza tymczasowe i ich opomiarowanie, a po zakończeniu        realizacji przedmiotu umowy ureguluje należności za ich zużycie wg odczytu licznika. 

4. Zasady współpracy Stron w trakcie realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych, Strony ustalają:
1) Wykonawca zapewnieni Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie          roboty będą wykonywane.
2) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić wszelkie roboty budowlane przez osoby uprawnione i zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów; Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia koordynatora BHP.
3) Wykonawca jest obowiązany do koordynacji robót na terenie budowy, w tym robót wykonywanych przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.
4) Obowiązkiem Wykonawcy jest ochrona na swój koszt mienia zgromadzonego na terenie budowy           począwszy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do       obrotu i stosowania w budownictwie oraz innych wymaganych przepisami certyfikatów dla materiałów budowlanych
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia, że wbudowywane materiały są niezgodne z umową Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy i na jego koszt usunięcia oraz ponownego wykonania robót z materiałów      właściwych. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.
7) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym na własny koszt i własnym staraniem usunie szkody wynikłe w trakcie realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
8) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu z 7 dniowym wyprzedzeniem konieczność wyłączenia zasilania           w media na okres przepięcia lub wpięcia instalacji, w celu zawiadomienia użytkowników o planowanych wyłączeniach oraz zapewni nadzór i koordynację robót
9) Wykonawca jest wytwórcą wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób utylizacji odpadów.

5. Zasady współpracy Stron w trakcie odbiorów i przygotowania do nich, Strony ustalają:
1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu Wnioski Materiałowe, według załączonego wzoru, do zatwierdzenia przez Zamawiającego: deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Normą Europejską lub Polską Normą, względnie aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla wbudowanych materiałów i urządzeń, które tego wymagają.
2) Wykonawca prowadzić będzie dokumentację fotograficzną, za pomocą zdjęć w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego, poszczególnych elementów robót budowlanych i z czynności odbiorowych 
3) Zgodnie z § 6 Wykonawca zobligowany jest do przygotowania i zgłoszenia Zamawiającemu:
a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z niezbędną dokumentacją
b) odbiory częściowe wraz z niezbędną dokumentacją
4) Wykonawca niezwłocznie pisemnie informuje Zamawiającego o konieczności wykonania:
a) robót zamiennych
b) robót dodatkowych

6. Zasady współpracy po zakończeniu robót budowlanych, Strony ustalają:
1) Wykonawca przekaże oświadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do porządku zgodnego ze stanem zastanym terenu budowy i terenu przyległego, a także dróg wewnętrznych i zewnętrznych w przypadku korzystania z nich.
2) Wykonawca zlikwiduje zaplecze budowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 8
Gwarancja i rękojmia

1. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za dokumentację projektowo-kosztorysową przedmiotu umowy do czasu uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

2. Gwarancja i rękojmia na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz na wbudowane materiały i urządzenia, niezależnie od gwarancji producenta, zaczyna się w dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego.

3. [bookmark: _Hlk141869834]Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi w okresie ………………….. miesięcy od dnia podpisania przez strony Protokołu odbioru końcowego. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewnia:
1) [bookmark: _Hlk141945887]serwis gwarancyjny i rękojmię na wykonane roboty, materiały, urządzenia i instalacje oraz pozostałe elementy objęte przedmiotem umowy
2) dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu prac serwisowych i gwarancyjnych oraz odpowiada za ich terminową realizację; Wykonawca informuje Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem o konieczności przeprowadzenia prac
3) serwis oraz przeglądy techniczne zamontowanych urządzeń i systemów, wymaganych przepisami i zaleceniami producentów
4) wszelkie materiały i elementy eksploatacyjne wraz z ich dostawą, montażem lub wymianą, utylizacją według obowiązujących przepisów i zaleceń producentów
5) doprowadzenie miejsca, w którym prowadzi roboty w okresie gwarancji i rękojmi do stanu pierwotnego (w standardzie wymaganym protokołem końcowym)
6) w przypadku awarii / uszkodzenia urządzeń lub / i instalacji w wyniku ich normalnej eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany usunąć awarię / uszkodzenie urządzenia lub / i instalacji na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 3 dni
7) w przypadku awarii / uszkodzenia urządzeń lub / i instalacji z winy Zamawiającego, Wykonawca na każde Wezwanie Zamawiającego opracuje wycenę usunięcia awarii / uszkodzenia urządzeń lub / i instalacji        i przekaże je do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający po akceptacji przedstawionej wyceny zleci Wykonawcy usunięcie awarii / uszkodzenia urządzenia lub / i instalacji w ramach oddzielnego zlecenia. Wykonawca tym samym gwarantuje dalszy bieg gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia i instalacje
8) przekazanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów, protokołów z przeprowadzonych przeglądów gwarancyjnych i serwisowych.

5. Koszty robót,  materiałów i usług objętych gwarancją i rękojmią w okresie ich trwania pokrywa Wykonawca.

6. Zamawiający fakt powstania awarii lub usterki zgłasza Wykonawcy:
nr tel. / fax. ………………………….……e-mail: ………………………………………………………………………………………….……………

7. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę usterek lub wad w okresie gwarancji, w terminie 14 dni od zgłoszenia, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej i obciążenie Wykonawcę kosztami.

§ 9
Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny ofertowej brutto, tj...………………….……….zł (słownie:…………………….………….………………../100) 
w formie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

2. Zwrot zabezpieczenia regulują zapisy SWZ.

§ 10
Kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:
1) w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, w przypadku odstąpienia od      realizacji umowy, w całości lub częściowo, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
2) [bookmark: _Hlk141943209]w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia,            z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, od terminów określonych w § 2 lub opisanych w § 6
3) w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, jeżeli Wykonawca:
a) nie przedłoży do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są      roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
b) nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
c) nie dokona zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom      zamówień na roboty budowlane
4) w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto za każde niedopełnienie o którym mowa w § 4 ust. 4
5) w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze
6) [bookmark: _GoBack]w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku niewykonania lub opóźnienia w okresie gwarancji lub rękojmi, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w zakresie:
a) serwisu gwarancyjnego i rękojmi na wykonane roboty, materiały, urządzenia i instalacje oraz pozostałe elementy objęte przedmiotem umowy
b) serwisu oraz przeglądów technicznych zamontowanych urządzeń i systemów, wymaganych przepisami i zaleceniami producentów
c) materiałów i elementów eksploatacyjnych wraz z ich dostawą, montażem lub wymianą, utylizacją według obowiązujących przepisów i zaleceń producentów
d) usunięcia awarii / uszkodzonego urządzenia / instalacji
7) w wysokości 500zł brutto za pierwszy przypadek naruszeń przepisów BHP, w wysokości 1000 zł brutto za drugi stwierdzony przypadek naruszeń BHP przez Wykonawcę, w wysokości 3000zł brutto za każdy kolejny stwierdzony przypadek naruszeń przepisów BHP przez Wykonawcę
8) w wysokości 3000zł brutto za każdy stwierdzony przypadek braku sprawowania nadzoru budowlanego nad prowadzonymi pracami

2. Maksymalna wysokość kar umownych za każde opóźnienie, nie może przekroczyć trzykrotności kary za odstąpienie od umowy

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych            Kodeksu Cywilnego.

4. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za fakturę o naliczone kary umowne.

§ 11
Warunki wstrzymania i odstąpienia od umowy

1. Warunki wstrzymania umowy
1) Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu umowy do czasu usunięcia zaniedbań z tytułu:
a) [bookmark: _Hlk141952178]nienależytego wykonywania dokumentacji projektowej w zakresie niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami procedur administracyjnych
b) nienależytego wykonywania robót budowlanych w zakresie:
· niezgodności z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektowo – kosztorysową
· sposobu zabezpieczenia elementów istniejących obiektów i elementów zagospodarowania     terenu
· stwierdzenia braku Kierownika budowy (robót) na placu budowy
· nieprzestrzegania zasad BHP i p.poż.
· nieprzestrzegania jakości robót i prac dodatkowych w stosunku do obowiązujących przepisów i norm
2) Okres wstrzymania robót do 5 dni roboczych wlicza się w okres trwania umowy.
3) W przypadku wstrzymania robót powyżej 5 dni roboczych Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni roboczych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Warunki odstąpienia od umowy
1) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia w szczególności:
a) Wykonawca nie dostarczy dokumentów potwierdzających ubezpieczenie pracowni projektowej         i placu budowy
b) Wykonawca 5 krotnie nie dopełni obowiązku, o którym mowa o którym mowa w § 4 ust. 4
c) w przypadku opóźnienia w realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczających 10 dni roboczych od terminów ustalonych w harmonogramach opisanych w § 2 ust. 3 i 4
d) nienależytego wykonywania dokumentacji projektowej w zakresie niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami procedur administracyjnych
e) w razie nieprzejęcia przez Wykonawcę placu budowy w określonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
f) jeżeli Wykonawca realizuje roboty budowlane:
· niezgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektowo – kosztorysową
· niezgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż
2) W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień dostąpienia, w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy.

3) W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
a) sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia
b) zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym
c) sporządzenia wykazu dokumentacji, badań, opracowań, uzgodnień i decyzji, które Wykonawca      wykonał / uzyskał i które jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu
d) sporządzenia wykazu materiałów, których pozostawienie na terenie placu budowy jest niezbędne
4) Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorach.

3. Postępowanie polubowne 
1) Wszelkie spory Strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. 
2) Na podstawie art. 591 ust. 1 PZP, w sprawie majątkowej, o wartości sporu 100 tys. PLN i powyżej,             w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, wprowadza się następujące klauzule:
1. Klauzula mediacyjna -  w przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu lub
2. Klauzula koncyliacyjna - w przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze koncyliacji. Koncyliacja będzie prowadzona przez Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
3) W przypadku  sporów sądowych strony ustalają właściwość sądu siedziby Zamawiającego.

[bookmark: _Hlk141339940]§ 12 
Prawa autorskie

1. Wykonawca z chwilą podpisania Końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji i innych opracowań objętych niniejszą umową na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz określonych w ust. 2.

2. Przeniesienie praw autorskich nastąpi bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, w pamięci komputera lub techniką cyfrową,  jak     i w sieciach multimedialnych, na wszelkich nośnikach danych
b. wprowadzanie do obrotu bez ograniczenia co do liczby egzemplarzy, w tym rozpowszechnienie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach
c. digitalizacja, wprowadzanie i zapisywanie dokumentacji w pamięci komputera,
d. najem, dzierżawa, użyczenie
e. wykorzystywanie dokumentacji do celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczególności do promocji działalności Zamawiającego
f. wykorzystanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu na nieruchomości.

3. Zamawiającemu, z chwilą przeniesienia na niego praw autorskich, przysługiwać będzie prawo rozporządzania i korzystania z dokumentacji oraz prawo udzielania osobom trzecim zezwoleń na korzystanie z dokumentacji. Z tą samą chwilą Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo dokonywania wszelkiego rodzaju opracowań dokumentacji, w tym wprowadzania do nich zmian oraz ich uzupełniania, aktualizowania, adaptacji i modyfikacji, według swego uznania, a także prawo rozporządzania i korzystania z tychże opracowań. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z uzasadnionym roszczeniem    z tytułu praw autorskich zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, w szczególności wynikające z odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z zaspokojenia tych roszczeń, w tym w pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania       sądowego. 

5. Przeniesienie praw autorskich obejmować będzie także prawo udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji, w tym w szczególności udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowań oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tychże opracowań.

6. Zamawiającemu, z chwilą przeniesienia na niego ogółu majątkowych praw autorskich, przysługiwać będzie prawo przeniesienia ogółu majątkowych praw autorskich (wraz z prawami zależnymi) do dokumentacji oraz do wszelkich ich opracowań na osoby trzecie.
Strony postanawiają, że przejście na Zamawiającego prawa własności oryginałów i wszystkich istniejących egzemplarzy dokumentacji następować będzie automatycznie i z chwilą przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do dokumentacji. 

7. Wykonawca nie będzie wykonywał i zapewni, że żadna osoba będąca autorem lub w inny sposób posiadająca osobiste prawa autorskie do dokumentacji nie wykona osobistych praw autorskich do dokumentacji w złej wierze lub w jakikolwiek inny sposób, który mógłby mieć negatywny wpływ na ukończenie, konserwację,      naprawę lub modernizację inwestycji lub adaptację/kompilację dokumentacji lub jakiekolwiek jej rozszerzenie.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia ogółu majątkowych praw autorskich (wraz z prawami zależnymi) do dokumentacji, na podstawie niniejszego paragrafu, zostało uwzględnione przez Strony w kwocie wynagrodzenia. 

9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do używania nazwy Zamawiającego oraz ogólnych informacji dotyczących obiektów realizowanych umową w celach reklamowych i marketingowych bądź w związku z udziałem    w konkursach branżowych, do publikowania ich w prospektach, gazetach, Internecie i innych mediach.

§ 13
Klauzula poufności

1. Wykonawca realizuje umowę z należytą starannością przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności zawodowych, z uwzględnieniem postępu w dziedzinie budownictwa, z zachowaniem obowiązków określonych            w obowiązujących przepisach prawa oraz zawartych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych pozyskanych u Zamawiającego i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. 

3. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania poufności wszelkich informacji,        danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych,  o których mowa  w ust. 1 nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.


§ 14
Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji       Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

2. Wszelkie zmiany Umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.c.) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 633 ze zm.) ma zastosowanie.

4. Którakolwiek ze stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z przyczyn danej strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako siła wyższa. 
Dla celów realizacji umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem stron, którego strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp. 
W przypadku zaistnienia stanu siły wyższej, strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi siły wyższej.

5. Jako adresy do doręczeń Strony wskazują adresy powołane w niniejszej Umowie. Każda ze Stron jest zobowiązana do poinformowania drugą Stronę o zmianie adresu do doręczeń. Brak wypełnienia zobowiązania,   o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powoduje, że przesyłka wysłana na adres dotychczasowy jest uznawana za skutecznie doręczoną. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.




……………………………………………………………				………………………………………………………….
[bookmark: _Hlk141966104][bookmark: _Hlk141966098][bookmark: _Hlk142571822]Zamawiający				 			  Wykonawca
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			   Załącznik nr 5

METODY PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW KOSZTORYSOWYCH

1. Kosztorys inwestorski
1) Kosztorys inwestorski powinien być przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego
2) Zgodnie z w/w rozporządzeniem kosztorys inwestorski obejmuje:
a) Stronę tytułową zawierającą:
· Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego
· Lokalizację obiektu budowlanego lub robót budowlanych
· Nazwy i kody określone w rozporządzeniu (WE) nr 2195/20022
· Nazwę i adres zamawiającego
· Imię i nazwisko osoby opracowującej kosztorys oraz nazwę i adres podmiotu opracowującego kosztorys, o ile występuje
· Wartość kosztorysową robót
· Datę opracowania kosztorysu
b) Ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami które określają wielkość obiektu lub robót
c) Przedmiar robót
d) Kalkulację uproszczoną
e) Tabelę wartości elementów scalonych
f) Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych.
3) Przedmiar robót, kalkulacja uproszczona oraz kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych powinny być ujęte w tabeli wartości elementów scalonych (tzw. działów) według branż przy minimalnym podziale (jeśli występują):
a) Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
b) Roboty ogólnobudowlane:
· Roboty ziemne
· Fundamenty
· Ściany, stropy i posadzki podziemia (wraz z symbolami przegród wg projektów)
· Ściany, stropy i posadzki nadziemia  (wraz z symbolami przegród wg projektów)
· Schody:
· podziemia
· nadziemia
· Dach  (wraz z symbolami przegród wg projektów)
· Stolarka:
· okienna zewnętrzna (wraz z symbolami poszczególnych okien wg w projektu)
· okienna wewnętrzna (wraz z symbolami poszczególnych okien wg w projektu)
· drzwiowa zewnętrzna (wraz z symbolami poszczególnych okien wg w projektu)
· drzwiowa wewnętrzna (wraz z symbolami poszczególnych okien wg w projektu)
· Urządzenia transportu bliskiego (windy i podesty ruchome)
· Rusztowania
· Pozostałe
c) Instalacje
· Elektryczne
· Niskoprądowe
· Sanitarne:
· wodne
· kanalizacyjne
· wentylacji i klimatyzacji
· grzewcze
· gazowe
· Gazów medycznych
d) Zagospodarowanie terenu:
· Drogi
· Chodniki
· Tereny zielone
· Mała architektura
· Sieci:
· wodne
· kanalizacyjne
· elektryczne
· grzewcze
· gazowe
· odwodnienie
e) Pozostałe

4) [image: ]Przedstawiony podział wymieniony w pkt C jest minimalny, wymagany przez zamawiającego. Dopuszcza się rozszerzenie podziału na kolejne podelementy (podrozdziały) jeśli taki podział będzie sprzyjał czytelności dokumentu. Przykładowa tabela elementów została przedstawiona poniżej
5) Przedmiar robót będący częścią kosztorysu inwestorskie jak i dokumentacji projektowej powinien być przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (…)” § 7 do 10. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:
a) Numer pozycji przedmiaru
b) Kod pozycji przedmiaru (podstawę) wynikającą z ogólnie dostępnych katalogów normatywnych, w przypadku braku możliwości podania takiej podstawy należy skorzystać z analogi katalogowej (przyjęcie pozycji z katalogu normatywne najbardziej podobnej do planowanych robót wraz z niezbędnymi zmianami w pozycji), a jeśli to również nie jest możliwe z kalkulacji własnej lub analizy indywidualnej
c) Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru
d) Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia liczby jednostek miary dla pozycji przedmiarowej
e) Jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru
f) Liczbę jednostek miary pozycji przedmiaru, którą oblicza się na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej w sposób zgodny z zasadami podanymi w STWiOR oraz założeń szczegółowych opisanych w katalogach normatywnych, z których pochodzi pozycja kosztorysowa.

[image: ]Przykładowa tabela przedmiaru robót została przedstawiona poniżej:

2. Kosztorys dodatkowy
· Kosztorys dodatkowy będzie wykonany w taki sam sposób jak kosztorys inwestorski, jako osobne opracowanie.
· Treści pozycji oraz przedmiar robót będzie ściśle związany z ustaleniami stron i będzie opierała się na protokole konieczności lub innym dokumencie wskazującym na wykonanie robót dodatkowych.
· Strona tytułowa będzie dodatkowo zawierała opis w postaci „Kosztorys dodatkowy nr …”, oraz symbol protokołu konieczności lub innego dokumentu wskazującego na wykonanie robót dodatkowych.
· Wartość wynikająca z kosztorysu dodatkowego będzie rozliczana osobną fakturą VAT.

3. Kosztorys robót zaniechanych
· Kosztorys robót zaniechanych będzie wykonany w taki sam sposób jak kosztorys inwestorski jako osobne opracowanie.
· Przedmiar robót będzie obejmował roboty, które nie zostały wykonane z oznaczeniem znaku „-„ w każdej z nich.
· Kwota wynikająca z kosztorysu robót zaniechanych będzie pomniejszała należność wynikającą z umowy.
· Kosztorys robót zaniechanych jest osobnym dokumentem i nie jest częścią składową innego.

4. Kosztorys częściowy 
1) Kosztorys częściowy będzie ujmował prace wykonane w danym okresie rozliczeniowym (np.: co miesiąc lub kwartał). Okres rozliczeniowy to czas realizacji robót w umówionych interwałach czasowych.
2) Poprawne wykonanie kosztorysu częściowego, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego będzie skutkowało częściowemu rozliczeniu inwestycji. Wartość kosztorysu częściowego będzie pomniejszona na fakturze o wartość kosztorysu robót zaniechanych.
3) Na podstawie kosztorysu częściowego Wykonawca powinien wystawić Inwestorowi stosowną fakturę VAT, na koniec okresu rozliczeniowego.
4) Na fakturze należy wskazać okres za jaki należy się płatność (np. marzec 2023).
5) Kosztorys częściowy będzie obejmował:
a) Stronę tytułową a na niej:
· wszystkie elementy wymienione wcześniej dla kosztorysu inwestorskiego
· okres za jaki został sporządzony
b) Przedmiar robót
c) Kalkulację uproszczoną
d) Kalkulację szczegółową
e) Tabelę wartości elementów scalonych (działów)
6) Pozycje kosztorysowe zawarte w kosztorysie częściowym będą pochodziły z kosztorysu inwestorskiego wraz z zachowaniem oryginalnej numeracji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego,
7) [image: ]Tabela wartości elementów scalonych będzie zgodna z wcześniej przedstawionego kosztorysu inwestorskiego wraz z zachowaniem oryginalnej numeracji kosztorysu inwestorskiego, przykład tabeli wartości elementów scalonych dla kosztorysu częściowego przedstawia schemat poniżej:

8) [image: ]Części wymienione w pkt. 5. podpunkt b, c i d będą zawierały tylko te pozycje kosztorysowe, które zostały zrealizowane w całości lub w części w danym okresie rozliczeniowym i nie będą zawierały pozycji kosztorysowych, które w danym okresie nie były realizowane w żadnym zakresie.
[image: ]

9) Stopień zaawansowania prac dla każdej pozycji kosztorysowej będzie przedstawiony w formie procentowej lub ilościowej zgodnie z jednostkami miar dla każdej pozycji kosztorysowej. Poniżej przedstawiony jest przykład części kalkulacji uproszczonej wynikającej z kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu częściowego:

10) Kalkulacja szczegółowa będąca częścią kosztorysu częściowego powinna zawierać:
a) Numer pozycji zgodny z numeracją kosztorysu inwestorskiego
b) Podstawę katalogową (jeśli jest tak możliwość) lub inny zapis wskazujący na źródło wyceny
c) Opis robót w postaci treści pozycji kosztorysowej
d) Jednostkę miary wraz z sumą ilości przypadającą na każdą pozycję
e) Numer specyfikacji technicznej
f) Listę nakładów robocizny, materiałów i sprzętu wraz z ich indywidualnymi jednostkami miar, zużyciem na jednostkę pozycji (tzw. Norma) oraz cenę każdego nakładu za jedną jednostkę jej miary
g) Całkowita ilość nakładów przypadającą na sumę ilości przedstawioną w pozycji kosztorysowej
h) Wartość każdego z nakładów przypadającą na sumę ilości przedstawioną w pozycji kosztorysowej
i) Wartość całkowitą pozycji z wliczonymi narzutami
j) Cenę jednostkową pozycji kosztorysowej, przykład przedstawiono poniżej:

[image: ][image: ]
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25,348 m3
Robocizna
Robocizna razem g 503 1275 5500 701252
Materialy
Bloczki Scienne betonowe 25x25x14em szt 733/ 1858008 446 828672
Bloczki scienne betonowe 25x12x14em szt 4691188821 446 530214
Zaprawa m3 018 4563 27599 125924
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3 | KNR-W | Trzpienie zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o
12-02 0208/02 wysokosci do 4.0m i stosunku deskowanego obwodu do
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28.58

Razem pozycja 1 160.18
Cena iednostkowa 1757 82





image1.png
_Iabeia elementow

Nr

Opis

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

Roboty ogéinobudowlane

21

‘Roboty ziemne

22|

Fundamenty

23

Sciany, stropy i posadzki podziemia

24

Sciany. stropy i posadzki nadziemia

23

Schody

251

podziemia

252

nadziemia

26

Dach

27

Stolarka

271

okienna zewnetrzna

272

okienna wewnetrzna

273

drzwiowa zewngtrzna

274

drzwiowa wewnetrzia

28

Urzadzenia transportu blskiego

29

Rusztowania

210

Pozostale

Instalacje

31

elekiryezne

32

iskopradowe

33

sanitame

331

wodne

332

Kanalizacyjne

333

‘wentylacji i Klimatyzacji

334

arzewcze

335

gazowe

34

gazéw medycznych

a1
a2
43
44
441
442
443
444
445
446
a3

Zagospodarowanie terenu
Drogi
Chodniki.
Tereny zielone
Siec

Wodne
Kanalizacyine
Elektryczne
Grzeweze
Gazowe
Odwodnienie
Pozostale





image2.png
KNR-W | ST 1.2.1 |Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
202010105
Sf 12542500242 m3 15
potracenie trzpieni -0.2°02%2,5°11 m3 11
SR 636%2.5°024%3 m3 | 1144
rzem | m3 | 25348
KNNR-W3 | ST 122 |Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubelkowej bez sruntowania powierzehni
020701
SA125%2,5%024%2 m2 15
potracenie tizpieni 0.2°0.2*2.5°11 m2 L1
SB6.362.5%024%3 m2 | 11448
rzem | m2 | 25348
KNR-W ST 124 | Trzpienie zelbetowe prostokatne (od stropy monolityczne) o wysokosci do 4.0m 1 stosunku deskowanego
202020802 ‘obwodu do przekroju do 9m/n2 z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy
potracenie trzpieni 0,2°0.2¢2,5°11 m3 8
razem | m3) [
KNR2:02 ST 1.2.12 Praygotowanie i montaz zbrojenia ze stal zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290102
(1250+650+452)/1000 t 2352
zem | t 2352
KNR2-02 | ST 1.2.3 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zinno z dysperbitu
0603/01
analogia
S 1254250024215
potracenie tizpieni 0.20.2*2.5*11
SE6,36%2,5%024%3 = 11448
m2 | 50696

mzem| m2 | 50696

indywiduaina

Kalkulacja ST 12.15]

'Dodatki za wykonanie otwienia chemicznego

1104

kpl 44
razem | kpl a





