Znak sprawy:SA.270.2.1.2024

GENERALNEGO WYKONAWSTWA

,Budowa drogi lesnej nr 5 w Lesnictwie Cierno”

zawartaw dniu ..., r.

pomiedzy

Nadlesnictwem Jedrzejow




umowanr .......ccoeeveveveninnnne zdnia ..o r.
zawarta w Jedrzejowie pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Jedrzejow, ul. Wilanowska 2, 28-300 Jedrzejoéw, NIP:
656 000 30 08, w dalszej tresci Umowy zwanym ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Nadlesniczego — mgr inz. Andrzeja Kasice,

a

w dalszej tresci Umowy zwanym ,Wykonawcg”,
0 nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot zamoéwienia

1. W wyniku udzielonego zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pézn. zm.),
zwanej dalej takze ,ustawa PZP”, Zamawiajagcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalne
wykonawstwo w zakresie kompleksowej realizacji zadania pn.. ,Budowa drogi lesnej nr 5
w Lesnictwie Cierno” na podstawie Decyzji nr 132/2023 z dn. 21.04.2023 r. o udzieleniu pozwolenia na
budowe wydang przez Staroste Jedrzejowskiego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Umowa, wraz
z wykonaniem wszelkich innych czynnosci okreslonych w Umowie.

2. Szczegotowy zakres robot bedgcych przedmiotem Umowy, standard jakosci ich wykonania oraz wiasciwosci
wyrobéw budowlanych okre$laja:

1) Specyfikacja warunkow zamoéwienia ,SWZ” wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie
postepowania przetargowego, o ile wystgpity (zatgcznik nr 3 do Umowy);

2) Kompletna dokumentacja projektowa pt.: ,Budowa drogi lesnej nr 5 przebiegajgcej przez oddziaty lesne
lesnictwa Cierno obrebu lednego Jedrzejéw” (zatgcznik nr 4 do Umowy), sporzadzona przez firme:
JR-Justyna Rybak, Wielka Wies 8a, 27-215 Wachock i obejmujaca:

a) Projekt Wykonawczy;
b) Projekt Zagospodarowania Terenu;
c) Projekt Architektoniczno-Budowlany;
d) Projekt Techniczny;
e) Operat geotechniczny;
f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB);
g) Przedmiar robot.
3) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (zatgcznik nr 2 do Umowy).
3. W przypadku ewentualnej sprzecznosci pomiedzy trescig powyzszych dokumentéw, pierwszenstwo nalezy

dac¢ tresci dokumentu, ktéry zajmuje wyzsze miejsce w hierarchii dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 2
pkt 2) Umowy.

4. Zakres zadania obejmuje takze usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji
jakosci i rekojmi.

5. Dokonane przez Zamawiajgcego uszczegodtowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji projektowej,
bedace konsekwencjg okreslonych funkcji inwestycji (niepowodujgce rozszerzenia przedmiotu zamowienia)

oraz obowigzujgcych przepiséw i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie beda
rozumiane, jako zmiana przedmiotu Umowy.

6. W ramach przedmiotu Umowy Strony okreslajg nastepujace etapy jego realizacji bedgce przedmiotem
odbioréw:
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1) *ETAP | — wykonanie robo6t budowlanych tj.: przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne,
odwodnienie drogi, fundamentowanie drogi, suchy bréd — do kwoty 878 500,00 zt (stownie: osiemset
siedemdziesigt osiem tysiecy piec¢set zlotych 00/100) netto (odbiér czesciowy robét

budowlanych).

*W przypadku, gdy wykonanie wskazanego zakresu robot nie spowoduje wykorzystania ww. kwoty
Zamawiajgcy jest uprawniony do zwigekszenia zakresu robot do wykonania, wynikajgcego
z dokumentacji projektowej, w celu petnego wykorzystania posiadanych $rodkéw finansowych na rok
2024. Ostateczny zakres rzeczowy zostanie ustalony po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed
zawarciem Umowy z Wykonawca.

2) *ETAP Il — wykonanie robét budowlanych tj.: wykonanie nawierzchni, poboczy, opasek ziemnych, robét
wykonczeniowych o fgcznej warto$ci wykonanych robét nie mniejszej niz 70% wartosci Umowy (tgcznie
z wartos$cig robot, objetych etapem wczesniej wykonanym i odebranym odbiorem czesciowym, o ktérym
mowa w pkt 1) powyzej) (odbidr czesciowy robét budowlanych).

*Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potgczenia realizacji ETAPU | oraz ETAPU II, w przypadku,
gdy w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego zostanie wybrana oferta, w ktérej
kwota 878 500,00 zt netto bedzie stanowi¢ wiecej niz 70% wartosci Umowy. Zapisy pkt 1) i 2) zostang
odpowiednio zredagowane po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem Umowy
z Wykonawca.

3) ETAP Illl — wykonanie pozostatych robét budowlanych do wysokosci 97% wartosci Umowy (fgcznie
z wartoscig robdt, objetych etapami wczesniej wykonanymi i odebranymi odbiorami czesciowymi,
o ktérych mowa w pkt 1) i 2) powyzej) (odbiér koncowy robét budowlanych).

4) ETAP IV - zrealizowanie catego zakresu czynnosci objetych Umowag (odbiér koncowy przedmiotu
Umowy).
Do zakresu prac Wykonawcy, objetych Umowa, nalezy m.in. sporzadzenie:

1) Programu zapewnienia jakosci — zawierajgcego w szczegolnosci opis:
a) Czesci ogolnej, zawierajgceyj:
— organizacje robét wraz z uwzglednieniem wykonania i odbioru robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z uwzglednieniem oznakowania robdét,

— wykaz os6éb odpowiedzialnych za nadzorowanie poszczegdlnych robét budowlanych
i dopilnowanie ich terminowosci,

— wykaz zespotoéw roboczych, realizujgcych prace budowlane oraz ich kwalifikacje,

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i zarzadzania jako$cig wykonywanych robot
oraz wbudowanych materiatow i wyrobéw budowlanych,

— zestawienie sprzetu i urzgdzen, stosowanych w celu wykonywania pomiaréw i kontroli,

— spos6b oraz forme zbierania wynikéw badan laboratoryjnych, pomiaréw, a takze zapis
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

b) Cze$ci szczegdtowej, zawierajgcej informacje na temat asortymentu uzywanego podczas
wykonywania robot:

— wykaz maszyn i urzadzen technicznych, srodkéw transportowych, stosowanych na budowie,
wraz z ich parametrami technicznymi oraz ewentualnym wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania, a takze urzgdzenia kontrolno-pomiarowe,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed ich uszkodzeniem w trakcie transportu,

— rodzaj wraz z iloscig $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

— zasady postepowania z materiatami oraz robotami, kitdre nie odpowiadajg stawianym
wymaganiom.

2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji [,Harmonogram”];

3) Wykazu podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych zastosowanych przy realizacji przedmiotu
Umowy.
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8. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy, poza wykonaniem robét budowlanych jest zobowigzany do:

1)

2)

3)

4)

Zapewnienia obstugi geodezyjnej, obejmujacej:

a) wytyczenie obiektéw w terenie (w szczegdlno$ci gtéwnych osi obiektéw budowlanych nadziemnych
i podziemnych, charakterystycznych punktéw projektowanego obiektu, statych punktéw
wysokosciowych — reperéw);

b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

c) obmiar geodezyjny robét dotyczgcych odhumusowania oraz wykonania nasypow;

d) rozliczenie powierzchni, na ktdrej realizowano roboty budowlane, wg dziatek ewidencyjnych
i wydzielen (oddziatéw i pododdziatéw) lesnych, w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg
kategorii uzytkowania gruntéw.

Dostarczenia i przekazania Zamawiajgcemu kompletnej Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz dokumentéw poswiadczajgcych pozytywny wynik weryfikacji prac geodezyjnych, zgodnie
z zapisami art. 12 b. ust. 5a-5¢c Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz.
1752 z pézn. zm.).

Wystgpienia do zarzadcéw drogi powiatowej nr 1175T oraz drogi gminnej lokalnej na dziatce nr 682,
z wnioskiem o wydanie decyzji na prowadzenie rob6t w pasach drogowych ww. drég. Kopie wnioskow
oraz otrzymanych decyzji nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od dnia ztozenia
whniosku lub otrzymania decyzji.

Zawiadomienia o terminie rozpoczecia prac ziemnych w poblizu Regionalnej Sieci Szerokopasmowe;j
Wojewodztwa Swietokrzyskiego (RSSWS) do zarzadzajgcego, tj. Departamentu IT Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Swietokrzyskiego, Aleja IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail:
rssws@sejmiki.kielce.pl. Zgtoszenia nalezy dokona¢ w terminie 7 dni przed rozpoczeciem prac. Kopie
zawiadomienia nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia wystania ww.
zawiadomienia.

§2

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1

2)
3)
4)
5)
6)

Protokolarne przekazanie Kierownikowi budowy terenu budowy wraz z Dziennikiem budowy, w terminie
okreslonym w § 5 ust. 2 pkt 1) Umowy;

Przekazanie Wykonawcy dokumentaciji projektowej w dniu zawarcia Umowy;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ustanowienie Inspektora nadzoru;

Zapewnienie nadzoru autorskiego;

Dokonywanie odbioréw wykonanych robot w terminach i na zasadach okre$lonych w Umowie;

Zapewnienie finansowania inwestycji w wysokosci umozliwiajgcej zaptate wynagrodzenia zgodnie
Z warunkami niniejszej Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)
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Przejecie od Zamawiajgcego dokumentacji projektowej w dniu zawarcia Umowy, a takze zapoznanie sie
Z jej trescig i niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wykrytych wadach, rozbieznosciach lub
niescistosciach w dokumentach, wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej niezwtocznie po ich
wykryciu. Zamawiajgcy ustosunkuje sie do zgtoszonych uwag w terminie do 7 dni od ich zgtoszenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode wyniklg na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajgcego 0 zauwazonych wadach, rozbieznosciach Ilub niesScistosciach w dokumentacji
projektowe;j.

Zapewnienie protokolarnego przejecia terenu budowy przez Kierownika budowy oraz przedstawiciela
Wykonawcy, a tym samym odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na
nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego.

Sporzadzenie lub zapewnienie sporzgdzenia, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych.



4) Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na zajecie obszaru przylegtego do terenu budowy
W zwigzku z organizacjg terenu budowy i niezbednych dojazdéw. Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac na wtasny koszt niezbedne zgody na:

a) dojazd ciezkim sprzetem na teren budowy;
b) zajecie terenéw przylegajgcych do terenu budowy (np. chodnika lub pasa jezdni);

c) prowadzenie robét w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1175T oraz drogi gminnej lokalnej na
dziatce nr 682;
d) prowadzenie robdt w obrebie RSSWS.

5) Prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1175T oraz drogi gminnej lokalnej
na dziatce nr 682, w sposéb zgodny =z zapisami decyzji wykonawczych, dotyczacych
budowy/przebudowy zjazdéw z ww. drdg (zatacznik nr 5 i nr 6 do Umowy).

6) Prowadzenie robét w obrebie Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewodztwa Swietokrzyskiego
(RSSWS) zgodnie z zapisami Warunkéw technicznych na zabezpieczenie ww. sieci (zatgcznik nr 7 do
Umowy).

7) Wprowadzenie oznakowania na czas robét, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawe a w razie potrzeby wymiane uszkodzonych (zniszczonych,
skradzionych) elementéw oznakowania robét. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego i/lub
Inspektora nadzoru nieprawidtowosci w zakresie oznakowania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
ich usunigcia w terminie do 24 godzin od otrzymania zawiadomienia o0 stwierdzonych
nieprawidtowosciach.

8) Wejscie na teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w Umowie.

9) Zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac
budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy.

10) Zapewnienie zakupéw i dostaw materiatow, konstrukcji, urzgdzen, sprzetu i narzedzi niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy.

11) Przestrzeganie przepisow i wymogow BHP oraz instrukcji w czasie przebywania na terenie budowy.

12) Utrzymanie czysto$ci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy.

13) Realizacja robét z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalnosci, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie przepisami
prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz Harmonogramem realizacji robdt, gwarantujgc
wysokg jakos¢ i terminowos¢ realizacji.

14) Realizacja rob6t bedgcych przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, przepisami prawa
i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru
inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

15) Koordynacja robét prowadzonych przez Podwykonawcow.

16) Realizacja przedmiotu Umowy winna nastepowa¢ w terminach nie dluzszych niz ujete
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

17) Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa budowlanego,
a w szczegolnosci:

a) Dziennika budowy,

b) Ksigzki obmiaréw,

c) w miare potrzeby rysunkéw i opiséw, stuzacych realizacji przedmiotu Umowy,
d) dokumentacji powykonawczej.

18) Uzgadnianie wszelkich szczegotow wykonywanej pracy niewyjasnionych w dokumentacji projektowej
Zz przedstawicielem Zamawiajgcego, Inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba réwniez
z Projektantem.

19) Zapewnienie prowadzenia robét zgodnie z prawem budowlanym przez kompetentny personel i pod
nadzorem Kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osob.

20) Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym
uczestnikom procesu inwestycyjnego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty
w zwigzku z Umowg sg wykonywane.
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3.

21) Przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajagcych z gwarancji i rekojmi udzielonych przez
dostawcéw i Podwykonawcoéw o ile ich czasokres jest dtuzszy niz czasokres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji.

22) Zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz, jesli okaze sie
to niezbedne — zapewnienie nadzoru archeologicznego.

23) Zawiadomienie, na zasadach niniejszej Umowy, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o wykonaniu
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich niezwiloczne odebranie.
Inspektor nadzoru dokona odbioru zgtoszonych robo6t w terminie do 3 dni (z wytagczeniem niedziel
i Swigt) liczonych od daty zgtoszenia przez Kierownika budowy wpisem do Dziennika budowy.

24) Terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioréw, a takze w okresie rekojmi
i gwaranciji.

25) Wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej Umowy polecen przedstawiciela
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru, dotyczgcych przedmiotu Umowy. Polecenia powinny byé
wydawane na pismie.

26) Stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatdbw. Liczba $Srodkdéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowg. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na
biezagco, na wlasny koszt, zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych.
W przypadku, gdy $rodki transportu stosowane przez Wykonawce powodujg pogorszenie stanu drog
publicznych, ktéorymi odbywa sie ruch pojazdéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania odpowiednich napraw, w celu przywrécenia prawidtowego
stanu uszkodzonych drég.

27) Przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu Umowy i oddania inwestycji
do uzytkowania.

28) Przekazanie Zamawiajgcemu po zakohczeniu realizacji robét budowlanych, nie pézniej niz w dniu
zgtoszenia zakonczenia robdét, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 5 pkt 1) kompletu dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w § 11 ust. 6 Umowy.

29) Uczestniczenie w czynnosciach odbiordw i usuniecie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek.

30) Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy oraz usuniecie wszelkich otworéw technologicznych
wykonanych na czas trwania robot oraz w trakcie czynnosci odbiorowych.

31) Przekazanie do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy
dokumentéw wskazanych w § 1 ust 7 umowy. W przypadku braku uwag Zamawiajgcy akceptuje
przedstawione dokumenty w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku braku akceptacji
przez Zamawiajgcego ww. dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego
przygotowania, z uwzglednieniem przedstawionych przez Zamawiajgcego uwag, w terminie do 3 dni od
daty ich zwrotu przez Zamawiajgcego. Termin akceptacji przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktdrych
mowa nie moze wpltywac¢ na termin zakonczenia robot przedstawiony w § 5 Umowy.

32) Wszystkie prace i roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym: przygotowawcze (usuniecie
podszytéw, podrostdéw, karczowanie pni i wywiezienie pozostatosci pozrebowych), podstawowe,
zabezpieczajace, likwidujgce, zakonczeniowe, porzgdkowe (w tym odwdz nadmiaru ziemi odspojonej
w trakcie realizacji inwestycji, w miejsca wskazane przez Zamawiajgcego), Wykonawca wykona sitami
wilasnymi, ewentualnie przy pomocy Podwykonawcow. W celu dojazdu do terenu objetego robotami
budowlanymi Wykonawca bedzie sie poruszat po drogach publicznych, zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 pkt 26)

umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Dokonat szczegétowej lustracji na gruncie, terenu, na ktérym bedg realizowane prace, w tym zapoznat
sie z istniejgcg infrastrukturg i warunkami hydrologicznymi, celem rozeznania petnego zakresu
i charakteru robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

2) Posiada odpowiednie srodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majgcymi odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie, do wykonania przedmiotu Umowy ze starannoscig wymagang przy tego
rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestyciji.
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Jednoczesnie Wykonawca os$wiadcza, ze brak jest jakichkolwiek ograniczen dotyczgcych zawarcia
przez niego Umowy.

3) Otrzymat dokumentacje projektowg wyszczegdlniong w § 1 ust. 2 Umowy, w ilosci po jednym
egzemplarzu kazdego z wymienionych dokumentow.

4) Przyjmuje i ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzgdzen podziemnych,
takich jak: kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktérych obecnosc¢ lub brak stwierdzi samodzielnie
korzystajgc z zasobow powszechnej ewidencji gruntéw jak réwniez na podstawie stosowanych znakoéw
i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich istnienie.

5) Ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek szkody, do naprawienia ktorych mogtby byé
zobowigzany Zamawiajgcy, spowodowane dziatalnoscig lub zaniechaniem Wykonawcy wynikie
z realizacji niniejszej Umowy, poniesione przez jakiekolwiek osoby, w tym pracownikéw i osoby trzecie,
wynikajgce ze zdarzen, ktére mialy miejsce na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
w okresie realizacji robét — od dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robdt - za stan bezpieczehstwa i przestrzegania przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz innych obowigzujgcych przepisow. W przypadku zgtoszenia wzgledem
Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczeh wynikajgcych z okolicznosci, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca niezwtocznie po poinformowaniu go o tym przez Zamawiajgcego zobowigzuje sie podjaé
wszelkie niezbedne dziatania zmierzajgce do zaspokojenia roszczeh poszkodowanego lub zawarcia
z nim ugody, a w przypadku, gdyby takie dziatania nie doprowadzity do oczekiwanych rezultatéw, do
zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytutu kosztéw.

6) Zobowigzuje sie do wykonywania powierzonych mu zadan, stosujgc sprzet i technologie niepowodujgce
strat i zanieczyszczen w srodowisku naturalnym.

7) Nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do zadnych celéw innych niz wynikajacych z Umowy.

§3

Personel Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania UmoOwy Jest .cccvciciiiiiiriiiiainn tel.:

W trakcie wykonywania robot, az do zakonczenia robot, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ kierowanie
robotami specjalistycznymi objetymi Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

Strony powierzajg petnienie funkcji Kierownika budowy ..............cooiiiiiiiiii, , uprawnienia nr:
.................................... W SPECIAINOSCI: 1evniniiiiiiiiirrerie e LD
€-Mall cieiiiiiiii

1) Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP i ochrony
Srodowiska przez wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy.

2) Kierownik budowy w terminie do 2 dni od daty podpisania Umowy zobowigzany jest do opracowania
oraz przedstawienia do akceptacji przez Zamawiajgcego Planu Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia
(BIOZ).

3) Kierownik budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania Umowy zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajgcego dostarczy¢ do wtasciwego organu zawiadomienie o terminie rozpoczecia robét i objeciu
przez niego funkcji Kierownika budowy.

4) Kopie zawiadomienia oraz potwierdzenie jego ztozenia Kierownik budowy przekaze Zamawiajgcemu
w terminie do 3 dni od dnia ztozenia.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie. Zmiana ww. os6b
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie do
7 dni od daty przediozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu, propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zadania danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
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10.

przedmiotu Umowy wynikajgca z braku zastepowanej osoby bedzie traktowana, jako przerwa wynikajgca
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby Kierownika budowy, powinna by¢ potwierdzona
poprzez sporzgdzenie stosownego aneksu do Umowy i dokonanie wpisu do dziennika budowy. Nowy
Kierownik budowy, niezwtocznie po objeciu obowigzkéw, zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego,
dostarczy¢ do wiasciwego organu zawiadomienie o objeciu przez niego funkcji Kierownika budowy. Zapisy
ust. 3 pkt 3) i 4) powyzej stosuje sie odpowiednio.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania os6b innych niz wskazanych w ofercie
(dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

Dane Wykonawcy na ktére nalezy kierowaé korespondencije:
Adres KorespondenCyjny: ......cviiiriiiiiii e
tel. oo

e-mail: ..o

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie powyzej
wskazanych danych. W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o zmianie danych, korespondencje
wystang na dotychczasowy adres (numer faksu, mail), Strony uznawaé bedg za skutecznie i waznie
doreczong Wykonawcy.

Zmiana oséb wymieniowych w ust. 1 i ust. 3 powyzej winna by¢ potwierdzona poprzez sporzadzenie
stosownego aneksu do Umowy.

Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych zgodnie z SWZ —
Obowigzek Zatrudnienia:

1) Do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie zgodnie ze zlozong Oferta.

2) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany oséb, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, na inne
posiadajgce co najmniej takg samg wiedze i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej
zmianie os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do
wykonywania Przedmiotu Umowy. Kazda zmiana os6b uwarunkowana jest nawigzaniem stosunku
pracy z osobg zastepujgcg osobe wskazang w ofercie Wykonawcy — pod rygorem natozenia przez
Zamawiajgcego na Wykonawce kar umownych.

3) W zakresie, w jakim Wykonawca w swojej Ofercie, zobowigzat sie wykonywa¢ przedmiot zaméwienia
przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie Umowy o prace, Wykonawca gwarantuje, ze osoby
wykonujgce przedmiot zamdwienia bedg zatrudnione na podstawie Umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji przedmiotu zamowienia przy pomocy oséb zatrudnionych na
podstawie Umowy o prace dotyczy roéwniez realizacji przedmiotu zamowienia przy pomocy
Podwykonawcow. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia dojdzie, do zmiany skfadu
osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do ktérego Wykonawca w ofercie zobowigzat sie
wykonywaé przedmiot zamdéwienia przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie Umowy o prace, to
sumaryczna ilos¢ petnych etatow takich oséb winna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z oferty
Wykonawcy.

4) Na etapie realizacji przedmiotu zamowienia, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie 2 dni,
z wytgczeniem niedziel i $wiat, od daty doreczenia wezwania, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie Umowy o prace zatrudnionego
pracownika, w stosunku do ktérego Wykonawca w Ofercie zobowigzat sie wykonywaé przedmiot
zaméwienia przy pomocy o0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Kopia umowy powinna
zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz.
1781). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. W dokumentach przediozonych przez
Wykonawce informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkoéw osoby powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania.
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5) Nieprzedtozenie umoéw, o ktérych mowa powyzej stanowi¢ bedzie przypadek naruszenia obowigzku
realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie Umowy o prace i bedzie
podstawg do nafozenia przez Zamawiajgcego na Wykonawce kar umownych okreslonych w § 17
Umowy.

§4

Przedstawiciele Zamawiajacego, nadzor inwestorski i autorski

Przedstawicielami Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy beda:
1) Radostaw Ozga — Sekretarz, tel.: 530 007 548, e-mail: radoslaw.ozga@radom.lasy.gov.pl.;
2) Pawel Zieba — Referent ds. adm.-gosp., tel.: 530 601 334, e-mail: pawel.ziebal@radom.lasy.gov.pl.

Petnomocnictwo o ktérym mowa w ust. 1, nie daje upowaznienia do podejmowania decyzji powodujgcych
zmiang warunkéw Umowy, w szczegolnosci wzrost kosztéw i zwigkszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie: Artur Krecisz z uprawnieniami do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen nr
SWK/0087/PWBD/15, tel.: 660 381 206, e-mail: artur@ajko.com.pl.

1) Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane i niniejszej
Umowie, w szczegdblnosci poprzez:

a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych robo6t z Umowa, przepisami prawa oraz
normami technicznymi;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych roboét, a takze niedopuszczanie do zastosowania materiatow,
urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbior robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz uczestnictwo
w odbiorze czesciowym i koncowym;

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, usuniecia wad;
e) kontrole jakosci i bezpieczenstwa prowadzonych prac;

f) sprawdzanie pod wzgledem formalno-rachunkowym kosztoryséw powykonawczych przy rozliczaniu
i odbiorze czes$ciowym oraz kohcowym zadania;

g) kontrole postepu wykonywania przedmiotu Umowy m.in. pod wzgledem zgodnosSci
Zz Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji.

2) Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Kierownikowi budowy pisemnych polecen
wzywajgcych do zmiany sposobu wykonywania rob6t o natychmiastowej wykonalnosci albo polecen do
wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy Wykonawca realizuje
roboty w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowg oraz do przerwania prac.

Nadzér autorski nad realizacjg przedmiotu Umowy petni¢ bedzie: Andrzej Rybak z uprawnieniami do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, nr:
SWK/BO/0096/15, tel.: 880 149 474, e-mail: jrprojekty @gmail.com.

Dane Zamawiajgcego, na ktére nalezy kierowac korespondencje:
Adres korespondencyjny:
Nadlesnictwo Jedrzejow, ul. Wilanowska 2, 28-300 Jedrzejow;
tel.: 41 38 613 05;
e-mail: jedrzejow@radom.lasy.gov.pl.
Zmiana os6b wskazanych w § 4 ust. 1 i 2 wymaga aneksu do Umowy.
§5
Termin realizacji
Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Termin przekazania terenu budowy.
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1)

2)

3)

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 90 dni (z wytgczeniem niedziel i $wiat) od dnia
zawarcia Umowy, jednakze nie pozniej niz do dnia 10.03.2024 r.

Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez Kierownika budowy, Wykonawce oraz
Zamawiajgcego protokotu przekazania terenu budowy.

Kierownik budowy oraz Wykonawca, od dnia przejecia terenu budowy, bedg ponosili petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy,
w szczegolno$ci z jego eksploatacjg i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

3. Termin rozpoczecia robdt.

1)

2)

Rozpoczecie robét nastgpi w terminie do 7 dni od daty przejecia terenu budowy przez Kierownika
budowy oraz Wykonawce.

Terminem rozpoczecia robét jest data (potwierdzona wpisem w Dzienniku budowy) podjecia przez
Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.).

4. Termin zakonczenia realizacji ETAPU 1.

1)

2)

Zakonhczenie robét dla ETAPU | — wykonanie rob6t budowlanych tj.: przygotowanie terenu pod budowe,
roboty ziemne, odwodnienie drogi, fundamentowanie drogi, suchy bréd do kwoty 878 500,00 zt
(stownie: osiemset siedemdziesigt osiem tysiecy pieéset ztotych 00/100) netto (odbiér czesciowy
robét budowlanych) nastgpi w terminie do 200 dni od dnia zawarcia Umowy.

Terminem zakonczenia robot jest data zlozenia przez Inspektora nadzoru oswiadczenia, ze roboty
budowlane bedgce przedmiotem odbioru czesciowego zostaty zakonczone i wykonane zgodnie
z Umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, po uprzednim zgtoszeniu prac do odbioru
czesciowego przez Kierownika budowy wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego przez Wykonawce.

5. *Termin zakonczenia realizacji ETAPU II.

1)

2)

Zakonhczenie robot dla ETAPU Il — wykonanie robot budowlanych tj.: wykonanie nawierzchni, poboczy,
umocnien dna rowdw, narzutu kamiennego, o tgcznej wartosci wykonanych robét nie mniejszej niz 70%
wartosci Umowy (fgcznie z wartoscig robot, objetych etapem wczesniej wykonanym i odebranym
odbiorem czesciowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1) Umowy) (odbiér czesciowy robét
budowlanych) nastgpi w terminie do 510 dni od dnia zawarcia Umowy.

Terminem zakonczenia robdt jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru oswiadczenia, ze roboty
budowlane bedgce przedmiotem odbioru czesciowego zostaty zakonczone i wykonane zgodnie
z Umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, po uprzednim zgtoszeniu prac do odbioru
czesciowego przez Kierownika budowy wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego przez Wykonawce.

*Powyzszy zapis zostanie zmieniony w przypadku sytuacji, opisanej w § 1 ust. 6 pkt 2) Umowy.

6. Termin zakonczenia catosci robot.

1)

2)

Zakonczenie robét dla ETAPU 1l — wykonanie pozostatych robét budowlanych do wysokosci 97%
wartosci Umowy (tgcznie z wartoscig robét, objetych etapami wczesniej wykonanymi i odebranymi
odbiorami czesciowymi, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 pkt 1) i pkt 2) Umowy) (odbiér kohcowy robét
budowlanych) nastgpi w terminie do 600 dni od dnia zawarcia Umowy.

Terminem zakonczenia roboét jest data — ztozenia przez Inspektora nadzoru oswiadczenia, Zze roboty
budowlane objete Umowg zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z Umowg zawartg miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz (w dacie ztozenia oswiadczenia) zatwierdzenie przez Inspektora
nadzoru dokumentacji powykonawczej — po uprzednim zgtoszeniu prac do odbioru koncowego przez
Kierownika budowy wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego przez Wykonawce. Warunkiem zgloszenia zakonczenia wykonania robot jest
przekazanie przez Wykonawce Zamawiajgcemu, w dniu zgtoszenia, kompletnej dokumentaciji
powykonawczej, o ktérej mowa w § 11 ust. 6 Umowy.

7. Termin zakonczenia przedmiotu Umowy.
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1) Zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy tj. ETAPU IV zrealizowanie catego zakresu czynno$ci
objetych Umowg (odbiér _koncowy przedmiotu Umowy) nastgpi w terminie do 650 dni od dnia
zawarcia Umowy.

2) Terminem zakonczenia przedmiotu Umowy jest data przekazania przez Wykonawce Zamawiajgcemu
kompletnej Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — w wersji papierowej (ztozonej do formatu A4)
— 2 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej, w formacie SHP w ukfadzie PUWG 1992 EPSG:2180
(zawierajgcy m.in. granice inwestycji wskazane przez Zamawiajgcego wraz ze wspotrzednymi punktéw
granicznych), a takze dokumentéw, ktére poswiadczajg pozytywny wynik weryfikacji prac geodezyjnych,
zgodnie z zapisami art. 12 b. ust. 5a-5¢ Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1752 z pézn. zm.).

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, wskazanych w § 21 Umowy,
skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu rozpoczecia, zakonczenia robét i zakonczenia przedmiotu
Umowy, terminy te mogg ulec przedtuzeniu.

§6

Harmonogram

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
inwestycji (na zasadach okreslonych w § 2 ust. 2 pkt 31), z uwzglednieniem termindw okreslonych w § 5
Umowy), ktory zawierac bedzie:

1) Okres realizacji i zakres czynnosci przygotowawczych;
2) Kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoéinych robot
(z podaniem ich szczego6towego zakresu i wartosci zgodnych z ofertg);

3) Kolejnos¢ i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnosci, do ktérych Wykonawca
jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy winien byé sporzadzony z przyjeciem 1-miesiecznych przedziatdw
czasowych oraz wartosci poszczegdlnych pozycji kosztoryséw ofertowych. Pierwszym dniem
harmonogramu jest dzieA zawarcia Umowy. Harmonogram rob6t winien zosta¢ sporzgdzony
z uwzglednieniem terminéw dotyczacych odbiorow roboét budowlanych, wskazanych we wzorze Umowy,
terminéw na niezbedne uzgodnienia wynikajgce z warunkéw Umowy.

Realizacja przedmiotu Umowy winna nastepowac w terminach nie dtuzszych niz ujete w Harmonogramie.

Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dziatalnoscig
Wykonawcy, a majgce jego zdaniem wptyw na Harmonogram i zachowanie ww. terminédw musza byé
zgtaszane na piSmie Zamawiajgcemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu.

Zamawiajgcy (w konsultacji z Inspektorem nadzoru i ewentualnie Projektantem) oceni zaistniatg sytuacje
i jej wptyw na termin realizacji prac.

Wykonawca wylgcznie na wniosek Zamawiajgcego, opracuje w terminie 3 dni, nowy, aktualny
Harmonogram i przedtozy go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, przy zachowaniu umownego terminu
zakonczenia robaot.

Przy akceptacji nowego Harmonogramu zapisy § 2 ust. 2 pkt 31) umowy stosuje sie odpowiednio.

W przypadku zmiany terminéw zakonczenia robét, ktérych nastepstwem jest podpisanie aneksu do Umowy,
Wykonawca opracuje w terminie do 3 dni nowy, aktualny Harmonogram uwzgledniajagcy przedmiotowe
zmiany i przedtozy go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu (zapisy ust. 7 stosuje sie odpowiednio).

§7

Podwykonawcy

*Wykonawca oswiadcza, iz prace bedace przedmiotem niniejszej Umowy wykona samodzielnie
lub

*Wykonawca oswiadcza, iz prace bedace przedmiotem niniejszej Umowy wykona przy pomocy
podwykonawcow.
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*Niepotrzebne skreslic. Tre$¢ oswiadczenia powinna by¢ zgodna ze ztozong ofertg przez Wykonawce.
Dla ewentualnego podwykonawstwa:

1. Zakres rob6t budowlanych powierzonych Podwykonawcy/om obejmuje:

(nalezy podac¢ zakres i rodzaj robot oraz nazwe Podwykonawcy)

2. Zakres innych niz roboty budowlane prac powierzonych Podwykonawcy/om, w zwigzku z realizacjag Umowy
obejmuje:

(nalezy podac¢ zakres i rodzaj prac (np. obstuga geodezyjna, dostawa urzadzen lub materiatéw itp. oraz nazwe Podwykonawcy)

3. Przy realizacji zamdéwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 437, 462-465
ustawy PZP.

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokonaé zmian w zawartej umowie jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz
z przediozong zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian
w zawartej umowie.

2) Wymogi natozone wobec tresci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:
a) Umowa nie moze okres$laé¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 14 dni od dnia doreczenia faktury.

b) W umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone
w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

c) W umowie wysokos¢ i warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie mogg byc¢
bardziej rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawca.

d) Termin realizacji, sposob spetnienia swiadczenia oraz zmiany zawartej Umowy musi by¢ zgodny
z wymogami okreslonymi w SWZ.

e) Zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisOw, ktére bedg zwalniaty Wykonawce
z odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

3) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne zastrzezenia do jej
treSci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sie projekt umowy za
zaakceptowany.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania umowy, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na dostawy i ustugi
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Powyzszy obowigzek nie dotyczy uméw na dostawy i ustugi
o ktérych mowa w niniejszym punkcie jezeli ich warto$¢ nie przekracza 0,5% warto$ci inwestycji.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za, ,prace” lub ,roboty”, kidre sg
wykonywane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w szczegdlnosci za opdznienia robét
i niewystarczajgcg ich jakosc¢, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia stosownie do zapiséw w art. 462 ust. 7 ustawy
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

PZP.

Wykonawca gwarantuje, ze osoby, wymagane w SWZ wykonujgce przedmiot Umowy, bedg zatrudnione na
podstawie Umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji przedmiotu Umowy przy
pomocy oséb zatrudnionych na podstawie Umowy o prace dotyczy rowniez realizacji przedmiotu Umowy
przy pomocy podwykonawcow.

§8

Wymogi materiatowe

Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wszystkie prace i roboty budowlane, bedace przedmiotem Umowy zostang wykonane przez Wykonawce
z uzyciem materiatdbw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych normom i wymaganiom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadajgcych stosowne,
obowigzujgce polskie atesty i certyfikaty lub Swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatéw i wyrobéw budowlanych wytgcznie o jakosci
odpowiadajgcej normom zawartym w dokumentacji projektowej.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatéw
i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykaz, o ktérym mowa w ust. 4, winien w sposob jednoznaczny identyfikowaé planowane do wbudowania
materiaty i wyroby budowlane z okresleniem ich producenta, typu i modelu.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatdow i wyroboéw budowlanych staje sie
integralng czescig Umowy.

Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w terminie do 7 dni przed planowanym sktadowaniem
i wbudowaniem, $wiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatow
i wyrobow, ktére Wykonawca zamierza sktadowaé na terenie budowy i wbudowac w trakcie realizacji robot.

Przekazane przez Wykonawce dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7, winny zapewnia¢ zgodnosé
z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi w wykazie przedstawionym w ust. 4.

Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7,
i potwierdza wpisami na ww. dokumentach czy dokumenty opisujgce materiaty lub wyroby spetniajg
wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i STWIORB.

Inspektor nadzoru moze dokonaé akceptacji dokumentéw przedstawionych w ust. 7 wytgcznie w sytuacji,
gdy zapewniajg zgodnos$¢ z materiatami ujetymi w ust. 4.

Wykonawca rozpoczyna dowéz materiatow lub wyrobdw, ktére uzyskaty pozytywng opinie (akceptacje)
Inspektora nadzoru na teren budowy.

Wbudowanie ww. materiatéw lub wyrobéw moze nastagpi¢ po ich zweryfikowaniu przez Inspektora nadzoru
(jesli jest to mozliwe) w zakresie zgodnosci z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w ust. 7.

Czynnosci przedstawione w ust. 12 winny zosta¢ udokumentowane.

Wykonawca dokonuje pobrania prob w obecnosci Inspektora nadzoru (ewentualnie przedstawicieli
Zamawiajgcego) zgodnie z ustaleniami okreslonymi w STWIORB. Wykonawca przeprowadza badania prob
materiatdw w celu ustalenia zgodnosci materiatéw z dokumentacjg projektowg i Umowg oraz potwierdzenia
przydatnosci do stosowania przy realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badan w celu potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowg. Inspektor nadzoru potwierdza wpisami na przekazanych
dokumentach zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezgco jako$¢ materiatow i wyrobédw budowlanych, w tym
wykonuje kontrolne badania materiatdw ujetych w dokumentacji projektowej, przeznaczonych do
wbudowania znajdujgcych sie na terenie budowy i wbudowywanych:

1) Inspektor nadzoru pobiera do badan kontrolnych proby materiatéw dowiezionych lub wbudowywanych
w ilosci zgodnej ze STWIORB z uprzednim powiadomieniem Zamawiajgcego i Wykonawcy o terminie
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

ich pobrania. Zamawiajgcy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo obecnosci przy pobieraniu préb.
Pobranie préb nastepuje zgodnie z przepisami i normami dotyczacymi sposobu pobierania prob.
Inspektor nadzoru przekazuje préby do badania laboratoryjnego w laboratorium innym niz to, ktére
wykonywato badania przedstawione w ust. 15.

2) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci jakosci materiatdéw lub wyrobéw budowlanych sktadowanych
lub wbudowywanych, Inspektor nadzoru wstrzymuje skladowanie lub wbudowanie ww. materiatéw lub
wyrobéw budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc jednoczesnie
o tym Zamawiajgcego i Wykonawce. Inspektor nadzoru zwieksza czestotliwo$é pobrania préb celem
ustalenia zakresu robot wykonanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa.

Whyniki analizy z pobranych préb Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiajagcemu w formie pisemnej wraz
z ich interpretacja.

W wypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci uzytych materiatdow, bgdz jakosci wykonania robot,
Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecnosci upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
prob materiatéw i przekazania ich protokotem Zamawiajgcemu w celu przeprowadzenia stosownych badan
przez niezalezne, wybrane przez Zamawiajgcego laboratorium.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okreslonych w ust. 18. okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robét jest niezgodne z Umowa, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badah wykaza, ze materiaty badz wykonanie robét sg
zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac¢ dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materiatdbw i wyrobow
budowlanych, jak réwniez zgda¢ od Wykonawcy ich usuniecia wowczas gdy sg dostarczane, skladowane
lub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
Umowie.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w stosunku do
materiatow i wyrobow budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego wykazie podstawowych materiatow i wyrobéw budowlanych o ktérym mowa w ust. 4 i 6.

Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o zmiane materiatéw lub wyrobéw budowlanych na inne
niz przewidziane w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Wykazie
podstawowych materiatéw lub wyrobéw budowlanych, jednak kazda taka zmiana materiatéw musi uzyskac
pisemng akceptacje Zamawiajgcego oraz nie moze zwiekszaé wynagrodzenia, ani pogorszy¢ jakosci
wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany materiatdw na inne niz przewidziane w dokumentacji projektowe;j.
Zmiany te musza zosta¢ zaakceptowane przez Projektanta i by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami
i normami techniczno-budowlanymi oraz sztukg budowlang i nie bedg rozumiane jako rozszerzenie
przedmiotu Umowy.

Wprowadzenie zmian materiatéw, o ktéorych mowa w ust. 22 i 23, w kazdym przypadku winno byé
potwierdzone sporzgdzeniem aneksu do Umowy wraz ze sporzgdzeniem, a nastepnie zatwierdzeniem
przez Zamawiajgcego aktualnego Wykazu podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére
zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu Umowy.

§9

Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Strony przewidujg mozliwos¢é wprowadzenia rob6t zamiennych,
dodatkowych lub zaniechanych.

Podstawg wprowadzenia robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych jest stosowny protokot
koniecznosci, spisany przez przedstawicieli Stron.

Wprowadzenie rob6t zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych od okreslonych
w opisie przedmiotu Umowy (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych
materiatéw) nie powodujgc zwiekszenia zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawce
w ofercie.
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Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, ktére
bedg przedmiotem analizy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania rob6t zamiennych, dodatkowych Ilub
zaniechanych, wynikajgcych z uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego.

Wprowadzenie robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych moze spowodowaé zmiane terminu
zakonczenia robot tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych przestanek dot. tych
zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie Projektanta sprawujgcego nadzér autorski.

Wprowadzone roboty zamienne, dodatkowe lub zaniechane wymagajg bezwzglednie zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

§10
Rozliczenie rob6t zamiennych, dodatkowych, zaniechanych

Koszty wszystkich robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, zwigzanych z realizacjg robdt
budowlanych moga:

1) wzajemnie bilansowa¢ sie w ramach ogdlnej kwoty za przedmiot Umowy przedstawionej przez
Wykonawce w ztozonej ofercie;

2) obniza¢ kwote za przedmiot Umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie;

3) zwiekszaé wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wytgcznie w przypadku zaistnienia okolicznosci
przewidzianych w art. 455 ustawy PZP.

Rozliczenie ewentualnych robét dodatkowych nastgpi w oparciu o wskazniki kosztorysowe ujete w ofercie
Wykonawcy, wyszczegoélnione w § 12 ust. 3 Umowy. Ceny wprowadzanych materialébw zostang przez
Strony okreslone w trakcie odrebnych uzgodnieh. Dla rozliczenia robét dodatkowych, polegajgcych na
powtdrzeniu pozycji kosztorysowych, zastosowanie majg ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie
ofertowym, zatgczonym do oferty Wykonawcy.

§ 11

Zasady odbioru robot

Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu Umowy bedg stosowane nastepujgce odbiory robét:
1) Odbiory robot zanikajagcych,

2) Odbiory robét ulegajgcych zakryciu,

3) Odbiory techniczne,

4) Odbiory czesciowe robét budowlanych — po wykonaniu czesci robo6t budowlanych,

5) Odbiér koncowy robét budowlanych — po zakonczeniu catodci rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy,

6) Odbidr kohcowy przedmiotu Umowy — po zrealizowaniu catego zakresu czynnosci objetych umowa,

7) Odbior ostateczny — po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady robét budowlanych, bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

1) Przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajagcych, ulegajgcych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek
wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia
Inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego ich wykonania oraz
dotgczenia niezbednych atestéw i certyfikatow.

2) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu dokonujgc
wpisu w Dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

3) Kazda robota zanikajgca lub ulegajgca zakryciu bedzie odebrana przez Inspektora nadzoru w terminie
3 dni (z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy), liczonych od daty zgtoszenia przez Kierownika
budowy wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomienia Inspektora nadzoru.

4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnos$ciach odbioru ww. robot.
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5) Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét wraz z zatgcznikiem w postaci dokumentacji fotograficznej —
zgodnie z ,Informatorem prowadzenia robot budowlanych w Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych
w Radomiu”, dopuszczonym do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych RDLP w Radomiu
Zarzgdzeniem nr 7/2023 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Radomiu z dnia
27.01.2023 r. (Rozdziat V1.3.1.), ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, przy
czym protokét odbioru musi zostaé podpisany przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy, a dzien
podpisania stanowi date odbioru.

6) Dokonanie ww. odbioru winno byé réwniez odnotowane w Dzienniku budowy wpisem Inspektora
nadzoru.

3. W przypadku niedochowania procedury, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1)-3) oraz 5), Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania wszelkich czynnosci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww.
robaot.

4. W przypadku gdy podjete przez Wykonawce czynnoéci, o ktérych mowa w ust. 3, nie umozliwiajg
dokonania odbioru robét, Strony ustalaja, ze:

1) wykonane elementy mogg zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robét (bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich zgtoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w ust. 2.

albo

2)  Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych z powodu zaniechania
Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich ponownego wykonania.

5. Odbiér czesciowy i koncowy robét budowlanych.

1) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedgce przedmiotem odbioru czesciowego lub
kohAcowego dokonujgc wpisu w Dzienniku budowy. Wykonawca w tym samym dniu pisemnie
powiadamia Zamawiajgcego o wykonaniu roboét, bedacych przedmiotem odbioru czesciowego lub
kohcowego.

2) Inspektor nadzoru najpozniej do 3 dni (z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty
zgloszenia zakonczenia robot przez Kierownika budowy, sktada pisemne oswiadczenie
Zamawiajgcemu, ze:

a) roboty budowlane bedgce przedmiotem odbioru czesciowego lub koncowego zostaty zakohczone
i wykonane zgodnie z Umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
albo

b) roboty budowlane bedgce przedmiotem odbioru cze$ciowego lub koricowego nie zostaty wykonane
wskazujgc rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci jw. w Dzienniku budowy.

3) Data zlozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 2) lit. a), jest datg
zakonczenia robét bedgcych przedmiotem odbioru czesciowego lub koricowego.

4) W przypadku zlozenia przez Inspektora nadzoru oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 2) lit. b), po
usunieciu brakéw, wymagane jest ponowne zgtoszenie robé6t do odbioru czesciowego lub koncowego
przez Kierownika budowy.

5) Niedochowanie przez Inspektora nadzoru terminu o ktérym mowa w ust. 5 pkt 2), nie obcigza
Wykonawcy.

6) Czynnosci zwigzane z odbiorem robdt zostang rozpoczete w terminie do 7 dni od daty ztozenia przez
Inspektora nadzoru oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 2) lit. a).

7) Czynnosci zwigzane z odbiorem czesciowym lub koncowym robdt od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy.

8) W ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem robét przeprowadzony zostanie odbioér techniczny zgodnie
z ,Informatorem prowadzenia robdét budowlanych w Regionalnej Dyrekcji Laséow Panstwowych
w Radomiu”, dopuszczonym do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych RDLP w Radomiu
Zarzadzeniem nr 7/2023 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Radomiu z dnia
27.01.2023r.
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9) Zamawiajgcy zakonczy odbiér czesciowy lub koncowy robét budowlanych w terminie do 20 dni od daty
ztozenia przez Inspektora nadzoru oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 2) lit. a).

10) Termin, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 9), moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od Stron
w szczegolnosci z powodu:

a) warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych przeprowadzenie czynnosci odbioru,

b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen Ilub zlecenia sporzgdzenia
ekspertyz, itp.,

c) nieobecnosci Kierownika budowy,

d) nieobecnosci Inspektora nadzoru,

e) ewentualnej lustracji obiektu przez pracownikdw Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych
w Radomiu.

11) Jezeli w toku czynnosci odbioru, potwierdzonych w protokole odbioru technicznego zostang
stwierdzone wady lub braki:

a) istotne, tj. w szczegdlnosci stanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania przedmiotu
Umowy — Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw,

b) nieistotne, tj. w szczegdlnosci niestanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu Umowy — Zamawiajgcy dokona odbioru robét jednoczesnie zgdajgc usuniecia wad lub
brakéw w oznaczonym terminie lub dokona obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do
obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu Umowy albo wartosci rob6t koniecznych do usuniecia
stwierdzonych wad lub brakéw. Powyzsza decyzja Zamawiajacego jest wigzaca dla Stron Umowy
i nie podlega negocjacjom.

12) Istotnos¢ wady stanowigca w szczegodlnosci o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania przedmiotu

Umowy, o ktorej mowa wyzej, winna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru oraz Projektanta

sprawujgcego nadzoér autorski.

13) Z czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego sporzadza sie protokot, ktdéry powinien zawieraé
wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zostaé podpisany
przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

14) Date odbioru stanowi dzien podpisania przez Strony protokotu czesciowego lub koncowego odbioru
robot.

15) Wykonawca, najpdzniej w dniu zgtoszenia wykonania robét budowlanych i gotowosci do odbioru
koncowego, przekaze Zamawiajgcemu kompletny Operat Kolaudacyjny w wersji papierowej,
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu ocene prawidiowego
wykonania przedmiotu Umowy, zawierajgcy w szczegolnosci:

a) Dziennik budowy,
b) Ksigzke obmiardw,

c¢) kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg z naniesionymi wszystkimi zmianami
w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowej,

d) protokoty wymaganych badan, préb i sprawdzen oraz odbiorow,
e) Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty, opinie, itp.,

f) dokumenty poswiadczajgce przyjecie Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez Powiatowy
Osrodek dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej,

g) kopie wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim organom i stuzbom oraz kopie
dokumentéw otrzymanych od tych organéw lub stuzb,

h) dokumentacje fotograficzng z realizacji robot.
Nie wywigzanie sie z powyzszego bedzie skutkowato nieuznaniem zgtoszenia gotowosci do odbioru.
Odbiér koncowy przedmiotu Umowy.

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy, nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego robét budowlanych oraz
po przekazaniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnej Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
— w wersji papierowej (ztozonej do formatu A4) — 2 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej, w formacie SHP
w ukfadzie PUWG 1992 EPSG:2180 (zawierajgcy m.in. granice inwestycji wskazane przez Zamawiajgcego
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wraz ze wspoirzednymi punktéw granicznych), a takze dokumentéw, ktére poswiadczajg pozytywny wynik
weryfikacji prac geodezyjnych, zgodnie z zapisami art. 12 b. ust. 5a-5¢ Ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z pézn. zm.).

Odbiér ostateczny.

1) Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad powstatych
i ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

2) Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia uptywu
okresu rekojmi lub gwaranciji, jezeli okres gwarancji jest dtuzszy niz okres rekojmi.

3) Czynnosci zwigzane z odbiorem ostatecznym robét od Wykonawcy dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajgcego.

4) Zamawiajgcy dokonuje zwrotu zabezpieczenia roszczeh z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zgodnie
z trescig art. 453 ustawy PZP.

§12
Wynagrodzenie Wykonawcy

Do wynagrodzenia umownego nie znajdg zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujgce zasady
wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dzieto zawarte w art. 628-631 K.C.

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 Umowy, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztoryséw powykonawczych sporzgdzonych dla prac
zrealizowanych zgodnie z dokumentacjg projektowg, w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robot
i rzeczywiste naklady rzeczowe wg obowigzujgcych katalogow przy zastosowaniu sktadnikow
kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawce w ztozonej ofercie i wyszczegélnionych w § 12 ust. 3
Umowy z tym, ze wynagrodzenie nie moze byC wieksze niz kwota przedstawiona przez Wykonawce
w ztozonej ofercie tj.:

........................................ Zh (SIOWNIE: ..o
........................................................... ) brutto

w tym:

wartos¢ netto: ...l ZE (STOWNI: .o )
podatek VAT: .....ooiiiiiiiiiiiiens ZE (SIOWNIE: .o ).

Wskazniki cenotworcze przedstawione przez Wykonawce w ztozonej ofercie:

1) stawka roboczogodziny — ............. zt

2) koszty posrednie od R+S —.................. %

3) zyskodR+S-..........oeeni. %

Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robét winny byé identyczne jak zasady sporzadzenia
kosztorysu ofertowego.

Rozliczane ceny materiatdw nie mogg by¢ wyzsze od cen ofertowych.

Kwoty przedstawione w ust. 2 podlegajg waloryzacji na zasadach okreslonych w § 13 Umowy, a takze
uwzgledniajg wszystkie wymagane opfaty i koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy.

Podstawg do fakturowania bedg wykonane roboty i poniesione nakitady tylko do wysokosci obmiaréw
zgodnych z dokumentacjg projektowg i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie
podlegajg zapftacie przez Zamawiajgcego réznice obmiaréw powyzej wartosci okreslonych w dokumentacji
projektowej, z zastrzezeniem okolicznosci wynikajgcych z art. 455 ustawy PZP.

Zamawiajgcy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT, dopuszcza
mozliwos¢ zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajacej z Umowy po ustaleniu zakresu, ktérego
dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.

Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia
jakosci spowodowanej wadami przedmiotu Umowy jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego i tylko
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11.

w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu
Umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru i Projektanta sprawujgcego nadzér autorski.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robot stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy, z tym, ze zmniejszenie to nie moze by¢ wieksze niz 20% kwoty przedstawionej w § 12 ust. 2
Umowy.

Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robdt zamiennych,
dodatkowych lub zaniechanych, zgodnie z postanowieniami § 9 i § 10 Umowy lub w przypadku zaistnienia
okolicznosci przewidzianych w art. 455 ustawy PZP.

§13
Klauzula waloryzacyjna

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajg, iz dokonajg waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 12 ust. 2 Umowy w wypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia, wedtug nastepujgcych zasad:

1) Waloryzacja wynagrodzenia odbywa sie wylgcznie na pisemny wniosek jednej ze Stron Umowy.

2) Waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami po uptywie
12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Datg odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzieh zawarcia
Umowy.

3) Waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego wedtug wzoru
W=CBM/100, gdzie:

CBM — oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogétem obowigzujgcy w miesigcu
wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego na stronie GUS,
jako wskaznik zmiany w stosunku do daty ztozenia ofert.

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego podwyzszenie,
nastepowaé¢ bedzie, gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o 3% (lub wiecej) kwoty wynagrodzenia, podlegajacej
waloryzacji.

5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowaé¢ bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o 3% (lub wigcej) kwoty wynagrodzenia, podlegajgcej
waloryzaciji.

6) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw, wskazanych w pkt 4) (in plus) i pkt 5)
(in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana.

7) Suma waloryzacji, dokonywanych na podstawie ww. zasad, rozumiana jako zwiekszenie albo obnizenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie moze przekroczy¢ limitu 5% kwoty wynagrodzenia (brutto),
okreslonego w § 12 ust. 2 Umowy.

8) Wykonawca obliczy warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia dla kazdej faktury podlegajgcej waloryzacji
poprzez zwigkszenie kwoty netto o wskaznik waloryzacji (obliczony zgodnie z zapisami pkt 3) powyzej),
aktualny na dzien sprzedazy (wykonania ustugi). Kwota waloryzacji bedzie wykazana w treéci faktury,
jako osobna pozycja.

Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty budowlane, ktére zgltoszono do odbioru po
przekroczeniu terminéw okreslonych w § 5 Umowy. Dotyczy to takze przypadku, gdy przekroczenie
terminu wynika z sytuacji opisanej w § 11 ust. 5 pkt 4) Umowy.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) Przedmiotem umowy z podwykonawcg sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) Okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.
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4. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kwoty tego zwiekszenia w terminie 14 dni, od dnia otrzymania
zapfaty od Zamawiajgcego.

§14
Zasady rozliczen robét i terminy ptatnosci

1. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
2. Zamawiajgcy dokona rozliczenia niniejszej Umowy na podstawie:

1) faktury czesciowej (za wykonane i odebrane roboty budowalne w ramach realizacji ETAPU | —
w wysokosci 878 500,00 zt netto (zgodnie z wykonanym zakresem rzeczowym) — ptatnos¢ w 2024
roku;

2) *faktury czesciowej (za wykonane i odebrane roboty budowalne w ramach realizacji ETAPU Il —
w wysokosci min. 70% wartosci Umowy okreslonej w § 12 ust. 2 (z uwzglednieniem kwoty
wyszczegolnionej w pkt 1 powyzej) — ptatnos¢ w 2025 roku;

*powyzszy zapis zostanie usuniety, w przypadku rezygnacji z realizacji ETAPU Il, zgodnie z zapisami
§ 1 ust. 6 pkt 2) umowy;

3) faktury czesciowej (za wykonane i odebrane roboty budowalne w ramach realizacji ETAPU Il —
w wysokosci 97% wartosci Umowy okre$lonej w § 12 ust. 2 umowy (z uwzglednieniem kwot
wyszczegolnionych w pkt 1) i 2) powyzej) — ptatnos¢ w 2025 roku;

4) faktury koncowej (za wykonanie przedmiotu Umowy w ramach realizacji ETAPU IV — stanowigce;j
pozostatg wartosé tj. 3% kwoty catkowitej okreslonej w § 12 ust. 2 umowy — ptatno$¢ w 2025 roku.

3. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie robdét budowlanych bedzie spetnienie nizej
wymienionych warunkow:

1) dokonanie czynnosci czesciowego lub koncowego odbioru robét, o ktérych mowa w §5 ust. 4-6
Umowy, zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy i podpisanie przez Strony Umowy protokotu
czesciowego lub koncowego odbioru robét, o ktérych mowa w § 11 ust. 5 pkt 13) Umowy,

2) sprawdzenie przez Inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego, sporzadzonego przez
Wykonawce.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zlozenia kosztorysu powykonawczego nie pdzniej niz 3 dni po czesciowym
lub koncowym odbiorze robét oraz faktury czesciowej nie pézniej niz 7 dni od daty sporzgdzenia protokotu
czesciowego lub korncowego odbioru robét.

5. Do faktury czesciowej Wykonawca przedtozy:

1) kosztorys powykonawczy sprawdzony przez Inspektora nadzoru;

2) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)
robo6t budowlanych o ile wystepowali;

3) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcéw) robot budowlanych o zaptacie
przystugujacych im wynagrodzen w catosci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/ rachunku, o ile
wystepowali.

6. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
Z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu ich zaptaty i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych
dowodéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty.

7. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg robét Wykonawca nie dokona w catosci lub
w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy robdt, a Podwykonawca robot zwréci sie z zgdaniem
zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego na podstawie art. 6471 K.C. i udokumentuje
zasadnos¢ takiego zgdania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbiér zafakturowanych robét, Zamawiajgcy zaptaci na rzecz Podwykonawcy robét kwote
bedaca przedmiotem jego zgdania.
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15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej za realizacje przedmiotu Umowy bedzie spetnienie tgcznie nizej
wymienionych warunkow:

1) dokonanie czynnosci kohcowego odbioru robét zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 5 umowy oraz
podpisanie przez Strony Umowy protokotu koricowego odbioru robét, o ktérym mowa w § 11 ust. 5 pkt
13) Umowy;

2) przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw poswiadczajgcych pozytywny wynik
weryfikacji prac geodezyjnych, zgodnie z zapisami art. 12 b. ust. 5a-5¢c Ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z p6zn. zm.);

3) dokonanie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 11 ust. 6 Umowy
i podpisanie przez Strony Umowy protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 11 ust. 6 pkt 2) Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia faktury koricowej nie pdzniej niz 7 dni od daty sporzgdzenia
protokotu koncowego odbioru przedmiotu Umowy.

Do faktury koncowej Wykonawca przediozy podpisany przez Strony protokét koncowego odbioru
przedmiotu Umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcania z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych kar
umownych.

Zamawiajgcy dokona potrgcenia z kwoty przystugujgcej Wykonawcy, rownowartosci kwoty wynikajgcej
z zapfaconej faktury na rzecz Podwykonawcy robot.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666,— ,Ustawa
o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 13, Wykonawca
jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna
zawieraC elementy, o ktérych mowa w Ustawie o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi
zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktérych dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng wraz z zatgcznikami nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres
Zamawiajgcego na PEF: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl (6560003008)

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawacé sie bedzie chwile wprowadzenia
prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktérych mowa w ust. 14, do konta
Zamawiajgcego na PEF, w sposob umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie si¢ z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidlowo wystawiona faktura wraz z zatgcznikami
powinna by¢ doreczona do siedziby Nadlesnictwa Jedrzejéw, ul. Wilanowska 2, 28-300 Jedrzejow.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 27 Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze. Za dzieh dokonania pfatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysokosci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.

Wykonaweca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé sie rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa
w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 2488

z pézn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z p6zn. zm.).

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat
mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towardéw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z p6zn. zm.)

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

0 podatku od towaréw i ustug (t.j.; Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z p6zn. zm.)

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest dokonywana na
rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych
jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy,

3) kwoty, o ktérefj mowa w pkt 2), zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr
....................................................... wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT,
w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2023
roku, poz. 1570 z pézn. zm.).

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci przenies¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy.

W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego cztonkowie,
upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z czionkéw Konsorcjum do wystawienia
przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim czionkom
Konsorcjum z tytutu wykonania przedmiotu Umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych
przypadkach Zamawiajgcy jest réwniez uprawniony do dokonania ptatnosci catosci lub czesci
wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkéw Konsorcjum.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT Wykonawcy (w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z p6zn. zm.),
wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich
cztonkéw konsorcjum.

Wiasciwy urzad skarbowy dla rozliczen WYKONAWCY: .......c.iiiiiii e,

Zaptata naleznosci nastgpi z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
prawidlowo wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury.

W przypadku btedéw w wystawionej fakturze Zamawiajgcy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce podajac
przyczyny zakwestionowania faktury.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP
656 000 30 08 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§15
Rekojmia i Gwarancja

Postanowienia ogélne dotyczgce rekojmi i gwaranciji.

1) Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych prac.

2) Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

3) Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarangciji.

4) Sposob usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu Umowy winien byé przedstawiony przez
Wykonawce w terminie 5 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o koniecznosci usuniecia wad lub

dokonania napraw oraz musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego przed przystgpieniem przez
Wykonawce do realizacji prac.

5) Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw
przedmiotu Umowy, w terminie do 7 dni, liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich
realizacje, Zamawiajgcy ma prawo zaangazowaé¢ inny podmiot do usuniecia wad (usterek) oraz
wykonania napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi
karami umownymi za przekroczenie terminu usunigcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu
ich wykonania przez Wykonawce lub inny podmiot.
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6) Jezeli ze wzgledow technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wady i jej
usuniecia w terminie okre$lonym powyzej, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca ustali termin
usuniecia wady uwzgledniajgcy technologiczne warunki jej usuniecia.

7) Do odbioru prac zwigzanych z usunieciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rekojmi i gwarancji,
zapisy dotyczgce odbioru koncowego przedstawione w § 11 Umowy stosuje sie odpowiednio.

8) Wykonanie prac przez inny podmiot, nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rekojmi lub gwarancji za
przedmiot Umowy.

Rekojmia za wady.

1) Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie, przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu Umowy.

2) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzgledny
i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

3) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

4) Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 5 lat liczac od dnia podpisania
przez Strony protokotu koncowego odbioru robét.

5) O istnieniu wady przedmiotu Umowy Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie
w terminie 1 miesigca od dnia wykrycia wady.

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy termin usuniecia
wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez Wykonawce uwzgledniajac technologie
usuniecia wady.

7) Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez Strony Umowy.
8) Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.
Gwarancja jakosci.
1) Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajgcemu ...-letniej gwarancji, jakosci
wykonanych prac (zgodnie ze ztozong ofertg).
2) Bieg terminu okresu gwarancji rozpoczyna sie:
a) w dacie podpisania przez Strony protokotu konicowego odbioru robot,
b) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

3) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w pkt 2), jezel
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4) Szczegdtowe warunki gwarancji zostaty okreslone we wzorze dokumentu gwarancyjnego, stanowigcym
zatgcznik nr 8 do niniejszej Umowy.

W dniu sporzgdzenia protokotu koncowego odbioru robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Karte
Gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktérym mowa powyze;j.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wniost przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, 0 ktérym mowa w § 12 ust. 2 Umowy. Warto$¢ wniesionego
zabezpieczenia stanowi kwota .........cocvieivennnne zh (Stownie: ... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy moze by¢ wniesione w formach okreslonych w art. 450
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania
przez Zamawiajgcego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany (podpisanie protokotu kohcowego
odbioru przedmiotu umowy). Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej rekojmi
za wady lub gwarancji wynosi 30% wysokos$ci zabezpieczenia i jest zwracana nie p6zniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

Jezeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakonczenia robot, okreslony w § 5 ust. 6 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé terminy obowigzywania wniesionego zabezpieczenia do
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zmienionego terminu zakohczenia robot, z uwzglednieniem koniecznosci zachowania ciggtosci wniesionego
zabezpieczenia.

5. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robdét, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, na okres, o jaki zostat wydtuzony termin.

§ 17
Kary umowne

1. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejsza
Umowsg lub nienalezyte wykonanie zobowigzan, wynikajgcych z Umowy, przy czym Zamawiajgcy ma prawo
potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych w nastepujgcych
wypadkach:

1) Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po jego stronie, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zaméwienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy.

2) Odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zgodnie
z zapisami § 18 ust. 1 Umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢
zamoéwienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy.

3) Kazdorazowego przekroczenia terminu zakohczenia realizacji etapu, okreslonego w § 5 ust. 4-6 Umowy
lub terminu wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w § 5 ust. 7 pkt 1) Umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamoéwienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwitoki, liczonego od uptywu terminéw umownych.

4) Za zwiloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohicowym, przeglgdzie gwarancyjnym,
odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym) lub odbiorze po okresie rekojmi z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad.

5) W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamdwienia
przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki.

6) W przypadku nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za
catos¢ zamowienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki.

7) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cato$é
zamowienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy
rozpoczety dziehn zwtoki.

8) W przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za
kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

9) Za niewywigzanie sie ze zobowigzan wymienionych w § 16 ust. 4 umowy, w wysokoéci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwioki.

10) Za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ofercie, na
podstawie Umowy o prace, przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce,
w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy przypadek.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) Za zwioke w przekazaniu terenu budowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1) Umowy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za
kazdy dzien zwtoki.
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2) Z tytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ zamdwienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy.

3) Zamawiajgcy nie zapfaci kar umownych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych
mowa w § 18 ust. 1 Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 2, oprécz wyszczegodlnionych wyzej kar umownych, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych przewidzianych przepisami
Kodeksu cywilnego.

Wykonawcy nie przystuguje mozliwos¢ uzyskania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej ani
odszkodowania za odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy oraz w przypadku odstgpienia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 pkt 7) umowy.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania noty ksiegowej. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysziej, jaka
bedzie sie naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu Umowy
oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajgcego z pozostatych srodkéw prawnych
okreslonych niniejszg Umowg i przepisami prawa powszechnego.

Roszczenie o zapfate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych w niniejszej
Umowie podstaw do ich naliczenia.

Strony okreslajg tgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ na podstawie ust. 2
i ust. 3 na maksymalnym poziomie 30% wartosci brutto przedmiotu Umowy okreslonej w § 12 ust. 2
Umowy.

§18
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:
1) Zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy.
2) Wykonawca zaniecha, z przyczyn lezgcych po jego stronie, realizacje przedmiotu Umowy, tj. w sposob

nieprzerwany nie bedzie go realizowat przez okres 15 dni lub opdznienie robdt w stosunku do
harmonogramu rzeczowo-finansowego przekroczy 30 dni.

3) Wykonawca, bez uzasadnionego powodu:
a) nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 5 ust. 3 pkt 1) umowy;
b) nie przystapi do przekazania terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 pkt 1) Umowy;

¢) nie podejmie sie realizacji robot w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji
robot, po wezesniejszym wstrzymaniu ich przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze szczegdotowymi specyfikacjami technicznymi
i dokumentacjg projektowg oraz nie wykonuje poleceh dotyczgcych poprawek i zmian sposobu
wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, jednakze odstgpienie takie jest uzaleznione
od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu.

5) Wykonawca wykonuje czynno$ci objete niniejszg Umowg przy udziale Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktérej mowa w § 7 Umowy (niezaleznie
od mozliwosci naliczenia Wykonawcy z tego tytutu kary umownej).

6) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy.
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7) Wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

8) Woykonawca skieruje (bez akceptacji Zamawiajgcego) do realizacji zadania osoby inne niz wskazane
w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji).

9) Wykonawca nie przedtozy w terminie nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (gdy
poprzednie wygasnie przed uptywem okresu, na ktéry powinno zosta¢ udzielone zgodnie z Umowg).

10) Wykonawca nie przedtozy w terminie okreslonym w Umowie ktérejkolwiek z wymaganych polis
ubezpieczeniowych wraz z dowodem zaptaty sktadki potwierdzajgcej podleganie okreslonemu
ubezpieczeniu przez okres wymagany w Umowie.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach
stanowigcych podstawe do odstgpienia, o ktérych mowa w ust. 1.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Zamawiajgcy opdznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 14 dni;

2) Zamawiajgcy opoznia sie z zaptatg prawidtowo ztozonych faktur przez okres diuzszy niz 30 dni od daty
wymagalnosci wynikajgcych z nich naleznosci i nie dokona zaptaty w dodatkowym 14-dniowym terminie
wyznaczonym przez Wykonawce w pisemnym wezwaniu.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢ zlozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
z okresleniem okoliczno$ci uzasadniajgcych jego ztozenie.

Strony przyjmujg, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ bedg zdarzen, ktére nastgpig po dacie ztozenia oswiadczenia
o odstgpieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia za prace/roboty dotychczas
wykonane, czy prawo zgdania odszkodowania za nienalezyte wykonanie Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty i pokryje koszty z tym zwigzane.

2) W terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku, gdy Strony nie dojdg do porozumienia w terminie
do 7 dni od dnia zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu, Wykonawca zgtosi do Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego wniosek o dokonanie odbioru robot przerwanych.

3) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca przy udziale Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4) Strony dokonujg odbioru roboét wykonanych przez Wykonawce, o ile sg one wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg i wymogami przedstawionymi w niniejszej Umowie.

5) Zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Za roboty prawidtowo wykonane do momentu odstgpienia
od Umowy i dotychczas niezafakturowane Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie na
zasadach okreslonych w niniejszej Umowie jak dla robét bedacych przedmiotem odbioru korcowego.

Jezeli Zamawiajgcy zazgdat od Wykonawcy wyjasnien dotyczgcych okolicznosci uzasadniajgcych
odstgpienie od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni
od dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie
przez Wykonawce do zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku ztozenia
wyjadnien, termin, w ciggu ktdérego Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, liczy sie od dnia ztozenia tych
wyjasnien.

Strony dopuszczajg mozliwosé odstgpienia od Umowy w czesdci w zakresie robo6t niewykonanych do dnia
odstgpienia (ex nunc).

W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi lub bedzie sie uchylaé od wykonania czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 6, Zamawiajgcy wykona te czynnosci przy udziale Inspektora nadzoru z mozliwoscig obcigzenia
Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku wykonanych czynnosci bedg wigzgce dla
Stron.
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§19
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ przed dniem zawarcia Umowy, na swdj koszt i posiada¢ do dnia
zakonczenia robét ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejszg niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych 00/100)

Warunki ubezpieczenia nie mogg zezwalaé¢ na udziat wiasny ubezpieczonego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy do wgladu kopie powyzszych polis wraz
z dowodami zaptaty skfadek.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w mocy opisanych powyzej ubezpieczen przez okres
wskazany w ust. 1, na warunkach nie gorszych niz wyzej okreslone.

W przypadku wygasniecia ktérejkolwiek polisy ubezpieczeniowej przed zakonczeniem roboét, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie nowej polisy wraz z dowodem zaptaty skfadki najpdzniej
na 3 dni przed wygasnieciem poprzedniej. W przypadku zaniechania tego obowigzku Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do zawarcia Umowy ubezpieczenia we wtasnym zakresie, z mozliwoscig potrgcenia
kosztow zawarcia Umowy ubezpieczenia z jakimikolwiek naleznosciami przystugujgcymi Wykonawcy albo
z mozliwoscig skorzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca niniejszym zrzeka sie wszelkich roszczen i zobowigzuje sie ich nie dochodzi¢ od
Zamawiajgcego w zwigzku z zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca zrzeka sie réwniez
wszelkich roszczenh i zobowigzuje sie ich nie dochodzi¢ od Zamawiajgcego z tytutu kwot nieubezpieczonych
lub nieodzyskanych od zaktadéw ubezpieczen, ktére wystawity powyzsze polisy, bez ograniczen, oraz
wszelkich kwot odejmowanych od ptatnosci z tytutu ubezpieczenia, wynikajgcych ze szkdd poniesionych
przez Wykonawce, jego pracownikéw, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw i/lub spowodowanych
w robotach, materiatach, urzgdzeniach i wyposazeniu, gdy odpowiedzialnos¢ za nie ponosi Wykonawca.
Wszelkie tego rodzaju kwoty nieubezpieczone lub nieodzyskane od zaktadéw ubezpieczen ponosi tylko
i wytgcznie Wykonawca.

Jezeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakonczenia robo6t, okreslony w § 5 ust. 6 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé terminy obowigzywania wniesionego ubezpieczenia do
zmienionego terminu zakonczenia robot, z uwzglednieniem koniecznosci zachowania ciggtosci wniesionego
ubezpieczenia.

§20
Zwolnienie z odpowiedzialnosci

Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego i jego przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialnosci i od wszelkich
roszczen, czy postepowan wynikajgcych z jakichkolwiek szkod, kosztow, wydatkow, optat i zobowigzan
dotyczacych zdarzen zwigzanych z dziataniami lub zaniechaniem Wykonawcy podczas realizacji niniejszej
Umowy.

W przypadku koniecznosci poniesienia przez Zamawiajgcego Swiadczen okreslonych w ust. 1 Wykonawca
zobowigzuje sie do ich zaptaty w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiajgcego.

§21
Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy w ponizej opisanym
zakresie i w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z wyszczegdlnionych okolicznosci:

1) Zmiany terminéw — przekazania Wykonawcy terenu budowy, rozpoczecia robét, zakonczenia robdt,
zakonczenia przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana
spowodowana moze byc:

a) dziataniem sity wyzszej, opisanej w pkt 2) ponizej;
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2)

3)

4)

5)
6)
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b) dziataniem sit przyrody, uniemozliwiajgcym wykonywanie prac w sposob ciggly przez okres
minimum 7 dni, ktére winno by¢ potwierdzone w sposéb obiektywny (np. przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej, informacje z punktéw prognostycznych LP itp.);

c) zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie urzgdzen podziemnych, instalac;ji itp.;

d) zmianami bedgcymi nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci: wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zgdanie, koniecznosc
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

e) zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenia
zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen itp.,
odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentaciji projektowej;

f) przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgcymi
niemozliwoscig prowadzenia prac;

g) wprowadzeniem robét zamiennych, dodatkowych, zaniechanych — opisanych w § 9 § 10 Umowy;

h) wprowadzeniem zmian do Umowy w trybie art. 455 ustawy PZP.

O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opoznien Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajgcego w formie pisemnej ha adres Zamawiajgcego zgodnie z zapisami § 6 ust. 4 umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1), termin wykonania moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakohczenia wykonania przedmiotu Umowy.

W kazdym przypadku zmiana terminu musi by¢ spowodowana przyczyng rzeczywistg, przy czym
zmiana terminu moze wynikaé jedynie z przyczyn nieznanych Stronom w chwili zawierania Umowy.

Ewentualne przediuzenie terminu winno zosta¢ poprzedzone przygotowaniem stosownego protokotu
koniecznosci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci wptywajgcych na zmiane terminu,
a nastepnie podpisaniem przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemne;.

Sita wyzsza:
a) przez okolicznos¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze

nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktére uniemozliwia jednej
ze Stron wypetnienie w cato$ci lub czesci zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy;

b) za okolicznosci sity wyzszej Strony nie uznajg sezonowos$ci por roku i zwigzanych z tym zmian
warunkow atmosferycznych;

c) jezeli wskutek okolicznos$ci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywac¢ swoich obowigzkow
umownych w catosci lub w czesci, niezwlocznie powiadomi o tym drugg Strong, a w takim
przypadku uzgodniony zostanie sposoéb i zasady dalszego postepowania;

Zmiany o0s6b uczestniczgcych w realizacji robo6t budowlanych — przedstawiono w § 3 ust. 4-6 i ust. 9

Umowy (zmiana os6b Wykonawcy), w § 7 Umowy (zmiana Podwykonawcy i/lub zakresu czesci

zamowienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawcow), w § 4 ust. 5 umowy.

Zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego polegat Wykonawca, wykazujgc spetnianie warunku

udzialu w postepowaniu, z zastrzezeniem, ze nowy podmiot bedzie spetniat warunki udziatu

w postepowaniu w tym zakresie.

Zmiany materiatdéw uzytych przy realizacji rob6t budowlanych — przedstawiono w § 8 ust. 22-24 Umowy.

Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu Umowy, w przypadku wystgpienia po zawarciu Umowy

okolicznosci, ktére nie byly znane Stronom.

Zamawiajgcy okresla nastepujgce zasady zmian Umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) spowodowanej obnizeniem jakosci przedmiotu Umowy — przedstawiono w § 12 ust. 9 umowy;

b) w przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 455 stawy PZP.

Wykonawca obowigzany jest przedstawia¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego wszelkie informacije,
dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzajgce zasadnosé zgdania Wykonawcy.



7) Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy — nalezy wykonac¢ zgodnie z ustawg PZP.
8) Zmiany oznaczenia danych dotyczgcych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy.

9) Zmiany regulacji prawnych, wprowadzone w zycie po dacie podpisania Umowy, wywotujgce potrzebe
zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

10) Zmiany w zwigzku z wystgpieniem koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub
zaniechanych, opisanych w § 9i § 10 Umowy.

11) Inne nieistotne zmiany postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy.

12) Wprowadzeniem zmian do Umowy w trybie art. 455 ustawy PZP.

§22
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy, a nadto rozwigzanie Umowy na mocy zgodnych
oswiadczen woli Stron, jak réwniez odstgpienie od Umowy, wymagajg zachowania (pod rygorem
niewaznosci) formy pisemne;.

Adresami do korespondenciji sg adresy wskazane w § 3 ust. 8 i § 4 ust. 4 Umowy. Doreczenia dokonane na
te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez w przypadku zmiany adresu
w trakcie trwania Umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita uprzednio listem
poleconym nadawce o zmianie adresu.

Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to Strony powinny
zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktére jest najblizsze zamierzonemu celowi pierwotnego
zapisu Umowy.

Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej Umowy bez
uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

Realizacja zapisu ust. 3 nie wptywa na waznos¢ pozostatych postanowien niniejszej Umowy.

Wszelkie spory zwigzane z niniejsza Umowag bedg rozstrzygane przez Sad powszechny wiasciwy dla
miejsca siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieunormowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ogélne w szczegdlnosci:

1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z p6zn. zm.);

2) Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z pézn.
zm.);

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pézn. zm.).
Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki:

1) Zatgcznik nr 1 — Odpis z CEIDG /KRS;

2) Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy z zatgcznikami;

3) Zatgcznik nr 3 — SWZ;

4) Zatgcznik nr 4 — ,Dokumentacja projektowa”;

5) Zatgcznik nr 5 — Decyzja o przebudowie zjazdu z drogi powiatowej;

6) Zatgcznik nr 6 — Decyzja o przebudowie zjazdu z drogi gminnej lokalnej;
7)  Zatgcznik nr 7 — Warunki techniczne dot. RSSWS;

8) Zatgcznik nr 8 — Wz6r Karty Gwarancyjnej;

9)  Zatgcznik nr 9 — Wzdr protokotu odbioru czesciowego/kohcowego;

10) Zatgcznik nr 10 — Klauzula RODO.

Umowa niniejsza zostata sporzagdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
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