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UMOWA ………………….. 

GENERALNEGO WYKONAWSTWA 

„Budowa drogi leśnej nr 5 w Leśnictwie Cierno” 

zawarta w dniu …………………… r. 

 

 

pomiędzy 

 

Nadleśnictwem Jędrzejów 

a 

 

………………………………………………….. 

……………………………………………………… 

 ________________________________________________________ 
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Umowa nr …………………….. z dnia …………………………… r. 

zawarta w Jędrzejowie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jędrzejów, ul. Wilanowska 2, 28-300 Jędrzejów, NIP: 

656 000 30 08, w dalszej treści Umowy zwanym „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

Nadleśniczego – mgr inż. Andrzeja Kasicę,  

a 

Wykonawcą:. …………………………………………,   

reprezentowanym przez : 

………………………, 

w dalszej treści Umowy zwanym „Wykonawcą”,  

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. W wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), 

zwanej dalej także „ustawa PZP”, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalne 

wykonawstwo w zakresie kompleksowej realizacji zadania pn.: „Budowa drogi leśnej nr 5 

w Leśnictwie Cierno” na podstawie Decyzji nr 132/2023 z dn. 21.04.2023 r. o udzieleniu pozwolenia na 

budowę wydaną przez Starostę Jędrzejowskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Umową, wraz 

z wykonaniem wszelkich innych czynności określonych w Umowie. 

2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem Umowy, standard jakości ich wykonania oraz właściwości 

wyrobów budowlanych określają: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia „SWZ” wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie 

postępowania przetargowego, o ile wystąpiły (załącznik nr 3 do Umowy); 

2) Kompletna dokumentacja projektowa pt.: „Budowa drogi leśnej nr 5 przebiegającej przez oddziały leśne 

leśnictwa Cierno obrębu leśnego Jędrzejów” (załącznik nr 4 do Umowy), sporządzona przez firmę: 

JR-Justyna Rybak, Wielka Wieś 8a, 27-215 Wąchock i obejmująca: 

a) Projekt Wykonawczy; 

b) Projekt Zagospodarowania Terenu; 

c) Projekt Architektoniczno-Budowlany; 

d) Projekt Techniczny; 

e) Operat geotechniczny; 

f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB); 

g) Przedmiar robót. 

3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (załącznik nr 2 do Umowy). 

3. W przypadku ewentualnej sprzeczności pomiędzy treścią powyższych dokumentów, pierwszeństwo należy 

dać treści dokumentu, który zajmuje wyższe miejsce w hierarchii dokumentów wskazanych w § 1 ust. 2  

pkt 2) Umowy. 

4. Zakres zadania obejmuje także usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji 

jakości i rękojmi. 

5. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji projektowej, 

będące konsekwencją określonych funkcji inwestycji (niepowodujące rozszerzenia przedmiotu zamówienia) 

oraz obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą 

rozumiane, jako zmiana przedmiotu Umowy. 

6. W ramach przedmiotu Umowy Strony określają następujące etapy jego realizacji będące przedmiotem 

odbiorów: 
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1) *ETAP I – wykonanie robót budowlanych tj.: przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, 

odwodnienie drogi, fundamentowanie drogi, suchy bród – do kwoty 878 500,00 zł (słownie: osiemset 

siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) netto (odbiór częściowy robót 

budowlanych). 

*W przypadku, gdy wykonanie wskazanego zakresu robót nie spowoduje wykorzystania ww. kwoty 

Zamawiający jest uprawniony do zwiększenia zakresu robót do wykonania, wynikającego 

z dokumentacji projektowej, w celu pełnego wykorzystania posiadanych środków finansowych na rok 

2024. Ostateczny zakres rzeczowy zostanie ustalony po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed 

zawarciem Umowy z Wykonawcą. 

2) *ETAP II – wykonanie robót budowlanych tj.: wykonanie nawierzchni, poboczy, opasek ziemnych, robót 

wykończeniowych o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 70% wartości Umowy (łącznie 

z wartością robót, objętych etapem wcześniej wykonanym i odebranym odbiorem częściowym, o którym 

mowa w pkt 1) powyżej) (odbiór częściowy robót budowlanych). 

*Zamawiający zastrzega sobie prawo do połączenia realizacji ETAPU I oraz ETAPU II, w przypadku, 

gdy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana oferta, w której 

kwota 878 500,00 zł netto będzie stanowić więcej niż 70% wartości Umowy. Zapisy pkt 1) i 2) zostaną 

odpowiednio zredagowane po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem Umowy 

z Wykonawcą. 

3) ETAP III – wykonanie pozostałych robót budowlanych do wysokości 97% wartości Umowy (łącznie 

z wartością robót, objętych etapami wcześniej wykonanymi i odebranymi odbiorami częściowymi, 

o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej) (odbiór końcowy robót budowlanych). 

4) ETAP IV – zrealizowanie całego zakresu czynności objętych Umową (odbiór końcowy przedmiotu 

Umowy). 

7. Do zakresu prac Wykonawcy, objętych Umową, należy m.in. sporządzenie: 

1) Programu zapewnienia jakości – zawierającego w szczególności opis: 

a) Części ogólnej, zawierającej:  

 organizację robót wraz z uwzględnieniem wykonania i odbioru robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z uwzględnieniem oznakowania robót, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za nadzorowanie poszczególnych robót budowlanych 

i dopilnowanie ich terminowości, 

 wykaz zespołów roboczych, realizujących prace budowlane oraz ich kwalifikacje, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i zarządzania jakością wykonywanych robót 

oraz wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, 

 zestawienie sprzętu i urządzeń, stosowanych w celu wykonywania pomiarów i kontroli, 

 sposób oraz formę zbierania wyników badań laboratoryjnych, pomiarów, a także zapis 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz proponowany sposób 

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

b) Części szczegółowej, zawierającej informację na temat asortymentu używanego podczas 

wykonywania robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń technicznych, środków transportowych, stosowanych na budowie, 

wraz z ich parametrami technicznymi oraz ewentualnym wyposażeniem w mechanizmy do 

sterowania, a także urządzenia kontrolno-pomiarowe, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed ich uszkodzeniem w trakcie transportu, 

 rodzaj wraz z ilością środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

 zasady postępowania z materiałami oraz robotami, które nie odpowiadają stawianym 

wymaganiom. 

2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji [„Harmonogram”]; 

3) Wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych zastosowanych przy realizacji przedmiotu 

Umowy. 
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8. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy, poza wykonaniem robót budowlanych jest zobowiązany do: 

1) Zapewnienia obsługi geodezyjnej, obejmującej: 

a) wytyczenie obiektów w terenie (w szczególności głównych osi obiektów budowlanych nadziemnych 

i podziemnych, charakterystycznych punktów projektowanego obiektu, stałych punktów 

wysokościowych – reperów); 

b) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

c) obmiar geodezyjny robót dotyczących odhumusowania oraz wykonania nasypów; 

d) rozliczenie powierzchni, na której realizowano roboty budowlane, wg działek ewidencyjnych 

i wydzieleń (oddziałów i pododdziałów) leśnych, w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg 

kategorii użytkowania gruntów. 

2) Dostarczenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz dokumentów poświadczających pozytywny wynik weryfikacji prac geodezyjnych, zgodnie 

z zapisami art. 12 b. ust. 5a-5c Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 

1752 z późn. zm.). 

3) Wystąpienia do zarządców drogi powiatowej nr 1175T oraz drogi gminnej lokalnej na działce nr 682, 

z wnioskiem o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasach drogowych ww. dróg. Kopie wniosków 

oraz otrzymanych decyzji należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia złożenia 

wniosku lub otrzymania decyzji. 

4) Zawiadomienia o terminie rozpoczęcia prac ziemnych w pobliżu Regionalnej Sieci Szerokopasmowej 

Województwa Świętokrzyskiego (RSSWŚ) do zarządzającego, tj. Departamentu IT Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: 

rssws@sejmiki.kielce.pl. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni przed rozpoczęciem prac. Kopię 

zawiadomienia należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia wysłania ww. 

zawiadomienia. 

§ 2  

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Protokolarne przekazanie Kierownikowi budowy terenu budowy wraz z Dziennikiem budowy, w terminie 

określonym w § 5 ust. 2 pkt 1) Umowy; 

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w dniu zawarcia Umowy; 

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ustanowienie Inspektora nadzoru; 

4) Zapewnienie nadzoru autorskiego; 

5) Dokonywanie odbiorów wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w Umowie; 

6) Zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej zapłatę wynagrodzenia zgodnie 

z warunkami niniejszej Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Przejęcie od Zamawiającego dokumentacji projektowej w dniu zawarcia Umowy, a także zapoznanie się 

z jej treścią i niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o wykrytych wadach, rozbieżnościach lub 

nieścisłościach w dokumentach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej niezwłocznie po ich 

wykryciu. Zamawiający ustosunkuje się do zgłoszonych uwag w terminie do 7 dni od ich zgłoszenia. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą na skutek zaniechania zawiadomienia 

Zamawiającego o zauważonych wadach, rozbieżnościach lub nieścisłościach w dokumentacji 

projektowej. 

2) Zapewnienie protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Kierownika budowy oraz przedstawiciela 

Wykonawcy, a tym samym odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na 

nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz 

podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

3) Sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 
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4) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na zajęcie obszaru przyległego do terenu budowy 

w związku z organizacją terenu budowy i niezbędnych dojazdów. Wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać na własny koszt niezbędne zgody na: 

a) dojazd ciężkim sprzętem na teren budowy; 

b) zajęcie terenów przylegających do terenu budowy (np. chodnika lub pasa jezdni); 

c) prowadzenie robót w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1175T oraz drogi gminnej lokalnej na 

działce nr 682; 

d) prowadzenie robót w obrębie RSSWŚ. 

5) Prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1175T oraz drogi gminnej lokalnej 

na działce nr 682, w sposób zgodny z zapisami decyzji wykonawczych, dotyczących 

budowy/przebudowy zjazdów z ww. dróg (załącznik nr 5 i nr 6 do Umowy). 

6) Prowadzenie robót w obrębie Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego 

(RSSWŚ) zgodnie z zapisami Warunków technicznych na zabezpieczenie ww. sieci (załącznik nr 7 do 

Umowy). 

7) Wprowadzenie oznakowania na czas robót, zgodnego z obowiązującymi przepisami. Wykonawca robót 

jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawę a w razie potrzeby wymianę uszkodzonych (zniszczonych, 

skradzionych) elementów oznakowania robót. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego i/lub 

Inspektora nadzoru nieprawidłowości w zakresie oznakowania robót Wykonawca jest zobowiązany do 

ich usunięcia w terminie do 24 godzin od otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych 

nieprawidłowościach. 

8) Wejście na teren budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w Umowie. 

9) Zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac 

budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy. 

10) Zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy. 

11) Przestrzeganie przepisów i wymogów BHP oraz instrukcji w czasie przebywania na terenie budowy. 

12) Utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy. 

13) Realizacja robót z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru 

prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie  przepisami 

prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz Harmonogramem realizacji robót, gwarantując 

wysoką jakość i terminowość realizacji. 

14) Realizacja robót będących przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa 

i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru 

inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi. 

15) Koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców. 

16) Realizacja przedmiotu Umowy winna następować w terminach nie dłuższych niż ujęte  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

17) Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa budowlanego, 

a w szczególności: 

a) Dziennika budowy, 

b) Książki obmiarów, 

c) w miarę potrzeby rysunków i opisów, służących realizacji przedmiotu Umowy, 

d) dokumentacji powykonawczej. 

18) Uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy niewyjaśnionych w dokumentacji projektowej 

z przedstawicielem Zamawiającego, Inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba również 

z Projektantem. 

19) Zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym przez kompetentny personel i pod 

nadzorem Kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osób. 

20) Zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym 

uczestnikom procesu inwestycyjnego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty 

w związku z Umową są wykonywane. 
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21) Przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez 

dostawców i Podwykonawców o ile ich czasokres jest dłuższy niż czasokres udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji. 

22) Zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz, jeśli okaże się 

to niezbędne – zapewnienie nadzoru archeologicznego. 

23) Zawiadomienie, na zasadach niniejszej Umowy, Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o wykonaniu 

robót zanikających i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie. 

Inspektor nadzoru dokona odbioru zgłoszonych robót w terminie do 3 dni (z wyłączeniem niedziel 

i świąt) liczonych od daty zgłoszenia przez Kierownika budowy wpisem do Dziennika budowy. 

24) Terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie rękojmi 

i gwarancji. 

25) Wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej Umowy poleceń przedstawiciela 

Zamawiającego i Inspektora nadzoru, dotyczących przedmiotu Umowy. Polecenia powinny być 

wydawane na piśmie. 

26) Stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami 

Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na 

bieżąco, na własny koszt, zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych. 

W przypadku, gdy środki transportu stosowane przez Wykonawcę powodują pogorszenie stanu dróg 

publicznych, którymi odbywa się ruch pojazdów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odpowiednich napraw, w celu przywrócenia prawidłowego 

stanu uszkodzonych dróg. 

27) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu Umowy i oddania inwestycji 

do użytkowania. 

28) Przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót budowlanych, nie później niż w dniu 

zgłoszenia zakończenia robót, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 5 pkt 1) kompletu dokumentacji 

powykonawczej, o której mowa w § 11 ust. 6 Umowy. 

29) Uczestniczenie w czynnościach odbiorów i usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek. 

30) Uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy oraz usunięcie wszelkich otworów technologicznych 

wykonanych na czas trwania robót oraz w trakcie czynności odbiorowych. 

31) Przekazanie do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy 

dokumentów wskazanych w § 1 ust 7 umowy. W przypadku braku uwag Zamawiający akceptuje 

przedstawione dokumenty w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku braku akceptacji 

przez Zamawiającego ww. dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego 

przygotowania, z uwzględnieniem przedstawionych przez Zamawiającego uwag, w terminie do 3 dni od 

daty ich zwrotu przez Zamawiającego. Termin akceptacji przez Zamawiającego dokumentów, o których 

mowa nie może wpływać na termin zakończenia robót przedstawiony w § 5 Umowy. 

32) Wszystkie prace i roboty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: przygotowawcze (usunięcie 

podszytów, podrostów, karczowanie pni i wywiezienie pozostałości pozrębowych), podstawowe, 

zabezpieczające, likwidujące, zakończeniowe, porządkowe (w tym odwóz nadmiaru ziemi odspojonej 

w trakcie realizacji inwestycji, w miejsca wskazane przez Zamawiającego), Wykonawca wykona siłami 

własnymi, ewentualnie przy pomocy Podwykonawców. W celu dojazdu do terenu objętego robotami 

budowlanymi Wykonawca będzie się poruszał po drogach publicznych, zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 pkt 26) 

umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) Dokonał szczegółowej lustracji na gruncie, terenu, na którym będą realizowane prace, w tym zapoznał 

się z istniejącą infrastrukturą i warunkami hydrologicznymi, celem rozeznania pełnego zakresu 

i charakteru robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2) Posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie, do wykonania przedmiotu Umowy ze starannością wymaganą przy tego 

rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestycji. 
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Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że brak jest jakichkolwiek ograniczeń dotyczących zawarcia 

przez niego Umowy. 

3) Otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w § 1 ust. 2 Umowy, w ilości po jednym 

egzemplarzu każdego z wymienionych dokumentów. 

4) Przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych, 

takich jak: kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak stwierdzi samodzielnie 

korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na podstawie stosowanych znaków 

i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie. 

5) Ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, do naprawienia których mógłby być 

zobowiązany Zamawiający, spowodowane działalnością lub zaniechaniem Wykonawcy wynikłe 

z realizacji niniejszej Umowy, poniesione przez jakiekolwiek osoby, w tym pracowników i osoby trzecie, 

wynikające ze zdarzeń, które miały miejsce na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

w okresie realizacji robót – od dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót – za stan bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów BHP, 

przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących przepisów. W przypadku zgłoszenia względem 

Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń wynikających z okoliczności, o których mowa powyżej, 

Wykonawca niezwłocznie po poinformowaniu go o tym przez Zamawiającego zobowiązuje się podjąć 

wszelkie niezbędne działania zmierzające do zaspokojenia roszczeń poszkodowanego lub zawarcia 

z nim ugody, a w przypadku, gdyby takie działania nie doprowadziły do oczekiwanych rezultatów, do 

zwrotu Zamawiającemu wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytułu kosztów. 

6) Zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologie niepowodujące 

strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. 

7) Nie będzie wykorzystywał terenu budowy do żadnych celów innych niż wynikających z Umowy. 

§ 3  

Personel Wykonawcy 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania Umowy jest  ……………………….. tel.: 

………………………..  

2. W trakcie wykonywania robót, aż do zakończenia robót, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie 

robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe 

i uprawnienia budowlane. 

3. Strony powierzają pełnienie funkcji Kierownika budowy ………………………………………, uprawnienia nr: 

…………………………...… w specjalności: …………..…………………………… tel.: …………………………, 

e-mail: ………………………………… 

1) Kierownik budowy jest całkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 

środowiska przez wszystkie osoby pracujące na terenie budowy. 

2) Kierownik budowy w terminie do 2 dni od daty podpisania Umowy zobowiązany jest do opracowania 

oraz przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego Planu Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia 

(BIOZ). 

3) Kierownik budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania Umowy zobowiązany jest w imieniu 

Zamawiającego dostarczyć do właściwego organu zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót i objęciu 

przez niego funkcji Kierownika budowy. 

4) Kopię zawiadomienia oraz potwierdzenie jego złożenia Kierownik budowy przekaże Zamawiającemu 

w terminie do 3 dni od dnia złożenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie. Zmiana ww. osób 

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 

7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same 

lub wyższe od wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu, propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4, nie później niż 

7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zadania danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji 
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przedmiotu Umowy wynikająca z braku zastępowanej osoby będzie traktowana, jako przerwa wynikająca 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby Kierownika budowy, powinna być potwierdzona 

poprzez sporządzenie stosownego aneksu do Umowy i dokonanie wpisu do dziennika budowy. Nowy 

Kierownik budowy, niezwłocznie po objęciu obowiązków, zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego, 

dostarczyć do właściwego organu zawiadomienie o objęciu przez niego funkcji Kierownika budowy. Zapisy 

ust. 3 pkt 3) i 4) powyżej stosuje się odpowiednio. 

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż wskazanych w ofercie 

(dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy. 

8. Dane Wykonawcy na które należy kierować korespondencję: 

Adres korespondencyjny: ……………………………………………. 

tel. ………………………………..  

e-mail: ………………………….. 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie powyżej 

wskazanych danych. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o zmianie danych, korespondencję 

wysłaną na dotychczasowy adres (numer faksu, mail), Strony uznawać będą za skutecznie i ważnie 

doręczoną Wykonawcy. 

9. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1 i ust. 3 powyżej winna być potwierdzona poprzez sporządzenie 

stosownego aneksu do Umowy. 

10. Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych zgodnie z SWZ – 

Obowiązek Zatrudnienia: 

1) Do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział osób o odpowiednich 

kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w niniejszym ustępie, na inne 

posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej 

zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do 

wykonywania Przedmiotu Umowy. Każda zmiana osób uwarunkowana jest nawiązaniem stosunku 

pracy z osobą zastępującą osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy – pod rygorem nałożenia przez 

Zamawiającego na Wykonawcę kar umownych. 

3) W zakresie, w jakim Wykonawca w swojej Ofercie, zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia 

przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby 

wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu 

Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na 

podstawie Umowy o pracę dotyczy również realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy 

Podwykonawców. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dojdzie, do zmiany składu 

osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się 

wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę, to 

sumaryczna ilość pełnych etatów takich osób winna być nie mniejsza niż wynikająca z oferty 

Wykonawcy. 

4) Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 2 dni, 

z wyłączeniem niedziel i świąt, od daty doręczenia wezwania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, w stosunku do którego Wykonawca w Ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot 

zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Kopia umowy powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 

1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. W dokumentach przedłożonych przez 

Wykonawcę informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków osoby powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
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5) Nieprzedłożenie umów, o których mowa powyżej stanowić będzie przypadek naruszenia obowiązku 

realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę i będzie 

podstawą do nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kar umownych określonych w § 17 

Umowy. 

§ 4  

Przedstawiciele Zamawiającego, nadzór inwestorski i autorski 

1. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy będą: 

1) Radosław Ozga – Sekretarz, tel.: 530 007 548, e-mail: radoslaw.ozga@radom.lasy.gov.pl.; 

2) Paweł Zięba – Referent ds. adm.-gosp., tel.: 530 601 334, e-mail: pawel.zieba1@radom.lasy.gov.pl. 

Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 1, nie daje upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących 

zmianę warunków Umowy, w szczególności wzrost kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

2. Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: Artur Kręcisz z uprawnieniami do 

projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń nr 

SWK/0087/PWBD/15, tel.: 660 381 206, e-mail: artur@ajko.com.pl. 

1) Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane i niniejszej 

Umowie, w szczególności poprzez: 

a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z Umową, przepisami prawa oraz 

normami technicznymi; 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a także niedopuszczanie do zastosowania materiałów, 

urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu oraz uczestnictwo 

w odbiorze częściowym i końcowym; 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad; 

e) kontrolę jakości i bezpieczeństwa prowadzonych prac; 

f) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym kosztorysów powykonawczych przy rozliczaniu 

i odbiorze częściowym oraz końcowym zadania; 

g) kontrolę postępu wykonywania przedmiotu Umowy m.in. pod względem zgodności 

z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji. 

2) Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Kierownikowi budowy pisemnych poleceń 

wzywających do zmiany sposobu wykonywania robót o natychmiastowej wykonalności albo poleceń do 

wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy Wykonawca realizuje 

roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową oraz do przerwania prac. 

3. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu Umowy pełnić będzie: Andrzej Rybak z uprawnieniami do 

projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, nr: 

SWK/BO/0096/15, tel.: 880 149 474, e-mail: jrprojekty@gmail.com. 

4. Dane Zamawiającego, na które należy kierować korespondencję: 

Adres korespondencyjny: 

Nadleśnictwo Jędrzejów, ul. Wilanowska 2, 28-300 Jędrzejów; 

tel.: 41 38 613 05; 

e-mail: jedrzejow@radom.lasy.gov.pl. 

5. Zmiana osób wskazanych w § 4 ust. 1 i 2 wymaga aneksu do Umowy. 

§ 5  

Termin realizacji 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. 

2. Termin przekazania terenu budowy. 
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1) Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 90 dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) od dnia 

zawarcia Umowy, jednakże nie później niż do dnia 10.03.2024 r. 

2) Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez Kierownika budowy, Wykonawcę oraz 

Zamawiającego protokołu przekazania terenu budowy. 

3) Kierownik budowy oraz Wykonawca, od dnia przejęcia terenu budowy, będą ponosili pełną 

odpowiedzialność za teren budowy oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, 

w szczególności z jego eksploatacją i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 

3. Termin rozpoczęcia robót. 

1) Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 7 dni od daty przejęcia terenu budowy przez Kierownika 

budowy oraz Wykonawcę. 

2) Terminem rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpisem w Dzienniku budowy) podjęcia przez 

Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.). 

4. Termin zakończenia realizacji ETAPU I. 

1) Zakończenie robót dla ETAPU I – wykonanie robót budowlanych tj.: przygotowanie terenu pod budowę, 

roboty ziemne, odwodnienie drogi, fundamentowanie drogi, suchy bród do kwoty 878 500,00 zł 

(słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) netto (odbiór częściowy 

robót budowlanych) nastąpi w terminie do 200 dni od dnia zawarcia Umowy. 

2) Terminem zakończenia robót jest data złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, że roboty 

budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego zostały zakończone i wykonane zgodnie 

z Umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą, po uprzednim zgłoszeniu prac do odbioru 

częściowego przez Kierownika budowy wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym 

powiadomieniem Zamawiającego przez Wykonawcę. 

5. *Termin zakończenia realizacji ETAPU II. 

1) Zakończenie robót dla ETAPU II – wykonanie robót budowlanych tj.: wykonanie nawierzchni, poboczy, 

umocnień dna rowów, narzutu kamiennego, o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 70% 

wartości Umowy (łącznie z wartością robót, objętych etapem wcześniej wykonanym i odebranym 

odbiorem częściowym, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1) Umowy) (odbiór częściowy robót 

budowlanych) nastąpi w terminie do 510 dni od dnia zawarcia Umowy. 

2) Terminem zakończenia robót jest data złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, że roboty 

budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego zostały zakończone i wykonane zgodnie 

z Umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą, po uprzednim zgłoszeniu prac do odbioru 

częściowego przez Kierownika budowy wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym 

powiadomieniem Zamawiającego przez Wykonawcę. 

*Powyższy zapis zostanie zmieniony w przypadku sytuacji, opisanej w § 1 ust. 6 pkt 2) Umowy. 

6. Termin zakończenia całości robót. 

1) Zakończenie robót dla ETAPU III – wykonanie pozostałych robót budowlanych do wysokości 97% 

wartości Umowy (łącznie z wartością robót, objętych etapami wcześniej wykonanymi i odebranymi 

odbiorami częściowymi, o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 1) i pkt 2) Umowy) (odbiór końcowy robót 

budowlanych) nastąpi w terminie do 600 dni od dnia zawarcia Umowy. 

2) Terminem zakończenia robót jest data – złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, że roboty 

budowlane objęte Umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z Umową zawartą między 

Zamawiającym a Wykonawcą oraz (w dacie złożenia oświadczenia) zatwierdzenie przez Inspektora 

nadzoru dokumentacji powykonawczej – po uprzednim zgłoszeniu prac do odbioru końcowego przez 

Kierownika budowy wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem 

Zamawiającego przez Wykonawcę. Warunkiem zgłoszenia zakończenia wykonania robót jest 

przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu, w dniu zgłoszenia, kompletnej dokumentacji 

powykonawczej, o której mowa w § 11 ust. 6 Umowy.  

7. Termin zakończenia przedmiotu Umowy. 
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1) Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy tj. ETAPU IV zrealizowanie całego zakresu czynności 

objętych Umową (odbiór końcowy przedmiotu Umowy) nastąpi w terminie do 650 dni od dnia 

zawarcia Umowy. 

2) Terminem zakończenia przedmiotu Umowy jest data przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu 

kompletnej Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – w wersji papierowej (złożonej do formatu A4) 

– 2 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej, w formacie SHP w układzie PUWG 1992 EPSG:2180 

(zawierający m.in. granice inwestycji wskazane przez Zamawiającego wraz ze współrzędnymi punktów 

granicznych), a także dokumentów, które poświadczają pozytywny wynik weryfikacji prac geodezyjnych, 

zgodnie z zapisami art. 12 b. ust. 5a-5c Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2023 r., 

poz. 1752 z późn. zm.). 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, wskazanych w § 21 Umowy, 

skutkujących niemożnością dotrzymania terminu rozpoczęcia, zakończenia robót i zakończenia przedmiotu 

Umowy, terminy te mogą ulec przedłużeniu. 

§ 6 

Harmonogram 

1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 

inwestycji (na zasadach określonych w § 2 ust. 2 pkt 31), z uwzględnieniem terminów określonych w § 5 

Umowy), który zawierać będzie: 

1) Okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych; 

2) Kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót 

(z podaniem ich szczegółowego zakresu i wartości zgodnych z ofertą); 

3) Kolejność i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynności, do których Wykonawca 

jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być sporządzony z przyjęciem 1-miesięcznych przedziałów 

czasowych oraz wartości poszczególnych pozycji kosztorysów ofertowych. Pierwszym dniem 

harmonogramu jest dzień zawarcia Umowy. Harmonogram robót winien zostać sporządzony 

z uwzględnieniem terminów dotyczących odbiorów robót budowlanych, wskazanych we wzorze Umowy, 

terminów na niezbędne uzgodnienia wynikające z warunków Umowy. 

3. Realizacja przedmiotu Umowy winna następować w terminach nie dłuższych niż ujęte w Harmonogramie. 

4. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane działalnością 

Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na Harmonogram i zachowanie ww. terminów muszą być 

zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. 

5. Zamawiający (w konsultacji z Inspektorem nadzoru i ewentualnie Projektantem) oceni zaistniałą sytuację 

i jej wpływ na termin realizacji prac. 

6. Wykonawca wyłącznie na wniosek Zamawiającego, opracuje w terminie 3 dni, nowy, aktualny 

Harmonogram i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu 

zakończenia robót. 

7. Przy akceptacji nowego Harmonogramu zapisy § 2 ust. 2 pkt 31) umowy stosuje się odpowiednio. 

8. W przypadku zmiany terminów zakończenia robót, których następstwem jest podpisanie aneksu do Umowy, 

Wykonawca opracuje w terminie do 3 dni nowy, aktualny Harmonogram uwzględniający przedmiotowe 

zmiany i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu (zapisy ust. 7 stosuje się odpowiednio). 

§ 7  

Podwykonawcy 

*Wykonawca oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej Umowy wykona samodzielnie 

lub 

*Wykonawca oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej Umowy wykona przy pomocy 

podwykonawców.  
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*Niepotrzebne skreślić. Treść oświadczenia powinna być zgodna ze złożoną ofertą przez Wykonawcę. 

Dla ewentualnego podwykonawstwa: 

1. Zakres robót budowlanych powierzonych Podwykonawcy/om obejmuje: 

………………………………………………………………………………………………………. 
(należy podać zakres i rodzaj robót oraz nazwę Podwykonawcy) 

2. Zakres innych niż roboty budowlane prac powierzonych Podwykonawcy/om, w związku z realizacją Umowy 

obejmuje: 

……………………………………………………………………………………………………….. 
(należy podać zakres i rodzaj prac (np. obsługa geodezyjna, dostawa urządzeń lub materiałów itp. oraz nazwę Podwykonawcy) 

3. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 437, 462-465 

ustawy PZP. 

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz 

z przedłożoną zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian 

w zawartej umowie.  

2) Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami: 

a) Umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 14 dni od dnia doręczenia faktury. 

b) W umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone 

w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

c) W umowie wysokość i warunki zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie mogą być 

bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym 

i Wykonawcą. 

d) Termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej Umowy musi być zgodny 

z wymogami określonymi w SWZ. 

e) Zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę 

z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub 

dalszych podwykonawców. 

3) Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do jej 

treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za 

zaakceptowany.  

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania umowy, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na dostawy i usługi 

w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Powyższy obowiązek nie dotyczy umów na dostawy i usługi 

o których mowa w niniejszym punkcie jeżeli ich wartość nie przekracza 0,5% wartości inwestycji.  

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za, „prace” lub „roboty”, które są 

wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w szczególności za opóźnienia robót 

i niewystarczającą ich jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia stosownie do zapisów w art. 462 ust. 7 ustawy 
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PZP. 

6. Wykonawca gwarantuje, że osoby, wymagane w SWZ wykonujące przedmiot Umowy, będą zatrudnione na 

podstawie Umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji przedmiotu Umowy przy 

pomocy osób zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę dotyczy również realizacji przedmiotu Umowy 

przy pomocy podwykonawców. 

§ 8  

Wymogi materiałowe 

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem Umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę 

z użyciem materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom i wymaganiom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadających stosowne, 

obowiązujące polskie atesty i certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów i wyrobów budowlanych wyłącznie o jakości 

odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów 

i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu Umowy.  

5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4, winien w sposób jednoznaczny identyfikować planowane do wbudowania 

materiały i wyroby budowlane z określeniem ich producenta, typu i modelu. 

6. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych staje się 

integralną częścią Umowy. 

7. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w terminie do 7 dni przed planowanym składowaniem 

i wbudowaniem, świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość materiałów 

i wyrobów, które Wykonawca zamierza składować na terenie budowy i wbudować w trakcie realizacji robót.  

8. Przekazane przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w ust. 7, winny zapewniać zgodność 

z materiałami i wyrobami budowlanymi ujętymi w wykazie przedstawionym w ust. 4.  

9. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 7, 

i potwierdza wpisami na ww. dokumentach czy dokumenty opisujące materiały lub wyroby spełniają 

wymagania określone w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

10. Inspektor nadzoru może dokonać akceptacji dokumentów przedstawionych w ust. 7 wyłącznie w sytuacji, 

gdy zapewniają zgodność z materiałami ujętymi w ust. 4. 

11. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów lub wyrobów, które uzyskały pozytywną opinię (akceptację) 

Inspektora nadzoru na teren budowy. 

12. Wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów może nastąpić po ich zweryfikowaniu przez Inspektora nadzoru 

(jeśli jest to możliwe) w zakresie zgodności z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w ust. 7. 

13. Czynności przedstawione w ust. 12 winny zostać udokumentowane. 

14. Wykonawca dokonuje pobrania prób w obecności Inspektora nadzoru (ewentualnie przedstawicieli 

Zamawiającego) zgodnie z ustaleniami określonymi w STWiORB. Wykonawca przeprowadza badania prób 

materiałów w celu ustalenia zgodności materiałów z dokumentacją projektową i Umową oraz potwierdzenia 

przydatności do stosowania przy realizacji robót budowlanych. 

15. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badań w celu potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru ich zgodności z dokumentacją projektową. Inspektor nadzoru potwierdza wpisami na przekazanych 

dokumentach zgodność użytych materiałów z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej. 

16. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów i wyrobów budowlanych, w tym 

wykonuje kontrolne badania materiałów ujętych w dokumentacji projektowej, przeznaczonych do 

wbudowania znajdujących się na terenie budowy i wbudowywanych: 

1) Inspektor nadzoru pobiera do badań kontrolnych próby materiałów dowiezionych lub wbudowywanych 

w ilości zgodnej ze STWiORB z uprzednim powiadomieniem Zamawiającego i Wykonawcy o terminie 
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ich pobrania. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo obecności przy pobieraniu prób. 

Pobranie prób następuje zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi sposobu pobierania prób. 

Inspektor nadzoru przekazuje próby do badania laboratoryjnego w laboratorium innym niż to, które 

wykonywało badania przedstawione w ust. 15. 

2) W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości materiałów lub wyrobów budowlanych składowanych 

lub wbudowywanych, Inspektor nadzoru wstrzymuje składowanie lub wbudowanie ww. materiałów lub 

wyrobów budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiając jednocześnie 

o tym Zamawiającego i Wykonawcę. Inspektor nadzoru zwiększa częstotliwość pobrania prób celem 

ustalenia zakresu robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją projektową. 

17. Wyniki analizy z pobranych prób Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiającemu w formie pisemnej wraz 

z ich interpretacją. 

18. W wypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, 

Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

prób materiałów i przekazania ich protokołem Zamawiającemu w celu przeprowadzenia stosownych badań 

przez niezależne, wybrane przez Zamawiającego laboratorium.  

19. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań określonych w ust. 18. okaże się, że zastosowane materiały 

bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są 

zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

20. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów i wyrobów 

budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy ich usunięcia wówczas gdy są dostarczane, składowane 

lub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 

Umowie.  

21. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosunku do 

materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym przez 

Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych o którym mowa w ust. 4 i 6. 

22. Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o zmianę materiałów lub wyrobów budowlanych na inne 

niż przewidziane w dokumentacji projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego Wykazie 

podstawowych materiałów lub wyrobów budowlanych, jednak każda taka zmiana materiałów musi uzyskać 

pisemną akceptację Zamawiającego oraz nie może zwiększać wynagrodzenia, ani pogorszyć jakości 

wykonania przedmiotu Umowy. 

23. Zamawiający może dokonać zmiany materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej. 

Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez Projektanta i być zgodne z obowiązującymi przepisami 

i normami techniczno-budowlanymi oraz sztuką budowlaną i nie będą rozumiane jako rozszerzenie 

przedmiotu Umowy. 

24. Wprowadzenie zmian materiałów, o których mowa w ust. 22 i 23, w każdym przypadku winno być 

potwierdzone sporządzeniem aneksu do Umowy wraz ze sporządzeniem, a następnie zatwierdzeniem 

przez Zamawiającego aktualnego Wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które 

zostaną zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu Umowy. 

§ 9  

Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane 

1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Strony przewidują możliwość wprowadzenia robót zamiennych, 

dodatkowych lub zaniechanych. 

2. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych jest stosowny protokół 

konieczności, spisany przez przedstawicieli Stron. 

3. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych od określonych 

w opisie przedmiotu Umowy (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych 

materiałów) nie powodując zwiększenia zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę 

w ofercie.  
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4. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, które 

będą przedmiotem analizy przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych, dodatkowych lub 

zaniechanych, wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 

6. Wprowadzenie robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych może spowodować zmianę terminu 

zakończenia robót tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek dot. tych 

zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie Projektanta sprawującego nadzór autorski. 

7. Wprowadzone roboty zamienne, dodatkowe lub zaniechane wymagają bezwzględnie zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu do Umowy. 

§ 10 

Rozliczenie robót zamiennych, dodatkowych, zaniechanych 

1. Koszty wszystkich robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, związanych z realizacją robót 

budowlanych mogą:  

1) wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot Umowy przedstawionej przez 

Wykonawcę w złożonej ofercie; 

2) obniżać kwotę za przedmiot Umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

3) zwiększać wynagrodzenie należne Wykonawcy wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności 

przewidzianych w art. 455 ustawy PZP. 

2. Rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nastąpi w oparciu o wskaźniki kosztorysowe ujęte w ofercie 

Wykonawcy, wyszczególnione w § 12 ust. 3 Umowy. Ceny wprowadzanych materiałów zostaną przez 

Strony określone w trakcie odrębnych uzgodnień. Dla rozliczenia robót dodatkowych, polegających na 

powtórzeniu pozycji kosztorysowych, zastosowanie mają ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie 

ofertowym, załączonym do oferty Wykonawcy. 

§ 11 

Zasady odbioru robót 

1. Strony ustalają, ze w toku realizacji przedmiotu Umowy będą stosowane następujące odbiory robót: 

1) Odbiory robót zanikających, 

2) Odbiory robót ulegających zakryciu, 

3) Odbiory techniczne, 

4) Odbiory częściowe robót budowlanych – po wykonaniu części robót budowlanych, 

5) Odbiór końcowy robót budowlanych – po zakończeniu całości robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy, 

6) Odbiór końcowy przedmiotu Umowy – po zrealizowaniu całego zakresu czynności objętych umową, 

7) Odbiór ostateczny – po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych, będących 

przedmiotem Umowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  

1) Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek 

wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia 

Inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego ich wykonania oraz 

dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów. 

2) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu dokonując 

wpisu w Dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

3) Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odebrana przez Inspektora nadzoru w terminie 

3 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), liczonych od daty zgłoszenia przez Kierownika 

budowy wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomienia Inspektora nadzoru. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót. 
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5) Z czynności odbioru sporządza się protokół wraz z załącznikiem w postaci dokumentacji fotograficznej – 

zgodnie z „Informatorem prowadzenia robót budowlanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Radomiu”, dopuszczonym do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych RDLP w Radomiu 

Zarządzeniem nr 7/2023 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z dnia 

27.01.2023 r. (Rozdział VI.3.1.), który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, przy 

czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy, a dzień 

podpisania stanowi datę odbioru. 

6) Dokonanie ww. odbioru winno być również odnotowane w Dzienniku budowy wpisem Inspektora 

nadzoru. 

3. W przypadku niedochowania procedury, o której mowa w ust. 2 pkt 1)-3) oraz 5), Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. 

robót.  

4. W przypadku gdy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie umożliwiają 

dokonania odbioru robót, Strony ustalają, że: 

1) wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót (bez prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia z tego tytułu) oraz ich zgłoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w ust. 2. 

albo 

2) Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których z powodu zaniechania 

Wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma możliwości ich ponownego wykonania. 

5. Odbiór częściowy i końcowy robót budowlanych. 

1) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru częściowego lub 

końcowego dokonując wpisu w Dzienniku budowy. Wykonawca w tym samym dniu pisemnie 

powiadamia Zamawiającego o wykonaniu robót, będących przedmiotem odbioru częściowego lub 

końcowego. 

2)  Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty 

zgłoszenia zakończenia robót przez Kierownika budowy, składa pisemne oświadczenie 

Zamawiającemu, że: 

a) roboty budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego zostały zakończone 

i wykonane zgodnie z Umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą 

albo 

b) roboty budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego nie zostały wykonane 

wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. 

Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści jw. w Dzienniku budowy. 

3) Data złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2) lit. a), jest datą 

zakończenia robót będących przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego. 

4) W przypadku złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2) lit. b), po 

usunięciu braków, wymagane jest ponowne zgłoszenie robót do odbioru częściowego lub końcowego 

przez Kierownika budowy. 

5) Niedochowanie przez Inspektora nadzoru terminu o którym mowa w ust. 5 pkt 2), nie obciąża 

Wykonawcy. 

6) Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7 dni od daty złożenia przez 

Inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2) lit. a). 

7) Czynności związane z odbiorem częściowym lub końcowym robót od Wykonawcy dokonuje komisja 

powołana przez Zamawiającego przy udziale Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy. 

8) W ramach czynności związanych z odbiorem robót przeprowadzony zostanie odbiór techniczny zgodnie 

z „Informatorem prowadzenia robót budowlanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Radomiu”, dopuszczonym do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych RDLP w Radomiu 

Zarządzeniem nr 7/2023 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z dnia 

27.01.2023 r. 
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9) Zamawiający zakończy odbiór częściowy lub końcowy robót budowlanych w terminie do 20 dni od daty 

złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2) lit. a). 

10) Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 9), może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Stron 

w szczególności z powodu: 

a) warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie czynności odbioru, 

b) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, sprawdzeń lub zlecenia sporządzenia 

ekspertyz, itp., 

c) nieobecności Kierownika budowy, 

d) nieobecności Inspektora nadzoru, 

e) ewentualnej lustracji obiektu przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  

w Radomiu. 

11) Jeżeli w toku czynności odbioru, potwierdzonych w protokole odbioru technicznego zostaną 

stwierdzone wady lub braki: 

a) istotne, tj. w szczególności stanowiące o kompletności lub zdatności do użytkowania przedmiotu 

Umowy – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,  

b) nieistotne, tj. w szczególności niestanowiące o kompletności lub zdatności do użytkowania 

przedmiotu Umowy – Zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie żądając usunięcia wad lub 

braków w oznaczonym terminie lub dokona obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do 

obniżenia wartości użytkowej przedmiotu Umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia 

stwierdzonych wad lub braków. Powyższa decyzja Zamawiającego jest wiążącą dla Stron Umowy 

i nie podlega negocjacjom.  

12) Istotność wady stanowiąca w szczególności o kompletności lub zdatności do użytkowania przedmiotu 

Umowy, o której mowa wyżej, winna być potwierdzona przez Inspektora nadzoru oraz Projektanta 

sprawującego nadzór autorski. 

13) Z czynności odbioru częściowego lub końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać 

wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany 

przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

14) Datę odbioru stanowi dzień podpisania przez Strony protokołu częściowego lub końcowego odbioru 

robót. 

15) Wykonawca, najpóźniej w dniu zgłoszenia wykonania robót budowlanych i gotowości do odbioru 

końcowego, przekaże Zamawiającemu kompletny Operat Kolaudacyjny w wersji papierowej, 

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru, umożliwiający Zamawiającemu ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy, zawierający w szczególności: 

a) Dziennik budowy, 

b) Książkę obmiarów, 

c) kompletną dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi wszystkimi zmianami 

w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowej, 

d) protokoły wymaganych badań, prób i sprawdzeń oraz odbiorów, 

e) świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty, opinie, itp., 

f) dokumenty poświadczające przyjęcie Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez Powiatowy 

Ośrodek dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

g) kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim organom i służbom oraz kopie 

dokumentów otrzymanych od tych organów lub służb, 

h) dokumentację fotograficzną z realizacji robót. 

Nie wywiązanie się z powyższego będzie skutkowało nieuznaniem zgłoszenia gotowości do odbioru. 

6. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy. 

Odbiór końcowy przedmiotu Umowy, następuje po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych oraz 

po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

– w wersji papierowej (złożonej do formatu A4) – 2 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej, w formacie SHP 

w układzie PUWG 1992 EPSG:2180 (zawierający m.in. granice inwestycji wskazane przez Zamawiającego 
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wraz ze współrzędnymi punktów granicznych), a także dokumentów, które poświadczają pozytywny wynik 

weryfikacji prac geodezyjnych, zgodnie z zapisami art. 12 b. ust. 5a-5c Ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.). 

7. Odbiór ostateczny. 

1) Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych 

i ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 

2) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia upływu 

okresu rękojmi lub gwarancji, jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż okres rękojmi.  

3) Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót od Wykonawcy dokonuje komisja powołana przez 

Zamawiającego. 

4) Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji zgodnie 

z treścią art. 453 ustawy PZP. 

§ 12  

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdą zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujące zasady 

wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło zawarte w art. 628-631 K.C. 

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 Umowy, Wykonawcy będzie przysługiwało 

wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych dla prac 

zrealizowanych zgodnie z dokumentacją projektową, w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót 

i rzeczywiste nakłady rzeczowe wg obowiązujących katalogów przy zastosowaniu składników 

kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie i wyszczególnionych w § 12 ust. 3 

Umowy z tym, że wynagrodzenie nie może być większe niż kwota przedstawiona przez Wykonawcę 

w złożonej ofercie tj.: 

…………………………………. zł (słownie: ………………………..…………………………… 

…………………………………………………..) brutto 

w tym: 

wartość netto: …………………… zł (słownie: ………………………………………………. )  

podatek VAT: ………………………. zł (słownie: ……………………………………………..). 

3. Wskaźniki cenotwórcze przedstawione przez Wykonawcę w złożonej ofercie: 

1) stawka roboczogodziny – …………. zł 

2) koszty pośrednie od R+S – ……………… % 

3) zysk od R+S - ……………….. % 

4. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak zasady sporządzenia 

kosztorysu ofertowego.  

5. Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe od cen ofertowych. 

6. Kwoty przedstawione w ust. 2 podlegają waloryzacji na zasadach określonych w § 13 Umowy, a także 

uwzględniają wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy. 

7. Podstawą do fakturowania będą wykonane roboty i poniesione nakłady tylko do wysokości obmiarów 

zgodnych z dokumentacją projektową i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie 

podlegają zapłacie przez Zamawiającego różnice obmiarów powyżej wartości określonych w dokumentacji 

projektowej, z zastrzeżeniem okoliczności wynikających z art. 455 ustawy PZP. 

8. Zamawiający, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, dopuszcza 

możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z Umowy po ustaleniu zakresu, którego 

dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia 

jakości spowodowanej wadami przedmiotu Umowy jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego i tylko 
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w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu 

Umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru i Projektanta sprawującego nadzór autorski.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót stanowiących przedmiot niniejszej 

Umowy, z tym, że zmniejszenie to nie może być większe niż 20% kwoty przedstawionej w § 12 ust. 2 

Umowy. 

11.  Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robót zamiennych, 

dodatkowych lub zaniechanych, zgodnie z postanowieniami § 9 i § 10 Umowy lub w przypadku zaistnienia 

okoliczności przewidzianych w art. 455 ustawy PZP. 

§ 13 

Klauzula waloryzacyjna 

1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, iż dokonają waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 12 ust. 2 Umowy w wypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, według następujących zasad:  

1) Waloryzacja wynagrodzenia odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek jednej ze Stron Umowy. 

2) Waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi fakturami po upływie 

12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Datą odniesienia dla waloryzacji będzie zawsze dzień zawarcia 

Umowy. 

3) Waloryzacja będzie odbywała się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, obliczonego według wzoru 

W=CBM/100, gdzie:  

CBM – oznacza wskaźnik ceny produkcji budowlano-montażowej ogółem obowiązujący w miesiącu 

wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie GUS, 

jako wskaźnik zmiany w stosunku do daty złożenia ofert. 

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego podwyższenie, 

następować będzie, gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaźnika 

waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o 3% (lub więcej) kwoty wynagrodzenia, podlegającej 

waloryzacji. 

5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obniżenie, 

następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaźnika 

waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o 3% (lub więcej) kwoty wynagrodzenia, podlegającej 

waloryzacji.  

6) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów, wskazanych w pkt 4) (in plus) i pkt 5) 

(in minus) waloryzacja nie będzie stosowana. 

7) Suma waloryzacji, dokonywanych na podstawie ww. zasad, rozumiana jako zwiększenie albo obniżenie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nie może przekroczyć limitu 5% kwoty wynagrodzenia (brutto), 

określonego w § 12 ust. 2 Umowy. 

8) Wykonawca obliczy wartość waloryzacji wynagrodzenia dla każdej faktury podlegającej waloryzacji 

poprzez zwiększenie kwoty netto o wskaźnik waloryzacji (obliczony zgodnie z zapisami pkt 3) powyżej), 

aktualny na dzień sprzedaży (wykonania usługi). Kwota waloryzacji będzie wykazana w treści faktury, 

jako osobna pozycja.  

2. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty budowlane, które zgłoszono do odbioru po 

przekroczeniu terminów określonych w § 5 Umowy. Dotyczy to także przypadku, gdy przekroczenie 

terminu wynika z sytuacji opisanej w § 11 ust. 5 pkt 4) Umowy. 

3. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli 

łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) Przedmiotem umowy z podwykonawcą są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

2) Okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy. 
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4. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia podwykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 14 dni, od dnia otrzymania 

zapłaty od Zamawiającego. 

§ 14 

Zasady rozliczeń robót i terminy płatności 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 

2. Zamawiający dokona rozliczenia niniejszej Umowy na podstawie: 

1) faktury częściowej (za wykonane i odebrane roboty budowalne w ramach realizacji ETAPU I – 

w wysokości 878 500,00 zł netto (zgodnie z wykonanym zakresem rzeczowym) – płatność w 2024 

roku; 

2) *faktury częściowej (za wykonane i odebrane roboty budowalne w ramach realizacji ETAPU II – 

w wysokości min. 70% wartości Umowy określonej w § 12 ust. 2 (z uwzględnieniem kwoty 

wyszczególnionej w pkt 1 powyżej) – płatność w 2025 roku; 

*powyższy zapis zostanie usunięty, w przypadku rezygnacji z realizacji ETAPU II, zgodnie z zapisami  

§ 1 ust. 6 pkt 2) umowy; 

3) faktury częściowej (za wykonane i odebrane roboty budowalne w ramach realizacji ETAPU III – 

w wysokości 97% wartości Umowy określonej w § 12 ust. 2 umowy (z uwzględnieniem kwot 

wyszczególnionych w pkt 1) i 2) powyżej) – płatność w 2025 roku; 

4) faktury końcowej (za wykonanie przedmiotu Umowy w ramach realizacji ETAPU IV – stanowiącej 

pozostałą wartość tj. 3% kwoty całkowitej określonej w § 12 ust. 2 umowy – płatność w 2025 roku. 

3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej za wykonanie robót budowlanych będzie spełnienie niżej 

wymienionych warunków: 

1) dokonanie czynności częściowego lub końcowego odbioru robót, o których mowa w § 5 ust. 4-6 

Umowy, zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy i podpisanie przez Strony Umowy protokołu 

częściowego lub końcowego odbioru robót, o których mowa w § 11 ust. 5 pkt 13) Umowy, 

2) sprawdzenie przez Inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego, sporządzonego przez 

Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysu powykonawczego nie później niż 3 dni po częściowym 

lub końcowym odbiorze robót oraz faktury częściowej nie później niż 7 dni od daty sporządzenia protokołu 

częściowego lub końcowego odbioru robót.  

5. Do faktury częściowej Wykonawca przedłoży: 

1) kosztorys powykonawczy sprawdzony przez Inspektora nadzoru; 

2) zestawienie wszystkich faktur/rachunków zapłaconych Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) 

robót budowlanych o ile występowali; 

3) oświadczenia wszystkich Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) robót budowlanych o zapłacie 

przysługujących im wynagrodzeń w całości wraz z dowodami zapłaty ostatniej faktury/ rachunku, o ile 

występowali. 

6. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających 

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich zapłaty i przedstawienia Zamawiającemu stosownych 

dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty. 

7. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą robót Wykonawca nie dokona w całości lub 

w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy robót, a Podwykonawca robót zwróci się z żądaniem 

zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 6471 K.C. i udokumentuje 

zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie i odbiór zafakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy robót kwotę 

będącą przedmiotem jego żądania. 
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8. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za realizację przedmiotu Umowy będzie spełnienie łącznie niżej 

wymienionych warunków: 

1) dokonanie czynności końcowego odbioru robót zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 5 umowy oraz 

podpisanie przez Strony Umowy protokołu końcowego odbioru robót, o którym mowa w § 11 ust. 5 pkt 

13) Umowy; 

2) przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów poświadczających pozytywny wynik 

weryfikacji prac geodezyjnych, zgodnie z zapisami art. 12 b. ust. 5a-5c Ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.); 

3) dokonanie czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 11 ust. 6 Umowy 

i podpisanie przez Strony Umowy protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, o którym mowa 

w § 11 ust. 6 pkt 2) Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktury końcowej nie później niż 7 dni od daty sporządzenia 

protokołu końcowego odbioru przedmiotu Umowy. 

10. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży podpisany przez Strony protokół końcowego odbioru 

przedmiotu Umowy. 

11. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia ewentualnych kar 

umownych. 

12. Zamawiający dokona potrącenia z kwoty przysługującej Wykonawcy, równowartości kwoty wynikającej 

z zapłaconej faktury na rzecz Podwykonawcy robót. 

13. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666,– „Ustawa 

o Fakturowaniu”).  

14. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 13, Wykonawca 

jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna 

zawierać elementy, o których mowa w Ustawie o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi 

zawierać numer Umowy i Zlecenia, których dotyczy.  

15. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną  wraz z załącznikami należy wysyłać na następujący adres 

Zamawiającego na PEF: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl (6560003008) 

16. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia 

prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 14, do konta 

Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

17. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura wraz z załącznikami 

powinna być doręczona do siedziby Nadleśnictwa Jędrzejów, ul. Wilanowska 2, 28-300 Jędrzejów. 

18. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 27 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

19. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

20. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa 

w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 2488 

z późn. zm.) zawartym  w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.). 

21. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował 

mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.) 

22. Zapłata: 

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie 

dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
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o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.) 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na 

rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których 

jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy, 

3) kwoty, o której mowa w pkt 2), zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr 

………………………………………………. wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, 

w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2023 

roku, poz. 1570 z późn. zm.). 

23. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy. 

24. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty działające w Konsorcjum, jego członkowie, 

upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków Konsorcjum do wystawienia 

przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom 

Konsorcjum z tytułu wykonania przedmiotu Umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjątkowych 

przypadkach Zamawiający jest również uprawniony do dokonania płatności całości lub części 

wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz członków Konsorcjum. 

25. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT Wykonawcy (w rozumieniu art. 2 pkt 37 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.), 

wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich 

członków konsorcjum.  

26. Właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy: ………………..……………………………………….….. 

27. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. 

28. W przypadku błędów w wystawionej fakturze Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę podając 

przyczyny zakwestionowania faktury. 

29. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 

……………………………… 

30. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 

656 000 30 08 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 

§ 15 

Rękojmia i Gwarancja  

1. Postanowienia ogólne dotyczące rękojmi i gwarancji. 

1) Na zasadach określonych w niniejszej Umowie, niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac. 

2) Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

3) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

4) Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu Umowy winien być przedstawiony przez 

Wykonawcę w terminie 5 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o konieczności usunięcia wad lub 

dokonania napraw oraz musi uzyskać akceptację Zamawiającego przed przystąpieniem przez 

Wykonawcę do realizacji prac. 

5) Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw 

przedmiotu Umowy, w terminie do 7 dni, liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich 

realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek) oraz 

wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi 

karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu 

ich wykonania przez Wykonawcę lub inny podmiot. 
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6) Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wady i jej 

usunięcia w terminie określonym powyżej, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą ustali termin 

usunięcia wady uwzględniający technologiczne warunki jej usunięcia. 

7) Do odbioru prac związanych z usunięciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rękojmi i gwarancji, 

zapisy dotyczące odbioru końcowego przedstawione w § 11 Umowy stosuje się odpowiednio. 

8) Wykonanie prac przez inny podmiot, nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rękojmi lub gwarancji za 

przedmiot Umowy.  

2. Rękojmia za wady. 

1) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie, przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu Umowy. 

2) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzględny 

i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

3) W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 

4) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 lat licząc od dnia podpisania 

przez Strony protokołu końcowego odbioru robót. 

5) O istnieniu wady przedmiotu Umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie 

w terminie 1 miesiąca od dnia wykrycia wady.  

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin usunięcia 

wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę uwzględniając technologię 

usunięcia wady. 

7) Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez Strony Umowy. 

8) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

3. Gwarancja jakości. 

1) Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu …-letniej gwarancji, jakości 

wykonanych prac (zgodnie ze złożoną ofertą). 

2) Bieg terminu okresu gwarancji rozpoczyna się: 

a) w dacie podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru robót, 

b) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

3) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w pkt 2), jeżeli 

zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4) Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego, stanowiącym 

załącznik nr 8 do niniejszej Umowy. 

4. W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu Kartę 

Gwarancyjną zgodną ze wzorem, o którym mowa powyżej.  

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 

5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 12 ust. 2 Umowy. Wartość wniesionego 

zabezpieczenia stanowi kwota …………………….. zł (słownie: ………………..………………………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione w formach określonych w art. 450  

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania 

przez Zamawiającego przedmiotu Umowy za należycie wykonany (podpisanie protokołu końcowego 

odbioru przedmiotu umowy). Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi 

za wady lub gwarancji wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

4. Jeżeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakończenia robót, określony w § 5 ust. 6 Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania wniesionego zabezpieczenia do 
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zmienionego terminu zakończenia robót, z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości wniesionego 

zabezpieczenia. 

5. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, na okres, o jaki został wydłużony termin. 

§ 17 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejszą 

Umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań, wynikających z Umowy, przy czym Zamawiający ma prawo 

potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących 

wypadkach: 

1) Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy. 

2) Odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodnie 

z zapisami § 18 ust. 1 Umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za całość 

zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy. 

3) Każdorazowego przekroczenia terminu zakończenia realizacji etapu, określonego w § 5 ust. 4-6 Umowy 

lub terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 5 ust. 7 pkt 1) Umowy, w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonego od upływu terminów umownych. 

4) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przeglądzie gwarancyjnym, 

odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym) lub odbiorze po okresie rękojmi z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

5) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 

przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki. 

6) W przypadku nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za 

całość zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

7) W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość 

zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

8) W przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za 

każdy stwierdzony przypadek, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

9) Za niewywiązanie się ze zobowiązań wymienionych w § 16 ust. 4 umowy, w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

10) Za nieprzestrzeganie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w ofercie, na 

podstawie Umowy o pracę, przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1) Umowy, w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za 

każdy dzień zwłoki. 
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2) Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy. 

3) Zamawiający nie zapłaci kar umownych, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których 

mowa w § 18 ust. 1 Umowy.  

4. W przypadkach określonych w ust. 2, oprócz wyszczególnionych wyżej kar umownych, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami 

Kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawcy nie przysługuje możliwość uzyskania od Zamawiającego zapłaty kary umownej ani 

odszkodowania za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy oraz w przypadku odstąpienia, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 7) umowy. 

6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania noty księgowej. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Wykonawcę, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty kary od każdej płatności należnej lub przyszłej, jaka 

będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu Umowy 

oraz nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z pozostałych środków prawnych 

określonych niniejszą Umową i przepisami prawa powszechnego. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej 

Umowie podstaw do ich naliczenia. 

8. Strony określają łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić na podstawie ust. 2 

i ust. 3 na maksymalnym poziomie 30% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 12 ust. 2 

Umowy. 

§ 18 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

1) Zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy. 

2) Wykonawca zaniecha, z przyczyn leżących po jego stronie, realizację przedmiotu Umowy, tj. w sposób 

nieprzerwany nie będzie go realizował przez okres 15 dni lub opóźnienie robót w stosunku do 

harmonogramu rzeczowo-finansowego przekroczy 30 dni. 

3) Wykonawca, bez uzasadnionego powodu: 

a) nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 5 ust. 3 pkt 1) umowy; 

b) nie przystąpi do przekazania terenu budowy w terminie określonym w § 5 ust. 2 pkt 1) Umowy; 

c) nie podejmie się realizacji robót w ciągu 5 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji 

robót, po wcześniejszym wstrzymaniu ich przez Zamawiającego. 

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

i dokumentacją projektową oraz nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian sposobu 

wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione 

od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego 

terminu. 

5) Wykonawca wykonuje czynności objęte niniejszą Umową przy udziale Podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 7 Umowy (niezależnie 

od możliwości naliczenia Wykonawcy z tego tytułu kary umownej). 

6) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie 

Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części Umowy. 
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7) Wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8) Wykonawca skieruje (bez akceptacji Zamawiającego) do realizacji zadania osoby inne niż wskazane 

w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji). 

9) Wykonawca nie przedłoży w terminie nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (gdy 

poprzednie wygaśnie przed upływem okresu, na który powinno zostać udzielone zgodnie z Umową). 

10) Wykonawca nie przedłoży w terminie określonym w Umowie którejkolwiek z wymaganych polis 

ubezpieczeniowych wraz z dowodem zapłaty składki potwierdzającej podleganie określonemu 

ubezpieczeniu przez okres wymagany w Umowie. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 

stanowiących podstawę do odstąpienia, o których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

1) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 14 dni; 

2) Zamawiający opóźnia się z zapłatą prawidłowo złożonych faktur przez okres dłuższy niż 30 dni od daty 

wymagalności wynikających z nich należności i nie dokona zapłaty w dodatkowym 14-dniowym terminie 

wyznaczonym przez Wykonawcę w pisemnym wezwaniu. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie. 

5. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rękojmia za prace/roboty dotychczas 

wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty i pokryje koszty z tym związane. 

2) W terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w terminie 

do 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca zgłosi do Inspektora nadzoru 

i Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych. 

3) W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy udziale Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. 

4) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej Umowie. 

5) Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia 

od Umowy i dotychczas niezafakturowane Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na 

zasadach określonych w niniejszej Umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru końcowego. 

7. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających 

odstąpienie od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie 

przez Wykonawcę do zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia 

wyjaśnień, termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od Umowy, liczy się od dnia złożenia tych 

wyjaśnień.  

8. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od Umowy w części w zakresie robót niewykonanych do dnia 

odstąpienia (ex nunc). 

9. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności, o których mowa  

w ust. 6, Zamawiający wykona te czynności przy udziale Inspektora nadzoru z możliwością obciążenia 

Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku wykonanych czynności będą wiążące dla 

Stron. 
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§ 19 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed dniem zawarcia Umowy, na swój koszt i posiadać do dnia 

zakończenia robót ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) 

2. Warunki ubezpieczenia nie mogą zezwalać na udział własny ubezpieczonego. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed zawarciem Umowy do wglądu kopie powyższych polis wraz 

z dowodami zapłaty składek. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w mocy opisanych powyżej ubezpieczeń przez okres 

wskazany w ust. 1, na warunkach nie gorszych niż wyżej określone. 

5. W przypadku wygaśnięcia którejkolwiek polisy ubezpieczeniowej przed zakończeniem robót, Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię nowej polisy wraz z dowodem zapłaty składki najpóźniej 

na 3 dni przed wygaśnięciem poprzedniej. W przypadku zaniechania tego obowiązku Zamawiający 

uprawniony będzie do zawarcia Umowy ubezpieczenia we własnym zakresie, z możliwością potrącenia 

kosztów zawarcia Umowy ubezpieczenia z jakimikolwiek należnościami przysługującymi Wykonawcy albo 

z możliwością skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

6. Wykonawca niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń i zobowiązuje się ich nie dochodzić od 

Zamawiającego w związku z zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca zrzeka się również 

wszelkich roszczeń i zobowiązuje się ich nie dochodzić od Zamawiającego z tytułu kwot nieubezpieczonych 

lub nieodzyskanych od zakładów ubezpieczeń, które wystawiły powyższe polisy, bez ograniczeń, oraz 

wszelkich kwot odejmowanych od płatności z tytułu ubezpieczenia, wynikających ze szkód poniesionych 

przez Wykonawcę, jego pracowników, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców i/lub spowodowanych 

w robotach, materiałach, urządzeniach i wyposażeniu, gdy odpowiedzialność za nie ponosi Wykonawca. 

Wszelkie tego rodzaju kwoty nieubezpieczone lub nieodzyskane od zakładów ubezpieczeń ponosi tylko 

i wyłącznie Wykonawca. 

7. Jeżeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakończenia robót, określony w § 5 ust. 6 Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania wniesionego ubezpieczenia do 

zmienionego terminu zakończenia robót, z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości wniesionego 

ubezpieczenia. 

§ 20 

Zwolnienie z odpowiedzialności 

1. Wykonawca zwalnia Zamawiającego i jego przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności i od wszelkich 

roszczeń, czy postępowań wynikających z jakichkolwiek szkód, kosztów, wydatków, opłat i zobowiązań 

dotyczących zdarzeń związanych z działaniami lub zaniechaniem Wykonawcy podczas realizacji niniejszej 

Umowy. 

2. W przypadku konieczności poniesienia przez Zamawiającego świadczeń określonych w ust. 1 Wykonawca 

zobowiązuje się do ich zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

§ 21 

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy w poniżej opisanym 

zakresie i w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z wyszczególnionych okoliczności: 

1) Zmiany terminów – przekazania Wykonawcy terenu budowy, rozpoczęcia robót, zakończenia robót, 

zakończenia przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana 

spowodowana może być: 

a) działaniem siły wyższej, opisanej w pkt 2) poniżej; 
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b) działaniem sił przyrody, uniemożliwiającym wykonywanie prac w sposób ciągły przez okres 

minimum 7 dni, które winno być potwierdzone w sposób obiektywny (np. przez Instytut Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej, informacje z punktów prognostycznych LP itp.); 

c) zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 

w szczególności: niewypały i niewybuchy, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), odmienne od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunki terenowe, w szczególności  istnienie urządzeń podziemnych, instalacji itp.; 

d) zmianami będącymi następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie, konieczność 

usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 

e) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia 

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 

odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek 

błędów w dokumentacji projektowej;  

f) przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkującymi 

niemożliwością prowadzenia prac; 

g) wprowadzeniem robót zamiennych, dodatkowych, zaniechanych – opisanych w § 9 i § 10 Umowy; 

h) wprowadzeniem zmian do Umowy w trybie art. 455 ustawy PZP. 

O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opóźnień Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego w formie pisemnej na adres Zamawiającego zgodnie z zapisami § 6 ust. 4 umowy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1), termin wykonania może 

ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu Umowy. 

W każdym przypadku zmiana terminu musi być spowodowana przyczyną rzeczywistą, przy czym 

zmiana terminu może wynikać jedynie z przyczyn nieznanych Stronom w chwili zawierania Umowy. 

Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu 

konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu, 

a następnie podpisaniem przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej. 

2) Siła wyższa: 

a) przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które uniemożliwia jednej 

ze Stron wypełnienie w całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; 

b) za okoliczności siły wyższej Strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian 

warunków atmosferycznych; 

c) jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 

umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę, a w takim 

przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego postępowania; 

3) Zmiany osób uczestniczących w realizacji robót budowlanych – przedstawiono w § 3 ust. 4-6 i ust. 9 

Umowy (zmiana osób Wykonawcy), w § 7 Umowy (zmiana Podwykonawcy i/lub zakresu części 

zamówienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawców), w § 4 ust. 5 umowy. 

4) Zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach którego polegał Wykonawca, wykazując spełnianie warunku 

udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot będzie spełniał warunki udziału 

w postępowaniu w tym zakresie. 

5) Zmiany materiałów użytych przy realizacji robót budowlanych – przedstawiono w § 8 ust. 22-24 Umowy. 

6) Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia po zawarciu Umowy 

okoliczności, które nie były znane Stronom.  

Zamawiający określa następujące zasady zmian Umowy w zakresie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) spowodowanej obniżeniem jakości przedmiotu Umowy – przedstawiono w § 12 ust. 9 umowy; 

b) w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 stawy PZP. 

Wykonawca obowiązany jest przedstawiać na każde żądanie Zamawiającego wszelkie informacje, 

dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzające zasadność żądania Wykonawcy. 
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7) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – należy wykonać zgodnie z ustawą PZP. 

8) Zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 

9) Zmiany regulacji prawnych, wprowadzone w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujące potrzebę 

zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

10) Zmiany w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub 

zaniechanych, opisanych w § 9 i § 10 Umowy. 

11) Inne nieistotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy.  

12) Wprowadzeniem zmian do Umowy w trybie art. 455 ustawy PZP. 

§ 22 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy, a nadto rozwiązanie Umowy na mocy zgodnych 

oświadczeń woli Stron, jak również odstąpienie od Umowy, wymagają zachowania (pod rygorem 

nieważności) formy pisemnej. 

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w § 3 ust. 8 i § 4 ust. 4 Umowy. Doręczenia dokonane na 

te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku zmiany adresu 

w trakcie trwania Umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona zawiadomiła uprzednio listem 

poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie nieskuteczne, to Strony powinny 

zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu celowi pierwotnego 

zapisu Umowy. 

4. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej Umowy bez 

uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

5. Realizacja zapisu ust. 3 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy. 

6. Wszelkie spory związane z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla 

miejsca siedziby Zamawiającego. 

7. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ogólne w szczególności: 

1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.); 

2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. 

zm.); 

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.). 

8. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Odpis z CEIDG /KRS; 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z załącznikami; 

3) Załącznik nr 3 – SWZ; 

4) Załącznik nr 4 – „Dokumentacja projektowa”; 

5) Załącznik nr 5 – Decyzja o przebudowie zjazdu z drogi powiatowej; 

6) Załącznik nr 6 – Decyzja o przebudowie zjazdu z drogi gminnej lokalnej; 

7) Załącznik nr 7 – Warunki techniczne dot. RSSWŚ; 

8) Załącznik nr 8 – Wzór Karty Gwarancyjnej; 

9) Załącznik nr 9 – Wzór protokołu odbioru częściowego/końcowego; 

10) Załącznik nr 10 – Klauzula RODO. 

9. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
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