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Zakładany harmonogram intensywności podstawowych prac 

 

                               Miesiące  
 
   Rodzaj prac   

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Pozyskanie i zrywka 
drewna 

+++ +++ +++ ++ ++ + + ++ +++ +++ +++ ++ 

Odnowienia, zalesienia, 
poprawki i uzupełnienia 

  + ++ +++        

Pielęgnowanie upraw 
[PIEL i CW] 

    + +++ ++ +++ ++    

Czyszczenia późne  + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + +  

Grodzenie upraw    ++ +++ +       

Zabezpieczanie upraw 
przez zwierzyną 

        ++ +++ ++  

Pozostałe prace dotyczące 
ochrony lasu 

+ + + + ++ + ++ + + ++ ++ + 

 

    Stopnie intensywności prac: 

                 /brak/ - brak prac (lub prace incydentalne – nieobarczone pilnością)      

                           + - małe natężenie prac  

                         ++ - średnie natężenie prac 

                      +++ - wysokie natężenie prac 

 


