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1. Wstęp 

 

1.1. Podstawa i przedmiot 

Podstawą opracowania opisu do rozbiórki dla inwestycji pn. „Rozbiórka budynku specjalnego 

ośrodka  szkolno-wychowawczego przy ul. Wapiennej w Pruszkowie” jest umowa z Inwestorem. 

 

Inwestor: Powiat Pruszkowski 

                ul. Drzymały 30 

                05-800 Pruszków 

 

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka istniejącego budynku specjalnego ośrodka szkolno-

wychowawczego przy ul. Wapiennej w Pruszkowie. Przewiduje się całkowitą rozbiórkę budynku 

wraz z elementami tego budynku, takimi jak schody wejściowe, murki oporowe przy obiekcie, 

zadaszenia, itp. 

 

1.2. Dane wyjściowe 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora  

 Wizja lokalna 

 Aktualnie obowiązujące normy i przepisy 

 

 

2. Opis stanu istniejącego 

 

2.1. Lokalizacja i uwarunkowania 

Teren rozbiórki stanowią działki, na których jest zlokalizowany przedmiotowy budynek, tj. działki 

nr ew. 114/1, 114/4, 114/6. 

 

Działki nr ew. 114/1, 114/4, 114/6 są zlokalizowane w miejscowości Pruszków przy ul. 

Wapiennej 2, jednostka ewidencyjna 142102_1 Pruszków, obręb 142102_1.0026 Pruszków, 

powiat pruszkowski, woj. mazowieckie. 

 

Przedmiotowy teren nie znajduje w obszarze górniczym oraz pod wpływami eksploatacji 

górniczej. 

 

Przedmiotowy budynek i teren nie są objęte ochroną konserwatorską. 

 

Przedmiotowy teren nie znajduje się w strefie ochrony przyrodniczej.  
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2.2. Opis budynku  

Budynek o wymiarach zewnętrznych ok. 96,2 x 45,5 m, trzykondygnacyjny – główna część o 

jednej i dwóch kondygnacjach nadziemnych oraz część tylko pod salą sportową jako 

kondygnacja podziemna (podpiwniczenie częściowe). Obiekt składający się z segmentów 

(trzech skrzydeł) odchodzących od głównego trzonu. Wysokość maksymalna: ok. 7,8 m.  

 

Wysokość budynku nie przekracza 8 m i jest on zlokalizowany względem granic nieruchomości 

sąsiednich powyżej połowy swojej wysokości. 

 

Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe: 

 ściany zewnętrzne – ceglane i gazobetonowe  z widocznymi pęknięciami i śladami  

  zawilgocenia 

 ściany wewnętrzne nośne i działowe – ceglane i gazobetonowe, widoczne zawilgocenie 

 stropy międzykondygnacyjne – żelbetowe lub gęstożebrowe 

 dachy - stropodachy płaskie 

 kominy - murowane, ceglane 

 pokrycie dachu - papa 

 rynny i rury spustowe - stalowe 

 obróbki blacharskie - stalowe 

 tynki zewnętrzne - cementowo-wapienne, widoczne zawilgocenia, wysolenia i  

  odparzenia, 

 stolarka - drewniana i pvc 

 schody - zewnętrzne i wewnętrzne żelbetonowe 

 

Poniżej przedstawiono dokumentację fotograficzną budynku. 
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3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa przy realizacji robót rozbiórkowych 

 

3.1. Roboty przygotowawcze 

Miejsca niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia z powodu możliwości spadania z 

góry przedmiotów lub materiałów, powinny być oznaczone i ogrodzone poręczami bądź 

zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagająca zabezpieczenia nie 

może być mniejsza niż 6m.  

Daszki ochronne powinny być umieszczone na wysokości nie mniejszej  niż 2.4m i ze spadkiem 

45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i wytrzymałe na 

zniszczenie od spadających przedmiotów. W miejscach przejść szerokość daszków powinna 

być, co najmniej 1m szersza  od szerokości przejścia. 

 

3.2. BHP przy robotach rozbiórkowych 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy: 

- wykonać niezbędne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposób wykluczający dostęp 

osób postronnych do miejsc rozbiórki w czasie jej trwania, 

- odłączyć budynek od sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej 

Roboty rozbiórkowe należy przerwać, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji 

przez wiatr lub, gdy jego prędkość przekracza 10m/s. 
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Uwaga! 

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych 

kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione! 

 

3.3. BHP przy robotach na wysokości 

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej, 

w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.  

Otwory w stropach należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 

Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego i stropach, których dolna krawędź 

znajduje się poniżej 1.1m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być zabezpieczone 

balustradą. 

 

3.4. BHP przy obsłudze maszyn 

Przewody dostarczające energii elektrycznej zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 

- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 

- obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je 

niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny 

być sprawdzone pod względem sprawności technicznej  i bezpiecznego użytkowania. 

Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin stalowych na długości jest 

zabronione. 

 

 

4. Opis kolejności robót rozbiórkowych 

 

4.1. Zasady ogólne 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności dokładnie 

przestrzegając przepisów BHP. 

Rozbiórki elementów konstrukcyjnych dachu oraz stropów nie wolno prowadzić jednocześnie w 

kilku miejscach. Zdemontowane elementy stropów podnosić ręcznie po całkowitym odspojeniu 

od konstrukcji. 

Podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę potrzeb 

wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. 

Gromadzenie gruzu lub zdemontowanych części na stropie i schodach jest zabronione. 
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4.2. Kolejność realizacji robót 

 

 Demontaż urządzeń i instalacji oraz odłączenie instalacji na terenie 

 Rozbiórka pokrycia dachu 

 Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej 

 Rozbiórka stropów, schodów wewn., ścian i kominów 

 Rozbiórka fundamentów 

 Rozbiórki pozostałych elementów budynku (schody terenowe, murki itd.) 

 Wywiezienie i utylizacja gruzu 

 Uporządkowanie terenu po rozbiórce 
 

W przypadku przeprowadzania robót rozbiórkowych bezpośrednio  przed wykonaniem robót 

ziemnych niezbędnych do realizacji przedmiotu inwestycji należy zabezpieczyć powstałe 

zagłębienia za pomocą poręczy i czerwonych świateł ostrzegawczych do czasu 

przeprowadzenia ww. robót. Zagłębienie takie należy także zabezpieczyć przed zbieraniem się 

wód opadowych.  

W przeciwnym wypadku należy zasypać powstałe zagłębienia  i uporządkować teren. 

 

 

5. Uwagi końcowe 

1. Do prowadzenia robót rozbiórkowych należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia 

posiadające wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczające do stosowania 

w budownictwie. 

2. W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy zapewnić ciągły nadzór osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

3. W trakcie robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę 

potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. 

4. Zabrania się podczas prac rozbiórkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami. 

5. Zabrania się gromadzenia gruzu na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych częściach 

obiektu. 

6. W przypadku napotkania w trakcie rozbiórki ukrytych przyłączy lub instalacji, 

wyjaśnić czy dana instalacja lub przyłącze nie jest użytkowane i po odłączeniu 

potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 

7. Dopuszcza się stosowanie innej niż proponowana technologia rozbiórki pod 

warunkiem zachowania przepisów BHP. 

8. Przestrzegać zasad obowiązujących przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 

oraz obowiązujących przepisów BHP 
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