Harmonogram prac - Czes¢ 1

Wojewddztwo: mazowieckie  Powiat: pruszkowski Jednostka: Michatowice

Data opracowania - jezeli zapis nie
obejmuje przedziatu czasowego, to

Lp. Czynnos¢ Etap | - 16.01.2024 zamieszczona w kolumnie data
oznacza termin, do ktérego dana
czynnos¢ zostanie wykonana
1 Pobranie materiatéw Zrédtowych i rozpoczecie prac 01.09.2023
2 Analiza materiatéw zrédtowych wraz z oceng ich przydatnosci do wykorzystania 31.10.2023
3 Opracowanie szkicu podstawowego 06.11.2023
4 Analiza stanu prawnego nieruchomosci, badanie Ksigg Wieczystych 06.11.2023
5 Poréwnanie danych z czesci opisowej oraz graficznej - wyjasnienie rozbieznosci 06.11.2023
6 Analiza osnowy /fotopunktéw wykorzystanej do zatozenia ewidenciji 31.10.2023
7 Inwentaryzacja, pomiar osnowy ewidencyjnej/fotopunktéw 31.10.2023
8 Prace obliczeniowe majace na celu wyréwnanie punktéw osnowy ewidencyjnej/fotopunktow 31.10.2023
9 Pobranie materiatéw Zrédtowych do aktualizaciji 09.11.2023
10 Przygotowanie operatu technicznego - Etap | 13-21.11.2023
11 Kontrola wewnetrzna przed przekazaniem do kontroli - | iteracja 22-23.11.2023
12 Przekazanie danych do kontroli - | iteracja 24.11.2023
13 Kontrola - | iteracja (15 dni roboczych) 27.11-15.12.2023
14 Poprawa uwag wykazanych w kontroli - | iteracja 18-28.12.2023
15 Kontrola wewnetrzna przed przekazaniem do kontroli - Il iteracja 29.12.2023
16 Przekazanie danych do kontroli - Il iteracja 02.01.2024
17 Kontrola - Il iteracja (7 dni roboczych) 3-11.01.2024
18 Usuniecie ewentualnych usterek wyniklych z kontroli w Il iteraciji 12-15.01.2024
19 QOdbiér prac/termin realizacji Etapu | 16.01.2024
Czynnos¢ Etap Il - 16.09.2024
1 Zebranie informacyjne 26.01.2024
2 Analiza dziatek o niejednorodnym stanie prawnym, analiza stanéw wtadania 26.01.2024
3 Pobranie materiatéw Zrédtowych do aktualizaciji 01.03.2024
4 Przeprowadzenia czynno$ci ustalenia granic dziatek 06-31.05.2024
Pomiar linii brzegowej ciekéw, jezior i zbiornikow wodnych - wykonanie niezbgdnych analiz
5 " L : M . : 30.04.2024
dokumentacji, pomiaréw i sporzgdzenie dokumentacji wynikowej
6 Sporzadzenie wykazéw synchronizacyjnych 01.07.2024
7 Aktualizacja szkicu podstawowego 01.07.2024
Weryfikacja danych numerycznych w zakresie konturow klasyfikacyjnych i uzytkéw
8 . C T B 01.07.2024
gruntowych zawartych w bazach graficznych i opisowych - wyjasnienie rozbieznosci
Wykonanie poréwnania w zakresie uzytkow gruntowych i konturéw klasyfikacyjnych mapy
9 f o ) : b 01.07.2024
ewidencyjnej z ortofotomapag i w trakcie wywiadu terenowego
10 Pomiar zmienionych uzytkow gruntowych 01.07.2024
Doprowadzenie oznaczen konturéw i uzytkéw do zgodnosci z przepisami oraz okreslenie atrybutu
11 typu gleby 01.07.2024
12 Przeprowadzenia czynnosci gleboznawczej klasyfikacji gruntéw i opracowanie projektu operatu 01.07.2024
13 Przeprowadzenie wywiadu terenowego w zakresie budynkéw 06-31.05.2024
14 Pomiar zmienionych i nowych budynkéw 17.06-01.07.2024
15 Sporzagdzenie wykazdéw kolizji i przenumerowanie budynkéw zgodnie z zapisami rozporzgdzenia 01.07.2024
16 gcésczoos§wanie bazy do wymogéw rozporzadzenia w zakresie adreséw, danych PESEL oraz 01.07.2024
17 Pobranie materiatéw zrédtowych do aktualizacji 12.07.2024
18 Przygotowanie operatu technicznego - Etap Il 15-26.07.2024
19 Kontrola wewnetrzna przed przekazaniem do kontroli - | iteracja 26-29.07.2024
20 Przekazanie danych do kontroli - | iteracja 30.07.2024
21 Kontrola - | iteracja (15 dni roboczych) 31.07-21.08.2024
22 Poprawa uwag wykazanych w kontroli - | iteracja 22-30.08.2024
23 Kontrola wewnetrzna przed przekazaniem do kontroli - Il iteracja 30.08.2024
24 Przekazanie danych do kontroli - Il iteracja 02.09.2024
25 Kontrola - Il iteracja (7 dni roboczych) 3-11.09.2024
26 Usuniecie ewentualnych usterek wyniklych z kontroli w Il iteraciji 12-13.09.2024
27 QOdbidr prac/termin realizacji Etapu Il 16.09.2024
Czynnosc¢ Etap Il - 16.12.2024
1 Informacja o terminie i miejscu wytozenia operatu opisowo - kartograficznego 17.09.2024
2 Pobranie materiatéw zrédtowych do aktualizacji 17.09.2024
3 WytoZenie projektu operatu opisowo - kartograficznego zainteresowanym podmiotom 02-22.10.2024
4 Pobranie materiatéw zrédtowych do aktualizacji 23.10.2024
5 Przekazanie plikéw danych umozliwiajgcych zasilenie baz danych egib 28.10.2024
6 Kontrola - | iteracja (15 dni roboczych) 29.10-20.11.2024
7 Poprawa uwag wykazanych w kontroli - | iteracja 21-29.11.2024
8 Kontrola wewnetrzna przed przekazaniem do kontroli - Il iteracja 29.11.2024
9 Przekazanie danych do kontroli - Il iteracja 02.12.2024
10 Kontrola - |l iteracja (7 dni roboczych) 3-11.12.2024
11 Usuniecie ewentualnych usterek wyniktych z kontroli w Il iteracji 12-13.12.2024
12 Odbidr prac/termin realizacji Etapu IlI 16.12.2024
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