
Załącznik nr 4 do umowy 
 

RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU 

UMOWY 
 

Lp. Zadanie 
ORIENTACYJNY TERMIN WYKONANIA 

Uwagi 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 Pozyskanie, zrywka,  X X X X X X X X X X X X  

2 
Cięcia pielęgnacyjne  

CW, CP (CPP) 
   X X    X X    

3 Cięcia pielęgnacyjne TW X X X X    X X X   W zależn. od skł. gat. 

4 Cięcia pielęgnacyjne TP X X X X X X X X X X X X  

5 
Wycinanie i przenoszenie 

podszytów, układanie, 

wynoszenie gałęzi 

X X X X X X X X X X X X 

Uzależnione od 

terminu pozysk. 

drewna na poszczeg. 

pozycjach 

6 Przygotowanie gleby        X X X X   

7 
Rozdrabnianie 

pozostałości pozrębowych 
   X X X X X X X    

8 Odnowienia i zalesienia   X X      X X  
Zależnie od war. 

pogodowych 

9 
Koszenie chwastów i 

nalotów w uprawach 
    X X X X      

10 Grodzenie upraw   X X X      X   

11 
Zabezpieczenie przed 

zwierzyną 
         X X   

12 Ochrona przed owadami X X X X X X X X X X X X 
Prace uzależnione od 

biologii gat. i war. 

pogodowych 

13 Zbiór i wywóz śmieci    X X X X X X X   
W pozostałym okresie 

sporadycznie wg 

potrzeb 

14 Konserwacja dróg X X X X X X X X X X X X Wg potrzeb 

15 Odśnieżanie X X X        X X Zależnie od opadów 

16 Prace na szkółce leśnej   X X X X X X X X    

17 Zbiór nasion          X   Wg zleceń GDN 

 

Terminy określone w niniejszym harmonogramie są orientacyjne, zadania będą zlecane  
w zależności od warunków przyrodniczych a pozyskanie i zrywka od możliwości zbytu drewna. 
Odstępstwa od harmonogramu nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń. 
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