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Pakiet odpowiedzi nr 5.

Gdansk, dnia 22.01.2021

Dot. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: Budowa budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z
wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu "Budowa w Gdansku Centrum

Ekoinnowacji Politechniki Gdanskiej".

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych /zwanej dalej ustawg Pzp/ (tekst
jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.) informuje, iz do Zamawiajgcego wptynety wnioski o wyjasnienie
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ). Zamawiajagcy na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy

Pzp udzielit odpowiedzi na zadane pytania oraz wprowadzit nastepujgce zmiany:

Pytanie nr 29.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy przewiduje usuniecie paragrafu 1 [Przedmiot Umowy] punkt 3 i 4
Zatgcznika nr 3 do SIWZ w catosci? Zgodnie bowiem z orzeczeniem KIO z dnia 27 sierpnia 2019 roku o sygn. akt.
1555/19 Zamawiajgcy, w celu wyeliminowania niepewnosci wykonawcow co do przedmiotu zamowienia, ma
obowigzek jednoznacznie i wyczerpujgco opisac¢ przedmiot zamowienia na tyle na ile jest to mozliwe. Zamawiajgcy
nie moze przenosi¢ na wykonawcow ryzyka zwigzanego z prawidtowg wyceng przedmiotu zamowienia w ofercie,
w szczegolnosci biorgc pod uwage, ze nie mozna prawidlowo wyceni¢ ryzyka, ktérego nie mozna w petni
zidentyfikowac. Nie ulega bowiem watpliwosci, iz zapis o wykonaniu: ,przedmiotu umowy w zakresie nieokreslonym
w dokumentacji” czy tez: ,wykonania wszelkich robét i innego rodzaju prac, dostaw i ustug, ktére sg bezposrednio
lub posrednio zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy” niewatpliwie do takiej kategorii nalezy. Ponadto zwrécié
uwage nalezy na to, ze wydatkowanie srodkéw publicznych powinno by¢ racjonalne. Zamawiajgcy formutujac
ogolnikowe nieprecyzyjne postanowienia w opisany powyzej sposob zmusza Wykonawcéw do préby wkalkulowania
w cene zamoéwienia, ryzyka kosztu wystgpienia takich niedookreslonych prac czy dostaw, ktére by¢ moze w ogole
nie wystapia.

Odpowiedz:

ZMIANA NR 4:

Wzér umowy zostat zmodyfikowany.

§ 1 ust 3 i 4 otrzymuja nastepujace brzmienie:

3. Powyzsze nie uchybia innym postanowieniom Umowy wskazujgcym na sposéb, zakres i zasady wykonania
Przedmiotu Umowy.

4. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich robét i innego rodzaju
prac, w tym dostaw i ustug, ktére sg zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy i ich wykonanie jest niezbedne
celem nalezytego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Pytanie nr 30.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy przewiduje zmiane paragrafu 1 [Przedmiot Umowy] punkt 9 Zatgcznika nr
3 do SIWZ poprzez dodanie na koncu pierwszego zdania: ,w zakresie oczekiwanym i mozliwym do wykonania
przez profesjonalng firme budowlang nie bedgcg projektantem.”?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.
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Pytanie nr 31.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy przewiduje usuniecie paragrafu 3 [Oswiadczenia, obowigzki i
zobowigzania Wykonawcy] punkt 1 Zatgcznika nr 3 do SIWZ w cafo$ci z uwagi na ich ewidentng sprzeczno$c¢ z
regulacjami dotyczgcymi paragrafu 1 [ Przedmiot Umowy] punkt 3 i 4 Zatgcznika nr 3 do SIWZ gdzie mowa jest o
koniecznosci wykonania miedzy innymi: ,przedmiotu umowy w zakresie nieokreslonym w dokumentacji? Czy tez
wykonania ,wszelkich robét” bez sprecyzowania o jakie roboty chodzi?” i wprowadzenie w to miejsce oswiadczenia
Zamawiajgcego, iz projekt budowalny, wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét sg
prawidiowe, kompletne wewnetrznie skoordynowane nie zawierajg sprzecznosci oraz bteddéw oraz zawierajg catosé
robot, dostaw i ustug potrzebnych do realizacji Przedmiotu Umowy?

Odpowiedz:
Wzdér umowy zostat zmodyfikowany. Zobacz odpowiedz na pytanie nr 29.

Pytanie nr 32.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy przewiduje usuniecie w paragrafie 3 [Oswiadczenia, obowigzki i
zobowigzania Wykonawcy] w punkcie 1 Zatgcznika nr 3 do SIWZ fragmentu: ,najlepszej jakosci robét” i wpisanie w
to miejsce: ,nalezytej jakosci robdt’? Zwracamy uwage, ze zgodnie z art. 355 kodeksu cywilnego dtuznik jest
obowigzany do starannosci ogdlnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju. Dla przedsiebiorcow nalezytg
starannos¢ nalezy okresla¢ przy uwzglednieniu zawodowego charakteru ich dziatalnosci. W mysl bowiem
orzeczenia Sgdu Najwyzszego z dnia 4 lipca 2019 roku o sygn. akt. IV CSK 363/18,: ,Nalezytg starannos$¢ dtuznika
w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej okresla sie przy uwzglednieniu zawodowego
charakteru tej dziatalnosci. Nie oznacza to podwyzszonej starannosci przedsiebiorcy wobec przecietnej (ogolnej)
wymaganej w obrocie powszechnym, lecz o nalezytg starannos¢ zawodowa, ktérej wzorce sg budowane od razu z
uwzglednieniem profesjonalnosci podmiotéw, ktérej dotyczg. Co przy tym istotne, nalezyta starannos¢ dtuznika w
zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej, ktdrg okresla sie przy uwzglednieniu zawodowego
charakteru tej dziatalnosci, oznacza starannos¢ dostosowang do dziatajgcej osoby, przedmiotu, jakiego dziatanie
dotyczy, oraz okolicznosci w jakich dziatanie to nastepuje. Innymi stowy, nie mozna wymagac od przedsiebiorcy,
zajmujgcego sie profesjonalnie okreslong dziatalno$cig, starannosci wykraczajgcej poza zasady prowadzenia tej
dziatalnosci. Nie chodzi tu bowiem o staranno$¢ ponadprzecietng, ale o starannosé, ktéra jest wymagana od
profesjonalisty nalezycie wykonujgcego okreslong dziatalnos¢ gospodarcza.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.

Pytanie nr 33.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy przewiduje usuniecie w paragrafie 8 [Wynagrodzenie Wykonawcy i
warunki ptatnosci] punktu 4 Zatgcznika nr 3 do SIWZ w catosci? Wykonawca zwraca uwage na to, iz w punkcie 2
paragrafu 8 wynagrodzenie zostato okreslone przez Zamawiajgcego jako ryczattowe. Nie ulega watpliwosci, ze
wynagrodzenie ryczattowe jest okreslane z gory i przy jego ustaleniu nie przeprowadza sie pogtebionej analizy
kosztow. Kosztorysy w tym przypadku petni jedynie funkcje pomocniczg, a co do zasady wynagrodzenie ryczattowe
po zawarciu umowy nie ulega zmianie. Dlatego tez brak wykonania jakiegos elementu nie powinien skutkowaé
brakiem zaptaty ze strony Zamawiajgcego, lecz zgdaniem jego wykonania. Zamawiajgcy nie moze zgdac obnizenia
umowionego wynagrodzenia ryczattowego, nawet w wypadku, gdyby przyjmujgcy zamodwienie osiggngt wyzsze od
oczekiwanych korzysci, na przyktad wskutek poniesienia nizszych od zaktadanych kosztéw rzeczywistych, w innym
przypadku nie mozemy moéwi¢ o wynagrodzeniu ryczattowym tylko o jego mutacji w kierunku wynagrodzenia
kosztorysowego.

Odpowiedz:
We wskazanym postanowieniu umowy mowa jest o niewykonaniu elementéw przedmiotu umowy w ogdle, a nie o
ich wykonaniu, lecz nizszym kosztem dla wykonawcy. Postanowienie nie ulegnie zmianie.

Pytanie nr 35.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy przewiduje usuniecie w paragrafie 9 [Roboty dodatkowe i zamienne]
punktu 4 Zatgcznika nr 3 do SIWZ w catoéci? Nie ulega watpliwosci, iz to postanowienie umowne nalezy do
wymienionych w artykule 3853 Kodeksu cywilnego katalogu klauzul niedozwolonych ktére analogicznie nie powinny
by¢ stosowne réwniez w profesjonalnym obrocie gospodarczym, gdyz jak stusznie wskazano w wyroku KIO/UZP
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1698/10 jakkolwiek gospodarzem postepowania jest zamawiajgcy to nie oznacza, ze postanowienia umowne mogg
by¢ korzystne tylko dla jednej ze stron.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona usuniecia tego postanowienia.

Pytanie nr 36.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy przewiduje usuniecie w paragrafie 10 [Rekojmia za wady i gwarancja]
punktu 4 Zatgcznika nr 3 do SIWZ w catosci? Nie ulega watpliwosci, ze ewentualna utrata uprawnien z tytutu rekojmi
nie pozbawia Zamawiajgcego dochodzenia roszczen odszkodowawczych od Wykonawcy. Natomiast dokonywanie
odbioréw z wadami nieistotnymi jest standardem w budownictwie i lista takowych wad jest zazwyczaj dotgczana do
protokotéw odbioréw wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Dopiero po usunieciu wad zastosowanie majg
przepisy dotyczace rekojmi, dlatego tez zapis ten jest zupetnie niezrozumiaty, albowiem Przepisy dotyczace rekojmi
z art. 563 k.c. stosuje sie nie wprost, ale odpowiednio do robét budowlanych z uwzglednieniem specyfiki przedmiotu
umowy o roboty budowlane.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona usuniecia.

Pytanie nr 37.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy przewiduje usuniecie w paragrafie 14 [Podwykonawcy w zakresie robot
budowlanych] punktu 10 podpunkt a i b Zatgcznika nr 3 do SIWZ w catosci? Nie ulega watpliwosci, ze umowy
podwykonawcze zawierajg rowniez inne swiadczenia nie tylko dotyczace stricte wykonywania rob6t budowlanych
jak chociazby umowe gwaranciji jakosci, czy tez zabezpieczenia z tytutu nalezytego wykonywania robo6t, umowe
przeniesienia praw autorskich do wykonanych dokumentacji powykonawczej i inne. Formutowanie tego typu
wymagan nie ma odzwierciedlania zarbwno w przepisach k.c. jak i PZP. Katalog dopuszczalnej ingerencji
Zamawiajgcego w postanowienia dotyczgce umowy z podwykonawcg zawiera art. 143d PZP w odniesieniu do
umowy w sprawie zamowienia publicznego o roboty budowlane, co oznacza, ze Zamawiajgcy nie jest w ogole
uprawniony ksztattowa¢ innego katalogu wymaganych postanowien w umowach o podwykonawstwo robét
budowlanych, co bezpodstawnie czyni. Zgodnie z orzeczeniem KIO 1139/05 z 15 czerwca 2015 roku — ,skoro
ustawodawca w normie prawnej okreslit zakres ingerencji w umowe podwykonawczg, to nalezy uznac, ze jest to
regulacja zupetna w zakresie istotnym, a zatem norma ta nie moze podlega¢ wyktadni rozszerzajgcej.”

Odpowiedz:

Brak zgody na usuniecie. Majgc na uwadze solidarng odpowiedzialnos¢ inwestora za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy, celem umozliwienia realnej kontroli stanu rozliczeh z podwykonawcami, zawierane umowy
podwykonawcze mogg dotyczy¢ wytgcznie zadania inwestycyjnego inwestora.

Pytanie nr 38.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy przewiduje usuniecie w paragrafie 14 [Podwykonawcy w zakresie robot
budowlanych] punktu 10 podpunkt d i n Zatgcznika nr 3 do SIWZ? Oczywistym jest bowiem w swietle postanowien
art. 647(1) paragraf 3 k.c., ze odpowiedzialnos¢ inwestora za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty budowlane, zatem powielanie w
umowach tego przepisu jest bezprzedmiotowe.

Odpowiedz:
Brak zgody na usuniecie.

Pytanie nr 39.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy przewiduje usuniecie w paragrafie 14 [Podwykonawcy w zakresie robot
budowlanych] punktu 13 Zatgcznika nr 3 do SIWZ Katalog dopuszczalnej ingerencji Zamawiajgcego w
postanowienia dotyczgce umowy z podwykonawcg zawiera art. 143d PZP w odniesieniu do umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego o roboty budowlane, co oznacza, ze Zamawiajgcy nie jest w ogéle uprawniony ksztattowaé
innego katalogu wymaganych postanowieh w umowach o podwykonawstwo robét budowlanych, co bezpodstawnie
czyni. Zgodnie z orzeczeniem KIO 1139/05 z 15 czerwca 2015 roku — ,skoro ustawodawca w normie prawnej okreslit

Regionalny Program Operacyjny Wojewdédztwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

uw POLITECHNIKA
= GDANSKA



% %
* oy *

Fundusze URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska .
EUI’ODEJSkIe ) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz .

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

zakres ingerencji w umowe podwykonawczg, to nalezy uznac, ze jest to regulacja zupetna w zakresie istotnym, a
zatem norma ta nie moze podlegaé wyktadni rozszerzajgcej.”

Odpowiedz:
Brak zgody na usuniecie.

Pytanie nr 40.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje modyfikacje w paragrafie 14 [Podwykonawcy w zakresie robot
budowlanych] punktu 16 Zatgcznika nr 3 do SIWZ poprzez umozliwienie dokonywania potrgcen przez Wykonawce
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wynagrodzenia Podwykonawcy kosztéw zwigzanych z organizacjg terenu
i zaplecza budowy w postaci kosztow medidw zaplecza socjalnego, konteneréw, ubezpieczen, udostepnianych
Podwykonawcom przez Wykonawce?

Odpowiedz:

Brak zgody na zmiane. Potrgcenia z wynagrodzenia Podwykonawcy ,kosztéw zwigzanych z organizacjg terenu i
zaplecza budowy w postaci kosztéw medidw zaplecza socjalnego, konteneréw, ubezpieczen, udostepnianych
Podwykonawcom przez Wykonawce” sg normalng praktykg na budowach i Zamawiajgcy wyrazi na nie zgode, o
ile tylko Wykonawca wskaze mechanizm i wartos¢ takiego potrgcania. W przypadku, o ktérym mowa wyzej w
praktyce inwestora na innych zadaniach budowlanych, zgoda taka jest udzielana jednorazowo na caty okres
wspotpracy z danym podwykonawcg (brak potrzeby uzyskiwania zgody na kazde pojedyncze potrgcenie).

Pytanie nr 41.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy przewiduje zmiane paragrafu 20 [Kary umowne] Zatgcznika nr 3 do
SIWZ poprzez ustanowienie zdefiniowanych w tym punkcie kar umownych w kwocie netto? Zwracamy uwage na
to, ze kary umowne, petnig funkcje odszkodowawczg (rekompensacyjng) za poniesione straty i nie mieszczg sie
w katalogu czynnosci podlegajgcych opodatkowaniu, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT i tym samym nie
podlegajg opodatkowaniu.

Odpowiedz:
Brak zgody.

Pytanie nr 42.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy przewiduje zmiane paragrafu 20 [Kary umowne] Zatgcznika nr 3 do
SIWZ poprzez dodanie kar umownych dla Zamawiajgcego z tytutu zwtoki w przekazaniu terenu budowy, zwtoki w
dokonywaniu przewidzianych umowg odbioréw, odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
innych niz wskazane w art. 145 PZP? Wprowadzenie zapiséw dotyczacych okreslonych kar umownych w
przypadku naruszenia przez Zamawiajgcego postanowien umownych nie niweczy celu zaspokojenia okreslonych
potrzeb publicznych, a dyscyplinowanie obydwu stron umowy niewatpliwie lezy interesie publicznym.
Odpowiedz:

Brak zgody.

Pytanie nr 43.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy przewiduje zmiane paragrafu 20 [Kary umowne] Zatgcznika nr 3 do
SIWZ poprzez ustanowienie catkowitego limitu kar umownych wynikajgcych z jakiegokolwiek tytutu
przewidzianego umowag na poziomie 10% wynagrodzenia umownego netto?

Odpowiedz:

Brak zgody.

Pytanie nr 44.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy przewiduje zmiane paragrafu 20 [Kary umowne] Zatgcznika nr 3 do
SIWZ poprzez dodanie nowego postanowienia umownego ustanawiajgcego limit odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy (z wytgczeniem winy umysinej) na poziomie 100% wynagrodzenia umownego
netto?
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Odpowiedz:

Brak zgody.

Pytanie nr 45.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy przewiduje zmiane w paragrafie 22 [Zmiany Umowy] punkt 3 b) do f)
Zatgcznika nr 3 do SIWZ poprzez dodanie mozliwosci zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku wystgpienia
okolicznosci tam wskazanych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie widzi potrzeby takiej zmiany.

Pytanie nr 48.

Dotyczy umowy: Zwracamy sie z prosbg o zmiane zapiséw umowy i wprowadzenie mozliwosci udzielenia zaliczki
w wysokosci 10% wartosci kontraktu dla Wykonawcy.

Odpowiedz:
Brak zgody.

Pytanie nr 49.

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 7 zwracamy sie z prosbg o zmiane zapiséw dopuszczenie mozliwosci rozliczenia na
podstawie % zaawansowania wykonania prac.

Odpowiedz:
Brak zgody na takg zmiane.

Pytanie nr 50.

Wykonawca zwraca sie o wyjasnienie, ze Zamawiajgcy nie bedzie naliczat Wykonawcy kar umownych z tytutu braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
spowodowanej okolicznoscig, ze rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazany w
umowie o podwykonawstwo lub fakturze VAT nie bedzie ujawniony w terminie ptatnosci na tzw. ,biatej liscie
podatnikow VAT”? Zgodnie trescig przepisow ustawy o podatku od towardw i ustug, jezeli zaptata naleznosci
zostanie przekazana na rachunek nie ujawniony na ,biatej liScie podatnikow VAT” (inny niz rachunek zawarty na
dzien zlecenia przelewu w tym wykazie) to od dnia 1 stycznia 2020 r:

a) podatnik (nabywca) bedzie odpowiedzialny solidarnie z dostawcg towaru lub ustugi, catym majatkiem za
zalegtosci podatkowe kontrahenta do kwoty podatku od towaréw i ustug zwigzanego z dostawg towaréw lub
Swiadczeniem ustug, za ktére ptatnos¢ nie zostata dokonana na rachunek - podatnika zawarty w wykazie, a
ponadto: podatnik (nabywca) nie zaliczy do kosztéw uzyskania przychodu kosztu w tej czesci, w jakiej ptatnosé
dotyczgca transakcji zostata dokonana na rachunek inny niz wskazany w biatej liscie podatnikow VAT.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie bedzie naliczat Wykonawcy kar umownych z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom spowodowanej okolicznoscig, ze

rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazany w umowie o podwykonawstwo lub
fakturze VAT nie bedzie ujawniony w terminie ptatnoéci na tzw. ,biatej liScie podatnikéw VAT”.

Pytanie nr 51.

Dotyczy wzoru umowy §1.4 zakres prac obejmuje réwniez prace nie wymienione w dokumentacji o ile sg niezbedne
dla wykonania przedmiotu umowy . Wykonawca prosi o wyjasnienie jakie prace nie wymienione w dokumentacji
wykonawca ma uwzgledni¢ w ofercie. Prosimy aby Zamawiajacy precyzyjnie i wyczerpujgco opisat przedmiot
zamowienia zgodnie z art. 29 PZP.

Odpowiedz:

Dokonano zmiany wzoru umowy. Zobacz odpowiedz na pytanie nr 29.
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Pytanie nr 52.

Dotyczy wzoru umowy §14 Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze Zamawiajgcy dopuszcza dokonywanie potrgcen
zabezpieczenia z wynagrodzenia i potrgcenia kar umownych POD WARUNKIEM zawarcia w umowie o$wiadczenia
stron, ze kwoty potrgcen nie bedg stanowity czesci przystugujagcego PW wynagrodzenia, ze beda rozliczane
bezposrednio miedzy GW i PW bez udziatu i odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego a PW nie bedzie dochodzit w tym
zakresie od Zamawiajgcego zwrotu tych kwot?

Odpowiedz:
Taka sytuacja jest dopuszczalna, jednakze mimo wszystko nalezy kazdorazowo wystgpi¢ o zgode na potrgcenie i
wskazac¢ jego mechanizm, warto$¢ i warunki.

Pytanie nr 53.

Dotyczy wzoru umowy §19.5 Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze moze réwniez odstgpi¢c od Umowy w przypadku
odmowy Zamawiajgcego do przystgpienia do dokonania odbioréw w braku wad istotnych/ zakonczenia odbioréw?

Odpowiedz:
§ 19 ust. 5 nie przewiduje odstgpienia jak w pytaniu. Wykonawca moze rowniez odstgpi¢ od umowy na zasadach
wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Pytanie nr 71.

Dotyczy wzoru umowy §8 ust. 13 Datg pfatnosci jest dzien ztozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Czy Zamawiajgcy akceptuje zmiane zapisu: datg ptatnosci jest dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg zaptaty?

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.

Pytanie nr 72.

Dotyczy wzoru umowy §19 ust. 5 Mozliwos¢ odstgpienia w przypadku opdznien w ptatnosci — w razie opdznienia
w ptatnosci wynagrodzenia przez Zamawiajgcego przekraczajgcego 30 dni po uprzednim pisemnym wezwaniu
Zamawiajgcego do uregulowania ptatnosci i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu na jej dokonanie.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 60 dni od uptywu dodatkowego 14 —
dniowego terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym. Czy Zamawiajgcy akceptuje prawo Wykonawcy do
wstrzymania rob6t w terminie 14 dni od daty wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajgcego faktury
Wykonawcy?

Odpowiedz:
Brak zgody na takg zmiane i brak akceptacji dla powyzszego rozwigzania.

Pytanie nr 73.
Dotyczy wzoru umowy, kary §20:

e 10000,00 PLN za kazdy dzien, w ktorym Wykonawca w okresie obowigzywania Umowy nie
posiadat waznego ubezpieczenia zgodnego z wymaganiami Umowy za nieprzedtozenie lub
nieprzedtuzenie waznosci dokumentéw ubezpieczeniowych. Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie
kary na poziomie nie wyzszym niz 2 000,00 zt?

e 10000,00 PLN za kazdy dzien, w ktérym Zamawiajgcy pozbawiony bedzie zabezpieczenia
nalezytego wykonania wobec jego nieprzedtuzenia za nieprzedtuzenie waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania, jesli przedtuzenie byto wymagane Umowg. Czy Zamawiajacy akceptuje
ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 2 000,00 z{?

o 20% catkowitego wynagrodzenia za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego w catosci lub w
czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na
poziomie nie wyzszym niz 10% wynagrodzenia netto?

e 5000,00 PLN za kazdy przypadek z tym zastrzezeniem, iz kara moze by¢ ponawiana az do
usuniecia naruszenia z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, zwtoki w tej
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zapfacie, nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany, nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, brak zmiany umowy z podwykonawcg w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, ujawnienie na Terenie Budowy niezgtoszonego Ilub niezaakceptowanego
podwykonawcy. Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 2 000,00
zt?

e 3000,00 PLN za kazdy przypadek naruszenia, z tym zastrzezeniem, iz kara moze by¢ ponawiana
az do usuniecia naruszenia za naruszenia kazdego z okreslonych w Umowie obowigzkow
odnoszgcych sie do obowigzku zatrudnienia okreslonych w Umowie os6b na podstawie stosunku
pracy. Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 2 000,00 z?

e 5000,00 PLN za kazdy przypadek za udzielenie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego informac;ji
na temat Przedmiotu Umowy do mediéw. Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie
nie wyzszym niz 2 000,00 zt?

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiany.

Pytanie nr 74.
Dotyczy wzoru umowy, kary §20 ust. 3:

Maksymalna wysokos$¢ kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy. Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie limitu
kar z tytutu zwtoki w wysokosci 10% wynagrodzenia netto?

Odpowiedz:
Brak zgody.

Pytanie nr 75.

Dotyczy SIWZ rozdz. XX ust. 10 lit. (b) i Umowa §12 ust. 13 lit. (b); Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa
sktadana jako zabezpieczenie nalezytego wykonania pod rygorem braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego, musi
w szczegollnosci zawieraé klauzule o braku koniecznosci potwierdzania przez bank prowadzgcy rachunek
Zamawiajgcego (Beneficjenta) podpiséw sktadanych pod zgdaniem wypfaty z gwarancji.

Czy Zamawiajgcy akceptuje zastrzezenie, ze tre$¢ wzoru gwarancji moze zosta¢ zmieniona zgodnie ze
standardami instytucji finansowej wystawiajgcej gwarancje?;

Czy Zamawiajgcy akceptuje wstawienie klauzuli identyfikacyjnej Zamawiajgcego: przekazanie ewentualnego
zgdania wyptaty za posrednictwem banku Zamawiajgcego, ktéry potwierdzi prawdziwosé podpiséw o0séb
uprawnionych do reprezentacji Zamawiajgcego?

Odpowiedz:

Brak zgody na zmiany.

Pytanie nr 76.

Dotyczy Umowa §8 ust. 4 czy Zamawiajgcy akceptuje ograniczenie prawa Zamawiajgcego do ograniczenia zakresu
robot do racjonalnego poziomu warto$ciowego lub przedmiotowego wynikajgcego ze specyfiki przedmiotu Umowy
—np. 5% ceny lub zakaz ograniczania konkretnego (jakiego?) rodzaju robot?

Odpowiedz:

§ 8 ust. 4 nie stanowi o ,prawie Zamawiajgcego do ograniczenia zakresu robét”, lecz o niewykonaniu robét przez
Wykonawce, ktory byt zobowigzany do ich wykonania, a tego nie uczynit.

Pytanie nr 77.
Dotyczy Umowa §8 ust. 4 czy Zamawiajgcy akceptuje wymaog uprzedniego zgtoszenia Wykonawcy ewentualnego
ograniczenia robét nie pdzniej niz 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia tej czesci robét, ktérej dotyczy
ograniczenie?
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Odpowiedz:
Patrz. odpowiedz na pytanie 76.

Pytanie nr 78.

Dotyczy Umowa §8 ust. 4 jezeli zgtoszenie ograniczenia nastgpi po zawarciu przez Wykonawce umowy
podwykonawczej dotyczgcej realizacji robét, ktérych dotyczy ograniczenie, czy Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w wyniku ograniczenia?

Odpowiedz:

Patrz. odpowiedz na pytanie 76.

Pytanie nr 79.

Dotyczy Umowa §8 ust. 4 czy Zamawiajgcy akceptuje adekwatne zmniejszenie zabezpieczenia wykonania?
Odpowiedz:

Patrz. odpowiedz na pytanie 76.

Pytanie nr 80.

Dotyczy Umowa §8 ust. 6 i Umowa §18 ust. 4 Czy Zamawiajgcy akceptuje, ze udokumentowanie zaptaty
podwykonawcom bedzie dotyczyto pfatnosci wymagalnych? Brak zmiany zapisu generuje koniecznosé
uwzglednienia kosztéw z tytutu finansowania realizacji Inwestycji.

Odpowiedz:
By wystawi¢ fakture za wykonane przez siebie prace, Wykonawca musi przedstawi¢ dowody rozliczenia z
podwykonawcami.

Pytanie nr 81.

Dotyczy Umowa §8 ust. 6 i Umowa §18 ust. 4 czy Zamawiajgcy akceptuje doprecyzowanie, iz kaucje
zabezpieczajgce nalezyte wykonanie robdt mogg by¢ zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawce i
zwolnione po uptywie odpowiednich okreséw gwarancyjnych?

Odpowiedz:
Brak zgody na takg zmiane.

Pytanie nr 82.

Dotyczy Umowa §8 ust. 17 i 19; W przypadku doreczenia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury, w
szczegolnosci gdy faktura nie bedzie zawierata ktéregokolwiek z elementéw wskazanych w niniejszym paragrafie
lub w przypadku niedotgczenia oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu (oswiadczenie
Wykonawcy o tresci: ,Wykonawca oswiadcza, iz rachunek wskazany na niniejszej fakturze jest rachunkiem, o
ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku od towardw i ustug i ze znajduje sie on na tzw. Biatej Liscie
podatnikow VAT (art. 96b ustawy o podatku od towardw i ustug)"), faktura podlega zwrotowi do Wykonawcy bez
ksiegowania i bez obowigzku zaptaty.; [...] w przypadku ujawnienia nieposiadania przez Wykonawce
zarejestrowanego rachunku bankowego w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt. 13 ustawy o
VAT na dzien pfatnosci faktury, termin na dokonanie tej ptatnosci ulega automatycznemu przedtuzeniu az do dnia
przedfozenia przez Wykonawce aktualnego wydruku z Biatej Listy ze wskazaniem tegoz rachunku. Czy
Zamawiajgcy akceptuje usuniecie zapisu jako niezgodnego z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa ze
wzgledu na fakt, iz Zamawiajgcy moze dokona¢ pfatnosci na wskazany na fakturze wraz z poinformowaniem
naczelnika urzedu skarbowego wiasciwego dla wystawcy faktury?

Odpowiedz:

Wskazane w pytaniu postanowienia umowy zostaty zmodyfikowane.
ZMIANA NR 5:

§ 8 ust. 16 zostaje usuniety

ZMIANA NR 6:

Dotychczasowy § 8 ust 17 otrzymuje nr 16 i nastepujgce brzmienie:
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16. W przypadku doreczenia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury, w szczegdélnosci gdy faktura nie bedzie
zawierala ktoregokolwiek z elementéw wskazanych w niniejszym paragrafie lub podany na fakturze rachunek nie
bedzie rachunkiem, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku od towardw i ustug i nie znajduje sie
on na tzw. Biatej Liscie podatnikéw VAT, faktura moze zosta¢ zwrécona do Wykonawcy bez ksiegowania i bez
obowigzku zaptaty.

ZMIANANR 7:

Dotychczasowy § 8 ust. 18 otrzymuje nr 17

ZMIANA NR 8:

Dotychczasowy § 8 ust. 19 otrzymuje nr 18 i nastepujgce brzmienie:

18. Zamawiajacy jest uprawniony do weryfikacji danych Wykonawcy w zakresie Biatej Listy podatnikéw VAT. Strony
zgodnie postanawiajg, iz w przypadku ujawnienia nieposiadania przez Wykonawce zarejestrowanego rachunku
bankowego w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt. 13 ustawy o VAT na dzien ptatno$ci faktury,
niezaleznie od regulacji poprzedzajgcych, termin na dokonanie tej pfatnosci ulega automatycznemu przedtuzeniu
az do dnia przedtozenia przez Wykonawce aktualnego wydruku z Biatej Listy ze wskazaniem tegoz rachunku.
Przedtuzenie terminu ptatnosci kazdorazowo dokonywane jest automatycznie i nie wymaga sktadania przez
ktérakolwiek ze Stron dodatkowych oswiadczen. O ujawnieniu ww. okolicznosci skutkujgcej przedtuzeniem terminu
ptatnosci faktury, Zamawiajgcy niezwtocznie informuje Wykonawce wskazujgc, iz zaptata nastgpi tylko pod
warunkiem, iz rachunek wskazany na fakturze bedzie zgodny z rachunkiem ujawnionym na Biatej Liscie.

ZMIANA NR 9:
Dotychczasowy § 8 ust. 20 otrzymuje nr 19

Pytanie nr 83.

Dotyczy Umowa §14 ust. 10 lit. (d); Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy zgtasza [...]
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdélnosci
jezeli w umowie podwykonawczej wskazano wyzsze stawki wynagrodzenia za realizacje zlecanego elementu robét
niz stawki Wykonawcy. Czy Zamawiajgcy akceptuje dopuszczenie wyzszej wartosci robot podwykonawcy, niz
wartos¢ tego zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy, ale zastrzezenie odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
do wysokosci okreslonej za ten zakres robot w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg?

Odpowiedz:
Taka sytuacja jest dopuszczalna, ale wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego poprzedzonej analizg
konkretnej umowy podwykonawczej.

Pytanie nr 84.

Dotyczy Umowa §18 ust. 13 lit. (b); dokonuje odbioru, jedli wady sg nieistotne, przy czym jednoczes$nie Zamawiajacy
moze wg wiasnego wyboru: zgdaé usuniecia wad nieistotnych w okresie rekojmi za wady lub w innym terminie lub
jednostronnie obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o kwote, jaka odpowiada wartosci prac z wadami do wartosci
tych samych prac bez wad. Czy Zamawiajgcy akceptuje obnizenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiajgcego
z Wykonawcg lub przez niezaleznego eksperta?

Odpowiedz:

Brak zgody na zmiane. Jednoczesnie Zamawiajgcy potwierdza, iz w pierwszej kolejnosci w takiej sytuacji zawsze
bedzie sie starat dojs¢ z Wykonawcg do porozumienia w drodze negocjacji w zakresie wartosci obnizenia
wynagrodzenia. Korzystanie przez strony z niezaleznego eksperta rowniez jest dopuszczalne, aczkolwiek moze
okaza¢ sie zbedne w zaleznosci od sytuacji.

Pytanie nr 109.

SIwWZz
Rozdziat XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

10. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa sktadana jako zabezpieczenie nalezytego wykonania pod rygorem
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego, musi w szczegoélnosci zawiera¢ klauzule o:

b) braku koniecznosci potwierdzania przez bank prowadzacy rachunek Zamawiajgcego (Beneficjenta) podpiséw
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Zatgcznik do SIWZ nr 3 - Wzér umowy
§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

13. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa sktadana jako zabezpieczenie nalezytego wykonania pod rygorem
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego, musi w szczegdlnosci zawierac klauzule o:

b) braku koniecznosci potwierdzania przez bank prowadzacy rachunek Zamawiajgcego (Beneficjenta) podpiséw
sktadanych pod zgdaniem wyptaty z gwarancji, ..."

Przepis art. 65 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, naktada na bank obowigzek sprawdzenia
autentycznosci i prawidtowosci formalnej dokumentu stanowigcego podstawe do wypfaty. Zapis w gwarancji o
potwierdzaniu podpisow przez bank wynika z przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego, a postawienie w
specyfikacji zakazu ich stosowania jest czynnoscig prawng sprzeczng z ustawg na podstawie art. 58 § 1 k.c. i nie
wywiera skutkdw prawnych od poczgtku. Prosimy o potwierdzenie, ze gwarancja zawierajgca wymaog potwierdzenia
przez notariusza autentycznosci podpiséw o0sob uprawnionych do reprezentowania Zamawiajgcego nie bedzie
przez Niego odrzucona jako nie spetniajgca wymogu zawartego w SIWZ Rozdziat XX ust. 10. lit b) oraz w Zatgczniku
do SIWZ nr 3 - Wz6r umowy § 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, ust. 13. lit. b).

Odpowiedz:
Gwarancja zawierajgca wymog potwierdzenia przez notariusza autentycznosci podpisow os6b uprawnionych do
reprezentowania Zamawiajgcego nie bedzie przez Zamawiajgcego odrzucona z uwagi ha istnienie takiego wymogu.

Pytanie nr 110.

SIwWz

Rozdziat XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

11. Do gwarancji i poreczen sktadanych na zabezpieczenie nalezytego wykonania muszg by¢ zatgczone
dokumenty wykazujgce uprawnienie oséb podpisanych pod gwarancjg lub poreczen do reprezentacji Gwaranta
lub Poreczyciela.

Zatgcznik do SIWZ nr 3 - Wzér umowy

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

14. Do gwarancji i poreczen sktadanych na zabezpieczenie nalezytego wykonania muszg by¢ zatgczone
dokumenty wykazujgce uprawnienie oséb podpisanych pod gwarancjg lub poreczenh do reprezentaciji Gwaranta
lub Poreczyciela."

Czy Zamawiajgcemu wystarczg kopie dokumentéw wykazujgce uprawnienie oséb podpisanych pod gwarancjg
lub poreczen do reprezentacji Gwaranta lub Poreczyciela?

Odpowiedz:
Kopia dokumentu nie jest dokumentem, a wiec nie wystarczy.

Pytanie nr 111.

Zgodnie z art. 150. ust. 7 Prawa zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) jezeli okres na jaki ma
zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, ....... zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz wnosi sie na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Prosimy o potwierdzenie, ze powyzszy zapis ustawowy bedzie przez Zamawiajgcego respektowany.
Odpowiedz:
Wszystkie postanowienia ustawy PZP bedg oczywiscie przez Zamawiajgcego przestrzegane.

Pytanie 149.

Dotyczy §13 ust.1b Wzoru Umowy- Prosimy o zmiane sumy ubezpieczenia do 100% wartosci catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy dla wszystkich ryzyk budowy (polise CAR).
Odpowiedz:

Brak zgody.
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Pytanie 150.

Prosze o wyjasnienie czy Zamawiajgcy dopuszcza udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie 152.

Prosimy o mozliwos¢ tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania z wynagrodzenia Podwykonawcy w celu
zabezpieczenia. Standardowo jest to narzedzie, ktére jest jedng z mozliwosci przedstawiang Podwykonawcy w celu
zabezpieczenia nalezytego wykonania. Niejednokrotnie Podwykonawcy nie chcgc ponosi¢ kosztow gwarancji
ubezpieczeniowych lub bankowych i wybierajg opcje zatrzymania czesci wynagrodzenia w celu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Odpowiedz:

Umowa nie wyklucza takiej mozliwosci (patrz. § 14 ust. 10 lit. i)

Pytanie 154.

W zakresie § 2 ust 4 Wykonawca wnosi o dopuszczenie sktadania dokumentacji osobiscie, jak i listownie, na adres
wskazany przez Zamawiajgcego, wobec czego Wykonawca wnosi o usuniecie zapisu ,Korespondencja pisemna
Wykonawcy kierowana do Zamawiajgcego sktadana osobiscie przez Wykonawce, bedzie doreczana wytgcznie do
znajdujgcego sie w siedzibie Zamawiajgcego miejsca, ktérego oznaczenie Wykonawca otrzyma niezwiocznie po
podpisaniu Umowy: i jednoczes$nie zmiane tresci § 2 ust 4 poprzez nadanie mu brzmienia ,Korespondencja pisemna
Wykonawcy kierowana do Zamawiajgcego bedzie adresowana na adres: ... . Korespondencje Wykonawcy
doreczong w sposob odmienny niz wyzej wskazano, uwaza sie za niedoreczong.”

Odpowiedz:
Brak zgody.

Pytanie 155.

W zakresie § 2 ust 16 Wykonawca wnosi o wykreslenie zdania ,Przedstawiciel Wykonawcy bedzie dysponowat
stosownymi petnomocnictwami od Wykonawcy pozwalajgcymi mu podejmowac¢ samodzielnie wigzgce decyzje
dotyczace Przedmiotu Umowy oraz samej Umowy.” Wykonawca wskazuje, iz podejmowanie kluczowych,
wigzgcych decyzji, mozliwe jest wytgcznie zgodnie z reprezentacjg Wykonawcy, przez czionkéw Zarzgdu
Wykonawcy lub Prokurentow, a wystepowanie przez te osoby jako Przedstawiciel Wykonawcy (zgodnie z zapisami
umowy) nie jest mozliwe w sposdb ciggly i nieprzerwany, z uwagi na ilos¢ inwestycji realizowanych przez
Wykonawce, a takze ich rozmieszczenie w réznych, daleko od siebie potozonych, miejscowosciach.

Odpowiedz:

Brak zgody.

Pytanie 156.

W zakresie § 2 ust 33 Wykonawca wnosi 0 usuniecie terminu ,, najpdzniej 7 dni” jako niecelowego i zmiane zapisu
poprzez nadanie mu brzmienia ,W terminie przed przystgpieniem oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
do wykonywania czynnosci w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca lub zgtoszony przez niego Podwykonawca
zobowigzany bedzie zlozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajgce spetnienie wymogow w zakresie
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa wyzej.” Wedtug obecnego brzmienia Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy podwykonawca, w razie koniecznosci wprowadzenia dodatkowej liczby oséb na budowe,
celem np. zwiekszenia intensywnosci prac, nie bedzie mégt tego zrobi¢ przed uptywem 7 dnia, poniewaz bedzie
mu grozita za to kara umowna.

Odpowiedz:
Brak zgody.
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Pytanie 157.

W zakresie § 2 ust 36 Wykonawca wnosi o dopuszczenie terminu technicznego mozliwego do dotrzymania i zmiane
zapisu z ,, 5 dni” na ,,5 dni robocze”, wobec czego Wykonawca wnosi o nadanie § 2 ust 36 brzmienia ,Wykonawca
przedktada dane weryfikacyjne, o ktérych mowa w ust. 35 w terminie do 5 dni roboczych od zgtoszenia zgdania
przez Zamawiajgcego lub innym terminie diuzszym i technicznie mozliwym wyznaczonym przez Zamawiajgcego.”
W obecnej sytuacji gospodarczej, spowodowanej przez COVID, kontakt jest utrudniony, a szczegdlnie kontakt np.
z ZUSA, w przypadku gdyby Zamawiajgcy wymagat dokumentéw ZUS na potwierdzenie zatrudnienia.

Odpowiedz:
Brak potrzeby takiej zmiany. Na marginesie Zamawiajgcy wskazuje, iz zasadg jest sktadanie wytgcznie oswiadczen,

a skifadanie danych weryfikacyjnych nastepuje wytgcznie w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego mozliwosci
naruszenia obowigzkow Wykonawcy odnos$nie zatrudniania na umowe o prace.

Pytanie 158.

W zakresie § 2 ust 37 Wykonawca wnosi 0 dopuszczenie terminu technicznie mozliwego i nadanie zapisowi
brzmienia ,W razie uchybienia przez Wykonawce obowigzkom, o ktérych mowa wyzej, Zamawiajgcy niezaleznie
od uprawnienia do naliczenia kar umownych za stwierdzone uchybienie zgodnie z postanowieniami Umowy, wzywa
Wykonawce do usuniecia uchybienia wyznaczajgc mu w tym celu termin nie krétszy niz 7 dni lub inny termin dtuzszy
i technicznie mozliwy wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Uchybienie terminowi, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym uprawnia Zamawiajgcego do ponownego naliczenia kary umownej za uchybienie w wysokosci
okreslonej w Umowie. Powyzszg procedure w razie koniecznosci powtarza sie.”

Odpowiedz:
Brak zgody.

Pytanie 159.

Wobec zapiséw § 14 ust 10 wykonawca wnosi o skorelowanie terminu w skazanego na wniesienie zastrzezen
wskazanego w § 14 ust 15 do 14 dni. Termin 14 dniowy na wniesienie zastrzezen do projektu umowy
podwykonawczej o roboty budowlane jest powszechnie stosowany w umowach o roboty budowlane i akceptowany
przez strony takich umoéw.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane. W interesie Zamawiajgcego jest mozliwie najszybsza weryfikacja umoéw podwykonawczych,
a terminie 30 dni jest jedynie terminem maksymalnym.

Pytanie 160.

Wykonawca wnosi o usuniecie zapisu § 14 ust 13 jako ograniczajgcego swobode zawierania uméw w sposob
nieuprawniony.

Odpowiedz:

Brak zgody.

Pytanie 161.

Wykonawca wnosi o usuniecie zapisu § 14 ust 16 jako ograniczajgcego swobode zawierania umow w sposéb
nieuprawniony.

Odpowiedz:

Brak zgody.

Pytanie 162.

W zakresie § 18 ust 13 lit a) Wykonawca wnosi o dookreslenie, iz pojecie ,elementéw” dotyczy elementow
kluczowych umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, a wobec tego nadania
zapisowi brzmienia ,odmawia odbioru w catosci lub w czesci, jezeli wady sg istotne, to jest uniemozliwiajg lub
powaznie utrudniajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy lub jego kluczowych elementéw zgodnie z jego
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Odpowiedz:
Brak potrzeby takiej zmiany. Pojecie ,wady istotnej” na gruncie umowy o roboty budowlane jest od lat jednolicie
definiowane w orzecznictwie i do tej definicji Zamawiajgcy bedzie sie odwotywat.

Pytanie 163.

W zakresie § 18 ust 13 lit b) Wykonawca wnosi o zmiane zapisu poprzez wykreslenie zapisu ,lub jednostronnie
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o kwote, jaka odpowiada wartosci prac z wadami do warto$ci tych samych
prac bez wad” i tym samym nadanie § 18 ust 13 lit b) brzmienia ,dokonuje odbioru, jedli wady sa nieistotne, przy
czym jednoczesnie Zamawiajgcy moze wg wtasnego wyboru: zgdac¢ usuniecia wad nieistotnych w okresie rekojmi
za wady lub w innym terminie”.

Odpowiedz:
Brak zgody.

Pytanie 164.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz termin na usuniecie wady, wskazany w § 18 ust 13 bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem technicznej i/lub technologicznej mozliwosci jego usuniecia.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 165.

W zakresie § 10 ust 7 Wykonawca wnosi o zmiane zapisu ,Strony mogg ustali¢” zapisem ,Strony ustalg”, a tym
samym nadanie § 10 ust 7 brzmienia ,W zgtoszeniu istnienia wady, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do usuniecia
wady w terminie 7 dni od doreczenia wezwania. Strony ustalg inny termin usuniecia wady, w szczegdlnosci jesli
termin usuniecia wady w ww. terminie jest niemozliwy z uwagi na zakres prac koniecznych do wykonania czy
dostepno$¢ materiatow. Kazdorazowo jednak przedtuzony termin na usuniecie wady wymaga zgody
Zamawiajgcego”.

Odpowiedz:

Brak zgody na zmiane.

Pytanie 166.

W zakresie § 20 ust 1 lit g) Wykonawca wnosi o usunigcie zapisu o tresci ,z tym zastrzezeniem, iz kara moze byc¢
ponawiana az do usuniecia naruszenia”. Wykonawca wskazuje, iz zgodnie z przyjetym orzecznictwem kara
umowna nie moze by¢ kumulowana i naktadana wielokrotnie z tego samego tytutu. Zapis uniemozliwia oszacowanie
ryzyka umownego, a tym samym prawidtiowe wycenienie inwestycji, co powoduje iz Wykonawca musi doliczyé
ewentualne finansowe ryzyko w tym zakresie, a co za tym idzie zwiekszy¢ warto$¢ oferty.

Odpowiedz:

Brak zgody.

Pytanie 167.

W zakresie § 20 ust 1 lit h) Wykonawca wnosi 0 usuniecie zapisu o tresci ,z tym zastrzezeniem, iz kara moze byc¢
ponawiana az do usuniecia naruszenia”. Wykonawca wskazuje, iz zgodnie z przyjetym orzecznictwem kara
umowna nie moze by¢ kumulowana i naktadana wielokrotnie z tego samego tytutu. Zapis uniemozliwia oszacowanie
ryzyka umownego, a tym samym prawidiowe wycenienie inwestycji, co powoduje iz Wykonawca musi doliczyé
ewentualne finansowe ryzyko w tym zakresie, a co za tym idzie zwiekszy¢ wartos$¢ oferty.

Odpowiedz:

Brak zgody.

Pytanie 168.

W zakresie § 20 ust 1 lit j) Wykonawca wnosi o usuniecie zapisu o tresci ,z tym zastrzezeniem, iz kara moze byc¢
ponawiana az do usuniecia naruszenia”. Wykonawca wskazuje, iz zgodnie z przyjetym orzecznictwem kara
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umowna nie moze by¢ kumulowana i naktadana wielokrotnie z tego samego tytutu. Zapis uniemozliwia oszacowanie
ryzyka umownego, a tym samym prawidtowe wycenienie inwestycji, co powoduje iz Wykonawca musi doliczy¢
ewentualne finansowe ryzyko w tym zakresie, a co za tym idzie zwiekszy¢ wartos$¢ oferty.

Odpowiedz:
Brak zgody.

Pytanie 169.

W zakresie § 20 ust 1 lit I) Wykonawca wnosi 0 usuniecie zapisu o tresci ,z tym zastrzezeniem, iz kara moze byc¢
ponawiana az do usuniecia naruszenia”. Wykonawca wskazuje, iz zgodnie z przyjetym orzecznictwem kara
umowna nie moze by¢ kumulowana i naktadana wielokrotnie z tego samego tytutu. Zapis uniemozliwia oszacowanie
ryzyka umownego, a tym samym prawidlowe wycenienie inwestycji, co powoduje iz Wykonawca musi doliczy¢
ewentualne finansowe ryzyko w tym zakresie, a co za tym idzie zwiekszy¢ warto$¢ oferty.

Odpowiedz:
Brak zgody.

Pytanie 170.

W zakresie § 20 ust 1 lit f) Wykonawca wnosi o zmiane zapisu ,z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy” na ,z
winy Wykonawcy”.

Odpowiedz:

Brak zgody.

Pytanie 171.

W zakresie § 20 ust 1 lit f) Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokosci kary umownej z 20% do 10%, jako
powszechnie stosowanej w umowach o roboty budowlane i akceptowang przez strony.

Odpowiedz:
Brak zgody.

Pytanie 172.

W zakresie § 19 ust 2 lit a) Wykonawca wnosi o zmiane poprzez zastgpienie terminu ,21 dni” terminem ,45 dni”.
Odpowiedz:

Brak zgody.

Pytanie 173.

W zakresie § 19 ust 2 lit a) Wykonawca wnosi o zmiane zapisu ,bez wyznaczenia terminu dodatkowego do
spetnienia swiadczenia” zapisem” z wyznaczeniem dodatkowego terminu do spetnienia Swiadczenia nie krétszego
niz 14 dni”

Odpowiedz:

Brak zgody.

Pytanie 174.

W zakresie § 19 ust 2 lit ¢) Wykonawca wnosi o0 usuniecie zapisu, jako nie bedgcego w zwigzku z nalezytym
wykonywaniem umowy. Wszczecie postepowania egzekucyjnego moze nastgpi¢ np. na podstawie nakazu zaptaty,
co nie bedzie pociggato za sobg ryzyka opdéznien w wykonaniu Umowy, wzglednie ryzyka niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, za$ pozostawienia w tym zakresie ocennej decyzji
Zamawiajgcego nie sprzyja statosci stosunku prawnego i jest nieuzasadnionym naduzyciem prawa podmiotowego.

Odpowiedz:
Brak zgody. W przywotanym postanowieniu umowy stanowi sie wprost, Zze prawo do odstgpienia przystuguje
Zamawiajgcemu tylko wowczas, gdy ,(...)wszczecie tych postepowan lub ztozenie tych wnioskow stwarza w ocenie
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Zamawiajgcego ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce”, a nie w np. w
kazdym przypadku, gdy przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete dowolne postepowanie egzekucyjne.

Pytanie 175.

W zakresie § 19 ust 2 lit e) Wykonawca wnosi o zmiane terminu z 10 dniowego na 21 dniowy. Tak szeroko
zbudowana podstawa odstgpienia od umowy, z zakresleniem krotkiego terminu, jest zbyt dalekim
uprzywilejowaniem Zamawiajgcego, i zbyt duzym obcigzeniem Wykonawcy ryzykiem umownym.

Odpowiedz:

Brak zgody.

Pytanie 176.

W zakresie § 19 ust 3 Wykonawca wskazuje na brak numeraciji.

Odpowiedz:

Dziekujemy za zwrécenie uwagi. Dokonano korekty. Ustep 4 otrzymat numer 3, ustep 5 otrzymat numer 4, ustep 6
otrzymat numer 5, ustep 7 otrzymat numer 6.

W ustepie 3 w zdaniu pierwszym zwrot ,,0 ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu” poprawiono na: ,,0 ktérych
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu”.

Pytanie 177.

W zakresie § 19 ust 4 Wykonawca wnosi o usuniecie zapisu ,lub bez jego uptywu, gdy jego wyznaczenie nie jest
wymagane Umowg” i nadanie mu brzmienia ,W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego zaistnienia okolicznosci,
o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy moze, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu na usuniecie uchybienia lub bez jego uptywu, gdy jego wyznaczenie nie jest wymagane Umowg, wraz ze
ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu lub zamiast ztozenia tego o$wiadczenia, nakaza¢ wstrzymanie Wykonawcy
prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i powierzyé bez upowaznienia Sgdu innemu podmiotowi przez
siebie wybranemu wykonanie czynnosci, ktérych Wykonawca w terminie nie wykonat lub zleci¢ innemu podmiotowi
dokonczenie wykonywania umowy w zakresie, w jakim nie zostata ona wykonana przez Wykonawce, na jego koszt
i ryzyko (wykonanie zastepcze Umowy). Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy moze wedtug wlasnego
wyboru potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub dochodzi¢ ich od Wykonawcy, przy czym strony ustalajg, iz
potrgcenie bedzie dopuszczalne przed faktycznym poniesieniem tych kosztéw, po ich oszacowaniu przez
Zamawiajgcego, w tym poprzez pozyskanie kosztoryséw czy ofert na wykonanie prac w ramach wykonawstwa
zastepczego”. Wykonawca musi zna¢ ryzyka umowne w sposOb umozlwiajgcy oszacowanie ryzyka.

Odpowiedz:
Brak zgody.

Pytanie 178.

W zakresie § 17 ust 7 Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu. Wykonawca wskazuje iz osobiste prawa autorskie
do projektu zastrzezone sg dla tworcy i sg niezbywalne. Wykonawca wskazuje, iz jest wysoce prawdopodobne, ze
pozostawienie zapisu o takiej tresci uniemozliwi wykonanie przedmiotu umowy, lub znacznie ja utrudni, co bedzie
miato odzwierciedlenie w postaci wzrostu wartosci oferty z uwagi wysokie ryzyko kontraktowe.

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane § 17 ust. 7 nie stanowi o zbyciu autorskich praw osobistych, lecz o wystawieniu upowaznienia
do ich wykonywania.

Pytanie 179.

W zakresie § 20 ust 4 Wykonawca, wobec zapisu art. 484 § 1 kodeksu cywilnego, wnosi o zmiane zapisu i nadanie
mu brzmienia ,Strony majg prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych do wysokosci
poniesionej szkody przenoszacej wysokos¢ zastrzezonych kar umownych”.

Odpowiedz:
Brak zgody.
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Pytanie 334

§ 1 ust. 2 — wnosimy o wykreslenie z tego postanowienia sformutowania ,w szczegdélnosci”.
Odpowiedz:

Brak zgody.

Pytanie 335
§ 1 ust. 3 — wnosimy o dodanie na koncu tego postanowienia nastepujgcego zapisu:

(...) i ktére byty mozliwe do przewidzenia przez doswiadczonego Wykonawce przy dotozeniu nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru jego dziatalno$ci w trakcie postepowania o udzielenie Zaméwienia
Publicznego, na podstawi wymogoéw prawa, zasad wiedzy technicznej i postanowien wzoru Umowy.”

Odpowiedz:
Brak zgody. Zobacz: zmiana nr 4.

Pytanie 336

§ 1 ust. 5 — wnosimy o wykreslenie z tego postanowienia sformutowania ,w szczegdélnosci”.
Odpowiedz:

Brak zgody

Pytanie 338

§ 1 ust. 5 lit. h. — wnosimy o wykreslenie tego postanowienia w catosci.
Odpowiedz:

Brak zgody.

Pytanie 340

§ 1 ust. 8 — wnosimy o zmiane uzytego w tym postanowieniu sformutowania ,mégt z zachowaniem nalezytej
staranno$ci powzig¢ wiedze” sformutowaniem ,powzigt wiedze”.

Odpowiedz:
Brak zgody.

Pytanie 341

§ 1 ust. 9 zdanie pierwsze — wnosimy o zastgpienie uzytego w tym postanowieniu sformutowania ,,zapoznat sie z
catoscig dostepnej dla niego dokumentacji Przedmiotu Umowy” sformutowaniem ,zapoznat sie z catoscig
udostepnionej przez Zamawiajgcego w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego dokumentacji
Przedmiotu Umowy”.

Odpowiedz:
Brak potrzeby takiej zmiany, sens jest doktadnie taki sam.

Pytanie 342

§ 2 ust. 2 zdanie drugie — wnosimy o wykreslenie tego postanowienia.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona skreslenia.

Pytanie 343

§ 2 ust. 4 zdanie drugie i trzecie — wnosimy o sprecyzowanie miejsca do doreczen korespondencji kierowanej do
Zamawiajgcego juz we wzorze Umowy lub o wykreslenie tego postanowienia.
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Odpowiedz:
Nie ma takiej potrzeby. Gtéwny adres korespondencyjny Zamawiajgcego jest powszechnie znany i nie ulegnie
zmianie.

Pytanie 344

§ 2 ust. 12 zdanie drugie — wnosimy o wykreslenie tego postanowienia.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 345
§ 2 ust. 14 zdanie trzecie — wnosimy o nadanie temu postanowieniu nastepujgce;j tresci:

.Strony ustalajg, iz cato$¢ dokumentacji przekazywanej sobie przez strony w trakcie realizacji Umowy, z
zastrzezeniem odmiennych, zgodnych ustalen stron, bedzie sporzgdzana wytgcznie w jezyku polskim, wzglednie
w jezyku obcym wraz z tfumaczeniem na jezyk polski dokonywanym przez strone przekazujaca dokumentacje
na jej koszt i ryzyko, przy czym ttumaczenie na jezyk polski bedzie zawsze dokumentem wigzgcym strony
niezaleznie od faktycznej tresci dokumentu w wersji oryginalnej.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 346
§ 2 ust. 19 — wnosimy o wykreslenie z tego postanowienia nastepujgcego zapisu:

~Strony zgodnie ustalajg, iz tgczny okres czasowej niedostepnosci cztonka Personelu Kluczowego w skali roku nie
moze przekroczy¢ 30 dni, a niedostepnosc trwajgca dtuzej zobowigzywac bedzie Wykonawce do zmiany cztonka
Personelu Kluczowego w trybie, o ktorym mowa nizej.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 347

§ 2 ust. 20 - — wnosimy o dodanie na koncu tego postanowienia nastepujgcego zapisu:

~Jesli Zamawiajgcy nie odmawia zgody na zmiane cztonka Personelu Kluczowego w powyzszym terminie, oznacza
to wyrazenie zgody na takg zmiane.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 348

§ 2 ust. 21 — wnosimy o nadanie temu postanowieniu nastepujgcej tresci:

»Niezaleznie od postanowien powyzszych, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie realizacji Umowy zgda¢ zmiany
dowolnego cztonka personelu Wykonawcy zaangazowanego w realizacje Umowy, w tym cztonka innego personelu
niz Personel Kluczowy, jesli dziatania lub zaniechania tej osoby stwarzajg ryzyko niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy lub ryzyko przekroczen terminbw umownych — po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
zaprzestania stwierdzonych dziatan lub zaniechan wskazanej osoby z wyznaczeniem w tym celu 7 dniowego
terminu. Wykonawca dokonuje zastgpienia tej osoby inng lub informuje o trwalym odsunieciu tej osoby od prac
przy Przedmiocie Umowy w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania zgdania Zamawiajgcego.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.
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Pytanie 349

§ 2 ust. 24 — wnosimy o wykreslenie tego postanowienia w catosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 350

§ 2 ust. 25 — wnosimy o dodanie na kohcu tego postanowienia nastepujgcego zapisu: ,oraz samej Umowy.”
Odpowiedz

Brak potrzeby takiej zmiany.

Pytanie 351

§ 2 ust. 27 — wnosimy o dodanie na koncu tego postanowienia nastepujgcego zapisu: ,Zmiana cztonkéw Personelu
Wykonawcy nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie powiadomienia Zamawiajgcego, z zastrzezeniem §2 ust. 20
Umowy.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 352

§ 2 ust. 35 — wnosimy o wykreslenie z tego postanowienia sformutowania ,w szczegdlnoscr”.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 353

§ 2 ust. 36 — wnosimy o zmiane wskazanego w tym postanowieniu terminu na 5 dni roboczych.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 354

§ 2 ust. 37 — wnosimy o wykreslenie tego postanowienia w catosci.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 355
§ 3 ust. 1 — wnosimy o nadanie temu postanowieniu nastepujgcej tresci:

Wykonawca oSwiadcza, iz Przedmiot Umowy zostat mu przedstawiony przez Zamawiajgcego w Sposob
Jjednoznaczny i wyczerpujgcy z uwzglednieniem jego zakresu za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen, a sktadajgc oferte Wykonawca uwzglednit wszystkie wymagania i okoliczno$ci moggce mie¢ wptyw na
Jej ztozenie ktére byly mozZliwe do przewidzenia przez do$wiadczonego Wykonawce przy dotozeniu nalezytej
staranno$ci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru jego dziatalnosci w trakcie postepowania o udzielenie
Zamoéwienia Publicznego, na podstawi wymogow prawa, zasad wiedzy technicznej i postanowierr wzoru Umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz kalkulujgc wysoko$¢ swojego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy
uwzglednit wszystkie znane i dajgce sige przewidzie¢ przez doswiadczonego Wykonawce parametry catym okresie
realizacji Przedmiotu Umowy oraz wtasciwosci Przedmiotu Umowy.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.
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Pytanie 356
§ 3 ust. 4 — wnosimy o nadanie temu postanowieniu nastepujgcej tresci:

~Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z terenem prowadzenia robot w ramach Przedmiotu Umowy (dalej jako:
Teren Budowy) oraz skfadajgc oferte uwzglednit specyfike tego terenu, w szczegdlnosci sposéb jego
zagospodarowania przed rozpoczeciem prac oraz uksztaftowanie tego terenu, ksztaft istniejgcej tamze
infrastruktury naziemnej, jak réwniez warunki gruntowe i infrastrukture podziemng w zakresie, w jakim wynika to
dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 357
§ 3 ust. 8 zdanie pierwsze — wnosimy o nadanie temu postanowieniu nastepujgcej tresci:

<Wykonawca, zobowigzany jest w ramach realizacji Przedmiotu Umowy i na wiasny koszt uzyskac¢ wszelkie inne
niz przekazane mu przez Zamawiajgcego pozwolenia, zezwolenia i inne rodzaju zgdéd organdw administracji
publicznej, ktére na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa sg niezbedne do realizacji
Przedmiotu Umowy, w tym w szczegoélno$ci zgody na zajecie drég, nieruchomosci, pasow drogowych, placéw
sktadowych, uzgodnienia w zakresie organizacji ruchu, czy ochrony drég publicznych.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 358

§ 3 ust. 9 — wnosimy o wykreslenie tego postanowienia lub w przypadku braku zgody na wykres$lenie, wnosimy o
nadanie mu nastepujgcej tresci:

L,<Zamawiajgcy zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na wfasng odpowiedzialnos¢ zapewni¢ koordynacje i
harmonizacje robot realizowanych przez Wykonawce w ramach Przedmiotu Umowy z ewentualnymi innymi
robotami realizowanymi przez Zamawiajgcego lub podmioty trzecie w sgsiedztwie Tereny Budowy. Wszelkie
opOznienia w realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce powstate w wyniku prowadzenia takich robot przez
Zamawiajgcego lub podmioty trzecie bedg stanowi¢ podstawe do zmiany terminu realizacji Umowy oraz wysokoSci
Wynagrodzenia Wykonawcy.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dokona zmiany. Zamawiajacy deklaruje rzecz jasna wsparcia w zakresie takowej
koordynacji, albowiem jest to w jego interesie.

Pytanie 359
§ 3 ust. 13 — wnosimy o dodanie na koncu tego postanowienia nastepujgcego zapisu:

~Zamawiajgcy nie odméwi zgody na dokonanie czynno$ci o ktérych mowa w niniejszym ustepie bez obiektywnie
uzasadnionych przyczyn.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany. Cytowang klauzule nalezy rozumieé jako catkowity zakaz wykonywania

wskazanych tam dziatan za wyjatkiem sytuacji, gdy Zamawiajgcy wyrazi zgode. Zgoda zalezy od uznania
Zamawiajgcego.

Pytanie 360

§ 3 ust. 16 — wnosimy o wykreslenie z tego postanowienia sformutowania ,szczegdlnosci”.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.
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Pytanie 361

§ 3 ust. 19 zdanie pierwsze — wnosimy o dodanie na korcu tego postanowienia zapisu ,,i nie bedg trwac dfuzej niz
1 dzien.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 362

§ 3 ust. 20 — wnosimy i wykreslenie tego postanowienia w catosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dokona zmiany. Zamawiajgcy deklaruje, iz wykonywanie wskazanych w klauzuli czynnoéci bedzie
miato charakter wyjatkowy i w zaden sposob nie bedzie mogto utrudnia¢ rob6t wykonawcy, a takze odbedzie sie
kazdorazowo w porozumieniu z wykonawcg. Zamawiajgcy nie zdecyduje sie z pewnoscig na takie czynnosci, jesli
miatoby to prowadzi¢ do niebezpieczenstwa na budowie, wzglednie zagrozenia dla harmonogramu robét lub innych
tego typu okolicznosci.

Pytanie 363
§ 3 ust. 22 — wnosimy o nadanie temu postanowieniu nastepujgcej tresci:

~Wykonawca zobowigzuje sie przed wbudowaniem materiatbw/uzyciem urzgdzen budowlanych uzyskac
zatwierdzenie Zamawiajgcego na uzycie materiatow i urzgdzenn budowlanych poprzez ztozenie kompletnego
wniosku materiatowego pozwalajgcego Zamawiajgcemu na jednoznaczng identyfikacje wnioskowanego materiatu
lub urzgdzenia budowlanego w Przedmiocie Umowy. Zamawiajgcy akceptuje lub odrzuca wniosek materiatowy w
terminie 7 dni od jego przestania. W przypadku gdy wniosek nie pozwala na jednoznaczna identyfikacje
wnioskowanego materiatu lub urzgdzenia budowlanego, Zamawiajgcy moze zamiast akceptacji wniosku
zazgda¢ w ww. terminie dodatkowej dokumentacji materiatu lub wyjasnienn. W takim wypadku Zamawiajacy
akceptuje lub odrzuca wniosek w terminie 7 dni od uzupefnienia brakéw wniosku. Brak oswiadczenia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od przestania wniosku lub uzupeitnienia brakéw wniosku oznacza
akceptacje wniosku materiafowego. W razie odrzucenia wniosku Wykonawca zobowigzany jest do jego
ponownego ztozenia.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 364

§ 3 ust. 23 — wnosimy o dodanie na koncu tego postanowienia nastepujgcego zapisu: ,Postanowienia ustepu
poprzedzajgcego stosuje sie odpowiednio.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 365
§ 3 ust. 24 — wnosimy o nadanie temu postanowieniu nastepujgcej tresci:

“Zarowno w przypadku materiatow budowlanych, jak i innych materiatow i urzgdzen, ktore przed ich uzyciem
podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, w razie zaistnienia sporu co do zatwierdzenia lub jakoSci
materiatow, Wykonawca bedzie zobowigzany zwréci¢ sie do niezaleznej od Wykonawcy i uznanej na rynku
instytucji badawczej lub eksperta o wydanie opinii w przedmiocie zgodno$ci materiatu z dokumentacjg i
wymaganiami Zamawiajgcego. Wybor instytucji badawczej/eksperta oraz koszt badania wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, udzielonej w terminie 5 dni roboczych od przekazania propozycji przez Wykonawce, przy
czym Zamawiajacy nie moze odmowié zgody bez wskazania obiektywnie uzasadnionych przyczyn, a brak
odpowiedzi Zamawiajagcego w powyzszym terminie bedzie traktowany jako udzielenie zgody na wybér
instytucji badawczej/eksperta. Koszty badania, o ktorym mowa wyZzej obcigzajg Wykonawce. Jesli w wyniku
badania okaze sie, iz uwagi Zamawiajgcego do materiatéw lub urzgdzen miaty charakter nieuzasadniony,
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Zamawiajgcy akceptuje te materiaty i urzgdzenia oraz zwraca Wykonawcy koszt ekspertyzy, o ile koszt ten zostat
przez strony uprzednio uzgodniony. Strony zgodnie ustalajg, iz czas oczekiwania na wydanie ekspertyzy, o ktorej
mowa wyzej bedzie stanowif podstawe do roszczen czasowych Wykonawcy oraz do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy jesli w wyniku badania okaze sie, iz uwagi Zamawiajacego do materiatow lub urzadzen mialy
charakter nieuzasadniony. Z wnioskiem o wydanie ekspertyzy, o ktérej mowa wyzej, moze rowniez z wtasnej
inicjatywy i na wtasny koszt wystgpi¢ Zamawiajgcy.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 366
§ 3 ust. 28 — wnosimy o dodanie na kohAcu tego postanowienia nastepujgcego zapisu:

.Kontrole Terenu Budowy bedg przeprowadzane przez Zamawiajgcego w sposob, ktéry nie bedzie prowadzit do
wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany. Jednocze$nie Zamawiajgcy powyzsze potwierdza — jest to oczywiste.

Pytanie 367
§ 4 ust. 1 — wnosimy o dodanie na koncu tego postanowienia nastepujgcego zapisu:

wraz z przekazaniem Terenu Budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, a nastepnie
zapewnieni nadzor inwestorski i nadzoru autorski oraz umozliwi Wykonawcy posadowienie oznaczer jej firmy ze
znakiem graficznym na Ternie Budowy w migjsca uzgodnionych.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany. Zasady prowadzenia Dziennika Budowy regulujg wiasciwe przepisy prawa.

Nadzér autorski i inwestorski jest oczywiscie po stronie Zamawiajgcego. Oznaczenie terenu budowy logiem
Wykonawcy nastgpi tylko po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego.

Pytanie 368

§ 7 ust. 3 — wnosimy o wykreslenie tego postanowienia w catosci.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 369

§ 7 ust. 5 — wnosimy o wykreslenie z tego postanowienia sformutowania ,w szczegélnoSci.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 370
§ 7 ust. 6 zdanie pierwsze — wnosimy o nadanie temu postanowieniu nastepujgcej tresci:

~Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, w ciggu 14 dni od daty przedfozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub
w tym terminie zgfosi do niego uwagi, przy czym oswiadczenia Zamawiajgcego w terminie 14 dni od przedtozenia
Harmonogramu oznacza jego zatwierdzenie.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 371
§ 7 ust. 7 zdanie pierwsze — wnosimy o nadanie temu postanowieniu nastepujgcej tresci:
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W przypadku koniecznos$ci aktualizacji Harmonogramu, w szczegdlno$ci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu
stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca sporzgdzi niezwtocznie,
Jjednak nie pbzniej niz w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 372

§ 8 ust. 4 — wnosimy o wykreslenie tego postanowienia w catosci.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 373
§ 8 ust. 6 — wnosimy o dodanie na poczatku tego postanowienia nastepujgcego sformutowania:

»,Z zastrzezeniem postanowieri Umowy dotyczgcych mozliwosci jednostronnego podpisania Protokotu Odbioru
Czesciowego przez Wykonawce”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany. Jednostronne podpisanie Protokotu Odbioru przez Wykonawce jest wykluczone
w kazdej sytuaciji.

Pytanie 374
§ 8 ust. 8 — wnosimy o dodanie na poczatku tego postanowienia nastepujgcego sformutowania:

»,Z zastrzezeniem postanowiern Umowy dotyczgcych mozliwosci jednostronnego podpisania Protokotu Odbioru
Koricowego Przedmiotu Umowy przez Wykonawce”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany. Jednostronne podpisanie Protokotu Odbioru przez Wykonawce jest wykluczone
w kazdej sytuaciji.

Pytanie 375

§ 8 ust. 13 — wnosimy o nadanie temu postanowieniu nastepujgcej tresci:
,Datg ptatnosci jest dzieri uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 376
§ 9 ust. 4 — wnosimy o nadanie temu postanowieniu nastepujgce;j tresci:

~Strony zgodnie ustalajg, iz ewentualny spér miedzy stronami w zakresie zasadnosci realizacji rob6t lub prac, o
ktérych mowa w niniejszym paragrafie oraz warunkOw ich realizacji przez Wykonawce, nie bedzie stanowit dla
Wykonawcy podstawy do zaniechania realizacji lub spowolnienia innych robét lub prac realizowanych na mocy
niniejszej Umowy, w tym robo6t lub prac na innych frontach, o ile jest to mozliwe bez realizacji robot lub prac
dodatkowych lub zamiennych.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 377
§ 9 ust. 5 — wnosimy o dodanie na poczatku tego postanowienia nastepujgcego zapisu:
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L~Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy swoje stanowisko co do koniecznos$ci wykonania robét lub prac dodatkowych
lub zamiennych w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce takiej konieczno$ci zgodnie z ust. 2. Brak
o$wiadczenia Zamawiajgcego w tym terminie oznacza akceptacje konieczno$ci realizacji robot/prac dodatkowych
lub zamiennych.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 378
§ 9 ust. 9 — wnosimy o nadanie temu postanowieniu nastepujgcej tresci:

Jesli wykonanie robdét/prac dodatkowych lub zamiennych wigzato sie bedzie z konieczno$cig podpisania aneksu
do Umowy, Zamawiajgcy przygotuje projekt takiego aneksu, po czym po jego akceptacji przez Wykonawce nastapi
jego podpisanie przez strony.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany. To oczywiste, ze aneks jak kazda zmiana umowy wymaga zgody obu stron.

Pytanie 379

§ 10 ust. 5 — wnosimy o wykreslenie tego postanowienia w catosci.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 380
§ 10 ust. 7 zdanie pierwsze - wnosimy o nadanie temu postanowieniu nastepujacej tresci:

W zgfoszeniu istnienia wady, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do usuniecia wady w terminie technicznie
uzasadnionym, jednak nie krotszym niz 7 dni od doreczenia wezwania.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 381
§ 10 ust. 9 — wnosimy o dodanie na kohcu tego postanowienia nastepujgcego zapisu:

LPrzy czym czynnosci wskazane w lit. b) i ¢c) wymagajg uprzedniego bezskutecznego pisemnego wyznaczenia
Wykonawcy dodatkowego 14 dniowego terminu na usuniecie wskazanych wad.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 382

§ 10 ust. 14 — wnosimy o wykreslenie tego postanowienia w catosci.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 383

§ 10 ust. 15 — wnosimy o wykreslenie tego postanowienia w catosci.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 384
§ 11 ust. 1 — wnosimy o wykreslenie z tego postanowienia sformutowania ,w szczegdélnoscr”.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 385

§ 11 ust. 7 — wnosimy o wykreslenie tego postanowienia w catosci.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 386

§ 12 ust. 13 — wnosimy o wykreslenie z tego postanowienia sformutowania ,w szczegoélnoSci”.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 387

§ 12 ust. 13 lit. b) — wnosimy o wykreslenie tego postanowienia.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 388

§ 12 ust. 16 zdanie trzecie — wnosimy o dodanie po tym postanowieniu nastepujgcego zapisu:
»,Brak o$wiadczenia Zamawiajgcego w tym terminie uznaje sie za akceptacje projektu.”
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 389
§ 13 ust. 6 zdanie pierwsze — wnosimy o nadanie temu postanowieniu nastepujgce;j tresci:

~Jezeli w trakcie wykonywania prac okaze sie, ze Wykonawca po uptywie 5 dni roboczych od otrzymania
stosownego wezwania od Zamawiajgcego nie jest w stanie przedstawi¢c dowodow opfacenia sktadek
ubezpieczeniowych i waznoSci polis ubezpieczeniowych, o co Zamawiajgcy moze wnosi¢ na dowolnym etapie
realizacji Umowy, to Zamawiajgcy moze wstrzymac realizacje Przedmiotu Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
przy czym skutki i koszt takiego wstrzymania prac poniesie wytgcznie Wykonawca.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 390

§ 14 ust. 10 — wnosimy o wykreslenie z tego postanowienia sformutowania ,w szczegélnoSci’.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 391

§ 14 ust. 10 lit. c. — wnosimy o wykreslenie tego postanowienia.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.
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Pytanie 392

§ 14 ust. 10 lit. k. — wnosimy o wykreslenie tego postanowienia.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 393

§ 14 ust. 10 lit. p. — wnosimy o wykreslenie tego postanowienia.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 394

§ 14 ust. 13 — wnosimy o wykreslenie tego postanowienia.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 395

§ 14 ust. 15 — wnosimy o skrécenie wskazanego w tym postanowieniu terminu z 30 do 14 dni.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 396

§ 14 ust. 16 — wnosimy o wykreslenie tego postanowienia.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 397

§ 14 ust. 17 — wnosimy o wykreslenie tego postanowienia.
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 398

§ 14 ust. 21 zdanie trzecie — wnosimy o wykres$lenie tego postanowienia.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 399

§ 17 ust. 1 — wnosimy o zastgpienie uzytego w tym postanowieniu sformutowania ,z chwilg odpowiednio
czesciowego lub koricowego odbioru Przedmiotu Umowy, do ktérego odnosi sie sktadana wraz ze zgtoszeniem do
odbioru dokumentacja” sformutowaniem: ,,z momentem zaptaty cato$ci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 400
§ 18 ust. 2 — wnosimy o dodanie na kohcu tego postanowienia nastepujgcego zapisu:
»,Brak zakonczenia odbioru lub zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego w terminie 6 dni od zgtoszenia robdt do
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odbioru oznacza dokonanie odbioru zastrzezen.”
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 401
§ 18 ust. 6 — wnosimy o dodanie na koncu tego postanowienia nastepujgcego zapisu:

»,Brak zakonczenia odbioru lub zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego w terminie 6 dni od zgtoszenia robét do
odbioru oznacza dokonanie odbioru zastrzezen, co uprawnia Wykonawce do jednostronnego podpisania Protokotu
Odbioru Czesciowego Robot/Prac’.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 402

§ 18 ust. 9 — wnosimy o wykreslenie z tego postanowienia sformutowania ,w tym przede wszystkim”.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 403
§ 18 ust. 11 — wnosimy o nadanie temu postanowieniu nastepujgcej tresci:

,<Zamawiajgcy zakonczy odbior lub zgtosi uwagi w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego zgtoszenia.
Potwierdzeniem odbioru, o ktérych mowa w niniejszym jest podpisanie przez obie strony Protokotu Odbioru
Koncowego. Brak zakoriczenia odbioru lub zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego w powyzszym terminie oznacza
dokonanie odbioru bez zastrzezen, co uprawnia Wykonawce do jednostronnego podpisania Protokotu Odbioru
Kornicowego.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany. Jednostronne podpisanie jakiegokolwiek protokotu odbioru przez Wykonawce
jest w kazdej sytuacji wykluczone.

Pytanie 404
§ 18 ust. 13 lit. b) — wnosimy o nadanie temu postanowieniu nastepujgcej tresci:

»~dokonuje odbioru, je$li wady sg nieistotne, przy czym jednocze$nie Zamawiajgcy moze zgdac usunigcia wad
nieistotnych w okresie rekojmi za wady lub w innym terminie lub, jesli wady nie nadajg sie do usuniecia, moze
Jednostronnie obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o kwote, jaka odpowiada wartosci prac z wadami do wartoSci
tych samych prac bez wad.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 405
§ 18 ust. 17 — wnosimy o dodanie na konicu tego postanowienia nastepujgcego zapisu:

L,Przy czym niezgtoszenie przez Zamawiajgcego uwag w terminie 6 dni od powiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wady Przedmiotu Umowy uznaje sie za potwierdzenie przez niego daty i sposobu usuniecia wady.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 406
§ 19 ust. 2 lit. a) — wnosimy o wykreslenie z tego postanowienia nastepujgcego fragmentu: ,bez wyznaczenia
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terminu dodatkowego do spetnienia $wiadczenia”.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 407

§ 19 ust. 2 lit. ¢) — wnosimy o wykreslenie z tego postanowienia nastepujgcego fragmentu: ,w ocenie
Zamawiajgcego’.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 408

§ 19 ust. 2 lit. d) — wnosimy o wykreslenie z tego postanowienia nastepujgcego fragmentu: ,/lub brak zdolnosSci
kontynuowania realizacji zamoéwienia”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 409

§ 19 ust. 2 lit. e) — wnosimy o wykreslenie tego postanowienia.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 410

§ 19 ust. 2 — wnosimy o dodanie na kohcu tego postanowienia nastepujgcego zapisu:

,<Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w powyzszych przypadkach po bezskutecznym
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia stwierdzonych naruszen w dodatkowym 14 dniowym terminie.”
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 411
§ 19 ust. 4 — wnosimy o nadanie temu postanowieniu nastepujgcej tresci:

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy moze, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego 14 dniowego terminu na usunigcie
uchybienia, wraz ze ztozeniem oswiadczenia o odstgpieniu, nakazac¢ wstrzymanie Wykonawcy prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy i powierzy¢ bez upowaznienia Sgdu innemu podmiotowi przez siebie wybranemu
wykonanie czynnoSci, ktérych Wykonawca w terminie nie wykonat lub zleci¢ innemu podmiotowi dokoriczenie
wykonywania umowy w zakresie, w jakim nie zostata ona wykonana przez Wykonawce, na jego koszt i ryzyko
(wykonanie zastepcze Umowy). Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy moze wedfug wtasnego wyboru
potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub dochodzi¢ ich od Wykonawcy.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 412

§ 19 ust. 5 wnosimy o nadanie temu postanowieniu nastepujgce;j tresci:

2Wykonawca niezaleznie od uprawnien przystugujgcych mu na podstawie przepisOw prawa oraz innych
postanowien Umowy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w razie opdznienia
w ptatnosci wynagrodzenia przez Zamawiajgcego przekraczajgcego 30 dni po uprzednim pisemnym wezwaniu
Zamawiajgcego do uregulowania ptatno$ci i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu na jej dokonanie.
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Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 60 dni od uptywu dodatkowego 14-
dniowego terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego w razie zwfoki w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy, po
uptywie dodatkowego 14 dniowego terminu wskazanego w doreczonym Zamawiajgcemu wezwaniu Wykonawcy
do wydania Terenu Budowy. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 60 dni
od uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 413

§ 20 ust. 1 lit. a. — wnosimy o obnizenie przewidzianej w tym postanowieniu kary umownej do 0,01% catkowitego
wynagrodzenia brutto.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 414

§ 20 ust. 1 lit. c. — wnosimy o obnizenie przewidzianej w tym postanowieniu kary umownej do 500 zt.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 415

§ 20 ust. 1 lit. d. — wnosimy o obnizenie przewidzianej w tym postanowieniu kary umownej do 1000 zt.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 416

§ 20 ust. 1 lit. g. — wnosimy o wykreslenie z tego postanowienia sformutowania ,.z tym zastrzezeniem, iz kara moze
by¢ ponawiana az do usuniecia naruszenia”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 417

§ 20 ust. 1 lit. h. — wnosimy o wykreslenie z tego postanowienia sformutowania ,.z tym zastrzezeniem, iz kara moze
by¢ ponawiana az do usuniecia naruszenia”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 418

§ 20 ust. 1 lit. i. — wnosimy o obnizenie przewidzianej w tym postanowieniu kary umownej do 500 z.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 419

§ 20 ust. 1 lit. j. — wnosimy o wykreslenie z tego postanowienia sformutowania ,.z tym zastrzezeniem, iz kara moze
by¢ ponawiana az do usuniecia naruszenia”
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 420

§ 20 ust. 1 lit. k. — wnosimy o wykreslenie tego postanowienia.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 421

§ 20 ust. 1 lit. I. — wnosimy o obnizenie przewidzianej w tym postanowieniu kary umownej do 1000 zt oraz
wykreslenie z tego postanowienia sformutowania ,z tym zastrzezeniem, iz kara moze byc¢ ponawiana az do
usuniecia naruszenia’.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 422
§ 20 — wnosimy o dodanie na koncu tego paragrafu nowego ust. 6 o nastepujacej tresci:
L,<Zamawiajgcy jest zobowigzany do zapfaty na rzecz Wykonawcy kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

a) za zwtoke w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - w wysokosci 0,01 % catkowitego
wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki,

b) za zwfoke w przystgpieniu do odbioru czeSciowego lub koricowego lub w dokonaniu odbioru cze$ciowego
lub konicowego - w wysokosci 0,01 % catkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy za kazdy
rozpoczety dzier zwtoki,

Wykonawca ma prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych do wysokoSci
poniesionej szkody przenoszgcej wysokoSc zastrzezonych kar umownych.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 423
§ 21 ust. 1 — wnosimy o nadanie temu postanowieniu nastepujgcej tresci:

“Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku
wykonania Umowy, réwniez w okresie 5 lat po jej wykonaniu z zastrzezeniem odmiennych postanowiern Umowy
lub wymogow obowigzujgcych przepiséw prawa. Za kazdym razem, gdy mowa w niniejszej Umowie o obowigzku
zachowania poufnosci, strony rozumiejg przez to podjecie nalezytej starannosci majgcej na celu ochrone tajemnicy
Zamawiajgcego.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 424

§ 21 ust. 2 zdanie drugie — wnosimy o dodanie na koncu tego postanowienia nastepujgcego sformutowania:
~,Chyba, ze przekazanie informacji osobom trzecim dokonywane jest w ramach realizacji umownego obowigzku
Wykonawcy lub wynika z wymogow obowigzujgcych przepisow prawa.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.
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Pytanie 426

§ 22 ust. 10 — wnosimy o wykreslenie ostatniego zdania tego postanowienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 427

§ 22 ust. 11 — wnosimy o zmiane wskazanego w tym postanowieniu terminu z 30 na 14 dni.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 428.

Dot. rozdz. V pkt 2 SIWZ; Zamawiajgcy zakazat tgczenia funkciji w ramach personelu. Wykonawca zwraca uwage,
ze to wykonawca ksztattuje zespoét wykonawczy i dobiera odpowiedni sktad osobowy. Nie negujgc prawa do
wymagania okreslonego doswiadczenia zakaz taczenia funkcji jest nieuzasadniony. Jest to o tyle dziwne, ze w
tak ztozonych projektach synergia wiedzy moze sie okaza¢ bezcenna. Takie sztuczne ograniczenie wydaje sie
by¢ ograniczeniem konkurencji do podmiotéw, ktére akurat dysponujg osobami o ograniczonym doswiadczeniu i
waskich zakresach doswiadczenia, co wydaje sie by¢ ograniczeniem konkurencji. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca wnosi o usuniecie zakazu tgczenia funkcji wskazanych oséb w ramach postepowania.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 429.

Dot. Rozdziatu X Il pkt 5; Prosimy o modyfikacje tego postanowienia, poprzez dodanie na koncu nastepujacego
zapisu: ,chyba ze wyzej wymienione niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania nie byty mozliwe do
unikniecia nawet w razie zachowania przez Wykonawce nalezytej starannosci’. Obecny zapis, zgodnie z ktérym
Wykonawca nie bedzie mogt zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby na dzien zawarcia umowy
obiektywnie nie mozna byto przewidzieé rozmiaru lub kosztéw robét i innych swiadczen, moze spowodowac, ze
Wykonawca poniesie straty na poziomie aktualnie trudnym do oszacowania, prawdopodobne jest takze, ze ich
wartos¢ moze by¢ wieksza, niz znaczna. Zapis utrudnia zatem skalkulowanie i ztozenie oferty. Jednocze$nie nie
ma powoddw, dla ktérych Wykonawca miatby zrzec sie prawa do wynagrodzenia za prace, ktérych obiektywnie
nie byt w stanie przewidzie¢, nawet przy uwzglednieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej dziatalnosci.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 430.

Dot. Rozdziatu X 1l pkt 9. Prosimy o dodanie zastrzezenia: ,O ile na tym etapie bedg Wykonawcy znane”.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 433.

Dot. § 2 ust. 18; Prosimy o dopisanie nastepujgcego zastrzezenia, o ile w tym czasie prowadzone sg roboty
budowalne, do kierowania ktérymi wymagane jest odpowiednie przygotowanie w danej specjalnoscig techniczno-
budowlane;.

Odpowiedz:
Zamawiajgc nie dokona zmiany.
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Pytanie nr 434.

Dot. § 2 ust. 20; Prosimy o skrocenie terminu na wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody na zmiane osoby
wchodzgcej w sktad Personelu Kluczowego, z 14 do 7 dni od dnia przekazania kompletnej dokumentac;ji dotyczace;j
nowej osoby.

Odpowiedz:
Zamawiajgc nie dokona zmiany.

Pytanie nr 435.

Dot. § 3 ust. 1; Prosimy o wykreslenie pierwszego zdania. W ocenie Wykonawcy, kwestionowane zapisy
przerzucajg na Wykonawce odpowiedzialnos¢ za braki i wady w dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego,
ktérej to odpowiedzialnosci Wykonawca przyjgc¢ na siebie nie moze.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dokona zmiany. Zamawiajacy nie podziela poglagdu Wykonawcy wyrazonego w pytaniu.

Pytanie nr 436.

Dot. § 3 ust. 20; Prosimy o udzielenie informaciji, jakie prace Zamawiajacy planuje prowadzi¢ na teren budowy, {j.
jakie roboty majg by¢ wykonywane i w jakim czasie. Informacje te sg niezbedne celem wtasciwego zaplanowania i
wyceny robot. Prosimy nadto o wykreslenie ostatniego zdania. Zapis naraza Wykonawcéw na ponoszenie trudnych
do przewidzenia skutkéw takich zapisow, w tym mogacych mieé¢ razaco negatywne dla Wykonawcow
konsekwencje, co znaczaco wptywa na brak mozliwosci sporzadzenia oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dokona zmiany. Zamawiajgcy deklaruje, iz wykonywania wskazanych w klauzuli czynnosci bedzie
miato charakter wyjatkowy i w zaden sposdéb nie bedzie mogto utrudnia¢ rob6t wykonawcy, a takze odbedzie sie
kazdorazowo w porozumieniu z wykonawcg. Zamawiajgcy nie zdecyduje sie z pewnoscig na takie czynnosci, jesl
miatoby to prowadzi¢ do niebezpieczenstwa na budowie, wzglednie zagrozenia dla harmonogramu robét, wzrostu
kosztow dla Wykonawcy lub innych tego typu okolicznosci.

Pytanie nr 438.

Dot. § 7 ust. 6; Prosimy o skrécenie terminu na zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Harmonogramu, z 21 do 14
dni od daty przedfozenia Harmonogramu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 439.

Dot. § 7 ust. 6; Prosimy o modyfikacje tego postanowienia, poprzez dodanie zapisu, zgodnie z ktérym
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego do Harmonogramu
tylko ,0 ile uwagi te bedg uzasadnione”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 440.

Dot. § 10 ust. 1; Prosimy o wskazanie, ze termin rekojmi odpowiada terminowi ustawowemu.
Odpowiedz:

Termin rekojmi bedzie réowny okresowi udzielonej gwarancji, ktéra z kolei stanowi kryterium oceny ofert.

Pytanie nr 441.

Dot. § 10 ust. 7; Prosimy o modyfikacje tego postanowienia, poprzez wskazanie, ze wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin na usuniecie wady powinien by¢ uzasadniony technicznie i technologicznie, ale nie krétszy
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dokona zmiany. Mozliwo$ci ustalania dtuzszego terminu majac na uwadze okoliczno$ci
techniczne czy technologiczne jest przewidziany w umowie.

Pytanie nr 442,

Dot. § 10 ust. 8; Prosimy o wydiuzenie terminu, po ktérego uptywie zagdanie usuniecia wady uznaje sie za
uzasadnione, z 7 do 14 dni.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 443.

Dot. § 10 ust. 9 lit. ¢; Prosimy o dodanie zastrzezenia, iz uprawnienie do zlecenia usuniecia wady innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy przystuguje Zamawiajgcemu dopiero po dodatkowym jednokrotnym wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 7 dni, i po bezskutecznym uptywie
tego terminu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 444.

Dot. § 10 ust. 12; Prosimy o wykreslenie tego postanowienia. W ocenie Wykonawcy, w razie gdyby usuniecie
wady wigzato sie dla niego z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnos$ciami, powinien on zachowa¢ —
przewidziane w art. 561 § 3 Kodeksu cywilnego — uprawnienie do odmowy zado$¢uczynienia zgdaniu usuniecia
wady. Zwracamy uwage, ze w takie sytuacji Zamawiajgcemu i tak przystugiwaé bedg uprawnienia okreslone w §
10 ust. 9 Wzoru umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 445.

Dot. § 10 ust. 16; Prosimy o modyfikacje tego postanowienia, poprzez wskazanie, ze wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin na wymiane sprzetu/urzgdzenia na nowy powinien by¢ nie krétszy niz 14 dni.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 446.

Dot. § 13 ust. 2; Prosimy o wskazanie terminu na akceptacje przez Zamawiajgcego tresci dokumentéw
ubezpieczeniowych, nie diuzszego niz 3 dni.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 447.

Dot. § 13 ust. 6; Prosimy o wydtuzenie terminu na przedstawienie przez Wykonawce aktualnego ubezpieczenia, z
7 do 14 dni.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 448.

Dot. § 14 ust. 15; Prosimy o modyfikacje terminu, po ktérego uptywie niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu (odpowiednio do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub
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zawartej umowy o podwykonawstwo) uwaza sie za akceptacje tego projektu lub tej umowy (zgodnie z art. 143b
ust. 4 i 7 ustawy PZP), z 30 do 14 dni. W § 14 ust. 10 Zamawiajgcy postuguje sie terminem 14 — dniowym.

Odpowiedz:
§ 14 ust. 10 zostat zmieniony. Termin 30 dni jest terminem maksymalnym. W interesie Zamawiajgcego jest jak
najszybsze zatwierdzenia uméw podwykonawczych.

ZMIANA nr 10:
W § 14 ust. 10 tres¢: ,w terminie do 14 dni” zastepuje sie trescig: ,w terminie do 30 dni”.

Pytanie nr 449.

Dot. § 14 ust. 15; Prosimy o wykreslenie tego postanowienia. W ocenie Wykonawcy, brak jest jakiegokolwiek
uzasadnienia dla uzalezniania skutecznosci potrgcenia dokonanego przez Wykonawce z wierzytelnoscig
podwykonawcy od zgody Zamawiajgcego. Przepisy Kodeksu cywilnego nie warunkujg skutecznosci potrgcenia
(ktore jest formg spetnienia swiadczenia) ani od zgody wierzyciela, ani tym bardziej od zgody osoby trzeciej,
rozwigzanie takie nie jest rowniez przyjete w praktyce obrotu. Wprowadzenie tego zapisu naraza Wykonawcow na
ponoszenie trudnych do przewidzenia skutkdw, w tym mogacych mie¢ negatywne dla Wykonawcow konsekwencje,
co znaczaco wptywa na mozliwos$¢ sporzgdzenia oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 450.

Dot. § 17 ust. 1; Prosimy o dodanie zastrzezenia, ze przeniesienie praw nastepuje pod warunkiem zawieszajgcym
dokonania przez Zamawiajgcego zapfaty na rzecz Wykonawcy odpowiedniej czesci wynagrodzenia za wykonanie
robot, do ktoérych przekazany utwor sie odnosi.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 451.

Dot. § 19 ust. 2 lit. a i d; Prosimy o dodanie zastrzezenia, iz uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje
Zamawiajgcemu dopiero po dodatkowym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia stanu naruszen, nie
krétszym niz 14 dni, i po bezskutecznym uptywie tego terminu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 452.

Dot. § 20 ust. 1; Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i
stosownego ograniczenia ich wysokosci i zakresu stosowania, w szczegdélnosci poprzez:

e w lit. a — obnizenie kary umownej z 0,05% do 0,01%,

e w lit. b — obnizenie kary umownej z 0,01% do 0,005%,

e w lit. c — obnizenie kary umownej z 1.000 zt do 500 zt,

e w lit. d — obnizenie kary umownej z 10.000 zt do 2.000 z,
e w lit. e — obnizenie kary umownej z 10.000 zt do 2.000 z,
o w lit. f — obnizenie kary umownej z 20% do powszechnie akceptowanego poziomu w obrocie, tj. do 10%,
e w lit. g — obnizenie kary umownej z 5000 do 2000 zi,

e w lit. h — obnizenie kary umownej z 3.000 zt do 1.000 zt,
e w lit. i — obnizenie kary umownej z 1.000 zt do 500 z,

e w lit. j — obnizenie kary umownej z 2.000 zt do 1.000 zi,

e w lit. k — obnizenie kary umownej z 5.000 zt do 1.000 zt,
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e w lit. | — obnizenie kary umownej z 1.000 zt do 500 z,

Wykonawca wskazuje, iz postanowienia Umowy w zakresie wyzej wymienionych postanowien, utrudniajg
ztozenie oferty przez Wykonawce. Relacja kwot i okolicznosci wskazuje, ze zastrzezone kary umowne nie
spetniajg funkcji kompensacyjnej, lecz stanowig przyczynek do nieuzasadnionego wzbogacenia sie
Zamawiajgcego. Kary w tych postanowieniach sg razgco wygorowane. Przy tak znacznej ilosci czynnosci,
ztozonosci robot, warunkow ich wykonywania, koniecznosci wspotdziatania Zamawiajgcego z Wykonawca,
ustalenie takiego rodzaj kar w konsekwencji moze pozbawi¢ Wykonawce znacznej czesci naleznego
wynagrodzenia, co jest powodem, iz przedmiotowe zamdwienie traci dla niego sens ekonomiczny i moze
uniemozliwia¢ mu zlozenie oferty w przedmiotowym postepowaniu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 453.

Dot. § 20 ust. 2; Prosimy o modyfikacje tego postanowienia, poprzez dodanie na jego koncu nastepujgcego
zapisu: ,,po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty tych kar w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 14
dni, i po bezskutecznym uptywie tego terminu”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 454,

Dot. § 20 ust. 3; Prosimy o modyfikacje tego postanowienia, poprzez wskazanie, ze fgczna wysokos¢ kar
umownych i odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 10% wysokosci
wynagrodzenia brutto.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 455.

Dot. § 20 ust. 4; Prosimy o modyfikacje tego postanowienia, poprzez zastgpienie stowa ,Zamawiajgcy”, ,Strony
Umowy”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 456.

Dot. § 24 ust. 2; Majgc na uwadze powszechne sytuacje w obrocie gospodarczym, w szczegdlnosci w procesie
budowlanym, to jest kredytowania inwestycji przez wykonawcow, prosimy o wpisanie zgody na cesje wierzytelnosci
na rzecz podmiotu finansujgcego Wykonawce, a takze na rzecz podmiotu udzielajgcego gwarancji nalezytego
wykonania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany. Zamawiajgcy wielokrotnie w swojej praktyce udzielat wykonawcom robét zgody
na cesje na rzecz podmiotu finansujgcego, jednakze zgoda taka nie moze byé¢ udzielona blankietowo w umowie,
lecz nalezy o nig kazdorazowo wystgpi¢ w razie zaistnienia takiej potrzeby po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy
bedzie wéwczas analizowat w szczegdlnosci, czy cesja nie narusza praw podwykonawcédw do dochodzenia
bezposredniej zaptaty od Zamawiajgcego.

Pytanie nr 457.

Z uwagi na tgczny termin obowigzywania gwarancji w okresie nalezytego wykonania i w okresie rekojmi Wykonawca
zwraca sie do Zamawiajgcego z pytaniem czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej na okres nalezytego wykonania kontraktu w
kwocie zgodnej z umowg i wymaganiami SIWZ, a na wymagany umowg okres rekojmi osobng gwarancje
bankowa/ubezpieczeniowg w kwocie zgodnej z umowg i wymaganiami SIWZ przed rozpoczeciem biegu okresu
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza. Mozliwy jest rzecz jasna ,podzial” zabezpieczenia stosownie do art. 150 ust. 7 PZP.

Pytanie nr 458.

W zwigzku z aktualng sytuacjag epidemiologiczng zwracamy sie z prosbg o uwzglednienie ponizszych wnioskow w
umowie:

1. Strony zgodnie przyjmuja, iz sitg wyzszg w rozumieniu Umowy jest réwniez wystepujgca w dacie zawarcia
umowy pandemia koronawirusa ( wirus SARS-CoV-2 ) oraz dziatania wtadz podejmowane w celu
ograniczenia ich skutkéw, niezaleznie od tego czy byty znane lub mozliwe do przewidzenia przez Strony w
chwili zawierania Umowy.

2. Zadne opdznienie lub brak realizacji obowigzkéw okreslonych w Umowie przez ktérgkolwiek ze Stron
spowodowany przez dziatanie sity wyzszej nie bedzie:

a)stanowi¢ niewykonania lub nienalezytego wykonania lub innego naruszenia niniejszej Umowy lub

b)stanowi¢ podstaw dla ktorejkolwiek ze Stron do podnoszenia jakichkolwiek roszczen o odszkodowanie.

3. Wystgpienie sity wyzszej nie bedzie uprawniato Zamawiajgcego do powstrzymania sie zaptatg wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.
4. W przypadku wystgpienia sity wyzszej Wykonawca uprawniony bedzie do zgdania zmiany termindw realizaciji
Przedmiotu Umowy oraz do zadania podwyzszenia wysokosci wynagrodzenia.

5. Jezeli sita wyzsza uniemozliwi Wykonawcy wykonywanie catosci lub istotnej czesci robdt przez ciaggty okres
przekraczajacy 90 dni, lub kilkakrotnie przez tgczny okres przekraczajgcy 180 dni, kazda ze Stron moze od
Umowy odstgpi¢. Odstgpienie od Umowy z powyzszych przyczyn nie bedzie uznawane za odstgpienie od
Umowy z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Oswiadczenie o odstgpieniu moze zostac
ztozone w terminie 180 dni od wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie od Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany. Stosowne klauzule w umowie dot. sytuacji epidemicznej zostaty juz zawarte w
umowie i sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie nr 509.

Prosimy o wskazanie w Umowie publicznie dostepnych dokumentéw o ktérych mowa w § 1 ust. 5 lit. h wzoru Umowy
z ktérymi Oferent winien sie zapoznac przed ztozeniem oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie widzi takiej koniecznosci.

Pytanie nr 511.

Prosimy o wykreslenie §1 ust. 8 wzoru Umowy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 512.

Prosimy o potwierdzenie, iz intencjg Zamawiajgcego nie jest zgdanie umocowania Przedstawiciela Wykonawcy do
zmiany Umowy w imieniu Wykonawcy.

Odpowiedz:

Przedstawiciel Wykonawcy powinien posiada¢ umocowanie do podpisania aneksu do umowy, natomiast
wewnetrzne uzgodnienia w strukturze wykonawcy, w tym wymaganie, by mimo umocowania jak wyzej, ewentualny

aneks do umowy podpisata inna osoba, lezg poza zakresem zainteresowania Zamawiajgcego o ile osoba ta rowniez
bedzie nalezycie umocowana wtasciwym rejestrem lub petnomocnictwem.
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Pytanie nr 513.

Prosimy o wykreslenie uprawnienia zgdania przez Zamawiajgcego kary umownej od Wykonawcy za zwioke w
podjeciu czynnosci o ktérych mowa w §2 ust.21 wzoru Umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 514.

Prosimy o wyjasnienie oraz wskazanie w oparciu o jakie obiektywne przestanki Zamawiajgce bedzie stwierdzat czy
stan zdrowia Kierownika Budowy umozliwia mu petnié¢ swoje funkcje?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie widzi potrzeby doprecyzowania umowy w takim stopniu.

Pytanie nr 515.

Prosimy o potwierdzenie, iz przez dostepng dla Wykonawcy dokumentacje o ktérej mowa w §3 ust. 4 wzoru Umowy
nalezy rozumie¢ dokumentacje projektowg wskazang w §1 ust. 5 wzoru Umowy.

Odpowiedz:

Nalezy przez to rozumie¢ catos¢ dostepnej dla Wykonawcy dokumentacji Przedmiotu Umowy.

Pytanie nr 516.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystugujg autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do
dokumentacji przekazanej Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, oraz ze Zamawiajgcy poprzez
zawarcie Umowy upowaznia Wykonawce do wprowadzania zmian i modyfikacji tych dokumentéw w zakresie
wymaganym Umowa, a korzystanie i modyfikowanie tej dokumentacji przez Wykonawce oraz jego podwykonawcéw
w celu realizacji Umowy nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw oséb trzecich do przedmiotowej
dokumentacji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcemu przystugujg autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do dokumentacji przekazanej

Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Udzielenie upowaznienia jak w pytaniu na tym etapie jest
zbedne.

Pytanie nr 518.

Prosimy o wykreslenie drugiego zdania w §3 ust. 20 wzoru Umowy, wzglednie prosimy o przekazanie
szczegotowych danych dotyczgcych wspomnianych w ww. ustepie prac (termindw realizacji w szczegdlnosci
terminu rozpoczecia i zakonczenia, zakresu), tak aby Oferent mogt je uwzglednié w harmonogramie oraz w
ofercie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dokona zmiany. Zamawiajgcy deklaruje, iz wykonywania wskazanych w klauzuli czynnosci bedzie
miato charakter wyjatkowy i w zaden sposob nie bedzie mogto utrudnia¢ rob6t wykonawcy, a takze odbedzie sie
kazdorazowo w porozumieniu z wykonawcg. Zamawiajacy nie zdecyduje sie z pewnoscig na takie czynnosci, jesl
miatoby to prowadzi¢ do niebezpieczehstwa na budowie, wzglednie zagrozenia dla harmonogramu robét, wzrostu
kosztéw dla Wykonawcy lub innych tego typu okoliczno$ci.

Pytanie nr 519.

Prosimy o wykreslenie przedostatniego zdania w §3 ust. 24 wzoru Umowy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.
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Pytanie nr 520.

Prosimy o modyfikacje §4 ust. 1 wzoru Umowy poprzez konieczno$¢ wyznaczenia przez Zamawiajgcego
dodatkowego terminu na przejecie Terenu Budowy przez Wykonawce, ktérego bezskuteczny uptyw bedzie
umozliwiat Zamawiajgcemu jednostronne przekazania Terenu Budowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 521.

Prosimy o modyfikacje §8 ust. 6 wzoru Umowy poprzez wykreslenie stowa ,jakosci”.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 522.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zwrotu faktury Wykonawcy o ktérym mowa w §8 ust. 17 wzoru Umowy
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy braku lub btedy, ktére winny zostaé poprawione lub uzupetnione

Odpowiedz:
Tak, wskaze.

Pytanie nr 523.

Prosimy o wykreslenie ostatniego zdania w §10 ust. 5 wzoru Umowy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 524.

Prosimy o wykreslenie ostatniego zdania w §10 ust. 11 wzoru Umowy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 525.

Prosimy o modyfikacje §10 ust. 16 wzoru Umowy poprzez ograniczenie nieskutecznych préb napraw do tozsamej
wady sprzetu/urzadzenia, a nie jakichkolwiek wad sprzetu/ urzadzenia.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 527.

Prosimy o wyjasnienie dyspozycji §14 ust 10 lit. | wzoru Umowy.

Odpowiedz:

Odpowiedz jest niemozliwa z uwagi na niewskazanie, co jest dla wykonawcy niezrozumiate.

Pytanie nr 528.

Prosimy o wykreslenie §14 ust.16 oraz §14 ust.17 wzoru Umowy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 529.
Prosimy o wykreslenie ostatniego zdania w §14 ust. 21wzoru Umowy.
Odpowiedz:
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Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 530.
Prosimy o modyfikacje §18 ust. 4 wzoru Umowy w nastepujgcy sposob:
~Wraz ze zgtoszeniem robo6t do Odbioru Czesciowego Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu:

a) Oswiadczenia Podwykonawcoéw Robot Budowlanych wraz z fakturami i dowodami zaptaty wymagalnego
naleznego wynagrodzenia;

b) Oswiadczenia Podwykonawcow Dostaw i Ustug wraz z fakturami i dowodami zaptaty wymagalnego naleznego
wynagrodzenia.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 531.
Prosimy o modyfikacje §18 ust. 13 wzoru Umowy w nastepujgcy sposob:
~Jezeli prace przedstawione do odbioru czesciowego lub koncowego majg wady lub sg niekompletne, Zamawiajgcy:

a) odmawia odbioru w catosci lub w czesci, jezeli wady sg istotne, to jest uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
Umowy lub jego elementéw zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru, jesli wady sg nieistotne, przy czym jednoczesnie Zamawiajgcy moze wg wtasnego wyboru:
zadac¢ usuniecia wad nieistotnych w okresie rekojmi za wady lub w innym terminie albo jednostronnie obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy o kwote, jaka odpowiada wartosci prac z wadami do wartosci tych samych prac bez
wad.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 532.

Prosimy o wykreslenie §19 ust.4 wzoru Umowy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 533.

Prosimy o modyfikacje ostatniego zdania §19 ust. 7 wzoru Umowy w nastepujgcy sposob: "Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy nalezne na mocy Umowy wynagrodzenie za zakres prac wykonany do dnia odstgpienia lub
rozwigzania.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie widzi potrzeby takiej zmiany.

Pytanie nr 534.
Prosimy o modyfikacje §20 ust. 1 wzoru Umowy w nastepujgcy sposéb:

.Niezaleznie od innych postanowierh Umowy zastrzegajgcych kary umowne, Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

a. za zwiloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto za
wykonanie Przedmiotu Umowy za kazdy dzieh zwioki

b. za zwiloke w usunieciu kazdej z wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi lub gwarancji - w
wysokosci 0,01 % catkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczgc od ustalonego przez Zamawiajgcego terminu na usunigcie wady;
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c. za zwtoke w przeprowadzeniu okresowego serwisu elementéw przedmiotu umowy w stosunku do terminéw
ustalonych z Zamawiajacym lub wynikajgcych z dokumentacji Przedmiotu Umowy - w wysokosci 100 zt za kazdy
dzien zwtoki,

d. za nieprzedtozenie lub nieprzedtuzenie waznosci dokumentéw ubezpieczeniowych — w wysokosci 1 000,00 PLN
za kazdy dzien, w ktorym Wykonawca w okresie obowigzywania Umowy nie posiadat waznego ubezpieczenia
zgodnego z wymaganiami Umowy,

e.za nieprzedtuzenie waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania, jesli przedtuzenie byto wymagane Umowg
—w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy dzien, w ktérym Zamawiajgcy pozbawiony bedzie zabezpieczenia nalezytego
wykonania wobec jego nieprzedtuzenia,

f. za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego w catosci lub w czesci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia;

g. z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, zwtoki w tej zaptacie, nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, nieprzeditozenia poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, brak zmiany umowy z podwykonawca w
zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, ujawnienie na Terenie Budowy niezgtoszonego lub niezaakceptowanego
podwykonawcy - w wysokosci 5 000,00 PLN, za kazdy przypadek ;

h. za naruszenia kazdego z okreslonych w Umowie obowigzkéw odnoszgcych sie do obowigzku zatrudnienia
okreslonych w Umowie oséb na podstawie stosunku pracy — w wysokosci 3.000,00 PLN za kazdy przypadek
naruszenia;

i. za umieszczenie baneréw reklamowych lub innego rodzaju tablic informacyjnych na Terenie Budowy lub w jego
sgsiedztwie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - 2.000,00 PLN za kazdy przypadek;

j. za kazde stwierdzone naruszenie na Terenie Budowy przepisow BHP, PPOZ czy zasad gospodarowania
odpadami — 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek ;”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 535.
Prosimy o modyfikacje §20 ust. 3 wzoru Umowy w nastepujgcy sposob:

»,Maksymalna wysokos$¢ kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 10 %
catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 536.

Prosimy o modyfikacje zapisow §21 wzoru Umowy w sposdb umozliwiajgcy Wykonawcy udostepnianie danych i
informacji uzyskanych w wyniku wykonywania Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom, dalszym
podwykonawcom Wykonawcy w zakresie koniecznym dla realizacji przedmiotu Umowy oraz innym podmiotom
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Nadto wnosimy o ograniczenie w czasie obowigzania tajemnicy do
3 lat od dnia zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie widzi potrzeby takiej zmiany.

Pytanie nr 537.
Prosimy o modyfikacje §24 ust. 2 wzoru Umowy w nastepujgcy sposob:

»otrona nie moze, bez pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zgody drugiej ze Stron, przenie$¢ na osobe trzecig
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy. Bez uprzedniej zgody drugiej ze Stron zakazane sg w
szczegoblnosci wszelkiego rodzaju cesje, przekazy i inne czynnosci prawne o podobnych skutkach.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.
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Pytanie nr 538.

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy zapewnia w petnym zakresie nadzér autorski.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy zapewnia nadzor autorski.

Pytanie nr 540.

Prosimy o potwierdzenie ze w przypadku odstgpienia od umowy przez Strony w ramach wynagrodzenia za
wykonany zakres umowy Wykonawca otrzyma réwniez zwrot kosztu zakupu materiatdw zakupionych na poczet
realizacji umowy.

Odpowiedz:

Zakres zwrotu kosztéw okresli wspdlnie sporzgdzona przez strony inwentaryzacja zgodnie z postanowieniami
umowy.

Pytanie 551

Zwracam sie z wnioskiem o wyrazenie zgody na wnoszenie 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
momencie podpisania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, a nastepnie gromadzenie reszty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie potrgcen z ptatnosci faktur czesciowych, zgodnie z art. 150
ust. 3-6 ustawy Prawo zamowien publicznych przez potrgcenia naleznosci za czesciowo wykonane dostawy, ustugi
lub roboty budowlane.

W takim przypadku Wykonawca zgodnie z art. 150 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych w dniu zawarcia
umowy wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci co najmnigj
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wskazanego w ust. 1 w formach dopuszczonych trescig art.
148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w tym w formie gwarancji ubezpieczeniowe;.

W takim przypadku pozostata czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie wnoszona przez
potrgcenia z naleznosci za czesciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane w taki sposéb, aby
whniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1 nastgpito do
potowy okresu na ktory zostata zawarta Umowa. Zamawiajgcy okresli kazdorazowo Wykonawcy jaka kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ma by¢ potrgcona.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 552

Zwracam sie z wnioskiem o zmiane tresci SIWZ, poprzez zastosowanie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na poziomie 3% ceny catkowitej podanej w ofercie. Pragniemy podkresli¢ przy tym, iz proponowany przez
nas poziom zabezpieczenia zgodny jest z ustawg prawo zamowien publicznych. Majgc na wzgledzie znaczng
wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot postepowania, ztozenie tak znacznego zabezpieczenia, jak obecnie
przewidzianego w dokumentac;ji przetargowej, moze pozbawi¢ mozliwosci ubiegania sie o zaméwienie podmiotom
zdolnym do jego wykonania, posiadajgcym stosowne kwalifikacje oraz doswiadczenie.

Ponadto, koszt ztozenia tak znacznego zabezpieczenia stanowi znacznej wartosci skfadnik cenotwérczy i
bezposrednio wptywa na podniesienie wartosci ofert kazdego z wykonawcow.

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany pozwoli na ztozenie ofert wiekszej ilosci oferentom, zwiekszy¢
konkurencyjnos¢ postepowania, a co za tym idzie, realnie obnizy¢ koszty inwestycji dla Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 553

Zwracam sie z wnioskiem o udostepnienie informaciji publicznej - podanie kwoty, jakg Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na wykonanie niniejszego zadania.

Zwracam przy tym uwage na fakt, ze termin okre$lony w art. 86 ust. 3 ustawy — Prawo Zamdwien Publicznych jest
terminem ostatecznym, kiedy Zamawiajgcy zobowigzany jest do okreslenia tej kwoty, nie ma jednak zadnych
przeszkdd prawnych, by Zamawiajgcy uczynit to wczesniej (np. w ogtoszeniu o zamdwieniu lub w specyfikacji
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istotnych warunkéw zaméwienia lub w odpowiedzi na pytanie wykonawcéw). Powyzsze pozwoli na zwiekszenie
transparentnosci prowadzonego postepowania oraz na skrécenie czasu jego trwania, poniewaz Wykonawcy
planujgcy ztozenie ofert wyzszych nie przystgpig do ofertowania, dzieki czemu Zamawiajgcy bedzie mogt
ograniczyé do minimum czasochionnos$¢ zwigzang z oceng wszystkich ztozonych ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do podania tej kwoty na obecnym etapie postepowania i zamierza korzystac¢ z

tego prawa.

Pytanie 555

Zwracam sie z wnioskiem o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje petnig praw autorskich niezbednych do
realizacji petnego zakresu prac przewidzianych w dokumentacji przetargowej. Jezeli tak nie jest, prosze o
wskazanie podmiotu, ktéry prawami tymi dysponuje i okreslenie kosztéw, jakie Wykonawca zobowigzany bedzie
ponies¢, by prawa te nabyé w zakresie umozliwiajgcym realizacje zamowienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dysponuje petnig praw autorskich niezbednych do realizacji petnego zakresu prac przewidzianych w
dokumentaciji przetargowe.

Pytanie 556

Zwracam sie z wnioskiem o informacje, kto zobowigzany bedzie do zapewnienia nadzoru autorskiego (Zamawiajgcy
czy Wykonawca).

Odpowiedz:
Zamawiajacy.

Pytanie 557

Zwracam sie z wnioskiem o zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy z uwagi na realizacje robot
w okresie jesienno-zimowym poprzez wprowadzenie nastepujgcego zapisu:

Strony dopuszczajg mozliwosé przedtuzenia termindw wykonywania robét budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgcego ich wykonanie z przyczyn technologicznych (np. niskie temperatury powietrza
lub opady atmosferyczne). Kazdorazowe wstrzymanie prac udokumentowane bedzie wpisem do dziennika
budowy z podaniem uzasadnienia wstrzymania prac, sporzgdzonym przez kierownika budowy i zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Wstrzymanie prac z powyzszego wzgledu przedtuza termin wykonania robét o takg
sama ilo$¢ dni roboczych, w jakg prace musiaty zosta¢ wstrzymane z uwagi na powyzszg przyczyne.
Alternatywie, zwracam sie z wnioskiem o przedtuzenie terminu realizacji rob6t budowlanych objetych
zamowieniem o 30 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 558

Zwracam sie z wnioskiem o zmiane umowy poprzez rezygnacje z kary umownej za nieuzyskanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu w wyznaczonym terminie.

Wykonawca ma obowigzek ztozyé kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie, ale nie mozna
wykluczy¢ sytuacji, ze procedura pozyskania tego dokumentu wydtuzy sie ponadnormatywnie z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 559

Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie mozliwosci wydtuzenia termin realizacji umowy w sytuacji gdy
wykonawca ztozy kompletny wniosek o pozwolenie na uzytkowanie a procedura pozyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie wydtuzy sie z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, o czas tego wydtuzenia.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany. Taka mozliwos¢ jest juz w umowie przewidziana.

Pytanie 560

Zwracam sie z wnioskiem zmiane projektu umowy poprzez wprowadzenie limitu kar umownych, jakie mogg
zosta¢ natozone na Wykonawce ze wszystkich tytutéw przewidzianych umowg, do poziomu 10% wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Zwracam uwage, ze Zamawiajacy, ktory ksztattuje ramy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, nie
moze kreowac zapisow umowy jedynie zgodnie ze swoim wyobrazeniem, poniewaz narusza w ten sposéb
rownowage kontraktowg. Nie jest uprawnione obarczanie wykonawcy niewspotmiernie wysokim ryzykiem, jakie
wigze sie z realizacjg zamowienia wobec ryzyka, ktére obcigza zamawiajgcego. Wprowadzenie limitu pozwoli
zagwarantowac rownowagi kontraktowej stron i nie ograniczy mozliwosci dochodzenia odszkodowania za
wyrzgdzone szkody na zasadach ogélnych.

Zwracam uwage, ze brak ograniczenia w wysokosci naliczanych kar umownych jest sprzeczny z orzecznictwem
Sadu Najwyzszego. W wyroku z dnia 22 pazdziernika 2015 r. (sygn. akt IV CSK 687/14) Sad Najwyzszy wskazat,
ze ,nie okreslenie w umowie koncowego terminu naliczania kar umownych ani ich kwoty maksymalnej, prowadzi
do obcigzenia zobowigzanego tym $wiadczeniem w nieokreslonym czasie, a wiec w istocie tworzy zobowigzanie
wieczne, niekonczace sie. Takie uksztattowanie zobowigzania zaptaty kary umownej, nie spetnia nalezacego do
jego istoty wynikajgcego z art. 483 § 1 k.c. wymagania okreslenia sumy pienieznej podlegajgcej zaptacie w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzania niepienieznego. Wymoag ten jest
spetniony, gdy strony z gory okreslajg wysokos¢ kary umownej, albo gdy w tresci umowy wskazujg podstawy do
definitywnego okreslenia jej wysokosci”.

W zwigzku z powyzszym, wnosze o wprowadzenie limitu, do ktérego naliczane bedg kary umowne, na poziomie
10% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 561

Zwracam sie z wnioskiem o obnizenie wysokosci zastrzezonych kar umownych o 25% i ograniczenie katalogu kar
umownych do nastepujgcych przypadkéw:

1. a) Niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy
2. b) Niedotrzymanie terminu usuniecia wad i usterek w ramach gwaranciji
3. c¢) Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

Whnosze zarazem o rezygnacje z pozostatych postanowien naktadajgcych na Wykonawce obowigzek zaptaty kar
umownych uzasadniajgc to koniecznoscig zachowania rownowagi kontraktowej stron oraz cigzgcym na
Zamawiajgcym obowigzku zapewnienia konkurencyjno$ci postepowania. Szeroki katalog kar umownych, ktérych
obowigzek zaptaty czesto aktualizuje sie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce jest istotnym czynnikiem
ryzyka kontraktowego, jakie kazdy Wykonawca musi oszacowac i ujgé w ofercie. Zwracam przy tym uwage, ze
finalnie koszty zwigzane z tym ryzykiem obcigzajg Zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym, zwracam sie z wnioskiem o ograniczenie liczby kar umownych do przypadkow istotnych
i kluczowych dla petnej realizacji zamdwienia oraz uzaleznienie ich naliczenia od wystgpienia okolicznosci
zawinionych przez Wykonawce, a takze rezygnacje z tych kar, ktére nie przektadajg sie bezposrednio na jako$é
oraz termin wykonania umowy.

Zwracam przy tym uwage, ze Zamawiajacy, ktory ksztattuje ramy postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, nie moze kreowac zapisbw umowy jedynie zgodnie ze swoim wyobrazeniem, poniewaz narusza w
ten sposéb rownowage kontraktowg. Nie jest uprawnione obarczanie wykonawcy niewspétmiernie wysokim
ryzykiem, jakie wigze sie z realizacjg zamdwienia wobec ryzyka, ktére obcigza zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.
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Pytanie 562
Zwracam sie z wnioskiem o uzupetnienie projektu umowy o nastepujgcy zapis:
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1. a) W wysokosci 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w przekazaniu
Wykonawcy terenu budowy

2. b) W wysokosci 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za kazdy dzien zwtoki w przystgpieniu do odbioru przez
Zamawiajgcego

3. ¢) W wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 563

Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie zapisu wytgczajgcego mozliwo$¢ kumulacji kar umownych - naliczania
kar umownych wynikajgcych z réznych podstaw za jedno zdarzenie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 564
Zwracam sie z wnioskiem o uzupetnienie projektu umowy o nastepujgce zapis:
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy:

1. a) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzanie Zamawiajgcego

2. b) Zamawiajgcy nie przekaze placu budowy w terminie wskazanym w umowie oraz nie zrobi tego pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy wyznaczajgcego dodatkowy termin na jego przekazanie.

3. c¢) Zamawiajgcy nie wspotdziata w odpowiednim zakresie w celu wykonania umowy pomimo pisemnego
wezwania ze strony Wykonawcy i wyznaczenia dodatkowego terminu do wspétdziatania

4. d) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur czesciowych mimo dodatkowego wezwania w
terminie 14 dni od uptywu terminy na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dokona zmiany.

Pytanie 565

Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie do projektu umowy waloryzacji wynagrodzenia opartego na
wskaznikach inflacji konsumenckiej publikowanych przez GUS.

Powyzszg prosbe uzasadniamy stosunkowo dtugim okresem realizacji kontraktu i nieuchronnym ryzykiem
wzrostu kosztéw realizacji zamowienia. W przypadku braku takiego rozwigzania, oferenci zmuszeni bedg
uwzgledni¢ w cenie zatozenia dotyczace wzrostu poziomu cen, co prawdopodobnie ostatecznie wptynie na
zaoferowanie ceny wyzszej, niz wynikatoby to z waloryzacji opartej o wskazniki GUS.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 566

Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie mozliwosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku niezaleznego od Wykonawcy wzrostu kosztéw realizacji zamowienia, ktéry wystgpit w okresie jego
realizacji. Powyzszy mechanizm obejmowac powinien, w szczegdlnosci, wzrost poziomu minimalnego
wynagrodzenia oraz wzrostu obcigzen o charakterze publiczno-prawnym.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 567

Zwracam sie z wnioskiem o zmiane projektu umowy w ten sposéb, aby zaptata wynagrodzenia naleznego
wykonawcy za roboty budowlane nastepowata etapami na podstawie faktur czesciowych (miesiecznych).
Wystawianych w oparciu o protokét rzeczowo-finansowym dokumentujgcy poziom zaawansowania prac w danym
okresie rozliczeniowym (miesigcu). Dokument powinien by¢ podpisany przez przedstawicieli obu stron.

Zmiana ta jest spowodowana znaczacymi kosztami finansowymi, ktére musiatby ponies¢ Wykonawca w celu
realizacji zamowienia, a w konsekwencji obcigzy¢ nimi Zamawiajacego (poprzez ich uwzglednienie w ofercie).
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 569

Zwracam sie z wnioskiem o zmiane terminu usuniecia wad i usterek poprzez uwzglednienie dodatkowej klauzuli,
ze termin nie moze byc krotszy, niz ,technologicznie mozliwy”. Brak takiego wskazania prowadzi¢ moze do
kurialnych sytuacji, w ktérych Wykonawca w wyznaczonych umowg ramach czasowych nie jest w stanie usungc
powstatych wad w sposob prawidtowy, przez co bedzie, sitg rzeczy, zmuszony bedzie to naruszenia umowy —
wykonania napraw w sposob wadliwy lub zaptaty zastrzezonych przez Zamawiajgcego kar umownych. Brak
powyzszego zapisu W sposob jaskrawy zaburza réwnowage kontraktowg stron.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 570

Zwracam sie z wnioskiem o doprecyzowanie, iz odmowa dokonania odbioru koncowego rob6t moze wynikac
wytgcznie ze stwierdzenia wad istotnych, czyli takich, ktére czynig przedmiot umowy niezdatnym do zwyktego
uzytku, uniemozliwiajgce jego uzytkowanie.

Wady nieistotne, czyli nieumozliwiajgce uzytkowania pozwalajg na wtasciwe korzystanie z przedmiotu umowy i
nie powinny stanowi¢ przeszkody do odbioru i zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy. Winny one zosta¢
zaprotokotowane i usuniete przez Wykonawce w terminie uzgodnionym przez strony, ale nie mogg blokowaé
wyptaty wynagrodzenia.

Pragniemy wskazac, ze pojecie protokotu koncowego ,bezusterkowego” narusza wskazane w dalszej czesci
pisma przepisy prawa. Wskazuje ono jednoznacznie, Ze rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy mozliwe bedzie dopiero wéwczas, gdy zostanie on odebrany przez Zamawiajgcego, a bedzie to mie¢
miejsce tylko w sytuacji, kiedy Wykonawca usunie wszelkie wady nadajace sie do usuniecia, czyli po odbiorze
bezusterkowym. Wprowadzenie tego postanowienia narusza art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zaméwienh
publicznych w zwigzku z art. 5 i art. 647 kodeksu cywilnego poprzez uksztattowanie tresci przysztego stosunku
zobowigzaniowego w spos6b naruszajgcy jego wtasciwosé (nature), bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa,
zasady wspotzycia spotecznego oraz rGwnowagi stron i prowadzgcy do naduzycia wtasnych praw podmiotowych.

Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowe o roboty budowlanego wykonawca zobowigzuje sie do
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a
inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robét, w szczegolnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania
obiektu i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zwracam uwage, ze powyzszy przepiséw mowi o ,odbiorze robét” a nie o ,bezusterkowym odbiorze robot”.
Odmowa odbioru robét i zaptaty wynagrodzenia mozliwa jest jedynie, jezeli prace zostang wykonane niezgodnie z
projektem lub zasadami wiedzy technicznej, lub wystapig wady na tyle istotne, ze przedmiot umowy nie bedzie
nadawat sie do uzytkowania. Odmowy odbioru roboét i zaptaty nie bedg uzasadniaty nieistotne wady, usterki i
niedorébki, gdyz taka sytuacja uprawnia inwestora jedynie do skorzystania z rekojmi. Postanowienie przeciwne
skutkowatoby tym, Zze kazde ostepstwo od stanu idealnego dawatoby inwestorowi prawo do praktycznie
nieorganicznej odmowy odbioru. Naruszatoby to rownowage miedzy stronami (inwestor — wykonawca)
pozostawiajgc tego ostatniego w niepewnosci w zakresie wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatkow. Z
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tych wzgledoéw postanowienia takie bytoby sprzeczne z naturg umowy o roboty budowlane, a zatem bezwzglednie
niewazne.

Na poparcie swoich twierdzen Wykonawca odsyta do wyroku SA w Gdansku (V Wydziat Cywilny z dnia 24 lutego
2012 r., sygn. Akt V ACa 198/12, w ktorym Sad zwazyt: ,Nalezy zgodzi¢ sie z pogladem, ze odbidr robdt jest
elementem przetomowym w stosunkach pomiedzy stronami umowy o roboty budowlane, gdyz z jednej strony
potwierdza wykonanie zobowigzania i otwiera wykonawcy prawo do zgdania wynagrodzenia, bgdz wskazuje na
jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie w catosci lub w czesci, wobec istnienia wad i rodzi
odpowiedzialnos¢ za wady ujawnione przy odbiorze, a z drugiej strony wyznacza poczatek biegu terminéw
rekojmi za wady (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 17.02.2000 r., | ACA 1027/99, Prawo Gospodarcze 2001/2).
W Swietle art. 547 KC odbidr robét nalezy do obowigzkdéw inwestora i nie moze by¢ uzalezniony od braku wad
badz usterek tych robét. Powotany przepis stanowi bowiem o odbiorze robét, a nie o ,bezusterkowym” odbiorze
robot. Wskazujgc na konieczno$¢ odbioru ,bezusterkowego” skarzacy statuuje przestanke, ktorej w zapisie
ustawowym nie ustanowiono”.

Analogiczny poglad wyrazit Sgd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 6 wrzesnia 2016 r., sygn.. akt V ACa
935/15: ,Ujawnienie wad budowlanych nie wptywa na obowigzek inwestora dokonania odbioru robét, a z tg chwilg
inwestor nabywa uprawnienia z tytutu rekojmi (por. wyroki Sgdu najwyzszego z dnia 5 marca 1997 r., sygn. akt. Il
CKN 28/07; z dnia 12 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK 99/07). Umownemu obowigzkowi wykonawcy oddania
obiektu odpowiada obowigzek zleceniodawcy odebrania tego obiektu i zaptaty uzgodnionego wynagrodzenia. (...)
W swietle art. 647 KC odbiér nalezy do obowigzkéw zleceniodawcy i nie moze by¢ uzalezniony od braku wad
badz usterek, bowiem przepis odwotuje sie do ,,odbioru robot”, a nie ,bezusterkowego obioru robét”. Z chwilg
odbioru robét przedmiotu umowy realizuje sie prawo wykonawcy do zgdania wyptaty wynagrodzenia i prawa tego
nie niweczy, co do zasady, stwierdzenie zauwazonych usterek”.

Identyczng oceneg zaprezentowat Sad Apelacyjny w Warszawie — | Wydziat Cywilny w orzeczeniu z dnia 3
sierpnia 2017 r. sygn. Akt | ACa 689/16, zamieszczajgc w wyroku obszerny wywoéd: ,Ot6z, odbidr robot jest
obowigzkiem zamawiajacego, a postanowienie umowne, ktére uzaleznia prawo wykonawcy od podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru uzna¢ nalezy za niewazne, jako sprzeczne z istotg umowy o roboty budowlane
w rozumieniu art. 647 KC. W $wietle ugruntowanego juz w orzecznictwie pogladu, zgtoszenie do odbioru przez
wykonawce robét budowlanych, ktére spetniajg cechy zamowienia okreslone w umowie, chociaz zawierajg pewne
wady lub braki, rodzi po stronie inwestora obowigzek odebrania wykonanych prac, zgodnie z art. 643 KC Inwestor
moze uchyli¢ sie od tego obowigzku tylko poprzez wskazanie obiektywnie istniejgcych i osadzonych w tresci
umowy badz przepisach prawa przyczyn, ktére czynig zgtoszenie wykonawcy nieskutecznym (tak Sad Najwyzszy
w wyroku z dnia 23 sierpnia 2012 r., CSK 21/12 oraz Sad Apelacyjny w Biatymstoku w wyroku z dnia 30 maja
2014 r., | ACa 124/14). Podnosi sie przy tym, ze strony umowy o roboty budowlane nie mogg uzaleznia¢ odbioru
tych robdt od braku jakichkolwiek usterek, albowiem jedynie wady istotne uzasadniajg takg odmowe (por. wyrok
Sadu Apekacyjnego w Katowicach z dnia 7 marca 2014 r., V ACa 725/13, wyrok Sadu Apelacyjnego w Szczecinie
z dnia 12 pazdziernika 2016 r. | AcA 138/16).

Réwniez w wyroku z dnia 21 kwietnia 2017 r. o sygn. Akt | CSK 333/16 Sad Najwyzszy wskazat, ze wynikajgcego
z art. 647 KC obowigzku inwestora odbioru robét nie mozna sprowadzac¢ do sytuacji, w ktérej odebranie ma
dotyczy¢ wytgcznie obiektu catkowicie wolnego od wad. Przyjmuje sie, ze projekt i zasady wiedzy technicznej
powotane w przepisie art. 647 KC stanowig kompromis miedzy tym, co mozliwe i konieczne w budownictwie,
uwzgledniajg interes publiczny i prywatny uzytkownika i tym samym stanowig kryterium dopuszczalnosci
modyfikacji wymagan odnosnie do jakosci obiektu budowlanego. Inwestor moze bowiem skutecznie dochodzi¢
usuniecia stwierdzonych wad. W sytuacji, gdy wykonawca zgtosit zakohczenie robét budowlanych i brak jest wad
istotnych, zamawiajacy jest zobowigzany do ich odbioru. Odmowa odbioru bedzie uzasadniona jedynie w
przypadku, gdy stwierdzone wady bedg na tyle istotne, Ze obiekt nie bedzie nadawat sie do uzytkowania. Inwestor
moze natomiast skutecznie dochodzi¢ usuniecia wad w oparciu o przepis art. 637 KC i art. 638 KC, jednak do
jego uprawnienie nie wptywa na obowigzek odbioru i zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane.”

W zwigzku z powyzszym, utrzymywanie podobnych postanowieh we wzorze umowy w obecnym brzmieniu
stanowi dziatanie naruszajgce przepisy art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w zwigzku z
art. 5647 KC. Wykonawca wnosi zatem o dokonanie modyfikacji ww. postanowien poprzez doprecyzowanie, iz
podstawg do odmowy dokonania odbioru korncowego beda jedynie wady istotne.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.
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Pytanie 571

Zwracam sie z wnioskiem o usunigcie z projektu umowy zapiséw sugerujgcych, ze Wykonawca zapoznat sie z
dokumentacjg projektowg i nie wnosi zadnych uwag do dokumentaciji i warunkéw realizacji zamoéwienia.

Zwracam uwage na fakt, ze to obowigzkiem Zamawiajgcego jest opisa¢ prawidtowo przedmiot zamowienia,
zatem na tym etapie ocena udostepnionej przez Zamawiajacego dokumentac;ji projektowej nie jest obowigzkiem
wykonawcy. Formutowanie oczekiwan i wymogdw, by wykonawca w stosunkowo krétkim czasie pomiedzy
ogtoszeniem konkursu a ztozeniem oferty czy podpisaniem umowy, weryfikowat szczegdétowo dokumentacje
projektowg jest oczekiwaniem ponadnormatywnym i nie jest nie zgodne z ustawg PZP i orzecznictwem KIO w tym
zakresie. Na potwierdzenie powyzszego przywotaé mozna miedzy innymi wyrok KIO z 2 listopada 2009 r., sygn.
akt: KIO/UZP 1485/09: ,Ewentualne ztozenie oswiadczenia na etapie postepowania przetargowego i podpisania
umowy o prawidtowosci i kompletnosci dokumentacji projektowej nie oznacza, ze obowigzek weryfikacji
dokumentacji przy skfadaniu tego o$wiadczenia naktada na Wykonawce obowigzek merytorycznej kontroli
przyjetych w projekcie zatozen i obliczen” lub wyrok KIO z 9 pazdziernika 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 1021/08:
,Za sposob sporzgdzenia specyfikacji, w tym rowniez dokumentacji projektowej odpowiada Zamawiajgcy”.

W zwigzku z powyzszym, prosze o usuniecie z dokumentacji przetargowej zapiséw naktadajgcych na Wykonawce
dodatkowe obowigzki, ktore sg bezskuteczne jako sprzeczne z naturg prowadzonego postepowania.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 572

Zwracam sie z wnioskiem o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebami do wykonania zamdéwienia,
ktére zachowujg waznosc¢ na okres wykonania inwestycji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie
obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 573

Zwracam sie z prosbg o wprowadzenie zmiany w zakresie warunkow ptatnosci z tytutu realizacji zaméwienia
publicznego poprzez wyeliminowanie postanowien niezgodnych z regulacjami rangi ustawowej w zakresie
terminu wystawienia przez Wykonawce faktur czesciowych oraz faktury koncowej.

Termin wystawienia faktury VAT dokumentujgcej wykonanie robo6t budowlanych lub budowlano-montazowych
wskazany jest w sposéb jednoznaczny w ustawie o podatku od towardw i ustug w art. 106i ust. 3 pkt 1. Przepis
ten ma charakter bezwzglednie wigzacy. Powyzsze oznacza, ze Zamawiajgcy nie ma prawa dokonywania
jakichkolwiek zmian w tym zakresie polegajgcych na uzaleznieniu terminu wystawienia faktury od dokonania
jakichkolwiek formalnosci, np. zwigzanych z dokonaniem odbioru robot przez Zamawiajgcego.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzedu Zamowien Publicznych ,za date wykonania ustugi budowlanej lub budowlano-
montazowej nalezy przyja¢ date faktycznego wykonania ustugi, tj. dzien, w ktérym — w zwigzku z wykonaniem
okreslonej umowg ustugi lub jej czesci (jezeli ustuga jest przyjmowana czesciowo) doszto do faktycznego
zakonczenia prac lub ich czesci — wykonawca zgtasza je do odbioru (w opinii wykonawcy ustugi lub ich czes¢ sg
gotowe do ich przyjecia przez nabywce ustugi)”.

Powyzsze wptywa na termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT i
odprowadzenia naleznego podatku VAT. W konsekwencji w ocenie Urzedu Zaméwien Publicznych ,Wykonawca
ma bowiem obowigzek wystawienia faktury VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, natomiast zamawiajgcy
obowigzany jest te fakture przyjaé¢ bez wzgledu na ewentualne zastrzezenia co do nienalezytego wykonania
czesci/catosci zamawianych robét” (zrédto: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-
dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/moment-powstania-obowiazku-podatkowego-
dla-uslug-budowlanych-lub-budowlano-montazowych).

W razie odmowy wprowadzenia zmiany zgodnej z trescig wniosku, prosze o wskazanie podstawy prawnej
warunkujgcej moment powstania obowigzku wystawienia faktury za roboty budowlane lub budowlano-montazowe,
od spetnienia jakichkolwiek przestanek niewymienionych w ustawie o podatku od towaréw i ustug.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 574

Prosimy o potwierdzenie, ze nie wymaga sie od Wykonawcow dotgczenia do oferty probek, certyfikatéw,
rekomendacji, atestow, autoryzacji, kart technicznych, badan itp. dla
urzgdzen/wyposazenia/materiatdw/systemow/rozwigzan.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 575

Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane umowy w zakresie zaptaty wynagrodzenia w ten sposéb, iz Zamawiajgcy
wyptaci na rzecz Wykonawcy zaliczki w wysokosci 5% wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zwracamy uwage, iz postanowienie takie bedzie zgodne z art. 15vb ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), zwtaszcza iz umowa
jest zawarta na okres dtuzszy niz 12 miesigcy. Wyptata zaliczki na rzecz Wykonawcy umozliwi mu lepsze
przygotowanie sie do realizacji inwestyciji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 576

Zwracamy sie z wnioskiem o wprowadzenie do umowy postanowieh dotyczacych mozliwosci wprowadzania
zmian do umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374).

Zwracamy uwage, iz postanowienie takie bedzie zgodnie z art. 15 r ww. ustawy, a ponadto, uwzglednia¢ bedzie
wystepujace aktualnie ograniczenia i utrudnienia zwigzane z COVID-19.

Odpowiedz:
Takie postanowienia sg w umowie.

Pytanie 577

Zwracamy sie z wnioskiem o wykreslenie w umowie postanowien przewidujgcych mozliwos¢ potrgcania kar
umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z innych jego wierzytelno$ci.

Zwracamy uwage, iz postanowienia takie pozostajg sprzeczne z art. 15r! ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374).

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany. Nie ma tu zadnej sprzeczno$ci.

Pytanie 578

Zwracamy sie z wnioskiem o wykreslenie w umowie postanowien przewidujgcych mozliwosé dochodzenia przez
Zamawiajgcego zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zwracamy uwage, iz postanowienia takie pozostajg sprzeczne z art. 15r! ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374).

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany. Nie ma tu zadnej sprzeczno$ci.
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Pytanie 579

Na podstawie art. 15va ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych, zwracam sie z wnioskiem o odstgpienie od wymogu wnoszenia wadium przez
Wykonawcow. Zniesienie tego wymogu pozwoli na uczestnictwo w postepowaniu wiekszej liczbie podmiotow, w
szczegolnosci podmiotéw dotknietych skutkami COVID-19. Wszystkim Wykonawcom biorgcym udziat w
postepowaniu pozwoli rGwniez zaoferowacé nizszg cene, poniewaz koszt ustanowienia wadium finalnie
uwzgledniany jest w ztozonej ofercie. W efekcie odstgpienie od wymogu wnoszenia wadium pozytywnie wptynie
na realizacje zasady konkurencyjnosci a takze pozwoli na uzyskanie dodatkowych oszczednosci przez wszystkich
Wykonawcoéw, jak réwniez uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie 580

Prosimy o potwierdzenie, ze termin okreslony w §6 umowy ulegnie odpowiedniemu przesunieciu w przypadku
gdy procedura przetargowa, (a co za tym idzie termin zawarcia umowy i przekazania terenu budowy) ulegnie
wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Pytanie jest pozbawione sensu. Termin wykonania umowy jest po pierwsze jednym z kryteriéw oceny ofert, a po
drugie liczony jest od podpisania umowy. Przebieg i data zakonczenia postepowania przetargowego nie ma tu
zatem nic do rzeczy.

Pytanie 581

Zwracam sie z wnioskiem o informacje, czy w przypadku ubiegania sie o realizacje zamdwienia w ramach
konsorcjum, strony konsorcjum mogg w umowie konsorcjum wskaza¢ podmiot uprawniony do wystawiania faktur i
rozliczen z Zamawiajgcym?

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r.— Prawo zaméwien publicznych, w art. 59 (i poprzednio obowigzujgca ustawa z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych, w art. 23 ust. 4) wskazuje, ze przed zawarciem umowy w
sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajgcy moze zgdac kopii umowy regulujgcej wspotprace wykonawcow.
Obowigzujgce przepisy nie narzucajg jednak zasad rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a podmiotami wspdlnie
ubiegajgcymi sie o zamodwienie, z czego wynika, ze ustawodawca w tym zakresie daje swobode podmiotom
wspolnie ubiegajgcym sie o zamowienie.

W zwigzku z powyzszym, prosze o informacje, czy Zamawiajgcy zamierza narzucaé podmiotom wspdinie
ubiegajgcym sie o realizacje zamowienia w ramach konsorcjum okreslony sposob rozliczen i wskazywa¢ podmiot
wytgcznie uprawniony do wystawiania faktur w imieniu konsorcjum, czy tez Zamawiajgcy pozostawi w tym zakresie
swobode stronom umowy konsorcjum.

Odpowiedz:
Tak, moga.

Pytanie nr 596.
Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane tresci par. 8 ust. 8 wzoru umowy poprzez usuniecie fragmentu:

“jak rowniez przedtozenie przez Wykonawce dowodéw zaptaty wynagrodzenia wszystkich podwykonawcéw,
biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy, w tym oswiadczen podwykonawcéw wedtug ustalonego Umowa
wzoru, jak réwniez kopii faktur podwykonawcow, do ktérych odnoszg sie te odwiadczenia i dowodéw zaptaty.”

Zwracamy uwage, ze Wykonawca po potwierdzeniu nalezytego wykonania umowy w formie protokotu odbioru
koncowego jest zobowigzany do wystawienia faktury, zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Wobec tego
wystawienie faktury nie moze by¢ odktadane do momentu rozliczenia wszystkich podwykonawcow.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.
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Pytanie nr 597.

Zwracamy sie z wnioskiem o usuniecie par. 10 ust. 16 wzoru umowy. Uprawnienie do zgdania wymiany sprzetu
czy urzadzenia po wystgpieniu dwoch nieskutecznych prébach naprawy, nawet najdrobniejszej wad jest
nieuzasadnione ekonomicznie. Pozostawienie tego postanowienia w umowie, z uwagi na ryzyko z nim zwigzane,
moze spowodowac niepotrzebne zwiekszenie ceny oferty, co bedzie niekorzystne dla Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany. Nie ma tu zadnej sprzecznosci.

Pytanie nr 598.

Zwracamy sie z wnioskiem o usuniecie par. 14 ust. 16 wzoru umowy, ograniczajgcego uprawnienie Wykonawcy
do dokonywania potrgcen jego wierzytelnosci z wierzytelnosciami Podwykonawcy. To postanowienie w sposob
nieuzasadniony wytgcza mozliwo$¢ egzekwowania naleznosci Wykonawcy przystugujacych mu od
Podwykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany. Umowa nie ustanawia zakazu takich potrgcen.

Pytanie nr 599.

Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane par. 18 ust. 10 wzoru umowy w ten sposob, ze ztozenie oswiadczen
kohcowych wszystkich podwykonawcow robét budowlanych, nastgpi przed dokonaniem ptatnosci kohcowej przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

Z uwagi na sposob rozliczeh z podwykonawcami, Wykonawca nie bedzie dysponowat oswiadczeniami
wszystkich podwykonawcow, przed dokonaniem odbioru koncowego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany.

Pytanie nr 628.

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze w sytuacji gdy czas trwania postepowan administracyjnych zwigzanych z
uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie ulegnie przedtuzeniu z przyczyn niedotyczacych
Wykonawcy, wéwczas Wykonawca nie bedzie ponosit z tego tytutu wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosci.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 635.

Prosimy o informacje po czyjej stronie sg koszty wymiany elementéw eksploatacyjnych urzadzen (w okresie
trwania gwaranciji).

Odpowiedz:
Po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 636.

Prosimy o informacje po czyjej stronie sg koszty przeglgdéw (w okresie trwania gwarancji) urzgdzen ktére
zgodnie z warunkami gwarancji musi wykonac¢ serwis producenta.

Odpowiedz:
Po stronie Wykonawcy.
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Pytanie nr 637.

Prosimy o informacje po czyjej stronie sg koszty przeglgdéw (w okresie trwania gwarancji) urzgdzen ktérych
przeglad nie musi by¢ wykonany przez serwis producenta oraz jest warunkiem utrzymania gwaranciji.

Odpowiedz:
Po stronie Wykonawcy.

Jednoczesnie, na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp Zamawiajgcy wprowadza nastepujgce zmiany do tresci
wzoru umowy, stanowigcego zatgcznik nr 3 do SIWZ:

Zmiananr 11:
Do tresci § 3 ust. 10 wzoru umowy po zdaniu pierwszym zostaje dodana nastepujgca tresé:

,»Wykonawca we wiasnym zakresie zapewnia sobie media niezbedne do funkcjonowania catego terenu
budowy wraz z zapleczem.”

Zamawiajgcy informuje, ze udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany sg wigzace dla wszystkich wykonawcow
ubiegajacych sie o przedmiotowe zamdwienie.

(podpis kierownika zamawiajacego
lub osoby upowaznione;j
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