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1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drog Wojewoddzkich w Katowicach informuje, Ze zamierza na sfinansowanie zadania pn.:
LPrzebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 933 (ulica Pszowska) z drogg powiatowag nr 50005
(ulica Gornicza) w Wodzistawiu Slaskim” przeznaczy¢ Srodki, pochodzace z budzetu Wojewddztwa
Slaskiego.

Zadanie bedzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej przez biure
projektowe DMK Inzynieria Sp. z 0.0. z siedzibg w Rybniku. Przewiduje sie realizacje robot w trybie
ustawy z dn. 10.04.2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych. Dla ww. inwestycji uzyskano Decyzje nr 21/2022 (znak: IFXII1.7820.11.2022),
wydang w dn. 09.12.2022 r. przez Wojewode Slaskiego, o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej.

Wykonawca robot budowlanych we wiasnym zakresie, w porozumieniu z Zamawiajacym, opracuje
projekty organizacji ruchu na czas budowy i docelowg organizacje ruchu oraz uzyska niezbedne
zatwierdzenia organizacji ruchu.

Klasyfikacja robét budowlanych stanowiacych przedmiot zaméwienia wg CPV:

KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM
45000000-7 - Roboty budowlane

KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyinych i
elektroenergetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostdw i tuneli, szybdow i kolei
podziemnej elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45316110-9 - Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232210-7- Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

32520000-4 - Sprzet | kable telekomunikacyjne

32562000-0 ~ Kable swiattowodowe

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane dla zadania opisanego w pkt 1 niniejszego OPZ.

3. STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY.
Istniejace zagospodarowanie terenu oraz parametry drogi

Przedmiotowe skrzyZowanie zlokalizowane jest w wojewddztwie sSlaskim, powiecie wodzistawskim,
w péinocno-zachodniej czeéci m. Wodzistawia Slaskiego, w obrebie ewidencyjnym Jedtownik. Droga
wojewddzka nr 933 na odcinku objetym opracowaniem posiada klase techniczng - G {gldwna)
i znajduje sie w terenie zabudowy. Przedmictowa droga stancwi droge wylotowa z miasta Wodzistawia
Slaskiego w strone Pszowa. Na tym odcinku wystepuje skrzyZzowanie z droga powiatowg nr 5000 S,
ktéra posiada klase techniczng - Z {zbiorcza).

DW 933 (ul. Pszowska) na analizowanym odcinku posiada spadek jednostronny o zmiennej szerckosci
pasow. Wzdtuz drogi wystepuje przedmictowe skrzyzowanie z drogg powiatowg 5000 S (ul. Gornicza).
DW 933 jest droga z pierwszenstwem w stosunku do pozostatych ulic. Wzdtuz drogi po jednej stronie
zlokalizowane sga chodniki dia pieszych o szerokosci od 1,5 m do 2,0 m. Odwodnienie drogi odbywa sie
poprzez kanalizacje deszczowa, droga jest ograniczona kraweznikami po obu stronach.

Odcinek drogi powiatowej 5000 S (ul. Gornicza) objety przedmiotowym opracowaniem rozpoczyna sie
na skrzyzowaniu z DW 933 (ul. Pszowska), a korczy sie okoto 120 m od skrzyzowania i w catosci
znajduje sie w terenie zabudowy. Wzdtuz drogi po obu stronach zlokalizowane sg chodniki dla pieszych
o szerokosci od 1,5 m do 2,0 m. Qdwodnienie drogi odbywa sie poprzez kanalizacje deszczowa, droga
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jest ograniczona kraweznikami po obu stronach. Odcinek przeznaczony do przebudowy ma szerokosd
6,5m,
W bezposdrednim sasiedztwie skrzyzowania wystepuje roslinnosé w postaci: zadrzewien przydroznych,
zakrzewieri i zieleni parkowej.
Zagospodarowanie terenu przylegtego do projektowanej inwestycji stanowi w wiekszosci zabudowa
jednorodzinna.
Droga wojewddzka na przedmiotowym odcinku posiada przekrd] drogowy jednojezdniowy
0 nastepujgcych parametrach

« dwa pasy ruchu o tacznej szerokosci 6-6,5 m

» pobocza gruntowe o szerokosci od 0,5 m do 1,50 m

» klasa techniczna drogi DW 933 (ul. Pszowska) - G (gtéwna)

» klasa techniczna drogi DP 50005 {ul. Gornicza - Z (zbiorcza)

« kategoria ruchu (ul. Pszowska) - KR6&

+ kategoria ruchu (ul. Gérnicza) - KR3

+ predkosc¢ projektowa Vp: 50 km/h

¢ predkosé miarodajna Vm: 70km/h

e szerokosé jezdni: zmienna

+ szerokosc chodnika — 2,00 m

o szerokosc przejsc dla pieszych: 4,00 m

Zakres inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje przebudowe skrzyzowania DW 933 z DP 5000 S
w miejscowosci Wodzistaw Slaski, przebudowe infrastruktury wodociggowej, elektroenergetycznei,
teletechnicznej, gazowej, kanalizacji deszczowe]j i ogolnosptawnej oraz odwietlenia drogowego.
Skrzyzowanle DW 933 z DP 5000 S zostato zaprojektowane jako skrzyzowanie skanalizowane, trzy
wlotowe typu T. Skrzyzowanie zostato zaprojektowane w Sladzie istniejgcego skrzyzowania
Z poszerzeniem o dodatkowe pasy ruchu oraz chodnik. Jego przebieg w planie nawigzano do lokalnych
warunkow terenowych.
Dtugosé przebudowywanego odcinka:

» Ulica Pszowska: 269,97 m,

+ Ulica Gornicza: 59,96 m.
W ramach zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

« wycinka drzew kolidujgcych z przedmiotows rozbudowa drogi

= rozbiorka istniejacych konstrukeji nawierzchni drogi wojewodzkiej, powiatowe] oraz zjazddw

» zabezpieczenie |lub przebudowa urzadzen zewnetrznej infrastruktury technicznej:

elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych, gazowych, kanalizacji ogdlnosptawnej

+» budowa kanalizacji deszczowej

« budowa lub przebudowa ocswietlenia drogi

« wykonanie nasypow i wykopow

« budowa konstrukcji nawierzchni drogi, chodnika oraz zjazdow

« wykonanie wpustdw ulicznych wraz z przykanalikami

« plantowanie i obsianie trawg skarp

« montaz znakdw drogowych [ urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego

4. TERMIN REALIZACII

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca ukonczyt catosé robdt budowlanych w terminie do
16 miesiecy od dnia podpisania umowy,

Wymaga sie ukoniczenie catej pracy, ktdra jest przewidziana w Umowie. Uznaje sie, Ze roboty zostaty
ukonczone w momencie: potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy, uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie
zaéwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawladomienia
o zakoriczeniu robét, dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania
wraz z potwierdzeniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kompletnosci | poprawnosc
przygotowanych dokumentdéw i dokumentacji powykonawczej. Powyzsze czynnosci i dokumenty bedg
podstawg, ptatnoéci za wykonane roboty budowlane. Dokumentem potwierdzajgcym zakoriczenie robot
jest protokoét odbioru koncowedo, sporzadzony zgodnie z umowa.

Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej jest protokdt odbioru czesciowego, podpisany przez
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/wtasciwych Inspektoréw Nadzoru
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Inwestorskiego (dla zakresu rozliczanych robdt) oraz Zamawiajacego wraz z zestawieniem robdt,
podlegajacych rozliczeniu. Dokumenty zataczane pod fakture, np. oéwiadczenia o nie zaleganiu
z platnosciami na rzecz podwykonawcdw winny byé podpisane przez osoby umocowane do skladania
stosownych oswiadczen.

Wszystkie roboty wykonywane w trakcie realizacji Umowy powinny zostaC potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i rozliczone najpézniej do dnia 15 grudnia kazdego roku chyba, ze
Zamawiajacy ustali inaczej. Pratnosci za wykonane roboty budowlane, w kazdym roku realizacji
budowy beda dokonywane do wysokosci kwoty przewidzianej w zatwierdzonym harmonogramie
rzeczowo finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce robét.

Za zwioke w przekazaniu dockumentéw do rozliczenia oraz kompletu dokumentacji powykonawczej
beda naliczane kary umowne zgodnie z umowa,

Wykonawca =zobowiazany jest w przedstawionym do akceptacji | zatwierdzenia
harmonogramie robdt uwzglednié niezbedny czasookres dla wszystkich czynnosci
wynikajacych z zapiséw Umowy jak i niniejszego OPZ, w tym réwnieZz uzyskania stosownych
Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakoriczeniu robét, dostarczenie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania wraz z potwierdzeniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kompletnosci i poprawnosci przygotowanych
dokumentow i dokumentacji powykonawczej.

Nie uwzglednienie w harmonogramie robét czasu niezbednego dia wykonania czynnosci,
o jakich jest mowa w Umowie (OPZ) nie uprawnia Wykonawce do roszczen z tytulu
wydluzenia terminu umownego zakoiiczenia realizacji zadania.

5. DOKUMENTACIA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

1. Zarzad Drdog Wojewddzkich w Katowicach przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym

w umowie, na czas realizacji robdét budowlanych, nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowyg dla zadania - 1 egz. wersja elektroniczna
- decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje zadania — kopie, wersja elektroniczna

2. Wykonawca robdt jest zobowigzany sprawdzi¢ kompletnos¢ przekazanej dokumentacji
projektowej przed przystgpieniem do realizacji zadania, jak réwniez przekazac informacje
o wadach lub bledach mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci
w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

3. W ramach zaméwienia nalezy uwzgledni¢ aktualne Wytyczne Techniczne Wojewodzkie ZDW w
Katowicach w zakresie mieszanek mineralno - asfaltowych oraz mieszanek niezwiazanych,
znajdujacych sie na stronie internstowej Zamawiajacego w zaktadce Standardy ZDW.

4, Podane w dokumentacji projektowej parametry wtornego modutu odksztatcenia E2 na
poszczegdlnych warstwach, nalezy traktowac jako wartosci minimalne.

5. Zamawiajacy wymaga wykonania skropienia kazdorazowo w postaci emulsji
asfaltowej oraz mleczka wapiennego, zgodnie =z wymaganiami Wytycznych
Technicznych Wojewddzkich ZDW w Katowicach.

6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

1. W terminie okreslonym w umowie Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach przekaze
Wykonawcy robot budowlanych teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowa,
wymieniong w pkt 5 niniejszego OPZ,

2. Wykonawca niezwiocznie po podpisaniu umowy przystapi do prac zwiazanych z opracowaniem,
zatwierdzeniem i wdrozeniem projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wystapi o nadzory
branzowe dla poszczegdlnych sieci i zweryfikuje poprawnos¢ projektowanych urzadzen
uzbrojenia terenu. Brak spetnienia powyzszego warunku bedzie podstawg do nie uwzglednienia
roszczen Wykonawcy o wydluzenie terminu badz zwiekszenie kosztdw realizacji zadania.

7. WYMAGANIA - WYMAGANIA FORMALNE.

1. Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacjg projektowa,
wtym projektem budowlanym (w szczegblnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami
i uzgodnieniami), preojektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
roboét budowlanych, aktualnymi wytycznymi technicznymi ZDW oraz obowigzujacymi
przepisami, a w szczegblnosci z przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami BHP i P/POZ.

2. Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru inwestorskiego, ktéry bedzie petnic m.in.
obowigzki wynikajace z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami, oraz
bedzie koordynowat czynnosci branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z art.
27 ww. ustawy. Inspektora Nadzoru inwestorskiego, w granicach przyznanych mu uprawnien,
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bedzie prowadzit kontrole jakosci materiatdbw i robot oraz postepu robot, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem robét, przedstawionymi przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
inwestorskiego, bedzie sprawowat nadzdr nad realizacjg zadania. w tym: nadzér techniczny
nad robotami budowlanymi, jakoscig ich wykonywania i nadzdr nad catoscig dokumentacji
sporzadzanej przez Wykonawce, przy scistej wspotpracy z Kierownikiem Projektu.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany przekazywaé wszystkie dokumenty oraz
dokumentacje wymagane umowa do ZDW, gdzie w pierwszej kolejnosci beda one
opiniowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Termin weryfikacji dokumentow
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynosi maksymalnie do 14 dni kalendarzowych, za
wyjatkiem weryfikacji nastepujacych dokumentéw, dla ktdrych termin wynosi:

o termin weryfikacji projektow uméw zawieranych przez Wykonawce robdt z podwykonawcami
(weryfikacja do 5 dni kalendarzowych),

» termin weryfikacji dokumentéow do rozliczenia czesciowego/koncowego, przekazanych przez
Wykonawce roboét (weryfikacja max do 14 dni kalendarzowych),

o termin weryfikacji dokumentow do zatwierdzenia materiatdw (weryfikacja max do 10 dni
kalendarzowych);

Powyzsze terminy Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ podczas realizacji przedmiotowego

zadania, celem terminowego zakonczenia robot.

4, Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien uwzgledni¢ okresy zimowe oraz
wymagania dla przyjetych technologii robdt, np. wymog dotyczacy mozliwosci wykonywania
robot wytacznie w okreslonych warunkach atmosferycznych, zgodnie z STWiIORB. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ ponadto konsekwencje prowadzenia robdt w okreslonych warunkach
atmosferycznych i kazdorazowo zabezpiecza¢ roboty przed wplywem czynnikow
atmosferycznych. Powyzsze nie moze by¢ powodem roszczenia o wydtuzenie terminu realizacji
zadania. Kazdorazowo na wezwanie Inspektora Nadzeru Inwestorskiego Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ aktualizacje harmonogramu w terminie wyznaczonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie diuzszym niz 7 dni roboczych W harmonogramie
Wykonawca przedstawi kolejno$é, w jakiej zamierza realizowac¢ zadanie z oznaczong
graficznie $ciezka krytyczna, uwzgledniajaca terminy wykonania czynnosci, robét
i innych wymaganych dokumentéw, tak aby osiagna¢ zakornczenie zadania
w terminie okreslonym umowg. W harmonogramie Wykonawca uwzgledni wszystkie
wymagania ujete w Umowie i niniejszym OPZ. W przypadku wystapienia opdéznienn z winy
Wykonawcy, Wykonawca przedstawi program naprawczy. W przypadku opdznien lub
wystapienia trudnodci, zwigzanych z realizacjg poszczegdlnych etapdw/odcinkéw robot,
Wykonawca przedstawi aktualizacje harmonogramu z zachowaniem terminu koricowego,
wykorzystujac mozliwosci na pozostatych frontach robét.

5. Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy a Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
wyjasnien w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze w kwestii sporzadzonego oraz
realizowanego harmonogramu.

6. Wykonawca moze realizowad przedmiot zamdwienia przy pomocy podwykonawcéw, wylacznie
na zasadach okredlonych w umowie. Wykonawca ma obowigzek przedtozenia do Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Katowicach projektow uméw z podwykonawcami, wykonujgacymi roboty
wymienione w formularzu ofertowym, przed ich zawarciem.

7. Wykonawca jest zobowigzany do usunigecia wad i btedéw w robotach w okresie realizacji
zadania oraz rekojmi niezwlocznie po ich stwierdzeniu i zgtoszeniu Wykonawcy. Termin
usuniecia przedmiotowych wad i bledow bedzie kazdorazowo wskazywany przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w zaleznosci od przyjetej technologii
ich naprawy badz usuniecia.

8. Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wszystkich wad, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

9. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy. Przed sporzadzeniem ekspertyzy, Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego, dla osoby sporzadzajacej ekspertyze. W przypadku, kiedy wyniki badan
potwierdza zaistnienie wad lub niezgodnosci z trescia dokumentacji projektowej, wykonane
roboty nalezy rozebraé/doprowadzi¢ do zgodnosci z trescig dokumentacji projektowej zgodnie
z zapisami wiaéciwej STWIORB. Wszelkie koszty takich badari poniesie Wykonawca robot.

10. Na kazdym etapie realizacji zadania, uprawnieni przedstawiciele Zamawiajacego majg prawo
wstepu na teren budowy i kontroli budowy, w tym wgladu do dokumentacji, a takze wykonania
i sprawdzenia wszelkich badaf, w tym laboratoryjnych, dotyczacych realizowanych robot oraz
sprawdzenia obecnosci wymaganych osob ze strony Wykonawcy badz Podwykonawcdw.

11. Propozycja zmiany materiatu/rozwiazania projektowego na whniosek Wykonawcy, realizowana
przez jednostke projektowa sprawujaca nadzoér autorski nad projektem, nie bedzie rozliczana
w ramach umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg ustugi nadzoru autorskiego
(Projektantem) i koszt akceptacji przez Projektanta przedmiotowej zmiany obcigza Wykonawce
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robdt. Kazda taka zmiana przyjetego w dokumentacji rozwiazania projektowego musi uzyskac

akceptacje Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zarzadu Drog Wojewddzkich

w Katowicach. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sig do dotrzymania terminu,

wynikajacego z umowy.

12. Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego tytutu
odpowiedzialnodé, Kazdy odpad musi byC zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddw potwierdzajacych
zagospodarowanie odpaddw i na zadanie Zamawiajacego do ich przedstawienia. Kwalifikacja
materiatéw, co do przydatnosci do ponownego wykerzystania bedzie nastepowac protokolarnie
z udzialem Inspektora Nadzoru Inwestorskiege, na zasadach okreslonych w STWIiORB.

13. Rady techniczne na budowie odbywal sie bedg minimum 1 raz w tygodniu. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢é ustalenia skladu osobowego uczestnikow organizowanych rad
technicznych i rad budowy oraz termindw, jak i zmiany czestotliwosci bez poddania przyczyny
z powiadomieniem o tym fakcie w dniu poprzedzajacym do godziny 15.00. Na radach
Wykonawca bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnosci, wynikajacych
z dokumentow zwiazanych z umowa na roboty budowlane (w szczegéGlnosci niniejszego OPZ)
i podjetych przez Wykonawce zohowigzan,

14. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania jakichkolwiek robdét dodatkowych
w rozumieniu Ustawy Prawo zamowien publicznych, a koniecznych do wykonania zadania,
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich zgloszenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia
koniecznosci wykonania tych robot.

1) Wykonawca bedzie kazdorazowo wnioskowac, w formie pisemnej, informujac o koniecznosci
wykonania danych robdt i przedkiada¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu, protokot
koniecznosci, zgodnie z zatwierdzonym drukiem.

2) Protokdt koniecznosci zostanie opracowany przez Wykonawce niezwiocznie, nie pozniej niz
w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania zgloszenia o koniecznosci wykonania
robot. Przygotowane materiaty winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozliwe byle dokiadne
okreslenie zakresu rzeczowege danych robét. Podpisanie protokolu koniecznosci przez
Wykonawce jest rownoznaczne z potwierdzeniem zakresu rzeczowego danych robdt,

3) W materiatach wyjsciowych do protokotu koniecznosci Kierownik budowy wraz z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przedstawi niezbedny zakres robot, przewidziany do
wykenania. Ilo$é robdt wraz z wyliczeniami, wymaganymi rysunkami, opisami i zataczonymi
innymi dokumentami zostanie uwzgledniona w protokole koniecznosci.

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma upowaznienia do zatwierdzania wnioskowanych
przez Wykonawce robot dodatkowych. Wytacznie Zamawiajgcy ma prawo pedejmowad
decyzje dotyczace zmian zawartej umowy, a w szczegblnosci zlecenia wykonania robot
dodatkowych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie zobowigzany do potwierdzenia
koniecznoéci wykonania danych robdt, szczegdlowego uzasadnienia koniecznosci ich
wykonania oraz weryfikacji w zakresie rzeczowym i finansowym,

5) Zamawiajacy wymaga, aby protokdt koniecznosci podpisany przez Wykonawce na
wykonanie robét dodatkowych, a zwiazanych 2z wykonaniem tego zadania, byt
przygotowywany na warunkach okreslenych w umowie.

6) Protokot koniecznosdci podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed przystapieniem do
wykonania robot dodatkowych.

7) Ceny jednostkowe robot dodatkowych bedaq ustalane na podstawie cen jednostkowych dla
niniejszego zaméwienia (ceny wg TER lub poprzez rozbicie poszeczegbinych pozycji TER).

8} W przypadku braku porozumienia w zakresie zlecenia wykonania robot dodatkowych przez
obecnego Wykonawce i wyboru innege Wykonawcey dla wykonania robdt keniecznych do
prawidlowej realizacji zadania wykraczajgcych poza zakres umowy, Wykonawca rohét
objetych niniejszym zamowieniem, nie bedzie miat prawa do roszczen z tytutu wydluzenia
terminu umowy na roboty budowlane oraz z tytutu kosztdw przestoju. W takim przypadku
Wykonawca robot jest zobowigzany udostepni¢ wybranemu Wykonawcy teren budowy,
celem wykonania prac objetych odrebna umowa.

15. W razie koniecznosci, Wykonawca kazdorazowo udostepni teren budowy innemu Wykonawcy,
celem realizacji robdt nie objetych umowa dla niniejszego zadania.

16. Wykonawca robot budowanych bedzie zohowiazany do kazdego rozliczenia {miesiecznego lub
koricowego) przekaza¢ wewnetrzny Protokét odbioru czeéciowego lub koficowego wykonanych
robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Protokdt ten bedzie potwierdzat
prawidtowe wykonanie robét objetych umowa pedwykonawcza i winien by¢ potwierdzony przez
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Protokét ten bedzie podstawg dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury VAT lub rachunku na rzecz
Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany
przekazad wraz z rozliczeniem czesciowym/koncowym potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wewnetrzny Protokét odhbioru czesciowego lub koricowego spisany pomiedzy
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17.

18,

19.

Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg. Jezeli Wykonawca nie przedstawi
wraz z rozliczeniem czedciowym/kofcowym omawianych wewnetrznych protokotdw,
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy potwierdzenia rozliczenia bedgcego podstawa do
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku. Odmowa potwierdzenia przez
Zamawiajacego rozliczenia czesciowego/konicowego nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu i nie uprawnia Wykonawcy do roszczen z tym zwigzanych. Forma
i treéé wewnetrznego Protokotu odbioru czesciowego lub koficowego bedzie uzgodniona
i akceptowana wraz z projektem Umowy podwykonawczej.

MNa kazdy wniosek Zamawiajacego Wykonawca robdt budowanych jest zobowigzany przekazad
faktury VAT lub rachunki wystawione na rzecz Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce celem kontroli rozliczen pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca. Dokumenty te winny by¢ przekazane w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czesciowej lub koncowej. Przekazane dokumenty
winny obejmowac faktury VAT lub rachunki wystawione przez Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcoéw co najmniej do dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawece.

Na odcinku DW 933 Zarzad Wojewddztwa Slaskiego moze wydaé w trakcie realizacji zadania
decyzje zezwalajace na lokalizacje nowych zjazddw z DW 933 oraz sieci obcych. W terminie
wynikajacym z zaawansowania robdt budowlanych, zainteresowani inwestorzy nowych zjazdoéw
majg mozliwosé skontaktowad sie z Wykonawcy, celem ich wykonania w trakcie realizacji
zadania. Zjazdy te beda realizowane na koszt whascicieli dziatek przylegtych do drogi
(inwestorow zjazdow). Inwestorzy pokryja koszty w zakresie wykraczajacym poza projekt
przebudowy drogi. Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wykonania w trakcie realizacji robot.
Kazdy zinwestoréw jest zobowigzany opracowal stosowny projekt | uzyskaé jego
zatwierdzenie ze strony Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego. Umowe o roboty budowlane na
budowe zjazdu naIeiy,podpisaé z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto na odcinku DW 933
Zarzad Wojewoddztwa Slaskiego moze wydawad decyzje zezwalajace na lokalizacje sieci obcych
w pasie drogowym. W ramach umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do udostepnienia
terenu budowy w terminie wynikajacym z harmonogramu i koordynacji robdt.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach prowadzonego zadania bedzie nalezato uzyskanie
nowych zatwierdzen organizacji ruchu (na czas budowy oraz docelowa organizacja ruchu), jak
rébwniez prolongata wystawionych uzgodnien, opinii | zatwierdzen (uzyskanie nowego
uzgodnienia, opinii i zatwierdzenia), jesli straca one waznos¢ w trakcie prowadzonych robot i
jezeli dany gestor sieci bedzie tego wymagat. W kosztach Wykonawca uwzgledni réwniez
zapewnienie nadzoru branzowego gestordw sieci, o ktdrych mowa w uzgodnieniach.

8. WYMAGANIA - ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, tablic
informacyjnych (nalezy zastosowad min. 2 tablice stosowane w Zarzadzie Droég Wojewoddzkich
w Katowicach ,Budujemy dla Was” - tablice o wymiarach 1600 x 2400 mm). Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot, do czasu zakoriczenia zadania, a nastepnie zdemontowane. Po zakoniczeniu zadania,
zdemontowane tablice stajg sie whlasnoscig Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek bezzwiocznego opracowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu
organizacji ruchu na czas robot.

1) Wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robédt, uzgodni
z Zamawiajgcym przyjete w nim rozwigzania, uzyska zatwierdzenie, dokona jego
wdrozenia oraz bedzie utrzymywat organizacjg ruchu czasowa. PowyZsze opracowanie i
zatwierdzenie czasowej zmiany organizacji ruchu Wykonawca wykona na wiasny koszt i
wliczy w cene oferty. Do czasu zatwierdzenia projektu i jego wdrozenia, Wykonawca
winien wykorzystaé zatwierdzone schematy czasowej organizacji ruchu, ktore zostang
dostarczone Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
wdrozenia projektu zgodnie z harmonogramem robét oraz przestrzegania warunkow
prowadzenia i zabezpieczenia prac, wynikajacych z projektu czasowej zmiany
organizacji ruchu.

2) Zamawiajacy dysponuje zatwierdzonym projektem czasowej organizacjt ruchy -
zatwierdzenie z dnia 01.10.2020 r. nr KT-RIR.8022.522.2020.GRZ. Z uwagi na uplyw
terminu waznosci zatwierdzenia w dniu 31.12.2021 r. Wykonawca bedzie zobowigzany
dokonac aktualizacji i ponownego zatwierdzenia projektu.

3) Wprowadzenie zasadniczej czesci czasowej zmiany organizacji ruchu nalezy zgtosic
pisemnie lub w formie e-mail minimum na 7 dni przed planowanym terminem jej
wprowadzenia, zgodnie z warunkami zawartymi w zatwierdzeniu. Kazda nastepna
zmiana etapu robot lub sposobu organizacji ruchu winna by¢ zgtoszona w formie jw.
wszystkim zainteresowanym stronom, co najmniej na 2 dni przed planowanym
terminem jej wprowadzenia. Wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu oraz
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kazdej jej zmiany nalezy potwierdzi¢ protokotem odbioru zawierajacym akceptacge
przedstawiciela Zamawiajacego. Kazidorazowo protokét wprowadzenia i odbioru
organizacji ruchu zostanie przekazany w oryginale do Zamawiajgcego.

4} W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby wprowadzenia czasowe] zmiany
organizacji ruchu wedtug zasad innych niz w zatwierdzonym projekcie czasowej zmiany
organizacji ruchu, sporzadzenie | wdrozenie dokumentacji zamiennej pozostaje w gestii
Wykonawcy. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagaja wczesniejszego uzgodnienia
Z Zamawiajgcym oraz uzyskania odrebnego zatwierdzenia. Wszelkie dziatania
prowadzone w tym zakresie oraz koniecznosé¢ podjecia dodatkowych czynnosci
zwiazanych ze sporzadzeniem i wdrozeniem dokumentacji zamiennej nie moga byc
powodem do jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy.

5) W przypadku, gdy projekt bedzie modyfikowany w trakcie realizacji zadania, kazdy
zmodyfikowany, zatwierdzony iwdrozony projekt zostanie przekazany do
Zamawiajacego w oryginale, z okresleniem dat obowiazywania danej arganizacji ruchu
{(w tym wyszczegolnionych termindow dla danego etapu).

6) Wykonawca w razie koniecznosci zobowigzany jest do uzgodnienia warunkow,
zorganizowania i pokrycia kosztow prowadzenia zastepczej kemunikacji zbiorowej w
czasie trwania robot.

7) Wykonawca powinien przewidzie¢ i ujaé w cenie ofertowej wszystkie czynnosci
zwigzane z czasowag zmiang organizacji ruchu na czas robot podczas realizacji zadania.

8) Wykonawca moze wprowadzi¢ czesciowo stata organizacje ruchu na realizowanym
zadaniu przed zakonczeniem realizacji catosci inwestycji. Utrzymanie wszystkich
elementdw c¢zasowej badi statej organizacji ruchu oraz odpowiedzialnodéé za
ewentualne ich zniszczenie pozostaje w gestii Wykonawcy az do momentu dokonania
odbioru koncowego statej organizacji ruchu dla cato$ci zadania oraz uzyskania
pozytywnego wyniku kontroli state] organizacji ruchu przeprowadzonej organ
zarzadzajacy ruchem,

3. Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zinwentaryzuje i w trakcie prowadzenia robdt
prowadzi¢ bedzie monitoring indywidualnych ujec wody.

4, Przed rozpoczeciem robot i transportu budowy, Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym
staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego, sporzadzonej przez uprawnionych
rzeczoznawcow lub  inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, istniejgcej infrastruktury
drogowej, wykorzystywanej przy budowie, po ktérej odbywac sie bedzie ruch technologiczny.
Inwentaryzacja niezbedna jest w celu okreslenia zerowego stanu technicznego drég, obiektow,
przepustow, chodnikdéw, pobeoczy, rowbw, itp. Analogicznie inwentaryzacje nalezy
przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robét, w taki sposob, aby mozliwa byla ocena powstalych
uszkodzen, zwigzanych z przebudowg drogi i prowadzonym transportem technologicznym.

1) Inwentaryzacje nalezy wykonaé w taki sposdb, aby mozliwa byta czytelna i szczegdtowa
ocena wyrzadzonych szkéd, spowodowanych transportem zwigzanym z przebudows drogi
i wykonaniem koniecznych remontdow, napraw, a takze odbudowy drogi. Przed
przystgpieniem do uruchomienia transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
spisania protokotu z administratorem/zarzadca/wlasdcicielem drogi, ktérego trescig beda
ustalenia, dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drég, a ktérego zalacznikiern
bedzie sporzadzona inwentaryzacja. Przedmiotowy protokdt zostanie podpisany z udziatem
Kierownika budowy oraz Inspektora Madzeru Inwestorskiego. Sporzadzona przez
Wykonawce inwentaryzacja infrastruktury drogowej uzyska pozytywna akceptacie
administratora/zarzadcy/wtasciciela drogi lub zostanie zrealizowana i protokolarnie
podpisana w obecnodci jej upowaZznionego przedstawiciela | Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2) Wykonawca bedzie mégt transportowac¢ materiaty | wyposazenie na i z terenu budowy
wylgcznie po drogach, ktérych stan techniczny zostat zinwentaryzowany w ww, sposdb
i potwierdzony ww. protokolem. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych
za zniszczenie drég i ulic przez transport budowy, Wykonawca jest zobowiazany do ich
naprawy/remontu/odbudowy na wilasny koszt. Po zakorczeniu budowy Wykonawea jest
zobowigzany do uzgodnienia z zarzadca drogi zakresu i sposobu naprawy, remontu lub
odbudowy zniszczonych odcinkéw drég, na skutek prowadzonege transportu budowy
i pokrycia kosztéw z tym zwiazanych.

3) Inwentaryzacja stanu technicznego istniejgcej infrastruktury drogowej winna zawieraé
m.in.:

a) szczegOtowy opis | ocene stanu technicznego drég, obiektdw, przepustéw, chodnikéw,
poboczy, rowdw, itp. w tym m.in.: stan ubytkéw warstwy $cieralnej, pomiar gtebokosci
kolein, spgkan pojedynczych i siatkowych, wybojéw oraz tat w nawierzchni, stan poboczy
i odwodnienia drég, stan oznakowania i elementéw bezpieczerstwa ruchu drogowego,
wytypowanie odcinkéw jednorodnych podobnych pod wzgledem uszkodzen (raport
z uszkodzen),

b) szczegdtowa dokumentacje fotograficzna, zgodna ze stanem faktycznym, zdjecia z data,
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c) szczegdtowe odniesienie i pordwnanie stanu faktycznego z nastepujgcymi dokumentami,
o ktdore Wykonawca jest zobowiazany zwrdci¢ sie do zarzadcow drdg, po ktorych
prowadzony bedzie transport budowy, zwigzanymi z prowadzeniem ewidencji,
utrzymaniem i uzytkowaniem drog:

- mapy techniczno - eksploatacyjne drog, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustdw | proméw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom,

- dzienniki objazdéw drég z ostatniego roku, zgodnie z §9 wust. 1 pkt. 2
ww. Rozporzadzenia,

- protokoty z rocznej kontroli okresowej z ostatniego roku, zgodnie z art. 62 ust. 1
pkt. 1) ustawy Prawo budowlane,

- protokoty z piecioletniej kontroli okresowej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2} ustawy
Prawo budowlane.

d) wnioski, obejmujace ocene stanu technicznego infrastruktury drogowej, przydatnosé do
dalszego uzytkowania, opis uszkodzen, ocene przyczyn powstania uszkodzen.

4) Na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takze w przypadku
stwierdzenia takiej koniecznosci w trakcie realizacii zadania, Wykonawca bedzie
zobowiazany dokonac ponownej inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, w celu
oceny powstatych uszkodzen.

5) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakonczeniu robot powinna w sposob jednoznaczny
opisywac i dokumentowac uszkodzenia powstate w zwigzku z budowa oraz wskazywac
sposob naprawy,

6) W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokojenie wszelkich roszczen lezy po
stronie Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdt i transportu budowy, Wykonawca na wilasny koszt i wlasnym

staraniem dokona inwentaryzacjl stanu technicznego budynkdw | zabudowy, sporzadzonej

przez uprawnionych rzeczoznawcow [ub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, sasiadujacych

z terenem budowy oraz zlokalizowanych dalej, lecz narazonych na oddziatywanie budowy oraz

drogami, po ktérych prowadzony bedzie transport technologiczny i drogami objetych czasowsq

organizacja ruchu. Analogicznie inwentaryzacje nalezy przeprowadzié po zakonczeniu robét,

w taki sposob, aby mozliwa byta ocena powstatych uszkodzen, zwigzanych z przebudowa drogi

i prowadzonym transportem technologicznym.

1) Inwentaryzacje stanu technicznego istniejgcych budynkow i zabudowy powinna zawierad
m.in.:

a) Opis elementow i rozwigzan konstrukcyjnych budynkdéw i zabudowy, ich wymiary oraz
materiaty, z jakich sa wykonane,

b) Opis sposobu posadowienia fundamentow, konstrukeji scian, dachu budynkdw i zabudowy,

c) Opis dokonanych ewentualnych odkrywek i badan,

d) Szczegdtowy opis i ocene stanu technicznego budynkdéw i zabudowy, okreslong na
podstawie ogledzin i dostepnych dokumentacji projektowych,

e) Szczegotowa dokumentacie fotograficzng, zgodng ze stanem faktycznym, przedstawiajaca
rzeczywisty stan budynkow i zabudowy,

f) Wnioski z ogledzin i ewentualnych badan, obejmujgce ocene stanu budynkow i zabudowy,
przydatnosé do dalszego uzytkowania, ocene stanu instalacji, opis uszkodzed (rysy,
pekniecia, itp.), oceng przyczyn powstania uszkodzen.

2) Na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takze w przypadku
stwierdzenia takiej koniecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie
zobowigzany dokonaé ponownej inwentaryzacji budynkdw i zabudowy, w celu oceny
powstatych uszkodzen.

3) W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia pomiaru drgan
wywolanych prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie ich prowadzenia, celem
okredlenia wplywu prowadzonych prac na przylegtg do pasa drogowego zabudowe (obiekty
budowlane). Sa to badania drgan pochodzacych gtdwnie od pracy sprzetu budowlanego i
transportu budowy, jaki jest prowadzony przy realizacji zadania.

4) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakonczeniu robdt powinna w sposob jednoznaczny
opisywaé | dokumentowaé uszkodzenia powstate w zwiazku z budowa oraz wskazywac
sposdb naprawy.

5) W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokojenie wszelkich roszczen lezy po
stronie Wykonawcy.

9. WYMAGANIA — REALIZACJA ROBOT.

1.

2.

W trakcie realizacji robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci
wszystkich ciggdw ruchu drogowego, wlacznie z zimowym utrzymaniem.

Za szkody komunikacyine na przekazanym do realizaciji odcinku drogi odpowiada na zasadach
ogblnych Wykonawca robdt.
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3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacd w sposob bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich
drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwigzku z prowadzeniem robot.
Wykonawca na wlasny koszt uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia w tym zakresie.

4., Wykonawca jest zobowiazany utrzymaé staly dostep do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy pozarnej i policji.
Nalezy w szczegdlnosci zapewni¢ dojazd do posesji przyleglych do dregi czy dziatek, gdzie
prowadzona jest dziatalnos¢ gospodarcza, dla wiascicieli, uzytkownikow, dostawcow, stuzb jw.
itp. Nalezy dazyé do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.

5. W przypadku wystapienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi badz
transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrocenia do stanu
pierwotnege, na wiasny koszt, budynkow, studni, uje¢ wody, drog wraz z cata infrastruktura,
itp. na zasadach okreslonych w niniejszym OPZ (inwentaryzacje stanu technicznego).

6. Przed przystapieniem do robdt Wykenawca zweryfikuje poprawnos¢ usytuowania istniejacych
i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegélnodci pod katem kolizji
z pozostatymi sieciami, drogg i pozostalymi elementami, |1 dopierc po stwierdzeniu
bezkolizyjnosci badz opracowaniu korekty projektu, przystapi do ich wykonania. Wykonawca
bedzie zobowiazany przygotowac plan wytyczeniowy, w oparciu o ktory realizowane
beda roboty budowlane, przedmiotowy plan podlegaé bedzie rekomendacji
i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany ponadto do uwzglednienia i wypetnienia warunkéw wynikajacych z uzgodnien czy
porozumien spisanych z Zamawiajacym. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci
oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zakres robdt niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizjl, musi by¢
uzgedniony z Zamawiajacym. Wykonawca cdpowiada za uzgodnienie z gestorem sieci zakresu
przebudowy w zwigzku np. z powstalg kolizja bade rozbieznosciami pomiedzy projektem a
stanem istniejgcym, i na podstawie przekazanych przez Wykonawce danych. Uzgodnienie
projektu z gestorem lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

7. Przystapienie do robot zwigzanych z wykonaniem docelowej organizacji ruchu moze nastapi¢
z zastrzezeniem nizej wymienionych uwag:

1) Inwestor jest w posiadaniu Projektu statej organizacji ruchu - projekt zatwierdzony

pismem Marszatka Wojewddztwa Sla_sktego nr KT-RIR.8022.709.2019.GRZ z dnia
10.01.2020 r. Termin, w ktérym ta organizacja ruchu powinny zostaé wprowadzona
uptynat z dniem 31.12.2021 r. stad Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
aktualizacji  projektéw, uwzgledniajac termin zakohczenia robot  budowlanych.
Dokumentacja winna by¢ opracowana na podstawie pierwotnego projektu, przekazanego
przez Inwestora, uwzgledniajac wszystkie elementy oznakowania, urzadzenia brd. Projekt
winien obejmowac opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu, z uwzglednieniem
zastrzezen niniejszego OPZ, pozyskanie wymaganych obowiazujacymi przepisami opinii
iuzyskanie zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzajacy ruchem. Aktualizacja
dokumentacji ma obejmowac wszelkie zmiany wynikajace ze zmian w obowigzujacych
przepisach, jakie nastapily w okresie od opracowania projektu pierwotnego do realizacji
zadania w terenie, ewentualne modyfikacje dokumentacji, usprawniajace sposéb
organizacji ruchu badz podnoszace poziom bezpieczenstwa ruchuy, uzgodnione
z Zamawiajacym, wszelkie zmiany w stosunku do dckumentacji pierwotnej, ktdre
wyniknety w trakcie realizacji zadania, wynikajace z uzgodniei i wytycznych ze strony
Zamawiajacego. NaleZzy zwroci¢ szczegdlng uwage na lokalizacje znakéw drogowych
i barier, ktére nie powinny narusza¢ skrajni drogi.
Projekt nalezy wykonac¢ z odpowiednim wyprzedzeniem. Ewentualne opéZnienia z tego
tytutu nie moga by¢ powodem roszczen Wykonawcy do wydiuZenia terminu realizacji
zadania. Koszty aktualizacji projektu nalezy uwzglednié w cenie ofertowej. Przystapienie do
realizacji przez Wykonawce statej, docelowej zmiany organizacji ruchu winno nastapic¢ po
uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzajacy ruchem. Przed wydaniem opinii
do projektu statej organizacji ruchu - docelowej przez inwestora, nastapi jego weryfikacja
w terenie z udziatem przedstawicieli Nadzoru, inwestora, Wykonawcy i w razie takiej
potrzeby - Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach.

2) Rozliczenie robot zwigzanych z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu bedzie sie
odbywac na zasadach okreslonych w umowie.

3) Opis techniczny do projektu zmiany statej organizacji ruchu - docelowej winien zawlerad
zobowigzanie Wykonawcy do wykonania elementéw organizacii ruchu (oznakowania
pionowego wraz z konstrukcjami wsporczymi, oznakowania poziomego | urzadzen
bezpieczenstwa ruchu) zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Technicznymi Zamawiajacego,
zamieszczonymi na jego strenie internetowed.

4) Jako odbiér statej organizacji ruchu nalezy rozumiec akceptacje rozwigzan technicznych
z zakresu oznakowania oraz urzadzef brd, wyrazong w formie protokotu z podpisami
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10.

11.

12.

13,

14,

15.

16,

czionkéw  komisji odbiorowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli state]
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzgdzajacy ruchem. Pozytywny wynik
kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem moze
zostac osiagniety na kilka sposobdw:

i. Brak uwag do wprowadzonej statej organizacji ruchu w terminie 14 dni od
terminu, ktéry wskazano jako date wprowadzenia statej organizacji ruchu,
organ zarzadzajacy ruchem przeprowadzit kontrole wynikajacag z par. 12 ust. 3
rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem i nie wnidst uwag di zrealizowanych robét;

ii. Wprowadzenie poprawek do zrealizowanych robdt w przypadku jakiejkolwiek
niezgodnosci pomiedzy zatwierdzong stata organizacjg ruchu a stanem
faktycznym w terenie, wykazanych w wystapieniu pokontrolnym organu
zarzadzajaceqo ruchem;

iii. Uzyskanie zatwierdzenia do powykonawczej dokumentacji projektowe]
w przypadku jakiejkolwiek niezgodnosci pemiedzy zatwierdzong stalg
organizacjg ruchu a stanem faktycznym w terenie, wykazanych w wystgpieniu
pokontrolnym organu zarzgdzajgcego ruchem;

Wszelkie dziatania maijace na celu uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli statej organizacji
ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem pozostaja w gestii Wykonawcy i
powinny zosta¢ uwzglednione w harmonogramie robdt oraz kosztach realizacji zadania. Odbidr
statej organizacji ruchu winien nastgpi¢ w terminie zakoficzenia rabét budowlanych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawoe wgladu do faktur na zakup materiatdw, najem sprzetu, itp.
Wykonawca na polecenie Zamawiajacego przekaze Zamawiajacemu kopie faktur na zakup
materiatdw fub najem sprzetu itp. Na polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca dokona
ujawnienia skiadnikéw kalkulacji szczegdlowej przedstawione] ceny jednostkowej danej
pozycji, zarédwno w zakresie zamodwienia podstawowego, jak | zamoéwien nieobietych
zamoOwieniem podstawowym,

Na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca jest
zobowlgzany przedstawié raporty dzienne, tygodniowe, miesieczne i kwartalne z postepu robét
{w raportach miesiecznych i kwartainych nalezy ujmowac rdwniez postep robét w ukladzie
narastajacym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wraz z dokumentacjg fotograficzng z postepu robot.

Na polecenie przedstawiciela Zamawiajgacego, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,
potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportow okreslajacych zaawansowanie rzeczowe |
finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres robot, w szczegdlnoéci
pod koniec roku kalendarzowege, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficznej
z postepu robét budowlanych. Do protokotu z kazdej rady budowy, ktore odbywaé sie bedg
minimum 1 raz w miesiacu, Wykonawca bedzie zobowigzany =zataczyé dokumentacje
fotograficzng (réwniez na ptycie CD) z postepu robdt budowlanych, wykonanych w danym
miesigcu, w tym robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca jest zobowiazany do wykorzystywania sprzyjajacych warunkow atmosferycznych
oraz sktadania raportéw pogodowych. W przypadku niesprzyjajacych  warunkow
atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét, Wykonawca jest zobawigzany do
zgtoszenia powyzszego do godziny 10:00 dnia nastepnego do Zamawiajgcego.

Jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne nalezy rozumieé anomalie pogodowe wykraczajace
poza $rednig 5-cio letnia w miejscu prowadzenia robot, uniemozliwiajace prowadzenie robot.
Celem uznania okresu jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne $rednia 5-cio letnia obliczana
bedzie z okresu minimum 14 kolejnych dni (niedopuszczalne bedzie przedstawienie przez
Wykonawce wybranych wyrywkowych i pojedynczych dni).

Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ma zapewni¢ mozliwosé inspekcji wszelkich zakladéw badz instalacji
wytwarzajacych materialy na potrzeby zadania, w szczegdlnoéci dotyczy to wytworni mas
bitumicznych, wytwdrni betonu i zaktadow prefabrykacii, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robét wymagajace] tego badz tymczasowe]
organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, uzyska niezbgdne zgody na wejscie
w teren i zajecie terenu wlasnym staraniem i na wiasny koszt. W takim przypadku wymagane
jest sporzadzenie inwentaryzacji nieruchomosci, zgodnie z warunkami niniejszego CPZ.
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
gotowoéci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 1 dnia
roboczego po ich zakorficzeniu oraz umozliwic Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z Prawem
Budowlanym. Powiadomienie winno zawieraé¢ informacje o planowanych odbiorach na dany
dzien roboczy wraz z godzinami stosownych badai i pomiaréw z rozbiciem na branze. Forma i
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termin ztozenia powiadomien winna zostac ustalona z przedstawicielem Zamawlajacego przed
rozpoczeciem robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robdt
{tzw. bilans) do rozliczenia koncowego oraz do rozliczenia czesciowege konczacego dany
asortyment robot. Bilans dotyczy w szczegbinosci robdt ziemnych, warstw konstrukcyjnych
nawierzchni oraz ciagéw infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego takze w trakcie trwania robdt,
ktore nie zostaty zakonczone. Zakres zbiorczych zestawien wykonanych robdt Wykonawca
ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacym. Zbiorcze zestawienie ilosci
wykonanych robét winno zawierad, co najmniej czes¢ rysunkowa opracowana i potwierdzona
przez geodete Wykonawcy oraz czesS¢ opisowo - obliczeniowa. Wszelkie obmiary, réwniez
czesciowe bedg prowadzone w ukladzie narastajacym.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacego, wynikajacych z realizacji umowy na roboty budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany na kaide wezwanie Zamawiajgcego opracowal i przekazac
w terminie 5 dni roboczych:
+ zestawienie Uméw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami,
+ faktury Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
* potwierdzenia zaptaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (np. wydruk bankowy
przelewu).
Wykonawca jest zobowigzany de uzgadniania warunkdw przejazdéw planowanych przejazdow
ponadnormatywnych droga wojewddzka objeta robotami. Wykonawca jest zobowigzany wydaé
wnioskodawcy lub Zamawiajacemu przedmiotowe uzgodnienie maksymalnie w ciagu 2 dni
roboczych.
Koforystyke kostki betonowej dla poszczegdlnych nawierzchni  naleiy  uzgodnié
z Zamawiajacym na etapie realizacji, niezaleinie od koloru przedstawionego w dokumentacji
(do wyceny nalezy przyjac kostke kolorows).
Zamawiajacy nie dopuszcza stabilizacji gruntu za pomocyg popiotdw lotnych, mielonego zuzla
wielkopiecowego,
Zamawiajacy wymaga, aby w ramach czasowej organizacji ruchu Wykonawca dysponowat
minimum 4 osobami z uprawnieniami do kierowania ruchem pojazdéw. Osoby te majg byé
wyposazone w urzgdzenia pozwalajace na bezprzewodowa komunikacje. Zobowigzuje sie
Wykonawce do ciggtej kontroli ruchu pojazdéw (w tym w porze nocnej i dni wolne od pracy).
W przypadku znacznego ruchu pojazdéw, tworzacych sie zatorow w ruchu pojazdéw nalezy
wstrzymal automatyczne sterowanie ruchem pojazddw i wprowadzié reczne sterowanie
ruchem. Wstrzymanie automatycznego sterowania ruchem pojazddw i wprowadzenie recznego
sterowania ruchem Wykonawca wykona rowniez na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestawienia tymczasowych obiektéw budowlanych
(np. garaz blaszany ogrodzenie bez trwatego posadowienia z gruntem itp.) w miejsce
wskazane przez wiasciciela. Roboty nalezy wykona¢ w przypadku ewentualnej kolizji obiektéw
z pasem drogowym. Koszty powyzszego nalezy ujgé w pozycji jako koszt dostosowania do
warunkow ogolfnych.
Drewno pozyskane przez Wykonawce z wycinki drzew kolidujgcych z inwestycja staje sie jego
wlasnoscig z zastrzezeniem obowiazku dokonania zwrotu naleznoici za pozyskane drewno
Wojewddztwu Slaskiemu w wysokosci wynikajacej z operatu brakarskiego, sporzadzonego
staraniem i na koszt Wykonawcy w oparciu o note obcigzeniowa wystawiona przez ZDW w
Katowicach.
Przekazywanie do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na polecenie wszelkich informaci
dotyczacych realizewanego zadania.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wbudowanie jakichkolwiek materialéw odpadowych
w szczegolnosci ubocznych produktdw spalania.
Zamawiajacy informuje, ze wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu moze spowodowac
pogorszenie stanu technicznego drog, po ktérych objazd jest prowadzony. Wykonawca
zarezerwuje z tego tytulu odpowiednig kwote w cenie ofertowej celem wykonania napraw
powierzchniowych tych drég po likwidacji objazdu.
W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnoéci i paliwach
alternatywnych (dz. U. z 2019 po. 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez
niego pojazdow elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym co wyniesie
minimum 10% posiadanego taboru. Wykonawca zlozy w tym zakresie o$wiadczenie. Brak
spetnienia powyzszych wymagan podlegal bedzie karze przewidzianej zapisami umowy. Koszt
dostosowania sig Wykonawcy do ww. ustawy nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.
W catym okresie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany zapewnic serwer
z catodobowym dostepem dla Zamawiajacege do plikéw, dotyczacych realizacji zadania
(m.in. dokumentacja fotograficzna odbioru robdt zanikajacych, skany korespondencii,
raportéw, itp.), na biezaco aktualizowany. Serwer winien by¢ aktywny do dnia odbioru
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koncowego, po tym czasie dokumenty powinny bycC przekazane Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na nosniku zewnetrznym w ramach dokumentacji powykonawczej.

31. Wykonawca bedzie zobowigzany po zakonczeniu robdt do wykonania zdjeé lotniczych
fotogrametrycznych i opracowac ortofotomape dla realizowanego zadania w pasie drogowym
drég wojewddzkich. Ortofotomape nalezy wykonaé na podstawie zdjec lotniczych obejmujacych
swym zasiegiem minimum 50 m w kazdym kierunku liczac od osi przebiegu poszczegdélnych
odcinkéw drég, uwzgledniajac poszerzenia w rejonach skrzyzowan. Dopuszcza sie zawezenie
pasa dla gestych obszardw lesnych. Ortofotomape nalezy wykona¢ w wysokiej rozdzielczosci:
piksel o minimalnej 3 cm. Wykonana ortofotomapa ma by¢ zorientowana w panstwowym
uktadzie wspdirzednych geodezyjnych 2000 strefy 18. Wynik opracowania nalezy sporzgdzic
w formacie: tif lub jpg z dodatkowym plikiem tfw/jpg. Przedmiot zadania przekazaé w formie
elektronicznej na informatycznym noéniku danych. Powyzszy koszt nalezy uwzglednié w cenie
ofertowe;j.

10. WYMAGANIA - OKRES REKOJIMI I GWARANCII DLA ROBOT BUDOWLANYCH.

1. W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca bedzie zobowiazany do peinej obstugi okresu

gwarancyjnego, w tym m.in. do:

a) finalizacji zadan, wynikajacych z obowigzkéw na etapie budowy;

b) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych (przeglady odbywac sie bedg minimum 1 raz
w kazdym roku do konca okresu gwarancyjnego);

¢) usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z umowa;

d) udziatu w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnigtych
roszczen i sporow, dotyczacych realizacji zadania;

e) zajmowania stanowiska przez Wykonawce w sprawach dotyczacych wykonanych robét
budowlanych, w tym m.in. w odniesieniu do wszystkich roszczen, zgtaszanych przez osoby
trzecie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11. DOKUMENTY BUDOWY.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresle od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru kericowego robédt
budowlanych.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco
i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczeistwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
funkcji petnionej na budowie. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposdrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy
protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem  przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy) oraz przedstawiciela
Zamawiajacego oraz Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiego (w przypadku, gdy bedzie to
wymagane).

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone
inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje inspektora nadzoru,
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiego do dziennika budowy obliguje
inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy.

Ksiazka (karta) obmiarow.

Ksigzka (karta) obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiazki obmiaréw.

Ksiazka obmiaréw zawieraé bedzie niezbedne wyliczenia, szkice i inne dokumenty, pozwalajace
na dokonanie odbioru wykonanych robdt.

Wzor karty obmiaru podlega akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, badania typu, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jakosSci materiatow, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i inne dokumenty, niezbedne do realizacil zadania, bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy.
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Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych powyzej, zalicza sie, nastepujace dokumenty:

a) decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
b) protokdt przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno - prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja prowadzona w zwigazku z budowa,

g) harmonogram rzeczowo - finansowy,

h} wystapienia materialowe

i) wymienione w dokumentacji budowy,

i) notatki stuzbowe.

Wykonawca ustali z Zamawiajacym zatwierdzone pizez Inspektera Nadzoru Inwestorskiego
wzory dokumentéw obowigzujacych na zadaniu.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odiworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego | jego
personelu oraz Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu niezwtocznie na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakohczeniu robdt budowlanych oraz po przeprowadzeniu odbioru
koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przekazane w formie oryginatow i w wersji elektronicznej (skan).

Dokumentacja Wykonawcy, dokumentacja powykonawcza.

1. Wymieniona w specyfikacji DM.00.00.00 i pozostatych STWiIORB craz w przedmiotowym OPZ,
dokumentacja, ktora ma zosta¢ przygotowana przez Wykonawce, winna zosta¢ uzgodniona
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, konieczne okaze sie uzupemnienie rysunkéw
w dokumentacji opracowane] przez Wykonawce, to Wykonawca wykona brakujace rysunki oraz
niezbedne specyfikacje wlasnym staraniem | na wiasny koszt oraz przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia, w ilosciach | terminie z nim uzgodnionym, nie
pdzniej niz 4 tygodnie przed terminem rozpoczecia robdt. Wszelkie op6znienia w powyzszym
terminie sa jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykanawcy w terminach realizacji robét.

3. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
koncowego robot, sperzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, rozliczenie
koncowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyiny).

4. Wykonawca wiasnym staraniem i na swéj koszt wykona dokumentacje powykonawcza, zgodnie
z aktualnymi zapisami ustawy Prawo budowlane, 2 egz. w wersji papierowej (1 egz. dla ZDW
w Katowicach - oryginaty, po 1 egz. dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - kopia) i po 3
egz. w wersji elektronicznej (2 egz. -~ zapis na noéniku zewnetrznym — pendrive oraz 1 egz. -
zapis na dysku 55D, kazdy zabezpieczony przed mozliwoscig przypadkowego usunigcia
plikow). Ponadto Wykonawca przediozy dodatkowo po 5 egzemplarzy mapy powykonawczej z
wprowadzonymi w trakcie realizacji robét zmianami. Mapa powinna by¢ potwierdzona przez
Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Dokumentacja powykonawcza powinna sktadac sie m. in. z:

- Dziennikéw budowy.

- Kslegi (karty) obmiaru (protokoly odbiordw czesciowych, ostateczna tabela
rozliczeniowa).

- Protokotéw technicznych odbioru robét branzowych.

- Protokoty techniczne kontroli odbioru robdt ulegajacych zakryciu, czedciowych odbiorow
wewnegtrznych (o ile maity inne niz zapisane w Dzienniku Budowy).

- Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan. Wyniki badan
materiatéw, badan polowych.

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza rebdt i uzbrojenia terenu wniesiona do
panstwowego zasobu geodezyjnego oraz dodatkowo wspdirzedne punktéw
charakterystycznych obiektdw inzynierskich.

- Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, krajowe deklaracie zgodnodci
(dokumentacja upowazniajaca do zastosowania wyrobdw budowlanych w
budownictwie),

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami.

- Protokoty odbioru i przekazania wiascicielom urzadzen wbudowanych elementdw.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

ZDW KATOWICE 14/ 26



- Zestawienie faktur (do rozliczenia ostatecznego).

- Kosztorys powykonawczy (rozliczenie ostateczne).

- Oswiadczenia whascicieli zajmowanych przez wykonawce terendow przylegtych (terendw
sktadowania materiatow, terendw przyjmowania materiatdw i gruntu).

- Odwiadczenia podwykonawcdw o uregulowaniu wszelkich ptatnosci (zgodnie z umowg
na roboty budowlane).

- Pisemna gwarancja na roboty budowlane.

- Pelnej korespondencji prowadzonej podczas realizacji zadania.

6. Dodatkowo, niezaleznie od powyzszego, Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé
dokumenty, niezbgdne do zakoAczenia procedury dopuszczenia do ruchu,
ewentualnie wystapienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
obiektéw i zlozyé we wlasciwym organie odpowiednio wniosek o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie izawiadomienie o zakonczeniu budowy. Wykonawca
wystapi odpowlednio wczesniej z wnioskiem do Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach
o udzielenie stosownego pelnomocnictwa w tym celu. Wykonawca, w szczegoinosc Kierownik
budowy jest zobowigzany uczestniczyé w czynnosciach odbiorowych na etapie realizacji
zadania jak i po ich zakoriczeniu. Podstawg do wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie na
uzytkowanie bedq m.in. protokdt odbioru technicznego wykonanych robét dla danego cbiektu.
Zakonczenie procedur w tym zakresie musi nastgpi¢ w terminie realizacji robot budowlanych.
Kierownik budowy w odniesieniu do zapisdw Prawa budowlanego odpowiada¢ bedzie za
konsekwencje w przypadku natozenia kary przez Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

7. Zakres dokumentacji powykonawczej powinien by¢ zgodny ze STWIORB w tym DM.00.00.00.

8. Po zakoiczeniu robdt, Wykonawca bedzie =zobowiazany do przygotowania
dokumentdéw, niezbednych do przekazania wykonanych elementéw drogi
odpowiednim instytucjom (zarzadcom). W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowiazany
do wyodrebnienia zakresu 1 wyceny wykonanych elementdw infrastruktury, ktore zostang
przekazane przyszlym wiadcicielom | przygotowania kosztoryséw powykonawczych oraz
materiatéw niezbednych do podpisania umdw z dostawcami energii/medidw. Wymdg ten
dotyczy w szczegolnosci oswietlenia ulicznego oraz urzadzen TAURON oraz przebudowanych
sieci teletechnicznych. Nalezy uwzglednié czas niezbedny do przekazania ww. urzadzen przed
zakoriczeniem terminu umownego wykonania robdt. Dla kazdej branzy (sieci) nalezy przekazac
kosztorys powykonawczy, uwzgledniajacy ewentualne koszty z Kwoty tymczasowej, wraz z
wszelkimi dokumentami i stosownymi poswiadczeniami dla zastosowanych materiatow i
urzadzen, w odniesieniu do obowigzujacych przepiséw dla dopuszczenia wyrobdw budowlanych
do obrotu i stosowania w budownictwie. Dokumenty powinny uwzgledniaé réwniez wyciag z
dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami w trakcie budowy, uwzgledniajacy zakres
urzgdzen.

9. Prowadzong korespondencje oraz dokumentacje budowy (pisma, notatki, obmiary, druki
odbiorowe, protokoty, itp.) Wykonawca jest zobowigzany na biezaco skanowaé oraz komplet
zeskanowanych dokumentdw przekazad wraz z rozliczeniem korncowym.

10. Do dokumentacji powykonawczej nalezy zalaczy¢ ponadto zbiorcze =zestawienie
zatwierdzonych materiatéw oraz oswiadczenie Kierownika budowy o ich wbudowaniu
na terenie budowy dla kazdej branzy.

11. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem ww.
dokumentacji sa zawarte w cenie ofertowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

12. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY,
12.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu
umowy az do zakonczenia i odbioru koficowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene ofertowa.

2. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu budowy, w tym m.in. uzupeiniania
ubytkéw i innych uszkodzen w nawierzchni jezdni | chodnikéw, koszenia trawy (w szczegolnosci
w obszarach wymagajacych zapewnienia warunkéw widocznoéci, np. skrzyZowania, zjazdy),
zimowego utrzymania w standardzie III zgodnie z zasadami odsniezania i usuwania gofoledzi
na drogach wojewédzkich stanowiacych zat. nr 1 do uchwaly nr 2176/457/V1/2023 Zarzadu
Wojewddztwa Slaskiego z dnia 18.10.2023 r., itp. do czasu odbioru koficowego i oddania drogi
i obiektéw do uzytkowania.

3. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia,
itp.} na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z warunkow zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas robot, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia
przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po
uprzednim odbiorze i rozliczeniu danych robét. Utrzymanie ruchu publicznego, tj. wykonanie
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robot utrzymaniowych i remontdéw biezacych, niezbednych do utrzymania terenu budowy
w odpowiednim standardzie technicznym, zalozonym dla danej drogi, obejmuje réwniez
zimowe utrzymanie, w tym odséniezanie i zwalczanie gololedzi.

4, W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo pojazddw 1 pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzief | w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowe] organizacji ruchu. W miejscach przylegajacych
do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca wygrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Powyisze dotyczy réwniez
wijazdu i wyjazdu z terenu budowy, przeznaczonych dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robét.

5. Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy, ponosi petna odpowiedzialnosé za
wszystkie zdarzenia drogowe, ktore wystgpity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie
budowy, w wyniku braku dzialan lub zaniedbarh Wykonawcy.

12.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

1. Wykonawca ma obowigzek znac | stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia dotyczace ochrony
srodowiska, zawarte w decyzjach administracyjnych oraz w opiniach wydanych dla zadania.

2. W okresie trwania budowy, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sig do przepisdow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

12.3. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczenlach biurowych, magazynach oraz
w maszynach ipojazdach. Materialy latwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0soéb trzecich.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

12.4. Ochrona wihasnosci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi | za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable i in. oraz uzyska od cdpowiednich pedmiotow, bedacych wilascicielami
lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu bprzez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robat, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz podmioty, bedace wilascicielami lub zarzadcami tych urzadzern, o zamiarze rozpoczecia
robdt.

2. O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji, Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zainteresowane podmioty, bedace
wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nieujete w dokumentacji projektowej, odkryte
w trakcie realizacji zadania, sieci drenarskie i do ich przebudowy, w przypadku takiej
koniecznosci, zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzgadnianie proponowanych
rozwiazan z Zamawiajacym, po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W
przypadku uszkodzen ukfadéw drenarskich na dziatkach wiascicieli nieruchomoéci, Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy.

4. Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnodci dla
mieszkancow, wiascicieli i uzytkownikoéw przyleglych posesji. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnodcia.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed
rozpoczeciem robdt), bedgcego wynikiem robdt budowlanych, Wykonawca na wiasny koszt
(badz w ramach ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementdw.
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5. Wykonawca robot bedzie na biezaco informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszystkich umowach, zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkdd wyrzadzonych pizez Wykonawce,
korzystania z wkasnosci | drog wewnetrznych. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu niniejszego zaméwienia.

12.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczed naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow | wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wihasciwych wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewczie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze polecic, aby
pojazdy niespetniajace tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigZzenie osiowe nie beda dopuszczene na swiezo ukonczony fragment budowy
w abrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb  uszkodzonych na wilasny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed rozpoczeciem robdt)
Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wlasny koszt zniszczonych elementéw
infrastruktury drogowej bedacych skutkiem prowadzenia robot.

12.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wvykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgeych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbal, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia | zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie ofertowej.

12.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru kofcowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowane obiekty byly utrzymywane
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru konhcowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

12.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzegaé obowigzujacych przepisow, znaé wszystkie
zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczre, ktére sg w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami [ bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiert podczas prowadzenia robét. Wykonawca
jest zobowigzany stosowaé sie do aktuainych na czas budowy Wytycznych Technicznych
Wojewddzkich Zarzadu Drdg Wojewddzkich w Katowicach.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymaga prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigZzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z tresci dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej dostarczone]
przez Zamawiajgcego.

12.9. Rownowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdzlekolwiek w dokumentach powotane sa konkretne wytyczne, normy [ przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W szczegblnosci odnosi sie to
do koniecznodci stosowania aktualnych Wytycznych Technicznych Wojewddzkich Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Katowicach, ktére zastepuja w danym zakresie odpowiednie zapisy
w dokumentacji projektowej {(SST lub STWIORB).
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W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju fub regionu, moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, przepisy, SST lub STWIORB, pod
warunkiermn ich sprawdzenia | pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Kierownika Projektu. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedioZone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Kierownikowi Projekitu do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wlasne uzyte w SST |Jub STWIORB, dokumentacji projekiowej oraz
przedmiarach robdt winny by¢ interpretowane, jake definicje standardow, a nie jako nazwy
konkretnych rozwiazan majacych zastosowanie w realizacji zadania.

W przypadku wystgpienia Wykonawcy o0 uzgodnienie rozwigzania rownowaznego, nalezy
uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamdwied publicznych.
Okresdlone w dokumentacji parametry stanowia ¢ rownowaznosci przy doborze innego
materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreslonym standardzie i jakosci. Nalezy wskazac,
ktdre z parametrow stanowig o rownowaznosci przy doborze innego materiatu, w przypadku
braku takiego wskazania przyjmuje sig, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB sg jednakowo
wazne | muszg byc¢ speinione, aby materiat byt rownowazny 1 spemnit swoje zatoZone zadanie -
jedynie wowczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego,

12.10. Wykopaliska.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany bedzie w razie potrzeby
zapewni¢ biezacy nadzdr archeologiczny. W przypadku odnalezienia przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest zabytkiem archeologicznym, nalezy wstrzymac prace ziemne,
zabezpieczyé przedmiot i miejsce jego znalezienia oraz poinformowadé niezwlocznie
Zamawiajacege | postepowal zgodnie z jego poleceniami oraz cbowigzujacymi przepisami.
Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaly na dalsze prace, tzn. na kontynuacje robdt
budowlanych, jednakze ewentualne wstrzymanie robdt winno dotyczy¢ wylacznie prac
mogacych uszkodzi¢ lub zniszczyd odkryty przedmiot.

12.11. Niewypaly, niewybuchy.

Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi€ teren budowy
pod katem wystgpowania niewybuchdéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robodt,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie}) | niezwtocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego., Koszty
zahezpieczenia terenu poniesie Wykonawca,

W zwigzku z wejsciem w zycie Ustawy o wykonywaniu dzialalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania | obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologig
0 przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, (dz. U, 2019 poz. 1214). Wykonawca zobowiazany
jest w sytuacji natrafienia w trakcie realizacji robot budowlanych na materiaty wybuchowe na
ich zabezpieczenie i utylizacje. Koszty zwigzane z powyzszym podlegad bedg odrebnej zaptacie
w ramach zabezpieczonej kwoty tymczasowej.

13. GEODPEZYINA OBSLUGA BUDOWY.
13.1. Wymagania ogodlne.

Wykonawca jest odpowiedziainy, za jakos¢ prac oraz zgodnoéé¢ ich wykonania z obowigzujacymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWIORB oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego sg istotnymi
elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z tych dokumentdw sg tak
samo wigZzace, jak gdyby wystgpowaly one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary
okreslone liczba sg wazniejsze od wymiaréw wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ jakichkolwiek wyraznych bledéw lub brakdw w Dokumentacji projektowej na swoja
korzy$¢. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktory wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

13.2. Ochrona wilasnosci.

Wylkonawca jest zobowiazany do ochrony przed naruszeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkdd, w zwiazku z wykonywaniem prac
geodezyjnych (zniszczenie znakow geodezyjnych oraz granicznych, drzew, krzewdw, nasadzen,
plondw itp.), Wykonawca zobowigzany jest do naprawy szkod lub wyptaty odszkodowania.

13.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy. W szczegdlnodci
dotyczy to pomiarow wykenywanych na istniejacych drogach a takze przy inwentaryzacii urzadzen
podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do komor i kanatow), prac na wysokogciach
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i pod liniami energetycznymi. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ prace prowadzone na
drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymeczasowej organizacji ruchu na czas robot.

13.4. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania instrumentdéw pomiarowych oraz oprogramowania
i sprzetu  komputerowego w odpowiedniej ilosci, ktory zapewni osiggniecie wymaganych
doktadnosci, zardwno przy pracach pomiarowych, jak i réwniez przy opracowaniach obliczeniowych
i kartograficznych.

Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowacd sprzet i narzedzia okreslone w STWIORB [ub
w standardach technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii. Wszellde urzadzenia
pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne. Dotyczy to zardwno
teodolitdéw, niwelatordw, dalmierzy, tachimetrow elektronicznych, odbiornikow GPS, wykrywaczy
urzadzerh podziemnych, ploterdw itp., jak i prostych przyrzadow takich jak tasmy i ruletki. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie techniczhnym i okresowao sprawdzany. Rodzaj
sprzetu zalezny jest od przyjetych w STWIORB doktadnosci.

13.5. Wykonanie prac.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowg
i obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Kierownika Projektu (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego iub Kierownikiem Projektu a Wykonawca wymagajg formy pisemnej). Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych | kartograficznych Wykonawca

zobowigzany jest zgtosi¢ prace do organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej a po ich

zakonczeniu, przekaza¢ materialy | informacje powstate w wyniku tych prac wlasciwemu organowi

Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej celem wiaczenia ich do panstwowego zasobu geodezyjno —

kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowac nad nimi bezposredni

nadzor i kontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie

Z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zwymiarowanie geodezyjne catego zadania w formie

cyfrowej na podstawie danych z projektu budowlanego.

Geodezyjna obstuga budowy obejmowaé bedzie w szczegdlnosci:

a) zalozenie osnowy realizacyinej,

b) wyznaczenie na gruncie punktéw zatamania linii rozgraniczajacych teren inwestycii wraz z ich
zamarkowaniem,

¢) geodezyjne opracowanie projektu,

d) wytyczenie punktow gldéwnych trasy, obiektéw inzynierskich

e) biezaca obstuge geodezyijng budowy,

f)  prowadzenie mapy dyzurnej inwestycji,

g) inwentaryzacje elementdw ulegajacych zakryciu,

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wnoszacg zmiany w bazach danych Paristwowego
Zasobu Geodezyjnego | Kartograficznego zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntow i
budynkow oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

i) niezbedne pomiary przemieszczer i odksztatceri prowadzone w miarg potrzeby do korica
okresu gwarancyjnego,

i}  cykliczny monitoring terenu, osnowy realizacyjnej, a w razie koniecznosci rowniez terenu w
rejonie prowadzonych robdt,

k) pomiary stanu wyjsciowego reperdw na obiektach inzynierskich wraz z zatozeniem osnowy do
ich prowadzenia po zakonczeniu inwestycji,

1) opracowanie zbiorczych zestawier iloéci wykonanych robdt (tzw. bilans) do rozliczenia
koricowego oraz do rozliczenia czesciowego koriczacego dany asortyment rohdt. Bilans
dotyczy w szczegdlnoéci robot ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz ciggow
infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde zadanie Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego takze w trakcie trwania robét, ktére nie zostaty
zakoficzone. Zakres zbiorczych =zestawien wykonanych robdt Wykonawca ustali z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacym,

1) w razie koniecznosci wyznaczenie i stabilizacjg granic pasa drogowego.

13.6. Geodezyjna dokumentacja powykonhawcza.

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

« uwierzytelniong mape z pomiarem powykonawczym wraz z naktadky ewidencyjng w 2 egz.
(réwniez wersje elektroniczng w formacie .dxf, .dwg, .pdf,}, przyjetym do Pahistwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
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» dokumentacje opisang w pkt. dotyczacym stabilizacji granic pasa drogowego.
13.7. Kontrola jakosci prac geodezyjnych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizewanych prac
geodezyinych, petnej wewnetrznej kontroli {sprawowanej przez osacbe posiadajgca odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii).

14. PERSONEL.

1. Personel Wykonawcy winny stanowi¢ osoby wskazane w ofercie Wykonawcy na formularzu
stanowiacym zatacznik do SWZ, spetniajacy okreslone w SWZ minimalne wymagania, Personel,
podany przez Wykonawce w ofercie, nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypetnienia
zobowiazan ijest traktowany, jake minimalne wymogi Zamawiajgcego. Wykonawca winien
zaproponowaC w trakcie realizacji zadania personel potrzebny do wykonania wszystkich
obowigzkow zawartych w niniejszym OPZ, w tym co, najmniej: kierownik budowy, kierownik robot
elektroenergetycznych, sieci kanalizacyjnych i sanitarnych, telekomunikacyjnych, w wymaganych
zakresach, geodeta Ilub geodeci posiadajacy uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii z zakresu 1), 2) i 4), o ktérych mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, geolog, posiadajacy kwalifikacie w zakresie wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach: IV lub V oraz VI ilub VII, geotechnik. Kazdg,
ztych os6b nalezy zglosic do Zamawiajgcego, przedstawiajac jej doswiadczenie zawodowe
w zglaszanej branzy (minimum 2 letnie doswiadczenie na deklarowanym stanowisku).
Wykonawca ma obowiazek skierowania | zaangazowania do wykonania przedmiotu zamoéwienia
niezbednej ilosci osob, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy
umozliwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia.

2. W okresie trwania zadania Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie
warunkéw panujacych na terenie inwestycji i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla
swojege personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:

a) koszty administracyjne zatrudnienia, koszty zwiazane z dojazdem do pracy tak w Polsce,
jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem,

b) transport lokalny na teren budowy,

c} inne Swiadczenia wynikajace z przepisow i obowigzkdéw wykonywanych na budowie.

3. Wykonawca niniejszego zamowienia powinien tak zorganizowaé prace personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne wykonywanie robdt budowlanych oraz ryzyko zwiazane z czynnikami
nieprzewidywalnymi {(np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania przerwy zimowej). Jesli
Wykonawca ninfejszego zamowienia uzna, ze zaproponowany skiad personelu nie pozwala na
wypetnienie obowiazkéw omodwionych w opisie przedmiotu zamoéwienia, powinien on
przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych oséb, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzglednié
w ofercie  Wykonawcy. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie, nalezne personelowi
Wykonawcy robét z tytulu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od
pracy nie bedzie podiegato odrebnej zaptacie iWykonawca powinien je uwzglednid
w podstawowych stawkach jednostkowych. '

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci lgczenia poszczegolnych stanowisk personelu oraz
delegowania obowigzkow, zwigzanych ze stanowiskiem czionka personelu na innych czlonkéw
Personelu. Zamawiajacy nie dopuszcza réwniez delegowania poszczegélnych uprawnieri Jub ich
czesci zwiazanych ze stanowiskiem Dyrektora Kontraktu na innych czlonkéw personelu
Wykonawcy.

5. Zmiana czlonkéw Personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych
przez Wykonawce, moze nastapiC jedynie po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, pod wzgledem zgodnosci z SWZ oraz pisemnej zgody Zamawiajacego, przy
czym proponowani nowi czionkowie Personelu musza spetniaé wymagania SWZ w danym
zakresie,

6. Zamawiajacy wymaga ciagftege nadzoru i ciaglej obecnosci na terenie budowy
Kierownika budowy lub Kierownika robét drogowych w czasie realizacji robét
budowlanych.

Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit propozycie
wyprzedzajacego inforrmowania Zamawiajacego {(np. drogg elektroniczng) o godzinie
rozpoczecia | zakonczenia pracy Kierownika Budowy. PowyZsze oznacza, ze kazdego dnia
Kierownik Budowy przed rozpoczeciem pracy zobowigzany jest informowac o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajgcego. Jesli w trakcie dnia koniecznym jest opuszczenie przez
Kierownika Budowy terenu budowy, jest on zobowigzany pisemnie (np. droga elektroniczng)
wyjasni¢ powodd opuszczenia terenu budowy, poinformowaé o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz potwierdzi¢ objecie zastepstwa przez Kierownika robot drogowych. W
przypadku kontroli Zamawiajacege obecnosci Kierownika Budowy (kierownika robot
drogowych) czas oczekiwania na ich przybycie do biura budowy nie moze by¢ diuzszy niz 30

ZDW KATOWICE 20/ 26



min. Po tym czasie zostang naliczone kary umowne. Poza powyZzszym Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia papierowej dziennej listy obecnosci personelu kluczowego.

7. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowe o prace w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikéw fizycznych,
operatordw maszyn i urzadzen, pracownikdéw biurowych i administracyjnych wykonujgcych
w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, z zakresu robot drogowych, robdt branzowych prac
administracyjno-biurowych oraz sprzatania i ochrony chyba, ze okolicznodci $wiadczenia ww.
czynnosci wskazuja na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisu
art. 22 & 1 Kodeksu pracy. Wymagania w tym zakresie oraz sposob izakres kontroli
sprawowanej przez Zamawiajacego okresla umowa.

8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowigzani sa do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatorow zawierajacych minimum zdjecie, imie i nazwisko oraz pracodawce.

15. BIURO I SPRZET.
15.1. Wyposazenie biura.

Wykonawca niniejszego zamowienia zapewni na swoje potrzeby, osobno dla personelu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz osobno dla personelu Zamawiajacego biuro budowy
tzn. pomieszczenia o powierzchni, co najmniej 80,00 m? tacznie, ubezpieczy je i zapewni
ochrone. W biurze zapewni sale konferencyjna, dla co najmniej 20 osob, pomieszczenia
gospodarcze i toalete. Podziat powierzchni pomieszczen powinien by¢ adekwatny do sktadu
zespolu Wykonawcey robdt, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajgcego, tj. nie
utrudniaé réwnoczesnej pracy wszystkich uczestnikéw. Biuro powinno byé zlokalizowane w
bezpoérednim sasiedztwie inwestycji nie dalej jak 5 km od jej punktdw granicznych.

Przed biurem powinny by¢ zapewnione drogi dojazdowe, a przed biurem parking, dla co
najmniej 10 samochoddéw, wytacznie na potrzeby niniejszego zadanla, w tym, co nhajmniej
2 stanowiska zarezerwowane dla Zamawiajacego.

Do pomieszczeri doprowadzone beda, ¢o najmniej nastepujace media: elektrycznose,
wod./kan., tacze telekomunikacyine, tacze internetowe.

Wykonawea niniejszego zamdwienia wyposazy biurc na koszt wtasny dla wlasnego personelu
i dla przedstawiciela Zamawiajgcego, w niezbedne meble i sprzet biurowy oraz wyposazy salg
konferencying w stdt i krzesta dla min. 20 oséb. Pomieszczenia beda utrzymywane do
zakoficzenia irozliczenia robdt oraz oddania drogi do uzytkowania. Wykonawca jest
zobowigzany ponadto zapewnié odpowiednie pomieszczenie na czas przegladdéw gwarancyinych.
Wykonawca zapewni zaplecze budowy wraz z jego wyposazeniem nie pdzniej niz 21 dni po
podpisaniu umowy na realizagje przedmioctowego zadania.

15.2. Minimalne wymagania sprzetowe.

Wyposazenie biura Wykonawcy.

Wykonawca wyposazy swodj personel w niezbedny sprzet, srodek transportu (samochody) oraz
tacznosci dia prawidtowego prowadzenia zadania.

Minimalne wymagania sprzetowe:

Sprzet {na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy):

1) Zestawy komputerowe z licencjonowanym oprogramowaniem

2) Drukarki formatu A3

3) Skaner umozliwiajacy skanowanie w kolorze A3

4) Kserokopiarka A3

5) Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwoscia nagrywania filmow

Srodki tacznosc (na miejscu budowy — zaplecze Wykonawcy):

1} Telefony komérkowe lub stacjonarne

2) Dostep do Internetu i poczty e-mail

Ww. potencjat techniczny przeznaczony zostanie wylacznie do dyspozycii os0b realizujgcych
zadanie objete niniejszym OPZ. Pracownicy przebywajacy na budowie zaopatrzeni beda
w ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujacym
pracownikow Wykonawcy.

Obowiazkiem Wykonawcy niniejszego zamoéwienia bedzie wyposazenie personelu w taka ilos¢
sprzetu, $rodkdw transportu i tacznosci, ktdra zapewni sprawne funkcjonowanie jego zespotu.

Wyposazenie pomieszczen Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni dostepne przez catg dobe dla Zamawiajacego odnowione i ogrzewane oraz
klimatyzowane pomieszczenie wraz z niezbednym wyposazeniem, zlokalizowane w obrebie
realizacji zadania. Pomieszczenie winno sktadaé sie z biura, z dostepem do pomieszczen
gospodarczych, tazienki i WC.

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Kierownikowi Projektu i innym osobom Zamawiajacego, do ich
wylacznej dyspozycji na czas realizacii zadania, érodek transportu (samoched minimu_m |_<Iasy
C) czterodrzwiowy z liczba miejsc siedzacych: min 4 na cele budowy, do przemieszczania sig po
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terenie budowy, pomiedzy budowg a siedzibg Zamawiajacego i we wszystkich sprawach
zwigzanych z danym zadaniem oraz pokryje koszty ubezpieczenia i bieZzacego utrzymania
przedmiotowege pojazdu wraz z zakupem paliwa. Zamawiajgcy nie dopuszcza montazu w
samochodzie urzadzen umozliwiajacych lokalizacjie pojazdu (GPS). Ponadto zapewni zestaw
komputerowy (komputer przenosény) z licencjonowanym oprogramowaniem w  tym
z powszechnie stosowanym pakietem biurowym, mozliwoscig przegladania plikow graficznych
np.: pdf, dwg, dgn ze statym dostepem do mobilnego Internetu w tym poczty e-mail, aparat
fotograficzny z mozliwoscig nagrywania filméw. Komputer nie moze posiadaé zabezpieczen
ograniczajacych mozliwos¢ pelnego korzystania z ich funkcji, w tym instalowania
oprogramowania, badz by¢ elementem sieci funkcjenujacej u Wykonawcy. Przekazanie $rodka
transportu, zestawu komputerowego, aparatu fotograficznego nastgpi nie pézniej niz 21 dni od
dnia podpisania umowy na realizacje przedmiotowego zadania.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt podigczenie ww. pomieszczen we wszystkie niezbedne
media, warunkujace prawidtows realizacje zadania oraz bedzie ponosit koszty utrzymania
i eksploatacji przedmiotowych pomieszczen. Po zakonczeniu zadania srodek transportu oraz
ww. wyposazenie, pozostajg wiasnoscig Wykonawcy.

16. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY.

1. Cena umowna obejmuje catos¢ robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej, STWIORB
i bedzie ustalona, jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w TER, Wykonawca winien zapoznaé sie szczegotowo
z dokumentami przetargowymi:

¥ ceny poszczegdlnych pozycji muszg obejmowad koszty wszystkich nastepujacych po sobie
faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robdt,

» Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek czedci
TER. Zakres robdt dla poszczegdlnych pozycii TER znajduje swoje odzwierciedlenie na
rysunkach, opisach technicznych, SST lub STWIORB oraz Decyzjach, Uzgodnieniach,
Warunkach technicznych, Opinii itp. wydanych dia przedmiotowej inwestycji oraz
w niniejszym OPZ w zwigzku, z czym wszelkie roboty, materialy i czynnosci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji TER, w szczegdlnosci, w cenach podanych
dia poszczegdlnych pozycji, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznosé odwadnlania
wykopdw, doprowadzenia gruntéw do wilgotnosci optymalnej, wymiany gruntdw,
wykonywania drég montazowych i objazdowych, technologie pielegnowania betonu
i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na terenie budowy i na stanowiskach
roboczych, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w TER, a sa niezbedne dla wykonania
robot.

3. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegbinych pozycji TER powinny obejmowac wszystkie koszty

niezbgdne do wykonania robdt wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wiaczajac w to:
koszty bezposrednie, w tym miedzy innymi:

- warto$¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosC materiatow i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
sktadowania, normatywnych ubytkdw i transportu od miejsca zakupu lub wytwérni na teren
budowy i/lub stanowisk roboczych oraz miejsca robét,

- warto$C pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym réwniez sprowadzenia sprzetu
na teren budowy, przemieszczania miedzy stanowiskami pracy, montazu i demontazu oraz
odwiezienia z terenu budowy po zakornczeniu robét,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw nieprzewidzianych,
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét | w okresie gwarancyjnym.

koszty posrednie, w tym miedzy innymi:

- koszty towarzyszace robotom, opisane w pkt. 6, 8 i 9 niniejszego OPZ i danej STWIORB,

- ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru,

-~ koszty zatrudnienia pracownikdw zamiejscowych,

- koszty zarzadu firmy Wykonawcy,

- koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktdre wedtug Wykonawcy obcigzaja dana budowe,

- koszty dzialalnosci laberatorium,

- koszty zuzycia materialow i energii na cele administracyine i nieprodukcyine budowy,

- koszty wylaczen i wiaczen energii, gazu, wody, itp.,

- koszty amortyzacji i zuzycia obiektow zaplecza budowy,

- koszty zuzycia, konserwacii i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),

- wydatki dotyczace bhp,

- Koszty szkolenia BHP pracownikdw i dozoru budowy,

- koszty zwigzane z ochrong Srodowiska,

- koszty nadzoru archeclegicznego,

- koszty nadzoru przyrodniczego,

A4
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- koszty wykonania badan archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania
Z przeprowadzonych badan i przekazaniem sprawozdania Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow;

- koszty nadzoru saperskiego,

~ koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarows,

- koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publiczne] i prywatnej,

-~ naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

- koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczeri budowy, pracownikdw, itp., zgodnie z SWZ,

— optaty za dzierzawe placéw, drog, chodnikow i innych terenéw na cele budowy, niezbednych
do prawidtowej realizacji zadania,

- koszty technologii robét,

~ koszty prowadzenia monitoringu indywiduainych ujec wody,

- koszty wykonania przeciskow/przewiertdw, wynikajacych z przyjetej organizacji ruchu
i technologii robdt,

- naleznodci za badania i ekspertyzy dotyczace wykanywanych robdt, badania jakosc
materiatow, robdt i prob odbiorowych,

- koszty pomostdw zabezpieczajgcych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podpard,
rusztowan, deskowan i innych,

- koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu
2z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robdt budowlanych,

~ koszty naprawy wyrzadzonych szkdd, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drég
i infrastruktury, wynikajacych z prowadzonych robét i transportu budowy, w tym koszty
uzasadnionych roszczen wiascicieli i uzytkownikdéw wieczystych nieruchomosci, zwigzanych
z powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem | ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci,

~ koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

- koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacja odpadow.

- koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu czasowe] organizacji ruchu oraz
jego aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt wraz z ponownym zatwierdzeniem
i wdrozeniem,

- koszty dotyczace czasowego oznakowania robot i objazddw, koszty utrzymania oraz
pozniejsze] likwidacji oznakowania migjsca robot i objazdow,

- koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacii zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drbg dojazdowych i inne koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem
i likwidacjg zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego,
urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, storicem, mrozem,

- koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy, $wiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zapor, ogrodzen, itp.,

- koszty zabezpieczenia obiektéw bedacych w zasiegu oddziatywania prowadzonych robdt,

- koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyinych: ..Budujemy dla Was",

— koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i ciaglosci ruchu drogowego, pieszego,

- koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drog technologicznych i montazowych,

- koszty zwigzane z prowadzeniem robdt pod ruchem,

- koszty zwiazane z ochrong i utrzymaniem robét,

- koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia [ wdrozenia,

- koszty przygotowania projektéw zamiennych, o ktérych mowa w OPZ i ich uzgodnienia
z Projektantem sprawujacym nadzér autorski,

- koszt uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robét,

- koszt wykonania dokumentacji, ktdre winien dostarczy¢ Wykonawca, Ich uzgodnien
i zatwierdzer, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt, w zaleznosci od
potrzeb, wszelkich penownych uzgodnien | zatwierdzen,

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji
powvykonawczej,

- koszty wypetnienia wymogdw wynikajacych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzj, wydanych
dla danego zadania,

- koszty uzgodnien i nadzoru wiascicieli urzadzen obceych,

- koszty przekopéw kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego,

~  koszty usuniecia ewentualnych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,

- koszty tymczasowych zabezpieczen | przetozen urzadzeri obeych,

- koszty zwiazane z regulacjq wysokosciowq istniejacych elementéw drogi i urzadzen oraz
koszty zwigzane z odtworzeniem istniejacych elementéw drogi i urzadzed naruszonych
w trakcie wykonywania robdt,

-~ koszty zwigzane z monitoringiem budowy, _

- koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratoréw drég lokalnych
i innych,
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- koszty wykonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, po ktérej odbywac sig
bedzie ruch technologiczny, zgodnie z wymaganiami OPZ,
- koszt uzgodnienia warunkdw, zorganizowania i pokrycia kosztow prowadzenia zastgpczej
komunikacji zbiorowej, w tym kolejowej w czasie trwania robdt,
— koszty naprawy drdg po ktérych prowadzony bedzie objazd lub ruch technologiczny, jesli
objazd/ruch technologiczny spowoduje pogorszenie stanu technicznego;
- dodatkowe koszty ruchu przewoznikéw komunikacji zbiorowej wskutek wprowadzenia
objazdéw, jedll przewoznicy wystapia z roszczeniem z tego tytutu;
- wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktdre mogg wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robst budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ oraz STWIORB,
umowy, dokumentacja oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
4, Tlogci robdt dla przedmiotowego zadania zawarte sg w Tabelach elementow rozliczeniowych dla
poszczegolnych zakresow robdt (TER). W przypadku jakichkolwiek niejasnesci badz bleddw
w dokumentacji projektowej, wynikajacych, np. z omylek w obliczeniach lub jednostkach
obmiarowych, roboty zostang rozliczone wedlug potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, rzeczywiscie wykonanych ilosci robot, na zasadach okreslonych w umowie.
Zamawiajacy zastrzega, ze wartos¢ koficowa robot nie moze przekroczy¢ wysokosci
srodkéw umownych przeznaczonych na realizacje robét budowlanych.
5. Faktury moga by¢ skladane czesciej niz raz w miesiacu.
Dopuszcza sie mozliwos¢ rozliczenia czesciowego na zasadach okreslonych w umowie.
7. . Kwota tymczasowa” moze byé uzyta w catosci lub w czeécl, lub catkowicie pominieta, zgodnie
z decyzjami Zamawiajacego.
8. W zwiazku z mozliwoscig dokonania rezygnacji z czesci prac objetych umowsg, Zamawiajgcy
informuje, Zze minimalna wartos¢ catosciowego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie
mniej niz 30% wartosci z formularza ofertowego.

o

17. Waloryzacja wynagrodzenia

1. Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostéw lub
spadkéw cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia,

2. Kwoty nalezne Wykonawcy z tytutlu wynagrodzenia podlega¢ bedg miesiecznej waloryzaci
wedtug wzoru okredlonego w pkt 3. Waloryzacja rozpoczyna sie od poczatku 7 miesigca
kalendarzowego, liczgc od daty zawarcia umowy, Waloryzacji beda podlegal kwoty naleZne
Wykonawcy potwierdzone przez Inspektora nadzoru w zestawieniach wartosci wykonanych
robodt, zgodnie z protokotami odbioru robdt. Wykonawca uwzglednieni waloryzacje wystepujac
o zapiate wynagrodzenia.

3. Waloryzacji beda podlegad jedynie kwoty poswiadczone w Protokotach Odbioru Robét
wystawionych za okresy rozliczeniowe mieszczace sie w terminie wskazanym w pkt, 2, Mnoznik
korygujacy wynagrodzenia Wykonawcy (poziom waloryzacji), bedzie ustalany na podstawie
nastepujgcege wzoru:

crl, r R ¢ A s, K
Wp=a+bxP4exBidx2iex 24+ fx2rgx2ypx_2t
cPI, 7, R, c, 4, s, K

Gdzie :

- W, - jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie powyzszego wzoru

» 0" jest stafym wspéiczynnikiem o wartosci 0,50

WD % Ldr et L FY 0% Jh"- sq wagami stafymi okreélonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny

~CPL WPy v Ry G AR, .5n", Ka” - Sq narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowef Bazie Wiedzy obowiazujacymi w danym okresie rozliczeniowymni

ORI P " Re #wCo”) wAs” +50”, Ko" - S narastajacymi wskaZnikami cen opublikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie odniesienia

Data odniesienia - oznacza date o 14 dni wczesniejsza, niz data wyznaczona na ziozenie Oferty w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia

PowyZsze wskaZniki cen dostepne sg w nastepujacych lokalizacjach:
https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacia/2

po otwarciu strony znajdujacej sie pod ww, linkiem nalezy uruchomic¢ w bloku ,parametry” w migjscu
~rodzaj kalkulatora” na rozwijanej licie kalkulator 3

CPI - wskaznik cen towardw i ustug konsumpeyjnych, nalezy odczytad z wiersza:
C.00 WSKAZNIK CEN TOWAROW I USEUG KONSUMPCYINYCH {CPI)

P - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobdw przemysfowych (jako Paliwa), nalezy odczytad z
wiersza:

19.2 BRYKIETY, BRYKIETKI I PODOBNE PALIWA STALE WYTWARZANE Z WEGLA I TORFU
ORAZ PRODUKTY RAFINACII ROPY NAFTOWEJ
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R - wskaZnik dynamiki wynagrodzer (jako Robocizna) - nalezy odczytaé z wiersza:

F.42 DYNAMIKA PRZECIETNEGO MIESIECZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE
PRZEDSIEBIORSTW

C - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobdw przemysfowych (jako Cement) nalezy odczytad z
wiersza:
23.5 - CEMENT, WAPNO I GIPS

A - wskaZnik cen produkcii sprzedanegj wyrobéw przemystowych (fako Asfalt) nalezy odczytal z
wiersza:

08.9 PRODUKTY GORNICTWA I WYDOBYWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

S - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobdw przemystowych (jako Stal) nalezy odczytal z wiersza:
24.1 ZELIWO, STAL I ZELAZOSTOPY

K - wskaZznik cen produkcji sprzedanej wyrobdw przemysfowych (jako Kruszywg) nalezy odczytaé z
wiersza:
08.1 KAMIEN, PIASEK I GLINA

Tabela Koszyk waloryzacyjny

Elementy robét WgerBNOII;(A Waga
CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA ( d) R 0,05
CEMENT (e) o 0,04
ASFALT ( f) A 0,08
STAL (g) [ 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04

SUMA 0,5

4, W przypadku gdyby ww. wskaznlki przestaty by dostepne, zastosowanie znajdg inne
najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

5. taczna warto$é korekt wynikajgca z ww. waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5% kwoty brutto
wskazanej w pkt 1. Przez taczng wartoéé korekt, o ktérej mowa wyzej nalezy rozumiec wartos¢
wzrostu lub spadku wynagrodzenia.

6. W przypadku, gdy wartoéé korekt wynikajaca z waloryzacji wskazana w pkt 5 nie wystarczy dla
oddania wzrostéw [lub spadkéw cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamdwienia, Strony przewidujg mozliwo$é zwiekszenia wartosci tych kerekt nie wigcej jednak
niz tacznie do (+/-) 10% kwoty brutto wskazanej w pkt.1 Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

7. Postanowied umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiagniecia limitu, o
ktérym mowa w pkt 51 6.

8. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z niniejszym postanowieniem,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom wynagrodzenia dokonanym zgodnie z niniejszg
umowa, jezeli przedmiotem umowy z podwykonawca sa roboty budowlane lub ustugi, a okres
jej obowigzywania przekracza 6 miesigey.

9. Uwzgledniajac opbznione publikowanie wskaznikéw GUS w Dziedzinowe] Bazie Wiedzy, Strony
postanawiaja, ze od 30 dnia przed uptywem terminu wskazanego w pkt. 1, waloryzacja bedzie
dokonywana przy zastosowaniu wskaznikéw obowiazujacych na 30 dni przed uptywem terminu
wskazanego w pkt. 1 i pochodzacych z tego samego miesiaca, z zastrzezeniem wskazanego w
pkt 5 i 6 limitu waloryzacyjnego. Po tym terminie wskazniki z tabeli Koszyk waloryzacyjny nie
beda podlegaty dalszym zmianom.

10. Waloryzacja wynagrodzenia w tym wynagrodzenia z tytutu robdt, o ktorych mowa w pkt. 8
zostanie dokonana i rozliczona na podstawie i na zasadach okreslonych w Umowie.

11, W terminie 30 dni od dnia zaplaty przez Zamawiajacego zwaloryzowanego wynagrodzenia za
roboty stanowiace przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
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Zamawiajacemu  dowoddéw  potwierdzajacych  dokonanie  waloryzacji  wynagrodzenia
podwykonawcom, o ktorych mowa w pkt. 8. Za dowdd Zamawiajgcy uzna odpowiednio
dokumenty i oswiadczenia, potwierdzajgce zmiane wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcom w zwigzku z dokonana przez Wykonawce waloryzacja.

i2. Brak przediozenia przez Wykonawce w terminie wskazanym w pkt. 11 dowoddow
potwierdzajacych zmiane wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom, o ktérych mowa
w pkt. 11 bedzie uprawnial Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karg umowng, o ktorej
mowa Umowie.

18. UWAGA OGOLNA.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie warunkami wskazanymi w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamowienia i aktualnymi wytycznymi WTW ZDW.
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