Zatacznik nr 2 do umowy z dnia ......cccvcricenneninnnnns r.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ROBOT w ramach zadania: WZMOCNIENIE | ROZWOJ BAZY EDUKACYJNEJ W GMINIE

WOJASZOWKA
NR ELEMENTY | RODZAJE ROBOT WARTOSC PODATEK WARTOSC TEBMIN
NETTO VAT BRUTTO ZAKONCZENIA

ROBOTY BUDOWLANE
Modernizacja pomieszczen szkolnych

1. przeznaczonych na pracownie STEAM 0,00 0,00 0,00| 30.09.2024r.
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole

2. Podstawowej w Przybowce 0,00 0,00 0,00| 08.11.2024r.
Dostosowanie pomieszczen szkolnych do potrzeb

3. 0s6b niepetnosprawnych - remonty pomieszczen 0,00 0,00 0,00| 30.09.2024r.
Dostosowanie pomieszczen szkolnych do potrzeb

4, |0s6b niepetnosprawnych - dostawa i montaz
podnosnikow 0,00 0,00 0,00| 08.11.2024r.
Dostawa schodotazéw do Szkoty Podstawowej w

5. |Wojaszéwce i Szkoty Podstawowej w tekach
Strzyzowskich 0,00 0,00 0,00| 08.11.2024r.

Razem: 0,00 0,00 0,00

Zamawiajacy: Wykonawca:
Wojaszowka, dnia .......cccceveeuenneeee. 2024 r.

do 30.09.2024 r. modernizacje pomieszczen szkolnych na pracownie STEAM, dostosowanie pomieszczen szkolnych do
potrzeb os6b niepetnosprawnych - jezeli prace bedg prowadzone po 30 sierpnia to nalezy je tak zorganizawac¢ aby nie
utrudnia¢ zaje¢ lekcyjnych - np. od piatku godzin popotudniowych i w soboty ( pozycje 2 - 7 zakresu robét z
wylgczeniem dostawy i montazu podnos$nikéw pionowych w SP Odrzykon), pomieszczenia po wykonaniu remontu
winny by¢ posprzatane - przygotowane do prowadzenia zajec¢ lekcyjnych.

do 08.11.2024 r. modernizacja sali gimnastycznej w SP Przybéwce, dostawa schodotazéw ( pozycje 1, 8 i dostawa i
montaz podno$nikéw pionowych w SP Odrzykoniu )



