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Wzór umowy 
 

UMOWA  NR … /2023 
 
Dnia ………….r. w Gdańsku pomiędzy:  
 

Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786 -    
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, zwanym dalej 
Zamawiającym, 
reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka – Dyrektora,  
a 
……… …………………………..  prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
………………….. pod adresem …………………………, posiadającym wpis do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ….. , 
Regon……, zwanym dalej Wykonawcą, *w imieniu, którego działa ……… – na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa,  

 
………………………….   z siedzibą w ……………………., wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
………………………….(miasto, wydział), pod nr KRS ……………., NIP ……………., 
REGON ……………….., kapitał zakładowy w wysokości ………… zł, zwanym dalej 
Wykonawcą reprezentowanym przez: 
………………. – …………………,  
…………….. – ………………….,  
uprawnionych do łącznej reprezentacji spółki zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi 
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego,  
 

została zawarta następująca umowa, dalej Umowa: 
 
 
Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, dalej Pzp. 
Oznaczenie sprawy: ...................... 
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego kompletną dokumentację 
projektową i roboty budowlane (tryb zaprojektuj i wybuduj) na potrzeby wykonania Zadania 
pod nazwą Zabezpieczenie wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 515 w km 28+485 w miejscowości Dzierzgoń (Przedmiot Umowy). 

2. Przedmiot Umowy obejmuje następujące czynności: 
1) wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego ekspertyzy stanu 

technicznego elementów nośnych wraz z podaniem szczegółowego opisu rozwiązania 



2 

 

koniecznego do zastosowania w celu umożliwienia dalszej eksploatacji wiaduktu 
umożliwiającej również ruch pojazdów ciężarowych,  

2) uzyskanie na podstawie ekspertyzy i ewentualnie innych dokumentów decyzji 
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującej wykonanie 
robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy,  

3) wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i ekspertyzy, 
kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności: projekt budowlany 
łącznie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz Przedmiarem Robót i Kosztorysem Inwestorskim (do celów rozliczenia 
z Zamawiającym), 

4) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej 
wymaganych przepisami prawa, których konieczność uzyskania wskazał Pomorski 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

5) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
budowlanych, o których mowa w ust. 1 wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i 
zatwierdzenia,   

6) wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenie robót budowlanych, na 
podstawie projektu, o którym mowa w pkt 5, 

7) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, o której 
mowa w pkt 3, w tym przywrócenie stałej organizacji ruchu lub wdrożenie nowej 
organizacji, na podstawie projektu zmiany organizacji stałej ruchu,  

8) sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
9) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 
10) pełnienie nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia robót budowlanych, 
11) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
12) powiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych i jeżeli zajdzie taka konieczność uczestnictwo w kontroli końcowej nadzoru 
budowlanego.  

3. Dokumenty tworzące Umowę mają być traktowane jako wzajemnie objaśniające się. Do celów 
interpretacji dokumenty tworzące Umowę będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą 
kolejnością: 
1) dokument Umowy, 
2) Program Funkcjonalno-Użytkowy – Załącznik nr 1, 
3) Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 , 
4) Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjaśnieniami 

(SWZ) – Załącznik nr 3, 
5) inne dokumenty niezbędne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, 

opinie, itp.). 
6) Harmonogram rzeczowo–finansowy – Załącznik nr 4. 

4. Przedmiot Umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń określonych, co do 
rodzaju, standardu i ilości wynikających z dokumentacji projektowej i SWiORB, 
dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcę, który ponosi za nie pełną 
odpowiedzialność. 

5. Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem, określonym w § 4 ust. 1, do wykonania z 
najwyższą zawodową starannością wszelkich opracowań, robót i czynności niezbędnych dla 
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zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiającemu obiektu budowlanego. 
 

§ 2 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu należytej staranności, 
miał możliwość:  
1) zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego danych, dokumentów oraz innych 

informacji mających wpływ na proces budowlany,  
2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalającej na poznanie stanu faktycznego w 

celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do realizacji i rozliczenia 
Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do wykonania 
ekspertyzy, dokumentacji projektowej i do realizacji robót budowlanych oraz dysponuje 
odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby 
techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 
uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zapewni łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu 
Przedmiotu Umowy, wynoszący co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z 
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z zastrzeżeniem art. 
36a powyższej ustawy. Ponadto przedłoży na każde wezwanie Zamawiającego oświadczenie o 
spełnianiu powyższych wymogów. 

5. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzą okoliczności 
uniemożliwiające bądź utrudniające jej wykonanie, w szczególności związane z COVID-19. 

6. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem wobec którego zastosowanie mają sankcje 
określone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na każde wezwanie Zamawiającego 
oświadczenie o aktualności powyższych oświadczeń. 
 

 

§ 3 
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 140 dni od dnia zawarcia Umowy, przy 
czym nie dłużej niż do 30.11.2023 r., przy zachowaniu terminów pośrednich określonych w 
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni roboczych od uzyskania 
decyzji organu nadzoru budowlanego o nakazie wykonania robót budowlanych. 

3. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie nie dłuższym niż 5 dni od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy. 

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 
dokumentów: kopii wymaganych polis ubezpieczeniowych, o których mowa w § 9 wraz z 
dowodami zapłaty składek. Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów będzie traktowane, jako 
powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
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terminu zakończenia robót. 
5. Za termin zakończenia robót uważa się datę wpływu pisma, o którym mowa § 17 ust. 5, z 

zastrzeżeniem pozostałych postanowień z § 17. 
6. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z SWZ i 

zatwierdzony przez Zamawiającego stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w 

terminie 5 dni roboczych i przedłożenia go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i 
Zamawiającemu w następujących przypadkach: 
1) każdorazowo w przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany terminu określonego w 

Harmonogramie z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy, 
2) każdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujących zmianą terminu 

lub wynagrodzenia, 
3) na wezwanie Zamawiającego w przypadku zmiany postępu robót budowlanych, które 

wystąpią w okresie rozliczeniowym; 
8. Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają 

sporządzania aneksu do Umowy. W przypadku zmiany Harmonogramu powodującego wzrost 
wartości całkowitej zamówienia w szczególności w przypadku zlecenia robót dodatkowych 
nieopisanych w dokumentach stanowiących załącznik do niniejszej Umowy należy sporządzić 
aneks do Umowy.  

 

§ 4 
WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie umowne za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają 
ryczałtowo zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę ............................ zł (słownie złotych: 
................................................) bez podatku od towarów i usług, powiększoną o podatek od 
towarów i usług w kwocie ............................ zł (słownie złotych: 
................................................), co stanowi kwotę ............................ zł (słownie złotych: 
................................................) łącznie z podatkiem od towarów i usług. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie następująco: 
1) po wykonaniu i odbiorze ostatecznym ekspertyzy Wykonawcy przysługuje część 

wynagrodzenia w wysokości ………………….… złotych bez podatku od towarów i usług 
(słownie: …………………………) powiększona o podatek od towarów i usług w kwocie 
…………………zł (słownie ………………….), co stanowi kwotę ……………zł łącznie z 
podatkiem od towarów i usług (słownie…………………………….złotych) – co wynosi 
……. % kwoty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1; 

2) po wykonaniu i odbiorze ostatecznym kompletnej dokumentacji projektowej Wykonawcy 
przysługuje część wynagrodzenia w wysokości ………………….… złotych bez podatku 
od towarów i usług (słownie: …………………………) powiększone o podatek od 
towarów i usług w kwocie …………………zł (słownie ………………….), co stanowi 
kwotę ……………zł łącznie z podatkiem od towarów i usług 
(słownie…………………………….złotych) – co wynosi ……. % kwoty wynagrodzenia, 
o której mowa w ust. 1; 

3) w czasie wykonywania robót budowlanych wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia 
określona zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, płacona przez 
Zamawiającego na zasadach określonych w § 5; 
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4) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, o którym mowa w 
§ 1 ust. 2, Wykonawcy przysługuje pozostała część wynagrodzenia określona zgodnie z 
Harmonogramem rzeczowo-finansowym 

3. Strony dopuszczają zmianę wskazanej powyżej kwoty łącznie z podatkiem od towarów i 
usług, gdy suma podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach częściowych będzie 
kwotą wyższą od kwoty podatku od towarów i usług zawartej w tym wynagrodzeniu 
umownym. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją prac stanowiących Przedmiot Umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu 
niedoszacowania kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w  ust. 1. 

 
§ 5 

ZASADY PŁATNO ŚCI 
1. Wynagrodzenie rozliczane będzie na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. 

Faktury częściowe wystawiane będą po każdym zakończonym etapie, o których mowa w § 4 
ust. 2, nie częściej jednak niż raz w miesiącu. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur 
będzie kwota ustalona w Ofercie Wykonawcy (za ekspertyzę i prace projektowe) lub w 
zestawieniu wartości wykonanych robót (za roboty budowlane), dalej Zestawienie. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania w celu weryfikacji Inspektorowi Nadzoru 
Zestawienia wraz z drukami kontroli robót za okres od pierwszego do ostatniego dnia okresu 
rozliczeniowego w terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego miesiąca (okres 
rozliczeniowy). Zestawienie winno być sporządzone przez Kierownika robót. Inspektor 
Nadzoru dokonuje sprawdzenia i weryfikacji Zestawienia w ciągu 7 dni kalendarzowych od 
dnia jego otrzymania od Wykonawcy. Zestawienie podlega zatwierdzeniu przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Końcowe Zestawienie sporządzone przez Kierownika robót winno być przekazane w celu 
weryfikacji Inspektorowi Nadzoru najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zakończenia robót.  

3. Zatwierdzone Zestawienie zostanie przekazane do Wykonawcy celem wystawienia faktury. 
Jeżeli przekazanie zatwierdzonego przez Zamawiającego zestawienia nie nastąpi w ciągu 20 
dni od daty faktycznego wykonania przez Wykonawcę zakresu robót, Wykonawca wystawi 
fakturę z uwzględnieniem zasad obowiązujących w zakresie realizacji robót budowlanych i 
budowlano-montażowych. 

4. Zestawienie winno być sporządzone przez Wykonawcę narastająco, wartość wykonanych robót 
ma być pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. 

5. Do momentu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone 
łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego. 

6. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury 
końcowej wystawionej według zasad jak dla faktur przejściowych na podstawie protokołu 
końcowego odbioru Przedmiotu Umowy.  

7. Na potrzeby realizacji płatności częściowych i końcowej Wykonawca wraz z Zestawieniem, 
w terminie 7 dni licząc od daty zakończenia okresu rozliczeniowego, przedstawi: 
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1) oświadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o 
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia wszystkim 
uczestniczącym w realizacji zamówienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawców i 
dalszych podwykonawców faktur, 

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że wszystkie wymagalne 
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robót budowlanych, 
dostaw i usług zostały uregulowane, 

4) dowody zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w 
danym okresie rozliczeniowym, 

8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów, o których mowa w ust. 7 lub w przypadku 
wykazania zaległości w wypłacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej kwocie 
wynikającej z nieprzedstawionych dowodów zapłaty lub odpowiadającej zaległości w 
wypłacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Po 
upływie 30 dni Zamawiający podejmie decyzję, czy należności wypłacić podwykonawcy, 
Wykonawcy, czy złożyć należne kwoty do depozytu sądowego lub postąpić inaczej w 
granicach dopuszczonych obowiązującym prawem, czy umową stron. Wstrzymanie przez 
Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa 
w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 
Wykonawcy do żądania odsetek. 

9. Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego tj.:  
NABYWCA: 
Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786, 

ODBIORCA: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk  

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. 

11. Płatność Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy podany na fakturze (z zastrzeżeniem ust. 8) w terminie do 30 dni, licząc od dnia 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Odbiorcy.  

12. Strony zgodnie ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. Zamawiający zastrzega, że będzie dokonywał potrącenia swoich wymagalnych wierzytelności 
z wymagalnymi wierzytelnościami Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

14. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada 

rachunek bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT (biała lista), 

który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie 

Przedmiotu Umowy  przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku, gdy 

wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nie będzie ujawniony w wykazie podatników 

VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy 

Wykonawcy widniejący w wykazie podatników VAT.*   

15. Wykonawca oświadcza, że  korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 

ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług  i posiada rachunek bankowy, który będzie 
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wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie przedmiotu 

Umowy, do których nie ma zastosowania mechanizm podzielonej płatności.* 

 
§ 6  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z PFU, warunkami 
wynikającymi z dokumentacji projektowej, przepisów technicznych i prawa budowlanego, 
zasadami wiedzy technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, 

2) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z Umową, PFU i zasadami wiedzy 
technicznej oraz przez osoby wykwalifikowane i posiadające uprawnienia branżowe w 
wymaganym zakresie, 

3) dokumentacja projektowa będzie zawierać oświadczenie projektanta, że projekt budowlany 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
oświadczenie to będzie stanowić integralną część projektu budowlanego, 

4) uwzględniania ewentualnych uwag Zamawiającego do opracowanych przez Wykonawcę 
dokumentów, 

5) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót oraz kontroli jakości robót w zakresie 
określonym w STWiORB, 

6) wykonywanie robót zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami 
właściwych podmiotów i organów, 

7) przygotowanie terenu budowy, w sposób umożliwiającym służbom Zamawiającego 
prowadzenia zimowego utrzymania drogi, 

8) udostępnianie terenu budowy podmiotom trzecim realizującym zadania niezwiązane z 
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiającym,  

9) utrzymanie ładu i porządku na terenie wykonywanych robót, a po ich zakończeniu 
usunięcie poza teren ich wykonywania wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz 
pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

10) bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy (w szczególności 
dziennika budowy jeżeli zostanie wydany oraz druków kontroli robót wykonanych i 
odebranych robót (DKR)), 

11) zapewnienia pracownikom przebywającym na terenie budowy odzieży ochronnej, zgodnie 
z wymaganiami przepisów BHP, 

12) właściwego zabezpieczenie robót, 
13) zgłaszanie Inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Niezgłoszenie tych robót daje zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia robót i 
przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

14) sporządzenia i przedłożenia Programu Naprawczego na żądanie Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiającego w sytuacjach tego wymagających, w szczególności opóźnień Wykonawcy,  
Program Naprawczy Wykonawca przedłoży w terminie i zakresie określonym przez 
Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, 

15) w przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia terenów, przyległych do 
przedmiotowej drogi wojewódzkiej, których właściciele uzależniają wejście w taki teren od 
wniesienia stosownych opłat, poniesienie kosztu tych opłat, w przypadku wystąpienia 
nieprzewidzianej w projekcie konieczności czasowego zajęcia terenów przyległych do 
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przedmiotowej drogi, których właściciele uzależniają wejście w taki teren od wniesienia 
stosownych opłat, koszty tych opłat poniesie Wykonawca, po wcześniejszym ich 
uzgodnieniu z Zamawiającym przed wejściem w teren,  

16)  pokrycia roszczeń związanych z pogorszeniem stanu nawierzchni dróg dojazdowych i 
technologicznych, będącym następstwem ruchu jednostek transportowych i sprzętu 
Wykonawcy, 

17) sporządzenia na własny koszt następujących dokumentów: 
a) projektów organizacji ruchu na czas budowy, za zgodą Zamawiającego Wykonawca 

może korzystać z zatwierdzonych typowych tymczasowych projektów organizacji 
ruchu, przekazanych przez Zamawiającego, 

b) inwentaryzacji fotograficznej i opisowej dróg, tras dostępu, budynków i urządzeń 
obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu 
w wyniku prowadzenia robót budowlanych 

c) inwentaryzacji zaistniałych kolizji niemożliwych do zidentyfikowania na etapie 
sporządzania dokumentacji projektowej, dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla 
wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających. 

2. W zakresie obowiązków oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest w 
szczególności do: 

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie z 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych służb, 
3) ciągłego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, związanego z prowadzonymi robotami (również w trakcie przerw w robotach i 
podczas okresów zimowych). 

3. Wykonawca ma obowiązek umożliwi ć prowadzenie czynności służbowych na terenie budowy 
osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi aktami 
prawnymi, jak i osobom upoważnionym przez Zamawiającego, w tym pracownikom 
Zamawiającego. Wykonawca ma również obowiązek udostępniać im dane, informacje lub 
pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub określonym w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawnych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód 
komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu 
budowy, przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w 
szczególności przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

5. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za:  
1) przejęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót przez 

Zamawiającego, 
2) bezpieczeństwo ruchu drogowego i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody 

wyrządzone osobom trzecim w obrębie terenu budowy od dnia przejęcia terenu budowy do 
dnia protokolarnego odbioru końcowego robót, 

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawców i koordynację tych robót oraz za 
zachowania Podwykonawcy na placu budowy. 

6. Kierownik robót ma obowiązek najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, sporządzić 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ 
z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót 
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budowlanych, zgodnie z właściwymi przepisami Prawa budowlanego. 
7. Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 

telefonicznie i pisemnie o: 
1) konieczności wykonania robót, o których mowa w § 15 ust. 1, w ciągu 3 dni roboczych od 

daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 
2) okolicznościach, mogących wpłynąć na jakość lub termin realizacji robót lub ich wartość, 

niezwłocznie po zaistnieniu tych okoliczności, w szczególności o których mowa w § 22, 
3) wypadkach oraz szkodach na majątku Zamawiającego niezwłocznie po nastąpieniu tego 

rodzaju zdarzenia.  
8. Wykonawca ma obowiązek wykonywać polecenia Zamawiającego dotyczące zmiany 

uzupełnienia oznakowania w wyznaczonym przez niego terminie. Zamawiający może wyrazić 
zgodę na zmianę wyznaczonego terminu na podstawie wniosku Wykonawcy. 

9. W przypadku zlecenia przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego badań sprawdzających, 
które nie potwierdzą osiągnięcia wymaganych parametrów, określonych w dokumentacji 
projektowej i STWiORB, koszt wykonania tych badań poniesie Wykonawca. 

10. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje: 

• pełną obsługę geodezyjną budowy,  

• wszelkie badania i pomiary wynikające z zapisów dokumentacji projektowej i STWiORB 
niezbędne do wykonania kompletnych robót budowlanych i przekazania ich 
Zamawiającemu w celu dopuszczenia do użytkowania lub uzyskania administracyjnej 
decyzji zezwalającej na użytkowanie wykonanych obiektów budowlanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, jeżeli taka jest wymagana 

11. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy, 
chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

 
§ 7 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
1) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego przed 

organami administracji publicznej w celu uzyskania decyzji nadzoru budowlanego 
nakazującej wykonanie robót dotyczących wiaduktu oraz wszelkich dokumentów formalno-
prawnych związanych z uzyskaniem decyzji nadzoru budowlanego nakazującej wykonanie 
robót dotyczących wiaduktu, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

2) zgłaszanie ewentualnych uwag do opracowanych przez Wykonawcę dokumentów, 
wyznaczając jednocześnie termin na ich uwzględnienie, a w przypadku braku uwag 
zatwierdza te dokumenty w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania ich przez 
Wykonawcę, chyba, że umowa reguluje te kwestie w sposób odmienny,  

3) kontrola oraz rozpatrywanie wniosków Wykonawcy odnośnie użycia materiałów, a także 
kontrola metody realizacji robót w świetle wymogów stawianych przez Umowę, z 
zastrzeżeniem, że Wykonawca ma prawo do użycia jedynie materiałów uprzednio 
zaakceptowanych przez Zamawiającego, przy czym obowiązek ten będzie realizowany przez 
Inspektora Nadzoru, 

4) przekazanie terenu budowy i Dziennika budowy – jeżeli zostanie wydany przez nadzór 
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budowlany, 
5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
6) odbiór ekspertyzy i dokumentacji projektowej, 
7) odbiór robót, 
8) zapłata wynagrodzenia. 

 
§ 8  

ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości stanowiącej 

5% ceny całkowitej określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia Umownego brutto, w 
formie _________________. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.  

1. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
w następujących wysokościach i terminach: 
1) 70%, określonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę ........................ zł, 

pomniejszoną o ewentualne wypłaty z tytułu nienależytego wykonania umowy, 
w szczególności kary umowne, w terminie 30 dni od dnia końcowego odbioru robót, z 
zastrzeżeniem ust. 3, 

2) 30%, określonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę ........................ zł, 
pomniejszoną o ewentualne wypłaty z tytułu roszczeń w ramach gwarancji lub rękojmi w 
terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji. 

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

2. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania. 

3. W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek 
na 30 dni przed wygaśnięciem terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy przedłużyć jego ważność do terminu ustalonego z Zamawiającym. 

4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu 
poprzednim, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

 
§ 9  

UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia następująco: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montażu robót objętych Umową (Car/Ear - 
ubezpieczenie mienia inwestycji) obejmujące wszelkie szkody lub koszty, które mogą 
powstać w czasie lub w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, na sumę ubezpieczenia 
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w minimalnym zakresie w wysokości wynagrodzenia umownego bez podatku od towarów 
i usług, 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 
mienia w związku z realizacją robót (ubezpieczenie OC dedykowane) na sumę 
gwarancyjną nie niższą niż 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od towarów 
i usług, 

3) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z realizacją Przedmiotu 
Umowy, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, na sumę gwarancyjną nie niższą 
niż 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od towarów i usług. 

2. Ubezpieczenie, będzie obowiązywało na okres, co najmniej od dnia wdrożenia tymczasowej 
organizacji ruchu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 do czasu podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót, w którym nie stwierdzono wad, bądź do momentu, w którym usunięto 
wszelkie stwierdzone wady – od wszelkich szkód lub kosztów, które mogą powstać w czasie 
lub w związku z realizacją inwestycji. 

3. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania w 
złotych polskich bez ograniczeń. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy do 
dostarczenia Zamawiającemu pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez którą rozumie się 
kopie umów ubezpieczenia oraz polisy ubezpieczenia) potwierdzającej spełnienie określonych 
w niniejszym paragrafie wymogów ubezpieczeniowych. Zamawiający uprawniony jest do 
weryfikacji przesłanej dokumentacji. W przypadku, w którym przesłane dokumenty nie 
spełniają wymogów umownych, Zamawiający wyznacza dodatkowy termin, 5 dni roboczych, 
na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej. 

5. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawić 
Zamawiającemu dowód zapłaty składki oraz polisę z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. 
Wykonawca obowiązany jest terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 
ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie. 

6. Żadne prace, roboty i inne czynności związane z realizacją niniejszej Umowy nie mogą być 
rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę zaakceptowanych kopii 
polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wszelkich szkód, powstałych w 
związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim. 

8. Zamawiający wymaga przywrócenia pełnej sumy gwarancyjnej w razie wypłaty 
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie). 

9. W razie wydłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie 
umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co 
najmniej dwa tygodnie przed wygaśnięciem poprzedniej umowy i polisy ubezpieczenia. W 
przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z warunkami 
określonymi w ust. 1 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu 
ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający w imieniu i na 
rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia określonego w ust. 1, a 
poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez 
Wykonawcę.  
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10. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
§ 10  

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJ ĄCEGO 
1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie ..................................................., 

posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności ................................. nr ................................. i powierza mu czynności 
określone na mocy przepisów art. 25 i 26 Prawa budowlanego. 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony Zamawiającego,  
………………… jako przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 nie są uprawnione do zaciągania zobowiązań związanych z 
realizacją niniejszej Umowy ani zmian postanowień Umowy. 

4. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni są do wstępu na teren budowy i kontroli robót w 
każdym czasie. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany osób, wskazanych w ust. 1 i 2. 

 
§ 11  

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY 
1. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie ......................................................, 

posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności ................................. nr ................................. 

2. Wszelką korespondencję skierowaną przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru 
do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie doręczoną, jeżeli będzie złożona 
w siedzibie Wykonawcy lub u kierownika robót lub zostanie zamieszczony stosowny wpis do 
Dziennika budowy. 

3. Osoba, wymieniona w ust. 1, działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 
4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonywać zmiany osoby, 

o której mowa w ust. 1. Wykonawca zobowiązany będzie zaproponować zmianę osoby, 
o której mowa w ust. 1, w następujących przypadkach: 
1) w przypadku choroby, wypadku lub śmierci oraz 
2) jeśli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie się konieczna z jakichkolwiek innych 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiającego. 
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, zastosowanie mają zapisy § 12. W przypadku, gdy 

Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewnić zastępstwa przez osoby spełniające 
wymagania, określone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jeśli zagrożone jest prawidłowe wykonanie 
Umowy, Zamawiający może odstąpić od zawartej Umowy w terminie 45 dni od powzięcia 
wiadomości o konieczności zapewnienia zastępstwa. 

6. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa 
w ust. 1, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z Umowy lub 
wykonuje je w sposób nienależyty lub niedbały. Wykonawca jest zobowiązany zmienić 
osobę, o której mowa w ust. 1, zgodnie z żądaniem Zamawiającego w wyznaczonym terminie 
wskazanym we wniosku na zasadach, określonych w § 12. Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi 
kandydata, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania 
zatwierdzenia Zamawiającego. Postępowanie takie nie powinno trwać dłużej niż 5 dni. Jeśli 
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zagrożone jest prawidłowe wykonanie Umowy, Zamawiający może odstąpić od zawartej 
Umowy. 

 
§ 12 

PERSONEL WYKONAWCY 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opracowanie ekspertyzy, projektowanie, wykonanie i 

kierowanie robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne i wymagane 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy przedłożył Zamawiającemu kopie 
uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub kopie innych równoważnych dokumentów. Na 
żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego okazania do wglądu 
oryginałów dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim. W dniu przekazania terenu 
budowy Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika 
budowy lub kierownika robót osób wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami budowlanymi osoby 
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 
i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje na piśmie taką zmianę 
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że akceptacja 
Zamawiającego nastąpi wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób 
będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SWZ. Osoby te 
mają obowiązek złożenia dokumentów bądź ich kopii w zakresie i na zasadach, o których 
mowa w ust. 2.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 
w ust. 3, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowaną zmianą. Każda przerwa 
w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót bez 
względu na czas jej trwania będzie traktowana jako przerwa powstała z winy Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
 

 
§ 13  

KLAUZULA SPOŁECZNA 
1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca 

zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności, dla których Zamawiający określił taki 
wymóg w SWZ, będą przez okres wykonywania tych czynności zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 
zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowiązek ten ma zastosowanie również w stosunku do 
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.  

2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym 
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Oświadczenie 
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
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ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy.  

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na bieżąco aktualne oświadczenie, w sytuacji zmiany 
ilościowej pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

4. W celu weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku, o którym 
mowa w ust. 1, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, Wykonawca przedłoży: 
1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, 
2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami RODO, imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

5. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o pracę może 
zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać 
przeanalizowana przez składającego pod kątem art. 5 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie spełniania ww. obowiązków, 
w szczególności poprzez zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy. 

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
dowodów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, określone w ust. 1, i skutkować będzie naliczeniem kary umownej, 
określonej w § 19 ust. 1 pkt 13. 

 
§ 14 

PODWYKONAWCY 
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1. Na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia części 
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzeżeniem przypadku gdy w SWZ postawiono 
wymóg, że kluczowe części zamówienia zostaną zrealizowane przez Wykonawcę osobiście. 

2. Zastrzeżenie powyższego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu 
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowych 
Wykonawcy, powołuje się na zasoby (doświadczenie) innego podmiotu, na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp. Wówczas zastrzeżone części zamówienia ma obowiązek 
wykonywać podmiot udostępniający swoje zasoby. 

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na 
zasadach określonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca wykaże 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (w tym 
w zakresie kryteriów oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia proponowanego 
podwykonawcy.  

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części 
Przedmiotu Umowy następuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku, gdy 
Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

5. Zamawiający ustanawia następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią części zamówienia, określonego Umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 
STWiORB, 

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów w terminie, wyznaczonym przez 
Zamawiającego, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 
o podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę), 

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są do przestrzegania zakazu 
udziału, tj. zatrudniania etatowych pracowników Zamawiającego w realizacji zadań 
objętych Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
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6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są w okresie realizacji umowy o 
podwykonawstwo do zatrudnienia pracowników wykonujący czynności, dla których 
Zamawiający określił taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu pracy, 

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie będą uprawnieni do domagania się od 
Zamawiającego jakichkolwiek płatności, gdy Wykonawca nie dokonuje płatności za 
wykonane prace lub roboty, które zostały odebrane przez przedstawiciela Zamawiającego, 
usługi lub dostawy w sytuacji braku wymagalności wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót 
budowlanych wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 
nieważności.  

8. Warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, w 
przypadku podwykonawcy na zasoby którego powoływał się Wykonawca, jest przedłożenie 
Zamawiającemu podpisanego przez podwykonawcę oświadczenia o następującej treści: 
„Podwykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem wobec którego zastosowanie mają sankcje 
określone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego. Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć na każde wezwanie Zamawiającego 
oświadczenie o aktualności powyższego oświadczenia.” 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane bądź dokonać 
zmiany w takiej umowie, obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy bądź zgodę na zmianę tej umowy. Przedłożony projekt umowy 
o podwykonawstwo bądź projekt jej zmiany musi być zgodny z obowiązującymi przepisami 
prawnymi, w szczególności zaś z Pzp. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedstawionego 
projektu umowy o podwykonawstwo a także projektu jej zmiany w szczególności w sytuacji, 
niespełnienia wymagań określonych w ust. 5 lub zawarcia postanowień określonych w ust. 6, 
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy bądź projektu jej zmiany. 
Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo a także do projektu jej zmiany w tym terminie uważane będzie za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca przedłoży zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniając w 
całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o którym mowa 
powyżej liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy 
o podwykonawstwo lub projektu jej zmian. 
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12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo bądź jej 
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego 
sprzeciwu do tejże umowy bądź jej zmiany w sytuacji niespełnienia wymagań z ust. 5 lub 
zawarcia postanowień określonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu 
tejże umowy bądź projektu jej zmiany. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego 
sprzeciwu do tejże umowy o podwykonawstwo bądź projektu jej zmiany w tym terminie 
uważane będzie za akceptację tejże umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

13. Procedurę powyższą stosuje się również do wszelkich zmian do umów między Wykonawcą a 
podwykonawcą oraz do umów z dalszymi podwykonawcami, jak również do zmian do tych 
umów. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej, stanowi 
podstawę do natychmiastowego żądania od Wykonawcy usunięcia danego podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych 
uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, w przypadku, gdy wartość takiej umowy będzie większa niż 0,5% wartości Umowy, 
w każdym zaś przypadku gdy będzie to wartość większa niż 50.000,00 zł. Przedłożona umowa 
o podwykonawstwo bądź projekt jej zmiany musi być zgodna z obowiązującymi przepisami 
prawa, w szczególności zaś z Pzp. 

15. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. 

16. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na 
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego. 

17. Zmiana zakresu robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców, przy pomocy 
których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest możliwa, o ile jest to konieczne dla 
prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowień niniejszego 
paragrafu. 

18. Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie 
rozpoczęcia pracy każdego podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy. 

19. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, zaniechania lub uchybienia każdego 
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, usługodawcy i ich przedstawicieli lub 
pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

20. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca bądź zgłoszony dostawca lub usługodawca wystąpi do Zamawiającego 
z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane prace lub roboty, które 
zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiającego, 
usługi lub dostawy i udokumentuje zasadność takiego żądania, to Zamawiający umożliwi 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 
dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że: 
1) sumy należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz 

wynagrodzenie należne dostawcy lub usługodawcy, zostały zapłacone, 
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2) zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę, 
3) zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie są wymagalne, 
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostały zgłoszone roszczenia 

związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego umowy 
o podwykonawstwo. 

21. Wykonawca w pisemnych uwagach nie może powoływać się na potrącenie roszczeń 
wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo. 

22. Jeżeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy zostały zapłacone 
albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło, wówczas Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 465 
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony będzie do zapłaty na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy z wymagalnego 
wynagrodzenia Wykonawcy należną kwotę. Zapłata zostanie dokonana w walucie, w jakiej 
rozliczana jest Umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający po zapłaceniu 
należności bezpośrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub 
usługodawcy potrąci kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem 
Zamawiającego. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 
Zamawiającego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których 
Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia wezwania opisanego powyżej. 

23. Jeżeli zaistnieją zasadnicze wątpliwości Zamawiającego odnośnie zasadności lub wysokości 
należnej zapłaty albo też podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiającemu 
przysługiwało będzie prawo złożenia do depozytu sądowego kwoty z wymagalnego 
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy. Po złożeniu do depozytu sądowego 
będzie miał prawo potrącić kwotę równą kwocie złożonej do depozytu sądowego z 
wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

24. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 i nast. 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiający 
będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem Wykonawcy w pełnej 
wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie inne koszty, w tym 
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. 

25. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań, 
określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz określonych 
w Umowie. 
 

§ 15  
ZMIANY ZAKRESU ROBÓT I SPOSÓB ICH ROZLICZANIA 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, polecać 
Wykonawcy na piśmie: 
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1) wykonanie rozwiązań i robót zamiennych lub dodatkowych w stosunku do przewidzianych 
w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (pod 
warunkiem uzyskania uprzedniej zmiany decyzji), bądź w ekspertyzie lub 
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikających z zasad wiedzy technicznej i 
związanych z wystąpieniem odmiennych od przyjętych w powyższych opracowaniach 
warunków geologicznych i geotechnicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy itp.), 
skutkujące niemożnością realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 

2) wykonanie rozwiązań i robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (pod 
warunkiem uzyskania uprzedniej zmiany decyzji), bądź w ekspertyzie lub 
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikających z zasad wiedzy technicznej i 
związanych z wystąpieniem warunków terenowych budowy odbiegających w sposób 
istotny od przyjętych w powyższych dokumentach, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub odmiennie niż na mapach zlokalizowanych w terenie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych obiektów budowlanych, 

3) wykonania rozwiązań i robót zamiennych lub dodatkowych, wynikających z konieczności 
usunięcia błędów w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego (pod warunkiem uzyskania uprzedniej zmiany decyzji), bądź w ekspertyzie 
lub zaprojektowanych w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjętych rozwiązań, w 
szczególności w przypadku zaistnienia odmiennych niż w powyższych dokumentach 
warunków zagospodarowania pasa drogowego i jego sąsiedztwa lub uzasadnionych 
wniosków osób trzecich. 

4) dokonania zmiany kolejności wykonania robót, określonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, 

a Wykonawca ma obowiązek wykonać każde z powyższych poleceń. 
2. Wydane przez Zamawiającego polecenia nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, 

ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany na wniosek Wykonawcy, terminu 
zakończenia robót lub zmiany wynagrodzenia umownego zgodnie z poniższymi 
postanowieniami. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, bądź w 
ekspertyzie lub zaprojektowanych w dokumentacji, zaproponowanych przez Wykonawcę, 
jeżeli proponowane rozwiązanie nie pogorszy jakości i okaże się korzystne dla 
Zamawiającego, w szczególności pod względem ekonomicznym, technologicznym oraz 
czasowym.  

4. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczególności powodującej wzrost wynagrodzenia, 
wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. 

5. Każda nowa stawka lub cena winna być pochodną elementów odnośnych stawek lub cen 
określonych w kosztorysie ofertowym. 

6. Jeżeli zachodzi konieczność ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiałów, sprzętu 
transportu, dla których ceny nie zostały określone w kosztorysie ofertowym Wykonawca 
powinien sporządzić kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem 
cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesiącu, 
w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 
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Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów 
rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.   

7. W przypadku gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie 
„Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, sporządzonej 
w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie na rynku, uaktualnione po wykonaniu robót poprzez 
przyjęcie rzeczywistych, udokumentowanych kosztów zakupu materiałów z zastrzeżeniem że 
udokumentowane koszty zakupu materiałów nie mogą być wyższe od kalkulacji Wykonawcy 
o więcej niż 10%, oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w 
KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu 
i Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu dokumentów zakupu umożliwiających aktualizację kalkulacji na podstawie 
której ustalono nową stawkę lub cenę. 

 
§ 16  

ODBIÓR EKSPERTYZY I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów dokumentacji 

projektowej: 
1) odbiór wstępny ekspertyzy – przed uzyskaniem decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego, zakończony pozytywną opinią Zamawiającego i 
doręczeniem ekspertyzy Nadzorowi Budowlanemu,  

2) odbiór ostateczny ekspertyzy – na podstawie protokołu odbioru, 
3) odbiór wstępny dokumentacji projektowej – zakończony pozytywną opinią 

Zamawiającego,  
4) odbiór ostateczny dokumentacji projektowej – na podstawie protokołu odbioru 

dokumentacji. 
2. Za datę wykonania ekspertyzy uważa się datę przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę 

ekspertyzy wraz z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
nakazującą wykonanie robót budowlanych dotyczących wiaduktu. 

3. Za datę wykonania dokumentacji projektowej uważa się datę przekazania Zamawiającemu 
przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej. 

4. Dokumentacja projektowa będzie opatrzona w oświadczenie projektanta, że projekt 
budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Oświadczenie to będzie stanowić integralną część projektu budowlanego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przygotować i uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia i inne 
dokumenty niezbędne dla uzyskania decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego nakazującej wykonanie robót budowlanych dotyczących wiaduktu. 
Zamawiający udzieli w tym celu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać ekspertyzę i dokumentację projektową w wersji 
papierowej w ilości zgodnej z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i elektronicznej na 
nośniku danych z możliwością edycji w formacie pdf oraz doc lub równoważnym i przekazać 
ją Zamawiającemu. 

7. W celu dokonania odbioru wstępnego ekspertyzy, Wykonawca dostarczy na adres 
Zamawiającego kompletną ekspertyzę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1. Zamawiający 
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potwierdzi zgodność treści ekspertyzy ze swoimi założeniami wyrażonymi w PFU poprzez 
wystawienie pozytywnej opinii. 

8. W celu dokonania odbioru wstępnego dokumentacji projektowej, Wykonawca dostarczy na 
adres Zamawiającego kompletną dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3. 
Zamawiający potwierdzi zgodność dokumentacji z treścią ekspertyzy i założeniami PFU 
poprzez wystawienie pozytywnej opinii. 

9. W trakcie odbioru wstępnego ekspertyzy i dokumentacji projektowej Zamawiający ma prawo 
do podjęcia decyzji: 

1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni, przeznaczonego na: 
a) przeanalizowanie uwag zawartych w opinii Zamawiającego i przedstawienie 

Zamawiającemu protokołu z analizy uwag (protokół będzie zawierał informacje, w jakim 
zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w opinii), 

b) przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz wad przez niego 
stwierdzonych, 

c) uzgodnienie wspólnie z Zamawiającym zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień 
wynikających z opinii, 

d) wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz 
likwidację wad, 

e) przekazanie poprawionych opracowań do Zamawiającego, jeżeli zdaniem 
Zamawiającego niektóre elementy opracowań posiadają wady lub Zamawiający zgłasza 
uwagi do opracowań, 

2) o odmowie odebrania tych opracowań, które zdaniem Zamawiającego zasadniczo są 
niezgodne z umową, wymaganiami określonymi w PFU, zapisami SWZ oraz przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami 
wynikającymi z pkt 1.  

10. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia 
11. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego ekspertyzy lub dokumentacji projektowej w 

terminie 14 dni licząc od daty przekazania przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru, 
pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w ust. 9 pkt 1 oraz 
wykonania wszystkich czynności  określonych w § 1 ust. 2 pkt 1-5. 

12. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego ekspertyzy lub dokumentacji 
projektowej będzie protokół odbioru ekspertyzy lub dokumentacji, o których mowa w ust. 1 
pkt 2 i 4, sporządzonych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz 
zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 
§ 17  

ODBIORY ROBÓT 
1. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór techniczny – przed powiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego o 
zakończeniu wszystkich robót budowlanych, 
3) odbiór końcowy robót równoznaczny z odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy, 
4) odbiór ostateczny (przed upływem okresu rękojmi i gwarancji), 
5) odbiory potwierdzające usunięcie wad. 

2. Dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru technicznego nie 
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wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń nienależytego wykonania Umowy na etapie 
odbioru końcowego robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

3. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu kierownik robót zgłasza 
pisemnie lub wpisem w Dzienniku budowy – jeżeli zostanie wydany przez nadzór 
budowlany. Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 
dni roboczych licząc od daty zgłoszenia. 

4. Odbiór techniczny, odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, odbiór ostateczny dokonywane 
będą komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie o terminie odbioru technicznego, 
końcowego Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji. 

5. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego w formie pisemnej o zakończeniu robót i gotowości 
do odbioru technicznego lub końcowego Przedmiotu Umowy. Za dzień zawiadomienia uznaje 
się dzień wpływu pisma Wykonawcy do Zamawiającego. 

6. Potwierdzenia zakończenia robót dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika budowy, 
jeżeli dla zadania wydany został dziennik, lub w innej formie pisemnej w terminie do 3 dni 
roboczych licząc od daty ich zgłoszenia przez kierownika budowy. Potwierdzenia gotowości 
do odbioru technicznego lub końcowego Przedmiotu Umowy dokonuje Inspektor Nadzoru w 
formie pisemnej. W uzasadnionych przypadkach czynność potwierdzenia może być wykonana 
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór techniczny w ciągu 5 dni roboczych, a 
końcowy Przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu pisma Wykonawcy 
zgłaszającego zakończenie robót i gotowość do technicznego lub końcowego odbioru.  

8. Nie później niż w dniu wyznaczonego terminu rozpoczęcia odbioru technicznego Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu sporządzony w języku polskim i w zakresie niniejszej Umowy 
Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, zawierający:  
1) dokumentację projektową powykonawczą – sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo budowlane, 
2) Dziennik budowy – jeżeli był wydany, 
3) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności 

wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych 
urządzeń, deklaracje własności użytkowych zastosowanych materiałów, instrukcje obsługi 
i dokumentacje techniczno-ruchowe, 

4) protokoły badań i sprawdzeń, w tym tych, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a  
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

5) opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika robót o wbudowanych wyrobach 
i materiałach budowlanych, 

6) sprawozdanie techniczne kierownika robót, 
7) recepty i ustalenia technologiczne, 
8) w przypadku zmian kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z 

naniesionymi zmianami, 
9) oświadczenia kierownika robót, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy 

Prawo budowlane,  
10) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny, 
11) protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych,  
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12) potwierdzenie zawiadomienia organu zarządzającego ruchem, zarząd drogi oraz 
właściwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia stałej organizacji ruchu, co 
najmniej na 7 dni przed jej wprowadzeniem. 

9. Zamawiający może nie uznać skuteczności zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do 
odbioru technicznego lub końcowego Przedmiotu Umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał w 
całości robót budowlanych będących przedmiotem odbioru technicznego lub końcowego. 

10. Zamawiający może przerwać czynności odbioru technicznego lub końcowego Przedmiotu 
Umowy, jeżeli Wykonawca nie przedstawił w wymaganym terminie któregokolwiek z 
dokumentów, o których mowa w ust. 7. 

11. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego za termin 
zakończenia robót uważać się będzie datę wznowienia czynności odbioru, po których 
zakończeniu zostanie podpisany protokół odbioru końcowego. 

12. Jeżeli w trakcie odbioru technicznego lub końcowego Przedmiotu Umowy zostaną 
stwierdzone wady lub usterki: 

1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 
zaś w przypadku nieistotnych Zamawiający dokona odbioru technicznego lub końcowego i 
wyznaczy termin na ich usunięcie,  

2) nienadające się do usunięcia - wady lub usterki trwałe: 
a) jeżeli umożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wówczas Zamawiający dokona odbioru robót, obniżając jednocześnie 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 
lub technicznej, 

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, zgodnie z jego 
przeznaczeniem, wówczas Zamawiający przerywa czynności odbioru robót i żąda 
wykonania całości robót budowlanych lub ich części po raz drugi w wyznaczonym 
terminie - w tym przypadku terminem zakończenia robót będzie data ponownego 
zgłoszenia zakończenia robót. 

13. O wykryciu wady lub usterki w trakcie robót Zamawiający lub Inspektor Nadzoru 
zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w terminie 5 dni od daty jej ujawnienia. 

14. Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin w celu 
stwierdzenia wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę co najmniej na 5 dni przed 
wyznaczonym terminem oględzin. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności 
oględzin. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający uwzględniając techniczne 
możliwości usunięcia wad w wyznaczonym  terminie. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 
lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 
robót, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia powyższe. 

16. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi po złożeniu końcowego zestawienia wartości 
wykonanych robót i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. 

17. Z czynności odbioru technicznego, końcowego Przedmiotu Umowy,  oraz potwierdzającego 
usunięcie wad będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru. 

18. Nie później niż 90 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji 
Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie odbiór ostateczny. 

19. W okresie rękojmi i gwarancji przeprowadzane będą, każdorazowo według potrzeb 
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Zamawiającego, ale nie częściej niż raz w roku, protokolarne przeglądy stanu obiektu 
budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy. 

 
§ 18 

PRAWA AUTORSKIE  
1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do 

wszystkich opracowań objętych Przedmiotem Umowy, zwanych dalej utworami, wykonanych 
w ramach Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie pisemnej, 
będzie dysponował prawami do każdego utworu w zakresie określonym postanowieniami 
Umowy i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który 
wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie Umowy. 

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku posiadania praw autorskich 
i zależnych do utworów będzie on zobowiązany do pokrycia szkód poniesionych przez 
Zamawiającego z tego tytułu. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1: 
1) przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak 
raporty, mapy, wykresy, rysunki, projekty, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 
obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy, 

2) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań utworów, korzystania z nich, a także 
rozporządzania tymi opracowaniami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych, w tym 
na rzecz osób trzecich i udzielania sublicencji, 

3)  przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich, 

4) oświadcza, że Zamawiający może zlecić osobie trzeciej wykonywanie nadzoru autorskiego 
nad sposobem korzystania z utworów wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu 
umowy, co do których majątkowe prawa autorskie nabył Zamawiający, przy czym 
Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia, 

5) zezwala Zamawiającemu na wykonanie w jego imieniu praw osobistych do utworów oraz 
zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego w zakresie 
obejmującym zgodę na zmiany utworów w zakresie niezbędnym do realizacji umowy 
oraz robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.  

5. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 4, nastąpi z chwilą faktycznego 
wydania utworu Zamawiającemu oraz dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, bez 
ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 
1) użytkowania utworów na użytek własny, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
2) przekazywania utworu w całości lub części, a także ich kopii: 

a) innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 
opracowań projektowych, 

b) wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację robót budowlanych objętych utworem, w szczególności 
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poprzez włączenie utworu lub jego części do specyfikacji warunków zamówienia 
oraz udostępnianie utworu i jego części wszystkim zainteresowanym tym 
postępowaniem, włącznie z wprowadzeniem do sieci Internet, 

c) innym wykonawcom, jako podstawę do wykonania lub nadzorowania wykonania 
robót budowlanych, 

d) stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 
3) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, 
pendrive), 

4) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

5) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej w tym 
do Internetu, 

6) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawania całości lub wybranych 
fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez 
stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, reemisja, wymiana nośników, na 
którym utwór utrwalono, 

7) wykorzystania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 
8) wprowadzania zmian, skrótów, sporządzania wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu 

napisów jak i lektora, 
9) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez niego wybranym. 
6. Z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
7. W sytuacji upadłości, likwidacji, rozwiązania firmy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje 

się do przeniesienia na Zamawiającego wszelkich roszczeń związanych z prawami autorskimi 
do Przedmiotu Umowy. 

8. W przypadku zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych 
oraz praw zależnych wraz ze zgodą na wykonywanie praw osobistych do utworów 
wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z określonym w niniejszym 
paragrafie oraz przeniesienia ich na Zamawiającego. Na Zamawiającym nie ciąży z tego 
tytułu obowiązek zapłaty odrębnego wynagrodzenia. 

9. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo 
z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań, 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest 
do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty 
związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których 
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mowa w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu z kosztami zastępstwa procesowego oraz 
kosztami obsługi prawnej. 

 
§ 19  

KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w 

zakresie zobowiązania niepieniężnego w formie kar umownych.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w stosunku do terminu realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 3 ust. 1  
umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w stosunku do któregokolwiek z terminów pośrednich wskazanych w 
Harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, 
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w dotrzymaniu terminu określonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia netto, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, 

4) za zwłokę w przekazaniu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego w 
wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

5) jeżeli roboty będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż 
podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą, określoną w § 14 w 
wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

6) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w § 6, 
w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek nieprzestrzegania wymienionych 
postanowień, przy czym do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych wymagań 
upoważnieni są Zamawiający lub inspektor nadzoru, 

7) za nieprawidłowości polegające na: 
a) wprowadzeniu zmian w tymczasowym oznakowaniu, niezgodnych z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu, 
b) brakach w oznakowaniu, 
c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienależytą starannością 
w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień występowania nieprawidłowości, 

8) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie robót, przy odbiorze lub 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
netto, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od 
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wady, 

9) za skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż 
wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

10) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  
wynagrodzenia netto, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, 

11) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 500,00 zł 
za każdy stwierdzony przypadek, 

12) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony 
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przypadek, 
13) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty w wysokości 200,00 zł, 
14) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 13 ust. 1 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za każdy 
dzień niespełnienia wymogu, za każdą osobę, 

15) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

16) w przypadku niezłożenia Operatu kolaudacyjnego w wyznaczonym terminie lub 
stwierdzenia jego w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto, ustalonego w 
dniu zawarcia Umowy. Kara nie zostanie naliczona, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z 
przyczyn, o których mowa w § 20 ust. 1. 

4. Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego z upływem terminu 3-
dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę. 

5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia jakiegokolwiek obowiązku 
wynikającego z niniejszej Umowy. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

7. Maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych danej stronie nie może przekroczyć 
20% wynagrodzenia netto, ustalonego w dniu zawarcia Umowy. 

8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania robót wchodzących w zakres 
Przedmiotu Umowy, Zamawiający niezależnie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo 
zlecenia robót objętych niniejszą Umową innemu podmiotowi i potrącenia kosztów 
poniesionych z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy.  

 
§ 20  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części Umowy. 

2. Zamawiający, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa, może odstąpić od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przesłanki 
uprawniającej ją do odstąpienia w przypadku: 
1) co najmniej 7-dniowej zwłoki Wykonawcy w realizacji któregokolwiek terminu 

pośredniego określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo 
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu i żądać zapłaty kary 
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, 

2) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji, 
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3) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy, 
4) skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane przez Wykonawcę w ofercie, 
5) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od daty 

przekazania terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
6) gdy Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy na sumę większą niż 10% wartości Umowy, 
7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego lub inspektora, nie 

wykonuje robót zgodnie z postanowieniami Umowy lub w rażący sposób zaniedbuje 
zobowiązania z niej wynikające, 

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał 
realizację Umowy na okres dłuższy niż jeden miesiąc i nie podjął prac w terminie, 
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
wezwania, 

9) gdy łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia netto, 
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, 

10) gdy Wykonawca podzleca jakąkolwiek część prac, co do której Zamawiający nałożył 
obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, 

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu robót, nie 
rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 
dochowanie terminu zakończenia robót. 

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, nie później jednak niż 
w terminie 7 dni roboczych od powzięcia przez Wykonawcę informacji, o zaistnieniu zdarzeń, 
opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstąpienia od Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie 
Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z Umowy. 

5. Odstąpienie od umowy będzie miało skutek ex nunc. Do robót przerwanych będą mieć 
zastosowanie zapisy umowne, w szczególności dotyczące gwarancji i rękojmi, zabezpieczenia 
należytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnięć sporów. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający zobowiązany 
jest do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za części robót wykonanych w ramach 
Umowy przez Wykonawcę, zgodnie z wynagrodzeniem za te części robót, określonym 
w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 9, po potrąceniu kwot należnych Zamawiającemu 
od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kar umownych. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek stronę, Wykonawca ma obowiązek: 
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności, zabezpieczyć  przerwane  roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 
zabezpieczyć teren robót i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność, oraz inną sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację projektową, 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy zgłosić Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, w przypadku 
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niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru Zamawiający ma prawo 
przeprowadzić odbiór jednostronny, 

4) niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 
od umowy, usunąć z terenu robót urządzenia zaplecza robót przez niego dostarczone lub 
wniesione materiały i urządzenia niestanowiące własności Zamawiającego lub ustalić 
zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu, 

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy przy udziale Inspektora 
Nadzoru sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez 
Wykonawcę, 

8. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek stronę obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

2) przejęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 7 dni roboczych od daty 
podpisania protokołu odbioru. 

9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać  
uzasadnienie. 

10. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót budowlanych, potwierdzonych przez strony 
Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstąpienia od Umowy. 

 
§ 21  

GWARANCJA I R ĘKOJMIA 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

robót na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiają, że 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje 
rozszerzona i wynosi … lat od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Zamawiający 
może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym powyżej, jeżeli zgłosił 
Wykonawcy wadę przed upływem tego terminu. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 
umowy, gwarancji jakości na okres ... lat od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w 
terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piśmie. Jeżeli ze względów technologicznych 
nie będzie możliwe zachowanie tego terminu zostanie on ustalony przez strony. 

4. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad w terminie, 
lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad występujących w sytuacji 
zagrażającej życiu lub zdrowiu lub wystąpieniu katastrofy, jak również usunięcia wad w 
sposób nienależyty Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do usunięcia 
wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym 
związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 8, lub 
żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku, gdy koszty usunięcia 
wad przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający 
uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów w części, w jakiej nie zostały one 
pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
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5. Zamawiający może zażądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony, a Wykonawca 
związany jest żądaniem Zamawiającego. 

6. Wykonawca zapewni zatwierdzoną organizację ruchu na czas prowadzenia robót w celu 
usuwania wad powstałych w okresie gwarancji i rękojmi. 

7. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą po zakończeniu Umowy, według uznania 
Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji. 

8. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

9. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 
Wykonawca obowiązany jest uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych. 

10. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawcę. Wykonawca jest 
zobowiązany wyznaczyć co najmniej 2 osoby na piśmie w terminie najpóźniej na 7 dni przed 
planowanym przeglądem. 

11. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 
żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 
przeglądową. 

12. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 
Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający 
niezwłocznie prześle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. 

13. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że 
do jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu.  

14. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w 
szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne miejsce.  

15. Zamawiający zastrzega prawo korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji. 

16. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

17. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie okresu 
gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego okresu. 

18. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny  w rozumieniu art. 5772 Kodeksu 
cywilnego. 

19. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego udzielone mu gwarancje na materiały lub 
urządzenia, zastosowane do wykonania robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów 
lub urządzeń, w tym wyda Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne w trakcie 
odbioru końcowego robót. 

20. Jeżeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia, zastosowane do 
wykonania robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń, będzie 
dłuższy niż okres gwarancji, udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas 
Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiającemu, 
przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym 
wyda Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka gwarancja 
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została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji 
dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego, zgodnie ze zdaniem pierwszym 
niniejszego ustępu.  

21. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i  rękojmi w roboty 
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby u 
Zamawiającego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczególności budowy lub 
przebudowy zjazdów, wykonania przyłączy, montażu oświetlenia czy budowy odwodnienia, 
na których budowę wyraża zgodę Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, aby ten uczestniczył w przekazaniu terenu pod takie 
roboty i następnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja lub rękojmia 
zostanie wyłączona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z 
uwzględnieniem ewentualnego oddziaływania nowo wykonywanych prac we wcześniej 
wykonany zakres prac oraz określeniem wartości robót wyłączonych, w takim przypadku 
Zamawiający przewiduje możliwość podpisania odpowiedniego porozumienia regulującego 
zakres odpowiedzialności stron w tym zakresie. 

 
§ 22  

ZMIANY UMOWY 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod 

rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 

dokonywania zmian postanowień Umowy, w zakresie: 
1) zmiany terminów realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 
szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności 
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub mogły 
mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności opady deszczu, 
śniegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr, które uniemożliwiają 
prawidłowe wykonanie robót, termin zostanie przesunięty odpowiednio o czas nie 
krótszy niż czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych lub czas usunięcia 
ich skutków, z możliwością uwzględnienia przez Zamawiającego reżimów 
technologicznych prowadzonych prac, 

c) gdy wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 lub art. 
455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robót dodatkowych, które to zmiany wstrzymują lub 
opóźniają realizację Przedmiotu Umowy, gdy wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z 
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie 
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji lub w przypadku realizacji 
przewidzianych zamówień podobnych, których realizacja będzie miała wpływ na 
realizację przedmiotu Umowy, 
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d) zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania 
robót, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w sytuacjach wskazanych w 
ust. 2 pkt 2 oraz § 15 Umowy, 

e) wystąpienia warunków terenowych budowy odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub 
innych obiektów budowlanych, 

f) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

g) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

h) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunięcia 
przeszkody, 

i) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. przez którą na potrzeby Umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne o 
charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć, oraz którego 
strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 
staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w 
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, wyjątkowo niesprzyjające 
warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa 
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, 
stan wyjątkowy, działania wojenne, akty władz państwowych uniemożliwiające 
wykonanie zobowiązań umownych, jak również okoliczności związane z siłą wyższą, 
które już wystąpiły (COVID-19) lecz na dzień zawarcia umowy nie są znane jej skutki, 

j) zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 
jednego miesiąca, 

k) zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich 
należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty 
mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych lub podjęte zostały czynności 
zmierzające do ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne 
uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu, 

powyższe okoliczności mogą spowodować wydłużenie terminu, o ile będą miały wpływ na 
termin realizacji wykonania Umowy, a wydłużenie nastąpi o czas niezbędny do usunięcia 
przeszkód, 

2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji świadczenia, w przypadku: 
a) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 Umowy, 
b) jeżeli będzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem, 

STWiORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukończenie, zmniejszy 
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Zamawiającemu koszty przy realizacji lub jeżeli będzie to korzystne dla Zamawiającego 
ze względu na trwałość wykonania lub zmniejszenia kosztów eksploatacji, 

c) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej 

d) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem Umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 
wskazane w dokumentacji projektowej a wynikających ze stwierdzonych wad tej 
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o który ją przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

e) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 
wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

f) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

g) wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 
kolizji, 

i) wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu pkt 1 lit. i, uniemożliwiającej wykonanie 
Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia: 
a) w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2 lub § 15 ust. 1, z wyłączeniem sytuacji w 

których zmiany te wynikają z konieczności usunięcia błędów dokumentacji 
projektowej, 

b) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, w 
takim przypadku kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku 
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

3. Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu zakończenia robót są stosowne 
wpisy zamieszczone w Dzienniku budowy jeżeli zostanie wydany, dokonane w ciągu 3 dni 
roboczych, licząc od daty zaistnienia okoliczności oraz pisemne powiadomienie Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach. 

4. Pisemne powiadomienie ma dokumentować, jakie okoliczności i w jaki sposób wpłynęły na 
przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do założeń 
obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

5. Strona, występująca o zmianę postanowień Umowy, zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę lub protokół 
konieczności postanowień Umowy musi być złożony na piśmie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokołem 



34 

 

konieczności, o którym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, 
w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 15 i 
informacji uzasadniających propozycję lub żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia 
lub okoliczności stanowiących podstawę propozycji lub żądania zmiany. 

7. Protokół konieczności podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczący 
wyłącznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robót nie wpływający na termin realizacji i 
wynagrodzenie, nie wymaga odrębnego aneksu. 

8. Wystąpienie okoliczności, o których mowa powyżej, skutkuje powstaniem po stronie 
Zamawiającego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie zaś obowiązku. 
Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe 
wynagrodzenie lub odszkodowanie. 

 
§ 23  

CESJA WIERZYTELNO ŚCI 
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności z Umowy 

na osoby trzecie tytułem darmym jak i odpłatnie. Zamawiający uprawniony jest do wnoszenia 
uwag do umów przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

2. Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że 
na powyższe Zamawiający wyrazi uprzednią zgodę w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

§ 24 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Strony Umowy poinformują osoby kontaktowe, koordynujące oraz realizujące wykonanie 
niniejszej umowy o poniższej klauzuli informacyjnej wynikającej z art. 13 i 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO: 
1. Administratorem danych ww. osób jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 

11a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl. 
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest drogą mailową na adres: 

iod@zdwgdansk.pl. 
3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. osób jest umożliwienie kontaktu, koordynacji 

oraz realizacji umowy pomiędzy jej stronami.  
4. Źródłem danych jest druga strony Umowy, która podała dane niezbędne do realizacji ww. 

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe. 
5. Dane przetwarzane są na podstawie następujących podstaw prawnych: 

1) dane drugiej strony Umowy, jeśli strona jest osobą fizyczną, przetwarzane są na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy lub 
podjęcia działań przed zawarciem Umowy, 

2) dane osób reprezentujących przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

3) dane osób wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane są 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku z prawnie usprawiedliwionym interesem 
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Administratora, polegającym na umożliwieniu kontaktu pomiędzy jej stronami. 
6. Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

Umowa została rozwiązana lub wygasła lub do końca gwarancji lub rękojmi, chyba że 
przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych. 

7. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów 
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogą być również powierzone 
podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora. 

8. Osoby, których dotyczy niniejsza klauzula mają prawo do: ochrony swoich danych, żądania 
dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

9. Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

 
 

§ 25 
KLAUZULA SALWATORYJNA 

1. Strony oświadczają, że w przypadku, gdy którykolwiek zapis z postanowień Umowy, z mocy 
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji 
publicznej lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia 
Umowy zachowują pełną moc i skuteczność. 

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione na 
mocy niniejszej umowy postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, 
które wywołują skutki prawne, zapewniające możliwości zbliżone do pierwotnych korzyści 
gospodarczych dla każdej ze stron. 

 

§ 26 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Ewentualne spory, wynikłe na tle realizacji Umowy, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiającego i jeden 
egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 
4. Wykaz załączników stanowiących integralne części Umowy:  

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy – Załącznik nr 1, 
2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami – Załącznik nr 2 , 
3) Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjaśnieniami – 

Załącznik nr 3, 
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy – Załącznik nr 4. 
 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJ ĄCY 
(podpis Dyrektora lub innej osoby upoważnionej) 
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PRZY KONTRASYGNACIE 
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Głównego Księgowego) 

 

 


