Umowa nr WIR.273....... 2023.EC ZPU.272.34.2023 Zatacznik nr 2 do SWZ

zawarta w dniu .......c.cceeeeeeinenns . 2023 r. w Legionowie pomiedzy:
Powiatem Legionowskim = Starostwem Powiatowym w Legionowie z siedzibg w Legionowie

ul. Gen. Wt. Sikorskiego 11, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu — Katarzyny Rembelskiej,

zwanym dalej ,Zamawiajagcym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”, ktéry zostat wytoniony w trybie art. 275 pkt 1 podstawowym bez
negocjacji, nr sprawy ZPU.272....... 2023 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) i zweryfikowany na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie

bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 129 ze p6zn. zm.), o0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamoéwienia, ktérym
sq roboty budowlane polegajace na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 1810W
ul. Wolskiej w Stanistawowie Drugim (gmina Nieporet) w zakresie budowy chodnika i zjazdu
oraz wyniesienia przejscia dla pieszych wraz z jego doswietleniem i dostosowaniem
infrastruktury drogowej w ramach zadania pn. ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych w drogach
powiatowych.”
2. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV):
45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drég;
3. Rozbudowa i przebudowa drogi w szczegolnosci obejmuje nastepujace roboty:
1) wykonanie robot przygotowawczych, pomiarowych oraz rozbiérkowych,
2) wykonanie robét ziemnych,
3) wykonanie chodnika,
4) budowe jezdni — wyniesione przejscie dla pieszych,
5) wykonanie robdt uzupetniajacych zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni jezdni,
6) wykonanie odwodnienia,
7) budowe zjazdu,
8) oznakowanie,
9) budowe os$wietlenia drogowego,
10)wykonanie statej i czasowej organizacji ruchu.

4. Powyzsze roboty objete sq dokumentacjg projektowaq:



1) projekt budowlany Rozbudowy drogi powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej w
Stanistawowie Drugim w zakresie budowy chodnika i zjazdu oraz doswietleniem
przejscia dla pieszych — stanowiacy zat. nr 1,

2) projekt budowlany wykonawczy Przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej
w Stanistawowie Drugim w zakresie wyniesienia przejscia dla pieszych wraz z jego
doswietleniem i dostosowaniem infrastruktury drogowej - stanowigcy zat. nr 2,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych - stanowiagcy zat.
nr 3,

4) przedmiar robdt - stanowigcy zat. nr 4,

4) materiaty na zgtoszenie - stanowiagcy zat. nr 5,

5) projekt czasowej organizacji ruchu - stanowigcy zat. nr 6,

6) projekt statej organizacji ruchu - stanowigcy zat. nr 7.

Wyzej wymienione zataczniki stanowig integralng czes¢ SWZ.

5. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zatgcznikach do SWZ przyjmuje sie nastepujacq

hierarchie waznosci dokumentow:

1) projekt budowlano/wykonawczy,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

3) przedmiar robot.

6. W celu zapewnienia poprawnego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest

zobowigzany do zatrudnienia pracownikéow, ktérzy bedg wykonywac czynnosci faktycznie

zwigzane z przedmiotem umowy.

. Realizacja czynnoséci wymienionych w ust. 6 polega na wykonywaniu pracy w sposéb

okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz.

1510 z pdézn.zm.). Wymdg powyzszy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy

(w tym wspdlnikow spotek osobowych), ktory osobiscie realizowaé bedzie wyzej wymienione

czynnosci na zasadzie jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej (samozatrudnienie).

§2

Szczegotowe obowiazki stron

1. Na etapie przygotowania budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)

przekazania Zamawiajacemu os$wiadczen o podjeciu obowigzkéw przez kierownika
budowy i kierownikéw roboét branzowych wskazanych w ofercie;

protokolarnego przejecia placu budowy, jego zagospodarowania oraz wlasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia
nalezytego tadu i porzadku oraz zapewnienia dla potrzeb budowy energii elektrycznej
i wody;

zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
- jesli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie

wykonywania robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy;



4)

opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych robét, na podstawie
przedstawionego przez Wykonawce kosztorysu ofertowego, w terminie do 7 dni od dnia

podpisania umowy,

2. Na etapie budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)

4)

5)

wykonania robét budowlanych zgodnie z:

a) dokumentacjq projektowq stanowiacq zataczniki do umowy,

b) wytycznymi okreslonymi w SWZ, w tym Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdt,

c) obowigzujgcymi Polskimi Normami,

d) sztuka budowlang,

e) przepisami BHP,

f) przepisami dotyczgacymi ochrony przeciwpozarowej,

g) poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

h) przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego,

i) przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa ruchu drogowego;

uzycia materiatéw budowlanych:

a) gwarantujacych odpowiednig jakosc,

b) dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c) o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone
w dokumentacji projektowej,

d) odpowiadajacych wymaganiom Polskiej Normy,

e) odpowiadajgacych wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach;

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego w przypadku, gdy dokumentacja projektowa

nie podaje w sposdb szczegotowy technologii wykonywania robot lub wykonania

okreslonego elementu majacego wptyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw lub urzadzen,

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzgodnienia tych

elementéw z autorem dokumentacji projektowej i Zamawiajagcym. Zamawiajacy

dopuszcza zastosowanie innych materiatéw niz podane w dokumentacji projektowej

pod warunkiem zapewnienia materiatdw réwnowaznych, o parametrach jakosciowych

nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem

tych materiatébw, na Wykonawcy cigzy obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu

stosownych dokumentéw, stwierdzajacych, ze proponowane materiaty zamienne nie sg,

gorsze od projektowych oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich

wprowadzenie;

urzadzenia i oznakowania placu budowy oraz utrzymywania oznakowania w nalezytym

stanie przez caty okres trwania budowy,

zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami

i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu;



6) zabezpieczenia lub wznowienia osnowy geodezyjnej narazonej na zniszczenie lub
uszkodzenie;

7) uzywania do wykonywania prac wytacznie wydajnych oraz sprawnych maszyn,
urzadzen i sprzetu. Odpowiedzialnos¢ za ich stan techniczny oraz zgodnosc
z przepisami BHP spoczywa na Wykonawcy;

8) wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo Ilub koniecznosc
zapobiezenia awarii;

9) zapewnienia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy beda posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci przepisami BHP;

10) bezzwiocznego pisemnego powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach
i okolicznosciach stanowigcych przeszkode w realizacji przedmiotu umowy;

11) natychmiastowego wstrzymania prowadzenia prac w przypadku natrafienia przez
Wykonawce na urzadzenia podziemne oraz do powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego;

12) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi umowag, przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe;

13) zapewnienia prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy/robdt w taki
sposob, aby dokonywane wpisy byty czytelne (pismo staranne);

14) zapewnienia dziatania kierownika budowy/robdt w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikajgcymi z tej
ustawy;

15) zapewnienia ziozenia wniosku przez kierownika budowy do inspektora nadzoru
inwestorskiego o odbiér wykonanej pracy z wpisem do dziennika budowy w przypadku
prac ulegajacych zakryciu;

16) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

17) likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po zakonczeniu robét budowlanych,

18) Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogu okres$lonego w art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1083). W zwigzku z tym, Wykonawca zobowigzuje sie do
przekazania Zamawiajacemu, na kazde jego zadanie w terminie 14 dni, pisemnego
o$wiadczenia o jego spetnieniu. Brak ztozenia pisemnego os$wiadczenia
w wyznaczonym terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie
wymogu przedmiotowej Ustawy.

Przediozenie os$wiadczenia, o ktérym mowa powyzej, nie wytacza uprawnienia

Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposob wybrany przez

Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zadanie okazania pojazdéw lub dokumentéw

dotyczacych pojazdow.



3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony s$rodowiska i bezpieczenstwa. W zwigzku z tym Wykonawca
zobowigzuje sie do zaptaty naleznych z tego tytutu kar lub optat;

szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku przyczynowym z robotami
prowadzonymi przez Wykonawce;

szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych jego pracownikéw i oséb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt, jezeli te byty zwigzane
Z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy;

naprawe urzadzen istniejacej infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie
prowadzenia prac. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia naleznych
z tego tytutu kosztéw napraw;

odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci
obiektow objetych robotami budowlanymi;

naprawe urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac
jak réwniez odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub
czesci obiektéw i terenow objetych robotami budowlanymi jak réwniez terendw
przylegtych, z ktorych korzystat Wykonawca w trakcie realizacji umowy. W zwigzku

z tym Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia naleznych z tego tytutu kosztéw napraw.

4. Wykonawca Zobowigzuje sie do pokrycia:

1)

2)

3)

optat za czasowe zajecia dziatek przylegajacych do terenu budowy i pokrycia wszystkich
kosztow, ktére wynikaja z czasowego ich zajecia wraz z protokdélarnym przekazaniem
i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego;

kosztow zapewnienia obstugi geodezyjnej, w tym wykonania powykonawczych
pomiaréw inwentaryzacyjnych,

kosztow utylizacji materiatdw z ewentualnego demontazu elementdéw istniejgcych.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

zajecia na pismie stanowiska w kwestii zamiany materiatéw w ciggu 5 dni roboczych od
dnia otrzymania pisemnego zapytania Wykonawcy;

przekazania dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi;
dokonania odbioru przez Inspektora nadzoru robét ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy;

dokonania odbioru wykonanych robdt, zrealizowanych zgodnie z umowa,

po potwierdzeniu ich przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy.



§3
Osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu zamdwienia

. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych

czesci zamowienia.
Nadzér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego petnié
bedzie Zamawiajacy przy pomocy branzowych inspektoréw nadzoru oraz pracownikow
Zamawiajacego w osobie: Elzbiety Czaplak. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
ewentualnego powotania ekspertow branzowych.

. Wykonawca przejmuje obowigzki kierownika budowy i ustanawia kierownika budowy
w specjalnosci drogowej w osobie Pani/Pana .icierererereseresesssesssssssnss posiadajqcego
uprawnienia budowlane Nr .cciccrsersersscasss oraz kierownika budowy w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
w o0sobie Pani/Pana .iceserersrsrssssssassassasanns posiadajacego uprawnienia budowlane nr
Wykonawca oswiadcza, ze wskazane wyzej osoby posiadajg wtasciwe uprawnienia
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie okreslone
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)
oraz spetnia warunki do wykonywania tych funkcji okreslone w tejze ustawie. Uprawnienia
te odpowiadajg przedmiotowi zamoéwienia.

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot Wykonawca bedzie zatrudniat

personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje.

§4
Terminy
1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi nie pdzniej niz

nastepnego dnia po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, ktére nastgpi najdalej do

2. Termin realizacji catego zamowienia tj. robot budowlanych wynosi 6 tygodni i liczony jest
od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 13 ust. 2 pkt 1.

3. Realizacja przedmiotu umowy nastepowac bedzie zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. W celu unikniecia watpliwosci strony ustalaja, ze przez zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy rozumie sie date zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia wykonania wszystkich
robot budowlano drogowych, zgodnie z dokumentacjg projektowg, w formie wskazanej §
7 ust. 2, pod warunkiem potwierdzenia wykonania tych robét podpisaniem koncowego

protokotu odbioru robét.



§5
Zatrudnienie pracownikéw na umowy o prace

1. Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace wszystkie
osoby na okres realizacji zaméwienia, ktére bedg wykonywac czynnosci faktycznie
zwigzane z przedmiotem zamdédwienia, tj.: operator koparki- tadowarki, kierowca
samochodow ciezarowych i dostawczych, operator- rozscietacz masy asfaltowej,
operator walca, brukarz, elektromonter sieci.

2. Realizacja czynnosci wymienionych w ust. 1 polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 roku
poz. 1510 z pézn. zm.). Wymog powyzszy nie dotyczy samego Wykonawcy lub
Podwykonawcy (w tym wspdlnikéw spdtek osobowych), ktéry osobiscie realizowaé bedzie
w/w czynnosci na zasadzie jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej (samozatrudnienie).
Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiajacy zostawia w gestii Wykonawcy.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze pracownicy wykonujacy przedmiot umowy beda w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy
Kodeks Pracy oraz otrzymywac¢ beda wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajace
rownowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktéorym mowa w ustawie z 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

5. Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zadania od Wykonawcy przedstawienia
dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie oséb, o ktéorych mowa w ust. 1, w przypadku
gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) Zamawiajacy powezmie informacje od organdw powotanych do nadzoru lub kontroli
przestrzegania prawa pracy, ze Wykonawca naruszyt obowigzek, o ktérym mowa w ust.
1,

2) Zamawiajacy powezmie informacje od osoby, ktéra uprawdopodobni, ze wykonywata
prace na rzecz Wykonawcy, oraz ze Wykonawca naruszyt obowigzek, o ktérym mowa
w ust. 1.

6. W ramach uprawnienia, o ktéorym mowa w ust. 5, Zamawiajacy moze zadac przedtozenia
przez Wykonawce:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis

osoby uprawnionej do ztozenia o$swiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;



3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$swiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia uméw/umowy o prace powinna zosta¢ zanonimizowana w sposoéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), tj. w szczegdlnosci adreséw,
numeréw PESEL pracownikéw. Informacje takie jak imie i nazwisko, data zawarcia
umowy rodzaj umowy o prace iwymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) zaswiadczenia  wiasciwego  oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce Ilub podwykonawce skiadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopii dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od

przestania wezwania, przedstawi¢ dokumenty wymienione w ust. 6.

8. Na kazdym etapie realizacji umowy Zamawiajacy ma prawo zwroci¢ sie do organow
powotanych do nadzoru lub kontroli przestrzegania prawa pracy o przeprowadzenie kontroli

u Wykonawcy weryfikujgcej zatrudnienie przez niego oséb (umoéw o prace).

9. Postanowienia ust. 1-8 stosuje sie rowniez do podwykonawcéw.
10. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng z tytutu:

1) niedopetnienia wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie
umowy Ww rozumieniu przepisbw ustawy Kodeks pracy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdq osobe, chyba ze
Wykonawca wykaze, ze nie zostaty spetnione przestanki do zatrudnienia tej osoby na
podstawie stosunku pracy wynikajacego z ustawy Kodeks Pracy,

2) za nieprzedtozenie w terminie dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6 w wysokosci

0,1 % wynagrodzenia brutto okresSlonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.



§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ zakres rzeczowy, objety niniejszg Umowag, wtasnymi

sitami lub przy pomocy podwykonawcéw uzgodnionych z Zamawiajgcym w nastepujacy

sposodb:

1) wiasnymi sitami Wykonawca wykona: cato$¢ zamédwienia,

2) przy pomocy podwykonawcéw Wykonawca wykona: nie dotyczy.

1)

2)

3)

4)

5)

W przypadku zlecenia czesci robét Podwykonawcy:

Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepisy wynikajace z art. 647! Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
zamoéwien publicznych,

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania prac realizowanych przez
podwykonawcow,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jg zmienié, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej
zmiany. Zamawiajacy w ciggu 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawcg zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli projekt
umowy nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia lub gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzajagcych wykonanie robdt budowlanych.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dotaczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ma obowigzek kazdorazowego
przedktadania Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy
zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni albo umowa nie spetnia wymogoéw okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
w ciggu 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg
lub jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca, ma obowigzek do
kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane
w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wyfgczeniem umow
o wartosci nizszej niz 0,5% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 1. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni albo umowa nie spetnia wymogdéw okreslonych

w specyfikacji warunkéw zaméwienia Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie
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6)

7)

w
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

pisemnej sprzeciw i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w §11 ust. 7 umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie prace, dziatania, zaniechania,
uchybienia, jako$¢ i terminowos¢ prac podwykonawcy, jego przedstawicieli
i pracownikow, a takze ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i oséb
trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utrate urzadzen
i wyposazenia znajdujacych sie na terenie objetym realizacjg Umowy) i straty wynikte
z realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawce, tak jak za dziatania wtasne.
Wykonawca nie podlega obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo o wartosci umownej mniejszej niz 15 000,00 zt brutto, a jedynie
zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy.
umowie z podwykonawcg robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek:
okresli¢ szczegdétowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy wyptaty
wynagrodzenia, przy czym termin wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy rachunku Ilub faktury
potwierdzajacych wykonanie robdt budowlanych,

zapewni¢ termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy tak, by termin ten

nie nastepowat po terminie ptatnosci wynagrodzenia naleznego na rzecz Wykonawcy,
uzalezni¢ zaptate drugiej czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, jezeli jest
ono nalezne w czesciach, od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane dalszym podwykonawcom,

uzalezni¢ obowigzek zaptaty catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy po
wykonaniu catosci robdt budowlanych od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom,

przewidzie¢ obowigzek przediozenia Zamawiajagcemu projektow umoéw zawieranych
z dalszymi podwykonawcami lub ich zmian wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
uprawnienie oséb, ktére bedg te umowy podpisywaé do reprezentowania stron tych
umow, wraz ze zgodg Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 7 dni przed dniem ich
podpisania, a takze obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu podpisanych umoéw
najpozniej w terminie 7 dni od dnia ich podpisania, zgodnie z zapisami ust.2 niniejszego
paragrafu,

nie stosowac postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
ustanowionego przez podwykonawce od zwrotu przez Zamawiajacego Wykonawcy
udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy,

tak okresli¢ zapisy umowy o podwykonawstwo, aby nie zawierata ona postanowien

ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
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postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

. Przed zawarciem umowy z podwykonawcg, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu, projektu uméw i ich
zmian, ktére beda zawierane z podwykonawcami wraz z zakresem prac podlegajacych
zleceniu, a takze dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienie oséb, ktére bedg te umowy
podpisywa¢ do reprezentowania stron tych umoéw. Kwota wynagrodzenia podwykonawcy
nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot, wynikajaca z oferty Wykonawcy.

. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu,
kopie poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem umow zawartych z podwykonawcami i ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

. Obowigzki Wykonawcy dotyczace projektéw umodw, okreslone w ust. 3 oraz ust. 4 i 5,
odnoszg sie odpowiednio do zmian ich tresci.

Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajacego o wszystkich dokonanych
z podwykonawcami rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacjg Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek terminowego regulowania ptatnosci na rzecz podwykonawcéw za
wykonane roboty, objete niniejszg Umowa.

. Wymogi odnoszace sie do Wykonawcy i podwykonawcéw, okreslone w ust. 3 — 8 stosuje sie

odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

§7
Odbiory

1. Przedmiotem odbioru bedg prace okreslone w § 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy, czytelnym wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika
budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku
wykonywania robot przez Podwykonawce, gotowos$¢ do odbioru przedmiotu umowy uznana
bedzie pod warunkiem przedtozenia pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu
przez Podwykonawce wszelkich robdt, wynikajacych z zawartej pomiedzy nimi umowy.

Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru
Zamawiajacy powota komisje odbiorowg w ciggu 7 dni i wyznaczy termin rozpoczecia odbioru
i pisemnie zawiadomi o nim Wykonawce. Czynnosci odbiorowe zakonczone bedg
sporzadzeniem protokotu odbioru koricowego. W czynnosciach odbioru koncowego
zobowigzani sg uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

. Na co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca przedfozy
Zamawiajacemu:
1) dzienniki budowy z czytelnymi wpisami kierownika budowy oraz Inspektoréw nadzoru

konczacymi zadanie,
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2) operat kolaudacyjny - komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidiowego
wykonania przedmiotu odbioru — w 2 egzemplarzach, w szczegdlnosci:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami i opisami robét zamiennych
dla zmian nieistotnych lub projekt robét zamiennych z pozwoleniem na budowe
zmieniajgcym dla zmian istotnych projektu - skompletowang i opisang w dwoch
egzemplarzach,

b) protokoty odbioréw (w tym réwniez branzowe) i protokoty techniczne w zaleznosci
od rodzaju inwestycji,

c) préby, badania i pomiary i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) gwarancje lub dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora
urzadzen,

e) oswiadczenie Kierownika budowy (Kierownikéw robdt) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjq projektowg, obowigzujagcymi przepisami i normami, oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

f) dokumenty, a w szczegdlnosci atesty, dopuszczenia i certyfikaty potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2023 r. poz. 682 z pdzn.zm.) ostemplowane i opisane przez
Kierownika budowy,

g) pozostate dokumenty, w szczegolnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

. Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ spis dokumentéw, a kolejne strony powinny by¢
ponumerowane i potwierdzone przez Kierownika budowy. Koszt uzyskania tych dokumentéw
obcigza Wykonawce. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedg
obcigza¢ Wykonawce.

. Zobowigzuje sie Wykonawce do przekazania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot
w ilosci czterech egzemplarzy, najpézniej w terminie 30 dni od dnia zakonczonych prac.

. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy bedzie protokdt odbioru roboét, ktéry stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT na wartos¢ ustalong w § 8 ust. 1
z zastrzezeniem § 8 ust. 6.

. W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru robot wad lub usterek w ich wykonaniu
Zamawiajgcemu przystugujq uprawnienia:

1) w przypadku wad dajacych sie usunac:

a) w przypadku wad nieistotnych, nie uniemozliwiajacych korzystania z przedmiotu
umowy lub jego czesci, Zamawiajacy dokonuje odbioru, okreslajac w protokole
termin usuniecia wad,

b) w przypadku wad istotnych, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy,
moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin usuniecia wad
i termin ponownego odbioru przedmiotu umowy,

Cc) w razie niedotrzymania terminu usuniecia wad ustalonego zgodnie z lit. a lub b

powyzej, Zamawiajacy ma prawo zatrzymac zabezpieczenie nalezytego wykonania
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umowy, a usuniecie wad zleci¢ osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
pokrywajac ich koszt z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
2) w przypadku wad, ktérych usunac sie nie da, Zamawiajacy moze:
a) w przypadku wad istotnych zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy lub
odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
b) w przypadku wad nieistotnych odpowiednio obnizy¢ nalezne Wykonawcy

wynagrodzenie, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca.

1.

§8
Wynagrodzenia i zasady rozliczenia

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony uzgadniajg wynagrodzenie

ryczattowe W WYSOKOSCi ...coocvveveeiveieiecveeeieieenns . zt netto wraz z naleznym podatkiem VAT 23%
W KWOCIE ..cceeiiiii zt, co daje kwote brutto wvcvcrvevesarisvasasnsnasasass zt (stownie ztotych:
................................................................................... ).

Definicje wynagrodzenia ryczattowego okresla art. 632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie
ryczattowe jest ustalone na podstawie wyceny okreslonej w ofercie Wykonawcy i jest
niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy. Kwota wynagrodzenia okres$lona w ust.1 zawiera wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce wprost z dokumentéw wskazanych w § 1
ust. 3, jak rowniez nieujete w tych dokumentach, a niezbedne do wykonania zadania, tj.
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowania placu budowy, koszty
wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt, oraz niezbedne koszty nadzoru gestoréw poszczegdlnych sieci

technicznych.

. Wykonawca wystawi faktury VAT na Zamawiajgcego, ktorym jest Powiat Legionowski,

ul. gen. Wiladystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP 536-15-97-016.

Wynagrodzenie bedzie ptacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia

Zamawiajacemu faktury VAT, na nr konta wskazany w umowie. Dopuszcza sie czesciowg

ptatnos$¢ po wykonaniu robot o wartosci do 50% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej

w ust. 1, po uprzednim stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ich

wykonania i podpisaniu przez strony czesciowego protokotu odbioru robét. Koncowa

Faktura VAT moze zostac ztozona do Zamawiajgcego po:

1) zakonczeniu procedury odbioru przedmiotu umowy i podpisaniu przez strony protokotu
koncowego odbioru robot,

2) dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz ust 2.
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn.

zm.).

4. Zamawiajacy os$wiadcza, ze:
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1) posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (PEF) prowadzonej przez
Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii na stronie internetowej eFaktura.gov.pl.
Identyfikatorem Zamawiajgcego jest numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Zamawiajgcego,

2) nie wyraza zgody na wysytanie i odbieranie innych niz ustrukturyzowane faktury
elektroniczne ustrukturyzowanych dokumentdw elektronicznych za posrednictwem
platformy, o ktérej mowa w pkt 1.

5. W przypadku skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia, dotyczacego mozliwosci
wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamédwieniach publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), Wykonawca najpdzniej przed wystaniem faktury poinformuje
pisemnie Zamawiajgcego o zamiarze skorzystania z tego uprawnienia.

6. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna, poza danymi wymaganymi przepisami o podatku
od towarow i ustug, powinna zawiera¢ informacje o odbiorcy ptatnosci oraz zawiera¢ dane
identyfikujagce umowe poprzez wskazanie co najmniej numeru umowy, a jezeli mozliwosci
techniczne nie stojg temu na przeszkodzie rowniez wskazanie daty zawarcia umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 Strony ustalajg na 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zalgczonym
protokotem odbioru, przy czym wyptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana
przedstawieniem przez niego dowodow potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

8. Warunkiem przyjecia przez Zamawiajacego faktury VAT, o ktérej mowa w ust. 3 jest
zataczenie do niej przez Wykonawce nastepujacych dokumentéw:

1) oswiadczen oraz dowoddw zaptaty, potwierdzajacych, ze dokonat stosownej zaptaty na
rzecz wszystkich Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow za roboty wykazane
w protokole odbioru;

2) os$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
potwierdzajacych ze na dzien wystawienia faktury VAT dla Zamawiajacego, otrzymali
od Wykonawcy cato$¢ wynagrodzenia naleznego z tytutu zawartych z Wykonawcg umoéw
i nie zgtaszajg roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty -
sporzadzonych zgodnie ze wzorem okreslonym w zatgczniku nr 8;

3) os$wiadczenia Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, o ktorych
mowa w pkt 1 - 2 powinny zawiera¢ opis robdt i zestawienie kwot naleznych
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a do os$wiadczen tych winny zostac
dotaczone dokumenty potwierdzajace uprawnienie o0s6éb, ktore je ziozyty,
do reprezentowania podmiotéw, w ktorych imieniu zostaty te oswiadczenia ztozone.
W przypadku braku ziozenia oswiadczen wraz z fakturg, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ dostarczenia ich do siedziby Zamawiajacego, jednak nie pézniej niz na 7 dni

przed uptywem terminu zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy;
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10.

11.

12.

13.

14.

4)w przypadku umowy cesji wierzytelnosci wczesniej zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego, os$wiadczenia Wykonawcy, o ktorych mowa w pkt 1 i 2 nie
sg wymagane. W takim przypadku Wykonawca winien przedtozy¢ wraz z fakturg
protokét odbioru robét oraz oswiadczenie, poswiadczone/podpisane przez Wykonawce
i Podwykonawce co do wysokosci naleznej zaptaty oraz oryginat zawartej umowy cesji
wierzytelnosci.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy T ’

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. Wykonawca zobowigzany jest

do wystawienia faktury na Nabywce: Powiat Legionowski z siedziba w Legionowie

(kod: 05-119) przy ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11, NIP: 536-15-97-016,

Odbiorce: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego

11, 05-119 Legionowo.

Za dzien zapfaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, uwaza sie dzien obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy,

bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty

budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12,

w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zgtoszenia uwag

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc

takiej zaptaty.
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15

16

17.

18.

19.
20.

21.

. W przypadku braku uwag Wykonawcy zaptata na rzecz podwykonawcy nastgpi w terminie

14 dni od otrzymania stanowiska Wykonawcy.

. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego:

1) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy bezposrednio do rak, odpowiednio podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 12,

2) czynnosci okresSlonej w ust. 14 pkt 2
- uznaje sie, ze Zamawiajacy dokonat zaptaty wynagrodzenia z takim skutkiem, jakby
uiscit je do ragk Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od Wykonawcy.

W przypadku opd6znienia w zapfacie faktury przez Zamawiajacego, Wykonawcy przystuguje

prawo naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartosci nieterminowo optaconych

faktur, z zastrzezeniem ust. 21.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.

W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie nie figuruje w wykazie

podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w przepisach ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z

pézn.zm.), zwany dalej ,Wykazem” (tzw. Biata lista podatnikow VAT), Zamawiajacy

wstrzymuje wyptate wynagrodzenia do czasu zgtoszenia rachunku bankowego do Wykazu.

W tym przypadku wyptata wynagrodzenia nastgpi nie pézniej niz w ciqgu 14 dni od dnia

poinformowania Zamawiajacego w formie pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu

rachunku bankowego w Wykazie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 dotyczgcym wstrzymania wyptaty wynagrodzenia

Wykonawcy nie przystugujq odsetki.

§9
Gwarancja i rekojmia
Na roboty bedace przedmiotem umowy oraz na materiaty dostarczone i wbudowane przez
Wykonawce ustala sie okres gwarancCji eecesss miesiecy od daty dokonania odbioru
koncowego lub daty usuniecia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru. Gwarancja

zostanie udzielona wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 9,

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy

ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady
fizyczne). Rekojmia jest udzielana przez Wykonawce na okres odpowiadajacy okresowi

gwarancji.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad/usterek,

o ktorych zostat zawiadomiony przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancyjnego

i okresu rekojmi.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek na wiasny koszt w terminie 7 dni od
dnia otrzymania powiadomienia, natomiast w przypadku gdy usuniecie wad i usterek nie
bedzie mozliwe w tym terminie z przyczyn technicznych, technologicznych lub innych
czynnikow niezaleznych od Wykonawcy (np. ze wzgledu na zte warunki atmosferyczne lub
niedostepnosci czesci zamiennych) Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin
na usuniecie wad i usterek, nie krétszy niz 7 dni.

5. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w terminie lub terminie
dodatkowym, o ktérych mowa w ust. 4, uznaje sie, ze Wykonawca pozostaje w zwioce
i podlega z tego tytutu karom umownym za nieterminowe usuniecie wad i usterek, zgodnie
z postanowieniami § 11. Zamawiajacy w tym przypadku ma rowniez prawo bez
powiadomienia Wykonawcy zleci¢ usuniecie wad i usterek osobie trzeciej, a poniesionymi
kosztami w catosci obcigzy¢ Wykonawce, potrgcajgc naleznos¢ z kwoty stanowigcej
zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa w § 12 umowy. Jezeli
koszty usuniecia usterek beda przewyzszac¢ kwote stanowigcg zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, wtedy Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kosztami
poniesionymi przez Zamawiajgcego ponad kwote stanowigcg zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, a Wykonawca jest zobowigzany do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty
przekazania mu faktury dokumentujacej koszty poniesione przez Zamawiajacego.

6. Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym placu budowy podlegajq
naprawie na jego koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do naprawy uszkodzen
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ naprawe osobie trzeciej, pokrywajac jej koszt z kwoty
stanowigcej zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa w § 12
umowy. Jezeli koszty usuniecia uszkodzen beda przewyzsza¢ kwote stanowigca
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wtedy Zamawiajacy jest uprawniony do
obcigzenia Wykonawcy kosztami poniesionymi przez Zamawiajgcego ponad kwote
stanowigcq zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca jest zobowigzany
do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury dokumentujgcej koszty
poniesione przez Zamawiajgcego.

7. Okres gwarancji na roboty naprawione bedzie przedtuzony o okres miedzy zgtoszeniem wady
a datg zakonczenia naprawy gwarancyjnej.

8. W sytuacji gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajgcemu podpisanego formularza Karty
Gwarancyjnej strony uznaja, ze gwarancja bedzie obowigzywata zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu oraz postanowieniami wzoru formularza Karty Gwarancyjnej.

9. Wykonawca udziela na wykonane roboty budowlane rekojmi na okres nie krotszy niz okres
gwarancji okreslonej w ust. 1.

§ 10
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci:

1) w razie wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
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Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji robét w terminie
okreslonym w § 4 ust.1 i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie przystagpit
do ich rozpoczecia w ciggu 2 dni od doreczenia wezwania;

3) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionych przyczyn i wynikajaca stad
przerwa, stwierdzona protokolarnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, trwa
dtuzej niz 7 dni;

4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdb niezgodny z umowa i pomimo wezwania go
do wykonania robét zgodnie z umowag nie zastosowat sie do wezwania;

6) gdy Wykonawca nie dokona zmiany kierownika robdét wnioskowanej przez
Zamawiajgcego na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 2 lit. d;

7) gdy Wykonawca opdznia sie w realizacji przedmiotu umowy, w zakresie jaki winien by¢
wykonany w ustalonym harmonogramie rzeczowo - finansowym, wiecej niz 7 dni;

8) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce w realizacji przedmiotu umowy okreslonym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym tak dalece, iz nie jest prawdopodobne, aby
zakonczono inwestycje w uméwionym terminie;

9) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli;

10) w przypadku przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, rowniez w razie
likwidacji w celu przeksztatcenia lub restrukturyzaciji;

11) w przypadku dokonania co najmniej trzech bezposrednich wyptat wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub wyptat bezposrednich na taczng
sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1 umowy;

12) w przypadkach wskazanych w art. 456 ust.1 pkt. 2 Prawa zamowien publicznych.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2-11, odstgpienie nastepuje z winy lezacej po stronie
Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje
obowigzku zaptaty kar umownych przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze zadac tylko
wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy, pod
warunkiem, ze prace te zostaty odebrane przez inspektora nadzoru budowlanego.

3. Prawo odstgpienia od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 Zamawiajacy wykonuje w ten sposéb,
ze skfada Wykonawcy o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w terminie 30 dni od zaistnienia przestanek stanowigcych podstawe do
odstgpienia od umowy, okreslonych w ust. 1 pkt 2-11.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, o ktéorym mowa w ust. 3 powinno zawierac
uzasadnienie.

5. Strony niniejszej umowy ustalaja, ze odstgpienie od umowy przez ktdérgkolwiek ze stron
odnosi skutek na przysztos¢ i w takim przypadku:

1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty;
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2) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
nieodptfatnie sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku na dzien
odstgpienia od umowy wraz zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na
dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku bedzie stanowit podstawe
rozliczenia robdt oraz wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

3) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty w
uzgodnionym terminie wynagrodzenia za roboty, ktdére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;

6) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na:

a) roboty budowlane, ktére zostaty wykonane,
b) materiaty budowlane, ktére zostaty dostarczone i wbudowane,
- do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, przy czym okres gwarancji

i rekojmi biegnie od dnia odstgpienia od umowy.

§11
Kary umowne
Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy na warunkach w niej okreslonych.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od niniejszej umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 8 ust. 1.
Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 2 nie przystuguje w przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku -
Prawo zamédwien publicznych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktoére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.
1,
2) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1,
3) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zakonczeniu robét bedacych przedmiotem niniejszej
umowy — 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1;
4) za nieterminowe usuniecie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie

gwarancji i rekojmi - 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, za
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10.

11.

1.

kazdy rozpoczety dzien zwioki nastepujacy po uptywie dnia, w ktérym miato nastgpic
usuniecie wady i usterki,

5) za zwloke w opracowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych robét
podanego w § 2 ust. 1 pkt. 4 w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwioki liczonej
od nastepnego dnia, w ktérym Wykonawca byl obowigzany go Zamawiajacemu
przekazac,

6) za zwloke w wykonaniu montazu tablic informacyjnych podanych w § 2 ust.2 pkt 4 lit.
a w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy zwtoki liczonej od nastepnego dnia, w ktéorym
byl obowigzany je zamontowac.

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za kazdy
przypadek tego naruszenia w wysokosci 0,1 % nieterminowo wyptaconego wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien nieterminowej zaptaty, z zastrzezeniem ust. 6.
Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przed uptywem 30 dni liczonych od dnia, w ktérym zaptata wynagrodzenia
stata sie wymagalna, wéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu za kazdy przypadek
naruszenia, kare umowng w wysokosci 10% niezaptaconego wynagrodzenia brutto na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, co wytgcza naliczenie kary, o ktérej mowa w
ust. 5.

W przypadku niedopetnienia obowigzkéw okreslonych w § 6 ust. 2 pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz

ust. 3, ust. 4 i ust. 5 umowy, w tym braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zapfaty, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek

naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przekraczajgcego

naliczone kary umowne.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego wszelkich kar umownych,

naliczonych na podstawie niniejszej umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy nie traci prawa do naliczonych

Wykonawcy kar umownych.

Wysokos¢ naliczonych stronie na podstawie umowy kar umownych, nie moze przekroczy¢

30% wynagrodzenia brutto, o ktorych mowa w § 8 ust. 1.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1.

2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci:

......................... Lzt (stownie: ) W TOMMIE srivisis v ra s s,

na rzecz Powiatu Legionowskiego, ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo,
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3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajagcego z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania niniejszej umowy, w tym pokryciu kar umownych, odszkodowan,
kosztow wykonania zastepczego obowigzkdéw obcigzajacych Wykonawce.
. Wykonawca poprzez wptate zabezpieczenia nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci
z tytutu gwarancji lub rekojmi.
. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed zawarciem umowy,
lecz nie pdzniej niz w dniu jej zawarcia z waznoscig 30 dni ponad termin okreslony w § 4
ust. 2 niniejszej umowy, z czego 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zz waznoscig na okres gwarancji.
. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek, ktére Wykonawca zobowigzany
bedzie usuna¢ w ustalonym przez Zamawiajgcego terminie oraz w przypadku wystgpienia
koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 4 ust. 2
powyzej 15 dni, Wykonawca niezwtocznie po wystgpieniu wyzej wymienionych okolicznosci
dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscia 30 dni ponad nowo
ustalony termin, z czego 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z waznoscig na okres gwarancji. W razie jego nieprzedtuzenia Zamawiajagcy ma prawo
zatrzymac kwoty na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
podanej w umowie wynagrodzenie za wykonanie umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej,
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy, w nastepujacy sposob:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia, w terminie 30 dni od koncowego odbioru robdt,
potwierdzonego protokotem odbioru robdt;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia, jako zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji, w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie lub jego czes$¢ niezbedna do
pokrycia kosztéw usuniecia wad bedzie wykorzystane przez Zamawiajgcego do zgodnego
z umowg wykonania tych prac, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajacy przeznaczajac
na ten cel zabezpieczenie bedzie miat réwniez prawo do wykorzystania odsetek
wynikajacych z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane.
. Zwrot zabezpieczenia wykonania umowy, gdy zabezpieczenie zostato ztozone w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokonywany jest na wniosek Wykonawcy lub
zgodnie z dyspozycjg gwaranta okreslong w dokumencie gwarancji, z uwzglednieniem
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust. 7.
W przypadku wygasniecia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nieotrzymania
wniosku o zwrot zabezpieczenia w ciggu 90 dni od dnia jego wygasniecia lub braku informacji

w dokumencie gwarancji o zwrocie do gwaranta, zabezpieczenie, ktore zostato ztozone
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w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zostaje komisyjnie zniszczone, co

zostaje potwierdzone w formie protokotu.

§ 13

Postanowienia koncowe

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci tych zmian.

2.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zmiana terminu realizacji zamowienia spowodowana w przypadku:

a) zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajacej prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i harmonogramem, w szczegdlnosci gwattowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi
i inne kleski zywiotowe np. powodzie, obfite opady $niegu, ktére uwaza sie zdarzenia
o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po zawarciu niniejszej umowy, a ktorych
Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie
i skutki uniemozliwiajg wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej trescig. Strony
przewidujg mozliwos$¢ wydtuzenia terminu realizacji, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
o okres potrzebny do wykonania robdt po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy
w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzezeniem, iz okres
wydtuzenia terminu realizacji nie moze by¢ diuzszy niz okres dziatania ww. sity wyzszej
powodujgcej brak mozliwoséci prowadzenia prac. Strona powotujgca sie na stan sity
wyzszej jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony,
a nastepnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

b) prowadzenia wykopalisk archeologicznych w zwigzku, ze znaleziskami w trakcie
prowadzenia robot;

c) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatow
wybuchowych oraz przedmiotdw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

d) w przypadku dokonanych przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji technicznej -
termin zakonczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajacy z dokonania zmian
uzasadniajacy zmiane terminu,

e) jezeli wystgpia znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczegdlnosci
podziemne urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp.,
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji moze
zosta¢ przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac wynikajacych z nowych

warunkodw,
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f) wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji
projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestorow instalacji i urzadzen,
a wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy,

g) zmiany przepiséw prawa, majacych wptyw na termin wykonania robét lub sposéb
prowadzenia robot, termin zostanie wydtuzony tylko o czas trwania przeszkody,

h) wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw pogodowych ( np. intensywne
wielodniowe opady deszczu lub $niegu, ujemne temperatury, itp.) uniemozliwiajgcych
prawidtowe prowadzenie robdt zgodnie z przyjeta technologig, wiedzg i sztukag
budowlang oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot, o ktérej mowa
w § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. b, utrzymujacych sie przez kolejne trzy dni, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy przez kierownictwo budowy oraz Inspektora Nadzoru,

i) wystgpienia okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy, a jednoczesnie za wystgpienie tych okolicznosci nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca. W szczegélnosci zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy moze
uzasadnia¢ przekroczenie termindéw okreslonych w Kodeksie postepowania
administracyjnego dla procedur administracyjnych lub innych termindéw okreslonych
w przepisach prawa majgcych wptyw na czas realizacji przedmiotu umowy,

j) zmiana terminu realizacji nie bedzie powodowata zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

2) Zmiany osobowe:

a) zmiany o0s6b realizujgcych zamoéwienie, pod warunkiem, Zze osoby te bedg spetniaty
wymagania okreslone w SWZ;

b) zmiany osdb reprezentujacych w przypadku zmian organizacyjnych;

c) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg
wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania
Zamoéwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niz
dotychczasowy Podwykonawca,

d) zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiajgcego, jezeli uzna, ze nie wykonuje on
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas dokonac¢ zmiany
kierownika budowy (przy zachowaniu wymagan okreslonych w SWZ) w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

3) Inne zmiany:

a) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

b) gdy =zajdzie konieczno$¢ powierzenia realizacji czesci przedmiotu zamowienia
Podwykonawcy niewskazanemu w ofercie.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig liste zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie

rodza zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.
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N

10

11

12.

13.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych mie¢ wptyw na zmiane terminéw Wykonawca winien

jest pisemnie poinformowac¢ Zamawiajacego.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowiet umowy innych, niz okreslone w ust.

1-3 w sytuacjach majacych charakter zmian nieistotnych.

. Ustala sie, iz nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp,

w szczegolnosci:
a) zmiana danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie;

b) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 6 niniejszej umowy nie wymaga

sporzadzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwtocznego pisemnego zawiadomienia drugiej

strony.

. Wszelkie roboty dodatkowe mogg by¢ wykonane tylko po spisaniu protokotu koniecznosci

i ustaleniu zakresu robdot w dodatkowym kosztorysie, sprawdzonym przez inspektora
nadzoru, zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiajgacego oraz podpisaniu aneksu do
umowy z okresleniem dodatkowego wynagrodzenia i terminu wykonania robot dodatkowych.
Za roboty dodatkowe, Zamawiajacy uzna roboty nieobjete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, ktorych wykonanie stalo sie konieczne do wykonania robét zamdéwienia

podstawowego.

. W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w

§ 10 ust. 1 pkt. 1 umowy (art. 456 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp) - Wykonawca moze zgdac
wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygac
bedg polubownie. W przypadku niedojscia do porozumienia spory rozstrzygane beda przez
sad wilasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy
o elektromobilnosci, o ktérych mowa w § 2 pkt. 2 ust. 18 umowy, jezeli:
1) zostang wprowadzone zmiany Ustawy o elektromobilnosci, majace wptyw na
wymagania okreslone w SWZ oraz umowie,
2) zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do Ustawy o elektromobilnosci, majace
wptyw na wymagania okreslone w SWZ oraz umowie.
Umowa sporzadzona zostata w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 8 do UMOWY NI ..civcvvrariecerananss

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
O OTRZYMANIU NALEZNEGO WYNAGRODZENIA

Podwykonawca:

(nazwa i adres podwykonawcy)

Wykonawca:

(nazwa i adres Wykonawcy)

8-
(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem podwykonawcy oswiadczam, ze

1. otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie netto/brutto

2. z tytutu realizacji UmMowy Nr .....ccccooveiiiiiiiiee e, oz dni@n o]
wykonanie robdt budowlanych™/ ustug*/ dostaw* pod.........cccccceveiviciiiviceeeeienen, .
L F= AT T

3. za wykonanie = ZaKreSU  FODOL.......ccccoiiiiiiiicece e s
(0] 01 =3= 1) I P
Nie sktadam zastrzezen do ww. pfatnosci i nie bedg wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji
tej czesci zamdwienia.

Oswiadczam, ze niniejsze o$wiadczenie nie jest sktadane pod zadng presja.

Zatgcznikiem jest dokument potwierdzajgcy umocowanie osdob do zlozenia niniejszego
o$wiadczenia - dokument rejestrowy podwykonawcy plus Petnomocnictwo, jesli dotyczy.

Legionowo, dnia ........ccceeeeneee. .
Podpis petnomocnego przedstawiciela

Podwykonawcy

*)  niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 9 do UMOWY NI ..cvvcvrrierererssrararasaes

FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ

Karta gwarancyjna jakosci obiektu budowlanego/wykonanych robdt budowlanych

sporzadzona w dniu ........ccvvevineinennn.

1. Zamawiajacy:

6. Data odbioru koncowego: dzien ............... MIESIAC covvvevernerrennenenns (0] SRR .

7. 0goélne warunki gwarancji i jakosci:

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowgq, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi ............ miesigce, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie

obiektu- natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia,

natomiast w przypadku gdy usuniecie wad i usterek nie bedzie mozliwe w tym
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terminie z przyczyn technicznych, technologicznych Ilub innych czynnikow
niezaleznych od Wykonawcy (np. ze wzgledu na zte warunki atmosferyczne lub
niedostepnosci czesci zamiennych) Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy

termin na usuniecie wad i usterek, nie krétszy niz 7 dni.
7.6 Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

7.7 W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci
robét budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili

wykonania robot budowlanych lub usuniecia wad.

7.8 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, miedzy

zgtoszeniem wady, a datg zakoriczenia naprawy gwarancyjnej.
7.9 Nie podlegajgq uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem, ktérych strony utrzymujq: stan wojny, stan kleski

zywiotowej i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkoéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji
i uzytkowania obiektu w sposdb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji

i uzytkowania.

7.10 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajacy/Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru

ostatecznego/ przekazania obiektu do uzytkowania.

7.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat

w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu

rekojmi za wady obiektu budowlanego/robét budowlanych.
Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy
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