PROJEKT

UMOWA nr ......... /2024

zawarta W dniu ....cccveeveeeeenene. w miejscowosci Strzelce Opolskie pomiedzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedzibg: 47-100 Strzelce
Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktérego dziataja:

1)
2)

5.%

Jézef Swaczyna — Starosta Strzelecki
Waldemar Gaida — Wicestarosta Strzelecki
zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Wykonawcg”.

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

»,Remonty nawierzchni bitumicznej drég powiatowych na terenie Powiatu Strzeleckiego przy
uzyciu mieszanki mineralno - asfaltowej” na zasadach i w zakresie szczegdétowo okreslonych w
Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ), Przedmiarze robdt, Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej (SST) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2023 r., poz. 682), zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamodwienia publicznego realizowanego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U. z 2023 r.,, poz. 1605 ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty nr

Zadanie zlokalizowane jest w ciggu drég powiatowych i sktada sie z przedmiotu zamdwienia pn.:
»Remonty nawierzchni bitumicznej drég powiatowych na terenie Powiatu Strzeleckiego przy
uzyciu mieszanki mineralno - asfaltowej”.

Zakres robét (zaleznie od zadania) obejmuje m. in.:
1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robat,
2) oznakowanie miejsca prowadzonych robét,
3) wykonanie prac zgodnie przedmiarem robét i dokumentacjami kontraktowymi:
a) frezowanie nawierzchni,
b) wymiana podbudowy,
c) oczyszczenie i skropienie nawierzchni,
d) wykonanie warstwy wigzacej lub/i scieralnej nawierzchni (KR2 lub KR3),
e) regulacja urzadzen w pasie wykonywanych robot,
4) demontaz oznakowania.

Zakres prac objetych umowa Wykonawca wykona osobiscie.

Lub w sytuacji kiedy Wpykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcom

Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych Wykonawca powierza wykonanie
nastepujgcej czeSci  zamowienia e ateeteaten) podwykonawcy tj. firmie
..................................... Pozostatg czes¢ zamodwienia Wykonawca wykona osobiscie.

Strony dopuszczajg zmiane umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy.

§1a
Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci w zakresie realiza-
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cji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

2. Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych na-
stepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia:

— Wykonywanie prac objetych zakresem zamowienia wskazanym w opisie przedmiotu zamé-
wienia w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu — jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

3. Obowigzek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany za-
wrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci o ktédrych mowa w ust.
2.

4. Sposdb i okres wymaganego zatrudnienia osdb realizujgcych czynnosci w zakresie realizacji za-
mowienia.

1) Zamawiajagcy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zamdwienia, ktére wykonywaé
bedg czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia opisane w SWZ zostaty za-
trudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu.

2) llos¢ zatrudnionych oséb ma wynosi¢ min. 50% wszystkich oséb za pomocg ktérych Wy-
konawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia.

3) Wpykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji za-
mowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu,
zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i do przed-
stawienia Zamawiajgcemu dowoddéw potwierdzajacych takie zatrudnienie w terminie 2
dni roboczych od zawarcia umowy o prace z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pra-
cownikow, ktérych stosunek pracy ustat przed wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu
zamowienia.

5. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o kto-
rych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan:

1) Sposdb dokumentowania zatrudnienia ww. 0séb.

a) Przedmiot zamdwienia bedzie swiadczony przez osoby wymienione w wykazie
pracownikow wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia — Wykonawca
w terminie 5 dni, liczac od dnia podpisania umowy dostarczy wykaz Zamawiajg-
cemu.

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonuja-
cych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, za-
trudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego wy-
nagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paz-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, Wykonawca lub podwyko-
nawca w terminie 10 dni, liczac od dnia podpisania umowy oraz przez caty okres
realizacji przedmiotu zamédwienia, bedzie zobowigzany do przedstawienia Zama-
wiajgcemu przynajmniej jednego z ponizszych dokumentéw:

(a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
(b) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
(c) poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
(d) innych dokumentéw,
- zawierajgcych informacje, w tym dane adresowe, niezbedne do weryfikacji zatrud-
nienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigz-
kéw pracownika.
c) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni ro-

str. 2



PROJEKT

boczych bedzie przedktadat Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia
ww. 0sbéb, oswiadczenia zatrudnionych osdb o otrzymaniu pensji, przedktadat do-
wody odprowadzenia sktadek ZUS, przez caty okres realizacji zamdwienia.
Oprécz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 10) i 11) Zamawiajacy z tytutu niespetnie-
nia wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z obo-
wigzku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b) i c) lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskaza-
nych w ofercie, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpic¢ i naliczy dodatkowo kary umowne
wskazane w § 14 ust. 1 pkt 3).
W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest zastga-
pienie ww. osoby lub oséb innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie po-
wyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia okreslone przez
Wykonawce w ofercie.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wy-
maganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST). Dla zastosowanych materia-
téw budowlanych Wykonawca przedkfada Zamawiajgcemu: certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z CE badz aprobatami technicznymi wraz z oswiadczeniem, ze wykonat roboty z uzy-
ciem tych materiatow.
Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U.z 2023 r., poz. 682 ze zm).
Materiaty i odpady z rozbidrki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po wcze-
$niejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z zapisami w ST. Materiaty z rozbiérki winny by¢
usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z2023 r., poz. 1587), z uwzglednieniem przepisdw przejsciowych tej ustawy.
Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadow powstatych w wyniku prowadzenia
robdét, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587). Klasyfikacji odpadéw
nalezy dokonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U.z 2020 ., poz. 10).

§3

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od umownego dnia rozpo-
czecia robot budowlanych. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonaw-
cy, nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét, wskazanego w ust. 3.
Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy — w ciggu 14 dni od terminu wyznaczo-
nego w umowie. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie be-
dzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt wskazanego w ust. 3.
Roboty objete niniejszg umowg zostang wykonane w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia
04.03.2024 r. Zamawiajacy przyjat date 4 marca 2024 r. jako date rozpoczecia robdt budowlanych,
przyjmujac tg date jako rozpoczecie korzystnych warunkéw pogodowych, umozliwiajgcych wyko-
nanie robét zgodnie z technologia, po zakoriczeniu zimowej przerwy technologiczne;j.
W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemozliwoscig
dotrzymania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas
trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania zmiany terminu Wykonawca ma obowigzek
wystgpic nie pdzniej niz 7 dni przed terminem oddania przedmiotu umowy.
Przy okreslaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze sie pod uwage stan
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujgce zwtoke — przy czym
Wykonawca ma prawo zgdaé przedtuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyzsze;j,
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2) wystgpienia przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

3) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zamodwienia nastgpi zmiana przepisdw prawa, z ktérych
bedzie wynikata koniecznosé zmiany zakresu zamdwienia, to Wykonawca wykona wymaga-
ne czynnosci po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Na powyziszg okoliczno$¢ dopuszcza sie
zmiane terminu wykonania umowy;

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosé
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzial-
nosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfi-
kacjg Warunkéw Zamowienia. Na powyiszg okolicznos¢ Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu realizacji zamdwienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesuniecia terminu zakorfczenia réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

6. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania termindéw przez Wykonawce, z przyczyn
lezacych po jego stronie, Zamawiajgcy ma prawo zada¢, a Wykonawca ma obowigzek wykonania
wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania sie ze swoich zobowigzan (dodatkowy personel i
sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W
tym przypadku Wykonawca nie ma prawa zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia za wykonane
czynnosci.

&84
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg zgodnie z
ofertg Wykonawcy na kwote netto: ..................... z,

(stownie ZEOtYCh : oo )
plus ....... % podatek VAT @ ....ccccvveveenennn 28,

(stownie ZEOtYCh : oo )
co facznie stanowi kwote brutto : .......ccceeeeveennnnnn 2t

(StoWNie ZEOLYCN: ...t e s )

2. Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robdt wg cen
przyjetych w kosztorysie ofertowym.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robét i jest tzw. wynagrodzeniem
kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: roboty przygotowawcze, zaplecze
budowy, projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, oznakowanie robét, a takze inne
koszty wynikajgce z niniejszej umowy i Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

4. Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia kosztorysowego o ktérym mowa w ust. 1 w zakresie
rzeczowym w stosunku do przedmiaru robét, na zasadach okreslonych w § 6 ust. 1, w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian nieodstepujacych w sposdb istotny od warunkédw zamdwienia, w
przypadku koniecznosci wykonania robdt stanowigcych nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego
projektu zagospodarowania terenu lub projektu budowlanego lub innych warunkéw decyzji o
pozwoleniu na budowe. Zmiany takie zostang wprowadzone Radg budowy z udziatem
Zamawiajgcego i Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznosci.

5. Wykonanie robét stanowigcych odstgpienie od projektu technicznego, o ktérych mowa w ust. 4,
jest dopuszczone po dokonaniu zmian w projekcie oraz pod warunkiem zgodnosci z zasadami
wiedzy technicznej.

6. Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym o ktérym mowa w ust. 4, zostanie wprowadzona na
podstawie kosztorysu robét zamiennych lub kosztorysu powykonawczego.

7. Wykonawca moze wystawi¢ e-fakture na adres e-mail przypisany bezposrednio do Wydziatu Drdég
Powiatowych — komérki organizacyjnej merytorycznie realizujgcej zadanie: dp@powiatstrzelecki.pl

8. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
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publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania pod adresem faktu-
ry@powiatstrzelecki.pl.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4, rozliczane bedzie po zakoriczeniu robdt wyko-
nanych w ramach realizacji zadania okreslonego w § 1 ust. 1, na podstawie faktury VAT wystawio-
nej przez Wykonawce na Zamawiajgcego tj. Powiat Strzelecki, 47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska
2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego wyko-
nania rob6ét objetych niniejszg umowg, na rachunek bankowy Wykonawcy nr
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 1 jest rachunkiem dla ktérego,
zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz.
2324 ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT.
Rozliczenie za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru korcowego
zadania okreslonego w § 1 ust. 1. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru sporzadzi i
przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztédw zwigzanych z realizacjg zadania.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktur w terminie do 14 dni liczac od
daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich).
Zamawiajgcy dokona zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za ustugi wykonane w ramach realizacji
przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art.
108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570).
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Za-
mawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypad-
ku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalsze-
go podwykonawce, w trybie art. 465 Pzp.
Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za wyko-
nane prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub w ja-
kiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajgcego.

§6
W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to
niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robdt wynikajgcych z dokumentacji technicznej lub zasad wiedzy technicznej, a
nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robat,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
c) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy,
d) pomingé asortyment robdt, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie zbedny,
a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek
Wykonawcy — terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy oraz
zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.
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Dopuszczalne sg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, wynikajgce z polecen
okreslonych w § 6 ust. 1 oraz zasad okreslonych w § 6 ust. 2, skutkujgce zwiekszeniem lub
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartos$¢ nizszg niz 15% wartosci pierwotnej umowy.
Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem lecz niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia bedace robotami dodatkowymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do
umowy, pod warunkiem, ze wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50%
wartosci pierwotnej umowy. Roboty te zostang rozliczone wg zasad okreslonych w § 7 Umowy z
uwzglednieniem art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé udzielania Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zaméwienia podstawowego, zamowienia polegajagcego na powtdrzeniu podobnych robdt
budowlanych w trybie okreslonym w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp., stanowigcego nie wiecej niz 50 %
wartosci zamoéwienia podstawowego.

§7

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §
4 ust. 1.
Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej umowy
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot. Kalkulacje winny byé
sporzgdzone na podstawie czynnikdw cenotwérczych nie wyzszych niz wartosci srednie podane w
wydawnictwie ,Intercenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla
ktdrych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Kalkulacje cen jednostkowych bedg sporzadzane na podstawie nastepujgcych czynnikow
cenotworczych kosztorysu ofertowego:

e stawkaroboczogodzinyR:

o koszty posrednie Kp (doRiS)% e

o zysk(doR,S,Kp)%

o koszty zakupu (doM)
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wtasnych wyliczeniach .
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robodt
wynikajgcych z tych zmian .
Zasady okreslone w ust. 1 — 5 dotyczy¢ bedg réwniez robét realizowanych w ramach dopuszczonych
przez art. 455 Pzp zmian umowy.

§8
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu robdt, dziennika budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1. Dziennik
budowy powinien znajdowac sie na state na terenie prowadzonych robdt i musi by¢
dostepny dla oséb upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem projektu organizacji ruchu
na czas prowadzonych prac wraz z prawidtowym oznakowaniem prac,

2) Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wdrozy tymczasowy projekt organizacji
ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
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w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

3) Wykonawca wykona i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego stano-
wigcego zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robdt,
zgodnie z projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwier-
dzeniu organu zarzadzajacego ruchem,

4) Wykonawca ma obowigzek jako jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadomic
organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzes$nia 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie szczegétowych warunkdow zarzadzania
ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzgdzeniem,

5) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane
(Dz. U.z 2023 r., poz. 682),

6) zapewnienie kierownika budowy, posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane oraz
ewentualnie kierownikéw robét, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

7) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w ST,

8) kontrola jakosci materiatow i robét zgodnie z postanowieniami ST,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robét w
zakresie okres$lonym postanowieniami ST i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego,

10) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

11) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w
terminach i w zakresie okreslonym w ST,

12) informowanie Zamawiajacego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robat,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach.

§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi obje-
tymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli byto to wymagane). Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadnio-
na przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, nie pdz-
niej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktérejkolwiek osoby. Jaka-
kolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podsta-
wy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wyko-
nawcy.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
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Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
pracownikom, ktdre Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. Organizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisa-
mi dotyczgcymi ochrony sSrodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego;

§11

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ..........ccccccuvvveennns

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

3. Zamawiajacy powotuje koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych w osobie
Roland Weber.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12
1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W 0S0bie .........cccceeiiciiieeiiiciieie e
2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§13

1. Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych Wykonawca moze powierzyé
wykonanie czeéci zaméwienia podwykonawcom, na zasadach okreélonych w art. 647 * ustawy Ko-
deks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. W zwigzku z ust. 1, Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przed-
miotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamodwienia, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest ob-
owigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni, od przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, ze skutkiem o ktérym mowa w
art. 647 *§ 2 k.c. a contrario, w szczegdlnosci, gdy:

— umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdwienia niz wskaza-
na w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

— termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykona-
nie czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci odpowied-
niej faktury przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskaza-
ny w § 3 niniejszej umowy;

— wumowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy;

— wartos¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamdwienia jest wyzsza niz wynikajaca z ofer-
ty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogélnej ceny oferty;

— umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy, za czeSci zamodwienia zreali-
zowane przez podwykonawce;

— umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw o podwykonawstwo z dal-
szymi podwykonawcami;

— nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej oraz standardom dekla-
rowanym w ofercie Wykonawcy.

4. Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezer do przedtozonego projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich
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przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, przed-
ktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem, kopie zawartej umowy o podwy-
konawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ze skutkiem, o ktérym mowa w art. 647 *§ 2 k.c. a contr
ario, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio
przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, kté-
rej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza
sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej, liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy lub projektu jej
zmiany.
Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonaw-
stwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego zamodwienia pu-
blicznego. Wytgczenie nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10.000,00 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
czesci zamodwienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci odpowiedniej
faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
Zlecenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wo-
bec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byto
dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikéow.
Zapisy umowy dotyczgce podwykonawcéw, stosuje sie do dalszych podwykonawcdw.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy moze by¢ uzaleznione
przez Zamawiajgcego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego do-
datkowego zabezpieczenia, ktére stuzy do pokrycia ewentualnych roszczerh Zamawiajgcego wzgle-
dem Wykonawcy o zwrot $wiadczenia spetnionego przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy,
wynikajacego z jego solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce. Wysokos¢é zabezpieczenia ustata sie kazdorazowo proporcjonalne do zakresu cato-
$ci robot zleconych podwykonawcy w wysokosci rownowartos$ci wynagrodzenia naleznego podwy-
konawcy, a wynikajgcego z umowy zawartej przez Wykonawce z podwykonawca.
Formami zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 13 sg ustanowione samodzielnie lub tgcznie wedtug
wyboru Wykonawcy:

— pieniadzu;

— poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo kredytowe;j,

z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

— gwarancjach bankowych;

— gwarancjach ubezpieczeniowych;

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym, jego
zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki wynikajgce z umowy rachunku ban-
kowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem rachunku. Poreczenie, gwarancja
bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna, bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zgda-
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nie Zamawiajgcego. W przypadku ustanowienia zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 13, ich termin
waznosci (okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o 12 miesiecy od terminu zakonczenia realizacji
umowy z podwykonawcg. W przypadku przedtuzenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie musi
by¢ przedtuzone o termin, o jaki przedtuza sie termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie
zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczerh Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy zwréci Wy-
konawcy, na jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakoriczenia realizacji
umowy i rozliczenia z podwykonawca. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie Zama-
wiajagcemu dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie wszelkich naleznosci wzgledem wszyst-
kich podwykonawcéw (np. odpowiednich oswiadczen podwykonawcow).
16. Ptatnosci:

a.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwy-
konawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét bu-
dowlanych, jako:
— oswiadczen wszystkich podwykonawcédw o catkowitym rozliczeniu z Wykonawca
w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang fakturga,
ewentualnie
— cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcéw
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji zaspokaja jego roszczenia w
zakresie prac objetych dang fakturg, chyba ze umowy zawierane przez Wykonaw-
ce z podwykonawcami, bedg zawierac inne postanowienia, uprawniajgce podwy-
konawce, do wystepowania do Zamawiajgcego, o dokonaniu bezposredniej zapta-
ty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawce wraz z dokumentami potwierdzaja-
cymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o
ktérych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje niewymagal-
ne do dnia przedtozenia wszystkich dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.
W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwyko-
nawce zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymaganego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy na konto podane w umowie, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy i ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 16 lit. b, dotyczy wytgcznie naleznosci po-
wstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytagcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
p odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej in-
formacji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP).
W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w § 13 ust. 16 lit.
e, Zamawiajgcy moze:
— nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,
— ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wat-
pliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
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ptatnos¢ sie nalezy, albo
— dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.
Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do
30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 lit. b, Zamawiajacy potrgca kwote wy-
ptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy.

17. Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

9)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto zadania o ktérym mowa w § 1
ust. 3, okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu danego zadania,

za zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,2 % wartosci
brutto zadania o ktérym mowa w § 1 ust. 3, okreSlonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia w wykonaniu danego zadania liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 —w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 5* — kare umowna w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 1 ust. 1, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajacego z
zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona odrebnie dla kazdego z podwykonawcow,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w wysokosci
10.000,00 zt (stownie: dwanascie tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umow,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dwanascie
tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z uméw,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: szescc tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umdw,

10) z tytutu dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1)

lit. b) i c), wwysokosci 2.500,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych),

11) z tytutu niezatrudnienia przy realizacji zamodwienia iloSci oséb wymaganej przez Za-

mawiajgcego w § la ust. 4 pkt 2, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdg niezatrudniong osobg ponizej ilosci wymaga-
nej przez Zamawiajgcego.

2. tgczna maksymalna wysokos$é kar umownych jakg Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego na
podstawie wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 1, wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

str. 11



PROJEKT

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, za wyjagtkiem sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 4.

Zamawiajgcy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaty potracone przez
Zamawiajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§15
Odbiory robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane bedg na zasa-
dach i w terminach okreslonych w ST. Natomiast odbidér koncowy zadania okreslonego w § 1 ust. 3
nastgpi w terminie do 7 dni liczac od dnia potwierdzenia przez osobe odpowiedzialng z ramienia
Zamawiajgcego o zakonczeniu roboét i przyjecia wszystkich niezbednych dokumentéw a odbiér po-
gwarancyjny przed uptywem ostatniego dnia okresu gwaranciji.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt zgodnie z zleconym z
zakresem przez osobe odpowiedzialna.
Z czynnosci odbioru koncowego dla zadania okreslonego w § 1 ust. 3, odbioru w okresie rekojmi,
gwarancji i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia doko-
nane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Po podpisaniu protokotu odbioru korncowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego rozpoczynajg
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych
mowaw § 17.

§16
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... lat. Okres
rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koricowego,

2) dla wymienianych materiatéw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustepach
poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego
okresu.
Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

§17
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ..., zt (stownie

Ztotychi e ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie ...........cccueueue..

Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakonczenia robét stanowi gwarancje zgodnego z umowa wykonania robot. Po odbiorze korncowym
jego czes¢ w wysokosci 30% stanowié bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
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70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty
potwierdzenia ich usuniecia,

30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi i dokonaniu
odbioru w okresie rekojmi.

5. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie ustalonym
w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§18

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie le-
zy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umo-
wy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpie-
czenstwa panstwa lub bezpieczestwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przy-
padku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia na-
leznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Ppz).

Wykonaweca nie rozpoczat robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

wystgpita koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 465
ust. 7 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, lub wystgpita konieczno$¢ dokonania przez
Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy,

Wykonaweca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z przekazang dokumentacja, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umows,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozér bedzie Wykonawca - do czasu przejecia
terenu budowy pod swadj dozér przez Zamawiajgcego. Po przejeciu terenu budowy, zgodnie
z § 18 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdot wtoku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
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3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicz-
nosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na pod-
stawie art. 108 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewi-
dzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zama-
wiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia nalez-
nego z tytutu wykonania czes$ci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp).

§19

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia
kontraktowego i deliktowego ztytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikéw i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych .

3. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 przedtozy
do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3. OpdzZnienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wyko-
nawcy i nie moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakonczenia roboét.

5. Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 musi spetniac ponizej okreslone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem Zamawiajacego,
znajdujagcym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie i dostarczonym przez
Zamawiajgcego stuzacego do wykonania inwestycji. Ubezpieczenie obejmuje rowniez mate-
riaty, elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania i uprzatniecie pozostatosci
po szkodzie oraz odpowiedzialnosé cywilng w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-
montazowych z tytutu szkdéd wyrzgdzonych na placu budowy i w jego sgsiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty materialne,
polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na placu budowy na
skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej, upadku statku po-
wietrznego, awarii urzagdzen lub instalacji obiektu, huraganu, gradu, zalania obiektu woda-
mi opadowymi, obsuniecia sie ziemi, jak rowniez akcji ratunkowej prowadzonej w zwigzku
z wymienionymi zdarzeniami). W czesci dotyczacej ubezpieczenia OC polisa musi pokrywad
odpowiedzialno$¢ cywilng wykonawcy (deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rze-
czowe wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych wraz z ich nastepstwem w postaci utraconych korzysci,
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3) suma gwarancyjna w czesci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi odpowiadac
co najmniej wartosci robot budowlanych okreslonych w umowie,

4) w czesci dotyczacej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zda-
rzenia powinna odpowiada¢ co najmniej wartosci robodt budowlanych okreslonych
W umowie,

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajgcy.

6. Wszyscy podwykonawcy muszg przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe ubezpieczeniows,
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§20

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisem-
nej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podsta-
wie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 Pzp oraz art. 3 umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej

jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a)

g)

warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt budowlanych,

przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub inne czynniki

zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia, ktére bedg miaty wptyw na
termin realizacji umowy;

zmianami bedgcymi nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegoélnosci:

(a) przekroczeniem zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

(b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

(c) zmiang przepiséw powodujacych uzyskanie dokumentdéw, ktére te przepisy na-
rzucajg lub powodujacych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opi-
sie przedmiotu zamdwienia;

natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentary-
zowane lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;
kleskami zywiotowymi;
odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami geologicznymi
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zre-
alizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami te-
renowymi, w szczegdlnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczaso-
wych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym remon-

towanej / przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia dopiero po

odkopaniu / odstonieciu, a skutkujgcym korektami w projekcie.

2) Zmian osobowych:

a)

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wy-
konuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w
art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamédwien publicznych (Dz.
U.z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zama-
wiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
wypetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wy-
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konawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do skrdécenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie
moze dotyczyé czynnosci, ktére zgodnie z SWZ muszg by¢ wykonane przez Wyko-
nawce osobiscie;

zmiana o0sob wyznaczonych do nadzorowania robdét;

zmiana oséb realizujgcych zamowienie pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty
wymagania okreslone w SWZ;

powierzenie czesci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamoéwienia, je-
zeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamdwienia przy pomocy podwykonawcy
(-6w) w trakcie sktadania ofert.

3) Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

g)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzarn technicznych Iub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad
tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienale-
zytym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji tech-
nicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wyni-
kajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych od-
biegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej, rozpo-
znania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw
lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewy-
konaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentary-
zowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw bu-
dowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunie-
cia tych kolizji;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami.

4) Pozostatych zmian:

a)

zZmiana terminu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy polegajgca na przyspiesze-
niu na wniosek Wykonawcy umownej daty rozpoczecia i daty zakoriczenia robdt, z za-
chowaniem terminu realizacji przedmiotu umowy wyrazonego w liczbie dni kalenda-
rzowych;

zmiana obowigzujgcej stawki VAT; dopuszcza sie mozliwos¢ sporzadzenia aneksu do
umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosSci wynagrodzenia umowy z tego tytutu;
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;
rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. Wynagro-
dzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy za-
ptaci za wszystkie spetnione s$wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wy-
konawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi zumowy planowanymi $wiadczeniami;
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e) wprowadzenie robdt dodatkowych;

f) zmiana przepisow powodujgcych koniecznosé¢ innych rozwigzan niz zaktadano w
opisie przedmiotu zamdwienia;

g) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wytadowania at-
mosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia wyda-
rzenia), ktére bedg miaty wptyw na tresé zawartej umowy i termin realizacji;

h) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentac;ji
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewy-
konaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

i) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np. powoduje
skrécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zaméwienia).

5) Realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile
staly sie niezbedne do jego wykonania:

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw eko-
nomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub inte-
roperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamdéwionych w ramach zamdwie-
nia podstawowego oraz powodowataby istotng niedogodno$é lub znaczne zwiek-
szenie kosztéw dla Zamawiajacego i wzrost ceny spowodowany kazda kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej w § 4 ust. 1 umowy;

b) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg sta-
rannoscia nie mogt przewidzieé, a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang
nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej w § 4 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 20 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym ze dopusz-
czalng warto$¢ zmiany umowy, o ktorej mowa w § 20 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) nalezy ustali¢ w
oparciu o wartos¢ zamodwienia okreslong w § 4 ust. 1 umowy i na podstawie § 7 umowy.

§21
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.
2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 11 ust. 1, niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Do celéw interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejno$é waznosci dokumentéw:
1) umowa + przedmiar robot + kosztorys ofertowy
2) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne SST
3) oferta + Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia.
4. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§22
1. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.
2. Umowa niniejsza zawiera ......... ponumerowanych stron.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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