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BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

UMO W A NrIT0S.272.6.2022

Zawarta w Czastarach dnia ......ccceueuueee , pomiedzy

Gming Czastary — Urzedem Gminy w Czastarach z siedzibg w Czastarach,
adres: ul. Wolnosci 29, 98-410 Czastary,

Posiadajgcg nr NIP: 9970133634, REGON: 250854850,

reprezentowang przez:

Pana Dariusza Rejmana — Wdjta Gminy Czastary

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Czastary — Pani Anny Olejniczak
zwang dalej Zamawiajgcym,

o S z Siedzibq = W, przy
7] SR , zarejestrowanym w Wydziale ......... Krajowego Rejestru Sgdowego
Wi pod nr ... , kapitat zaktadowy w wysokosci.................. , NIP............. ,
Regon..................

lub

(imie) ........ (nazwisko) ............ zam. (adres miejsca zamieszkania) ................ , prowadzqgcy
dziatalnos¢ gospodarczq pod firmq (imie) .............. (nazwisko) .............. (nazwa handlowa)

...................... z siedzibg w (adres prowadzonej dziatalnosci  gospodarczej)
.......................................... , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej,

zwang dalej Wykonawca

reprezentowany przez - .....

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej i
uzyskania niezbednych decyzji, opinii i pozwolerr,, w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (co do ktérego nie zgtoszono
sprzeciwu) oraz wykonanie prac budowlanych dla zadania pn.: ,Przebudowa i remont drogi
gminnej nr 118102E w miejscowosci Krajanka” w formule zaprojektuj wybuduj wedtug zasad i
w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym, na warunkach wynikajgcych z niniejszej umowy, w/w SWZ oraz zgodnie ze ztozong
ofertg Wykonawcy — zwane dalej ,,przedmiotem umowy”.

2. Zakres inwestycji obejmuje:

Opis inwestycji ujety we wniosku o dofinansowanie z programu Polski tad:
»Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remontu drogi gminnej w miejscowosci Krajanka,
gm. Czastary na tgcznej dtugosci ok 1700 m. Na odcinku ok 700 m planowana jest przebudowa
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drogi wraz z budowa chodnika. Inwestycja obejmuje przebudowe i remont drogi w dwéch
odcinkach. Dtugos¢ odcinka objetego przebudowg w sktad wchodzi przebudowa drogi oraz
budowa chodnika wynosi ok. 700,00m, natomiast dtugos¢ odcinka objetego remontem wynosi
ok. 1000 m. Celem opracowania jest poprawa komfortu oraz umozliwienie dojazdu do
nieruchomosci znajdujacych sie na rozpatrywanym obszarze. Zakres robot przewidzianych do
wykonania:
- Roboty w zakresie budowy drég
- Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych.”
3. W ramach zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest:
a) Opracowaé koncepcje techniczng na podstawie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (zw.
dalej PFU),
b) Sporzadzi¢ Dokumentacje projektowa wg zasad wskazanych w §1a Umowy
c) Uzyska¢ prawomocng decyzje o pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych (co do ktdrego nie zgtoszono sprzeciwu),
d) Sporzadzi¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt (zw. dalej STWiOR),
e) Wykonac¢ prace budowlano-montazowe w zakresie okreslonym w PFU i wykonanej na jego
podstawie Dokumentacji projektowej,
f) Petnié¢ nadzdr autorski,
g) Przygotowac kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Opracowana Dokumentacja projektowa musi odpowiadac zakresowi i wymaganiom wskazanym w

§1a Umowy.

Prace budowlano- montazowe obejmujace przebudowe i remont drogi gminnej nr 118102E w

miejscowosci Krajanka. wraz z:

a) Obstugg geodezyjng;
b) Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
c) Wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

3. Przedmiot Umowy zostat szczegétowo opisany za pomocg PFU. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rGwnowazne z opisanymi w dokumentacji za pomocg norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, o ktédrych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezyty starannoscig, zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej i wspdtczesnej wiedzy technicznej, PFU, dokumentacjg projektowo-techniczng, w
petnej zgodnosci z technologig robdt wynikajacg z instrukcji producentéw i dostawcow
materiatéw, etykg zawodowg oraz postanowieniami niniejszej umowy.

5. Nie dopuszcza sie wykonywania jakichkolwiek robdt na placu budowy bez wczesniejszego
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu organu, ktéremu
zgtoszono wykonanie robdt oraz bez wczesniejszego wykonania prawidtowego, kompletnego
oznakowania robét.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:
a) Jest swiadom ryzyk kontraktowych, w tym zwigzanych z pochodzeniem srodkow,

w szczegolnosci trwatosci zasad rozliczenia umowy,

b) posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne oraz finansowe niezbedne do zapewnienia
finansowania inwestycji w czesci niepokrytej wktadem wtasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptaty z Promesy oraz do petnej i prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

c) upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci oferty ztozonej w postepowaniu na
udzielenie zamdwienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy, jak réwniez co
do prawidtowosci i kompletnosci opisu prac w PFU,
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d) zapoznat sie z PFU oraz dokumentacjg techniczna i oswiadcza, ze jest ona kompletna i
prawidtowa w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

d) wykona wszystkie roboty i czynnosci niezbedne do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1
i2.

e) zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedg realizowane roboty, w tym szczegdlnie
z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzadzenia zaplecza budowy, warunkami
hydrologicznymi, mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne media, ze stanem drdg
dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania zatogi itp.
oraz uwzglednit je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaktada sie, ze Wykonawca uwzglednit w
wynagrodzeniu réwniez inne warunki lokalne rozpoznane we wiasnym zakresie oraz ze

umozliwiajg one wtasciwe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 1a Dokumentacja projektowa

Opracowana Dokumentacja projektowa winna by¢é wykonana zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Przed przystgpieniem do sporzadzenia Dokumentacji projektowej, w terminie 30 dni od dnia
podpisania umowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje
techniczng. Koncepcja techniczna wykonana na podstawie PFU stanowi m.in. koncepcje
rozwigzan projektowych. Koncepcja wymaga pod rygorem niewaznosci pisemnego

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, ktére to zatwierdzenie Wykonawca jest zobowigzany
uzyskac¢ przed przystgpieniem do prac nad projektem budowlanym. Wykonawca sporzadza
koncepcje techniczng w wersji papierowej w 3 egzemplarzach.

Wykonawca nie rozpocznie wykonywania Dokumentacji projektowej przed uzyskaniem
akceptacji Koncepcji technicznej przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2.

Zamawiajagcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania mu koncepcji technicznej
zaakceptuje lub wniesie do nich uwagi, ktdrymi Wykonawca jest zwigzany, chyba ze uzasadni
brak mozliwosci ich uwzglednienia.

Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania uwag, o ktérych mowa w ust. 4 przedstawi
poprawiong koncepcje techniczna.

Opracowana Dokumentacja projektowa bedzie zawierata co najmniej:

a) Projekt Budowlany zawierajgcy projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt
architektoniczno-budowlany i projekt techniczny - opracowane zgodnie z PFU,
z wymaganiami obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robét budowlanych (tam gdzie dotyczy) oraz uzyskaniem wszystkich
niezbednych zgdd, uzgodnien, wytycznych, opinii.
Prace projektowe prowadzone bedy przy Scistej, biezgcej wspdtpracy Wykonawcy z
Zamawiajgcym. W tym celu, nie rzadziej niz raz w miesigcu, prowadzone beda narady
koordynacyjne — 4 egzemplarze.

b) Dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowic
bedg uszczegdétowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego
oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych
wytycznych Zamawiajgcego. Dokumentacja bedzie przygotowana z podziatem co najmniej na
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branze okreslone w PFU oraz inne projekty, ktdre podczas ustalen z Zamawiajagcym uznane
zostang za niezbedne do prawidtowego wykonania zadania — 4 egzemplarze.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru roboét budowlanych (dla kazdego zakresu)
— 3 egzemplarze.

Przedmiary robét — 4 egzemplarze.

Kosztorysy inwestorskie — 4 egzemplarze.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — 4 egzemplarze.

Projekt organizacji roboét i projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egzemplarze.

Inne dokumenty wykazane w PFU — 4 egzemplarze.

oraz dokumenty po realizacji zadania obejmujace:

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy — 3 egzemplarze

geodezyjny operat powykonawczy — 3 egzemplarze

protokoty sprawdzen i badan — 3 egzemplarze

kosztorysy powykonawcze zadania — 3 egzemplarze

m) kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakoriczenia robét

przez Zamawiajgcego — 3 egzemplarze
teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien — 1 egzemplarz.

Cato$¢ dokumentacji Wykonawca przekaze w wersji papierowej, do kazdej wersji dotagczona bedzie

kopia

w wersji cyfrowej na CD/DVD lub PENDRIVE. Dokumenty bedg zapisane w nastepujgcych

formatach elektronicznych otwartych do edycji *.doc, *.xIs, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz

dodatkowo catos¢ opracowania w formacie *.pdf. z zastosowaniem obecnych standardéw tworzenia

dokumentéw.

7. Dokumentacje projektowaq dla zadania, nalezy sporzadzié¢ w zakresie zgodnym z:

1)

2)

4)

5)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1679),

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458),

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami.

W zakresie uzgodnien, opinii oraz decyzji Wykonawca zobowigzany bedzie do realizacji nastepujgcych

dziatan:

1)

uzgodnienie projektu budowlanego z Zamawiajgcym przed wystgpieniem o wydanie
pozwolenia na budowe,
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8.

10.

11.

2) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien, opinii oraz decyzji niezbednych do uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe lub nieoprotestowanych zgtoszen robot
budowlanych,

3) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub nieoprotestowanych zgtoszen
robot budowlanych.

Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sie:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wiasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma byé
w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie opfaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowac Dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
ktore ma byé wykonane na jej podstawie, spdjnej i skoordynowanej we wszystkich
specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajgcej niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i
uzupetnien,

5) wykona¢ jg zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi przez Zamawiajgcego w zwigzku z
przedstawiong przez Wykonawce koncepcjg rozwigzan projektowych.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ robot budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania Dokumentacji
projektowej w sposéb odmienny od wskazanych w PFU, jesli zmiany te wptyng na poprawe
warunkéw technicznych i funkcjonalnych obiektu, bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych
naktadéw przez Zamawiajgcego, co Wykonawca zobowigzany jest wykazaé. Wykonawca
wystepuje z propozycja takich zmian na etapie opracowywania koncepcji rozwigzan
projektowych.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta

wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

a) stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach realizacji
niniejszej umowy,

b) uzupetniania szczegdtdw opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych
w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

c) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do materiatow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych w
ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru,

d) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji,

e) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci i problemdw
powstatych w toku robdt budowlanych,

f) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Projektanta —
dokonywanie stosownych zmian.
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12.

13.

14.

15.

16.

Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazanych w ust. 12 nie podlegajg odrebnemu
wynagrodzeniu.
Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian w dokumentacji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania
poprawek i uzupetnien zgodnie z zgdaniami organu wydajgcego decyzje formalno-prawne,
wymaganych w trakcie toczacych sie postepowarnn majacych na celu uzyskanie decyzji
zezwalajacych na wykonywanie robét budowlanych.

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen

Wykonaweca przenosi na Zamawiajgcego zarowno wtasnos¢ nosnikow, na ktérych Dokumentacja

projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji

projektowej i wszystkich wykonanych w ramach niniejszej umowy i na jej potrzeby: rysunkow,
opracowad, dokumentdéw (dalej zwane: ,Utworem”) - na wszystkich polach eksploatacji w tym

w szczegdlnosci:

a) kopiowanie, zwielokrotnianie Utworu, gromadzenie danych, w catosci lub we fragmentach
bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocy dowolnej dostepnej techniki, w tym
drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu na wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym
potrzebami Zamawiajgcego, w dowolnej ilosci,

b) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

c) uzytkowanie Utwordéw na wiasny uzytek Zamawiajgcego, uzytek jednostek organizacyjnych
Zamawiajgcego oraz uzytek osdb trzecich,

d) publiczne udostepnianie Utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mieé¢ do niego dostep w
miejscu i czasie przez niego wybranym,

e) dokonywania zmian i modyfikacji Utworu samodzielnie lub przez osoby trzecie,

f) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, w szczegélnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

g) wykorzystanie Utworu do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z Utworu dla
potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w
szczegdlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Utwor,

h) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktore
ma by¢ wykonane w oparciu o Utwor,

i) zamawiajacy ma prawo do zamdwienia - bez zgody autora dokumentacji - pdzniejszych ustug
projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy tez rozbidrki
obiektu objetego dokumentacjg projektowa.

Wykonawca  o$wiadcza, ze  autor/autorzy  Dokumentacji  projektowej (Utworu)

(,Projektant/Projektanci”) upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu

Projektanta/Projektantéw oswiadczenia zawartego w ust. 17 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczgcy w opracowywaniu Dokumentacji

projektowej (Utworu), bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do niewykonywania

autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej (Utworu) oraz wyraza/wyrazajg zgode
na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do Dokumentac;ji projektowej

(Utworu), w szczegdlnosci wyraza/ wyrazaja zgode na:

a) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej (Utworu),

b) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej (Utworu) wynikajacych z koniecznosci jej
aktualizacji,
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17.

18.

19.

20.

21.

c) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

d) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

e) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tresc i forme utworu,

f) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowe] (Utworu) w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

g) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej (Utworu) w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajgcego
zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu
zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan
promocyjnych badz komercyjnych, oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej (Utworu), Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego

prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej (Utworu) Wykonawca wyraza zgode na

rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej (Utworu) na polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej
umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utworéw osob trzecich oraz nie bedg naruszaé
praw przystugujagcych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich doébr
osobistych;

b) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktérych mowa
w ust. 17 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od oséb, z ktérymi
bedzie wspétpracowaé przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych osdéb
nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktdregokolwiek z postanowien ust.

15-20 korzystanie z Dokumentacji projektowej (Utworu) przez Zamawiajgcego naruszaé bedzie

autorskie prawa majatkowe lub osobiste oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do

zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb
oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wytgczeniem
lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowej

(Utworu) oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktédrych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub

terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy.

§ 2. Termin realizacji zadania

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w terminie do 13 miesiecy od daty

podpisania umowy, przy czym realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce nastapi w 3

etapach:

a) Etap 1 -w terminie nie pdzniej niz do 5 miesiecy od podpisania umowy

b) Etap 2 - w terminie nie pdzniej niz do 6 miesiecy od podpisania umowy

c) Etap 3 - w terminie koricowym wykonania zamowienia tj. maksymalnie 13 miesiecy od dnia
podpisania umowy

z zastrzezeniem §4 ust. 3 Umowy.

Rozpoczecie prac projektowych nastgpi po podpisaniu umowy i bez zbednej zwtoki.
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11.

12.

Wykonawca po wystgpieniu o decyzje o pozwoleniu na budowe (lub zgtoszeniu zamiaru
wykonania robdt) niezwtocznie przystgpi do prac zwigzanych ze sporzadzeniem projektéw
wykonawczych.

Zamawiajgcy deklaruje protokolarne przekazanie placu budowy po uzyskaniu prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwy do zgtoszenia robot.

Rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi nie wczesniej niz po uzyskaniu prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu organu, ktéremu zgtoszono wykonanie robét.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych i gotowosci do
odbioru korncowego (pod warunkiem potwierdzenia faktu wykonania wszystkich robdt wpisem
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy) wraz ze ztozeniem wszystkich wymaganych
dokumentéw o ktdrych mowa w § 5 ust. 2 pkt 4, chyba, ze Zamawiajgcy nie odebrat robot
budowlanych — w przypadku, gdy Zamawiajacy nie odebrat robdét budowlanych uznaje sie, ze
termin wykonania robét budowlanych okreslony w ust. 1 nie zostat dotrzymany, w takim
przypadku za dzied wykonania robdt budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez
Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas
czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru koricowego.

. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawia

Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy - zwany dalej
,Harmonogramem”, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajgcego kary Umownej, o ktérej mowa
w § 15 ust. 1 lit. m), zaktadajacy finansowanie przedmiotu Umowy i wyodrebnienie etapdéw
zgodnie z zapisami § 2 ust. 1i § 4 ust.3 Umowy.

Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 7 musi uzyskal pisemng akceptacie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedtozenia Harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,

o ktérych mowa w ust. 8 do dostosowania Harmonogramu do wskazan Zamawiajgcego. W
przypadku niedostosowania przez Wykonawce Harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony
uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym Wykonawce Harmonogramem bedzie Harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 8.
Harmonogram powinien obejmowac:
a) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapdw,
b) warto$¢ robdt przewidzianych w kazdym etapie zgodnie z zapisami ust. 1 niniejszego
paragrafu,

c) zakres prac do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w § 4,
d) daty rozpoczecia i zakonczenia robét na realizowanej inwestycji,

e) date zgtoszenia robét do odbioru z uwzglednieniem wymogdéw wskazanych w ust.1i 6,
f) Harmonogram winien by¢ wykonany w uktadzie co najmniej miesiecznym, w ramach kazdej z

jednostek Wykonawca okresli rodzaj i zakres wykonywanych prac/robét oraz ich wartosc¢.
Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 10 na etapie realizacji umowy jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiane
harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana
harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na piSmie.

Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada za organizacje
zaplecza budowy, utrzymanie tadu i porzgdku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan
i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wtasny koszt. W przypadku
nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
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bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

13.0d dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem
niniejszej umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscia na wtasny koszt oraz wypfatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.

14.Zamawiajagcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na placu budowy.

15.W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn

niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja
Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym
zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen -
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem Zzgdania od Wykonawcy
petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.
Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

16.Powyisze nie wylgcza uprawnied Zamawiajgcego przewidzianych w niniejszej umowie i
przepisach obowigzujgcego prawa, przystugujgcych mu w przypadku zwioki Wykonawcy w
wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Z tytutu nalezytego wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 i 1a niniejszej umowy,
strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu Cywilnego,
uwzgledniajgce wszystkie sktadniki okreslone w niniejszej umowie w tgcznej kwocie:

a) kwota netto — ......ccceeeecevecienne. zt
b) podatek VAT —............. zt
c) kwota brutto —............. zt (stownie: ., i00/100 PLN)

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Koszty robét i ustug nieujetych w PFU i dokumentacji projektowej — a ktérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robot:
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajgcych, organizacji i utrzymania terenu budowy,
itp.; koszty wykonania niezbednych: prdb, badan, uzgodnien, nadzordw, wpie¢, sprawdzen,
opinii, itp.; wszelkie: opfaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu
urzadzen, a takze koszty i opfaty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt i urzadzen,
wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem
szkolen, itp. obcigzajg Wykonawce.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie moze byc
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

5. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy
objetego dokumentacjg wskazang w § 1la lub w PFU, strony przewidujg, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos$¢ prac niewykonanych.

6. Strony przewidujg mozliwosé zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych PFU i
dokumentacjg wskazang w § 1la na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo
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11.

a)

b)

c)

d)

12.

13.

zaméwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac
prac nieobjetych wykonang dokumentacjg projektowg lub PFU bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na_piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania

Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca wraz z dokumentacja projektowg przediozy kosztorysy wskazujgce sposob

wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamodwienia z

wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skfadnikow cenotwérczych (stawka

r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S,

Kp). W kosztorysie nalezy tez uja¢ koszty wykonania dokumentacji projektowe;j.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 7 bedg stuzyty do obliczenia wysokosci wynagrodzenia

wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

a) odstgpienia od umowy,

b) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

c) zlecenia robét nieujetych w PFU i dokumentacji wskazanej w § 1a - zgodnie z ust. 6;

d) robot zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5i 6);

e) rozliczania wynagrodzenia za poszczegdlne etapy prac.

Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 7, wskazujg sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze).

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorysy szczegdtowe zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust.8 lit. c) nie byly objete

kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowigzywaé beda nastepujgce zasady:
roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce
metodg szczegdétowa, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru przedmiaru roboét oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka
roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 7;
ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80% Sredniej ceny materiatu z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud,
ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80 % sredniej ceny pracy
sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;
w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 7
oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wiasna wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng
nie wyzszg od srednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcéw/dostawcow/producentdw.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete PFU i dokumentacjg wskazang w § 1a zrealizowane

beda w wyniku zmiany umowy, o ktédrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy

Prawo Zamowien Publicznych. Powyisze nie dotyczy robdét ujetych w ktérejkolwiek czesci

projektu budowlanego lub technicznego, w przedmiarze oraz robét przewidzianych w

projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze —

ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 11 moze nastgpié¢ jedynie na podstawie

protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i samego
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Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie
moze rozpoczgé wykonywania robét dodatkowych.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajgcy zakres robot, stanowié bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja
zaptacie.

16. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu zamoéwienia w czesci niepokrytej udziatem
wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy dotyczacej dofinansowania
inwestycji z Programu Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

17. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

§ 4 Ptatnosci
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §3, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT

wystawianych przez Wykonawce w oparciu o protokoty odbioru czesciowego lub protokét
odbioru koricowego robot.

2. Fakture nalezy wystawié¢ w nastepujgcy sposob: Nabywca/Odbiorca: ...cceceereeseerenen.

3. Zadanie dofinansowane jest ze srodkow Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych — zgodnie z zasadami finansowania tegoz Programu wyptata wynagrodzenia

nastepowata bedzie w trzech etapach. Wynagrodzenia w ramach kazdego z trzech etapdw
wyptacone bedzie po zakoriczeniu okreslonego zakresu prac w ramach realizacji Inwestycji,
okreslonego wartosciowo w uktadzie procentowym opisanym ponizej oraz z zachowaniem
nastepujacych regut:

W przypadku, gdy wartos¢ wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslona w § 3 ust. 1 lit. ¢) Umowy bedzie
mniejsza lub réowna kwocie przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z
programu Polski tad:
a) Etap 1- w terminie nie pdzniej niz do 5 miesiecy od podpisania umowy:
—wymagane zaangazowanie prac na poziomie minimum 5%
- wypfata transzy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslona w § 3 ust. 1 lit. c) Umowy z dnia jej podpisania
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wprowadzenia w ramach Etapu 1 maksymalnie 3 pfatnosci
czesciowych (tgczna wartos¢ pfatnosci czesciowych musi by¢ réwna wartosci 5,00% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslona w § 3 ust. 1 lit. ¢) Umowy z dnia jej podpisania).

b) Etap 2 - w terminie nie pdZniej niz do 6 miesiecy od podpisania umowy:
— wymagane zaangazowanie prac na poziomie minimum 52,50 %
- wyptata transzy w wysokosci 47,50 %
wynagrodzenia brutto okreslona w § 3 ust. 1 lit. ¢) Umowy z dnia jej podpisania,

c) Etap 3 - w terminie koicowym wykonania zamdwienia tj. maksymalnie 13 miesiecy od dnia
podpisania umowy
— zaangazowanie prac na poziomie 100%
- wypfata transzy w wysokosci 47,50 %
wynagrodzenia brutto okreslona w § 3 ust. 1 lit. ¢) Umowy z dnia jej podpisania lub pozostatej
do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wczesniej wyptaconych kwot
wynagrodzenia oraz rozliczenia petnego zakresu inwestycji
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W zwigzku z tym, iz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z dnia podpisania umowy okreslona w § 3
ust. 1 Umowy moze ulec zwiekszeniu/zmianie, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia
dodatkowych etapéw ptatnosci w celu wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy ponad wartosé
wynagrodzenia okreslong w § 3 ust. 1 Umowy z dnia jej podpisania — przy czym dodatkowe ptatnosci
beda sie odbywac nie czesciej niz raz na kwartat.

W przypadku, gdy wartos¢ wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslona w § 3 ust. 1 lit. c) bedzie wyzsza niz
kwota przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z programu Polski tad:

a) Etap 1- w terminie nie pdzniej niz do 5 miesiecy od podpisania umowy:
— wymagane zaangazowanie prac na poziomie minimum = wartosci [60 000 zt + (wartosci
wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslona w § 3 ust. 1 lit c) Umowy — kwota
przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z Polskiego
tadu)]
— wypftata transzy w wysokosci = [60 000 zt + (wartosci wynagrodzenia wykonawcy brutto
okreslona w § 3 ust. 1 lit ¢) Umowy — kwota przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we
whniosku o dofinansowanie z Polskiego tadu)]

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia w ramach Etapu 1 maksymalnie 4 ptatnosci
czesciowych (ich faczna warto$¢ nie moze przekroczy¢é wartosci = [60000 zt + (wartosci
wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslona w § 3 ust. 1 lit ¢) Umowy — kwota przewidywanej
wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z Polskiego tadu)])

b) Etap 2 - w terminie nie pdzniej niz do 6 miesiecy od podpisania umowy:
— wymagane zaangazowanie prac na poziomie minimum 50% wartosci dofinansowania
uzyskanego z programu Polski tad powiekszone o zaangazowanie wymagane w Etapie 1
— wypftata transzy w wysokosci 50% wartosci dofinansowania uzyskanego z programu Polski
tad,

c) Etap 3 - w terminie koncowym wykonania zamdwienia tj. maksymalnie do 13 miesiecy od
dnia podpisania umowy:
— wymagane zaangazowanie prac na poziomie 100 %
- wyptata transzy w wysokosci w wysokosci 50% wartosci dofinansowania uzyskanego z
programu Polski tad lub pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy
wyptaconej wczesniej kwot wynagrodzenia oraz rozliczenia petnego zakresu inwestycji

4. Poszczegdlne transze bedg przystugiwaé Wykonawcy po zrealizowaniu poszczegdlnych etapéw
realizacji inwestycji o ktédrych mowa w §2 ust.1 Umowy. Zakoriczenie poszczegdlnych etapow
nastgpi w terminach o ktérych mowa w §2 ust 1 Umowy i potwierdzone zostanie protokotem
odbioru czes$ciowego/koricowego. Zatacznikiem do protokotu bedzie zestawienie wartosci
wykonanych robét potwierdzone przez kazdg ze stron w tym réwniez Inspektora Nadzoru.

5. W przypadku zmiany Harmonogramu wyptata srodkéw finansowych za poszczegdlne etapy
realizacji zadania moze ulec zmianie.

6. Podstawg do zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest odpowiednio protokét odbioru
czesSciowego badz koncowego wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét, potwierdzajacy
wykonanie i odebranie poszczegdlnych etapdéw przedmiotu umowy. Termin wymagalnosci uptywa
30 dnia od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury z
uwzglednieniem zapisu, iz wypfata wynagrodzenia posredniego lub koricowego Wykonawcy
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10.

11.

12.

13.

14.

nastgpi w terminie nie poézniejszym niz 35 dni od dnia odbioru czesciowego lub koricowego
Inwestycji .

Zamawiajgcy zastrzega obowigzek wystawienia faktur czesciowych i koicowej przez Wykonawce
nie pdzniej niz 5 dni od dnia dokonania poszczegdlnych odbioréw: czesciowych i korcowego
Inwestycji.

Wykonawca wystawiajac faktury zobowigzany jest dodatkowo do przestrzegania nastepujgcego
warunku: procentowa wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50%
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z regulaminem naboru wnioskdw o dofinansowanie Edycja Il Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr 84/2021Rady Ministréw z
dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych wraz z pézniej nastepujagcymi zmianami, dostepnym na stronie internetowej
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/ zwany dalej: ,,Funduszem”.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 9 w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do stosowania
postanowien tych dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzien dokonywania danej czynnosci
zwigzanej z realizacjg umowy.

Zamawiajgcy zastrzega, ze zasady wypfaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej

umowie sg zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie w

ramach Programu, o ktérym mowa w ust. 9 i tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do

finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem witasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajgcy wyptate z promesy

Strony ustalaja, ze ptatnos¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania przez zamawiajgcego Srodkow z

Funduszu na wyptate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki te przekazywane sg Zamawiajgcemu w

oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania przez zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia

Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 6 na skutek niezaleznych o zamawiajgcego opdznien w

przekazaniu przez BGK srodkédw z Funduszu, wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar

umownych lub odsetek z tego tytutu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w

fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego Srodkdéw pochodzgcych z Funduszu na zaptate

wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamdéwienia Podwykonawcom, faktury

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (w tym faktury czesciowe) zostang optacone, pod

warunkiem przediozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie

zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow:

1) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom z tytutu uméw o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w §10
niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgtoszonych Podwykonawcéw, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego zadania bez
udziatu Podwykonawcoéw.

2) Oswiadczenia wszystkich, zgtoszonych Podwykonawcdw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy z tytutu umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w §10
niniejszej umowy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

3) Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow — poswiadczone ,,za zgodnos$¢ z oryginatem”
przez Wykonawce lub Podwykonawce.

4) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom — poswiadczone ,za zgodnos¢ z oryginatem” przez
Wykonawce lub Podwykonawce.
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Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktérych mowa powyzej, nie jest traktowane jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za opdznienie.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw i oswiadczern dotyczacych rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie
przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego Wykonawcy
ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajgcej wartosci wykonanych przez
Podwykonawcow robdt, w przypadku niedostarczenia oswiadczen i dokumentéw wskazanych w
ust.14.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania.
Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 12.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenie$é wierzytelnosci wynikajgcych
z umowy na osobe trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajacemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
korygujacej.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zrealizuje ptatno$é za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. split payment). Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie
ptatnosci w terminie ustalonym w §3 umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci (tzw. split payment)

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazanego we fakturze, ktéry
bedzie wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z art. 108a ustawy z 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) prowadzony
jest rachunek VAT.

Zaptata nastapi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejacy na biatej liscie podatnikdw
VAT (wykaz podatnikébw VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa Finanséw:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), z wytgczeniem Oferentdw,

ktdrzy nie sg zobligowani do ptacenia podatku VAT

Jezeli zadne konto Wykonawcy nie widnieje na biatej liscie podatnikdw VAT, to Zamawiajacy
wstrzyma sie z zaptfatg faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy informacji na piSmie, ze jego
konto jest juz w wykazie podatnikbw VAT prowadzonym na ww. stronie internetowej
Ministerstwa Finansow.

Wstrzymanie ptatnosci faktur nie skutkuje naliczaniem odsetek.

§ 5. Odbiory robét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbioér dokumentacji projektowej,

2) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
3) odbidr czesciowy,

4) odbior koncowy,

5) odbiér gwarancyjny.
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2. Odbior dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1la, bedzie odbywat sie wedtug

nastepujgcych zasad:

1)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej w
celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru Dokumentacji projektowej.
Dokumentacje projektowa uznaje sie za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru
Dokumentacji Projektowej,

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa, z wykazem opracowan oraz
pisemnym os$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzyé,

Zamawiajgcy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 10 dni roboczych od daty
dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajgcemu Dokumentacja
Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajagcy odmowi jej odbioru, wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady lub braki na piSmie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej
Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych, jezeli wskazane wady lub braki zostaty
usuniete. Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.

Dokumentem potwierdzajgcym odbiér Dokumentacji projektowej jest protokdt odbioru
Dokumentacji Projektowej.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej jest
rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest wolna od
wad.

3. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy po uprzednim zgtoszeniu robét

do odbioru przez Kierownika Budowy. Wykonawca zawiadomienia Zamawiajgcego z 3 - dniowym

wyprzedzeniem o terminie robdt ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych

faktach Zamawiajacego, zobowigzany bedzie na jego zadanie do odkrycia robét, a nastepnie

przywrdcenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.
4. Odbiory czesciowe — odbywaty sie beda wg nastepujacych zasad:

1)

2)

Odbioru czesciowego dokonuje sie po zakonczeniu roboét budowlanych objetych danym
etapem fakturowania,

Wraz ze zgtoszeniem do Odbioru Czesciowego Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢
Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie
umozliwiajgcym ich weryfikacje, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materiatowe,
oswiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli prac,

Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru czesciowego, jezeli po
przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze wykonawca nie wykonat
wszystkich robét objetych czesciowym fakturowaniem zgodnie z umowsa,

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego w terminie do 5 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego, w
terminie do 3 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru,

W protokole odbioru strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych prac, date ich
zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru. Zatgcznikiem do protokotu czesciowego bedzie Zestawienie
wartosci wykonanych robdt potwierdzone przez kazdg ze stron w tym rowniez Inspektora

Nadzoru,
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8)

9)

Protokot odbioru czes$ciowego stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowej,
Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robdt nie oznacza zwolnienia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wady, uszkodzenia i usterki, ktédre mogg sie ujawni¢ w dalszym ciggu
realizacji inwestycji,

Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci zakresu robdt stanowi wytacznie Protokét
Odbioru Koncowego.

Odbidr koncowy odbywat sie bedzie wg nastepujgcych zasad:

1)

2)

5)

6)

Odbioru kohcowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na Przedmiot Umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 6 niniejszej umowy,

Odbioru koncowego dokonuje sie na podstawie przedtozonego Zamawiajagcemu przez
Wykonawce oswiadczenia o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych, po zgtoszeniu tego
faktu przez kierownika budowy/robd6t w dzienniku budowy i uzyskaniu potwierdzenia przez
inspektora nadzoru oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku z zakoniczeniem wykonywania robdét budowlanych w tym po
uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia
uzytkowania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego_o zakornczeniu robét i gotowosci
do odbioru_na pismie pod rygorem niewaznosci.

Wraz ze zgtoszeniem do korncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujgce dokumenty:

d) wypetniony dziennik budowy,

e) dokumentacje powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
prowadzenia robét, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

g) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagane w STWIOR,

h) oswiadczenie Kierownika Budowy o:

- zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe/
zgtoszeniem robdt budowlanych oraz przepisami i normami,

- doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu budowy, a takie — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

i) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety
w dwdch egzemplarzach,

j) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw — potwierdzone przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub os$wiadczenie Wykonawcy, ze
realizowat zadanie bez udziatu Podwykonawcow.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w
terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Brak ktéregokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w pkt 4 lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowag i
obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje sie do uzytkowania, moze
spowodowac, ze Zamawiajacy nie przystgpi do dokonania odbioru robét.
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8) Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

9) Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy.

10) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét lub jego wadliwego wykonania, to
zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy wykonawcy.

11) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki:

a) nadajgce sie do usuniecia, to wykonawca usunie wade w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a
terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w
protokole usuniecia wad,

b) nie nadajace sie do usuniecia, to zamawiajgcy moze:

a. jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
wykonawecy zastrzezonych kar umownych za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

c. w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

12) Zamawiajgcy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie bedzie niewystarczajgce do potrgcenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
dochodzié¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

13) Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robdt jako
wadliwych.

§ 6. Obowigzki i prawa Zamawiajgcego

1. Do obowigzkédw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie
do 14 dni liczagc od dnia uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku
sprzeciwu do zgtoszonych robdét,

b) biezgcej wspodtpraca z Wykonawca i udziat w naradach koordynacyjnych,

c) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego,

d) odbior nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie
protokotu odbioru korncowego,

e) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na
zasadach okreslonych w § 4.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a) dokonania zmian w Harmonogramie w porozumieniu z Wykonawcg w celu dostosowania go

do wysokosci srodkéw finansowych jakimi dysponuje Zamawiajgcy,

b) wstrzymania robot stosownie do zalecen Paristwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
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10.

11.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 14 dni liczagc od dnia uzyskaniu prawomocnej

decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu do zgtoszonych robét.

W dniu przejecia placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia o

zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 14 ust.4 Umowy.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig i w sposdb umozliwiajacy jego

prawidtowe uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialnosé za szkody zwigzane z realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest bra¢ udziat w naradach koordynacyjnych.

Wykonawca oswiadcza, ze zbadat teren budowy i akceptuje panujgce na nim warunki. Na

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za prawidiowg i bezkolizyjng realizacje robdt.

Wykonawca zobowigzany jest informowaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich zauwazonych

przeszkodach w realizacji robdt, w terminach zapewniajgcych realizacje robdét zgodnie z

Harmonogramem bez opdznien.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o kazdym btedzie,

pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji technicznej, jaka wykryje podczas

analizowania dokumentdéw dotyczacych zadania lub podczas wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wtascicieli poszczegélnych sieci o rozpoczeciu i

zakoniczeniu robdt oraz poprowadzenia prac pod ich nadzorem.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak

odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,

przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace

instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych, kontrolne

wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze

stanowic¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie

uszkodzenia drég, rowdw odwadniajagcych, wodociggéw i gazociggdw, stupdw i linii

energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju

spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca

niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne,

przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé

wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane

do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,

usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,

kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem.

Wykonawca:

a) zabezpiecza miejsca wykonywania prac przed dostepem osdb trzecich,

b) zapewnia mozliwos¢ przejazdu (stuzby komunalne, stuzby ratownicze, itp.) oraz dojazdu i
dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy,

c) sporzadza planu BIOZ,

d) przestrzega w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie czynnosci w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy, 0sdéb

upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb trzecich, a takze mienia zwigzanego

z realizacjg przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie przez caty

okres realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczenstwa na terenie budowy.
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13.

14.

Wykonawca, w celu zabezpieczenia nieruchomosci sgsiadujacych z terenem budowy przed

niekorzystnymi skutkami jej prowadzenia na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie

wszelkie srodki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i adekwatne do

zaistniatych okolicznosci. Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt dokumentacje fotograficzng w

pasie robét lub zasiegu oddziatywania z podaniem adresu obiektu i krétkim opisem stanu

technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i pekniec.

Wykonawca, na wifasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie Srodki

zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby

zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdéd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego
przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek

roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w

zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust. 1,

zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robdt
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

2) wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

3) spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcow
infrastruktury technicznej, ktore zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce,

4) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robdt. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
roboty w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu
robdt oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy;

5) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie
poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robdt;

6) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, przestrzegania przepisdow prawa o ruchu drogowym,
zapewnienie przez czas realizacji robdt wiasciwej organizacji ruchu drogowego;

7) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania t.j. w szczegdlnosci: certyfikatdw "na
znak bezpieczenstwa", certyfikatdw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, swiadectw
pochodzenia uzywanych materiatdw. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow,
deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robadt;

8) dokonania wszelkich wytaczenn i przetaczen infrastruktury technicznej w zwigzku z
prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych;

9) przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji — jesli dotyczy;

10) przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiardw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét i
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zastosowanych przez Wykonawce materiatdbw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotow, ekspertyz;
11

~

zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jest posiadaczem i wytwércg odpaddw powstatych

w zwigzku z realizacjg zamdwienia objetego niniejszg umowg w rozumieniu ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) ma obowigzek

zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie z

ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.

z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Wytworzone podczas prac

rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia

i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz. i
dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

13) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawcza;

14) zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w
terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

15) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkdow zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a takze
istniejaca zielenig;

16) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewdw zlokalizowanych na placu budowy, a
nieprzeznaczonych do usuniecia;

17) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

18) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujacych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub
doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez
poszkodowanych;

19) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robdt i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

20) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac,
terendw, nawierzchni lub instalacji;

21) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéow
niezbednych przy odbiorze;

22) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wpltyng¢ na jakos¢ robot
budowlanych lub termin zakonczenia robdt budowlanych;

23) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i

pracownikom  jednostek  sprawujgcych  funkcje  kontrolne oraz  uprawnionym

przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;
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24) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestoréw
sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie;

25) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy;

26) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow,

27) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajacym i
Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w okresie
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w
razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omédwione
zagadnienia beda ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw
potwierdzajgcych stopiert zaawansowania robdt budowlanych.

§ 8. Materialy i urzadzenia

1. Wykonawca dostarczy na swoj koszt materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu
zamdwienia.

2. Uzyte materiaty musza by¢ nowe i odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1213). Muszg by¢ nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatoéw certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg albo aprobate
techniczng w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacja.

4. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonymi w specyfikacji technicznej.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentacji
technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz tam okreslone i
uprzedniego wyrazenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego pisemnej pod

rygorem niewaznosci zgody na takg zmiane. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia

stosownych dokumentéw uwiarygadniajacych te materiaty i urzadzenia. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materiatéw lub urzadzen wymagaé¢ bedzie zmiany projektu, koszty
przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zaproponowany przez Wykonawce inny materiat i/czy
urzadzenie, musi spetniac takie normy i posiadac takie atesty, jak materiat/urzadzenie pierwotnie
proponowane przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
whnioski materiatowe obejmujgce materiaty i urzadzenia przewidziane do realizacji zadania przed
ich dostarczeniem na teren budowy. Do wniosku zatgczone beda stosowne atesty i certyfikaty
jakosci.

7. Materiaty z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i powinny by¢ usuniete poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach badz wtasnosé
Zamawiajgcego jesli tak stanowi dokumentacja techniczna wraz z zatgcznikami. Koszt zwigzany z
rozbiérka, transportem, sktadowaniem, (utylizacjg) materiatow z rozbiorki ponosi Wykonawca, i
jest zawarty w cenie kontraktowe;j.
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11.

§ 9. Nadzér nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie odrebnej umowy.

Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajg wprost z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego
podejmowania decyzji w zakresie robdt dodatkowych, zamiennych lub koniecznych, odbioru
robdt, czy to czesciowego czy kofncowego, a takze w zakresie wynagrodzenia lub innych zmian
Umowy.

Decyzje w zakresie, o ktérych mowa w ust. 3 podejmuje wytgcznie Zamawiajacy, zgodnie z
przewidziang reprezentacjy, w formie pisemnej.

Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w
ust. 3 zrealizowane bez decyzji, o ktérej mowa w ust. 4.

Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie pracami objetymi Umowa, przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajgce wymagania okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.

Osobami z ramienia Wykonawcy wyznaczonymi do:

a) kierowania pracami budowlanymi w specjalnosci drogowej jest: ......cccouun.e.. , posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr: ........................ wydane w dniu ............. Nr tel. .....cceueu......, €mail:

b) projektowania robot budowlanych w specjalnosci drogowej jest: .................., posiadajacy
uprawnienia budowlane nr: .............. wydane w dniu ......ccceeeeeeenen.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowag osobie innej, niz wskazana w ztozonym przez Wykonawce w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia , Wykazie os6b”, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zaproponowany kandydat winien spetnia¢ wymagania zawarte w SWZ oraz posiada¢ kwalifikacje
i doswiadczenie takie samo lub wyisze niz osoba wcze$niej zajmujgca to stanowisko.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tej propozycji, jezeli zaproponowany kandydat nie spetnia ww. wymagan.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
ust. 9, nie podzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
kierownictwa prac, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakornczenia prac.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zamdwienia innych osdb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, niezaleznie od kary przewidzianej w niniejszej umowie, stanowi podstawe
rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 10. Podwykonawstwo

Zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w Ofercie Wykonawca wykona przedmiot umowy:

1) Bez udziatu podwykonawcow,
2) Przy udziale Podwykonawcy (-6w) wskazanych w tresci Ofert:

Strona 22z 44



(imie i nazwisko/nazwa Podwykonawcy)

(zakres powierzanej czesci zamowienia)
3) Przy udziale Podwykonawcy (-0w) — Podmiotu udostepniajgcego zasoby, wskazanych w
tresci Oferty:

(zakres powierzanej czesci zamowienia

Dopuszcza sie zmiane zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcéw.

Jezeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy
udziale Podwykonawcéw, Wykonawca nie pdzniej niz 15 dni przed planowanym skierowaniem
Podwykonawcy do wykonania prac, przedtozy bezposrednio Zamawiajgcemu projekt umowy
wraz z zatgcznikami, na wykonanie zakresu prac okreslonego w zleceniu, a Zamawiajgcy
podejmie decyzje w sprawie zgody na zawarcie tejze umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkdw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i ich
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéw, tak aby
realizacja Umowy przebiegata bez zaktdcen.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtoZenia Zamawiajgcemu:

a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi a takze zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca zobowigzuje sie iz :

a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo przedtozg Zamawiajgcemu projekt
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotaczg zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

b) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedtozg
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

c¢) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca kazdorazowo przediozg Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajagcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Zapisy ust. 5 i 6 majg zastosowanie do zmian projektéw umdw i zmian uméw.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 10,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenie do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zamawiajqcy ma prawo zgtoszenia w terminie 14 dni:

1) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do projektu umowy

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (i projektu jej zmiany) w

przypadku, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 10,

c) gdy zawiera postanowienia niezgodne zw ust 9,

d) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

e) nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych
podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

f)  nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady, przy czym
zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego,

g) nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 14,

2) w formie pisemnej po rygorem niewaznosci sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 12, bedzie uwazane za jego akceptacje.
W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania
uwag nie krdotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie jednego miesigca w przypadku
koniecznosci wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane,
ktdére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesSci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.
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30*

31**

32

33

34

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

W sytuacji, gdy niniejsza Umowa bedzie realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum
Umowy Podwykonawcze powinny by¢ zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
konsorcjum.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do
realizacji prac bedgcych przedmiotem Umowy i w trakcie realizacji Umowy nie bedzie
polegac na zdolnosciach technicznych i zawodowych podmiotu trzeciego.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ............cceeveveeuennnns (nazwa podmiotu), na zasoby ktdérego,
w zakresie zdolnosci technicznych i/lub zawodowych, Wykonawca powotywat sie sktadajgc
Oferte celem wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ..................... (W jakim
zdolnosci techniczne i/lub zawodowe* podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez .................. (nazwa podmiotu
udostepniajgcego zasoby) z jakichkolwiek przyczyn w powyzZszym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie, jak te, ktdre stanowify podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

**Jezeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie potrzeba zmiany podmiotu udostepniajgcego
zasoby, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podmiotu udostepniajgcego
zasoby do wykonania prac Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu.
Zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

**Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktorej mowa w ust. 32 wyfgcznie wtedy, gdy
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany podmiot udostepniajgcego zasoby lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W celu oceny, czy Wykonawca
bedzie dysponowat zasobami proponowanego podmiotu udostepniajgcego zasoby w stopniu
niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek tgczqcy
Wykonawce z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobdw oraz
oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiajqgcy zqda przedfoZenia przez Wykonawce takich
samych dokumentdw, jak okreslone w SWZ, dla podmiotu udostepniajgcego zasoby.
Dokumenty te Wykonawca winien ztozyc¢ przed zawarciem umowy z podmiotem trzecim, pod
rygorem braku uzyskania akceptacji, o ktdrej mowa w ust. 33.

**Wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w ust. 31 za pomocq podmiotéw
innych, niz wskazane w ust. 31 lub niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego zgodnie z ust.
30, niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, stanowi¢ moze
podstawe rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 11 Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét budowlanych, z
tytutu szkdéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjng nie mniejszg
niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptac;ji
Zamawiajgcego.
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3. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.
Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod
rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

4. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC),
o ktérych mowa w ust. 1.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualne opdinienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

§ 12 Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla
Zamawiajgcego. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od dnia
odbioru koncowego badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym
liczgc od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym.

2. Wykonawca udziela ...... - cio miesiecznej gwarancji:

a) Na wykonang kompletng dokumentacje projektowg, a takze odrebnie dla poszczegélnych
projektdw objetych tg dokumentacjg, Wykonawca udziela gwarancji na okres od dnia
odbioru dokumentacji do uptywu terminu gwarancji na wykonane roboty o ktérej mowa w
pkt b). Gwarancja dotyczy odpowiedzialnosci szczegdlnie za wady ukryte oraz jakosci
opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze
dokumentacji nie ujawnia sie zadne wady projektu budowlanego i wykonawczego. Wadg
bedzie w szczegdlnosci taka cecha dokumentacji, ktéra doprowadzita do wady czesci lub
catosci inwestycji. W przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartosci uzytkowej
lub technicznej dokumentacji, koszty jej usuniecia poniesie Wykonawca.

b) Na roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajacy

moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosc
uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

5. Za wade w mysl niniejszej umowy uznane bedzie réwniez :

a) kazde nie uzgodnione z Zamawiajagcym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
odstepstwo od dokumentacji technicznej,

b) obnizenie jakosci robét ponizej standardu okreslonego w dokumentacji technicznej,

c) niekorzystna w stosunku do zaktadanej zmiana parametrow uzytkowych obiektu i jego
urzadzen i wyposazenia.

6. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzagdzenia i zobowigzuje
sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig
(poprzez ich naprawe lub wymiane).

7. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

.... - cio miesieczny termin rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie:

a) dla dokumentacji projektowe]j od dnia jej odbioru,

b) dla robdt, zamontowanych materiatdw i urzadzen — od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru kofcowego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2 i

8, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad

jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14

dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3

ust. 1 umowy z zastrzezeniem ust. 12.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 11 ze wzgleddéw

technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno byé wykonane w innym terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodnié¢ zamawiajgcemu, w

szczegodlnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie

wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 11 lub 12, Zamawiajgcy moze

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty

usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust. 13

Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14

dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg

bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia

miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-

Mail: o

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie

stwierdzona przed uptywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej

gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnienn zamawiajgcego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu

cywilnego).

Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega

wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na

wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowiazuje

sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig

(poprzez ich naprawe lub wymiane).

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od

uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego pod rygorem

niewaznosci zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

b) zmianie o0séb reprezentujgcych Wykonawce;

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

d) likwidacji Wykonawcy.
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§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy
. cevrereerersnrssnssensnesnnnenes zt.

STOWNI€: e i .../100 ztotych.
w formie: gwarancji ubezpieczeniowej.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci powstatych
w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koricowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady i
gwaranc;ji jakosci.

6. Z kwoty o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy zwolni 70% w terminie 30 dni
od daty dokonania odbioru koricowego robét.

7. Pozostate 30% kwoty o ktérej mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na okres
rekojmi o ktérej mowa w § 12 i zwolnione bedzie w terminie 15 dni po uptywie tego okresu.

8. Zwolnienia kwot o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nastepowac beda zgodnie z przepisami art. 453
ustawy Pzp.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia,
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp.

10.Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

11.W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§ 14. Klauzula zatrudnienia

1. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, oséb wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 . -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1510 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace czynnosci:

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
- wykonywane przez operatoréw sprzetu,
- prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia
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(nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikéw robot)
o ile nie bedg wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci
gospodarcze;j.
Wymog nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy,
kierownika robdt oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie,
0so6b wykonujgcych ustuge geodezyjng, dostawcdw materiatéw budowlanych. Wymadg
zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy rowniez osdb posiadajgcych uprawnienia
wydane na podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac
bez nadzoru.
W dniu przejecia placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w
ust.2.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sig, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 2 na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
. W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy i podwykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane
w punkcie 2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, przedtozy¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego

dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, wysokosci
wynagrodzenia). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, zakres obowigzkéw pracownika
nie podlegajg anonimizacji.
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4) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub

podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na

podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce

kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych. Imie i

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

9. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu czynnosci.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

1. Strony

§ 15. Kary umowne

ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

g)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktédrym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wady,

za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 4 w wysokosci 50 zi.
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwloke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w § 11 ust. 4 w wysokosci 100 zt. za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki za kazdy przypadek z osobna,

w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek z osobna;

w razie nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosSci 1000 zt za kazdy przypadek z osobna;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§ 10
ust. 9i 10) w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia
czynnosci opisanych w 8§14 ust. 2 niniejszej — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby,
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jezeli Zamawiajgcy podczas podejmowanych czynnosci kontrolnych stwierdzi, ze
Wykonawca nadal nie dopetnia obowigzku, o ktdrym mowa w § 14 ust. 2 niniejszej
umowy) — dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez podwykonawcow;

k) za uniemozliwianie przeprowadzenia czynnosci kontrolnych lub odmowe zlozenia
dokumentdéw o ktérych mowa w §14 ust.8 niniejszej umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

I) za niedopetnienie obowigzku powierzenia wykonania robét budowlanych lub ustug przez
podmiot udostepniajgcy zasoby w odniesieniu do warunkdéw dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, do realizacji ktorych te zasoby s3 wymagane -
w wysokosci 5.000,00 zt.

m) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu — w wysokosci
100 zt. za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 lub
9 umowy.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przystapieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr powinien sie rozpoczag,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg podlegaé sumowaniu.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w &3 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przediozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

Powiadomienie o ktdrym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wiasnego uznania:
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty

elektroniczngj: ....cceceeveeveennnnen

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 lit. b)

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robodt lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.
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§ 16. Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczeistwu panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powaziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

A takze, jesli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 oraz art.

109 ust. 1 pkt. 4,5, 7,8, 9110 ustawy Pzp.

2. Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

2) Mimo pisemnego wezwania Wykonawca uchyla sie od przejecia placu budowy,

3) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowa,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w §10, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

4) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat rozpoczete juz
prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

6) biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie
umownym, a zwiloka Wykonawcy w realizacji robdt przekracza 14 dni w stosunku do
terminu okreslonego w umowie lub Harmonogramie,

7) wystgpig okolicznosci, o ktédrych mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego,

8) Woykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowg - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1i 2.

4. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie
bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony, z
ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

c) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuiszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy
protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

d) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatow
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawece do realizacji innych robdt nieobjetych umowa,

e) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc
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10.

11.

oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

f) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz
przekaze protokolarnie plac budowy Zamawiajgcemu,

c) Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go protokolarnie Zamawiajgcemu.

W przypadku braku wspdtdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkdw wynikajgcych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i

obcigzy ich kosztami wykonawce.

W przypadku, gdy na dzien odstgpienia od umowy istniejg roboty nieodebrane i/albo

niezaptacone, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostarczenia dokumentéw wskazanych w § 9

ust. 5 pkt 4 oraz wyznaczy termin odbioru.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wskazanych w § 9 ust. 5 pkt 4,

Zamawiajgcy zleci ich wykonanie podmiotowi trzeciemu lub wykona je sam, a kosztami

wykonania obcigzy Wykonawce.

W przypadku, gdy Wykonawca lub jego upowazniony przedstawiciel, nie stawig sie na odbiér

okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy dokona odbioru przy udziale Inspektora Nadzoru kosztami

odbioru obcigzajgc Wykonawce.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty nalezycie wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne

roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do
wbudowania w inny obiekt.

§ 17. Zmiana umowy

Zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszg by¢ akceptowane przez obie umawiajgce sie
strony.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy moze by¢
dokonana w granicach wyznaczonych obowigzujgcymi przepisami ustawy Pzp, wytgcznie za zgoda
stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych, oczywistych omytek pisarskich oraz zmian
bedacych nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym
przedmiotu umowy w tym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy - okreslonego w PFU
lub Dokumentacji projektowej w przypadku:

1) koniecznosci lub uzasadnienia zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

3) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan, materiatéw,
lub technologii w stosunku do okreslonych w dokumentacji technicznej przy zachowaniu
jakosci i funkcjonalnosci okreslonych w dokumentacji technicznej, jezeli umozliwiajg
uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztow eksploatacji lub
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kosztow wykonania przedmiotu umowy (roboty zamienne), Zamawiajacy dopuszcza

mozliwo$¢é wystgpienia takich zmian w trakcie realizacji przedmiotu umowy takze w sposéb

opisany w § 3 niniejszej umowy.

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

postanowieniami umownymi,

5. Zmiany okreslone w ust. 4 nie wymagajg aneksu i mogg nastgpi¢ po sporzadzeniu protokotu

6.

koniecznosci. Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy

moze powodowac zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w tym zmiane terminu

poszczegdlnych etapow realizacji umowy w przypadku:

1) Zaistnienia ktdrejkolwiek z przestanek wskazanych w ust. 4,

2) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego lub spowolnienia tempa robdét budowlanych z

powodu wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

a)

c)
d)
e)

wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych lub niesprzyjajgcych
prawidtowemu wykonaniu robét stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologia
wtasciwg do ich wykonania, wynikajagcg z norm, technologii wykonania robdt,
opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki
atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych robét, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy
mozZe ulec przedtuZeniu odpowiednio o ilos¢ dni, w ktorych wystgpity warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt stanowigcych przedmiot
umowy.

wystgpienie koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami, uzyskania opinii
wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem
(zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

przestojéw i opdinien zawinionych przez Zamawiajgcego,

koniecznosci zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych,

przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen itp.

3) bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

a)

gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy (w tym uzgodnien ze stuzbami
konserwatorskimi), w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego
dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,
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c) gdy nastgpi koniecznosé pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktdrych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakoniczenia Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji.

koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robdét
budowlanych,

koniecznosci lub uzasadnienia realizacji zaméwienia dodatkowego, robét dodatkowych lub
robot zamiennych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakorczenia
przedmiotu umowy o czas konieczny do przeprowadzania tych robét;

wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktdre byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci; za site
wyzszg, warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar,
pandemie, epidemie i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,

szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatow niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

-okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowié podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia

tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym

przedmiotu umowy i/lub terminu realizacji umowy w tym zmian termindéw realizacji

poszczegdlnych Etapdw w przypadku zaistnienia wskazanych ponizej okolicznosci uzasadniajgcych

zmiane niniejszej umowy, a mogacych skutkowaé koniecznoscia zlecenia robét dodatkowych lub

zamiennych, tj.:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostato uwzglednione na
mapach do celéw projektowych, nieujete (niezinwentaryzowane) obiekty, elementy,
znaleziska na terenie objetym robotami budowlanymi i terenem budowy,

zwigzane z zatrzymaniem robot przez Urzedy Nadzoru Budowlanego,

zwigzane z odkryciem przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed przystgpieniem
do roboét budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy, przedmioty wymagajace ochrony
konserwatora zabytkow,

zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robdt na podstawie, ktérej realizowana jest inwestycja,
wynikajgce z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,
wynikajgce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizije z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujace zniszczenia, uszkodzenia, wymagajace naprawy,

zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych dziataniem
0s0b trzecich,

konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
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8.

9) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

10) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie
realizacji robét budowlanych, ktérych nie mozna byto wczesdniej przewidzieé,

11) zmianie dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujacej w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo
budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie

dtuzej niz o czas trwania ktdrejkolwiek z w/w przestanek uzasadniajgcych takg zmiane. Jezeli

okolicznosci nastgpity po przekazaniu placu budowy, to muszg by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, 5, 6 i 7 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)

dotyczace ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

10.Za przediuzenie terminu realizacji zamdwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

11.Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach zawinionych

przez Wykonawce.

12.Zmiana podwykonawcy robét lub wprowadzenie nowego podwykonawcy moze nastgpi¢ za

13.

14.

15.

16.

17.

pisemng zgoda Zamawiajgcego wtedy, gdy Wykonawca wystgpi z pisemnym wnioskiem do
Zamawiajgcego. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzat
spetnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, nowy podwykonawca musi
spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy
podwykonawca tj. pozwalajacy spetni¢ warunki podane w SWZ.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie
zamiany podwykonawcéw w przypadku:

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy,

b) rezygnacji podwykonawcy,

c) zmiany podwykonawcy,

d) zmiany wartosci lub zakresu robét wykonywanych przez podwykonawcéw.
Zastosowanie beda tu miaty zapisy § 10.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zapisow Umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana nastapity po dniu zawarcia
niniejszej umowy, a z ktérych tresci wynika konieczno$¢ lub zasadnos¢ wprowadzenia zmian,
majgcych wptyw na realizacje umowy.
Dopuszczalna jest zmiana oséb nadzorujacych roboty ze strony Wykonawcy, wymienionych w § 9
umowy, nowe osoby powotane do petnienia w/w obowigzkéw musza spetnia¢é wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia dla danej funkcji.
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby — przewiduje sie mozliwos¢ zmiany formy i wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie, w jakim Umowa nie jest
zgodna z zapisami dokumentédw wskazanych w § 4 ust. 9 Umowy, rowniez w przypadku, gdy
zmiana tych dokumentéw nastgpita po terminie sktadania ofert lub terminie podpisania Umowy.
W zwigzku z tym, iz warto$¢ wynagrodzenia z dnia podpisania umowy okreslona w § 3 ust. 1
Umowy moze ulec zwiekszeniu/zmianie, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia
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19.

20.

21.

1.

dodatkowych etapow ptatnosci w celu wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy ponad wartosé
wynagrodzenia okres$long w § 3 ust. 1 Umowy z dnia jej podpisania — przy czym dodatkowe
ptatnosci bedg sie odbywac nie czesciej niz raz na kwartat.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy co moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajgcych ze zmiany zasad
ptatnosci programoéw lub funduszy lub innych Zrddet finansowania inwestycji objetej niniejszg
umowa.
Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, chyba ze zapisy niniejszego paragrafu stanowig inacze;j.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamodwien publicznych w
szczegblnosci:

a. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b. zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§ 17a. Zmiany umowy na podst. art. 436 pkt 4) lit. b Pzp

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos$é zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng rdznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku
- dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze
nie wykonano;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do
zmiany wysokosci kosztdw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw
prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania zamodwienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania

zamodwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych
kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezend dotyczacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepisdw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce.
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Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamodwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktdrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt
wykonywania zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamodwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamodwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 1 musi wykazaé¢ srodkami dowodowymi, ze

zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 majg bezposredni wpltyw na wysokos¢ wynagrodzenia

wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 1 wymuszajg podwyzszenie kosztow
wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozyc

Zamawiajgcemu na piSmie szczegdtowg analize poréwnawczg kosztow (przed i po zmianach)

stanowigcy wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw z powotaniem

sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany, a takie przedtozy¢ konieczne
dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia

brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,

ulegnie zmianie o warto$¢ rdznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od towardéw i ustug

(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug po zmianie), a dotychczasowg

wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug

przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie
zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) cze$¢ wynagrodzenie

brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,

po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu

Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych

przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 7, do wysokosci aktualnie

obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z

uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) czesé¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
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po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 7.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 jest
ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegélnosci
szczegdtowyg kalkulacje kosztow obejmujacg wykaz oséb bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej za prace tych osdb i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich
sktadek na ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedgcych konsekwencjg zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i faczng kwote wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na
podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw
Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych w niniejszym paragrafie, mogg zosta¢ dokonane ze
skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktérych wynikajg te zmiany.
Zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej, w postaci
aneksu do umowy i muszg by¢ akceptowane przez obie umawiajgce sie strony.

§ 17b. Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej i majgcych
wptyw na wysokos$é wynagrodzenia Wykonawcy.

Wyliczenie Wskaznika waloryzacji (Ww) dla danego okresu waloryzacji bedzie sie odbywaé w
oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja BUDOWA OBIEKTOW
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ publikowany przez Gtdwny Urzad Statystyczny (zwany dalej
GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP _DBD CEN 30.aspx
lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych

miesiecy kalendarzowych dla danego okresu waloryzacji. W przypadku, gdyby w/w wskaznik
przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez
GUS.

W przypadku gdyby wskaznik dla ktérego$ z miesiecy podlegajgcych waloryzacji nie byt
opublikowany na wyzej wskazanej stronie (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa
sie z opdinieniem) strony przyjmag dla tego miesigca wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja BUDOWA OBIEKTOW INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ publikowany pod
linkiem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/

Waloryzacja jest dopuszczalna w przypadku, gdy wysokos¢ Ww w danym okresie rozliczeniowym
podlegajgcym waloryzacji bedzie > 1,050 lub < 0,950.

Ww w danym okresie rozliczeniowym wyliczany jest poprzez obliczenie Sredniej arytmetycznej
wskaznikdw cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy podlegajgcych
waloryzacji (Wm1, Wm2, Wm3 - Wmx) i podzieleniu tak wyliczonej Sredniej arytmetycznej przez
100 wg ponizszego wzoru:
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Ww = (Wm1l+Wm2+Wm3 +.....+ Wmx): (ilo$¢ miesiecy od m1 do mx) : 100

Przy zatozeniu, ze:

a) Okres rozliczeniowy — petne miesigce poczynajgc od m1 do mx.

b) W przypadku pierwszej waloryzacji m1 — to 7-my petny miesigc nastepujacy po zawarciu
umowy a przy kazdej kolejnej waloryzacji m1 to kolejny miesigc nastepujgcy po miesigcu,
ktory jako ostatni podlegat waloryzacji w poprzednim okresie rozliczeniowym,

c) mx- to ostatni miesigc podlegajgcy waloryzacji w danym okresie rozliczeniowym, bedzie to
miesigc poprzedzajgcy ten miesigc, w ktérym podpisany zostat protokét odbioru czesciowego
lub koricowego robét,

Wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla danego okresu rozliczeniowego podlegajacego

waloryzacji bedzie ustalane na podstawie ponizszego wzoru:

Wrb = (50%Wrbp) + [50% (Wrbp =) x Ww]
Gdzie:
Wrb - wartos¢ robét budowlanych po waloryzacji w danym okresie rozliczeniowym,
Wrbp — wartosc¢ prac objetych protokotem (odbioru czeSciowego lub koricowego) podlegajgcych
waloryzacji w danym okresie rozliczeniowym.
Waloryzacji na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie nie podlegajg roboty opdznione w
stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie.
taczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego paragrafu nie moze by¢ wyzsza niz potowa wartosci wskaznika cen
towaréw i ustug konsumpcyjnych w miesigcu, w ktdrym nastgpit koricowy odbiér robdt
publikowany na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/,

w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.

Zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu wymaga zgodnej woli
obu stron wyrazonej aneksem do umowy.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy
Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli facznie
spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja
bedzie sie odbywaé na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z
zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia bedg kalkulowane w odniesieniu do dnia
zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca, lub Podwykonawcy, a dalszym
Podwykonawca.

§ 18. Cesja

Wykonaweca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przelac jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej
z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie. Zgoda
Zamawiajgcego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg podpisaé tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.
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§ 19. Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wyfgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb,
ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopied bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza

je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia

obowigzkdw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy

w zakresie obowigzku ochrony danych.
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Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczgcym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o
wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$é¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajagcy moze zadaé od osoby,
ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowad
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzagdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§20. Osoby wyznaczone do kontaktéow

Zamawiajgcy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z Wykonawcg ustanawia

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym
ustanawia osobe: Pana......... tel. e e-mail: oo,

Strony zobowiazujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamédwienia.

Strony zobowiazujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresdw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numeréw telefondéw, numeréw fakséw i adreséw poczty
elektroniczne;j.

§ 21. Postanowienia koncowe

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o zmianie
formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym i
upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wtasciciela
lub wspétwtascicieli firmy pod rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie przekazania
powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.
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3. Jezeli ktérykolwiek z zapiséw umowy okaze sie niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny, bez
wzgledu na przyczyne, nie powoduje to niewaznosci catej umowy lub pozostatych jej zapisow. W
miejsce zapisu bezskutecznego, niewaznego lub sprzecznego z prawem, Strony wspdlnie ustalg
nowy zapis odpowiadajgcy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub
niezgodny z prawem (klauzula salwatoryjna).

4. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg/
Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom Ilub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygna¢ polubownie bedy poddane
rozstrzygnieciu przez Sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca,
a dwa egzemplarze Zamawiajgcy.

7. Zatacznikami do umowy sa:

1) Kopia dowodu whniesienia zabezpieczenia,

2) Promesa Inwestycyjna,

3) Uchwata nr 8 4 /2 0 2 1 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Promesie
Inwestycyjnej wraz ze zmianami.

4) Woydruk z KRS z CEIDG.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:
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