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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO
W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA



1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotowy Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi opis przedmiotu zamdwienia, ktory bedzie
realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj — na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w zakresie ,,Scalenie
gruntdw potozonych w obszarze wsi Chorzow gmina Rozwienica”. Inwestycja jest realizowana przy
wspotfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014
-2020. Dziatanie M04 — Inwestycje w $rodki trwate, poddziatanie: ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane z
rozwojem, modernizacjg i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa”. Numer identyfikacyjny projektu:
UMO09-6502-UM0900044/19.

Ogdlny zakres zamowienia obejmuje:

1) opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej, obejmujacej w szczegdlnosci wykonanie
projektu  budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego), projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowalnych, przedmiaru roboét i kosztorysu inwestorskiego, wraz z
niezbednymi decyzjami, opiniami, zgloszeniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, umozliwiajagcymi
rozpoczecie robot budowlanych,

2) wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja i harmonogramem
finansowo-rzeczowym realizacji umowy, zapewnienie nadzoru autorskiego projektanta, nadzoru
kierownika budowy, obslugi geodezyjnej zagospodarowania poscaleniowego oraz prowadzenie
dokumentacji budowy,

3) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, w tym przeprowadzenie wszelkich badan i pomiarow,
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz przygotowanie niezbednych dokumentow, ocen,
opinii i zgloszen zwigzanych zakonczeniem budowy, umozliwiajac uzytkowanie terendw objetych
zagospodarowaniem poscaleniowym.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat sporzadzony na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych, daje wytyczne
do sporzadzenia dokumentacji projektowej i ogoélnego zakresu robot oraz stanowi podstawe do
sporzadzenia ofert przez Wykonawcow. Oferta ztoZzona przez Wykonawce powinna obejmowac catos¢
zadania, tj. wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej, niezbednej do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe i zgloszenia robdt budowlanych oraz sprawng realizacje inwestycji —wykonanie
prac przygotowawczych oraz wszelkich robot budowlanych 1 towarzyszacych objetych
zagospodarowaniem poscaleniowym. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym programem, jednakze
Wykonawca w swoim zakresie ujmie wszelkie niezbedne rozwigzania, ktére beda niezbedne dla
prawidtowego i bezpiecznego uzytkowania obiektu. Istotg jest spetnienie wszelkich uwarunkowan i
wymogow Zamawiajgcego, ujecie ich w projektowej dokumentacji technicznej i wykonawczej, do
stopnia umozliwiajacego sprawna i terminowa realizacje¢ Inwestycji



Umowa realizowana bedzie z udziatem srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 i realizacja
zamdwienia powinna by¢ zgodna z warunkami dotacji.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego

zagospodarowania terenu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz decyzjg Starosty

Jarostawskiego z dnia 14.03.2023 r. znak: GKN-GK.6822.7.2021 w sprawie zatwierdzenia projektu

scalenia gruntéw potozonych w obszarze wsi Chorzow gmina Rozwienica.

Zakres zagospodarowania poscaleniowego na terenie miejscowosci Chorzow obejmuje:

1) budowg i przebudowe drég transportu rolnego;

2) budowe i przebudowe przepustéw na drogach transportu rolnego oraz dojazdéw do zabudowan
gospodarczych uczestnikow postepowania scaleniowego wraz z koniecznymi pracami
przygotowawczymi, w tym urzadzenie przepustow mostkow;

3) korekte urzadzen melioracji wodnych (przebiegu, lokalizacji i poprawy ich parametrow
technicznych), ktore sa niezbedne do utatwien zagospodarowania obszaréw upraw;

4) przystosowanie nowo wydzielonych dzialek do podjecia na nich racjonalnych prac
agrotechnicznych, w tym likwidacje zbgdnych miedz, rekultywacja, zabezpieczenia
przeciwerozyjne.

1.1.1. Lokalizacja

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest na terenie wojewodztwa podkarpackiego, na terenie powiatu
jarostawskiego, w gminie Rozwienica.

Orientacja Gminy na mapie powiatu jarostawskiego

GMINA
ROZWIENICA



Zrodto: Opracowanie wlasne

Wies Chorzow potozona jest w gminie Rozwienica w S$rodkowo - wschodniej czegsci
wojewddztwa podkarpackiego, okoto 15 km w kierunku potudniowym od miasta Jarostawia. Poétnocno
zachodnia granica gminy RoZzwienica stanowi jednoczesnie granice powiatu jarostawskiego z powiatem
przeworskim, za§ potudniowa granica gminy jest jednoczes$nie granica powiatu jarostawskiego z
powiatem przemyskim. Teren gminy rozlokowany jest na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogorza
Dynowskiego na wysokosci ok. 230 -270 m n.p.m.

Orientacja m. Chorzéw na mapie gminy
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Zrbdto: Opracowanie wiasne

Chorzow jest potozony w Srodkowej czesci gminy, ok. 6 km od siedziby Urzgdu Gminy RoZzwienica.
Dane ewidencyjne: jednostka ewidencyjna: Rozwienica 180410 2, obreb ewidencyjny: 0002.

Obrgb Chorzow graniczy:

- od strony poéinocnej: z miejscowosciag Tyniowice i Wieckowice, gm. Rozwienica,

- od strony potudniowo-zachodniej: z miejscowoscig Tuligtlowy, gm. Rokietnica,

- od strony potudniowo-wschodniej: z miejscowosciag Wegierka, gm. RoZzwienica.

1.1.2. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia

Szczegotowy zakres zamowienia obejmuje:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz wszystkich wymaganych
pozwolen, uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, w szczegolnosci ustawa Prawo budowlane:



opracowanie map niezbednych do wykonania projektu,

opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie niezbednym do realizacji
zamdwienia wraz z opinig geotechniczng (w razie konieczno$ci dokumentacje geologiczno-
inzynierska) wraz z niezb¢dng dokumentacja geotechniczna okreslajaca geotechniczne warunki
posadowienia,

opini¢ hydrologiczng (w razie potrzeby),

opracowanie projektow branzowych w przypadku wystagpienia kolizji z istniejacym
uzbrojeniem technicznym wraz z uzyskaniem wymaganych warunkoéw technicznych, opinii,
uzgodnien (w razie potrzeby),

uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji niezbgdnych pozwolen i1 zgdéd na
prowadzenie robot w imieniu Zamawiajgcego, w tym decyzj¢ o pozwoleniu na budowg i decyzje
0 pozwoleniu wodno-prawnym, w przypadku zgloszenia robot budowlanych - zaswiadczenie
o braku sprzeciwu,

opracowanie Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych,

opracowania przedmiaréw robot i kosztorysow inwestorskich,

informacj¢ dotycza bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

opracowanie projektu organizacji ruchu,(w razie potrzeby),

uzyskanie decyzji na wycinke drzew;

2) Wykonanie robdt budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporzadzonej przez

Wykonawce wraz z pracami nie stanowigcymi robot budowlanych, w szczegdlnosci zakres robot

do wykonania obejmuje:

— zapewnienie wilasciwej kadry technicznej (inZzynierskiej) odpowiedzialnej za prawidlowa i

zgodng z przepisami prawa realizacj¢ robot, tj. osob o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami,

obstluge geodezyjng inwestycji,

wlasciwe oznakowanie terenu,

zapewnienie nadzoru autora projektu,

wykonanie prac przygotowawczych,

wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych,

wycink¢ drzew i krzewow,

wykonanie prac rekultywacyjnych,

zdjecie warstwy humusu,

roboty ziemne,

zabezpieczenie / przebudowe kolidujacej infrastruktury,

wykonanie wykopow,

wykonanie nasypow,

korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza,

wykonanie warstw odsaczajacych i odcinajacych,

wykonanie warstw podbudowy,

wykonanie warstw nawierzchni,

wykonanie poboczy,

budowe i przebudowe zjazdow,

wykonanie i przebudowe rowow,
10



— budowe przepustow,
— roboty wykonczeniowe i porzadkowe;
3) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w celu dokonania koncowego odbioru przedmiotu
zamdwienia i umozliwienia uzytkowanie terendw objetych zagospodarowaniem poscaleniowym,
w tym:
— przeprowadzenie wszelkich badan i pomiarow,
— sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym
inwentaryzacji geodezyjnej,
— przygotowanie niezbednych dokumentéw, ocen, opinii i zgloszen zwigzanych zakonczeniem
budowy.
Zamawiajacy wymaga zltozenia przez Wykonawce po zawarciu Umowy harmonogramu rzeczowo —
finansowego inwestycji.
Zamawiajacy powola inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory bedzie reprezentowal Zamawiajacego
na budowie, w szczegodlnosci poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem,
wydanymi decyzjami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz pozostatymi obowigzkami
okreslonymi w projekcie umowy. Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru bedzie uprawniony do
wydawania Wykonawcy polecen, ktore ze wzgledow technicznych lub organizacyjnych uzna za
niezbegdne i ktore nie bedg naruszac¢ postanowien umowy i obowigzujacych aktow prawnych.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

Powierzchnia objgta scalaniem gruntéw w obszarze wsi Chorzow gmina Rozwienica wynosi 313,1268

ha.

Szczegbdlowy zakres prac obejmuje:

1) budowe i przebudowe drog transportu rolnego, w tym:
- drogi do urzadzenia,
- drogi do przetarcia;

2) budowg i przebudowa przepustow na drogach transportu rolnego oraz dojazdow do zabudowan
gospodarczych uczestnikow postgpowania scaleniowego wraz z koniecznymi pracami
przygotowawczymi, w tym budowe przepustow;.

3) korekte urzadzen melioracji wodnych, w tym:

- odbudowe i renowacje rowow,
- urzadzenie nowych rowow,
- urzadzenie nowego rowu krytego pod droga dojazdowa;

4) przystosowanie nowo wydzielonych dziatek do podjecia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych

— rekultywacje gruntéw obejmujace likwidacje zbednych miedz, rekultywacje istniejacych drog i

rekultywacje istniejacych zakrzaczen oraz wyréwnanie terenu. Szczegdtowy zakres prac przedstawiono

w zestawieniu tabelarycznym:
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Tabela nr 1. Szczegélowy zakres prac:

Lp. Zakres robot Jednostka Powierzchnia
1. Budowa i przebudowa drog ok. 15227 m 9.5826 ha
1.1. | Drogi do urzadzenia ok. 4268 m 3.4786 ha
1.2. | Drogi do przetarcia ok. 10 959 m 6.1040 ha
2. Rekultywacje - 1, 9521 ha
3, vligffnkytjh“rzqdzeﬁ IO ok. 4 867 m| 1,4204 ha + row kryty
3.1. |Rowy do urzadzenia ok. 3 547 m | 0,9134 ha + row kryty
3.1.1. | Rowy do urzadzenia 3497 m 0,9134 ha
3.1.2. | Row kryty 50 m -
3.2. |Rowy do odbudowy i renowacji ok. 1320 m 0,5070 ha
4. Budowa i przebudowa przepustow 30 szt. -

Zrédto: Opracowanie i wyliczenia wiasne na podstawie zatacznika nr 1 do decyzji scaleniowej.

Szczegotowe parametry okreslajace zakres robot dla poszczegolnych prac, z uwzglednieniem
powierzchni do zagospodarowania i lokalizacji przedstawiajg ponizsze tabele:

Tabela nr 2: Wykaz drég istniejacych oraz nowo projektowanych do budowy i przebudowy
w procesie zagospodarowania poscaleniowego:

Nr Powierzchnia do Diugosé Diugos¢
. . drég do drog do Szerokos$¢ Przewidywany sposob
dzi | zagospodarowania . . q
q urzadzenia przetarcia (m) zagospodarowania
atki (ha)
(m) (m)
14 0,0517 103 5 do przetarcia
14 0,0856 172 5 do przetarcia
18 0,0442 89 5 do przetarcia
36 0,0633 147 4.5 do przetarcia
istniejaca do urzadzenia
wraz z rowami
37 0,5280 480 11 przydroznymi po dwoch
stronach drogi na calej
dtugosci
37 0,4400 550 8 istniejgca do urzadzenia




do przetarcia wraz z

38 0,3228 545 6 rowem przydroznym na
catej dtugosci
do przetarcia wraz z

38 0,6280 785 8 rowem przydroznym na
dtugosci 772m

38 0,1423 289 5 do przetarcia

38, .

2g 0,4848 606 8 do urzadzenia

50 0,1962 322 6 do przetarcia
do przetarcia wraz z

50 0,3457 435 8 rowem przydroznym na
dhugosci 429m

67 0,3410 429 8 do przetarcia

73 0,4657 782 6 do przetarcia

73 0,1955 326 6 do przetarcia

81 0,0606 99 6 do przetarcia

87 0,4115 512 8 do urzadzenia

104 0,2412 412 6 do przetarcia

137 0,1848 232 8 do przetarcia

174 0,1411 353 4 do przetarcia

184 0,0205 47 4 do przetarcia

189 0,0169 30 6 do przetarcia

212 0,1686 300 6 do urzadzenia

214

202 0,0523 117 4,5 do przetarcia

218 0,1129 255 4,5 istniejgca do przetarcia

232 0,1236 287 4,5 istniejgca do przetarcia

243 0,1278 194 ok.6 do przetarcia

260 0,0191 44 4 do przetarcia

260 0,0953 236 4 do przetarcia

271 0,0261 63 4 do przetarcia
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278 0,0483 120 4 do przetarcia

295 0,4493 618 ok.7 istniejaca do urzadzenia

329 0,9457 1870 5 do przetarcia

329 0,0728 153 5 do przetarcia

344 0,0392 102 4 do przetarcia

383 0,0413 117 3,5 do przetarcia

389 0,1820 350 5 do przetarcia

389 0,0190 45 4 do przetarcia

389 0,1508 370 4 do przetarcia

429 0,1422 358 4 do przetarcia
do urzadzenia wraz z

B4) 04350 550 5 | peydhotnege a el
dhugosci

434 0,2547 430 6 do przetarcia

435 0,2122 205 ok 10 do urzadzenia

472 0,0131 35 4 do przetarcia

474 0,0726 174 4 do przetarcia

486 0,2572 366 7 do urzadzenia
do urzadzenia wraz z

486 0,0920 81 1 ;Vr};l}(/(()if(z)uzlrileergorgv(:?ugoéci
70

475 0,0066 19 4 do przetarcia

478 0,0115 23 5 do przetarcia

Suma: 4312 10954 ¥=15233 m

Zrédlo: Opracowanie na podstawie zatacznika nr 1 do decyzji scaleniowej.

Tabela nr 3. Budowa i przebudowa przepustow na drogach transportu rolnego oraz
dojazdéw do zabudowan gospodarczych uczestnikow postepowania scaleniowego wraz z
koniecznymi pracami przygotowawczymi, w tym urzgdzenie przepustow mostkow:

Wiasciciel, Numery

Lp. wladajacy dzialek

Zakres prac




Gmina Rozwienica

15

wybudowac przepust na nowo projektowanym rowie
dz. nr 15 w celu potaczenia drog gminnych dz. nr 14 i
18

Gmina Rozwienica

37

wybudowac przepust w drodze gminnej nr 37 w
miegjscu przej$cia rowu przydroznego na wysokosci
dziatki drogi gminnej nr 38

Gmina Rozwienica

37

wybudowac przepust wzdtuz drogi gminnej nr 37 w
celu zapewnienia dojazdu do dzialek prywatnych nr
39,43

Gmina Rozwienica

37

wybudowac przepust wzdtuz drogi gminnej nr 37 w
celu zapewnienia dojazdu do dzialek prywatnych nr 1,
2

Gmina Rozwienica

37

wybudowac przepust wzdtuz drogi gminnej nr 37 w
celu zapewnienia dojazdu do dziatek prywatnych nr
41,42

Gmina Rozwienica

37

wybudowac przepust wzdtuz drogi gminnej nr 37 w
celu zapewnienia dojazdu do dzialek prywatnych nr
12,13

Gmina Rozwienica

37

wybudowac przepust wzdtuz drogi gminnej nr 37 w
miegjscu polaczenia z droga gminng (dz. nr 50)

Gmina Rozwienica

37

wybudowac przepust wzdtuz drogi gminnej nr 37 w
miejscu polaczenia z drogg gminng (dz. nr 14) oraz
zapewnienia odplywu projektowanego rowu dz. nr 15
do istniejgcego rowu

Gmina Rozwienica

38

wybudowac przepust w poprzek drogi nr 38
odwadniajacy dziatke nr 43

10

Gmina Rozwienica

38

wybudowac przepust w poprzek drogi nr 38
odprowadzajacy wode z rowu bedacego dziatka nr
48

11

Gmina Rozwienica

38

wybudowac przepust w poprzek drogi nr 38
odwadniajacy dziatk¢ nr 49

12

Gmina Rozwienica

38

wybudowac przepust w poprzek drogi nr 38
umozliwiajacy odptyw wody z rowu w nowo
projektowanej drodze do istniejacego rowu
znajdujacego si¢ bezposrednio przy granicy obrebu

13

Gmina Rozwienica

38

wybudowa¢ przepust wzdtuz drogi gminnej nr 38 w
miejscu potaczenia z drogg gminng (dz. nr 73)

15



wybudowac przepust wzdtuz drogi gminnej nr 38 w

14 Gmina Rozwienica 38 celu zapewnienia dojazdu do dziatek prywatnych nr
74,76
wybudowac przepust wzdtuz drogi gminnej nr 38 w
15 Gmina Rozwienica 38 celu zapewnienia dojazdu do dziatek prywatnych nr
77,78
wybudowac przepust w poprzek drogi nr 50
16 Gmina Rozwienica 50 umozliwiajacy potaczenie nowoprojektowanego rowu
gminnego dz. nr 48, 57
wybudowac przepust wzdtuz drogi gminnej nr 50 w
17 Gmina Rozwienica 50 celu zapewnienia dojazdu do dzialek prywatnych nr
58,59
wybudowac przepust wzdtuz drogi gminnej nr 50 w
18 Gmina Rozwienica 50 celu zapewnienia dojazdu do dzialek prywatnych nr
60, 61
19 Grmina Roswienica 50 Wybudowac przepust wzdtuz d?ogl gminnej nr 50 w
miejscu polaczenia z drogg gminng (dz. nr 67)
wybudowac przepust na nowo projektowanym rowie
20 Gmina Rozwienica 57 dz. nr 57 w celu potaczenia migedzy dziatkami nr 64 i
485
wybudowac przepust na istniejagcym rowie
71 Podkarpacki Zarzad 145 melioracyjnym wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 145
Drog umozliwiajacy wjazd na nowoprojektowang droge
gminng dz. nr 174
. wybudowac przepust na istniejgcym rowie
22 Podkarpackl Zarzad 145 melioracyjnym wzdhiz drogi wojewddzkiej nr 145
Drog e .
umozliwiajacy wjazd na dz. nr 116
. wybudowac przepust na istniejgcym rowie
23 Podkarp];:él)q Zarzad 145 melioracyjnym wzdhuz drogi wojewddzkiej nr 145
£ umozliwiajacy wjazd na dz. nr 187
. wybudowac przepust na istniejgcym rowie
24 Podkarp];:él)ﬂ Zarzad 145 melioracyjnym wzdhuz drogi wojewddzkiej nr 145
£ umozliwiajgcy wjazd na dziatki nr 197, 198
. wybudowac przepust na istniejgcym rowie
25 Podkarplglrc(,l:l Zarzad 145 melioracyjnym wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 145
£ umozliwiajagcy wjazd na dz. nr 199
wybudowac przepust na istniejgcym rowie
26 Podkarpacki Zarzad 145 melioracyjnym wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 145
Drog umozliwiajagcy wjazd na nowoprojektowang droge

gminng dz. nr 212
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27 Gmina Rozwienica

254

wybudowac przepust na istniejgcym rowie
melioracyjnym wzdhuz drogi gminnej nr 254 w celu
umozliwienia wjazdu na dziatke prywatng nr 165

28 Gmina Rozwienica

434

wybudowac¢ przepust w poprzek drogi gminnej nr 434
celu umozliwienia odpltywu wody z rowu
projektowanego w granicach w/w drogi na wysokosci
dziatki nr 435 odprowadzajacy wody z przydroznego
rowu do potoku granicznego

29 Gmina Rozwienica

434

wybudowacé przepust w poprzek drogi gminnej nr 434
celu umozliwienia odpltywu wod opadowych na styku

dziatek 390, 392(na pétnoc od drogi) oraz dziatek 453,
455(na potudnie od drogi)

30 Gmina Rozwienica

486

wybudowac przepust w poprzek drogi dz. nr 486
umozliwiajacy odplyw nowo projektowanego rowu

w przypadku budowy lub modernizacji drég transportu
rolnego z rowami przydroznymi, celem zapewnienia
dojazdu do dziatek nalezy wybudowac¢ przepusty,
stosujac zasade jeden przepust na dwie sasiednie
dziatki

Zrédto: Na podstawie zatacznika nr 1 do decyzji scaleniowe;.

Tabela nr 4: Korekta urzadzen melioracji wodnych (przebiegu, lokalizacji i poprawy ich

parametréw technicznych), ktore sq niezbedne do ulatwien zagospodarowania obszaréw upraw:

Powierzchnia do L o q o
Nr dzialki zagospodarowan Dl;ll;gl;)sc Szez'l(l)ll)(osc P;ievzlsd);v(;'::zv::zis;b
ia (ha) gosp
15 0,1539 380 4 odbudowa i renowacja rowu
rowy w 03531 940 ) odbudowa i renowacja rowu po
dzialce 37 ’ dwaoch stronach drogi
row w dziatce 0.2650 1325 ) przqd‘zenle NOWego rowu po
38 jednej stronie drogi
48 0,0876 219 4 urzadzenie nowego rowu
row w dzialce 0.0858 429 5 przqd;eme NOWEgO TOWU po
50 jednej stronie drogi
350 4
57 0,1705 urzadzenie nowego rowu
100 3
row w dzialce 0.0210 70 3 przqd;eme NOWegO rowu po
486 jednej stronie drogi
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row w dziatce 50 i urzadzenie nowego rowu
366 krytego pod droga dojazdowa
. row w urzgdzenie nowego rowu po
dziatkach 434 0,1902 634 3 jednej stronie drogi dz. nr 434
435 1435
482 0,0933 370 2,5 urzadzenie nowego rowu
Suma 4867

Zrédlo: Na podstawie zatacznika nr 1 do decyzji scaleniowe;.

Tabela nr 5. Przystosowanie nowo wydzielonych dzialek do podjecia na nich racjonalnych prac

agrotechnicznych, w

tym likwidacja zbednych miedz, rekultywacja, zabezpieczenia

przeciwerozyjne:
Nr
Lp. dzialki Zakres prac

1 9 zrekultywowac istniejaca droge gruntowg o dtugosci 24 m
i powierzchni 0,0066 ha

2 10 zrekultywowac istniejgca droge gruntowg o dtugosci 67 m
i powierzchni 0,0231 ha

3 17 zrekultywowac istniejaca droge gruntowa o dtugosci 90 m
i powierzchni 0,0291 ha

4 56 zrekultywowac istniejaca droge gruntowa o dlugosci 185 m
i powierzchni 0,0800 ha

5 62 zrekultywowac istniejaca droge gruntowa o dlugosci 253 m
i powierzchni 0,0707 ha

6 7 wyrownaé wysoka miedzg o dlugosci 109 m, wysokosci 0,5 m
i powierzchni 0,0045 ha
zrekultywowac istniejgca droge gruntowa o dlugosci 236 m

7 ’4 i powierzchni 0,0907 ha
zrekultywowac istniejaca droge gruntowa o dlugosci 139 m
i powierzchni 0,0635 ha

] 105 zrekultywowac istniejaca droge gruntowa o dlugosci 206 m
i powierzchni 0,0788 ha

9 65 zrekultywowac istniejgca droge gruntowg o dlugosci 13 m
i powierzchni 0,0034 ha

10 116 zrekultywowac istniejgca droge gruntowg o dlugosci 318 m
i powierzchni 0,1522 ha

11 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie oraz wyrownac teren

183

o pow. 0,0075 ha

12 69 wyrowna¢ wysoka miedzg o dtugosci 158 m, wysokosci 0,7 m
i powierzchni 0,0080 ha
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13

wyrownac¢ wysoka miedzg o dlugosci 211 m, wysokosci 0,6 m
i powierzchni 0,0106
wyrownacé wysoka miedzg o dlugosci 186 m, wysokosci 0,5 m
i powierzchni 0,0095

70 wyrdéwna¢ wysoka miedze o dtugosci 113 m, wysokosci 0,6 m
i powierzchni 0,0057
zrekultywowac istniejaca droge gruntowa o dlugosci 108 m
1 powierzchni 0,0327 ha
zrekultywowac istniejaca droge gruntowa o dlugosci 50 m
14 7 i powierzchni 0,0143 ha
zrekultywowac istniejaca droge gruntowg o dtugosci 50 m
i powierzchni 0,0105 ha
15 121 wyrownac¢ wysoka miedzg o dlugosci 52 m, wysokosci 0,5 m
i powierzchni 0,0026 ha
16 23 wyrownac¢ wysoka miedzg o dlugosci 99 m, wysokosci 0,6 m
i powierzchni 0,0040 ha
zrekultywowac istniejgca droge gruntowg o dtugosci 72 m
17 96 1 powierzchni 0,0344 ha
zrekultywowac istniejaca droge gruntowa o dtugosci 80 m
i powierzchni 0,0196 ha
zrekultywowac istniejgca droge gruntowa o dlugosci 134 m
18 97 i powierzchni 0,0758 ha
wyrownaé wysoka miedzg o dlugosci 105 m, wysokosci 0,5 m
i powierzchni 0,0053 ha
wyrownac¢ wysoka miedze o dlugosci 105 m, wysokosci 0,5 m
19 99 i powierzchni 0,0053 ha
zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie oraz wyréwnac teren
opow. 0,0540 ha
wyrownac¢ wysoka miedze o dlugosci 120 m, wysokosci 0,6 m
20 101 i powierzchni 0,0071 ha
zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie oraz wyréwnac teren
o pow. 0,0717 ha
21 115 zrekultywowac istniejgca droge gruntowg o dlugosci 50 m
i powierzchni 0,0188 ha
wyrownaé¢ wysoka miedzg o dlugosci 95 m, wysokosci 0,7 m
22 103 1 powierzchni 0,0067 ha
zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie oraz wyréwnac teren
o pow. 0,0315 ha
23 106 zrekultywowac istniejaca droge gruntowa o dtugosci 100 m
i powierzchni 0,0365 ha
24 107 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie oraz wyréwnac teren
o pow. 0,0410 ha
25 162 zrekultywowac istniejgca droge gruntowg o dlugosci 115 m i pow.
0.0640 ha
26 110 wyrownaé wysoka miedze o dlugosci 126 m, wysokosci 0,5 m

i powierzchni 0,0063 ha
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wyrownaé wysoka miedzg o dlugosci 120 m, wysokosci 0,5 m

27 112 1 powierzchni 0,0060 ha
zrekultywowac istniejaca droge gruntowa o dlugosci 105 m
i powierzchni 0,0263 ha
28 118 wyréwna¢ wysoka miedze o dtugosci 25 m, wysokosci 0,5 m
i powierzchni 0,0020 ha
29 119 wyrownacé wysoka miedzg o dlugosci 280 m, wysokosci 0,6 m
i powierzchni 0,0140 ha
30 124 wyrownacé wysoka miedzg o dlugosci 337 m, wysokosci 0,6 m
i powierzchni 0,0170 ha
31 125 wyrdéwna¢ wysoka miedze o dtugosci 333 m, wysokosci 0,7 m
i powierzchni 0,0134 ha
32 126 zrekultywowac istniejgca droge gruntowa o dlugosci 332 m
i powierzchni 0,0947 ha
zrekultywowac istniejgca droge gruntowa o dlugosci 160 m
33 127 i powierzchni 0,0158 ha
zrekultywowac istniejaca droge gruntowg o dlugosci 78 m
i powierzchni 0,0173 ha
34 217 zrekultywowac istniejace zakrzaczenie oraz wyréwnac teren o pow.
0,0916 ha
35 130 wyrownac¢ wysoka miedzg o dlugosci 70 m, wysokosci 0,6 m
i powierzchni 0,0035 ha
36 133 wyrownac¢ wysoka miedze o dlugosci 202 m, wysokosci 0,6 m
i powierzchni 0,0122 ha
wyrownac¢ wysoka miedze o dlugosci 232 m, wysokosci 0,7 m
37 135 1 powierzchni 0,0116 ha
zrekultywowac istniejaca droge gruntowa o dlugosci 240 m
i powierzchni 0,0158 ha
38 140 zrekultywowac istniejaca droge gruntowa o dtugosci 76 m
i powierzchni 0,0408 ha
39 143 wyrownac¢ wysoka miedzg o dlugosci 58 m, wysokosci 0,6 m
i powierzchni 0,0029 ha
40 144 wyrownaé wysoka miedzg o dlugosci 171 m, wysokosci 0,6 m
i powierzchni 0,0086 ha
41 159 wyrownac¢ wysoka miedzg o dlugosci 44 m, wysokosci 0,7 m
i powierzchni 0,0031 ha
42 161 wyrownaé¢ wysoka miedze o dlugosci 44 m, wysokosci 0,7 m
i powierzchni 0,0031 ha
zrekultywowac istniejace zakrzaczenie oraz wyréwnac teren
43 185 o pow. 0,0132 ha zachodnia strona dziatki
zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie oraz wyrownac teren
o pow. 0,0600 ha wschodnia strona dziatki
44 186 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie oraz wyréwnac teren
o pow. 0,0750 ha
wyrownaé wysoka miedze o dlugosci 180 m, wysokosci 0,5 m
45 348 i powierzchni 0,0120 ha

wyrowna¢ wysoka miedzg o dtugosci 175 m, wysokosci 0,5 m
i powierzchni 0,0100 ha
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46 195 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie oraz wyréwnac teren
o pow. 0,0565 ha

47 197 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie oraz wyréwnac teren
o pow. 0,0460 ha

48 241 zrekultywowac istniejaca droge gruntowg o dtugosci 55 m
i powierzchni 0,0326 ha

49 334 wyrownac¢ wysoka miedzg o dlugosci 112 m, wysokosci 0,6 m
i powierzchni 0,0070 ha

50 335 wyrownac¢ wysoka miedzg o dlugosci 66 m, wysokosci 0,6 m
i powierzchni 0,0040 ha
wyréwna¢ wysoka miedze o dtugosci 18 m, wysokosci 0,6 m

51 346 i powierzchni 0,0011 ha
wyrdéwnaé wysoka miedze o dtugosci 250 m, wysokosci 0,7 m
i powierzchni 0,0150 ha

52 347 wyrownac¢ wysoka miedzg o dlugosci 115 m, wysokosci 0,5 m
i powierzchni 0,0080 ha

33 479 zrekultywowac istniejgca droge gruntowa o dlugosci 80 m o
powierzchni 0,0210 ha

54 484 wyrownac¢ wysoka miedzg o dlugosci 83 m, wysokosci 0,6 m
i powierzchni 0,0050 ha

Zrédlo: Opracowanie na podstawie zatacznika nr 1 do decyzji scaleniowej.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nastgpujacych

wytycznych i uwarunkowan.

1.3.1. Uwarunkowania ogdlne

Ogodlne zatozenia Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:

1)

2)

3)

4)

Program Funkcjonalno-Uzytkowy wskazuje ogdlne rozwigzania projektowe, ktore bedg stanowity
podstawe prac projektowych, a nastgpnie wykonania robot przez wytonionego Wykonawce. W celu
doktadnego sprawdzenia przyjetych zatozen Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie;

7 uwagi na og6lny charakter Programu-Funkcjonalno-Uzytkowego nie wyklucza sie konieczno$ci
dokonania przez Wykonawce zmian rozwigzan przedstawionych w niniejszym Programie, jezeli
ich konieczno$¢ bedzie potwierdzona przez Zamawiajacego i nie narusza one ustalen decyzji
scaleniowej,

zmiany ilo$ci lub parametrow, zawarte w opisie ogolnym przedmiotu zamowienia, jakie moga mieé¢
miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
postanowien zawartych w ogolnych i szczegdlnych Warunkach Kontraktu, nie bedag powodowaty
zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz przedtuzenia czasu na realizacj¢ przedmiotu
zamoéwienia,

ilekro¢ w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym postuzono si¢ pojeciami: ,,nalezy", ,,powinny" lub
podobnymi uznaje sig, iz pojgcia te sa tozsame i uzywane zamiennie a zwroty, w ktorych zostaty
uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
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1.3.

2. Ogoblne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Na etapie projektowania i realizacji zamowienia nalezy przestrzegac nastgpujacych uwarunkowan:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)
a)

b)

drogi nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposob zharmonizowany z pozostalymi istniejgcymi
obiektami zlokalizowanymi w otoczeniu drog,
w przypadku kolizji z istniejacymi urzagdzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac
i wykonac¢ ich przebudowe lub okresli¢ sposob zabezpieczenia,
nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, jezeli projekt
taki bedzie wymagany z uwagi na konieczno$¢ zajecia pasa drogowego w celu nalezytego
wykonania przedmiotu zamowienia, projekt podlega zatwierdzeniu przez wlasciwy organ
zarzadzajacy ruchem,
roboty nalezy realizowa¢ w taki sposob, aby zapewni¢ dostep o0séb trzecich do terendéw
przyleglych,
nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszystkie niezb¢dne decyzje administracyjne,
w szczegolnosci decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym oraz decyzje¢ o pozwoleniu na budowe,
decyzj¢ konserwatora zabytkow (jezeli wymagane), w przypadku zgloszenia — brak sprzeciwu
wlasciwego organu,
podczas robot budowlanych nalezy utrzymac ciagtos¢ ruchu,
roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach publicznych oraz dostep do terenow przylegtych, a w tym do kazdej dzialki sasiadujacej z
projektowang inwestycja, wstrzymanie ruchu na drogach gminnych moze nastapi¢ wytacznie w
przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe zamknigcie na podstawie
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu,
nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

uzyska¢ wszystkie warunki techniczne przebudoéw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie
Z prawem,

uzyskaé wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania
Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, w szczegolnosci decyzje o pozwoleniu
wodno-prawnym, podja¢ dziatania w przedmiocie doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje
administracyjne przymiotu ostatecznosci. W szczegdlnosci wnioski o ich wydanie, w tym
zatgczniki do wnioskow powinny by¢ kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na kazde wezwanie
organdéw administracji publicznej prowadzacych postepowanie administracyjne w przedmiocie ich
wydania Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dzialania w przedmiocie zgodnego z
treScia wezwania, uzupetniania brakow formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym
uzupetnienia brakow w zalacznikach do wniosku,

€) uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje

13)

infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa Iub likwidacja urzadzen
infrastruktury technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociaggowe
i gazowe, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych i Sciekow, powinny
spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy,

na czas wykonywania prac nalezy zapewni¢ nadzor srodowiskowy, jezeli bedzie wymagany na
podstawie decyzji organéw ochrony $rodowiska w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny i
flory oraz uzyskiwania niezbgdnych decyzji i pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan
wynikajacych z przepisow szczegdtowych,
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14) jezeli bedzie to wymagane, na czas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zapewni¢ nadzor
archeologiczny — po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie przy uzyciu dostepnych srodkow,
miejsca i przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem (zgodnie z art. 3
pkt 1, 2, 3 i 4 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami), do obowigzkéw nadzoru
archeologicznego nalezy rowniez eksploracja wraz z opracowaniem dokumentacji, odkry¢ o
niewielkiej skali. Powyzsze prace nalezy uwzgledni¢ w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej,

15) w celu opracowania rozwigzan projektowych zwigzanych z innymi drogami w ramach niniejszego
zadania, nalezy podja¢ wspotprace z zarzadcami tych drog,

16) Wykonawca uzyska decyzj¢ na wycinke drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja,

17) konstrukcje nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z pkt 1.4 PFU,

18) nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2. PFU,

19) przygotowanie i realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi BHP opisanymi
w pkt. 2.2., wymagania wynikajace z wytycznych BHP nalezy uwzgledni¢ w Zaakceptowane;j
Kwocie Kontraktowej.

1.3.3. Uwarunkowania lokalizacyjne i srodowiskowe

Wie$ Chorzéow posiada w 80% falista rzezbg¢ terenu o roznicy wzniesien dochodzacej do
kilkunastu metrow. Sa to rozlegle, tagodne wzniesienia, charakteryzujace si¢ niewielkimi spadkami w
granicach od 0 — 10%. Rzezbe tego terenu ksztaltuja rozlegle, tagodnie pochylone wysoczyzny lessowe,
dos¢ szerokimi, niezbyt glebokimi dolinami. Wysoczyzny lessowe wznosza si¢ przecigtnie na
wysokosci 230 - 270 m n.p.m. Nachylenia wigksze wystgpuja jedynie na zboczach dolin rozcinajacych
te tereny. Wystepujace doliny ptaskodenne sa to doliny doplywoéw rzeki Wistok 1 Sanu o réznej
szerokosci wahajacej sie od 100 — 600 m. niekorzystne warunki gospodarowania wystepuja gtdownie w
jej potudniowej czes$ci w rejonach o bardzo duzych spadkach terenu.

Na planowanym obszarze scalenia dominuja tereny rolne, wystgpuja w znacznej mierze gleby
klasy Illa, IlIb i IVa. Grunty zalesione i zadrzewione zajmuja powierzchni¢ ok. 9,8% powierzchni
ogo6lnej terenu. W obrgbie przewidzianym do scalenia nie wystepuja grunty PGL — Lasy Panstwowe, jak
rowniez obszary gorskie. Lokalne zakrzaczenia wystepuja wzdluz istniejacych ciekow wodnych i
stanowig ich naturalng bariere biologiczna.

Laczno$¢ komunikacyjng wsi Chorzow z Urzedem Gminy w RoZzwienicy oraz Starostwem Powiatowym
w Jarostawiu zapewnia droga wojewodzka nr 880 Jarostaw — Pruchnik oraz droga wojewodzka nr 881
Zurawica-Lancut. Dodatkowo przez wie§ Chorzoéw biegnie droga gminna stanowigca lokalne
potaczenia z droga wojewodzka. Droga gminna przez wie$ jak i drogi wojewodzkie sa w catosci
asfaltowe. Droga wojewodzka nr 881 Zurawica-Lancut ma zaréwno charakter tranzytowy jak rowniez
spetnia czgSciowo zadanie drog transportu rolnego. Na terenie wsi Chorzow istnieje sie¢ drog gminnych
o tacznej dtugosci ok. 16,6 km ktdore stanowig lokalne drogi transportu rolnego. Zwarta zabudowa
zlokalizowana jest przewaznie przy drodze gminnej nr 33320011. Istniejace utwardzone odcinki drog
gminnych, posiadaja nawierzchnig asfaltowg oraz czgsciowo zwirowa.

Na terenie objetym zagospodarowaniem poscaleniowym zlokalizowane sg sieci infrastruktury
technicznej tj. sieci gazowej, wodociggowej, telekomunikacyjnej i kanalizacji sanitarnej, jak roéwniez
sie¢ energetyczna niskiego napigcia zasilana z linii $redniego napigcia 15 KV przebiegajacych we
wschodniej czgsci wsi.

Teren wsi Chorzow nalezy do zasobnych w wody gruntowe. Zlokalizowany jest w obrebie jednolitej
czesci wod powierzchniowych ,,Mleczka Wschodnia do Wegierki” o kodzie PLRW 2000162268829.
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Sie¢ wodng stanowig naturalne cieki wodne oraz rowy melioracyjne, ktore maja ujscie do potoku
Doptyw z Chorzowa ktéry wpada do potoku Wegierka. Potok Wegierka wpada do potoku Mleczka
Wschodnia stanowiacego zlewnig¢ rzeki Wistok. W obnizeniach dolinnych woda wystgpuje w piaskach
drobnych i zwirach na glebokosci 8 — 10 cm od poziomu terenu, zwierciadto wody wystepuje pod
napigciem hydrostatycznym, a poziom zwierciadla w studniach stabilizuje si¢ na glgbokosci 3,2 — 3,6
m od poziomu terenu, w okresach intensywnych opadéw poziom wody podnosi si¢ 0 1,0 m.
Przeplywajacy przez czes¢ pdinocno — zachodnig czgs¢ granicy obrebu Chorzow potok Wegierka, wraz
z wpadajacym do niego potokiem bez nazwy ptynacym ze wschodu na zachdd przez srodek wsi, oraz
nielicznymi otwartymi rowami melioracyjnymi tworzy glowny system melioracji.

Na ternie brak jest obszaré6w objetych ochrong prawna.

Wie$ Chorzoéw znajduje si¢ poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, w tym
poza obszarami NATURA 2000. Najblizej potozonymi obszarami NATURA 2000 oddalony ok. 1,3 km
jest obszar specjalnej ochrony ptakow Pogorze Przemyskie PLB 180001 oraz obszar majacy znaczenie
dla Wspolnoty Ostoja Przemyska PLH 180012.

Budowa przedmiotowych drég nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na stan srodowiska naturalnego.
W zakresie gospodarki wodno - $ciekowej przewiduje si¢ odprowadzenie wod istniejagcym systemem
odwodnienia powierzchniowego lub do rowoéw otwartych. Rozwigzania projektowe nie wptyng na
pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziemnych. Roboty wykonywane beda na terenie
znajdujacym si¢ poza obszarem parkéw narodowych, rezerwatow przyrody, parkow krajobrazowych
oraz innych otulin. Planowane do wykonania roboty nie kolidujg z siecig obszarow chronionych
NATURA 2000. Przedmiotowa inwestycja nie narusza przepisOw dotyczacych ochrony gatunkowe;j
roslin, zwierzat i grzybow ktorych wykaz zawieraja akty prawne: — Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2014 . poz. 1348),
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U. 2014 1. poz. 1409). W zasiggu oddziatywania projektu nie wystepuja gatunki roslin zwierzat i
grzybow poddane ochronie gatunkowej. W trakcie budowy nalezy:

— Podja¢ dziatania zmierzajace do zminimalizowania negatywnego oddzialywania na §rodowisko w
zakresie klimatu akustycznego, zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych oraz czystosci
powietrza,

— Prace budowlano montazowe winny by¢ prowadzone w sposob zgodny z zasadami obowigzujgcymi
przy realizacji obiektow budowlanych,

— Zabezpieczy¢ odbiorniki wod opadowych przed splywami czgstek gleby pochodzacych z erozji
odkrytej powierzchni terenu oraz przed ewentualnymi wyciekami substancji ropopochodnych ze sprzgtu
budowlanego,

— Do pracy nalezy stosowac sprzet sprawny technicznie nieuszkodzony, nie powodujacy zanieczyszczen
wyciekami paliwa i smarow,

— Dla powstajacych odpadow nalezy przewidzie¢ i prowadzi¢ ich zbiorke dazac do maksymalnego
odzysku i recyklingu,

— Przy prowadzeniu robdt ziemnych w okresie bezdeszczowym powodujacym nadmierne pylenie,
nalezy je zminimalizowaé poprzez deszczowanie drég dojazdowych i technologicznych oraz placow
manewrowych.
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1.4.Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem zagospodarowania poscaleniowego jest wykonanie okreslonych w decyzji o zatwierdzeniu
projektu scalenia gruntéw prac umozliwiajacych objecie w posiadanie przez uczestnikow scalenia
wydzielonych im w ramach postgpowania scaleniowego gruntéw, polegajacych na:
1) budowie lub przebudowie drog dojazdowych do gruntow rolnych i lesnych oraz dojazdow do
zabudowan poszczegdlnych uczestnikéw scalenia,
2) korekcie przebiegu oraz poprawie parametrow technicznych urzadzen melioracji wodnych lub
innych urzadzen wodnych,
3) likwidacji zbednych miedz i drog oraz wykonywaniu zabiegdéw rekultywacyjnych umozliwiajacych
uprawe mechaniczng gruntow,
4) budowie lub przebudowie urzadzen wodnych majacych na celu zwigkszenie retencji wod;

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnego z w/w zakresem
1 w sposob zapewniajacy osiagniecie celu, ktoremu ma shuzy¢.

Szczegdlowy zakres robdt dla poszczegolnych prac wynikajacy z decyzji Starosty Jarostawskiego w
sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntéw potozonych w obszarze wsi Chorzow gmina
Rozwienica z dnia 14.03.2023 r. znak: GKN-GK.6822.7.2021 zostat przedstawiony w pkt 1.2 niniejszego
PFU pn. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych. W/w prace
zagospodarowania poscaleniowego nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z ogélnym opisem
przedmiotu zamdwienia w sposob spetniajacy ponizsze wymagania.

1.4.1 Drogi

Projektowane drogi beda petni¢ funkcje dojazdu dla rolnikow do pdl uprawnych oraz do
zabudowy jednorodzinnej. Przebudowa drég przebiega po wydzielonych dziatkach drogowych
oznaczonych na mapie zagospodarowania poscaleniowego, wyznaczonych do tego celu w wyniku
procedury scaleniowe;j.

Projektowany uktad nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem istniejacych rzednych terenu, niwelety
projektowanych drog nalezy dostosowa¢ do istniejacego terenu z zachowaniem spadkéw
umozliwiajacych sprawny sptyw wody z nawierzchni utwardzonych. Na granicy z istniejaca
infrastruktura nalezy nawigza¢ projektowane elementy do istniejgcych pod wzgledem wysokosciowym.
Przekroje i wymiary projektowanych drég powinny pozwala¢ na swobodny przejazd pojazdow, ze
szczegolnym uwzglednieniem potrzeb transportu rolnego.

Projektowane drogi majg dostgp do drog publicznych za posrednictwem zjazdoéw znajdujacych si¢ na
dziatkach drogowych.

W ramach zagospodarowania poscaleniowego przewidywany sposob zagospodarowania drog obejmuje
drogi do przetarcia i drogi do urzadzenia.
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Tabela nr 6. Drogi:

Calkowita dlugos¢ drog Calkovn(t;gog(l)erzchma
L Zakres robot e10 AR L zagos oda%owania w
P granicach wydzielonych gosp .
dzialek drogowvch granicach wydzielonych
gowy dzialek drogowych
1 Drogi do urzadzenia ok. 4268 m 3.4786 ha
5 Drogi do przetarcia ok. 10 959 m 6.1040 ha
Razem ok. 15227 m
9.5826 ha

Zrédlo: Opracowanie i wyliczenia na podstawie zatacznika nr 1 do decyzji scaleniowe;.

Drogi do przetarcia

Zakres robot obejmujacy przetarcia drog transportu rolnego obejmowat bedzie w pierwszej kolejnosci
oczyszczenie zaprojektowanego pasa drogowego poprzez usuniecie zakrzaczen i drzew tj. wycinke,
karczowanie i usuwanie karpin a w nastgpnej kolejnosci poszerzenie pasa jezdnego poprzez Scigcie
skarp i miedz wraz z przemieszczeniem gruntu i profilowaniem oraz zageszczeniem nasypow w obrebie
pasa drogowego.

Roboty wykonczeniowe przy przetarciach polega¢ beda na wyréwnaniu catosci pasa jezdnego sprzetem
mechanicznym (wyprofilowac rowniarka i zaggsci¢ walcem) oraz wywiezieniem gruntu pozostatego po
wyrownaniu i profilowaniu drogi. Drogi do przetarcia nalezy wyprofilowa¢ w sposob umozliwiajacy
sptyw wod opadowych z korony drogi.

Dla drég przewidzianych do przetarcia nalezy zaprojektowaé szerokos¢ podstawowa minimum 3,5 m
i pochylenie 3,0%.

Drogi do przetarcia obejmuja dziatki drogowe nr ewid. gr.: 14, 18, 36, cze$¢ dz. nr 38, 50, 67, 73, 81,
104, 137, 174, 184, 189, 202, 218, 232, 243, 260, 271, 278, 329, 344, 383, 389, 429, czg¢s¢ dz. nr 434,
472,474, 475, 478.

Dla wskazanych dziatek drogowych przewidzianych do przetarcia nalezy wykona¢ rowy w pasie
drogowym zgodnie z mapa zagospodarowania poscaleniowego:

- dla dziatki nr 38 na odcinku o szerokosci 6 m i dtugosci 545 row w drodze o szeroko$ci 2 m oraz na
odcinku o szerokosci 8 m i dlugosci 785 m row w drodze o szerokos$ci 2 m,

- dla dziatki nr ewid. gr. 50 na odcinku drogi o szerokosci 8 m na dtugosci 435 m poczawszy od
dzialki nr 57 do dziatki nr 73 nalezy zaprojektowac i wykona¢ row w drodze o szeroko$ci 2 m po
stronie potudniowej dziatki drogowe;.

Drogi do urzadzenia
Drogi do urzadzenia zaprojektowac i wykona¢ jako drogi o nawierzchni niezwigzanej z kruszywa
famanego 0+31 mm stabilizowanego mechanicznie na jezdniach i zjazdach o gr. 15 cm na podtozu z
gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm. Koryto
drogi nalezy przygotowa¢ rowniarkg i walcem. Dla drég przewidzianych do utwardzenia kruszywem
nalezy zaprojektowano szeroko$¢ podstawowa jezdni 3,50 m i pochylenie 3,0% w kierunku rowu oraz
w kierunku umozliwiajacym swobodny sptyw wody.
Wstepnie proponuje si¢ konstrukcje drogi:
Konstrukcja nawierzchni

- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cm
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- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20 cm
Konstrukcja pobocza

- mieszanka gliniasto piaszczysta gr. 10 cm
Dla projektowanych jezdni proponuje si¢ przyjecie zatozen projektowych obejmujacych parametry jak
dla drogi wewnetrznej:
— obcigzenie ruchem — 100 kN/os,
— kategoria ruchu — KR1,
— predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h,
— szeroko$¢ jezdni — 3,50 m,
— nachylenie skarp i nasypow 1:1,5.
Drogi do urzadzenia obejmuja dziatki nr ewid. gr. : 37, cze$¢ dz. nr 38, 87, 88, 212, 214, 295, czeg$¢ dz.
nr 434, 435, 486.
Zakres roboét przewiduje budowe rowow drogowych i budowe przepustow drogowych.
Dla wskazanych drég nr ewid. gr.: 37, 434, 486 do urzadzenia nalezy wykona¢ rowy w drodze zgodnie
Z mapa zagospodarowania poscaleniowego:
- dla dziatki nr 37 na odcinku drogi o szerokosci 11 m na dtugosci 480 m poczawszy od granicy obrebu
Chorzéw do wysokosci dziatki nr 14 w kierunku poludniowym, nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé
obustronne rowy o szeroko$ci 2 m,
- dla dziatki nr 434 na odcinku o szerokosci 8 m i dlugosci 550 m nalezy zaprojektowac i wykona¢ row
w drodze o szerokosci 3 m,
- dla dzialki nr 486 na odcinku o szeroko$ci 11m nalezy zaprojektowaé i wykona¢ row w drodze o
szeroko$ci 3 m o dlugosci 70 m.
Rowy polozone w pasie drogowym sa urzadzeniami technicznymi tych drég. Pobocza nalezy
dostosowa¢ do dostepnosci terenu majac na uwadze zapewnienie funkcjonalnosci drogi. Roboty ziemne
w ramach robot drogowych obejmuja wykopy i nasypy w granicach dziatki drogowej w celu
dostosowania projektowanych rzednych do istniejacych rzednych terenu. Wykonanie robdt ziemnych
nalezy prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu tj. koparki, rowniarki, spycharki,
walce, tadowarki itp. Wykonanie robot ziemnych w zblizeniu do podziemnego uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ r¢eznie, z zachowaniem odpowiednich odleglosci po wcezesniejszym powiadomieniu
gestorow sieci, zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami i warunkami.

1.4.2. Odwodnienie

Nalezy zapewni¢ odpowiednie odwodnienie powierzchniowe drog poprzez zapewnienie spadkow
poprzecznych i podluznych do gruntu oraz rowéw. W ramach zagospodarowania poscaleniowego
przewiduje si¢ korekte urzadzen melioracji wodnych w zakresie przebiegu, lokalizacji i poprawy
parametréw technicznych niezbednych do utatwienia zagospodarowania obszaréw upraw. W tym celu
nalezy dokona¢ odbudowy i renowacji rowow oraz wykonanie nowych rowow zgodnie z zestawieniem
tabelarycznym przedstawionym w pkt. 1.2. Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, w tym rowu krytego
o dlugosci ok. 50 m w dzialce nr eiwd. gr. 366.

Istniejace przepusty i rowy nalezy oczyscic.

Rowy posiada¢ bedg nast¢pujgce parametry:

— nachylenie skarp 1:1,5;

— spadek dna rowow zgodnie z istniejagcym spadkiem,

— przekrdj poprzeczny trapezowy,

— szeroko$¢ dna min. 0,40m.
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Zakres obejmujacy odbudowe i renowacje rowow powinien obejmowaé wyrdéwnanie istniejacych
spadkéw podtuznych dna w celu zapewnienia sprawnego odplywu wod zgodnie z kierunkiem sptywu
oraz wyréwnanie nachylenia skarp w celu doprowadzenia do nachylenia 1:1,5.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z odmuleniem rowow nalezy usunaé roslinnos¢ znajdujaca si¢ na
dnie i skarpach rowow objetych odmuleniem oraz zutylizowa¢ usunigtg roslinnosc.

Usuwanie namutu z dna rowu nalezy przeprowadzi¢ reczne lub mechaniczne za pomocg koparko -
odmularki lub koparki z osprzetem chwytakowym wykopywanie namutu, zatadunek, transport i
utylizacja namutu, ewentualnie przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Namul w
miejscach uszkodzonych skarp (wyrw) nalezy uzupehi¢ gruntem pozyskanym z wykopow ubic i
wyréwna¢. Namul i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowow i skarp nalezy wywiez¢é
poza obreb rowu i rozplantowac.

Tabela nr 7. Rowy:
Lp. Zakres. kore:l.(ty urzadzei Dhugosé Powierzchnia
melioracji wodnych
L Rowy do urzadzenia ok. 3 547 m 0.9134 ha + réw kryty
L Rowy do urzadzenia 3497 m 0.9134 ha
12 Row kryty 50 m
Rowy do odbudowy i renowacji ok. 1320 m
2. |0 Y : 0,5070 ha
Razem ok.4867m | 1,4204 ha + réw kryty

Zrédto: Opracowanie i wyliczenia na podstawie zatacznika nr 1 do decyzji scaleniowe;.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zwigzanych z urzadzeniem i odtworzeniem/renowacja
rowow wykona odkrywki istniejagcych sieci uzbrojenia terenu, m.in. gazociggéw, telekomunikacji,
wodociggow, sieci elektrycznych w celu uniknigcia ich uszkodzenia w trakcie robot.

Konstrukcja przepustow

W celu zapewnienia przejazdu do dziatek, nalezy zaprojektowaé przepusty zgodnie z decyzja
scaleniowa. Polozenie wysokoSciowe przepustoOw nalezy dostosowaé do dna rowow, umozliwiajac
swobodny przeptyw wod.

Przepusty projektuje si¢ poprzez ulozenie czesci przelotowej przepustow pod korona drogi z rur PEHD
o proponowanej srednicy wewnetrznej @500 docelowo dobranej poprzez obliczenia wykonane na etapie
wykonywania projektu budowlanego, na tawie z posp6iki stabilizowanej mechanicznie, o szerokosci
dobranej o obliczeniowe] $rednicy przepustu i grubos$ci min. 25 cm wraz z wykonaniem zasypki z
materialu niewysadzinowego o wskazniku rdznoziarnistosci min. 5. Przepusty zakonczone $ciankami
czotowymi prefabrykowanymi.

Ostateczng dlugos¢ oraz S$rednice przepustow nalezy okre§li¢ na etapie projektu. Schemat
proponowanych rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiono w czgséci rysunkowe;.

W przypadku budowy lub modernizacji drog transportu rolnego z rowami przydroznymi, celem
zapewnienia dojazdu do dziatek nalezy wybudowac przepusty, stosujac zasade jeden przepust na dwie
sasiednie dziafki.
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Tabela nr 8. Przepusty:

Lp. Numer dzialki Przepusty
1 15 1
2 37 7
3 38 7
4 50 4
5 57 1
6 145 6
7 254 1
8 434 2
9 486 1

Suma 30

Zrédto: Opracowanie i wyliczenia na podstawie zatacznika nr 1 do decyzji scaleniowe;.

Szczegbdtowa lokalizacje przepustow przedstawiono na mapie zagospodarowania poscaleniowego oraz
w zalaczniku tabelarycznym do decyzji scaleniowe;.

Row kryty

W ramach zagospodarowania poscaleniowego projektuje si¢ urzadzenie nowego rowu krytego pod
droga dojazdowa stanowiaca dziatke nr ewid. gr. 366. Dlugo$¢ rowu wynosi ok. 50 m. Réw kryty nalezy
wykona¢ przy uzyciu rur PP o $rednicy dobranej na etapie wykonania projektu budowlanego. Cciek
drogowy wykonac¢ jako betonowy z elementow prefabrykowanych. Odprowadzanie wod z rowu poprzez
wylot do cieku. Wylot nalezy umocni¢ ptytami azurowymi. Ostateczne i szczegoétowe rozwigzania
materiatowe i konstrukcyjne nalezy dobra¢ na podstawie obliczen na etapie wykonywania projektu
budowlanego, w tym na podstawie uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego.

Lokalizacj¢ rowu krytego przedstawiono na mapie zagospodarowania poscaleniowego.

Grunty wydzielone pod drogi w procesie zagospodarowania poscaleniowego stanowia dziatki
drogowe. Rowy potozone w pasie drogowym stanowia urzadzenia techniczne tych drog, ich wykonanie,
przebudowa, rozbudowa wiaze si¢ z robotami budowlanymi zwigzanymi z tym obiektem. Zakres robot
obejmujacy przebudowe drog podlega zgloszeniu robot budowlanych zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit.
d ustawy Prawo budowlane.

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budow¢ oraz zgloszenia rob6t budowlanych budowa
obiektow budowlanych bedacych urzadzeniami melioracji wodnych — zgodnie z art. 29 Ust. 2 pkt 14
ustawy Prawo budowlane). Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia robot
budowlanych budowa przepustow o przekroju wewnetrznym do 0,85 m? “na podstawie art. 29 Ust. 2
pkt 12 ustawy Prawo budowlane). Budowa przepustow o przekroju wigkszym niz 0,85 m? wymaga
uzyskania pozwolenia na budowg.

Szczegblowe parametry projektowanych przepustow zostang ustalone na etapie projektowania
inwestycji. W przypadku koniecznosci, Zamawiajacy uzyska pozwolenie na budowe.
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W zwiazku z realizacja zagospodarowania poscaleniowego wymagane jest uzyskania

pozwolenie wodnoprawnego obejmujacego w szczegolnosci: ustugi wodne, szczegolne korzystanie z
wod oraz wykonanie urzadzen wodnych.
Budowa i przebudowa rowow wraz z przepustami pod zjazdami i przepustami pod korong drog oraz
budowa wylotow systemu otwartego kanalizacji deszczowej do odprowadzania wod opadowych lub
roztopowych, stanowi wykonanie urzadzen wodnych. Ustugi wodne obejmuja odprowadzanie do
urzadzenia wodnego (rowdéw) wodd opadowych lub roztopowych ujetych w system kanalizacji
deszczowej stuzacy do odprowadzania odpadéw atmosferycznych za pomoca wylotow kanalizacji
deszczowe;.

Wykonawca uzyska wymagang prawem decyzj¢ pozwolenie wodnoprawne wydang przez
wlasciwy organ Wody Polskie. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy opracowac
i operat wodnoprawny, ktorego zakres i forma powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w
ustawie Prawo wodne oraz uzyska¢ decyzje o warunkach zabudowy wydang przez Wojta Gminy
Rozwienica.

Dla obiektow wymagajacych pozwolenia na budowe Wykonawca uzyska decyzje o pozwolenie
na budowe wydawane przez organ administracji architektoniczno-budowlane;j.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy =zaprojektowa¢, a nastepnie zrealizowaé¢ przedmiot
zamowienia zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi.

Projektowane drogi maja dostep do drog publicznych za posrednictwem zjazdow znajdujacych
si¢ na dziatkach drogowych. Wiaczenie projektowanych drog do drog publicznych wymaga uzyskania
decyzji na lokalizacj¢ zjazdow w trybie ustawy o drogach publicznych. Na umieszczenie urzadzen w
pasach drogowych drog publicznych Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia, decyzje i pozwolenia
zwigzane z lokalizacja zjazdow oraz umieszczeniem urzadzen w pasie drog publicznych oraz przed
rozpoczgciem robot budowlanych uzyska decyzje administracyjng zezwalajacag na zajecie pasa
drogowego celem wykonania robot.

Wykonawca opracuje i przygotuje wszystkie niezbedne materiaty i zatagczniki w celu uzyskania
wymaganych decyzji, pozwolen i uzgodnien. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych
petnomocnictw w zakresie niezbgdnym do uzyskania wymaganych decyzji, pozwolen, opinii i
uzgodnien.

Wykonawca przygotowujac oferte uwzgledni w cenie ofertowej wykonanie wszystkich
niezbednych zalacznikow i optat za zlozenie wnioskéw w celu uzyskania wymaganych dokumentow.

1.4.3. Roboty rekultywacyjne

W zakres zagospodarowanie poscaleniowego wchodza prace polegajace na rekultywacji
gruntow dziatek poscaleniowych, ktore sg niezbedne do przeprowadzenia z uwagi na nowy podziat
dzialek oraz zmiang lokalizacji drog, w celu przystosowania nowo wydzielonych dzialek do podjecia na
nich racjonalnych prac agrotechnicznych i umozliwienie uprawy mechanicznej gruntow. W stanie
istniejacym na dziatkach wyznaczonych do rekultywacji wystepuja wysokie miedze, nierdéwnosci
terenu/wawozy oraz zakrzaczenia i zadrzewienia, utrudniajace uprawe rolnicza.

W tym celu nalezy wykona¢ roboty rekultywacyjne polegajace w szczegdlno$ci na:
- rekultywacji istniejacych drog gruntowych, zasypanie starych drog, wawozow i1 ugorow,
- likwidacji starych miedz, wyréwnaniu wysokich miedz,
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- rekultywacji istniejgcych zakrzaczen, wycieciu drzew i karczowaniu krzakow oraz pni drzew wraz z
usunigciem galezi, korzeni, pni i zasypaniem doléw po karpinie i zageszczeniem gruntu w sposob
umozliwiajacy uprawe,

- wykoszeniu istniejacej roslinnosci wraz z jej utylizacja, przeoranie i zabronowanie dziatki dla
zapewnienia przydatnosci dla uprawy rolnicze;j,

- wyréwnaniu terenu, likwidacji pagorkow, skarp, uskokow, nawiezieniu ziemi - wyrOwnanie terenu
bedzie polegato na mechanicznym przemieszczeniu gruntu w obrebie danej dziatki oraz w razie
koniecznosci likwidacji zadolen poprzez dowo6z ziemi urodzajnej (humusu) — w przypadku koniecznosci
uzupetnienia wierzchnich warstw rekultywowanego gruntu, nalezy uzupehi¢ gruntem przydatnym do
uprawy rolniczej organicznym (humusem) pozyskanym z humusu z drég przewidzianych do
przebudowy w ramach zagospodarowania poscaleniowego.

Prace zwigzane z wycinka bedg obejmowaty $cigcie pita mechaniczng drzew i krzewow lub ich
mechaniczne karczowanie, a nastepnie usuni¢cie pni koparka, zasypanie powstatych dotdéw, uprzatniecie
pni, gatezi i zakrzaczen ich zatadunek, transport i utylizacje. Nalezy przekaza¢ wtascicielom dziatek
drewno pochodzace z wycinki drzew oraz zakrzaczen na dziatkach prywatnych, Pozostale odpady
powstate w toku robot nalezy zagospodarowaé we wlasnym zakresie oraz ponies¢ koszty ich wywozu
wraz z kosztami sktadowania i utylizacji.

Roboty ziemne beda polegalty na wyrdéwnaniu gruntu po starych drogach, miedzach, karpinach,
spycharkami lub réwniarkami, a nastepnie przeoraniu i zabronowaniu. Teren po przeprowadzeniu prac
powinien by¢ réwny, bez zaglebien i wybrzuszen ponad powierzchni¢ gruntu. Ewentualny nadmiar
ziemi nalezy przewiez¢ w miejsca przeznaczone do rekultywacji w celu uzupehienia i wyréwnania
terenu lub miejsca wskazane przez Zamawiajacego, gruntu nie nalezy wywozi¢ poza teren
zagospodarowania poscaleniowego.

Zakres prac rekultywacyjnych obejmuje taczng powierzchni¢ gruntow wynoszacg 1,9521 ha, przy czym
catkowita dtugosc¢ starych drog i miedz przewidzianych do rekultywacji wynosi 7 810 m.

Tabela nr 9. Prace rekultywacyjne:

Lp. | Zakres prac rekultywacyjnych Powierzchnia
1 Rekultywacja istniejacych
zakrzaczen i wyroéwnanie terenu 0,5480 ha
2 Rekultywacja istniejacych drog 1,1690 ha
3 Rekultywacja miedz 0,2351
Suma 1,9521 ha

Zrédto: Opracowanie i wyliczenia na podstawie zalacznika nr 1 do decyzji scaleniowe;.

Szczegblowy zakres prac przedstawiono na mapie zagospodarowania poscaleniowego oraz w
zatgczniku tabelarycznym do decyzji scaleniowej. W terenie nalezy wykonac¢ rekultywacje zgodnie ze
stanem na dzialce.

Rekultywacja gruntow nie wymaga dokonania zgloszenia robot budowlanych, ani uzyskania
stosownego pozwolenia na budowe. Zakres prac rekultywacyjnych oraz sposob ich wykonania nalezy
uja¢ w projekcie budowlanym opracowywanym w ramach przedmiotu zamowienia, a ich szczegdtowsa
lokalizacj¢ przedstawic na czgsci rysunkowej projektu zagospodarowania.
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1.4.4. Sieci uzbrojenia terenu

W ramach realizacji Zamowienia nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ usunigcie wszystkich istniejacych
kolizji m.in. w zakresie:

- sieci wodociggowych;

- sieci kanalizacyjnych;

- sieci energetycznych;

- sieci gazowych

- sieci teletechnicznych;

Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowa lub zabezpieczeniem sieci oraz przylaczy kolidujacych
z inwestycja powinno zapewni¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce
rozwiazan, obowigzujacych przepisow oraz uzyskanych, a takze zaktualizowanych w toku realizacji
niniejszego zamdwienia przez Wykonawcg warunkow technicznych usuniecia kolizji, uzgodnien oraz
opinii itp. wydanych przez wlascicieli i gestoréw sieci oraz podmioty zarzadzajace kolidujaca
infrastruktura techniczng sieci uzbrojenia terenu. Pelna identyfikacja i rozpoznanie uzyskanie w/w
warunkow, opinii i uzgodnien oraz wykonanie usuni¢cia wszystkich kolizji z istniejacg infrastrukturg
techniczng sieci uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

Przed przystapieniem do robodt nalezy wykonac¢ odkrywki istniejacych sieci uzbrojenia terenu, w miejscu
ich wystepowania, w celu unikniecia ich uszkodzenia w trakcie robot.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci nalezy opracowac¢ materialy do zgloszenia robot wraz z
wymaganymi decyzjami/warunkami i uzgodnieniami oraz dokona¢ stosownego zgloszenia i uzyskac
zaswiadczenie wlasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu.

1.5.Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Szczegdlowe wihasciwosei funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych nie majg zastosowania dla przedmiotowej inwestycji obejmujacej zagospodarowania
poscaleniowe, na ktore sktada si¢ budowa i przebudowa drog wraz z przepustami stanowiacych w mysl
przepisow ustawy Prawo budowlane obiekty liniowe (zgodnie z art. 3 pkt 3a) oraz wykonanie
rekultywacji stanowigcych roboty ziemne.

Okreslenie i1 obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych jest wymagane zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) w zaleznosci
od specyfiki obiektu i nie ma zastosowania dla przedmiotowej inwestycji — na podstawie § 18 ust. 2 pkt
4.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wykonanie przedmiotu zamowienia bedzie prowadzone w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Wybdor Wykonawcy nastagpi w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamowien publicznych.
Realizacja fazy projektowej i realizacyjnej powinna zosta¢ zlecona Wykonawcy posiadajacemu
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan oraz wymagang infrastrukture techniczng.
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Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest dokona¢ wizji lokalnej w terenie i na jej

podstawie zweryfikowa¢ zatozenia do sporzadzonej wyceny projektu i robot.

Inwestycje nalezy zaprojektowac 1 zrealizowa¢ w sposdb spelniajacy wymagania okre§lone w art. 5

ustawy Prawo budowlane tj. w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajagc m.in.:

1) spelienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w zalaczniku

I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i

uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.),

dotyczacych:

a) no$nosci i stateczno$ci konstrukeji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i $srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostgpnosci obiektow,

e) ochrony przed hatasem,

f) oszczgdnosci energii i1 izolacyjnosci cieplnej,

g) zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,

przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow;

3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska;

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw o0sob

trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie budowy.

Wymagania Zamawiajgcego obejmuja w szczeg6Olno$ci realizacje przedmiotu zamodwienia wedtug

nastgpujacych etapow:

— opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia, ktdrej
zakres przedstawiono ponizej,

— opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— opracowania projektu organizacji ruchu na czas robdt, jezeli taki projekt bedzie wymagany z uwagi
na zajecia pasa drogowego w celu nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia,

— wykonanie robdt w zakresie budowy i przebudowy drég, wykonania rekultywacji oraz melioracji,

— prowadzenia obshugi geodezyjnej inwestycji,

— sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym

inwentaryzacji geodezyjne;j.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji szczegdtowy

harmonogram rzeczowo — finansowy inwestycji okreslajacy zakres rzeczowy (etapy) inwestycji oraz

przedziaty czasowe ich realizacji.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy prac

projektowych w terminie 7 dni od podpisania umowy. Dopuszcza si¢ etapowanie prac projektowych t;.
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wykonanie odrebnych opracowan projektowych (z rozdzialem na tomy) oraz ich cz¢sciowe odbiory dla
poszczegbdlnego rodzaju robot objetych przedmiotem umowy lub wyodrebnionego przestrzennie
obszaru, zgodnie z postanowieniami umowy.

W przypadku etapowania prac projektowych w celu przystapienia do prac dla poszczegdlnych robot lub
wyodrebnionego przestrzennie obszaru Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu harmonogram tych
robot nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia odbioru przez Zamawiajacego poszczegdlnych etapow
dokumentacji projektow (toméw dokumentacji).

W przypadku robot wymagajacych dokonania zgloszenia robot budowalnych lub uzyskania pozwolenia
na budowe Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram tych robot w terminie 7 dni od daty
uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zgloszenia.

Szczegblowy zakres opracowan projektowych oraz odbioréw poszczegdlnych etapow (odbiorow
czgsciowych 1 koncowych) zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz postanowieniami
Umowy.

W harmonogramie nalezy uwzglednic:

- poszczegoblne elementy opracowan projektowych wraz z ich terminami,

- kolejnos¢, w ktorej Wykonawca zamierza realizowa poszczegdlne elementy dokumentacji
projektowej i robot budowlanych,

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegélnych elementéw
opracowan projektowych, skoordynowane z terminami pozyskania poszczegolnych decyzji, pozwolen,
opinii, uzgodnien i warunkow wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa w tym zakresie,

- czas na weryfikacje dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego min. 3 dni roboczych,

- rezerw¢ czasowa nha prace nieprzewidziane, ktore moga wyniknagé w trakcie opracowania
poszczegblnych opracowan.

Harmonogram rzeczowo-finansowy nalezy opracowa¢ z uwzglgdnieniem:

- wymagan Programu funkcjonalno-Uzytkowego,

- wymagan zawartej umowy,

- wymaganych procedur i uwarunkowan prawnych.

W razie potrzeby na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadania comiesigcznych sprawozdan z postgpu prac do 10-tego
kazdego miesigca. Sprawozdania bgda sktadane przez Wykonawce w formie pisemnej bez wezwania
przez Zamawiajacego lub w trakcie spotkan z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajacego
potwierdzonych protokolem spotkania.

2.1.Wymagania dotyczgce projektowania inwestycji

Dokumentacje projektowa, Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt oraz dokumentacije

niezbedng dokumentacje¢ do wykonania inwestycji nalezy opracowac zgodnie z:

1) Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,

2) decyzjg Starosty Jarostawskiego z dnia 14.03.2023 r. znak: GKN-GK.6822.7.2021 w sprawie
zatwierdzenia projektu scalenia gruntow potozonych w obszarze wsi Chorzow gmina RoZwienica,

3) decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji z 04.11.2019 znak: SR-
111.604.3.2019,
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4) decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, uzyskanymi na etapie projektowania jesli beda wymagane
dla realizacji inwestycji, w tym decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym,

5) obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

6) uwagami Zamawiajgcego.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej, wymaganej przepisami, dokumentacji

projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, a takze wszelkich innych

niezbednych projektow i opracowan wymaganych przepisami prawa, wskazanych przez organy

wydajace decyzje lub innych opracowan niezbednych do realizacji inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia kompletnej dokumentacji projektowej i1 innej

dokumentacji opracowanej w ramach przedmiotu zamowienia pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢

oraz wykonania dokumentacji z nalezyta staranno$cia oraz skoordynowania pod wzgledem

technicznym. Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia w formie pisemnej stosownego o$wiadczenia

glownego projektanta w tym zakresie.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane odpowiedniej

specjalnosci do projektowania bez ograniczen oraz przedlozyé Zamawiajacemu os$wiadczenia

sprawdzajacych o zgodnosci dokumentacji projektowej z przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych sa

odrebnymi opracowaniami, w ktérych wydziela si¢ tomy zgodnie z przyjeta systematyka podziatu robot

budowlanych.

Wszystkie opracowania nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, w czytelnej technice graficznej. W

zaleznosci od rodzaju opracowania dokumentacja powinna sktadac¢ si¢ z czesci opisowej 1 rysunkowe;.

Wykonawca przygotowujac oferte uwzgledni w cenie ofertowej wykonanie kompletnej dokumentacji

niezbednej do realizacji zamowienia.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ spdjna i skoordynowana branzowo, powinna zawieraé

optymalne rozwigzania projektowe, uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe.

Rodzaje wymaganych opracowan przedstawiono ponize;.

2.1.1. Rodzaje opracowan

Projekt budowlany
Projekt budowlany nalezy opracowac zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).
Projekt budowlany powinien sktada¢ si¢ z:

1) Projektu zagospodarowania terenu,

2) Projektu architektoniczno-budowlanego,

3) Projektu technicznego,

4) Zatacznikow do projektu budowlanego — zawierajacych strong tytulowa, spis zalacznikow i

zatgczniki.

Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i techniczny powinien zawierac¢
strong tytutowa, spis zawarto$ci, czg$¢ opisowa i czes$¢ rysunkowa.
Czgs$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu powinna by¢ sporzadzona na aktualnej mapie
zasadniczej w skali 1: 500 Iub 1: 1 000, chyba Ze przepisy szczegotowe wymagajg opracowania projektu
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zagospodarowania na mapie do celow projektowych. Cze$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania
powinna zawiera¢ m.in.: granice i numery dzialek, usytuowanie i uktad istniejgcych i projektowanych
obiektow, uksztattowanie terenu, uktad sieci i przewoddéw uzbrojenia terenu. Jako uzupetienie do
projektu zagospodarowania nalezy sporzadzi¢ plan orientacyjny w skali 1:10 000 Iub 1:25 000 z
oznaczeniem arkuszy poszczego6lnych map projektu zagospodarowania — z uwagi na zasieg i skale
czesci rysunkowe;.

Cze$¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego nalezy
sporzadzi¢ w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia
doktadnosci oznaczen graficznych na rysunkach. Skale rysunkow nalezy dostosowac¢ do dlugosci
obiektu w sposob umozliwiajacy jego odwzorowanie z doktadnoscia zapewniajaca czytelno$¢ projektu
budowlanego.

Nie okre$la si¢ wymogu sporzadzenia projektu architektoniczno-budowlanego dla projektu
budowlanego budowy lub przebudowy urzadzen budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu, jezeli cato$¢
problematyki zostanie przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projekt budowlany powinien obejmowaé wszystkie przewidziane do realizacji branze (projekty
branzowe), jezeli beda wymagane (uwzgledniajac konieczno$¢ przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej w przypadku wystapienia kolizji) kolidujacej i by¢ kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢. Dopuszcza si¢ oprawe wielotomows elementéw projektu
budowlanego.

W razie koniecznosci w projekcie technicznym nalezy uwzgledni¢ geotechniczne warunki i sposob
posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposdb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej. W zaleznosci od
potrzeb projekt techniczny powinien obejmowac¢ dokumentacje¢ geologiczno-inzynierska.

Projekt budowlany dla robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe albo zgloszenie robot budowlanych, do ktérego dolacza si¢ projekt budowlany zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nalezy opracowac zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robdt budowlanych,
dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe albo zgloszenie robdt budowlanych,
do ktorego dotacza si¢ projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, sktada si¢ w
szczegblnosci z planow, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu rob6t podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania.
Dla w/w zakresu robot, dla ktorych nie jest wymagane pozwolenie na budowe albo zgloszenie robot
budowlanych z projektem budowlanym, projekt budowlany powinien zawierac:

1) czesé opisowy

2) cze$¢ rysunkowa.

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy stanowigcy uzupetnienie i uszczegotowienie projektu budowlanego w zakresie i
stopniu doktadnosci niezbednych do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot budowlanych powinien by¢ opracowany
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).
Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ cze$¢ opisowa, rysunkowa i obliczeniowa, wymagania
dotyczace formy projektu wykonawczego odpowiednio jak dla projektu budowlanego.

Dokumentacja geologiczna

W projekcie nalezy przedstawi¢ opinie geotechniczng oraz informacj¢ o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego. W razie koniecznos$ci w projekcie nalezy uwzgledni¢ geotechniczne warunki i sposob
posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposdb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej. W zaleznosci od
potrzeb projekt powinien obejmowacé dokumentacje geologiczno-inzynierska. Nalezy uwzglednié
wymagania w zakresie polozenia czeséci obszaru na terenach zagrozonych ruchami masowymi.

Dokumentacja hydrologiczna

Dokumentacja hydrologiczna zgodnie z art. 90 ustawy prawo gornicze i geologiczne, jezeli bedzie
wymagana. W przypadku konieczno$ci sporzadzenia dokumentacji hydrologicznej, wymaganej w celu
okreslenia warunkow hydrologicznych m.in. w zwigzku z odwodnieniem budowli, podlega ona
zatwierdzeniu przez wlasciwy organ administracji geologicznej. Wykonanie dokumentacji zgodnie z
przepisami szczegdtowymi jest poprzedzone wykonaniem i zatwierdzeniem przez ww. organ projektu
robot geologicznych.

Przedmiar robot

Zakres i form¢ Przedmiaru robdt nalezy opracowac zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

Kosztorys inwestorski

Zakres 1 forme kosztorysu, z uwzglednieniem specyfiki przedmiotu zamowienia, nalezy opracowac
zgodnie z przepisami Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Zakres 1 form¢ Szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, dostosowana do
specyfiki przedmiotu zaméwienia, nalezy opracowac zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) — Rozdziat III.

Informacja BiOZ
Zakres i forme Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
przepisami Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

2.1.2. Wymagana forma i ilo$¢ egzemplarzy

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowiazku przygotowania innych dokumentéw przez Wykonawce,
ktore beda niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad
przedmiotu zamoéwienia. Opracowania, o ktérych mowa powyzej nalezy sporzadzi¢c w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci plikow komputerowych w formacie PDF i w wersji
edytowalnej. W przypadku dokumentacji sporzadzonej w formie papierowej wszystkie strony w
kazdym tomie nalezy trwale spig¢ i ponumerowal. Wszelkie decyzje administracyjne, opinie i
uzgodnienia, ktorych adresatem jest Zamawiajacy, nalezy przekaza¢ w formie oryginatu.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy opracowac nastepujaca ilos¢ egzemplarzy
wykonanych technika tradycyjng w formie papierowe;j:

1) Projekt budowlany, w tym projekty branzowe uwzgledniajace konieczno$¢ przebudowy i
zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidujacej z inwestycja, jezeli bedg wymagane — 5
egzemplarzy,

2) Projekt wykonawczy — 5 egzemplarzy,

3) Opinia geotechniczna, w razie konieczno$ci dokumentacja geologiczno-inzynierska, wraz z
niezbedng dokumentacja geotechniczng okreslajacg geotechniczne warunki posadowienia dla
wszystkich obiektow budowlanych — 5 egzemplarzy,

4) Dokumentacja hydrologiczna, jezeli bedzie wymagana — 5 egzemplarzy,

5) Przedmiar robot — 5 egzemplarzy,

6) Kosztorys inwestorski — 5 egzemplarzy,

7) Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania robot — 5 egzemplarzy,

8) Informacja BiOZ — 5 egzemplarzy.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy sporzadzi¢ 2 egzemplarze w/w kompletnej
dokumentacji na no$niku elektronicznym w formacie PDF na odpowiednio opisanej ptycie CD lub DVD
lub na innym zewne¢trznym nos$niku danych np. pendrive. Dokumentacja projektowa w wersji
elektronicznej] na no$niku zewnetrznym powinna by¢ przekazana w wersji nieedytowalnej i
edytowalnej. Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentacji
przekazanej w wersji papierowe;j.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajacych si¢ na nig opracowan oraz
dodatkowo odrebne (oprocz oswiadczen wymaganych w poszczegolnych opracowaniach projektowych)
pisemne o$wiadczenie projektanta, iz jest ona wykonana zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz kompletna i wykonana z nalezyta starannoscia.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ powyzsze wymagania. Odbidr dokumentacji projektowe;j
nastgpi zgodnie z zapisami umowy o zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych. Wykonawca
moze przystapi¢ do realizacji robot budowlanych oraz rekultywacji dopiero po wykonaniu odbioru
dokumentacji projektowej, stwierdzonej protokotem odbioru.

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru cze¢$ciowego i koncowego opracowan projektowych
bedzie sporzadzony na tg okoliczno$¢ Protokdt odbioru.

Wykonawca przedktadajac dokumentacj¢ do odbioru zobowigzany jest przedtozy¢ wzor protokotu
odbioru sporzadzony w trzech egzemplarzach wraz z zalacznikami tj. wykaz opracowan, kompletne
opracowania stanowigcymi przedmiot odbioru zgodnie z wykazem opracowan oraz o$wiadczenie, ze
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przedmiot odbioru/dokumentacja jest wykonany zgodnie z zawarta umowa, aktualnie obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy i sg kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢.
Obligatoryjne elementy protokotu odbioru dokumentac;ji:

— data wystawienia,

— nazwa strony przekazujacej — Wykonawcy,

— nazwa strony odbierajgcej — Zamawiajacego,

— nazwa dokumentacji projektowej stanowiacej przedmiot odbioru wraz z oznaczeniem umowy;

— nazwy opracowan bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilo$ci egzemplarzy,

— wykaz zatacznikow,

— miejsca na podpisy przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego oraz daty dokonania odbioru.
Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej nastapi przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw
majatkowych do opracowan projektowych sporzadzonych w ramach przedmiotu Zamowienia.

Po dokonaniu odbioru dokumentacji 2 egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej oraz 2
egzemplarze dokumentacji w wersji elektronicznej pozostaja w dyspozycji Zamawiajacego

2 kompletne egzemplarze w wersji papierowej zostang przekazane Wykonawcy. 1 egzemplarz w wersji
papierowej zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Wymagania dotyczace przygotowania i wykonania robét

W czasie przygotowania i wykonania robot Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie i
przygotowanie terenu budowy, jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, w
tym Specyfikacjag Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt oraz obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, w szczegélnosci art. 5 ustawy Prawo budowlane i sztukag budowlang. Ponadto
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy dotyczy materiatow, sprzgtu, metod uzytych przy prowadzeniu robot
oraz wszelkich czynnosci na terenie budowy, w tym prowadzenia i przechowywania dokumentac;ji
budowy.

W szczeg6lnosci Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac nast¢pujacych wytycznych i uwarunkowan
przygotowania i wykonywania robot.

2.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowiazany opracowac
instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot.
Wykonawca wyznaczy i powota Kierownika budowy do kierowania robotami i koordynowania dziatan
zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Kierownik budowy, bedacy osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej. Wykonawca przed podpisaniem umowy
jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez ww. osobg stosownych
uprawnienn budowlanych tj. kopi¢ decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz aktualne
zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej samorzadowej izby inzynieréw budownictwa.
Zamawiajacy powola Inspektora Nadzoru uprawnionego m.in. do reprezentowania Inwestora na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy
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wykonywaniu tych robot wyrobow, sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usuni¢cia wad, a takze, kontrolowania
rozliczen budowy.

Przygotowanie terenu budowy powinno spetia¢ wymagania okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy od momentu przygotowania i
rozpoczecia robot, az do czasu dokonania ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot,
bezpieczenstwa pracownikow i 0séb postronnych. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla
ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie
organizacji ruchu na czas wykonywania robot, jezeli projekt taki bedzie wymagany z uwagi na
konieczno$¢ zajecia pasa drogowego. Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i
maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposoéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wlaczony w ceng kontraktowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw pomiarowych i
ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny koszt.

W czasie prowadzenia robét Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé wszelkie przepisy i normy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz wykonywac roboty w sposéb umozliwiajacy unikniecie
uszkodzen i ucigzliwosci zwigzanych z nadmiernym hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniem
powietrza i Srodowiska, ograniczeniem lub ich eliminowaniem, relatywnie na poziomie dopuszczalnych
wielkosci.

2.2.2 Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wymagania ogélne, w tym wymagania wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamoéwienia kompleksowo, w catosci, koordynujgc wszelkie dziatania
zwigzane z jego wykonaniem.

Podczas prowadzenia wszelkich rodzajow robot nalezy przestrzegaé wymogéw rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Ponadto Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Podczas realizacji przedmiotu zamowienia nalezy przestrzega¢ przepisdw rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. z
2018 1. poz. 583 z pdzn. zm.).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa prowadzonych robot. Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej w wartosci zamowienia.

W czasie wykonywania prac nalezy zwroci¢ uwagg na punkty pomiarowe osnowy geodezyjnej, ktore
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w
sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (teks jedn. Dz.U. z 2020
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r., poz. 1357) podlegaja ochronie. W czasie wykonywania wszystkich robot nalezy zwrdcic szczegdlng
uwage aby nie uszkodzi¢ w/w znakdéw podlegajacych ochronie. Wszelkie prace, szczeg6lnie roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geodety.

Wymagania dotyczqgce dokumentow budowy
Podstawa wykonania robot bedzie dokumentacja projektowa. Podstawowym, wymaganym
dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie trwania budowy (od
przekazania Wykonawcy terenu budowy) do konca okresu gwarancyjnego jest Dziennik budowy, ktory
jest przeznaczony do rejestrowania przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot budowlanych, majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci wykonywania tych robot. Za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami
ustawy odpowiada Kierownik budowy.
Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy sa uczestnicy procesu budowlanego,
geodeta uprawniony wykonujacy na terenie budowy czynno$ci geodezyjne na potrzeby budownictwa
oraz upowaznieni pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepisow na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreslen. Ewentualne skreslenia lub
omylki nalezy parafowa¢ pelnym imieniem i nazwiskiem osoby ktéra dokonata skreslenia oraz
okreslenia daty dokonania zmiany. W przypadku zapetnienia dziennika budowy, kontynuacja wpisow
nastapi w kolejnym tomie tego dziennika.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot, przebieg robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektorow Nadzoru i projektantéw, daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z
podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane
do dziennika budowy winny zawiera¢ takze stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
opisaniem swojego stanowiska

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza si¢ zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane:

— decyzje o pozwoleniu na budowe, jezeli beda wymagane wraz z projektem budowlanym i
zaswiadczenia wlasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu
do zgloszenia robot budowlanych;

— projekt wykonawczy,

— plan BiOZ

— protokoly przekazania terenu budowy,

— zawiadomienie o rozpoczgciu robot,

— dokumenty geodezyjne,
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— protokoty odbioru robét,

— protokotly z narad i ustalen,

— instrukcje Inspektora nadzoru,

— opinie ekspertéw i konsultantow, w tym projektanta,

— dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materiatow,

— korespondencje dotyczaca budowy, w tym dotyczaca spraw organizacyjnych i finansowych.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania
na polecenie Inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:

— rysunkow roboczych;

— aktualizacji harmonogramu robot;

— dokumentacji powykonawczej;

— instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ i

pochodzenie materiatow.

Dokumenty budowy beda przechowywane zgodnie z ustawa Prawo budowlane przez Kierownika
budowy. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Po zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty
budowy zostang przekazane Zamawiajacemu.

Wymagania dotyczgce materialow, sprzetu i srodkow transportu
Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan architektoniczno - budowlanych opartych na nowoczesnych,
wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych zapewniajacych wykonanie
rob6t w sposob przyjazny dla uzytkownikow i srodowiska oraz zaprojektowania i wykonania
przedmiotu zamowienia (zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposdb zapewniajacy osiagniecie celu,
ktéremu ma stuzy¢.
Wszystkie zastosowane przy wykonaniu robot materiaty bedg spelnia¢ wymadg dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie, okreslony w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania i przechowywania
materialow 1 inne, jak réwniez zwigzane z wykonywaniem badan i innych prac. Wykonawca poniesie
catkowita odpowiedzialno§¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy
wymaga aby wykonane prace byly dostosowane do obowigzujacych przepisow prawa polskiego oraz
wymagan normowych przy uzyciu materiatdow budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych
zapewniajacych uzytkowanie obiektow w sposdb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja
technologiczng.
Przed przystapieniem do poszczegolnych robot lub przed zamowieniem urzadzen Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu lub wyznaczanemu Inspektorowi nadzoru do akceptacji karty materiatlowe wraz z
dokumentacja potwierdzajacg dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz dostarczy wymagane
prawem atesty, certyfikaty i gwarancje na zastosowane materialy budowlane i wyroby. Stosowanie
materialow zamiennych bedzie dopuszczalne jedynie po uzyskaniu uprzednio pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania umowy: S$rodki, maszyny i urzadzenia oraz
wykwalifikowany personel, w tym posiadajgcy niezb¢dne dla realizowanych robdt uprawnienia do
wykonywania funkcji technicznych w budownictwie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
— w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, przez caty okres realizacji
Inwestycji.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w
Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej i harmonogramie robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
Szczegolowej Specyfikacji Technicznej i harmonogramie robdt. Sprzet wykorzystywany do realizacji
przedmiotu zaméwienia ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Kazdy sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu bedzie zakwestionowany i
niedopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz zakonczenie budowy w
terminie umownym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
W razie koniecznosci Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
organ6w administracji na przew6z tadunkéw ponadnormatywnych i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze polecic, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow
zostaty usunigte z terenu budowy.

Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych prac projektowych i robot
budowlanych.

Celem kontroli robdt bgdzie nadzorowanie ich przygotowania i wykonania, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$ci materialdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialdow oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone
w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Wymagania wzgledem ochrony interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobligowany do zastosowania w trakcie przygotowania i wykonywania robot,
odpowiednich metod zabezpieczenia nieruchomosci sgsiednich, w celu zminimalizowania ucigzliwosci
oraz ochrony nieruchomosci z tytutlu ewentualnych uszkodzen spowodowanych prowadzonymi
robotami. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z prowadzeniem robot
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budowlanych, jak réwniez zobowigzuje si¢ do usunigcia lub pokrycia ewentualnych szkod, bedacych
skutkiem realizacji przedmiotu umowy.

Odbiory robot

Zamawiajacy ustala nastepujace zasady i tryb odbioru robot. Rodzaje odbiorow:

- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czeéciowy,

- odbior koncowy,

- odbior po okresie r¢kojmi,

- odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Zamawiajacy przy odbiorze robdt budowlanych bedzie sprawdzat ich wykonanie odnoszace si¢ do
danych zawartych w:

- projekcie budowlanym,

- projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- programie funkcjonalno-uzytkowym

- zawartej umowie,

- obowiazujacych przepisach i normach.

Sprawdzeniu i kontroli b¢da podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do
ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania i doktadno$¢ prac wykonczeniowych,

- poprawnos$¢ potaczen funkcjonalnych.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentow
pozwalajacych na oceng¢ prawidtowego wykonania robot, bedacych przedmiotem odbioru wraz z
atestami, protokotami badan i sprawdzen, protokotami odbioréw czgsciowych, dziennikiem budowy,
protokotami nadzorow autorskich, a takze dokumentdéw pozwalajacych na ustalenie zakresu i wartosci
prac wykonanych przez kazdego z podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow.

Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu obejmuje oceng ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszych etapach realizacji rob6t ulegaja zakryciu. Odbior tych robot bedzie prowadzony
przez Inspektora nadzoru niezwlocznie i dokonywany w czasie umozliwiajagcym dokonywanie korekt i
poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu robot. Uznanie prawidlowosci wykonania robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzane bedzie na biezaco przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbiory czesciowe beda dokonywane po zakonczeniu danego etapu robét i beda obejmowaty ocene
ilosci 1 jakosci wykonania danego etapu robdt. Odbiory cze$ciowy wykonania robdt beda
przeprowadzane niezwlocznie w terminach przewidzianych w umowie, wg zasad jak przy odbiorze
koncowym. Odbidr cze$ciowy robot bedzie potwierdzony wpisem do dziennika budowy, a z czynnosci
tych zostang sporzadzony protokél odbioru czegsciowego. W protokotach Odbiorow czegsciowych
wykonania robot, wykazywane bedzie dla potrzeb rozliczen czg¢§ciowych, procentowe rzeczowe
zaawansowanie odbieranych robdt, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego szczegétowym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, z wyszczegolnieniem procentowego rzeczowego
zaawansowania robot, od ostatniego odbioru. Protokoty odbioréw czeSciowych wykonania robdt,
podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni roboczych od przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zatwierdzone przez Zamawiajacego protokoly odbiorow
cze$ciowych wykonania robot, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury za objete
nimi roboty.
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W celu dokonania odbioru koncowego robot Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu
dokumentacj¢ powykonawcza wykonang zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane, przez ktora
nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Szczegblowe wymagania dla elementow projektowych dokumentacji powykonawczej do odbioru
koncowego obejmuja dokumentacj¢ projektowa dla wszystkich branz, na bazie Projektu budowlanego
Z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

Do odbioru koncowego Kierownik Budowy jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa powykonawcza wszystkich branz z naniesionymi zmianami;

- geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza oraz kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

- ustalenia techniczne,

- dziennik budowy,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- wyniki prob, pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczna,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
dokumentow do odbioru a wykonanych zgodnie ze Szczegotowa Specyfikacja Techniczna,

- protokoty odbioru robét cze$ciowych,

- protokotu odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

- protokoty z narad i ustalen sporzadzone w trakcie realizacji robot,

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot zgodnie z projektem,
obowigzujacymi przepisami i pozwoleniem na budowe, jezeli pozwolenie na budowe bylo wymagane,
- rozliczenie koncowe z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i warto$ci ogotem netto,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentacji powykonawczej wraz
z wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym
inwentaryzacja geodezyjna powykonawczg.

Odbiodr konicowy zostanie dokonany w terminie i zgodnie z procedurg odbioru koncowego przewidziang
w szczegotowych postanowieniach umowy w tym zakresie.

Podstawa rozpoczgcia procedury odbioru bedzie sporzadzenie i przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, wraz z pissmnym zgloszeniem gotowosci
do odbioru potwierdzonym przez Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
potwierdzonym uprzednio wpisem w dzienniku budowy przez Kierownika budowy oraz Inspektora
nadzoru inwestorskiego ze stanem faktycznym.

Odbior koncowy robot zostanie dokonany przez powotang przez Zamawiajacego komisje z
obligatoryjnym udziatem Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy. Komisja dokona finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt pod wzgledem ich
jako$ciowym 1 ilosciowym, z uwzglednieniem ustalen odbiorow czgsciowych oraz odbiorow robot
zanikajacych i polegajacych zakryciu. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzagdzony protokot
odbioru. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu najp6zniej w dniu rozpoczecia
obioru, projekt protokotu odbioru koncowego. Zamawiajagcy ma prawo podja¢ decyzj¢ o przerwaniu
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czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawnione zostang wady przedmiotu umowy lub jego
czesci do usuniecia tych wad.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wszystkich robdt lub wad uniemozliwiajacych uzytkowanie
inwestycji, Komisja przerwie prowadzone czynnosci odbiorowe i ustali termin ich usunigcia z
uwzglednieniem czasu niezbe¢dnego na wykonanie prac z tym zwigzanych oraz wyznaczy nowy termin
odbioru. Wykonawca Zobowigzany jest do bezwzglednego i bezptatnego usunigcia wad przedmiotu
umowy lub jego czgdci stwierdzonych i zgloszonych przez Komisje odbioru w trakcie odbiorow w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia. Koszty zwigzane z usuni¢ciem stwierdzonych i
zgloszonych przez Komisje odbioru w trakcie odbioru wad lub wykonania przedmiotu umowy lub jego
czgsci w calosci obcigzaja Wykonawcg. Wykonawca Zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego o usunigeciu wad przedmiotu umowy lub jego czesci oraz do zadania wyznaczenia
nowego terminu odbioru. Po usunigciu wad strony ponownie przystapia do czynnosci odbioru
poprawionego przedmiotu umowy lub jego czesci na zasadach i warunkach okreslonych w umowie.
Protokdét odbioru zostanie podpisany przez strony po usunigciu przez Wykonawce wad.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad przedmiotu umowy lub jego
czesei zgloszonych przez Komisje odbioru i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunigcia w
wyznaczonym terminie nie dluzszym niz 7 dni, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usunig¢cie w
zastepstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,
zachowujac przy tym prawo do roszczen i naprawienia szkody powstatej w wyniku zwtloki, albo
odstapi¢ od umowy.

Podpisanie przez Komisje protokolu odbioru koncowego bez zastrzezen nastgpi po przyjeciu bez
zastrzezen catosci przedmiotu zamoéwienia. Odbior koncowy Inwestycji bedzie stanowi¢ odbidr
koncowy przedmiotu zamdwienia.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad i usterek
ujawnionych po odbiorze koncowym. Odbiér pogwarancyjny poprzedzajacy zakonczenie okresu
gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
Odbior pogwarancyjny i bgdzie polegat na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

2.2.3. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Szczegblowy opis wymagan przedstawiono w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym w pkt
pn. 1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot oraz 1.4. Ogdlne wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe. Technologia rob6t musi by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej,
chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na jej zmiane po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.
Obiekty nalezy zaprojektowaé i wykonac zgodnie z ogolnym opisem przedmiotu zamowienia w Sposob
spetniajacy powyzsze wymagania.

Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiada¢ rozwigzaniom przyjetym w projekcie.

Przebieg 1 geometri¢ odcinkéw droég nalezy zaprojektowaé w granicach dziatek drogowych
wydzielonych w ramach postgpowania scaleniowego. Na calym obszarze geometri¢ i niwelete drog
nalezy dopasowac do istniejgcego terenu.

Na odcinkach drog przewidzianych do urzadzenia nalezy wykona¢ roboty ziemne do rzednych
umozliwiajacych wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni. Proponuje
si¢ zastosowac spadek o warto$ci 3 % umozliwiajacy odprowadzenie wod opadowych w kierunku
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poboczy. Niwelete nalezy dopasowac do istniejacej z uwzglednieniem istniejgcej i projektowanej
konstrukcji nawierzchni.

2.2.4. Wymagania dotyczace architektury i instalacji budowlanych

Ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamodwienia, ktoére nie obejmuje obiektow kubaturowych,
zamdwienie nie wymaga okreslenia warunkéw w odniesieniu do architektury i instalacji budowlanych.

2.2.5. Wymagania dotyczace wykonczenia

Wszystkie roboty i elementy przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot zaakceptowana przez
Zamawiajacego oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j i sztukg budowlang.

2.2.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie prawidtowego zagospodarowania terenu poprzez
doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Po zakonczeniu robot i dokonaniu odbioru koncowego nalezy dokonaé likwidacji placu budowy i
zaplecza wlasnego Wykonawcy oraz uporzadkowac teren wzdhuz drég i rowow.

Materialy z rozbidrki w trakcie prowadzenia robot i po ich zakonczeniu nalezy usunac poza teren
budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r.
poz. 1587).

2.3. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaZnikéw
ekonomicznych

Wymagania Zamawiajagcego obejmujg realizacjg zamowienia z zastosowaniem rozwigzan
konstrukcyjno — budowlanych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakosci technologiach, materiatach
i standardach wykonawczych. Zamawiajacy wymaga aby wykonane prace byly prowadzone w sposéb
dostosowany do obowigzujacych przepisow prawa polskiego, przy uzyciu materiatow budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajacych uzytkowanie obiektow w sposob bezpieczny,
zgodny z okreslong funkcjg technologiczng. Zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zamdwienia
musi by¢ zgodne z zakresem i w sposOb zapewniajacy osiagniecie celu, ktoremu ma stuzy¢ tj. stworzenie
funkcjonalnej sieci drog dojazdowych do gruntow rolnych i lesnych oraz wykonanie zadan
wplywajacych na regulacje stosunkéw wodnych na obszarze objetym scalaniem, zapewniajgce
osiggnigcie zaktadanych wskaznikoéw ekonomicznych:

- tworzenie korzystnych warunkéw gospodarowania poprzez poprawe struktury obszarowej
gospodarstw rolnych oraz racjonalne uksztaltowania roztogéw gruntow,

- wydzielenie 1 zapewnienie niezbednej infrastruktury drogowej w kompleksach gruntéw rolnych i
lesnych poprzez wytyczenie 1 urzadzenia funkcjonalnej sieci drég dojazdowych do gruntdéw rolnych i
lesnych dostosowanej do stosowanych maszyn rolniczych oraz wlasciwe ich powigzanie z siecia drog
publicznych,

- zapewnienie kazdej nieruchomosci gruntowej dostepu do drogi,

- zapewnienie odwodnienia poprzez urzadzenie 1 konserwacje rowow melioracyjnych,
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- racjonalne wykorzystanie zasobow ziemi uprawnej poprzez dostosowanie roztogu gruntdéw i istniejacej
infrastruktury do potrzeb gospodarstw.

2.4.Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowigce cze$¢ niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, okreslaja minimalne wymagania Zamawiajacego w stosunku do
przedmiotu zamdéwienia zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).
Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych uzupetniaja opis przedmiotu zamoéwienia w zakresie
wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materialow i ich jakosci, sprzetu,
srodkéw transportowych, warunkéw wykonania robot, badan i kontroli jako$ci nalezy traktowac jako
minimalne w stosunku do wymagan jakie bgda zawarte w opracowywanych przez Wykonawce
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang sporzadzone dla kazdego rodzaju robot
budowlanych wynikajacych z Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego, opracowanych przez
Wykonawce w ramach zawartej umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowity
podstawe do oceny wykonania i odbioru robét niezbgdnych dla zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.
Jezeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania
Roboét budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zataczono odpowiednich Warunkéw Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowalnych, to nalezy rowniez opracowac i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji
Zamawiajacemu dodatkowe, niezbedne Specyfikacje techniczne na te Roboty oraz wykona¢ te Roboty
w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j.

Szczegotowe uwarunkowania dla materiatow i robot zostang opracowane przez Wykonawce w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, podlegajacej weryfikacji i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

2.5. Wymagania ogdlne

Realizacja zamoéwienia nastgpi zgodnie z terminem okre§lonym w umowie. Wykonawca
okreslajac termin wykonania uwzgledni poszczegélne elementy sktadajace si¢ na wszystkie etapy
realizacji zadania, ktérych odzwierciedlenie przedstawi w harmonogramie rzeczowo — finansowym,
podlegajacemu zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Rozliczenie za prawidlowo wykonany przedmiot umowy nastgpi po zakonczeniu i odbiorze danego
etapu robdt budowlanych, na zasadach ptatnosci i w trybie przewidzianym w umowie, w oparciu o
faktury wystawione na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia (na podstawie
protokotu odbioru czgsciowego robot potwierdzajacych prawidlowe wykonanie odpowiedniego zakresu
rzeczowego) oraz protokotu odbioru koncowego dla ptatnosci koncowej, zatwierdzonego przez
Zamawiajacego lub osobe przez niego upowazniong.

Realizacja przedmiotu zamoéwienia moze odbywac si¢ przy udziale podwykonawcow. Zasady udziatu i
rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami beda odbywaty si¢ zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ si¢
posiadaniem wiedzy 1 doswiadczenia odpowiadajacych, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
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wymaganym od Wykonawcy, dysponowa¢ personelem i sprzgtem, gwarantujacymi prawidtowe
wykonanie podzlecanej czeéci zamoOwienia proporcjonalnie do jej zakresu, kwalifikacjami
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. W przypadku udziatu podwykonawcow w
wykonaniu zaméwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod
warunkiem przedstawienia przez niego dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji
odebranych robdt budowlanych.

Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres zgodnie z
postanowieniami umowy, liczac od daty protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego nastapi jezeli wykonany przedmiot
zamoOwienia bedzie posiadal wady zmniejszajace jego warto§¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel
okreslony w umowie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejace
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych
w przedmiocie w chwili odbioru.
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CZESC INFORMACYINA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM
PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA
NA CELE BUDOWLANE

3. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWNYCH I NORM
ZWIAZANYCH Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

4. INNE POSIADANE INFORMACIJE I DOKUMENTY
NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
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1. DOKUMENTY  POTWIERDZAJACE ZGODNOSC  ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zamawiajacy dysponuje decyzja Starosty Jarostawskiego z dnia 04.11.2019 r. znak: SR-
1I1.604.3.2019 o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia pn. ,Scalanie gruntow
potozonych w obszarze wsi Chorzéw gmina Rozwienica”, ktora potwierdza zgodno$¢ zamierzenia z
wymaganiami wynikajacymi z przepisow odrgbnych tj. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z p6zn. zm.).

Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow, a ktorych begdzie wymagal Zamawiajacy jest oSwiadczenie
projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zgodnie z art. 33 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zagospodarowanie poscaleniowe w obszarze wsi Chorzo6w gmina Rozwienica bedzie
realizowane na podstawie decyzji Starosty Jaroslawskiego z dnia 14.03.2023r. znak: GKN-
GK.6822.7.2021 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntdow potozonych w obszarze wsi
Chorzoéw gmina Rozwienica.

Grunty wydzielone pod urzadzenie drog i drogi istniejace do przebudowy w procesie
zagospodarowania poscaleniowego w miejscowosci Chorzéw znajduja si¢ w liniach rozgraniczajacych
pasow drogowych i stanowig wlasno$¢ Gminy Rozwienica. Zamawiajacy bedzie posiadat prawo do
dysponowania nieruchomosciami stanowigcymi grunty wydzielone pod budowg i przebudowe drog, na
podstawie zawartych umow 1 porozumien. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dysponowania
nieruchomoscig w zakresie drog gminnych.

W przypadku realizacji zadania zwigzanego z konieczno$cia wejscia w teren drog powiatowych
lub drogi wojewddzkiej, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w zakresie
niezbednym do podjecia i zrealizowania przez Wykonawce czynnosci objetych zakresem robot
wynikajacych z decyzji scaleniowej, takich jak uzyskanie decyzji, pozwolen i uzgodnien wydanych
przez wlasciwego zarzadce drogi.

3. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWNYCH I NORM ZWIAZANYCH
Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamoOwienia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma
charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wylacza konieczno$ci
przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia beda
one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylgcza konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktore
wejda w zycie po dniu skladania ofert. Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych
warunkujacych 1 okre$lajacych realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.
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3.1. Wykaz ustaw:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 977 z p6zn. zm.)

—  Ustawa z dnia 3 lutego 1995 1. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409
z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752
z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2023 1. poz. 633 z
pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z
pozn. zm.)

—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z
pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j.
Dz. U. 22023 r. poz. 1094 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (t.j. Dz.
U. 22020 r. poz. 2187)

— Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 775 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
Z p6zn. zm.)

—  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 1. poz. 1465)

—  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

—  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2509)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.)

—  Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z p6zn. zm.)

—  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 .
poz. 840 z p6zn. zm.)

—  Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntéw (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1197)
3.2. Wykaz rozporzadzen

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454)

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679)
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. poz. 1311)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji
gruntow i budynkow (Dz. U. poz. 1390 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2019, poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1139)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 22003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(tj. Dz. U. 22022 1. poz. 1670)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w §rodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 1. poz. 112)
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—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016, poz. 1395)

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegdtowych sposobow
i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402)

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. poz. 1409)

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2380)

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow (Dz. U. poz. 1408)

—  Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U.
poz. 10)

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 11 pazdziernika 2019
r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czgsci wod podziemnych (Dz. U. poz.
2148)

—  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziatu nieruchomosci
(Dz. U. Nr 86, poz. 736)

3.3. Wykaz norm:

— PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

— PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

—  PN-EN 206-1:2003 Beton — Cz¢$¢ 1: Wymagania , wlasciwosci , produkcja i zgodnose.

—  PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.

—  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

—  BN-64/8931 Drogi samochodowe.

—  PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

—  BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celdow drogowych i rodzaje badan.

— BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podloza
nawierzchni podatnych.

— BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugigciomierzem
belkowym.

—  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drog.

—  PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemig.

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

—  PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatl i opis gruntow.

— PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym.
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—  PN-EN-1452-1-5:2000 Rury z tworzyw.

—  PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad
ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogolne.

— PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Przedstawiony powyzej wykaz aktow prawnych oraz norm nie stanowi katalogu zamknigtego i nie
wylacza konieczno$ci przestrzegania innych przepisow, jesli beda mialy zastosowanie w trakcie
realizacji zamowienia, jak réwniez nie wylacza z konieczno$ci przestrzegania przepiséw, ktore wejda
w zycie badz zostang znowelizowane po dniu skladania ofert.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE 1 DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy dysponuje:

a) decyzja Starosty Jarostawskiego z dnia 04.11.2019 r. znak: SR-II1.604.3.2019 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsigwzigcia,

b) decyzja Starosty Jarostawskiego z dnia 14.03.2023 r. znak: GKN-GK.6822.7.2021 w sprawie
zatwierdzenia projektu scalenia gruntéw potozonych w obszarze wsi Chorzéw gmina Rozwienica

Dokumenty niezbedne do opracowania przez Wykonawce w celu zaprojektowania robot budowlanych:
a) Mapa zasadnicza - Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania kopii mapy zasadniczej dla catosci

terenu objetego zagospodarowaniem poscaleniowym,
b) wyniki badan gruntowo-wodnych,

- dokumentacja geologiczno-inzynierskiej jesli bedzie wymagana — przygotowanie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej w trybie ustawy Prawo geologiczne i gornicze, z okresleniem
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow oraz przeprowadzenia badan geologicznych
wraz z decyzja zatwierdzajaca projekt prac geologicznych dla projektu budowlanego;

- dokumentacja hydrogeologiczna, jesli bedzie wymagana — sporzadzenie dokumentacji
hydrogeologicznej w trybie ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, zatwierdzanej przez wlasciwy
organ administracji geologicznej;

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

- dokumentacja do uzgodnienia Projektu budowlanego z wlasciwym Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkoéw w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych;

d) inwentaryzacj¢ lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, lub rozbidrkom,

e) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows 1 jej przeprowadzeniem -
wykaz i zakres dokumentacji niezbednych w celu dla uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi, ktére moga wystapi¢ w trakcie opracowywania i
uzgadniania Projektu budowlanego:

— dokumentacja do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i formie zgodnej z ustawg
Prawo wodne, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie wodnoprawne,
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— dokumentacja do dokonania zgtoszenia wodnoprawnego w zakresie i formie zgodnej z ustawa Prawo

wodne, wraz z uzyskaniem za$wiadczenia o dokonaniu skutecznego zgloszenia wodnoprawnego,
jezeli bedzie to wymagane,

dokumentacja projektowa do uzgodnienia rozwigzan projektowych dotyczacym sieci uzbrojenie
podziemnego zwigzanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci
uzbrojenia terenu dokonywanych podczas narady koordynacyjnej Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu, jezeli bgdzie wymagana, w celu
stwierdzeniu ich bezkolizyjnos$ci w stosunku do innych urzadzen i obiektow budowlanych, jezeli
bedzie to wymagane, w zakresie i formie zgodnej z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne;
dokumentacja projektowa niezbedna dla uzyskania od gestoréow urzadzen infrastruktury obcej
warunkéw technicznych przebudowy tych urzadzen kolidujacych z inwestycja drogowa oraz do
uzyskania uzgodnien inwestycji przez gestoréw, jezeli bgdzie to wymagane, w zakresie i formie
zgodnej z przepisami i szczegdlowymi i wymogami gestorow;

dokumentacja projektowa niezbedna do dokonania innych uzgodnien z wlasciwymi organami i
instytucjami, ktorych konieczno$¢ wykonania moze wynika¢ z tresci decyzji i uzgodnien lub
uzgodnienia w zespole dokumentacji projektowej, jako warunkéw szczegolnych,

dokumentacja niezbedna do uzyskania uzgodnien, decyzji i pozwolen zwiazanych z lokalizacja
zjazdow oraz umieszczeniem urzadzen w pasie drog publicznych oraz decyzji zezwalajacej na
zajgcie pasa drogowego celem wykonania robot,

dokumentacja do uzyskania pozwolenia na wycinke drzew.

Wykonawca w ramach Ceny Oferty jest zobowigzany, jezeli bedzie to wymagane, do opracowania

wymienionych dokumentacji i uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszystkich wymaganych

pozwolen, opinii i uzgodnien. Zamawiajacy wymaga uzyskania przez Wykonawce przed ztozeniem

wnioskow o uzyskanie pozwolen, opinii i uzgodnien przez wiasciwe jednostki organy opiniujace,

uprzedniej akceptacji dokumentacji i rozwigzan przez Zamawiajgcego,

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych dokumentéw przez Wykonawce,

ktore beda niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad

przedmiotu zamdwienia.
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1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1.1. Drogi do urzqdzenla stan 1stme]qcy
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1.2. Drogi do przetarcia - stan istniejacy
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1.4. Rekultywacje — stan istniejacy
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