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- WZÓR UMOWY - 

 

UMOWA NR …………………. 

 

zawarta w dniu …………………. roku we Wrocławiu pomiędzy: 

 

Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,  

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319739, 

posiadającą NIP: 8982141656, REGON: 020795886, wysokość kapitału zakładowego: 33 517 000,00 

zł (wpłacony w całości), reprezentowaną przez: 

 

1. ………………….. – ………………………. 

 

zwaną dalej  „Zamawiającym”, 

 

a 

 

……………………… z siedzibą w ………………………………, zarejestrowaną w Sądzie 

………………………………., ………………………., pod nr KRS: ………………….., numer identyfikacji 

podatkowej NIP: ………………., wysokość kapitału zakładowego: …………………… złotych, 

reprezentowaną przez: 

 

1. ………………….. – ………………………. 

 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

  

 

zwanymi dalej łącznie Stronami, a oddzielnie Stroną. 

 

 

W rezultacie wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu nr ZP/PN/04/2018 o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej 

Porębie - Jakuszycach” w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), została zawarta Umowa 

o następującej treści:
 
 

 

DEFINICJE 

 

W treści niniejszej Umowy należy następująco rozumieć poniższe określenia: 

1) Dokumentacja Projektowa – oznacza zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji 

Przedmiotu Umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, obejmujący 

w szczególności: 

a) Projekty budowlane; 

b) Decyzje o pozwoleniu na budowę; 

c) Projekty wykonawcze; 

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

e) Modele BIM; 

f) Przedmiary robót; 
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g) Dokumentację uzupełniająca. 

2) Dziennik Budowy - urzędowy dokument w rozumieniu Prawa budowlanego oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części  

lub całości  robót budowlanych, stanowiących Przedmiot Umowy oraz wszelkich innych 

zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy 

ocenie technicznej prawidłowości realizacji Przedmiotu Umowy. 

3) ePM Flow DCS - elektroniczny system obiegu dokumentów (zwany „ePM Flow - Document 

Circulation System” lub „DCS”), który stanowi integralną część struktury komunikacyjnej 

i podejmowania decyzji, jednocześnie stanowiąc integralną część dokumentacji budowy. 

Elektroniczny system obiegu dokumentów jest dedykowany wszystkim uczestnikom biorącym 

udział w realizacji Inwestycji, tj. w szczególności dla Wykonawcy, Projektanta, Inżyniera 

Kontraktu oraz Zamawiającego. Dostęp do systemu i niezbędne szkolenie w zakresie 

użytkowania systemu zostanie zapewnione dla Wykonawcy bezpłatnie. 

4) ePM Flow DMS - elektroniczny system archiwizacji i zarządzania dokumentacją Inwestycji 

(zwany „ePM Flow - Document Management System” lub „DMS”). System posiada 

zintegrowany interfejs użytkownika pozwalający, w ramach posiadanych uprawnień, na 

przetwarzanie i dostęp do dokumentów zgromadzonych w systemie. Integruje on dokumenty 

i dane, w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostępu do nich, 

stosownie do wynikających z ich zadań potrzeb, w dowolnym miejscu i czasie, w bezpieczny 

sposób i poprzez jednolity interfejs. Portal dostępny jest dla wszystkich upoważnionych 

uczestników Inwestycji tj. w szczególności dla Wykonawcy, Projektanta, Inżyniera Kontraktu 

oraz Zamawiającego. Dostęp do systemu i niezbędne szkolenie w zakresie użytkowania 

systemu zostanie zapewnione dla Wykonawcy bezpłatnie. 

5) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – oznacza sporządzony przez Wykonawcę dokument 

zawierający wykaz kluczowych części Przedmiotu Umowy, które mają być wykonane przez 

Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego, wartość tych części Przedmiotu Umowy oraz 

miesiące, w których powinny nastąpić odbiory tych części Przedmiotu Umowy. 

6) Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robót Budowlanych – oznacza sporządzone przez 

Wykonawcę zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe realizacji 

przez niego robót budowlanych, z uwzględniające warunki określone w § 2 ust. 4 Umowy. 

7) Inwestycja – należy przez to rozumieć budowę Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu 

w Szklarskiej Porębie, ul. Jakuszyce 8, na działkach o numerach ewidencyjnych 414/1, 414/2 

oraz na części działek o numerach ewidencyjnych 38/17, 38/19, 165/191, 400 oraz 38/22 

obręb 008, zlokalizowanych na obszarze ochrony konserwatorskiej oraz na obszarze „Natura 

2000”. 

8) Kierownik Budowy - osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 

budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego 

i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, 

zgodnie z Prawem budowlanym. 

9) Kodeks Cywilny – oznacza ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). 

10) Kodeks Pracy – oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 1666 z późn. zm.). 

11) Kosztorys Wykonawczy – oznacza sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiającego dokument uwzględniający Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robót 

Budowlanych, odpowiadający stopniem szczegółowości oraz proporcjonalny po względem 

finansowym do przekazanego Wykonawcy kosztorysu inwestorskiego. 

12) Książka Projektu – zbiór procedur związanych z realizacją Inwestycji obowiązujących 

w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, Zarządzającym Projektem tj. Inżynierem Kontraktu 

i Projektantem oraz Wykonawcą. Książka Projektu zostanie przekazana Wykonawcy przez 

Zamawiającego. Zawarte w Książce Projektu informacje i wytyczne porządkują współpracę 

osób i organizacji uczestniczących w realizacji Inwestycji. Książka Projektu opisuje struktury 
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organizacyjne stron biorących udział w realizacji Inwestycji, zasady komunikacji 

i podejmowania decyzji, a także sposób gromadzenia i archiwizowania dokumentacji. 

13) Obszar Natura 2000 - należy przez to rozumieć obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny 

obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnot Europejskich, utworzony w 

celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków 

będących przedmiotem zainteresowania Wspólnot Europejskich (zgodnie z art. 5 pkt 2b 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.). 

14) Odbiór końcowy – oznacza czynności, w których uczestniczą przedstawiciele 

Zamawiającego i Wykonawcy, polegające na ocenie wykonanego Przedmiotu Umowy, 

zakończone sporządzeniem protokołu Odbioru końcowego robót i przejęciem przez 

Zamawiającego Przedmiotu Umowy do eksploatacji. 

15) Oferta – oznacza pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie 

wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w tym w szczególności 

postanowieniami niniejszej Umowy, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania nr 

ZP/PN/04/2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Ośrodka Narciarstwa 

Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach” w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z Ustawą PZP, prowadzącego do zawarcia Umowy, stanowiąca 

Załącznik nr 9 do Umowy. 

16) Podwykonawca - oznacza podmiot, z którym Wykonawca zawarł lub zamierza zawrzeć 

umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

stanowiące część zamówienia publicznego.  

17) Prawo budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). 

18) Próby, w tym Próby końcowe – próby i testy, które są wyspecyfikowane w Umowie lub 

w Dokumentacji Projektowej, bądź zostały uzgodnione przez obydwie Strony, które 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przed dokonaniem Odbioru końcowego. 

19) Przedmiot Umowy – oznacza łącznie wszystkie dostawy, roboty budowlane i usługi 

realizowane przez Wykonawcę na podstawie Umowy. 

20) Ramowy Harmonogram – oznacza dokument przygotowany przez Zamawiającego, 

stanowiący załącznik nr 4 do Umowy; 

21) Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, 

które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub 

w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy 

zachowaniu należytej staranności Stron. 

22) Strona/Strony – „Strona” oznacza Zamawiającego albo Wykonawcę, „Strony” oznaczają 

Zamawiającego i Wykonawcę.  

23) Teren budowy – oznacza przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy, udostępnianą (protokolarnie 

przekazaną) Wykonawcy przez Zamawiającego na niezbędny okres w celu realizacji 

Przedmiotu Umowy.  

24) Umowa – oznacza niniejszy dokument wraz z wszystkimi załącznikami stanowiącymi 

integralną część Umowy, określające warunki wykonania Przedmiotu Umowy; 

25) Ustawa PZP – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych  

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 

26) Wada - oznacza jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących Przedmiot Umowy 

robotach budowlanych, użytych materiałach, utworach powstałych w związku z wykonaniem 

Przedmiotu Umowy lub w jakiejkolwiek innej czynności Wykonawcy składającej się na 

Przedmiot Umowy, powodujące niemożność używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy, obniżenie stopnia 

użyteczności Przedmiotu Umowy, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w Przedmiocie 

Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której Przedmiot Umowy nie stanowi 

własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 
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27) Wykonawca - …. 

28) Zaplecze budowy - część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na 

zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury 

technicznej, a także przeznaczona na strefy parkingowe oraz na składowanie przez 

Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp. 

29) Zarządzający Projektem – podmiot wybrany przez Zamawiającego na potrzeby zarządzania 

Inwestycją tj.: konsorcjum firm: 1. Miastoprojekt Wrocław Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, 

ul. Snopkowa 2B, 52-225 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000166714, NIP 897-16-84-270 (lider 

konsorcjum - kierujący pracami zespołu Zarządzającego Projektem i pełniący funkcję 

inżyniera kontraktu) oraz 2. ETC Architekci Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. 

Snopkowa 2B, 52-225 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym 

przed Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331417, NIP 899-267-24-67 (partner 

konsorcjum - pełniący funkcję projektanta). 

30) Zamawiający - Dolnośląski Park Innowacji i Nauki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000319739, posiadającą NIP: 8982141656, REGON: 020795886. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Na mocy niniejszej Umowy i na określonych w niej warunkach, Wykonawca zobowiązuje się 

zrealizować na rzecz Zamawiającego Inwestycję, obejmującą w szczególności wykonanie: 

1.1. wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego, w którego skład w trybie użytkowania 

codziennego budynku wchodzą: 

1) zespół wejściowy i holu głównego; 

2) muzeum sportów zimowych i przyrody Sudetów; 

3) zespół zaplecza szatniowo - sanitarnego; 

4) zespół sal gimnastycznych; 

5) pion pobytowy; 

6) zaplecze gastronomiczne; 

7) zespół wielofunkcyjny (konferencyjno-bankietowy); 

8) zespół odnowy biologicznej; 

9) zaplecze administracyjno-socjalne; 

10) zaplecze techniczne; 

11) budynek garażu podziemnego z zapleczem technicznym i garażowym.; 

1.2. boiska treningowego; 

1.3. strzelnicy; 

1.4. pozostałych terenów zewnętrznych wraz z infrastrukturą. 

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają w szczególności: 

2.1. postanowienia niniejszej Umowy; 

2.2. Dokumentacja Projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy; 

2.3. Wymagania Szczegółowe stanowiące załącznik nr 1 do Umowy; 

2.4. Decyzje o pozwoleniu na budowę stanowiące załącznik nr 3 do Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu i uznaje ją za kompletną oraz wystarczającą do wykonania Przedmiotu Umowy.  

4. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w Szklarskiej Porębie, ul. Jakuszyce 8, na działkach 

o numerach ewidencyjnych 414/1, 414/2 oraz na części działek o numerach ewidencyjnych 38/17, 
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38/19, 165/191, 400 oraz 38/22 obręb 008, zlokalizowanych na obszarze ochrony 

konserwatorskiej oraz na obszarze „Natura 2000”, zgodnie z Ramowym Harmonogramem. 

5. Wykonawca oświadcza, iż dokonał wizji lokalnej Terenu budowy oraz zapoznał się z warunkami 

lokalnymi i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do możliwości prawidłowego i terminowego 

wykonania Przedmiotu Umowy, zaś wszelkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją 

Przedmiotu Umowy uwzględnił w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w § 6 ust.1.  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z decyzją wydaną przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19.10.2017 roku, wchodzącą w skład Dokumentacji 

Projektowej stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko oraz oświadcza, że wykona Przedmiot Umowy zgodnie 

z warunkami określonymi w tejże decyzji, które dotyczą realizacji robót budowlanych, 

a w szczególności: 

6.1. nie będzie stosował do umocnień wykopów tzw. korytek krakowskich, koszy lub materacy 

gabionowych; 

6.2. na bieżąco będzie monitorował wykopy i wyciągał znajdujące się w nich zwierzęta, przy czym 

ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzi tuż przed ich zasypaniem. 

Zwierzęta uwięzione w wykopach będą odławiane i wypuszczane poza Teren budowy we 

właściwe dla danego gatunku bezpieczne miejsce; 

6.3. prace będzie organizował w sposób gwarantujący jak najmniejszą ingerencję w obszar 

znajdujący się poza Terenem budowy (w szczególności dotyczy to terenów leśnych), 

a w trakcie prowadzenia prac nie będzie wjeżdżał sprzętem ciężkim na tereny przyległe 

pokryte zielenią; 

6.4. drzewa i krzewy rosnące w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie robót budowlanych 

zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem oraz uszkodzeniem 

składowanym materiałem, poprzez m.in. odeskowanie pni do wysokości 2-3 m od poziomu 

gruntu (dolna część desek będzie się opierać na podłożu). Pomiędzy odeskowaniem 

i powierzchnią pnia drzewa będzie umieszczony elastyczny materiał (np. grube maty 

słomiane). Prace w obrębie brył korzeniowych wykonywane będą w sposób jak najmniej 

szkodzący drzewom i krzewom, w miarę potrzeb ręcznie. Nie będą magazynowane materiały 

budowlane i sprzęt budowlany, masy ziemne lub odpady pod konarami drzew; 

6.5. oświetlenie Terenu budowy i budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania zostanie 

wykonane z wykorzystaniem opraw kierunkowych, tak aby światło nie oświetlało przyległego 

terenu leśnego, a jedynie powierzchnię niezbędną do prawidłowego funkcjonowania. Słupy 

oświetleniowe winny mieć wysokość nie większą niż 2/3 sąsiednich drzew, a na terenie 

niezadrzewionym powinny być jak najniższe; 

6.6. oddziaływanie robót budowlanych na stan czystości powietrza atmosferycznego i poziom 

hałasu zostanie ograniczone w następujący sposób: 

1) transport materiałów sypkich będzie odbywał się pojazdami do tego dostosowanymi, 

skrzynie ładunkowe będą przykrywane plandekami lub transportowany materiał będzie 

utrzymywany w stanie wilgotnym, w celu ograniczenia pylenia; 

2) czas pracy silników spalinowych na biegu jałowym zostanie ograniczony do minimum; 

3) w rejonie budowy zostanie ograniczona prędkość ruchu pojazdów; 

4) zostaną zapewnione niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania 

dróg dojazdowych (wewnętrznych i publicznych) w czystości; 

5) ścieki socjalno-bytowe i powstające w wyniku operacji mycia pojazdów będą 

gromadzone w kontenerach szczelnych, a ich zagospodarowanie powierzone 

uprawnionym podmiotom; 

6) wszystkie place składowe i parkingi na Terenie budowy zostaną czasowo utwardzone 

i wyposażone w odpowiedni system odwadniający wraz z osadnikiem i separatorem 

materiałów ropopochodnych; 

7) miejsce składowania materiałów ropopochodnych będzie miało konstrukcję wannową 

(betonową) i będzie wyposażone w niezbędny sprzęt i sorbenty (do natychmiastowej 

likwidacji ewentualnych zanieczyszczeń);  
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8) ewentualne wycieki olejów i paliw z maszyn budowlanych i pojazdów będą natychmiast 

zasypywane sorbentem, zebrane i wywiezione przez specjalistyczne firmy; 

9) stosowany będzie tylko sprawny technicznie sprzęt budowlany. 

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA 

 

1. Ustanawia się następujące nieprzekraczalne terminy realizacji Przedmiotu Umowy: 

1.1. Protokolarne przejęcie Terenu budowy – w terminach określonych w § 3 ust. 1 pkt 1.1 

Umowy; 

1.2. Opracowanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu: 

1) Harmonogramu Rzeczowego Realizacji Robót Budowlanych, zgodnie z warunkami 

określonymi w ust. 4 poniżej - w terminie do 7 dni od podpisania Umowy; 

2) Planu BIOZ wraz z rysunkiem plan zagospodarowania Terenu budowy – w terminie do 7 

dni od podpisania Umowy; 

3) Kosztorysu Wykonawczego, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, zgodnie 

z warunkami określonymi w ust. 5 oraz 6 poniżej – w terminie do 7 dni od zatwierdzenia 

Harmonogramu Rzeczowego Realizacji Robót Budowlanych przez Zamawiającego; 

4) Projektu organizacji Terenu budowy wraz z założeniami do warunków obsługi 

komunikacyjnej Terenu budowy – w terminie do 3 tygodni od podpisania Umowy; 

5) Regulaminu ruchu pociągów na czas prowadzenia robót budowlanych – w terminie do 3 

dni od podpisania Umowy; 

6) Planu Zapewnienia Jakości – w terminie do 6 tygodni od podpisania Umowy; 

7) Planu Realizacji BIM (który będzie opracowany zgodnie z warunkami określonymi 

w Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 9 do Umowy) – w terminie do 6 tygodni 

od podpisania Umowy; 

8) Uzupełniającej i weryfikującej dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz 

uzupełniającego i weryfikującego projektu geotechnicznego w zakresie uzgodnionym 

z Zamawiającym i zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) tj. w zakresie 

niezbędnym do weryfikacji warunków posadowienia obiektów budowlanych przyjętych 

w Dokumentacji Projektowej, a także w zakresie wystarczającym do opracowania 

Projektu technologiczno-wykonawczego specjalistycznych robót geotechnicznych 

tj. zabezpieczenia wykopów wraz z projektem odwodnienia wykopów  oraz Projektu 

technologii wykonania robót ziemnych – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

z uwzględnieniem terminów przekazania poszczególnych etapów Terenu budowy, 

o których jest mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.1 Umowy oraz z uwzględnieniem możliwych 

terminów wykonania wycinki drzew i krzewów na działce nr 400 (wynikających z Decyzji 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.10.2017 roku wchodzącej 

w skład Dokumentacji Projektowej); 

9) Projektu technologiczno - wykonawczego specjalistycznych robót geotechnicznych 

w zakresie zabezpieczenia wykopów wraz z projektem odwodnienia wykopów, 

uwzględniającego faktyczne warunki gruntowo-wodne – w terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym, z uwzględnieniem terminów przekazywania poszczególnych etapów 

Terenu budowy, o których jest mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.1 Umowy, z zastrzeżeniem 

postanowień zawartych w ppkt 10) poniżej oraz z uwzględnieniem możliwych terminów 

wykonania wycinki drzew i krzewów na działce nr 400 (wynikających z Decyzji 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.10.2017 roku wchodzącej 

w skład Dokumentacji Projektowej);  

10) Projekt technologii wykonania robót ziemnych, będący elementem Projektu 

technologiczno - wykonawczego specjalistycznych robót geotechnicznych, o którym jest 

mowa w ppkt 9) powyżej, określał będzie dokładne ilości materiału do wydobycia 
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z wykopów budowlanych oraz uwzględniał będzie jego podział na 3 grupy ze względu na 

stopień urabialności gruntów i skał w podłożu, wg PN-B-060050:1999 (grupa 1- kategoria 

3 i 4: grunty łatwo i średnio urabialne, grupa 2 – kategoria 5 i 6: grunty trudno urabialne 

i skały łatwo urabialne-zwietrzelina, grupa 3 – kategoria 7: skały trudno urabialne-skała 

lita np. granit) – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z uwzględnieniem terminów 

przekazania poszczególnych etapów Terenu budowy, o których jest mowa w § 3 ust. 1 

pkt 1.1 Umowy oraz z uwzględnieniem możliwych terminów wykonania wycinki drzew 

i krzewów na działce nr 400 (wynikających z Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska z dnia 19.10.2017 roku wchodzącej w skład Dokumentacji Projektowej). 

 

Uwaga: 

Opracowanie dokumentacji, o której jest mowa w ppkt 8), 9) oraz 10) powyżej należy 

zapewnić w terminach gwarantujących wykonanie kamieni milowych określonych 

w Harmonogramie Ramowym. 

 

W przypadku, gdyby istniejące warunki gruntowo-wodne okazały się odmienne od przyjętych 

w Dokumentacji Projektowej, Strony uzgodnią w trybie określonym w § 20 Umowy warunki 

wprowadzenia zmian, o których jest mowa w § 20 ust. 2 pkt. 2.10-2.13 Umowy. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym 

kosztorysu zamiennego, zgodnie z warunkami określonymi w § 6 ust. 3 Umowy. 

 

Zamawiający zaakceptuje lub zgłosi uwagi do ww. do dokumentów (wymienionych w ppkt 1-

10) w ciągu 10 dni roboczych od ich otrzymania. W przypadku zgłoszenia uwag przez 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia zgłoszonych uwag 

w terminie kolejnych 5 dni roboczych oraz do ponownego przekazania poprawionej 

dokumentacji do akceptacji Zamawiającemu. 

 

1.3. Wykonanie przez Wykonawcę kamieni milowych realizacji Przedmiotu Umowy – w terminach 

określonych w Ramowym Harmonogramie; 

1.4. Likwidacja przez Wykonawcę Zaplecza budowy - w terminie uzgodnionym przez Strony, przy 

uwzględnieniu obowiązku uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie. 

2. Za datę rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania Umowy. 

3. Za datę zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez Strony 

protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

4. W terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1) Umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji 

Zamawiającemu Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robót Budowlanych z wyszczególnieniem 

czynności i zadań, o których mowa w ust. 1 powyżej, a także przewidywanych rodzajów prac jakie 

będą wykonane (zakończone) i odebrane w danym okresie rozliczeniowym jako elementy 

scalone, z wyszczególnieniem kamieni milowych określonych w Ramowym Harmonogramie, 

dostaw inwestorskich, Prób końcowych, rozruchów i testów, czasu na zgłaszanie przez 

Zamawiającego lub jego przedstawicieli Wad i czasu potrzebnego Wykonawcy na ich usunięcie, 

daty zakończenia robót i osiągnięcia gotowości do Odbioru końcowego oraz procedur 

administracyjnych związanych z uzyskaniem przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwolenie 

na użytkowanie, a także innych czynności uzgodnionych między Stronami: 

4.1. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robót Budowlanych lub wniesie 

do niego uwagi w terminie 5 dni roboczych od jego przedłożenia; 

4.2. odmowa zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowego Realizacji Robót Budowlanych może 

nastąpić z przyczyn analogicznych do odmowy zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowo – 

Finansowego, opisanych w ust. 6 niniejszego paragrafu; 

4.3. Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robót Budowlanych zostanie wykonany i przekazany 

Zamawiającemu w wersji elektronicznej w programie MS Project 2010 lub nowszej wersji (lub 

też w innym specjalistycznym oprogramowaniu; w takim jednak przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić w ramach wynagrodzenia umownego dla przedstawicieli 
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Zamawiającego możliwość korzystania z tego oprogramowania, w tym licencje na 4 

stanowiska komputerowe oraz odpowiednie szkolenia, na okres od daty zawarcia Umowy do 

dnia dokonania Odbioru końcowego). Harmonogram ten przygotowany zostanie w układzie 

produktowym oraz w podziale na rodzaje prac, które będą wykonane i odebrane w danym 

okresie rozliczeniowym jako elementy scalone. W harmonogramie oprócz zadań 

uwzględnione zostaną także kamienie milowe opisane w niniejszej Umowie oraz wszystkie 

odbiory właściwe dla realizacji każdego z produktów i elementów scalonych. Pomiędzy 

zadaniami powinny zostać utworzone powiązania umożliwiające wyznaczenie ścieżki 

krytycznej. 

5. W terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3) Umowy, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu Kosztorys Wykonawczy, uwzględniający Harmonogram Rzeczowy Realizacji 

Robót Budowlanych, odpowiadający stopniem szczegółowości oraz proporcjonalny pod względem 

finansowym do przekazanego Wykonawcy Kosztorysu Inwestorskiego. Zamawiający zatwierdzi 

Kosztorys Wykonawczy lub wniesie do niego uwagi w terminie 5 dni roboczych od jego 

przedłożenia: 

5.1. Kosztorys Wykonawczy służy wyłącznie do określenia wartości elementów scalonych 

będących przedmiotem rozliczenia oraz wyceny ewentualnych robót dodatkowych, 

uzupełniających, zamiennych i zaniechanych; 

5.2. Kosztorys Wykonawczy w żadnym razie nie służy do oceny zakresu robót i jako taki nie 

będzie wpływał na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, które ma charakter wynagrodzenia 

ryczałtowego; 

5.3. układ pozycji Kosztorysu Wykonawczego będzie odpowiadał układowi pozycji Kosztorysu 

Inwestorskiego;  

5.4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy uzasadnienia przyjętych w Kosztorysie 

Wykonawczym elementów cenotwórczych i stawek kosztorysowych, a w przypadku, gdy 

Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do niezgodności Kosztorysu 

Wykonawczego z Kosztorysem Inwestorskim może odmówić jego akceptacji. 

6. W terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3) Umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji 

Zamawiającemu Harmonogram Rzeczowo – Finansowy (opracowany w arkuszu kalkulacyjnym 

np. Excel), zgodny z wymaganiami określonymi w Umowie, z wyszczególnieniem kamieni 

milowych, przewidywanych rodzajów (elementy PSP rozumiane jako klasyfikacje księgowe 

Zamawiającego, które wskaże Zamawiający) oraz wartości prac jakie będą wykonane 

(zakończone) i  odebrane w danym okresie jako elementy scalone, z uwzględnieniem poniższych 

założeń: 

6.1. dostawa urządzenia bez montażu nie może być elementem podlegającym odbiorowi  

i rozliczeniu; 

6.2. najkrótszym okresem rozliczeniowym w harmonogramie będzie miesiąc kalendarzowy. 

Pierwszy i ostatni okres rozliczeniowy może być krótszy, w przypadku gdy nie będzie 

obejmował całego miesiąca kalendarzowego; 

6.3. Zamawiający ma prawo odmowy akceptacji Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, 

w przypadku, gdy będzie on niezgodny z wytycznymi Zamawiającego lub gdy uzna, 

że zaproponowany element scalony jest niejednoznaczny lub niekompletny, co może 

utrudnić czynności odbiorowe lub wpłynąć na jakość prac; 

6.4. Zamawiający w trakcie realizacji prac, zastrzega sobie prawo żądania zmiany 

Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przedłożonego przez Wykonawcę; 

6.5. za zgodą Stron Harmonogram Rzeczowo – Finansowy może być na bieżąco aktualizowany, 

zgodnie z faktycznym postępem prac, pod warunkiem pozostawienia bez zmian terminów 

realizacji kamieni milowych oraz terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy.  

Ww. zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany Umowy; 

6.6. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy uzasadnienia przyjętych w Harmonogramie 

Rzeczowo – Finansowym terminów realizacji poszczególnych elementów scalonych. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do braku możliwości  
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technicznej realizacji określonych rodzajów prac w przyjętych terminach, może odmówić 

akceptacji harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę; 

6.7. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy uwzględniać będzie okoliczność, że faktury 

częściowe będą wystawiane do momentu osiągnięcia zaawansowania finansowego na 

poziomie 90 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

 

 

§ 3 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON 

 

1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. protokolarne przekazanie Terenu budowy: 

1) przekazanie etapu I Terenu budowy – w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy; 

2) przekazanie etapu II Terenu budowy – w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania 

Umowy; 

3) przekazanie etapu III Terenu budowy – nie później niż w terminie 3 miesięcy przed 

planowanym terminem wykonania kamienia milowego nr 4, zgodnie z Harmonogramem 

Ramowym; 

Rysunek obrazujący obszary Terenu budowy, które będą etapami przekazywane Wykonawcy, 

stanowi element Dokumentacji Projektowej. 

1.2. odebranie prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy i zapłata Wykonawcy bezspornego 

wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 5 Umowy; 

1.3. powołanie Zarządzającego Projektem, w tym Inżyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru 

inwestorskiego i nadzoru autorskiego; 

1.4. przekazanie Wykonawcy posiadanych informacji i dokumentów, związanych 

z realizacją Przedmiotu Umowy oraz przekazanie opracowanych przez Inżyniera Kontraktu 

procedur obowiązujących w kontaktach z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu i Projektantem 

(tzw. „Książka Projektu”); 

1.5. udzielenie na wniosek Wykonawcy wszelkich koniecznych pełnomocnictw do występowania  

w imieniu Zamawiającego przed odpowiednimi organami, celem wykonania Przedmiotu 

Umowy. Pełnomocnictwa nie będą obejmować umocowania do zaciągania w imieniu 

Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań finansowych oraz udzielania dalszych 

pełnomocnictw; 

1.6. udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach, itp.; 

1.7. przekazanie Dziennika Budowy Kierownikowi Budowy oraz przekazanie projektu budowlanego 

w wersji elektronicznej i papierowej (1 komplet) oraz projektu wykonawczego w wersji 

elektronicznej i papierowej (1 komplet), a także przekazanie kosztorysu inwestorskiego; 

1.8. uzyskanie i przekazanie Wykonawcy decyzji administracyjnych wynikających z Prawa 

budowlanego, niezbędnych do wykonania robót budowlanych, za wyjątkiem tych decyzji, 

których obowiązek uzyskania, zgodnie z postanowieniami Umowy, leży w zakresie 

obowiązków Wykonawcy; 

1.9. sprawdzanie stanu wykonania Umowy i przedstawianie swoich uwag Wykonawcy. 

 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

2.1. wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami 

Umowy (w tym w szczególności zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz Ofertą), zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowę 

i obowiązującymi normami oraz zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do 

Umowy „Wymagania szczegółowe”; 

2.2. usunięcie wszystkich Wad Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji prac, w okresie 

gwarancji oraz w okresie obowiązywania rękojmi; 
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2.3. terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Ramowym Harmonogramem oraz 

Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, a także bezzwłoczne, pisemne informowanie 

Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach 

z niego wynikających; 

2.4. wykonanie obowiązków, o których jest mowa w § 2 ust. 1 do ust. 6 Umowy; 

2.5. protokolarne przejęcie Terenu budowy oraz przystąpienie do wykonania robót budowlanych 

w terminie do 3 dni roboczych od dnia protokolarnego przejęcia Terenu budowy (lub w innym 

terminie określonym w protokole przekazania Terenu budowy); 

2.6. uwzględnienie okoliczności, że roboty budowlane będą prowadzone w obszarze objętym 

ochroną konserwatorską oraz w obszarze „Natura 2000”; 

2.7. zapewnienie miejsca składowania materiałów potrzebnych do należytego wykonania 

Przedmiotu Umowy; 

2.8. uzgodnienie z Zamawiającym miejsc i sposobu magazynowania odpadów na Terenie 

Budowy; 

2.9. odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy, w szczególności w zakresie wygrodzenia 

i oznakowania oraz zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko Terenu budowy, materiałów 

i urządzeń przeznaczonych do wykonania Przedmiotu Umowy, jak i materiałów z demontażu, 

od chwili przekazania Terenu budowy, aż do dnia dokonania przez Zamawiającego Odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń; 

2.10. udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach itp.; 

2.11. bieżące utrzymanie porządku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym czystości 

dróg transportowych (wewnętrznych i publicznych) wykorzystywanych w celu realizacji 

Przedmiotu Umowy, a po zakończeniu prac uporządkowanie Terenu budowy, między innymi 

doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego w tym: renowację gruntów 

i terenów zielonych, ciągów drenarskich, rowów, itp. (koszty z tym związane obciążają 

Wykonawcę); 

2.12. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o istotnych dostrzeżonych zagrożeniach 

i występujących nieprawidłowościach związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy; 

2.13. zapewnienie ciągłego nadzoru nad pracą podległego personelu, Podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców, w tym wyznaczenie koordynatora sprawującego nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym 

miejscu, o którym jest mowa w art. 208 Kodeksu Pracy; 

2.14. zapewnienie prowadzenia przez Kierownika Budowy na bieżąco Dziennika Budowy 

i dokumentacji budowy (Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości ich 

prowadzenia, poczynając od dnia rozpoczęcia realizacji Umowy aż do dnia Odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy); 

2.15. zatrudnienie takiej liczby osób, jaka jest konieczna dla prawidłowego wykonania Przedmiotu 

Umowy, przy czym osoby te muszą posiadać: odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 

aktualne badania lekarskie pozwalające na wykonywanie zleconych prac, aktualne 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także prawo do wykonywania pracy na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2.16. zorganizowanie pracy w sposób zapewniający osobom wykonującym Przedmiot Umowy 

bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym 

zgodnie z „Wytycznymi do sporządzenia Planu BIOZ”, stanowiącymi załącznik nr 5 do 

Umowy oraz zapewnienie na Terenie budowy niezbędnego wyposażenia pierwszej pomocy, 

w tym wyposażenia, o którym jest mowa ww. wytycznych (w szczególności tj. deska 

ratownicza, kołnierz ortopedyczny i defibrylator); 

2.17. zapewnienie osobom wykonującym Przedmiot Umowy odpowiedniej odzieży i obuwia 

roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględnego dopilnowania ich 
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stosowania, odpowiednie oznakowanie ubrań roboczych bądź kasków ochronnych osób 

wykonujących Przedmiot Umowy, z nazwą podmiotu zatrudniającego daną osobę oraz 

posiadania identyfikatorów z nazwiskiem i zdjęciem danej osoby, a także z nazwą tego 

podmiotu; 

2.18. zapewnienie Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez niego dostępu do 

wszystkich miejsc budowy objętych Przedmiotem Umowy oraz wglądu do materiałów 

i dokumentów związanych z jego realizacją; 

2.19. stosowanie i używanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie: 

1) oznaczonych znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją 

techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 

z wymogami podstawowymi; 

2) znajdujących się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

3) dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił 

deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami 

i aprobatami; 

4) oznaczonych znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą 

techniczną, a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez 

producenta; 

2.20. zapewnienie materiałów i sprzętów (maszyn i urządzeń) niezbędnych do wykonania 

Przedmiotu Umowy, przy czym zastosowane materiały i sprzęty powinny w szczególności: 

1) spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa; 

2) być zgodne z: 

a) kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane lub europejską aprobatą techniczną, o ile 

dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy przenoszącej europejskie 

normy zharmonizowane; 

b) właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi; 

c) dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy oraz zaleceniami 

Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane; 

2.21. dostarczenie wyłącznie nowych materiałów i urządzeń, niezbędnych do realizacji Przedmiotu 

Umowy; wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą być na dzień dostawy 

nieużywane i pochodzić z bieżącej produkcji; 

2.22. dostarczenie Zamawiającemu, na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym 

terminem wbudowania atestów i certyfikatów, deklaracji zgodności i kart gwarancyjnych 

dotyczących planowanych do zastosowania wyrobów budowlanych oraz kart gwarancyjnych 

do dokumentów odbiorowych; 

2.23. zawiadamianie Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców o terminie odbioru robót 

oraz dokonywanie wypisów z protokołu odbioru robót w zakresie robót Podwykonawców 

oraz dalszych podwykonawców i wysyłanie tych odpisów Zamawiającemu; 

2.24. przejmowanie od Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wykonanych przez nich 

(ustalonych w umowie z Podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami) zakresów 

robót, sprawowanie nad tymi robotami pieczy do czasu ich odbioru przez Zamawiającego 

oraz usuwanie Wad powstałych w tych robotach; 

2.25. terminowe regulowanie należności za roboty zrealizowane przez Podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców; 
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2.26. zapewnienie sobie każdorazowo, na własny koszt, dostępu do wody, energii elektrycznej, 

zaplecza socjalnego i sanitarnego; 

2.27. zapewnienie odpowiedniego socjalnego i technicznego Zaplecza budowy dla wszystkich 

Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców; 

2.28. przestrzeganie wymagań ochrony środowiska wynikających z obowiązujących przepisów 

oraz wymagań wynikających z decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska z dnia 19.10.2017 roku, wchodzącej w skład Dokumentacji Projektowej. 

W trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany chronić środowisko na obszarze 

prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu, a w szczególności zapewnić ochronę gleby, zieleni, 

naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Ponadto Wykonawca ma 

obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym treści dokumentacji opracowanej w celu uzyskania 

właściwych pozwoleń oraz dokonania zgłoszenia instalacji na podstawie przepisów 

o ochronie środowiska, w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), jeśli będą wymagane; 

2.29. zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami i zgodnie z wymogami Zamawiającego, o ile 

takie zostały Wykonawcy przekazane; 

2.30. uzyskanie wymaganych prawem zgód, zezwoleń, nadzorów branżowych, zajęć pasa 

drogowego, dokonanie stosownych zgłoszeń – jeżeli są one wymagane dla wykonania 

Przedmiotu Umowy; 

2.31. zaspokojenie roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z realizacją przez Wykonawcę 

Umowy; Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym 

przypadku zgłoszenia takich roszczeń bezpośrednio do Wykonawcy; w przypadku, gdyby 

Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub 

prawnej lub podmiotów trzecich jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych 

roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części zapłacił w związku z wykonaniem, 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest zaspokoić powyższe zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić 

Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane 

koszty w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania 

do zapłaty. Kwoty, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający może potrącać 

z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

2.32. przedstawienie na wezwanie Zamawiającego programu naprawczego opisującego 

szczegółowo kroki jakie Wykonawca podejmie celem poprawy stanu realizacji Umowy 

w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji Przedmiotu Umowy (akceptacja programu 

naprawczego nie ogranicza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych); 

2.33. zapewnienie i utrzymywanie (przez cały okres trwania budowy) ogrodzenia Terenu budowy, 

wykonanie robót tymczasowych, które są potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych, prowadzenie przez cały okres budowy ewidencji wszystkich osób 

wchodzących i wychodzących na Teren budowy. Wykonawca udostępni na wniosek 

Zamawiającego ewidencję z systemu kontroli dostępu; 

2.34. wykonanie Prób wyspecyfikowanych w Umowie lub Dokumentacji Projektowej, w tym Prób 

końcowych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić całą aparaturę, dokumenty i inne 

informacje, środki zużywalne, przyrządy, personel, w tym stosownie wykwalifikowany 

personel kierowniczy, jaki jest niezbędny do sprawnego przeprowadzenia Prób. Wykonawca 

uzgodni z Zarządzającym Projektem czas i miejsce dokonania wyspecyfikowanych Prób 

każdego z urządzeń, materiałów, systemów oraz innych robót; 

2.35. wykonanie w ramach odbiorów technicznych, o których jest mowa § 7 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 2) 

Umowy, z udziałem Zamawiającego i w zakresie z nim uzgodnionym, testów, kontroli 

jakościowych i wyrywkowych Prób zamontowanych urządzeń, materiałów, systemów oraz 

innych robót. Wykonanie testów, kontroli i Prób, o których jest mowa w zdaniu poprzednim, 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Prób, o których jest mowa w pkt 2.34 

powyżej; 
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2.36. sporządzenie tabeli środków trwałych w uzgodnieniu z służbami księgowymi Zamawiającego 

i Zarządzającym Projektem; 

2.37. stosowanie przekazanych przez Zamawiającego, a opracowanych przez Inżyniera Kontraktu, 

procedur obowiązujących w kontaktach z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu 

i Projektantem (tzw. „Książka Projektu”); 

2.38. stosowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (zwanego „ePM Flow - Document 

Circulation System” lub „DCS”), który stanowi integralną część struktury komunikacyjnej 

i podejmowania decyzji, jednocześnie stanowiąc integralną część dokumentacji budowy. 

Elektroniczny system obiegu dokumentów jest dedykowany wszystkim uczestnikom 

biorącym udział w realizacji Inwestycji. Inżynier Kontraktu przygotowuje odpowiednie 

szablony z dopasowaną ścieżką odpowiedzialności uczestników. Dostęp do systemu 

i niezbędne szkolenie w zakresie używania systemu zostanie zapewnione Wykonawcy 

bezpłatnie;  

2.39. umieszczanie na bieżąco (tj. nagrywanie) w elektronicznym systemie archiwizacji 

i zarządzania dokumentacją Inwestycji (zwanym „ePM Flow - Document Management 

System” lub „DMS”) dokumentacji budowy w wersji elektronicznej (m. in. korespondencji 

z Zamawiającym i Zarządzającym Projektem, kopii Dziennika Budowy, uzyskanych przez 

Wykonawcę decyzji administracyjnych, protokołów odbiorów robót zanikających lub 

ulęgających zakryciu, protokołów odbioru technicznego, protokołów z prób i testów, 

Dokumentacji Projektowej, w tym projektów wykonawczych, technologicznych lub 

warsztatowych opracowanych na zlecenie Wykonawcy, operatów geodezyjnych 

i geotechnicznych, książki obmiarów – jeśli taka będzie sporządzona, okresowych raportów 

Wykonawcy, cyklicznych zdjęć z Terenu budowy,  i innych dokumenty uzgodnionych przez 

Strony, a których opracowanie zgodnie z postanowieniami Umowy jest obowiązkiem 

Wykonawcy). Wykonawca wyznaczy w swoim zespole osobę, która będzie odpowiedzialna 

za bieżące nagrywanie dokumentacji w systemie DMS. Szczegółowy zakres dokumentacji 

budowy, którą Wykonawca będzie zobowiązany umieszczać w systemie DMS oraz sposób 

nazewnictwa dokumentów w wersji elektronicznej umieszczanych w systemie DMS zostanie 

uzgodniony przez Strony i opisany przez Inżyniera Kontraktu w „Książce Projektu”, o której 

jest mowa w ust. 2 pkt 2.37 powyżej oraz w ust. 1 pkt 1.4 powyżej; 

2.40. składania comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy. 

Szczegółowy zakres raportów Wykonawcy zostanie ustalony przez Strony po podpisaniu 

Umowy. W ramach comiesięcznych raportów Wykonawca jest zobowiązany  

w szczególności do przekazywania informacji na temat stopnia zaawansowania 

poszczególnych rodzajów robót zamieszczonych w Harmonogramie Rzeczowym Realizacji 

Robót Budowlanych, stanu rozliczeń z Podwykonawcami, analizy ryzyk oraz dokumentacji 

fotograficznej oraz filmowej z Terenu budowy. Raporty miesięczne Wykonawcy będą 

sporządzane do 5-tego dnia roboczego następującego po miesiącu rozliczeniowym; 

2.41. uzgodnienia z Zamawiającym dopuszczalnej kwalifikacji materiałów wydobytych w trakcie 

realizacji robót budowlanych, możliwych do zakwalifikowania jako „odpad” lub jako 

„Wydobyte Materiały”, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 2.12 oraz zgodnie ust. 19 Załącznika nr 1 do 

Umowy; 

2.42. zgodna współpraca z przedstawicielami Zamawiającego, w szczególności udzielanie 

niezbędnych wyjaśnień i informacji związanych z realizacją Przedmiotu Umowy na każde ich 

pisemne żądanie. 

3. W związku z realizacją Przedmiotu Umowy Wykonawca nie może bez pisemnej zgody 

Zamawiającego: 

3.1. zatrudniać lub w inny sposób korzystać płatnie lub nieodpłatnie z usług osób będących 

pracownikami Zamawiającego; 

3.2. korzystać ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do 

Zamawiającego, za wyjątkiem mienia przekazanego lub udostępnionego Wykonawcy przez 

Zamawiającego w celu realizacji Przedmiotu Umowy. 
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4. W razie naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 3 powyżej, Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 13 Umowy oraz prawo do 

odstąpienia od Umowy w całości lub w części zgodnie z § 17 Umowy, po wcześniejszym wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia naruszeń, zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 2.8 Umowy;  

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wskazane poniżej czynności 

w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy: 

5.1. ochrona Terenu budowy; 

5.2. sprzątanie zaplecza budowy; 

5.3. obsługa sprzętu i maszyn; 

5.4. wykonywanie robót budowlanych, w tym robót ziemnych i rozbiórkowych; 

5.5. wykonywanie robót polegających na wysadzaniu i podobnych robót związanych z usuwaniem 

skał; 

5.6. wykonywanie sieci i instalacji elektrycznych; 

5.7. wykonywanie instalacji mechanicznych; 

5.8. roboty izolacyjnych; 

5.9. wykonywanie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych; 

5.10. wykonywanie robót wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych. 

6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym (lecz nie krótszym 

niż 7 dni kalendarzowych), Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 5 powyżej: 

6.1. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności wymienione w ust. 5 powyżej. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

6.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

iwymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

6.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

6.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

7. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności określone w ust. 5 powyżej. Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do:  

7.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny;  

7.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów;  
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7.3. przeprowadzania kontroli na Terenie budowy. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

9. W przypadku, gdy na Terenie budowy inni wykonawcy działający na bezpośrednie zlecenie 

Zamawiającego, prowadzić będą roboty budowlane, to Wykonawca ma obowiązek zgodnie z nimi 

współpracować oraz pełnić obowiązki koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem 

i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, o którym jest mowa 

w art. 208 Kodeksu Pracy oraz w ust. 2 pkt 2.13 powyżej. 

10. W przypadku, gdyby w Dokumentacji Projektowej występowały nazwy własne urządzeń 

i materiałów to należy to traktować jako wskazanie wyrobów referencyjnych, nie mające na celu 

faworyzowanie jakichkolwiek producentów, odnoszące się do minimalnych wymaganych 

właściwości, w szczególności do minimalnych wymaganych parametrów technicznych 

i właściwości użytkowych. Wykonawca może zastosować przy realizacji Przedmiotu Umowy 

wyroby równoważne, o parametrach technicznych i właściwościach użytkowych nie gorszych niż 

to przewiduje Dokumentacja Projektowa. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku uzyskania 

pozytywnej opinii projektanta, autora Dokumentacji Projektowej oraz Zamawiającego, a także - 

jeśli jest to wymagane  - pozytywnej opinii stron trzecich.   

11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za udostępnienie frontu robót w tzw. strefach developerskich 

w zakresie wynikającym z Dokumentacji Projektowej wskazanym przez Zamawiającego 

podmiotom trzecim, odpowiedzialnym za realizację prac wykończeniowych, w terminie 

uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania 

pisemnej informacji od Zamawiającego wskazującej: dane identyfikujące ten podmiot, określenie 

frontu robót podlegającego udostępnieniu, okres takiego udostępnienia, osoby odpowiedzialne za 

przejęcie frontu robót. 

12.  Udostępnienie frontu robót podmiotom trzecim zgodnie z ust. 11 powyżej, nie zwalania 

Wykonawcy z obowiązku określonego w ust. 9. powyżej. 

13. Na etapie Odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu w formie 

pisemnej wszelkie uprawnienia administracyjne i dane dostępowe (w tym numery IP) do 

zarządzania systemami lub urządzeniami zamontowanymi w ramach realizacji Przedmiotu Umowy 

(np. BMS, KD, CCTV, SSWiN, itp.) oraz złożyć stosowne oświadczenie w tej sprawie, które 

powinno być elementem dokumentacji powykonawczej. Montaż przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawców (dalszych podwykonawców) dodatkowych elementów infrastruktury IT, 

nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej, w szczególności urządzeń umożliwiających 

zdalne sterowanie systemami zamontowanymi w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz 

montaż urządzeń umożliwiających zdalny dostęp do infrastruktury sieciowej, wymaga 

każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 4 

PERSONEL WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy będzie realizowany przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie, dające rękojmię realizacji Przedmiotu 

Umowy na wymaganym przez Zamawiającego poziomie, z udziałem co najmniej osób wskazanych 

Ofercie oraz zgodnie z wykazem zawartym w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność – jak za swoje własne działania lub 

zaniechania – za wszelkie działania lub zaniechania (a także ich skutki) osób, z których pomocą 

realizuje Przedmiot Umowy oraz osób, którym powierza wykonanie Przedmiotu Umowy.  

3. W przypadku zaistnienia konieczności powierzenia przez Wykonawcę działań związanych 

z realizacją Przedmiotu Umowy innej osobie niż wskazana w ust. 6 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby 

do akceptacji Zamawiającego wraz z informacjami potwierdzającymi, że nowo wskazana osoba 

spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, na podstawie 
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której dokonano wyboru oferty Wykonawcy, oraz pod warunkiem wykazania, że osoby te 

uzyskałaby co najmniej taką samą ocenę co osoba zastępowana w ramach kryterium oceny ofert 

dotyczącego doświadczenia kluczowego personelu Wykonawcy określonego w dokumentacji 

postępowania, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy.   

4. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy 

z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy), która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

4.1 uporczywie wykazuje rażący brak staranności; 

4.2 wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały; 

4.3 nie stosuje się do postanowień Umowy; 

4.4 stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp obowiązujące na Terenie budowy oraz przepisy przeciwpożarowe. 

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności, o której mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca 

wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 3 powyżej.  

6. Od dnia rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zapewni niżej wymieniony 

kluczowy personel, którego zaangażowanie czasowe oraz wymagany okres obecności dla potrzeb 

realizacji Przedmiotu Umowy wyniesie odpowiednio: 

Tabela nr 1 

Lp. Funkcja 

Wymagane 

minimalne 

zaangażowanie 

czasowe dla potrzeb 

realizacji Przedmiotu 

Umowy 

Wymagany okres 

obecności 

Imię i Nazwisko 

1 Dyrektor Projektu 100% 

- do dnia dokonania 

Odbioru końcowego 

(wymagana obecność 

na Terenie budowy - 

minimum 3 dni w 

tygodniu) 

na podstawie Oferty 

2 Kierownik Budowy 100% 
do dnia dokonania 

Odbioru końcowego 

na podstawie Oferty 

3 

Kierownik Robót 

w specjalności 

konstrukcyjno-

budowlanej  

100% 
do dnia dokonania 

Odbioru końcowego 

na podstawie Oferty 

4 

Kierownik Robót 

w specjalności 

konstrukcyjno-

budowlanej  

nie określa się 

wymagań 

minimalnych 

nie określa się 

wymagań 

na podstawie Oferty 

5 

Kierownik Robót 

elektrycznych tj. 

w specjalności 

instalacyjnej  

w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 

elektrycznych 

100% 
do dnia dokonania 

Odbioru końcowego 

na podstawie Oferty 

6 

Kierownik Robót 

sanitarnych tj. 

w specjalności 

instalacyjnej 

w zakresie sieci, 

100% 
do dnia dokonania 

Odbioru końcowego 

na podstawie Oferty 
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Lp. Funkcja 

Wymagane 

minimalne 

zaangażowanie 

czasowe dla potrzeb 

realizacji Przedmiotu 

Umowy 

Wymagany okres 

obecności 

Imię i Nazwisko 

instalacji i urządzeń  

sanitarnych 

7 

Kierownik Robót 

w specjalności 

drogowej 

50% 

 

w trakcie realizacji 

robót drogowych 
na podstawie Oferty 

8 

Kierownik Robót 

w zakresie 

specjalistycznych 

robót geotechnicznych 

100% 

 

w trakcie realizacji 

specjalistycznych 

robót geotechnicznych 

na podstawie Oferty 

9 Geotechnik 

nie określa się 

wymagań 

minimalnych 

w trakcie realizacji 

specjalistycznych 

robót 

geotechnicznych, w 

tym robót ziemnych 

oraz ukształtowania 

terenu i robót 

fundamentowych 

na podstawie Oferty 

10 Geolog inżynierski 

nie określa się 

wymagań 

minimalnych 

w trakcie realizacji 

specjalistycznych 

robót 

geotechnicznych, w 

tym ,robót ziemnych, 

oraz ukształtowania 

terenu i robót 

fundamentowych 

na podstawie Oferty 

11 Hydrogeolog 

nie określa się 

wymagań 

minimalnych 

w trakcie realizacji 

specjalistycznych 

robót 

geotechnicznych, 

robót ziemnych, 

ukształtowania terenu, 

robót fundamentowych 

oraz odwodnienia 

terenu 

na podstawie Oferty 

12 Specjalista ds. BHP 

nie określa się 

wymagań 

minimalnych 

do dnia dokonania 

Odbioru końcowego 
na podstawie Oferty 

13 
Specjalista ds. 

środowiska 

nie określa się 

wymagań 

minimalnych 

do dnia dokonania 

Odbioru końcowego 

(w ramach 

wymaganego 

minimalnego 

zaangażowania 

czasowego wymagana 

jest obecność na 

Terenie budowy - 

na podstawie Oferty 
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Lp. Funkcja 

Wymagane 

minimalne 

zaangażowanie 

czasowe dla potrzeb 

realizacji Przedmiotu 

Umowy 

Wymagany okres 

obecności 

Imię i Nazwisko 

minimum 1 dzień w 

tygodniu) 

 

14 
Manager BIM 

 
50% 

do dnia dokonania 

Odbioru końcowego 

(w ramach 

wymaganego 

minimalnego 

zaangażowania 

czasowego wymagana 

jest obecność na 

Terenie budowy - 

minimum 1 dzień 

w tygodniu) 

na podstawie Oferty 

 

Powyżej określone procentowe zaangażowanie czasowe poszczególnych członków kluczowego 

personelu Wykonawcy zostało wyrażone w stosunku do pełnego etatowego zaangażowania 

czasowego w skali tygodnia  (40-godzinowy tydzień pracy = 100%, 1 dzień pracujący tj. 8 godzin 

= 20%). 

7. Poczynając od dnia rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca, w tym poszczególni 

członkowie kluczowego personelu Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6 powyżej, w wymaganym 

okresie obecności określonym w powyższej Tabeli nr 1, uczestniczyć będą w cotygodniowych 

spotkaniach z udziałem Zamawiającego lub Zarządzającego Projektem na Terenie budowy. Do 

czasu zorganizowania przez Wykonawcę Zaplecza budowy spotkania takie mogą za zgoda Stron 

odbywać się w siedzibie Zamawiającego lub Zarządzającego Projektem lub w innym uzgodnionym 

przez Strony miejscu. 

 

§ 5 

PODWYKONAWCY 

 

1. Zakres prac, który Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz firmy 

Podwykonawców został określony w Ofercie. 

2. Podwykonawca winien posiadać odpowiednie uprawnienia do realizacji podzleconego zakresu 

prac. 

3. Zmiana Podwykonawcy wskazanego w Ofercie każdorazowo wymaga zgody Zamawiającego 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. W celu realizacji niniejszej Umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy 

przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek 

jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz 

z zestawieniem ilości robót i ich wyceną oraz częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, 

które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, przy czym 
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Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Dokumenty, o których 

mowa w niniejszym ustępie, należy przesłać pisemnie na adres Zamawiającego oraz 

równocześnie z wykorzystaniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów, o którym jest 

mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.38 niniejszej Umowy. Przez projekt umowy z Podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą Strony rozumieją kompletną i uzupełnioną treść przyszłej umowy, jaką 

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć, a wstrzymuje się z jej 

zawarciem wyłącznie z uwagi na konieczność uzyskania zgody Zamawiającego. 

6. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 

za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia mu projektu nie zgłosi do niego na piśmie zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia będą 

doręczane Wykonawcy na jego adres oraz równocześnie w formie skanu z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu obiegu dokumentów, o którym jest mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.38 

niniejszej Umowy. Za datę zgłoszenia zastrzeżeń uznawana będzie data ich wysłania przez 

Zamawiającego. 

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Poświadczoną kopię umowy należy 

przesłać pisemnie na adres Zamawiającego oraz równocześnie przesłać jej skan 

z wykorzystaniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów, o którym jest mowa w § 3 ust. 

2 pkt 2.38 niniejszej Umowy. 

8. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia mu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy nie zgłosi do niej na piśmie 

sprzeciwu. Zamawiający zgłosi sprzeciw w szczególności jeżeli treść umowy nie odpowiada 

wcześniej zaakceptowanemu przez Zamawiającego projektowi umowy o podwykonawstwo. 

Pisemny sprzeciw będzie doręczany na adres Wykonawcy, a jego skan zostanie przesłany 

z wykorzystaniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów, o którym jest mowa w § 3 ust. 

2 pkt 2.38 niniejszej Umowy. Za datę zgłoszenia sprzeciwu uznawana będzie data wysłania 

sprzeciwu przez Zamawiającego. 

9. Ust. 4-8 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą lub 

z dalszym podwykonawcą. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi oraz kopię zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 niniejszej Umowy. Wyłączenie to nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

11. Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinny mieć formę 

pisemną. 

12. Wykonawca ma obowiązek żądać zawarcia analogicznej jak wyżej opisana procedury akceptacji 

umów i projektów umów, których przedmiotem są roboty budowlane, w umowach ze swoimi 

Podwykonawcami. 

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie 

Umowy przez Podwykonawcę i dalszych podwykonawców oraz ich pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

14. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi stanowić w szczególności, iż: 

14.1 termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 
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14.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

14.3 wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące Przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 

okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, 

na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę;  

14.4 wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w szczególności w Dokumentacji Projektowej oraz standardom 

deklarowanym w Kosztorysie Wykonawczym; 

14.5 okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności 

za Wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

14.6 Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy 

i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, dysponować personelem 

i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, 

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 

Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach 

osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy; 

14.7 Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo; 

14.8 obowiązek złożenia przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców 

dokumentów, o których jest mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu. 

15. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności gdy: 

15.1 określono termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty 

budowlane;  

15.2 wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty 

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, o którym jest mowa w § 2 ust. 6 niniejszej 

Umowy;   

15.3 zamieszczono w projekcie umowy lub umowie postanowienia uzależniające uzyskanie 

przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez 

Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę;  

15.4 projekt umowy lub umowa zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę 

kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przez Zamawiającego;  

15.5 termin realizacji robót budowlanych określonych projektem lub umową jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót. 

16. W przypadku zawarcia umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą bez zgody Zamawiającego lub nieprzedłożenia umowy o podwykonawstwo, 

o której mowa w ust. 10, Zamawiający nie będzie obowiązany do bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
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w sytuacji uchylenia się od tego obowiązku przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę.  

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 14 pkt 14.1 Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

18. Do każdej wystawionej przez Wykonawcę faktury częściowej (tj. innej niż faktura wystawiana po 

Odbiorze końcowym), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

18.1 pisemne oświadczenie Podwykonawcy (w oryginale), którego wierzytelność jest częścią 

składową wystawionej faktury, iż wszystkie płatności należne Podwykonawcy w związku 

z wykonaniem przez niego robót zostały zapłacone na jego rzecz przez Wykonawcę 

oraz, iż zrzeka się dochodzenia z tego tytułu wszelkich roszczeń zarówno od 

Zamawiającego jak i od Wykonawcy. Wzór takiego oświadczenia Zamawiający przekaże 

Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od podpisania niniejszej Umowy i tylko taki wzór 

będzie akceptowany przez Zamawiającego; 

18.2 kopie faktury/faktur wystawionej/wystawionych przez Podwykonawców dla Wykonawcy 

za wykonane przez nich elementy Przedmiotu Umowy, łącznie z kopią przelewu 

bankowego lub innego zgodnego z przepisami prawa dokumentu potwierdzającego 

dokonanie zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia; dokumenty te muszą być 

potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem; 

18.3 zestawienie kwot należnych wszystkim Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

z wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

Ponadto Wykonawca musi przewidzieć w umowach z Podwykonawcami obowiązek złożenia 

przez Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców dokumentów, o których jest mowa 

w niniejszym ustępie. 
19. W przypadku faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, zobowiązany jest on dołączyć: 

19.1 pisemne oświadczenie Podwykonawcy (w oryginale), którego wierzytelność jest częścią 

składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty przez Wykonawcę na rzecz tego 

Podwykonawcy wynagrodzenia w pełnej wysokości wynikającej z łączącej ich umowy 

i wyczerpującej wszystkie jego roszczenia. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie 

kwot, które były należne Podwykonawcy. Wzór takiego oświadczenia Zamawiający 

przekaże Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od podpisania niniejszej Umowy i tylko taki 

wzór będzie akceptowany przez Zamawiającego; 

19.2 kopie faktury/faktur wystawionej/wystawionych przez Podwykonawców dla Wykonawcy, 

za wykonane przez nich elementy Przedmiotu Umowy, łącznie z kopią przelewu 

bankowego lub innego zgodnego z przepisami prawa dokumentu potwierdzającego 

dokonanie zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia; dokumenty te muszą być 

potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem; 

19.3 zestawienie kwot należnych wszystkim Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

z wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

Ponadto Wykonawca musi przewidzieć w umowach z Podwykonawcami obowiązek złożenia 

przez Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców dokumentów, o których jest mowa 

w niniejszym ustępie. 

20. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których jest mowa w ust. 18 i 19 powyżej 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury 

Wykonawcy. Do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający będzie 

uprawniony również w przypadku, gdy dostarczone przez Wykonawcę dokumenty, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, okażą się wadliwe lub niekompletne. Wstrzymanie zapłaty 

następuje do czasu otrzymania  kompletu prawidłowych dokumentów określonych w ust. 18-19 

powyżej. W takim przypadku nie skutkuje to niedotrzymaniem przez Zamawiającego  terminu 

płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek ustawowych. 

21. Ust. 18-20 stosuje się odpowiednio w przypadku zatrudnienia dalszych podwykonawców. 

22. Przedstawienie dokumentów, o których jest mowa w ust. 18-19 powyżej stanowi warunek 

zawieszający dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy. 



Nr postępowania: ZP/PN/04/2018 

 

Część II SIWZ 
Rewizja 00 z dnia 12.12.2018 r.  22 

23. Zamawiający ma prawo dokonania zapłaty części wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy. 

24. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów o których jest mowa w ust. 18-19 

powyżej, w wymaganym terminie, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie wykorzystania 

dodatkowego czasu na weryfikację tych dokumentów i wydłużenie terminu płatności 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w wymiarze proporcjonalnym do ilości dni opóźnienia 

w dostarczeniu dokumentów, o których jest mowa w ust 18-19 powyżej. 

25. Wykonawca zlecając Podwykonawcom jakiekolwiek prace, zobowiązany jest zagwarantować, 

iż łączna suma ewentualnych kaucji gwarancyjnych zatrzymanych przez Wykonawcę z tytułu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź zabezpieczenia usunięcia Wad 

z wynagrodzeń Podwykonawców w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, nie przekroczy 

wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia usunięcia Wad 

określonych w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą. 

 

§ 6 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie: …… brutto: ………… zł (słownie: ………………………………………   złotych), w tym:  

1.1. wartość netto wynosi: ………………………  zł (słownie:……………………………..  złotych); 

1.2. podatek VAT naliczony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa według 

stawki 23 %, co stanowi kwotę ……………………….. zł (słownie: ……………………... złotych). 

2. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku 

do określonych w Umowie, jeżeli wykonanie takich robót okaże się konieczne dla prawidłowej 

realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności lub 

celowości realizacji robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, powierzenie wykonania robót 

następuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy określającego zakres robót, warunki ich 

wykonywania oraz wysokość i warunki wynagrodzenia. Szczegółowy tryb wprowadzania zmian 

Umowy został określony w § 20 Umowy. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych, a także pomniejszenie 

wynagrodzenia z tytułu robót zaniechanych, zostanie ustalone na podstawie zweryfikowanego i 

zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu na roboty dodatkowe lub zamienne lub 

zaniechane, wg następujących zasad: 

3.1 Ilekroć jest mowa o kosztorysie zamiennym należy przez to rozumieć kosztorys sporządzony 

przez Wykonawcę:  

1) na podstawie pozycji Kosztorysu Wykonawczego dla robót, dla których jest to możliwe; 

2) metodą kalkulacji szczegółowej opisaną w (nieobowiązujących) postanowieniach 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. 

w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. 2001 Nr 80,poz. 

867), a przyjętych do stosowania zgodnie z art. 353
1
 Kodeksu Cywilnego - dla robót 

zamiennych, których nie można wycenić na podstawie pozycji ujętych w Kosztorysie 

Wykonawczym. 

3.2 Kosztorys zamienny opracowany metodą szczegółową (kosztorys dla robót zamiennych, 

których nie można wycenić na podstawie pozycji ujętych w Kosztorysie Wykonawczym) 

określający cenę jednostkową opracowany będzie w oparciu o następujące składniki 

cenotwórcze: 

1) ceny czynników cenotwórczych [R(robocizna), M(materiał), S(sprzęt), Kp (koszty 

pośrednie), Z(zysk)] zostaną przyjęte na poziomie wynikającym ze stawek określonych 

w Kosztorysie Wykonawczym oraz nakładów rzeczowych zgodnie z odpowiednimi 

Katalogami (KNR); 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe zastosowanie zasad określonych w pkt. 1 powyżej 

brakujące ceny materiałów zostaną przyjęte zgodnie z dostarczonym oryginałem faktury 

od producenta/dostawcy na ilość wbudowanego materiału, z uwzględnieniem 
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otrzymanych upustów, rabatów. Zamawiający po sporządzeniu kopii, oryginał zwróci 

Wykonawcy. Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikać, 

że wyspecyfikowany materiał zakupiony został dla wykonania robót dodatkowych 

w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Przed dokonaniem zakupu Wykonawca 

winien uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego dla oferowanego poziomu cen tych 

materiałów; 

3) Zamawiający jest uprawniony do wprowadzenia wiążącej korekty kosztorysu 

sporządzonego w trybie wskazanym powyżej,  przedstawionego przez Wykonawcę do 

akceptacji. 

 

3.3 W przypadku zmiany ilości gruntów i skał tj. materiałów koniecznych do wydobycia z wykopów 

budowlanych ze względu na stopień trudności urabiania gruntów i skał w złożu, według PN-B-

060050:1999,  wchodzących w skład poszczególnych niżej wymienionych grup: 

1) grupa 1: kategoria 3 i 4 urabialności gruntów: grunty łatwo i średnio urabialne; 

2) grupa 2: kategoria 5-6 urabialności gruntów: grunty trudno urabialne i skały łatwo 

urabialne (zwietrzelina); 

3) grupa 3: kategoria 7 urabialności gruntów: skały trudno urabialne (skała lita np. granit). 

tj. kiedy opracowana przez Wykonawcę Uzupełniająca i weryfikująca dokumentacja badań 

podłoża gruntowego, uzupełniający i weryfikujący projekt geotechniczny oraz Projekt 

technologii wykonania robót ziemnych (o których jest mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 8 oraz 

ppkt 10 Umowy) będą uzasadniały taką zmianę (przy czym całkowita, łączna ilość materiału 

koniecznego do wydobycia z wykopów budowlanych nie może ulec zmianie), kosztorys 

zamienny zostanie opracowany przez Wykonawcę w oparciu o zasady opisane w Tabeli nr 2. 

Tabela nr 2 

Nr 

grupy 

Kategoria urabialności gruntu lub 

skał 

Katalog Nakładów Rzeczowych, który 

Wykonawca jest zobowiązany zastosować 

grupa 1 kategoria 3 i 4: grunty łatwo i 

średnio urabialne 

 KNR – W 2-01 dla robót ziemnych 

wykonywanych mechanicznie. 

 

grupa 2 kategoria 5-6: grunty trudno 

urabialne i skały łatwo urabialne 

(zwietrzelina) 

 KNR – W 2-01 dla robót ziemnych 

wykonywanych mechanicznie. 

 

grupa 3 kategoria 7: skały trudno urabialne 

(skała lita np. granit); 

 KNR 13-05 (poz. od 1701-04 do 1701-06 

oraz 1901-05 do 1901-08) dla urabiania 

skał  przy użyciu materiałów 

wybuchowych, 

 KNR 4-06; KNR 3-12; KNR 13-09; KNR 

AT-017; KNNR-W-9;  dla wiercenia 

mechanicznego otworów strzelniczych,  

pozycje w zależności od użytego sprzętu 

wiercącego. 

 

Wykonawca jest zobowiązany zastosować cennik Secocenbud  za kwartał poprzedzający 

kwartał, w którym wykonane będą roboty budowlane do określenia czynników cenotwórczych, 

z uwzględnieniem określonych w nim: 

a) [R] stawek robocizny kosztorysowej w robotach budowlanych-inwestycyjnych: dla 

województwa dolnośląskiego, dla miejscowości poza stolicą województwa, poziom 

średni;  

b) [Kp] stawek narzutów kosztów pośrednich i [Z] zysku w robotach budowlanych-

inwestycyjnych; 
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c) [Kzm] stawek narzutu kosztu zakupu materiałów w robotach budowlanych 

inwestycyjnych; 

d) [C;S] cen materiałów i wynajmu sprzętu – poziom średni. 

4. Ust. 2 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania do robót niezbędnych dla prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Umowy, których potrzeba wykonania powinna być przewidziana przez działającego 

w obrocie profesjonalnym Wykonawcę już na etapie złożenia Oferty, w oparciu o przekazane przez 

Zamawiającego dane, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych 

i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia Wykonawcy. Roboty, o których 

mowa w zdaniu poprzednim zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia 

określonego w Umowie i nie wymagają odrębnego zlecenia przez Zamawiającego.  

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego, jest stałe 

i nie podlega zmianie przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień 

zawartych w § 20 Umowy. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej: 

6.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy; niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania zakresu Umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia; 

6.2 obejmuje wszelkie opłaty, podatki, cła i inne daniny publiczne, jakie mogą mieć 

zastosowanie w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy; 

6.3 jest stałe w tym sensie, że podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych 

postanowieniami § 20 Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

6.4 jest płatne na podstawie faktur wystawionych po dokonaniu odbioru robót zgodnie 

z procedurą opisaną w § 7 Umowy. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie: 

7.1 prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych sporządzonych 

po zakończeniu robót zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym 

w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury częściowej wraz 

z zatwierdzonym protokołem zaawansowania finansowego robót oraz zatwierdzonym 

raportem miesięcznym Wykonawcy, z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 5 ust. 

18-25 Umowy. Wzór protokołu zaawansowania finansowego Zamawiający przekaże 

Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od podpisania niniejszej Umowy i tylko taki wzór będzie 

akceptowany przez Zamawiającego; 

7.2 prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej po zakończeniu realizacji 

Przedmiotu Umowy i Odbiorze końcowym w terminie do 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktury wraz z protokołem Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz 

końcowym protokołem zaawansowania finansowego, z uwzględnieniem postanowień 

zawartych w § 5 ust. 18-25 Umowy. 

8. Zamawiający dopuszcza dodatkowy podział elementów podlegających rozliczeniom okresowym 

zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym i fakturowanie robót, po uprzednim 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie okresowy protokół zaawansowania 

finansowego robót, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, zgodnie 

z postanowieniami § 7 oraz zatwierdzony przez Zamawiającego raport miesięczny Wykonawcy. 

Najkrótszym okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. Pierwszy i ostatni okres 

rozliczeniowy może być krótszy, w przypadku gdy nie będzie obejmował pełnego miesiąca 

kalendarzowego. 

10. Faktury częściowe wystawiane będą do momentu osiągnięcia zaawansowania finansowego do 

poziomu 90 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy. 

11. Podstawą do wystawienia faktury końcowej w wysokości maksymalnie 10% wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy jest protokół Odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego 

oraz końcowy protokół zaawansowania finansowego. 



Nr postępowania: ZP/PN/04/2018 

 

Część II SIWZ 
Rewizja 00 z dnia 12.12.2018 r.  25 

12. Faktury wraz z wymaganymi Umową załącznikami powinny być przesyłane Zamawiającemu na 

adres Zamawiającego oraz wskazywać:  

a) nazwę nabywcy, którym jest Zamawiający; 

b) opis Przedmiotu Umowy w sposób rzetelny, zgodny z Umową i stanem rzeczywistym, 

a także zgodny z nazewnictwem stosowanym w polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 

(PKWiU), 

c) miejsce wykonywania robót; 

d) numer Umowy nadany przez Zamawiającego. 

Załączniki do faktury stanowić będą dokumenty, o których mowa w ust. 7 oraz w § 5 ust. 18 i 19. 

Faktura niespełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie będzie uważana za 

fakturę wystawioną prawidłowo w rozumieniu ust. 7. 

13. Zamawiający będzie regulował należności przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści 

faktury VAT. 

14. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. Wyłącza się uprawnienie do jednostronnego potrącenia przez Wykonawcę wierzytelności 

przysługujących mu wobec Zamawiającego . 

16. Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP …………………… i jest uprawniony do 

wystawiania faktur. 

17. Zamawiający jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP …………………….. i jest uprawniony do 

przyjmowania faktur.  

18. Faktury w imieniu Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum będzie wystawiał pełnomocnik 

konsorcjum, np. Lider Konsorcjum. 

19. W przypadku Konsorcjum, wszelkie oświadczenia i informacje złożone Liderowi Konsorcjum są 

skuteczne wobec pozostałych członków konsorcjum. 

  

§ 7 

ODBIORY 

 

1. Przedmiot Umowy podlegać będzie następującym odbiorom:
 
 

1.1. odbiorom robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

1.2. odbiorom technicznym wybranych przez Zamawiającego elementów robót, w tym:  

1) odbiorom technicznym kamieni milowych określonych w Harmonogramie Ramowym; 

2) odbiorom technicznym przed rozpoczęciem Odbioru końcowego, które obejmować 

będą w szczególności zgłaszanie i usuwaniu Wad, przeprowadzenie z udziałem 

Zamawiającego i w zakresie z nim uzgodnionym testów, kontroli jakościowych 

i wyrywkowych Prób zamontowanych urządzeń, materiałów, systemów i innych 

robót. W celu przeprowadzenia testów, kontroli jakościowych i Prób, o których jest 

mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zapewni wymagane wyposażenie 

i personel zgodnie z warunkami określonymi w § 3 ust. 2 pkt. 2.34 oraz pkt. 2.35 

Umowy; 

1.3. Odbiorowi końcowemu Przedmiotu Umowy; 

1.4. odbiorowi gwarancyjnemu, przy czym Zamawiający ma prawo zrezygnować 

z przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego, po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu 

Wykonawcy. 

2. Stroną pokrywającą koszty i odpowiedzialną za organizację odbiorów jest Wykonawca. Nie 

dotyczy to kosztów osobowych związanych z udziałem w czynnościach odbiorowych 

przedstawicieli Zamawiającego, chyba że odbiór odbywa się powtórnie z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. Wówczas Wykonawca pokrywa koszty, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, w zryczałtowanej kwocie 2 000,00 zł za każdą powtórną czynność odbiorową. 

3. Gotowość do zatwierdzenia okresowego protokołu zaawansowania finansowego Wykonawca 

zgłasza Zamawiającemu na 5 dni roboczych przed planowaną datą zatwierdzenia. 

Do zgłoszenia należy dołączyć kompletne i prawidłowe dokumenty, w szczególności:
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3.1 protokoły z odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu (jeśli zostały sporządzone 

w okresie rozliczeniowym); 

3.2 protokoły z odbiorów technicznych (jeśli zostały sporządzone w okresie rozliczeniowym); 

3.3 protokoły badań i sprawdzeń (jeśli zostały sporządzone w okresie rozliczeniowym); 

3.4 okresowy protokół zaawansowania finansowego robót z podaniem wykonanych 

elementów, ich ilości i wartości netto / bez podatku VAT; 

3.5 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do przeprowadzenia odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu tj. linii kablowych, przewiertów/przekopów, kanalizacji 

kablowej, fundamentów, podłoża gruntowego oraz poszczególnych warstw nawierzchni 

utwardzonej, uziemień itp. z co najmniej 3-dniowym (3 dni robocze) wyprzedzeniem 

umożliwiającym dokonanie ich odbioru. Zakrycie w/w elementów robót może nastąpić wyłącznie 

po ich odbiorze przez osobę sprawującą nadzór inwestorski i spisaniu protokołu odbioru robót 

zanikowych bez zastrzeżeń oraz wpisu do Dziennika Budowy. Identyczna procedura będzie 

stosowana w przypadku odbiorów technicznych.  

5. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robót 

zanikających lub ulęgających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy - na jego koszt 

i ryzyko - odkrycie lub też inne adekwatne czynności celem dokonania odbioru we wskazanych 

częściach robót, które nie zostały odebrane.  

6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy oraz 

planowany termin osiągnięcia gotowości do przeprowadzenia Odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy, na 10 dni roboczych przed planowaną datą osiągnięcia gotowości do odbioru. Do 

zgłoszenia należy dołączyć kompletne i prawidłowe dokumenty odbiorowe (dwa komplety 

w wersji wydrukowanej oraz jeden w wersji elektronicznej w formacie pdf, dodatkowo pliki 

tekstowe w formacie edytowalnym, a  rysunki także w formacie dwg, modele BIM w formacie ifc 

oraz natywnym), w tym dokumentację budowy wraz z: 

6.1 oryginałem Dziennika Budowy; 

6.2 oryginałami uzyskanych przez Wykonawcę wszystkich opinii, uzgodnień i decyzji 

administracyjnych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy; 

6.3 projektem powykonawczym (tj. projektem wykonawczym z naniesionymi zmianami 

powstałymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy); 

6.4 modele BIM (powykonawcze i zarządcze); 

6.5 oświadczeniem Kierownika Budowy o zgodności wykonania Przedmiotu Umowy 

z projektami wykonawczymi i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi 

przepisami i normami; 

6.6 protokołami z przeprowadzonych Prób, testów i badań; 

6.7 protokołami z przeprowadzonych odbiorów; 

6.8 operatami geodezyjnymi; 

6.9 instrukcjami obsługi i eksploatacji; 

6.10 instrukcją bezpieczeństwa pożarowego (która będzie opracowana przez specjalistę ds. 

zabezpieczeń ppoż.); 

6.11 dokumentacją techniczno-rozruchową; 

6.12 atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności i kartami gwarancyjnymi dotyczącymi 

zastosowanych materiałów i urządzeń; 

6.13 zestawieniem kluczowych urządzeń i wyposażenia zamontowanego przez Wykonawcę  

z podaniem ich parametrów technicznych, producenta, nazwy urządzenia, numeru 

katalogowego, numeru IUP (jeśli zasadne), okresu upływu gwarancji; 

6.14 innymi dokumentami związanymi z realizacją Przedmiotu Umowy, których opracowanie 

jest obowiązkiem Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, jeśli będą wymagane 

przez Zamawiającego. 

Całość dokumentacji, która jest przywołana powyżej będzie opracowana przez Wykonawcę 

w języku polskim (w szczególności dotyczy to kart katalogowych, kart technicznych, DTR – 

dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi i eksploatacji oraz kart gwarancyjnych, itp.). 
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Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady dokumentacji 

powykonawczej zmniejszające jej wartość lub użyteczność. 

7. Zamawiający obowiązany jest przystąpić do Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w terminie 

15 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru w formie pisemnej, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 6 powyżej. Datę i godzinę odbioru wyznacza 

Zamawiający powiadamiając o tym Wykonawcę w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Odbiór w razie braku Wad lub usterek nie będzie trwał dłużej niż 5 dni roboczych. 

8. Odbiór końcowy winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Jeżeli 

roboty nie zostały zakończone lub wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6  nie jest 

kompletny, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca nie osiągnął gotowości do odbioru. W takim 

przypadku Zamawiający wyznaczy datę Odbioru końcowego po zakończeniu robót lub 

uzupełnieniu dokumentów. 

9. W wypadku stwierdzenia, że przedmiot odbioru technicznego nie został wykonany w sposób 

należyty, przedstawiciele Zamawiającego wskażą Wady przedmiotu odbioru oraz termin ich 

usunięcia. 

10. W Odbiorze końcowym uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym:
 
 

10.1 Dyrektor Projektu Wykonawcy oraz Kierownik Budowy; 

10.2 osoby sprawujące nadzór inwestorski tj. Inżynier Kontraktu; 

10.3 osoby sprawujące nadzór autorski tj. Projektant; 

10.4 przedstawiciele służb technicznych Zamawiającego; 

10.5 wyznaczeni kierownicy robót Wykonawcy; 

10.6 inni przedstawiciele Zamawiającego powołani do uczestnictwa w pracach komisji 

odbiorowej. 

11. Z czynności odbioru każdorazowo sporządzony jest protokół odbioru, w którym należy wskazać 

w szczególności: 

11.1 datę dokonania czynności odbioru; 

11.2 przedmiot odbioru; 

11.3 wynik odbioru; 

11.4 podpisy przedstawicieli Stron (przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy) i innych 

uczestników odbioru. 

W czynnościach odbioru biorą udział upoważnieni przedstawiciele obu Stron, którzy podpisują 

protokół. 

12. Odbiór gwarancyjny ma na celu zgłoszenie przez Zamawiającego wszelkich ujawnionych Wad 

w okresie gwarancji. Odbiór gwarancyjny odbywa się na zasadach określonych w § 8 Umowy.  

13. Odbiór gwarancyjny ma na celu potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków 

z tytułu udzielonej Zamawiającemu gwarancji jakości.  

14. Odbiór, podczas którego nie zgłoszono zastrzeżeń do wykonania Przedmiotu Umowy, a który 

odbył się z udziałem dwóch Stron, potwierdzany jest sporządzanym przez Wykonawcę  

i podpisywanym przez Strony protokołem odbioru technicznego lub protokołem Odbioru 

końcowego. Odbiór końcowy będzie potwierdzony podpisanym przez Strony  protokołem 

przejęcia Przedmiotu Umowy do eksploatacji. Zamawiający dokona Odbioru końcowego 

i przejęcia Przedmiotu Umowy do eksploatacji po zakończeniu wszystkich robót składających się 

na Przedmiot Umowy. W przypadku zastrzeżeń do jakości wykonanych prac Zamawiający ma 

prawo odmówić dokonania odbioru i sporządzić protokół warunkowy, w którym zostaną 

wskazane braki, Wady przedmiotu odbioru oraz terminy ich usunięcia. Taki Protokół warunkowy 

nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Jeżeli w toku Odbioru końcowego zostaną 

stwierdzone Wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

14.1 jeżeli Wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć termin ich usunięcia i dokonać 

odbioru lub odmówić odbioru do czasu usunięcia Wad, z zachowaniem prawa do 

naliczenia kar umownych; 

14.2 jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia to: 
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1) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia 

w odpowiednim stosunku;  

2) jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

odmawia odbioru i może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu 

Umowy w sposób właściwy. Zamawiający może również powierzyć na koszt i ryzyko 

Wykonawcy wykonanie prac innemu wybranemu przez siebie podmiotowi. 

15. Jeżeli Wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają bezpiecznego użytkowania Przedmiotu 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może przejąć Przedmiot Umowy do 

eksploatacji pomimo występowania Wad i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na ich 

usunięcie. Jeżeli w zakreślonym terminie Wykonawca nie usunie Wad wówczas Zamawiającemu 

przysługuje uprawnienie określone w ust. 14 pkt 14.2 ppkt 1). Do czasu usunięcia Wad 

Zamawiający może zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia Wykonawcy, jako dodatkowe 

zabezpieczenie uprawnienia, o którym mowa w ust. 14 pkt 14.2 ppkt 1). 

16. Wykonawca nie może odmówić usunięcia Wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. Jeżeli koszt usunięcia Wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie 

ich usunięcia, poczytuje się, że Wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się 

postanowienia zawarte w ust. 14 pkt.14.2. ppkt 1), o ile stwierdzone Wady nie uniemożliwiają 

użytkowania Przedmiotu Umowy. 

17. Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko 

Wad nieusuniętych przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 14.1. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów 

wraz z odsetkami ustawowymi za każdy dzień, liczonymi od dnia poniesienia tych kosztów przez 

Zamawiającego. Takie usunięcie Wad, w tym także powierzenie tych czynności podmiotom 

trzecim nie wyłącza w żaden sposób wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu 

rękojmi lub gwarancji w stosunku do Wykonawcy. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 

o usunięciu Wad. 

19. Jeżeli Umowa przewiduje odbiory techniczne, podpisanie protokołu odbioru technicznego nie 

pozbawia Zamawiającego możliwości zgłaszania zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy w trakcie 

Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

20. Przed Odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować 

Teren budowy i doprowadzić go do stanu z chwili przejęcia Terenu budowy, z uwzględnieniem 

zmian w terenie, dokonanych w celu wykonania Przedmiotu Umowy. 

21. Wykonawca na własny koszt wykonuje badania niezbędne dla uzyskania świadectw 

dopuszczeniowych dotyczących użytkowania urządzeń objętych Przedmiotem Umowy. 

22. W przypadku, gdy Zamawiający bez uzasadnienia nie przystąpi do odbioru w terminie 15 dni 

roboczych od otrzymania zgłoszenia Wykonawcy, Wykonawca może wezwać Zamawiającego do 

odbioru w terminie dodatkowych 10 dni roboczych. Ponowne nieprzystąpienie przez 

Zamawiającego do odbioru, uprawnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania protokołu 

odbioru  skutkującego  wystawieniem faktury VAT przez Wykonawcę i obowiązkiem zapłaty dla 

Zamawiającego. 

§ 8 

RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości (dalej jako: Gwarancja) za wady 

fizyczne oraz rękojmi za wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem 

poniższych postanowień. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na roboty budowlane stanowiące Przedmiot 

Umowy, a także na dostarczane przez niego materiały i urządzenia  na okres 36 miesięcy. 

3. Niezależnie od Gwarancji o której mowa w ust. 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty 

gwarancyjne producenta maszyn, urządzeń, instalacji, materiałów. Gwarancja producenta jest 

udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiający według swojego wyboru 
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może wykonywać uprawnienia z Gwarancji udzielonej przez Wykonawcę lub gwarancji określonej 

w karcie gwarancyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim. Jeżeli gwarancja producenta będzie 

dłuższa niż 36 miesięcy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne producenta 

na okres dłuższy, niezależnie od pozostałych dokumentów gwarancyjnych producentów. 

4. Okres Gwarancji, o której mowa w ust. 2, rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu Odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy. 

5. Jeżeli w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie Wady Przedmiotu Umowy, 

uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej jako: Reklamacja), pocztą 

elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 

potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w 

terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca 

nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą 

upływu tego terminu. 

6. Reklamacje, o których mowa w ust. 5, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres 

poczty elektronicznej Wykonawcy, zgodnie z § 19 Umowy przez osoby tam wymienione. 

Wykonawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Reklamacji - w imieniu Wykonawcy uprawnione 

do jednoosobowego działania w tym zakresie są osoby wymienione w § 19 Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć Wadę Przedmiotu Umowy niezwłocznie, jednak nie później 

niż w terminie określonym w ust. 27 niniejszego paragrafu, poprzez wymianę lub naprawę 

wadliwego elementu lub poprzez ponowne wykonanie wadliwie wykonanej usługi wchodzącej 

w zakres Przedmiotu Umowy. Usunięcie Wady nastąpi bez uszczerbku dla parametrów 

technicznych i funkcjonalnych Przedmiotu Umowy. 

8. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, 

na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu 

przewidzianego w ust. 7. 

9. Prace polegające na usunięciu Wady będą prowadzone w terminach uzgodnionych 

z Zamawiającym. 

10. Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania Wady Przedmiotu Umowy, z tym 

zastrzeżeniem, że w odniesieniu do wymiany wadliwego elementu, urządzenia lub ponownego 

wykonania wadliwie wykonanej roboty budowlanej lub usługi wchodzącej w zakres Przedmiotu 

Umowy, okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy. 

11. Usunięcie Wady zostanie każdorazowo potwierdzone w protokole podpisanym przez Strony. 

12.  W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją lub jego 

wadliwej części na nową, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do odbioru 

od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją albo jego wadliwej części 

i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru.  

13. W razie nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawcę wykonania czynności, o których mowa 

w ust. 12, maszyna, urządzenie, instalacja lub materiał będzie składowany przez Zamawiającego 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Jeżeli w okresie Gwarancji zastosowana maszyna, urządzenie, instalacja lub materiał, dwukrotnie 

będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny 

od Wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienie to nie 

ma zastosowania, jeżeli Wykonawca wykaże, że odpowiedzialność za przyczynę powtarzającego 

się uszkodzenia ponosi Zamawiający.
 
 

15. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia Wady przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo 

nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 7 lub określonym na podstawie ust. 8, albo też nie 

wykona prawidłowo usługi objętej Gwarancją, Zamawiający będzie uprawniony do 

samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej Wady na koszt 

i ryzyko Wykonawcy i bez uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy wynikających z udzielonej 

Gwarancji i rękojmi. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania Wad. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania przed upływem terminu Gwarancji odbioru 

gwarancyjnego, który przeprowadzi komisja powołana przez Zamawiającego. O przewidywanym 
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terminie odbioru gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę, z co najmniej 14 - 

dniowym (14 dni kalendarzowych) wyprzedzeniem. Wykonawca uprawniony będzie do wskazania 

nie więcej niż 5 osób do udziału w komisji. W przypadku niewskazania takich osób lub ich 

nieprzybycia w terminie odbioru, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania odbioru 

jednostronnego. 

18. W protokole odbioru gwarancyjnego Strony, a w przypadku, o którym mowa w ust. 17 zdanie 

czwarte - Zamawiający, określi zakres Wad. Wykonawca na swój koszt usunie Wady stwierdzone 

w trakcie odbioru gwarancyjnego w takim terminie, jaki Umowa przewiduje dla usuwania Wad 

stwierdzonych w okresie Gwarancji, chyba że Strony ustalą inny termin. 

19. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, 

jeżeli Wady ujawnią się przed ich upływem i Zamawiający przed upływem okresów Gwarancji 

zgłosił Wykonawcy Reklamację. 

20. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego 

z tytułu rękojmi za Wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem 

postanowień ust. 21 - 27. 

21. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy, 

licząc od daty podpisania protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

22. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt Wady zgłoszone przez Zamawiającego 

z tytułu rękojmi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie określonym w ust. 27 niniejszego 

paragrafu. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, 

Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie 

terminu przewidzianego w zdaniu pierwszym. 

23. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 5, przez Zamawiającego 

w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres poczty 

elektronicznej Wykonawcy wskazany w ust. 6 zdanie pierwsze, przez uprawnione przez 

Zamawiającego osoby tam wskazane. 

24. Wykonawca przenosi na Zamawiającego przysługujące mu względem Podwykonawców 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy i gwarantuje, że przeniesienie 

to jest skuteczne. Przeniesienie uprawnień z tytułu rękojmi, o którym mowa w zdaniu poprzednim,  

oznacza, iż Zamawiający jest uprawniony do domagania się od Podwykonawcy odpowiedzialnego 

za Wadę jej usunięcia, z pominięciem Wykonawcy. Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi 

przysługującym Zamawiającemu względem Wykonawcy i nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za Wady względem Zamawiającego. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

będą realizowane w pierwszej kolejności względem Wykonawcy. 

25. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu 

Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji. 

26. Wykonawca rozpocznie usuwanie zgłoszonych Wad w terminie (czas reakcji tj. przystąpienie do 

usuwania Wady) umożliwiającym przywrócenie ich pełnej sprawności w czasie określonym ust. 

27, przy czym przez rozpoczęcie usuwania Wad rozumie się przybycie na miejsce stwierdzenia 

Wady lub powstałych w jej wyniku awarii/usterek – specjalisty Wykonawcy w zakresie danej 

Wady. 

27. Wymagania w zakresie realizacji czynności wynikających z uprawnień z tytułu Gwarancji: 

 

Tabela nr 3 

Lp. Nazwa 
Sposób przyjmowania zgłoszeń  - czas 

reakcji 
Czas  usunięcia Wady 

1. 

Przedmiot Umowy, 

z wyjątkiem 

zakresu opisanego 

w punkcie 2 tabeli. 

Zgłoszenia będą przyjmowane przez 

Wykonawcę 8 godz./dobę                     

w godzinach od 7.00 do 15.00  przez 5 

dni w tygodniu od poniedziałku do 

piątku, zgodnie z zasadami opisanymi 

w ust. 5 niniejszego paragrafu. Czas 

Czas usunięcia Wady wynosi 

maksymalnie 7 dni roboczych 

od momentu zgłoszenia, 

z zastrzeżeniem, że Strony 

każdorazowo mogą uzgodnić 

inny czas usunięcia Wady 
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Lp. Nazwa 
Sposób przyjmowania zgłoszeń  - czas 

reakcji 
Czas  usunięcia Wady 

reakcji – 24 godziny. 

2 

System BMS, 

windy,  instalacje 

i sieci elektryczne, 

instalacje i sieci 

wodno-

kanalizacyjne, w 

tym ujęcie wody 

oraz zbiornik 

bezodpływowy na 

ścieki bytowe, 

pompy ciepła i 

kotłownia olejowa 

Zgłoszenia będą przyjmowane przez 

Wykonawcę 24 godz./dobę                   

przez 7 dni w tygodniu, zgodnie 

z zasadami opisanymi w ust. 5 

niniejszego paragrafu. Czas reakcji – 5 

godzin. 

Czas usunięcia Wady wynosi 

maksymalnie  72 godziny od 

momentu zgłoszenia, 

z zastrzeżeniem, że Strony 

każdorazowo mogą uzgodnić 

inny czas usunięcia Wady 

 

 

§ 9 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 

 

1. Ustępy 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie, jeżeli w ramach realizacji Umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu utworów w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze 

zm.). 

2. Wykonawca gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich 

takich utworów objętych Przedmiotem Umowy, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich w stosunku do utworów oraz wyłączne prawo do rozporządzania 

utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 4, lub też - najpóźniej w dniu wydania utworów 

Zamawiającemu – prawa te będą Wykonawcy przysługiwały. Wykonawca gwarantuje 

i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą niczym i przez nikogo ograniczone, 

a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr 

osobistych osób trzecich. Wobec powyższego Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że utwory 

będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), 

natomiast nośniki, na których utwory zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną własność 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób 

trzecich i nie narusza praw osób trzecich. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów objętych 

Przedmiotem Umowy na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

4.1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy 

utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i  w sieciach 

multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie 

z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, 

a także poprzez wydruk komputerowy; 

4.2. wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których 

utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby nośników: 

w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu 

drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), 

przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności 
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za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo 

egzemplarzy utworów, albo ich elementów; 

4.3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz 

ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci 

multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku 

bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub 

multimedialnych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

utworów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie 

na stronie internetowej i intranetowej Zamawiającego i innych stronach internetowych 

i intranetowych oraz w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, 

a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do 

przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką, włącznie z tymczasową (czasową) postacią 

pojawiającą się np. w pamięci RAM; 

4.4. wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym 

materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także 

wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania z oraz rozpowszechniania 

opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie 

powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych); 

4.5. tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana 

i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system; 

4.6. wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do zaprojektowania 

i realizacji innych obiektów. 

5. Autorskie prawa majątkowe do utworów, jako całości oraz ich elementów, przechodzą 

na Zamawiającego z chwilą ustalenia utworów (przy czym w razie wątpliwości utwory uważa się za 

ustalone najpóźniej z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarza nośnika, na którym utwór 

został utrwalony). Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności 

egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, przekazanych Zamawiającemu. 

6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z utworów na 

wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 i na zasadach określonych w niniejszym 

paragrafie, oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których utwory 

utrwalono jest objęte kwotą wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 6 

ust. 1 Umowy. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw 

i własności nośników nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. 

7. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią 

z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi 

poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu 

doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności 

zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych 

i ewentualnego postępowania sądowego. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji 

utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi utworami, a także na 

zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 4 

bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do udzielania 

w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez 

Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym 

zakresie. Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez 

Zamawiającego z opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także z dalszych 

opracowań.  

9. Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 4 polach eksploatacji 

prawo do korzystania i rozporządzania utworami, ich częściami lub poszczególnymi elementami 

w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego. Dotyczy to 

również opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań.  
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10. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych. 

11. Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego 

przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich opracowań i ich dalszych opracowań, 

w tym sprawowanie nadzoru autorskiego. 

12. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec 

Zamawiającego autorskich praw osobistych do utworów, w szczególności gwarantuje, że twórca 

wyraża zgodę na swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego 

publicznego udostępnienia utworów. 

13. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających 

z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego 

paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz 

udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez 

Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu Umowy. 

14. Postanowienia ust. 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie w zakresie 

uprawnień Zamawiającego wobec dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji, która nie jest 

utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.). 

 

§ 10 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA,  

GOSPODAROWANIA ODPADAMI I BHP 

 

I. Ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami 

1. Wykonawca, jako podmiot korzystający ze środowiska, jest obowiązany do przestrzegania 

wymagań ochrony środowiska na podstawie obowiązujących przepisów. 

2. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku 

Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie podjąć niezbędne działania zapobiegawcze. 

3. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest do ograniczenia 

szkody i podjęcia działań naprawczych. 

4. Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 

technicznych, prowadzone przez Wykonawcę w pobliżu drzew lub krzewów albo ich zespołów, 

mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nieszkodzący drzewom lub krzewom.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz przejmuje odpowiedzialność w stosunku do osób 

trzecich związaną z wykonywaniem w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy, wszelkich prac 

niezgodnie z zasadami ochrony środowiska i gospodarki odpadami określonymi w szczególności 

w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze 

zm.), ustawie z dnia 13 kwietnia 2001 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. 

Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 ze zm.), ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 

2018 r., poz. 21 ze zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2018 

r., poz. 142 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1566 ze zm.) w tym za: 

5.1. zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym 

wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń 

technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności 

oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia a także za zniszczenie 

spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów 

zgodnie z ustawą o ochronie przyrody; 

5.2. zanieczyszczenie wód i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z uszkodzonych 

maszyn i urządzeń; 

5.3. emisję ponadnormatywnego poziomu hałasu. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie wód i nienaruszania 

stosunków wodnych.  

7. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich opłat, kar pieniężnych i innych kosztów nałożonych 

przez organy administracji lub sądy na Zamawiającego z tytułu naruszenia przepisów opisanych 

w ust. 5, jeżeli nałożenie tych kar, opłat i innych kosztów było następstwem działania lub 

zaniechania Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu tychże kosztów na pierwsze 

żądanie Zamawiającego. 

8. Kwoty, o których mowa w ust. 7 Zamawiający może potrącać z płatności wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

9. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji 

Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym, ciąży na nim obowiązek prawidłowego 

zagospodarowania odpadów tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi i środowiska warunków 

gromadzenia odpadów w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz transportu z tych miejsc do 

miejsc magazynowania, przetwarzania odpadów (odzysku lub unieszkodliwiania odpadów) oraz 

pełnienia nadzoru nad takimi działaniami w zakresie przekazywania odpadów wyłącznie 

uprawnionym odbiorcom, posiadającym ważne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, 

czyli zbierania lub przetwarzania odpadów.  

10. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz przedmiotów, materiałów i urządzeń, które 

zagospodaruje we własnym zakresie. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami 

gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązuje 

się usunąć na własny koszt wszelkie odpady i części niewykorzystanych materiałów. 

W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku Zamawiający wezwie Wykonawcę 

do jego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym upływie terminu, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a następnie obciążyć Wykonawcę fakturą na kwotę 

stanowiącą koszt posprzątania oraz usunięcia i utylizacji odpadów. Zlecenie przez 

Zamawiającego powyższych czynności osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za wytworzone odpady.  

12. Wykonawca może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi 

odpadów, który uzyskał pozwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie 

gospodarowania odpadami, chyba ze działalność taka nie wymaga uzyskania pozwolenia.  

13. W celu udokumentowania prawidłowego postępowania z wytworzonymi odpadami, Wykonawca 

zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w cyklach miesięcznych oraz w dniu Odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy dokonanego zgodnie z procedurą opisaną w § 7 Umowy, 

informację w formie pisemnej o sposobie postępowania z wytworzonymi w związku realizacją 

Przedmiotu Umowy odpadami, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy.  

14. Wykonawcy zabrania się w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy: 

14.1. wwożenia lub wnoszenia odpadów, które nie powstały w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy; 

14.2. gromadzenia w miejscach i warunkach nieuzgodnionych z Zamawiającym - odpadów 

powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy; spalania lub zakopywania 

odpadów i innych materiałów; 

14.3. wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków 

opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej; 

14.4. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych i systemów gospodarki wodno - ściekowej, 

odpadów stałych, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych 

i wybuchowych, substancji żrących i toksycznych itp. określonych w ustawie z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.). 
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15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami 

określonymi w decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu z dnia 19.10.2017 roku będącej elementem Dokumentacji Projektowej. 

16. Specjalista ds. środowiskowych wchodzący w skład kluczowego personelu Wykonawcy, 

określonego w § 4 ust. 6  Umowy: 

16.1. będzie wspierał kadrę kierowniczą Wykonawcy na etapie przygotowania i organizacji 

Zaplecza budowy oraz organizacji i realizacji robót budowlanych, w tym doboru 

technologii i sposobu realizacji robót budowlanych w zakresie spełnienia wymogów 

ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem warunków określonych w decyzji 

wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 

19.10.2017 roku; 

16.2. zaopiniuje Projekt organizacji Terenu budowy, o którym jest mowa § 2 ust. 1 pkt 1.2 

ppkt 4) w zakresie spełnienia wymogów ochrony środowiska, ze szczególnym 

uwzględnieniem warunków określonych w decyzji wydanej przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19.10.2017 roku; 

16.3. przeprowadzi cykliczne szkolenia dla pracowników budowlanych oraz dla kadry 

kierowniczej z zakresu wymagań ochrony środowiska w związku z realizowanymi 

robotami budowlanymi, ze szczególnym uwzględnieniem warunków określonych 

w decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

z dnia 19.10.2017 roku. Ze szkoleń tych będzie sporządzony protokół; 

16.4. przeprowadzi cykliczne (minimum jeden raz w tygodniu) przeglądy stanu Terenu 

budowy, z udziałem przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, w zakresie przestrzegania 

zasad ochrony środowiska i uzgodnionych sposobów realizacji robót budowlanych. 

Termin przeglądów będzie uzgodniony z przedstawicielami nadzoru inwestorskiego. 

Z przeglądów tych Specjalista ds. środowiska sporządzi raport wraz z dokumentacją 

fotograficzną; 

16.5. będzie uczestniczył w cotygodniowych naradach koordynacyjnych organizowanych na 

Terenie budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, na których składał będzie 

sprawozdanie z przeprowadzonych przeglądów stanu Terenu budowy w zakresie 

przestrzegania zasad ochrony środowiska.       

 

II. BHP 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

2. Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawcę do 

pracy tylko osób, które:  

2.1.  posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na 

zajmowanym stanowisku w przedsiębiorstwie Wykonawcy;  

2.2.  posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;  

2.3.  zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobach 

ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz złożyły Zamawiającemu oświadczenia 

o zapoznaniu się z tymi informacjami;  

2.4.  otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony 

zbiorowej i środki ochrony indywidualnej - zwłaszcza sprzęt chroniący przed porażeniem 

prądem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokości. Sprzęt, o którym mowa wyżej, musi 

być sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz związanymi z nią 

zagrożeniami; 

2.5.  znajdują się w stanie gwarantującym bezpieczne wykonywanie pracy (w szczególności nie są 

pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających); 

2.6.  posiadają stosowne uprawnienia i upoważnienia - potwierdzone odpowiednimi dokumentami - 

do obsługi maszyn i urządzeń używanych na terenie budowy. 



Nr postępowania: ZP/PN/04/2018 

 

Część II SIWZ 
Rewizja 00 z dnia 12.12.2018 r.  36 

3. Wykonawca oświadcza, że on sam, a także jego Podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) będą 

wykonywać zadania związane z realizacją Przedmiotu Umowy zgodnie z ogólnie obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodnie z opracowanym przez 

Wykonawcę Planem BIOZ, który będzie uwzględniał „Wytyczne do sporządzenia Planu BIOZ”, 

stanowiące załącznik nr 5 do Umowy.  

4. Specjalista ds. BHP wchodzący w skład kluczowego Personelu Wykonawcy, określonego w § 4 

ust. 6  Umowy: 

4.1. będzie wspierał kadrę kierowniczą Wykonawcy, w tym koordynatora, o którym jest mowa w § 

3 ust. 2 pkt 2.13 Umowy,  na etapie przygotowania i organizacji Zaplecza budowy oraz 

organizacji i realizacji robót budowlanych, w tym doboru technologii i sposobu realizacji robót 

budowlanych w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4.2. będzie uczestniczył w opracowaniu oraz zaopiniuje Plan BIOZ i Projekt organizacji Terenu 

budowy ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego doboru wielkości oraz funkcji 

pomieszczeń szatniowo-socjalnych i higieno-sanitarnych przewidzianych dla pracowników 

budowlanych;  

4.3. będzie cyklicznie przeprowadzał instruktaż dla pracowników budowlanych oraz kadry 

kierowniczej w zakresie podstawowych zasad BHP obowiązujących na Terenie budowy oraz 

wymagań wynikających z zatwierdzonego Planu BIOZ. Uczestnictwo w instruktażu będzie 

potwierdzone wydaniem indywidualnego zaświadczenia, co będzie warunkowało możliwość 

rozpoczęcia realizacji robót na Terenie budowy; 

4.4. opracuje listę rekomendowanych,  koniecznych do opracowania przez Wykonawcę Instrukcji 

Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) oraz wspólnie z wyznaczonym kierownikiem robót 

zatwierdzi opracowane IBWR do realizacji;  

4.5. przeprowadzi cykliczne (minimum jeden raz w tygodniu) przeglądy stanu Terenu budowy, 

z udziałem przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, w zakresie przestrzegania zasad BHP 

i uzgodnionych sposobów realizacji robót budowlanych. Termin przeglądów będzie 

uzgodniony z przedstawicielami nadzoru inwestorskiego. Z przeglądów tych Specjalista ds. 

BHP sporządzi raport wraz z dokumentacją fotograficzną, z uwzględnieniem wymagań 

określonych w pkt 4.7 poniżej; 

4.6. będzie uczestniczyć w cotygodniowych naradach koordynacyjnych organizowanych na terenie 

budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, na których składał będzie sprawozdanie 

z przeprowadzonych przeglądów stanu Terenu budowy w zakresie przestrzegania zasad 

BHP.    

4.7. będzie składać Zamawiającemu pisemne sprawozdania dotyczące: 

1) zagrożeń potencjalnie wypadkowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych 

zauważonych w czasie pracy i zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego - 

ustnie, bezzwłocznie; 

2) wszystkich wypadków przy pracy, w których brali udział pracownicy Wykonawcy (również 

Podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy), zaistniałych na terenie należącym do 

Zamawiającego - pisemnie w ciągu 3 godzin od zaistnienia wypadku. 

5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób niezgodny 

z Umową, przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty 

związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.  

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców robót jak za swoje własne. 

7. W czasie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewniając pełną współpracę, umożliwi 

pracownikom BHP i Ochrony Środowiska Zamawiającego oraz  dozoru technicznego, 

przeprowadzanie okresowych kontroli warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów 

oraz zasad. 

§ 11 

UBEZPIECZENIA 

 

I. Ubezpieczenie (OC) 
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Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres związania niniejszą Umową (w tym w okresie 

Gwarancji), oraz zapewni ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj 

działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach Umowy. 

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

1. Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawcę polisie ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej będzie nie mniejsza niż 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) na jedno 

i wszystkie zdarzenia. 

2. Zakres ochrony objąć powinien odpowiedzialność cywilną z tytułu czynów niedozwolonych 

(odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające 

z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak 

również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wyprodukowany/dostarczony 

produkt bądź wykonaną usługę. Ochroną objęte zostaną szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone 

osobom trzecim. 

Dodatkowo, zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony o / będzie uwzględniał: 

2.1. szkody osobowe wyrządzone przez ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji inwestycji 

pracownikom (OC pracodawcy) z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności 

w wysokości nie niższej niż 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych); 

2.2. szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o ile będą wykorzystywane 

do realizacji Umowy. Dopuszcza się zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości nie 

niższej niż 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych); 

2.3. szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa; 

2.4. szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych (tzw. czyste straty 

finansowe) z możliwością zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 

20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych); 

2.5. szkody wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i instalacji wodociągowych, 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, technologicznych, 

z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości co najmniej 20.000.000,00 

zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych); 

2.6. szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, 

demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac z możliwością 

zastosowania podlimitu w wysokości 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych); 

2.7. szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą 

Wykonawcy z możliwością zastosowania podlimitu w wysokości 20.000.000 zł (słownie: 

dwadzieścia milionów złotych); 

2.8. jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni Podwykonawcy (dalsi podwykonawcy), ochroną 

objęte zostaną szkody za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, a które zostały 

wyrządzone przez Podwykonawców (dalszych podwykonawców). Dopuszcza się 

zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy będącego sprawcą szkody. 

3. Franszyza redukcyjna nie może być większa niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych dla których ustalono franszyzę 

redukcyjną w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych). 

4. Zarówno suma gwarancyjna, jak i wszystkie limity odpowiedzialności są określone w formule na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

5. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski. 

 

II. Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR/EAR) 

1. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 

Zamawiającego, Zarządzającego Projektem i Podwykonawców (dalszych podwykonawców) 

w zakresie opartym na bazie wszelkich ryzyk budowę (montaż) i roboty budowlane (montażowe), 

w tym próby końcowe, testy, rozruch i ruch próbny, na okres od rozpoczęcia wykonywania prac 
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budowlano-montażowych do czasu podpisania Protokołu przejęcia Przedmiotu Umowy do 

eksploatacji (podstawowy okres ubezpieczenia) od szkód, które mogą powstać w związku ze 

zdarzeniami nagłymi, nieprzewidzianymi i niezależnymi od woli ubezpieczonych. Suma 

ubezpieczeń powinna obejmować: 

1.1 dla robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów 

i urządzeń do wbudowania lub zamontowania – wartości wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy określonego w § 6, ust 1  Umowy; 

1.2 dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza, 

wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących Zaplecze 

budowy – wartości niezbędnej do ich odtworzenia lub zastąpienia. 

2. W przypadku wypłaty odszkodowania każda ze Stron uczestniczy we franszyzach / udziałach 

własnych w takiej proporcji, w jakiej uczestniczy w wypłaconym odszkodowaniu w związku 

z jednym zdarzeniem losowym. 

3. Umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo obejmować:  

3.1 ryzyko prób i testów z limitem czasowym co najmniej równym okresowi niezbędnemu do ich 

przeprowadzenia; 

3.2 ryzyko zamieszek, rozruchów i strajków z możliwością wprowadzenia limitu 

odpowiedzialności w wysokości 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) na jedno 

i wszystkie zdarzenia; 

3.3 rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do każdej części obiektu budowlanego po 

dokonaniu odbioru częściowego każdej z tych części – o ile będą miały miejsce odbiory 

częściowe; 

3.4 rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do mienia otaczającego znajdującego się 

w dniu rozpoczęcia robót budowlano-montażowych na Terenie budowy lub w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiącego własność lub będącego w posiadaniu 

Zamawiającego – z możliwością wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 

10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia; 

3.5 pokrycie ryzyka producenta oraz projektanta (ochrona przewidziana dla klauzul 115 oraz 

200); 

3.6 ochrona dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu ekspresowego – 

z możliwością wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 20% wartości szkody nie 

więcej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych); 

3.7 ryzyko kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie – z możliwością wprowadzenia limitu 

odpowiedzialności w wysokości 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) na jedno 

i wszystkie zdarzenia; 

3.8 klauzulę automatycznego, bezskładkowego, przedłużenia okresu ubezpieczenia 

o 2 miesiące; 

3.9 klauzulę reprezentantów; 

3.10 wyłączone prawo regresu ubezpieczeniowego w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych. 

4. Franszyzy redukcyjne nie mogą przekraczać 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

5. Wyłączenia odpowiedzialności będą stosowane w zakresie zgodnym z praktyką rynkową. 

 

III. Postanowienia wspólne 

1. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem 

rynkowym. 

2. Kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z wszystkimi warunkami umowy 

ubezpieczeniowej potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, a kopię polisy ubezpieczenia ryzyk 

budowy i montażu wraz z wszystkimi warunkami umowy ubezpieczeniowej potwierdzonej przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed 

przekazaniem I-go etapu Terenu budowy. Dowody opłacenia składek Wykonawca dostarczy 

niezwłocznie Zamawiającemu na jego pisemne żądanie. 
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3. Jeżeli w trakcie trwania Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonych przez 

Wykonawcę umów ubezpieczenia, jest on zobowiązany niezwłocznie i bez odrębnego wezwania 

dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej 

umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie. Wykonawca 

ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. 

4. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej 

zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie 

odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub 

Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni postanowienia umowy na niekorzyść 

Zamawiającego bez jego zgody bądź gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do 

istnienia lub warunków tejże umowy ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć 

stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży 

Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia, wzywając go do zapłaty lub dokonując 

potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Umowy ubezpieczenia winny zostać zawarte z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami 

na warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana 

w warunkach zawartych ubezpieczeń powodująca pogorszenie warunków ubezpieczenia 

w porównaniu z Umową.  

6. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może 

być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej 

z niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami posiadającymi jednostki 

organizacyjne w Polsce, odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny, będący zdolnym do 

obsługi zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód. Możliwe jest jednak zawarcie umowy 

u innego ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o współpracy 

z podmiotem posiadającym jednostki organizacyjne, o których mowa powyżej, na terenie Polski. 

8. Umowy ubezpieczenia powinny być zawarte w języku polskim. Prawem właściwym dla tych umów 

powinno być prawo polskie, a jurysdykcję powinien mieć sąd polski. 

9. Jeżeli nie postanowiono inaczej, poszkodowany prowadzi korespondencję z ubezpieczycielami 

celem likwidacji szkód. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego 

zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy i montażu udzielają sobie rozsądnej pomocy 

i współpracują przy likwidacji szkód tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegał 

szybko i bez zakłóceń. 

10. Wykonawca obowiązany jest wypełnić, jak również zapewnić, aby wszyscy jego pracownicy, 

przedstawiciele i Podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) wypełniali powinności ubezpieczającego 

lub ubezpieczonego, w tym związane z postępowaniem w razie szkody i z procedurą likwidacji 

szkód. 

 

§ 12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający oświadcza, że przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy oraz obowiązków Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady (dalej jako: 

Zabezpieczenie) w wysokości …………….… złotych (słownie: ………………………. złotych), 

co stanowi 10 % ceny całkowitej podanej w Ofercie, w formie ………………………. . 

2. Zabezpieczenie będzie służyć Zamawiającemu do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności 

roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie zachowało moc wiążącą w całym 

okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie rękojmi za wady.  

4. Okres ważności Zabezpieczenia wynosi dla: 

4.1.  100% Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej - od dnia wystawienia do 30 dni od 

daty Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 
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W przypadku, gdy termin Odbioru końcowego nie zostanie dotrzymany lub zostanie 

zmieniony, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość Zabezpieczenia - najpóźniej na 

7 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia - z datą ważności 

nie krótszą niż przewidywany faktyczny termin wykonania Umowy plus 30 dni, pod rygorem 

zrealizowania przez Zamawiającego na jego rzecz złożonego Zabezpieczenia przed 

upływem jego terminu ważności w kwocie odpowiadającej wysokości nie złożonego 

zabezpieczenia;  

4.2.  30% Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej – od daty Odbioru końcowego do 15 

dni od daty upływu okresu rękojmi za wady.  

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi 

z Umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w formie stosownego dokumentu 

zostanie zwrócone poprzez zwrot oryginału dokumentu.  

6. Treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej powinna być zgodna 

ze wzorem zabezpieczenia stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy i podlega uprzedniej 

akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje treść zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy wyłącznie w przypadku, gdy będzie ona zgodna ze wzorem zabezpieczenia 

stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy. 

 

§ 13 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar 

umownych w następujących przypadkach: 

1.1. w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku Wykonawcy, o którym jest mowa w § 2 ust. 

1 pkt. 1.1 w terminie tam określonym  lub w przypadku opóźnienia w terminowej realizacji 

któregokolwiek z kamieni milowych określonych w Ramowym Harmonogramie - w wysokości 

0,01 % całkowitego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

1.2. w przypadku opóźnienia w wykonaniu w terminie obowiązku ustanowienia ubezpieczeń, 

utrzymania ich w mocy, doręczenia kopii polis ubezpieczeniowych lub przedłużenia umowy 

ubezpieczenia - w wysokości 5.000,00 złotych za każdy dzień nieobjęty ochroną 

ubezpieczeniową zgodną z wymogami określonymi w § 11 lub każdy dzień opóźnienia 

w dostarczeniu kopii polisy lub kopii warunków umowy ubezpieczeniowej; 

1.3. w przypadku opóźnienia w wykonaniu w terminie obowiązku przekazania dokumentów, 

o których jest mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. Umowy zgodnych z wymaganiami Zamawiającego – 

w wysokości 2.500,00 złotych za każdy dzień opóźnienia; 

1.4. w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie Wad stwierdzonych przy Odbiorze końcowym 

Przedmiotu Umowy lub Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 

1.000,00 złotych za każdy dzień opóźnienia; 

1.5. w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu usunięcia zgłoszonych Wad (czas reakcji) w okresie 

Gwarancji lub rękojmi zgodnie z § 8 ust. 26 oraz ust. 27 Umowy – w wysokości 1.000,00 

złotych za każdy dzień opóźnienia; 

1.6. w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części bez 

uzasadnionej przyczyny lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części 

z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i za które Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności - w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia netto należnego 

Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

1.7. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w § 3 ust. 3 Umowy 

w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, określonego w § 6 

ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 
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1.8. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę  obowiązku poufności określonego w § 14 Umowy 

- w wysokości 5.000,00 złotych za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku; 

1.9. z tytułu naruszenia wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego w § 3 ust 5 Umowy, w wysokości 

1.000,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Za naruszenie 

tych wymagań traktowane będzie także nieprzedłożenie w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 6 Umowy;  

1.10. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 złotych za każdy 

stwierdzony taki przypadek; 

1.11. w przypadku  nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000,00 złotych za każdy 

stwierdzony taki przypadek; 

1.12. w przypadku braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) w wysokości 5.000,00 złotych za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia; 

1.13. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w przypadku o którym 

jest mowa w § 5 ust. 17 Umowy w wysokości 5.000,00 złotych za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia; 

1.14. w przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy, o których jest mowa 

w  §10 Umowy, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy, w wysokości  500,00  złotych 

za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

2. W przypadku, gdyby wskutek niedopełnienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku 

określonego w Umowie, Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz osoby trzeciej lub 

organu administracji jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo 

kwoty takie w całości bądź w części zapłacił, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zwolnić 

Zamawiającego z zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone 

przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 30 dni 

kalendarzowych od doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego wezwania do 

zapłaty. 

3. Podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy lub odbioru technicznego nie może być interpretowane jako okoliczność zwalniająca 

Wykonawcę z odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych w pierwszej kolejności z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, a następnie z Zabezpieczenia.
 
 

5. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub 

w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy. 

6. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, 

a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

7. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 30 % 

wynagrodzenia netto Wykonawcy. 

 

§ 14 

POUFNOŚĆ 

 

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy 

informacji poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić 

jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003 r, Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 
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2. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane 

w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową, uzyskane w trakcie 

negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz 

w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku 

z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, 

w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, 

technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące 

Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający 

pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub 

umownie (dalej jako: Informacje Poufne). 

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, 

przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych 

niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.  

4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych: 

4.1. które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4.2. które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania 

Wykonawcy do zachowania poufności; 

4.3. których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz; 

4.4. które stanowią informacje powszechnie znane. 

5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne 

swoim pracownikom lub osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym 

nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, którymi 

posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim 

ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. 

Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania 

i zaniechania własne. 

6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże 

Wykonawcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu 

Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie 

Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji 

Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla 

celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować. 

 

 

 

§ 15 

SIŁA WYŻSZA 

 

1. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności: 

1.1. klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne zjawiska 

atmosferyczne; 

1.2. akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy; 

1.3. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające 

porządkowi publicznemu; 

1.4. strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, 

z wyłączeniem strajków u Stron. 

2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek 

zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 2 dni roboczych od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie 

o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, 

z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, 
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w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania 

realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do 

zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. 

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły 

Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej 

niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, Strony będą prowadzić 

negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. 

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli 

po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, 

chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich 

kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. 

5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, 

każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy.  

 

§ 16 

ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE UMOWY  

 

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. 

2. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający może z ważnych dla siebie powodów zawiesić wykonywanie Umowy, poprzez 

złożenie Wykonawcy oświadczenia o zawieszeniu wykonywania Umowy (zwanego dalej 

„Oświadczeniem o Zawieszeniu”), w którym Zamawiający poda: 

     3.1   przyczyny zawieszenia z dokładnym opisem sytuacji Zamawiającego; 

3.2   daty rozpoczęcia zawieszenia (daty zawieszenia); 

3.3   przewidywany czas trwania zawieszenia; 

3.4   termin spotkania Stron przypadający nie później niż na 7 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania przez Wykonawcę Oświadczenia o Zawieszeniu, podczas którego uzgodniony 

zostanie sposób zabezpieczenia terenu budowy oraz procedury wykonywania obowiązków 

Stron podczas zawieszenia wykonywania Umowy. 

4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego Oświadczenia o Zawieszeniu, o którym mowa 

w ustępie poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie zaprzestać 

wykonywania swoich zobowiązań umownych oraz odpowiednio zabezpieczyć Teren budowy 

i realizację Przedmiotu Umowy w sposób umożliwiający dalszą realizację Umowy po upływie 

okresu zawieszenia bez uszczerbku dla części zrealizowanej do daty zawieszenia. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo żądania: 

5.1.  zapłaty za dokonane i odebrane przed dniem otrzymania przez Wykonawcę Oświadczenia 

o Zawieszeniu robót budowlanych oraz za prace w toku u Podwykonawców w oparciu 

o protokoły zaawansowania prac na dzień otrzymania Oświadczenia o Zawieszeniu; 

Zamawiający zapłaci za te roboty budowlane na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę stosownie do postanowień § 6 Umowy, po protokolarnej inwentaryzacji 

zaawansowania prac; 

5.2.  zwiększenia wynagrodzenia o kwoty uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, które 

Wykonawca poniósł z powodu zawieszenia wykonywania Umowy, w tym kosztów 

poniesionych w celu zabezpieczenia dalszej realizacji Przedmiotu Umowy po upływie okresu 

zawieszenia wykonywania Umowy; w braku odmiennych uzgodnień między Stronami, kwoty 

zwiększające wynagrodzenie zostaną doliczone do części wynagrodzenia przypadającej za 

poszczególne etapy realizacji Umowy, w których nastąpiło zawieszenie wykonywania 

Umowy; 

5.3.  przedłużenia terminów realizacji Umowy o czas odpowiadający okresowi zawieszenia 

wykonywania Umowy (tj. od daty zawieszenia do upływu terminu określonego w ust. 7). 

6. Przedłużenie terminów realizacji Umowy lub zwiększenie wynagrodzenia, o których mowa w ustępie 

poprzedzającym, nastąpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.  



Nr postępowania: ZP/PN/04/2018 

 

Część II SIWZ 
Rewizja 00 z dnia 12.12.2018 r.  44 

7. Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy najpóźniej w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego w wezwaniu do wznowienia wykonywania Umowy. 

 

§ 17 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić 

w przypadkach i w sposób określony Ustawą PZP oraz innymi przepisami, w szczególności 

Kodeksem Cywilnym. 

2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1 

powyżej oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub 

części, jeżeli Wykonawca: 

2.1. bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął prac w umówionym terminie lub w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia prac; 

2.2. przerwał realizację prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 14 dni 

kalendarzowych; 

2.3. nie złoży dokumentów, o których jest mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 Umowy lub odmówi 

poprawienia ww. dokumentów według uwag Zamawiającego; 

2.4. pozostaje w opóźnieniu w należytej realizacji któregokolwiek z kamieni milowych  określonych 

w Harmonogramie Ramowym przez okres przekraczający 30 dni kalendarzowych;  

2.5. naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym mowa w § 14 

Umowy; 

2.6. nie dostarczy w terminie kopii polisy poświadczającej zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnej 

z wymaganiami Zamawiającego lub naruszy obowiązek zachowania ciągłości umów 

ubezpieczenia, o których mowa w § 11 Umowy; 

2.7. podejmie działania zmierzające do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy 

w sposób naruszający postanowienia Umowy; 

2.8. naruszy w sposób istotny swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, przez co należy 

rozumieć takie naruszenie Umowy, które zostanie na piśmie wskazane przez Zamawiającego 

i nie zostanie przez Wykonawcę usunięte w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania takiego pisemnego wskazania Zamawiającego;  

2.9. powierzy wykonanie całości lub części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy bez uprzedniego 

powiadomienia i zgody Zamawiającego, oraz przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

2.10. narusza zasady ochrony środowiska, gospodarki odpadami lub zasady BHP określone 

w Umowie, w tym w szczególności określone w § 10 Umowy; 

2.11. będzie w stanie niewypłacalności w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 – Prawo 

upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.). 

3. Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: 

3.1 podjęcia decyzji o rezygnacji z realizacji Inwestycji z powodów leżących po stronie 

Zamawiającego: w szczególności przyczyną odstąpienia od Umowy na tej podstawie może 

być nieuzyskanie bądź utrata środków niezbędnych do sfinansowania Inwestycji, utrata bądź 

nieuzyskanie dotacji Ministra Sportu, bądź też nieuzyskanie lub uchylenie (w całości bądź 

w części) pozwoleń na budowę dotyczących Inwestycji; 

3.2 zawieszenia wykonywania Umowy, o którym mowa w § 16 ust. 3  Umowy, trwającego dłużej 

niż 3 miesiące. 

4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, Zamawiający może 

wykonać składając Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu w ciągu 30 dni kalendarzowych od 

dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - 

nie później jednak, niż w terminie 19 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. . 

5. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części nie powoduje utraty roszczeń Zamawiającego 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę istniejących na 

dzień odstąpienia, w tym także roszczeń o zapłatę kar umownych na podstawie § 13 Umowy.  
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6. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W przypadku odstąpienia od
 
Umowy w części przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcy będzie 

przysługiwało uprawnienie do żądania zapłaty części wynagrodzenia odpowiadającej zakresowi 

należycie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy. W takim przypadku uprawnieni przedstawiciele Stron w uzgodnionym obustronnie 

terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia oświadczenia 

o odstąpieniu od Umowy, potwierdzą na piśmie stan zaawansowania należycie zrealizowanej 

części Przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

 

§ 18 

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW 

 

1. Przeniesienie wynikających z Umowy wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

a w szczególności ustanowienie na nich zastawu lub objęcie przekazem wymaga uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na 

osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę określonych 

warunków lub przesłanek. 

 

§ 19 

PRZEDSTAWICIELE STRON  

ORAZ ZAKRES OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO PROJEKTEM 

 

1. Strony ustanawiają następujących przedstawicieli do współpracy w ramach realizacji Umowy: 

1.1. ze strony Zamawiającego: 

 ………………., tel. ………………, tel. kom. …………………,  e-mail: …. 

- pełniącego obowiązki Przedstawiciela Zamawiającego  

 ………………… -  tel. ………………, tel. kom. …………………, e-mail: … 

- pełniącego obowiązki Przedstawiciela Zamawiającego 

1.2. ze strony Zarządzającego Projektem: 

 ………………., tel. ………………, tel. kom. …………………, e-mail:…. 

- pełniącego obowiązki Kierownika Zarządzającego Projektem 

1.3 ze strony Wykonawcy:  

 …………….., tel. kom. ………………, e-mail: … 

- pełniącego obowiązki Dyrektora Projektu 

 

 ………………, tel. kom. ……………, e-mail: …. 

- pełniącego obowiązki Kierownika Budowy 

 ………………, tel. - , tel. kom. …………………., e-mail: …. 

- pełniącego obowiązki osoby do kontaktu z Zamawiającym w zakresie przyjmowania 

zgłoszeń Reklamacji, o których jest mowa w § 8 ust. 5 oraz 6 Umowy  

2. Przedstawiciele Zamawiającego wskazani w ust. 1 pkt 1.1. powyżej są uprawnieni do kontaktów 

roboczych, podpisywania protokołów oraz innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Umowy.  

3. Przedstawiciele Wykonawcy wskazani w ust. 1 pkt 1.3. powyżej uprawnieni są do składania 

i przyjmowania wiążących Wykonawcę oświadczeń woli i wiedzy. 

4. Zamawiający wyznacza Zarządzającego Projektem, w którego w skład wchodzi zespół Inżyniera 

Kontraktu oraz zespół Projektanta, do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego jego 

obowiązków związanych z realizacją Przedmiotu Umowy: 

4.1. Ustanowiony Inżynier Kontraktu działać będzie w ramach obowiązków inspektorów 

nadzoru inwestorskiego wynikających z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiązków 
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i uprawnień wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Zarządzającym 

Projektem; 

4.2. Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu obejmuje zarządzenie w imieniu Zamawiającego 

niniejszą Umową, a w szczególności: 

1) sprawowanie funkcji przedstawiciela Zamawiającego na budowie, upoważnionego do 

podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych tej budowy, w zakresie  

i charakterze uzgodnionym z Zamawiającym, w ramach Dokumentacji Projektowej 

i Prawa budowlanego oraz Umowy; 

2) sprawowanie kontroli przebiegu budowy w zakresie wymaganym od inspektora 

nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane oraz niezbędnym do 

zabezpieczenia interesów Zamawiającego; 

3) nadzorowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym Harmonogramem 

Rzeczowo – Finansowym; 

4) kontrolowanie jakości i wartości wykonanych robót w trakcie realizacji i przed 

Odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek ukończonej jego części; 

5) rozstrzyganie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, wątpliwości natury 

technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii 

autora Dokumentacji Projektowej; 

6) uczestniczenie w przeprowadzanych przez Wykonawcę Próbach,  

odbiorach instalacji i urządzeń, zatwierdzanie wyników tych Prób; 

7) prowadzenie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych budowy; 

8) uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku; 

9) uczestniczenie w komisjach ds. stwierdzenia Wad oraz kontrolowanie usunięcia tych 

Wad przez Wykonawcę; 

10) dokonanie analizy zasadności robót dodatkowych i zamiennych wraz weryfikacją ich 

wartości; 

11) nadzór nad rozliczeniami finansowymi z Wykonawcą oraz kontrola i rekomendacje 

płatności dla Wykonawcy; 

12) przejęcie od Wykonawcy umów i dokumentów finansowych związanych ze zleceniem 

robót budowlanych dla Podwykonawców oraz zapewnienie Zamawiającemu ochrony 

przed ryzykiem związanym z art. 647
1
 § 3 KC; 

13) sprawowanie czynności nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków Wykonawcy 

w okresie rękojmi i Gwarancji udzielonej przez Wykonawcę,  przez okres pierwszych 

16 miesięcy udzielonej Gwarancji i rękojmi. 

4.3. Projektant wchodzący w skład zespołu Zarządzającego Projektem zobowiązany jest do 

pełnienia nadzoru autorskiego, a w szczególności: 

1) weryfikowania i ewentualnego akceptowania/odmowy akceptacji zmian wnioskowanych 

przez Wykonawcę/Zamawiającego, w tym uzgadniania możliwości wprowadzania 

rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowej; 

2) czuwania, by zakres wprowadzonych zmian nie prowadził do istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej zmiany decyzji udzielającej 

pozwolenia na budowę, a w przypadku konieczności takiej zmiany, informowania 

Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o zakresie i skutkach takiej zmiany; 

3) udziału w naradach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy,  

w przypadku kiedy udział Projektanta sprawującego nadzór autorski jest niezbędny. 

O takiej konieczności decyduje Kierownik Inżyniera Kontraktu; 

4) uczestniczenia w odbiorach robót (na wezwanie Zamawiającego lub Kierownika 

Inżyniera Kontraktu) i Odbiorze końcowym robót budowlanych; 

5) oceny dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę. 
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§ 20 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w zakresie określonym w art. 144 Ustawy PZP. 

2. Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmian  Umowy,  o  których  mowa  w  art.  144  ust.  1  pkt  

1 Ustawy PZP, które mogą dotyczyć następujących przypadków: 

2.1. zmiana postanowień Umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla 

realizacji Przedmiotu Umowy, w tym m. in. przewiduje się możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej  stawki 

godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu. 

2.2. zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania Umowy w związku z: 

1) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji Umowy, a w szczególności 

zaistnieniem   niesprzyjających   warunków   atmosferycznych,   geologicznych,   czy 

hydrologicznych,  zaistnieniem  kolizji  z  sieciami  infrastruktury  lub  wystąpieniem 

nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających na wykonanie Umowy 

zgodnie  z  warunkami  wykonania w niej określonymi, w tym w szczególności 

w Dokumentacji Projektowej; 

2) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej 

lub innych dokumentach wymienionych w § 1 ust. 2 Umowy, jeżeli konieczność  ta  

wynika  z  okoliczności,  których  Zamawiający  nie  mógł  przewidzieć w momencie 

zawarcia Umowy; 

3) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy, których  udzielenie  i  wykonanie stało się konieczne lub 

celowe i które mają wpływ na termin realizacji Umowy; 

4) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

5) działaniem Siły Wyższej uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację Przedmiotu 

Umowy; 

6) wystąpieniem niezależnych  od  Wykonawcy  przyczyn  technologicznych  wpływającymi 

na realizację Przedmiotu Umowy i przyjęte rozwiązania technologiczne; 

7) wystąpieniem  okoliczności,  których  Strony  Umowy  nie  były  w  stanie  przewidzieć  

pomimo zachowania należytej staranności; 

8) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na 

termin realizacji Przedmiotu Umowy; 

9) wystąpieniem  nadzwyczajnych  warunków  pogodowych  niepozwalających  na  

wykonanie Umowy w terminie; 

10) wystąpieniem  opadów  atmosferycznych  uniemożliwiających  prowadzenie  prac  

w terenie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną, 

– termin realizacji Umowy w razie wystąpienia którejkolwiek z w/w przesłanek może ulec 

wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji Przedmiotu 

Umowy (w  tym  o  okres  niezbędny  do  przywrócenia  warunków  umożliwiających  właściwą  

i  zgodną  ze sztuką techniczną realizację prac);  

2.3. zmiana  trybu,  zasad  i  terminów  rozliczeń  wynagrodzenia  umownego  w  przypadku  

zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających 

z zasad dofinansowania Inwestycji  w  ramach  programów  zewnętrznych  lub  zapisów  

planu  rzeczowo-finansowego Zamawiającego; 
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2.4. zmiana sposobu realizacji prac oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy zmiany te 

są konieczne, aby Przedmiot Umowy mógł zostać wykonany prawidłowo, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną; 

2.5. zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentach 

wymienionych w § 1 ust. 2 Umowy, pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości 

wykonania Przedmiotu Umowy, obniżenia jego trwałości i wzrostu kosztów jego późniejszego 

utrzymania; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami 

zaistniałymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności:  

1) pojawieniem  się  na  rynku  materiałów,  sprzętu  lub  urządzeń  nowszej  generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji 

Inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót; 

2) pojawieniem  się  nowszej  technologii  wykonania  robót  pozwalającej  na  

skrócenie  czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów 

eksploatacji Inwestycji; 

3) zmianą  przepisów  prawa  powodującą  konieczność  zrealizowania  Inwestycji  przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 

2.6. zmiana postanowień Umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych 

zamówień powiązanych,  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania  Przedmiotu Umowy,  

których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację Umowy; 

2.7. zmiana warunków realizacji i zakresu Przedmiotu Umowy niezbędne do prawidłowej realizacji 

Umowy związane z: 

1) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii; 

2) koniecznością  spowodowaną  zmianą  obowiązujących  przepisów  prawa  

powodującą,  że  realizacja Przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się 

niecelowa; 

3) zaistnieniem  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  w  szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 

organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia 

w momencie zawarcia Umowy; 

4) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 

okoliczności prawnej,  ekonomicznej  lub  technicznej,  za  którą  żadna  ze  Stron  

nie  ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego 

wykonania Umowy; 

2.8. zmiana osób, o których mowa w § 4 Umowy, pod warunkiem, że nowo wskazane osoby 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, na 

podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy oraz pod warunkiem wykazania, 

że osoby te uzyskałaby co najmniej taką samą ocenę co osoba zastępowana w ramach 

kryterium oceny ofert dotyczącego doświadczenia personelu kluczowego Wykonawcy 

określonego w dokumentacji postępowania, na podstawie której dokonano wyboru oferty 

Wykonawcy; 

2.9. zmiana rozmiarów strzelnicy zlokalizowanej na działce nr 400 (szczegółowo opisanej 

w Dokumentacji Projektowej), w przypadku uzyskania przez Zamawiającego niezbędnych 

decyzji administracyjnych uprawniających do takich zmian. W takim przypadku możliwa 

będzie również zmiana terminu realizacji Umowy polegająca na jego wydłużeniu o czas 

niezbędny do wykonania strzelnicy zgodnej z wydanymi decyzjami administracyjnymi w tym 

zakresie; 

2.10. zmiana zakresu, sposobu wykonania lub technologii wykonania specjalistycznych robót 

geotechnicznych, o których jest mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 ze zm.) 

w przypadku, gdy opracowana przez Wykonawcę uzupełniająca i weryfikująca dokumentacja 

badań podłoża gruntowego oraz uzupełniający i weryfikujący projekt geotechniczny 

(o których jest mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 Umowy) będą uzasadniały taka zmianę; 
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2.11. zmiana ilości materiałów wchodzących w skład trzech niżej wymienione grup, koniecznych 

do wydobycia z wykopów budowlanych ze względu na stopień trudności urabiania gruntów 

i skał w złożu, według PN-B-060050:1999: 

a. grupa 1: kategoria 3 i 4 urabialności gruntów: grunty łatwo i średnio urabialne; 

b. grupa 2: kategoria 5-6 urabialności gruntów: grunty trudno urabialne i skały łatwo 

urabialne (zwietrzelina); 

c. grupa 3: kategoria 7 urabialności gruntów: skały trudno urabialne (skała lita np. granit); 

w przypadku, gdy opracowana przez Wykonawcę uzupełniająca i  weryfikująca 

dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz uzupełniający i weryfikujący projekt 

geotechniczny będą uzasadniały taka zmianę. Przy czym całkowita, łączna ilość materiałów 

koniecznych do wydobycia z wykopów budowlanych nie może ulec zmianie; 

2.12. zmiana polegająca na wykonaniu niezbędnych badań laboratoryjnych i jakościowych  

mających na celu zweryfikowanie czy materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte 

w trakcie realizacji robót budowlanych mogą zostać wykorzystane do celów budowlanych na 

Terenie budowy lub zmiana polegająca na wykorzystaniu do celów budowlanych na Terenie 

budowy wyżej wymienionych materiałów, które to materiały (na warunkach określonych w pkt 

19 załącznika nr 1 do Umowy), za pisemną zgodą Zamawiającego nie będą zakwalifikowane 

jako odpad, zgodnie z art. 2 pkt 3 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 roku; 

2.13. zmiana wybranych elementów posadowienia fundamentowego i wybranych elementów 

odwodnienia w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym (w szczególności murów oporowych 

w strefie strzelnicy i na granicy z obszarem leśnym na terenie działki nr 400, a także płyt 

fundamentowych budynku wielofunkcyjnego oraz garażu podziemnego) w przypadku, gdy 

opracowana przez Wykonawcę uzupełniająca i weryfikująca dokumentacja badań podłoża 

gruntowego oraz uzupełniający i weryfikujący projekt geotechniczny będą uzasadniały taka 

zmianę. W takim przypadku Wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie zamiennego 

projektu wykonawczego w zakresie o którym jest mowa powyżej oraz do uprzedniego 

przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym kosztorysu zamiennego, uwzględniającego 

koszty prac projektowych, które mają zostać poniesione przez Wykonawcę; 

2.14. zmiana funkcji i aranżacji wybranych pomieszczeń w obszarze opisanym osiami 1-5/A-D tj. 

w szczególności pomieszczeń wc, pomieszczeń garażowych przeznaczonych na ratraki 

i skutery oraz pomieszczenia magazynowego SBP polegająca na dostosowaniu ich do funkcji 

pomieszczeń treningowych dla sportowców w warunkach hipoksji wraz z montażem 

niezbędnych instalacji i trenażerów narciarskich; 

2.15. zmiana funkcji i aranżacji pomieszczeń magazynowych M01 oraz M02 (opisanych na 

rysunku DCS_PB_PZT_P.16 stanowiącym element Dokumentacji Projektowej) 

zlokalizowanych pod mostkiem narciarskim, polegająca na dostosowaniu ich do funkcji 

garaży na ratraki i skutery; 

2.16. zmiana polegająca na wykonaniu prac dodatkowych w tzw. strefach developerskich 

określonych w Dokumentacji Projektowej, w zakresie aranżacji i wykończenia wnętrz. 

W takim przypadku Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i uzgodnienie 

z Zamawiającym kosztorysu na roboty dodatkowe lub zamienne, który będzie opracowany 

zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, w tym w szczególności zgodnie z § 6 ust. 3 

Umowy; 

2.17. zmiana polegająca na wykonaniu prac dodatkowych i zamiennych w zakresie zmiany 

funkcji projektowanego dojścia i drogi pożarowej do Inwestycji na nową funkcję tj. peron 

kolejowy. W takim przypadku Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i 

uzgodnienie z Zamawiającym kosztorysu na roboty dodatkowe lub zamienne, który będzie 

opracowany zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, w tym w szczególności zgodnie z 

§ 6 ust. 3 Umowy. 

Zmiana, o której jest mowa powyżej, będzie mogła być wprowadzona do realizacji pod 

warunkiem uzyskania przez Zamawiającego wymaganego pozwolenia na budowę. Roboty 

budowlane obejmujące budowę projektowanego dojścia i drogi pożarowej wchodzą w zakres 

przedmiotu Zamówienia i są określone w projekcie budowlanym zamiennym „Budowa 
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Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach”, decyzji 

SZ/340/2018 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 23.05.2018 roku oraz projektach 

wykonawczych. Natomiast zakres prac dodatkowych i zamiennych związany ze zmianą 

funkcji projektowanego dojścia i drogi pożarowej do Inwestycji na nową funkcję tj. peron 

kolejowy wynika z projektu budowlanego „Budowa elementów infrastruktury technicznej na 

terenie kolejowym”. 

2.18. zmiana polegająca na wykonaniu robót budowlanych nieujętych w Dokumentacji 

Projektowej w przypadku, gdyby uzyskane przez Zamawiającego zamienne decyzje o 

pozwoleniu na budowę dotyczące Inwestycji nakładały obowiązek wykonania takich robót. W 

takim przypadku Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i uzgodnienie z 

Zamawiającym kosztorysu na roboty dodatkowe lub zamienne, który będzie opracowany 

zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, w tym w szczególności zgodnie z § 6 ust. 3 

Umowy. 

3. Zmiany prawa, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1-3 mogą być podstawą do zmiany Umowy 

wyłącznie w razie wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.  

4. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2.1. ppkt 1-3 obowiązywać one będą  od dnia 

wejścia w życie zmiany i  zostaną  wprowadzone w następujący sposób: 

4.1. w wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1 wynagrodzenie Wykonawcy nie 

zmieni się, a zostanie doliczony podatek VAT na podstawie nowych przepisów; 

4.2. w wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze 

zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 

4.3. w wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot 

Umowy. 

5. Każda ze zmian Umowy może być powiązana zarówno z podwyższeniem, jak i z obniżeniem 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Strona wnioskująca o zmianę Umowy występuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem 

o zmianę Umowy zawierającym proponowany zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz 

informacją, co do wpływu proponowanej zmiany na warunki realizacji Umowy. Druga Strona 

w terminie 14 dni kalendarzowych pisemnie ustosunkowuje się do wniosku o zmianę Umowy. 

7. Zmiany mogą być zainicjowane przez Zamawiającego, poprzez żądanie skierowane do 

Wykonawcy, aby przedłożył ofertę na zmianę uwzględniając sposób obliczenia ceny oferty, 

o którym mowa w § 6. Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian czy też modyfikacji 

w Przedmiocie Umowy, zanim nie uzyska uprzednio pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

8. Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować o zmiany w sposobie realizacji Przedmiotu 

Umowy, inaczej niż to przewiduje Dokumentacja Projektowa albo wnioskować o zastosowanie 

innych materiałów, urządzeń lub konstrukcji, niż określone w tej dokumentacji, jeżeli zmiany te nie 

wpłyną negatywnie na trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną Przedmiotu Umowy 

oraz na przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiany te dopuszcza się tylko 

w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest co najmniej równorzędne lub lepsze 

funkcjonalnie od tego jakie przewiduje Dokumentacja Projektowa, a jednocześnie nie spowoduje 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy i nie będzie naruszać przepisów techniczno-

budowlanych, w szczególności przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

środowiska, prawa budowlanego itd. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza w przypadku 

możliwości zastosowania surowców i materiałów ekologicznie korzystnych dla środowiska, także  

materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie realizacji robót 

budowlanych, które zostać mogą wykorzystane do celów budowlanych na terenie na którym 
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zostały wydobyte (o których jest mowa w art. 2 pkt. 3 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 roku). 

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i uzyskać 

jego pisemną akceptację. Wraz z zawiadomieniem o proponowanych zmianach Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu szczegółowy opis techniczny i funkcjonalny proponowanych zmian 

oraz kosztorys zamienny, zgodnie z warunkami określonymi w § 6 ust. 3 Umowy. Jeżeli 

zatwierdzone przez Zamawiającego zmiany spowodują potrzebę zmiany Dokumentacji 

Projektowej, Wykonawca dokona jej modyfikacji na własny koszt, po uzyskaniu zgody jej autora 

na ww. zmiany, zapewniając Zamawiającemu uzyskanie autorskich praw majątkowych w ramach 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiający może każdorazowo 

nie wyrazić zgody na wprowadzenie zmiany, bez podania przyczyny. 

9. Nie wymagają zmiany Umowy zmiany dotyczące:
 
 

9.1 oznaczeń indywidualizujących Strony, zawartych na wstępie Umowy; 

9.2 danych wskazanych w § 19 Umowy; 

9.3 danych wystawcy i odbiorcy faktury, a także danych adresowych dotyczących wystawiania 

i doręczania faktur; 

9.4 zmiany Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, o której mowa w § 2 ust. 6 pkt 6.5 

Umowy. 

10. Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy. 

11. Okoliczności i warunki dokonania zmian opisane w niniejszym paragrafie nie oznaczają 

roszczenia żadnej ze Stron o zmianę, stanowiąc jedynie prawną możliwość dokonania zmiany 

Umowy za zgodą Stron. 

 

§ 21 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 

2. Wszelkie spory wynikłe z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Strony zobowiązane są do bezzwłocznego aktualizowania wszelkich informacji mających związek 

z Umową. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy PZP. 

6. W wypadku, jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie 

wpływa to na ważność lub skuteczność innych postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia 

postanowień nieważnych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotną 

intencją Stron. 

7. Integralną część Umowy stanowią niżej wymienione załączniki: 

7.1. Załącznik nr 1 - Wymagania szczegółowe; 

7.2. Załącznik nr 2 - Dokumentacja Projektowa; 

7.3. Załącznik nr 3 - Decyzje o pozwoleniu na budowę: 

7.3.1. Załącznik nr 3.1 - Decyzja nr 15/2018 z dnia 08.01.2018 roku o pozwoleniu na budowę 

Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach. 

7.3.2. Załącznik 3.2 - Decyzja nr SZ/340/2018 z dnia 23.05.2018 roku o zmianie pozwolenia na 

budowę Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie Jakuszycach 

7.4. Załącznik nr 4 – Ramowy harmonogram – kamienie milowe realizacji Przedmiotu Umowy; 

7.5. Załącznik nr 5 - Wytyczne do sporządzenia Planu BIOZ; 

7.6. Załącznik nr 6 - Wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy 

(wzór); 

7.7. Załącznik nr 7 - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (wzór); 
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7.8. Załącznik nr 8 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Postępowanie 

nr ZP/NP/04/2018); 

7.9. Załącznik nr 9 - Oferta Wykonawcy z dnia ….; 

7.10. Załącznik nr 10 - KRS Zamawiającego; 

7.11. Załącznik nr 11 - KRS Wykonawcy. 

 

 

8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA 

 


