Nr postepowania: ZP/PN/04/2018

-WZOR UMOWY -
UMOWA NR ..eiiiieieeiane
zawartaw dniu ...................... roku we Wroctawiu pomiedzy:
Dolnoslagskim Parkiem Innowacji i Nauki Spétka Akcyjna z siedzibg we Wroclawiu,

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wroctaw, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu,
VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000319739,
posiadajgcg NIP: 8982141656, REGON: 020795886, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 33 517 000,00
zt (wptacony w catosci), reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a

........................... z siedzibg w ..., zarejestrowang w Sadzie
..................................... y rrrereneeeieneneneeeen, pod nr KRS: L, nUmMer identyfikaci
podatkowej NIP: ................... , wysokos¢ kapitatu zaktadowego: ...l Zfotych,

reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawcg”

zwanymi dalej tgcznie Stronami, a oddzielnie Strona.

W rezultacie wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postepowaniu nr ZP/PN/04/2018 o udzielenie
zamowienia publicznego pn. ,,Budowa Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej
Porebie - Jakuszycach” w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zostata zawarta Umowa
0 nastepujgcej tresci:

DEFINICJE

W tresci niniejszej Umowy nalezy nastepujaco rozumie¢ ponizsze okreslenia:
1) Dokumentacja Projektowa — oznacza zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy, obejmujgcy
w szczegolnosci:

a) Projekty budowlane;
b) Decyzje o pozwoleniu na budowe;
c) Projekty wykonawcze;
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
e) Modele BIM;
f) Przedmiary robot;
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0] Dokumentacje uzupetniajgca.

2) Dziennik Budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa budowlanego oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci
lub catosci roboét budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy oraz wszelkich innych
zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci realizacji Przedmiotu Umowy.

3) ePM Flow DCS - elektroniczny system obiegu dokumentéw (zwany ,ePM Flow - Document
Circulation System” lub ,DCS”), ktéry stanowi integralng czes$¢ struktury komunikacyjnej
i podejmowania decyzji, jednoczes$nie stanowigc integralng czes¢ dokumentacji budowy.
Elektroniczny system obiegu dokumentéw jest dedykowany wszystkim uczestnikom biorgcym
udziat w realizacji Inwestycji, tj. w szczegdlnosci dla Wykonawcy, Projektanta, Inzyniera
Kontraktu oraz Zamawiajgcego. Dostep do systemu i niezbedne szkolenie w zakresie
uzytkowania systemu zostanie zapewnione dla Wykonawcy bezpfatnie.

4) ePM Flow DMS - elektroniczny system archiwizacji i zarzadzania dokumentacjg Inwestycji
(zwany ,ePM Flow - Document Management System” lub ,DMS”). System posiada
zintegrowany interfejs uzytkownika pozwalajgcy, w ramach posiadanych uprawnien, na
przetwarzanie i dostep do dokumentéw zgromadzonych w systemie. Integruje on dokumenty
i dane, w celu umozliwienia uzytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostepu do nich,
stosownie do wynikajacych z ich zadan potrzeb, w dowolnym miejscu i czasie, w bezpieczny
sposob i poprzez jednolity interfejs. Portal dostepny jest dla wszystkich upowaznionych
uczestnikdw Inwestycji tji. w szczegdlnosci dla Wykonawcy, Projektanta, Inzyniera Kontraktu
oraz Zamawiajgcego. Dostep do systemu i niezbedne szkolenie w zakresie uzytkowania
systemu zostanie zapewnione dla Wykonawcy bezptatnie.

5) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — oznacza sporzadzony przez Wykonawce dokument
zawierajgcy wykaz kluczowych czesci Przedmiotu Umowy, ktére majg by¢ wykonane przez
Wykonawce i odebrane przez Zamawiajgcego, wartos¢ tych czesci Przedmiotu Umowy oraz
miesigce, w ktérych powinny nastgpi¢ odbiory tych czesci Przedmiotu Umowy.

6) Harmonogram Rzeczowy Realizacji Rob6t Budowlanych — oznacza sporzadzone przez
Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe realizacji
przez niego robot budowlanych, z uwzgledniajgce warunki okreslone w § 2 ust. 4 Umowy.

7) Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ budowe Os$rodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu
w Szklarskiej Porebie, ul. Jakuszyce 8, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 414/1, 414/2
oraz na czesci dziatek o numerach ewidencyjnych 38/17, 38/19, 165/191, 400 oraz 38/22
obreb 008, zlokalizowanych na obszarze ochrony konserwatorskiej oraz na obszarze ,Natura
2000".

8) Kierownik Budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowsg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego,
zgodnie z Prawem budowlanym.

9) Kodeks Cywilny — oznacza ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 459 z pézn. zm.).

10) Kodeks Pracy — oznacza ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 1666 z pézn. zm.).

11) Kosztorys Wykonawczy — oznacza sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego dokument uwzgledniajgcy Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robét
Budowlanych, odpowiadajgcy stopniem szczegdtowosci oraz proporcjonalny po wzgledem
finansowym do przekazanego Wykonawcy kosztorysu inwestorskiego.

12) Ksigzka Projektu — zbior procedur zwigzanych z realizacjg Inwestycji obowigzujgcych
w kontaktach pomiedzy Zamawiajgcym, Zarzadzajgcym Projektem tj. Inzynierem Kontraktu
i Projektantem oraz Wykonawcg. Ksigzka Projektu zostanie przekazana Wykonawcy przez
Zamawiajgcego. Zawarte w Ksigzce Projektu informacje i wytyczne porzadkujg wspotprace
0s6b i organizacji uczestniczacych w realizacji Inwestycji. Ksigzka Projektu opisuje struktury

Czes¢ Il SIWZ
Rewizja 00 z dnia 12.12.2018 . 2



Nr postepowania: ZP/PN/04/2018

organizacyjne stron biorgcych udziat w realizacji Inwestycji, zasady komunikacji
i podejmowania decyzji, a takze sposdb gromadzenia i archiwizowania dokumentaciji.

13) Obszar Natura 2000 - nalezy przez to rozumie¢ obszar specjalnej ochrony ptakéw, specjainy
obszar ochrony siedlisk lub obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnot Europejskich, utworzony w
celu ochrony populacji dziko wystepujgcych ptakéw lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw
bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnot Europejskich (zgodnie z art. 5 pkt 2b
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.).

14) Odbiér koncowy — oznacza czynnosci, w ktérych uczestnicza przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawcy, polegajgce na ocenie wykonanego Przedmiotu Umowy,
zakonczone sporzgdzeniem protokotu Odbioru koncowego robot i przejeciem przez
Zamawiajgcego Przedmiotu Umowy do eksploataciji.

15) Oferta — oznacza pisemne oswiadczenie ziozone przez Wykonawce w przedmiocie
wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w tym w szczegdlnosci
postanowieniami niniejszej Umowy, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania nr
ZP/PN/04/2018 o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,Budowa Osrodka Narciarstwa
Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie - Jakuszycach” w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Ustawg PZP, prowadzgcego do zawarcia Umowy, stanowigca
Zatacznik nr 9 do Umowy.

16) Podwykonawca - oznacza podmiot, z ktorym Wykonawca zawart lub zamierza zawrzeé
umowe o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego.

17) Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

18) Préby, w tym Proby koncowe — proby i testy, ktére sg wyspecyfikowane w Umowie lub
w Dokumentacji Projektowej, badz zostaly uzgodnione przez obydwie Strony, ktére
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przed dokonaniem Odbioru kohcowego.

19) Przedmiot Umowy — oznacza tgcznie wszystkie dostawy, roboty budowlane i ustugi
realizowane przez Wykonawce na podstawie Umowy.

20) Ramowy Harmonogram - oznacza dokument przygotowany przez Zamawiajgcego,
stanowigcy zatgcznik nr 4 do Umowy;

21) Sita wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron,
ktore wystgpito po zawarciu Umowy, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w cafosci lub
w czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci Stron.

22) Strona/Strony — ,Strona” oznacza Zamawiajgcego albo Wykonawce, ,Strony” oznaczajg
Zamawiajgcego i Wykonawce.

23) Teren budowy — oznacza przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy, udostepniang (protokolarnie
przekazang) Wykonawcy przez Zamawiajgcego na niezbedny okres w celu realizacji
Przedmiotu Umowy.

24) Umowa — oznacza niniejszy dokument wraz z wszystkimi zatgcznikami stanowigcymi
integralng czes$¢ Umowy, okreslajace warunki wykonania Przedmiotu Umowy;

25) Ustawa PZP — oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zaméwien Publicznych
(. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

26) Wada - oznacza jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, uzytych materiatach, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem
Przedmiotu Umowy lub w jakiejkolwiek innej czynnosci Wykonawcy sktadajgcej sie na
Przedmiot Umowy, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z Przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci Przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia
uzytecznosci Przedmiotu Umowy, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie
Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktoérej Przedmiot Umowy nie stanowi
wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;.
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27) Wykonawca - ....

28) Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzenh infrastruktury
technicznej, a takze przeznaczona na strefy parkingowe oraz na skladowanie przez
Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

29) Zarzadzajacy Projektem — podmiot wybrany przez Zamawiajgcego na potrzeby zarzgdzania
Inwestycja tj.: konsorcjum firm: 1. Miastoprojekt Wroctaw Sp. z 0. 0. z siedzibg we Wroctawiu,
ul. Snopkowa 2B, 52-225 Wroctaw, zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcéw prowadzonym
przez Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000166714, NIP 897-16-84-270 (lider
konsorcjum - kierujgcy pracami zespotu Zarzadzajgcego Projektem i petnigcy funkcje
inzyniera kontraktu) oraz 2. ETC Architekci Sp. z 0.0. Sp. k. z siedzibg we Wroctawiu, ul.
Snopkowa 2B, 52-225 Wroctaw, zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcéw prowadzonym
przed Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000331417, NIP 899-267-24-67 (partner
konsorcjum - petnigcy funkcje projektanta).

30) Zamawiajacy - Dolnoslgski Park Innowacji i Nauki Spoétka Akcyjna z siedzibg we Wroctawiu,
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wroctaw, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia —
Fabrycznej we Woroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS: 0000319739, posiadajgcag NIP: 8982141656, REGON: 020795886.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na mocy niniejszej Umowy i na okreslonych w niej warunkach, Wykonawca zobowigzuje sie
zrealizowaé na rzecz Zamawiajgcego Inwestycje, obejmujgcag w szczegdlnosci wykonanie:
1.1. wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego, w ktérego sktad w trybie uzytkowania
codziennego budynku wchodzg:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

zespot wejsciowy i holu gtdwnego;

muzeum sportéw zimowych i przyrody Sudetow;
zespot zaplecza szatniowo - sanitarnego;

zespot sal gimnastycznych;

pion pobytowy;

zaplecze gastronomiczne;

zespot wielofunkceyjny (konferencyjno-bankietowyy);
zespot odnowy biologicznej;

zaplecze administracyjno-socjalne;

10) zaplecze techniczne;
11) budynek garazu podziemnego z zapleczem technicznym i garazowym.;
1.2. boiska treningowego;
1.3. strzelnicy;
1.4. pozostatych terenéw zewnetrznych wraz z infrastruktura.
2. Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy okreslajg w szczegdlno$ci:
2.1. postanowienia niniejszej Umowy;
2.2. Dokumentacja Projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy;
2.3. Wymagania Szczegoétowe stanowigce zatgcznik nr 1 do Umowy;
2.4. Decyzje o pozwoleniu na budowe stanowigce zatgcznik nr 3 do Umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu i uznaje jg za kompletng oraz wystarczajgcg do wykonania Przedmiotu Umowy.
4. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w Szklarskiej Porebie, ul. Jakuszyce 8, na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 414/1, 414/2 oraz na czesci dziatek o numerach ewidencyjnych 38/17,

Czesé Il SIWZ

Rewizja 00 z dnia 12.12.2018 .



Nr postepowania: ZP/PN/04/2018

38/19, 165/191, 400 oraz 38/22 obreb 008, zlokalizowanych na obszarze ochrony

konserwatorskiej oraz na obszarze ,Natura 2000”, zgodnie z Ramowym Harmonogramem.

5. Wykonawca os$wiadcza, iz dokonat wizji lokalnej Terenu budowy oraz zapoznat sie z warunkami
lokalnymi i nie zglasza zadnych zastrzezen co do mozliwosci prawidiowego i terminowego
wykonania Przedmiotu Umowy, za$ wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg
Przedmiotu Umowy uwzglednit w wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonym w § 6 ust.1.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z decyzjg wydang przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 19.10.2017 roku, wchodzgcg w sktad Dokumentagii
Projektowej stanowigcej Zatgcznik nr 2 do Umowy, stwierdzajgcg brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko oraz oswiadcza, ze wykona Przedmiot Umowy zgodnie
z warunkami okreslonymi w tejze decyzji, ktére dotyczg realizacji robot budowlanych,
a w szczegolnosci:

6.1. nie bedzie stosowal do umocnien wykopéw tzw. korytek krakowskich, koszy lub materacy
gabionowych;

6.2. na biezgco bedzie monitorowat wykopy i wyciggat znajdujgce sie w nich zwierzeta, przy czym
ostatnig kontrole obecnosci zwierzat w wykopach przeprowadzi tuz przed ich zasypaniem.
Zwierzeta uwiezione w wykopach beda odtawiane i wypuszczane poza Teren budowy we
wiasciwe dla danego gatunku bezpieczne miejsce;

6.3. prace bedzie organizowat w sposéb gwarantujgcy jak najmniejszg ingerencje w obszar
znajdujgcy sie poza Terenem budowy (w szczegodlnosci dotyczy to terendw lesnych),
a w trakcie prowadzenia prac nie bedzie wjezdzat sprzetem ciezkim na tereny przylegte
pokryte zielenig;

6.4. drzewa i krzewy rosngce w obrebie i w bezposrednim sasiedztwie robdét budowlanych
zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem oraz uszkodzeniem
sktadowanym materiatem, poprzez m.in. odeskowanie pni do wysokosci 2-3 m od poziomu
gruntu (dolna czes¢ desek bedzie sie opiera¢ na podiozu). Pomiedzy odeskowaniem
i powierzchnig pnia drzewa bedzie umieszczony elastyczny materiat (np. grube maty
stomiane). Prace w obrebie bryt korzeniowych wykonywane bedg w sposéb jak najmniej
szkodzgcy drzewom i krzewom, w miare potrzeb recznie. Nie bedg magazynowane materiaty
budowlane i sprzet budowlany, masy ziemne lub odpady pod konarami drzew;

6.5. oswietlenie Terenu budowy i budynkéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania zostanie
wykonane z wykorzystaniem opraw kierunkowych, tak aby $wiatto nie o$wietlato przylegtego
terenu lesnego, a jedynie powierzchnie niezbedng do prawidtowego funkcjonowania. Stupy
oswietleniowe winny mie¢ wysoko$¢ nie wiekszg niz 2/3 sgsiednich drzew, a na terenie
niezadrzewionym powinny by¢ jak najnizsze;

6.6. oddziatywanie robét budowlanych na stan czysto$ci powietrza atmosferycznego i poziom
hatasu zostanie ograniczone w nastepujacy sposoéb:

1) transport materiatdw sypkich bedzie odbywat sie pojazdami do tego dostosowanymi,
skrzynie fadunkowe beda przykrywane plandekami lub transportowany materiat bedzie
utrzymywany w stanie wilgotnym, w celu ograniczenia pylenia;

2) czas pracy silnikow spalinowych na biegu jatowym zostanie ograniczony do minimum;

3) w rejonie budowy zostanie ograniczona predkos¢ ruchu pojazdow;

4) zostang zapewnione niezbedne $rodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania
drég dojazdowych (wewnetrznych i publicznych) w czystosci;

5) Scieki socjalno-bytowe i powstajgce w wyniku operacji mycia pojazdéw bedg
gromadzone w kontenerach szczelnych, a ich zagospodarowanie powierzone
uprawnionym podmiotom;

6) wszystkie place sktadowe i parkingi na Terenie budowy zostang czasowo utwardzone
i wyposazone w odpowiedni system odwadniajgcy wraz z osadnikiem i separatorem
materiatdéw ropopochodnych;

7) miejsce sktadowania materiatdw ropopochodnych bedzie miato konstrukcje wannowg
(betonowaq) i bedzie wyposazone w niezbedny sprzet i sorbenty (do natychmiastowej
likwidacji ewentualnych zanieczyszczen);
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ewentualne wycieki olejow i paliw z maszyn budowlanych i pojazdéw bedg natychmiast
zasypywane sorbentem, zebrane i wywiezione przez specjalistyczne firmy;
stosowany bedzie tylko sprawny technicznie sprzet budowlany.

§2
TERMIN WYKONANIA

1. Ustanawia sie nastepujgce nieprzekraczalne terminy realizacji Przedmiotu Umowy:
1.1. Protokolarne przejecie Terenu budowy — w terminach okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 1.1
Umowy;
1.2. Opracowanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajagcemu:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

Harmonogramu Rzeczowego Realizacji Robo6t Budowlanych, zgodnie z warunkami
okreslonymi w ust. 4 ponizej - w terminie do 7 dni od podpisania Umowy;

Planu BIOZ wraz z rysunkiem plan zagospodarowania Terenu budowy — w terminie do 7
dni od podpisania Umowy;

Kosztorysu  Wykonawczego, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, zgodnie
z warunkami okreslonymi w ust. 5 oraz 6 ponizej — w terminie do 7 dni od zatwierdzenia
Harmonogramu Rzeczowego Realizacji Robét Budowlanych przez Zamawiajgcego;
Projektu organizacji Terenu budowy wraz z zatozeniami do warunkéw obstugi
komunikacyjnej Terenu budowy — w terminie do 3 tygodni od podpisania Umowy;
Regulaminu ruchu pociggdéw na czas prowadzenia robét budowlanych — w terminie do 3
dni od podpisania Umowy;

Planu Zapewnienia Jakosci — w terminie do 6 tygodni od podpisania Umowy;

Planu Realizacji BIM (ktory bedzie opracowany zgodnie z warunkami okreslonymi
w Ofercie Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 9 do Umowy) — w terminie do 6 tygodni
od podpisania Umowy;

Uzupetniajgcej i weryfikujgcej dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz
uzupetniajgcego i weryfikujgcego projektu geotechnicznego w zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym i zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) tj. w zakresie
niezbednym do weryfikacji warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych przyjetych
w Dokumentacji Projektowej, a takze w zakresie wystarczajgcym do opracowania
Projektu technologiczno-wykonawczego specjalistycznych robét geotechnicznych
tj. zabezpieczenia wykopow wraz z projektem odwodnienia wykopdéw oraz Projektu
technologii wykonania robét ziemnych — w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,
z uwzglednieniem termindw przekazania poszczegdlnych etapow Terenu budowy,
o ktérych jest mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.1 Umowy oraz z uwzglednieniem mozliwych
terminéw wykonania wycinki drzew i krzewéw na dziatce nr 400 (wynikajgcych z Decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 19.10.2017 roku wchodzacej
w skfad Dokumentacji Projektowe));

Projektu technologiczno - wykonawczego specjalistycznych robét geotechnicznych
w zakresie zabezpieczenia wykopow wraz z projektem odwodnienia wykopow,
uwzgledniajgcego faktyczne warunki gruntowo-wodne — w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym, z uwzglednieniem terminéw przekazywania poszczegoélnych etapow
Terenu budowy, o ktérych jest mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.1 Umowy, z zastrzezeniem
postanowieh zawartych w ppkt 10) ponizej oraz z uwzglednieniem mozliwych terminow
wykonania wycinki drzew i krzewow na dziatce nr 400 (wynikajacych z Decyz;ji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 19.10.2017 roku wchodzacej
w skfad Dokumentacji Projektowe));

10) Projekt technologii wykonania robdét ziemnych, bedacy elementem Projektu

technologiczno - wykonawczego specjalistycznych robét geotechnicznych, o ktérym jest
mowa w ppkt 9) powyzej, okreslat bedzie doktadne ilosci materialu do wydobycia
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z wykopéw budowlanych oraz uwzgledniat bedzie jego podziat na 3 grupy ze wzgledu na
stopien urabialnosci gruntéw i skat w podtozu, wg PN-B-060050:1999 (grupa 1- kategoria
3 i 4: grunty fatwo i $rednio urabialne, grupa 2 — kategoria 5 i 6: grunty trudno urabialne
i skaly fatwo urabialne-zwietrzelina, grupa 3 — kategoria 7: skaly trudno urabialne-skata
lita np. granit) — w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, z uwzglednieniem terminow
przekazania poszczegolnych etapéw Terenu budowy, o ktérych jest mowa w § 3 ust. 1
pkt 1.1 Umowy oraz z uwzglednieniem mozliwych terminéw wykonania wycinki drzew
i krzewow na dzialce nr 400 (wynikajacych z Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z dnia 19.10.2017 roku wchodzgcej w sktad Dokumentaciji Projektowe;).

Uwaga:

Opracowanie dokumentacji, o ktorej jest mowa w ppkt 8), 9) oraz 10) powyzej nalezy
zapewni¢ w terminach gwarantujgcych wykonanie kamieni milowych okreslonych
w Harmonogramie Ramowym.

W przypadku, gdyby istniejgce warunki gruntowo-wodne okazaty sie odmienne od przyjetych
w Dokumentacji Projektowej, Strony uzgodnig w trybie okreslonym w § 20 Umowy warunki
wprowadzenia zmian, o ktérych jest mowa w § 20 ust. 2 pkt. 2.10-2.13 Umowy. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym
kosztorysu zamiennego, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 6 ust. 3 Umowy.

Zamawiajgcy zaakceptuje lub zgtosi uwagi do ww. do dokumentéow (wymienionych w ppkt 1-
10) w ciggu 10 dni roboczych od ich otrzymania. W przypadku zgtoszenia uwag przez
Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia zgtoszonych uwag
w terminie kolejnych 5 dni roboczych oraz do ponownego przekazania poprawionej
dokumentacji do akceptacji Zamawiajgcemul.

1.3. Wykonanie przez Wykonawce kamieni milowych realizacji Przedmiotu Umowy — w terminach
okreslonych w Ramowym Harmonogramie;

1.4. Likwidacja przez Wykonawce Zaplecza budowy - w terminie uzgodnionym przez Strony, przy
uwzglednieniu obowigzku uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

2. Za date rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje sie dzieh podpisania Umowy.

3. Za date zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje sie dzieh podpisania przez Strony
protokotu Odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

4. W terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1) Umowy, Wykonawca przedtozy do akceptaciji
Zamawiajgcemu Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robét Budowlanych z wyszczegdlnieniem
czynnosci i zadan, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, a takze przewidywanych rodzajéw prac jakie
bedg wykonane (zakonczone) i odebrane w danym okresie rozliczeniowym jako elementy
scalone, z wyszczegdlnieniem kamieni milowych okreslonych w Ramowym Harmonogramie,
dostaw inwestorskich, Préb koncowych, rozruchéw i testdw, czasu na zgtaszanie przez
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli Wad i czasu potrzebnego Wykonawcy na ich usunigcie,
daty zakonczenia robdot i osiggniecia gotowosci do Odbioru koncowego oraz procedur
administracyjnych zwigzanych z uzyskaniem przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwolenie
na uzytkowanie, a takze innych czynnosci uzgodnionych miedzy Stronami:

4.1. Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robét Budowlanych lub wniesie
do niego uwagi w terminie 5 dni roboczych od jego przedtozenia;

4.2. odmowa zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowego Realizacji Robét Budowlanych moze
nastgpi¢ z przyczyn analogicznych do odmowy zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego, opisanych w ust. 6 niniejszego paragrafu;

4.3. Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robo6t Budowlanych zostanie wykonany i przekazany
Zamawiajgcemu w wers;ji elektronicznej w programie MS Project 2010 lub nowszej wersiji (lub
tez w innym specjalistycznym oprogramowaniu; w takim jednak przypadku Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ w ramach wynagrodzenia umownego dla przedstawicieli
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Zamawiajgcego mozliwos¢ korzystania z tego oprogramowania, w tym licencje na 4
stanowiska komputerowe oraz odpowiednie szkolenia, na okres od daty zawarcia Umowy do
dnia dokonania Odbioru koncowego). Harmonogram ten przygotowany zostanie w uktadzie
produktowym oraz w podziale na rodzaje prac, ktére bedg wykonane i odebrane w danym
okresie rozliczeniowym jako elementy scalone. W harmonogramie oprécz zadan
uwzglednione zostang takze kamienie milowe opisane w niniejszej Umowie oraz wszystkie
odbiory wiadciwe dla realizacji kazdego z produktow i elementéw scalonych. Pomiedzy
zadaniami powinny zosta¢ utworzone powigzania umozliwiajgce wyznaczenie $ciezki
krytycznej.

5. W terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3) Umowy, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu Kosztorys Wykonawczy, uwzgledniajgcy Harmonogram Rzeczowy Realizacji
Robot Budowlanych, odpowiadajgcy stopniem szczegdtowosci oraz proporcjonalny pod wzgledem
finansowym do przekazanego Wykonawcy Kosztorysu Inwestorskiego. Zamawiajgcy zatwierdzi
Kosztorys Wykonawczy lub wniesie do niego uwagi w terminie 5 dni roboczych od jego
przedtozenia:

5.1. Kosztorys Wykonawczy stuzy wytgcznie do okreslenia wartosci elementéw scalonych
bedacych przedmiotem rozliczenia oraz wyceny ewentualnych robdt dodatkowych,
uzupetniajgcych, zamiennych i zaniechanych;

5.2. Kosztorys Wykonawczy w zadnym razie nie stuzy do oceny zakresu robét i jako taki nie
bedzie wptywat na wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy, ktére ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego;

5.3. uktad pozycji Kosztorysu Wykonawczego bedzie odpowiadat uktadowi pozycji Kosztorysu
Inwestorskiego;

5.4. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy uzasadnienia przyjetych w Kosztorysie
Wykonawczym elementéw cenotworczych i stawek kosztorysowych, a w przypadku, gdy
Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do niezgodnosci Kosztorysu
Wykonawczego z Kosztorysem Inwestorskim moze odméwié jego akceptacii.

6. W terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3) Umowy, Wykonawca przedtozy do akceptac;ji
Zamawiajgcemu Harmonogram Rzeczowo — Finansowy (opracowany w arkuszu kalkulacyjnym
np. Excel), zgodny z wymaganiami okreslonymi w Umowie, z wyszczegolnieniem kamieni
milowych, przewidywanych rodzajow (elementy PSP rozumiane jako klasyfikacje ksiegowe
Zamawiajgcego, ktore wskaze Zamawiajgcy) oraz wartosci prac jakie bedg wykonane
(zakonczone) i odebrane w danym okresie jako elementy scalone, z uwzglednieniem ponizszych
zatozen:

6.1. dostawa urzadzenia bez montazu nie moze byé elementem podlegajgcym odbiorowi
i rozliczeniu;

6.2. najkrotszym okresem rozliczeniowym w harmonogramie bedzie miesigc kalendarzowy.
Pierwszy i ostatni okres rozliczeniowy moze by¢ krotszy, w przypadku gdy nie bedzie
obejmowat catego miesigca kalendarzowego;

6.3. Zamawiajagcy ma prawo odmowy akceptacji Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego,
w przypadku, gdy bedzie on niezgodny z wytycznymi Zamawiajgcego lub gdy uzna,
ze zaproponowany element scalony jest niejednoznaczny lub niekompletny, co moze
utrudnié czynnosci odbiorowe lub wptynagé na jakosé prac;

6.4. Zamawiajgcy w trakcie realizacji prac, zastrzega sobie prawo Zzgdania zmiany
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego przedtozonego przez Wykonawce;

6.5. za zgodg Stron Harmonogram Rzeczowo — Finansowy moze byé na biezgco aktualizowany,
zgodnie z faktycznym postepem prac, pod warunkiem pozostawienia bez zmian terminow
realizacji kamieni milowych oraz terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.
Ww. zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany Umowy;

6.6. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy uzasadnienia przyjetych w Harmonogramie
Rzeczowo - Finansowym termindw realizacji poszczegdlnych elementéw scalonych.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do braku mozliwosci
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technicznej realizacji okreslonych rodzajow prac w przyjetych terminach, moze odmodwic
akceptacji harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce;

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy uwzgledniaé bedzie okolicznosé, ze faktury
czesciowe bedg wystawiane do momentu osiggniecia zaawansowania finansowego na
poziomie 90 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.

§3
PODSTAWOWE OBOWIAZKI STRON

1. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

protokolarne przekazanie Terenu budowy:

1) przekazanie etapu | Terenu budowy — w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy;

2) przekazanie etapu Il Terenu budowy — w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania
Umowy;

3) przekazanie etapu Il Terenu budowy — nie pdzniej niz w terminie 3 miesiecy przed
planowanym terminem wykonania kamienia milowego nr 4, zgodnie z Harmonogramem
Ramowym,;

Rysunek obrazujgcy obszary Terenu budowy, ktére bedg etapami przekazywane Wykonawcy,
stanowi element Dokumentacji Projektowe;.
odebranie prawidiowo wykonanego Przedmiotu Umowy i zaptata Wykonawcy bezspornego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w § 5 Umowy;
powotanie Zarzagdzajgcego Projektem, w tym Inzyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru
inwestorskiego i nadzoru autorskiego;
przekazanie  Wykonawcy  posiadanych informacji i  dokumentéw, zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz przekazanie opracowanych przez Inzyniera Kontraktu
procedur obowigzujgcych w kontaktach z Zamawiajgcym, Inzynierem Kontraktu i Projektantem
(tzw. ,Ksigzka Projektu”);
udzielenie na wniosek Wykonawcy wszelkich koniecznych petnomocnictw do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego przed odpowiednimi organami, celem wykonania Przedmiotu
Umowy. Petnomocnictwa nie bedg obejmowaé umocowania do zaciggania w imieniu
Zamawiajgcego  jakichkolwiek zobowigzan finansowych oraz udzielania dalszych
petnomocnictw;
udziat w komisjach odbiorczych prac, prébach, rozruchach, itp.;
przekazanie Dziennika Budowy Kierownikowi Budowy oraz przekazanie projektu budowlanego
w wersji elektronicznej i papierowej (1 komplet) oraz projektu wykonawczego w wersji
elektronicznej i papierowej (1 komplet), a takze przekazanie kosztorysu inwestorskiego;
uzyskanie i przekazanie Wykonawcy decyzji administracyjnych wynikajacych z Prawa
budowlanego, niezbednych do wykonania robét budowlanych, za wyjatkiem tych decyzji,
ktérych obowigzek uzyskania, zgodnie z postanowieniami Umowy, lezy w zakresie
obowigzkéw Wykonawcy;

sprawdzanie stanu wykonania Umowy i przedstawianie swoich uwag Wykonawcy.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1.

2.2.

wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami
Umowy (w tym w szczegodlnosci zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz Ofertg), zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowe
i obowigzujgcymi normami oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w Zatgczniku nr 1 do
Umowy ,Wymagania szczegotowe”;

usuniecie wszystkich Wad Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji prac, w okresie
gwarancji oraz w okresie obowigzywania rekojmi;
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2.3. terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Ramowym Harmonogramem oraz
Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym, a takze bezzwloczne, pisemne informowanie
Zamawiajgcego o zagrozeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach
Z niego wynikajacych;

2.4. wykonanie obowigzkoéw, o ktorych jest mowa w § 2 ust. 1 do ust. 6 Umowy;

2.5. protokolarne przejecie Terenu budowy oraz przystgpienie do wykonania robét budowlanych
w terminie do 3 dni roboczych od dnia protokolarnego przejecia Terenu budowy (lub w innym
terminie okreslonym w protokole przekazania Terenu budowy);

2.6. uwzglednienie okolicznosci, ze roboty budowlane bedg prowadzone w obszarze objetym
ochrong konserwatorskg oraz w obszarze ,Natura 20007

2.7. zapewnienie miejsca sktadowania materiatdw potrzebnych do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy;

2.8. uzgodnienie z Zamawiajgcym miejsc i sposobu magazynowania odpaddéw na Terenie
Budowy;

2.9. odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy, w szczegoélnosci w zakresie wygrodzenia
i oznakowania oraz zabezpieczenia na wiasny koszt i ryzyko Terenu budowy, materiatéw
i urzgdzen przeznaczonych do wykonania Przedmiotu Umowy, jak i materiatdbw z demontazu,
od chwili przekazania Terenu budowy, az do dnia dokonania przez Zamawiajgcego Odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy bez zastrzezen;

2.10. udziat w komisjach odbiorczych prac, prébach, rozruchach itp.;

2.11. biezgce utrzymanie porzgdku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym czystosci
drég transportowych (wewnetrznych i publicznych) wykorzystywanych w celu realizaciji
Przedmiotu Umowy, a po zakohczeniu prac uporzgdkowanie Terenu budowy, miedzy innymi
doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwothego w tym: renowacje gruntow
i terenéw zielonych, ciggéw drenarskich, rowoéw, itp. (koszty z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce);

2.12. niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o istotnych dostrzezonych zagrozeniach
i wystepujacych nieprawidtowosciach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy;

2.13. zapewnienie ciggtego nadzoru nad pracg podlegtego personelu, Podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcéw, w tym wyznaczenie koordynatora sprawujgcego nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym
miejscu, o ktérym jest mowa w art. 208 Kodeksu Pracy;

2.14. zapewnienie prowadzenia przez Kierownika Budowy na biezgco Dziennika Budowy
i dokumentacji budowy (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli prawidtowosci ich
prowadzenia, poczynajgc od dnia rozpoczecia realizacji Umowy az do dnia Odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy);

2.15. zatrudnienie takiej liczby oséb, jaka jest konieczna dla prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy, przy czym osoby te muszg posiadaé: odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
aktualne badania lekarskie pozwalajgce na wykonywanie zleconych prac, aktualne
zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, a takze prawo do wykonywania pracy na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej;

2.16. zorganizowanie pracy w sposOb zapewniajgcy osobom wykonujgcym Przedmiot Umowy
bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym
zgodnie z ,Wytycznymi do sporzadzenia Planu BIOZ", stanowigcymi zatgcznik nr 5 do
Umowy oraz zapewnienie na Terenie budowy niezbednego wyposazenia pierwszej pomocy,
w tym wyposazenia, o ktéorym jest mowa ww. wytycznych (w szczegodlnosci tj. deska
ratownicza, kotnierz ortopedyczny i defibrylator);

2.17. zapewnienie osobom wykonujgcym Przedmiot Umowy odpowiedniej odziezy i obuwia
roboczego, srodkdw ochrony indywidualnej oraz bezwzglednego dopilnowania ich
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stosowania, odpowiednie oznakowanie ubran roboczych badz kaskéw ochronnych osdéb

wykonujgcych Przedmiot Umowy, z nazwg podmiotu zatrudniajgcego dang osobe oraz

posiadania identyfikatorow z nazwiskiem i zdjeciem danej osoby, a takze z nazwg tego
podmiotu;

2.18. zapewnienie Zamawiajgcemu i wszystkim osobom upowaznionym przez niego dostepu do
wszystkich miejsc budowy objetych Przedmiotem Umowy oraz wglgdu do materiatow
i dokumentéw zwigzanych z jego realizacja;

2.19. stosowanie i uzywanie materiatbw i urzgdzeh dopuszczonych do stosowania
w budownictwie:

1) oznaczonych znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowag specyfikacja
techniczng Panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymogami podstawowymi;

2) znajdujgcych sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3) dla ktérych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej wystawit
deklaracje zgodnosci WE potwierdzajgcg zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami
i aprobatami;

4) oznaczonych znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Normg lub krajowag aprobatg
techniczng, a zgodnos¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji zgodnosci wydanej przez
producenta;

2.20. zapewnienie materiatdw i sprzetow (maszyn i urzgdzen) niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy, przy czym zastosowane materiaty i sprzety powinny w szczegdlnosci:

1) spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.
U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), to jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczenstwa;

2) by¢ zgodne z:

a) kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane lub europejska aprobatg techniczna, o ile
dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy przenoszacej europejskie
normy zharmonizowane;

b) wilasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi;

c) dokumentacjg, o ktérejf mowa w § 1 ust. 2 Umowy oraz zaleceniami
Zamawiajgcego, o ile takie zostaty Wykonawcy przekazane;

2.21. dostarczenie wylgcznie nowych materiatéw i urzadzen, niezbednych do realizacji Przedmiotu
Umowy; wszystkie dostarczone przez Wykonawce urzgdzenia muszg by¢ na dzien dostawy
nieuzywane i pochodzi¢ z biezacej produkciji;

2.22. dostarczenie Zamawiajgcemu, na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym
terminem wbudowania atestéw i certyfikatow, deklaracji zgodnosci i kart gwarancyjnych
dotyczacych planowanych do zastosowania wyrobéw budowlanych oraz kart gwarancyjnych
do dokumentéw odbiorowych;

2.23. zawiadamianie Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw o terminie odbioru robét
oraz dokonywanie wypiséw z protokotu odbioru robét w zakresie robét Podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow i wysytanie tych odpisow Zamawiajgcemu;

2.24. przejmowanie od Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw wykonanych przez nich
(ustalonych w umowie z Podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami) zakresow
robot, sprawowanie nad tymi robotami pieczy do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego
oraz usuwanie Wad powstatych w tych robotach;

2.25. terminowe regulowanie naleznosci za roboty zrealizowane przez Podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcow;
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2.26. zapewnienie sobie kazdorazowo, na wiasny koszt, dostepu do wody, energii elektrycznej,
zaplecza socjalnego i sanitarnego;

2.27. zapewnienie odpowiedniego socjalnego i technicznego Zaplecza budowy dla wszystkich
Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow;

2.28. przestrzeganie wymagan ochrony srodowiska wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow
oraz wymagan wynikajgcych z decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z dnia 19.10.2017 roku, wchodzgcej w sktad Dokumentacji Projektowe;.
W trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ srodowisko na obszarze
prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu, a w szczegdlnosci zapewni¢ ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Ponadto Wykonawca ma
obowigzek uzgodnienia z Zamawiajgcym tresci dokumentacji opracowanej w celu uzyskania
wtasciwych pozwolen oraz dokonania zgtoszenia instalacji na podstawie przepisow
o ochronie srodowiska, w szczegdlnosci ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), jesli bedg wymagane;

2.29. zagospodarowanie odpaddéw powstatych przy realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami i zgodnie z wymogami Zamawiajgcego, o ile
takie zostaty Wykonawcy przekazane;

2.30. uzyskanie wymaganych prawem 2zgdd, zezwolen, nadzorOéw branzowych, zaje¢ pasa
drogowego, dokonanie stosownych zgtoszen — jezeli sg one wymagane dla wykonania
Przedmiotu Umowy;

2.31. zaspokojenie roszczen 0so6b trzecich zgtoszonych w zwigzku z realizacjg przez Wykonawce
Umowy; Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zgtoszenia takich roszczen bezposrednio do Wykonawcy; w przypadku, gdyby
Zamawiajgcy zobowigzany zostat do zaptaty narzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub
prawnej lub podmiotdéw trzecich jakichkolwiek kwot z tytutu odszkodowan, kar bgdz innych
roszczen, albo kwoty takie w catosci badz czesci zaptacit w zwigzku z wykonaniem,
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest zaspokoi¢ powyzsze zobowigzania, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zwrécié
Zamawiajgcemu uiszczone przez Zamawiajgcego naleznosci oraz wszelkie z tym zwigzane
koszty w terminie 14 dni kalendarzowych od doreczenia Wykonawcy pisemnego wezwania
do zaptaty. Kwoty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajgcy moze potrgcac
z ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

2.32. przedstawienie na wezwanie Zamawiajgcego programu haprawczego oOpisujgcego
szczegotowo kroki jakie Wykonawca podejmie celem poprawy stanu realizacji Umowy
w przypadku wystgpienia opdznien w realizacji Przedmiotu Umowy (akceptacja programu
naprawczego nie ogranicza prawa Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych);

2.33. zapewnienie i utrzymywanie (przez caty okres trwania budowy) ogrodzenia Terenu budowy,
wykonanie robét tymczasowych, kiére sg potrzebne podczas wykonywania roboét
podstawowych, prowadzenie przez caly okres budowy ewidencji wszystkich oso6b
wchodzacych i wychodzgcych na Teren budowy. Wykonawca udostepni na wniosek
Zamawiajgcego ewidencje z systemu kontroli dostepu;

2.34. wykonanie Préb wyspecyfikowanych w Umowie lub Dokumentacji Projektowej, w tym Préb
koncowych. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ catg aparature, dokumenty i inne
informacje, srodki zuzywalne, przyrzady, personel, w tym stosownie wykwalifikowany
personel kierowniczy, jaki jest niezbedny do sprawnego przeprowadzenia Prob. Wykonawca
uzgodni z Zarzgdzajgcym Projektem czas i miejsce dokonania wyspecyfikowanych Préb
kazdego z urzgdzen, materiatow, systemow oraz innych robét;

2.35. wykonanie w ramach odbioréw technicznych, o ktérych jest mowa § 7 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 2)
Umowy, z udziatem Zamawiajgcego i w zakresie z nim uzgodnionym, testéw, kontroli
jakosciowych i wyrywkowych Préb zamontowanych urzgdzen, materiatow, systemoéw oraz
innych robét. Wykonanie testéw, kontroli i Préb, o ktérych jest mowa w zdaniu poprzednim,
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania Préb, o ktérych jest mowa w pkt 2.34
powyzej;
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2.36. sporzgdzenie tabeli sSrodkéw trwatych w uzgodnieniu z stuzbami ksiegowymi Zamawiajgcego
i Zarzgdzajgcym Projektem;

2.37. stosowanie przekazanych przez Zamawiajgcego, a opracowanych przez Inzyniera Kontraktu,
procedur obowigzujgcych w kontaktach z Zamawiajgcym, Inzynierem Kontraktu
i Projektantem (tzw. ,Ksigzka Projektu”);

2.38. stosowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentéw (zwanego ,ePM Flow - Document
Circulation System” lub ,DCS”), ktéry stanowi integralng czes¢ struktury komunikacyjnej
i podejmowania decyzji, jednoczesnie stanowigc integralng czes¢ dokumentacji budowy.
Elektroniczny system obiegu dokumentéw jest dedykowany wszystkim uczestnikom
biorgcym udziat w realizacji Inwestycji. Inzynier Kontraktu przygotowuje odpowiednie
szablony z dopasowang s$ciezkg odpowiedzialnosci uczestnikéw. Dostep do systemu
i niezbedne szkolenie w zakresie uzywania systemu zostanie zapewnione Wykonawcy
bezptatnie;

2.39. umieszczanie na biezgco (tj. nagrywanie) w elektronicznym systemie archiwizaciji
i zarzgdzania dokumentacjg Inwestycji (zwanym ,ePM Flow - Document Management
System” lub ,DMS”) dokumentacji budowy w wersji elektronicznej (m. in. korespondencji
z Zamawiajgcym i Zarzadzajgcym Projektem, kopii Dziennika Budowy, uzyskanych przez
Wykonawce decyzji administracyjnych, protokotéw odbiorow robdét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, protokotéw odbioru technicznego, protokotow z préb i testow,
Dokumentacji Projektowej, w tym projektow wykonawczych, technologicznych Ilub
warsztatowych opracowanych na zlecenie Wykonawcy, operatow geodezyjnych
i geotechnicznych, ksigzki obmiaréw — jesli taka bedzie sporzadzona, okresowych raportéw
Wykonawcy, cyklicznych zdje¢ z Terenu budowy, i innych dokumenty uzgodnionych przez
Strony, a ktérych opracowanie zgodnie z postanowieniami Umowy jest obowigzkiem
Wykonawcy). Wykonawca wyznhaczy w swoim zespole osobe, ktdéra bedzie odpowiedzialna
za biezgce nagrywanie dokumentacji w systemie DMS. Szczegoétowy zakres dokumentacji
budowy, ktérg Wykonawca bedzie zobowigzany umieszcza¢ w systemie DMS oraz sposéb
nazewnictwa dokumentéw w wersji elektronicznej umieszczanych w systemie DMS zostanie
uzgodniony przez Strony i opisany przez Inzyniera Kontraktu w ,Ksigzce Projektu”, o ktérej
jest mowa w ust. 2 pkt 2.37 powyzej oraz w ust. 1 pkt 1.4 powyzej;

2.40. sktadania comiesiecznych raportéw o stanie zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy.
Szczegotowy zakres raportow Wykonawcy zostanie ustalony przez Strony po podpisaniu
Umowy. W ramach comiesiecznych raportow Wykonawca jest zobowigzany
w szczegollnosci do przekazywania informacji na temat stopnia zaawansowania
poszczegdblnych rodzajow robét zamieszczonych w Harmonogramie Rzeczowym Realizacji
Robét Budowlanych, stanu rozliczen z Podwykonawcami, analizy ryzyk oraz dokumentacji
fotograficznej oraz filmowej z Terenu budowy. Raporty miesieczne Wykonawcy bedg
sporzadzane do 5-tego dnia roboczego nastepujacego po miesigcu rozliczeniowym;

2.41. uzgodnienia z Zamawiajgcym dopuszczalnej kwalifikacji materiatdw wydobytych w trakcie
realizacji robét budowlanych, mozliwych do zakwalifikowania jako ,odpad” lub jako
~Wydobyte Materiaty”, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 2.12 oraz zgodnie ust. 19 Zatgcznika nr 1 do
Umowy;

2.42. zgodna wspotpraca z przedstawicielami Zamawiajgcego, w szczegodlnosci udzielanie
niezbednych wyjasnien i informacji zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy na kazde ich
pisemne zgdanie.

3. W 2zwigzku zrealizacja Przedmiotu Umowy Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego:

3.1. zatrudniaé¢ lub w inny sposdb korzystaé ptatnie lub nieodptatnie z ustug oséb bedgcych

pracownikami Zamawiajgcego;

3.2. korzysta¢ ze srodkéw transportu, narzedzi lub jakiegokolwiek innego mienia nalezacego do

Zamawiajgcego, za wyjatkiem mienia przekazanego lub udostepnionego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w celu realizacji Przedmiotu Umowy.
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4. W razie naruszenia przez Wykonawce zakazu okreslonego w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 13 Umowy oraz prawo do
odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci zgodnie z § 17 Umowy, po wczesniejszym wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia naruszen, zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 2.8 Umowy;

5. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Iub
Podwykonawce (dalszego podwykonawce) oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy:

5.1. ochrona Terenu budowy;

5.2. sprzatanie zaplecza budowy;

5.3. obstuga sprzetu i maszyn;

5.4. wykonywanie rob6t budowlanych, w tym robét ziemnych i rozbidérkowych;

5.5. wykonywanie robét polegajacych na wysadzaniu i podobnych robét zwigzanych z usuwaniem
skat;

5.6. wykonywanie sieci i instalacji elektrycznych;

5.7. wykonywanie instalacji mechanicznych;

5.8. roboty izolacyjnych;

5.9. wykonywanie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych;

5.10. wykonywanie rob6t wykonczeniowych w zakresie obiektow budowlanych.

6. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym (lecz nie krétszym
niz 7 dni kalendarzowych), Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace, os6b
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej:

6.1. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 5 powyzej. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju
umowy O prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6.2. poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
iwymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

6.3. zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skifadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

6.4. poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

7. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci okreslone w ust. 5 powyzej. Zamawiajgcy uprawniony bedzie w szczegoélnosci do:

7.1. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

7.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

Czes¢ Il SIWZ
Rewizja 00 z dnia 12.12.2018 . 14



8.

10.

11.

12.

13.

Nr postepowania: ZP/PN/04/2018

7.3. przeprowadzania kontroli na Terenie budowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

W przypadku, gdy na Terenie budowy inni wykonawcy dziatajgcy na bezposrednie zlecenie
Zamawiajgcego, prowadzi¢ bedg roboty budowlane, to Wykonawca ma obowigzek zgodnie z nimi
wspotpracowacé oraz petni¢ obowigzki koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu, o ktérym jest mowa
w art. 208 Kodeksu Pracy oraz w ust. 2 pkt 2.13 powyze;j.

W przypadku, gdyby w Dokumentacji Projektowej wystepowaty nazwy witasne urzgdzen
i materiatow to nalezy to traktowac¢ jako wskazanie wyrobow referencyjnych, nie majagce na celu
faworyzowanie jakichkolwiek producentéw, odnoszgce sie do minimalnych wymaganych
wiasciwosci, w szczegodlnosci do minimalnych wymaganych parametréow technicznych
i wlasciwosci uzytkowych. Wykonawca moze zastosowac przy realizacji Przedmiotu Umowy
wyroby réwnowazne, o parametrach technicznych i wiasciwosciach uzytkowych nie gorszych niz
to przewiduje Dokumentacja Projektowa. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku uzyskania
pozytywnej opinii projektanta, autora Dokumentacji Projektowej oraz Zamawiajgcego, a takze -
jesli jest to wymagane - pozytywnej opinii stron trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za udostepnienie frontu robot w tzw. strefach developerskich
w zakresie wynikajgcym z Dokumentacji Projektowej wskazanym przez Zamawiajgcego
podmiotom trzecim, odpowiedzialnym =za realizacje prac wykohczeniowych, w terminie
uzgodnionym przez Strony, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni kalendarzowych od otrzymania
pisemnej informacji od Zamawiajgcego wskazujgcej: dane identyfikujgce ten podmiot, okreslenie
frontu robdét podlegajgcego udostepnieniu, okres takiego udostepnienia, osoby odpowiedzialne za
przejecie frontu robot.

Udostepnienie frontu robot podmiotom trzecim zgodnie z ust. 11 powyzej, nie zwalania
Wykonawcy z obowigzku okreslonego w ust. 9. powyze;.

Na etapie Odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie
pisemnej wszelkie uprawnienia administracyjne i dane dostepowe (w tym numery IP) do
zarzadzania systemami lub urzgdzeniami zamontowanymi w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
(np. BMS, KD, CCTV, SSWIN, itp.) oraz ztozy¢ stosowne oswiadczenie w tej sprawie, ktére
powinno by¢ elementem dokumentacji powykonawczej. Montaz przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) dodatkowych elementéw infrastruktury IT,
nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci urzadzen umozliwiajgcych
zdalne sterowanie systemami zamontowanymi w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz
montaz urzgdzen umozZliwiajgcych zdalny dostep do infrastruktury sieciowej, wymaga
kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§4
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie, dajgce rekojmie realizacji Przedmiotu
Umowy na wymaganym przez Zamawiajgcego poziomie, z udziatem co najmniej oséb wskazanych
Ofercie oraz zgodnie z wykazem zawartym w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Wykonawca ponosi petng i nieograniczong odpowiedzialnosé — jak za swoje wtasne dziatania lub
zaniechania — za wszelkie dziatania lub zaniechania (a takze ich skutki) oséb, z ktérych pomoca
realizuje Przedmiot Umowy oraz oséb, ktérym powierza wykonanie Przedmiotu Umowy.

W przypadku zaistnienia koniecznosci powierzenia przez Wykonawce dziatan zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy innej osobie niz wskazana w ust. 6 niniejszego paragrafu,
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby
do akceptacji Zamawiajgcego wraz z informacjami potwierdzajgcymi, ze nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w dokumentacji postepowania, na podstawie
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ktorej dokonano wyboru oferty Wykonawcy, oraz pod warunkiem wykazania, ze osoby te

uzyskataby co najmniej takg samg ocene co osoba zastepowana w ramach kryterium oceny ofert

dotyczacego doswiadczenia kluczowego personelu Wykonawcy okre$lonego w dokumentacji

postepowania, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty Wykonawcy.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy

z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy

(dalszego podwykonawcy), ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

4.1 uporczywie wykazuje razacy brak starannosci;

4.2  wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty;

4.3 nie stosuje sie do postanowienn Umowy;

4.4  stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp obowigzujgce na Terenie budowy oraz przepisy przeciwpozarowe.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 4 powyzej, Wykonawca

wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 3 powyze;j.

. Od dnia rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zapewni nizej wymieniony

kluczowy personel, ktérego zaangazowanie czasowe oraz wymagany okres obecnosci dla potrzeb

realizacji Przedmiotu Umowy wyniesie odpowiednio:

Tabelanr 1
Wymagane Wymagany okres Imie i Nazwisko
minimalne obecnosci
. Zaangazowanie
Funk
Lp. unkea czasowe dla potrzeb
realizacji Przedmiotu
Umowy
- do dnia dokonania | na podstawie Oferty
Odbioru koncowego
. wymagan nos¢
Dyrektor Projektu 100% (wymaga .a obecnos¢
na Terenie budowy -
minimum 3 dni w
tygodniu)
. . i i na podstawie Oferty
Kierownik Budowy 100% do (.jma doI’<onan|a
Odbioru koncowego
Kierownik Robét na podstawie Oferty
w specjalnosci 100% do dnia dokonania
konstrukcyjno- Odbioru koncowego
budowlanej
Kierownik Robét . o na podstawie Oferty
. . nie okresla sie . G
w specjalnoéci . nie okresla sie
.y wymagan ,
konstrukcyjno L wymagan
. minimalnych
budowlangj
Kierownik Robét na podstawie Oferty
elektrycznych tj.
w specjalnosci . .
. g do dnia dokonania
instalacyjnej 100% Odbioru koncowego
w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen
elektrycznych
Kierownik Robot na podstawie Oferty
samtarr']ych tj 0 do dnia dokonania
W specjalnosci 100% Odbioru koncowego
instalacyjnej
w zakresie sieci,
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Wymagane Wymagany okres Imie i Nazwisko
minimalne obecnosci
. Zaangazowanie
Funk
Lp. unkea czasowe dla potrzeb
realizacji Przedmiotu
Umowy
instalacji i urzagdzen
sanitarnych
KIeI’OWhIk R?b.Ot 50% w trakcie realizacji _
7 w specjalnosci , na podstawie Oferty
. robét drogowych
drogowej
Kierownik Robét . o
) w trakcie realizacji
w zakresie 100% . _
8 . specjalistycznych na podstawie Oferty
specjalistycznych robét geotechnicznych
robot geotechnicznych 9 y
w trakcie realizaciji
specjalistycznych
. e robét
nie okresla sie .
. i geotechnicznych, w )
9 Geotechnik wymagan o na podstawie Oferty
o tym robét ziemnych
minimalnych .
oraz uksztattowania
terenu i robot
fundamentowych
w trakcie realizaciji
specjalistycznych
. e robot
nie okre$la sie .
Geolog inzynierski wymagan geotechnicznych, w na podstawie Oferty
10 g Inzy . y 9 tym ,rob6t ziemnych, P
minimalnych .
oraz uksztattowania
terenu i robot
fundamentowych
w trakcie realizaciji
specjalistycznych
robot
nie okresla sie geotechnicznych,
11 Hydrogeolog wymagan roboét ziemnych, na podstawie Oferty
minimalnych uksztattowania terenu,
robét fundamentowych
oraz odwodnienia
terenu
ie okresla si . .
Specjalista ds. BHP mewo n:eas :ﬁSIe do dnia dokonania na podstawie Ofert
12 pec] ' vymag Odbioru koncowego P Y
minimalnych
do dnia dokonania
Odbioru koncowego
(w ramach
Specjalista ds. nie okreéla’sie Wymaganego .
13 p . wymagan minimalnego na podstawie Oferty
Ssrodowiska L ) .
minimalnych Zaangazowania
czasowego wymagana
jest obecnosé na
Terenie budowy -
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Wymagane Wymagany okres Imie i Nazwisko
minimalne obecnosci
. zaangazowanie
Lp. | Funkcja czasowz dla potrzeb
realizacji Przedmiotu
Umowy
minimum 1 dziehA w
tygodniu)
do dnia dokonania
Odbioru koncowego
(w ramach
wymaganego
minimalnego
14 Manager BIM 50% zaangazowania na podstawie Oferty
czasowego wymagana
jest obecnosé na
Terenie budowy -
minimum 1 dzien
w tygodniu)

Powyzej okreslone procentowe zaangazowanie czasowe poszczegolnych czionkéw kluczowego
personelu Wykonawcy zostato wyrazone w stosunku do petnego etatowego zaangazowania
czasowego w skali tygodnia (40-godzinowy tydzien pracy = 100%, 1 dzien pracujacy tj. 8 godzin
= 20%).

7. Poczynajgc od dnia rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca, w tym poszczegolni
cztonkowie kluczowego personelu Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 6 powyzej, w wymaganym
okresie obecnosci okreslonym w powyzszej Tabeli nr 1, uczestniczy¢ beda w cotygodniowych
spotkaniach z udziatem Zamawiajgcego lub Zarzgdzajgcego Projektem na Terenie budowy. Do
czasu zorganizowania przez Wykonawce Zaplecza budowy spotkania takie mogg za zgoda Stron
odbywac sie w siedzibie Zamawiajgcego lub Zarzadzajgcego Projektem lub w innym uzgodnionym
przez Strony miejscu.

§5
PODWYKONAWCY

Zakres prac, ktéry Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom oraz firmy
Podwykonawcéw zostat okreslony w Ofercie.

Podwykonawca winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia do realizacji podzleconego zakresu
prac.

Zmiana Podwykonawcy wskazanego w Ofercie kazdorazowo wymaga zgody Zamawiajgcego
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

W celu realizacji niniejszej Umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag, wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek
jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz
z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng oraz czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét,
ktére majg byé realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, przy czym
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Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Dokumenty, o ktérych
mowa W niniejszym ustepie, nalezy przesta¢ pisemnie na adres Zamawiajgcego oraz
réwnoczesnie z wykorzystaniem elektronicznego systemu obiegu dokumentéw, o ktérym jest
mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.38 niniejszej Umowy. Przez projekt umowy z Podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg Strony rozumiejg kompletng i uzupetniong tres¢ przysziej umowy, jakg
Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeé, a wstrzymuje sie z jej
zawarciem wylgcznie z uwagi na koniecznos¢ uzyskania zgody Zamawiajgcego.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi do niego na piSmie zastrzezen. Pisemne zastrzezenia bedg
doreczane Wykonawcy na jego adres oraz réwnoczesnie w formie skanu z wykorzystaniem
elektronicznego systemu obiegu dokumentéw, o ktérym jest mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.38
niniejszej Umowy. Za date zgloszenia zastrzezen uznawana bedzie data ich wystania przez
Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Poswiadczong kopie umowy nalezy
przesta¢c pisemnie na adres Zamawiajgcego oraz rownoczesnie przesta¢ jej skan
z wykorzystaniem elektronicznego systemu obiegu dokumentéw, o ktérym jest mowa w § 3 ust.
2 pkt 2.38 niniejszej Umowy.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia mu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy nie zgtosi do niej na pismie
sprzeciwu. Zamawiajgcy zgtosi sprzeciw w szczegolnosci jezeli treS¢ umowy nie odpowiada
wczesniej zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego projektowi umowy o podwykonawstwo.
Pisemny sprzeciw bedzie doreczany na adres Wykonawcy, a jego skan zostanie przestany
z wykorzystaniem elektronicznego systemu obiegu dokumentéw, o ktérym jest mowa w § 3 ust.
2 pkt 2.38 niniejszej Umowy. Za date zgtoszenia sprzeciwu uznawana bedzie data wystania
sprzeciwu przez Zamawiajgcego.
Ust. 4-8 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg lub
z dalszym podwykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz kopie zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 6 niniejszej Umowy. Wytgczenie to nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Umowy o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, powinny mie¢ forme

pisemna.

Wykonawca ma obowigzek zgda¢ zawarcia analogicznej jak wyzej opisana procedury akceptaciji

umow i projektéw umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, w umowach ze swoimi

Podwykonawcami.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie

Umowy przez Podwykonawce i dalszych podwykonawcow oraz ich pracownikéw w takim samym

stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

14.1 termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
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14.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

14.3 wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce Przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach,
na podstawie odbiorow czesciowych roboét wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

14.4 wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcyg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w szczegolnosci w Dokumentacji Projektowej oraz standardom
deklarowanym w Kosztorysie Wykonawczym;

14.5 okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

14.6 Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy, dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
0sob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy;

14.7 Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdéw, osSwiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo;

14.8 obowigzek ztozenia przez Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow
dokumentow, o ktorych jest mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu.

15. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg Ilub dalszym
podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegolnosci gdy:

15.1 okreslono termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane;

15.2 wynagrodzenie za wykonanie robdét budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, o ktorym jest mowa w § 2 ust. 6 niniejszej
Umowy;

15.3 zamieszczono w projekcie umowy lub umowie postanowienia uzalezniajgce uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;

15.4 projekt umowy lub umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce
kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego;

15.5 termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem lub umowsg jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robét.

16. W przypadku zawarcia umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg Ilub dalszym
podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego lub nieprzedtozenia umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w ust. 10, Zamawiajgcy nie bedzie obowigzany do bezposredniej zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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w sytuacji uchylenia sie od tego obowigzku przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 14 pkt 14.1 Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

18. Do kazdej wystawionej przez Wykonawce faktury czesciowej (ij. innej niz faktura wystawiana po
Odbiorze koncowym), Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc:

18.1 pisemne oswiadczenie Podwykonawcy (w oryginale), ktérego wierzytelno$¢ jest czescig
skladowg wystawionej faktury, iz wszystkie ptatnosci nalezne Podwykonawcy w zwigzku
z wykonaniem przez niego robét zostaty zaptacone na jego rzecz przez Wykonawce
oraz, iz zrzeka sie dochodzenia z tego tytutu wszelkich roszczernn zaréwno od
Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy. Wzor takiego oswiadczenia Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od podpisania niniejszej Umowy i tylko taki wzér
bedzie akceptowany przez Zamawiajgcego;

18.2 kopie faktury/faktur wystawionej/wystawionych przez Podwykonawcoéw dla Wykonawcy
za wykonane przez nich elementy Przedmiotu Umowy, fgcznie z kopig przelewu
bankowego lub innego zgodnego z przepisami prawa dokumentu potwierdzajgcego
dokonanie zaptaty naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia; dokumenty te muszg byc¢
potwierdzone przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem;

18.3 zestawienie kwot naleznych wszystkim Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
z wystawionej przez Wykonawce faktury.

Ponadto Wykonawca musi przewidzie¢ w umowach z Podwykonawcami obowigzek ztozenia

przez Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw dokumentdéw, o ktérych jest mowa

W niniejszym ustepie.

19. W przypadku faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce, zobowigzany jest on dotgczy¢:
19.1 pisemne oswiadczenie Podwykonawcy (w oryginale), ktérego wierzytelnosc jest czescig

skladowg wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty przez Wykonawce na rzecz tego
Podwykonawcy wynagrodzenia w petnej wysokosci wynikajgcej z tgczacej ich umowy
i wyczerpujgcej wszystkie jego roszczenia. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie
kwot, ktére byly nalezne Podwykonawcy. Wzér takiego oswiadczenia Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od podpisania niniejszej Umowy i tylko taki
wzoér bedzie akceptowany przez Zamawiajgcego;

19.2 kopie faktury/faktur wystawionej/wystawionych przez Podwykonawcéw dla Wykonawcy,
za wykonane przez nich elementy Przedmiotu Umowy, tacznie z kopig przelewu
bankowego lub innego zgodnego z przepisami prawa dokumentu potwierdzajgcego
dokonanie zaptaty naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia; dokumenty te muszg byc¢
potwierdzone przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem;

19.3 zestawienie kwot naleznych wszystkim Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
z wystawionej przez Wykonawce faktury.

Ponadto Wykonawca musi przewidzie¢ w umowach z Podwykonawcami obowigzek ztozenia

przez Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow dokumentéw, o ktérych jest mowa

W niniejszym ustepie.

20. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych jest mowa w ust. 18 i 19 powyzej
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z faktury
Wykonawcy. Do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony rowniez w przypadku, gdy dostarczone przez Wykonawce dokumenty, o ktdérych
mowa w zdaniu poprzednim, okazg sie wadliwe lub niekompletne. Wstrzymanie zapfaty
nastepuje do czasu otrzymania kompletu prawidtowych dokumentéw okreslonych w ust. 18-19
powyzej. W takim przypadku nie skutkuje to niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek ustawowych.

21. Ust. 18-20 stosuje sie odpowiednio w przypadku zatrudnienia dalszych podwykonawcow.

22. Przedstawienie dokumentéw, o ktérych jest mowa w ust. 18-19 powyzej stanowi warunek
zawieszajgcy dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
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23. Zamawiajgcy ma prawo dokonania zaptaty czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
bezposrednio na rachunek Podwykonawcy.

24. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentdéw o ktorych jest mowa w ust. 18-19
powyzej, w wymaganym terminie, Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie wykorzystania
dodatkowego czasu na weryfikacje tych dokumentow i wydluzenie terminu platnosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w wymiarze proporcjonalnym do ilosci dni opdznienia
w dostarczeniu dokumentdéw, o ktérych jest mowa w ust 18-19 powyze;.

25. Wykonawca zlecajgc Podwykonawcom jakiekolwiek prace, zobowigzany jest zagwarantowac,
iztgczna suma ewentualnych kaucji gwarancyjnych zatrzymanych przez Wykonawce z tytutu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz zabezpieczenia usuniecia Wad
z wynagrodzen Podwykonawcéw w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, nie przekroczy
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia usuniecia Wad
okreslonych w Umowie Zamawiajgcego z Wykonawca.

§6
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

1. Za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaitowe

w kwocie: ...... brutto: ............ Zb (SIOWNIE: .o ztotych), w tym:

1.1. warto$é netto wynosi: ..........cccoeiiiinn. zb (stownie:.. ..o ztotych);

1.2. podatek VAT naliczony zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa wedtug
stawki 23 %, co stanowi kwote ..............ccoceiinn zt (stownie: .......coveiiiiiiiin, ztotych).

2. Zamawiajgcy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku
do okreslonych w Umowie, jezeli wykonanie takich robét okaze sie konieczne dla prawidtowe;j
realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci lub
celowosci realizacji robot, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, powierzenie wykonania robét
nastepuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy okreslajgcego zakres robot, warunki ich
wykonywania oraz wysokos¢ i warunki wynagrodzenia. Szczegotowy tryb wprowadzania zmian
Umowy zostat okreslony w § 20 Umowy.

3. Wynagrodzenie za wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych, a takze pomniejszenie
wynagrodzenia z tytutu robét zaniechanych, zostanie ustalone na podstawie zweryfikowanego i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego kosztorysu naroboty dodatkowe Ilub zamienne Ilub
zaniechane, wg nastepujgcych zasad:

3.1 llekro¢ jest mowa o kosztorysie zamiennym nalezy przez to rozumie¢ kosztorys sporzgdzony
przez Wykonawce:

1) na podstawie pozycji Kosztorysu Wykonawczego dla robét, dla ktérych jest to mozliwe;

2) metodg kalkulacji szczegdtowej opisang w (nieobowigzujgcych) postanowieniach
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (Dz.U. 2001 Nr 80,poz.
867), a przyjetych do stosowania zgodnie z art. 353" Kodeksu Cywilnego - dla robét
zamiennych, ktérych nie mozna wyceni¢ na podstawie pozycji ujetych w Kosztorysie
Wykonawczym.

3.2 Kosztorys zamienny opracowany metodg szczegétowg (kosztorys dla robdt zamiennych,
ktérych nie mozna wyceni¢ na podstawie pozycji ujetych w Kosztorysie Wykonawczym)
okreslajgcy cene jednostkowg opracowany bedzie w oparciu o nastepujgce skfadniki
cenotwércze:

1) ceny czynnikébw cenotworczych [R(robocizna), M(materiat), S(sprzet), Kp (koszty
posrednie), Z(zysk)] zostang przyjete na poziomie wynikajgcym ze stawek okreslonych
w Kosztorysie Wykonawczym oraz nakltadow rzeczowych zgodnie z odpowiednimi
Katalogami (KNR);

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe zastosowanie zasad okreslonych w pkt. 1 powyzej
brakujgce ceny materiatéw zostang przyjete zgodnie z dostarczonym oryginatem faktury
od producenta/dostawcy na ilos¢ wbudowanego materiatu, z uwzglednieniem
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otrzymanych upustéw, rabatéw. Zamawiajgcy po sporzgdzeniu kopii, oryginat zwrdci
Wykonawcy. Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikac,
ze wyspecyfikowany materiat zakupiony zostat dla wykonania robét dodatkowych
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy. Przed dokonaniem zakupu Wykonawca
winien uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego dla oferowanego poziomu cen tych
materiatow;

3) Zamawiajgcy jest wuprawniony do wprowadzenia wigzgcej korekty kosztorysu
sporzgdzonego w trybie wskazanym powyzej, przedstawionego przez Wykonawce do
akceptacji.

3.3 W przypadku zmiany ilosci gruntéw i skat tj. materiatéw koniecznych do wydobycia z wykopow
budowlanych ze wzgledu na stopien trudno$ci urabiania gruntéw i skat w ztozu, wedtug PN-B-
060050:1999, wchodzgcych w sktad poszczegdlnych nizej wymienionych grup:

1) grupa 1: kategoria 3 i 4 urabialno$ci gruntéw: grunty tatwo i srednio urabialne;

2) grupa 2: kategoria 5-6 urabialnosci gruntéw: grunty trudno urabialne i skaty fatwo
urabialne (zwietrzelina);

3) grupa 3: kategoria 7 urabialnosci gruntéw: skaty trudno urabialne (skata lita np. granit).

tj. kiedy opracowana przez Wykonawce Uzupetniajgca i weryfikujgca dokumentacja badan

podtoza gruntowego, uzupetniajgcy i weryfikujgcy projekt geotechniczny oraz Projekt

technologii wykonania robot ziemnych (o ktérych jest mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 8 oraz

ppkt 10 Umowy) bedg uzasadniaty takg zmiane (przy czym catkowita, taczna ilo$¢ materiatu

koniecznego do wydobycia z wykopéw budowlanych nie moze ulec zmianie), kosztorys

zamienny zostanie opracowany przez Wykonawce w oparciu o zasady opisane w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Nr Kategoria urabialnosci gruntu lub Katalog Naktadéw Rzeczowych, ktory

grupy skat Wykonawca jest zobowigzany zastosowac

grupal | kategoria 3 i 4: grunty fatwo i e KNR —W 2-01 dla robét ziemnych
Srednio urabialne wykonywanych mechanicznie.

grupa 2 | kategoria 5-6: grunty trudno e KNR —W 2-01 dla robét ziemnych
urabialne i skaty tatwo urabialne wykonywanych mechanicznie.
(zwietrzelina)

grupa 3 | kategoria 7: skaty trudno urabialne ¢ KNR 13-05 (poz. od 1701-04 do 1701-06

(skata lita np. granit); oraz 1901-05 do 1901-08) dla urabiania
skat przy uzyciu materiatow
wybuchowych,

e KNR 4-06; KNR 3-12; KNR 13-09; KNR
AT-017; KNNR-W-9; dla wiercenia
mechanicznego otworéw strzelniczych,
pozycje w zaleznosci od uzytego sprzetu
wiercacego.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé cennik Secocenbud za kwartat poprzedzajacy
kwartat, w ktorym wykonane bedg roboty budowlane do okreslenia czynnikdw cenotwdrczych,
z uwzglednieniem okreslonych w nim:

a) [R] stawek robocizny kosztorysowej w robotach budowlanych-inwestycyjnych: dla
wojewodztwa dolnoslgskiego, dla miejscowosci poza stolicg wojewddztwa, poziom
Sredni;

b) [Kp] stawek narzutéw kosztéw posrednich i [Z] zysku w robotach budowlanych-
inwestycyjnych;
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c) [Kzm] stawek narzutu kosztu zakupu materiatbw w robotach budowlanych
inwestycyjnych;
d) [C;S] cen materiatdow i wynajmu sprzetu — poziom $redni.

Ust. 2 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania do robét niezbednych dla prawidtowej realizaciji
Przedmiotu Umowy, ktérych potrzeba wykonania powinna by¢ przewidziana przez dziatajgcego
w obrocie profesjonalnym Wykonawce juz na etapie zlozenia Oferty, w oparciu o przekazane przez
Zamawiajgcego dane, przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych
i administracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej i doswiadczenia Wykonawcy. Roboty, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim zostang wykonane przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia
okreslonego w Umowie i nie wymagajg odrebnego zlecenia przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej ma charakter wynagrodzenia ryczaitowego, jest state
i nie podlega zmianie przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem postanowien
zawartych w § 20 Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyze;j:

6.1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy; niedoszacowanie, pominiecie lub brak nalezytego rozpoznania zakresu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia;

6.2 obejmuje wszelkie optaty, podatki, cta i inne daniny publiczne, jakie mogg miec
zastosowanie w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

6.3 jest state w tym sensie, ze podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych
postanowieniami § 20 Umowy lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa;

6.4 jest ptatne na podstawie faktur wystawionych po dokonaniu odbioru robét zgodnie
z procedurg opisang w § 7 Umowy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie:

7.1 prawidlowo wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych sporzgdzonych
po zakonczeniu robét zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym
w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury czesciowej wraz
z zatwierdzonym protokotem zaawansowania finansowego robo6t oraz zatwierdzonym
raportem miesiecznym Wykonawcy, z uwzglednieniem postanowien zawartych w § 5 ust.
18-25 Umowy. Wzér protokotu zaawansowania finansowego Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od podpisania niniejszej Umowy i tylko taki wzor bedzie
akceptowany przez Zamawiajgcego;

7.2 prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury konicowej po zakonczeniu realizacji
Przedmiotu Umowy i Odbiorze koncowym w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz
koncowym protokotem zaawansowania finansowego, z uwzglednieniem postanowien
zawartych w § 5 ust. 18-25 Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza dodatkowy podziat elementéw podlegajgcych rozliczeniom okresowym
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym i fakturowanie robot, po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie okresowy protokdét zaawansowania
finansowego robdt, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron, zgodnie
Z postanowieniami § 7 oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego raport miesieczny Wykonawcy.
Najkrétszym okresem rozliczeniowym bedzie miesigc kalendarzowy. Pierwszy i ostatni okres
rozliczeniowy moze byé krotszy, w przypadku gdy nie bedzie obejmowat petnego miesigca
kalendarzowego.

Faktury czesciowe wystawiane bedg do momentu osiggniecia zaawansowania finansowego do

poziomu 90 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej w wysokosci maksymalnie 10% wartosci

wynagrodzenia Wykonawcy jest protokédt Odbioru koncowego podpisany przez Zamawiajgcego

oraz koncowy protokdt zaawansowania finansowego.
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Faktury wraz z wymaganymi Umowg zatgcznikami powinny byé przesytane Zamawiajagcemu na
adres Zamawiajgcego oraz wskazywac:
a) nazwe nabywcy, ktérym jest Zamawiajacy;
b) opis Przedmiotu Umowy w sposéb rzetelny, zgodny z Umowg i stanem rzeczywistym,
a takze zgodny z nazewnictwem stosowanym w polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug
(PKWIU),
C) miejsce wykonywania robot;
d) numer Umowy nadany przez Zamawiajgcego.
Zataczniki do faktury stanowié¢ bedg dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7 oraz w § 5 ust. 18 19.
Faktura niespetniajgca wymogow okreslonych w zdaniach poprzednich nie bedzie uwazana za
fakture wystawiong prawidtowo w rozumieniu ust. 7.
Zamawiajgcy bedzie regulowat naleznosci przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w tresci
faktury VAT.
Za date zapfaty uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wytgcza sie uprawnienie do jednostronnego potrgcenia przez Wykonawce wierzytelnosci
przystugujgcych mu wobec Zamawiajgcego .

Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP ....................... i jest uprawniony do
wystawiania faktur.
Zamawiajacy jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP ...l i jest uprawniony do

przyjmowania faktur.

Faktury w imieniu Wykonawcdéw wchodzgcych w sktad konsorcjum bedzie wystawiat pethomocnik
konsorcjum, np. Lider Konsorcjum.

W przypadku Konsorcjum, wszelkie o$wiadczenia i informacje ztozone Liderowi Konsorcjum sg
skuteczne wobec pozostatych cztonkéw konsorcjum.

§7
ODBIORY

Przedmiot Umowy podlegac¢ bedzie nastepujacym odbiorom:
1.1. odbiorom robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
1.2. odbiorom technicznym wybranych przez Zamawiajgcego elementéw robot, w tym:
1) odbiorom technicznym kamieni milowych okreslonych w Harmonogramie Ramowym;
2) odbiorom technicznym przed rozpoczeciem Odbioru koncowego, ktére obejmowaé
bedg w szczegdlnosci zgtaszanie i usuwaniu Wad, przeprowadzenie z udziatem
Zamawiajgcego i w zakresie z nim uzgodnionym testéw, kontroli jako$ciowych
i wyrywkowych Préb zamontowanych urzadzen, materiatéw, systemoéw i innych
rob6t. W celu przeprowadzenia testow, kontroli jakosciowych i Préb, o ktérych jest
mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zapewni wymagane wyposazenie
i personel zgodnie z warunkami okreslonymi w § 3 ust. 2 pkt. 2.34 oraz pkt. 2.35
Umowy;
1.3. Odbiorowi koncowemu Przedmiotu Umowy;
1.4. odbiorowi gwarancyjnemu, przy czym Zamawiajgcy ma prawo zrezygnowaé
z przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego, po wczesniejszym pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy.

2. Strong pokrywajgcg koszty i odpowiedzialng za organizacje odbioréw jest Wykonawca. Nie

dotyczy to kosztow osobowych zwigzanych z udziatem w czynnosciach odbiorowych
przedstawicieli Zamawiajgcego, chyba ze odbior odbywa sie powtérnie z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy. Woéwczas Wykonawca pokrywa koszty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w zryczattowanej kwocie 2 000,00 zt za kazdg powtérng czynnos$¢ odbiorowa.

3. Gotowos¢ do zatwierdzenia okresowego protokotu zaawansowania finansowego Wykonawca
zgtasza Zamawiajgcemu na 5 dni roboczych przed planowang datg zatwierdzenia.
Do zgtoszenia nalezy dotgczy¢ kompletne i prawidtowe dokumenty, w szczegdlnosci:
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3.1 protokoty z odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu (jesli zostaty sporzgdzone
w okresie rozliczeniowym);

3.2 protokoty z odbioréw technicznych (jesli zostaly sporzgdzone w okresie rozliczeniowym);

3.3 protokoty badan i sprawdzen (jesli zostaty sporzgdzone w okresie rozliczeniowym);

3.4 okresowy protokét zaawansowania finansowego rob6ét z podaniem wykonanych

elementoéw, ich ilosci i wartosci netto / bez podatku VAT;

3.5 inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie gotowo$¢ do przeprowadzenia odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu tj. linii kablowych, przewiertow/przekopéw, kanalizaciji
kablowej, fundamentéw, podtoza gruntowego oraz poszczegélnych warstw nawierzchni
utwardzonej, uziemienn itp. z co najmniej 3-dniowym (3 dni robocze) wyprzedzeniem
umozliwiajgcym dokonanie ich odbioru. Zakrycie w/w elementéw robét moze nastgpi¢ wytgcznie
po ich odbiorze przez osobe sprawujgcg nadzér inwestorski i spisaniu protokotu odbioru robét
zanikowych bez zastrzezenh oraz wpisu do Dziennika Budowy. Identyczna procedura bedzie
stosowana w przypadku odbioréow technicznych.

5. W przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy - na jego koszt
i ryzyko - odkrycie lub tez inne adekwatne czynnosci celem dokonania odbioru we wskazanych
czesciach robot, ktére nie zostaty odebrane.

6. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy oraz
planowany termin osiggniecia gotowosci do przeprowadzenia Odbioru korncowego Przedmiotu
Umowy, na 10 dni roboczych przed planowang datg osiggniecia gotowosci do odbioru. Do
zgloszenia nalezy dotgczy¢ kompletne i prawidlowe dokumenty odbiorowe (dwa komplety
w wersji wydrukowanej oraz jeden w wersji elektronicznej w formacie pdf, dodatkowo pliki
tekstowe w formacie edytowalnym, a rysunki takze w formacie dwg, modele BIM w formacie ifc
oraz natywnym), w tym dokumentacje budowy wraz z:

6.1 oryginatem Dziennika Budowy;

6.2 oryginatami uzyskanych przez Wykonawce wszystkich opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy;

6.3 projektem powykonawczym (tj. projektem wykonawczym z naniesionymi zmianami
powstatymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy);

6.4 modele BIM (powykonawcze i zarzadcze);

6.5 o$wiadczeniem Kierownika Budowy o 2zgodnosci wykonania Przedmiotu Umowy
z projektami wykonawczymi i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i normami;

6.6  protokotami z przeprowadzonych Prob, testow i badan;

6.7  protokotami z przeprowadzonych odbioréw;

6.8 operatami geodezyjnymi;

6.9 instrukcjami obstugi i eksploatacji;

6.10 instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego (ktéra bedzie opracowana przez specjaliste ds.
zabezpieczen ppoz.);

6.11 dokumentacjg techniczno-rozruchowa;

6.12 atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci i kartami gwarancyjnymi dotyczgcymi
zastosowanych materiatéw i urzgdzen;

6.13 zestawieniem kluczowych urzgdzeh i wyposazenia zamontowanego przez Wykonawce
z podaniem ich parametrow technicznych, producenta, nazwy urzadzenia, numeru
katalogowego, numeru IUP (jesli zasadne), okresu uptywu gwaranc;ji;

6.14 innymi dokumentami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu Umowy, ktorych opracowanie
jest obowigzkiem Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, jesli bedg wymagane
przez Zamawiajgcego.

Cato$¢ dokumentacji, ktéra jest przywotana powyzej bedzie opracowana przez Wykonawce

w jezyku polskim (w szczegodlnosci dotyczy to kart katalogowych, kart technicznych, DTR —

dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obstugi i eksploatacji oraz kart gwarancyjnych, itp.).
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Wykonawca odpowiedzialny jest wzgledem Zamawiajgcego za wady dokumentacji

powykonawczej zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznosc.

7. Zamawiajgcy obowigzany jest przystgpi¢ do Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy w terminie
15 dni roboczych od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w formie pisemnej,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ust. 6 powyzej. Date i godzine odbioru wyznacza
Zamawiajgcy powiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej lub za posrednictwem poczty
elektronicznej. Odbiér w razie braku Wad lub usterek nie bedzie trwat diuzej niz 5 dni roboczych.

8. Odbidér koncowy winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg starannoscig. Jezeli
roboty nie zostaty zakonczone lub wniosek Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 6 nie jest
kompletny, Zamawiajgcy stwierdza, ze Wykonawca nie osiggnat gotowosci do odbioru. W takim
przypadku Zamawiajgcy wyznaczy date Odbioru koncowego po zakorczeniu robot lub
uzupetnieniu dokumentow.

9. W wypadku stwierdzenia, ze przedmiot odbioru technicznego nie zostat wykonany w sposéb
nalezyty, przedstawiciele Zamawiajgcego wskazg Wady przedmiotu odbioru oraz termin ich
usuniecia.

10. W Odbiorze koncowym uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym:

10.1 Dyrektor Projektu Wykonawcy oraz Kierownik Budowy;

10.2 osoby sprawujgce nadzor inwestorski tj. Inzynier Kontraktu;

10.3 osoby sprawujace nadzor autorski tj. Projektant;

10.4 przedstawiciele stuzb technicznych Zamawiajgcego;

10.5 wyznaczeni kierownicy robét Wykonawcy;

10.6 inni przedstawiciele Zamawiajgcego powotani do uczestnictwa w pracach komisji
odbiorowej.

11. Z czynnosci odbioru kazdorazowo sporzgdzony jest protokot odbioru, w ktérym nalezy wskazac
w szczegolnosci:

11.1 date dokonania czynnosci odbioru;

11.2 przedmiot odbioru;

11.3 wynik odbioru;

11.4 podpisy przedstawicieli Stron (przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy) i innych
uczestnikéw odbioru.

W czynnosciach odbioru biorg udziat upowaznieni przedstawiciele obu Stron, ktérzy podpisujg
protokaét.

12. Odbiér gwarancyjny ma na celu zgtoszenie przez Zamawiajgcego wszelkich ujawnionych Wad
w okresie gwarancji. Odbiér gwarancyjny odbywa sie na zasadach okreslonych w § 8 Umowy.

13. Odbiér gwarancyjny ma na celu potwierdzenie wypetnienia przez Wykonawce obowigzkow
z tytutu udzielonej Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci.

14. Odbiér, podczas ktérego nie zgtoszono zastrzezen do wykonania Przedmiotu Umowy, a ktéry
odbyt sie¢ z udziatem dwoch Stron, potwierdzany jest sporzadzanym przez Wykonawce
i podpisywanym przez Strony protokotem odbioru technicznego lub protokotem Odbioru
koncowego. Odbiér koncowy bedzie potwierdzony podpisanym przez Strony protokotem
przejecia Przedmiotu Umowy do eksploatacji. Zamawiajgcy dokona Odbioru koncowego
i przejecia Przedmiotu Umowy do eksploatacji po zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie
na Przedmiot Umowy. W przypadku zastrzezen do jakosci wykonanych prac Zamawiajacy ma
prawo odmoéwi¢ dokonania odbioru isporzadzi¢ protokdt warunkowy, w ktérym zostang
wskazane braki, Wady przedmiotu odbioru oraz terminy ich usuniecia. Taki Protokét warunkowy
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Jezeli w toku Odbioru koncowego zostang
stwierdzone Wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

14.1 jezeli Wady nadajg sie do usuniecia, moze wyznaczy¢ termin ich usuniecia i dokonac
odbioru lub odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia Wad, z zachowaniem prawa do
naliczenia kar umownych;

14.2 jezeli Wady nie nadajg sie do usunigcia to:
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1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia
w odpowiednim stosunku;
2) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy

odmawia odbioru i moze odstgpi¢ od Umowy lub Zzgda¢ wykonania Przedmiotu

Umowy w sposob wtasciwy. Zamawiajgcy moze rowniez powierzy¢ na koszt i ryzyko

Wykonawcy wykonanie prac innemu wybranemu przez siebie podmiotowi.
Jezeli Wady nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg bezpiecznego uzytkowania Przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze przejag¢ Przedmiot Umowy do
eksploatacji pomimo wystepowania Wad i wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na ich
usuniecie. Jezeli w zakreslonym terminie Wykonawca nie usunie Wad wéwczas Zamawiajgcemu
przystuguje uprawnienie okreslone w ust. 14 pkt 14.2 ppkt 1). Do czasu usuniecia Wad
Zamawiajgcy moze zatrzymacé odpowiednig czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy, jako dodatkowe
zabezpieczenie uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 14 pkt 14.2 ppkt 1).
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia Wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usuniecia Wad bytby niewspétmierny do efektdéw uzyskanych w nastepstwie
ich usuniecia, poczytuje sie, ze Wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim przypadku stosuje sie
postanowienia zawarte w ust. 14 pkt.14.2. ppkt 1), o ile stwierdzone Wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania Przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo usuniecia w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko
Wad nieusunietych przez Wykonawce w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 14.1. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw
wraz z odsetkami ustawowymi za kazdy dzien, liczonymi od dnia poniesienia tych kosztéw przez
Zamawiajgcego. Takie usuniecie Wad, w tym takze powierzenie tych czynnosci podmiotom
trzecim nie wytgcza w zaden sposob wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu
rekojmi lub gwarancji w stosunku do Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwilocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunieciu Wad.
Jezeli Umowa przewiduje odbiory techniczne, podpisanie protokotu odbioru technicznego nie
pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci zgtaszania zastrzezen do Przedmiotu Umowy w trakcie
Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Przed Odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé
Teren budowy i doprowadzi¢ go do stanu z chwili przejecia Terenu budowy, z uwzglednieniem
zmian w terenie, dokonanych w celu wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca na wiasny koszt wykonuje badania niezbedne dla uzyskania swiadectw
dopuszczeniowych dotyczgcych uzytkowania urzgdzen objetych Przedmiotem Umowy.
W przypadku, gdy Zamawiajacy bez uzasadnienia nie przystgpi do odbioru w terminie 15 dni
roboczych od otrzymania zgtoszenia Wykonawcy, Wykonawca moze wezwa¢ Zamawiajgcego do
odbioru w terminie dodatkowych 10 dni roboczych. Ponowne nieprzystgpienie przez
Zamawiajgcego do odbioru, uprawnia Wykonawce do jednostronnego podpisania protokotu
odbioru skutkujgcego wystawieniem faktury VAT przez Wykonawce i obowigzkiem zaptaty dla
Zamawiajgcego.

§8
REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci (dalej jako: Gwarancja) za wady
fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem
ponizszych postanowien.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji na roboty budowlane stanowigce Przedmiot
Umowy, a takze na dostarczane przez niego materiaty i urzgdzenia na okres 36 miesiecy.
Niezaleznie od Gwarancji o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu karty
gwarancyjne producenta maszyn, urzadzen, instalacji, materiatbw. Gwarancja producenta jest
udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiajgcy wedtlug swojego wyboru
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moze wykonywac¢ uprawnienia z Gwarancji udzielonej przez Wykonawce lub gwaranc;ji okreslone;j
w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim. Jezeli gwarancja producenta bedzie
dtuzsza niz 36 miesiecy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu karty gwarancyjne producenta
na okres dtuzszy, niezaleznie od pozostatych dokumentéw gwarancyjnych producentéw.

Okres Gwaranciji, o ktérej mowa w ust. 2, rozpoczyna bieg od daty podpisania protokotu Odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

Jezeli w okresie Gwarancji, Zamawiajgcy stwierdzi wystgpienie Wady Przedmiotu Umowy,
uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej jako: Reklamacja), pocztg
elektroniczng, faksem Ilub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie
potwierdzi¢ na piSmie lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w
terminie 2 dni roboczych od zgtoszenia Reklamacji przez Zamawiajacego Wykonawca
nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ziozyt z chwilg
uptywu tego terminu.

Reklamacje, o ktérych mowa w ust. 5, mogg by¢ skladane w imieniu Zamawiajgcego na adres
poczty elektronicznej Wykonawcy, zgodnie z § 19 Umowy przez osoby tam wymienione.
Wykonawca niezwtocznie potwierdza otrzymanie Reklamaciji - w imieniu Wykonawcy uprawnione
do jednoosobowego dziatania w tym zakresie sg osoby wymienione w § 19 Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé Wade Przedmiotu Umowy niezwiocznie, jednak nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w ust. 27 niniejszego paragrafu, poprzez wymiang lub naprawe
wadliwego elementu lub poprzez ponowne wykonanie wadliwie wykonanej ustugi wchodzacej
w zakres Przedmiotu Umowy. Usuniecie Wady nastgpi bez uszczerbku dla parametrow
technicznych i funkcjonalnych Przedmiotu Umowy.

W uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgleddéw technologicznych, Zamawiajacy,
na wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode na przediuzenie terminu
przewidzianego w ust. 7.

Prace polegajagce na usunieciu Wady bedg prowadzone w terminach uzgodnionych
z Zamawiajgcym.

Okres Gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania Wady Przedmiotu Umowy, z tym
zastrzezeniem, ze w odniesieniu do wymiany wadliwego elementu, urzadzenia lub ponownego
wykonania wadliwie wykonanej roboty budowlanej lub ustugi wchodzacej w zakres Przedmiotu
Umowy, okres Gwaranciji biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy.
Usuniecie Wady zostanie kazdorazowo potwierdzone w protokole podpisanym przez Strony.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego Gwarancjg lub jego
wadliwej czesci na nowg, na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do odbioru
od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu objetego Gwarancjg albo jego wadliwej czesci
i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

W razie nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawce wykonania czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 12, maszyna, urzadzenie, instalacja lub materiat bedzie sktadowany przez Zamawiajgcego
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli w okresie Gwarancji zastosowana maszyna, urzadzenie, instalacja lub materiat, dwukrotnie
bedzie przedmiotem Reklamaciji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od Wad, bez wzgledu na mozliwosé¢ i dopuszczalnos$¢ jego naprawy. Postanowienie to nie
ma zastosowania, jezeli Wykonawca wykaze, ze odpowiedzialno$¢ za przyczyne powtarzajgcego
sie uszkodzenia ponosi Zamawiajgcy.

Jezeli Wykonawca odmoéwi usuniecia Wady przedmiotu objetego Gwarancjg lub jego czesci albo
nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 7 lub okreslonym na podstawie ust. 8, albo tez nie
wykona prawidlowo ustugi objetej Gwarancjg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
samodzielnego lub za posrednictwem osoby trzeciej, usuniecia zgtoszonej Wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy i bez uszczerbku dla zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z udzielone;j
Gwarancji i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w czasie usuwania Wad.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przed uptywem terminu Gwarancji odbioru
gwarancyjnego, ktory przeprowadzi komisja powotana przez Zamawiajgcego. O przewidywanym
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terminie odbioru gwarancyjnego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, z co najmniej 14 -
dniowym (14 dni kalendarzowych) wyprzedzeniem. Wykonawca uprawniony bedzie do wskazania
nie wiecej niz 5 oséb do udzialu w komisji. W przypadku niewskazania takich oséb lub ich
nieprzybycia w terminie odbioru, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania odbioru
jednostronnego.

W protokole odbioru gwarancyjnego Strony, a w przypadku, o ktérym mowa w ust. 17 zdanie
czwarte - Zamawiajacy, okresli zakres Wad. Wykonawca na swoj koszt usunie Wady stwierdzone
w trakcie odbioru gwarancyjnego w takim terminie, jaki Umowa przewiduje dla usuwania Wad
stwierdzonych w okresie Gwarancji, chyba ze Strony ustalg inny termin.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji takze po uptywie okreséw Gwarancji,
jezeli Wady ujawnig sie przed ich uptywem i Zamawiajgcy przed uptywem okreséw Gwarancji
zgtosit Wykonawcy Reklamacije.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg ani nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego
z tytulu rekojmi za Wady przystugujacych mu na zasadach ogdlnych, z uwzglednieniem
postanowien ust. 21 - 27.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na caty Przedmiot Umowy na okres 60 miesiecy,
liczgc od daty podpisania protokotu Odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé na swoj koszt Wady zgtoszone przez Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 27 niniejszego
paragrafu. W uzasadnionych przypadkach, w szczegoélnosci ze wzgledéw technologicznych,
Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode na przedtuzenie
terminu przewidzianego w zdaniu pierwszym.

Niezaleznie od mozliwosci sktadania reklamaciji, o ktérych mowa w ust. 5, przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej, reklamacje te moga by¢ sktadane w imieniu Zamawiajgcego na adres poczty
elektronicznej Wykonawcy wskazany w ust. 6 zdanie pierwsze, przez uprawnione przez
Zamawiajgcego osoby tam wskazane.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego przystugujgce mu wzgledem Podwykonawcéw
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy i gwarantuje, ze przeniesienie
to jest skuteczne. Przeniesienie uprawnien z tytutu rekojmi, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
oznacza, iz Zamawiajgcy jest uprawniony do domagania sie od Podwykonawcy odpowiedzialnego
za Wade jej usuniecia, z pominieciem Wykonawcy. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom z rekojmi
przystugujgcym Zamawiajgcemu wzgledem Wykonawcy i nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za Wady wzgledem Zamawiajgcego. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
beda realizowane w pierwszej kolejnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu
Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Gwaranc;ji.

Wykonawca rozpocznie usuwanie zgtoszonych Wad w terminie (czas reakcji tj. przystgpienie do
usuwania Wady) umozliwiajgcym przywrocenie ich petnej sprawnosci w czasie okreslonym ust.
27, przy czym przez rozpoczecie usuwania Wad rozumie sie przybycie na miejsce stwierdzenia
Wady lub powstatych w jej wyniku awarii/usterek — specjalisty Wykonawcy w zakresie danej
Wady.

27. Wymagania w zakresie realizacji czynnosci wynikajgcych z uprawnien z tytutu Gwarancji:
Tabela nr 3
Lp. Nazwa Sposob przmeowama“zgioszen -czes Czas usuniecia Wady
reakcji
Zgloszenia beda przyjmowane przez | Czas usuniecia Wady wynosi
Przedmiot Umowy, | Wykonawce 8 godz./dobe | maksymalnie 7 dni roboczych
1 z wyjatkiem w godzinach od 7.00 do 15.00 przez 5 | od momentu zgtoszenia,
' zakresu opisanego | dni w tygodniu od poniedziatku do | z zastrzezeniem, 2ze Strony
w punkcie 2 tabeli. | pigtku, zgodnie z zasadami opisanymi | kazdorazowo mogg uzgodni¢
wust. 5 niniejszego paragrafu. Czas | inny czas usuniecia Wady
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Sposoéb przyjmowania zgtoszen - czas

Lp. Nazwa reakji Czas usuniecia Wady
reakcji — 24 godziny.
System BMS,
windy, instalacje
i sieci elektryczne,
instalacje i sieci Zgtoszenia bedg przyjmowane przez | Czas usunigcia Wady wynosi
wodno- Wykonawce 24 godz./dobe | maksymalnie 72 godziny od
5 kanalizacyjne, w przez 7 dni w tygodniu, zgodnie | momentu zgtoszenia,
tym ujecie wody z zasadami opisanymi w ust. 5 | z zastrzezeniem, ze Strony
oraz zhiornik niniejszego paragrafu. Czas reakcji — 5 | kazdorazowo mogg uzgodni¢
bezodptywowy na | godzin. inny czas usuniecia Wady
Scieki bytowe,
pompy ciepta i
kottownia olejowa
§9
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
1. Ustepy 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdujg zastosowanie, jezeli w ramach realizacji Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu utworéw w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze
zm.).

Wykonawca gwarantuje, ze przystuguja mu wytgczne autorskie prawa majgtkowe do wszelkich
takich utworéw objetych Przedmiotem Umowy, wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich w stosunku do utworéw oraz wytgczne prawo do rozporzgdzania
utworami na polach eksploatacji okres$lonych w ust. 4, lub tez - najpdzniej w dniu wydania utworéw
Zamawiajgcemu prawa te bedg Wykonawcy przystugiwaty. Wykonawca gwarantuje
i zobowigzuje sie, ze prawa powyzsze nie bedg niczym i przez nikogo ograniczone,
a w szczegolnosci bedg wolne od wad prawnych i nie bedg narusza¢ praw majgtkowych ani débr
osobistych oséb trzecich. Wobec powyzszego Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze utwory
bedag stanowity dzieta oryginalne, spetniajgce kryteria, wskazane w treéci art. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.),
natomiast nosniki, na ktérych utwory zostang utrwalone bedg stanowity wytgczng wiasnosé
Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwolen oséb
trzecich i nie narusza praw 0séb trzecich.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do utworéw objetych
Przedmiotem Umowy na wymienionych ponizej polach eksploatacji:

4.1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakgkolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy
utworéw lub ich elementéw, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, w pamieci komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach
multimedialnych, wtym typu Internet i Intranet, na wszelkich nosnikach danych, wigcznie
z czynnosciami przygotowawczymi do sporzadzenia egzemplarzy utworéw czy ich utrwalenia,
a takze poprzez wydruk komputerowy;

wprowadzanie oryginatu utworéw lub ich elementéw oraz egzemplarzy nosnikéw, na ktérych
utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby nos$nikow:
w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworéw lub ich elementéw do obrotu
drogg przeniesienia wilasnosci egzemplarza utworu (w sposéb odptatny albo nieodptatny),
przez rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczegdlnosci

4.2,
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za pomocg sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo
egzemplarzy utworéw, albo ich elementéw;

4.3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz
ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesytanie za posrednictwem sieci
multimedialnych, w szczegdlnosci Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku
badz wywotanych zdje¢, wykorzystanie w dziataniach wizualnych, audiowizualnych lub
multimedialnych oraz publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do
utworéw dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie
na stronie internetowej i intranetowej Zamawiajgcego i innych stronach internetowych
i intranetowych oraz w tresci korespondencji i materiatdw przesytanych droga elektroniczna,
a takze poprzez wprowadzanie do pamieci komputera lub innych urzgdzen stuzacych do
przetwarzania danych - jakgkolwiek technika, witgcznie z tymczasowg (czasowg) postacig
pojawiajgcq sie np. w pamieci RAM,;

4.4. wykorzystanie utworéw oraz ich elementéow do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatbw reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., atakze
wykorzystanie utworéw oraz ich elementdw do Kkorzystania z oraz rozpowszechniania
opracowan, strategii, koncepcji, planéw itp., oraz wyrazanie zgody na dokonywanie
powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

4.5. ttumaczenie utworéw w catosci lub w czesci, a w szczegodlnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu bgdz system;

4.6. wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do zaprojektowania
i realizacji innych obiektow.

5. Autorskie prawa majgtkowe do utwordw, jako catosci oraz ich elementéw, przechodzg
na Zamawiajgcego z chwilg ustalenia utworéw (przy czym w razie watpliwosci utwory uwaza sie za
ustalone najpézniej z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarza nos$nika, na ktérym utwor
zostat utrwalony). Z tg samg chwilg przechodzi na Zamawiajgcego takze prawo wiasnosci
egzemplarzy nosnikéw, na ktérych utwory utrwalono, przekazanych Zamawiajgcemu.

6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych i za korzystanie z utworéw na
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 i na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie, oraz z tytutu przeniesienia prawa wtasnosci egzemplarzy nosnikéw, na ktérych utwory
utrwalono jest objete kwotg wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy. W zwigzku z powyzszym Strony ustalajg, iz za przeniesienie powyzszych praw
i wlasnosci no$nikow nie przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

7. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia przez osobe trzecig
z roszczeniami z tytutu praw autorskich, zwolni Zamawiajgcego od tych roszczen lub naprawi
poniesione przez niego szkody, wynikajagce w szczegdlnosci z dziatan majgcych na celu
doprowadzenie do odstgpienia przez osobe trzecig od dochodzenia roszczen lub z koniecznosci
zaspokojenia roszczen osoéb trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci przedsgdowych
i ewentualnego postepowania sgdowego.

8. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zgode twoércy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizaciji
utworéw oraz na modyfikowanie, adaptowanie i tgczenie utworéw z innymi utworami, a takze na
zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji okreslonych w ust. 4
bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody twércy, a takze jest upowazniony do udzielania
w imieniu twoércy takiej zgody. W zwigzku z tym Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez
Zamawiajgcego powyzszego oraz na udzielanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody w tym
zakresie. Wykonawca jednoczesnie wyraza zgode na rozpowszechnianie i korzystanie przez
Zamawiajgcego z opracowan utworow, ich czesci i poszczegolnych elementéw, a takze z dalszych
opracowan.

9. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ na wszystkich wymienionych w ust. 4 polach eksploatac;ji
prawo do korzystania i rozporzadzania utworami, ich czesciami lub poszczego6inymi elementami
w celach zwigzanych lub niezwigzanych z dziatalnoscig gospodarczg Zamawiajgcego. Dotyczy to
réwniez opracowan utwordw, ich czesci i poszczegdlnych elementdw, a takze dalszych opracowan.
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Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich bez ograniczeh terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

Wykonawca gwarantuje, ze tworca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego
przystugujacych tworcy praw osobistych do utwordw i ich opracowan iich dalszych opracowan,
w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze twérca nie bedzie wykonywat wobec
Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do utworéw, w szczegdlnosci gwarantuje, ze twérca
wyraza zgode na swobodny wybér przez Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego
publicznego udostepnienia utwordw.

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego
paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majgtkowych do utworéw i ich opracowan oraz
udzielania dalszych upowaznien w sprawach, w ktérych Zamawiajgcy upowazniony zostat przez
Wykonawce na podstawie niniejszego paragrafu Umowy.

Postanowienia ust. 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdujg odpowiednie zastosowanie w zakresie
uprawnien Zamawiajgcego wobec dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji, ktéra nie jest
utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).

§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA,
GOSPODAROWANIA ODPADAMI | BHP

I. Ochrona srodowiska i gospodarowanie odpadami

Wykonawca, jako podmiot korzystajgcy ze sSrodowiska, jest obowigzany do przestrzegania

wymagan ochrony srodowiska na podstawie obowigzujgcych przepiséw.

W  przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia wystgpienia szkody w $rodowisku

Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie podjg¢ niezbedne dziatania zapobiegawcze.

W przypadku wystgpienia szkody w s$rodowisku Wykonawca obowigzany jest do ograniczenia

szkody i podjecia dziatan naprawczych.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen

technicznych, prowadzone przez Wykonawce w poblizu drzew lub krzewdw albo ich zespotdw,

mogg byé wykonywane wytgcznie w sposob nieszkodzacy drzewom lub krzewom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ oraz przejmuje odpowiedzialno$¢ w stosunku do oséb

trzecich zwigzang z wykonywaniem w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy, wszelkich prac

niezgodnie z zasadami ochrony srodowiska i gospodarki odpadami okreslonymi w szczegdlnosci

w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze

zm.), ustawie z dnia 13 kwietnia 2001 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (t.j.

Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 ze zm.), ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z

2018 r., poz. 21 ze zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2018

r., poz. 142 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz.

1566 ze zm.) w tym za:

5.1. zniszczenie terenéw zieleni albo drzew Iub krzewéw spowodowane niewtasciwym
wykonywaniem robét ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzadzen
technicznych oraz zastosowaniem $rodkéw chemicznych w sposéb szkodliwy dla roslinnosci
oraz za usuwanie drzew lub krzewéw bez wymaganego zezwolenia a takze za zniszczenie
spowodowane niewlasciwg pielegnacjg terendéw zieleni, zadrzewieh, drzew lub krzewow
zgodnie z ustawg o ochronie przyrody;

5.2. zanieczyszczenie wod i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzgcymi z uszkodzonych
maszyn i urzadzen;

5.3. emisje ponadnormatywnego poziomu hatasu.
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisébw o ochronie wod i nienaruszania
stosunkéw wodnych.

Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z wszelkich optat, kar pienieznych i innych kosztéw natozonych
przez organy administracji lub sgdy na Zamawiajacego z tytutu naruszenia przepiséw opisanych
wust. 5, jezeli natozenie tych kar, optat i innych kosztow bylo nastepstwem dziatania lub
zaniechania Wykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu tychze kosztéw na pierwsze
zgdanie Zamawiajgcego.

Kwoty, o ktérych mowa w ust. 7 Zamawiajgcy moze potrgcaé z ptatno$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem wszelkich odpadéw powstajgcych w wyniku realizaciji
Przedmiotu Umowy. W zwigzku z powyzszym, cigzy na nim obowigzek prawidlowego
zagospodarowania odpadow tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi i srodowiska warunkow
gromadzenia odpadéw w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz transportu z tych miejsc do
miejsc magazynowania, przetwarzania odpadéw (odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw) oraz
petnienia nadzoru nad takimi dziataniami w zakresie przekazywania odpadéw wytgcznie
uprawnionym odbiorcom, posiadajgcym wazne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami,
czyli zbierania lub przetwarzania odpadéw.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wykaz przedmiotéw, materiatdbw i urzadzen, ktére

zagospodaruje we wtasnym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami

gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzuje

sie usung¢ na wilasny koszt wszelkie odpady i czesci niewykorzystanych materiatow.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce

do jego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym uptywie terminu,

0 ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a nastepnie obcigzy¢ Wykonawce fakturg na kwote

stanowigcg koszt posprzgtania oraz usuniecia i utylizacji odpadéw. Zlecenie przez

Zamawiajgcego  powyzszych czynnos$ci osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za wytworzone odpady.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi

odpaddw, ktéry uzyskat pozwolenie wtadciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie

gospodarowania odpadami, chyba ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania pozwolenia.

W celu udokumentowania prawidtowego postepowania z wytworzonymi odpadami, Wykonawca

zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w cyklach miesiecznych oraz w dniu Odbioru

koncowego Przedmiotu Umowy dokonanego zgodnie z procedurg opisang w § 7 Umowy,
informacje w formie pisemnej o sposobie postepowania z wytworzonymi w zwigzku realizacjg

Przedmiotu Umowy odpadami, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 6 do Umowy.

Wykonawcy zabrania sie w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy:

14.1. wwozenia lub wnoszenia odpaddw, ktére nie powstaly w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy;

14.2. gromadzenia w miejscach i warunkach nieuzgodnionych z Zamawiajagcym - odpaddéw
powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy; spalania lub zakopywania
odpaddw i innych materiatow;

14.3. wprowadzania $ciekéw bytowych i Sciekdéw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania wod opadowych, a takze wprowadzania Sciekéw
opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej;

14.4. wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych i systeméw gospodarki wodno - Sciekowej,
odpaddéw statych, odpadoéw ptynnych niemieszajacych sie z woda, substancji palnych
i wybuchowych, substancji zracych i toksycznych itp. okreslonych w ustawie z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.).
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15. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami
okreslonymi w decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu z dnia 19.10.2017 roku bedgcej elementem Dokumentacji Projektowej.

16. Specjalista ds. s$rodowiskowych wchodzgcy w skiad kluczowego personelu Wykonawcy,
okreslonego w § 4 ust. 6 Umowy:

16.1. bedzie wspierat kadre kierowniczg Wykonawcy na etapie przygotowania i organizacji
Zaplecza budowy oraz organizacji i realizacji robét budowlanych, w tym doboru
technologii i sposobu realizacji rob6t budowlanych w zakresie spetnienia wymogéw
ochrony $rodowiska, ze szczegdinym uwzglednieniem warunkéw okreslonych w decyzji
wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia
19.10.2017 roku;

16.2. zaopiniuje Projekt organizacji Terenu budowy, o ktérym jest mowa § 2 ust. 1 pkt 1.2
ppkt 4) w zakresie spetnienia wymogoéw ochrony s$rodowiska, ze szczegdélnym
uwzglednieniem warunkéw okreslonych w decyzji wydanej przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 19.10.2017 roku:;

16.3. przeprowadzi cykliczne szkolenia dla pracownikéw budowlanych oraz dla kadry
kierowniczej z zakresu wymagan ochrony srodowiska w zwigzku z realizowanymi
robotami budowlanymi, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw okre$lonych
w decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
z dnia 19.10.2017 roku. Ze szkolen tych bedzie sporzgdzony protokodt;

16.4. przeprowadzi cykliczne (minimum jeden raz w tygodniu) przeglady stanu Terenu
budowy, z udziatem przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, w zakresie przestrzegania
zasad ochrony srodowiska i uzgodnionych sposobéw realizacji robét budowlanych.
Termin przegladéw bedzie uzgodniony z przedstawicielami nadzoru inwestorskiego.
Z przegladéw tych Specjalista ds. srodowiska sporzadzi raport wraz z dokumentacjg
fotograficzng;

16.5. bedzie uczestniczyt w cotygodniowych naradach koordynacyjnych organizowanych na
Terenie budowy z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, na ktoérych sktadat bedzie
sprawozdanie z przeprowadzonych przeglagdow stanu Terenu budowy w zakresie
przestrzegania zasad ochrony srodowiska.

II. BHP

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
2. Obowigzek ten bedzie realizowany miedzy innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawce do
pracy tylko oséb, ktore:

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Czest

. posiadajg aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazah do wykonywania pracy na
zajmowanym stanowisku w przedsiebiorstwie Wykonawcy;

posiadajg aktualne zaswiadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

zostaty poinformowane o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang praca, sposobach
ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz ziozyly Zamawiajgcemu oswiadczenia
0 zapoznaniu sie z tymi informacjami;

otrzymaty i stosujg podczas pracy odziez i obuwie robocze, ochronne, $rodki ochrony
zbiorowej i Srodki ochrony indywidualnej - zwtaszcza sprzet chronigcy przed porazeniem
prgdem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokosci. Sprzet, o ktérym mowa wyzej, musi
by¢ sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz zwigzanymi z nig
zagrozeniami;

znajdujg sie w stanie gwarantujgcym bezpieczne wykonywanie pracy (w szczegodlnosci nie sg
pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych);

posiadajg stosowne uprawnienia i upowaznienia - potwierdzone odpowiednimi dokumentami -
do obstugi maszyn i urzgdzen uzywanych na terenie budowy.
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3. Wykonawca os$wiadcza, ze on sam, a takze jego Podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) beda
wykonywa¢ zadania zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce Planem BIOZ, ktéry bedzie uwzgledniat ,Wytyczne do sporzgdzenia Planu BIOZ”,
stanowigce zatgcznik nr 5 do Umowy.

4. Specjalista ds. BHP wchodzacy w sktad kluczowego Personelu Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 6 Umowy:

4.1. bedzie wspierat kadre kierowniczg Wykonawcy, w tym koordynatora, o ktérym jest mowa w §
3 ust. 2 pkt 2.13 Umowy, na etapie przygotowania i organizacji Zaplecza budowy oraz
organizaciji i realizacji rob6t budowlanych, w tym doboru technologii i sposobu realizacji rob6t
budowlanych w aspekcie bezpieczenstwa i higieny pracy;

4.2. bedzie uczestniczyt w opracowaniu oraz zaopiniuje Plan BIOZ i Projekt organizacji Terenu
budowy ze szczegdélnym uwzglednieniem prawidiowego doboru wielko$ci oraz funkcji
pomieszczen szatniowo-socjalnych i higieno-sanitarnych przewidzianych dla pracownikow
budowlanych;

4.3. bedzie cyklicznie przeprowadzat instruktaz dla pracownikow budowlanych oraz kadry
kierowniczej w zakresie podstawowych zasad BHP obowigzujacych na Terenie budowy oraz
wymagan wynikajgcych z zatwierdzonego Planu BIOZ. Uczestnictwo w instruktazu bedzie
potwierdzone wydaniem indywidualnego zaswiadczenia, co bedzie warunkowato mozliwos¢
rozpoczecia realizacji robot na Terenie budowy;

4.4. opracuje liste rekomendowanych, koniecznych do opracowania przez Wykonawce Instrukciji
Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR) oraz wspdlnie z wyznaczonym kierownikiem robét
zatwierdzi opracowane IBWR do realizacji;

4.5. przeprowadzi cykliczne (minimum jeden raz w tygodniu) przeglady stanu Terenu budowy,
Z udziatem przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, w zakresie przestrzegania zasad BHP
i uzgodnionych sposobéw realizacji robét budowlanych. Termin przegladow bedzie
uzgodniony z przedstawicielami nadzoru inwestorskiego. Z przeglagdoéw tych Specjalista ds.
BHP sporzadzi raport wraz z dokumentacjg fotograficzng, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w pkt 4.7 ponizej;

4.6. bedzie uczestniczy¢ w cotygodniowych naradach koordynacyjnych organizowanych na terenie
budowy z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, na ktérych sktadat bedzie sprawozdanie
z przeprowadzonych przegladéw stanu Terenu budowy w zakresie przestrzegania zasad
BHP.

4.7. bedzie sklada¢ Zamawiajgcemu pisemne sprawozdania dotyczace:

1) =zagrozen potencjalnie wypadkowych oraz zdarzen potencjalnie wypadkowych
zauwazonych w czasie pracy i zaistnialych na terenie nalezgcym do Zamawiajgcego -
ustnie, bezzwtocznie;

2) wszystkich wypadkéw przy pracy, w ktérych brali udziat pracownicy Wykonawcy (réwniez
Podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy), zaistniatych na terenie nalezgcym do
Zamawiajgcego - pisemnie w ciggu 3 godzin od zaistnienia wypadku.

5. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za skutki wykonywania pracy w sposob niezgodny
z Umowa, przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty
zwigzane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie dziatania i zaniechania
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robét jak za swoje wiasne.

7. W czasie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewniajgc petng wspotprace, umozliwi
pracownikom BHP i Ochrony Srodowiska Zamawiajgcego oraz dozoru technicznego,
przeprowadzanie okresowych kontroli warunkéw pracy i przestrzegania obowigzujgcych przepiséw
oraz zasad.

§11
UBEZPIECZENIA

I. Ubezpieczenie (OC)
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Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejsza Umowg (w tym w okresie
Gwaranciji), oraz zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktoérej rodzaj
dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach Umowy.
Ubezpieczenie to bedzie spetniato fagcznie nastepujace warunki:

1.

Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawce polisie ubezpieczenia odpowiedzialnoci
cywilnej bedzie nie mniejsza niz 50.000.000,00 zt (stownie: piec¢dziesigt milionéw ztotych) na jedno
i wszystkie zdarzenia.

. Zakres ochrony objg¢ powinien odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu czynéw niedozwolonych

(odpowiedzialnos¢ deliktowg) oraz odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wynikajgce

z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), jak

réwniez odpowiedzialno$é cywilng za szkody wyrzgdzone przez wyprodukowany/dostarczony

produkt badz wykonang ustuge. Ochrong objete zostang szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone
osobom trzecim.

Dodatkowo, zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony o / bedzie uwzgledniat:

2.1. szkody osobowe wyrzgdzone przez ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji inwestyciji
pracownikom (OC pracodawcy) z mozliwoscig zastosowania limitu odpowiedzialnosci
w wysokosci nie nizszej niz 20.000.000,00 zt (stownie: dwadziescia milionéw ztotych);

2.2. szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdéw mechanicznych o ile bedg wykorzystywane
do realizacji Umowy. Dopuszcza sie zastosowanie limitu odpowiedzialnosci w wysokosci nie
nizszej niz 20.000.000,00 zt (stownie: dwadziescia milionéw ztotych);

2.3. szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa;

2.4. szkody nie bedace nastepstwem szkod osobowych, ani szkdd rzeczowych (tzw. czyste straty
finansowe) z mozliwoscig zastosowanie limitu odpowiedzialnosci w wysokos$ci nie nizszej niz
20.000.000,00 zt (stownie: dwadziescia milionow ztotych);

2.5. szkody wynikajgce z uszkodzenia lub zniszczenia urzadzeh i instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, technologicznych,
z mozliwoscig zastosowania limitu odpowiedzialnosci w wysokosci co najmniej 20.000.000,00
zt (stownie: dwadziescia miliondw ztotych);

2.6. szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrdbki, czyszczenia, naprawy,
demontazu, montazu, zabudowy lub innych podobnych czynnosci lub prac z mozliwoscig
zastosowania podlimitu w wysokosci 10.000.000 zt (stownie: dziesie¢ milionéw ztotych);

2.7. szkody wyrzgdzone w mieniu powierzonym lub bedgcym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolg
Wykonawcy z mozliwoscig zastosowania podlimitu w wysokosci 20.000.000 zt (stownie:
dwadziescia milionéw ztotych);

2.8. jezeli do realizacji prac zostang zatrudnieni Podwykonawcy (dalsi podwykonawcy), ochrong
objete zostang szkody za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, a ktére zostaty
wyrzgdzone przez Podwykonawcow (dalszych podwykonawcow). Dopuszcza sie
zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy bedgcego sprawca szkody.

. Franszyza redukcyjna nie moze by¢ wieksza niz 50.000 zt (stownie: piecdziesigt tysiecy ztotych)

dla szkéd w mieniu, z wyjatkiem czystych strat finansowych dla ktérych ustalono franszyze
redukcyjng w wysokosci 10% odszkodowania nie mniej niz 50.000 zt (stownie: pie¢dziesiat tysiecy
Ztotych).

. Zardbwno suma gwarancyjna, jak i wszystkie limity odpowiedzialnosci sg okreslone w formule na

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej: teren Polski.

Il.  Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR)

. Wykonawca na wiasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz

Zamawiajgcego, Zarzadzajagcego Projektem i Podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)
w zakresie opartym na bazie wszelkich ryzyk budowe (montaz) i roboty budowlane (montazowe),
w tym proby koncowe, testy, rozruch i ruch prébny, na okres od rozpoczecia wykonywania prac
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budowlano-montazowych do czasu podpisania Protokotu przejecia Przedmiotu Umowy do
eksploatacji (podstawowy okres ubezpieczenia) od szkdd, ktére mogg powstaé w zwigzku ze
zdarzeniami nagtymi, nieprzewidzianymi i niezaleznymi od woli ubezpieczonych. Suma
ubezpieczen powinna obejmowac:

1.1 dla robdt objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiatéw lub elementow
i urzadzen do wbudowania lub zamontowania - wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 6, ust 1 Umowy;

1.2 dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzenh niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéow stanowigcych Zaplecze
budowy — wartosci niezbednej do ich odtworzenia lub zastgpienia.

2. W przypadku wyptaty odszkodowania kazda ze Stron uczestniczy we franszyzach / udziatach
wilasnych w takiej proporcji, w jakiej uczestniczy w wyptaconym odszkodowaniu w zwigzku
Z jednym zdarzeniem losowym.

3. Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo obejmowac:

3.1 ryzyko prob i testéw z limitem czasowym co najmniej rownym okresowi niezbednemu do ich
przeprowadzenia;

3.2 ryzyko zamieszek, rozruchow i strajkdbw z mozliwoscia wprowadzenia limitu
odpowiedzialnosci w wysokosci 6.000.000,00 zt (stownie: sze$¢ miliondw ztotych) na jedno
i wszystkie zdarzenia;

3.3 rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do kazdej czesci obiektu budowlanego po
dokonaniu odbioru czesciowego kazdej z tych czesci — o ile bedg miaty miejsce odbiory
czesciowe;

3.4 rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do mienia otaczajgcego znajdujgcego sie
w dniu rozpoczecia robét budowlano-montazowych na Terenie budowy lub w jego
bezposrednim sasiedztwie, stanowigcego wiasnos¢ Iub bedacego w posiadaniu
Zamawiajgcego — z mozliwoscig wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci w wysokosSci
10.000.000,00 zt (stownie: dziesie¢ milionéw ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;

3.5 pokrycie ryzyka producenta oraz projektanta (ochrona przewidziana dla klauzul 115 oraz
200);

3.6 ochrona dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu ekspresowego —
z mozliwoscig wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci w wysokosci 20% wartosci szkody nie
wiecej niz 2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych);

3.7 ryzyko kosztdw usuniecia pozostatosci po szkodzie — z mozliwoscig wprowadzenia limitu
odpowiedzialnosci w wysokosci 4.000.000,00 zt (stownie: cztery miliony ztotych) na jedno
i wszystkie zdarzenia;

3.8 klauzule automatycznego, bezsktadkowego, przedtuzenia okresu ubezpieczenia
0 2 miesigce;

3.9 klauzule reprezentantéw;

3.10 wytgczone prawo regresu ubezpieczeniowego w odniesieniu do podmiotéw ubezpieczonych.

4. Franszyzy redukcyjne nie mogg przekraczaé¢ 50.000,00 zt (stownie: pie¢dziesiat tysiecy ztotych).

5. Wylgczenia odpowiedzialnosci bedg stosowane w zakresie zgodnym z praktyka rynkowa.

lll. Postanowienia wspélne

1. Wytagczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem
rynkowym.

2. Kopie polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z wszystkimi warunkami umowy
ubezpieczeniowej potwierdzonej przez Wykonawce za zgodno$é z oryginatem, Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu zawarcia Umowy, a kopie polisy ubezpieczenia ryzyk
budowy i montazu wraz z wszystkimi warunkami umowy ubezpieczeniowej potwierdzonej przez
Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, nie pdzniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych przed
przekazaniem I-go etapu Terenu budowy. Dowody optacenia sktadek Wykonawca dostarczy
niezwtocznie Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie.
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Jezeli w trakcie trwania Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonych przez
Wykonawce umow ubezpieczenia, jest on zobowigzany niezwtocznie i bez odrebnego wezwania
dostarczyé Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy przediuzenie biezgcej lub zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami okreslonymi w niniejszym paragrafie. Wykonawca
ma przy tym obowigzek zapewni¢ ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowe.

Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajgce jej
zawarcie (w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo je$li zakres ochrony bedzie
odbiegat na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub
Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zmieni postanowienia umowy na niekorzysé
Zamawiajgcego bez jego zgody badz gdy swiadomie wprowadzi w btgd Zamawiajgcego co do
istnienia lub warunkow tejze umowy ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie zawrze¢
stosowng umowe ubezpieczenia we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce sktadkg za tak zawartg umowe ubezpieczenia, wzywajgc go do zaptaty lub dokonujac
potrgcenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowy ubezpieczenia winny zostaé zawarte z ubezpieczycielem Ilub ubezpieczycielami
na warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana
w warunkach zawartych ubezpieczen powodujgca pogorszenie warunkéw ubezpieczenia
w poroéwnaniu z Umowa.

Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i przedtuzania wazno$ci wymaganych ubezpieczen nie moze
by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajgcej
Z niniejszej Umowy.

Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami posiadajgcymi jednostki
organizacyjne w Polsce, odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny, bedacy zdolnym do
obstugi zawartych uméw ubezpieczenia i likwidacji szkéd. Mozliwe jest jednak zawarcie umowy
u innego ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o wspotpracy
z podmiotem posiadajgcym jednostki organizacyjne, o ktérych mowa powyzej, na terenie Polski.
Umowy ubezpieczenia powinny by¢ zawarte w jezyku polskim. Prawem wiasciwym dla tych umow
powinno byé prawo polskie, a jurysdykcje powinien mie¢ sad polski.

Jezeli nie postanowiono inaczej, poszkodowany prowadzi korespondencje z ubezpieczycielami
celem likwidacji szkéd. W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego
zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy i montazu udzielajg sobie rozsadnej pomocy
i wspotpracujg przy likwidacji szkdd tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegat
szybko i bez zakiécen.

Wykonawca obowigzany jest wypetni¢, jak rowniez zapewnié, aby wszyscy jego pracownicy,
przedstawiciele i Podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) wypetniali powinnosci ubezpieczajgcego
lub ubezpieczonego, w tym zwigzane z postepowaniem w razie szkody i z procedurg likwidac;ji
szkod.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady (dalej jako:
Zabezpieczenie) w wysOKOSCi ................... ztotych (stownie: ...l ztotych),
co stanowi 10 % ceny catkowitej podanej w Ofercie, w formie .............c.oooeiiinies
Zabezpieczenie bedzie stuzy¢ Zamawiajgcemu do pokrycia roszczen z tytutu nlewykonama lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegolnosci
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie zachowalo moc wigzgcg w catym
okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie rekojmi za wady.
Okres waznosci Zabezpieczenia wynosi dla:

4.1. 100% Zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej - od dnia wystawienia do 30 dni od

daty Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
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W przypadku, gdy termin Odbioru koncowego nie zostanie dotrzymany lub zostanie
zmieniony, Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ ciggtos$¢ Zabezpieczenia - najpdzniej na
7 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia - z datg waznosci
nie krétszg niz przewidywany faktyczny termin wykonania Umowy plus 30 dni, pod rygorem
zrealizowania przez Zamawiajgcego na jego rzecz ziozonego Zabezpieczenia przed
uptywem jego terminu waznosci w kwocie odpowiadajgcej wysokosci nie ziozonego
zabezpieczenia;

4.2. 30% Zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej — od daty Odbioru kohcowego do 15
dni od daty uptywu okresu rekojmi za wady.

5. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwroci wraz z odsetkami wynikajgcymi
z Umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w formie stosownego dokumentu
zostanie zwrdcone poprzez zwrot oryginatu dokumentu.

6. Tres¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej powinna byé zgodna
ze wzorem zabezpieczenia stanowigcym Zalgcznik nr 7 do Umowy i podlega uprzedniej
akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje tres¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wytgcznie w przypadku, gdy bedzie ona zgodna ze wzorem zabezpieczenia
stanowigcym Zatacznik nr 7 do Umowy.

§13
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar
umownych w nastepujacych przypadkach:

1.1. w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku Wykonawcy, o ktérym jest mowa w § 2 ust.
1 pkt. 1.1 w terminie tam okreslonym lub w przypadku opdznienia w terminowej realizacji
ktéregokolwiek z kamieni milowych okreslonych w Ramowym Harmonogramie - w wysokosci
0,01 % catkowitego wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien opdznienia;

1.2. w przypadku opdznienia w wykonaniu w terminie obowigzku ustanowienia ubezpieczen,
utrzymania ich w mocy, doreczenia kopii polis ubezpieczeniowych lub przedtuzenia umowy
ubezpieczenia - w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazdy dzien nieobjety ochrong
ubezpieczeniowg zgodng z wymogami okreslonymi w § 11 lub kazdy dzien opdznienia
w dostarczeniu kopii polisy lub kopii warunkéw umowy ubezpieczeniowej;

1.3. w przypadku opdznienia w wykonaniu w terminie obowigzku przekazania dokumentéw,
o ktérych jest mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. Umowy zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego —
w wysokosci 2.500,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia;

1.4. w przypadku opdznienia w usunieciu w terminie Wad stwierdzonych przy Odbiorze koncowym
Przedmiotu Umowy lub Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci
1.000,00 zlotych za kazdy dzien opdznienia;

1.5. w przypadku opdznienia w rozpoczeciu usuniecia zgtoszonych Wad (czas reakcji) w okresie
Gwarancji lub rekojmi zgodnie z § 8 ust. 26 oraz ust. 27 Umowy — w wysokosci 1.000,00
ztotych za kazdy dzieh opdznienia;

1.6. w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy w catosci lub czesci z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, lub gdy Wykonawca odstgpi od Umowy w catoéci lub czesci bez
uzasadnionej przyczyny lub gdy Wykonawca odstgpi od Umowy w catosci lub czesci
z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego iza ktére Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci - w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia netto naleznego
Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

1.7. w przypadku naruszenia przez Wykonawce zakazu okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy
w wysokosci 1 % catkowitego wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;
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1.8. w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku poufnosci okreslonego w § 14 Umowy
- w wysokosci 5.000,00 ziotych za kazde jednokrotne naruszenie tego obowigzku;

1.9. z tytutlu naruszenia wymagan dotyczgcych zatrudnienia przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego w § 3 ust 5 Umowy, w wysokosci
1.000,00 zt za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace. Za naruszenie
tych wymagan traktowane bedzie takze nieprzediozenie w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego dokumentow, o ktérych mowa w § 3 ust. 6 Umowy;

1.10. w przypadku nieprzediozenia do =zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy
stwierdzony taki przypadek;

1.11. w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 ziotych za kazdy
stwierdzony taki przypadek;

1.12. w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) w wysokosci 5.000,00 ziotych za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia;

1.13. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w przypadku o ktérym
jest mowa w § 5 ust. 17 Umowy w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia;

1.14. w przypadku naruszenia ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych jest mowa
w §10 Umowy, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy, w wysokosci 500,00 ziotych
za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

2. W przypadku, gdyby wskutek niedopetnienia przez Wykonawce jakiegokolwiek obowigzku
okreslonego w Umowie, Zamawiajgcy zobowigzany zostat do zaptaty na rzecz osoby trzeciej lub
organu administracji jakichkolwiek kwot z tytutu odszkodowan, kar badz innych roszczen, albo
kwoty takie w catosci badz w czesci zaptacit, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zwolni¢
Zamawiajgcego z zobowigzania, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zwrdci¢ Zamawiajgcemu uiszczone
przez Zamawiajgcego naleznosci oraz wszelkie z tym zwigzane koszty w terminie 30 dni
kalendarzowych od doreczenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnego wezwania do
zaptaty.

3. Podpisanie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu Odbioru korncowego Przedmiotu
Umowy lub odbioru technicznego nie moze byé¢ interpretowane jako okolicznosé zwalniajgca
Wykonawce z odpowiedzialnosci z tytutu nienalezytego wykonania Umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo do potrgcania kar umownych w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, a nastepnie z Zabezpieczenia.

5. Postanowienia Umowy dotyczace kar umownych z tytulu odstgpienia od Umowy w catosci lub
w czesci zachowujg moc pomimo odstgpienia od Umowy.

6. Zadanie odszkodowania przenoszgcego wysokos¢é zastrzezonej kary umownej jest dopuszczalne,
a tym samym Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

7. taczna odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych ograniczona jest do 30 %
wynagrodzenia netto Wykonawcy.

§14
POUFNOSC

1. Wykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzuje sie do zachowania w Scistej tajemnicy
informacji poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowigzuje sie traktowac je i chronic
jak tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji (t.j.: Dz. U. z 2003 r, Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

Czes¢ Il SIWZ
Rewizja 00 z dnia 12.12.2018 . 41



Nr postepowania: ZP/PN/04/2018

2. Przez informacje poufne nalezy rozumie¢ wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane
w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i kazdej innej) zwigzane z Umowg, uzyskane w trakcie
negocjacji warunkéw Umowy, w trakcie postepowan majgcych na celu zawarcie Umowy oraz
w trakcie jej realizacji, bez wzgledu na to, czy zostaty one udostepnione Wykonawcy w zwigzku
z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy tez zostaly pozyskane przy tej okazji w inny sposéb,
w szczegolnosci informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym,
technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczgce
Zamawiajgcego, a takze innych podmiotéw, w szczegdlnosci tych, z ktérymi Zamawiajgcy
pozostaje w stosunku dominacji lub zaleznosci oraz, z ktérymi jest powigzany kapitatowo lub
umownie (dalej jako: Informacje Poufne).

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego ujawniaé, upubliczniag,
przekazywac ani w inny sposob udostepniaé osobom trzecim lub wykorzystywaé do celéw innych
niz realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.

4. Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:

4.1. ktére sg dostepne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4.2. ktore zostaty uzyskane z wyraznym wytgczeniem przez Zamawiajgcego zobowigzania
Wykonawcy do zachowania poufnosci;

4.3. ktérych ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw
prawa lub na podstawie zgdania uprawnionych wiadz;

4.4, ktére stanowig informacje powszechnie znane.

5. W zakresie niezbednym do realizacji Umowy, Wykonawca moze ujawnia¢ Informacje Poufne
swoim pracownikom lub osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym
nieposiadajgcym osobowosci prawnej, ktorym ustawa przyznaje zdolnos¢ prawnag, ktorymi
postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, ze przed jakimkolwiek takim
ujawnieniem zobowigze te osoby do zachowania poufnosci na zasadach okreslonych w Umowie.
Za dziatania lub zaniechania takich oséb Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, jak za dziatania
i zaniechania wtasne.

6. Zobowigzanie do zachowania poufnosci, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie wigze
Wykonawce bezterminowo, takze w razie wygasniecia, rozwigzania lub odstgpienia od Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze zardwno on, jak i osoby, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu
Umowy, niezwlocznie po zakonczeniu wykonania Umowy, a takze na kazde pisemne zgdanie
Zamawiajgcego, bezzwtocznie zwrdcg lub zniszczg wszelkie dokumenty lub inne nosniki Informac;i
Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciggi, za wyjgtkiem jednego ich egzemplarza dla
celéw archiwalnych, ktéry Wykonawca uprawniony jest zachowac.

§15
SILA WYZSZA

1. Za przejawy Sity Wyzszej Strony uznajg w szczegdlnosci:
1.1. kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powddz, inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne;
1.2. akty wtadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy;
1.3. dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce
porzgdkowi publicznemu;
1.4. strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
z wytgczeniem strajkéw u Stron.
2. Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z jakiegokolwiek
zobowigzania objetego Umowag, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w terminie 2 dni roboczych od wystgpienia Sity Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone na pismie
0 wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Site WyZzszg wymieniajgc przy tym zobowigzania,
z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywigzaé oraz wskazujgc przewidywany okres,
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w ktorym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzah w rozsadnym zakresie oraz podjg¢ dziatania niezbedne do
zminimalizowania skutkéw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w catosci lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostato to spowodowane wystgpieniem Sity
Wyzszej. W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujgcej
niewykonywanie Umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych, Strony bedg prowadzié
negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.

Negocjacje, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezeli
po uptywie 14 dni kalendarzowych od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia,
chyba ze przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode na ich
kontynuowanie i okres$lg inng date zakohczenia negocjacji.

W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4,
kazda ze Stron jest uprawniona do odstgpienia od Umowy.

§16
ROZWIAZANIE | ZAWIESZENIE UMOWY

Umowa moze zostac rozwigzana w kazdym czasie na mocy porozumienia Stron.
Rozwigzanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajgcy moze z waznych dla siebie powoddw zawiesi¢ wykonywanie Umowy, poprzez

ztozenie Wykonawcy oswiadczenia o zawieszeniu wykonywania Umowy (zwanego dalej

,LO8wiadczeniem o Zawieszeniu”), w ktérym Zamawiajacy poda:

3.1 przyczyny zawieszenia z doktadnym opisem sytuacji Zamawiajgcego;

3.2 daty rozpoczecia zawieszenia (daty zawieszenia);

3.3 przewidywany czas trwania zawieszenia,

3.4 termin spotkania Stron przypadajgcy nie pézniej niz na 7 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Wykonawce Os$wiadczenia o Zawieszeniu, podczas ktérego uzgodniony
zostanie sposob zabezpieczenia terenu budowy oraz procedury wykonywania obowigzkow
Stron podczas zawieszenia wykonywania Umowy.

. W przypadku ztozenia przez Zamawiajgcego Os$wiadczenia o Zawieszeniu, o ktérym mowa

w ustepie poprzedzajgcym, Wykonawca bedzie zobowigzany niezwlocznie zaprzestaé
wykonywania swoich zobowigzan umownych oraz odpowiednio zabezpieczy¢ Teren budowy
i realizacje Przedmiotu Umowy w sposéb umozliwiajgcy dalszg realizacje Umowy po uptywie
okresu zawieszenia bez uszczerbku dla czesci zrealizowanej do daty zawieszenia.

5. Wykonawcy przystuguje prawo zgdania:

5.1. zaptaty za dokonane i odebrane przed dniem otrzymania przez Wykonawce Oswiadczenia
0 Zawieszeniu robét budowlanych oraz za prace w toku u Podwykonawcéw w oparciu
o protokoty zaawansowania prac na dzien otrzymania Oswiadczenia o Zawieszeniu;
Zamawiajgcy zaptaci za te roboty budowlane na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce stosownie do postanowien § 6 Umowy, po protokolarnej inwentaryzacji
zaawansowania prac;

5.2. zwiekszenia wynagrodzenia o kwoty uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, ktére
Wykonawca poniést z powodu zawieszenia wykonywania Umowy, w tym kosztéw
poniesionych w celu zabezpieczenia dalszej realizacji Przedmiotu Umowy po uptywie okresu
zawieszenia wykonywania Umowy; w braku odmiennych uzgodnieh miedzy Stronami, kwoty
zwiekszajgce wynagrodzenie zostang doliczone do czesci wynagrodzenia przypadajacej za
poszczegodlne etapy realizacji Umowy, w kitdérych nastgpito zawieszenie wykonywania
Umowy;

5.3. przediuzenia termindw realizacji Umowy o czas odpowiadajgcy okresowi zawieszenia
wykonywania Umowy (tj. od daty zawieszenia do uptywu terminu okreslonego w ust. 7).

6. Przediuzenie termindw realizacji Umowy lub zwiekszenie wynagrodzenia, o ktérych mowa w ustepie

poprzedzajgcym, nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.
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7. Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy najpézniej w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego w wezwaniu do wznowienia wykonywania Umowy.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron Umowy moze od niej odstgpi¢
w przypadkach i w sposob okreslony Ustawg PZP oraz innymi przepisami, w szczegodlnosci
Kodeksem Cywilnym.

2. Niezaleznie od mozliwosci odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy na podstawie ust. 1
powyzej oraz innych postanowieh Umowy, Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ w catosci lub
czesci, jezeli Wykonawca:

2.1. bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat prac w umowionym terminie lub w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty wezwania go przez Zamawiajgcego do rozpoczecia prac;

2.2. przerwat realizacje prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa diuzej niz 14 dni
kalendarzowych;

2.3. nie zlozy dokumentéw, o ktorych jest mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 Umowy lub odméwi
poprawienia ww. dokumentéw wediug uwag Zamawiajgcego;

2.4. pozostaje w opOznieniu w nalezytej realizacji ktéregokolwiek z kamieni milowych okreslonych
w Harmonogramie Ramowym przez okres przekraczajgcy 30 dni kalendarzowych;

2.5. naruszy obowigzek zachowania poufnosci wynikajagcy z Umowy, o ktérym mowa w § 14
Umowy;

2.6. nie dostarczy w terminie kopii polisy poswiadczajgcej zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnej
Zz wymaganiami Zamawiajgcego lub naruszy obowigzek zachowania ciggtosci umow
ubezpieczenia, o ktéorych mowa w § 11 Umowy;

2.7. podejmie dziatania zmierzajgce do przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy
w spos6b naruszajgcy postanowienia Umowy;

2.8. naruszy w sposob istotny swoje obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, przez co nalezy
rozumie¢ takie naruszenie Umowy, ktére zostanie na piSmie wskazane przez Zamawiajgcego
i nie zostanie przez Wykonawce usunigte w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania takiego pisemnego wskazania Zamawiajgcego;

2.9. powierzy wykonanie catosci lub czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy bez uprzedniego
powiadomienia i zgody Zamawiajgcego, oraz przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

2.10. narusza zasady ochrony srodowiska, gospodarki odpadami lub zasady BHP okre$lone

w Umowie, w tym w szczegdlnosci okreslone w § 10 Umowy;

2.11. bedzie w stanie niewypfacalnosci w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 — Prawo

upadtosciowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.).

3. Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do odstgpienia od Umowy w nastepujacych przypadkach:
3.1 podjecia decyzji o rezygnacji z realizacji Inwestycji z powoddw lezgcych po stronie

Zamawiajgcego: w szczegolnosci przyczyng odstgpienia od Umowy na tej podstawie moze
by¢ nieuzyskanie badz utrata srodkéw niezbednych do sfinansowania Inwestycji, utrata badz
nieuzyskanie dotacji Ministra Sportu, bgdz tez nieuzyskanie lub uchylenie (w catosci bgdz
w czesci) pozwolen na budowe dotyczacych Inwestycji;

3.2 zawieszenia wykonywania Umowy, o ktérym mowa w § 16 ust. 3 Umowy, trwajgcego diuzej

niz 3 miesigce.

4. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 powyzej, Zamawiajgcy moze
wykonac¢ sktadajgc Wykonawcy oswiadczenie o odstgpieniu w ciggu 30 dni kalendarzowych od
dnia wystgpienia zdarzenia uprawniajgcego do ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy -
nie pézniej jednak, niz w terminie 19 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. .

5. Odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci nie powoduje utraty roszczen Zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce istniejgcych na
dzienh odstgpienia, w tym takze roszczen o zaptate kar umownych na podstawie § 13 Umowy.
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6. Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawcy bedzie
przystugiwato uprawnienie do zgdania zaptaty czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej zakresowi
nalezycie zrealizowanej czesci Przedmiotu Umowy do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od
Umowy. W takim przypadku uprawnieni przedstawiciele Stron w uzgodnionym obustronnie
terminie, nie dtuzszym jednak niz 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia oswiadczenia
0 odstgpieniu od Umowy, potwierdzg na piSmie stan zaawansowania nalezycie zrealizowanej
czesci Przedmiotu Umowy do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

§18
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW

1. Przeniesienie wynikajgcych z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
a w szczegolnosci ustanowienie na nich zastawu lub objecie przekazem wymaga uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy, wyrazajgc zgode na przeniesienie praw lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na
osobe trzecig, moze uzalezni¢ swojg zgode od spetnienia przez Wykonawce okreslonych
warunkow lub przestanek.

§19

PRZEDSTAWICIELE STRON
ORAZ ZAKRES OBOWIAZKOW ZARZADZAJACEGO PROJEKTEM

1. Strony ustanawiajg nastepujacych przedstawicieli do wspétpracy w ramach realizacji Umowy:

1.1. ze strony Zamawiajgcego:
L Jtel o Jtel.kom. ..ol , e-mail: ....
- petnigcego obowigzki Przedstawiciela Zamawiajgcego
L -tel Jtel.kom. ..ol , e-mail: ...

- petnigcego obowigzki Przedstawiciela Zamawiajgcego
1.2. ze strony Zarzadzajgcego Projektem:

- petnigcego obowigzki Kierownika Zarzadzajgcego Projektem
1.3 ze strony Wykonawcy:
L T ,tel. kom. ... , e-mail: ...
- petnigcego obowigzki Dyrektora Projektu

& e, ctel. kom. ............... , e-mail: ...
- petnigcego obowigzki Kierownika Budowy
L ytel. -, tel. kom. ...l ,e-mail: ....

- petnigcego obowigzki osoby do kontaktu z Zamawiajgcym w zakresie przyjmowania
zgtoszen Reklamacgiji, o ktérych jest mowa w § 8 ust. 5 oraz 6 Umowy

2. Przedstawiciele Zamawiajgcego wskazani w ust. 1 pkt 1.1. powyzej sg uprawnieni do kontaktéw
roboczych, podpisywania protokotéw oraz innych czynnosci niezbednych do prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

3. Przedstawiciele Wykonawcy wskazani w ust. 1 pkt 1.3. powyzej uprawnieni sg do sktadania
i przyjmowania wigzgcych Wykonawce oswiadczen woli i wiedzy.

4. Zamawiajgcy wyznacza Zarzadzajgcego Projektem, w ktérego w sktad wchodzi zespét Inzyniera
Kontraktu oraz zespdt Projektanta, do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego jego
obowigzkéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy:

4.1. Ustanowiony Inzynier Kontraktu dziataé bedzie w ramach obowigzkéw inspektorow
nadzoru inwestorskiego wynikajgcych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw
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i uprawnien wynikajgcych z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Zarzgdzajgcym
Projektem;
Zakres obowigzkéw Inzyniera Kontraktu obejmuje zarzadzenie w imieniu Zamawiajgcego

nin
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

4.3.

1)

2)

3)

4)

5)

iejszg Umowag, a w szczegolnosci:
sprawowanie funkcji przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie, upowaznionego do
podejmowania decyzji dotyczgcych zagadnien technicznych tej budowy, w zakresie
i charakterze uzgodnionym z Zamawiajgcym, w ramach Dokumentacji Projektowej
i Prawa budowlanego oraz Umowy;
sprawowanie kontroli przebiegu budowy w zakresie wymaganym od inspektora
nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane oraz niezbednym do
zabezpieczenia interesdw Zamawiajgcego;
nadzorowanie zgodnosci przebiegu robot z obowigzujgcym Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym;
kontrolowanie jakosci i wartosci wykonanych robot w trakcie realizacji i przed
Odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek ukohczonej jego czesci;
rozstrzyganie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania roboét, zasiegajgc w razie potrzeby opinii
autora Dokumentacji Projektowej;
uczestniczenie w przeprowadzanych przez Wykonawce Probach,
odbiorach instalacji i urzgdzen, zatwierdzanie wynikéw tych Proéb;
prowadzenie wraz z Zamawiajgcym cyklicznych narad koordynacyjnych budowy;
uczestniczenie w czynnosciach odbioru obiektu lub roboét i przekazania ich do uzytku;
uczestniczenie w komisjach ds. stwierdzenia Wad oraz kontrolowanie usunigcia tych
Wad przez Wykonawce;
dokonanie analizy zasadnos$ci robot dodatkowych i zamiennych wraz weryfikacjg ich
wartosci;
nadzoér nad rozliczeniami finansowymi z Wykonawcg oraz kontrola i rekomendacje
ptatnosci dla Wykonawcy;
przejecie od Wykonawcy umow i dokumentow finansowych zwigzanych ze zleceniem
rob6t budowlanych dla Podwykonawcow oraz zapewnienie Zamawiajgcemu ochrony
przed ryzykiem zwigzanym z art. 647" § 3 KC;
sprawowanie czynnosci nad prawidtowym wykonywaniem obowigzkéw Wykonawcy
w okresie rekojmi i Gwarancji udzielonej przez Wykonawce, przez okres pierwszych
16 miesiecy udzielonej Gwarancji i rekojmi.

Projektant wchodzacy w skifad zespotu Zarzadzajgcego Projektem zobowigzany jest do

pet
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nienia nadzoru autorskiego, a w szczegdlnosci:

weryfikowania i ewentualnego akceptowania/odmowy akceptacji zmian wnioskowanych
przez Wykonawce/Zamawiajgcego, w tym uzgadniania mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentaciji Projektowej;

czuwania, by zakres wprowadzonych zmian nie prowadzit do istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajgcej zmiany decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe, a w przypadku koniecznosci takiej zmiany, informowania
Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o zakresie i skutkach takiej zmiany;
udzialu w  naradach  zwigzanych z  realizacjg Przedmiotu Umowy,
w przypadku kiedy udziat Projektanta sprawujgcego nadzor autorski jest niezbedny.
O takiej koniecznosci decyduje Kierownik Inzyniera Kontraktu;

uczestniczenia w odbiorach robot (na wezwanie Zamawiajgcego lub Kierownika
Inzyniera Kontraktu) i Odbiorze kohcowym robét budowlanych;

oceny dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej przez \Wykonawce.
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§ 20
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien Umowy w zakresie okreslonym w art. 144 Ustawy PZP.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian Umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt

1 Ustawy PZP, ktére mogg dotyczy¢ nastepujgcych przypadkéw:

2.1. zmiana postanowien Umowy w przypadku zmiany przepisow prawnych istotnych dla
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym m. in. przewiduje si¢ mozliwos¢ zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- z zastrzezeniem postanowien ust. 3 niniejszego paragrafu.

2.2. zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania Umowy w zwigzku z:

1) wystgpieniem okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji Umowy, a w szczegodlnosci
zaistnieniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie Umowy
zgodnie z warunkami wykonania w niej okreslonymi, w tym w szczegdlnosci
w Dokumentaciji Projektowej;

2)  koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej
lub innych dokumentach wymienionych w § 1 ust. 2 Umowy, jezeli koniecznosé¢ ta
wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ w momencie
zawarcia Umowy;

3) koniecznoscia wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidiowego
wykonania Przedmiotu Umowy, ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji Umowy;

4)  zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) dziataniem Sity WyZzszej uniemozliwiajgcej badz utrudniajgcej realizacje Przedmiotu
Umowy;

6) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi
na realizacje Przedmiotu Umowy i przyjete rozwigzania technologiczne;

7)  wystgpieniem okoliczno$ci, ktérych Strony Umowy nie byty w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

8)  zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na
termin realizacji Przedmiotu Umowy;

9) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajacych na
wykonanie Umowy w terminie;

10) wystgpieniem opadéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac
w terenie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczna,

— termin realizacji Umowy w razie wystgpienia ktérejkolwiek z w/w przestanek moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji Przedmiotu

Umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych wilasciwg

i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

2.3. zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku
zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegoélnosci wynikajacych
z zasad dofinansowania Inwestycji w ramach programow zewnetrznych Ilub zapisow
planu rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego;
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2.4. zmiana sposobu realizacji prac oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy zmiany te
sg konieczne, aby Przedmiot Umowy modgt zostaé wykonany prawidtowo, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang;

2.5. zmiana technologii wykonania danego zakresu robdét okreslonego w dokumentach
wymienionych w § 1 ust. 2 Umowy, pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci
wykonania Przedmiotu Umowy, obnizenia jego trwatosci i wzrostu kosztéw jego pézniejszego
utrzymania; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:

1) pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzeh nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztdw realizacji robdt, kosztow eksploatacii
Inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt;

2) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na
skrocenie czasu realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow
eksploatacji Inwestycji;

3) zmiang przepisow prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania Inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzanh technicznych lub materiatowych;

2.6. zmiana postanowien Umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwien dodatkowych lub innych
zamoOwien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy,
ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje Umowy;

2.7. zmiana warunkéw realizacji i zakresu Przedmiotu Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
Umowy zwigzane z:

1) Kkoniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii;

2) koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujgcych  przepisow  prawa
powodujgca, ze realizacja Przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie sie
niecelowa;

3) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegodlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia
w momencie zawarcia Umowy;

4) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze Stron
nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania Umowy;

2.8. zmiana oso6b, o ktérych mowa w § 4 Umowy, pod warunkiem, ze nowo wskazane osoby
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w dokumentacji postepowania, na
podstawie ktérej dokonano wyboru oferty Wykonawcy oraz pod warunkiem wykazania,
ze osoby te uzyskataby co najmniej takg samg ocene co osoba zastepowana w ramach
kryterium oceny ofert dotyczacego doswiadczenia personelu kluczowego Wykonawcy
okreslonego w dokumentacji postepowania, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty
Wykonawcy;

2.9. zmiana rozmiaréw strzelnicy zlokalizowanej na dzialce nr 400 (szczegétowo opisane;j
w Dokumentacji Projektowej), w przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego niezbednych
decyzji administracyjnych uprawniajgcych do takich zmian. W takim przypadku mozliwa
bedzie réwniez zmiana terminu realizacji Umowy polegajgca na jego wydtuzeniu o czas
niezbedny do wykonania strzelnicy zgodnej z wydanymi decyzjami administracyjnymi w tym
zakresie;

2.10. zmiana zakresu, sposobu wykonania lub technologii wykonania specjalistycznych robét
geotechnicznych, o ktérych jest mowa w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 ze zm.)
w przypadku, gdy opracowana przez Wykonawce uzupetniajgca i weryfikujgca dokumentacja
badah podioza gruntowego oraz uzupetniajgcy i weryfikujacy projekt geotechniczny
(o ktoérych jest mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 Umowy) bedg uzasadniaty taka zmiane;
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2.11. zmiana ilo$ci materiatdbw wchodzgcych w sktad trzech nizej wymienione grup, koniecznych
do wydobycia z wykopow budowlanych ze wzgledu na stopieh trudnosci urabiania gruntow
i skat w ztozu, wedtug PN-B-060050:1999:

a. grupa 1: kategoria 3 i 4 urabialnosci gruntéw: grunty fatwo i srednio urabialne;

b. grupa 2: kategoria 5-6 urabialnosci gruntéw: grunty trudno urabialne i skaty tatwo
urabialne (zwietrzelina);

C. grupa 3: kategoria 7 urabialnosci gruntéw: skaty trudno urabialne (skata lita np. granit);

w przypadku, gdy opracowana przez Wykonawce uzupetniajgca i weryfikujgca

dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz uzupetniajacy i weryfikujacy projekt
geotechniczny bedg uzasadniaty taka zmiane. Przy czym catkowita, tgczna ilos¢ materiatow
koniecznych do wydobycia z wykopdw budowlanych nie moze ulec zmianie;

2.12. zmiana polegajgca na wykonaniu niezbednych badah laboratoryjnych i jakosciowych
majgcych na celu zweryfikowanie czy materiaty wystepujgce w stanie naturalnym, wydobyte
w trakcie realizacji rob6t budowlanych mogg zosta¢ wykorzystane do celéw budowlanych na
Terenie budowy lub zmiana polegajgca na wykorzystaniu do celéw budowlanych na Terenie
budowy wyzej wymienionych materiatéw, ktore to materiaty (na warunkach okreslonych w pkt
19 zatgcznika nr 1 do Umowy), za pisemng zgodg Zamawiajgcego nie bedg zakwalifikowane
jako odpad, zgodnie z art. 2 pkt 3 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 roku;

2.13. zmiana wybranych elementéw posadowienia fundamentowego i wybranych elementéw
odwodnienia w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym (w szczegdlno$ci muréw oporowych
w strefie strzelnicy i na granicy z obszarem leSnym na terenie dziatki nr 400, a takze piyt
fundamentowych budynku wielofunkcyjnego oraz garazu podziemnego) w przypadku, gdy
opracowana przez Wykonawce uzupetniajgca i weryfikujgca dokumentacja badan podtoza
gruntowego oraz uzupetniajgcy i weryfikujgcy projekt geotechniczny bedg uzasadniaty taka
zmiane. W takim przypadku Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opracowanie zamiennego
projektu wykonawczego w zakresie o ktéorym jest mowa powyzej oraz do uprzedniego
przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym kosztorysu zamiennego, uwzgledniajgcego
koszty prac projektowych, ktére majg zosta¢ poniesione przez Wykonawce;

2.14. zmiana funkgcji i aranzacji wybranych pomieszczehn w obszarze opisanym osiami 1-5/A-D tj.
w szczegodlnosci pomieszczen wc, pomieszczen garazowych przeznaczonych na ratraki
i skutery oraz pomieszczenia magazynowego SBP polegajaca na dostosowaniu ich do funkcji
pomieszczen treningowych dla sportowcéw w warunkach hipoksji wraz z montazem
niezbednych instalacji i trenazeréw narciarskich;

2.15. zmiana funkcji i aranzacji pomieszczeh magazynowych M01 oraz MO02 (opisanych na
rysunku DCS_PB_PZT_P.16 stanowigcym element Dokumentacji  Projektowej)
zlokalizowanych pod mostkiem narciarskim, polegajgca na dostosowaniu ich do funkcji
garazy na ratraki i skutery;

2.16. zmiana polegajgca na wykonaniu prac dodatkowych w tzw. strefach developerskich
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, w zakresie aranzacji i wykonczenia wnetrz.
W takim przypadku Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przygotowanie i uzgodnienie
z Zamawiajgcym kosztorysu na roboty dodatkowe lub zamienne, ktéry bedzie opracowany
zgodnie z warunkami okre$lonymi w Umowie, w tym w szczegdlnosci zgodnie z § 6 ust. 3
Umowy;

2.17. zmiana polegajgaca na wykonaniu prac dodatkowych i zamiennych w zakresie zmiany
funkcji projektowanego dojscia i drogi pozarowej do Inwestycji na nowg funkcje tj. peron
kolejowy. W takim przypadku Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przygotowanie i
uzgodnienie z Zamawiajgcym kosztorysu na roboty dodatkowe lub zamienne, ktory bedzie
opracowany zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie, w tym w szczegolnosci zgodnie z
§ 6 ust. 3 Umowy.

Zmiana, o ktorej jest mowa powyzej, bedzie mogla by¢ wprowadzona do realizacji pod
warunkiem uzyskania przez Zamawiajgcego wymaganego pozwolenia na budowe. Roboty
budowlane obejmujgce budowe projektowanego dojscia i drogi pozarowej wchodzg w zakres
przedmiotu Zamowienia i sg okreSlone w projekcie budowlanym zamiennym ,Budowa
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Os$rodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie-Jakuszycach”, decyz;ji
SZ/340/2018 o zmianie pozwolenia na budowe z dnia 23.05.2018 roku oraz projektach
wykonawczych. Natomiast zakres prac dodatkowych i zamiennych zwigzany ze zmiang
funkcji projektowanego dojscia i drogi pozarowej do Inwestycji na nowg funkcje tj. peron
kolejowy wynika z projektu budowlanego ,Budowa elementéw infrastruktury technicznej na
terenie kolejowym”.

2.18. zmiana polegajgca na wykonaniu robdot budowlanych nieujetych w Dokumentacii
Projektowej w przypadku, gdyby uzyskane przez Zamawiajgcego zamienne decyzje o
pozwoleniu na budowe dotyczace Inwestycji naktadaty obowigzek wykonania takich robét. W
takim przypadku Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przygotowanie i uzgodnienie z
Zamawiajgcym kosztorysu na roboty dodatkowe lub zamienne, ktéry bedzie opracowany
zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie, w tym w szczegdlnosci zgodnie z § 6 ust. 3
Umowy.

3. Zmiany prawa, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1-3 mogg by¢ podstawg do zmiany Umowy
wytgcznie w razie wykazania przez Wykonawce, ze zmiany te bedg miaty wplyw na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

4. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2.1. ppkt 1-3 obowigzywaé¢ one bedg od dnia
wejscia w zycie zmiany i zostang wprowadzone w nastepujacy sposob:

4.1. w wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1 wynagrodzenie Wykonawcy nie
zmieni sie, a zostanie doliczony podatek VAT na podstawie nowych przepiséw;

4.2. w wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze
zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych Przedmiot Umowy do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

4.3. w wypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych Przedmiot
Umowy.

5. Kazda ze zmian Umowy moze by¢ powigzana zaréwno z podwyzszeniem, jak i z obnizeniem
wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Strona wnioskujgca o zmiane Umowy wystepuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem
0 zmiane Umowy zawierajgcym proponowany zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz
informacjg, co do wplywu proponowanej zmiany na warunki realizacji Umowy. Druga Strona
w terminie 14 dni kalendarzowych pisemnie ustosunkowuje sie do wniosku o zmiane Umowy.

7. Zmiany moga byC¢ zainicjowane przez Zamawiajgcego, poprzez zadanie skierowane do
Wykonawcy, aby przediozyt oferte na zmiane uwzgledniajac sposob obliczenia ceny oferty,
o ktorym mowa w § 6. Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian czy tez modyfikacji
w Przedmiocie Umowy, zanim nie uzyska uprzednio pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

8. Wykonawca moze z wilasnej inicjatywy wnioskowaé¢ o zmiany w sposobie realizacji Przedmiotu
Umowy, inaczej niz to przewiduje Dokumentacja Projektowa albo wnioskowaé o zastosowanie
innych materiatéw, urzgdzen lub konstrukgji, niz okre$lone w tej dokumentacji, jezeli zmiany te nie
wplyng negatywnie na trwato$¢, wartos$¢ uzytkowg, estetyczng i techniczng Przedmiotu Umowy
oraz na przedtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiany te dopuszcza sie tylko
w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest co najmniej rownorzedne Ilub lepsze
funkcjonalnie od tego jakie przewiduje Dokumentacja Projektowa, a jednoczesnie nie spowoduje
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy i nie bedzie narusza¢ przepisow techniczno-
budowlanych, w szczegdlnosci przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
srodowiska, prawa budowlanego itd. Zmiany te bedg pozadane zwtaszcza w przypadku
mozliwosci zastosowania surowcow i materiatdw ekologicznie korzystnych dla srodowiska, takze
materiatdw wystepujgcych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie realizacji robot
budowlanych, ktére zostaé mogg wykorzystane do celéw budowlanych na terenie na ktérym
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zostaty wydobyte (o ktérych jest mowa w art. 2 pkt. 3 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 roku).

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego i uzyskaé

jego pisemng akceptacje. Wraz z zawiadomieniem o proponowanych zmianach Wykonawca

dostarczy Zamawiajgcemu szczegodtowy opis techniczny i funkcjonalny proponowanych zmian

oraz kosztorys zamienny, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 6 ust. 3 Umowy. Jezeli

zatwierdzone przez Zamawiajgcego zmiany spowodujg potrzebe zmiany Dokumentaciji

Projektowej, Wykonawca dokona jej modyfikacji na wtasny koszt, po uzyskaniu zgody jej autora

na ww. zmiany, zapewniajgc Zamawiajgcemu uzyskanie autorskich praw majgtkowych w ramach

wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiajgcy moze kazdorazowo

nie wyrazi¢ zgody na wprowadzenie zmiany, bez podania przyczyny.

Nie wymagajg zmiany Umowy zmiany dotyczace:

9.1 oznaczen indywidualizujgcych Strony, zawartych na wstepie Umowy;

9.2 danych wskazanych w § 19 Umowy;

9.3 danych wystawcy i odbiorcy faktury, a takze danych adresowych dotyczacych wystawiania
i doreczania faktur;

9.4 zmiany Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, o ktdérej mowa w § 2 ust. 6 pkt 6.5
Umowy.

Wykonawca nie moze domagac¢ sie¢ zmian w Umowie w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

Okolicznosci i warunki dokonania zmian opisane w niniejszym paragrafie nie oznaczajg

roszczenia zadnej ze Stron o zmiane, stanowigc jedynie prawng mozliwo$¢ dokonania zmiany

Umowy za zgodg Stron.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

Wszelkie spory wynikte z Umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Strony zobowigzane sg do bezzwtocznego aktualizowania wszelkich informacji majgcych zwigzek
z Umowa.

W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz Ustawy PZP.

W wypadku, jezeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okazg sie niewazne lub bezskuteczne, nie
wplywa to na waznosé lub skutecznos¢ innych postanowien. Strony bedg dazyly do zastgpienia
postanowieh niewaznych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotng
intencjg Stron.

7. Integralng cze$¢ Umowy stanowig nizej wymienione zatgczniki:
7.1. Zatagcznik nr 1 - Wymagania szczegotowe;
7.2. Zatgcznik nr 2 - Dokumentacja Projektowa;
7.3. Zatagcznik nr 3 - Decyzje o pozwoleniu na budowe:
7.3.1.Zatgcznik nr 3.1 - Decyzja nr 15/2018 z dnia 08.01.2018 roku o pozwoleniu na budowe
Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie-Jakuszycach.
7.3.2.Zatgcznik 3.2 - Decyzja nr SZ/340/2018 z dnia 23.05.2018 roku o zmianie pozwolenia na
budowe Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie Jakuszycach
7.4. Zatagcznik nr 4 — Ramowy harmonogram — kamienie milowe realizacji Przedmiotu Umowy;
7.5. Zatagcznik nr 5 - Wytyczne do sporzgdzenia Planu BIOZ;
7.6. Zatgcznik nr 6 - Wykaz odpaddéw wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy
(wzor);
7.7. Zatgcznik nr 7 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (wzor);
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7.8. Zatacznik nr 8 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (Postepowanie
nr ZP/NP/04/2018);

7.9. Zalgcznik nr 9 - Oferta Wykonawcy z dnia ....;

7.10. Zatgcznik nr 10 - KRS Zamawiajgcego;

7.11. Zatgcznik nr 11 - KRS Wykonawcy.

8. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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