GMINA CZERSK

Zatgcznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych
w ramach zadania pn.: Poprawa bezpieczeristwa na przejéciach dla pieszych w Czersku w ciagu
ulic Starego Urzedu, Szkolnej, Piotra Ferensa i Pomorskiej w Czersku.

1. Informacja o zakresie inwestycji
Poprawa bezpieczeristwa na przejsciu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Wyniesione przejscie dla pieszych

Chodniki

Elementy ulic

Elementy BRD (w tym lampy dos$wietlajgce przejscie)
Tablica informacyjna

Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych poprzez budowe o$wietlenia drogowego w ciggu ul.
Starego Urzedu w m. Czersk.

1)
2)
3)
4)
5)

Roboty przygotowawcze - obstuga geodezyjna
Oznakowanie pionowe i poziome

Elementy ulic

Elementy BRD (w tym lampy do$wietlajgce przejscie)
Tablica informacyjna

Poprawa bezpieczenstwa na przejéciu dla pieszych poprzez budowe o$wietlenia drogowego w ciggu ul.
Piotra Ferensa w m. Czersk.

1) Roboty przygotowawcze - obstuga geodezyjna

2) Oznakowanie pionowe i poziome

3) Elementy ulic

4) Elementy BRD (w tym lampy do$wietlajgce przejécie)

5) Tablica informacyjna

Poprawa bezpieczerstwa na przejéciu dla pieszych poprzez budowe o$wietlenia drogowego w ciggu
ul. Pomorskiej w m. Czersk

1)
2)
3)
4)
5)

Roboty przygotowawcze - obstuga geodezyjna
Oznakowanie pionowe i poziome

Elementy ulic

Elementy BRD (w tym lampy doswietlajgce przejécie)
Tablica informacyjna

2. Obowigzki ogéine

1)

2)

3)

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy drogowej i elektrycznej w peinym zakresie
obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. 22020 .
poz. 1333 ze zm.).

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci z
wymaganiami Zamawiajgcego.
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4) Przygotowywanie i sporzadzanie dokumentéw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego oraz wszelkich informaciji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych
z prowadzong inwestycja.

5) Pefnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe
wskazang w ofercie, tj. inspektora/inspektoréw nadzoru posiadajacego uprawnienia budowlane w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej i w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz zapewnienia jego/ich obecnosci na terenie
budowy co najmniej 2 razy w tygodniu w trakcie wykonywania rob6t branzy drogowej oraz na kazde
wezwanie Zamawiajgcego (obecnos¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem
obecnosci w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach urzgdowania).

6) Dokonywanie sprawdzen, dokonywanie korekt przedstawionych przez Wykonawce rob6t
kosztoryséw na ewentualne roboty dodatkowe. Sporzadzanie zestawien tabelarycznych tych
kosztoryséw zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego w tym kosztorysoéw réznicowych.

Obowiazki - Etap Budowy

1) Udziat w przekazaniu placu budowy.

2) Zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania, zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawcg robét i dokumentacjg postepowania, w tym w dokumentacii
projektowej, SST, dla wszystkich robét.

3) Sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych, niezgodnych
z dokumentacjg projektowa i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

4) Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowieh umowy z wykonawcg rob6t
budowlanych w stosunku do realizacji elementdéw zadania oraz do przepiséw prawa budowlanego
i przepiséw z nim zwigzanych.

5) Czuwanie nad prawidtowa organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez wykonawce robét budowlanych porzgdku na terenie budowy.

6) Monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportow.

7) Podpisywanie protokotéw odbioru elementow robot.

8) Informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robét, ktére mogg mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu wykonania
lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie sposobow ich zapobiegania.

9) Opiniowania wnioskéw wykonawcy rob6t w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzadzer i technologii.

10) W razie zaistnienia rob6t dodatkowych po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy na pismie
koniecznos$ci ich wykonania wraz z uzasadnieniem i po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na
ich wykonanie.

11) Niezwlocznego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét odbiegajacych od
zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

12) Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia.

13) Sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbior robot
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez przystgpienie do odbioru tych robét w
terminie nie diuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

14) Przygotowanie i potwierdzanie gotowosci robot do odbioru koficowego oraz udziat w czynnosciach
tego odbioru.

15) Potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

16) Uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach koordynacyjnych.

17) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
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i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koricowym.

18) Udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawceg rob6t budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatéw, wyrobéw budowlanych i wykonanych rob6t oraz w inwentaryzac;ji
wykonanych rob6t, w razie odstapienia od umowy z Wykonawcg roboét budowlanych przez
ktérakolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstapienia.

19) Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakoriczenia robét budowlanych.

20) Wydawanie kierownikowi budowy polecefi, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczacych: usuniecia nieprawidiowosci lub zagrozef, wykonania préb lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie wyrobdéw budowlanych i urzadzen technicznych.

21) Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywola¢ zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z
zgloszeniem robét budowlanych.

22) Biezgca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych robét.

23) Podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

24) Kontrolowanie prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznoéci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robét.

25) Informowanie na biezaco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjetych
dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie, zwiaszcza
w sprawach mogacych wplyngé na termin zakoriczenia robot).

26) Sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koricowego robét, protokotow prob i
odbioréw, certyfikatow, $wiadectw zgodnosci, atestow, itp..

27) Uczestnictwo w okresie gwaranciji i rekojmi przy przegigdach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego (minimum 1 raz w ciagu roku), potwierdzenia usunigcia wad i usterek w okresie
gwarancji i rekojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

28) W ramach kazdego przegladu gwarancyjnego Nadzor ma obowigzek sporzadzenia protokotu
z przegladu zawierajgcego opis stwierdzonych wad wraz z podaniem terminu ich usunigcia oraz
nadzorowanie prac naprawczych w trakcie usuwania wad i protokolarne poswiadczenie usunigcia
wad. Kazdy przeglad gwarancyjny to co najmniej 2 spotkania komisji przegladu w terenie.

29) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce robét stwierdzonych wad, przygotowanie materiatow
koniecznych do przygotowania wezwania do zaptaty z udzielonej gwarancji, w tym opracowanie
raportu z wykazem wad oraz kosztorysu okreslajgcego warto$¢ prac naprawczych.

30) Wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcg
inwestyciji.

31) Wykonania czynno$ci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robot.

32) Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

Sporzadzit:







