
HARMONOGRAM RZECZOWY PRAC REMONTOWYCH 

 

obiekt:   REMONTY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 24 

ul. A. SOŁTANA 7, 05-400 OTWOCK                        umowa nr………………. z dnia ………….. 

 

 

Lp. 

 

 

Etapy inwestycji 

Okres realizacji zadania*  

Zakres 

procentowy* 
 

2021 

1 Budynek 24 pomieszczenie nr 102 D 2 tygodnie 4 % 

2 Budynek 24 pomieszczenie nr 109 D 4 tygodnie 15 % 

3 Budynek 24 pomieszczenie nr 116, 117 D 4 tygodnie 18 % 

4 Budynek 24 pomieszczenie nr 120 D 3 tygodnie 19 % 

5 Budynek 24 pomieszczenie nr 102 C, 112 C, 119 

CA 

3 tygodnie 26 % 

6 Budynek 24 pomieszczenie nr 108 D 4 tygodnie 15 % 

7 Odbiory i dokumentacja powykonawcza  4 % 

  8 tygodni 100 % 

 

Wykonawca: 

*Uwaga: Daty rozpoczęcia remontu poszczególnych pomieszczeń oraz zakres procentowy Wykonawca ustali z Zamawiającym przy 

podpisywaniu umowy. 

 

 Otwock, ………………………..    Zamawiający ……………………..  Wykonawca …………………… 


