HARMONOGRAM RZECZOWY PRAC REMONTOWYCH

obiekt: REMONTY POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 24
ul. A. SOLTANA 7, 05-400 OTWOCK UMOWANT......ovvnnnnnnn... zdnia ..............
Okres realizacji zadania*
Zakres
Lp. Etapy inwestycji 2021 procentowy*

1 Budynek 24 pomieszczenie nr 102 D 2 tygodnie 4%
2 Budynek 24 pomieszczenie nr 109 D 4 tygodnie 15 %
3 Budynek 24 pomieszczenie nr 116, 117 D 4 tygodnie 18 %
4 Budynek 24 pomieszczenie nr 120 D 3 tygodnie 19 %
5 Budynek 24 pomieszczenie nr 102 C, 112 C, 119 | 3 tygodnie 26 %
6 g’:::iynek 24 pomieszczenie nr 108 D 4 tygodnie 15 %

7 Odbiory i dokumentacja powykonawcza 4%
8 tygodni 100 %

Wykonawca:

*Uwaga: Daty rozpoczecia remontu poszczegdlnych pomieszczen oraz zakres procentowy Wykonawca ustali z Zamawiajacym przy
podpisywaniu umowy.

Otwock,

............................. Zamawiajacy

Wykonawca



