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Platforma zakupowa Zamawiającego 

 

 

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowę mostu na rzece Liwie                 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 525 w km 4+028 w miejscowości Jarzębina  

 

Oznaczenie postępowania: 1/WZP/2023/TP/WUDiM 

 

 

ZAPYTANIA NR 1 

(pytania nr 1 - 48) 

 

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., 

poz. 1710 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioseki o wyjaśnienie 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

 

Pytanie nr 1:  

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie wymagane prawem oraz aktualne pozwolenia i uzgodnienia 

niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiekolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy?   

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia i udostępnił je w postępowaniu. 

 

Pytanie nr 2:  

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  wszelkie zapisy  z  decyzji  administracyjnych  nie udostępnionych na  etapie  

postępowania przetargowego,  które  mogą  wymuszać wykonanie  robót  nie  ujętych  w przekazanej  dokumentacji  

nie  będą obciążać Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił wszelkie wymagane prawem decyzje administracyjne. 

 

Pytanie nr 3: 

W projekcie wykonawczy (rys. nr 2) barieroporęcz jest opisana jako „poziom powstrzymywania H1” natomiast              

w opisie technicznym jako N1W1. Prosimy o określenie która wartość jest prawidłowa. Dodatkowo w SST 

jednostką obmiarową jest 1 m (metr), natomiast w kosztorysie 1 t (tona) prosimy o określenie prawidłowej 

jednostki. 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć barieroporęcz o poziomie powstrzymywania N1 i szerokości pracującej W1. Dopuszcza się 

zastosowanie barieroporęczy o poziomach N2W2. Jednostkę obmiarową należy przyjąć z SST, tj. 1 m. 

Zamawiający dokonuje poprawienia poz. 45 kosztorysu ofertowego.  

Patrz Zmiana SWZ nr 2 z dn. 22.03.2023 r.   
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Pytanie nr 4:  

W projekcie wykonawczym (rys. nr 2) znajduję się umocnienie brzegowe „palisady z pali drewnianych średnicy 

10 cm i długości 200 cm) natomiast w SST znajduję się umocnienie pozycja nr M.20.02.29 „UMOCNIENIE 

SKARP ROWÓW KISZKĄ FASZYNOWĄ” prosimy o określenie które umocnienie brzegu jest prawidłowe. 

Odpowiedź: 

Należy wykonać palisadę drewnianą jak w projekcie budowlanym i wykonawczym. 

 

Pytanie nr 5: 

W dokumentacji SST znajduję się pozycja „PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTU MOSTOWEGO”. Czy 

Zamawiający potwierdza konieczność przeprowadzenia próbnego obciążenia obiektu. Jeśli tak w jakiej pozycji 

należy zawrzeć koszt próbnego obciążenia i wykonania projektu próbnego obciążenia.  

Odpowiedź: 

W zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie próbnego obciążenia nowego ustroju nośnego. 

Zamawiający wymaga wykonania próbnego obciążenia podpór przed rozbiórką ustroju nośnego. W uzupełnieniu 

do SWZ Zamawiający załącza SST M.22.00.00 PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTU MOSTOWEGO – 

PODPORY MOSTU. 

Wykonawca sporządzi Projekt próbnego obciążenia, przedłoży Projektantowi do akceptacji i na tej podstawie 

przeprowadzi próbne obciążenie podpór (dodano poz. 64 do Kosztorysu ofertowego). 

Patrz Zmiana SWZ nr 2 z dn. 22.03.2023 r.   

 

Pytanie nr 6:  

Zgodnie z wzorem umowy załączonym do Opisu przedmiotu zamówienia §6 pkt 2. Materiały nie nadające się do 

ponownego użycia należy zutylizować. Kto będzie kwalifikował użyteczność materiałów rozbiórkowy i co się 

będzie działo z materiałami zakwalifikowanymi do ponownego użycia.  

Odpowiedź: 

Po robotach rozbiórkowych decyzję podejmie Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie,                                      

ul. Żeromskiego 14, 82-400 Sztum, tel. 55-277-24-83. 

 

Pytanie nr 7:  

Zgodnie z opinią wydaną przez Wody Polskie nr GD.ZPI.4.434.20.2022.AS należy dostarczyć atest czystości dna. 

W jakiej pozycji należy uwzględnić koszt wykonania takiego atestu. 

Odpowiedź: 

Koszt wykonania atestu czystości dna należy uwzględnić w kosztach ogólnych. 

 

Pytanie nr 8:  

Zgodnie z decyzją nr 2/2021 Wójta Gminy Ryjewo ( nr pisma GKI/R.6220.1.4.2021) prace związane z wycinką 

drzew w okresie 01 marca -31 Sierpnia należy prowadzić po wy/kluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgów 

ptaków. Czy zamawiający dysponuję taką decyzją opinią? Jeśli nie to czy uzyskanie takiej opinii będzie 

spoczywało na Wykonawcy? Jeśli tak w jakiej pozycji należy uwzględnić koszt jej uzyskania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzyskał decyzję Wójta Gminy Ryjewo na usunięcie 2 drzew gatunku lipa drobnolistna i na jej 

podstawie usunął drzewa wraz z karpinami. Zamawiający dokonuje wykreślenie poz. 4 i 5 kosztorysu ofertowego.  

Patrz Zmiana SWZ nr 2 z dn. 22.03.2023 r.   

 

Pytanie nr 9:  

Prosimy o wskazanie wymagań/założeń odnośnie tymczasowej organizacji ruchu wymaganych przez 

Zamawiającego. Branża mostowa: Czy Zamawiający wymaga na czas prowadzenia robót wykonania tymczasowej 

kładki pieszo-rowerowej. Czy Zamawiający zezwala na zamknięcie istniejącego obiektu mostowego na czas 
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prowadzenia robót i poprowadzenie ruchu innymi istniejącymi drogami objazdowymi. Prosimy o potwierdzenie, 

że projekt czasowej organizacji ruchu ma wykonać Wykonawca w swoim zakresie i na własny koszt.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zapewnienia pieszym i rowerzystom ciągu komunikacyjnego. Zamawiający potwierdza,                 

że Wykonawca w swoim zakresie i na własny koszt opracuje projekt czasowej organizacji ruchu, np. poprzez 

aktualizację załączonego do SWZ projektu (zgodnie ze wzorem umowy). Zamawiający zezwala na zamknięcie 

obiektu i poprowadzenie ruchu samochodowego objazdami. 

 

Pytanie nr 10:  

Czy w zakres zamówienia wchodzi próbne obciążenie mostu? Jeśli tak, proszę o dodanie pozycji w kosztorysie. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 5. 

 

Pytanie nr 11:  

Zgodnie z STWIORB jednostką obmiarową wykonanej i zamontowanej barieroporęczy jest 1m (metr).                                    

W kosztorysie poz. 45 jednostką obmiarową jest tona. Proszę o korektę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje poprawienia poz. 45 kosztorysu ofertowego.  

Patrz Zmiana SWZ nr 2 z dn. 22.03.2023 r. 

 

Pytanie nr 12:  

Projekt przewiduje rozbiórkę przęsła mostu z pozostawieniem istniejących przyczółków wobec tego czy                                

po rozbiórce płyty nie należy wykonać próbnego obciążenia statycznego podpór w celu sprawdzenia i uniknięcia 

nierównomiernego osiadania obiektu po jego wybudowaniu? Jeżeli należy wykonać próbne obciążenie                                   

po rozbiórce to w której pozycji kosztorysu ofertowego należy uwzględnić próbne obciążenie statyczne. 

Odpowiedź: 

Patrz na odpowiedź na pytanie nr 5. 

 

Pytanie nr 13:  

Według decyzji Wójta Gminy Ryjewo nr GKI/R.6220.1.4.2021 ( p.ppkt o) ‘’prace ziemne w korycie rzeki 

prowadzić w osłonie ze ścianek szczelnych..’’ ) prace fundamentowe powinny być wykonane w osłonie ze ścianek 

szczelnych. Zarówno w projekcie jak i w kosztorysie brak takiej pozycji. 

Odpowiedź: 

Technologię wykonania prac fundamentowych należy uwzględnić w poz. 15 kosztorysu ofertowego. 

 

Pytanie nr 14:  

Czy Zmawiający jest w posiadaniu aktualnych uzgodnień i decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody 

Polskie akceptującego wykonanie robót z zakresu: ‘’wzmocnienie fundamentów za pomocą iniekcji strumieniowej 

do głębokości 300cm’’? W załączonym uzgodnieniu nr GD.ZPI.4.434.20.2022.AS oraz decyzji nr 

GD.ZUZ.4.4210.232.2021.AB brak informacji aby prace z zakresu ‘’wzmocnienie fundamentów za pomocą 

iniekcji strumieniowej do głębokości 300cm’’ były przedmiotem tychże uzgodnień i decyzji. 

Odpowiedź: 

W uzupełnieniu do SWZ Zamawiający załącza Operat wodnoprawny oraz pismo prostujące błąd w operacie.                       

W części rysunkowej zaznaczone jest wzmocnienie fundamentów za pomocą iniekcji strumieniowej. 

Patrz Zmiana SWZ nr 2 z dn. 22.03.2023 r. 

 

Pytanie nr 15:  

Prosimy o zmianę jednostki obmiarowej z pozycji kosztorysowej nr 45 z [t] na [mb], ze względu na to, że 

barieroporęcze rożnych producentów mają rożne masy jednostkowe. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje poprawienia poz. 45 kosztorysu ofertowego.  

Patrz Zmiana SWZ nr 2 z dn. 22.03.2023 r. 

 

Pytanie nr 16:  

Ze względu na brak dostępności barier mostowych N1W1, czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zastosować bariery 

H2W2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie barier N2W2. 

 

Pytanie nr 17:  

Prosimy o przekazanie rysunku konstrukcyjnego oraz planu (rzutu z góry) dotyczącego wykonania iniekcji 

strumieniowej jest grouting wokół istniejących podpór. 

Odpowiedź: 

Iniekcję strumieniową należy wykonać na szerokości przyczółków i skrzydeł na głębokość min. 3 m. Iniekcję 

należy wykonać w taki sposób, aby nie powstały przerwy pomiędzy kolumnami wzdłuż obiektu. Wykonawca 

przedstawi Projektantowi do akceptacji technologię wykonania iniekcji. 

 

Pytanie nr 18:  

Jakiej średnicy kolumny jet grouting i w jakim rozstawie należy wykonać? 

Odpowiedź: 

Wykonawca przedstawi Projektantowi do akceptacji technologię wykonania iniekcji. 

 

Pytanie nr 19:  

Specyfikacja D.02.01.01 dotycząca iniekcji jet grouting podaje jako jednostkę obmiarową (w pkt. 9.2) [1 m], 

natomiast przedmiar w pozycji nr 15 – [1 m3]. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje poprawienia poz. 15 kosztorysu ofertowego.  

Patrz Zmiana SWZ nr 2 z dn. 22.03.2023 r. 

 

Pytanie nr 20: 

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 8. 

 

Pytanie nr 21: 

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne opłaty administracyjne za wycinkę drzew nie obciążą Wykonawcy.  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 8. 

 

Pytanie nr 22:  

Czy w zakres zamówienia wchodzą nasadzenia zastępcze? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z dokumentacją projektową i SWZ. 

 

Pytanie nr 23:  

Dotyczy pozycji nr 57 kosztorysu. Opis pozycji mówi o wykonaniu stabilizacji, natomiast specyfikacja i projekt 

– o kruszywie łamanym stabilizowanym mechanicznie. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
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Odpowiedź: 

Zgodnie ze specyfikacją i projektem wykonawczym poprawny jest zapis o "kruszywie łamanym stabilizowanym 

mechanicznie". Zamawiający dokonuje poprawienia poz. 57 kosztorysu ofertowego.  

Patrz Zmiana SWZ nr 2 z dn. 22.03.2023 r 

 

Pytanie nr 24:  

Czy zamawiający będzie wymagał, aby utrzymać ruchu pieszy poprzez budowę np. tymczasowej kładki dla 

pieszych? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 9. 

 

Pytanie nr 25: 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy nie obciążą koszty ewentualnej komunikacji zastępczej.  

Odpowiedź: 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za elementy niewymienione w materiałach przetargowych. 

 

Pytanie nr 26:  

Zgodnie ze specyfikacją ogólną pkt. 1.6, Zamawiającemu należy zapewnić zaplecze. Prosimy o wyspecyfikowanie 

wielkości oraz wyposażenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań co do zaplecza. 

 

Pytanie nr 27:  

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych                            

i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas 

trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

 

Pytanie nr 28:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i że ewentualne braki 

w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

 

Pytanie nr 29:  

Jaka jest forma rozliczenia kontraktu? Obmiar czy ryczałt. W załącznikach do umowy brak załącznika nr 3- 

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Odpowiedź: 

Zgodnie ze wzorem umowy § 5 ust. 4 formą rozliczenia jest iloczyn ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych 

robót i cen jednostkowych (obmiar). Harmonogram rzeczowo-finansowy przygotowuje Wykonawca (w oparciu o 

kosztorys ofertowy) i przedkłada Zamawiającemu do akceptacji przed zawarciem umowy. 

Patrz Zmiana SWZ nr 2 z dn. 22.03.2023 r. 

 

Pytanie nr 30:  

Podana kwota 3 400 000,00 zł jest kwotą netto czy brutto? 

Odpowiedź: 

Brutto. 
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Pytanie nr 31:  

Czy Zamawiający dopuści wykonanie ustroju nośnego z zastosowaniem belek KUJAN nowej generacji                                   

np. w postaci wydłużonej belki KUJAN NG15/59 wydłużoną do L=16,50m. Zaprojektowane belki są archaiczne, 

problematyczne jest znalezienie dostawcy z formą do wykonanie takiej belki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie ustroju nośnego z zastosowaniem belek KUJAN nowej generacji                                         

np. w postaci wydłużonej do L=16,50 m belki KUJAN NG15/59. 

 

Pytanie nr 32:  

Proszę o doprecyzowanie co zawiera się w pozycji „Przemurowanie uszkodzonych fragmentów przyczółków                      

i skrzydeł z kamienia”. Zgodnie z SST M.20.08.02. jest to oczyszczenie powierzchni bloków , ułożenie jej na 

zaprawie kamiennej, oraz wypełnienie fugi. Proszę o potwierdzenie że należy użyć istniejących bloków 

kamiennych. Oraz co w przypadku jeżeli podczas rozbiórki te bloki się zniszczą? Proszę o przesłanie parametrów 

bloków kamiennych (wymiary). Czy istniejące przyczółki są w całości kamienne, czy posiadają jedynie okładzinę 

kamienną? 

Odpowiedź: 

Wykonawca wykona przemurowanie bloków kamiennych w przypadku stwierdzenia uszkodzenia konstrukcji 

przyczółków lub skrzydeł. W przypadku uszkodzenia bloków kamiennych Wykonawca wykona ich wymianę 

zgodnie z przeprowadzoną przez siebie inwentaryzacją. Parametry bloków kamiennych należy zinwentaryzować 

na budowie. Zakłada się, że istniejące przyczółki są wykonane z bloków kamiennych. 

 

Pytanie nr 33:  

Zgodnie z § 9 Umowy Zamawiający oczekuje polisy OC dedykowanej.  

Czy Zamawiający zaakceptuje polisę roczną, ogólną przedsiębiorstwa na sumę 5 000 000,00 zł? 

Odpowiedź: 

Wymagane jest OC dedykowane. 

 

Pytanie nr 34:  

Prosimy o udostepnienie dokumentacji geotechnicznej. 

Odpowiedź: 

W uzupełnieniu do SWZ Zamawiający załącza Opinię geotechniczną. 

Patrz Zmiana SWZ nr 2 z dn. 22.03.2023 r. 

 

Pytanie nr 35:  

Ustrój nośny został zaprojektowany z belek strunobetonowych typu Kujan o długości 16,5 m. Ze względu na nie 

katalogową długość (wydłużona belka Kujan 15)nieodpowiadająca żadnemu katalogowi dla typowych belek 

prosimy o udostępnienie uzbrojenia dla rysunku zbrojeniowego dla pojedynczej belki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie ustroju nośnego z zastosowaniem belek KUJAN nowej generacji np. w 

postaci wydłużonej do L=16,50 m belki KUJAN NG15/59. 

 

Pytanie nr 36:  

Czy Zamawiający traktuje „zadanie” jako jeden obiekt czy tez jako jedną inwestycję lub jedno Pozwolenie 

na Budowę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający traktuje zadanie jako jedno zamówienie. 
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Pytanie nr 37:  

Wykonawca dokonał wizji lokalnej na przedmiotowym moście. Projekt na rysunku nr 1 „Inwentaryzacja” oraz                 

na rys. nr 2 „Rysunek zestawieniowy” pokazuje umocnienia koryta oraz skarp szerokości od 1 do 2m (w zależności 

od brzegu). Na załączonych fotografiach (nr 1 i nr 2) widać brak miejsca na wykonania takiego umocnienia. 

Fotografia nr 1 

 
 

Fotografia nr 2  

 
Odpowiedź: 

W przypadku wystąpienia wysokich stanów wód uniemożliwiających wykonanie projektowanego umocnienia 

brzegów koryta rzeki Wykonawca zaproponuje rozwiązanie zamienne, równoważne projektowanemu. Zgodnie                   

z zaleceniami zawartymi w pkt III 7) pozwolenia wodnoprawnego roboty należy prowadzić poza okresem 

zagrożenia wysokimi stanami wody w rzece. 

 

Pytanie nr 38:  

Dodatkowo aby wykonać wzmocnienie fundamentów projektowaną metodą iniekcji strumieniowej do 

głębokości 300cm konieczne jest wykonanie platformy roboczej w korycie rzeki. W której pozycji uwzględnić 

koszt wykonania takiej platformy 

Odpowiedź: 

Wykonawca przedstawi Projektantowi do akceptacji technologię wykonania iniekcji. Technologię wykonania prac 

fundamentowych należy uwzględnić w poz. 15 Kosztorysu ofertowego. 
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Pytanie nr 39:  

§ 1 ust. 4 PPU – „Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, określonym w § 4 ust. 1, 

do wykonania z najwyższą zawodową starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania 

Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiającemu obiektu budowlanego który zostanie bezwarunkowo 

dopuszczony do użytkowania.”  

Wykonawca wnosi o zmianę cytowanego wyżej postanowienia w taki sposób, aby brzmiało: „Wykonawca jest 

zobowiązany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, określonym w § 4 ust. 1, do wykonania z najwyższą 

zawodową starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy.”  

Wymaganie od Wykonawcy, aby przekazał Zamawiającemu „obiekt budowlany który zostanie bezwarunkowo 

dopuszczony do użytkowania” jest o tyle niezrozumiałe, że dopuszczenie do użytkowania zależy w dużej mierze 

od prawidłowości dokumentacji projektowej, którą dostarcza Zamawiający. Rolą Wykonawcy powinno być zatem 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 40:  

§ 4 ust. 7 pkt 8) PPU – „waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane                            

ze zmianą sposobu świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne”. Wykonawca prosi                                   

o wyjaśnienie, dlaczego roboty dodatkowe lub zamienne miałyby nie podlegać waloryzacji, zwłaszcza że zgodnie 

z § 16 ust. 2 PPU: „Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy polecać 

Wykonawcy na piśmie: 1) wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej, a nie 

wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikających z zasad wiedzy technicznej, 2) wykonanie 

rozwiązań zamiennych, zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót, zakresu 

wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, 3) dokonanie zmiany 

kolejności wykonania robót, określonej harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 

6, a Wykonawca ma obowiązek wykonać każde z powyższych poleceń.” 

Jest zatem całkowicie niezrozumiałe, dlaczego „roboty związane ze zmianą sposobu świadczenia, w szczególności 

roboty dodatkowe lub zamienne” wynikające z poleceń Zamawiającego miałyby nie podlegać waloryzacji 

umownej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze zmianą sposobu świadczenia,                        

w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne, ustalane będzie na podstawie § 17 umowy przy uwzględnieniu 

stawek aktualnych na dzień ustalenia, nie zaś na dzień szacowania przez Wykonawcę wartości oferty. Tym samym 

Zamawiający nie widzi możliwości i dopuszczalności waloryzowania stawek aktualnych. 

 

Pytanie nr 41:  

§ 18 ust. 2 PPU – wykonawca prosi o potwierdzenie, że uprawnienia Zamawiającego wynikającego                                            

z przywołanego postanowienia nie będą przez niego realizowane w przypadku, w którym „wady” robót są 

konsekwencją wadliwości dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 42:  

W jakiej pozycji należy ująć koszty pracy Ornitologa? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 8. 

 

Pytanie nr 43:  

W jakiej pozycji należy ująć koszty związane z uzyskaniem atestu czystości dna w rejonie mostu? 
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Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 7. 

 

Pytanie nr 44:  

Zgodnie z przedmiarem robot do wycinki są 2 drzewa, prosimy o przekazanie pozwolenia na wycinkę tychże 

drzew. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 8. 

 

Pytanie nr 45:  

Czy Zamawiający posiada archiwalną dokumentację istniejącego mostu? 

Odpowiedź: 

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o przekazaną dokumentację projektową. 

 

Pytanie nr 46: 

Czy Zamawiający posiada wiedzę lub dokumenty  na temat posadowień mostu?  

Odpowiedź: 

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o przekazaną dokumentację projektową. 

 

Pytanie nr 47:  

Prosimy o załączenie obliczeń dotyczących wzmocnienia fundamentów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją obliczeniową dla wzmocnienia posadowienia mostu. 

 

Pytanie nr 48:  

Proszę o potwierdzenie, że poz. 3 „Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na czas robót” kosztorysu ofertowego 

obejmuje jedynie likwidację istniejących znaków zgodnie z pkt. 5 opisu technicznego projektu stałej organizacji 

ruchu. 

Odpowiedź: 

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu obejmuje zakres objęty Projektem stałej organizacji ruchu oraz 

odtworzenie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej. Zamawiający dokonuje poprawienia poz. 

3 kosztorysu ofertowego. W uzupełnieniu do SWZ Zamawiający załącza SST D.07.01.01 OZNAKOWANIE 

POZIOME. 

Patrz Zmiana SWZ nr 2 z dn. 22.03.2023 r. 

                                        

                                         Z poważaniem 

 

                                                                                                                                    DYREKTOR 

 

                              mgr inż. Grzegorz Stachowiak 
………………………………………. 

(podpis Kierownika Zamawiającego 

lub jego pełnomocnika) 
 

Rozdzielnik: 

1. Aneks nr 2 do SWZ; 

2. Platforma zakupowa Zamawiającego; 

3. Aa. 

 

Osoba prowadząca postępowanie: Daniel Rynkiewicz, tel. (58) 3264963 

 

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem: 

https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/  

https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/

