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POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Skróty i uproszczenia
BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
CPV – Wspólny słownik zamówień
KC – Kodeks cywilny
KPC – Kodeks postępowania cywilnego
KRS – Krajowy rejestr sądowy
OST – Ogólna specyfikacja techniczna
OWU – Ogólne warunki umowy
PB – Prawo budowlane
PN – Polska norma
PZJ – Plan zapewnienia jakości
Pzp – Prawo zamówień publicznych
SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna
STWIORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
UZP – Urząd zamówień publicznych
1.2.  Definicje
Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład umowy. 
1.2.1 Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości.
1.2.2 Data rozpoczęcia jest to data podana w Umowie, w której Wykonawca ma rozpocząć realizację robót.
1.2.3 Data wykonania Przedmiotu umowy jest to data podpisania przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela bezusterkowego „Protokołu odbioru końcowego robót” (zał. nr 7 do Umowy) a w przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru podpisanie przez Zamawiającego lub przedstawiciela Zamawiającego „Świadectwa usunięcia wad” (zał. nr 8 do Umowy).
1.2.4 Dokumentacja projektowa jest to zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, który w szczególności obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną częścią umowy oraz przygotowane przez Zamawiającego w czasie trwania Umowy inne rysunki uzupełniające te dokumenty.
1.2.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z art. 25 ustawy PB, w zakresie wynikającym z jego zakresu obowiązków służbowych określonych przez Zamawiającego. 
1.2.6 Kierownik Zamawiającego jest to osoba uprawniona do zarządzania Zamawiającym i podejmowania decyzji w imieniu Zamawiającego, w rozumieniu ustawy Pzp.
1.2.7 Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument przedłożony Zamawiającemu przez Wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy.
1.2.8 Okres zgłaszania wad przez użytkownika jest to podany w Umowie okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości wykonania oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne.
1.2.9 Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z Wykonawcą po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego na wykonanie przez podwykonawcę części robót objętych umową. 
1.2.10 Roboty budowlane należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montaż, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 ust.7 ustawy PB.
1.2.11 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiących integralną część umowy, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości.
1.2.12 Termin zakończenia robót jest to określona w Umowie data, do której Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową.
1.2.13 Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym.
1.2.14  Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej.
1.2.15  Wartość umowy rozumiana jest jako wartość brutto.
1.2.16 Wyceniony przedmiar robót oznacza przedmiar robót uzupełniony przez Wykonawcę o oferowane stawki i ceny, który staje się integralną częścią umowy.
1.2.17 Wykonawca jest to określona w umowie osoba fizyczna lub prawna, która podjęła się wykonania zamówienia zgodnie z rozpoczęta procedurą zamówienia publicznego.
1.2.18 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o których stanowi art. 148 ustawy Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy.
1.2.20 Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty Wykonawcy.
1.2.21 Zarządzający jest to osoba podana przez Wykonawcę w formularzu „Personel kierowniczy przewidziany do zatrudnienia przy realizacji umowy.” (patrz załącznik do SIWZ – umowa wraz z załącznikami) wyznaczona na kierownika budowy. 
1.2.22 Przez „Użytkownika” obiektów budowlanych, o których mowa w Umowie należy rozumieć Dowódcę Jednostki Wojskowej kompleksu wojskowego, na terenie którego realizowany jest przedmiot Umowy.
1.2.23 Dziennik wewnętrzny remontu jest to wewnętrzny dziennik prac remontowych, zarejestrowany przez Zamawiającego w Infrastrukturze. Dziennik prowadzony jest przez inspektora nadzoru (wiodącej branży) oraz kierownika budowy/robót, przechowywany jest 
u inspektora nadzoru i udostępniany na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawcy, Użytkowania. 
1.3 Interpretacje
1.3.1 Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
1.3.2 Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności:
1) Umowa,
2)
Ogólne warunki umowy (OWU),
3)
Dokumentacja projektowa (rysunki i projekty budowlane - wykonawcze),
4)
Ogólna i szczegółowe specyfikacje techniczne (OST i SST oraz STWIORB),
5)
Wybrana przez Zamawiającego oferta Wykonawcy,
6)
Wyceniony przedmiar robót (Kosztorys Ofertowy).
1.3.3 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.
1.3.4 Do prac objętych zakresem Umowy, na podstawie art. 658 Kodeksu Cywilnego, stosuje się przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane.
1.4 Język
Językiem umowy będzie język polski.
PRZEDMIOT UMOWY I ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
2.1 
Przedmiot umowy 
2.1.1  Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie określonym w Umowie oraz wynikającym z Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIORB) oraz przedmiaru robót i Dokumentacji projektowej. 
2.1.2  Przedmiot umowy będzie finansowany w sposób podany w Umowie.
2.1.3 Jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub wykonuje roboty budowlane w sposób wadliwy, z wadliwych materiałów lub niezgodnie z umową, stanowiącą jej integralną część dokumentacją techniczną lub zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający pisemnie (listem poleconym lub faksem) może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu termin 7- dniowy. 
2.1.4 W sytuacji gdy Wykonawca w terminie 7-dniowym nie usunął wskazanych nieprawidłowości w wykonaniu umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć ich usunięcie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dotychczasowy Wykonawca zostanie również obciążony karą wymienioną w pkt. 4.12 OWU.
2.2 Współpraca na terenie budowy
Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy oraz współużytkował ten teren z przedstawicielami Użytkownika, upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego (np. inspektorem nadzoru inwestorskiego) oraz innymi wykonawcami, w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca zapewni także dla nich miejsce na zaplecze i umożliwi podłączenie do mediów. Zamawiający będzie mógł modyfikować wykazy innych wykonawców, o czym będzie zawiadamiał Wykonawcę.
2.3 Zasady porozumiewania się stron
Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom ze zwrotem potwierdzeniem odbioru.
2.4 Zmiany umowy
2.4.1
Zmiany postanowień niniejszej umowy względem treści oferty są dopuszczalne na zasadach zawartych w paragrafie 5 pkt 3 umowy i są dopuszczalne w następujących okolicznościach:
2.4.1.1 W przypadku, gdy dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile są niezbędne a następujące warunki zostały łącznie spełnione:
a) zmiana Wykonawcy byłaby nieuzasadniona z powodów ekonomicznych lub technicznych w szczególności, jeżeli dotyczyłaby zamienności lub interoperacyjności usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. 
2.4.1.2 W przypadku gdy łącznie zostały spełnione następujące warunki:
a) Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć konieczności zmiany umowy;
b) zmiana nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2.4.2. W uzasadnionych przypadkach, opisanych poniżej, dopuszcza się zmiany w wartości umowy i terminu zakończenia realizacji robót budowlanych w stosunku do dokumentacji kosztorysowej wybranego Wykonawcy.
Przesłanki dopuszczające zmiany wartości umowy:
a) w skutek błędów projektowych i kosztorysowych w dokumentacji projektowej sporządzonej przez biuro projektów, 
b) w skutek niedoszacowań ilości robót na etapie sporządzania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
c) w skutek robót, których nie dało się przewidzieć na etapie sporządzania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
d) w skutek niemożliwości wykonania odkrywek na etapie sporządzania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
e) w skutek złego stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku, budowli i urządzeń budowlanych, których nie dało się stwierdzić na etapie sporządzania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
2.4.3 Zmiany wartości umowy związane z zwiększeniem lub zmniejszeniem obmiaru.
a) W razie zaistnienia w trakcie wykonywania umowy wzrostu obmiaru robót, których Zamawiający nie przewidział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć w momencie przygotowania dokumentacji inwestorskiej, Zamawiający zleci Wykonawcy ich wykonanie w drodze pisemnego aneksu do Umowy. W takiej sytuacji Zamawiający sporządzi protokół konieczności oraz opracuje dokumentację kosztorysową.
b) Strony ustalają, że w przypadku robót zwiększających obmiar na skutek wzrostu przedmiarów stawki roboczogodzin, kosztów pośrednich oraz cen jednostkowych materiałów i sprzętu pozostają w tej samej wysokości co w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik do Umowy. 
2.4.4 Zmiany wartości umowy związane z rozliczeniem robót zamiennych i zaniechanych 
a) W razie zaistnienia w trakcie wykonywania umowy robót zamiennych, których Zamawiający nie przewidział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć w momencie przygotowania dokumentacji inwestorskiej, Zamawiający zleci Wykonawcy ich wykonanie w drodze pisemnego aneksu do Umowy. W takiej sytuacji Zamawiający sporządzi protokół konieczności oraz opracuje dokumentację kosztorysową.
b) Strony ustalają, że w przypadku robót zamiennych, niewystępujących w kosztorysie ofertowym, dla których nie można będzie ustalić wartości w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, wycena ich zostanie wykonana w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, określając stawkę roboczogodziny R (w jednostce zł/gr), kosztów pośrednich Kp (RS; w jednostce %), zysku kalkulacyjnego Z (R+S+Kp; w jednostce %):
i. stawka roboczogodziny R (w jednostce zł/gr), kosztów pośrednich Kp (RS; w jednostce %), zysku kalkulacyjnego Z (R+S+Kp; w jednostce %) pozostają w tej samej wysokości co w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik do Umowy,
ii. natomiast ceny jednostkowe materiałów i sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen rynkowych na podstawie publikacji „Sekocenbud” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do przetargu. 
2.4.3 Zmiany wartości umowy związane z użyciem materiałów zamiennych
a) W razie zaistnienia w trakcie wykonywania umowy materiałów zamiennych, których Zamawiający nie przewidział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć w momencie przygotowania dokumentacji inwestorskiej, Zamawiający zleci Wykonawcy ich wykonanie w drodze pisemnego aneksu do Umowy. W takiej sytuacji Zamawiający sporządzi protokół konieczności oraz opracuje dokumentację kosztorysową.
b) Strony ustalają, że w przypadku materiałów zamiennych, niewystępujących w kosztorysie ofertowym, dla których nie można będzie ustalić wartości w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, wycena ich zostanie wykonana w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, określając stawkę roboczogodziny R (w jednostce zł/gr), kosztów pośrednich Kp (RS; w jednostce %), zysku kalkulacyjnego Z (R+S+Kp; w jednostce %):
i. stawka roboczogodziny R (w jednostce zł/gr), kosztów pośrednich Kp (RS; w jednostce %), zysku kalkulacyjnego Z (R+S+Kp; w jednostce %) pozostają w tej samej wysokości co w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik do Umowy,
ii. natomiast ceny jednostkowe materiałów i sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen rynkowych na podstawie publikacji „Sekocenbud” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do przetargu. 
2.4.4 Zmiany terminu realizacji robót budowlanych
a) Strony ustalają, że zmiana terminu realizacji umowy może wystąpić gdy zachodzi przynajmniej jedna z niże wymienionych przesłanek:
i. w trakcie realizacji robót wystąpiły roboty zwiększające obmiar,
ii. w trakcie realizacji robót wystąpiły roboty zamienne i zaniechane,
iii. w trakcie realizacji robót wystąpiły materiały zamienne,
iv. w trakcje realizacji robót na zewnątrz budynku:
1) dla robót, których technologia wykonania jest zabroniona przy temperaturze poniżej 0°C. Temperatura powietrza wg wskazań stacji metrologicznej Kraków-Balice.
2) dla robót, których technologia wykonania jest zabroniona przy opadach śniegu. Opady zarejestrowane wg wskazań stacji metrologicznej Kraków-Balice.
3) dla robót, których technologia wykonania jest zabroniona przy pokrywie śnieżnej o grubości powyżej 5cm. Grubość pokrywy śniegu zarejestrowana wg wskazań stacji metrologicznej Kraków-Balice.
4) dla robót, których technologia wykonania jest zabroniona przy opadach deszczu. Opady zarejestrowane wg wskazań stacji metrologicznej Kraków-Balice.
v. w skutek utrudnionego dostępu do remontowanych pomieszczeń z winy Użytkownika na etapie realizacji robót budowlanych,
vi. w skutek innych nieprzewidzianych sytuacji ograniczających dostęp do kompleksu wojskowego,
vii. w skutek wstrzymania robót na uzasadnione polecenie inspektora.
2.4.5 Zmiany o których mowa w pkt 2.4.1 – 2.4.4 wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
2.5 Siła wyższa
2.5.1 Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.
2.5.2 Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:
a) wojna, działania wojenne,
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę;
d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;
e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców;
f) inne nie dające się przewidzieć wydarzenia losowe.
2.5.3 
Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej zdefiniowanej w pkt. 2.5.1 i 2.5.2 OWU, to inspektor nadzoru inwestorskiego zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed otrzymaniem takiego świadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania których był zobowiązany.
2.6 Zawieszenie finansowania 
W przypadku, gdy dysponent ograniczy środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy lub jej części, na którą nie ma pokrycia finansowego. O zaistniałej sytuacji powiadomi pisemnie Wykonawcę nie później niż 7 dni od powzięcia wiadomości o tym fakcie. 
2.7 Procedura rozstrzygania sporów
2.7.1 Wszelkie spory wynikłe z realizacji treści niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO
3.1 Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 647 KC i ustawy PB.
Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:
a) Terminowego przekazania placu budowy,
b) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego na budowie,
c) Dokonania odbioru robót zanikających oraz robót objętych Umową,
d) Terminowego rozliczenia i wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy,
e) Zapewnienia Wykonawcy możliwości poboru energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody i odprowadzania ścieków dla celów socjalnych i na potrzeby wykonania zadania wynikającego z zawartej z Wykonawcą umowy..
3.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy określony w § 1 Umowy w terminie określonym w § 2 Umowy na podstawie „Protokołu przekazania placu budowy” (zał. nr 3 do Umowy) i w obecności Użytkownika obiektu i na zasadach określonych w STWIOR.
3.3 Personel Zamawiającego
3.3.1 Kierownik Zamawiającego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw wynikających z nadzoru nad realizacją zawartej w jego wyniku umowy poprzez upoważnione osoby.
3.3.2 Odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Wydziału Infrastruktury.
3.3.3 Do obowiązków Kierownika Wydziału Infrastruktury należy ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, a także zapewnienie nadzoru autorskiego.
3.3.4 Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynika art. 25 PB oraz niniejszej umowy i ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) administrowanie umową w charakterze pełnomocnika Zamawiającego,
c) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
d) decydowanie o określonych umową sprawach pomiędzy zamawiającym 
i wykonawcą,
e) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót lub obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy, 
g) w uzasadnionych przypadkach może on polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót.
3.4 Zagrożenia stanowiące ryzyko Zamawiającego
3.4.1 Od daty rozpoczęcia robót aż do wystawienia świadectwa usunięcia wad, ryzyko Zamawiającego stanowią:
a) Zagrożenie powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego własność (z wyłączeniem robót, urządzeń, materiałów i sprzętu), które są spowodowane: zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa przez Zamawiającego lub osobę przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy innej zawartej z nim umowy.
b) Zagrożenie powstaniem szkody w robotach, urządzeniach, materiałach i sprzęcie, w zakresie, w jakim jest ona następstwem błędu Zamawiającego lub wady ukrytej w projekcie dostarczonym przez Zamawiającego, lub będące następstwem siły wyższej. 
OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY
4.1 Obowiązki Wykonawcy
4.1.1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonych w umowie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, wiedzy i sztuki budowlanej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
4.1.2 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania siłami własnymi zakresu robót określonego rzeczowo w umowie. 
4.1.3 Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia we własnym zakresie poboru energii elektrycznej dokonanego do celów socjalnych i na potrzeby zadania wynikającego z zawartej umowy.
4.1.4 Rozliczenie, o którym mowa w ppkt. 4.1.3 powyżej nastąpi na zasadach i w sposób określony w pkt. 7.3 niniejszych OWU. Rozliczenie to jest warunkiem dla wymagalności wynagrodzenia Wykonawcy w związku z zawartą umową.
4.1.5 Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu wnoszenia (wwożenia) i używania na terenach wojskowych statków powietrznych tj. modeli latających lub bezzałogowych statków powietrznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 440). Wykonawca powiadomi osoby realizujące umowy na terach wojskowych, że teren ten jest strefę zakazaną dla ww. statków powietrznych i ich użycie stanowić będzie naruszenie przepisów dotyczących ruchu lotniczego zawartych w ustawie Prawo lotnicze (Dz. U. 2013 r. poz. 1393).
4.2 Polecenia, inspekcje 
4.2.1 Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.
4.3 Podwykonawcy
Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za pisemną zgodą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 KC, art. 36b, art. 143b i art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). zgodnie z tym zasady wykonywania robót przy pomocy podwykonawców są następujące:
4.3.1 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, którego dotyczy Umowa, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, która musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz zastrzeżeniem, że:
a) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;
b) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty wykazujące, że proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca spełniają warunki określone w SIWZ dotyczące podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będącego stroną umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
4.3.2 Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni.
4.3.3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu potwierdzony (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem odpis zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
4.3.4. Podwykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia objęty Umową w zakresie podanym przez Wykonawcę w załączniku nr 6a do Umowy („Roboty zlecane podwykonawcom”).
4.3.5. W sytuacji wykonywania przedmiotu Umowy za pomocą podwykonawcy dopuszcza się jego zmianę w trakcie wykonywania Umowy po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego. W tym celu Wykonawca dokona aktualizacji załącznika „Roboty zlecone podwykonawcom” (zał. nr 6a do Umowy), które doręczy Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia.
4.3.6. Wykonawca odpowiada za wszelkie błędy w wykonaniu robót oraz szkody powstałe w wyniku działania podwykonawcy oraz za prawidłowość, terminowość i jakość realizowanych przez podwykonawcę robót.
4.3.7. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy lub usługi, Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamówienia lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis takiej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Warunek ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Zamawiający może określić niższy próg wartości umowy o podwykonawstwo, od którego będzie zachodził obowiązek wskazany w zdaniu pierwszym.
4.3.8. Wskazane w niniejszym pkt. zasady stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.
4.3.9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane, podwykonawcę takiego zamówienia lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
4.3.10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 2 % wartości Umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.
4.3.11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4.3.12 Bezpośrednia zapłata, o której mowa powyżej obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4.3.13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający ma obowiązek umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
4.3.14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ppkt. 4.3.13 powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli w sposób wystarczający wykazano niezasadność bezpośredniej zapłaty.
4.3.15. Zamawiający żąda dostarczenia przez Wykonawcę imiennego wykazu podwykonawców, którym zostanie zlecona część zamówienia.
4.4 Personel i sprzęt Wykonawcy
4.4.1 Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel wymieniony w załączonym do oferty wykazie (Personel Kierowniczy Przewidziany do zatrudnienia przy realizacji zamówienia), lub inny personel zaaprobowany przez Zamawiającego tylko wtedy gdy kwalifikacje proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie stanowiącym załącznik do SIWZ (patrz SIWZ część I pkt. 10.3)
4.4.2 Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.
4.4.3 Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zamówienia będzie używał oraz zatrudniał pracowników i pojazdów, których wykazał w „Wykazie osób i pojazdów do realizacji przedmiotu umowy” (zał. nr 11 do Umowy).
4.4.4 Wszelkie zmiany w wykazach wymienionych w ppkt. 4.4.3, wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.
4.5 Zapewnienie dostępu do terenu budowy
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, użytkownikowi obiektów oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego), jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
4.6 Dokumentacja budowy
4.6.1 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy PB:
a) książkę obmiarów,
b) protokóły odbiorów robót,
c) dokumentację powykonawczą
4.6.2 Do obowiązków Wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie Zamawiającemu następujących dokumentów:
a) projekt organizacji robót,
b) szczegółowy harmonogram robót i program
c) plan BIOZ,
d) programu zapewnienia jakości.
4.7 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.
4.8 Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy
4.8.1 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kserokopii (potwierdzonej za zgodność) dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie objętym realizacją przedmiotu zamówienia na kwotę określoną w § 9 Umowy.
4.8.2 Wymieniony w pkt. 4.8.1 dokument Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do siedziby zamawiającego.
4.9 Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy
4.9.1 Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie zgodnie z art. 652 KC.
4.9.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka w okresie usuwania przez niego wad ujawnionych w robotach, do dnia wystawienia świadectwa usunięcia tych wad, a w szczególności za: 
a) uszkodzenia ciała lub śmierć osób trzecich w tym personelu zamawiającego i użytkownika
b) szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego nie objęte umową ubezpieczeniową zgodnie z ppkt. 3.4.1. OWU.
4.10 Roboty tymczasowe
4.10.1 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania wykonanych robót w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, które były niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
4.10.2 Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
4.11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
4.11.1 
Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. (zwanej dalej Pzp). Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
4.11.2 
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być zgodna wysokością określoną w Umowie.
4.11.3 
Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
  4.11.4

Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  o wartość naliczonych odszkodowań i kar umownych. 
4.12. Kary umowne wobec Wykonawcy
4.12.1 Zastrzega się Zamawiającemu prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokości

           ustalonej kary umownej.
4.12.2 W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC.
4.13 Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach
4.13.1 Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Zamawiającego, tak wcześnie jak to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót, wzrost ceny umownej lub opóźnienie w realizacji robót. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na cenę umowną i na datę zakończenia robót. Szacunkowy wzrost ceny umownej będzie określony i dostarczony bezzwłocznie przez Wykonawcę Zamawiającemu, tj. osobie odpowiedzialnej za nadzór realizacji umowy ze strony Zamawiającego wymienionej w ppkt. 3.3.2 OWU.
4.13.2 Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego.
4.13.3 Okoliczności, o których mowa w powyższej klauzuli mogą wpłynąć na zmianę treści umowy jedynie w warunkach określonych w art. 144 Pzp.
4.14 Koszt napraw
Wszystkie szkody powstałe w materiałach przeznaczonych do montażu w okresie między terminem rozpoczęcia robót, a terminem ich zakończenia Wykonawca naprawi we własnym zakresie i na własny koszt. 
TERMINY OBOWIĄZUJĄCE OBIE STRONY
5.1 Terminy umowne
Obie strony umowy zobowiązane są do przestrzegania wszystkich terminów określonych w Umowie.
5.2 Aktualizacja harmonogramu robót i harmonogramu płatności
Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedłoży projekt harmonogramu robót i program, zgodnie z pkt. 4.6.2 OWU.
W terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawca uzgodni projekt harmonogramu prac z inspektorem nadzoru i Użytkownikiem oraz uzyska pisemną akceptację Zamawiającego po czym przedłoży Zamawiającemu ostateczny Harmonogram prac.
W miarę potrzeb oraz postępu robót Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu robót i programu. Wszystkie te zmiany wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zmiana, o której mowa powyżej nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
5.3 Termin końcowy
Aktualizacja powołanego w pkt. 5.2 OWU dokumentu nie może mieć żadnego wpływu na zmianę umownego terminu zakończenia robót.
KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT
6.1 Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót
6.1.1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami przyjętymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dokumentacją projektową, PB, wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego, ST Wykonania i Odbioru Robót. Roboty odbiegające od ww. norm nie będą opłacane przez Zamawiającego, a koszt przywrócenie robót do stanu zgodnymi z normami obciąży Wykonawcę.
6.1.2 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWIORB).
6.1.3 Przestrzeganie wymogów, o których mowa w pkt. 6.1.2. OWU nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.
6.1.4 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych z kosztorysem ofertowym.
6.1.5 Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo wykonanym, obiektom spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 i 10 PB (m.in. certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji do stosowania w Polsce). Dokumenty te Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru robót.
6.1.6 Na każde żądanie Zamawiającego materiały, o których mowa w pkt. 6.1.5 OWU mogą zostać poddane badaniom na koszt Wykonawcy w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. Do czasu odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca będzie przechowywał w biurze budowy: certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania.
6.1.7 Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przez Wykonawcę materiałów, co najmniej równoważnych, o zachowanych lub wyższych parametrach technicznych i eksploatacyjnych (zwłaszcza trwałości i wytrzymałości) w cenie nie wyższej niż w kosztorysie ofertowym, po wcześniejszym przedstawieniu do pisemnego zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego ich kart charakterystyk.
6.2 Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robót
6.2.1 W przypadku ujawnienia wad w robotach, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy.
6.2.2 Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.
6.2.3 Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez inspektor nadzoru inwestorskiego, to ma on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
6.2.4 Koszty wymienione w klauzuli pkt 6.2.3. OWU lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6.3 Odbiory robót 
W przypadku stwierdzenia w protokole odbioru końcowego wad Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich stwierdzonych w nim wad w terminie określonym w „Protokole odbioru końcowego”.
Po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych ww. protokole Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z przedstawicielem zamawiającego i wykonawcy wystawią „Świadectwo usunięcia wad” (załącznik nr 8 do umowy). 
Bieg terminu gwarancji o którym mowa w § 15 Umowy, będzie liczony od dnia wystawienia ww. świadectwa.
6.3.1 Odbiór końcowy
a) Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany pełny zakres robót zgodnie z warunkami przyjętymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Prawem budowlanym, wskazówkami inspektora nadzoru, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Roboty odbiegające od ww. norm nie będą opłacane przez Zamawiającego, a koszty przywrócenia robót do stanu zgodnego z normami obciążą Wykonawcę.
b) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez inspektor nadzoru inwestorskiego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez inspektor nadzoru inwestorskiego.
c) Jeśli w trakcie realizacji robót Wykonawca nie poinformuje inspektora nadzoru o odbiorze robót ulegających zakryciu zobowiązany jest do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu poprzedniego na koszt własny.
d) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i użytkownika, jeżeli nie jest to Zamawiający, oraz w obecności Wykonawcy.
e) Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru powiadamiając pisemnie Zamawiającego. Ustosunkowanie się Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma przez Zamawiającego oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru. 
f) Zamawiający najdalej w ciągu 14 dni od chwili ustosunkowania się do zawiadomienia o zakończeniu robót powoła komisję z udziałem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika oraz w obecności Wykonawcy i przystąpi do czynności odbiorowych albo przekaże Wykonawcy pisemną decyzje ustalającą, jakie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z Umową.
g) Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy inspektor nadzoru inwestorskiego, kompletną dokumentację.
h) Komisja odbiorowa dokona końcowej oceny wykonania robót zgodnie z zakresem określonym w Umowie oraz ewentualnych aneksach, wynikających z zatwierdzonych protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane, a także z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
i) Z przeprowadzonych czynności odbiorowych zostanie sporządzony „Protokół odbioru końcowego”.
j) Terminy poszczególnych czynności dotyczących odbioru określają specyfikacje techniczne.
6.3.2 Odbiór po okresie gwarancyjnym
Odbiór po okresie gwarancyjnym jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i wykonawcy w formie protokołu odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie „Gwarancji dobrego wykonania”. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. Wraz z wystawieniem protokołu odbioru po okresie gwarancyjnym Wykonawca uprawniony będzie do wystąpienia z wnioskiem do Zamawiającego o zwrot zatrzymanej zgodnie z § 16 Umowy części zabezpieczenia należytego wykonania. Po otrzymaniu ww. wniosku Zamawiający zwróci Wykonawcy zatrzymaną część zabezpieczenia w terminie 30 dni na numer rachunku bankowego wskazany we wniosku.
WYNAGRODZENIA
7.1 Wynagrodzenie Wykonawcy
7.1.1  Zamawiający ma obowiązek zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia.
7.1.2 Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.
7.1.3 Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).
7.2 Płatności
7.2.1 Zapłata faktury VAT za wykonane roboty budowlane nastąpi na zasadach i w terminie określonych w Umowie.
7.2.2 Wynagrodzenie za wykonane roboty przedmiotu umowy może być wypłacane w systemie częściowego rozliczania wykonanych robót na zasadach określonych w Umowie.
7.3 Rozliczenia
7.3.1 Końcowego rozliczenia po zakończeniu robót Zamawiający dokonuje po podpisaniu bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego robót lub w przypadku stwierdzenia wad po wystawieniu Świadectwa usunięcia tych wad. Ustala ono końcowe rozliczenie umownego wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem zwrotu odpowiedniej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 Pzp.
7.3.2 Ostateczne rozliczenie po okresie gwarancyjnym dokonane przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 6.3.2 OWU stanowić będzie podstawę do zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
7.3.3 Rozliczenie pobranej przez Wykonawcę energii elektrycznej nastąpi na podstawie:
a) odczytów sublicznika (układu pomiarowego) zamontowanego przez Wykonawcę na jego koszt.
b) kalkulacji kosztów zużycia energii elektrycznej, ustalonej przez Zamawiającego i Wykonawcę z Sekcją Gospodarki Komunalnej i Energetycznej Regionalnego Zarządu Infrastruktury (RZI) w Krakowie, określającej koszt zużycia energii elektrycznej jako iloczyn mocy urządzeń elektrycznych, szacunkowego czasu pracy tych urządzeń, średniej ceny za kilowatogodzinę wynikającą z zakupu energii elektrycznej przez RZI w danym okresie rozliczeniowym.
c) okresem rozliczeniowym jest: okres realizacji umowy lub okres kwartalny, w sytuacji gdy czas trwania umowy wynosi powyżej 6 miesięcy.
d) rozliczenia za zużytą energię elektryczną dokonywane będą w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez RZI w Krakowie.
e) Termin płatności faktury VAT upływa 30-stego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
7.3.4 Rozliczenie pobranej przez Wykonawcę wody i odprowadzonych ścieków nastąpi na podstawie:
a) Odczytów sublicznika (wodomierza) zamontowanego przez Wykonawcę na jego koszt.
b) Kalkulacji kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków ustalonej przez Zamawiającego i Wykonawcę z Sekcją Gospodarki Komunalnej i Energetycznej Infrastruktury JW 3811 ul. Krakowska 2 w Rząsce, określając koszt zużycia wody i odprowadzenia ścieków jako iloczyn średniego zużycia dobowego, ilości dni, ilości pracowników i stawki za m³ wody i odprowadzenia ścieków wynikający z zakupu wody i odprowadzenia ścieków przez JW 3811 w danym okresie rozliczeniowym. 
c) Okresem rozliczeniowym jest: okres realizacji umowy lub okres kwartalny, w przypadku gdy okres trwania umowy wynosi powyżej 6 miesięcy.
d) Rozliczenia za zużytą wodę i odprowadzone ścieki dokonywane będą w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Zamawiającego.
e) Termin płatności faktury VAT upływa 30 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
7.4 Cesja
Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności z niniejszej umowy.
ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU
8.1 Zakończenie robót
8.1.1 Okoliczność zakończenia robót stwierdza się w sposób określony w pkt. 6.3.1 OWU. 
8.1.2.Koszty zagospodarowania i likwidacji placu robót oraz rekultywacji terenu obciążają Wykonawcę.
8.2 Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót
8.3.1 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w KC przez okres 5 lat.
8.3.2 Wykonawca zobowiązuje się udzielić ponadto zamawiającemu „Gwarancji dobrego wykonania” (zał. nr 12 do Umowy) na okres podany w Umowie.
8.3.3 „Gwarancję dobrego wykonania” Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego.
8.3.4 Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego „Protokołu odbioru końcowego” (załącznik nr 7 do Umowy), a w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad od daty wystawienia „Świadectwa usunięcia wad” (załącznik nr 8 do Umowy).
8.3 Składowanie materiałów
Materiały pochodzące z demontażu Wykonawca jest zobowiązany wywieźć z terenu budowy, bądź złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dotyczy to w szczególności:
a) Złomu metalowego, który Wykonawca przekaże protokolarnie do Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1 (magazyn przy ul. Miedzianej 20 w Krakowie) lub do Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 2 (magazyn przy ul. Wrocławskiej 83 w Krakowie) wraz z dokumentem wagowym po uprzednim przekwalifikowaniu (załącznik nr 17 do Umowy).
b) Gruzu i materiałów rozbiórkowych innych niż ujęte w ust. 1 lit. a), których miejsce składowania Wykonawca ustali we własnym zakresie. Zamawiający udziela Wykonawcy prawa do swobodnego dysponowania wymienionymi w niniejszym ust. 1 lit. b) materiałami, z zastrzeżeniem materiałów (odpadów) których dotyczą zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 797), w odniesieniu do których Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu poprawne działanie w zakresie ich właściwego zagospodarowania i utylizacji oraz ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność finansową i prawną. 
Koszt składowania materiałów rozbiórkowych wraz z ich transportem na miejsce składowania oraz koszt transportu złomu na miejsce jego składowania określone przez inspektora nadzoru inwestorskiego obciąża Wykonawcę.
ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY
9.1 Odstąpienie od umowy
9.1.1 Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy Pzp i KC oraz w przypadkach opisanych w umowie. 
9.2 Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy
9.2.1 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia.
9.2.2 Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.
9.3 Klauzula Salwatoryjna
9.3.1 
W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, umowa nie zostałaby zawarta.
9.3.2
W sytuacji o której mowa w pkt 9.3.1 OWU, strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do umowy w którym sformułują postanowienia zastępcze.
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