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CML Construction Services Sp. z 0.0.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszkéw/Polska

Pruszkoéw, dnia 05.05.2023 r.

PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOLAWCZEJ
ul. Postepu 17a
02-676 Warszawa

Zamawiajacy:

Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania —£6dz Sp. z 0.0.
ul. Tokarzewskiego 2

91-842 todz

telefon: +42 616-04-14

adres e-mail: przetargi@mpolodz.pl

Odwotujacy:
STRABAG Sp. zo.0.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszkow

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

pod numerem KRS 0000054588

reprezentowana przez:.

radce prawnego Krzysztofa Tomaszewskiego
adres do korespondenciji:

CML Construction Services Sp. z 0.0.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszkéw

Tel. +48 788951731

e-mail: krzysztof.tomaszewski@bauholding.com

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych pn: ,Zaprojektowanie oraz budowa t6dzkiego Centrum Recyklingu w
todzi przy ulicy Zamiejskiej 1”
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Nr referencyjny: ZP/14/2023

Ogtoszenie o zamoéwieniu opublikowane w opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej nr 2023/S 081-243422 w dniu 25 kwietnia 2023 r. Oznacza to, ze sktadajgc
odwotanie w dniu 5 maja 2023 r. Odwotujgcy czyni zados¢ wymaganiom art. 515 ust. 2 pkt 1
Pzp, tj. wnosi odwotanie w ustawowo wymaganym terminie.

Odwotujgcy przed wniesieniem odwotania dokonat optaty wpisowej od odwotania oraz przekazat
kopie odwotania Zamawiajgcemu - dowody w zalgczeniu.

ODWOLANIE

Dziatajgc wimieniu STRABAG Sp. z 0.0. z siedzibg w Pruszkowie (petnomocnictwo wraz z optatg
w zafgczeniu) na podstawie przepisu art. 513 pkt 1 w zw. z art. 505 ust. 1, art. 514 ust. 1 oraz
art. 515 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoOwien publicznych (zwanej dalej
,Pzp”), wnosze odwotanie na niezgodng z przepisami czynnos¢ Zamawiajgcego podjetg w
postepowaniu 0 udzielenie zamOwienia publicznego pn. ,Zaprojektowanie oraz budowa
todzkiego Centrum Recyklingu w todzi przy ulicy Zamiejskiej 1” o nr: ZP/14/2023
polegajgcej na ustaleniu tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, w tym zatgcznika nr 8 do
SWZ ,Projekt umowy” (dalej ,Umowa” ) w sposéb naruszajacy przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego (dalej ,KC”).

I.  Zarzuty

1. naruszenie art. 16 pkt 1i 3 oraz art. 112 ust 1 Pzp poprzez okreslenie w rozdz. IX ust. 1
pkt 4 ppkt b) SWZ warunkéw udziatu w postepowaniu w sposob nieproporcjonalny do jego
przedmiotu oraz niezapewniajgcy zachowania uczciwej konkurencji oraz réwnego
traktowania wykonawcow tj. okreslenie wymogu w zakresie zdolnosci technicznej w
stosunku do wykonawcy ubiegajgcego sie o zamoéwienie, aby wykonawca ten legitymowat
sie doswiadczeniem w zakresie realizacji dwoch z kazdej z ponizszych instalaciji:

a) sortowania zmieszanych odpadow komunalnych o wydajnosci min. 80 000 Mg/rok
kazdej, obejmujgcej co najmniej nastepujgce urzadzenia: 3 separatory optyczne, sito
bebnowe, separator balistyczny, rozrywarke workow (kazda inwestycja obejmujgca
podwojny system zatadunku) podczas, gdy wymdg ten jest nadmierny i wykluczajgcy
wiekszos¢ referencji na potwierdzenie spetnienia warunku udziatu w postepowaniu z
zakresu inwestycji o tozsamym charakterze zrealizowanych w Polsce, gdzie
przewaznie budowane sg instalacje o przepustowosci 50-60 000 Mg/rok, a instalacja
przerabiajgca 80 000 Mg/rok na dwie zmiany niczym sie nie rozni od instalacji o nizszej
przepustowosci mogacej potencjalnie mogacej przerobi¢ taka ilos¢ materiatu na dwie
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zmiany. Instalacja sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych o wydajnosci
80 000 Mg/rok nie wymaga ponadto podwojnego systemu zatadunku, w zwigzku z tym
wymag ten jest nadmiarowy w stosunku do przedmiotu niniejszego zaméwienia.

b) sortowania tworzyw sztucznych z selektywnej zbiérki odpadow o wydajnosci min. 20
000 Mg/rok kazda, obejmujgcych co najmniej nastepujgce urzadzenia: 3 separatory
optyczne, separator balistyczny, rozrywarke workow, podczas gdy wymag ten jest
nadmierny i wykluczajgcy wiekszosc¢ referencji na potwierdzenie spetnienia warunku
udziatu w postepowaniu z zakresu inwestycji o tozsamym charakterze zrealizowanych
w Polsce, gdzie nie buduje sie dedykowanych linii sortowniczych wyigcznie do
sortowania tworzyw sztucznych, a realizuje sie sortowanie na liniach uniwersalnych lub
dedykowanych do przetwarzania materiatow z selektywnej zbiérki.

c) sortowania szkfa z selektywnej zbiorki odpadow o wydajnosci min. 10 000 Mg/rok
kazda z automatycznym rozdziatem na kolory, podczas gdy wymaog ten jest nadmierny
i wykluczajgcy wiekszosc¢ referencji na potwierdzenie spetnienia warunku udziatu w
postepowaniu z zakresu inwestycji o tozsamym charakterze zrealizowanych w Polsce,
gdzie zostata do tej pory zrealizowana wytgcznie jedna instalacja sortowania szkta z
automatycznym rozdziatem na kolory w ZZO Marszéw przez firme Eggersmann.

d) sortowania papieru z selektywnej zbioérki odpadoéw o wydajnosci min. 20 000 Mg/rok
kazda, podczas gdy wymag ten jest nadmierny i wykluczajgcy wiekszos¢ referencji na
potwierdzenie spetnienia warunku udziatu w postepowaniu z zakresu inwestycji 0
tozsamym charakterze zrealizowanych w Polsce, gdzie nie buduje sie dedykowanych
linii sortowniczych wytagcznie do sortowania papieru, a realizuje sie sortowanie na
liniach uniwersalnych lub dedykowanych do przetwarzania materiatbw z selektywnej
zbiorki.

e) wytwarzania RDF z odpadéw komunalnych o wydajnosci min. 40 000 Mg/rok kazda
podczas, gdy wymodg ten jest nadmierny i wykluczajgcy wiekszos¢ referencji na
potwierdzenie spetnienia warunku udziatu w postepowaniu z zakresu inwestycji 0
tozsamym charakterze zrealizowanych w Polsce, gdzie nie buduje sie dedykowanych
linii sortowniczych wytgcznie do wytwarzania RDF, a realizuje sie poprzez
zagospodarowanie odpaddw resztkowych powstatych na liniach uniwersalnych lub
dedykowanych do przetwarzania materiatow z selektywnej zbiérki.

2. naruszenie art. 16 pkt 1 i 3 oraz art. 112 ust 1 w zw. z art. 58 ust. 4 Pzp poprzez
okreslenie w rozdz. IX ust. 1 pkt 4 ppkt a) — b) SWZ warunkow udziatu w postepowaniu w
sposéb nieproporcjonalny do jego przedmiotu oraz niezapewniajgcy zachowania uczciwej
konkurencji oraz réwnego traktowania wykonawcow tj. okreslenie, ze w przypadku
wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie, co najmniej jeden z tych
wykonawcow musi spetnia¢ warunek okreslony w rozdz. IX ust. 1 pkt 4 ppkt a), a takze w
ppkt b) w zakresie zdolnosci technicznej w catosci - a co prowadzi do sytuacji, w ktorej ze
wzgledu na brak przeprowadzania w Polsce przetargéw publicznych z zakresu realizacji
robot budowlanych oraz instalacji okreslonych w rozdz. IX ust. 1 pkt 4 ppkt a) i b) - brak
jest jednoczesnie mozliwosci skorzystania przez wykonawce ubiegajgcego Sie 0
zamoéwienie z wiedzy i doswiadczenia podmiotow specjalizujgcych sie w realizacji tego typu
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inwestycji, jak ta objeta niniejszym postepowaniem i tym samym mozliwosci wspélnego
ubiegania sie przez kilka podmiotéw o udzielenie niniejszego zamdwienia.

3. naruszenie art. 16 pkt 1i 3 oraz art. 112 ust 1 oraz 116 ust. 1 Pzp i 99 ust. 1i 2 Pzp
poprzez okreslenie w rozdz. IX ust. 2 ppkt a) - k) SWZ warunkéw udziatu w postepowaniu
w spos6b nieproporcjonalny niejasny, uniemozliwiajgcy ocene zdolnosci wykonawcy, w
tym wymagane minimalne zdolnosci oséb skierowanych do realizacji zaméwienia poprzez:

a) natozenie w rozdz. IX ust. 2 ppkt a), d), e), f), h), j) oraz k) nadmiernych wymagan co do
liczby lat doswiadczenia zawodowego, jakim powinni legitymowac sie: koordynator
projektu/gtowny projektant, projektant linii sortowania, instalacji fermentacji, a takze
kierownik budowy, kierownik robo6t sanitarnych oraz montazu linii sortowania oraz
montazu instalacji fermentacji tj. 10 lat doswiadczenia zawodowego;

b) wprowadzenie w rozdz. IX ust. 2 ppkt g) nadmiernego wymogu legitymowania sie przez
kierownika robot konstrukcyjno — budowlanych doswiadczeniem zdobytym w okresie
ostatnich 15 lat przed sktadaniem ofert, obejmujgcym budowe hali przemystowej w ktorej
zostaty zamontowane urzgdzenia technologiczne wraz z wykonaniem rob6t ziemnych, w
tym co najmniej jednej hala o powierzchni zabudowy min. 3 000m2 i wartosci inwestycji
m. in. 80 000 000,00 zt, podczas gdy wymog ten jest nieproporcjonalny wzgledem
wymagan w zakresie liczby lat doswiadczenia zawodowego natozonych w rozdz. IX ust.
2 ppkt f) na kierownika budowy, ktory powinien legitymowaé sie 10-letnim
doswiadczeniem zawodowym — a wiec doswiadczeniem zawodowym mniejszym niz
kierownik robét konstrukcyjno — budowlanych, poza tym wymaganie legitymowania sie
przez kierownika robdt konstrukcyjno — budowlanych dos$wiadczeniem w zakresie
realizacji okreslonych w tym zapisie inwestycji jest nieproporcjonalnie wysokie wzgledem
wymagan natozonych w powyzszym przepisie na kierownika budowy, wobec ktérego
takich wymagan Zamawiajgcy juz nie stawia;

c) wprowadzenie w rozdz. IX ust. 2 ppkt j) nadmiernego wymogu legitymowania sie przez
kierownika montazu linii sortowania doswiadczenia w kierowaniu montazem co najmniej
2 linii sortowania odpaddéw, w tym co najmniej jednej odpadow zmieszanych o wydajnosci
min. 80 000 Mg/rok, co ma charakter nieproporcjonalny wzgledem przedmiotu
zamoéwienia i wykluczajgcy mozliwos¢ skorzystania z doswiadczenia podmiotow
przeprowadzajgcych inwestycje z zakresu realizacji instalacji o przepustowosci 50-60 000
Ma/rok, nie réznigcych sie pod kgtem technicznym od instalacji o wydajnosci 80 000
Mg/rok.

4. naruszenie art. 16 pkt 2w zw. z art. 112 ust. 1 Pzp w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp w zw. z art.
387 8 1 oraz 58 81 KC poprzez natozenie na wykonawce w rozdz. IV ust. 1 pkt | pkt 2)
SWZ oraz w czesci | ust. pkt 7.1.2. Umowy obowigzku przeprowadzenia ewentualnej
procedury zmiany decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu zamowienia zgodnym z zapisami PFU.

Obowigzek ten zostat powtérzony rowniez w Programie Funkcjonalno Uzytkowym gdzie na
str. 19 Zamawiajgcy zapisat:
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1.1.4.1. Wymagana dokumentacja

W ramach Kontraktu Wykonawca zrealizuje nastepujgcy zakres prac projektowych:

(...) 6. Ewentualng zmiane Ilub uzyskanie nowej decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji Uwzgledniajgcej réznice pomiedzy zapisami
uzyskanej DS a zapisami PFU oraz wszystkie zmiany wprowadzane na wniosek
Wykonawcy. Ponadto w ramach zmiany decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
Wykonawca wprowadzi nastepujgce kody odpadéw przyjmowanych do Zakfadu
przedstawionych w tabeli nr 4.Przeprowadzenie

wszelkich niezbednych do realizacji zadania domiaréw geodezyjnych.(...)

Analiza udostepnionego przez Zamawiajgcego w materiatach przetargowych Duplikatu
decyzji nr 83/U/2022, nr DEK-OSR- 1.6220.92.2021 z dnia 08.11.2022 wskazuje, iz w
ramach realizacji inwestycji objetych postepowaniem srodowiskowym Zamawiajgcy
zobowigzat sie do wykonania:
11. Odcieki z odwadniania osadéw pofermentacyjnych gromadzi¢ w_dwoch szczelnych
zbiornikach, kazdy o poj. 2500 m3. Po spemieniu warunkéw utraty statusu odpaddw,
kwalifikowac je jako nawoz lub $rodek poprawiajgcy wiasciwosci gleby. W przypadku nie
spemienia tych wymagan, kwalifikowac je jako odpad o kodzie 19 06 03 i wywozic taborem
asenizacyjnym na oczyszczalnie Sciekow.
25. Odcieki powstajgce z odwodnienia przefermentowanych odpadéw magazynowac w
dwéch planowanych zbiornikach odciekéw.

Natomiast zgodnie z PFU na str 111 czytamy:

2.2.8.2. Rozwigzania technologiczne

UWAGA: W ramach realizacji Kontraktu Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania w ramach
koncepciji (oraz przewidzie¢ miejsce pod ich lokalizacje w dalszych etapach projektowania)
dwodch zbiornikbw o pojemnosci 2 500 m3 kazdy. W ramach kontraktu nalezy
zrealizowaé jeden zbiornik.

Taki stan sprawia, iz na skutek odstepstwa wymagan PFU od tresci Decyzji sSrodowiskowej,
uzyskanie zamiennej decyzji Srodowiskowej najprawdopodobniej stanie sie konieczne, co
istotne w sprawie planowane przedsiewziecie zostato zakwalifikowane przez Prezydenta
Miasta todzi do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

Praktyka i doswiadczenie wskazujg, iz czas na uzyskanie zamiennej Decyzji
Srodowiskowej (niezbednej dla wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowe) to okoto
15 miesiecy. W omawianym przypadku wniosek o Decyzje ztozono w dniu 28.05.2021 a
wydanie decyzji nastgpito 08.11.2022, a wiec przeszto 17 miesiecy od daty wniosku.
Opisana okolicznos¢ sprawia, iz  czynno$¢ przypisania Wykonawcy obejmujgca
.Przeprowadzenie ewentualnej procedury zmiany decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zaméwienia” czyni
nierealnym dochowanie terminu 12 miesiecy na wykonanie czesci zamowienia obejmujacej
uzyskanie Pozwolenia na budowe.
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5. naruszenie art. 16 pkt 2i 3w zw. z art. 112 ust. 1 Pzp w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp w zw. z
art. 387 8§ 1 oraz 58 81 KC poprzez natozenie na wykonawce w rozdz. IV ust. 1 pkt | pkt
15) SWZ oraz w rozdziale 1.1.3.1. ust. 4 (str. 18) zatgcznika nr 4 do SWZ do Umowy
Program Funkcjonalno - Uzytkowy obowigzku uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
certyfikatu nawozowego dla produktéw przetwarzania jakim sg kompost oraz nawo6z
ptynny, a takze wymogu uzyskania certyfikacji produktéw takich jak kompost oraz naw6z
ptynny w okresie do 6 miesiecy od zakonczenia rozruchow podczas, gdy spetnienie
powyzszego wymogu jest niemozliwe, gdyz uzyskanie ww. certyfikatu przez wykonawce
stanowi proces od niego niezalezny i procedowany przez dedykowane instytuty badawcze
a w koncowej fazie Ministra Rolnictwa, a w zaleznosci od przyjetej przez te instytuty
badawcze procedury postepowania moze trwac¢ od 2 do 3 lat, przy czym wymagane jest tu
takze przeprowadzenie prob polowych w sezonie wegetacyjnym - co stoi w oczywistej
sprzecznosci z wymaganym przez Zamawiajgcego harmonogramem realizacji projektu.
Ponadto pobranie miarodajnych préb kompostu czy nawozu ptynnego mozna
przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu sie proceséw biologicznych, a wiec najwczesniej przy
zakonczeniu rozruchéw, co z gory wyklucza uzyskanie wspomnianych certyfikatow w
wymaganym przez Zamawiajgcego terminie.

6. naruszenie art. 16 pkt 2i 3w zw. z art. 112 ust. 1 Pzp w zw. z art. 387 8 1 oraz 58 81
KC poprzez natozenie na wykonawce w rozdz. VI ust. 1.1 pkt 1) SWZ obowigzku
opracowania koncepcji technologicznej (zaakceptowanej przez Zamawiajgcego) w
terminie 3 miesiecy od podpisania umowy podczas, gdy spetnienie powyzszego wymogu
jest niemozliwe, gdyz jak wynika z inwestycji z projektéw o mniejszej skali komplikacji,
wymagany czasokres na opracowanie koncepcji technologicznej to minimum 6 miesiecy.
Nalezy nadmieni¢ ze koncepcjg technologiczng objetych bedzie szereg instalacji,
bezposrednio lub posrednio powigzanych ze sobg na ktore sklada¢ sie beda dziesigtki
urzgdzen pochodzacych od roznych dostawcow ktére bedg wymagaly oprocz
potwierdzenia parametrow technicznych réwniez terminéw dostaw dla potrzeb realizacji
projektu. Kazda zamiana urzgdzen wymagac bedzie w konsekwencji zmian w projektach
linii technologicznych, co prowadzi do konstatacji, ze wymog Zamawiajgcego natozony na
wykonawce w tym przedmiocie jest nie tyle nieproporcjonalny, co niemozliwy do spetnienia
i tym samym naruszajgcy ww. przepisy Pzp.

7. naruszenie art. 16 pkt 2i 3w zw. z art. 112 ust. 1 Pzp poprzez natozenie na wykonawce
w pkt. 1.4.3. zatgcznika nr 4 do SWZ o tresci ,,Program Funkcjonalno Uzytkowy” obowigzku
spetnienia minimalnych wymagan technologicznych — gwarancji procesowych dla
poszczegoblnych instalacji, maszyn i urzadzen, ktére to wymagania sg niemozliwe do
spetnienia przez wykonawce, gdyz spetlnienie wymaganych przez Zamawiajgcego
wymienionych w tym przepisie parametrow zalezy wytgcznie od parametrow i morfologii
odpaddéw kierowanych do instalacji. Zamawiajgcy w zaden spos6b nie gwarantuje tych
parametrow ani nie precyzuje, a tym bardziej nie gwarantuje morfologii odpadow
kierowanych do instalacji, Zzgdajgc jednoczesnie od wykonawcy bezwzglednego
osiggniecia parametréw procesowych. Wykonawca nie jest w stanie zagwarantowac
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szeregu parametrow uzaleznionych wprost od jakosci odpadéw kierowanych przez
Zamawiajacego do instalacji, a w szczegolnosci:

= wskazana w pkt. 1.4.3. ust. 1 PFU wartoS¢ opatowa wytwarzanego paliwa
alternatywnego RDF jest ona pochodng wartos$ci opatowej odpadow resztkowych po
procesach sortowania odpadéw zmieszanych i selektywnie zbieranych na ktorg
Wykonawca nie ma wptywu gdyz zalezy ona od morfologii i parametrow odpaddw
kierowanych do instalaciji;

* npa wskazang w pkt. 1.4.3. ust. 5 PFU ilos¢ frakcji balastowych kierowanych na
skladowisko wzgledem odpadoéw przyjmowanych do przetworzenia na wszystkich
instalacjach wykonawca nie ma wptywu, a ilosc¢ frakcji balastowych jest wprost zalezna
od parametréw i morfologii odpadéw kierowanych do instalacji, ktérych to
Zamawiajacy nie dookresla;

* na wskazang w pkt. 1.4.3. ust. 6 PFU ilos¢ frakcji balastowych kierowanych na
skladowisko wzgledem strumienia odpaddw zmieszanych wykonawca nie ma wptywu,
a ilos¢ frakcji balastowych jest wprost zalezna od parametrow i morfologii odpadéw
kierowanych do instalaciji, ktérych to Zamawiajgcy nie dookresla;

= wskazany w pkt. 1.4.3. ust. 48 PFU parametr wymogu procentowego udziatu
zawartosci suchej masy w odciekach na poziomie 3% jest niemozliwy do osiggniecia
przez wykonawce przy zatozonej technologii (wiréwka bez flokulantu)

= wskazany w pkt. 1.4.3. ust. 98 PFU parametr zapewnienia przez wykonawce
skutecznosci usuwania zanieczyszczen, ktory umozliwia uzyskanie
kompostu/polepszacza gleby jest niemozliwy do osiggniecia przez wykonawce,
poniewaz istniejg zanieczyszczenia niemozliwe do usuniecia w procesie
kompostowania/fermentacji i doczyszczania kompostu, np. metale ciezkie, a przez to
uzyskanie parametrow kompostu/polepszacza gleby. Wykonawca nie moze
zagwarantowac ich usuniecia poniewaz nie istniejg technologie na to pozwalajgce.
Zanieczyszczenia te mogg znajdowac sie w odpadach kierowanych do instalacji, na
co Wykonaweca nie ma wptywu.

8. naruszenie art. 16 pkt 21 3w zw. z art. 112 ust. 1 Pzp poprzez natozenie na wykonawce
w pkt. 2.2.7.2.2. zatgcznika nr 4 do SWZ o tresci ,Program Funkcjonalno Uzytkowy” zakazu
stosowania do proceséw odwadniania zwigzkow chemicznych ze wzgledéw na
przewidywane wykorzystanie nawozowe pofermentatu statego i ciektego oraz wskazanie
minimalnej zawartosci suchej masy jakg powinien zawiera¢ sciek pofermentacyjny po
wirbwce na poziomie nie wiekszym niz 3% podczas, gdy wspomniany zapis wyklucza
zastosowanie jakichkolwiek dostepnych na rynku urzgdzen (wiréwek) i jest warunkiem
niemozliwym do spetnienia przez wykonawce. W trakcie odwadniania pofermentu z
procesu suchej ciggtej fermentacji, po pierwszym stopniu odwodnienia na prasach
Srubowych, mozliwe jest uzyskanie scieku o zawartosci suchej masy okoto 10%. Uzyskanie
ponizej 3% zawartosci suchej masy wymaga dodania do procesu zwigzkéw chemicznych
koagulujgcych czgsteczki state z zawiesiny. Jak zaznaczyt Zamawiajgcy, zwigzki te moga
mie¢ negatywny wptyw na wiasciwosci nawozowe cieczy pofermentacyjne;.
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9. naruszenie art. 16 pkt 2 i 3w zw. z art. 112 ust. 1 Pzp poprzez natozenie na wykonawce
w pkt. 2.4.11.4 zatgcznika nr 4 do SWZ o tresci ,Program Funkcjonalno Uzytkowy”
obowigzku zabudowy sita dwupoktadowego przeznaczonego do wydzielenia frakcji
<60/80mm ze strumienia biofrakcji zbieranej selektywnie (ujednolicenia frakcji) podczas,
gdy opisane przez Zamawiajgcego urzadzenie zostato okreslone w sposob niewtasciwy i
nie bedzie spetnia¢ swojej roli.

10. naruszenie art. 16 pkt 1, 2 i 3 w zw. z art. 112 ust. 1 Pzp poprzez natozenie na
wykonawce w pkt. 2.4.11.7. ust. 5 zatgcznika nr 4 do SWZ o tresci ,Program Funkcjonalno
Uzytkowy” obowigzku dostarczenia i zainstalowania urzgdzenia pozwalajgcego na
oddzielenie materii organicznej od opakowan, ktére powinno spetnia¢ parametr polegajacy
na tym, ze wat gtéwny tego urzadzenia w komorze separacji powinien zosta¢ umieszczony
pionowo, a $rednica zewnetrzna watu gtéwnego to max. 500 mm, podczas, gdy zapis ten
ogranicza konkurencje poprzez zawezenie mozliwosci wyboru przez wykonawce
urzgdzenia do jednego typu o nazwie ,Tiger HS10” produkcji wioskiej firmy Cesaro Mac
Import.

11. naruszenie art. 16 pkt 1i 3w zw z art. 8 ust. 1 Pzp w zw. z art. 647 Kodeksu cywilnego
(dalej ,KC") poprzez ustalenie:

e W czesci | ust. 1.80 Umowy definicji ,Wady” oznaczajgcej ,wszelkie wady (w tym
wady prawne) lub braki w Pracach, Urzgdzeniach i Wyposazeniu, Budynkach,
Budowlach, jakichkolwiek elementach Obiektu, Dokumentacji Technicznej, Informacji
Technicznej, a w szczegdlnosci majgce negatywny wpfyw na funkcjonowanie,
eksploatacje wydajnosc lub rezultaty dziafania bgdz inne parametry Obiektu
(/lub jakichkolwiek elementéw  Obiektu) lub zmniejszajgce warto$¢ Obiektu (i/lub
jakichkolwiek elementow Obiektu) lub jego uzyteczno$c¢ lub powodujgce wzrost
kosztéw konserwacji lub funkcjonowania Ilub skrocenie bgdz  jakiekolwiek
ograniczenie przewidywanego okresu lub sposobu uzytkowania, efektywnosci lub
zywotnosci Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementow Obiektu).W celu unikniecia
watpliwosci za Wady uwaza sie takze awarie” oraz

e W czesci V ust. 25.3.5. Umowy uprawnienia Zamawiajgcego do odmowy wydania
Swiadectwa Zakonczenia Realizacji - czyli odbioru przedmiotu Umowy w przypadku
zaistnienia ,wszelkich wad”

bez dokonania w Umowie podziatu wad na te o charakterze istotnym, ktére uprawniaja
Zamawiajgcego do odmowy dokonania odbioru robét oraz nieistotnym, ktére nie
wstrzymujg procedury odbioru robét. Okreslenie w powyzszych zapisach definicji ,Wady”
w sposob szeroki i zawierajacy w sobie takze wady o charakterze nieistotnym w powigzaniu
z dalszymi zapisami Umowy w zakresie dokonania odbioréw wskazuje na bezusterkowy
charakter odbioru, podczas gdy w swietle art. 647 KC w przypadku wystgpienia wad
nieistotnych nie mozna mowi¢ o niewykonaniu zobowigzania, a obowigzkiem
Zamawiajgcego jest dokonanie odbioru robdt, a uchylenie sie od tego obowigzku mozliwe
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jest wytgcznie w przypadku, gdy przedmiot umowy obarczony jest wadami istotnymi. W
przypadku wystgpienia wad nieistotnych inwestor Zamawiajagcy zobowigzany jest dokona¢
odbioru oraz wyznaczy¢ odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w toku
odbioru koAcowego.

12.naruszenie art. 99 ust. 11 2 w zw. z art. 16 pkt 1 i art. 134 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art.
8 ust. 1 Pzp w zw. z art. 387 8 1 oraz 58 8§ 1 KC poprzez okreslenie w czesci | ust. 1.83
Umowy definicji ,Zakonczenia Realizacji” oznaczajgce] dzien zakonczenia realizacji
obiektu okreslonego Umowa, ktora naktada na wykonawce obowigzek uzyskania wszelkich
niezbednych bezwarunkowych, ostatecznych i prawomocnych decyzji wynikajgcych z
Wymagan Ustawowych (w szczegolnosci Pozwolenia na Uzytkowanie, pozwolenia
sektorowego oraz pozwolenia zintegrowanego) podczas, gdy uzyskanie przez
wykonawce pozwolenia sektorowego oraz pozwolenia zintegrowanego jest czynnoscia
niemozliwg do zrealizowania na dzien zakonczenia robét budowlanych objetych Umowa,
gdyz uzyskanie ww. pozwoleh uzaleznione jest od uprzedniego uzyskania przez
wykonawce certyfikatu nawozowego, a co stanowi proces od niego niezalezny i
procedowany przez dedykowane instytuty badawcze, a w koncowej fazie Ministra
Rolnictwa, a w zaleznosci od przyjete] przez te instytuty badawcze procedury
postepowania moze ono trwac od 2 do 3 lat, przy czym wymagane jest tu takze
przeprowadzenie préb polowych w sezonie wegetacyjnym - co stoi w oczywistej
sprzecznosci z wymaganym przez Zamawiajgcego harmonogramem realizacji projektu.

13. naruszenie art. 99 ust. 1i 2w zw. z art. 16 pkt 3 oraz art. 134 ust. 1 pkt 4 Pzp poprzez
okreslenie w czesci VIII ust. 8.2. Umowy obowigzku przejecia przez wykonawce
protokolarnie terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego z €O nhajmniegj
3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem, przy czym strony ustalajg, ze termin wskazany przez
Zamawiajagcego nie ma wptywu na poszczegoélne terminy wykonania Umowy podczas,
gdy przekazanie terenu budowy a wiec udostepnienie wykonawcy dziatek na ktérych ma byc¢
zrealizowany przedmiot umowy nalezy do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego, przy
czym termin udostepnienia terenu ma kluczowe znaczenie dla terminu catego realizacji
zadania, zaktocenia w tym zakresie majg bezposredni wptyw na mozliwos¢ realizacji robot
budowlanych. Przy obecnej tresci zapiséw jak w Projektowanych Postanowieniach Umowy
w skrajnym przypadku moze dojs¢ do sytuacji w ktérej Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
teren budowy na 3 miesigce przed uptywem terminu zakonczenia inwestycji, a ktéra to
okolicznos¢ nie bedzie mogta stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania umowy
pomimo, iz zapis z punktu 34.3.1 (ii)) Umowy dopuszcza takg mozliwosc, jednak w potgczeniu
go z literalnym brzmieniem punktu /w czyni zapis pozornym

14. naruszenie art. 99 ust. 1i 2 w zw. z art. 16 pkt 3 oraz art. 134 ust. 1 pkt 4 Pzp poprzez

e natozenie na wykonawce w czesci Il ust. 9.4., 9.5. Umowy obowigzku poniesienia
odpowiedzialnosci za wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem terenu budowy do
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stanu umozliwiajgcego realizacje Umowy - bez prawa do zgtaszania jakichkolwiek
roszczen dotyczgcych zmiany wynagrodzenia oraz zmiany terminu realizacji Umowy
Zamawiajgcemu oraz

e wykluczenie w czesci VIl ust. 31.2 Umowy mozliwosci ubiegania sie przez wykonawce
0 zmiane wynagrodzenia, bgdz przedtuzenie terminu realizacji z powodu wystgpienia
warunkéw hydrologicznych, klimatycznych, geologicznych czy innych uwarunkowan
fizycznych terenu budowy

podczas, gdy to Zamawiajgcy udostepnia w powyzszym zakresie wykonawcy informacje i
dane dotyczgce terenu budowy i w zwigzku z tym to Zamawiajgcy powinien ponosi¢
odpowiedzialnos¢ za wszelkie btedy, badz niedoktadnosci wynikajgce z dokumentacii
odnoszacej sie do terenu budowy jakg on dysponuje, a nie wykonawca, ktéry nie jest
podmiotem dysponujgcym specjalistyczng wiedzg umozliwiajgcg weryfikacje dokumentacji
odnoszacej sie do terenu budowy, a takze nie moze ponosi¢ nieograniczonej
odpowiedzialnosci za wystagpienie jakichkolwiek przeszkod zaistniatych pod powierzchnig
terenu budowy uniemozliwiajgcych prowadzenie robot — do ktorych zaliczy¢ nalezy np.
odkrycie  znalezisk  archeologicznych, niewybuchow czy kolizji rob6t z
niezinwentaryzowanymi sieciami przesytowymi.

15. naruszenie art. 99 ust. 1i 2 w zw. z art. 16 pkt 3 i art. 134 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 8
ust. 1 Pzp w zw. z art. 387 8 1 oraz 58 § 1 KC poprzez natozenie w czesci Il ust. 10.1.
Umowy na wykonawce obowigzku uzyskania niezaskarzalnego pozwolenia na budowe oraz
innych decyzji i postanowien administracyjnych podczas, gdy Umowa nie zawiera zapisow
uprawniajgcych wykonawce do zmiany terminu realizacji w przypadku wniesienia przez
strone postepowania administracyjnego srodka odwotawczego od decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz innych decyzji i postanowien administracyjnych, przez co
wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na siebie blizej nieokreslonego ryzyka
przesuniecia terminu realizacji robot w przypadku zaistnienia okolicznosci od niego
catkowicie niezaleznej, przez co Umowa zawiera wymaog, ktérego spetnienie na dzien jej
podpisania jest niemozliwe.

16. naruszenie art. 16 pkt 3 w zw. z art. 112 ust. 1 Pzp poprzez wytgczenie w czesci Il ust.
11.2. oraz 11.3 Umowy mozliwosci stosowania art. 357(1) 81 oraz art. 632 82 KC, a takze
uniemozliwienie wystepowania przez wykonawce z roszczeniem o0 zmiang wynagrodzenia z
tytutu kosztow nieprzewidzianych, ktérych wykonawca nie byt w stanie oszacowac na dzieh
podpisania Umowy podczas, gdy wystgpienie nadzwyczajnej zmiana stosunkéw, ktérej
strony Umowy nie mogty przewidzie¢ zawierajgc Umowe powinno by¢ przestanka
dopuszczajgcg mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie m. in. terminu realizacji robét, czy
zmiany wynagrodzenia i brak jest podstaw do ograniczenia mozliwosci skorzystania przez
wykonawce z uprawnien zagwarantowanych mu ustawg KC w art. 357(1) 81 oraz art. 632
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82, a wylgczenie mozliwosci zmiany Umowy w powyzszym zakresie skutkuje natozeniem na
wykonawce odpowiedzialnosci za ryzyka, ktérych nie jest on w stanie oszacowa¢ na dzien
przygotowywania oferty.

17. naruszenie art. 16 pkt 1i 3w zw z art. 8 ust. 1 Pzp w zw. z art. 647 KC poprzez zawarcie
w czesci lll ust. 13.31 13.4 Umowy postanowien uprawniajgcych Zamawiajgcego do odmowy
wystawienia na rzecz wykonawcy przejsciowego sSwiadectwa pfatnosci w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek wad w jakiejkolwiek czesci prac, a wiec zawarcie w Umowie
postanowien uprawniajgcych Zamawiajgcego do odmowy zaptaty na rzecz wykonawcy
jakiegokolwiek wynagrodzenia (zaréwno czesciowego oraz koncowego) w przypadku
jakichkolwiek zastrzezen Zamawiajgcego do wykonanych rob6t, podczas gdy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa uprawnienie Zamawiajgcego do odmowy zaptaty
wykonawcy umowionego wynagrodzenia powinno mie¢ miejsce wytgcznie w przypadku
wystgpienia wad istotnych, uniemozliwiajgcych, bgdz znaczgco utrudniajgcych korzystanie
z przedmiotu Umowy, zas w przypadku zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
danych czesci, badz catosci przedmiotu Umowy z wadami o charakterze nieistotnym —
wowczas  Zamawiajgcy zobowigzany jest dokona¢ odbioru i zaptaci¢ umoéwione
wynagrodzenie;

18. naruszenie art. 16 pkt 1 i 3w zw z art. 8 ust. 1 Pzp w zw. z art. 649(1) 81 w zw. z art.
649(2) 81 KC poprzez zawarcie w czesci Il ust. 14.19.1. Umowy postanowienia ,Generalny
Wykonawca nie bedzie zgdac¢ od Zamawiajgcego gwarancji zapfaty za bedgce czescig Prac
roboty budowlane, ktére powinny by¢ wykonane przez Generalnego Wykonawce zgodnie z
Umowg”, ktore to postanowienie jest wprost sprzeczne z 649(2) 81 KC, poniewaz stanowi
ograniczenie ustawowego prawa wykonawcy do wystgpienia z zgdaniem udzielenia przez
inwestora gwarancji zaptaty za roboty budowlane, a ktére to uprawnienie ma charakter
bezwzglednie obowigzujacy, ktérego strony nie moga wytgczy¢ przez czynnosé prawng.

19. naruszenie art. 99 ust. 1i 2w zw. z art. 16 pkt 1i 3 oraz art. 134 ust. 1 pkt 4 Pzp poprzez
natozenie na wykonawce:

e wczesci Vust. 20.1.3. Umowy obowigzku poniesienia przez wykonawce nieograniczonej
odpowiedzialnosci za ,kazdg niezgodnos$c, bfgd lub pominiecie w specyfikacjach,
rysunkach i w pozostatych dokumentach technicznych, ktére przygotowaf i to bez
wzgledu na to, czy te specyfikacje, rysunki i pozostafe dokumenty zostafty
zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu czy nie” podczas, gdy ,Zamawiajgcy nie
daje zadnych gwarancji co do adekwatnos$ci, wyczerpujgcego charakteru,
dostatecznosci lub odpowiedniej natury informacji dostarczanych przez siebie lub
Inzyniera Kontraktu Generalnemu Wykonawcy” oraz, ze ,Generalny Wykonawca
niniejszym potwierdza, Ze informacje przekazane mu przez Zamawiajgcedo lub Inzyniera
Kontraktu sg w pefni satysfakcjonujgce i ze bedzie odpowiedzialny za wszelkie
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niezgodnosci lub pominiecia w dokumentach, tak jak gdyby te dokumenty
zostaty opracowane przez Generalnego Wykonawce”,

e w czesci VIl ust.28.1., 28.2 oraz 28.3. Umowy catkowitej odpowiedzialnosci za wszelkie
btedy, wady i nieprawidtowosci w dostarczonej przez Zamawiajgcego wykonawcy
dokumentacji

ktéore to zapisy Umowy przerzucajg na wykonawce catkowite ryzyko poniesienie
odpowiedzialnosci za bfedy zawartych we wszystkich przekazywanych mu przez
Zamawiajgcego informacjach i dokumentach, a ktére to ryzyko jest niemozliwe do
oszacowania przez wykonawce na dzien przygotowywania oferty i stanowi ponadto wymég
o charakterze nieproporcjonalnym do przedmiotu zamdwienia, gdyz to Zamawiajacy jest
podmiotem przykazujgcym wykonawcy dokumentacje i wykonawca jako podmiot
nieposiadajgcej specjalistycznej wiedzy w odpowiednim zakresie zwigzanym z
przekazywang mu przez Zamawiajgcego dokumentacijg nie jest w stanie dokonac weryfikacji
dostarczanej mu dokumentacji i tym samym przyjgc na siebie ryzyka opisywanego powyze;.

Celem zilustrowania skali problemu, zwigzanego z zaproponowanymi zapisami umownymi
Odwotujgcy przedstawia problem opisu warunkéw gruntowo wodnych przedstawiony przez
Zamawiajgcego w udostepnionych materiatach przetargowych.

W zakresie warunkow geologiczno- inzynierskich oraz hydrologicznych informacje zawart
Zamawiajacy na 1 stronie, 305 stronicowego PFU, tak na str. 31 dowiadujemy sie, iz :

1.2.5. Warunki geologiczno-inzynierskie, hydrogeologiczne

Ponizsze informacje pochodzg 1z archiwalnej uproszczonej dokumentacji
geologiczno— inZynierskiej wykonanej dla projektu budowlanego sortowni i stacji
przetadunkowej dla

odpaddéw komunalnych todz-Lublinek, wykonanej w styczniu 2000 r.

Zgodnie z tym, umieszczone w PFU informacje:

- opierajg sie wytgcznie na uproszczonej dokumentacji geologiczno- inzynierskiej,
- dokumentacji opracowanej 23 lata przed ogtoszeniem przetargu,

- dokumentacji obejmujacej teren sasiedni a nie teren planowanej inwestycji.

Dodatkowo do materiatdbw przetargowych Zamawiajgcy przekazat:

- Opracowanie nr 1 pt. ,Uproszczona dokumentacja geologiczno- Inzynierska dla
projektu budowlanego sortowni i stacji przetadunkowej dla odpadéw komunalnych
t6dz- Lublinek” — styczen 2000

- Opracowanie nr 2 ,Opinia geotechniczna dla potrzeb posadowienia budynkéw na
terenie Lodzkiego Centrum Recyklingu w Lodzi przy ul. Zamiejskiej” wrzesiehn 2022.
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Wartos¢ merytoryczna Opracowania nr 1, a w Slad za tym opartych na nich informacjach w
PFU pozostaje dyskusyjna i watpliwa (opracowanie opiera sie na 4 odwiertach, wykonanych
poza terenem budowy i 23 lata temu). Wiecej wiedzy dostarcza Opracowanie nr2 gdzie w
wnioskach z opinii wyczytamy min.:

(...) 1. Podfoze gruntowe terenu badan do maksymalnej zbadanej gfebokosci 5,0-6,0 m p.
p. t. charakteryzuje sie prostymi i ztozonymi warunkami gruntowo-wodnymi.

2. Ztozone warunki gruntowo-wodne wystepujg w sgsiedztwie punktu badawczego nr 4,
ze wzgledu na stwierdzong znaczng migzszo$¢ gruntdw sfabonosnych/nienosnych
(nasypéw niekontrolowanych).

3. Projektowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Ostateczna kwalifikacja
inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. nalezy do Projektanta i
powinna uwzgledniaé charakterystyke terenu badan i podfoza gruntowego, parametry
fizyczno, — mechaniczne gruntéw, zafozenia projektowe i ostateczne rozwigzania
konstrukcyjne.(...)”

Stopnie skomplikowania warunkéw gruntowych okresla norma PN-B-02479:1998, i tak
»Ztozone warunki gruntowe” wystepujg kiedy warstwy gruntdw w podiozu sg zmienne
litologicznie i genetycznie, a takze nieciggte i niejednorodne. Zwierciadto wéd gruntowych
pojawia sie w linii posadowienia obiektu budowlanego lub powyZzej tego poziomu. Zjawiska

geologiczne nie wystepujg. nie wystepujg.

Jednoczesnie jak stusznie stwierdzajg autorzy opinii, koniecznym pozostaje wykonanie
kolejnych badan ktére bedg miaty wplyw na ostateczne rozwigzania konstrukcyjne. W
zwigzku z tym, koniecznym staje sie wprowadzenie do umowy zapisow, ktére w przypadku
wystgpienia odmiennych od okreslonych w materiatdw przetargowych warunkow
gruntowych pozwolg wprowadzi¢ zmiany do umowy celem zaprojektowania i zastosowania
rozwigzan konstrukcyjnych adekwatnych do warunkéw gruntowych, w przypadku gdyby te
okazaly sie r6zne od tych okreslonych na obecnym etapie przez Zamawiajgcego.

Realizacja inwestycji obejmujgcej ztozony i skomplikowany proces zagospodarowania i
przetwarzania odpadéw podlega szeregom przepiséw prawa, w szczegolnosci jak wskazat
sam Zamawiajgcy min na str 13 PFU :

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozn.
zmianami- tekst jednolity- Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)z rozporzgdzeniami wykonawczymi

b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627
z pozn. zmianami — tekst jednolity - Dz. U. 2020 poz.1219) z rozporzgdzeniami
wykonawczymi,

c) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013 Poz. 21 z pozn.
zmianami — tekst jednolity - Dz. U. 2021 poz. 779) z rozporzgdzeniami wykonawczymi,
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d) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz.
981 z pozn. zmianami- tekst jednolity - Dz. U. 2020 poz. 1064) z rozporzgdzeniami
wykonawczymi,

e) ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pozn. zmianami —
tekst jednolity - Dz. U. 2021 poz. 624) z rozporzgdzeniami wykonawczymi.

Przepisy te podlegajg licznym zmianom i modyfikacjom min. na skutek koniecznosci
aktualizacji przepiséw do aktualnych wymagan dyrektyw unijnych z obszaru ochrony
Srodowiska. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje sie wzmozong dynamike zmiany tych
przepisow, stgd koniecznym staje sie dopuszczenie modyfikacji umowy w przypadku
wystgpienia zmian przepiséw (w tym rozporzadzen wykonawczych) dla dostawania
inwestycji do aktualnych wymogow srodowiskowych, ktére jak wspomniano na wstepie moga
sie zmieni¢ w trakcie jej realizaciji.

20. naruszenie art. 16 pkt 3w zw. z art. 99 ust. 1i 2 Pzp oraz art. 8 ust. 1 Pzp w zw. z art.
647 w zw. z art. 563 KC poprzez ustalenie w czesci VI ust. 26.7. Umowy postanowienia, iz
,wszelkie wady istniejgce przed wystawieniem Swiadectwa Zakoriczenia Realizacji, ktore
nie zostaty ujawnione przez Generalnego Wykonawce, bedg traktowane jako
Wady, ktore Generalny Wykonawca zataif przed Zamawiajgcym. W szczegoélnosci
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia wszelkich roszczen, jesli po
wystawieniu Swiadectwa Zakonczenia Realizacji okaze sig, ze Obiekt nie spehiat
lub nie spefia wymagan ogo6lnych, wymagan szczegéfowych lub wymagan
technologiczne okreslonych w PFU”, ktore to postanowienie w sposob oczywisty narusza
nie tylko rownowage kontraktowg stron, ale takze wskazane powyzej przepisy KC, ktérych
interpretacja polega na tym, ze protokot odbioru koncowego umowy o roboty budowlane
stanowi pokwitowanie spetnienia swiadczenia przez wykonawce i jesli inwestor podczas
przeprowadzania procedury odbioru koncowego nie wykryt wady, badz gdy wada ta wyszta
dopiero pézniej — nie zawiadomit wykonawcy o jej stwierdzeniu to traci uprawnienia z tytutu
rekojmi jakosci za wykonany przedmiot umowy. Narzucenie przez Zamawiajgcego we
wskazanych powyzej zapisach Umowy odgoérnej odpowiedzialno$ci wykonawcy za wady
Umowy z tytutu ich ,zatajenia” przez wykonawce, bez jakiegokolwiek uzasadnienia na czym
takie zatajenie miatoby polegac¢, albo na skutek jakich okolicznosci wykonawca miatby
ponosi¢ odpowiedzialnosc za takie zatajenie, bgdz tez jakg wine wykonawca miatby w tym
zakresie ponosi¢ oraz przyznanie sobie przez Zamawiajgcego uprawnienia do dochodzenia
wszelkich roszczen z tego tytutu jest dziataniem niespotykanym w umowach o roboty
budowlane i stanowi naruszenie rownowagi kontraktowej stron poprzez sporzgdzenie przez
zamawiajgcego warunku udziatu w postepowaniu o charakterze nieproporcjonalnym i
niejasnym, ktéry uniemozliwia sporzgdzenie oferty przez wykonawce.

21. naruszenie art. 16 pkt 3w zw. z art. 99 ust. 1 i 2 Pzp poprzez ustalenie w czesci VII ust.
32 Umowy obowigzku ponoszenia przez wykonawce wszelkiego ryzyka zwigzanego z
wejsciem w zycie jakichkolwiek zmian w prawie po zawarciu Umowy majgcych wptyw na jej
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realizacje, do ktorych zalicza sie takze wszelkie zmiany interpretacji lub stosowania
przepisdw przez kompetentne organy podczas, gdy zmiana przepiséw prawa, badz zmiana
wyktadni tych przepisow przez odpowiednie organy nalezg do okolicznosci na ktore
wykonawca nie ma wptywu i tym samym wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci
za ich zaistnienie, a tym bardziej nie moze zosta¢ pozbawiony uprawnien do zgdania zmiany
wynagrodzenia, bgdz terminéw realizacji Umowy na skutek wprowadzenia ww. zmian, co
prowadzi do tego, ze wymoOg zamawiajgcego w tym zakresie ma charakter nieproporcjonalny
do przedmiotu zamoOwienia i uniemozliwiajgcy wykonawcy sporzgdzenie oferty i
skalkulowanie wszystkich ryzyk zwigzanych z wykonaniem Umowy.

22.naruszenie art. 16 pkt 3, art. 8 ust. 1 Pzp, art. 134 ust. 1 pkt 20 Pzp w zwiagzku z art.
353(1) i art. 58 KC w zw. z art. 647 81 KC ze wzgledu na zastrzezenie w czesci VIl ust.
35.1 w zw. z ust. 35.4 oraz 35.6 i 35.7 Umowy uprawnienia Zamawiajgcego do dowolnego
tj. z przyczyn zaleznych wytgcznie od woli Zamawiajgcego zawieszenia wykonywania przez
wykonawce czesci lub catosci obowigzkéw wynikajgcych z Umowy - co stanowi naduzycie
przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego ze swobody ksztattowania warunkdow
umowy poprzez skonstruowanie postanowien Umowy w sposéb go uprzywilejujacy i z
naruszeniem zasady réwnowagi stron stosunku zobowigzaniowego, co pozostaje w
sprzecznosci z zasadami wspotzycia spotecznego i godzi w nature stosunku prawnego, gdyz
wykonawca nie moze zosta¢ pozbawiony uprawnienia do zmiany terminu realizacji Umowy
z powodu zaistnienia okolicznosci, ktorych zaistnienie pozostawione zostato woli
Zamawiajgcego. Tego typu zapis stwarza uzasadnione ryzyko jego naduzywania przez
Zamawiajgcego, ktory poprzez jego uzywanie moze celowo dgzy¢ do odwlekania
przeprowadzenia procedury odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Powyzsze zapisy
Umowy obligujg wykonawce do kazdorazowego zastosowania sie do polecenia
zamawiajgcego zawieszenia realizacji robot z jednoczesnym pozbawieniem wykonawcy
mozliwosci dochodzenia jakichkolwiek praw zwigzanych z takim wstrzymaniem i tym samym
przyjeciem na siebie ryzyka, ktérego oszacowanie jest niemozliwe na dzieh sporzgadzenia
oferty.
Okolicznosci wstrzymania robot jak zapisat Zamawiajgcy w proponowanej tresci zapisu
punktu 35.1 pozostajg catkowicie niezalezne od Wykonawcy, jednoczesnie ewentualne
wstrzymanie catosci prac na okres np. 1 miesigca sprawi iz z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy dochowanie terminu koncowego stanie sie niemozliwe, stad przeniesienie
ryzyka wystgpienia takiej okolicznosci na wykonawce pozostaje nieuprawnione. Podobnie
sytuacja przedstawia sie¢ w zakresie kosztow takiego wstrzymania, zgodnie z zapisem
punktu 35.3 Wykonawca zobowigzany pozostaje do utrzymywania w stopniu odpowiednim
personelu, pracownikéw i sprzet na Terenie Budowy lub w jego poblizu w gotowosci
do wznowienia realizacji Obiektu , wskazany limit w wysokosci 5 000 zt /dziennie nie pokryje
kosztéw dziennej dzierzawy zaplecza kontenerowego biura budowy o kosztach personelu
czy sprzety zgormadzonego na budowie nie wspominajgc. W tym zakresie koniecznym staje
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sie wprowadzenie modyfikacji i zmiany do wzoru Umowy jak wskazano w propozycji zmiany
zapisow.

23. naruszenie art. 16 ust. 11 3w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp, art. 134 ust. 1 pkt 20 Pzp w zwigzku
z art. 353(1) KC i art. 647 KC w zw. z art. 484 82 Kc w zw. z art. 483 Kc i art. 473 81 KC
ze wzgledu na zastrzezenie przez Zamawiajgcego kar umownych razgco wygorowanych
oraz w sposob naduzywajgcy swobody Zamawiajgcego do ksztattowania postanowien
umownych, uniemozliwiajgcy Wykonawcy prawidiowe oszacowanie ryzyk zwigzanych z
realizacjg Umowy oraz mogacy prowadzi¢ do niczym nieuzasadnionego wzbogacenia sie
Zamawiajgcego kosztem Wykonawcy tj.:

e zastrzezenie w czesci VIl ust. 38.2 lit. d) Umowy kary umownej za zwtoke w dotrzymaniu
ktoregokolwiek z termindw czgstkowych okreslonych w Ogo6lnym Harmonogramie
Realizacji Umowy w wysokosci 0,2% (dwoch dziesiagtych procenta) czesci Ceny
odpowiadajacej catosci Prac, ktdre maja zostaé wykonane w tym czgstkowym
terminie, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do dnia realizacji wkgcznie, ktéra to kara
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego tj. w wysokosci przekraczajgcej kare
umowng za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie realizacji (okreslonej w
czesci | ust. 38.2. lit. ¢) Umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego za kazdy
rozpoczety dziehn zwitoki) jest razgco wygorowana, poniewaz kara zwtoke w dotrzymaniu
termindw czgstkowych okreslonych w harmonogramie umownym nie moze by¢
wielokrotnie wieksza od kary umownej za uchybienie w terminie kohcowym realizacji
catego podstawowego zobowigzania umownego. Kara ta jest ponadto niewfasciwa,
nieproporcjonalna i w rzeczy samej oderwana od realiow realizacji duzych, ztozonych
technicznie przedsiewzie¢ inwestycyjnych. Zgodnie z zapisami Umowy kara bedzie
nalezna za niedochowanie ktoregokolwiek z termindéw czgstkowych zawartych w Ogoéinym
Harmonogramie Realizacji Umowy, ktéry ma stanowi¢ zatgcznik nr 3 do Umowy. W
przekazanych materiatach przetargowych brak jest takiego dokumentu, za to jako
zatgcznik nr 3 wystepuje plik opisany ,Zat.nr 03_Harmonogram Ptatnosci” Odwotujacy
zaktada, ze OgoOlny Harmonogram Realizacji Umowy, bedzie sporzadzony na bazie
przekazanego Harmonogramu Pfatnosci. W takim przypadku, tylko na zakresie opisanym
jako ,prace realizacyjne” wyszczegolnione zostaly 132 pozycje, przy ktorych jak nalezy
sie spodziewac w przysztosci, bedg widnie¢ przynajmniej dwa terminy czgstkowe- to jest
data rozpoczecia i zakonczenia danej pozycji. Oznacza to ze w przypadku gdyby Ogolny
Harmonogram Realizacji Umowy zostat oparty na Harmonogramie Ptatnosci tylko na
zakresie czynnosci opisanym jako ,prace realizacyjne” (a wiec bez terminow
okreslajacych poszczegoélne fazy projektowania, czy prob koncowych, rozruchow etc)
obwarowane karami bedg przynajmniej 264 terminy. Podkreslenia w tym miejscu nalezy,
iz tak ztozona inwestycja jak budowa specjalistycznego centrum recyklingu sktada sie z
wielu wzajemnie powigzanych procesow, stad nawet niewielka zwtoka na jednym
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procesie moze skutkowaé konsekwencjami w postaci opOznien na innych etapach
realizacji, stgd obecne brzmienie zapisu umownego jak w podpunkcie (d) sprawia iz
Wykonawca moze by¢ nawet kilkunastokrotnie karany za to samo przewinienie. Co wiecej
kara bedzie nalezna nawet jezeli Wykonawca na skutek podjetych dziatan
przyspieszajgcych ukonczy w terminie okreslonym w Harmonogramie cigg czynnosci
skfadajgcy sie na okreslony proces technologiczny.

e zastrzezenie w czesci VIII ust. 38.2 lit. [) Umowy kary umownej za realizowanie Umowy
w sposob niezgodny z przepisami prawa i/lub z istotnymi postanowieniami Umowy—
w wysokosci 0,01% (jednej setnej procenta) Ceny za kazde naruszenie, ktora to kara
ma charakter razgco wygérowany oraz niedookreslony, gdyz brak jest w Umowie
okreslenia czym jest istotne naruszenie przepisow Umowy — co stwarza ryzyko
bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Zamawiajgcego kosztem wykonawcy

e zastrzezenie w czesci VIII ust. 38.2 lit. m) Umowy kary umownej za kazde naruszenie
przepisow BHP oraz wewnetrznych przepiséw Zamawiajgcego dotyczgcych poruszania
sie pracownikbw po terenie — w wysokosci 1500 PLN (jednego tysigca pieciuset
ztotych) za kazde naruszenie, ktéra to kara ma charakter razgco wygérowany oraz
niedookreslony, gdyz brak jest w Umowie okreslenia na czym polega¢ ma naruszenie
wewnetrznych przepiséw Zamawiajgcego dotyczacych poruszania sie pracownikOw po
terenie, a ponadto kara ta — uprawniajgca Zamawiajgcego do jej nakladania za kazde
jednostkowe naruszeni stwarza ryzyko bezpodstawnego wzbogacenia po stronie
Zamawiajgcego kosztem wykonawcy w przypadku, gdy wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za naruszenie wewnetrznych przepisow Zamawiajgcego dotyczgcych
poruszania sie pracownikéw po terenie.

e zastrzezenie w czesci VIl ust. 38.2 lit. n) Umowy kary umownej za-kazde naruszenie
obowigzku zachowania poufnosci — w wysokosci 25.000 PLN (dwudziesty pieciu tysiecy
ztotych) za kazdy przypadek naruszenia, ktora to kara ma charakter razgco wygorowany
oraz niedookreslony, gdyz brak jest w Umowie okreslenia na czym polega¢ ma naruszenie
obowigzku zachowania poufnosci, a ponadto kara ta — uprawniajgca Zamawiajgcego do
jej naktadania za kazde jednostkowe naruszeni stwarza ryzyko bezpodstawnego
wzbogacenia po stronie Zamawiajgcego kosztem wykonawcy w przypadku, gdy
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za naruszenie obowigzku poufnosci.

e zastrzezenie w czesci VIl ust. 38.2 lit. s) Umowy kary umownej z tytutu wytaczenia z
eksploatacji urzadzen Zamawiajgcego na okres dtuzszy niz wskazany w ust. 9.11 w
wysokosci 1000 zt za kazdg rozpoczetg godzine wylaczenia, ktéra to kara ma
charakter razgco wygérowany, co powoduje, ze nie ma charakteru dyscyplinujgcego, a
wytgcznie represyjny oraz stwarzajg ryzyko bezpodstawnego wzbogacenia po stronie
Zamawiajgcego kosztem wykonawcy. Kara w wysokosci 1000 zt za kazdg rozpoczetg
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godzine wytgczenia z eksploatacji urzgdzen Zamawiajgcego jest tez niezalezna od skali
uchybienia tj. w przypadku braku winy wykonawcy w zaistnieniu stanu faktycznego
uprawniajgcego do nafozenia tej kary, wykonawca pozbawiony zostaje kwoty 1 000 zt
wynagrodzenia za kazdg godzineg istnienia tego stanu.

e zastrzezenie w czesci VIII ust. 38.2 lit. t) Umowy kary umownej za niespetnienie przez
obiekt wszelkich gwarantowanych wymagan eksploatacyjnych okreslonych w Umowie i
PFU, w tym w zakresie wydajnosci maszyn, urzadzen i instalacji (w szczegolnosci jesli
obiekt nie przeszedt pomysinie préb eksploatacyjnych, w o ktérych mowa w PFU 3.6.4.3.)
— w wysokosci 10% ceny, ktora to wysokos¢ ma charakter razgco wygorowany, co
powoduje, ze powyzsza kara nie majg charakteru dyscyplinujgcego, a wytgcznie
represyjny oraz stwarza ryzyko bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Zamawiajgcego
kosztem Wykonawcy. Kara w wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia jest tez
niezalezna od skali uchybienia wykonawcy tj. w przypadku niespetnienia przez obiekt
wszelkich gwarantowanych wymagan eksploatacyjnych, to niezaleznie od stopnia w jakim
obiekt ten niespetnia ww. wymagan eksploatacyjnych wykonawca zostaje pozbawiony
10% wynagrodzenia. Kara ta ponadto jest rowna swojej wysokosci karze z tytutu
odstgpienia od umowy (okreslonej w czesci | ust. 38.2. lit. a) Umowy tj. wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto), co powoduje, ze kara ta jest razgco wygorowana
prowadzgc na naruszenia zasad kontraktowania i bezpodstawnie wzbogaca
Zamawiajgcego. Kara ta jest ponadto niewtasciwa, nieproporcjonalna i w rzeczy samej
oderwana od realiow realizacji duzych, ztozonych technicznie przedsiewziec¢
inwestycyjnych.

W punkcie ,1.4.3. ,Minimalne wymagania technologiczne — gwarancje procesowe” PFU
w tabeli nr 12 opisanej jako ,Minimalne wymagania technologiczne — gwarancje
technologiczne,  Zamawiajgcy  przedstawit  wymagania  technologiczne dla
poszczegolnych instalacji, maszyn i urzgdzen. Szereg wymaganych parametréw —
gwarancji technologicznych zalezy wprost od parametrow i morfologii odpadow
kierowanych do instalacji. Zamawiajgcy w zaden sposob nie gwarantuje tych parametréw
ani nie precyzuje, a tym bardziej nie gwarantuje morfologii odpadéw kierowanych do
instalacji, zadajgc jednoczesnie od Wykonawcy bezwzglednego osiggniecia parametrow
procesowych. Wykonawca nie jest w stanie zagwarantowaé szeregu parametrow
uzaleznionych wprost od jakosci odpadéw kierowanych przez Zamawiajgcego do
instalacji, a w szczegoélnosci :

1. (1) Wartos¢ opatowa wytwarzanego paliwa alternatywnego RDF- jest ona pochodng
wartosci opatowej odpadow resztkowych po procesach sortowania odpaddéw zmieszanych
i selektywnie zbieranych na ktérg Wykonawca nie ma wptywu gdyz zalezy ona od
morfologii i parametréw odpadéw kierowanych do instalacji

2. (5) llos¢ frakcji balastowych kierowanych na sktadowisko wzgledem odpadow
przyjmowanych do przetworzenia na wszystkich instalacjach. - Wykonawca nie ma
wptywu na ilos¢ frakcji balastowych kierowanych na skfadowisko. llos¢ frakcji balastowych
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jest wprost zalezna od parametréw i morfologii odpadow kierowanych do instalacji ktorych
to Zamawiajgcy nie dookresla

3. (6) llos¢ frakcji balastowych kierowanych na sktadowisko wzgledem strumienia
odpaddw zmieszanych- j.w.

4. (48) Zawartos¢ suchej masy w odciekach max. 3% — przy zatozonej technologii
(wirbwka bez flokulantu) parametr niemozliwy do osiggniecia bez wzgledu na
zastosowane urzgdzenia (zachodzi tu podejrzenie celowego sformutowania PFU tak aby
Wykonawca zaptacit kare)

5. (98) Skutecznos¢ usuwania zanieczyszczen- Umozliwiajgcy uzyskanie
kompostu/polepszacza gleby. Istniejg zanieczyszczenia niemozliwe do usuniecia w
procesie kompostowania/fermentacji i doczyszczania kompostu, np. metale ciezkie a
przez to uzyskanie parametrow kompostu/polepszacza gleby. Wykonawca nie moze
zagwarantowac ich usuniecia poniewaz nie istniejg technologie na to pozwalajgce.
Zanieczyszczenia te moga znajdowac sie w odpadach kierowanych do instalacji, na co
Wykonawca nie ma wptywu.

Majac na uwadze powyzsze, obecna zapisy umowne dajg Zamawiajgcemu uprawnienie
do karania Wykonawcy za okolicznosci na ktére nie ma on zadnego wptywu, a ktére
zalezne sg od czynnikow zewnetrznych jakim jest sktad odpadéw trafiajgcy do Obiektu.
Podkreslenia wymaga, ze Tabela 12 zajmuje 4 strony w PFU i zawiera 98 pozycji, a obok
niej jest jeszcze Tabela 11 okreslajgca Wymagane wydajnosci linii technologicznych
zawierajgca kolejne 15 pozyciji.

e zastrzezenie w czesci VIII ust. 38.3 Umowy gornego limitu kar umownych naliczonych
Wykonawcy na poziomie 40% wynagrodzenia umownego brutto, co jest poziomem
wygorowanym i znaczgco odstajgcym od realiow rynkowych, poniewaz limit kar
umownych nie powinien przekracza¢ wysokosci kary z tytutu odstgpienia od umowy (
okreslonej w czesci | ust. 38.2. lit. a) Umowy tj. wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto). Ustalenie gornego limitu kar umownych na poziomie przekraczajgcym wysoko$¢
kary umownej zastrzezonej z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy, ktora w istocie jest karg na okoliczno$¢ niewykonania zamowienia jest
nieproporcjonalne, prowadzi na naruszenia zasad kontraktowania i bezpodstawnie
wzbogaca Zamawiajgcego. Zamawiajgcy z tytutu nieprawidtowego wykonania Umowy
(np. nieterminowego wykonania umowy) bedzie moégt naliczy¢ kare wyzszg niz z tytutu
niewykonania umowy w catosci, co jest nadmiernym i nieproporcjonalnym obcigzeniem
wykonawcy w stosunku do specyfiki realizacji zamoOwienia, naruszajgcym réwnowage
stron umowy i prowadzgcym do naruszenia praw podmiotowych wykonawcéw. Ponadto
zadanie kar jednostkowych ponad kare za odstgpienie jest niezasadne i niezgodne z
przepisami kodeksu cywilnego. Prowadzi to takze do uniemozliwienia Wykonawcy
prawidtowego oszacowanie ryzyk zwigzanych z realizacjg Umowy, skoro ryzyko
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obarczenia Wykonawcy karami umownymi wynosi w niniejszym postepowaniu prawie
potowe naleznego temu Wykonawcy wynagrodzenia.

Il. Zadania

Majac na uwadze powyzsze zarzuty, Odwotujgcy wnosi o nakazanie Zamawiajgcemu dokonania
czynnosci zmiany tresci zatgcznika nr 8 do SWZ ,Projekt umowy”, poprzez nadanie mu tresci
zgodnej z przepisami prawa:

1. w zakresie zarzutu nr 1 powyzej Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien SWZ do
przepisOw prawa i wprowadzenie do niej postanowien, ktére przywrdcg proporcjonalnosc
natozonych przez Zamawiajgcego warunkéw, jakie powinien spetnia¢ wykonawca
ubiegajacy sie o udziat w postepowaniu oraz zapewnig zachowanie uczciwej konkurenciji
i rowne traktowanie wykonawcéw - poprzez zmiane rozdz. IX ust. 1 pkt 4 ppkt b) SWZ w
nastepujgcy sposob (zmiany oznaczone kolorem czerwonym):

b) po dwie z kazdej nizej wymienionych z instalaciji:

e instalacja sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych i wytwarzania RDF o
wydajnosci min. 50000 — 60 000 Mg/rok kazda, obejmujgcych co najmniej
nastepujgce urzgdzenia: 3 separatory optyczne, sito bebnowe, separator balistyczny,
rozrywarke workow; kazda inwestycja obejmujgca podwdjny system zatadunku

e instalacja sortowania tworzyw sztucznych/papier z selektywnej zbiorki odpadow o
wydajnosci min. 20 000 Mg/rok kazda, obejmujgcych co najmniej nastepujgce
urzgdzenia: 3 separatory optyczne, separator balistyczny, rozrywarke workow;

e instalacja sortowania szkta z selektywnej zbioérki odpadéw o wydajnosci min. 10 000
Mg/rok kazda z automatycznym rozdziatem na kolory

.z

e instalacja obejmujgca biosuszenie, biostabilizacje lub kompostowanie o wydajnosci
min. 80 000 Mg/rok kazda, zautematyezaym-zaladunkiem

e instalacja fermentacji odpadow komunalnych (frakcji 0-80 mm lub bioodpaddéw) o
wydajnosci min. 15 000 Mg/rok kazda wraz z weztem przerébki biogazu, w tym co
najmniej jedna w technologii fermentacji przeptywowej

2. w zakresie zarzutu nr 2 powyzej Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien SWZ do
przepisOw prawa i zmiane zawartych niej postanowien, ktére przywroca proporcjonalnosc
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natozonych przez Zamawiajgcego warunkow, jakie powinni spetnia¢ wykonawcy wspolnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia - poprzez usuniecie zawartego w rozdz. IX ust. 1
pkt 4 ppkt a) — b) SWZ wymogu, ze w przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie
o0 zamoéwienie, co najmniej jeden z tych wykonawcow musi spetnia¢ zaréwno warunek
okreslony w rozdz. IX ust. 1 pkt 4 ppkt a) oraz b) w zakresie zdolnosci technicznej w
catosci, czyli usuniecie z rozdz. IX ust. 1 pkt 4 ppkt a) — b) SWZ nastepujgcych
fragmentow:

3. w zakresie zarzutu nr 3 powyzej Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien SWZ do
przepisOw prawa i wprowadzenie do niej postanowien, ktére przywrdcg proporcjonalnosc
natozonych przez Zamawiajgcego warunkow, jakie powinny spetniaé osoby skierowane
do realizacji zamowienia poprzez zmiane rozdz. IX ust. 2 ppkt a) - k) SWZ w nastepujacy
sposoéb:

a) Koordynator projektu/Gtéwny projektant posiadajgcy nastepujgce doswiadczenie i
kwalifikacje:
* minimum 40 5 lat doswiadczenia zawodowego liczonego po uzyskaniu uprawnien
budowlanych

d) Projektant linii sortowania posiadajacy nastepujgce doswiadczenie i kwalifikacje:
* minimum 18 5 lat doswiadczenia zawodowego

e) Projektant instalacji fermentacji posiadajgcego nastepujgce kwalifikacje:
* minimum 18 5 lat doswiadczenia zawodowego

f) Kierownik budowy posiadajgcego nastepujgce doswiadczenie i kwalifikacje:
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* minimum 406 5 lat doSwiadczenia zawodowego liczonego po uzyskaniu uprawnien
budowlanych,

g) Kierownik robot konstrukcyjno-budowlanych:

* minimum 5 lat doswiadczenia zawodowego liczonego po uzyskaniu uprawnien
budowlanych,

» Wyksztatcenie wyzsze techniczne

» Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

h) Kierownik robot sanitarnych posiadajgcego nastepujgce doswiadczenie i kwalifikacje:
* minimum 406 5 lat doswiadczenia zawodowego liczonego po uzyskaniu uprawnien
budowlanych,

J) Kierownik montazu linii sortowania posiadajgcego nastepujgce doswiadczenie i
kwalifikacje:

* minimum 406 5 lat doSwiadczenia zawodowego

 doswiadczenie w kierowaniu montazem co najmniej 2 linii sortowania odpadow, w tym
co najmniej jednej odpadoéw zmieszanych o wydajnosci min. 86-666 50 000 — 60 000
Mg/rok oraz co najmniej jednej linii odpadéw z selektywnej zbiorki o wydajnosci min 20
000 Mg/rok

k) Kierownik montazu instalacji fermentacji posiadajgcego nastepujgce doswiadczenie i
kwalifikacje:
* minimum 406 5 lat doSwiadczenia zawodowego

4. w zakresie zarzutu nr 4 powyzej Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien SWZ do
przepisOw prawa i usuniecie z rozdz. IV ust. 1 pkt | pkt 2) SWZ oraz z Czesci | ust. 7.1.2
Umowy, a takze z zatgcznika do Umowy ,Program Funkcjonalno — Uzytkowy” pkt 1.1.4.1.
ust. 6 wymogu przeprowadzenia przez wykonawce procedury zmiany decyzji o
Ssrodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
zamowienia, ktéry to wymog jest nie tyle nieproporcjonalny do warunkéw zamoéwienia, co
niemozliwy do spetniania.
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W powyzszym zakresie Odwotujgcy wnosi o dodanie do punktu 34.3.5. Projektowanych
zapisow Umowy okres$lajgcych okolicznosci uprawniajgce Strony do zmiany Umowy
podpunktu (c) o tresci:

(c) koniecznoscig przeprowadzenia ewentualnej procedury zmiany decyzji o0
Srodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
zamoéwienia zgodnym z zapisami PFU

5. w zakresie zarzutu nr 5 powyzej Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien SWZ do
przepisOw prawa i usuniecie z rozdz. IV ust. 1 pkt | pkt 15) SWZ oraz z rozdziatu 1.1.3.1.
ust. 4 (str. 18) zatgcznika do Umowy Program Funkcjonalno - Uzytkowy obowigzku
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego certyfikatu nawozowego dla produktow
przetwarzania jakim sg kompost oraz nawOz ptynny, a takze wymogu uzyskania
certyfikacji produktow takich jak kompost oraz nawo6z ptynny w okresie do 6 miesiecy od
zakonczenia rozruchow.

6. w zakresie zarzutu nr 6 powyzej Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien SWZ do
przepisOw prawa i zmiane zapisu rozdz. VI ust. 1.1 pkt 1) SWZ w zakresie obowigzku
opracowania koncepcji technologicznej (zaakceptowanej przez Zamawiajgcego) poprzez
zastgpienie terminu 3 miesiecy na opracowanie tej koncepcji na termin 6 miesiecy od dnia
podpisania Umowy.

7. w zakresie zarzutu nr 7 powyzej Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien SWZ
do przepisOw prawa poprzez usuniecie z w pkt. 1.4.3. zatgcznika nr 4 do SWZ o tresci
,Program Funkcjonalno Uzytkowy’obowigzku spetnienia minimalnych wymagan
technologicznych — gwarancji procesowych dla poszczegdlnych instalacji, maszyn i
urzgdzen w zakresie, o ktérym mowa w pkt. 1.4.3. ust. 1, 5, 6, 48 oraz 98 PFU — w catosci.

8. w zakresie zarzutu nr 8 powyzej Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien SWZ do
przepisOw prawa poprzez zmiane pkt. 2.2.7.2.2. zatgcznika nr 4 do SWZ o tresci ,Program
Funkcjonalno Uzytkowy” poprzez zmiane minimalnej zawartosci suchej masy jaka
powinien zawiera¢ $ciek pofermentacyjny po wirbwce z poziomu 3% na poziom 10%. na
poziomie nie wiekszym niz 3%. Po wprowadzeniu zmian wspomniany zapis powinien
przybrac tresc:

,Sciek pofermentacyjny po wirbwce ma zawieraé nie wiecej niz 10% zawartosci suchej
masy.”

9. w zakresie zarzutu nr 9 powyzej Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien SWZ do
przepisOw prawa poprzez zmiane pkt. 2.4.11.4 zalgcznika nr 4 do SWZ o tresci ,Program
Funkcjonalno Uzytkowy” w zakresie obowigzku zabudowy sita dwupokfadowego
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przeznaczonego do wydzielenia frakcji <60/80mm ze strumienia biofrakcji zbieranej
selektywnie (ujednolicenia frakcji) na sito gwiazdziste, dyskowe lub bebnowe. Po
wprowadzeniu zmian wspomniany zapis powinien przybrac tres¢:

~Zamawiajgcy oczekuje zabudowy sita gwiazdzistego, dyskowego lub bebnowego
przeznaczonego do wydzielenia frakcji <60/80mm ze strumienia biofrakcji zbieranej
selektywnie (ujednolicenie frakcji)”.

10. w zakresie zarzutu nr 10 powyzej Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien SWZ
do przepiséw prawa poprzez usunigcie z pkt. 2.4.11.7. ust. 5 zatgcznika nr 4 do SWZ o
tresci ,Program Funkcjonalno Uzytkowy” obowigzku dostarczenia i zainstalowania przez
wykonawce urzgdzenia pozwalajgcego na oddzielenie materii organicznej od opakowan,
ktore powinno spetnia¢ parametr polegajgcy na tym, ze wat gtébwny tego urzgdzenia w
komorze separacji powinien zosta¢ umieszczony pionowo, a srednica zewnetrzna watu
gtéwnego to max. 500 mm

11. w zakresie zarzutu nr 11 powyzej Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien Umowy
do przepisOw prawa i wprowadzenie do niego postanowien, ktére pozwolg na dokonanie
odbioru w sytuacji gdy wystgpig wady nieistotne (ktére bedg mogty zosta¢ usuniete po
odbiorze i ktorych zakres oraz terminy usuniecia zostang okreslone w protokole odbioru
koncowego), a uprawnienie Zamawiajgcego do wstrzymania sie z odbiorem przystugiwac
mu bedzie wytacznie w przypadku wad o istotnym charakterze (uniemozliwiajgcych
normalne korzystanie z przedmiotu umowy). Po wprowadzeniu zmian czes¢ | ust. 1.80
Umowy zawierajgca definicje ,Wady” powinna przybrac tresc¢:

1.80.1

, Wady istotne” oznaczajg wszelkie- wady (w tym wady prawne) lub braki w Pracach,
Urzadzeniach i Wyposazeniu, Budynkach, Budowlach, jakichkolwiek elementach
Obiektu, Dokumentacji Technicznej, Informacji Technicznej, a-w-szezegélhrosci-majgee
negatywny-wphaw—na uniemozliwiajgce lub znacznie ograniczajace funkcjonowanie,
eksploatacje wydajnosc lub rezultaty dziatania bgdz inne parametry Obiektu (i/lub

jakichkolwiek elementéw obiektu) lub zmniejszajgce wartos¢ Obiektu (i/lub

jakichkolwiek elementéw Obiektu) lub jego uzytecznos¢ Ilub—pewedujgee—wzrost
kosztéw—konserwaci—lub—funkejorowania lub  skrocenie badz jakiekolwiek

ograniczenie przewidywanego okresu lub sposobu uzytkowania, efektywnosci lub
zywotnosci  Obiektu (|/Iub ]akIChk0|WIek elementéw  Obiektu). W—eeld—unikniecia

wosei | " _

1.80.1 ,Wady nieistotne” pozostate Wady nie bedace istotnymi w rozumieniu 1.80.1
ktorych wystepowanie pozostaje bez wptywu na mozliwos¢ odbioru koncowego
inwestycji a ktérych wykaz wraz z terminem usunigcia stanowi¢ bedzie zatgcznik
do wystawianego ,Swiadectwo Zakonczenia Realizacji”
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12. w zakresie zarzutu nr 12 powyzej Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien Umowy
do przepis6w prawa i usuniecie z definicji terminu ,Zakonczenia Realizacji”, okreslonej w
czesci | ust. 1.83 Umowy koniecznosci uzyskania przez wykonawce pozwolenia
sektorowego oraz pozwolenia zintegrowanego, ktorych zdobycie przez wykonawce w
terminach zawartych w harmonogramie realizacji projektu jest niemozliwe. Po
wprowadzeniu zmian ust. 1.83 Umowy powinien przybrac tresc:

~Zakonczenie Realizacji” — oznacza dzien, w ktorym okreslony niniejsza Umowg
Obiekt zostanie wybudowany oraz bedzie w petni funkcjonalny i gotowy do uzytku
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, co obejmie miedzy innymi realizacje
Prac, wykonanie Obiektu, Urzadzen i Wyposazenia, a takze spetnienie wszystkich
innych majgcych lub mogacych mie¢ zastosowanie wymogow; Zakonczenie Realizacji
moze by¢ uznane za osiggniete zgodnie z KLAUZULA 25.3 jedynie pod warunkiem, ze
zostang pomysinie przeprowadzone Préby Odbiorowe i Rozruch oraz  zostanie
wystawione Swiadectwo Zakonczenia Realizacji przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 25.3, a takze po uzdayskaniu wszelkich niezbednych
bezwarunkowych,  ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych

wynikajgcych z Wymagan Ustawowych (w szczegodlnosci Pozwolenie na Uzytkowanie,
pozwolenie—sekicrowe,—pozwelenie—zintegrewane) niezbednych aby Obiekt mogt

poprawnie rozpoczg¢ funkcjonowanie w petnym zakresie.

13. w zakresie zarzutu nr 13 powyzej Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien Umowy
do przepis6w prawa i zmiane ust. 8.2. Umowy poprzez nadanie mu tresci:

8.2. Przed rozpoczeciem Prac w zakresie robot budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu,
oraz zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy,
wszystkie organy i Instytucje, o terminie rozpoczecia prac budowlanych.

Zamawiajacy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania catego Terenu
Budowy w terminie nie p6zniej niz 7 dni od daty uzyskania Pozwolenia na Budowe.

co spowoduje, ze termin protokolarnego przekazania terenu budowy przez
Zamawiajgcego zostanie okreslony w sposob konkretny.

14. w zakresie zarzutu nr 14 powyzej Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien Umowy
do przepiséw prawa i zmiane ust. 9.4. Umowy oraz wykreslenie ust. 9.5. oraz ust. 31.2
Umowy.

Po dokonaniu zmian wskazane powyzej przepisy powinny przybrac nastepujaca tresc:
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9.4 Generalny Wykonawca potwierdza i udziela zapewnienia Zamawiajgcemu, Zze
zapoznaf sie z Terenem Budowy oraz obszarem oddziafywania Obiektu zgodnie z
Wymaganiami Ustawowymi, w zakresie niezbednym do wykonania Umowy oraz
posiada—wszystkie—zwigzane -z powyzszym-infermacje rzetelnie zapoznaf sie z danymi
udostepnlonyml W tym zakreS|e przez ZamaW|ajqcego o—telee e

ppzez—Zamawrajqeege} oraz poczymi zadowalajqce go ustalenla co do mnych kwestu
zwigzanych z Terenem Budowy, wfgczajgc w to miedzy innymi:

(8) uformowanie i stan Terenu Budowy, w tym kwestie dotyczgce stanu gruntu pod
posadowienie wszystkich czesci Obiektu, wéd gruntowych i powierzchniowych ciekow
wodnych;

(b) warunki ziemne, warunki glebowe z uwzglednieniem wdéd gruntowych, warunki
srodowiskowe i wszelkie inne, okreslone  w dokumentach opisujgcych takie
warunki i czynniki dostarczonych przez Zamawiajgcego, a ktore mogg miec

potencjalny wpfyw na realizacje Obiektu przez Generalnego Wykonawce oraz
na zakres prac Generalnego Wykonawcy zgodnie z niniejszg Umowag;

(c) zakres, charakter i materiaty niezbedne dla wykonania Prac i wykonania jego
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;

(d) dostawe i lokalizacje mediéw, z zastrzezeniem procedury Rozruchu, podczas ktérego
media bedg dostarczone przez Zamawiajgcego;

(e) odpowiedni charakter (w tym nosnosc¢) drég dojazdowych, jak rowniez wszelkich
Srodkow komunikacji i transportu, a takze dostep do Terenu Budowy; oraz

(f) sprzet, urzgdzenia i zasoby srodkow potrzebnych dla realizacji
Prac.
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15. W zakresie zarzutu nr 15 Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien Umowy do
przepisOw prawa i usuniecie z ust. 10.1. Umowy obowigzku uzyskania przez wykonawce
niezaskarzalnego pozwolenia na budowe. Po dokonaniu zmian wskazane powyzej
przepisy powinny przybra¢ nastepujgca tresc:

10.1. Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny za udostepnienie Terenu Budowy, tj. terenu
dziafek ewidencyjnych wyspecyfikowanych w PFU 1.2.3. Teren Budowy zostanie
przekazany Generalnemu  Wykonawcy nie wczesniej niz po uzyskaniu przez
Generalnego Wykonawce  wfasciwego, bezwarunkowego, ostatecznego i
niezaskarzalhego—Pozwolenia na Budowe, jak rowniez innych decyzji i postanowien
administracyjnych wymaganych bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa dla
rozpoczecia Prac.

16. W zakresie zarzutu nr 16 Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien Umowy do
przepisOw prawa i usuniecie z ust. 11.2 i 11. 3 Umowy zapiséw wytgczajgcych mozliwosci
stosowania art. 357(1) 81 oraz art. 632 82 KC, a takze uniemozliwiajgcych wystgpienie
przez wykonawce z roszczeniem O zmiange wynagrodzenia z tytutlu kosztow
nieprzewidzianych, ktérych wykonawca nie byt w stanie oszacowa¢ na dzieh podpisania
Umowy.

Po dokonaniu zmian wskazane powyzej przepisy powinny przybrac nastepujaca tresc:

11.2. Cena stanowigca wynagrodzenie ryczatowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg cafego Obiektu, w tym wynagrodzenie z tytufu przeniesienia autorskich praw
majgtkowych do wszelkich utworéw powstafych w ramach realizacji Prac (w
szczegolnosci Dokumentacji Technicznej), koszty uzyskania odpowiednich decyzji
administracyjnych (w tym wszelkie opfaty np. opfata skarbowa, opfaty za wycinke drzew i
krzewow etc.) oraz ryzyko Generalnego Wykonawcy z tytufu niedoszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg Prac w tym wymaganej Dokumentacji Technicznej, a
takZze oddziafywanie innych czynnikbw majgcych lub moggcych mie¢ wpfyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Prac nie moze byc podstawg

do zqdanla przez Generalnego Wykonawce, zmlany Ceny Stre—ny—mmejszym—zgedme

11.3. Wysokos¢ Ceny zostafa uzgodniona z  uwzglednienie  wszystkich — warunkow
wykonanla Prac warunkow technlcznych oraz dotyczqcych Terenu Budowy—zarewne

17. W zakresie zarzutu nr 17 Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien Umowy do
przepisOw prawa i zmiane ust. 13.3 i 13.4 Umowy w ten sposob, aby wykonawca byt
uprawniony do otrzymania przejsciowego swiadectwa ptatnosci w przypadku wystgpienia
wad o charakterze nieistotnym, natomiast odmowa zaptaty wykonawcy umoéwionego
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wynagrodzenia powinna mie¢ miejsce wytgcznie w przypadku wystapienia wad istotnych,
uniemozliwiajgcych, bgdz znaczaco utrudniajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy.
Po dokonaniu zmian wskazane powyzej przepisy powinny przybrac nastepujaca tresc:

»13.3 W terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Generalnego
Wykonawcy ww. wniosku InZynier Kontraktu wystawi Przejsciowe Swiadectwo Pfatnosci,
stwierdzajgce wykonanie odpowiedniej cze$ci Prac i zakonczenie danego Etapu
Realizacji, albo zawiadomi Generalnego Wykonawce na pismie o wszystkich stwierdzonych
Wadach Istotnych jakiejkolwiek czesci Prac, oraz brakach w wykonaniu préb i inspekcji
przewidzianych w Umowie (w szczegdlnosci opisanych w KLAUZULI 23, KLAUZULI 24 oraz
KLAUZULI 25), a w takim przypadku Inzynier Kontraktu moze wstrzymac¢ wydanie
Przejsciowego Swiadectwa Pfatnosci. Generalny Wykonawca usunie wowczas te Wady
Istotne na wfasny koszt, przeprowadzi brakujgce proby i inspekcje, a takze powtorzy
procedury opisane w KLAUZULI 13. Wystgpienie w jakiejkolwiek czesci Prac Wad
Nieistotnych nie wstrzymuje wydania Wykonawcy Przej$ciowego Swiadectwa
Pfatnosci.

13.4. Jezeli Inzynier Kontraktu uzna, Zze prace wyszczegolnione w raporcie i/lub dany Etap
Realizacji zostaty zakonczone, po usunieciu przez Generalnego
Wykonawce stwierdzonych Wad Istotnych, wéwczas w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
otrzymania od Generalnego Wykonawcy kolejnego zawiadomienia wystawi Przejsciowe
Swiadectwo  Pfatnosci lub Swiadectwo Zakoriczenia Etapu Realizacji. Jezeli Inzynier
Kontraktu nie uzna danych prac lub Etapu Realizacji za zakornczony z powodu zaistnienia
Wad Istotnych, Inzynier Kontraktu zawiadomi o tym pisemnie Generalnego Wykonawce
w terminie 7 (siedmiu) dniod otrzymania kolejnego zawiadomienia, a powyzsza procedura
zostanie powtorzona”.

18. w zakresie zarzutu nr 18 Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien Umowy do
przepisOw prawa i zmlane ust. 14 19 1. Umowy poprzez usunleme z nlego postanowienia

19. w zakresie zarzutu nr 19 Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien Umowy do
przepisOw prawa i:

e zmiane ust. 20.1.3. w ten sposOb, ze przybierze on nastepujaca tresc:

20.1.3. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za kazdg niezgodnosc¢, btad lub
pominiecie w specyfikacjach, rysunkach i w pozostatych dokumentach technicznych,
ktére przygotowywat i to bez wzgledu na to, czy te specyfikacje, rysunki i pozostate
dokumenty zosta’ry zatW|erdzone przez Inzynlera Kontraktu czy nie. Z—zastpzezenem
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20.w zakresie zarzutu nr 20 Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien Umowy do
przepisbw prawa i zmiane ust. 26.7. Umowy w nastepujacy sposob:

W przypadku wykrycia Wady Zamawiajgcy w terminie uwzgledniajgcym rozsgdny czas
potrzebny do powziecia stosownych informacji co istoty, charakteru i rodzaju Wady,

jednak nie krotszym niz 14 (czternascie) dni, zawiadomi o tym na piSmie Generalnego
S 29z 3
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Wykonawce stwierdzajgc rodzaj kazdej takiej Wady i wszystkie inne dostepne
informacje o niej. Zamawiajgcy umoZzliwi Generalnemu Wykonawcy inspekcje tej
Wady. Niedotrzymanie terminu zawiadomienia o Wadach pozostaje bez wptywu na
uprawnienia Zamawiajgcego i obowigzki Generalnego Wykonawcy. Wystawienie
Swiadectwa Zakorczenia Realizacji pozostaje bez  wpflywu na uprawnienia
Zamawiajgcego oraz obowigzki Generalnego Wykonawcy, w tym w stosunku do Wad,
ktore |stn|aly przed wystaW|en|em SW|adectwa Zakonczenla Reallzacu Wszelkie wady

21.w zakresie zarzutu nr 21 Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien Umowy do
przepisOw prawa i catkowite usunigcie ust. 32 Umowy

22.w zakresie zarzutu nr 22 Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien Umowy do
przepisdw prawa i zmiane ust. 35.1, 35.4 oraz 35.6 Umowy w nastepujgcy sposob:

35. ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY

35.1. Z uwagi na koniecznos¢ zachowania ciggtosci funkcjonowania i dostarczania
odpaddw do istniejgcego zaktadu tub-z-rnyeh-waznyeh-przyezyn Zamawiajgcy moze
wydac¢ polecenia zawieszenia wykonywania przez Generalnego Wykonawce czesci lub
catosci obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

35.2. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wyda stosowne polecenie, Inzynier Kontraktu
przekaze Generalnemu Wykonawcy polecenie zawieszenia wykonywania czesci lub
catosci obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Polecenie bedzie okresla¢ obowigzek,
ktéorego wykonanie ma by¢ zawieszone, termin wejscia w zycie zawieszenia oraz
powody takiego zawieszenia. W rezultacie Generalny Wykonawca zawiesi

wykonywanie  wskazanego obowigzku (z wyjatkiem obowigzkéw niezbednych do
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utrzymania Obiektu w nalezytym stanie) az do czasu otrzymania od Inzyniera Kontraktu,
dziatajgcego na  polecenie Zamawiajgcego, pisemnego polecenia przystgpienia
do ponownego wykonywania zawieszonego obowigzku.

35.3. Generalny Wykonawca, w okresie zawieszenia wykonywania Umowy,
bedzie utrzymywat w stopniu odpowiednim do okresu i zakresu zawieszenia
personel, pracownikdw i sprzet na Terenie Budowy lub w jego poblizu w gotowosci
do wznowienia realizacji Obiektu po otrzymaniu polecenia w tym przedmiocie wydanego
przez Zamawiajgcego.

35.4. Jezeli zobowigzania  Generalnego Wykonawcy wynikajgce z Umowy zostang
zawieszone stosownie do zapiséw niniejszej KLAUZULI 35, wszystkie uzasadnione i
udokumentowane koszty poniesione przez Generalnego Wykonawce w wyniku takiego
zawieszenia bedg zaptacone Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego

dodatkowo do Ceny przy-czym-nie-wiecejniz-5-000,00-ztotych(stowniepigé-tysieey
zlotyeh)—za—kazdy—dzieA—zawieszenia. Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci

zawieszenie nie wptynie na prawo Generalnego Wykonawcy do otrzymania pfatnosci za
Prace wykonane przed zawieszeniem oraz za Prace w toku zgodnie z Programem Prac i
za Prace wykonane po zawieszeniu, jezeli wykonanie tych Prac wyniknie z procesu
technologicznego lub ma na celu zmniejszenie kosztow zawieszenia.

35.5. Zamawiajgcy ma prawo wstrzyma¢  prace w wypadku nieprzestrzegania
przez Generalnego Wykonawce postanowienn Umowy lub przepisow powszechnie
obowigzujgcych, a w szczegdlnosci w wypadku nieprzestrzegania przepiséw BHP,
ppoz. lub realizacji rob6t niezgodnie ze sztukg budowlana.

35.6. Wstrzymanie prac, za wyjatkiem wstrzymania o ktorym mowa w punkcie 35.5
powoduje zmiane termindéw okreslonych w Umowie, w szczeg6lnosci Terminu Realizacji
réwny czasowi takiego wstrzymania.

23.w zakresie zarzutu nr 23 Odwotujgcy wnosi o dostosowanie postanowien Umowy do
przepisow prawa i zmiane ust. 38 lit. d), 1), m), n), s) i t) oraz ust. 38.3 Umowy w
nastepujacy sposob

() w przypadku realizowania Umowe w sposob niezgodny z przepisami prawa iHub—2

istotnymi—peostanowieniami—UYmewy— w wysokosci 0,01% (jednej setnej procenta)

Ceny za kazde naruszenie;
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38.3. Wysokos¢ Kar Umownych do zaptacenia przez Generalnego Wykonawce
Zamawiajgcemu za nieosiggniecie etapu Zakonczenia Realizacji w Terminie Realizacji

nie przekroczy 30%{trzydziestu—procenty 10% (dziesieé¢ procent) Ceny, a fgczna

kwota wszystkich Kar Umownych do zapfacenia przez Generalnego Wykonawce nie

przekroczy 40%{czterdziestu-procent) 10% (dziesie€ procent) Ceny.

M. Interes prawny

Odwotujgcy posiada interes we wniesieniu odwotfania. Odwotujacy jest podmiotem profesjonalnie
dziatajgcym na rynku budowlanym, w tym w sektorze inwestycji realizowanych w trybie Ustawy
Pzp. Zapisy zawarte w SWZ, a w szczegolnosci w zatgczniku nr 8 do SWZ ,Projekt umowy” sg
niezgodne z Pzp, Kc i prawem budowlanym. Formutujgc zapisy wzoru umowy Zamawiajgcy
narusza swoje obowigzki, gdyz w spos6b niezgodny z Pzp, KC oraz prawem budowlanym
zastrzega zapisy ktore w sposOb znaczgcy naruszajg rownowage kontraktowg stron, bgdz
przerzucajg na wykonawce odpowiedzialno$¢ z tytutu ryzyk, ktérych nie jest w stanie oszacowac
przygotowujgc oferte.

Odwotujgcy zamierza ztozy¢ oferte w niniejszym postepowaniu, a tym samym ma realne szanse
na realizacje zamoéwienia. W obliczu kwestionowanych niniejszym odwotaniem postanowien

Umowy, Odwotujgcy nie jest w stanie skalkulowa¢ ceny oferty w sposob uwzgledniajgcy wymogi
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wskazanych wyzej przepisow Pzp. Ponadto nalezy wskaza¢, ze w sytuacji, gdy postanowienia
Umowy zostaly sformutowane w sposob sprzeczny z ustawg Pzp oraz Kc, w szczegdlnosci
Odwotujgcy nie ma mozliwosci ztozenia konkurencyjnej oferty. Kwestionowane w niniejszym
odwotaniu  postanowienia Umowy pozbawiajg Odwotujgcego mozliwosci uzyskania
przedmiotowego zamoOwienia publicznego i jego realizacji na najkorzystniejszych dla
Zamawiajgcego warunkach oraz warunkach uczciwej konkurenciji.

W kontekscie interesu prawnego Odwotujgcy wskazuje za aktualnym stanowiskiem KIO, ze
»Srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI P.z.p. przystugujg wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia
oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow
ustawy. Na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia przed otwarciem ofert, np. w przypadku
odwofann czy skarg dotyczgcych postanowien ogfoszenia i siwz przyjg¢ nalezy, iz kazdy
wykonawca deklarujgcy zainteresowanie uzyskaniem danego zamowienia posiada jednoczes$nie
interes w jego uzyskaniu. Sformufowanie ww. przepisu w Zzaden sposéb nie nakazuje badania
sytuacji podmiotowej wykonawcy w celu ustalenia, jakiego typu warunki udziafu w postepowaniu
spefnia oraz w jaki sposéb o dane zamoOwienie zamierza sie ubiegac¢ (samodzielnie, np.
korzystajgc z doswiadczenia innych podmiotow, w konsorcjum (...). Réwniez pojecie szkody w
takiej sytuacji nie moze by¢ badane w sposob rownie Scisty jak w wypadku korzystania ze
Srodkéw ochrony prawnej odnosnie zfozonych ofert. Na etapie specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia nie ma mozliwosci okreslenia i udowodnienia konkretnej szkody, ktérg wykonawca
w trakcie dalszego biegu postepowania o udzielenie zamowienia moze ponie$¢. Wystarczajgce
jest tu wskazanie na naruszenie obowigzujgcych przepiséw prowadzgce do powstania
hipotetycznej szkody w postaci utrudniania dostepu do zamdwienia lub spowodowania
koniecznosci ubiegania sie o udzielenie zaméwienia niezgodnie z prawem (np. przez
perspektywe zawarcia niezgodnej z przepisami prawa umowy w sprawie zamowienia).
Przyjecie zaftozen przeciwnych prowadzi¢ by mogfo do nadmiernego ograniczenia w korzystaniu
ze srodkow ochrony prawnej dotyczgcych tresci ogfoszenia i siwz." — vide: wyrok KIO z 4.10.2010
r., sygn. akt: KIO 2036/10.

Interes w uzyskaniu danego zamowienia wystepuje réwniez, gdy nastepstwem uzyskania
zamobwienia jest zawarcie umowy, ktorej warunkéw na etapie realizacji nie mozna kwestionowac.
Dla uznania interesu danego Wykonawcy wystarczajgca jest jedynie deklaracja, ze jest
zainteresowany uzyskaniem tego zamoéwienia i tego faktu nie ma obowigzku udowodnié. Na tym
etapie postepowania interes wykonawcy jest interesem faktycznym w szerokim tego stowa
znaczeniu (por. wyrok KIO z 30.08.2017r., sygn. akt KIO 1718/17)

Ze wzgledu na powyzsze, skoro tre§¢ SWZ i wzoru umowy narusza zasady i przepisy prawa,
Odwotujgcy ma interes prawny w ztozeniu odwotania, gdyz w przypadku wyboru jego oferty w
postepowaniu chce zawrze¢ prawidtowg i zgodng z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
umowe w sprawie zamowienia publicznego.

Majgc na uwadze powyzsze wnosze i wywodze jak na wstepie.
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CML Construction Services Sp. z 0.0.

ul. Parzniewska 10 Tel. +48 22 7144377 ING Bank Slgski S.A. DOR WOFH
05-800 Pruszkéw/Polska Faks +48 22 7144908 IBAN: PL44 1050 0086 1000 0090 3004 8251
www.strabag.pl BIC/SWIFT: INGBPLPWXXX

CML Construction Services Sp. z 0.0. z siedzibg w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszkdéw, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000127873 prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP:
7881851539, REGON 634372200, , kapitat zaktadowy 200.000 PLN

Posiadamy status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z 08 marca 2013 o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r, poz.
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