PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU) -

[UMOWA NI c.civiiiiiiiiiieniaennn 1

zawartaw dniu .................... r. w Warszawie pomigdzy:

Politechnika Warszawska

z siedzibg w Warszawie (00-661) przy Placu Politechniki 1, bedaca platnikiem podatku VAT, posiadajaca numer
identyfikacyjny: NIP 5250005834, REGON 000001554, reprezentowang przez:

na podstawie petnomocnictwanr ..................... ,zdnia ...

zwang w dalszej czgsci Umowy ,,Zamawiajacym”

majacym swoja siedzibe w ... przyul. ... , wpisanym do
............................................ ,REGON ........................, bedacym platnikiem podatku VAT, posiadajacym nr

2 ,
zwanym w dalszej czgsci Umowy ,,Wykonawca”.
§1

Przedmiot Umowy
1. W nastegpstwie wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszej Umowy, prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. Prawo zamé6wien publicznych (dalej ,,ustawa Pzp”), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
wykonanie Przedmiotu Umowy polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu robot budowlanych i instalacyjnych tj.:
Budowa i uruchomienie systemu magazynu energii realizujacego wymagane ustugi systemowe, wykonanego w
technologii baterii litowo-jonowej oraz baterii przeptywowej” w obszarze okreslonym niniejsza Umowa, a w
szczegolnosci w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej ,,SWZ” lub specyfikacja) i Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (akronim ,,PFU”).
2. Na Umoweg sktadaja sie nastgpujace dokumenty, ktére stanowia jej integralng czesc:
1) Program Funkcjonalno - Uzytkowy (dalej ,,PFU”) — Zatacznik nr 1 do Umowy;
2) Oferta Wykonawcy wraz z wszystkimi zatacznikami — Zatgcznik nr 2 do Umowy.
3. W ramach Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
1) wykonania dokumentacji projektowej, tj. weryfikacja — inwentaryzacja stanu istniejacego, projektu budowlanego,
projektu zagospodarowania terenu, projekt instalacji elektroenergetycznych i systemow PV i EV, pozyskanie
niezbednych map terenu oraz projektu technicznego;
2) uzyskania w razie koniecznos$ci urzedowych zgdd administracyjnych w formie decyzji, zgloszen, postanowien i opinii
wraz z uzgodnieniem dokumentacji projektowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, oraz
uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia robdt budowlanych, opracowanie dokumentacji
wykonawczej, w tym projektu wykonawczego/technicznego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (akronim STWiORB), Przedmiarow, Kosztoryséw Inwestorskich;
3) wykonania robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;
4) zapewnienia petnienia Nadzoru Autorskiego przez Projektanta;
5) przeprowadzania szkolen personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi, eksploatacji 1 konserwacji instalacji, urzadzen
nowo zrealizowanej infrastruktury techniczne;j;
6) uzyskania wszelkich zgdd umozliwiajacych uzytkowanie przedmiotowego obiektu, stuzb panstwowych, w tym:
Panstwowej Strazy Pozarnej (akronim: PSP) i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (akronim: PINB) -
jezeli beda wymagane;
7) wykonania wszelkich innych czynnosci niezb¢dnych do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym do wykonania
wszelkich obowigzkow Wykonawcy wskazanych w PFU;
8) udzielenia rekojmi za wady i gwarancji w zakresie okre§lonym w Umowie.
4. Przedmiot obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiajacego w zakresie objetym Umowa w ramach wynagrodzenia
umownego wskazanego w § 13 ust. 1 autorskich praw majatkowych do wszelkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia
4 lTutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.) objetych Przedmiotem
Umowy, w tym w szczeg6lnosci do dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.
5. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie informacje, ktore mogtyby
mie¢ wptyw na okre$lenie ryzyk zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy oraz na prawidtowe ustalenie zakresu prac
1 wysoko$ci wynagrodzenia umownego wskazanego w § 13 ust. 1.
6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ szczegotowo ze wszystkimi zalozeniami Przedmiotu Umowy i dokumentacji
posiadanymi przez Zamawiajacego i potwierdza ze ww. informacj¢ dokumenty okre$laja Przedmiot Umowy w sposob
wystarczajacy 1 gwarantujacy jego wykonanie w catosci bez konieczno$ci uzupehienia i ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.



7. Intencja stron Umowy jest wykonanie przedmiotu Umowy w taki sposob, aby:
1) uzyskac rezultat, jakim jest wykonanie robot budowlanych sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy kompletny nadajacy
si¢ do uzytkowania zgodnie z planowanym przeznaczeniem;
2) zminimalizowa¢ utrudnienia w dziatalno$ci prowadzonej przez Zamawiajgcego w obiekcie;
3) uzyskac najlepszy stosunek jakosci Przedmiotu Umowy do wynagrodzenia Wykonawcy;
4) zminimalizowa¢ koszty eksploatacji zamontowanych materiatow, urzadzen i wyposazenia.
8. Przedmiot Umowy Wykonawca wykona zgodnie z:
1) zasadami wiedzy technicznej i najlepsza praktyka inzynierska;
2) obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci w zakresie Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP),
ochrony przeciwpozarowej (p-poz.), ochrony srodowiska oraz gospodarowania odpadami;
3) wymaganiami odpowiednich organéw, w tym wilasciwych w zakresie nadzoru budowlanego, decyzjami administracji
architektoniczno-budowlanej i uzgodnieniami poprzedzajacymi wydanie decyzji dotyczacymi przedmiotu zamowienia;
4) wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SWZ w szczeg6lnosci w PFU;
5) oferta Wykonawcy;
6) niniejsza Umowa.
9. Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymal od Zamawiajacego komplet dokumentow okreslajacych zakres Robot objetych
Przedmiotem Umowy, na ktore sktadaja si¢ dokumenty wchodzace w sktad Zalgcznika nr 1 do Umowy.
10. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne $rodki, maszyny, urzadzenia oraz do§wiadczenie konieczne do
wykonania Robot.
11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci
wysokiej jakosci, zgodnie z najnowsza wiedza techniczna i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz PFU zawierajacym
wytyczne Zamawiajacego.
12. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania na swoj koszt wszelkich zgdd realizacyjnych, w tym uzgodnien z
gestorami sieci, mozliwosci wejscia w teren nie nalezacy do Zamawiajacego.
13. Wykonawca oswiadcza, ze akceptuje fakt, ze Przedmiot Umowy bedzie realizowany na obszarze prowadzonej przez
Zamawiajacego dziatalnosci (teren Politechniki Warszawskiej) i zobowigzuje si¢ zorganizowac realizacje Umowy w
sposob najmniej ucigzliwy dla Zamawiajacego.
§2

Obowiazki Stron
1. Strony zobowiazuja si¢ wspotdziata¢ przy realizacji Umowy w zakresie umozliwiajacym efektywne wykonanie
zobowigzan kazdej ze Stron.
2. Do podstawowych obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego a) inspektorem nadzoru inwestorskiego robot ... i
koordynatorem inspektorow nadzoru jest ............cooiiiiiiiiiiiiiii ,

b) inspektorem nadzoru inwestorskiego robot ............ooiiiiiiiiinn. JESt e ,

¢) inspektorem nadzoru inwestorskiego robot .............ooiiiiiiiiinnn. L ;

2) zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru inwestorskiego, nie wymaga
zmiany Umowy. Zamawiajacy w takiej sytuacji zobowigzany jest do bezzwtocznego pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy o dokonanej zmianie;

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie: nie pdzniej niz 14 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru dokumentacji projektowej ETAPU III;

4) nieodptatne udostepnienie miejsca na terenie obiektu na zaplecze socjalno—techniczne na okres realizacji robot na
podstawie projektu zagospodarowania terenu budowy sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Jezeli ilo§¢ miejsca udostgpniona Wykonawcy przez Zamawiajacego jest niewystarczajaca to
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wynajmie teren od zewnetrznego podmiotu;

5) umozliwienie Wykonawcy, w miar¢ mozliwosci, podtgczen do istniejgcych sieci: przeciwpozarowej, energii
elektrycznej, wody, kanalizacji itp. w celu realizacji Umowy na nast¢pujacych warunkach:

a) wykonanie podtaczen, montazu licznikow oraz dostosowanie pomieszczen do wlasnych potrzeb zwigzanych z
budowa, Wykonawca dokona na wtasny koszt. W protokole przekazania terenu budowy zostang wskazane przez
Zamawiajgcego punkty korzystania z medidow w ktorym wyszczegolnione zostang numery i wskazania urzadzen
pomiarowych. W przypadku braku mozliwo$ci opomiarowania poboru mediow przez Wykonawcg Zamawiajacy
dopuszcza rozliczenie ryczattowe, dla ktorego ustali stawke ryczaltu, Glowny Specjalista ds. Elektroenergetycznych
PW i Glowny Specjalista ds. Inzynierii Sanitarnej PW, powi¢ckszong o aktualnie obowigzujaca stawke VAT za caty
cykl budowy,

b) W przypadku braku mozliwosci podtaczenia do istniejgcych sieci Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wlasny
koszt zrodto energii elektrycznej, zbiornik na wodg, miejsce do gromadzenia Sciekow itp. Wszystkie rozwigzania musza
by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego,

c) Wykonawca ponosi pelne koszty dostawy mediow i zobowigzuje si¢ do pokrywania na zasadach okre$lonych niniejsza
Umowa,



d) Zamawiajacy nie ma obowigzku dostawy mediow §rodkami zastgpczymi,

e) Zamawiajacy moze wstrzymac dostawe mediow, jezeli przylacza wykonano niezgodnie z przepisami i uzgodnieniami
z przedstawicielami Zamawiajacego lub zostal stwierdzony nielegalny pobdr medidow tj. bez uzgodnienia z
Zamawiajacym, jak rowniez przy celowo uszkodzonych albo dokonanych z omini¢ciem urzadzen pomiarowych,

f) Rozliczenie dokonane zostanie z dniem odbioru koncowego Przedmiotu Umowy po zakonczeniu prac. Strony
dopuszczaja rozliczanie z tytulu poboru medidw poprzez potracanie naleznosci z faktur Wykonawcy za wykonane roboty
budowlane. Wykonawca w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury dokona zaptaty nalezno$ci na rachunek bankowy
Zamawiajacego w Banku PEKAO S.A. IV Oddziat Warszawa, na numer 81124010531111000005005664 lub rachunek
bankowy wskazany przez uzytkownika obiektu,

g) Zgloszenie przez Wykonawce zastrzezen do wysokosci faktury, nie wstrzymuje jej zaplaty,

h) Tytutem opdznionej zaplaty naleznosci za pobdr medidw, Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia odsetek
ustawowych;

6) dokonywanie odbioréw w terminach i na warunkach okreslonych Umowa;

7) dokonywanie terminowych ptatno$ci zgodnie z umowa po spetnieniu przez Wykonawce wymagan odbiorowych
okreslonych w § 31 § 12 Umowy.

3. Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie wszelkich obowiazkdéw wskazanych w § 1 1 § 2 oraz w pozostatych paragrafach Umowy;

2) opracowanie dokumentacji projektowej;

a) kompletnej z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢, tj.: projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, jesli jest
wymagany, projekt architektoniczno-budowlany, projekty techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB),

b) o stopniu szczegoétowosci niezbednym do prawidlowego wykonania robot i umozliwiajace prawidtowa ich weryfikacje
1 zatwierdzenie przez Zamawiajacego, w tym obliczenia, rysunki, dokumenty o charakterze technicznym i prawnym
wymienione w PFU, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy (BIOZ), z uwzglednieniem specyfiki
obiektu i warunkéw prowadzenia robot budowlanych oraz obowigzujacych u Zamawiajacego regulacji z zakresu BHP i
p-poz., i inne opracowania niezbgdne do przygotowania, wykonania i odbioru robét,

¢) szczegdtowych kosztorysow inwestorskich w programie NORMA,

d) dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 3 niniejszej Umowy;

3) zapewnienie projektowania przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;

4) zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z Umowa, dokumentacja projektowa zaakceptowana przez
Zamawiajacego, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlane;j, przepisami BHP oraz o ochronie przeciwpozarowej, z materialow wlasnych zgodnych z obowigzujacymi
normami i posiadajgcych stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa (tj. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne
itp.);

5) zapewnienie na miejscu realizacji robot budowlanych statego nadzoru, kierowanie budowg oraz robotami
budowlanymi przez osoby uprawnione do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w
szczegolnosci majace stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich
specjalnosciach. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym momencie do dokonywania kontroli przestrzegania zasad i
przepisow BHP: a) kierownikiem BudOwWy JESt ..ot e ,
b) kierownikiem robOt ... JOSE ettt ,

¢) kierownikiem robOt ... JOSE ettt ;

d) gdy z jakichkolwiek przyczyn brak jest kierownika budowy Wykonawca wskaze osobg go zastepujaca o wymaganych
kwalifikacjach do pelnienia tej funkcji i zapewni, ze po akceptacji takiej osoby przez Zamawiajacego obejmie ona
niezwlocznie funkcje kierownika budowy;

6) sporzadzenie w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy i uzgodnienie z Zamawiajacym: a) planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy (BIOZ), z uwzglednieniem specyfiki obiektu i warunkéw prowadzenia robot
budowlanych oraz obowiazujacych u Zamawiajacego regulacji z zakresu BHP i p-poz,

b) projektu organizacji terenu budowy,

¢) projektu tymczasowej organizacji ruchu (jesli wymagany);

7) Wykonawca, przed rozpoczgciem wykonywania Robot, jest zobowiazany zapoznac si¢ z: terenem budowy (w tym
zlokalizowa¢ infrastrukture nadziemng i podziemng), zakresem i charakterem przewidzianych do wykonania Robot oraz
z PFU wraz z zalgcznikami, i wytycznymi Zamawiajacego;

8) sporzadzenie i wlasciwe umieszczenie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z przepisami;

9) sporzadzenie projektow warsztatowych oraz innych opracowan projektowych niezb¢dnych do wykonania robot
budowlanych i ich uzgodnienie z Zamawiajacym;

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz:

a) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku i stanie technicznym,

b) wyznaczenie drdg transportowych na potrzeby budowy,



¢) sktadowanie materiatow, urzadzen i wyposazenia w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, nie stwarzajacy
przeszkod komunikacyjnych oraz minimalizujacy ryzyko wypadku;

11) demontaz starych, zbednych elementéw obiektu (materialow, urzadzen i wyposazenia) oraz:

a) wywiezienie i utylizacja tych elementdw zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,
wytworcg odpadow powstajacych w wyniku prowadzonych prac budowlanych, rozbiérkowych i remontowych jest
Wykonawca, ktory jest zobowigzany do ich zagospodarowania w sposob zgodny z prawem oraz dostarczenia
dokumentow zwigzanych z zagospodarowaniem odpadéw Zamawiajacemu,

b) wywiezienie i utylizacja ztomu metali przez Wykonawce i dostarczenie Zamawiajacemu dokumentéw z utylizacji oraz
dowodow sprzedazy metali w punkcie skupu,

¢) Rozliczenie za sprzedaz ztomu nastapi po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot poprzez potracenie
naleznosci z tytutu sprzedazy ztomu z faktury koncowej o ktorej mowa w §14 ust. 3 pkt 2.

12) dostawa materiatow, urzadzen i wyposazenia niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym: a)
wszystkie dostarczane w ramach Umowy materialy, urzadzenia i wyposazenie beda nowe, wysokiej jakos$ci,
wyprodukowane w oparciu o najnowsze, stosowane juz w praktyce i sprawdzone technologie, dopuszczone do
stosowania w budownictwie w Polsce, spetniajagce wymagania Dozoru Technicznego, posiadajace oznaczenie CE,
kompatybilne wzgledem siebie oraz instalacji i urzadzen

istniejacych i podlegajacych powigzaniu oraz spetniajace wszystkie wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;j i
STWiORB,

b) Wykonawca moze zaproponowa¢ materialy, urzadzenia i wyposazenie rownowazne w stosunku do wskazanych z
nazwy, marki lub numeru katalogowego w dokumentach zaméwienia zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, przy czym
Wykonawca zobowiazany jest wykazaé, ze oferowane produkty lub rozwigzania posiadaja nie gorsze cechy techniczne i
uzytkowe (tacznie z trwaloscia, estetyka i kosztami cyklu zycia) jak produkty zastepowane,

c¢) materialy, urzadzenia i wyposazenie bedace przedmiotem oferty Wykonawcy oraz przedmiotem oceny w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia poprzedzajacego zawarcie Umowy nie mogg by¢ zastepowane innymi, za
wyjatkiem okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy, takich, jak nastepczy brak dostepnosci oferowanych produktéw na
rynku polskim,

d) materiaty, urzadzenia i wyposazenie nie bedace przedmiotem oceny w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
poprzedzajacego zawarcie umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby
unikna¢ dostawy na teren budowy niewtasciwych produktéw oraz unikna¢ przestojow spowodowanych brakiem dostaw;
skutki zaniechania tego obowiazku obcigzaja Wykonawce,

e) na etapie uzgodnien, o ktorych mowa w punkcie poprzedzajacym, a za zgoda Zamawiajacego - razem z materiatami,
urzadzeniami i wyposazeniem Wykonawca dostarczy dokumentacje¢ potwierdzajaca spelnienie wymagan okreslonych w
niniejszym paragrafie, w szczegdlnosci certyfikaty, aprobaty techniczne i inne dokumenty stwierdzajace ich
dopuszczenie, parametry i przydatno$¢ do stosowania w okre$lonym przypadku,

f) razem z urzadzeniami i wyposazeniem Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ techniczno-ruchowg tych urzadzen i
wyposazenia, sporzadzona w jezyku polskim, w zakresie niezbednym do realizacji umowy oraz prawidlowej
eksploatacji, naprawy i remontdéw obiektu przez Zamawiajacego lub podmioty trzecie przez Zamawiajacego zatrudnione,
g) Zamawiajacy bedzie miat prawo w kazdym czasie przeprowadzi¢ samodzielnie, zazgda¢ przeprowadzenia przez
Wykonawce lub zleci¢ przeprowadzenie stronie trzeciej odpowiednich badan jakosci stosowanych materiatow, urzadzen
1 wyposazenia oraz jakosci lub ilo$ci wykonanych robot. Wykonawca zobowiazany bedzie wykonaé lub wspodtpracowac
przy wykonaniu badan. Je§li wynik badan potwierdzi odpowiednig jako$¢ stosowanych materialdw, urzadzen i
wyposazenia oraz jakos¢ wykonanych robot zgodnie z dokumentami zamowienia, koszt badan poniesie Zamawiajacy. W
przypadkach braku potwierdzenia odpowiedniej jakosci stosowanych materialow, urzadzen i wyposazenia oraz jakosci
wykonanych robot Wykonawca bedzie zobowigzany ponies¢ koszty przeprowadzonych badan, a takze demontazu i
usunigcia z terenu budowy niewlasciwych materiatow, urzadzen lub wyposazenia ewentualnie rozebrania wadliwie
wykonanych robot i ponownego wykonania robot oraz badan zgodnie z Umowa;

13) Wykonawca jest zobowigzany wspolpracowac ze stuzbami Zamawiajacego;

14) wszyscy pracownicy Wykonawcy jak podwykonawcow, winni posiada¢ srodki ochrony osobistej oraz posiada¢
elementy ubioru z oznakowaniem Wykonawcy;

15) uzgodnienie z wtasciwymi organami i Zamawiajagcym wjazdu i wyjazdu z terenu Inwestycji; wraz z wszelkimi
robotami planowanymi na dziatkach nie stanowigcych wlasno$ci Zamawiajacego;

16) wykonanie robot budowlanych, w tym:

a) przed przystgpieniem i podczas wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich
powierzchni i elementow wyposazenia pomieszczen przed ich zabrudzeniem i uszkodzeniem,

b) w zwigzku z tym, ze przedmiot zamoéwienia przeznaczony jest do uzytku osob fizycznych, w tym pracownikow i
studentow Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszelkich wymagan w zakresie dostgpnosci dla
0s0b niepelnosprawnych zgodnie z wymaganiami przepisOw prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,



¢) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania prac w czasie i w sposob niekolidujacy z funkcjonowaniem budynkéw
PW. Roboty generujace znaczny hatas (przekraczajacy 55 dB) prowadzone bgda w uzgodnieniu z kierownikiem obiektu
lub gtéwnym energetykiem PW do godziny

22:00. Zgtoszenie przez Wykonawce koniecznych przelgczen musi by¢ uzgodnione z co najmniej S-dniowym
wyprzedzeniem.

d) Wykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody (w szczegdlnos$ci zalania) dokona jej usuniecia (naprawy, remontu) na koszt wiasny,

e) Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego (codziennego) sprzatania po robotach budowlanych,

f) Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu, doprowadzenia wszystkich
pomieszczen do stanu pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m.in. umycia okien,
posadzek, zabrudzonych powierzchni, porgczy itp.);

17) umozliwienie wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajacego oraz innym osobom uprawnionym,
w szczegolnosci pracownikom organéw wilasciwych w zakresie nadzoru budowlanego oraz do udostgpnienia im danych i
informacji wymaganych na podstawie obowigzujacych przepisow;

18) kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z Prawem budowlanym do prowadzenia dziennika budowy i udziatu w
spotkaniach koordynacyjnych na budowie;

19) zgloszenie wykonanych robét budowlanych do odbioru;

20) przeprowadzenie i udziat w czynno$ciach odbioru, udziat w prébach, badaniach i sprawdzeniach jakosci
stosowanych materiatléw, urzadzen i wyposazenia oraz jakosci wykonanych robét;

21) skompletowanie odpowiedniej dokumentacji powykonawczej, tacznie z dokumentacja geodezyjna, dokumentacja
techniczno-ruchowg urzadzen i wyposazenia, dokumentami okres§lajagcymi warunki gwarancyjne dla wykonanych robét
oraz zastosowanych materiatow, urzadzen i wyposazenia;

22) utrzymywanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
polegajacej na wykonywaniu rob6t budowlanych na sume gwarancyjna okreslong przez Zamawiajacego w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajacym zawarcie umowy — w przypadku wygasania umow ubezpieczenia
Wykonawca zobowiazany jest, bez dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, przedktada¢ potwierdzone za zgodnosé
kopie kolejnych uméw (lub dokumentéw potwierdzajacych zawarcie takich umow) nie pozniej niz w ostatnim dniu
obowigzywania (wazno$ci) poprzedniej umowy;

23) $wiadczenie ustug wynikajacych ze zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy;

24) Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow. Realizacja Przedmiotu
Umowy przy udziale podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonanie calego Przedmiotu
Umowy, w tym za cze$ci realizowane przez podwykonawcow;

25) Wykonawca zapewnia, ze przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego kierownik budowy ztozy i dostarczy
Zamawiajacemu, wraz z przekazywang kompletng dokumentacja powykonawcza, pisemne o§wiadczenie, w
szczegolnosci o zgodnosci wykonania Rob6t z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujacymi normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, terenow
powigzanych, a takze - w razie korzystania — ulicy lub sgsiadujacych nieruchomosci. W razie zmian niecodstgpujacych w
sposob istotny od dokumentacji projektowej lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania
Robot, Wykonawca dolaczy kopie rysunkow wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami, a w razie potrzeby takze uzupeiniajacy opis, potwierdzone przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru, Projektanta i Zamawiajacego;

26) Wykonawca obowigzany jest zgromadzi¢ wszelka dokumentacje, niezbedna wg przepisoOw prawa do ewentualnie w
razie koniecznosci uzyskania wszelkich zgdd realizacyjnych i po zakonczeniu realizacji a umozliwiajacych uzytkowanie
obiektu oraz uzyskac¢ wszelkie zgody i opinie wskazane w uzyskanych dokumentach od gestoréw i zgtoszeniach
odrebnych;

27) Wykonawca zobowigzuje si¢ (w razie koniecznosci) po zakonczeniu prac uzyska¢ zgody umozliwiajace uzytkowanie
obiektu od PSP oraz zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy PINB;

28) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania nadzoru inwestorskiego (z informacja do wiadomosci
Zamawiajacego) na pisSmie oraz poprzez wpis do dziennika budowy o kazdym przypadku wstrzymania Robot, najpozniej
nastgpnego dnia po dniu wstrzymania;

29) Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszystkich kosztow i optat koniecznych do wykonania Przedmiotu
Umowy (w tym kosztow wykonania wszelkich prob, badan, pomiardéw, zajecia chodnika, pasa drogowego, kosztow
napraw/remontéw nawierzchni droég publicznych i koniecznych do wykonania utwardzen w celu mozliwosci dojazdu do
budowy pojazdow budowy);

30) Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich innych czynnosci, cho¢by w sposob bezposredni
nieokreslonych Umowa, a majacych na celu prawidlowe i terminowe wykonanie Robdt objetych Przedmiotem Umowy, z
dbatoscig o przestrzeganie przepisdw prawa,

31) Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego, z
udziatem koordynatora inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie



omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania, koordynowania i zaawansowania prac i Robot. Narady beda
odbywaty si¢ minimum raz w tygodniu oraz na biezgco w miar¢ potrzeb;
32) Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy az do chwili podpisania protokotu ostatecznego przez
Zamawiajacego ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie. W szczegdlno$ci
Wykonawca ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materialow, urzadzen i
wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujacym si¢ na terenie
budowy. Wystapienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Robét.
§3

Warunki opracowania i odbioru dokumentacji projektowe;j
1. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z PFU jak i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz zawiera¢ wszystkie elementy z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢, a w
szczegolnosci winna posiadac niezbedne uzgodnienia i decyzje.
2. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany materiatdéw, urzadzen jak rowniez technologii wykonania robot budowlanych
przedstawionych w PFU, po uprzednim wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego oraz standard zaprojektowanych robot bedzie co najmniej rowny standardowi opisanemu
w PFU, a jako$¢ i standard materiatow, wyrobow i urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie nie
gorszy niz opisany w PFU. Poprzez zamiany korzystne dla Zamawiajacego nalezy rozumie¢ przyktadowo nastgpujace
okolicznos$ci: 1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego Przedmiotu Umowy;
2) powodujace poprawienie parametrow technicznych Przedmiotu Umowy;
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow;
Zamiany nie mogg spowodowa¢ wzrostu wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 13 ust. 1.
3. Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie jej opracowania konsultowana i uzgadniania przez Wykonawce z
Zamawiajacym (inspektorem nadzoru inwestorskiego). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ciggtego sprawdzania
stanu wykonania dokumentacji projektowej i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy.
4. Jakiekolwiek konsultacja, uzgodnienie lub zgoda dotyczaca dokumentacji projektowej, udzielone przez
Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) nie pozbawiajg Zamawiajacego roszczen z tytulu niewykonania,
nienalezytego wykonania Umowy lub udzielonej gwarancji jak tez rekojmi za wady. Wszelkie materiaty do
projektowania, poza wskazanymi w Umowie, przygotowuje i zapewnia Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest
m.in. do uzyskania aktualnych podktadéw geodezyjnych.
5. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej Zamawiajacy przewiduje cotygodniowe narady koordynacyjne
dotyczace zastosowanych rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych i technologicznych, standardu wykonczenia i
wyposazenia oraz uzyskania od Zamawiajacego ostatecznego uzgodnienia dla poszczegdlnych opracowan wchodzacych
w sktad dokumentacji projektowe;.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajgcemu poszczegolne opracowania sktadajace si¢ na dokumentacje
projektowa w formie (postaci) i w ilosciach okreslonych w PFU: projekty branzowe w 4 egzemplarzach, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w 2 egzemplarzach, Przedmiary i Kosztorysy Inwestorskie w 2
egzemplarzach oraz dodatkowo wszystko powyzsze na dwoch nosnikach cyfrowych CD/DVD i pamigci—USB -
pendrive).
7. Skutki finansowe jakichkolwiek btedow i brakéw wystepujacych w dokumentacji projektowej obciazajg Wykonawce.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki wynikte z wszelkich odstepstw od rozwigzan przyjetych w
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, dokonanych bez zgody
Zamawiajacego.
8. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana z zachowaniem nastepujacych Etapow: 1) Etap I, obejmujacy
wykonanie projektu budowlanego w zakresie opisanym w PFU;
2) Etap II, obejmujacy uzyskanie urzedowych zgdd realizacyjnych w formie decyzji, postanowien i opinii, uzyskanie
pozwolenia na budowe lub dokonanie (w razie koniecznosci) zgloszenia o ktorym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.);
3) Etap 111, obejmujgcy opracowanie dokumentacji wykonawczej, w tym Projektu Wykonawczego, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Przedmiaréw Robot 1 Kosztorysow Inwestorskich;
4) Etap IV pelnienie Nadzoru Autorskiego podczas wykonywania robdt budowanych;
5) Catos¢ dokumentacji Etapu III (podpisang przez Projektantow i sprawdzajacych wraz z wymaganymi uzgodnieniami
rzeczoznawcOw) dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego.
9. Odbior dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Etapow I-1II przebiega¢ bedzie w nastgpujacy sposob: 1)
przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego i zostanie potwierdzone protokotem
przekazania sporzadzonym wg wzoru stanowigcego Zalacznik nr 8§ do Umowy;
2) Zamawiajacy moze w formie pisemnej zglosi¢ merytoryczne i formalne uwagi do przekazanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej — w terminie do 7 dni roboczych od daty jej przekazania przez Wykonawce (daty sporzadzenia
protokotu przekazania);



3) w sytuacji, o ktorej mowa w pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ poprawek, zmian i uzupetnien w
dokumentacji projektowej danego Etapu i przekaza¢ Zamawiajagcemu wersj¢ poprawiong (koncowg) w terminie 7 dni
roboczych od daty ich zgloszenia. Przekazanie poprawionej i uzupetionej dokumentacji nastgpuje w sposob okreslony w
pkt 1;
4) w przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego uwag w terminie 7 dni roboczych, w trybie okreslonym w pkt 2, w
terminie kolejnych 3 dni roboczych nastapi podpisanie protokotu odbioru danego Etapu, wedtug wzoru stanowiacego
Zatacznik nr 8§ do Umowy;
5) w przypadku zgloszenia uwag, po ich uwzglednieniu przez Wykonawce w trybie okreslonym w pkt 3, stosuje si¢
odpowiednio procedure okre§long w pkt 4.
10. W przypadku powtarzania si¢ sytuacji, o ktorych mowa w ust. 9 pkt 2 — 4 niniejszego paragrafu, obowiazuja zasady,
w tym terminy, tam ustalone.
11. Okres usuwania bledéw i wprowadzanie poprawek, uzupetnien oraz zmian w wyniku uwag zgtoszonych przez
Zamawiajacego podczas odbiordéw, nie przedtuza terminéw wykonania Etapow I-111, o ktorych mowa w § 11 ust. 2. Do
termindéw wykonania Etapow I-111, o ktorych mowa w § 11 ust. 2, nie wlicza si¢ okresow sprawdzania dokumentacji
przez Zamawiajacego i okresow przeznaczonych na odbidr dokumentacji przez Zamawiajacego.
12. Podpisanie przez Zamawiajacego wszystkich protokotow odbioru Etapow I-III stanowi dla Wykonawcy podstawe do
wystawienia faktury opiewajacej na wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, a data przekazania
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej bez wad, wykonanej w ramach danego Etapu oraz wykonania
pozostatych obowiazkéw Wykonawcy objetych danym Etapem stanowi date wykonania danego Etapu.
13. Odbidér dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Etapow I-11I przez Zamawiajacego nie pozbawia
Zamawiajacego roszczen z tytutu niewykonania, nienalezytego wykonania Umowy lub udzielonej gwarancji jak tez
rekojmi za wady.
§4
Przekazanie terenu budowy
1. Teren budowy zostanie przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy, w rozmiarach i stanie umozliwiajacym
rozpoczgcie robot, w terminie do 14 dni od dnia odbioru dokumentacji ETAPU III.
2. Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. Zamawiajacy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy z jednoczesnym wskazaniem punktu poboru energii elektrycznej i
wody oraz odprowadzania Sciekow.
3. Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy az do chwili podpisania protokotu koncowego przez
Zamawiajacego ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie. W szczegdlno$ci
Wykonawca ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich
materiatow, urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz wszelkich innych szkdéd w mieniu
znajdujacym si¢ na terenie budowy. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i
nalezytego wykonania Robot.
§5
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest posiada stosowne doswiadczenie, wiedzg, mozliwosci organizacyjne i finansowe
umozliwiajace wykonanie prac projektowych i robot budowlanych, ktoére stanowia Przedmiot Umowy, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, sprawnym sprzgtem i urzadzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzywanie si¢ ze
wszystkich obowiazkéw przewidzianych Umowa.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do wykonania zamdwienia personel wskazany w dokumentach i
o$wiadczeniach ztozonych przez Wykonawce w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego poprzedzajacym
zawarcie Umowy. Zmiana osoby w stosunku do wskazanej w dokumentach i o§wiadczeniach ztozonych przez
Wykonawce w postgpowaniu moze nastgpic¢ jedynie w szczeg6élnych, niezaleznych od Wykonawcy sytuacjach, co
Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ oraz po wykazaniu przez Wykonawcg, ze kwalifikacje 1 doswiadczenie osoby
zastepujacej sa nie nizsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby zastepowanej i wymaga zgody Zamawiajacego, ktorej
Zamawiajacy nie odmowi wobec osoby spelniajacej w/w warunki. Zmiana osoby dokonana bez zgody Zamawiajacego
skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej zgodnie z § 20 Umowy.
3. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ustawy Pzp, aby pracownicy fizyczni wykonujacy w
zakresie realizacji przedmiotu umowy czynnos$ci: roboty w branzy ogo6lnobudowlanej, roboty w zakresie instalacji
elektrycznych, roboty w zakresie instalacji sanitarnych byli zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Ma to zastosowanie rowniez do pracownikow podwykonawcy.
4. Najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu liste 0sob o ktorych mowa w
ust. 3, wraz z informacjg o podstawie do dysponowania pracownikami oraz informacjg o czynnosciach wykonywanych
przez wskazane osoby. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu analogiczne listy dotyczace pracownikow
podwykonawcdw, przy czym w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca przekaze listy dotyczace
podwykonawcdw znanych na tym etapie realizacji Przedmiotu Umowy. Listy, w my$l art. 438 ust. 2 ustawy Pzp, muszg
zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.



5. Przed dopuszczeniem pracownikéw na teren budowy Wykonawca poinformuje ich o zasadach zatrudnienia
obowigzujacych przy realizacji Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania zgody pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy oraz przedtozenie do wgladu Zamawiajgcemu kopii aktualnych uméw o prace.
7. Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie 3 dni roboczych, przedtozy¢ do wgladu
Zamawiajacemu kopie aktualnych uméw o prace potwierdzajacych, ze czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 sa
wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prace. Umowy musza zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkdéw pracownika.
8. Za zwloke w niedopelnieniu wymogu przekazania listy pracownikow, o ktorej mowa w ust. 4 oraz za niedopetnienie
wymogu przedtozenia do wgladu kopii umowy, o ktérej] mowa w ust. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowna, o ktérej mowa w § 20 Umowy.
9. Strony ustanowia swoich odpowiedzialnych i wykwalifikowanych przedstawicieli, upowaznionych do dokonywania
uzgodnien, podejmowania decyzji techniczno-handlowo-organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczacych
realizacji umowy w ramach udzielonych petnomocnictw.
10. Kazda ze Stron przekaze na pismie drugiej stronie w ciggu 4 dni od podpisania Umowy nazwisko, imig, tytut,
bezposredni numer telefonu i faksu swojego przedstawiciela oraz pelnomocnictwo okreslajace zakres jego umocowania.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w tym samym terminie roéwniez dane teleadresowe dotyczace inspektorow nadzoru
inwestorskiego.
Sprzet oraz wszelkie pojazdy stosowane przez Wykonawce musza by¢ sprawne, posiada¢ wszystkie niezbedne
homologacje, $wiadectwa dopuszczenia, DTR, itp.
§6
Obowiazki Wykonawcy w zakresie jako$ci wykonywania Robot
1. Nie pozniej niz 14 dni przed dostarczeniem lub wbudowaniem materiatow i urzadzen potrzebnych do wykonywania
robot Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu karty materialowe z odpowiednimi kompletnymi dokumentami, okreslone
w § 2 ust. 3 pkt 12, w celu akceptacji w terminie nie dluzszym niz 7 dni przez wskazanych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.
2. Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i kosztem wszystkie zezwolenia, licencje, $wiadectwa, badania, aprobaty i
dopuszczenia dla materiatow koniecznych do wykonania Robot.
3. Wykonawca moze dokona¢ zmiany lub modyfikacji wyrobu, materiatu lub urzadzenia, ktéry jest uzgodniony w formie
karty materiatowej, po uzyskaniu pisemnej zgody wskazanych w Umowie przedstawicieli Zamawiajacego.
4. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w terminie 7 dni od uzyskania zgdania
zalecenia, wymagania i instrukcje opracowane przez producentow i dostawcow materiatdw i urzadzen, dotyczace
sposobu i warunkéw prawidlowego wykonania, montazu, uruchomienia i odbioru koncowego tych materiatow i
urzadzen.
5. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajacym wzory dokumentow, ktore beda zastosowane w procedurach
kontroli jakosci wykonywania Robot.
§7
Obowiazki Wykonawcy zwiazane z przekazaniem dokumentacji powykonawczej
1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacje
powykonawcza, z uwzglednieniem w szczegolnosci:
1) wszystkich wymaganych atestow, certyfikatow, wynikéw prob i badan;
2) wymaganych prawem deklaracji i certyfikatow dla uzywanych materiatow, w tym certyfikatow odpornosci ogniowej
materialow;
3) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wykonanej zgodnie z ustawa Prawo Geodezyjne oraz Ustawg o Podatkach
i Optatach Lokalnych;
4) o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot, oraz kompletno$ci przekazanej dokumentacji powykonawczej;
5) instrukcje eksploatacji budynku;
6) inne dokumenty wskazane w PFU stanowigce Zatacznik nr 1 do Umowy.
2. W terminie 14 dni przed zgtoszeniem robot do odbioru koncowego Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajagcemu
dokumentacj¢ powykonawcza wraz z pozostatymi dokumentami w zakresie opisanym w ust. 1.
3. Wykonawca przekaze dokumentacj¢ powykonawcza w 2 wydrukowanych egzemplarzach oraz dodatkowo 4 zestawy
w formie elektronicznej zapisanej w plikach z rozszerzeniem *.DWG i *.PDF na pamigci USB - pendrive. Jezeli w
wyniku odbioru koncowego Wykonawca begdzie wprowadzat zmiany do dokumentacji powykonawczej poprawiona i
zaakceptowana dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ przekazana najp6zniej w dniu odbioru ostatecznego.
4. Zamawiajacy ma prawo zadania przeprowadzenia niezaleznych ekspertyz przez osoby trzecie, celem potwierdzenia
zasadnosci rozwigzan zastosowanych przez Wykonawce w dokumentacji powykonawczej. Koszty takich ekspertyz
ponosi Wykonawca, za wyjatkiem sytuacji, gdy ekspertyza w catosci potwierdzi zasadnos$¢ rozwigzan przyjetych przez
Wykonawce. W takim wypadku koszty ekspertyzy ponosi Zamawiajacy.



5. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, bez
koniecznosci sktadania dodatkowych o§wiadczen w tym zakresie, autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze
zm.), wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: dokumentacje powykonawcza,
projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, pomiary oraz inne dokumenty powstale przy realizacji
Umowy, zwane dalej ,,utworami” oraz zezwala Zamawiajagcemu na korzystanie z tych utworéw w zakresie zwigzanym z
eksploatacja budynkow.
6. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ust. 5, nastgpuje bez ograniczen terytorialnych i czasowych, na nastepujacych
polach eksploatacji: 1) utrwalanie oraz zwielokrotnianie w catosci lub w cze$ci dowolng technika (w tym takze
poligraficzng oraz cyfrowa) niezaleznie od standardu, systemu i formatu, bez ograniczen co do ilosci i wielkosci naktadu;
2) przystosowania, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian i modyfikacji w Utworach;
3) udostepniania osobom trzecim w celu dokonywania modyfikacji, zmian, poprawek, przerodbek, adaptacji i uzupetnien;
4) wprowadzanie w calosci lub we fragmentach do pamiegci komputera i sieci komputerowych oraz publiczne
udostepnianie w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w
sieci Internet, Intranet);
5) korzystanie z Utworow po wykonaniu modyfikacji, zmian, poprawek, przerobek, adaptacji i uzupetnien na polach
okreslonych w pkt 1 — 4.
7. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 5, nastgpuje z chwilg podpisania protokotu odbioru
koncowego Robot.
8. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przy realizacji Umowy bedzie przestrzegal przepiséw ustawy, o ktorej mowa w ust. 5
1 nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obciazen
prawami tych osob.
9. Do dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ decyzj¢ PSP oraz PIS (jezeli wymagane)
jak rowniez kopie ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu budowy do PINB.
§8

Prawa autorskie
1. Wykonawca oswiadcza, ze najpdzniej w dacie przeniesienia autorskich praw majatkowych, zgodnie z ustepami
ponizej, beda mu przystugiwaly te prawa co najmniej w takim zakresie, ze bez naruszania praw osob trzecich, bedzie
uprawniony do ich przeniesienia na Zamawiajacego.
2. Z dniem podpisania protokotu/6w odbioru Etapu III, w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do korzystania i rozporzadzania Utworami powstatymi w ramach realizacji
Umowy oraz prawo do dokonywania zmian, przerobek, opracowan tych Utworow wraz z prawem do wylacznego
zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zaleznego.
3. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ust. 2, nastgpuje bez ograniczen terytorialnych i czasowych, na nastepujacych
polach eksploatacji:
1) utrwalanie oraz zwielokrotnianie w cato$ci lub w czesci dowolng technika (w tym takze poligraficzng oraz cyfrowa)
niezaleznie od standardu, systemu i formatu, bez ograniczen co do ilosci i wielko$ci naktadu;
2) wykorzystanie w catosci lub w czesci dla potrzeb realizacji inwestycji stanowiacej przedmiot Utworow i innych
inwestycji Zamawiajacego, w tym do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia na
budowe obiektow, uzyskania wszelkiego rodzaju uzgodnien, pozwolen, opinii, postanowien i decyzji oraz zawarcia i
wykonania Umowy na realizacj¢ budowy obiektow zadania inwestycyjnego;
3) przystosowania, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian i modyfikacji w Utworach;
4) udostepniania osobom trzecim w celu dokonywania modyfikacji, zmian, poprawek, przerobek, adaptacji i uzupehien;
5) wprowadzanie w cato$ci lub we fragmentach do pamieci komputera i sieci komputerowych oraz publiczne
udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w
sieci Internet, Intranet);
6) korzystanie z Utwordéw po wykonaniu modyfikacji, zmian, poprawek, przerdbek, adaptacji i uzupetnien na polach
okreslonych w pkt 1 —5.
4. Wykonawca upowaznia wylacznie i niecodwolalnie Zamawiajgcego do wyrazania zgody na wigczenie wykonanych
Utwordw (projektu budowlanego, dokumentacji projektowej wykonawczej i pozostatej dokumentacji projektowej), w
catos$ci lub w czesci, do innego projektu lub tez do polaczenia albo do wykorzystania z takim projektem. Wykonawca
wyraza zgode na wykorzystanie Utworow przy
opracowywaniu dokumentacji o udzielenie zamowienia na wykonanie robdt budowlanych oraz uzyskaniu przez
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe i innych pozwolen, uzgodnien, opinii, decyzji i postanowien.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ i o§wiadcza, ze wykonane Utwory nie naruszajg i nie beda narusza¢ praw wlasnosci
przemystowej, praw autorskich, osob trzecich, dobr osobistych albo danych osobowych 0s6b trzecich, ktérych prawa
zostaty wykorzystane w utworach i o§wiadcza, ze w przypadku sporéw i roszczen osob trzecich zwolni Zamawiajgcego z
wszelkiej odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci zastepujac Zamawiajgcego w postepowaniach sagdowych i arbitrazowych
lub przystepujac do postepowan sgdowych i arbitrazowych i poniesie wszelkie koszty z nimi zwigzane.



6. W przypadku rozwigzania Umowy z winy Wykonawcy, poprawki i uzupetienia lub dokonczenie Przedmiotu Umowy
przez osobg inng niz Wykonawca, nie stanowi naruszenia praw autorskich i nie moze by¢ podstawa roszczen z tytulu
naruszenia praw autorskich.
7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ powierzenia petnienia Nadzoru Autorskiego osobie trzeciej, w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego, nad inwestycja realizowana na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej
(Utworéw). W zwiazku z powyzszym Wykonawca wyraza zgode na powierzenie petnienia Nadzoru Autorskiego osobie
trzeciej i nie bedzie wnosit do Zamawiajacego zadnych roszczen wynikajacych z tego tytutu.
8. W odniesieniu do ust. 7, w przypadku powierzenia przez Zamawiajacego pelnienia Nadzoru Autorskiego innemu
podmiotowi, Wykonawca wyraza zgode na wprowadzenie do dokumentacji projektowej przez osobe trzecig wszelkich
niezbednych poprawek wynikajacych z btedow projektowych, ktore ujawnily sie na etapie realizacji inwestycji oraz ktore
ujawnig si¢ w przysztosci, a takze uzupehien, modyfikacji, zmian wynikajacych z potrzeb Zamawiajacego i rozwigzan
zamiennych.
9. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada upowaznienia Projektantow, ktorym przystuguja autorskie prawa osobiste do
dokumentacji projektowej, do ztozenia w ich imieniu o§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 7 1 8, oraz dzialajac we
wlasnym imieniu Wykonawca zapewni, aby Projektanci posiadajacy autorskie prawa osobiste do dokumentacji
projektowej nie wystgpowali z roszczeniami wynikajacymi z posiadanych przez nich autorskich praw osobistych w
zwigzku z powierzeniem przez Zamawiajacego Nadzoru Autorskiego osobie trzeciej oraz wprowadzeniem wszelkich
zmian w dokumentacji projektowe;.
10. Do czasu podpisania protokotu odbioru Etapu III Wykonawca udziela Zamawiajacemu nieodplatnej wytacznej
licencji na przekazywane Zamawiajagcemu Utwory powstate w ramach realizacji Umowy w zakresie korzystania i
rozporzadzania Utworami na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 3.
§9

Obowiazki Wykonawcy w zakresie pelnienia Nadzoru Autorskiego
1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 1 Wykonawca bedzie sprawowat nadzor autorski w okresie
wykonywania robdt budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem Umowy do czasu ich
ukonczenia. Wykonawca zapewni obecno$¢ Projektantow na budowie stosownie do potrzeb, nie rzadziej niz 1 raz w
tygodniu, chyba, ze Zamawiajacy wyraznie zwolni personel Wykonawcy z pobytu na budowie.
2. Pelnienie Nadzoru Autorskiego w szczegdlno$ci obejmuje:
1) wyjasnianie wszelkich watpliwosci dotyczacych wykonanej dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan
technicznych i innych na zadanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego;
2) uzgadnianie (w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach) z Zamawiajacym i kierownikiem budowy/ robot
konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan, materiatdow i urzadzen zamiennych w stosunku do przewidzianych w wykonane;j
dokumentacji projektowej;
3) opiniowanie wnioskoéw dotyczacych koniecznosci 1 zasadno$ci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych, a takze
sprawowania Nadzoru Autorskiego nad ich realizacja, opiniowanie zaniechania robot i ich wyceny;
4) branie czynnego udziatu w rozruchach mechanicznych i technologicznych oraz przy probach technicznych
dotyczacych dziatania poszczegdlnych instalacji i urzadzen na wezwanie Zamawiajacego;
5) opiniowanie zgodno$ci z dokumentacja projektowa proponowanych zamiennych materiatow budowlanych oraz
wszystkich innych elementéw zarowno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezbednych dla wykonania i
utrzymania robot w zatozonym standardzie jakosci;
6) uczestniczenie w komisjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego, na wniosek
inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robot;
7) sporzadzanie dodatkowych rysunkow, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjasnia
rozwigzania techniczne;
8) udzial w pracach komisji odbiorowych, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna to za konieczne;
9) udziat w odbiorach stuzb, w tym PSP, PIS oraz PINB. 3. W przypadku zaistnienia potrzeby lub koniecznosci
wykonania zamiennej dokumentacji projektowej w stosunku do rozwigzan przyjetych w wykonanej dokumentacji
projektowej, zmiany te wykonywane bedg w ramach wynagrodzenia po uprzednim uzgodnieniu i zaakceptowaniu tych
zmian przez Zamawiajgcego.
4. Nadzor autorski bedzie sprawowany:
1) z inicjatywy Wykonawcy, potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
2) na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazane pisemnie do siedziby Wykonawcy lub e-mailem,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 5. Wykonawca zobowiazuje si¢ powierzy¢ wykonywanie czynnos$ci z
zakresu nadzoru autorskiego autorom dokumentacji projektowe;.
6. Zmiana osob sprawujacych nadzor autorski jest dopuszczalna wylgcznie w przypadku trwatej niemozliwosci
wykonywania przez nie obowigzkow pod warunkiem posiadania przez osoby zastepujace odpowiednich uprawnien do
projektowania oraz doswiadczenia zawodowego.
7. W przypadku czasowej niemozliwosci wykonywania obowigzkow przez osob¢ wymieniong w ust. 6 Wykonawca jest
obowigzany ustanowi¢ zastepce, posiadajacego odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz doswiadczenie
zawodowe.



8. O zmianie osoby sprawujacej czynno$ci nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastgpcy Wykonawca zawiadamia
na pismie Zamawiajgcego i rownoczesnie przekazuje pisemne o$wiadczenia o podjeciu si¢ przez te osoby petnienia
obowigzkow.
9. Jako osobe upowazniong do zadania od Wykonawcy wyjasnien odnosnie wszelkich watpliwosci powstalych w toku
realizacji rob6t budowlanych upowazniony bedzie ze strony Zamawiajacego odpowiedni dla konkretnej roboty
budowlanej inspektor nadzoru inwestorskiego.
10. Zamawiajacy jest zobowigzany w toku wykonywania robdt budowlanych powiadamia¢ Wykonawce pisemnie o
terminach odbiorow.
11. Zamawiajacy zastrzega, iz realizacja ustugi nadzoru autorskiego nastapi jedynie w przypadku realizacji robot
budowlanych na podstawie dokumentacji projektowych bedacych elementem niniejszej] Umowy. Wykonawcy nie
przyshuguje roszczenie o zlecenie realizacji tego zakresu Umowy, ani o wynagrodzenie z tego tytutu, ani o
odszkodowanie z powodu braku realizacji Robot.
§10

Podwykonawstwo
1. Wykonawca nie moze bez uprzedniej, wyrazonej w formie pisemnej, zgody Zamawiajagcego powierzy¢ wykonania
catosci lub czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom. Podwykonawcy nie mogg bez uprzedniej, wyrazonej w formie
pisemnej zgody Zamawiajacego i Wykonawcy powierzy¢ wykonania catosci lub czesci przedmiotu Umowy dalszym
podwykonawcom. Podwykonawcy robot budowlanych i prac projektowych oraz dalsi podwykonawcy robot
budowlanych i prac projektowych w tresci niniejszego paragrafu nazywani sa podwykonawcami.
2. Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego, moze powierzy¢ wykonanie czes$ci przedmiotu Umowy wylacznie
takiemu podwykonawcy, ktory posiada kwalifikacje i uprawnienia odpowiednie do wykonywania powierzonych mu
robot budowlanych i prac projektowych. Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko wyboru podwykonawcow oraz
odpowiada za dziatania podwykonawcow, jak za wlasne, w tym za dzialania dotyczace realizacji obowiazku zatrudnienia
pracownikow podwykonawcy na podstawie umowy o pracg i przekazania Zamawiajagcemu informacji niezbednych dla
weryfikacji tego faktu, wynikajace z odpowiednich zapisow § 5 Umowy.
3. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca, wystepujac do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca wiacznie z cze¢$cia dokumentacji
projektowej opisujacej zakres powierzanych robot budowlanych. Projekt umowy z podwykonawca nie bedzie zawiera¢
postanowien ksztaltujgcych prawa i obowiazki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia w sposob dla
podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy okreslone w niniejszej Umowie, a ponadto bedzie
spetnia¢ nastepujace wymagania:
1) przewidywac zawarcie umowy w formie pisemnej;
2) by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych;
3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zaméwienia
przez podwykonawce:
4) doktadnie okresla¢ zakres prac i wynagrodzenie za te prace w wysokosci nie wyzszej od cen okre$lonych niniejsza
Umowa, przy czym Zamawiajacy — na uzasadniony wniosek Wykonawcy — moze wyrazi¢ zgode na zawarcie umowy z
cenami wyzszymi, pod warunkiem, ze laczne wynagrodzenie zgloszonych podwykonawcoéw nie bedzie istotnie wyzsze
od wynagrodzenia Wykonawcy naleznego mu za powierzany podwykonawcom zakres prac;
5) nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia wystawienia faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robot budowlanych;
6) nie moze wytacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy przed Zamawiajagcym za wykonanie catosci robot, takze tych
wykonanych przez podwykonawcow;
7) zawiera¢ warunek zaakceptowania tresci umowy przez Zamawiajgcego na zasadach wynikajgcych z niniejsze;j
Umowy;
8) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub
uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;
9) nie moze zawiera¢ postanowien zabezpieczajacych roszczenia Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania w formie zatrzymania lub potracenia wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w wysokosci wyzszej, od
okreslonego niniejszg Umowg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce;
10) podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy bez zgody Zamawiajacego;
11) podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, na kazde zapytanie Zamawiajacego, udzielenia informacji
dotyczacych ptatnosci dokonanych przez Wykonawcg oraz o opdznienia w ich uregulowaniu;
12) podwykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej platnosci
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy;
13) dodatkowo, Wykonawca umiesci w kazdej umowie z podwykonawcg postanowienia zobowigzujace
podwykonawcow do dostarczania Wykonawcy w ciggu 2 dni od otrzymania ostatniej ptatnosci, wigzacego o§wiadczenia



podwykonawcy, ktore pozwoli jednoznacznie stwierdzi¢, ze wymagalne roszczenia podwykonawcy z tytutu wykonania
przez niego powierzonych mu robot zostaty zaspokojone przez Wykonawce w calosci oraz, ze platno$¢ wymagalnego,
ustalonego w umowie wynagrodzenia nastgpita.

4. W terminie 7 dni od dnia wystgpienia o wyrazenie zgody, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajagcym Zamawiajacy
ztozy w formie pisemnej o§wiadczenie w przedmiocie wyrazenia zgody, odmowy udzielenia zgody albo zgloszenia
zastrzezen. Brak o$wiadczenia bgdzie uznawany za wyrazenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawca.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawieratby umowe z podwykonawca przed wystapieniem do Zamawiajacego o zgode
na jej zawarcie badz przed uzyskaniem zgody Zamawiajacego, zobowigzany jest zamiesci¢ w takiej umowie
zastrzezenie, ze w wypadku braku zgody Zamawiajacego umowa taka ulega rozwigzaniu (warunek rozwiazujacy).

6. W razie zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy z podwykonawca, Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego w terminie 7 dni o tym, czy dokonat stosownych zmian w projekcie umowy i przedtozy zmieniony
projekt umowy badz tez poinformuje Zamawiajacego o odmowie wprowadzenia zmian do projektu. Jezeli Zamawiajacy
uzaleznit wyrazenie zgody od dokonania zmian w projekcie umowy lub dokumentacji projektowej przedtozonej przez
Wykonawce zgodnie z ust. 3, a Wykonawca poinformuje go o odmowie wprowadzenia tych zmian badz tez w terminie
okreslonym w zdaniu pierwszym nie przedstawi swojego stanowiska, ma to skutki braku zgody Zamawiajacego na
zawarcie umowy z podwykonawca.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewprowadzania zadnych zmian do projektu umowy z podwykonawca po jej
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, bez zgody Zamawiajacego.

8. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajgcy moze wnies$¢ sprzeciw w terminie 7 dni.

9. Wykonawca lub podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt. Termin ptatnosci w takiej umowie nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego lub z naruszeniem procedury
udzielania zgody, wykonania cato$ci lub czeéci Przedmiotu Umowy podwykonawcy badz tez naruszenia innych
zobowigzan Wykonawcy przewidzianych w niniejszym paragrafie, w szczego6lnosci gdy postanowienia umowy
pomiedzy Wykonawca a podwykonawca nie beda zawieraty postanowien, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w § 20 Umowy
oraz — po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszenia w terminie 10 dni — do odstgpienia od Umowy w
cato$ci lub czgsci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 21 ust. 2 pkt 9 Umowy.

11. W wypadku, gdyby z jakichkolwiek wzgledow Wykonawca nie zaptacit w terminie wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy, Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie poinformowac o tym Zamawiajacego oraz
wskaza¢ przyczyny tego stanu rzeczy, w szczego6lnosci okresli¢ wszelkie mozliwe roszczenia i zarzuty, jakie moga mu
przyshugiwa¢ w stosunku od podwykonawcy.

12. W przypadku zgloszenia przez podwykonawce Zamawiajgcemu roszczenia wynikajacego z nieuiszczenia przez
Wykonawce w catosci badz w czgsci wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, Wykonawca zobowigzuje
si¢ niezwlocznie, ale nie pozniej niz w ciagu 7 dni od dnia, w ktorym uzyska od Zamawiajacego informacje o
zgloszonym roszczeniu, przedstawi¢ uzasadnione stanowisko w sprawie roszczenia. W przypadku zgloszenia uwag
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 2 powyzej odsetki za opdznienie platnosci za okres od zatrzymania ptatnosci do
prawomocnego rozstrzygniecia sporu przez sad, niezaleznie od tresci tego rozstrzygniecia, nie nalezg sie.

13. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub dostawy lub ustugi.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.13 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaplata obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku niemoznosci potracenia, Wykonawca



zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego w catosci uiszczonych kwot wraz z odsetkami ustawowymi
liczonymi od dnia wymagalno$ci wynagrodzenia podwykonawcy.
17. Zamawiajacy nie ma obowiagzku prowadzenia sporu z podwykonawca, a Wykonawca nie bgdzie wobec niego
podnosit, ze uiscit kwotg wynagrodzenia zagdang przez podwykonawce lub Zze ewentualny proces z podwykonawcg
prowadzil wadliwie lub, ze sprawa zostata rozstrzygnieta btednie. W celu uniknigcia watpliwosci Wykonawca zrzeka sie
wzgledem Zamawiajacego wszelkich roszczen w tym zakresie.
18. Niezaleznie od innych uprawnien, w przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy z
tytulu naleznego mu wynagrodzenia za roboty budowlane i ustugi przez niego wykonane i objete przedmiotem umowy,
Wykonaweca jest zobowigzany przenie$¢ nieodplatnie na rzecz Zamawiajacego wszelkie uprawnienia/wierzytelnosci
wynikajace ze stosunku prawnego wiazacego Wykonawce z takim podwykonawca, na ktérego rzecz Zamawiajacy uiscit
wynagrodzenie i ktorych nie nabyt z mocy prawa, w szczego6lnos$ci uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji.
19. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zaptaty odpowiednio od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo odpowiednio od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) dotyczacych termindw realizacji dtuzszych niz okre§lone w niniejszej Umowie;
3) dotyczacych warunkdéw gwarancji gorszych niz okreslone w niniejszej Umowie.
20. Wysoko$¢ wynagrodzenia brutto przystugujacego Podwykonawcy, uzgodniona w umowie o podwykonawstwo, nie
moze przekroczy¢ wysokosci czesci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wynikajacej z oferty Wykonawcy lub z Umowy,
przystugujacej za te cze$¢ zamowienia, ktéra ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. W szczegolnosci wysokosé
wynagrodzenia brutto przystugujacego podwykonawcy wykonujagcemu roboty budowlane, uzgodniona w umowie o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze przekroczy¢ wysokosci czesci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, wynikajacej z HRF przystugujacej za te roboty budowlane, ktore majg by¢ wykonane przez
podwykonawce. Ponadto wysoko$¢ wynagrodzenia brutto przystugujacego dalszemu podwykonawcy, uzgodniona w
umowie o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia brutto przyshugujacego podwykonawcy, ustalonego
w umowie zawartej pomigdzy Wykonawca a tym podwykonawca, ktory jest strong umowy o podwykonawstwo zawartej
z dalszym podwykonawca.
21. Laczna wysokos$¢ wynagrodzen brutto przyshugujacych podwykonawcom, uzgodnionych w umowach o
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 13 ust. 1. Laczna
wysokos$¢ wynagrodzen brutto przystugujacych dalszym podwykonawcom, uzgodnionych w umowach o
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 13 ust. 1. Laczna
wysokos¢ wynagrodzen brutto przystugujacych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, uzgodnionych w
umowach o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 13 ust.
1.
§11

Terminy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy w terminie:
8 miesiecy od dnia zawarcia umowy w tym dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
na wykonanie robdét budowlanych w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowys;
od dnia zawarcia Umowy co oznacza termin wykonania wszystkich prac i rob6t wchodzacych w zakres Przedmiotu
Umowy, w tym wykonanie dokumentacji projektowej, realizacje robot budowlanych oraz pemienie nadzoréw autorskich
nad tymi robotami, z wytaczeniem re¢kojmi za wady i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie, przy czym za date
zakonczenia wykonywania Przedmiotu Umowy uznaje si¢ date podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych bez zastrzezen oraz uzyskanie niezbednych zgdéd umozliwiajacych uzytkowanie
obiektu/terenu.
2. Ustala si¢ nastgpujace terminy posrednie dla opracowania dokumentacji projektowe;:
1) Etap I, obejmujgcy wykonanie projektu budowlanego w zakresie opisanym w PFU — w terminie:
2) Etap II, obejmujacy uzyskanie (w razie konieczno$ci) urzgdowych zgod realizacyjnych w formie decyzji, postanowien
i opinii, dokonanie (w razie konieczno$ci) uzyskaniem pozwolenia na budowg lub
30 dni od dnia podpisania Umowy;
zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 1. poz. 967 ze
zm.) w terminie do:
90 dni od dnia podpisania Umowy
3) Etap III, obejmujacy opracowanie dokumentacji wykonawczej/ technicznej, w tym Projektu Wykonawczego,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Przedmiaréw robot i szczegoétowych
Kosztorysow Inwestorskich — w terminie: 120 dni od dnia podpisania Umowy
4) Etap IV pelnienie Nadzoru Autorskiego nad realizacja robot budowlanych.
3. Wykonawca zostanie wprowadzony na budowe najpdzniej w ciggu 14 dni od dnia odbioru dokumentacji ETAPU
III. Inwestycje mozna realizowac po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgloszenia. Wykonawca bedzie wykonywat
swoje zobowigzania z odpowiednim pospiechem, aby dotrzymac terminow realizacji Umowy, nawet w przypadku
napotkania niespodziewanych trudnosci.



4. W oparciu o termin okre$lony w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowigzany jest w terminie do

130 dni od dnia podpisania Umowy

opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) opracowany na podstawie
szczegotowego Kosztorysu Inwestorskiego, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 3, z uwzglgdnieniem ryczattowego
charakteru wynagrodzenia, co oznacza, ze wynagrodzenie za poszczegolne etapy robot sumowaé bedzie si¢ do kwoty
okreslonej w § 13 ust. 1 Umowy.

Przywotany w paragrafie Kosztorys Inwestorski szczegotowy, bedzie postawa do wyceny a nastepnie do wykonania
robot dodatkowych , zamiennych oraz ewentualnej waloryzacji kosztow inwestycji.

5. HRF bedzie uwzgledniat standardowa aktywno$¢ Zamawiajacego w budynku oraz bedzie zoptymalizowany pod katem
minimalizacji utrudnien w uzytkowaniu niepodlegajacej wytaczeniu czgsci obiektu, wyszczegolnione w nim beda etapy
obejmujace zakonczone, zagregowane roboty budowlane oraz terminy ich rozpoczecia i zakonczenia, z uwzglednieniem
ryczattowych warto$ci tych Robot.

6. W przypadku wystapienia okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozno$cig dochowania terminu
okreslonego w ust. 1, Strony moga dokona¢ zmiany tego terminu o okres nie dtuzszy od czasu trwania tych okolicznosci,
pod warunkiem jednak, ze Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego niezwlocznie o tych okolicznosciach. Termin ulegnie
wydluzeniu w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany Przedmiotu Umowy wprowadzonej na wniosek Zamawiajacego z zastrzezeniem art. 455 ustawy Pzp;

2) konieczno$ci dostosowania si¢ do ponadprzecigtnego sposobu uzytkowania obiektu przez Zamawiajacego;

3) koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych;

4) wystapienia szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, w szczego6lnosci wystapienie nietypowych dla
klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych, nie pozwalajacych na realizacje robot zgodnie z Umowa, z technologia
ich wykonania, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

5) wystapienia nieprzewidzianych przeszkod gruntowych, w szczegdlnosci niezinwentaryzowanych obiektow lub
elementow budowlanych;

6) realizacja w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z Przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajacej koniecznosé
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

7) nakazania wstrzymania Robo6t przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

8) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwos$cia prowadzenia prac np. brak
mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na teren robot spowodowany awariami, remontami i przebudowami drog,
ciggow komunikacyjnych, ewentualne manifestacje, protesty réznych organizacji i grup spotecznych;

9) zawieszenia realizacji Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

10) dziatania sity wyzszej;

11) wystapienie innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, uniemozliwiajacych terminowe
wykonanie Umowy.

7. Zamawiajacy moze zawiesi¢ realizacje Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci, gdy
Wykonaweca nie realizuje Umowy zgodnie z jej treScig oraz z bardzo waznych powoddéw. Zawieszenie Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie b¢dzie podstawa do przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.
W przypadku zawieszenia realizacji Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, termin realizacji Umowy zostanie
przedluzony o czas zawieszenia, a Wykonawca bgdzie uprawniony do dodatkowej ptatnosci pokrywajacej bezposrednie,
uzasadnione i udokumentowane koszty zawieszenia, zabezpieczenia robot i terenu budowy, ubezpieczenia terenu
budowy.

8. W przypadku zwtoki wzgledem HRF, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, przekraczajacej miesigc, Wykonawca, na
zadanie Zamawiajacego, w terminie 14 dni sporzadzi plan naprawczy opisujacy szczegdtowo proponowane dziatania
oraz zasoby, ktore nalezy zaangazowaé w celu zapewnienia zgodnosci postgpu prac z wymaganiami Umowy, a takze
termin, w ktérym plan naprawczy osiagnie swoj cel.

9. Jezeli, pomimo podj¢cia dziatan proponowanych zgodnie z ust. 8, postep lub jakos$¢ prac nie beda zgodne z Umowa
lub jesli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu planu naprawczego lub tez nie podejmie dziatan proponowanych w
ramach takiego planu w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiajagcemu powyzszego powiadomienia, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do:

1) zawieszenia realizacji Umowy, przy czym w takim przypadku Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania zwrotu
jakichkolwiek kosztéw ani do przedtuzenia terminu wykonania Umowy, lub

2) zlecenia wykonania zastepczego bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sagdu na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, lub

3) odstgpienia od Umowy w zakresie niewykonanej czeSci Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
terminie wskazanym w § 21 ust. 2 pkt 3.

10. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego na terenie
budowy.

11. HRF okresla szczegdtowo terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych prac i robot oraz ma shuzy¢ ocenie
postepow, zaangazowania Wykonawcy w realizacj¢ Przedmiotu Umowy, m.in. weryfikowania postepow prac i robot,



zdolno$ci dochowania termin wykonania catego Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, dyscyplinowania
Wykonawcy, wprowadzenia programu naprawczego. Strony potwierdzaja, iz przekroczenie termindw okreslonych w
HREF, bedzie stanowito naruszenie postanowien Umowy z mozliwoscig skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien
w tym zakresie.
12. Wykonawca zaktualizuje HRF po kazdej zmianie terminu realizacji Umowy.
13. Jezeli wprowadzenie zmian do HRF nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia Robo6t, o ktérym mowa w ust. 1
oraz zwickszenia kosztow realizacji Robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
§12

Odbiory rob6t budowlanych
1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3) odbiory koncowe;
4) odbiory pogwarancyjne.
2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bgda w nastepujacy sposob:
1) Wykonawca bedzie zgtasza¢ gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i drogg elektroniczna, na adres:
.............................. lub bezposrednio inspektorowi nadzoru inwestorskiego;
2) wlasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego wyznaczy termin rozpoczecia odbioru nie pozniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru;
3) w tym samym terminie inspektor nadzoru moze w formie pisemnej odméwié rozpoczecia odbioru i wskazaé roboty,
jakie jego zdaniem muszg zosta¢ wykonane, aby odbiér mogt zostaé przeprowadzony;
4) w trakcie odbioru inspektor nadzoru moze z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzajacym przerwaé czynnosci
odbioru;
5) odbidr zostanie zakonczony poprzez podpisanie protokotu odbioru przez wiasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego;
6) Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w inny sposéb umozliwi inspekcje czgsci
Robot, ktore nie zostaty odebrane zgodnie z postanowieniami pkt 1 - 3. W przypadku, gdy Roboty zostaty wykonane
prawidtowo, Wykonawca przywrdci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane
niewlasciwie, Wykonawca niezwlocznie wykona je w sposdb odpowiadajacy postanowieniom Umowy i zgodnie z
zaleceniami Zamawiajacego. Koszty odkrycia lub zrobienia otworow, a takze przywrocenia Robot do stanu
poczatkowego lub ich prawidlowego wykonania poniesie Wykonawca.
3. Odbiory czesciowe begda przebiegaty na nastgpujacy sposob:
1) Rozliczenie odbiorow czgsciowych nastepowac bedzie w terminach okreslonych w HRF, nie czgstszych niz w
odstepach miesiecznych, o ile Zamawiajacy w formie pisemnej nie wyrazi zgody na zmiang tego terminu, a do
rozliczenia tego przyjmowane beda zakonczone etapy robot, do ktérych nie zgltoszono zastrzezen. Podstawg rozliczenia
czesciowego bedzie protokot odbioru czesciowego bez zastrzezen. Wzor protokotu odbioru czgsciowego stanowi
Zatacznik nr 9 do Umowy;
2) Gotowos¢ do odbioru czgsciowego Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy i w tym samym
dniu dokona pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Zamawiajacy ma obowiazek przystapi¢ do odbioru
czgsciowego w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy oraz otrzymania powiadomienia.
Przewidywany okres trwania czynno$ci odbioru czgsciowego Robdt wynosi do 5 dni roboczych, liczac od daty jego
rozpoczecia, przy zatozeniu niewystapienia okolicznosci wymienionych w pkt 3. Zamawiajacy bedzie mogt przedtuzy¢
ten okres, jezeli bedzie to uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych robot, jednakze o czas nie
dtuzszy niz kolejne 5 dni. Jezeli do dokonania odbioru beda niezb¢dne dodatkowe dokumenty, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego bedzie zobowigzany je przedtozy¢ w trakcie odbioru;
3) W razie stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca jest zobowiazany do ich usuni¢cia w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 3 dni, przy czym termin ten bedzie uwzgledniat technologiczne mozliwos$ci
usunig¢cia wad. Po ich usunigciu zostanie przeprowadzony odbior zgodnie z postanowieniami niniejszego ustgpu;
4) Odbidr czgsciowy robot (etapu okreslonego w HRF) uwaza si¢ za dokonany z chwilg podpisania przez
Zamawiajgcego odpowiedniego protokotu odbioru czeSciowego bez zastrzezen. Za dat¢ zakonczenia wykonywania
danego etapu okreslonego w HRF uznaje si¢ date podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego bez
zastrzezen.
4. Odbior koncowy dokonany bedzie w nastepujacy sposob:
1) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz odrgbnym pismem, w
terminie 21 dni przed datg zakonczenia realizacji Umowy;
2) Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na
oceng prawidtowosci wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci: a) dziennik budowy,
b) o$wiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa, STWiORB, wydanymi
decyzjami wtasciwych organow, obowigzujacymi przepisami i normami,



¢) dokumentacj¢ powykonawczg zawierajgcg informacje o wszystkich zmianach dokonanych podczas budowy — opisang
1 skompletowang zgodnie z wymogami okreslonymi w § 7 ust. 3,

d) wszystkie wymagane prawem lub Umowa atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz specyfikacje techniczne na
zastosowane i wbudowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych oraz odrebnymi przepisami,

e) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

f) inwentaryzacj¢ geodezyjna i geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

g) instrukcje uzytkowania, dokumentacje techniczno-ruchowe i inne dokumenty dotyczace sposobu utrzymania,
uzytkowania, przegladow, konserwacji i naprawy zainstalowanych materiatow, urzadzen i wyposazenia,

h) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie;

3) gotowos¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego i koordynatora
inspektorow nadzoru inwestorskiego;

4) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego nie pdzniej niz w ciagu 7 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego, o czym poinformuje Wykonawce na pismie;

5) w terminie okre§lonym w pkt 4 Zamawiajacy moze w formie pisemnej odmdowic rozpoczecia odbioru i wskazaé
roboty, jakie zdaniem Zamawiajacego musza zosta¢ wykonane, aby odbior mdglt zosta¢ przeprowadzony, badz
dokumenty z katalogu okre$lonego w pkt 2, ktorych brak stwierdzi;

6) w trakcie odbioru Zamawiajgcy moze z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzajacym przerwac czynnos$ci
odbioru;

7) w czynno$ciach odbioru bgdg brali udziat przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w szczegolnosci inspektorzy
nadzoru inwestorskiego, koordynator inspektoré6w nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy;

8) czynnosci odbiorowe beda trwatly nie dtuzej niz 14 dni, chyba Ze obie Strony wyraza zgode na wydtuzenie tego
terminu;

9) Zamawiajacy zobowiazany jest do zakonczenia odbioru koncowego lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
jezeli czynnosci odbiorowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedg mogty by¢ kontynuowane w terminie
14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

5. Za datg wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje si¢ date zakonczenia odbioru
stwierdzona w odpowiednim protokole odbioru konicowego (Zatacznik nr 10 do Umowy).

6. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i umozliwiaja uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia
biorac pod uwage konieczny zakres prac i ich technologie, a Wykonawca usunie wady na wlasny koszt;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
dokona¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,

jesli Strony nie dojda do porozumienia co do kwoty obnizajacej, wtedy:

b) kwota zostanie ustalona przez rzeczoznawce, zaakceptowanego przez obie Strony Umowy; w razie, gdyby Strony, w
ciggu 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od ktorejkolwiek ze Stron, nie uzgodnity osoby rzeczoznawcy,
rzeczoznawca taki moze zosta¢ wybrany przez Zamawiajacego droga losowania z listy rzeczoznawcoOw w zakresie
wyceny robot i obiektoéw budowlanych prowadzonej przez Polska Izbg Inzynierow Budownictwa. W wyborze ma prawo
uczestniczy¢ przedstawiciel Wykonawcy. Koszty przeprowadzenia inwentaryzacji i wydania opinii rzeczoznawcy ponosi
Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie ww. kwoty z naleznego wynagrodzenia,

¢) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy lub obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy w cze$ci dotyczacej takiej wady po raz drugi.

7. Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wad bez wzglgdu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow. Jezeli koszt
usunigcia wad bytby niewspoimierny do efektow uzyskanych w nastepstwie ich usunigcia, poczytuje si¢, ze wady nie
nadajg si¢ do usunigcia. W takim przypadku stosuje si¢ postanowienia ust. 6 pkt 2.

8. Zamawiajagcemu przystuguje prawo usunigcia w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt wad nieusunigtych przez
Wykonawce w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 6 pkt 1, bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sadowego, o
ktorym mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
poniesionych przez Zamawiajacego kosztow wraz z odsetkami ustawowymi za kazdy dzien, liczonymi od dnia
poniesienia tych kosztow przez Zamawiajacego. Koszty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajacy moze
pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Usunigcie wad w zastepstwie Wykonawcy, w tym takze
powierzenie tych czynnosci podmiotom trzecim, nie wyklucza w zaden sposdb wykonywania przez Zamawiajacego
uprawnien z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad oraz do zagdania wyznaczenia
terminu odbioru zakwestionowanych robot. W takim przypadku podpisany zostanie protokét usunigcia wad.



10. W razie nieusuni¢cia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie rekojmi lub gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do
ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

11. Za date zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robot Strony przyjmuja date podpisania protokolu koncowego
odbioru Robot, stwierdzajacego brak wad uniemozliwiajgcych korzystanie z obiektu lub czgsci obiektu zgodnie z
przeznaczeniem. Przewidywany okres trwania czynnos$ci odbioru koncowego Robdt wynosi do 14 dni, liczac od daty
jego rozpoczecia, przy zatozeniu niewystapienia okoliczno$ci wymienionych w ust 6. Zamawiajacy bedzie mogt
przedtuzy¢ ten termin odbioru, jezeli bedzie to uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych czesci
Robot, jednakze o czas nie dtuzszy niz kolejne 7 dni.

12 Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji i regkojmi. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu uzytkowania Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym
okresie ewentualnych robot zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej przedmiotu umowy, przy czym Zamawiajacy moze wykona¢ lub zazada¢ wykonania badan
jakosciowych, do ktérych odpowiednie zastosowanie beda miaty postanowienia § 2 ust. 3 pkt 12 lit. g Umowy. Przed
uplywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie wady w wykonanym
Przedmiocie Umowy zgodnie z postanowieniami § 16 Umowy.

§13
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, za wykonanie Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie: ................ zt netto
(stownie:........ ) +23% podatku VAT, tj. ..o, zt (stownie:........ ), co stanowi razem
......................... zt brutto, (stownie:............), zgodnie z oferta.

Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy. W tym:

1) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia oraz za przeniesienie na Zamawiajacego w zakresie objetym Umowg autorskich
praw majatkowych, wynoszace ................... zt brutto (stownie:.......... ... ), wtym: ............ zt netto (slownie:
.................. )oraz 23 % VAT, tj. ... zt (stownie: ...).

2) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych wynoszace ... zt brutto w tym: ...................
zt netto (stownie: ............. Yoraz 23 % VAT, tj. ..cooovveiiininnn, zt (stownie: ................... ).

2. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okre$lone w ust. 1 uwzglednia wszystkie obowiagzujace w Polsce podatki, w
szczegolnosci podatek VAT, a takze wszelkie pozostate ewentualne optaty, w tym np. celne, zwigzane z realizacja
Umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Umowy
oraz wszelkie koszty rekojmi za wady i gwarancji w zakresie okre§lonym w Umowie i nie moze ulec zmianie z
zastrzezeniem postanowien zawartych w Umowie.

4. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiagzanych z realizacja Przedmiotu Umowy oraz
wszelkich kosztow rekojmi za wady i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz
brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy lub r¢kojmi za wady i gwarancji nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1.

5. Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Umowy sa to migdzy innymi koszty:

1) sporzadzenie dokumentacji projektowej;

2) uzgodnienie przedmiotowej dokumentacji z rzeczoznawcami;

3) uzyskanie wszelkich zgdd realizacyjnych;

4) wykonania wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania
i zagospodarowania oraz pozniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwiagzane z zabezpieczeniem i
oznakowaniem prowadzonych robét, zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, wywozu,
utylizacji lub ztomowania

materiatow pochodzacych z rozbiorki, koszty wywozu i pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja
powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot i innych
czynnosci niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji Przedmiotu Umowy;

5) pelnienia nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
bedacej przedmiotem Umowy do czasu ich ukonczenia.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa, zapoznat si¢ z terenem budowy, PFU oraz wykorzystal wszelkie
srodki majace na celu prawidlowe ustalenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

7. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, o ktérym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego,
niezmiennym przez caty okres realizacji Umowy o statej wysokosci, niezaleznie od czasu trwania Umowy. W ramach
wskazanego wynagrodzenia Wykonawca uwzglednia wszystkie elementy i czynniki inflacyjne, jak tez wszelkie koszty
rob6t i materiatow budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej, niezbedne dla wykonania
Przedmiotu Umowy, wynikajgce z wymogow sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i przepisOw obowigzujacego prawa
budowlanego.



§14
Platnosci
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy bgdzie ptatne na podstawie protokotow
odbioru robét: czesciowego i koncowego.
2. Rozliczenie dokumentacji projektowej bedzie odbywato si¢ w nastepujacy sposob: 1) podstawa wystawienia faktury
czgsciowe] za wykonanie dokumentacji projektowej (Etapow I-111, o ktorych mowa w § 3 ust. 8, jest podpisanie przez
Zamawiajacego wszystkich protokolow odbioru Etapow I-III. Faktura, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, bedzie
opiewa¢ na wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1;
2) Wykonawca wystawiajac faktury czgsciowe jest zobowigzany do umieszczenia w nich informacji z odwotaniem si¢ do
odpowiednio konkretnych protokotow odbioru Etapow I-III albo protokotéw odbioru czesciowego.
3. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturami:
1) rozliczenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 w zakresie odbiorow czesciowych — po zrealizowaniu i
dokonaniu odbioru poszczegdlnych elementow robot odbiorow czegsciowych odbywac si¢ beda odrebnie dla kazdego
etapu realizacji Robot okreslonego w HRF. Faktury czgs$ciowe beda wystawiane przez Wykonawce nie czesciej niz raz w
miesigcu, chyba ze Zamawiajacy w formie pisemnej wyrazi inng wole. Podstawa do wystawienia faktury czesciowe;j
przez Wykonawce jest protokot odbioru czesciowego podpisany przez Zamawiajacego bez zastrzezen;
2) koncowa — po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, tj. po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego. Do kazdej faktury Wykonawca dolaczy:
a) zestawienie warto$ci wykonanych Robdt sporzadzone narastajaco przez Wykonawce sprawdzone przez wlasciwego
inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego, w ktorym warto$¢ wykonanych robét bedzie kazdorazowo
pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,
b) protokot odbioru robot koncowy podpisany przez Strony,
c¢) dokumentacje powykonawcza zrealizowanych robot,
d) rozliczenie z zuzytych medidow oraz ewentualne przelewy na rzecz Zamawiajacego za odpady budowlane
zagospodarowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i z przekazanego Zamawiajagcemu
ztomu.
4. W przypadku, gdy Wykonawca powierzyl wykonanie czgsci zamoéwienia podwykonawcy albo podwykonawcom: 1)
do kazdej faktury (czgsciowej, koncowej) wystawionej przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajgcemu, Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ dokument (stanowiacy zatacznik nr 1 do faktury) o nazwie ,,Wykaz Podwykonawcow i
Dalszych Podwykonawcéw robot, ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj. faktury nr .... z dnia .....”, ktéry musi
zawierac:
a) nazwy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy objete sktadang
faktura, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug lub dostaw oraz wskazanie wynagrodzenia naleznego kazdemu z
podwykonawcy i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, ustugi lub dostawy. Zatacznik ten musi by¢
ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy objete sktadang faktura,
b) nazwy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug ani dostaw objetych
sktadang faktura, chociaz zawarto z nimi umowy o podwykonawstwo obowiagzujace w okresie, ktorego dotyczy dana
faktura. Zalacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw objetych sktadang faktura,
¢) oswiadczenie Wykonawcy o dokonanych na rzecz podwykonawcy ptatnosciach lub odmowach zaptaty za roboty,
ustugi lub dostawy objete sktadang faktura,
d) o$wiadczenie Wykonawcy o stanie rozliczen Wykonawcy z podwykonawcami ze szczegdlnym uwzglednieniem
kwot, ktore pozostaty jeszcze do zafakturowania przez podwykonawcow i zaptacenia przez Wykonawce; 2) do
drugiej i kazdej kolejnej faktury nalezy dotaczy¢: a) o§wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy objete poprzednio ztozong faktura, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcdow i dalszych podwykonawcow w terminie wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawcéow i dalszych podwykonawcow roboty, ustugi lub dostawy objete poprzednio ztozong przez
Wykonawce faktura, sporzadzone zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 7 a lub 7 b do Umowy, w oryginale,
b) kserokopie faktur (wraz z protokotami odbioru robot, ustug lub dostaw objetych poprzednio ztozong faktura)
wystawionych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
objete poprzednio ztozong fakturg, potwierdzone odpowiednio przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow
,»Za Zgodno$¢ z oryginatem”,
c) potwierdzenia przelewow na rachunki bankowe podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy objete poprzednio ztozong fakturg, potwierdzajace zaplate kwot wskazanych
na fakturach wystawionych przez tych podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw, ewentualnie w przypadku
dokonania przez Wykonawce lub podwykonawce zgodnego z prawem potracenia - wraz z kserokopia innego
dokumentu §wiadczacego, ze dokonano odpowiednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaplaty
catosci naleznego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty, ustugi lub dostawy objete poprzednio ztozona
faktura,



d) kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow wskazanych powyzej

winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem. Dopuszcza si¢ ztozenie kserokopii dokumentow

wytworzonych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, w tym dokumentow ksiggowych,

potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce w przypadku posiadania przez niego pisemnego

upowaznienia odpowiednio od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow do takich dziatan.
5. Naleznos¢ ptatna bedzie przez Zamawiajgcego przelewem z jego rachunku bankowego w ciagu 30 dni od daty
wystawienia prawidtowej faktury VAT lub rachunku na rachunek bankowy Wykonawcy nr
................................................. Za dzien dokonania zaptaty uznaje si¢ dziefn obcigzenia rachunku
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, przy tym w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia
wystawienia faktury VAT lub rachunku, dostarczy¢ prawidtowo wystawiong fakturg VAT lub rachunek Zamawiajagcemu.
Uchybienie 3-dniowemu terminowi dostarczenia faktury VAT lub rachunku przedtuza okres ptatnosci, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, o liczbe dni op6znienia w dostarczeniu faktury, na co Wykonawca wyraza zgode.
6. Jesli zamowienie objete jest mechanizmem podzielonej ptatnosci (split payment), faktura powinna zawiera¢ w tym
zakresie informacje, zgodnie z regulacjg zawartag w ustawie z dnia z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku
od towar6éw i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1751 ze zm.).
7. Zamawiajacy (automatycznie) odbierze ustrukturyzowang fakture elektroniczng — spetniajgca wymagania
umozliwiajace przesylanie za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) faktury elektronicznej, o
ktorej mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.
8. Numer NIP Zamawiajacego, jest tozsamy z Identyfikatorem PEPPOL konta Zamawiajacego na PEF.
9. W przypadku skorzystania przez Wykonawce z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury za posrednictwem
systemu teleinformatycznego, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany begdzie do poinformowania o tym
Zamawiajacego drogg elektroniczng na adres e-mail: administrator.pef@pw.edu.pl za potwierdzeniem odbioru, minimum
2 dni przed wystawieniem faktury.
10. W zwiazku z realizacja niniejszej Umowy Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy w
rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach
handlowych.
11. Przeniesienie wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy na
rzecz osob trzecich, wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§15
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. W przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub konieczno$ci zaniechania czesci zakresu Przedmiotu
Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwigkszeniu lub zmniejszeniu. Podstawa okreslenia
wynagrodzenia za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robot bedzie protokot koniecznosci uzgodniony przez
Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej. Wynagrodzenie za dodatkowy,
zamienny lub zaniechany zakres robot zostanie okreslone na podstawie kosztorysu szczegotowego sporzadzonego z
uwzglednieniem danych wyj$ciowych do kosztorysowania zgodnych z Kosztorysem Inwestorskim. Warto$¢ kazdej
kolejnej zmiany przy robotach dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w
Umowie przy zachowaniu tych samych cen, standardow i parametrow przewidzianych zakresem zamowienia dla robot
podstawowych.
2. Jezeli roboty dodatkowe lub zamienne nie bgda odpowiadaty zadnemu z dostgpnych KNR, KNNR lub TZKNBK i nie
bedzie mozliwosci zastosowania analogii — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone jako suma koniecznych i
udokumentowanych kosztéw prac powigkszona o zysk w wysokosci osiagnietej przez Wykonawce w ostatnim roku
obrachunkowym, nie wigkszy niz 5%. W przypadku braku w informatorze SEKOCENBUD kwartalnej informacji
cenowej o cenach materiatow lub pracy sprzetu — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie oparte na cenach
udokumentowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Zamawiajacym.
3. Zrodtem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztow ogoélnych, narzut zysku oraz cen materiatéw z kosztami transportu
beda ceny jednostkowe wynikajace z Kosztorysu Inwestorskiego, a w przypadku braku odpowiednich cen w kosztorysie
inwestorskiego $rednie ceny jednostkowe dla wojewodztwa mazowieckiego (poziom cen z kwartalu poprzedzajacego
wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych — zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa. W przypadku braku cen
materialow w ww. zeszytach bgda miaty zastosowanie inne publikacje cenowe i podawane przez nie srednie ceny
materiatlow z kosztami transportu jak wyzej, a w nastgpnej kolejnosci udokumentowane fakturami zakupu Wykonawcy
ceny materialow przeznaczonych na niniejszg budowe z doliczeniem kosztu transportu tego materialu w postaci narzutu
do ceny materiatu w wysokos$ci podawanej w zeszytach SEKOCENBUD-u w poziomie cen z kwartalu poprzedzajacego
wykonywane roboty. Jezeli Wykonawca do robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych uzyska ofertg, z
rozpoznania rynku, ktora bedzie nizsza niz ceny wskazane w Kosztorysie Inwestorskim lub w SEKOCENBUD,
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie tego rozwigzania jako podstawe do aneksu na przedmiotowe roboty.
4. Po uzgodnieniu zasadno$ci wprowadzenia zmiany, o ktorej jest mowa w ust. 1 Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kosztorys szczegdlowy robot dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych z uwzglgdnieniem
zasad okreslonych w ust. 1,21 3.



5. Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje¢ kosztorysu przez Zamawiajacego przed rozpoczgciem robdt wynikajacych z
tych zmian.
6. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
nieuzasadniona, Zamawiajacy wprowadzi korekte wyceny opartg na wlasnych wyliczeniach.
7. Wykonawcy nie przysluguje wynagrodzenie za roboty niewykonane.
§16

Gwarancja jakoSci i rekojmia
1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi w zakresie robdt budowlanych i urzadzen, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego wykonania przedmiotu Umowy wg. nastepujacych warunkoéw:
1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy (jesli jest krotsza od gwarancji producenta) udzielenia gwarancji na przedmiot
umowy, na okres nie krotszy niz 5 lat oraz na pojemno$¢ uzytkowa nie mniejsza niz 80% pojemnosci pierwotnej po 5
latach od dnia odbioru technicznego w ramach deklarowanej przez Wykonawce liczby cykli pracy. Wykonawca zapewni
wlasciwe funkcjonowanie instalacji w okresie gwarancji. W zakresie gwarancji powinny znalez¢ si¢ okresowe przeglady
techniczne (jesli wymagane).
2) wykonanych robot budowlanych 60-miesigcznej gwarancji i 60-miesiecznej rekojmi;
3) w zakresie tadowarek do pojazdéw minimum 60 - miesi¢cznej gwarancji
4) w zakresie Baneru LED minimum 60 - miesi¢cznej gwarancji
2. W dniu przekazania dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokument zawierajacy
instrukcje eksploatacji obiektu, ktora beda zawierata terminy wykonywania poszczegolnych przegladéw gwarancyjnych
celem zachowania wymagania utrzymywania przedmiotdw objetych gwarancja w nalezytym stanie.
3. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci sg niezalezne od uprawnien wynikajacych z tytulu rekojmi.
4. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ w tym finansowa, za wystapienie szkod i strat w wyniku zaistnienia
wad w Przedmiocie Umowy, zgltoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji.
5. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w porozumieniu z Zamawiajgcym procedury reklamacyjnej okreslonej w
Zataczniku nr 6 do Umowy.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuni¢cia na wlasny koszt wad i usterek stwierdzonych i zgloszonych
przez Zamawiajacego w okresie gwarancji, zgodnie z Zal. 1 do procedury reklamacyjne;.
7. Jezeli Wykonawca nie wykona nalezycie Przedmiotu Umowy lub nie usunie wad powstatych w okresie gwarancji,
Zamawiajacy usunie je we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunigcia
wad 1 wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu.
8. Dokumentem potwierdzajacym udzielenie gwarancji, w rozumieniu art. 577 §1 Kodeksu cywilnego, jest o§wiadczenie
gwarancyjne Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, zawierajagce co najmniej warunki
gwarancji. W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu
gwarancji, jezeli wykaze istnienie zobowigzania gwarancyjnego za pomocg innego dowodu.
9. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy okre$lone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny przystuguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji.
10. O stwierdzeniu wady Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie, pisemnie powiadomi¢ Wykonawce, przy czym za
potwierdzenie przyjecia zgltoszenia przyjmuje si¢ potwierdzenie wystania wiadomosci poczty elektronicznej lub
potwierdzenie wystania e-maila Wykonawca ma 5 dni na ustosunkowanie si¢ do zgtoszenia. W sytuacjach gdy wady nie
zagrazaja bezpieczenstwu mienia i 0osob, nie sa ucigzliwe dla Zamawiajacego i nie sg technicznie skomplikowane w
naprawie, Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ zgloszone wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, jednak nie
dtuzszym niz 14 dni od przyjecia zgloszenia. W przypadkach szczegélnie uzasadnionych, wynikajacych z ograniczenia
dostepnosci materiatow i/lub rozmiaru i zasiegu wady i/lub ograniczen w dostepie do miejsca wystapienia wady,
Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o ustalenie terminu naprawy. W kazdym
przypadku niewptyniecia wniosku o ustalenie terminu usunigcia wady lub braku rzetelnego uzasadnienia wyjasniajagcego
wydtuzony okres naprawy, dla Wykonawcy bedzie wigzacy termin okreslony przez Zamawiajgcego, ustalony
odpowiednio do charakteru i rozmiaru wady oraz technicznych mozliwosci jej usunigcia.
11. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa osob lub mienia Zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem wady lub
szkody nig spowodowanej w wykonanym przez Wykonawce Przedmiocie Umowy, Zamawiajacy ma prawo do
natychmiastowego zatrudnienia innego podmiotu, celem usunigcia niebezpieczenstwa, na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie nie przystapi do usuwania niebezpieczenstwa. W takim przypadku
Zamawiajacy jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie zatrudnienia przez
Zamawiajacego innego wykonawcy.
12. W okresie po stwierdzeniu wady i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, a przed jej usunigciem przez Wykonawce,
Zamawiajacy ma prawo podja¢ czynnos$ci zmierzajace do zminimalizowania szkod 1 strat wyniklych z wystapienia
Wady. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszystkie udokumentowane koszty poniesione przez
Zamawiajacego.
13. Naprawie badz wymianie podlegaja urzadzenia, materiaty i sposob wykonania Robét, ktoérych wadliwosé lub
uszkodzenie wystgpity w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, jak rowniez wszelkie materialy, wyposazenie



stanowigce wlasnos¢ Zamawiajgcego lub innego podmiotu, ktorych uszkodzenie zostalo spowodowane przez wadliwe
materiaty lub sposéb wykonania robot, za ktore byt odpowiedzialny Wykonawca.
14. Wykonawca i Zamawiajgcy moga uzgodni¢, ze wady lub szkody nimi spowodowane usunie Zamawiajacy lub inny
wykonawca w zastepstwie Wykonawcy 1 Zamawiajacy obcigzy uzasadnionymi kosztami Wykonawce.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkod nimi spowodowanych w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ na pi§mie ostateczny termin usunigcia przez Wykonawce takiej
wady lub szkody nimi spowodowane;j. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, to Zamawiajacy moze na koszt i
ryzyko Wykonawcy - bez uzyskiwania upowaznienia sadowego - usung¢ taka wadg lub szkody nimi spowodowane
samemu lub zatrudniajgc inne podmioty bez utraty praw wynikajacych z gwarancji i rgkojmi udzielonej przez
Wykonawce.
16. Jezeli Zamawiajacy, po bezskutecznych probach usuniecia wady przez Wykonawce lub podmiot wskazany przez
Zamawiajacego, stwierdzi brak mozliwosci jej naprawy lub szkody nig spowodowanej, to wedlug swojego wyboru moze
skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 19 Umowy, lub przedstawi¢ roszczenie
o zwrot uzasadnionych kosztow.
17. Jezeli wykonane Roboty lub jakakolwiek ich cz¢$¢ bedzie wadliwa lub bedzie niezgodna z Prawem budowlanym,
Wykonawca naprawi wszelkie szkody tym spowodowane oraz zwolni Zamawiajacego od odpowiedzialnosci, jaka
Zamawiajacy moglby ponosi¢ z tego tytutu, a takze wyptaci Zamawiajacemu odszkodowanie z tytutu wszelkich szkod,
strat lub wydatkoéw poniesionych przez Zamawiajacego z tego tytutu, w szczego6lnosci powstatych w wyniku poniesienia
przez Zamawiajacego odpowiedzialnosci cywilnej, administracyjnej lub karnej z tego tytutu.
18. Koszty naprawy poniesione przez Zamawiajacego, koszty zastepczego wykonania napraw przez innego wykonawce
oraz wszelkie szkody wynikajace z wystapienia lub braku niezwlocznej naprawy wady pokrywa Wykonawca. Koszty te
mogg zostac uiszczone z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
19. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkdéw gwaranta (w ramach gwarancji lub rekojmi za wady) Wykonawca wymienit
urzadzenia / instalacje lub, jezeli urzadzenie / instalacja zostato wymienione lub tez, jezeli Wykonawca dokonat istotnych
napraw w Przedmiocie Umowy, termin gwarancji w stosunku do wymienionych urzadzen / instalacji lub Przedmiotu
Umowy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili wymiany urzadzenia / instalacji lub
dokonania istotnych napraw.
20. W okresie udzielonej gwarancji i rekojmi za wady, Zamawiajacy lub osoba trzecia dziatajaca na zlecenie
Zamawiajacego, ma prawo dokonywac ingerencji w instalacje i substancje budowlang w celu zainstalowania /
zamontowania / podlaczenia sprzetu / urzadzen / dodatkowej instalacji, a takze w celu ulepszenia badz zmiany
przeznaczenia pomieszczen. W takim wypadku Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za wadg ujawniong w okresie
gwarancji lub / i rekojmi, o ile udowodni Zamawiajacemu, ze wada powstata w zwiazku z nienalezytym wykonaniem
czynnosci okre§lonych w zdaniu pierwszym.
21. Nie p6zniej niz 30 dni przed uplywem okresu gwarancji i rgkojmi za wady przeprowadzany jest przeglad
gwarancyjny. Przeglad gwarancyjny polega na ocenie stanu technicznego Przedmiotu Umowy i ocenie jakosci
wykonanych robot i uzytych materialow oraz wskazaniu ewentualnych wad Przedmiotu Umowy pozostatych do
usunigcia przez Wykonawce.
22. Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokdt przegladu gwarancyjnego. Nieobecnosé
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad.
23. Nie p6zniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady zostanie przeprowadzony odbior
pogwarancyjny. Odbior pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
za wady i gwarancji, w szczeg6lnosci podczas przegladu gwarancyjnego, i potwierdzeniu wypetienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy.
24. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru pogwarancyjnego.
25. Jezeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaze si¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, Zamawiajacy przerywa
odbidr pogwarancyjny. Zamawiajacy wyznacza nowy termin odbioru pogwarancyjnego, do uptywu ktérego Wykonawca
jest zobowigzany usuna¢ wszystkie wady. Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje i rekojmi¢ za wady o
czas nie krotszy niz do nowego terminu odbioru pogwarancyjnego wyznaczonego przez Zamawiajacego.
26. Strony ustalaja, ze koszty dojazdu, transportu, materiatlow do naprawy oraz wszelkie inne koszty zwigzane z
usuwaniem wad w ramach gwarancji i r¢kojmi za wady obcigzajg Wykonawce.
§17

Ubezpieczenie
1. Wykonawca obowigzany jest zawrze¢ na wlasny koszt umowg lub kolejne umowy ubezpieczenia, zapewniajace
ochrone¢ ubezpieczeniowa w nastgpujagcym zakresie:
1) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy i wszystkich podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z Przedmiotem Umowy, z tytutu szkdd, jakie moga
wyrzadzi¢ Zamawiajagcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, a w szczegolnosci:
a) niewykonania lub nienalezytego wykonania Robot przez Wykonawce,



b) niewykonania lub nienalezytego wykonania zawartych przez podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow umow,
na podstawie ktorych $wiadcza, badz maja $wiadczy¢ zamowienia zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy;
2) ubezpieczenie od wszelkich szkod majatkowych, ktore moga zaistnie¢ rowniez w zwigzku ze zdarzeniami losowymi
na terenie budowy, a w szczegolnosci polegajacych na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia (ubezpieczenie
wszystkich ryzyk budowy).
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu dokument ubezpieczenia potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, przed zawarciem niniejszej] Umowy, wraz z dowodami uiszczenia sktadek
ubezpieczeniowych, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 3.
3. Odnos$nie ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktorych mowa w postanowieniu ust. 1, Strony ustalaja, iz:
1) suma gwarancyjna dotyczaca ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z Przedmiotem
Umowy (o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1) w okresie wykonywania Rob6t nie moze by¢ nizsza niz:
- dla Czgsci I na warto$¢ sumy gwarancyjnej nie mniejszej niz 2 000 000,00 zi;
2) suma ubezpieczenia dotyczaca ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy (o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) nie moze
by¢ nizsza niz taczna kwota brutto, o ktdrej mowa w § 17 ust. 3 pkt 1) niniejszej] Umowy;
3) okres ubezpieczenia powinien obejmowac caly okres realizacji przedmiotu Umowy, przy czym dopuszczalne jest
ztozenie dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1,
z terminem obowigzywania krétszym niz okres realizacji przedmiotu Umowy; w takim przypadku Wykonawca jest
zobowigzany do zawarcia i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu ubezpieczenia, potwierdzajagcego zawarcie umowy
ubezpieczenia OC, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pézniej niz
na 7 dni przed wygasnieciem dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC;
4) ubezpieczyciel powinien by¢ zobowigzany do zaplaty odszkodowania z tytutlu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 1, oraz z
tytutu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, takze w przypadku, gdy szkoda wyniknie z razacego niedbalstwa Wykonawcy lub
0sob, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Do umowy ubezpieczenia stosowac si¢ bedzie prawo polskie;
5) zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie moze zawiera¢ wylaczenia odpowiedzialno$ci
ponad standardowo okreslane w Ogolnych Warunkach Ubezpieczenia;
6) Polisa/y ubezpieczeniowa/e stanowi/g odpowiednio Zatacznik nr 11 do Umowy.
4. Wykonawca obowigzany jest terminowo i w pelnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt sktadki ubezpieczeniowe z tytulu
umoéw lub umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1. Najpdzniej na 3 dni przed terminem wymagalnosci dalszych
sktadek Wykonawca dostarcza Zamawiajacemu dowody zaptaty. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwo$ci Strony
o$wiadczaja, ze postanowienie zdania poprzedzajacego nie dotyczy pierwszej sktadki.
5. Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu dowodu zaplaty sktadek w terminie wynikajacym z postanowienia
ust. 4, Zamawiajacy moze zaptaci¢ sktadke za Wykonawce i dokonac jej potracenia od Wykonawcy przy realizacji
platnosci z najblizszej faktury, na co Wykonawca wyraza zgode.
6. Zmiany warunkow ubezpieczenia w zakresie postanowien uregulowanych w niniejszej Umowie wymagajg uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
7. Strony zobowiazujg si¢ do przestrzegania warunkow zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
8. Niewykonanie badz nienalezyte wykonywanie przez Wykonawce ktoregokolwiek ze zobowigzan umownych ujetych
powyzej w ust. 1-7, stanowi podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej] Umowy. Zamawiajacy ma
prawo skorzysta¢ z odstapienia w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o niewykonaniu zobowigzania przez
Wykonawce. Odstgpienie, o ktorym tu mowa, bedzie kwalifikowane jako odstapienie z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w rozumieniu § 21 Umowy.
§18

RODO
1. Wspotpraca w zakresie ochrony danych osobowych, w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, podlega
powszechnie obowigzujacym przepisom prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczegolnosci Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
2. W przypadku udostepnienia danych osobowych, zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, Strona, ktorej
udostepniono przedmiotowe dane osobowe staje si¢ ich Administratorem (danych osobowych) i jest zobowigzana do
samodzielnego przestrzegania powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w zakresie ochrony danych osobowych
oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za udostepnione dane osobowe (od momentu ich otrzymania).
3. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
jak tez ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Strony niniejszej Umowy, w zwigzku z jej realizacja, zobowigzujg si¢ do wzajemnego wypehienia obowigzku
informacyjnego (wzglgdem swoich pracownikow realizujgcych niniejsza Umowe). Klauzulg informacyjng stosowang
przez Politechnike Warszawska okresla Zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy, natomiast klauzula informacyjna stosowana
przez Wykonawce stanowi¢ bedzie zatgcznik nr Zalacznik nr 12 do niniejszej Umowy.



5. W razie koniecznos$ci, Strony niniejszej Umowy, zawrg odr¢bng umowe regulujaca szczegotowe kwestie dotyczace
przetwarzania danych osobowych.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1, tj. w kwocie ................ zt w formie .. .
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonama Umowy, w tym roszczen
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow w przypadku powstania solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego na
podstawie art.. 647 Kodeksu cywilnego oraz do pokrycia roszczen Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy z tytutu
gwarancji i rgkojmi za wady.
3. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, przez co rozumie si¢ podpisanie
przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen. Pozostata czg$¢, tj. 30% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji, na
podstawie protokotu odbioru pogwarancyjnego potwierdzajacego, ze zostaly usunicte wszystkie wady.
4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktérych mowa w § 11 ust. 6, wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu
okreslonego w § 11 ust. 1, Wykonawca, przed podpisaniem aneksu do Umowy lub najp6zniej w dniu jego podpisania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do Umowy. W przypadku
nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy moze zmieni¢ forme¢ na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
5. W przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami § 16 dojdzie do wydtuzenia okresu gwarancji i rekojmi lub gdy okres
gwarancji i r¢kojmi zacznie biec na nowo, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
odpowiednio wydtuzony lub nowy okres gwarancji i rgkojmi. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy moze zmieni¢ forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
6. W sytuacji, gdy okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przekracza 5 lat a
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz w pienigdzu oraz skorzystat z
mozliwosci jaka daje art. 452 ust. 8 ustawy Pzp 1 wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie na caly okres
na jaki mialo by¢ ono wniesione (lecz nie krétszy niz 5 lat), zobowiazany jest on do przedtuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na
30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa w
zdaniu poprzedzajacym, nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§20

Kary
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za zwloke w realizacji Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 13
ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;
2) za zwloke w usunigeciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi, liczac od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad - w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 13 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwloki;
3) za wady nie nadajace si¢ do usunigcia, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru - w wysokosci
proporcjonalnej do wielkosci wady oraz stopnia pogorszenia cech technicznych i uzytkowych (facznie z trwatos$cia,
estetyka 1 kosztami cyklu zycia) wadliwie wykonanych robét, ktora zostanie protokolarnie ustalona, jednak nie wigcej,
niz 10% wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 13 ust. 1;
4) za skierowanie do kierowania robotami osoby nie spetniajacej wymagan okreslonych w § 2 - w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien realizacji Przedmiotu Umowy przez taka osobg;
5) za zwloke w przedtozeniu listy osob, o ktorej mowa w § 5 ust. 4 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;
6) z tytutu niepotwierdzenia zatrudniania pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci poprzez nieprzedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 7 - w
wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie i za kazda osobg;
7) za stwierdzenie, ze pracownik Wykonawcy badz jego podwykonawcy znajduje si¢ pod wptywem alkoholu i $srodkow
dziatajacych podobnie do alkoholu na terenie inwestycji - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy potwierdzony przypadek;
8) za brak uzywania lub niewlasciwe uzytkowanie srodkéw ochrony osobistej przez pracownikéw Wykonawcy lub jego
podwykonawcy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy potwierdzony przypadek;



9) za brak uzywania srodkow ochrony zbiorowej przez pracownikéw Wykonawcy lub jego podwykonawcy - w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy potwierdzony przypadek;
10) za brak zaptaty lub nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokos$ci 10% wartos$ci netto robot powierzonych podwykonawcys;
11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp — w
wysokosci 10% warto$ci netto robot powierzonych podwykonawcy;
12) za odstgpienie od realizacji Umowy przez ktoragkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 13 ust. 1;
13) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, za kazdorazowe niewywigzanie si¢ z tego
obowigzku - w wysokos$ci 10% wartos$ci netto robot powierzonych podwykonawcy;
14) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 10% wartos$ci netto robot powierzonych podwykonawcy, za kazdy
stwierdzony przypadek;
15) za nieprzedtozenie pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w
wysokosci 1% warto$ci netto robdt powierzonych podwykonawcy, za kazdy stwierdzony przypadek;
2. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna za opoznienie w usunieciu wad w okresie rekojmi lub gwarancji w
stosunku do terminu okreslonego w § 16 ust. 6 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §13 ust. 1
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w kazdym przypadku op6znienia w usunieciu wad, chyba ze Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu dowody, z ktorych bedzie wynikato, ze opdznienie powstato z przyczyn, za ktdre
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
3. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan okreslonych w Umowie.
4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki i kary umowne:
1) za opdznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - w wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie,
chyba ze przepisy ustawowe nakazuja stosowanie odsetek za op6znienie w transakcjach handlowych;
2) za odstapienie od realizacji Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie—Zamawiajgcego - w
wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 13 ust. 1, za wyjatkiem okoliczno$ci okreslonych w
art. 456 ustawy Pzp.
5. Dla unikni¢cia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze zobowigzang do wykazania braku zwtoki poprzez dochowanie
nalezytej starannosci jest Strona nie dokonujgca Swiadczenia w terminie.
6. Strona zobowiazana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do
zaplaty.
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych z naleznego wynagrodzenia naliczonego w fakturach
wystawionych przez Wykonawce, a Wykonawca wyraza na to zgodg.
8. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych, tytutem szkody
poniesionej na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
9. Maksymalna faczna wysoko$¢ kar umownych, ktoérych moga dochodzi¢ strony wynosi 20 % wynagrodzenia
Wykonawcy netto okreslonego w § 13 ust. 1.
10. Kary umowne, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, oraz naleznosci, o ktorych mowa w ust. 8 powyzej, beda
ptatne przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty dorgczenia noty obciazeniowej na rachunek bankowy w niej
wskazany.
§21

Odstapienie od Umowy
1. Oprocz prawa odstapienia od Umowy wynikajacego z art. 456 ustawy Pzp oraz z innych obowigzujacych przepisow,
Zamawiajacemu dodatkowo przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nizej okre§lonych okoliczno$ciach.
2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny odstapienia w przypadku:
1) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawce wykonywania Przedmiotu Umowy i bezskutecznego uplywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na wznowienie jego wykonania;
2) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z Umowa, lub zastosowania
rozwigzan sprzecznych z otrzymanymi od Zamawiajacego zatozeniami i dokonanymi z nim uzgodnieniami, po
bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie przez Wykonawce zmiany sposobu
wykonywania Przedmiotu Umowy:
a) dwukrotnego niewniesienia poprawek lub nieuwzglednienia uwag Zamawiajacego zgtoszonych do dokumentacji
projektowej podczas procedury odbioru,
b) stwierdzenia istotnych wad dokumentacji projektowej nie nadajacych si¢ do usunigcia,
¢) nieusuni¢cia przez Wykonawce istotnych wad dokumentacji projektowej nadajacych si¢ do usunigcia i bezskutecznego
uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wady,
d) op6znienia terminu wykonania ktoregokolwiek z Etapow lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy o okres dtuzszy
niz 14 dni, powstalego z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,



¢) niewykonania badz nienalezytego wykonywania przez Wykonawce ktoregokolwiek ze zobowigzan umownych ujetych
w § 11 bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na wykonanie zobowigzania;
3) Wykonawca, z przyczyn od niego zaleznych nie rozpoczat Roboét i nie prowadzi ich pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiajacego przez okres co najmniej miesigca liczac od dnia protokolarnego przekazania mu terenu budowy przez
Zamawiajacego;
4) Wykonawca uchybit terminowi osiggniecia pierwszego kamienia milowego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcey w wymiarze wigkszym, niz 15 dni (o ile kamien milowy zostat okreslony);
5) Wykonawca, z przyczyn od niego zaleznych, przerwat Roboty i nie realizuje ich przez okres miesiaca;
6) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci;
7) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy na kwote uniemozliwiajaca nalezyta realizacje niniejszej
Umowy;
8) Wykonawca skieruje do kierowania Robotami osobe nie spetniajagca wymagan okreslonych w § 5 i pomimo wezwania
nie zaprzestanie naruszenia w terminie 14 dni;
9) Wykonawca powierzy wykonanie catosci lub czesci robdt budowlanych podwykonawcy z naruszeniem zasad
okreslonych w § 10 i pomimo wezwania nie zaprzestanie naruszenia w terminie miesigca;
10) Wykonawca wykonuje Umowe nienalezycie, w szczegdlnosci w sposob razacy narusza obowiazki okreslone w
Umowie.
3. W razie odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z wymienionych wyzej powoddéw, uwaza sig, ze odstapienie to
nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
4. Odstapienie od Umowy nastgpi w zakresie niewykonanej czgsci zamowienia do dnia ztozenia oswiadczenia o
odstgpieniu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
5. W przypadku odstapienia od Umowy w cze$ci dotyczacej sporzadzenia dokumentacji projektowej Wykonawce oraz
Zamawiajacego obciazajg nastepujace obowiazki szczegdtowe:
1) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu (w uzgodnieniu z Zamawiajacym)
sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie procentowego stopnia zaawansowania poszczegolnych opracowan
projektowych oraz wykonania Przedmiotu Umowy wedlug stanu na dzien odstgpienia od Umowy i przedtozy je wraz z
wykonang czescia Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu;
2) Zamawiajacy w oparciu o zestawienie, o ktorym mowa powyzej, okresli, ktére opracowania przejmuje, a nastgpnie na
podstawie procentowego stopnia zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy, w odniesieniu do kwoty
wynagrodzenia umownego, ustali warto$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy;
3) Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku, o ktérym mowa powyzej, autorskie prawa majatkowe wraz z prawem
wylacznego zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zaleznego, o ktérych mowa w § 8, do dokumentacji
projektowej przechodza na Zamawiajacego w caltym zakresie okreslonym w § 8, z dniem zawiadomienia Wykonawcy o
zakresie przejetych opracowan (pkt 2). Uprawnienia z r¢kojmi dotyczace przejetej dokumentacji projektowej, ktora
Zamawiajacy otrzymal od Wykonawcy Zamawiajacy moze wykonywac od dnia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym i
na warunkach okreslonych w § 16;
4) Zamawiajacy odstepujac od Umowy ma prawo powierzy¢ wykonanie pozostatych prac projektowych innemu
wykonawcy. W takim wypadku koszty dodatkowe wynikajace ze zmiany wykonawcy obciazaja dotychczasowego
Wykonawce.
6. W przypadku odstgpienia od Umowy w czgéci dotyczacej realizacji robot budowlanych Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) w terminie 7 dni od daty odstapienia:
1) sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji wykonanych Robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia i
wyceni je w oparciu o zasady okres§lone w Umowie;
2) zabezpieczy przerwane Roboty i wyceni wykonane Roboty w oparciu o zasady okre§lone w Umowie;
3) sporzadzi wykaz zakupionych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy materialow, urzadzen i wyposazenia, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza Umowa 1 wyceni je w oparciu o
zasady okre§lone w Umowie;
4) zgtosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace, i najpdzniej w terminie 7 dni usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
7. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) dokonania odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 4;
2) przejecia terenu budowy.
8. W sytuacji okreslonej w ust. 1 Zamawiajagcy moze powierzy¢ realizacje Umowy wykonawcy, ktory ztozyt mniej
korzystna oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia poprzedzajacym zawarcie Umowy.
9. Odstgpienie od Umowy w catosci lub w cze$ci nie powoduje utraty roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce istniejacych na dzien ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od
Umowy, w tym takze roszczen o zaptate kar umownych na podstawie § 20 Umowy.
§22
Zmiany Umowy



1. Poza sytuacjami przewidzianymi w pozostatych paragrafach Umowy dokonanie zmiany postanowien Umowy jest
mozliwe, jezeli zachodza okoliczno$ci okreslone w ogdlnie obowigzujacych przepisach, w tym zwlaszcza moze nastgpic
w przypadkach i na warunkach okre$lonych art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany Umowy w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci, z uwzglednieniem wskazanych warunkow jej wprowadzenia:
1) w przypadku pojawienia si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie
kosztoéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakos$ci wykonywanych Robot — poprzez zastosowanie tych materialéw lub urzadzen ze skutkiem
zmniejszenia kosztéw lub uzyskania lepszej jakosci Robot, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie moga prowadzi¢ do
podwyzszenia wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, ani wydluzenia jakiegokolwiek terminu
wskazanego w § 11 ust. 1 i 2. Zmiana moze dotyczy¢ jedynie uzywanych przez Wykonawce materiatéw lub urzadzen;
2) w przypadku pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw wykonywanych robot jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy — poprzez zastosowanie tej technologii ze skutkiem skrocenia czasu realizacji lub zmniejszenia
kosztow, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie mogg prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 13 ust. 1;
3) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych ustug lub robot budowlanych, w warunkach okreslonych w art.
455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
4) jezeli po zawarciu Umowy nastapi zmiana przepisow prawa lub wprowadzone zostang nowe przepisy prawa w
zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy lub $§wiadczenia Stron Umowy, chyba ze
powyzsze przepisy byly nalezycie ogloszone przed dniem podpisania Umowy, a takze gdy nastapi zmiana decyzji
administracyjnych wydanych w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, powodujaca konieczno$¢ zmiany, modyfikacji
lub odstepstwa w odniesieniu do jakosci, ilosci lub zakresu Przedmiotu Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
5) Zamawiajacy uprawniony jest do rezygnacji z czg¢sci zakresu robdt o ktérych mowa w § 15, powierzanych
Wykonawcy, ktorych tgczna warto$¢ nie przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 13 ust. 1 (roboty
zaniechane), przekazujac Wykonawcy pisemne zawiadomienie ze wskazaniem doktadnego zakresu robot zaniechanych;
6) zmiany o ktérych mowa w pkt. 5 powigzane beda z obnizeniem wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13
ust. 1 adekwatnie do warto$ci robdt zaniechanych.
3. Strona wnioskujaca o zmiang Umowy wystepuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o zmiang¢ Umowy
zawierajacym zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacjg co do wptywu na warunki realizacji Umowy. Druga
strona w terminie 14 dni pisemnie ustosunkowuje si¢ do wniosku o zmiang Umowy.
4. Strona wnioskujgca o zmiang Umowy jest zobowigzana do dostarczenia wraz z wnioskiem o zmiang Umowy
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia, informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe zmiany.
5. Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian w Przedmiocie Umowy, zanim nie uzyska uprzednio akceptacji
Zamawiajacego oraz zanim nie zostanie podpisany stosowny aneks do Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Stron w drodze aneksu
do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
7. Z zastrzezeniem uregulowan zawartych w pozostatych postanowieniach niniejszej Umowy nie wymagaja zmiany
Umowy zmiany:
1) dotyczace oznaczen indywidualizujacych Strony, zawartych w komparycji Umowy;
2) dotyczace danych adresowych w zakresie wystawiania i doreczania faktur;
3) ktore beda nastgpowac w drodze pisemnego o$wiadczenia Strony, ktorej dana zmiana dotyczy.
8. Jakakolwiek zmiana Umowy wynika¢ musi ze zgodnej woli Stron. Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci
stanowigcych przestanke zmiany Umowy nie rodzi po zadnej ze Stron roszczenia lub jakiejkolwiek innej mozliwosci
zadania dokonania zmiany Umowy.
9. Zadna ze Stron nie moze domagaé si¢ zmiany w niniejszej Umowie w zwigzku z nienalezytym wykonaniem lub
niewykonaniem zobowigzan tej strony wynikajacych z Umowy.
§23

Sila wyzsza
1. Strony nie beda ponosi¢ odpowiedzialno$ci za niewykonanie swoich zobowigzan w przypadku wystapienia sity
wyzszej uniemozliwiajacej wykonywanie Umowy.
2. ,,Sita wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnetrzne, ktore sg poza kontrola i niezawinione przez zadng ze
Stron, ktorych nie mozna przewidzie¢ ani unikng¢, a ktore zaistnieja po zawarciu Umowy i stang si¢ przeszkoda w
realizacji zobowigzan umownych, tj.:
1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;
2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny lub wojna domowa;



3) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$¢ od paliwa jadrowego lub odpadéw jadrowych, ze
spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych materialdéw wybuchowych oraz innych niebezpiecznych
wlasciwosci wszelkich wybuchowych zespolow nuklearnych sktadnikow;
4) kleski zywiotowe, takie jak trzgsienie ziemi, powodz lub inne, ogloszone zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w
kraju wystgpienia klgski zywiotowej;
5) epidemie w zakresie niemozliwym do przewidzenia w chwili zawierania Umowy;
6) wystepowanie w podtozu na terenie rob6t materiatow, powodujacych obowigzek wstrzymania prac wykonywanych w
ramach Umowy, takie jak: znaleziska archeologiczne, materiaty niebezpieczne lub toksyczne;
7) strajki generalne (w catym kraju); za sil¢ wyzsza nie beda uznane strajki umiejscowione jedynie w zaktadach
Wykonawcy lub jego podwykonawcow oraz strajki gatezi przemystu;
8) Wystapienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych sita wyzsza, zostanie zakomunikowane Stronie drugiej
niezwlocznie w formie pisemnej. Za datg zgloszenia faktu wystapienia sity wyzszej uznaje si¢ datg otrzymania
pisemnego zgloszenia przez Strone druga. Wydarzenie uznane za site¢ wyzsza przez jedng ze Stron nie zostanie przyjete
jako takie przez drugg Strone, jezeli nie wystapi pisemne zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym;
9) Strona, ktéra powotuje si¢ na site wyzszg jest zobowigzana udowodnic, ze sita wyzsza miata decydujacy wptyw na
realizacje jej zobowiazan umownych. Zaistnienie sity wyzszej Wykonaweca jest zobowigzany udowodni¢ przez
poswiadczenie jej zaistnienia przez instytucje wlasciwg miejscowo dla wystapienia sity wyzszej lub informacje podana
przez $rodki masowego przekazu;
10) Wystapienie sity wyzszej 1 poinformowanie o tym Strony drugiej, powoduje zawieszenie wykonania zobowigzan
umownych o czas trwania sity wyzszej. Wykonawca, jak i Zamawiajacy beda czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia
strat i szkod, jakie moga powsta¢ w wyniku zaistnienia sily wyzsze;j.
§24

Klauzula Waloryzacyjna
1. W przypadku gdy:
czas trwania umowy przekroczy 7 miesigcy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w celu urealnienia wynagrodzenia Wykonawcy, z uwagi na wzrost cen materiatow lub innych kosztow niezbgdnych do
realizacji Umowy, Strony beda dokonywaé waloryzacji wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2) (tj. tylko
wynagrodzenia z tytutu realizacji robot budowlanych) Umowy zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) zmiany beda nastepowac w okresach co kwartal, przyjmujac, ze pierwsza zmiana nastgpi najwczes$niej od 7 miesigca
od daty przekazania terenu budowy;
2) zmiana zostanie dokonana z uzyciem najbardziej aktualnego kwartalnego wskaznika cen w SEKOCENBUDZIE -
ZWW; w zakresie zagregowanych pozycji wskazanych rozdziale III tabeli 9.
3) zmiana zostanie dokonana pod warunkiem, ze wskaznik, o ktérym mowa w pkt 2 osiggnie minimum 1 % (w stosunku
kwartalnym);
4) zmiana dotyczy¢ bedzie prac i Robot wykonywanych od dnia, w ktorym Strony zgodnie z niniejszymi zasadami
wprowadza zmian¢ wynagrodzenia umownego;
5) zmiana begdzie obowigzywala tylko w zakresie faktur rozliczenia czgsciowego, o ktérych mowa w § 14 ust. 3 pkt. 1) i
nie bedzie obejmowata rozliczenia koncowego, o ktérym mowa w § 14 ust. 3 pkt. 2);
6) jesli po dokonaniu zmiany na podstawie wskaznikow o ktorych mowa w punkcie 2), koszty poszczegolnych
zagregowanych pozycji beda wyzsze niz najbardziej aktualne koszty wskazane w SEKOCENBUDZIE — WKI, dla
analogicznego obiektu, Wykonawca nie bedzie miat podstaw do zadania zmiany Umowy w tym zakresie.
7) maksymalna tgczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, z tytutu zmiany cen materiatdéw lub kosztow istotnych dla
realizacji zamOwienia, nie przekroczy 8% warto$ci wynagrodzenia okre§lonego w § 13 ust. 1 pkt. 2) Umowy.
2. Przez uprawnienie do zmiany wynagrodzenia nalezy rowniez rozumie¢ obnizenie wynagrodzenia.
3. Sposob okreslenia wplywu zmiany kosztow na koszt wykonania zamowienia nastgpi na podstawie wniosku Strony
wnioskujacej o zmiang i dokumentéw dotgczonych do tego wniosku potwierdzajagcych m.in. rzeczywiste poniesienie
poszczegolnych kosztoéw. Wniosek Strony wnioskujacej o zmiang wynagrodzenia, powinien zawiera¢ propozycje zmiany
Umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny, czy
proponowane zmiany wynikaja ze zmiany kosztow zwigzanych z realizacja Umowy wzgledem kosztow przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a w szczegdlnosci:
1) szczegotowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie
adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztoéw wykonania Umowy przez Wykonawceg wraz z okresleniem
kategorii (rodzaju) i warto$ci kosztow, przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
ktorych zmiana moze uzasadniaé¢ wystgpienie z wnioskiem o jego zmiang oraz sposob obliczania ich zmiany i prezentacji
obliczen;
2) dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ wystgpienia z wnioskiem (w szczegdlnosci, jego zgodnos¢ z zasadami zmiany
wynagrodzenia okreslonymi w niniejszej Umowie) oraz prawidlowo$¢ obliczen w zakresie zmiany wysoko$ci kosztow
wykonania Umowy oraz wnioskowanej zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Wykonawca, w przypadku zmian wynagrodzenia zgodnie z ust. 1-3, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego jego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajacym



zmianom cen kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli okres obowigzywania umowy podwykonawczej
przekracza 6 miesigcy, a przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy Iub ustugi.

5. W przypadku gdy czas trwania umowy przekroczy okres 12 miesiecy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2), w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2207);

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1342)

- jezeli zmiany okreslone w pkt 1) — 4) powyzej beda mialy wpltyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce.

6. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 5 pkt 1) — 4) Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang wysokosci wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 ust.1 pkt. 2)
z strzezeniem brzmienia ust. 12 i 13. Wykonawca zobowiazuje si¢ we wniosku wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia a wplywem zmiany na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, poda¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i podstawy prawne, a w szczegdlnosci powinien przedtozy¢ dokument zawierajacy:
1) doktadne wyliczenie wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajacych z wprowadzonych zmian, o ktérych mowa w ust.
5 i propozycje zmian wynagrodzenia Wykonawcy;

2) wyjasnienie wptywu zmian okreslonych w ust. 5 na koszty wykonywania Przedmiotu Umowy;

3) przekaza¢ kopiec umow z ktorych wynika zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia;

4) wyjasnienie, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy oraz okreslenie
stopnia, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia;

5) listy obecnosci 0sob bezposrednio wykonujacych Przedmiot Umowy potwierdzajacej fakt wykonywania pracy przez
wykazane osoby w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 2) — 4).

7. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca obowiazkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1) wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2),
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany stawki podatku
akcyzowego, o ile ma to wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, co musi zosta¢ wykazane zgodnie z procedurg
opisang w ust. 6.

9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2), wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2),
ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu kosztu liczonego proporcjonalnie w podziale 50/50 pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych Przedmiot Umowy do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci aktualnie obowigzujacej
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych odpowiednio od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy o§wiadcza, iz nie bedzie
akceptowatl kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen osdb bezposrednio wykonujgcych Przedmiot Umowy,
ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokos$ci
minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci kosztow zmiany wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokosé
ptacy minimalnej albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej. Wysoko$¢ waloryzowanego wynagrodzenia bedzie
liczona zgodnie z art. 129 § 1 ust. 1 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465). W
przypadku przekroczenia ustawowej liczby godzin, Wykonawca winien przedtozy¢ dokumenty wskazujace mozliwo$¢
pracy pracownikow powyzej 40 godzin tygodniowo.

10. W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 5 pkt 3), wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2),
ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych Przedmiot Umowy.

11. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 4), wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2)
ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zmiany zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

12 . Zmiana wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2) w zakresie zmiany tego wynagrodzenia z
przyczyn okreslonych w ust. 5 obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace i roboty wykonywane w ramach
Przedmiotu Umowy, ktorych w dniu zmiany okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 5, jeszcze nie wykonano (tj. zmiana
moze dotyczy¢ jedynie wynagrodzenia naleznego w przysztosci).

13. Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 5, na zmian¢ wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2) lezy po stronie Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany wynagrodzenia przez
Zamawiajacego.



14. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2), w
przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug. Wynagrodzenie umowne brutto nalezne Wykonawcy zostanie
ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej zgodnie z przepisami zmieniajacymi ta stawke. Wynagrodzenie
umowne netto nalezne Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Zmiana, o ktorej mowa w niniejszym ustepie, dotyczy tej czgsci
Umowy, z tytutu wykonania ktorej wynagrodzenie umowne nalezne Wykonawcy bedzie opodatkowane stawka podatku
VAT w zmienionej wysokosci.
15. Zmiany, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, beda dokonywane zarowno w przypadku konieczno$ci
podwyzszenia, jak i obnizenia wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2).
16. Zmiany, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, nie wymagaja aneksu do Umowy.
§25

Rozwigzywanie sporow
1. W razie sporu zwigzanego z realizacja umowy, Strony podejmg probg rozwigzania sporu w trybie zawezwania do
proby ugodowej okreslonej przepisami art. 184-186 Kodeksu Postepowania Cywilnego.
2. W przypadku braku porozumienia Strony poddadza spor pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego wlasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.

§26

Postanowienia koncowe
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z trescig niniejszej] Umowy i nie budzi ona jego watpliwo$ci, w pelni
akceptuje postanowienia Umowy i nie ma co do zadnego z nich zastrzezen, a podpisujac Umowe $wiadomie wyraza
zgode na jej tres¢ i zobowiazuje si¢ do jej realizacji.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie pisemnie informowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach dla
wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach okreslonych w Umowie, przy czym nie pozniej niz w ciggu 5
dni od dnia powzigcia przez Wykonawce wiadomosci o danym zagrozeniu, a w przypadku niedopelnienia powyzszego
obowiazku wszelkie wynikajace z tego tytulu konsekwencje obcigzaja Wykonawce, ktory zobowiazany jest do
poniesienia petnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego.
3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o planowanych zmianach
organizacyjno-prawnych swojego przedsigbiorstwa, w szczegdlnosci o przeksztatceniu, potgczeniu, sprzedazy, przejeciu,
restrukturyzacji i innych czynno$ciach, ktére moga mie¢ wplyw na realizacje niniejszej Umowy, w terminie 14 dni przed
planowanymi zmianami lub czynnoéciami.
4. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac pisemnie Zamawiajacego o wszelkich trudnosciach finansowych, ktére
majg wpltyw na ewentualng zaplate wynagrodzenia zgtoszonym Zamawiajacemu podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, uprawnionym, zgodnie z postanowieniami Umowy lub obowigzujacymi przepisami, do otrzymania
wynagrodzenia bezposrednio od Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiej sytuacji.
5. Jezeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za niewazne lub niewykonalne, nie ma to wplywu na
wazno$¢ lub wykonalno$¢ pozostatych postanowien Umowy, chyba Ze z okolicznoéci wynika, ze bez takich niewaznych
lub niewykonalnych postanowien Umowa nie zostataby zawarta. Jezeli niewazno$¢ lub niewykonalno$¢ jednego lub
wigcej postanowien Umowy stworzy sytuacje nieprzewidziang w Umowie, Strony wspoélnie ustalg postanowienie majace
efekt prawny i gospodarczy mozliwie najbardziej zblizone do zalozen tego niewaznego lub niewykonalnego
postanowienia 1 zastgpujace brakujace postanowienie w sposob rozsadnie zblizony do celow Umowy.
6. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.
7. Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci, o ile inaczej w Umowie nie postanowiono.
8. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla
Wykonawcy oraz 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.
9. Integralng cze$s¢ Umowy stanowig:
1) Dokumentacja projektowa w postaci: Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz zalgcznikami;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Harmonogram- Rzeczowo—Finansowy (HRF) — po jego ztozeniu zgodnie z punktem 20.2 Tomu I SWZ;
4) Klauzula informacyjna stosowana przez Zamawiajacego;
5) O$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy;
6) Procedura reklamacyjna z zatagcznikami nr 1 -3;
7) 7 a O$wiadczenie o ptatnosciach;

7 b Os$wiadczenie o ptatnosciach;

8) Protokot odbioru/przekazania dokumentacji projektowe;;

9) Protokot odbioru robot budowlanych — czesciowys;

10) Protokét odbioru robdt budowlanych - koncowy;

11) Polisa/y umowa/y ubezpiczeniowa/e - po ich ztozeniu zgodnie z § 17,
12) Klauzula informacyjna stosowana przez Wykonawce.
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Zatacznik nr 4 do Umowy nr .............oeeveevenne.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO” i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z
zapewnieniem stosowania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa;
2) Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych nadzorujacego prawidtowos$¢ przetwarzania danych, z ktérym
mozna skontaktowac pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z niniejszym
postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego i sa one niezbgdne do realizacji ustawowych zadan natozonych na
Politechnike Warszawska, bedaca uczelnia publiczna, na zasadach okreslonych w przepisach o zamowieniach
publicznych w zwiazku z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych poprzez doprowadzenie do wyboru wykonawcy
W oparciu o przepisy ustawy Pzp;;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postgpowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Pzp;

5) Administrator bedzie przetwarza¢ dane osobowe w zakresie procedury postepowania majacej na celu wytonienie
wykonawcy, a w efekcie zawarcia umowy, moca ktorej zostanie udzielone zamdéwienie publiczne. Oznacza to, ze danymi
chronionymi w zakresie procedury udzielania zamoéwienia beda wszelkie dane osobowe znajdujace si¢ w ofertach i
wszelkich innych dokumentach sktadanych w toku prowadzonego postgpowania przez wykonawceg. Powyzsze dotyczy
danych osobowych tylko 0sob fizycznych, takich jak: dane osobowe samych wykonawcow sktadajacych oferte, w tym
konsorcjantow, podwykonawcoéw, osdb trzecich udostepniajacych swoj potencjat, ich pelnomocnikow, pracownikow itp.
6) Jednoczesénie informuje si¢, ze wystarczajace bedzie wskazanie jedynie tych danych, ktérych zamawiajacy wyraznie
zada lub tych, ktore wprost potwierdzaja spetnienie wymagan przez wykonawce;

7) Administrator nie zamierza przekazywaé Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
Pani/Pana dane osobowe begda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, jednak nie dtuzej niz do uptywu okresu przedawnienia roszczen
wynikajacych z niniejszego postgpowania i zawartej umowy w wyniku tego postepowania. Ponadto dane te beda
archiwizowane zgodnie z rozporzadzeniem prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow
zaktadowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.), bedacym aktem wykonawczym do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.);

8) Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany oraz nie
bedzie wykonywane profilowanie Pani/Pana, stosowanie do art. 22 RODO;

10) Posiada Pani/Pan: -

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych. W przypadku gdy
wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac¢ od osoby ktorej dane dotycza wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczego6lnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub
konkursu;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowychso. Skorzystanie przez osobe, ktorej
dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o ktorym mowa w art. 16 RODO nie moze naruszaé
integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow;

¢) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODOs1.

11) Wystagpienie z zadaniem, o ktorym mowa w art. 18 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego Iub konkursu; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

12) nie przyshuguje Pani/Panu: a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

c¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.



OSWIADCZENIE GWARANCYJNE
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4, Przedmiot GWarancCji: ..o.coviveiiiiineiiiineieieariissstosesstcssssscsssassosssssssassossassossssssses

1. Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objety niniejszg karta przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
dokumentacja projektowa, umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi
obowigzujacymi w przedmiocie umowy.

2. Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materialy,
urzadzenia i wyposazenie nie maja usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z biedow
technologicznych i zapewniaja bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakos$ci za wady fizyczne zmniejszajace wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robdt i zamontowanych materialow, urzadzen i wyposazenia.

4. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne w ramach realizacji przedmiotu umowy wynosi 60
miesiecy liczac od daty odbioru koncowego lub, jezeli taki sporzadzono, od daty odbioru usunigcia usterek, wad i
niedorobek.

5. Okres gwarancji na materiaty, urzadzenia i wyposazenie dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy jest
rowny okresom gwarancji udzielanej standardowo przez producenta tych materiatéw, urzadzen i wyposazenia i jest
rowny okresom zgodnie z zapisami w PPU § 16 ust.1lit. c-e (dla I czeSci zamowienia)/ § 16 ust.1lit. c-f (dla II czesci
zamowienia).32

6. W kazdym przypadku, w ktorym jest wykonane jakiekolwiek §wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w
sposob wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.

7. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiagzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych
ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

8. Wykonanie zobowiazania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady w sposob eliminujgcy mozliwos¢ ponownego
wystapienia tych samych wad.

9. Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spelnieniu §wiadczenia
gwarancyjnego Zamawiajagcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznosci usuni¢cia wad w miejscu, w
ktoérym znajduje si¢ wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca
(Gwarant).

10. Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje si¢
ona we wladaniu uprawnionego z gwarancji.

11. Ustala si¢ ponizsze terminy usuwania wad:

WARUNKI GWARANCJI JAKOSCI

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objgtego gwarancja -
Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajgcego informacji o
ujawnieniu wady (zgloszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpia inne,
pisemne ustalenia w tym zakresie;

2) w pozostalych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez Strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych niz 14
dni roboczych;

3) usunig¢cie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego. 12. Wykonawca (Gwarant) moze
wykonywac $wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobeg trzecia.

13. Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie,
Zamawiajacy bedzie miat prawo usuna¢ wadg¢ we wlasnym zakresie lub zatrudniong Strong trzecig na ryzyko i koszt
Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14
dni od otrzymania noty obcigzeniowe;.

14. Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

15. Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usunig¢cia wady w obu
elementach.

16. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady:



1) powstate na skutek normalnego zuzycia si¢ obiektu budowlanego lub jego czgsci;

2) powstale na skutek szkod wyniklych z winy uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu uzytkowania i konserwacji obiektu
budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania;

3) dla czgsci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do ponownego uzycia;

4) powstale na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan klgski zywiotowej itp.;

5) powstate na skutek zachowan 0s6b trzecich, za ktorych dziatania Iub zaniechania Wykonawca nie odpowiada. 17.
Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady w okresie trwania rgkojmi.

18. Uprawnienia za wady fizyczne z tytutu rekojmi wygasaja po uptywie 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot.
19. W okresie rgkojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym
okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementow).

20. Warunki zglaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sa zgodne z warunkami okre§lonymi w pkt 7 — 131 15.
21. Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zglosit
Wykonawecy istnienie wady w okresie rgkojmi.

22. Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
powstate na skutek decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na pismie uprzedzit
Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na pismie utrzymat swoja
decyzje.

23. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuni¢cia, Zamawiajacy
zobowiazuje si¢ do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koncowego zrealizowanego przez
Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

24. Gwarancja oraz r¢kojmia objete sg wszystkie roboty oraz materialy, urzadzenia i wyposazenie wykonane na
podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaly wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi
postuzyl si¢ on przy wykonywaniu umowy z zastrzezeniem ust. 4 1 5 powyze;j.

25. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta
spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna bylo unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce
(Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

26. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

27. Spis przekazanych Zamawiajacemu kart gwarancyjnych z gwarancja producenta zawiera zatacznik nr 1 do
niniejszych Warunkéw gwarancji jakosci.

------------------------------------------------------------

Udzielajacy gwarancji



Zatacznik nr 6 do Umowy nr ................

PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Stronami procedury reklamacyjnej sa Politechnika Warszawska oraz firma wykonawcza, ktora zrealizowala umowg na
roboty budowlane w danym obiekcie, zwana dalej ,,Gwarantem”.

2. Realizatorem procedury reklamacyjnej ze strony Politechniki Warszawskiej jest Dziat Inwestycji i Remontéw, zwany
dalej ,,DIiR” lub inna jednostka organizacyjna prowadzgca biezaca obstuge obiektu w zakresie struktury budowlanej i
infrastruktury elektroenergetycznej, wod.-kan., c.o., telekomunikacyjnej, innych instalacji i urzadzen, zwana dale;j
,jednostka obstugujaca”.

3. W celu zgloszenia wady lub usterki nalezy wypehic ,,Protokot zgltoszenia wady”, stanowiacy zatacznik nr 1 do
procedury. W jednym ,,Protokole zgloszenia wady” zgtasza si¢ jedna wade.

4. Uzytkownik nie moze sam dokonywa¢ ingerencji w budynek w zakresie objetym uprzednim remontem lub inwestycja,
ze wzgledu na ryzyko utraty gwarancji.

5. Wszelkie zmiany w budynku, w tym sposobu uzytkowania, w zakresie wskazanym w ust. 4, wymagaja uzgodnien z
Gwarantem i DIiR oraz ewentualnie zgody Projektanta uzyskanej za posrednictwem DIiR. Kazdorazowa zmiana w
budynku w tym zakresie wymaga naniesienia jej w dokumentacji powykonawczej/ksigzce obiektu.

6. Osobami zglaszajacymi wadg sa:

1) ze strony Uzytkownika obiektu — kierownik obiektu lub inna osoba wyznaczona:

2) ze strony jednostek obstugujacych prowadzacych biezaca obstuge obiektu — osoby wyznaczone przez kierownikow
tych jednostek.

7. Dziatem odpowiedzialnym za realizacj¢ umowy na roboty budowlane jest odpowiednio DIiR lub wydziat.

8. Obstuge gwarancyjng obiektow w DIiR prowadzi wskazana w protokole osoba z DIiR.

9. Gwarantem budynku/robot budowlanych i/lub instalacyjnych wykonanych w budynku/sieci ................cooevvieninnnnn.
Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanego przy ul. ........................ w Warszawie jest:

11. Zmiana os6b wskazanych w ust. 8 i 9 wymaga powiadomienia drugiej strony na pismie droga elektroniczna.

12. Osoba zglaszajaca wade wysyla szczegotowa informacje do kierownika obiektu. Kierownik obiektu w porozumieniu
z przedstawicielem jednostki obstugujacej wypeknia ,,Protokot zgtoszenia wady” w zakresie ujawnionych wad w okresie
gwarancji lub r¢kojmi oraz wskazuje w nim:

1) wymagany czas reakcji Gwaranta;

2) propozycje terminu usuni¢cia wady;

3) zakres szkod, ktore powstaly na skutek wystgpienia zgtoszonej wady i opisuje podjete $rodki zaradcze zmniejszajace
zakres szkod;

4) osobe do kontaktu w sprawie wady wraz z numerem telefonu i adresem e-mail, aby Gwarant wiedziat z kim si¢
kontaktowa¢ w celu uzyskania szczeg6tdw dotyczacych wady.

13. Po wypetnieniu ,,Protokotu zgloszenia wady”, kierownik obiektu wysyta zgtoszenie droga elektroniczng do DIiR.
14. DIiR po otrzymaniu ,,Protokotu zgloszenia wady” rejestruje wade, nadajac jej numer, a nastgpnie przekazuje
oficjalne wystapienie Politechniki Warszawskiej na pismie drogg elektroniczng do Gwaranta oraz do wiadomosci
uzytkownika obiektu i jednostki obstugujacej. Pismo wysyltane jest rowniez do Gwaranta pocztg tradycyjna — zgodnie z
umows3 (listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru).

15. Gwarant po otrzymaniu zgloszenia ustala termin weryfikacji zgtoszonej wady z osoba wskazana do kontaktu w
sprawie wady i kierownikiem obiektu.

16. Ustalenia dokonane podczas weryfikacji zostajg spisane w ,,Protokole ze spotkania” stanowigcym zalacznik nr 2 do
procedury i przestane przez Gwaranta lub kierownika obiektu (do ustalenia podczas weryfikacji) droga elektroniczng do
DIiR i ewentualnie pozostatych zainteresowanych 0sob po stronie uzytkownika.

17. Wszystkie pdzniejsze ustalenia, w tym termin usuni¢cia wady, spisywane sg w ,,Protokole ze spotkania”. Kazde
kolejne ustalenie nalezy przesyta¢ do DIiR w sposob wskazany w ust. 16.

18. Terminy umowne administruje DIiR.

19. W przypadku koniecznosci wyznaczenia Gwarantowi terminu ostatecznego na usunig¢cie wady (zgodnie z umowa),
DIiR skonsultuje termin z osobg zglaszajacg wade i przekaze oficjalne zgtoszenie do Gwaranta drogg elektroniczng i do
wiadomo$ci pozostatych zainteresowanych 0sob po stronie uzytkownika.

20. Jezeli Gwarant bgdzie przekonany, ze nie jest w stanie usunag¢ wady w terminie umownym, informuje o tym DIiR
oraz osobe zglaszajaca wade na pismie przesylajac ja drogg elektroniczng oraz pocztg tradycyjng w terminie umownym,



proponujac termin, w ktorym bedzie mozliwe jej usunigcie. DIiR po ustaleniu nowego terminu z osobg zglaszajacg wade
przekaze stanowisko pisemnie drogg elektroniczng oraz pocztg tradycyjna.

21. W sytuacji, kiedy przyczyna zgloszonej wady jest trudna do zdiagnozowania przez jednostke obstugujaca,
uzytkownika i Gwaranta, problem omawiany jest z DIiR i podejmowane sg dalsze czynnosci.

22. Potwierdzenie usunig¢cia wady odbywa si¢ w ,,Protokole potwierdzajgcym usunigcie wady”, stanowigcym zatacznik
nr 3 do procedury. Odbior dokonywany jest przez osobe zglaszajacg wade oraz Gwaranta. W przypadku kiedy wada jest
zglaszana przez jednostke obstugujaca, odbior dokonywany jest przez ta jednostke obstugujaca, kierownika obiektu i
Gwaranta.

23. Strony (ze strony Politechniki Warszawskiej: kierownik obiektu lub osoba z jednostki obstugujacej zglaszajaca wade)
wypelniajg informacje w ,,Protokole potwierdzajacym usuniecie wady”.

24. W ,.Protokole potwierdzajacym usuniecie wady” nalezy wpisa¢ ustalony nowy termin gwarancji, jezeli zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego ulega on zmianie. Wszystkie ustalenia i zapisy potwierdzane sg podpisami przez Strony.
25. Wypehiony ,,Protokot potwierdzajacy usunigcie wady” zwrotnie wysylany jest drogg elektroniczng do DIiR przez
Gwaranta lub kierownika obiektu (do ustalenia).

26. DIiR zamyka zgloszenie wady.



Zatacznik nr 1 do procedury reklamacyjne;j
PROTOKOL ZGLOSZENIA WADY

1.4. Wskazanie odniesienia dla stwierdzenia niezgodnosci(dotyczy przypadku niewykonania badz odmiennego
wykonania elementu/przedmiotu objetego zgloszeniem):

1.7. OczeKiwany CZas T€AKCI: . ...vurinttit ittt ettt e e e aae e
1.8. Proponowany termin SPOtKania: ..........c.ovuiiuiiiiiniiit i
1.9. Proponowany termin usunigCia Wady: ..........c.eiieiiiiiiiiiit i
1.10. Osoba wskazana do kontaktu w sprawie wady (imi¢ i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)

Data i podpis osoby upowaznionej do zgtoszenia wady



Zatgcznik nr 2 do procedury reklamacyjnej
PROTOKOL ZE SPOTKANIA

Data i podpis Data i podpis
2. Ustalony termin usunigcia wady ...
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY PRZEDSTAWICIEL/-E ZAMAWIAJACEGO

Data i podpis Data i podpis



1.1. Zglaszajacy USUNICCIC WaAY: ....viuutiniitt it ittt et et et et et et et et et et et et et eneeneeneeneanens

PROTOKOL POTWIEDZAJACY USUNIECIE WADY
NR

1. POTWIERDZENIE USUNIECIA WADY (wypetnia zgtaszajqcy wade i Gwarant)

imig, nazwisko, kontakt i podpis Przedstawiciela Gwaranta

1.2. Potwierdzajacy USUNIQCIe WadY: .......outniin ittt et e

imig, nazwisko, kontakt i podpis Przedstawiciela Zamawiajacego

1.3. Data zgloszenia usunigeia Wady: .......o.ocouiiniinii e e
1.4. Data odbioru USUNICIE] WaAY: .. ....onntnitit ettt et et
1.5. Zakres WykonanyCh Prac: ........c.oiiiiiiiiiit e e

2. USTALENIE OBOWIAZUJACEGO TERMINU GWARANCJI
2.1 Czy usunigcie wady wptywa na termin gwarancji?

Tak: Nie:

(punkty od 2.2 do 2.4 wypelinic¢ tylko jesli zaznaczono TAK w punkcie 2.1)

2.2 Okreslenie elementu, na ktéry ulega wydtuzeniu gwarancja:

2.4 Data zaKoNczenia PrOCEAUIY & ....iiuiit ittt et ettt et et et et et e e et e reserteeaneennans
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY PRZEDSTAWICIEL/-E ZAMAWIAJACEGO

Data i podpis Data i podpis



Zatacznik Nr 7 a do Umowy nr .......

Da,ta .................... , MigjScowosC.....c.ocvvvnnnnnnn.

OSWIADCZENIE

OSWIAACZAIMNY, Z€ ..vveevvierieii s et et e ettt e e e et e e et et e e e e e e e aeareeeaeans (Wykonawca/ Podwykonawca)

dokonat ptatnosci naleznosci wynikajacych z Umowy zdnia ........................ zawartej pomigdzy
Wykonawca/Podwykonawca i

..................................................................................................... (Nazwa Podwykonawcy)

za wykonane roboty budowlane/dostawy/ustugi

I.Wdniu................. zostata dokonana platno$¢ naleznosci wynikajacej z faktury nr ............. zdnia ........ za
zamoOwienia wykonane w terminie od dnia ................ Dodnia.................. , odebrane protokotem odbioru z dnia
2.Wdniu ..ol zostata dokonana platno$¢ naleznosci wynikajacej z faktury nr ............. zdnia ........ za
zamoOwienia wykonane w terminie od dnia ................ Dodnia.................. , odebrane protokotem odbioru z dnia
3.

w ramach

IV S Y C 1 e aennsenssnssnsoscnssnssssssnsssosssssssssssssssssonssonssnsossonsonsonsonsonsossonsonssnssnssnsonsonsonsonssnssnsonsossssssnssnssns
.................................................................................................. , znak sprawy

w terminie od dnia ...l dodnia ...l

i zostaly one oplacone na podstawie faktur:

Tym samym Wykonawca/Podwykonawca dokonat zaptaty wszystkich naleznosci wynikajacych z zawartych umow z
tytulu realizacji Przedmiotu zamOwienia nr .............cooevvvvvnenrennennnnn..

Wszystkie roboty/dostawy/ustugi przedmiotowego zadania wykonalismy sitami wlasnymi.

(Podpis i pieczatka osoby/ 0s6b uprawnionych do wystepowania w imieniu Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy)



Data....cccoereeenen , Miejscowost.......ccoevuuenee

OSWIADCZENIE

OSWIAdCZAMY, Z€ ..oeeceieee ettt (Wykonawca/ Podwykonawca)
wdniu ... dokonat ptatnosci nalezno$ci wynikajacych z faktury nr ...
zdnia .............oeel wystawionej na podstawie Umowy zdnia .................ccoeennenn. zawartej pomigdzy
Wykonawea 1 ....ooovevviiiiiiiiiiiiiann, (podwykonawca)

7a WYKONanie Zadania P.. ......ooiiiin i e
zrealizowanego przez nas w ramach inwestycji: o numerze referencyjnym...............ccoevvviiiiiiniinninn,
W terminie od dnia ...............ceeennnn. dodnia..................... odebranego protokotem odbioru z dnia

(Podpis i pieczgtka osoby/ osdb uprawnionych do wystepowania w imieniu Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy)



Zatacznik nt 8 Ao UMOWY NI ...ovviiiiiiiiiiiiiiiinenes
zdnia ..o

WZOR

PROTOKOL ODBIORU (ETAPU ..../ETAPU .....)-
PROTOKOL PRZEKAZANIA*

zakresu opracowania:

WE UMOWY NI ..evviiiiiiiieeieieeeenaens zdnia ... zawartej pomiedzy:
Politechnikg Warszawska

sporzadzony wdniu ...
Przyjecia do sprawdzenia / Odbioru *
dokonata Komisja w sktadzie: Przy udziale przedstawicieli Wykonawcy:

L
2 2
B S
A A
Podstawa przyjecia do sprawdzenia /odbioru*

Wykonawca w dniu ...................... przekazal nastgpujace dokumenty Zamawiajacemu:

Zamawiajacy potwierdza otrzymanie od Wykonawcy:

- wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe z prezentatg wlasciwego organu*®

- wniosku o dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowama przestrzennego z prezentatq wlasciwego organu *
- decyzji pozwolenie na budowe z dnia .............. nr.. . WYdana przez .......coeeeeeeeennene

Dokonano odbioru bez zastrzezen.*
Na tym protokol zakonczono i podpisano.
Przedstawiciele Zamawiajacego: Przedstawiciele Wykonawcy:

L e L
e e
K T PR K TP
A A

* Niepotrzebne skresli¢
Zatacznik



PROTOKOL ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESCIOWY Nr
spisany w dniu

I.

I1. Sporzadzony przy udziale przedstawicieli:

Inwestora: Politechnika Warszawska, P1. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Kierownik Projektu: .........cooiiiiiiiiiiiiii e

Inspektor robot budowlanych
Inspektor robot elektrycznych
Inspektor robot sanitarnych

WyKkonawey: ...
Kierownik budowy: ..o

III.

vreerene RO e, r.

Podstawa formalno — prawna wykonania robot: Nr umowy: ........c.eovvviiiiiiiiniiinennnnnnn
Roboty wykonane w okresie: od .........ccccceveverenene

2. Zakres wykonanych robot objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zapisem w dzienniku budowy.

3. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nast¢pujace elementy i czgéci zadania ujete w harmonogramie

rzeczowo-finansowym.

Lp.

Pozycja
harmonogramu

Calkowita
wartos$¢é
robot netto
(zh
elementu
umowy

Warto$¢ netto roboét od
poczatku budowy

Wg stanu Wg

na dzien poprzedni
sporzadzen | ego

ia protokotu
protokotu (z1)

(zb

4. 5.

Wartos¢
robét
netto (zh)
wykonywa
nych w
ostatnim
okresie
rozliczenio
wym

Jakos¢
wykonanych
robot

Zaawansowan
ie robot
(%)

3. Kierownik Budowy:

Uwagi/
Nazwa
podwykonawc
y



Zatgcznik nr 10 do Umowy nr ..........
PROTOKOL

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KONCoOwy

W dnil....ccoeveeneeneee. na terenie bUudoOWY Przy: .....ccieeneecie et
........................................................................................................................ zebrata si¢
Komisja dziatajaca w imieniu Inwestora PW:

Politechnika Warszawska 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1 NIP 525-000-58-34 33

w celu przeprowadzenia koncowego odbioru roboét zrealizowanych z tytutu umowy nr ...................... z dnia

................... w przedmiocie wykonania:

1. SKEAD KOMISJI ODBIORU ROBOT 1) ..o - reprezentujacy

2) e B (58] (7Z51 11111 16 ;

3) B (58] {7/ 11111 16 ;1)

) - kierownik budowy/robotss

L) ;

) ;

Komisja powotana Decyzja Kanclerzass Politechniki Warszawskiej nr: ......... zdnia..............

w skladzie:
Przedstawiciele Inwestora PW:
przewodniczgcy komisji

.................................................... - TEPIEZENTUJACY «ovvnereeneeneneiiieneeanns
cztonkowie komisji:

Przedstawiciele Wykonawcy:

przy udziale:

Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego:

3 ;

........................................................ )

2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ZREALIZOWANYCH ROBOT 1) Wykonawca ztozyt _ egzemplarze
kompletnej dokumentacji powykonawczej.

2) Wykonawca przekazat Inwestorowi zakonczony Dziennik budowy nr .................

3) Wykonawca ztozyt oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane.

3. OCENA KOMISIJI 1) roboty wykonano zgodnie z zalozeniami uzytkownika okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz umowie wykonawcze;j.

2) usterki wyszczego6lnione: wg zatacznika nr



termin usunigcia: ................

3) jakos¢ wykonanych roboét ocenia si¢ jako ..............oeiiininaln. (dobra/dostateczna/ztg)
1) termin umowny wykonania zadania - ..............ccceeevenenns ,

2) rzeczywisty termin wykonania zadania - ...................... ,

3) opOznienie Wynosi ............... dni.

W wyniku czynnos’gi’odbiorowych Komisja stwierdza: )
4. TERMINOWOSC WYKONANIA ZOBOWIAZAN

5. POSTANOWIENIA KOMISJI

Komisja odbioru robot postanawia:

UZNAC ZAKRES ROBOT ZA ZAKONCZONY BEZ WAD PRZEKRACZAJACYCH TOLERANCJE OKRESLONE
WARUNKAMI SZCZEGOLOWYMI [ ODEBRANY CALKOWICIE/ODMOWIC DOKONANIA ODBIORU.36

6. ROZLICZENIE FINANSOWE

Szczegolowe rozliczenie naleznosci wykonawcy i warto$ci przedmiotu odbioru nastapi w terminie zgodnym z zapisami
umownymi.
7. REKOIJIMIA/GWARANCIJA 1) poczatek okresu rekojmi/gwarancjis7 ustala si¢ od dnia

2) zakonczenie okresu rekojmi / gwarancji przypada dnia .......... ...oooeiiiiiiiiiiinne. ,

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 5 % ceny calkowitej okreslonej w ofercie lacznie z podatkiem
VAT.

8. WYKAZ ZALACZNIKOW DO PROTOKOLU 1) dokumentacja powykonawcza w sktad ktérej wchodza:

) IO EEPI ;
) ;
o) IO SUEPI ;
2) wykaz usterek;

3) pokwitowanie przekazania dziennika budowy;
4) pokwitowanie przekazania o$wiadczenia kierownika budowy;

5) Zatacznik do protokotu z przeprowadzonych czynnosci konczacych odbior robot budowlanych.

9. OPINIA PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY
Przedstawiciele Wykonawcy odnosnie postanowien Komisji wnosza/nie wnosza zastrzezen.38

38 skresli¢ niepotrzebne

10. PODPISY 1 et



CZLONKOWIE KOMISJI:

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY:

INSPEKTORAT BHP:

INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO:

PROJEKTANT:



