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UMOWANr ...ccveveneen /2022
zawarta wdniu .............c.ccceeeee.oo.oooo....... W Boguszowie-Gorcach

pomiedzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW - GORCE,

PIL. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow — Gorcee, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu ktorej dziata:

Sylwia Dabrowska — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gorc

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Umowa niniejsza zostata zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pozn. zm.) oraz Zarzqdzenia Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia
2021 r. Burmistrza Miasta Boguszowa — Gorc w sprawie wprowadzenia regulaminu postepowania w sprawie
udzielania zamowien publicznych przez Gmine Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji przetargowej (z pozn.
zm.).

Dzial: 600, rozdzial: 60016, paragraf: 6050 Zadnie: ,, Przebudowa drogi gminnej — ulicy Krolowej Jadwigi
w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbedng infrastrukturg”.
Zadanie dofinansowane w ramach Rzqdowego Funduszu Rozwoju Drog.

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tre$ci zalgcznikami o wykonanie Dokumentacji
projektowej i Robot dotyczacych Obiektéw, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego prac i robot,
w ustalonym terminie i za ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢s¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca
lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonaweca - oznacza osob¢ prawnag lub fizyczng, z ktora Wykonawca zawrze umowg
o wykonanie czegsci przedmiotu Umowy, w oparciu o procedury okreslone przez Zamawiajacego
i bedzie wykonywat te czes¢ Umowy za jego pomocg.

Obiekty — droga gminna — ulica Krélowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach.

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi gminnej — ulicy Krolowej Jadwigi
w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbedngq infrastrukturg”.

Roboty - oznaczaja peten zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robdt w zakresie rozbiorki
obiektow budowlanych, robdt montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany przepisami zestaw opracowan projektowych niezbednych
do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowg lub za§wiadczenia o zgloszonych robotach
budowlanych lub decyzji ZRID, przeprowadzenia postgpowania w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego na wylonienie wykonawcy robdt budowlano — montazowych, wykonania robot
budowlano — montazowych i uzytkowania obiektu, a w szczegdlnosci: projekty budowlane, projekty
wykonawcze, przedmiary robot oraz informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

Projekt budowlany — opracowany na podstawie ustalenn Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Iub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jezeli jest wymagana na podstawie
przepisow szczeg6lnych), zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami Prawa
budowlanego, wymaganiami Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej dokument stanowiacy
podstawe do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowg, opracowany zgodnie z przepisami
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rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegodtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pézn. zm.), zawierajacy w szczegolnosci:
projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celow projektowych
lub jej kopii, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowania zawierajace
w szczegblnosci zbiory wymagan, ktore sa niezb¢dne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robot, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robdt, opracowane zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiar robo6t — wielobranzowy przedmiar robot opracowany zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Inspektor Nadzoru — osoba bedaca przedstawicielem Zamawiajagcego do wystgpowania w jego imieniu
w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkoéw oraz do wykonania praw
i obowigzkow wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa
budowlanego oraz Umowy o jej realizacje.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.
zm.).

Prawo zamo6wien publicznych — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j Dz. U.
7 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robdét z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, a takze
niekompletno$¢ dokumentacji lub jakakolwiek nieprawidtowos¢ w dokumentacji projektowej
dotyczaca czeSci merytorycznej, ktdra zmniejsza warto$¢ uzyteczng projektu, jak i czgsci fizycznej
obiektu zbudowanego na podstawie tej dokumentacji.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia — oznacza osobg¢ lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dzialajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — og6l czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz
przekazanie ich do organu.

Sila wyzsza — zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Robdt na elementy, kolejnosé
wykonywania Roboét, czas ich trwania i warto$¢ kazdego elementu Robdt, z zaznaczeniem
nastepnikow i1 poprzednikéw, wykonany w formie papierowe;j i elektronicznej do edycji.

Forma elektroniczna — dane utrwalone na nosniku w postaci ptyty CD, pendrive lub innym nosniku danych
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

§1

Przedmiot Umowy

1.  Przedmiotem Umowy jest wykonanie Dokumentacji projektowej, a nastepnie na jej podstawie Robot
w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej —
ulicy Krolowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbedna infrastruktura”, zgodnie
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Ofert3 Wykonawcy oraz wytycznymi wynikajacymi
z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog (dalej jako: ,,przedmiot Umowy”).

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie w szczegolnosci nastgpujacych prac i robot:

1) Dokumentacji projektowej w zakresie:
a) Projektu budowlanego — 5 egz.,
b) Projektu wykonawczego dla poszczegolnych branz — 3 egz.,
¢) Kosztorysu robot — 3 egz.,
d) Przedmiaru robot — 3 egz.,
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e) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych -3 egz.,
f) uzyskania pozwolenia na budowe/zaswiadczenia o zgtoszonych robotach budowlanych — 1 egz.
2) Przebudowy drogi gminnej wraz z niezbgdng infrastrukturg w ciagu ulicy Krolowej Jadwigi oraz placu
manewrowego (dz. nr 448 obr. Nr 7 Kuznice Swidnickie) w Boguszowie-Gorcach w zakresie:
a) wykonania nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz placu manewrowego,
b) wykonania niezbednej infrastruktury technicznej, w tym odwodnienia oraz o$wietlenia,
c) dostawy i montazu tablic informacyjnych o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi
instytucji dofinansowujace;j.
Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia, stanowiaca zatacznik nr 1 do Umowy,
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowiacy zalacznik nr 2 do Umowy,
3) Oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 3 do Umowy.
Zakres rzeczowo-finansowy Robdt okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie finansowane ze $rodkéw Rzadowego
Funduszu Rozwoju Drog.
Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 Wykonawca dostarczy w formie drukowanej w ilosciach
podanych w ust. 2 pkt 1, a takze w formie elektronicznej (w formacie *.doc, *.pdf i *dwg, cz¢$¢ kosztowa,
tj. przedmiary robodt i kosztorysy w plikach *pdf. *ath i1 *xls) po dwa egzemplarze dla kazdego obiektu.
Niedopuszczalne sg rozbieznosci pomig¢dzy zapisem elektronicznym, a formg pisemng oraz pomigdzy
poszczegdlnymi opracowaniami, a w przypadku zaistnienia takich niezgodno$ci w trakcie trwania prac
budowlano— montazowych, kosztami z tego tytutu Zamawiajacy obcigzy Wykonawceg.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy

Wykonawca przystagpi do wykonywania przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenow budowy bedzie nastgpowalo po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe/zaswiadczenia o zgloszonych robotach budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robot w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 8 Umowy, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Za nieterminowe rozpoczecie wykonywania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 22 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy, okreslony w § 1 Umowy,
w nieprzekraczalnym terminie do 300 dni od dnia zawarcia Umowy.

Przez termin wykonania Umowy (lub jej czgéci) uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy (lub jego czgéci). W przypadku odbioru Robét za termin
wykonania uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru Roboét (lub ich czgsci)
wraz z pisemnym potwierdzeniem Inspektora Nadzoru zgloszonej gotowosci.

§3
Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

1) cenanetto .oeeeeeeeeeecencann Zh (SIOWNIC ...vi ),

2) nalezny podatek od towarow i ustug VAT: stawka 23 % - ............zl (stownie:
............................ ),

3) razem cena brutto (z naleznym podatkiem od towardéw na dzien podpisania UmMOwy) «eeeeeenreennss
ZE(STOWIIC. .o ),

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach do
Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: uzyskania przez Wykonawce niezbgdnych uzgodnien, odstepstw od
warunkow technicznych, ekspertyz, decyzji, map, badan, inwentaryzacji i innych, niezbednych celem
prawidlowego wykonania Dokumentacji projektowej, ubezpieczenia Terenu budowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robdt pomocniczych dla robot
podstawowych (np. rusztowania), robdt zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacja 1 p6zniejszg likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy,
koszty wywozu, sktadowania i utylizacji materiatlow rozbiérkowych, odpadow, gruzu i ziemi, koszty
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii,
ruchu zastepczego, zajgcia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastepczego, obshugi geodezyjne;j,
uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu robot, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych Robét,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.
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3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu
Umowy.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju prac i zakresu przedmiotu Umowy oraz zakresu praw
1 obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/'w dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

5) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja

1. Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda:
Pan Pawet Grabowski i Pan Jakub Stolicki.
2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktéw i koordynacji spraw zwigzanych z realizacja Umowy bedzie:
3.  Wykonawca ustanawia:
a) Projektanta w specjalnosci inzynieryjnej drogowej: ........ocoeiiiiiiiiiiiiiiiii i,
b) Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

c¢) Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

d) Kierownika budowy/kierownik robot w specjalnosci inzynieryjnej drogowej: ...........oeeevenenn..
e) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

f) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

4. Osoby wskazane w ust. 3 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Zmiana o0sob, okre§lonych w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego i pod
warunkiem, ze osoby te b¢da spetnialy wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob okreslonych w ust. 3 jezeli uzna, ze nie wykonuja
one swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuja je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢
przedtozone na pi$mie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ te osoby zgodnie
z 7zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie
zmieni tych osob zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego,
Zamawiajacy ustanowi te osoby, a kosztami ich zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia
z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
obowigzkéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowigzkéw wynikajacych
z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkow i uprawnien wynikajacych z Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym, a Inspektorem nadzoru.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego

1 Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy:
1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, jakie uzna je za niezbedne,
2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robot,
3) przerwacd realizacj¢ Robdt na czas okreslony.
2 Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
2) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy, w zakresie wynikajagcym z posiadanych
dokumentdéw, umozliwiajace rozpoczgcie i realizacj¢ przedmiotu Umowy,
3) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbgdnych w procesie inwestycyjnym,



4)

5)
6)
7)
8)
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zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a je§li bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego,
archeologicznego,

dokonanie odbioru robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych,

dokonanie odbioru koncowego Robot,

zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediow na Gming Miasto Boguszéw-Gorce za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe, ptatne w ciggu 14 dni
od ich otrzymania, a ktorych odbiorca bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoscei:

1)

2)

3)

4)

5)

uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt niezb¢dnych (jezeli bgda wymagane na podstawie
przepisow szczegolnych i jezeli beda konieczne do opracowania przedmiotu zaméwienia) opracowan
danych wyjsciowych takich jak np.: decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia, decyzje 1 pozwolenia konserwatorskie, zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow,
mapy do celéw projektowych, badania geotechniczne, decyzje na lokalizacje zjazdow z drog
publicznych, inwentaryzacje budowlane i urbanistyczne, operaty ochrony srodowiska, operaty wodno-
prawne, operaty geologiczne, operaty gornicze, inwentaryzacje zieleni, badania gruntowe, wypisy

z rejestru gruntéw, mapy ewidencji gruntow, warunki przytaczenia mediow, promesy gestorow sieci,

a takze inne niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

uzyskanie uzgodnien (w tym BHP, p.poz.), materiatdbw, decyzji, i innych niezbednych

do prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia we wlasnym zakresie i na wilasny koszt

za wyjatkiem wskazanych w obowiazkach Zamawiajacego.

wspolpraca z Zamawiajacym na etapie uzyskiwania zgody wilascicieli dziatek, ktore bedzie obejmowac

inwestycja i ewentualnie, jezeli beda konieczne do zrealizowania zadania, takze dzialek sasiednich,

polegajaca na przygotowaniu odpowiednich wnioskow zawierajacych niezbedne dane na temat
planowanej inwestycji.

opracowanie projektow przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane do

projektowania zgodnie z Prawem Budowlanym.

wykonanie prac projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225 z pézn. zm.),

c) rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U.z2016 1. poz. 124 z pdzn. zm.),

d) uzgodnieniami, warunkami przytaczeniowymi, decyzjami, i innymi materialami, niezb¢dnymi
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

e) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29), zgodnie z ktorym przedmiary robot i kosztorysy maja nawigzywac do specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, przy czym:

- przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegélowy opis, tj. odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

- tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym, ulegajacym odbiorowi. W tabelach przedmiaru robét nie nalezy uwzgledniaé
robot tymczasowych - robot, ktéore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane
po wykonaniu  robdt podstawowych, z wylaczeniem przypadkéow, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia. Dodatkowo w kazdej pozycji przedmiaru
nalezy poda¢ numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
zawierajacej wymagania dla danej pozycji przedmiaru, w tym opis robot tymczasowych, nie
ulegajacych odbiorowi.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych powinny zawieraé
wyszczegolnienie 1 opis robot podstawowych ulegajacych odbiorowi wraz z opisem
przynaleznych do nich prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
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- w przypadku gdy opracowana dokumentacja bedzie wskazywa¢ na konkretne produkty,
materialy z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczen konkretyzujacych producenta,
Wykonawca poda parametry kluczowe dopuszczajace zastosowanie produktéw lub materiatow
rownowaznych. Wskazane parametry kluczowe begda wskazywaly takze standard i1 jako$é
materiatéw i urzadzen.
terminowe wykonanie prac objetych Umowa.
uzyskanie akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku
o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowg lub zgloszenia robot budowlanych.
wykonanie Dokumentacji projektowej w oparciu o wytyczne Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.
przejecie Terenu budowy, w tym:
a)wykonanie prac przygotowawczych na Terenie budowy, w tym wykonanie ogrodzenia Terenu
budowy, robdt tymczasowych, ktoére sg potrzebne podczas wykonywania robdt podstawowych,
urzadzenie i wyposazenie zaplecza budowy,
b)w ramach zaplecza budowy zapewnienie przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenia
biurowego na narady,
c)doprowadzenie na Teren budowy na swoj koszt niezbednych mediow (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokrycie kosztow ich podtaczenia oraz poboru przez caly okres wykonywania Robot,
d)oznaczenie Terenu budowy lub innych miejsc, przez ktéore maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkich innych terenow i miejsc udostgpnionych przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowic¢ cz¢s¢ Terenu budowy,
e)umieszczenie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
f) zapewnienie pelnego zabezpieczenia Terenu budowy, w tym pelnej ochrony oséb i mienia,
a w szczegolnosci opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
g)udostepnianie Terenu budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robdt zwigzanych z usunigciem
kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoré6w, dostawcom 1 wykonawcom realizujagcym
dostawy/roboty na obiekcie na odrebne zlecenie Zamawiajacego.
zapewnienie statego i wykwalifikowanego Personelu, a w szczego6lno$ci osob, o ktorych mowa w § 5
ust. 3 przez osobg posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na liste
czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢
izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
zapewnienie materiatow i urzadzen budowy niezbgdnych do wykonania i utrzymania Robot w stopniu,
w jakim wymaga tego jakosc¢ i terminowosc¢ prac.
przestrzeganie przepisOw prawa, w szczego6lnosci Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny
pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony §rodowiska oraz umozliwienie wstepu
na Teren budowy Zamawiajacemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi
archeologicznemu, przedstawicielom Instytucji przyznajacym dofinansowanie, pracownikom organow
panstwowych, celem dokonywania kontroli i udzielanie im informacji i pomocy wymaganej
przepisami.
uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru
lub Zamawiajacego, przy zatozeniu, ze narady takie powinny odbywac si¢ co najmniej jeden raz
w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach
niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania.
w trakcie realizacji budowy zapewnienie dojazdu i bezpiecznego dojscia do nieruchomosci
sgsiadujacych z Terenem budowy.
podejmowanie wszelkich niezbgdnych dziatan celem ochrony $rodowiska na Terenie budowy oraz
unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla 0séb trzecich i dobr publicznych
lub innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.
jezeli to bedzie konieczne - opracowanie projektéw: organizacji ruchu zastgpczego, zagospodarowania
i organizacji Terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, obowiazujacymi normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.
prawidlowe usytuowanie Robdt w stosunku do punktoéw linii i poziomdéw odniesienia, wynikajacych
z Dokumentacji projektowej lub wskazoéwek Zamawiajacego.
zawarcie odpowiednich uméw ubezpieczeniowych w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej Umowy.
utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwloczne usuwanie zbednych
materiatdéw, odpadow, §mieci, urzadzen prowizorycznych, itp.
po zakonczeniu Robdt usunigcie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie
calego Terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajagcym si¢ bezposrednio do
uzytkowania.
udzielanie Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.
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23) informowanie na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb i pomiardéw
materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

24) na zadanie Zamawiajacego przerwanie robdt na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
zabezpieczenie wykonanych Robét przed ich zniszczeniem.

25) realizowanie Robot w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji Robot.

26) niezwloczne usunigcie ujawnionych Wad przedmiotu Umowy.

27) wykonanie odkrywki elementéw Robodt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),
a takze dokonanie prob niszczacych wykonanych Robot (odkucia, wycinki itp.).

28) zapewnienie wtasciwej koordynacji Robdot wykonywanych przez podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcow.

29) zapewnienie calodobowego dozoru Terenu budowy.

30) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjne;.

31) wspolpraca z wlascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania
Terenu budowy w wodg i energi¢ elektryczna.

32) ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie Robot do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

33) zapewnienie pomieszczenia do prowadzenia narad koordynacyjnych.

34) zarejestrowanie w imieniu Zamawiajacego dziennika budowy oraz dokonanie zgloszen w organie
nadzoru budowlanego o rozpoczgciu i zakonczeniu Robot, a takze uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie jesli beda wymagane przepisami prawa.

35) poinformowanie wszelkich organdéw i instytucji, wymaganych przepisami prawa o prowadzeniu
i zakonczeniu Robot.

36) spelienie wymagan wynikajacych z dokumentéw organu administracji architektoniczno-budowlane;.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1  Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastepnikow
i poprzednikdow, z podaniem termindéw wykonania poszczegdlnych grup Robét w podziale na rodzaje
i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sprawdzony i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych,
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy.

2 Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okres§lonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robdt Podwykonawcy, stanowigcego uzupehienie
harmonogramu, o ktéorym mowa w ust. 1 i przedlozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru
1 Zamawiajacemu.

3 Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postgpu robot
oraz wplywu tego postepu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ réwniez zmiany kolejnosci wykonywania Robét.

4 Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.

5  Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa Robdt, aby przedmiot
Umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami
obcigzaja Wykonawce.

§9
Czas pracy

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezb¢dne jest wydiuzenie czasu pracy w dni robocze
lub wykonywanie Rob6t w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru.
Powyzsza okoliczno$¢ nie wplywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania
Umowy.
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§10
Ubezpieczenia

1.  Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia oraz utrzymywania w calym okresie realizacji Umowy, tj. od
daty przekazania Terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umow ubezpieczenia
obejmujacych co najmnie;j:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejagce Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwiazku z prowadzonymi
pracami,

3) maszyny, sprz¢t i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powstaé w zwiazku z realizacja Umowy.

2.  Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formulg ,,od wszystkich
ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 3
dopuszcza si¢ rownowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprz¢tu budowlanego
zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym
Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czgsci dotyczacej ubezpieczenia mienia powinno
zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczegdlnosci
obejmujace nastepujace ryzyka:

a. zywiolowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozj¢, huragan, powodz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi),

b. katastrofe budowlana, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dzialaniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

¢. kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d. skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e. klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotdow uczestniczacych w realizacji kontraktu,
przy czym dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekcji
II dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz  ubezpieczenie
odpowiedzialnoéci cywilnej ogdlnej Wykonawcy i podwykonawcow obejmujace co najmniej zakres
dzialalnosci objety przedmiotem Umowy.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdt kontraktowych — warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ robdt oraz zastosowanych materialdow powigkszonego
o warto$¢ materiatdow dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejagcego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powstaé w zwiazku z realizacja kontraktu, nie mniej niz
1.000.000,00 zt,

3) dla maszyn, sprzgtu i zaplecza budowy — warto$ci nie mniejszej niz pelny koszt zastapienia, wlacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4) dla odpowiedzialno$ci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 1.000 000,00 zt — dla polisy dzialalnosci ogdlnej Wykonawcy,

lub

b) 1.000 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie
zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzen.

4.  Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udzialu wlasnego dla szkod rzeczowych w wysokosci nie
przekraczajacej 5.000,00 zt.

5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu wlasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wczesniej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, jak rowniez dowody optacenia sktadek
ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie pdzniej niz przed
rozpoczeciem wszelkich robot na Terenie budowy. W przypadku ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych
w ratach, Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu dowodow oplacenia kolejnej
raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem terminu jej ptatnosci.
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§11
Materialy

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pézn. zm.), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 5 z pdzn. zm.) oraz Dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Kierownik robo6t zobowigzany jest okazaé Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace,
ze dany wyr6b nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — w odniesieniu do
wyrobow budowlanych oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnoS$ci i nadzoru
rynku — w odniesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedlozonych przez
Kierownika robdt dokumentow, a takze sprawdzeniu zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi
dokumentami oraz jego jakosci i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie
danego wyrobu, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku
odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia zlej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do
jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okre$lenia jakosci robot, ktére nie byly przewidziane
Umowa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, Zze zastosowane materialy badz wykonanie robodt jest
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza,
ze materialy badz wykonanie robdt jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§12
Podzlecanie Robdt

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na Roboty budowlane wyszczegdlnionych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢$ci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie czgSci zamoéwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
kontraktowej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia i obowigzkéw wynikajacych
z Umowy lub obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Zlecanie Rob6t podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywac¢ si¢ bedzie na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamdwien publicznych oraz w art. 647' k.c.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastgpujace czgsci zamoOwienia
zamierza powierzy¢ nastepujacym podwyKonawCom: ... .......oiiuiniiniiiet it
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu do akceptacji
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy,
o ktorych mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, ktory
dokonuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcoéw nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rgkojmi za Wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu
i krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za
Wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru maja prawo wgladu
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w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i1 zadania przedstawiania
dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okre§lonych w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia,

2) niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 9, 101 11 powyzej,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktdrej
mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczes$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jej
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 12.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkitada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zk
Kopie uméw, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczes$nie przedlozy¢ Inspektorowi
Nadzoru.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, Zamawiajacy bedzie naliczat
kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamodwienia na roboty
budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, woéwczas Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 20, zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ktorym
powierzenie wykonania czgsci zamowienia nastgpi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamdéwionych robot lub
dotrzymania termindéw, zadaé od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
W wyznaczonym terminie, nie dluzszym jednak niz 14 dni.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe¢ z podwykonawca Iub
dalszym podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykonuje $§wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Z3danie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie
tej umowy. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu rozliczenia,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, robot wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.
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§13
Opoznienie Robét

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé
opoznienie Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.
Jezeli nastapi opodznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia. Zawiadomienie to
powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od zaistnienia okolicznosci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opoOznienie wystapi, obowiazkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postgpu Robot w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
Jezeli, w stosunku do termindow wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastagpi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwaé wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub zleci¢
realizacj¢ niewykonanych Roboét Stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie
potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane
roboty, jak roéwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen kierowanych w stosunku do
Zamawiajacego z tytutu odstapienia przez niego od Umowy.
W przypadku przerwania Robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust.
3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robdt na podstawie § 15, § 16 1 § 17. Z czynnosci odbiorowych
powstanie protokot zdawczo-odbiorczy, ktory okreslaé bedzie procentowe wykonanie Robot i na tej
podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednocze$nie termin na opréznienie
Terenu budowy z 0s6b, maszyn, urzadzen i tych materialow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za
zbedne.
§ 14
Roboty zanikajace

Kierownik budowy/robdt zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior. Przystapienie do sprawdzenia
i odbioru powinno nastgpi¢ nie p6ézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu
tych robot.

Wykonanie roboét, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynno$ciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja réwniez roboty, dla ktérych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych przewidujg ich odbidr techniczny (migdzyoperacyjny).

§ 15
Odbiory

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robot, ktorych
ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czeSciowe — polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg¢sci Robdt ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, lub dla ktorych zostal przewidziany odrgbny termin
zakonczenia i odbioru,

3) koncowy Robot (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie calo$ci wykonanych Robét oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koficowego wynagrodzenia za jego
wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu gwarancji i r¢kojmi za Wady.

Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub

w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora

nadzoru, nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen.

Odbior koncowy bedzie polaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, zgodnie

z zapisami Protokotu odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy).

Po zakonczeniu robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia

operat kolaudacyjny obejmujacy zbiér wszystkich dokumentéw budowy, stanowigcy podstawe odbioru

i oceny zgodno$ci wykonanych Robot z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, z uwzglednieniem zmian

wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, préb, pomiarow,

zestawienie rodzaju i ilo§ci wykonanych Roboét i zastosowanych materialow i urzadzen oraz rozliczenie
wynagrodzenia za ich wykonanie.

11



PROJEKT

Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych egzemplarzach
papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Uzytkownika i Inspektora Nadzoru.
W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy
operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21 dni przed terminem
zakonczenia Robot okreslonym w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy. Operat kolaudacyjny powinien sklada¢ si¢
z trzech czg$ci poprzedzonych strong tytulowa i zestawieniem zataczonych dokumentow odbiorowych,
spigtych, ponumerowanych narastajgco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:
1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.
2) Czescl:
a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych Rob6t wraz z podaniem podstawowych
parametréw technicznych,
b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiaréw, odbioréw czgsciowych, odbioréw
Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c) karta rekojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za Wady, o ktorych mowa w § 19 niniejszej Umowy,
d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Cze$¢Il:
a) oswiadczenia Kierownika budowy/robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1
pkt 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze
dziennik montazu,

c¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materialow, urzadzen, wyrobdéw (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadéw powstatych na budowie.

4) Czesc III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania Robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony
projekt budowlany i kopie rysunkow wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot, a w razie
potrzeby takze uzupelniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robét,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robot budowlanych, dla ktéorych wymagane jest
sporzadzenie takiej dokumentacji,

c¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajagcemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajagcemu niezwlocznie na jego
zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wtasnosc¢
Zamawiajacego chocby obowiazek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za
sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§ 16
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegolnosci
protokotow technicznych, odbiorow miedzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym
oswiadczen.
Zakonczenie wszystkich Roboét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen
Kierownik robot powiadamia na pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednocze$nie
przekazuje Inspektowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
W ciagu 7 dni Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy i potwierdza osiagnigcie
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegolnosci:
1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bgdacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$é
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczego6lnosci z Umowa,
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Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robot
budowlanych, dokumentacjg projektowg oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktére ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzagdkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdét i wbudowanych wyrobéw budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowos¢ i kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowana przez siebie techniczng oceng
jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezb¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza

powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazac

Wykonawcy i Zamawiajagcemu pisemng informacje¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do

odbioru.

W przypadku watpliwos$ci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazadaé wykonania

pomiaréw dodatkowych i/lub uzupehiajacych.

Odbioér winien by¢ przygotowany przez Wykonawcg z nalezyta starannoscig. Zamawiajacy wyznacza datg

odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia

pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu w odbiorze,

przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja jednostronnego odbioru. Protokot sporzadzony z takiego odbioru

jest réwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 17 Umowy.

Koszty zwigzane z uczestnictwem w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawece.

§17
Czynnosci odbioru koncowego Robét (przedmiotu Umowy)

Odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca
1 Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w terminie do 21 dni roboczych od daty jego rozpoczgcia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajgcego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik budowy,

4) Kierownicy robot,

5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robét branzowych,

6) Przedstawiciele Uzytkownika,

7) przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazujg odrgbne przepisy.

Nieobecnos¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokoél odbioru koncowego
Robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protoko6t odbioru zostanie podpisany przez Strony
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie date odbioru koncowego.

Najpdézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami
obshugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym
obiektem sa niekompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym, wyniklte w nastgpstwie
niewlasciwego uzytkowania i1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem
wlasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia Robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob 1 badan Iub
niekompletnos$ci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze
braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po usunigciu
stwierdzonych brakéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru
i uzyskac potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3,4 1 5.
Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowag datg
odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonymw § 161§ 17.
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8  Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli Wady nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia.
Po usuni¢gciu Wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do
odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym
w§ 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowa dat¢ odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w§l16i§17.

b) Zamawiajacy moze zazadaé ich usuniecia wyznaczajgc odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 22 Umowy
oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek opdznienia.

9  Po usuni¢ciu Wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usuni¢gciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na piSmie usuni¢cie Wad oraz rozpisuje ich odbior, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢cia Wad dokonuje komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego
przy udziale przedstawicieli Stron bioragcych udziat w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia Wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usunigcia Wad.

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
whniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie

Oprocz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4151 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet
dokumentéw wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w
dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

§19
Rekojmia za Wady

1 Ustala sig, ze okres rekojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
........................ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2 Bieg okresu rekojmi za Wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego Robot (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koncowego Robdt (przedmiotu Umowy) Wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia
odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres r¢kojmi za Wady wylacznie dla
elementow odebranych bez Wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementéw, co do
ktorych stwierdzono Wady, okres r¢kojmi za Wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego
stwierdzenia usuni¢cia Wad i uznania za nalezycie wykonane.

3 Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy. W okresie
rekojmi za Wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w wymaganym terminie, Zamawiajagcy moze usunag¢ Wady we wilasnym zakresie lub przez Strong
trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za Wady.

4 O zauwazonych Wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi za wady Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5 Za szkode powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych Wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy.

6  Ustala sig¢, ze w okresie trwania r¢kojmi za Wady, co najmniej raz w roku bgda przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

7  Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie r¢kojmi za Wady Wykonawca jest zobowigzany usunaé
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, chyba, ze z powodow
technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajgcym.
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Po usunigciu Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu Wad oraz do Zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunigcia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na pis$mie usuni¢gcie Wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajagcym. Odbioru usunigcia Wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru
1 Wykonawcy. Fakt usunigcia Wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia Wad.

Przed uptywem okresu r¢kojmi za Wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu rekojmi za Wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokot odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rgkojmi za Wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za Wady pozostalej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci 5 % ceny

catkowitej brutto okreSlonej w § 3 wust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co stanowi kwote:

.................................. ZE (STOWNIC: .. )

Zabezpieczenie bgdzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastgpujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: v.ceeevveenrneeiecnenncnnnns zh (stownie: .......ooiiiii )
w formie pieni¢znej, nie pdézniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zaméwien publicznych, nie pdzniej niz w dniu zawarcia
Umowy, z podziatem na:

a) 100% zabezpieczenia t).: s.eeeeeveriecerenreecernnses zh (slownie: ... )
jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem wazno$ci od daty zawarcia
Umowy do .c.euvvevevnininrnenne (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tf.: .ieiveverrereiiniierniinienns zt (stownie: ... )
jako zabezpieczenie okresu r¢kojmi za Wady, z okresem waznos$ci 0d ......ceeeeveeininennne.
(termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni) do ...cceeevveeiieenieniarinnnnns (termin

zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni plus okres r¢kojmi za Wady).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub

poreczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach

i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiazany przed podpisaniem kazdego

aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego akceptacj¢ wprowadzonych

zmian, badz wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopekhienie tego obowigzku stanowi razace naruszenie
warunkow Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30

dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata czgsc, tj.: 30 %, po

uptywie okresu r¢kojmi za Wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu r¢kojmi za Wady jw. zostanie
dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za Wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do

usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bgdzie przebiegato w sposdb nastgpujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia Wad
i uznania calego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu rekojmi za Wady, tj. pozostatej czg¢sci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej
15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za Wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamdwien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do czasu
protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad, a po usunigciu Wad odpowiednio uzupehié
zabezpieczenie okresu rekojmi za Wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwolni

je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktéorym begda one

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na
konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj

dopuszczony Prawem zamowien publicznych.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokotu odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamowien publicznych,
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Wykonawca zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rg¢kojmi za Wady
w wysokosci i na okres obowigzywania okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§ 21
Faktury

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 platne bedzie czgsSciami i rozliczane bedzie na
podstawie czesciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce zgodnych z potwierdzonymi przez
Inspektora nadzoru: ,,Protokotami cze$ciowego wykonania Robot” zalaczanymi kazdorazowo do faktur
czgsciowych za wykonane Roboty lub ,,Protokotem wykonania Dokumentacji projektowej” zatagczanym do
faktury za wykonang Dokumentacje¢ projektowa.

Fakturowanie odbywaé si¢ begdzie w ukladzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo
finansowym, nie czgéciej niz raz w miesigcu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ czestsze
fakturowanie.

Wystawienie przez Wykonawce Protokotu czgsciowego wykonania Robot nie moze by¢ uznane jako odbior
tej czgsci robot przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania ptatnosci przejsciowej
na rzecz Wykonawcy.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur czgsciowych, o ktorych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Pierwsza faktura VAT zostanie wystawiona po wykonaniu przedmiotu Umowy okre§lonego w § 1 ust. 2
pkt. 1 na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,Protokolu wykonania Dokumentacji
projektowe;j”.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich robot objetych niniejsza Umows i podpisaniu Protokotu odbioru koncowego robot (przedmiotu
Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokotu koncowego wykonania
Robot” stanowiacego rozliczenie wykonanych robot.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zaptata faktury koncowej zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu
skutecznego usunigcia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana
pod warunkiem wptaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowiagcej rownowarto$¢ kosztu
usunig¢cia wad, obliczonego przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta
zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad
i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktore jednak nie
uniemozliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwalos¢, estetyke oraz warto$¢
uzytkowa wadliwie wykonanych elementow.

Wykonawca zobowigzany jest regulowac terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.

W przypadku realizacji czg$ci przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy i Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca
badz dalszym podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia Zamawiajacemu do kazdej skladanej faktury pisemnych
oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow bioracych udzial w realizacji zadania o tacznej
kwocie ich wierzytelnosci w zwigzku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalno$ci oraz
o0 otrzymaniu przez nich zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodow zapfaty,
aw przypadku niedotrzymania terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty.

W przypadku niedostarczenia wszystkich o$wiadczen i dowoddéw zaptlaty, o ktérych mowa w ust. 11
Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentow bez prawa
zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na Roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty
budowlane, lub ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty budowlane, Iub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 13, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawece,

ktéry w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajagcemu w formie pisemne;j

uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

W przypadku zgltoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagal si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgéci

przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczal Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22

niniejszej Umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (maksymalnie 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy

Iub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sumg¢ wigksza niz 5% wartosci Umowy okres$lonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia

od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Warunkiem wyplaty calego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez

Wykonawce do faktury koncowej pisemnych o$wiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow bioracych udziat w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastapito wygasnigcie wszelkich

roszczen pomiedzy Wykonawcag a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytulu zawartych

umoéw o podwykonawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom oraz przedstawienie wszystkich dowodéw zaptaty.

W sytuacji, jezeli w zwigzku z ustalonymi w Umowach o podwykonawstwo terminami platnosci

przedstawienie wszystkich o§wiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 21, nie bedzie mozliwe,

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych

podwykonawcdw z rozliczeniem naleznego im wynagrodzenia i taczng ostateczng kwota ich wierzytelnosci

w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnosci i deklaracjami, ze zaptata wskazanych

kwot spowoduje wygasnigcie roszczen z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 22, Zamawiajacy bedzie mogt:

1) zatrzyma¢ Wykonawcy z faktury koncowej zaptat¢ wynagrodzenia do wysokosci tacznej ostatecznej
kwoty wierzytelno$ci podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw wynikajacej z oswiadczen,
o ktorych mowa w ust. 22, do czasu ich uregulowania przez Wykonawcg 1 podwykonawcow, bez prawa
zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytulu. Kwoty te zostang zwolnione niezwlocznie po
przedstawieniu przez Wykonawcg o$wiadczen podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow
o wygasnieciu wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, albo

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci kwot wynikajacych z os§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 22, albo

3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajacg z o§wiadczen, o ktérych mowa w ust. 22, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy.

Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych

Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozenie do depozytu

sadowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

zgodnie z ust. 23, stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie pomigdzy Stronami niniejszej Umowy oraz

wygasniecie wszelkich roszczen zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen

ztytulu rekojmi za Wady przyshugujacych Zamawiajagcemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot

zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.

W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje

Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe
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wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Inspektorowi nadzoru,
ktéry w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajagcemu w celu
dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu sg
nieprawidtowo sporzadzone, nieckompletne lub zawieraja bledy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy
do poprawy z powiadomieniem na pis$mie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentdéw
zobowigzany jest ponownie ztozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie z procedura, o ktorej
mowa w zdaniach poprzednich.
Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez
Wykonawce na wystawionych fakturach, w terminie 30 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajagcemu kompletne;j
i prawidlowo wystawionej faktury.
Faktura powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub elektroniczne;j
wramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na Roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (Dz. U.
7 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem:
adres PEF: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszow — Gorce, Plac Odrodzenia 1,
58 — 370 Boguszow-Gorce.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Platnos¢ dokonana bgdzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT, metoda podzielonej ptatnosci (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawce na
fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT,
aw razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaplata do czasu
wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb platnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie
podatnikow VAT. W tym przypadku termin ptatnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez
Wykonawce. Powyzsze nie stoi w sprzecznos$ci z przepisem art. 454 k.c.
W przypadku wystawienia i przestania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j:
1) Zamawiajacy wyraza zgode na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentow

elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podany adres PEF.
2) Wykonawca wyraza/nie wyraza zgod¢ na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych

dokumentéw za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania — Adres PEF:
Faktura Wykonawcy powinna by¢ adresowana na Gming Miasto Boguszéw-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-
370 Boguszoéw-Gorce, NIP 886-25-72-804.
Za termin dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zaplata faktury nastapi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartymi w Umowach
0 podwykonawstwo.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze nie bedzie cedowat wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na
osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego udzielonej pod rygorem niewaznos$ci.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia prawidlowo wystawionej faktury koncowej w siedzibie
Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym ptlatnikiem podatku od towarow i ustug VAT, posiada NIP
Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgloszony do biatej listy podatnikow VAT. Zaplata nastapi
za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie jest duzym przedsi¢biorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 893).
Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8
marca 2013 roku o przeciwdzialaniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U.
72022 r. poz. 893).
Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest ..............coviiiiiinniinnn ...

§22
Kary umowne i odszkodowania

1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3
ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy.

2 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

18



)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

PROJEKT

za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca —
w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej
Umowy,

za zwloke w rozpoczeciu wykonywania przedmiotu Umowy — w wysokosci 500,00 zi
(stownie: pieéset zlotych) za kazdy rozpoczety dzien zwitoki po bezskutecznym uplywie
terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy do dnia rozpoczecia wykonywania
przedmiotu Umowy,

za zwtok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, po
bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy do dnia
wykonania przedmiotu umowy i protokolarnego odbioru,

za zwlok¢ w usunicciu Wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze Iub
w okresie r¢kojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w § 3
ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od uplywu ustalonego
terminu usuni¢gcia Wad do dnia usuni¢cia wad i protokolarnego potwierdzenia ich usuni¢cia
przez Zamawiajacego,

za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé
tysigcy ztotych) za kazdy taki przypadek,

za nieprzediozenie przez Wykonawc¢ Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzediozenie
przez Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jeSli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé tysiecy ztotych) za kazdy
taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia
dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia
za okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty
naliczenia kary.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorej mowa w § 12
ust. 17 —w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100 % naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu
kiedy niezaptacona naleznos$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100 % kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaptacona nalezno$¢ stala si¢ wymagalna do daty jej zaplaty,

10) za nierozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na zadanie

Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego netto okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

11) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $§wiadczacych ustugi na podstawie

umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowiazujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawcg wymogu zatrudniania
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osob¢ ponizej liczby wymaganych Pracownikéw
$wiadczacych ushugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajacego
w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia.

3 W przypadku opodznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
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w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajgcych odstgpienie od
Umowy.

4 7 tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okoliczno$ci wyszczegodlnionych
w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania cze$ci Umowy.

5 Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

6 Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkoéd, na zasadach
og6lnych.

7  Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

8  Strony nie bgdg ponosity odpowiedzialnosci za czeSciowe lub catkowite niewywigzanie si¢ z Umowy
spowodowane przypadkami Sily wyzszej.

§23
Odpowiedzialnosé

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dzialaniami lub zaniechaniami osob
1 podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegodlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji 1 bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

2) zauszkodzenia badZ zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) =za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow prawa,
standardéw i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
patentowych 1 innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu budowy, materiatlow,
maszyn i urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub opoznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organow nadzoru
lub urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktérych pozwolenie moze byé
wymagane do uzytkowania obiektu lub zastrzezen innych oséb trzecich, w zakresie, w jakim te
zastrzezenia dotyczg wykonanych Roboét, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowane sg Roboty.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo

inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Roboét, materiatow i urzadzen Wykonawca jest w

szczegb6lno$ci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie

konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie
podjac¢ na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢
wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania 0sob, z pomocg ktérych wykonuje przedmiot Umowy,

jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wilasne dzieto.

§ 24
Wykonanie Robdt odmiennie niz w projekcie

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ o zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowg inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych albo zastosowa¢ inne materialy, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone
w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
jezeli zmiany te nie wptyng na trwalo$¢, warto§¢ uzytkows, estetyczng i techniczng wykonanej inwestycji
oraz na przedhuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwickszenie kosztéw eksploatacji wykonanej
inwestycji. Zmiany te nie moga narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych, a w szczegdlnosci przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcow
i materialow ekologicznych korzystnych dla §rodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac jego
pisemna pod rygorem niewaznosci akceptacje.
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Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzeb¢ zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewazno$ci, jedynie

w formie pisemnych aneks6w podpisanych przez obie Strony.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktoérej dokonano

wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci, o ktorych mowa ustawie Prawo

zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie

i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy,
a wynikajgcymi z warunkow atmosferycznych, ktére zgodnie z Prawem budowlanym i technologiami
uniemozliwiaja prowadzenie Robdt, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamoOwienia zostanie przesunigty o liczbe dni, w ktérych
Roboty nie mogly by¢ prowadzone.

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wplywaly na harmonogram wykonywania
Robot.

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku wystapienia okolicznosci, niezaleznych od Stron Umowy zwigzanych z konieczno$cig
zmiany okresu realizacji zadania.

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia zwickszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy/robot lub Inspektora nadzoru.

6) zmiany dokonane podczas wykonywania Roboét i nieodstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkow pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane
i dokonane zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane.

7) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywotujacych potrzebg jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

8) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawcg przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bedzie wprowadzona do Umowy od
dnia wej$cia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

9) zmiana o0s6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczeg6lnionych w § 5 ust. 1 Umowy
z przyczyn niezaleznych od niego.

10) zmiana os6b wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegélnionych w § 5 ust. 2 i 3 Umowy, na
wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby beda spetniaty
warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia oraz Zamawiajacy
wyrazi pisemng zgode na takg zmiang.

11) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.

12) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych w celu
wykazania spetlniania warunkéw udziatu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

13) zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czg$ci zamowienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazal tych podwykonawcow w swojej ofercie.

14) zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty spetnione facznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,
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b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okres$lonej pierwotnie
w Umowie.

15) Zmiany Umowy w przypadku gdy zostaty spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dzialajac
z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

16) Zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma
zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki
udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajagcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

17) Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty progow okreslone w przepisach ustawy Prawo
zamowien publicznych i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie,
a zmiany te nie powoduja zmiany ogélnego charakteru umowy.
4 W sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu Umowy wptyna lub beda moglty mie¢ wpltyw okolicznosci
zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19), dotyczace
w szczegolnosci:
1) nieobecnosci pracownikéw lub oso6b $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktére uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu Umowy,
2) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatow, trudnosci w dostepie do
sprzetu lub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych,
3) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwo$¢ wykonania
Umowy zgodnie z jej trescia.
Wprowadzenie zmian wymaga przedlozenia przez Wykonawce informacji o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19) na nalezyte wykonanie
Umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktore powoluje si¢ Wykonawca, poprzez stosowne oswiadczenia
lub dokumenty.

§ 26
Odstapienie od Umowy

1 Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie oraz przepisach
powszechnie obowigzujacych, w tym ustawie Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksie cywilnym.
2 Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadaé jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej naleznego mu z tytutu wykonania cze¢sci Umowy do
momentu odstagpienia od Umowy,

2) w przypadku op6znienia rozpoczecia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego
przekazania Terenu budowy — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji Robdot w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 60 dni od powzi¢cia wiadomosci
o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawce Roboét niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru Robdét budowlanych, specyfikacjg istotnych warunkéw
zaméwienia, oferta Wykonawcy oraz umowa zawartg przez Zamawiajgcego z Instytucja
wspotfinansujacg Zadanie — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy.

3 Odstagpienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po
zadnej stronie i nie rodzi skutkéw w postaci zobowiazania do zaptaty kary umowne;.

4 W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu
przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar
umownych z tytulu odebranych Robot przerwanych i wykonanych do dnia odstapienia.

22



PROJEKT

W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru protokotu inwentaryzacji Robdt
wykonanych na dzien odstgpienia, w zakresie Robot zakonczonych i Robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robdt w uzgodnionym niezbgdnym zakresie, na koszt Strony, z powodu
ktérej odstagpiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatlow, urzadzen i konstrukeji, ktérych pozostawienie na Terenie budowy
jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru do dokonania odbioru Robdt wykonanych na dzien
odstapienia i robot zabezpieczajacych,

5) zwrocenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot,

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla Robdét wykonanych, w tym
geodezyjne;j.

Do odbioru Robét wykonanych na dzien odstgpienia oraz Robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie

postanowienia Umowy o odbiorze.

Odstagpienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27
Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zwiazane z realizacja zamowienia

. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob

wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci

polegac bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy.

. Powyzszy obowiazek w szczegdlnosci dotyczy nastepujacych czynnosci:

a. prac przygotowawczych na placu budowy,

b. realizacji robot budowlanych w zakresie wykonania prac budowlanych,

c. dozorowania placu budowy,

d. uporzadkowania placu budowy.

. Wykonawca jest zobowiazany wprowadzi¢ w kazdej zawieranej] umowie o podwykonawstwo stosowne

zapisy zobowiazujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o pracg wszystkich oséb wykonujacych

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyze;j.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosénie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 1 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. os$wiadczenie Wykonawcy Iub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustaw z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lno$ci bez adresow, Nr PESEL
pracownikow). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
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4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.
1781). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

. Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 powyzej czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawceg kary umownej w wysokosci okreslonej w § 22 ust. 2 pkt 11

Umowy.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub

podwykonawce¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1

i 2 czynnoSci.

§28
Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiazany jest do postgpowania z odpadami zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadow ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie z obowiazujaca
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699), przepisami wykonawczymi do tej
ustawy 1 innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach
do wlasciwego organu oraz Zamawiajacemu. Wykonawca jest posiadaczem i wytworca wszystkich
odpaddéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadoéw niebezpiecznych.
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zamowienia beda transportowaé odpady
powstate w wyniku realizacji Umowy, zobowigzani sa do postgpowania w szczegdlnosci zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowigzku wpisu do
stosownego rejestru, o ktérym mowa w tej ustawie, a takze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756 z pézn. zm.).

§29
Ochrona danych osobowych

. Strony zgodnie o$§wiadczaja, iz zapewniajg przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 22016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.) — dalej jako Rozporzadzenie i Ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z p6zn. zm.), ktore bgda
przekazywane lub udostgpnione w zwiazku lub w wyniku realizacji postanowien niniejszej Umowy.
. Wykonawca i Zamawiajacy zobowiazujg si¢ nie ujawniaé, nie przekazywaé, nie przetwarzac,
nie wykorzystywac¢ dla celow wlasnych lub oséb trzecich danych opisanych w ust. 1 jak réwniez wszelkich
innych informacji lub danych przekazanych w zwiazku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba Ze stan
tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustat i s3 one znane publicznie lub ich ujawnienia zazada
uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i tresci, jednakze wowczas tylko w niezbednym zakresie.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za ewentualne skutki udost¢pnienia, przekazania, przetworzenia,
wykorzystania dla celéw wiasnych lub os6b trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne
dziatania lub zaniechania skutkujace lub mogace skutkowa¢ wykorzystaniem tych danych w celu innym niz
realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.
. Wykonawca o$wiadcza, ze sposob pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lub informacji opisanych
w ustgpach powyzej spetnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu i Ustawie o ochronie danych osobowych.
. Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe beda wykorzystywane i przetwarzane wylacznie
w celu realizacji niniejszej Umowy.
. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu danych
lub informacji, Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajacego, nie pozniej
niz w dniu nastgpnym po dniu w ktérym stwierdzit ten fakt.
. W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktéra dokonata naruszenia zobowigzana jest
do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania na zasadach ogolnych.
. W zwiazku z realizacja wymogoéw Rozporzadzenia Zamawiajacy, informuje, iz:
1)  Administratorem danych osobowych osob reprezentujacych Wykonawce oraz oséb dziatajacych
pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy
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jest Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc, plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce, tel. 74 84
49 311, sekretariat@boguszow-gorce.pl.

2)  Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych — kontakt: e-mail:, aleksandra@eduodo.pl
lub iod@eduodo.pl. Z inspektorem ochrony danych mozna si¢ kontaktowaé we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych
z przetwarzaniem danych.

3) Dane osobowe bgdg przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporzadzenia, w celu wypehienia obowigzku prawnego ciazacego na administratorze na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia — obowiazki wynikajace z obowiazujacych przepisow
prawa w tym prawa podatkowego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e — obowigzku wynikajace z przepisow ustawy Prawo
zaméwien publicznych.

4) W przypadku oséb dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do
wykonania przedmiotu Umowy przetwarzane bedg nastepujace kategorie danych osobowych: dane
kontaktowe.

5) Dane os6b dzialajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone
do wykonania przedmiotu Umowy zostaty udostgpnione przez Wykonawce.

6) Dane osobowe beda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktérych
mowa w zalaczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych tj. 10 lat.

7) Dane osobowe moga zosta¢ udostgpnione wylacznie podmiotom upowaznionym na podstawie
przepisOw prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji
papierowej. Ponadto dane moga by¢ ujawnione podmiotom, z ktérymi administrator zawarl
umowe na $wiadczenie ushug serwisowych dla systeméw informatycznych wykorzystywanych
przy ich przetwarzaniu.

8) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych.

10) Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujace Wykonawce jest warunkiem zawarcia
i wykonywania Umowy.

Administrator zobowigzuje Wykonawce do zapoznania osob dzialajacych pod kierownictwem lub

nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy z zapisami niniejszego paragrafu
Umowy.

1)

2)

§ 30
Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie mogace stanowi¢ przedmiot praw autorskich wyniki prac, w tym
w szczegblno$ci: koncepcje, inwentaryzacja, Dokumentacja projektowa, raporty, zestawienia, bazy
danych, zarejestrowane wywiady, opisy, skrypty, programy komputerowe, prezentacje, multimedia, itp.
przygotowane w ramach niniejszej Umowy beda oryginalne bez niedozwolonych zapozyczen z utworéw
0s0b trzecich oraz nie b¢da narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w tym w szczeg6lnosci praw
autorskich innych osob.
Wykonawca o$wiadcza, ze begda mu przyslugiwa¢é w pelni autorskie prawa majatkowe
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062
tj. z dnia 2021.06.14) do wynikéw prac, o ktorych mowa w ust. 1 w pelnym zakresie, bez zadnych
ograniczen lub obcigzen na rzecz oséb trzecich, w szczegdlnos$ci praw autorskich innych osob.
Wraz z przekazaniem przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Wykonawca przenosi na
Zamawiajagcego autorskie prawa majatkowe do utworéw objetych Przedmiotem Umowy na
wymienionych ponizej polach eksploatacji:
utrwalanie i zwielokrotnianie jakgkolwiek technikg nicograniczonej liczby egzemplarzy utworéw lub
ich elementéw, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, w pamigci
komputera oraz technika cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na
wszelkich nosnikach danych, wiacznie z czynno$ciami przygotowawczymi do sporzadzenia
egzemplarzy utwordéw czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk komputerowy;
wprowadzanie oryginatu utwordéw lub ich elementéw oraz egzemplarzy nosnikdéw, na ktoérych utwory
utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby no$nikéw: w postaci
wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworéw Ilub ich elementéw do obrotu droga
przeniesienia wlasnosci egzemplarza utworu (w sposoéb odplatny albo nieodptatny), przez
rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczeg6lnosci za pomoca
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sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy utwordow,
albo ich elementow;

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz
ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesylanie za posrednictwem sieci multimedialnych,
w szczeg6lnosci Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku badz wywotanych zdjec,
wykorzystanie w dziataniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne
udostgpnianie w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do utworéw dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiajacego
i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w treSci korespondencji i materialow
przesylanych droga elektroniczng, a takze poprzez wprowadzanie do pamig¢ci komputera lub innych
urzadzen  stuzgcych do  przetwarzania danych -  jakakolwiek  technika,  wlacznie
z tymczasowa (czasowg) postacig pojawiajacg si¢ np. w pamigci RAM;

4) wykorzystanie utwordéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym materialow
reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, plandw itp., a takze wykorzystanie utworéw oraz
ich elementow do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, planow itp.,
oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw
zaleznych);

5) tlumaczenie utworéw w calosci lub w czgéci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana
1 przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system;

6) wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego Obiektu oraz do zaprojektowania
i realizacji innych obiektow.

4 Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych i za korzystanie z utworéw na wszystkich
polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytulu przeniesienia prawa wlasnosci egzemplarzy nosnikow,
na ktoérych utwory utrwalono jest objete kwota wynagrodzenia za wykonanie calego przedmiotu Umowy.
W zwigzku z powyzszym Strony ustalaja, iz za przeniesienie powyzszych praw i wlasnosci nosnikow nie
przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

5 Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazenia zgody na wykonanie zaleznych praw
autorskich do przedmiotu Umowy.

§ 31
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostang w pierwszej kolejnosci mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu, a w dalszej
kolejnosci przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Zalaczniki stanowig integralng czg¢s$¢ niniejszej Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ w szczego6lnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.

4.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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