



ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ
                                                                                         (załącznik nr 3 do umowy)
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADAŃ:
Zadanie numer 342418
Wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu  dokumentacji technicznej wraz z częścią kosztorysową dla zadania - Remont stacji MPS  z wymianą zbiorników  w 24 WOG w Giżycku
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	I. Wykonanie dokumentacji technicznych (MPS ul. Nowowiejska, al. Wojska Polskiego)

	
	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa.

	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Roboty Budowlane

	              Zbiorniki MPS ( ul. Nowowiejska)

	
	Wydołowanie i utylizacja starych zbiorników, wymiana gruntu.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Umiejscowienie nowego zbiornika wraz z podłączeniem do istniejącego systemu dystrybucji
	
	
	
	
	
	
	
	

	             Zagospodarowanie terenu

	
	Wymiana/ułożenie nawierzchni wraz z wykonaniem nowej podbudowy
	
	
	
	
	
	
	
	

	            Dystrybutor paliw (al. Wojska Polskiego)

	
	Wykonanie instalacji paliwowej wraz podłączeniem dystrybutora 
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


Uwaga:

Wykonawca wykona roboty budowalne w zakresie 100%,  w 2020 roku  ogółu prac ujętych w niniejszym zadaniu.

Zamawiający dopuszcza zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) w zakresie wykonania w poszczególnych latach kalendarzowych procentowego udziału realizacji przedmiotu umowy, a co za tym idzie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy:

1) na wniosek Wykonawcy, gdy oświadczy możliwość wykonania w danym roku kalendarzowym większego zakresu robót budowlanych niż przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności,

2) na wniosek Zamawiającego, gdy będzie dysponował większymi środkami finansowymi w danym roku kalendarzowym, które będzie mógł przeznaczyć na realizację niniejszej umowy pod warunkiem pisemnej zgody Wykonawcy pod rygorem nieważności,

3) na wniosek Zamawiającego, gdy będzie dysponował niższymi środkami finansowymi w danym roku kalendarzowym pod warunkiem zmian w planie finansowym, o których nie wiedział w chwili zawierania niniejszej umowy. 
4) Według umowy łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia brutto.

