astepcd i

mendanta Wojewodzkiego Polici
we ciawi

Zatacznik nr 1

Kros$nice, dnia 05 wrze$nia 2024 .

Zadanie; ,,Zaprojektuj i wybuduj - Posterunek Policji w Krosnicach w systemie modulow 3D”

Adres: Krosnice, dz. nr ewid. 508/152, obr. ewid.: Krosnice 0009

INWENTARYZACJA RZECZOWA ROBOT BUDOWLANYCH

zrealizowanych przez Generalnego Wykonawce:

Heweliusza 11/811, 80-890 Gdansk

Solstar Homes Sp. z o.0., ul. Jana

od dnia 21 listopada 2022 roku (data podpisania umowy) do dnia 5 wrzesnia 2024 roku na
podstawie umowy nr C-1V-212-5/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku

Komisja w skladzie:

1. Przewodniczacy

7-ca Naczelnika WIiR KWP

Marta Zajda

2. Przedstawiciel zamawiajgcego | WIIR KWP Bartlomiej Joficzyk

3. Inspektor nadzoru WIiR KWP Joanna Stachéw

inwestorskiego br. sanifarnej

4. Inspektor nadzoru WIiR KWP Krzysztof Wozniak

inwestorskiego br. elekirycznej

5. Kierownik budowy Zbigniew Piekarski
nieobecny

6. Przedstawiciel uzytkownika KPP Milicz Andrzej Cymbala

7. Przedstawiciel zamawiajacego

Z-ca Naczelnika WIiR KWP

Kamil Rynkiewicz

8. Przedstawiciel wykonawcy

Solstar Homes

Macigj Klajna

Przystgpila w dniu 5 wrzesnia 2024 roku do inwentaryzacji robét budowlanych, w trakcie ktérej
wykonywano dokumentacj¢ zdjgciowa stuzbowym sprzetem fotograficznym znajdujacym sie
na stanie KWP we Wroctawiu - aparat fotograficzny Canon EOS700D nr 208032001449,
obiektyw Canon 18 - 135 nr 1922025868, nosnik pamieci SD nr BN23271004761Q
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Stwierdzono co nastgpuje:

Opis inwestycji:

Budynek biurowy i garazowo-magazynowy oraz maszt teletechniczny z odciagami na potrzeby
Posterunku Policji w Krosnicach wraz z niezbgdnymi obiektami i urzadzeniami infrastruktury
technicznej. Obiekty kubaturowe modulowe o konstrukeji stalowej jednokondygnacyijne,
z dachami plaskimi o kacie nachylenia 1,5°. Maszt teleinformatyczny 9 m z odciagami
usytuowany na dachu budynku biurowego. W budynku biurowym znajduja siec pomieszczenia
ogblnodostgpne, przeznaczone dla interesantéw odwiedzajgeych posterunek (sale wejsciows
z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenie przyjeé interesantow), pomieszezenia dostepne
tylko dla pracownikéw — pomieszczenia biurowe, pokéj socjalny, szatni¢ damska i meska
z sanitariatami, pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenia techniczne - serwerownie oraz
pomieszczenia pompy ciepla z suszarnig. W budynku garazowo-magazynowym - 2 garaze
indywidualne, pomieszczenie magazynowe, oraz 2 micjsca parkingowe pod wiata.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna:

Budynek biurowy:

- budynek o zwartej bryle, na planie prostokata,

- budynek parterowy modutowy,

- dach o nachyleniu 1,5° z attykami wokét budynku.

- elewacje wykoficzone tynkiem cienkowarstwowym wykonanym na warstwie ocieplenia z
welny mineralne;j.

- dach pokryty papg termozgrzewaina.

Budynek garazowo-magazynowy:

- budynek o zwartej bryle na planie wydtuzonego prostokata,

- budynek parterowy,

- dach o nachyleniu 1,5°.

- elewacja wykoficzona tynkiem cienkowarstwowym na warstwic ocieplenia z welny
mineralnej

- dach pokryty papg termozgrzewalna.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego wg PN-ISO 9836:2022 zgodnie
Z dokumentacja:

Budynek biurowy:

a) kubatura brutto: 755,00 m’
b) zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy........................... 179,50 m?
Powierzchnia catkowita........................... 179,50 m?
WY PALET. ...ttt v e aaaenn 179,50 m?
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Powierzehnia Netto. ......vvevveeeeeiereeienennns 152,30 m?

w tym
powierzchnia uzytkowania.........105,30 m>
powierzchnia ustugowo-tech........ 67,01 m
Pozostate wymiary:
Budynek biurowy:

- wysokosé — 4,05m

- dhugos¢ — 19,845 m

- szeroko$§é — 9,045 m
Budynek garazowo-magazynowy:
- wysokos¢ — 3,80 m

- dhugos¢ — 12,495 m

- szerokos¢ — 6,495 m
Maszt teleinformatyczny:

- wysokosé¢ 9 m

d) liczba kondygnacji

- I kondygnacja nadziemna

Budynek garazowo-magazynowy:

a) kubatura brutto 350,00m>
b) zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy............ccoooviiiinnn.n. 81,16 m?

Powierzchnia catkowita..........oeeeeeeeeneeeneennn.. 81,16m°

WAYIIL PATLET . .. evuevee e ieve s eeeneaeeneneeeneenns 81,16m?

Powierzchnia netto. ........ovveviveineineineeiennn 69,03 m?

w tym powierzchnia uzytkowania...... .. 69,03 m?
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Tabelaryczny opis robét wykonanych i niewykonanych przez Generalnego Wykonawcg

oraz uwagi:

Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.01 -poczekalnia (pow. 9,53 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Poszpachlowane $ciany Brak konstrukceiji i sufitu

jednokrotnie podwieszonego

Posadzka polozone plytki Brak okna podawczego

cementex jednokrotnie bez  |Brak drugiego szpachlowania
wylewki 1 malowania $cian

Otwor na okno podawcze bez |Brak wylewki oraz

osadzenia okna wykltadziny PCV na podtodze
Oscieznica drzwi Brak tynku mozaikowego
wejSciowych niewykonczona

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi;

Rozprowadzenie instalagji c.o.
pod grzejnik oraz instalacji
wentylacji

Wykona¢ podejscie pod
grzejniki, zamontowaé
grzejnik, zawor grzejnikowy i
odcinajacy, wykonaé proby
szczelnosci

Zamontowa¢ kurtyne
powietrzng

Zamontowac osprzet inst.
wentylacji (dostosowa¢ do

Do przerobienia instalacja c.0. |
— podiaczenie grzejnika z
dolnego na boczne

sufitu podwieszanego) |
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie okablowania Rozprowadzié¢ okablowanic  [Szafa informatyczna 42U
elektrycznego pod os$wietlenie 800x800 pozostawiona w
Rozprowadzenie okablowania |Zamontowaé osprzet opakowaniu producenta

strukturalnego

Zamontowa¢ o$wietlenie
Wykonaé polaczenia i
podiaczenia,

Wykona¢ pomiary
Wykona¢ oznakowania
osprzetu i okablowania
Brak zasilania klimatyzacji
Zamontowa¢ gniazda RJ45

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.02 - komunikacja (pow. 18,38 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonano szpachlowanie Brak konstrukcji i sufitu
sciany jednokrotnie oraz podwieszonego
warstwe podkiadows Posadzka wylewka oraz
gruntujaca wykladzina PCV
Posadzka ptyty cementex Zaprawki przy oSciezach
ulozone czgsciowo drzwi wew. do uzupelnienia
dwukrotnie bez wylewki brak drzwi wew.
Sciany do wykonania powlok
malarskich wraz z tynkiem
mozaikowym oraz montazem
okna podawczego.
Wykona¢ oznakowanie
pomieszczen.
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji ¢.0.|Wykonaé podejscic pod 2 Do przerobienia instalacja c.o.
pod 2 grzejniki grzejniki, zamontowac 2 — podtgezenia jednego

Rozprowadzenie instalacji
wentylacji i skroplin
(nickompletne)

grzejnik, zawor grzejnikowy i
odcinajacy, wykonaé proby
szczelnosel

grzejnika z dolnego na boczne

3. Branza elekiryczna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Rozprowadzenie okablowania
elektrycznego

Rozprowadzi¢ okablowanie
pod oswietlenie

Zamontowac oswictlenie
Wykonac polgczenia 1
podiaczenia,

Wykonaé pomiary

Wykona¢ oznakowania
okablowania

Brak opraw 2 szt. o$wietlenia
ewakuacyjnego

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.03 - pokéj przyjeé (pow. 7,94 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany ptyta g-k czgéciowo  [Brak konstrukcji i sufitu
poszpachlowana podwieszonego
Posadzka plyty cementex Posadzka - wykonaé
druga warstwa polozona luzno |[poprawny montaz plyty oraz

wylewke pod wyktadzing

PCYV, polozy¢ wykladzine;

Wykona¢ pelne warstwy

malarskie na $cianach
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji c.o.| Wykona¢ podejscie pod Wykonana instalacja

pod grzejnik
Rozprowadzenie instalacji
wentylacji

grzejnik, zamontowac
grzejnik, zawor grzejnikowy i
odcinajgcy, wykonaé proby
szczelnoscei

klimatyzacji zostata
zdewastowana (jednostka
wewngtrzna typu split zostata
odcieta, a nie odlaczona i

Wykona¢ inst. klimatyzacji  |zabrana z terenu budowy
Zamontowac¢ osprzet inst. przez Generalnego
wentylacji (dostosowaé do Wykonawce)
sufitu podwieszanego) B
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Rozprowadzenie okablowania
elektrycznego
Rozprowadzenie okablowania
strukturalnego

Rozprowadzi¢ okablowanie
pod oswietlenie
zamontowa¢ 0sprzet;
Zamontowaé o$wietlenie
Wykonaé potaczenia i
podiaczenia,

Wykona¢ pomiary
Wykona¢ oznakowania
osprzetu 1 okablowania
Uzupelni¢ gniazda RJ45

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszezenie nr 0.04 - pokéj kierownika posterunku (pow. 12,67

m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagt:
Sciany plyta g-k Brak konstrukeji i sufitu
poszpachlowana wraz z podwieszonego
podktadem gruntujgcym Posadzka wykona¢ wylewke
Posadzka ptyty cementex dwie|pod wyktadzing PCV, polozy¢
warstwy wyktadzine

Wykonaé pelne warstwy

malarskie na $cianach
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji c.0.|Wykonaé podejscie pod Wykonana instalacja

pod grzejnik
Rozprowadzenie instalacji
wentylacji

grzejnik, zamontowac
grzejnik, zawor grzejnikowy 1
odcinajacy, wykona¢ proby
szczelnosci

Wykona¢ inst. klimatyzacji
Zamontowac osprzet inst.

klimatyzacji zostata
zdewastowana (jednostka
wewngtrzna typu split zostala
odcieta, a nie odlgczona i
zabrana z terenu budowy
przez Generalnego

wentylacji (dostosowac do Wykonawce)
sufitu podwieszanego)
3. Branza elektryczna
Roboty Ekonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie okablowania |Rozprowadzi¢ okablowanie
elektrycznego pod oswietlenie

Rozprowadzenie okablowanie
strukturalnego

zamontowac osprzet;
Zamontowacé o$wietlenie
Wykona¢ polgczenia i
podlaczenia,

Wykona¢ instalacj¢ HDMI;
wykonaé pomiary
Wykonaé oznakowania
osprzetu 1 okablowania
Uzupehi¢ gniazda RJ45

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23271004761Q

Strona 7 z 27




Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.05 — pokéj biurowy 2-os. (pow. 16,44 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: -Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany plyta g-k Brak konstrukgji i sufitu
poszpachlowana wraz z podwieszonego
podktadem gruntujagcym Posadzka wykonaé wylewke
Posadzka plyty cementex dwie|pod wykladzing PCV, polozy¢
warstwy wyktadzing

Wykonac¢ pelne warstwy

malarskie na $cianach
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Rozprowadzenie instalacji c.o.
pod grzejnik

Rozprowadzenic instalacji
wentylacji

Rozprowadzenie instalacji
klimatyzacji, zamontowano
jednostke wewngtrzng

Wykonac podejscie pod
grzejnik, zamontowacé
grzejnik, zawor grzejnikowy i
odcinajgey, wykonaé proby
szczelnosei

Zamontowaé osprzgt inst.
wentylacji (dostosowac do
sufitu podwieszanego)

Brak wpiecia instalacji

skroplin do ogoélnej instalacji

Do przerobienia instalacja c.o.
— podtaczenie grzejnika z
dolnego na boczne

3. Branza elektryczna

Rozprowadzenie okablowanie
strukturalnego

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: -I_Jwagi:
Rozprowadzenie okablowania [Rozprowadzi¢ okablowanie
elektrycznego pod oswietlenie

zamontowaé osprzet;
Zamontowaé o$wietlenie
Wykonaé potaczenia i
podtaczenia,

Wykonaé pomiary
Wykonaé¢ oznakowania
osprze¢tu i okablowania

Uzupetnié gniazda RJ45

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.06 — pokéj biurowy 3-os. (pow. 21,89 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty ni;:w_ykonane: Uwagi:
Sciany ptyta g-k Brak konstrukeji i sufitu
poszpachlowana wraz z podwieszonego
podkiadem gruntujacym Posadzka wykona¢ wylewke
Posadzka plyty cementex dwie|pod wyldadzing PCV, potozy¢
warstwy wykladzine
Wykonaé pelne warstwy
malarskie na $cianach
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi: |
Rozprowadzenie instalacji c.0.|Wykonaé podejscie pod Do przerobienia instalacja c.o.

pod grzejnik
Rozprowadzenie instalacji
wentylacji
Rozprowadzenie instalacji
klimatyzacji, zamontowano
jednostke wewngtrzng

grzejnik, zamontowac
grzejnik, zawor grzejnikowy i
odcinajacy, wykonac préby
szczelnogel

Zamontowac osprzet inst.
wentylacji (dostosowaé do
sufitu podwieszanego)

Brak wpigcia instalacji

skroplin do ogdlnej instalacji

— podtaczenia grzejnikow z
dolnego na boczne

3. Branza elektr)(czna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Rozprowadzenie okablowania
elektrycznego
Rozprowadzenie okablowanie
strukturalnego

Rozprowadzié okablowanie
pod oswietlenie
zamontowac osprzet;
Zamontowaé o$wietlenie
Wykona¢ potaczenia i
podiaczenia,

Wykonaé pomiary
Uzupetni¢ gniazda RJ45
Wykona¢ oznakowania
osprzetu i okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.07 — pokéj biurowy 1-os. (pow. 10,01 m?)

1. Branza budewlana

Roboty wykonane: Roboty m'ewykorHe: Uwagi: |
Sciany plyta g-k Brak konstrukeji 1 sufitu
poszpachlowana wraz z podwieszonego
podkiadem gruntujacym Posadzka wykonaé wylewke
Posadzka plyty cementex pod wyktadzine PCV, polozy¢
druga warstwa polozona luzno jwykladzing
Wykona¢ pelne warstwy
malarskie na $cianach
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi: |
Czesciowe rozprowadzenie  |Wykonac podejscie pod Do przerobienia instalacja c.o.
instalacji ¢.0. pod grzejnik grzejnik, zamontowad — podigczenia grzejnika z

Rozprowadzenie instalacji
wentylacji

Rozprowadzenie instalacji
klimatyzacji, zamontowano
jednostkg wewngtirzna

grzejnik, zawor grzejnikowy 1
odcinajacy, wykonaé proby
szezelnosci

Zamontowa¢ osprzet inst.
wentylacji (dostosowaé do
sufitu podwieszanego)

Brak wpigcia instalacji
skroplin do ogdlnej instalacji

dolnego na boczne

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Rozprowadzenie okablowania

elektrycznego
Rozprowadzenie okablowanie

strukturalnego

Rozprowadzi¢ okablowanie
pod o$wictlenie
zamontowa¢ osprzet;
Zamontowa¢ o$wietlenie
Wykona¢ polgczenia i
podiaczenia,

Wykonaé pomiary
Wykonaé oznakowania
osprzetu i okablowania
Uzupetnié¢ gniazda RJ45

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.08 - Pom. gospodarcze (pow. 3,47 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Ptyta g-k szpachiowana w Brak konstrukcji i sufitu
migjscach stykow oraz podwieszonego
wkretéw ulozona na dwéch  |[Montaz plyty g-k na
Scianach pozostalej $cianie; wykonanie
Posadzka plyty cementex dwie|szpachlowania, gruntowania i
warstwy potozenia glazury na pelnej

wysokosci $cian

Posadzka — wykona¢ wylewke

utozy¢ wyktadzing PCV\
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Rob(ﬁ)tyr niewykonane: Uwagi: -

Rozprowadzenie instalacji c.o.
pod grzejnik

Rozprowadzeni instalacji
wentylacji

Wykona¢ podejécie pod
grzejnik, zamontowac
grzejnik, zawor grzejnikowy i
odcinajgcy, wykonaé proby
szczelnoscei

Wykona¢ instalacje wod-kan.
podejscia pod zlew gosp.;
zamontowa¢ urzadzenia
sanitarne, baterie, zlew, zwor i
kratke¢ $ciekowg
Zamontowac osprzet inst.
wentylacji (dostosowaé do

sufitu podwieszanego)

W pomieszczeniu ztozono
metalowe trasy kablowe

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Rozprowadzenie okablowania
elekirycznego

Rozprowadzi¢ okablowanie
pod oswietlenie
zamontowac osprzgt;
Zamontowa¢ o$wietlenie
Wykona¢ polaczenia i
podlaczenia,

Wykona¢ pomiary
Wykona¢ oznakowania
osprzetu i okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.09 - pom. tech./suszarnia (pow. 7,06 m?)

1. Branza budowlana

wkretéw ulozona na trzech
$cianach

Posadzka plyty cementex dwie
warstwy

Montaz plyty g-k na
pozostatej §cianie; wykonanie
szpachlowania, gruntowania i
polozenia glazury na pelnej
wysokosci $cian

Posadzka — wykonaé wylewke

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Plyta g-k szpachlowana w Brak konstrukcji i sufitu Widoczne uszkodzenia plyty
miejscach stykow oraz podwieszonego cementex na posadzce oraz

plyt sufitowych i sciennych

utozy¢ plytki podlogowe
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonano podejscie pod Wykona¢ instalacj¢ wod-kan. |Brak wyprowadzenia pionu
wpust podlogowy Brak pompy ciepla wraz z kanalizacyjnego ponad dach

Rozprowadzenie instalacji
wentylacji

calym osprzetem;

Brak zasobnika c.w.u. wraz z
calym osprzetem
Zamontowacl osprzet inst.
wentylacji (dostosowa¢ do
sufitu podwieszanego)

Zamontowa¢é kratke sciekowa

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Rozprowadzenie okablowania
elektrycznego

Rozprowadzié okablowanie
pod o$wietlenie oraz do
gniazda podwdjnego Gil;
Zamontowac osprzet;
Zamontowa¢ oswietlenie
Wykona¢ polagczenia i
podiaczenia,

Wykona¢ pomiary
Wykonaé¢ oznakowania
osprzetu i okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.10 — pom. serwerowni (pow. 6,04 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany plyta g-k Brak konstruke;ji i sufitu
poszpachlowana wraz z podwieszonego
podkladem gruntujgcym Posadzka wykonaé wylewke
Posadzka plyty cementex dwie|pod wykladzing PCV, polozy¢
warstwy druga warstwa wykladzine
utozona luzno Wykona¢ pelne warstwy

malarskie na scianach
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Rozprowadzenie instalacji
wentylacji

Czgsciowe rozprowadzenie
instalacji klimatyzacji

Wykonac¢ inst. wentylacji i
klimatyzacji

Zamontowad osprzet inst.
wentylacji (dostosowaé do
sufitu podwieszanego)

Brak jednostki wewngtrznej
klimatyzacji oraz brak wpiecia
instalacji skroplin do ogélnej

instalacji

3. Branza elektryczna

GPD i silownig

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Czesciowe rozprowadzenie  [Rozprowadzié okablowanie  |Rozdzielnica elektryczna
okablowania elektrycznego  pod o$wietlenie oraz do budowlana (uzywana)
Wykonano rozdzielnice R-G; |zestawu gniazd; pozostawiona w
Wykonano kanat pomigdzy R- |Zamontowaé osprzet; pomieszczeniu
G aZK +PWP Zamontowa¢ o$wietlenie Okablowanie strukturalne nie
Wykonaé polgczenia i wprowadzone do serwerowni
podlgczenia, Brak wyjscia kanalizacji
Wykonaé pomiary kablowe;j
Wykona¢ oznakowania
osprzgtu 1 okablowania
Zamontowa¢ UPS i szafe

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigeci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszezenie nr 0.11 - pom. socjal. (pew. 7,55 m?)

1. Branza budowlana

Sciany — wykona¢ okladzing
ceramiczng wg projektu oraz
powloki malarskie

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Plyta g-k czesciowo Brak konstrukeji i sufitu Uszkodzone gorne skrzydto
poszpachlowana podwieszonego okienne — do wymiany
Posadzka plyty cementex Posadzka: wykona¢ druga
jedna warstwa warstwe plyty, wylewke oraz

wykltadzina PCV

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji c.o0. |Brak rewizji na pionie
pod grzejnik kanalizacyjnym,
Wykonano instalacj¢ wod-kan [Wykonaé podejscia pod
Rozprowadzeni instalacji baterie, zlew i umywalke,
wentylacji zamontowac baterie, zlew i
umywalke
Wykonaé podejécie pod
grzejnik, zamontowaé
grzejnik, zawdr grzejnikowy i
odcinajacy, wykona¢ proby
szczelnosci
Zamontowac osprzet inst.
wentylacji (dostosowaé do
sufitu podwieszanego)
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Rozprowadzenie okablowania
elektrycznego

Rozprowadzié¢ okablowanie
pod oswietlenie
Zamontowa¢ osprzgt;
Zamontowac o$wietlenie
Wykonac polaczenia i
podlaczenia,

Wykona¢ pomiary
Wykonaé oznakowania
osprzetu i okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigei SD nr BN23271004761 Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.12 - szatnia meska z pom. sanit. (pow. 15,12 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
W czgéci szatni ptyta g-k Brak konstrukeji i sufitu Zagrzybiente plyly sufitowej
szpachlowana w miejscach  |podwieszonego w czesct szatni
stykow oraz wkretow Wykonanie pelnej glazury
Posadzka plyty cementex sciennej i podtogowej
jedna warstwa
W pozostalej czgsci Brak konstrukeji i sufitu
przykrecono plyty podwieszonego Zagrzybienie plyty sufitowe;,
wodoodporme (brak ptyty od |Brak jednej warstwy plyt widoczne zacieki
strony umywalki) wodoodpornych
Posadzka plyty cementex Przymocowanie plyt
jedna warstwa czesciowo podtogowych
przykrgcone Wykonanie pelnej glazury
$ciennej 1 podiogowej
Brak $cianek HPL
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji c.o.[Wykona¢ podejscie pod Brak wyprowadzenia pionu

pod dwa grzejniki

Wykonano inst. wod-kan pod
prysznic, pisuar, umywalke i
wC

Rozprowadzenie instalacji
wentylacji

grzejniki, zamontowac
grzejniki, zawor grzejnikowy i
odcinajacy, wykona¢ proby
szczelnosei

Wykona¢ stelaz pod WC;
Wykona¢ podejscia pod
umywalke, WC, pisuar,
prysznic; zamontowaé
urzadzenia sanitarne i baterie,
zamontowac kratke sciekowg
Zamontowac osprzet inst.
wentylacji (dostosowac do

sufitu podwieszanego)

kanalizacyjnego ponad dach

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Rozprowadzenie okablowania
elektrycznego

Rozprowadzi¢ okablowanie
pod o$wietlenie oraz do
gniazda G6; Zamontowaé
osprzet; Zamontowad
o$wietlenie; Wykona¢
polaczenia i podlgczenia,
Wykonac pomiary; Wykonac
oznakowania osprzg¢tu i
okablowania
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4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q

Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.13 - szatnia damska z pom. sanit. (pow. 9,70 m?)

1. Branza budowlana

stykéw oraz wkretow
Posadzka plyty cementex
jedna warstwa luzno ulozona

Wykonanie pelnej glazury
sciennej i podtogowe;j

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: ijagi:
W czgscei szatni ptyta g-k Brak konstrukeji i sufitu Zagrzybienie plyty sufitowej i
szpachlowana w miejscach  |podwieszonego $ciennej w czedci szatni,

wyczuwalna wilgo¢, ptyta do
demontazu,

W pozostatej czesci Brak konstrukeji i sufitu Zagrzybienie plyty sufitowe;j,
przykrecono plyty podwieszonego widoczne zacieki, plyta do
wodoodporne Przymocowanie plyt demontazu
Posadzka plyty cementex podiogowych
jedna warstwa cze$ciowo Wykonanie pelnej glazury
przykegcone, wyczuwalny luz |§ciennej i podiogowe;j

Brak scianck HPL.
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji c.o. 'Wykonaé podejscie pod Brak wyprowadzenia pionu
pod dwa grzejniki grzejniki, zamontowaé kanalizacyjnego ponad dach
Wykonano inst. wod-kan pod |grzejniki, zawér grzejnikowy i
prysznic, umywalke i WC odcinajacy, wykonaé préby

Rozprowadzenie instalacji
wentylacji

szczelnodel

Wykonac¢ stelaz pod WC;
Wykona¢ podejscia pod
umywalke, WC, prysznic;
zamontowaé urzgdzenia
sanitarne 1 baterie,
zamontowac kratke scickows
Zamontowac osprzet inst.
wentylacji (dostosowaé do
sufitu podwieszanego)

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Rozprowadzenie okablowania
elektrycznego

Rozprowadzi¢ okablowanie
pod oswietlenie oraz do
gniazda G5;

Zamontowa¢ osprzet;
Zamontowa¢ o$wietlenie
Wykona¢ potgczenia i

podigczenia,
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Wykonaé¢ pomiary
Wykona¢ oznakowania
osprzgtu 1 okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271 004761Q

Budynek biurowy - Pomieszezenie nr 0.14 - WC N (pow. 5,28 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi: N
Sciany plyta g-k wodoodporna Brak konstrukeji i sufitu
czesciowo poszpachlowana podwieszonego
Posadzka plyty cementex Wykonanie pelnej glazury
jedna warstwa sciennej i podlogowej

_ ]
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane:  |Roboty niewykonane: - [Uwagi:
[ROboty Wy __ [Roboty niewy > JewagL
Rozprowadzenie instalacji c.o.[Wykonaé podejécie pod Brak wyprowadzenia pionu

pod grzejnik

Wykonano instalacje wod-kan,
Rozprowadzenie instalacji
wentylacji

grzejnik, zamontowaé
grzejnik, zawdr grzejnikowy i
odcinajacy, wykonad proby
szezelnosci

Wykona¢ stelaz pod WC
Brak urzgdzeri sanitarnych
(miska ustgpowa, umywalka)
zamontowa¢ zabezpieczenia
dla 0s6b niepelnosprawnych;
Wykonaé rewizje na pionie
kanalizacyjnym

Zamontowa¢ osprzet inst.
wentylacji (dostosowaé do
sufitu podwieszanego)

e

3. Branza elektryczna

T{Oboty wykonane:

Brak baterii

kanalizacyjnego ponad dach

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Rozprowadzenie okablowania
clektrycznego i systemu
przywolawczego

Rozprowadzi¢ okablowanie
pod oswietlenie
Zamontowac osprzgt;
Zamontowac¢ o$wietlenie
Wykona¢ polaczenia i
podiaczenia,

Wykonaé pomiary
Wykonaé oznakowania
osprz¢tu i okablowania
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Brak zasilania wentylatora
Brak osprzetu systemu
przywolawczego

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q

Budynek biurowy - dach

1. Branza budowlana

'E)boty wykonane: Eoboty niewykonane: —Ewagi:
Dach wykonany z papy Montaz masztu antenowego | W naroznikach przy spustach
termozgrzewalnej (brak masztu) widoczne odspojenia, przy
Zamontowano konstrukeje Wykonaé ostong central attykach widoczne
pod centralg wentylacyjng wentylacyjnych pofaldowania
(bez przestanej dokumentacji Konstrukcja pod centrale
od konstruktora) zamontowana wadliwie, co
Przygotowano migjsce pod moze powodowaé zalewanie
maszt oraz miejsca montazu pomieszczen wskazanych w
odciggow opisach;
Brak przepustéw technicznych
przez dach pod urzadzenia,
ktére maja byé zamontowane
na dachu, bedzie powodowato
ingerencje w poszczegdlne
warstwy dachu oraz pokrycie.
Zgodnie z zawartymi
uwagami w notatkach z narad
budowy GW deklarowat
kompleksowg naprawe
pokrycia dachowego po
wykonaniu montazu
P B ~_ |wszystkich urzgdzen ]
2. Branza sanitarna
E{Oboty wykonane: Roboty niewykonane: |Uwagi:
Brak rur spustowych ’
3. Branza elekiryczna
o : .
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Brak instalacji odgromowej  |Brak przepustow dla
Brak instalacji fotowoltaicznej lokablowania
Brak okablowania do
podigczenia anten, brak anten
oraz uziemienia masztu

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271 004761Q
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Budynek biurowy - elewacje

1. Branza budowlana

wejsciows na dach

technicznego
Wymiana welny w strefie
cokotowe] przy drzwiach
wejsciowych

'R_oboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Wykonano elewacje budynku [Brak daszku ochronnego nad |Brak wykoficzenia tynkiem
Wykonano pierwsza warstwe |wejsciem przy oknach na elewacji
podbudowy pod opaske Brak pod$wietlonego napisu poludniowej

budynku i chodnik POLICJA W strefie cokotowej
Zamontowano drabing Brak drzwi do pomieszczenia |zabrudzenia elewacji

Strona wschodnia — luzne
rozety w miejscach
mocowania drabiny

2. Branza sanitarna

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Roboty wykonane:

Zamoniowaé zawor czerpalny

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Wykonano pionowe zwody
odgromowe

Brak polaczen w instalacji
odgromowej

Brak punktoéw pomiarowych
inst. odgromowej

Brak wyprowadzen do
zasilania jednostek
klimatyzacji

Brak oswietlenia

Nie rozpoczgto prac przy
instalacji domofony i
interkomu

Brak opraw o$wietlenia
ewakuacyjnego

Brak zasilania oraz brak

napisu Policja

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23271004761 Q
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Budynek garazowe - magazynowy / Pomieszezenie nr 0.1 - Garaz 1 (pow. 25,32 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane:

]Roboty niewykonane:

Uwagi:

Sciany pomalowane
dwukrotnie na gotowo
Wykonano podbudowe pod
posadzke z kostki betonowe;

Wykona¢ posadzke z kostki
betonowej

Wykonaé otwory nawiewne w
Scianach i wywiewne w dachu

2. Branza sanitarna

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane:

Czesciowe rozprowadzgn?
okablowania elektrycznego

Wykonaé odwodnienia
liniowe

Roboty niewykonane:
Brak zasilania do napedu
bramy

Rozprowadzié okablowanie
pod o$wietlenie oraz do
gniazd i tacznikow
Zamontowag osprzet;
Zamontowac o$wietlenie
Wykona¢ polgczenia i
podiaczenia,

Wykona¢ pomiary
Wykona¢ oznakowania
osprzetu i okablowania

Budynek garazowo - magazynowy / Pomieszezenie nr 0.2 -

1. Branza budowlana

Roboty wykonane:
Sciany pomalowane
dwukrotnie na gotowo
Wykonano podbudowe pod
posadzke z kostki betonowej

Brak rozdzielnicy R-garaz
oraz uziemienia

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271 004761Q

Wykonaé posadzke z kostki
betonowe;j

Wykonaé otwory nawiewne w
Scianach i wywiewne w dachu

Garaz 2 (pow. 24,79 m?)

Strona 20 z 27

|




2. Branza sanitarna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonaé odwodnienia
liniowe

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Czgsciowe rozprowadzenie
okablowania elektrycznego

L

Brak zasilania do napedu
bramy

Rozprowadzi¢ okablowanie
pod o$wietlenie oraz do
gniazd i tacznikéw
Zamontowaé osprzet j.;
Zamontowaé o$wietlenie
Wykona¢ polgczenia i
podtaczenia,

Wykonaé¢ pomiary
Wykonaé¢ oznakowania
osprzetu i okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23271004761 Q

Budynek garazowo - magazynowy / Pomieszezenie nr 0.3 - Magazyn (pow. 18,40 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany pomalowane Wykonaé posadzke z kostki
dwukrotnie na gotowo betonowej
Wykonano podbudowe pod Wykonaé otwory nawiewne w
posadzke z kostki betonowej  |$cianach i wywiewne w dachu
2. Branza sanitarna
Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonaé odwodnienia
liniowe
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi: 7

Czesciowe rozprowadzenie
okablowania elektrycznego

Rozprowadzi¢ okablowanie
pod o$wietlenie oraz gniazda
Zamontowac osprzet;

Zamontowaé o$wietlenie
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Wykona¢ potaczenia i
podlaczenia,

Wykona¢ pomiary
Wykona¢ oznakowania
osprzetu 1 okablowania

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23271004761Q

Budynek garazowo - magazynowy / Dach

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Dach wykonany z papy Do zamontowania 3 kominki |Do poprawy papa przy pasie
termozgrzewalnej wywiewne nadrynnowym na calej
dhugosci
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonano rynny i rury Wykona¢é podigezenie rur
spustowe spustowych do kanalizacji
deszczowej
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
'Brak instalacji odgromowej

|

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761 Q
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Budynek garazowo - magazynowy / Elewacje

1. Branza budowlana

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Wykonano elewacje

L

Brak tynku
cienkowarstwowego otworach
Brak drzwi do pomieszczenia

magazynowego J
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: |Roboty niewykonane: Uwagi:
Nie dotyczy
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Brak polaczen i punktow

pomiarowych inst. odgrom.

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Wiata garazowa

1. Branza budowlana

Roboty wykonane:

2. Branza sanitarna

Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonano konstrukcje Brak oktadzin sciennych i

dachowych oraz posadzki z

kostki betonowe;
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Wykonano drenaz wokét muru
oporowego (do weryfikacji)

.

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane:

Doprowadzono okablowanie

Zamontowa¢ osprzet;
Zamontowa¢ o$wietlenie
Wykona¢é polaczenia i
podigczenia,

Wykonaé pomiary

Brak rynien i rur spustowych

7, uwagi na brak zgloszenia
robét zanikajacych przed
zakryciem wystepuje
konieczno$é¢ weryfikacji
drenazu

[Uwagi:

I ——

Rozprowadzi¢ okablowanic

Wykona¢ oznakowania
osprzetu i okablowania

—l,

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271 004761Q
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Zagospodarowanic terenu

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi: |
Wykonano podbudowe pod  |Brak ogrodzenia terenu, Wykonany mur oporowy z
ciggi pieszo-jezdne bramy, furtki, pylonu, masztu 'materiaty niezgodnego z

flagowego, tawki, koszy, przedstawiong kartg

wiaty $mietnikowej, stojaka materiatowy do weryfikacji

na rowery przez producenta

Do wykonania plac (zastosowano $cianke

manewrowy, drogi dojazdowe, peronows)

parkingi, chodniki, tereny

zielone, nasadzenia. Brak

niwelacji terenu, punktow

stalych i punktu zero ]
2. Branza sanitarna
rRoboty wykonane: Eoboty niewykonane: 'I_Jwagi: - j

Wykonano przylacze wody i
doprowadzono instalacje do
budynku (bez osprzetu),
wykonano przylacze
kanalizacji sanitarnej;
Wykonano zewnetrzng
instalacje deszczowg w
obrebie dziatki bez odcinka od
studni D4 do D5

Przylgcze wodociagowe:
wykona¢ oznakowanie,
wykona¢ pomiary;
Dostosowa¢ wysokosé studni
kanalizacji sanitarnej do
docelowego poziomu terenu;
Kanalizacja deszczowa:
dostosowaé wysokodé studni
do docelowego poziomu
terenu, wykonaé odeinek D4
do D3, zamontowaé separator
i polaczy¢ z gminng siecig
deszczowg

Wykona¢ odwodnienie
liniowe przy wjezdzie na teren

L]

3. Branza clektryczna

Roboty wykonane:

Rozprowadzenie okablowania
elektrycznego

Wykonano fundamenty pod
lampy oswietleniowe
Wykonano montaz szafki
ZK+PWP (czesciowo nie
zgodnie 7 projektem)
Wykonano zasilanie ze zlacza
ZK

- ]

posterunku

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Montaz shupow
oswietleniowych z oprawami
Wykona¢ polaczenia i
podtaczenia,

Wykona¢ pomiary

Wykonaé oznakowania
osprzetu i okablowania

Brak stacji tadowania

Brak punktu przywolania dla
030b niepeinosprawnych

brak jednego fundamentu
oswietlenia jego okablowania
1 uziemienia przy wiacie
garazowej
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Wykonano kanalizacje
telekomunikacyijng

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271 004761Q

Inne uwagi, wnioski i zastrzezenia Komisji:

Nie rozpoczeto prac w zakresie instalacji wody ogrodowe;j, instalacji cyrkulacji jak réwniez
instalacji CCTV, SSWiN,

Czgsciowo wykonano okablowanie pod instalacje SKD, brak osprz¢tu 1 elementow
sterowniczych.

Brak urzgdzen instalacji domofonowe;j, przywolawczej i interkomowej.

Brak instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz instalacji uziemienia (polaczen
ekwipotencjalnych).

W zakresie instalacji wentylacji brak osprzgtu, brak podlgczen z centraly wentylacyjng
usytuowang na dachu budynku, brak polaczenia rozprowadzenia skroplin do pionu
kanalizacyjnego (dhugos¢ przewodow dostosowaé do sufitu podwieszanego).

W budynku biurowym brak stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz okna podawczego.

Z uwagi na mocne zabrudzenie stolarki okiennej brak mozliwosci oceny stanu technicznego tj.
zarysowan, uszkodzen. Nie usunieto tasm ochronnych wewnetrznych i zewnetrznych stolarki
aluminiowej zewngtrznej.

Istnieje koniecznosé regulacii stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzngej.

Brak mozliwosci sprawdzenia dziatania bram garazowych.

Brak niwelacji terenu, punktow statych i punktu zero uniemozliwiajgcych weryfikacjc
posadowienia elementéw instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zgodnie z o$wiadezeniem
przedstawiciela GW geodeta wykonat inwentaryzacj¢ geodezyjna, ktéra nie zostata odebrana
przez GW.

Brak zaworéw odcinajacych do armatury sanitarnej.

Nie wykonano zadnych prob, sprawdzef uruchomies, regulacji instalacji wewnetrznych i
zewngetrznych sanitarnych i elektrycznych.
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