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ODBUDOWY NextGenerationEU

Zatacznik 2 do SWZ

WZOR UMOWY

UMOWA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

zawarta W dniu ..eeeeeeees 2024 r. w Szczecinie, pomiedzy:
Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibg przy ulicy Rybackiej 1
w Szczecinie, NIP 852-000-67-57, Regon 000288886, reprezentowanym przez:

............................................................ NIP ....ccceeeveee. REGON...veviice e, KEOTY(Q)
reprezentuje: wveeeeseenssens

zwanym dalej Wykonawca,

tacznie zwanymi w tresci umowy Stronami,

po przeprowadzeniu postepowania Nr DZP-240/25/PN/2024 na wykonanie zadania pn.:
,Kompleksowa rozbudowa Katedry Medycyny Sagdowej PUM w Szczecinie o nowy budynek
przy al. Powstancow Wielkopolskich 72”, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
art. 132 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320).

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane polegajace
na kompleksowej rozbudowie Katedry Medycyny Sagdowej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie o nowy budynek przy al. Powstancéw Wielkopolskich 72
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w zatgczniku nr 1 do swz i
stanowi integralng cato$¢, na podstawie ktérej Wykonawca wykona umowe.

3. Szczegodtowy zakres przedmiotu umowy okreslajg nastepujgce dokumenty, na podstawie
ktorych nalezy wykonaé przedmiot umowy:

1) niniejsza umowa,

2) SWZ wraz z zatgcznikami, w tym opisem przedmiotu zamodwienia oraz modyfikacjami i
odpowiedziami na pytania,

3) oferta Wykonawcy,

4) wszelkie inne dokumenty dotyczace do zadania, ujawnione na etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego.

4. Dokumenty wymienione wyzej nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace sie
i uzupetniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci
lub wieloznacznosci nie bedzie to powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania
zakresu przedmiotu umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.
W przypadku rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy ww. dokumentami, postanowienia
Umowy majg pierwszenstwo.



10.

. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy dokumentami okreslonymi w ust. 3, nie beda podstawg

do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia.

. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,robotach budowlanych” lub ,zadaniu” nalezy

przez to rozumieé cato$¢ prac i obowigzkdéw Wykonawcy przewidzianych w niniejszej
umowie.

. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o dniach, nalezy rozumie¢, ze sg to dni

kalendarzowe.
Warunki realizacji

§2

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 3

umowy w sposob nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robd6t budowlanych z materiatéw witasnych

i na podstawie dokumentacji technicznej.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem

wynikajgcym z postanowien niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé, opisany w § 1 przedmiot umowy z zachowaniem

nalezytej starannosci, przy uwzglednieniu zawodowego charakteru dziatalnosci
Wykonawcy, zgodnie z wszelkimi majacymi zastosowanie przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego oraz normami i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Wszelka dokumentacja dotyczaca przedmiotu umowy, ktéra — zgodnie
z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa — powinna by¢é wytworzona przez
Wykonawce, musi spetnia¢ wszelkie wymagania wskazane w takich przepisach.

. Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw

robdt branzowych, zgodnie z § 15 ust. 2, ktérzy bedg sprawowaé ze strony Wykonawcy
kontrole nad prawidtowoscig i terminowoscig prac objetych umowag. Kierownik budowy
oraz kierownicy robét branzowych muszg posiada¢ wymagane ustawg Prawo budowlane
uprawnienia budowlane. Zamawiajgcy wymaga, aby w trakcie realizacji robot
budowlanych na placu budowy obecny byt kierownik budowy i kierownicy robodt
stosownie do realizowanych robét.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ kontraktowg z tytutu przestrzegania

obowigzujgcych przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska, a w szczegélnosci w zakresie
wiasciwej gospodarki odpadami.

. Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw

prawnych, wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z 2024 r., poz. 54) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2023 r., poz. 1587).

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ majgtkowa za wykonany przedmiot umowy

oraz ma obowigzek zabezpieczenia przed dewastacjg i kradziezg urzadzen
i materiatdw na kazdym etapie jej realizacji, od momentu przekazania placu budowy
Wykonawcy do czasu przekazania przedmiotu umowy na rzecz Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia

niniejszej umowy przedtozy¢ kosztorys ofertowy/kosztorysy ofertowe, o szczegdétowosci
odpowiadajgcej minimum przedmiarom zamieszczonym przez Zamawiajgcego
Zamieszczone przedmiary majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do
skalkulowania wysokosci oferty w oparciu o dokumentacje projektowa, Szczegdtowe
wymagania Zamawiajgcego oraz wtasne doswiadczenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania szczegétowego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego (HRF), ktory przekaze Zamawiajgcemu najpdziniej w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
musi uwzglednia¢ poszczegdlne etapy robét budowlanych i terminy ich realizacji. HRF
winien okreslaé¢ realny postep prac w sposdb zapewniajgcy terminowe wykonanie
umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowego podlega akceptacji przez Zamawiajacego.
Akceptacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi po dokonaniu przez
Zamawiajgcego pozytywnej oceny stopnia szczegdtowosci i procentowych udziatow
poszczegblnych zakresdw zaproponowanych przez Wykonawce, w odniesieniu do
analogicznych zakreséw w kosztorysach inwestorskich, w ciggu 14 dni od dnia jego
przekazania. Zamawiajacy moze nie zaakceptowac¢ harmonogramu i wezwa¢ Wykonawce
do korekty m.in. w sytuacji, gdy poszczegdlne zakresy robdt w zaproponowanym
harmonogramie beda miaty udziaty procentowe w catosci robot réznigce sie o 20% od
udziatéw ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego. W takiej sytuacji
Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy
w ciggu 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajagcego wezwania do jego korekty.
Zamawiajgcy dokona weryfikacji poprawionego harmonogramu i w ciggu 7 dni powiadomi
Wykonawce o jego akceptacji lub ponownie wezwie Wykonawce do jego poprawy.

W przypadku ujawnienia opdzinienia realizacji umowy w stosunku do zatozenn HRF
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy aktualizacji HRF, ktéry
Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie 7 dni od
zgtoszenia zgdania. Niezaleznie od zgdania aktualizacji HRF Zamawiajgcy w przypadku
ujawnienia opdznienia w realizacji umowy moze zgda¢ przedstawienia od Wykonawcy
planu naprawczego, zaktadajgcego mobilizacje sit i srodkéw Wykonawcy w celu
zapewnienia terminowego ukonczenia realizacji robét budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu przed wystawieniem kazdej
faktury - protokét czesciowy/koricowy robét budowlanych w wersji elektronicznej
i papierowej. Wykonawca odpowiada za zgodno$¢é wersji cyfrowej z papierowg. Protokoty
odbioru prac muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od daty doreczenia faktury wraz z wymaganymi dokumentami, okreslonymi w § 9,
zobowigzany jest do ich weryfikacji oraz ich akceptacji albo odmowy o ile ptatnos¢ okaze
sie niezasadna lub Wykonawca nie przedstawi wymaganych dokumentéw i/lub
przedstawi je w nienalezytej formie.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej w 1 (jednym) egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formie kolorowego
skanu. Przedmiotowa dokumentacja powykonawcza musi byé kompletna i zgodna
z zakresem wynikajgcym z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane we wszystkich branzach
w sposéb opisany w dokumentacji technicznej. Elementem dokumentacji powykonawczej
sg rowniez dokumenty potwierdzajgce gospodarowanie odpadami.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco do przedktadania wnioskdw materiatowych do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru przed ich dostarczeniem na budowe i wbudowaniem.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ biezgcy rejestr wnioskow materiatowych
z podziatem na branze.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ dokument
dopuszczajgcy wskazane materiaty budowlane do obrotu i stosowania. W przypadku jego
braku materiaty zostang poddane badaniom na koszt Wykonawcy w miejscu produkgcji, na
placu budowy lub w miejscu okreslonym przez Zamawiajgcego.
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18. Wszystkie podstawowe materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, atesty, ktére nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru koricowego.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie BHP i ochrony srodowiska
Wymagania w zakresie zgodno$¢ z zasadg DNSH?
§3
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie zasad bezpieczeristwa i higieny
pracy przez zatrudnionych pracownikéw oraz pracownikow wszystkich podwykonawcow
zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

1) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

2) Kierownik Budowy zobowigzany jest do sprawowania nadzoru nad bezpieczernstwem
i higieng pracy oraz bedzie petnit funkcje koordynatora BHP w rozumieniu art. 208
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze
zm.).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401),

4) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji
chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw lub proceséw technologicznych o dziataniu
rakotwdrczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (Dz.U. 2024, poz. 156),

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub
drgania mechaniczne (Dz. U. 2005 nr 157 poz. 1318).

6) Przestrzeganie jako wytwarzajgcy odpady, obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym
w szczegdlnosci przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) a w zwigzku z tym réwniez:

a) obowigzek zagospodarowania  powstatych odpadéw (w tym ich
unieszkodliwienia) oraz rejestracji w Bazie Danych Odpadowych (dalej: BDO),
jezeli jest wymagane,

1 Zrédto danych:
a) ,Ocena DNSH reform i inwestycji (wigzek projektow) przedstawionych w KPO” _https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2
b) Council Implementing Decision (CID) https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo oraz ustalenia operacyjne w sprawie KPO
https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo
c) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram utatwiajgcych
zrownowazone inwestycje, zmieniajgce rozporzadzenie (UE) 2019/2088) (tzw. Rozporzadzenie ws. taksonomii),

Rozporzgdzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupetniajgce rozporzadzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 (tzw. Rozporzadzenie delegowane do rozporzadzenia ws taksonomii),

e) Wytyczne techniczne dotyczace stosowania zasady ,nie czyn powaznych szkéd” na podstawie rozporzadzenia ustanawiajacego
Instrument  na rzecz Odbudowy i Zwiekszania  Odpornosci  (2021/C  58/01)  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0218(01)

f) Zaleca sie stosowanie dokumentu: , Wytyczne techniczne dotyczace weryfikacji infrastruktury pod wzgledem wptywu na klimat w
latach 2021-2027 (2021/C 373/01)” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0916(03)

g) Zaleca sie stosowanie dokumentu: ,Zgodnos¢ przedsiewzie¢ finansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej, w tym realizowanych w
ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci, z zasadg ,nie czyn znaczacej szkody” - zasadg DNSH, Podrecznik dla
beneficjenta (Podrecznik w zakresie zgodnosci przedsiewzie¢ realizowanych w ramach KPO dla wnioskodawcéw i wykonawcow
przedsiewzie¢, https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2

d
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b) posiadanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i zezwolen oraz wpis do
rejestru BDO (jezeli jest wymagany), w zakresie uprawniajgcym Wykonawce do
wytwarzania, transportu, magazynowania i unieszkodliwiania odpadéw
powstajgcych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy; Wykonawca oswiadcza, ze
posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia w ww. zakresie i
zobowigzuje sie posiadania tych decyzji i zezwolen przez caty okres realizacji
przedmiotu Umowy,

c) gospodarowanie odpadami zgodnie z obowigzujgcg ustawg o odpadach,

d) prowadzenie podczas realizacji Robdt selektywnej zbiérki odpadow,

e) zachowanie w nalezytym stanie miejsca gromadzenia/magazynowania odpaddw,
w szczegolnosci zabezpieczenia odpaddéw przed rozprzestrzenianiem sie,
oznakowania miejsc gromadzenia/magazynowania odpaddw,

f) zagospodarowanie odpaddéw komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie
obowigzujgcej ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.),

g) posiadanie odpowiednich s$rodkdéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie
zanieczyszczen srodowiska podczas wykonywania przedmiotu Umowy (np.
sorbenty, wanny ociekowe, srodki neutralizujgce lub pochtfaniajgce ewentualne
wycieki i zanieczyszczenia lub ograniczajgce ich rozprzestrzenianie sie),

h) informowanie Przedstawiciela Zamawiajgcego o zdarzeniach majgcych wptyw na
Srodowisko (incydenty, szkody w $srodowisku).

2. Planowana realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego musi by¢ zgodna z zasadg ,nie czyn
powaznej szkody” w rozumieniu art. 17 rozporzgdzenia (UE) nr 2020/852 (rozporzadzenie
w sprawie taksonomii) [ang. ,,Do No Significant Harm” (DNSH)], w tym:

1) Realizacja przedsiewziecia nie moze prowadzi¢ do znaczgcych emisji gazéw
cieplarnianych.

(Cel: tagodzenie zmian klimatu)

2) Realizacja przedsiewziecia nie moze prowadzi¢ do nasilenia niekorzystnych skutkow
obecnych i oczekiwanych, przysztych warunkéw klimatycznych, wywieranych na te
dziatalnos¢ lub na ludzi, przyrode lub aktywa.

(Cel: Adaptacja do zmian klimatu)?

3) Realizacja przedsiewziecia nie moze szkodzié:

a) dobremu stanowi lub dobremu potencjatowi ekologicznemu jednolitych czesci
wod, w tym wéd powierzchniowych i wéd podziemnych,

b) dobremu stanowi sSrodowiska woéd morskich.

(Cel: Zrownowazone wykorzystanie i ochrona zasobéw wodnych i morskich)

4) Realizacja przedsiewziecia nie moze prowadzi¢ do:

2 Dotyczy przedsiewzie¢ o wartosci powyzej 10 mln EUR. Zgodnie z zawiadomieniem Komisji - Wytyczne techniczne dotyczace stosowania
zasady ,nie czyn powainych szkéd” na podstawie rozporzadzenia ustanawiajacego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiekszania
Odpornosci: jezeli wartos¢ inwestycji przekracza 10 min EUR, nalezy przeprowadzi¢ ocene wrazliwosci na zmiany klimatu i ryzyka zmiany
klimatu, prowadzgcg do ustalenia, oceny i wdrozenia odpowiednich srodkdéw w zakresie adaptacji.

Zgodnie z zawiadomieniem Komisji — Wytyczne techniczne dotyczgce stosowania zasady ,nie czyrn powaznych szkdd” — dla inwestycji
przekraczajacych 10 min EUR, przy przeprowadzaniu oceny wrazliwosci na zmiany klimatu i ryzyka zmiany klimatu zacheca sie panstwa
cztonkowskie do skorzystania z Wytycznych technicznych dotyczacych weryfikacji infrastruktury pod wzgledem wptywu na klimat w latach
2021-2027 (2021/C 373/01).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=0J:C:2021:373:FULL&from=EN#ntr1-C 2021373PL.01004601-E0001

- lub analiz wedtug innej metodologii, wraz opisem tej metodologii (przyktadowo zgodnie z dotychczasowg praktyka stosowang przy
projektach finansowanych z POIiS).
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a) znaczacego braku efektywnosci w wykorzystywaniu materiatéw lub w
bezposrednim lub posrednim wykorzystywaniu zasobéw naturalnych, takich jak
nieodnawialne Zrédta energii, surowce, woda i grunty, na co najmniej jednym z
etapéw cyklu zycia produktow, w tym pod wzgledem trwatosci produktéw, a
takze mozliwosci ich naprawy, ulepszenia, ponownego uzycia lub recyklingu,

b) znacznego zwiekszenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpaddéw, z
wyjatkiem spalania odpaddw niebezpiecznych nienadajgcych sie do recyklingu,

c) dtugotrwatego sktadowania odpadéw mogacych wyrzadza¢ powazine i
dtugoterminowe szkody dla $rodowiska.

(Cel: Gospodarka o obiegu zamknietym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadéw

i recykling)

5) Realizacja przedsiewziecia nie moze prowadzi¢ do znaczgcego wzrostu emisji
zanieczyszczen do powietrza, wody lub ziemi w poréwnaniu z sytuacjg sprzed
rozpoczecia przedsiewziecia.

(Cel: Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola)

6) Realizacja przedsiewziecia:

a) nie moze szkodzi¢ (w znacznym stopniu) dobremu stanowi i odpornosci
ekosystemow,

b) nie moze by¢ szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunkéw, w tym siedlisk i
gatunkdw objetych zakresem zainteresowania Unii Europejskiej.

(Cel: Ochrona i odbudowa bioréznorodnosci i ekosystemadw)

. Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania ww. zasad oraz przedstawienia
oswiadczenia w tym zakresie wraz z opisem i dokumentacjg potwierdzajaca spetnienie
powyzszych zasad.
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszyscy jego podwykonawcy oraz dostawcy rowniez
bedg przestrzegad zasady DNSH.
. Do realizacji celu sSrodowiskowego w postaci tagodzenia zmian klimatu, wyrazonego w art.
9 lit. a Rozporzadzenia DNSH, Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do
zapewnienia efektywnosci energetycznej poprzez zastosowanie energooszczednych
urzadzen i systemdéw m.in. oswietlenia LED i inteligentnych systemdw zarzadzania energia
oraz do zapewnienia wykorzystania odnawialnych zrédet energii poprzez instalacje paneli
fotowoltaicznych.
. Do realizacji celu srodowiskowego w postaci adaptacji do zmian klimatu, wyrazonego w
art. 9 lit. b Rozporzadzenia DNSH, Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do
zapewnienia odpornosci systeméw i wykonania instalacji z mysla o odpornosci na
ekstremalne zjawiska pogodowe, jak burze, czy powodzie oraz do redundacji poprzez
wprowadzenie systemow zapasowych, ktére zapewnia ciggtos¢ dziatania w razie awarii
gtdéwnej instalacji takich jak UPS-y, czy agregaty pragdotwércze.

. Do realizacji celu srodowiskowego w postaci ochrony zasobow wodnych, wyrazonego w

art. 9 lit. ¢ Rozporzgdzenia DNSH, Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do

zapewnienia jak najmniejszego przeptywu wody w toaletach, w tym kompaktach,
muszlach i sptuczkach, przy zachowaniu catkowitej objetosci wody wykorzystywanej do
sptukiwania w wielkosci nie przekraczajgcej 6 litrdw i S$redniej objetosci wody

wykorzystywanej do sptukiwania w wielkosci nie przekraczajgcej 3,5 litra. Zuzycie wody w

pisuarach wynosi maksymalnie 2 litry na muszle na godzine. W pisuarach ze sptukiwaniem
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catkowita objetos¢ wody wykorzystywanej do sptukiwania nie moze przekraczaé 1 litra.
Maksymalny przeptyw wody w kranach umywalek i kranach zlewéw wynosi 6 litréw/min.
Maksymalny przeptyw wody w prysznicach wynosi 8 litréw/min.

. Do realizacji celu $rodowiskowego w postaci przejsScia na gospodarke o obiegu

zamknietym, wyrazonego w art. 9 lit. d Rozporzadzenia DNSH, Wykonawca zobowigzuje
sie w szczegdlnosci do recyklingu i ponownego wykorzystania materiatéw ku minimalizacji
odpaddéw poprzez odpowiednie zarzgdzenie nimi i przekazywanie do recyklingu oraz do
zastosowania trwatych materiatéw o dtugim okresie uzytkowania i niskim wptywie na
Srodowisko. Co najmniej 70 % (masy) innych niz niebezpieczne odpadéw z budowy i
rozbidrki (wytaczajgc naturalnie wystepujace materiaty, o ktérych mowa w kategorii 17 05
04w europejskim wykazie odpadéw ustanowionym w decyzji 2000/532/WE)
wytwarzanych na placu budowy jest gotowe do ponownego uzycia, recyklingu i innych
procesOw odzysku materiatu, takich jak operacje wypetniania wykopdw z wykorzystaniem
odpadow zastepujgcych inne materiaty, zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami i
Protokotem UE dotyczacym gospodarowania odpadami z budowy i rozbidrki (°%%).
Operatorzy ograniczajg wytwarzanie odpaddw w procesach zwigzanych z budowg i
rozbiérka, zgodnie z Protokotem UE dotyczagcym gospodarowania odpadami z budowy i
rozbiérki oraz uwzgledniajac najlepsze dostepne techniki i stosujgc selektywng rozbiérke
w celu umozliwienia usuniecia substancji niebezpiecznych i bezpiecznego postepowania z
nimi oraz ufatwienia ponownego uzycia i wysokiej jakosci recyklingu w drodze
selektywnego usuwania materiatéw z wykorzystaniem dostepnych systemoéw sortowania
odpadoéw z budowy i rozbidrki.

. Do realizacji celu srodowiskowego w postaci zapobiegania zanieczyszczeniom i ich

kontroli, wyrazonego w art. 9 lit. e Rozporzagdzenia DNSH, Wykonawca zobowigzuje sie w
szczegblnosci do stosowania bezpiecznych substancji i unikania szkodliwych substancji
chemicznych, takich jak PCB stosowane w starych instalacjach oraz kontroli emisji poprzez
zastosowanie technologii zmniejszajgcej emisji szkodliwych substancji do atmosfery, w
szczegolnosci urzadzen zasilanych energig elektryczng. Elementy budynkéw i materiaty
budowlane wykorzystane przy budowie sg zgodne z kryteriami okreslonymi w dodatku C
do niniejszego zaftacznika do Rozporzgdzenia DNSH w tym: elementy budynkéw i
materiaty budowlane wykorzystane przy renowacji budynku, z ktérymi mieszkaricy moga
mie¢ kontakt (590), emitujg mniej niz 0,06 mg formaldehydu na m3 materiatu lub
elementu na podstawie badania zgodnie z warunkami okreslonymi w zatgczniku XVII do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 oraz mniej niz 0,001 mg innych rakotwdrczych lotnych
zwigzkdw organicznych kategorii 1A i 1B na m3 materiatu lub elementu, co nalezy ustali¢
w ramach badan przeprowadzonych zgodnie z normg CEN/EN 16516 i I1SO 16000-
3:2011 (591) lub innymi réwnowaznymi znormalizowanymi warunkami badania i
metodami oznaczania. Nalezy wprowadzi¢ srodki stuzgce redukcji emisji hatasu, kurzu i
zanieczyszczen w trakcie rob6t budowlanych lub konserwacyjnych.

Do realizacji celu srodowiskowego w postaci ochrony i odbudowy biordéznorodnosci
biologicznej oraz ekosystemow, wyrazonego w art. 9 lit. f Rozporzadzenia DNSH,
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do zapewnienia minimalizacji wptywu na
lokalne ekosystemy poprzez unikanie ingerencji w lokalne siedliska podczas modernizacji
instalacji lub nowej budowy.
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11. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie ze Standardami dostepnosci dla polityki

spoéjnosci 2021-2027, ktére zostaty opakowane na stronie internetowej pod adresem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-

zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ samodzielnie lub zleci¢ odpowiednim
podmiotom opracowanie:

1) analizy dotyczacej wpisywania sie w gospodarke o obiegu zamknietym, bedaca
analizg oparta o model produkcji i konsumpcji, polegajagcg na ponownym uzyciu,
naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejgcych materiatéw i produktéw tak dtugo, jak
to mozliwe, celem wydtuzenia sie cyklu zycia materiatéw budowlanych (jezeli dotyczy
/ jezeli nie dotyczy nalezy ztozy¢ uzasadnienie braku wymagan);

2) analizy ryzyka wynikajacego ze zmian klimatu, bedgcg analizg zawierajaca:

a)

b)

ryzyka klimatyczne, jakie mogg wystgpi¢ w miejscu, w ktérym zlokalizowany jest
przedmiot inwestycji w okresie, w jakim budynek bedzie uzytkowany,

ocene zagrozen klimatycznych, jakie moga wptyngé na realizowang inwestycje
oraz wplyw na nig w czasie jej uzytkowania takich czynnikéw jak: wysokie
temperatury w miesigcach letnich, zwiekszona liczba upalnych dni w roku, silne
wiatry, zaleganie pokrywy $nieznej, powodzie (jezeli dotyczy / jezeli nie dotyczy
nalezy ztozy¢ uzasadnienie braku wymagan);

plan adaptacji, bedacy wyszczegdlnieniem rozwigzan, jakie zostaty zastosowane
w budynku, albo ktére beda realizowane w przysztosci, aby minimalizowac
ryzyko mogacych sie pojawi¢ niekorzystnych oddziatywan klimatycznych (jezeli
dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy ztozy¢ uzasadnienie braku wymagan);

3) rozwigzan technicznych planowanych robét w oparciu o norme: ,I1SO 20887:2020,
Zrownowazony charakter budynkdéw i robdt budowlanych zwigzanych z inzynierig
ladowg — Projektowanie do celéw mozliwosci demontazu i adaptacji — Zasady,
wymagania i wytyczne” oraz gromadzong i aktualizowang w catym cyklu zycia
budynkdéw bedacych przedmiotem robét, dokumentacje zawierajaca:

a)

b)

c)

opis rozwigzan i instrukcje, ktore na etapie rozbiérki budynku umozliwia¢ beda
prowadzenie prac w taki sposéb, ktéry pozwoli na odzyskanie mozliwie jak
najwiekszej czesci materiatéw, segregacje, ponowne wykorzystanie lub
recykling (jezeli dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy ztozy¢ uzasadnienie braku
wymagan),

liste rodzajow materiatow i ich ilosci, ktére zostang wbudowane, co ma
pozwoli¢ na ich identyfikowalnos¢ na etapie prowadzenia napraw, kolejnych
remontow i rozbidérki (jezeli dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy ztozyc
uzasadnienie braku wymagan),

opis potencjatu budynku do adaptacji do nowych funkcji w cyklu zycia;

4) audytu przedrozbiérkowego, bedgcego analizg obiektéw przed planowang rozbidrka,
sporzgdzana w odniesieniu do robdt budowlanych poprzedzonych rozbidrkg czesci
budynkdw lub jego elementdw, stuzgca identyfikacji odpaddw, jakie mogg sie pojawié
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5)

6)

7)

8)

i ich ilosci, wskazaniu wyrobdéw, ktére mogg zosta¢ ponownie uzyte oraz zawierajgca
zasady i sposoby segregacji surowcéw pozyskanych z rozbiérki, jak réwniez
mozliwosci zagospodarowania odpaddéw zgodnie z hierarchia postepowania z
odpadami (jezeli zajdzie potrzeba robdt rozbiérkowych) (jezeli dotyczy / jezeli nie
dotyczy nalezy ztozy¢ uzasadnienie braku wymagan);
swiadectwa charakterystyki energetycznej, bedgcego dokumentem okreslajgcym
wielko$¢ zapotrzebowania na energie niezbedng do zaspokojenia potrzeb
energetycznych zwigzanych z uzytkowaniem budynku lub czesci budynku, wskazujaca
na zapotrzebowanie po przeprowadzeniu robét budowlanych, sporzadzana przez
osobe wpisang do rejestru oséb uprawnionych do sporzadzania sSwiadectw
charakterystyki energetycznej budynkéw a sporzadzony w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 101) (jezeli dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy ztozy¢ uzasadnienie braku
wymagan);
zestawienia materiatow i przedmiaru, bedgcego dokumentacjg zawierajaca
kompletne zestawienie wszystkich prac budowlanych niezbednych do realizacji
inwestycji, przedstawionych w kolejnosci technologicznej wykonywania prac,
obejmujgcy m.in. ceny materiatéw oraz ceny robocizny, wraz z podstawg do
naliczenia poszczegdlnych optat (jezeli dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy ztozyé
uzasadnienie braku wymagan);

wykazu odpaddw i planu segregacji odpadéw w oparciu o zestawienie materiatéw i

przedmiaru, bedgcego dokumentacja dotyczaca gospodarki odpadami, zawierajgca

liste rozwigzan, jakie beda stosowane podczas wykonywania robdt w celu obnizenia
natezenia czynnikdw negatywnych badZ prowadzié do catkowitego ich
wyeliminowania, w szczegélnosci:

a) zabezpieczenie surowcow sypkich sktadowanych na placu budowy przed wiatrem
(jezeli dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy ztozy¢ uzasadnienie braku wymagan),

b) ostoniecie miejsc prowadzenia robdét, w ktérych nastepuje emisja pytow (jezeli
dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy ztozy¢ uzasadnienie braku wymagan),

c) prowadzenie robdt z pominieciem godzin nocnych (jezeli dotyczy / jezeli nie
dotyczy nalezy ztozy¢ uzasadnienie braku wymagan),

d) kontrolowanie poziomu emitowanego hatasu, zabezpieczenie miejsc, gdzie
przechowywane s3 paliwa (jezeli dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy ztozyc
uzasadnienie braku wymagan),

e) uniemozliwienie przenikania paliw i innych substancji do gruntu i wadd
przypowierzchniowych (jezeli dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy ztozy¢
uzasadnienie braku wymagan),

f) kontrolowanie odprowadzania zanieczyszczonych woéd z terenu budowy (jezeli
dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy ztozy¢ uzasadnienie braku wymagan);

raportu z badania szczelnosci budynku, bedgcego dokumentem zawierajgcym

ustalenia co do szczelno$ci nowo wzniesionych budynkdéw, przeprowadzony zgodnie z

wytycznymi normy PN-EN 13829 ,Wtasciwosci cieplne budynkdw. Okreslenie

przepuszczalnosci powietrznej budynkdw. Metoda pomiaru cisnieniowego z uzyciem
wentylatora” (jezeli dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy ztozy¢ uzasadnienie braku
wymagan);
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9) raportu z badania termowizyjnego, bedacego dokumentem zawierajgcym analize
dokumentacji technicznej budynku, sprawozdanie z wykonania badania
termowizyjnego, zarejestrowanie miejsc z wadami termicznymi, opis i analize zdjec,
raport wraz z wnioskami, majacym potwierdzi¢ integralnos¢ cieplng nowo
wybudowanych budynkoéw, sporzadzany zgodnie z normg PN-EN 13187 ,Wfasciwosci
cieplne budynkdw — Jakosciowa detekcja wad cieplnych w odbudowie budynku —
Metoda podczerwieni” (jezeli dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy ztozy¢ uzasadnienie
braku wymagan);

10) opracowania wskazujgcego na przeprowadzenie oceny sladu weglowego budynku
w petnym cyklu zycia, bedgcego dokumentacjg okreslajacg wyliczenia w zakresie
$ladu weglowe nowo wybudowanych budynkéw w petnym cyklu zycia, sporzadzona
zgodnie z normg EN 15978 ,Zréwnowazone obiekty budowlane — Ocena
srodowiskowych wtasciwosci uzytkowych budynkéw — Metoda obliczania” (jezeli
dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy ztozy¢ uzasadnienie braku wymagan).

. Wykonawca zobowigzuje sie do przedfozenia Zamawiajgcego deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, bedacych dokumentacjg zawierajgcg potwierdzenie, ze wyroby budowlane
spetniajg normy i posiadajg wymagane witasciwosci, zwlaszcza dla substancji
niebezpiecznych, wydawane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wynikéw badan gruntow lub
informacji o wynikach badan ekofizjograficznych sporzagdzonych na potrzeby planu
miejscowego obejmujgcego miejsce budowy, jak réwniez dokumentacji wydanej przez
urzad miasta, poswiadczajacej, ze grunt, na ktérym odbywac sie ma budowa, spetnia
wymagania z zakresu ochrony bioréznorodnosci (jezeli dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy
ztozy¢ uzasadnienie braku wymagan).
. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wykazu dziatan skutecznie
zapobiegajacych emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen wystepujacych wskutek realizacji
zaplanowanych robot budowlanych i majgcych wptywaé na efektywne obnizenie
natezenia czynnikéw negatywnych i prowadzi¢ do ich catkowitego wyeliminowania, dzieki
wykorzystaniu najlepszych dostepnych technik, bedgcych dokumentacjg dotyczaca
gospodarki odpadami, zawierajgca liste rozwigzan, jakie beda stosowane podczas
wykonywania robdt w celu obnizenia natezenia czynnikdw negatywnych badz prowadzi¢
do catkowitego ich wyeliminowania, w szczegdlnosci:

1) zabezpieczenie surowcow sypkich sktadowanych na placu budowy przed wiatrem
(jezeli dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy ztozy¢ uzasadnienie braku wymagan),

2) ostoniecie miejsc prowadzenia robdt, w ktérych nastepuje emisja pytow (jezeli
dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy ztozy¢ uzasadnienie braku wymagan),

3) prowadzenie robét z pominieciem godzin nocnych(jezeli dotyczy / jezeli nie dotyczy
nalezy ztozy¢ uzasadnienie braku wymagan),

4) kontrolowanie poziomu emitowanego hatasu, zabezpieczenie miejsc, gdzie
przechowywane sg paliwa (jezeli dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy ztozyé
uzasadnienie braku wymagan),

5) uniemozliwienie przenikania paliw i innych substancji do gruntu i wodd
przypowierzchniowych (jezeli dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy ztozy¢ uzasadnienie
braku wymagan),

Strona 10z 40



1.

2.

6) kontrolowanie odprowadzania zanieczyszczonych woéd z terenu budowy (jezeli
dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy ztozy¢ uzasadnienie braku wymagan).

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia biezgcej dokumentacji dotyczgcej spetniania
reguty DNSH oraz do udostepniania jej Zamawiajgcemu na jego zadanie.

. Wykonawca przedstawiaé¢ bedzie Zamawiajgcemu miesieczne raporty z realizacji dziatan

w zakresie DNSH, w terminie do 15 dnia miesigca nastepujgcego po zakonczeniu kazdego
miesigca.
Termin realizacji

§6
Zamawiajgcy wymaga, aby wykonanie przedmiotu umowy nastgpito w terminie
maksymalnym 12 (dwunastu) miesiecy, liczonych od daty przekazania placu budowy.
Termin wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziatu obejmuje
kompleksowe wykonanie cato$ci zaméwienia.
Planowany termin przekazania placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy.

Obowigzki Wykonawcy
§7

Wykonawca zobowigzany jest m. in. do:

1)
2)

3)

1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
prawa;

zabezpieczania i ogrodzenia placu budowy, zapewnienia i przestrzegania przepiséw
ppoz. i BHP;

usuwania na swoj koszt wszelkich usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze, w tym
przy odbiorach robdt zanikajgcych oraz w okresie trwania gwarancji lub rekojmi, w
terminie, o ktdrym mowa w § 17 ust. 3 umowy;

zapewnienia objecia funkcji kierownika budowy oraz kierownikdéw robdt branzowych
przez osoby posiadajgce uprawnienia w odpowiedniej specjalnosci i bedgce czynnymi
cztonkami Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa;

udziat w naradach oraz innych spotkaniach majacych na celu prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy;

zgtaszanie Zamawiajgcemu wszelkich problemoéw, jakie wystgpig w trakcie realizacji
robot budowlanych w celu sprawnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy;
koordynowania robét wtasnych i ewentualnych podwykonawcéw,

zmiany sposobu wykonywania robét budowlanych w sytuacji, kiedy Wykonawca bedzie
je wykonywat wadliwie;

przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, w tym atestéw, pozwolen,
wynikéw pomiaréw, wymaganych analiz oraz innych dokumentéw niezbednych do
uzytkowania przedmiotu umowy;

umozliwienia i utatwienia Zamawiajgcemu nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy;
transportu, montazu i instalacji dostarczanych urzadzen i materiatdw na swoj koszt;
zawiadamiania Zamawiajgcego w sposdb i w terminie ustalonym przez Strony
o robotach zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

10) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o ukonczeniu robdét celem umozliwienia

Zamawiajgcemu dokonania odbioru czesciowego/koricowego;
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11) utrzymania terenu robot w nalezytym stanie i biezgcego usuwania na swoj koszt
materiatéw rozbiérkowych, odpadéw komunalnych i budowlanych;

12) przeprowadzenia wymaganych préb i badan;

13) udokumentowania sposobu gospodarowania odpadami (dokumenty muszg byc
dotgczone do dokumentacji powykonawczej).

14) Wykonawca zobowigzany jest opracowac plan zagospodarowania terenu budowy i w
bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, w szczegdlnosci wskazujgc granice terenu jaki
planuje zaja¢ pod plac budowy (nie wiekszy niz zakres objety opracowaniem, tylko od
punktéw A i B do drogi wewnetrznej - zgodnie z rys. PT PZT 01) oraz planowane drogi
dojazdu do placu budowy sprzetu budowlanego oraz transportu materiatow
budowlanych. Plan zagospodarowania terenu musi by¢ uzgodniony z Inwestorem oraz
USK-2.

15) Zamawiajacy wymaga aby przejazd sprzetu budowlanego oraz transport materiatéw
budowlanych na potrzeby realizacji zamoéwienia byt realizowany poprzez zjazd
tymczasowy lub docelowy od strony ul. Starkiewicza. Wykonawca jest zobowigzany
rozpoczynajgc budowe w pierwszej kolejnosci do wykonania przedmiotowego zjazdu.
Nie bedzie mozliwosci wjazdu samochodami ciezarowymi przez nowo wybudowany
wjazd gtéwny do szpitala.

16) Do czasu wykonania zjazdu tymczasowego Wykonawca bedzie realizowat dostawy
gabarytowe na teren budowy po godzinie 15:00, po kazdorazowym wcze$niejszym
uzgodnieniu danego transportu ze Szpitalem, jedynie w uzasadnionych przypadkach,
wyfacznie brama przeciwpozarowg przy Budynku D (Apteka Szpitalna).

17) Wykonawca zobowigzany jest z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem zgtosic
Zamawiajgcemu zamiar ogrodzenia placu budowy.

18) Koniecznos$¢ czasowego zajecia zwiekszonej powierzchni terenu, wykraczajacej poza
wygrodzony plac budowy w celu wykonania prac objetych umowg np. prace przy
instalacjach zewnetrznych, przytgczach itp. , Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w toku
robét z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

19) Wykonawca jest zobowigzany do $cistej wspotpracy ze stuzbami technicznymi USK-2, w
zakresie ochrony placu budowy, mienia Inwestora i USK-2. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za ochrone mienia terenu budowy.

20) Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu stosownie do planowanych
prac, liste numerdw rejestracyjnych oraz dane osob, ktére beda upowaznienie do
wjazdu na teren USK-2

21) Dla Wykonawcy nie przewiduje sie miejsc postojowych na terenie USK-2 poza terenem
placu budowy.

22) Przeniesienia 10 kontenerdw magazynowych, ktére sg w kolizji z budowanym
budynkiem (zgodnie z rysunkiem ,Kolizja barakéw szpitala z nowg Prosekturg), w inne
wskazane miejsca na terenie Szpitala wraz z ponownym podfgczeniem do zasilania
elektrycznego.

23) Poniesienia kosztdw zajecia pasa drogowego.

Obowigzki Zamawiajgcego
§8

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
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1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

przekazania Wykonawcy wszelkiej posiadanej dokumentacji, niezbednej do wykonania
przedmiotu umowy;

przekazania placu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

przystgpienia do odbiorow w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia przez
Wykonawce o ukoniczeniu robdt i gotowosci do ich przekazania Zamawiajgcemu;

zapfaty Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia;

udziat w naradach oraz innych spotkaniach majgcych na celu prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy;

udzielanie wyjasnien na watpliwosci Wykonawcy.

Odbiory robét i inwentaryzacja prac po rozwigzaniu umowy
§9

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory prac ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3) odbidr koricowy.
W dokonywaniu czynnosci odbiorowych zobowigzani sg uczestniczyé uprawnieni
przedstawiciele obu Stron. Ze wszystkich czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢
protokot odbioru podpisany przez obie Strony.
W  przypadku wykonania czesci robot, ktére ulegajg zakryciu, a wymagaja
przeprowadzenia odbioru lub préob, Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku
poinformowaé w formie pisemnej o takiej sytuacji Zamawiajgcego.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu
gotowos$¢ do dokonania odbioru czesci robét lub préb w okreslonym terminie z minimum
trzydniowym wyprzedzeniem.
Protokdt odbioru prac ulegajgcych zakryciu nie stanowi podstawy do zapfaty
wynagrodzenia.
Po wykonaniu robét budowlanych lub ich czesci okreslonej w harmonogramie lub czesci
stanowigcej podstawe do zaptaty wynagrodzenia — Wykonawca zobowigzany jest do
zgtoszenia Zamawiajagcemu w formie pisemnej gotowosci przystgpienia do odbioru
czesciowego lub koncowego. Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru w ciggu
14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.
Jezeli podczas odbioru czesciowego robdt lub korncowego odbioru robdét zostang
stwierdzone wady to fakt ten zostanie odnotowany w protokole odbioru ze wskazaniem
rodzaju wad lub usterek i terminem ich usuniecia z zastrzezeniem, ze termin na usuniecie
wad lub usterek nie moze by¢ dtuzszy niz 10 dni. Termin ten moze zosta¢ przedfuzony
przez Zamawiajgcego na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku zaistnienia
szczegllnych okolicznosci  technicznych i/lub obiektywnych innych okolicznosci
uniemozlwiajgcych usuniecie wady w terminie 10 dni.
W przypadku stwierdzenia istotnych wad lub usterek w protokole odbioru za dzien
zakonczenia wykonywania robdt uznaje sie dzien zgtoszenia usuniecia wad lub usterek,
potwierdzony w protokole odbioru.
W razie stwierdzenia w czasie odbioru wad lub usterek nieistotnych, Zamawiajgcy
dokonuje odbioru robét, zas za dzien zakonczenia wykonywania robdt uznaje sie dzien
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru tych robdt.
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O terminie zakonczenia usuwania wad lub usterek Wykonawca zobowigzany jest
powiadomié¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpic
do odbioru po usunieciu wad lub usterek w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

W razie stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad lub usterek, za ktére w swietle
postanowien umowy uwaza sie wady lub usterki uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu,
wady lub usterki uniemozliwiajgce kontynuowanie robdt, obnizajgce istotnie wartosc
obiektu, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odmowy dokonania odbioru do czasu
usuniecia wad lub usterek.

W pozostatym zakresie Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania odbioru wraz
z wyznaczeniem terminu dla usuniecia stwierdzonych wad lub usterek.

Na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem odbioru koricowego robot
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w § 2 ust. 15 oraz wymagane protokoty badan, pomiary
i atesty zwigzane z przedmiotem umowy.

W przypadku rozwigzania umowy przed zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy,
Strony przystgpig niezwtocznie do inwentaryzacji robdt wykonanych do chwili
rozwigzania umowy. Inwentaryzacja zakonczona zostanie w terminie 30 dni od dnia jej
rozpoczecia podpisaniem protokotu odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek,
w protokole wskazuje sie ich wptyw na wartos¢ wykonanych robét.

W przypadku, gdy podczas inwentaryzacji, o ktérej mowa w ust. 14, Strony nie beda
w stanie dojs¢ do porozumienia w kwestii zakresu, poprawnosci lub wartosci
wykonanych prac, Strony mogg wspdlnie powotaé rzeczoznawce, celem sporzadzenia
stosownej opinii. Koszty sporzadzenia opinii ponoszg Strony po 50%. Opinie sporzadzong
przez wspodlnie powotanego rzeczoznawce Strony uznajg za wigzaca i na jej podstawie
sporzadzajg protokdt odbioru.

W przypadku braku wspétdziatania Wykonawcy przy odbiorze robét lub inwentaryzacji
robét, po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu terminu na usuniecie naruszen
nie krétszego niz 7 dni, Zamawiajgcy uprawniony jest do jednostronnego sporzadzenia
protokotu odbioru bez podpisu Wykonawcy.

Wynagrodzenie, zasady rozliczen i waloryzacja
§10
Strony ustalajg, ze z tytutu wykonania catosci przedmiotu umowy w sposdb kompletny
i prawidtowy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie ze ztozong ofertg
Wykonawcy, W WysoKOSCi: ..ccveeeennne zt brutto (stownie: ........... ztotych i ....../100), w tym
podatek VAT 23%; .ccvverrceerseerssenssnnnes zt netto (stownie: ......cccevveveeeeceeenne. zti ....../100).
Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie
koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne dla terminowego i prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 w szczegdlnosci
zawiera:
1) wykonanie robét budowlanych, w tym robocizne, materiaty i sprzet wraz z narzutami;
2) koszty uzyskania odpowiednich zezwolen dotyczacych transportu, organizacji ruchu,
itp.); koszty posrednie: ptace, koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, koszty zwigzane z zapewnieniem przestrzegania przepiséw BHP, koszty
ubezpieczenia budowy, koszy niezbednych badan i ekspertyz, opfaty za zuzycie
medidw, opfaty za zwatke i utylizacje, sprzatanie budowy, itp.;
3) koszty zwigzane z zajeciem terenu zewnetrznego (poza placem budowy);
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4) materiaty i urzadzenia konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
zwigzane z konserwacjg i prowadzeniem pogotowia dZzwigowego;

5) zysk kalkulacyjny;

6) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

7) prace i czynnosci wymienione w Opisie przedmiotu zamdwienia i zatgcznikach;

8) koszty sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

9) koszt wykonania ustugi przegladéw serwisowych i konserwacji w okresie rekojmi
i gwarancji;

10)informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej umowie oraz dokumentach
zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato obliczone na

podstawie kompletnej dokumentacji technicznej, a wszelkie rozbieznosci miedzy

dokumentacjg, a przedmiarami robét nie beda podstawg do naliczenia dodatkowego
wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu umowy nie

moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego

w umowie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,

o ktorym mowa w ust. 1, poniesionych strat, w tym réwniez korzysci utraconych,

w przypadku powstania jakichkolwiek szkéd powstatych w wyniku awarii podczas

prowadzonych prac.

Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci, Wykonawca

nie ma prawa dokonywac przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy

i zwigzanych z nimi naleznosci ubocznych (np. odsetek), jak réwniez podejmowac

jakichkolwiek czynnosci prawnych ani faktycznych, w nastepstwie ktérych moze dojs¢ do

zmiany po stronie wierzyciela.

Wartosé¢ podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tytutu realizacji

niniejszej umowy zostanie zaptacona zgodnie z obowigzujagcg w dacie powstania

obowigzku podatkowego stawkg VAT. W tym zakresie wynagrodzenie brutto podlega
automatycznej waloryzacji bez konieczno$ci wprowadzania jakichkolwiek zmian do
umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia

przestanki, o ktérej mowa w ust. 7, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu

Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi harmonogramem prac, po dniu

wejscia w zycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz

wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towardw i ustug.

Zamawiajacy, przewiduje zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o

ktdrym mowa w § 10 ust. 1, w przypadkach, okreslonych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy

pzp, tj. w przypadku zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
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11.

12.

13.

3) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 46),

jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w

ust. 9, bedzie obejmowaé wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w

odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez

Wykonawce, w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych

wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zmieniajacych zasady gromadzenia i

wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 9, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajgcga wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze

zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw lub oséb przyjmujacych zlecenie lub

Swiadczacych ustugi do  wysokosci aktualnie obowigzujagcego  minimalnego

wynagrodzenia za prace albo wysokosci aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki

godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci

wynagrodzenia pracownikéw lub oséb przyjmujacych zlecenie lub swiadczacych ustugi, o

ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg

oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 9, kazda ze Stron moze wystgpié¢ do

drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegdtowe

wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,

oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badZz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktdrych mowa w ust. 9, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca,

jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim

zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wraz z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajace;j
temu zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy — w przypadku zmiany,
o ktérej mowa w ust. 9 pkt 1, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikdw, wraz z kwotami skfadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy — w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 2.
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W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 9, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,
jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, nie kréotszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynikaé w
jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 13.

. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiane wynagrodzenia z

powoddw, o ktérych mowa w ust. 9, Strona, ktdra otrzymata wniosek, przekaze drugiej
Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku
lub czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem,
o ktérym mowa w ust. 12. W takim przypadku przepisy ust. 12-15 stosuje sie
odpowiednio.

. Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia

zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Nowe wynagrodzenie bedzie obowigzywato od dnia zawarcia aneksu.

Jezeli w czasie trwania umowy ceny materiatdw lub kosztéw, zwigzanych z realizacja
zamowienia, zmienig sie o co najmniej 20% wzgledem ceny przyjetej w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, znajdujgcej odzwierciedlenie, w
przekazanym zamawiajgcemu wraz z harmonogramem kosztorysie pomocniczym, kazda
ze Stron ma prawo wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia
umownego. Strona zgdajgca zmiany wynagrodzenia na tej podstawie przedtozy dowody
na wptyw zmiany cen lub kosztéw na koszt wykonywania zamowienia, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zmniejszony zysk z powodu zmiany cen lub kosztéw.

. W przypadku o ktérym mowa w ust. 18 Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia,

wraz z tym wnioskiem przedktada drugiej stronie wyliczenie zmienionych cen i kosztéw z

uwzglednieniem ponizszych regut:

a. ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng wartos¢ robét z uwzglednieniem zysku
nie wyzszego niz 5%,

b. ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robdt
lub zmienianych materiatow,

c. kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z
ogodlnie dostepnych cennikéw, np. Sekocenbudu, aktualnych na dzien sporzadzenia
kosztorysu.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiane wynagrodzenia z

powoddw, o ktérych mowa w ust. 18, Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej

Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o

niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

. Strona, ktéra otrzymata wniosek o zmiane wynagrodzenia na podstawie ust. 18 moze

whnies¢, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych zastrzezenia do wyliczenia, o ktérych
mowa w ust. 19, do ktérych Strona, wnioskujgca o zmiane powinna ustosunkowac sie w
terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania jej uwag.

W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robot i materiatéw z zastrzezeniem, ze
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wycena odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 16. Koszt

wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesciach.

W przypadku akceptacji wniosku o zmiane wynagrodzenia zawarcie aneksu nastgpi nie

pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie

zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Nowe wynagrodzenie bedzie
obowigzywato od dnia zwarcia aneksu.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, zwigzana z okoliczno$ciami, o ktérych

mowa w ust. 18 wynosi 10% pierwotnej wartosci zamowienia.

Wykonawca, ktdérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z wust. 18-24,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktorym

zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw,
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

pod rygorem zapfaty kary umownej, okreslonej w § 18 ust. 2 ppkt 13) niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, Wykonawca

wykona wycene tych robét budowlanych w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg

szczegbtoway, przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikow cenotwoérczych:

a) stawka roboczogodziny R — $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzier sporzgdzania kosztorysu,

b) koszty posrednie Kp (R+S) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu,

c) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) — sredni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzgdzania kosztorysu,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (facznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud
aktualnego na dzieA sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny
materiatdw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogdw,
w tym réwniez cen dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

e) naktady rzeczowe —w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

Warunki ptatnosci

§11
Wyptata naleznego wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1, nastepowata bedzie
w formie ptatnosci czesciowych i koAcowej, na podstawie odpowiednio faktur

czesciowych i faktury koncowej, wystawianych przez Wykonawce (na koniec miesigca
kalendarzowego) za wykonane iodebrane roboty, w wysokosciach wynikajgcych
z rzeczywistego zaawansowania robét na podstawie Protokotow zaawanasowana robot,
o ktérym mowa w § 2 ust. 11 sporzadzonych w ukfadzie zgodnym z Harmonogram
rzeczowo - finansowym, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. tgczna wartos¢ faktur
czesciowych wynosi 85% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1. Wartosc
faktury koncowej wynosi 15% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1.

Ptatnosci czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1, bedg realizowane przez Zamawiajgcego po
dokonaniu odbioréw czesci zakresu robot, potwierdzonych obustronnie podpisanym
protokotem odbioru czesciowego.
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Ptatnos¢ koricowa, o ktérej mowa w ust. 1 zostanie dokonana po wykonaniu odbioru
koricowego zakresu robdt potwierdzonego obustronnie podpisanym protokotem odbioru
koricowego.

Protokoty odbioru czesciowego i protokét odbioru korncowego, o ktérych mowa w ust. 2 i

3 stanowity bedg podstawe do wystawienia faktury.

Wypftata naleznego wynagrodzenia o ktérym mowa w § 10 ust. 2, nastepowata bedzie

w formie comiesiecznych ptatnosci, na podstawie odpowiednio wystawianych przez

Wykonawce faktur.

Zapfata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury w formie papierowej lub elektronicznej,

bez wzgledu na termin wskazany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 6-8.

Warunkiem zaptaty kazdej faktury jest przekazanie dokumentéw, wskazanych w

szczegblnosci odpowiednio w ust. 1-4 oraz przedstawienie dowodow zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robdét. Dowodem zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom sg ztozone tgcznie:

1) wykaz prac wykonanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw ze
wskazaniem ich wartosci netto i brutto — podpisany przez wskazanych w nim
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw zgodnie z zasadami ich reprezentacji,

2) potwierdzenie przelewu kwoty wynagrodzenia oraz oswiadczenie podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia — oswiadczenie
winno by¢ podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich lub niektérych dowodéw

zapfaty na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wstrzymuje sie wyptate

naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty do czasu ich dostarczenia,

z zastrzezeniem § 12.

Niedostarczenie ktdregokolwiek ze wskazanych w ust. 7 dokumentéw stanowi podstawe

do wstrzymania ptatnosci faktury przez Zamawiajgcego.

Za date otrzymania faktury uwaza sie date wptywu faktury w formie papierowej do

siedziby Zamawiajgcego (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1,

70-204 Szczecin) lub elektronicznej na adres: kancelaria@pum.edu.pl wraz z kompletem

dokumentéw wskazanych w ust. 6.

Nalezna pfatnos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podatkami od towardw i ustug

(VAT) przekazywana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawce w fakturze.

Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Za ptatno$é dokonang po terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca ma prawo domagaé

sie zaptaty odsetek ustawowych.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania mechanizmu podzielonej pfatnosci dla

towarow i ustug wymienionych w zatgczniku nr 15 ustawy o VAT.

. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet realizacji umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§12
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Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy tj. kwote ......cccceeevevenennne. zt
(STOWNIE: ettt ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z
naleznosci za cze$ciowo wykonane $wiadczenia.
Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.
Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 80% w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiajgcego

za nalezycie wykonang;
2) 20% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji, o ktéorych mowa w § 17 ust. 1 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone
w formie oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajgcego, najpdzniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ o$wiadczenia zawartego w gwarancji
lub w poreczeniu musi zostaé zaakceptowana przez zamawiajgcego przed podpisaniem
umowy.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Bezposrednia ptatnos¢ wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

§13

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje

o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawecy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy potrgca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy.

Podwykonawcy
§14

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdéwienia podwykonawcy. Powierzenie
wykonania czesci zaméwienia  podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca obowigzany jest podac¢ przed przystgpieniem do wykonania umowy nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcdw zaangazowanych w roboty
budowlane, jezeli sq juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji umowy, a takie przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia
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doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie

pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, zastrzezenia do projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym
wymagania wskazanego w ust. 5;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie wskazanym w ust. 6 uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$é

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyfaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych  przedmiot zostat  wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamédwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Umowy z podwykonawcami winny zastrzega¢ obowigzek zawierania postanowien z ust.
3-14 w umowach z dalszymi podwykonawcami.

Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace
oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan
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§15

1. Zgodnie z art. 95 ustawy pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci bezposrednio zwigzanych z: przygotowaniem
terenu pod budowe, robotami w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
robotami ziemnymi, robotami w zakresie oczyszczania terenu, robotami w zakresie
usuwania gruzu, robotami w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz robotami w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej, betonowaniem,
zbrojeniem, wyréwnywaniem podtdg, wznoszeniem konstrukcji ze stali konstrukcyjnej,
robotami inzynieryjnymi i budowlanymi, robotami wykoniczeniowymi w zakresie
obiektéw budowlanych, tynkowaniem, robotami w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz robotami ciesielskimi, robotami w zakresie stolarki budowlane;j,
instalowaniem drzwi i okien i podobnych elementéw, pokrywaniem podtég i Scian,
ktadzeniem ptytek, ktadzeniem i wyktadaniem podtdg, instalowaniem nawierzchni
podtogowych, robotami malarskimi i szklarskimi, robotami budowlanymi
wykonczeniowymi, robotami remontowymi i renowacyjnymi, ustugami sadzenia roslin
oraz utrzymania terendw zielonych, robotami w zakresie instalacji budowlanych,
robotami w zakresie instalacji elektrycznych, instalacjami elektrycznymi, instalowaniem
infrastruktury okablowania, instalowaniem urzadzen telekomunikacyjnych, robotami
instalacyjnymi  wodno — kanalizacyjnymi i sanitarnymi, instalacjami cieplnymi,
wentylacyjnymi i konfekcjonowaniem powietrza.

2. Wymodg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb kierujgcych budows,
0s6b sprawujacych samodzielne funkcje w budownictwie i innych o0soéb, jesli
wykonywane przez nich czynnosci nie polegajg na wykonywaniu pracy w rozumieniu
Kodeksu pracy.

3. Wymodg zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy réwniez podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcdéw.

4. W kazdej umowie o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany zawrzec
postanowienia zobowigzujgce podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg czynnosci wskazane w
ust. 1.

5. Zamawiajacy jest uprawniony, na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamodwienia,
kontrolowa¢ wykonanie lub wykonywanie przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
odniesieniu do catego lub wskazanego okresu realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych nalezyte wykonanie ww.
obowigzkéw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku koniecznosci wyjasnienia watpliwosci zwigzanych z
przedtozonymi dokumentami lub wyjasnieniami,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 1.

6. W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na podstawie uméw o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w
ust. 1, zamawiajgcy moze zgdaé od wykonawcy przedtozenia, na kazde wezwanie
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zamawiajgcego i w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, dowodéw potwierdzajgcych

spetnienie ww. obowigzkdéw, a w szczegdlnosci:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb
wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 1 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
prawa, w szczegdélnosci ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO, tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikdéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlegajg anonimizacji. Zanonimizowana kopia umowy/umoéw, o ktérych mowa w
zdaniach poprzednich powinna umozliwia¢ identyfikacje co najmniej: daty zawarcia
umowy, czasu na jaki zostata zawarta, rodzaju umowy o prace, miejsca jej
wykonywania i wymiaru etatu,

b) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy, zanonimizowane w
spos6b analogiczny do wskazanego w lit. a) powyze;j,

c) oswiadczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
podpisanego przez osoby uprawnione do zfozenia takiego oswiadczenia w imieniu
takiego podmiotu, o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktdérych dotyczy wezwanie, zawierajgce w szczegdlnosci doktadne
oswiadczenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz z wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk,
rodzaju umowy o prace, daty jej zawarcia oraz miejsca wykonywania przez nich
pracy, jak réwniez zakresem czynnosci wykonywanych przez te osoby w ramach
przedmiotu Umowy,

d) innych niz wymienione w niniejszym ustepie dokumentéw zawierajgcych
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace oraz jej wygasniecia lub rozwigzania,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika, wraz ze wskazaniem
miejsca wykonywania przez niego ww. czynnosci.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych dowodéw w celu

potwierdzenia spetnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych

czynnosci wskazane w ust. 1.

W przypadku powziecia przez zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez wykonawce

lub podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, albo w

przypadku braku przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy, zamawiajgcy niezwiocznie zawiadomi o tym fakcie

Panstwowg Inspekcje Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania

wyjasniajgcego w tej sprawie.

Jesli Pannstwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak umdéw o prace, oséb wskazanych przez

zamawiajgcego, bedzie to stanowito podstawe do naliczenia kar umownych, okreslonych
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w umowie o zamoéwienie publiczne.

Zamawiajgcy ma prawo dokonac kontroli, o ktérej mowa w ust. 5-9 wielokrotnie podczas
trwania umowy o zamdwienie publiczne.

Naruszenie przez Wykonawce, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw obowigzku
zatrudniania na umowy o prace (potwierdzone przez Panstwowg Inspekcje Pracy)
uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych oraz do odstgpienia od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, po uptywie dodatkowego terminu
wyznaczonego na usuniecie tych naruszen.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej wykonawcy
§16

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczenia budowy / montazu od

wszystkich ryzyk — CAR / EAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia), z okresem ubezpieczenia

na petny czas realizacji inwestycji, spetniajgca ponizsze warunki:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, podwykonawcy.

2) Okres ubezpieczenia: na petny czas realizacji inwestycji od daty rozpoczecia roboét
budowlano — montazowych lub przekazania placu budowy (w zaleznosci, od
momentu, ktory nastgpi wczesniej) do daty przejecia zakonczonej inwestycji przez
Zamawiajgcego, potwierdzonego odpowiednim dokumentem.

3) Sumy ubezpieczenia dla sekcji | — ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-
montazowe, w tym urzadzenia, materialy, robocizna do petnej wartosci brutto
kontraktu.

4) Zakres ubezpieczenia sekcji | — ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialno$¢ za
szkody powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku nagtego i nieprzewidzianego
zniszczenia, uszkodzenia Iub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniatego
z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjatkiem przyczyn wyraznie wytgczonych.

5) Obligatoryjne, minimalne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji | — ubezpieczenie
mienia:

a) klauzula 003 — konserwacja prosta — co najmniej 12 miesiecy;

b) klauzula 004 — konserwacja rozszerzona — co najmniej 24 miesigce;

c) klauzula 100 — ubezpieczenie testow i prob gorgcych maszyn, urzadzen i instalacji;

d) klauzula 115 — ubezpieczenie szkéd wskutek btedédw projektowych;

e) klauzula 119 — szkody w mieniu istniejgcym — limit co najmniej 5 000 000,00 PLN;

f) limity odpowiedzialno$ci dla klauzul opisanych powyzej muszg uwzgledniac
warunki i charakter realizowanych prac.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajgcemu, najpdzniej w terminie 5 dni od

daty podpisania umowy, polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmujgca

szkody wyrzgdzone w zwigzku realizacjg zadania okreslonego w niniejszej Umowie, przy

sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 20 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w

okresie ubezpieczenia, spetniajgcg co najmniej ponizsze warunki:

1) Okres ubezpieczenia: na petny czas realizacji inwestycji, to jest od daty podpisania
Umowy do daty przejecia zakonczonej inwestycji przez Zamawiajgcego,
potwierdzonego odpowiednim dokumentem.

2) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg i kontraktowg
0sOb objetych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych
reziméw odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie
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obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone korzysci, ktére poszkodowany

mogtby uzyskaé, gdyby szkody mu nie wyrzgdzono. Zakresem ubezpieczenia objete sg

takze szkody wyrzgdzone na skutek razgcego niedbalstwa.
3) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z minimalnymi limitami sumy
gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow
Ubezpieczonego — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi
wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy
gwarancyjnej,

c) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub
urzadzeniach (réwniez stanowigcych czes¢ sktadowg nieruchomosci), w czasie
wykonywania zadania okreSlonego w niniejszym  kontrakcie przez
Ubezpieczonego — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

d) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstatym
w nastepstwie awarii instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, w
tym szkody spowodowane cofnieciem sie cieczy — limit do wysokosci sumy
gwarancyjnej,

e) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedgce nastepstwem wypadkdéw przy pracy
wyrzgdzone pracownikom ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
500 000,00 PLN,

f) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w nieruchomosciach stanowigcych
przedmiot obrébki, naprawy lub innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych
przez Ubezpieczonego — limit do wysokosci sumy gwarancyjne;j,

g) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w rzeczach znajdujacych sie w pieczy, pod
dozorem lub kontrolg ubezpieczonego, polegajgce na ich uszkodzeniu, zniszczeniu
lub utracie— limit sumy gwarancyjnej co najmniej 1 000 000,00 PLN,

h) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w zwigzku z wprowadzeniem
produktu do obrotu,

i) odpowiedzialno$¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody
majgtkowe, niewynikajgce ze szkody w mieniu lub szkody osobowej,

j) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z posiadaniem,
uzytkowaniem lub prowadzeniem pojazdéw niepodlegajgcych obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdéw mechanicznych (jezeli bedy uzywane
takie pojazdy) — limit sumy gwarancyjnej co najmniej 2 000 000,00 PLN,

k) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzgdzone wskutek wibracji, osuniecia albo
osiadania gruntu, w tym szkody wynikte z dziatania mfotéw pneumatycznych,
kafarow i innych maszyn i urzadzen (jezeli bedg uzywane takie maszyny) — limit
do wysokosci sumy gwarancyjne;j.

3. Udziaty wtasne, franszyzy, limity i wytgczenia odpowiedzialnosci dopuszczalne s3 jedynie
w zakresie zgodnym z aktualng dobrg praktykg rynkowa, uwzgledniajgcg nalezyte
zabezpieczenie interesdw Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia udziatéw witasnych, franszyz, a takze
wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego
lub likwidacji zaistniatej szkody.

5. Wymodg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca,
w terminach okreslonych w niniejszym paragrafie przedtozy polise ubezpieczenia
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odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanego zadania oraz polise

ubezpieczenia budowy / montazu od wszystkich ryzyk — CAR / EAR (sekcja | —

ubezpieczenie mienia), uwzgledniajgce zakres i warunki realizowanej Umowy.

Wykonawca przedtozy polisy wraz z potwierdzeniem optacenia wymagalnych rat sktadek.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé umowy ubezpieczenia spetniajgce powyisze

warunki przez petny okres wskazany w punkcie 1 podpunkt 2 i w punkcie 2 podpunkt 1

powyzej. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy potwierdzenia

optacenia wszystkich wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych. Jednoczesnie w

przypadku:

1) wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz 7 dni przed wygasnieciem
okresu ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajgcemu, polise ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej na kolejny okres;

2) przedfuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, skutkujgcego tym, ze okres
ubezpieczenia w polisach bytby krotszy, anizeli okres okreslony w wymogach
powyzej, przed dokonaniem zmiany Umowy, ale nie pdiniej niz 3 dni przed
wygasnieciem okresu ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu potwierdzenie przedtuzenia okresu ubezpieczenia.

Gwarancja i rekojmia
§17

Wykonawca udziela 60 miesiecy okresu gwarancji jakosci na przedmiot umowy
okreslony w § 1, tj. na roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i urzgdzenia. Okres
rekojmi za wady odpowiada okresowi gwarancji jakosci.
Bieg terminu gwarancji jakosci irekojmi za wady rozpoczyna sie z dniem podpisania
protokotu odbioru koncowego.
W przypadku wykrycia wady lub powstania awarii Wykonawca zobowigzuje sie do jej
usuniecia wraz ze wszystkimi towarzyszacymi jej nastepstwami i skutkami posrednimi w
terminie maksymalnie do 10 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia przez
Zamawiajgcego o ujawnieniu wady i/lub awarii. Termin ten moze zosta¢ wydtuzony za
pisemng zgoda Zamawiajgcego w przypadku obiektywnych okolicznosci technicznych
i/lub organizacyjnych niepozwalajgcych na usuniecie wady/awarii w podstawowym
terminie umownym.
W przypadku braku wykonania przez Wykonawce obowigzku umownego, okreslonego
w ust. 2, po jednokrotnym wezwaniu do jego wykonania i jego nie wykonaniu w terminie
okreslonym w ust. 2, Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia wykonania tego
obowigzku podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
bez koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody sgdu, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku zlecenia wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy
zachowuje prawo do naliczenia kary umownej okreslonej w § 19 umowy za okres od dnia
w ktorym wada powinna by¢ przez Wykonawce usunieta, do dnia jej usuniecia przez
wykonawce zastepczego.
W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach
gwarancyjnych. O terminach przegladdw gwarancyjnych wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego pisemnie/e-mailem.
W ramach realizacji umowy i wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Wykonawca
w okresie krétszym o 12 miesiecy od udzielonej Zamawiajgcemu gwarancji jakosci oraz
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ustalonej przez strony rekojmi za wady na wykonane prace oraz zamontowane
urzadzenia i systemy, zapewni okresowe przeglady serwisowe. Przeglagdy winny by¢
przeprowadzane zgodnie z wytycznymi producenta i Dokumentacjg Techniczno-
Rozruchowg poszczegdlnych urzadzen i systeméw oraz ustuge konserwacji i regulacje
urzadzen i systemow. Przeglagdy dokonywane bedg przez pracownikéw autoryzowanego
serwisu lub autoryzowanego instalatora urzadzen/systemoéw danego Producenta. Kazdy
wymagany przez Producenta urzadzen/systemdéw przeglad odnotowany bedzie w
Rejestrze Okresowych Przegladdéw Konserwacyjnych, ktérg przygotuje Autoryzowany
Serwisant/Instalator, badZz w innym dokumencie okreslonym przez Producenta
urzadzenia, niezbednym do spetnienia warunkéw gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania prac konserwacyjnych i serwisowych, takze
poza wymaganymi przeglgdami okresowymi, o ktérych mowa w ust. 1, na wezwanie
Zamawiajgcego w terminie maksymalnym do 7 dni od daty wezwania przez
Zamawiajgcego, a w przypadku zaktécenia funkcjonowania budynku lub pracy PUM
nalezy podjgé czynnosci w czasie do 24 godzin od wezwania.

Dla urzadzen wymagajacych rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatoréw (CRO)
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadza¢ okresowe kontrole szczelnosci oraz
dostarcza¢ dokumenty w terminach umozliwiajgcych Operatorowi realizacje obowigzkdéw
wynikajgcych z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe
ozonowq oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz.885).
Ewentualne administracyjne kary pieniezne lub inne sankcje, natozone na Operatora w
wyniku uchybienia obowigzkom wynikajagcym z ww. Ustawy, na skutek nieterminowego
przekazania wymaganych dokumentéw, ponosi¢ bedzie Wykonawca i zobowigzany
bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokosci natozonych kar
pienieznych lub innych sankcji.

Wykonawca zapewni wszelkie materiaty eksploatacyjne, ktérych koszt pokrywaé bedzie
Zamawiajgcy na podstawie faktur zakupowych, ceny materiatéw nie moga przekraczaé
srednich cen rynkowych. Kazdorazowo przed zakupem materiatéw eksploatacyjnych
nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie i uzyska¢ akceptacje kosztdw nabycia
przedmiotowych materiatéw pod rygorem koniecznosci poniesienia kosztéw przez
Wykonawce we wtasnym zakresie w przypadku braku uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie pokrywat réwniez koszty z tytutu usuwania
uszkodzen powstatych w akcie wandalizmu po wczesniejszym uzgodnieniu
i zaakceptowaniu wyceny przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy pokrywac bedzie koszt corocznego przeglagdu Urzedu Dozoru Technicznego,
za wyjatkiem pierwszego dopuszczenia do uzytkowania oraz przegladéw dodatkowych
wynikajacych z zaniedban Wykonawcy i/lub ujawnionych wad urzadzenia technicznego w
okresie catej gwarancji i rekojmi ktérych koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Na 12 miesiecy przed zakoniczeniem terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji
jakosci oraz ustalonej przez strony rekojmi za wady, Zamawiajacy przejmie obowigzek
konserwacji urzadzen i systemdw przy pomocy wybranych przez siebie firm, co nie
zwalnia Wykonawcy z udzielania dalszej gwarancji i rekojmi na te systemy i urzgdzenia.
W przypadku braku wykonania przez Wykonawce obowigzku umownego dotyczgcego
okresowych przegladdow serwisowych, prac konserwacyjnych i serwisowych, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie, po jednokrotnym wezwaniu do jego wykonania
Z wyznaczeniem terminu i jego bezskutecznym uptywem, Zamawiajgcy jest uprawniony
do zlecenia wykonania tego obowigzku podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
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14.

15.

Wykonawcy (wykonanie zastepcze), bez koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody sadu,
na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku okreslonym w ust. 13 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pokrycia
kosztow wykonania zastepczego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w § 10.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego wykonania zastepczego, o ktérym mowa w
ust. 13, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej okreslonej w § 19 ust.
1 pkt 5.

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
§18

Z ramienia Zamawiajgcego funkcje inspektorow nadzoru petni¢ beda:
1) w branzy konstrukcyjno-budowlanej - koordynator — .........cccceveeeenennne.
2) w branzy sanitarngj — .....ccccceveveeveveenne.
3) w branzy elektrycznej i elektrotechniczngj — ......cccevevecveceeeneneene.
4) specjalista BMS — .....ccocevieiririreeerenee
5) w sprawach administracyjnych — ......ccccovevveiieievencnccnens
6) w sprawach bhp i ochrony sSrodowiska - .........ccccveereceeceenreennene.
Z ramienia Wykonawcy robotami kierowac bedzie:

1) Kierownik budowy —.......cceerveueeeeene Stel ;
2) Kierownik robot sanitarnych — .......ccceveeeeveeennnnns stel v, ;
3) Kierownik robdt elektrycznych - .......cccccveveverinnnnnnen. ytel e ;

W razie koniecznosci dokonania zmiany osoby kierujgcej robotami na inng osobe
posiadajgcg stosowne uprawnienia, Wykonawca winien ztozy¢ odpowiedni wniosek
celem zaakceptowania przez Zamawiajgcego i sporzgdzenia aneksu.

Zmiana inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy i moze zosta¢ dokonana przez
Zamawiajgcego w drodze pisemnego zawiadomienia przekazanego Wykonawcy.

Kary umowne
§19

Wykonawca obowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne w nizej wskazanych

przypadkach:

1) 15% catkowitego wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1,
w przypadku odstgpienia od lub rozwigzania umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron
z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

2) 0,5% catkowitego wynagrodzenia umownego netto, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w zakonczeniu robét budowlanych, w stosunku do
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 lub terminu okreslonego w § 6 ust. 3.

3) 1 000,00 zt w przypadku zgtoszenia do odbioru prac niezakonczonych, za kazdy
stwierdzony przypadek,

4) 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1,
w przypadku zwtoki w usunieciu wady lub usterki, stwierdzonej podczas odbioru
czesciowego lub koricowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

5) 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1,
w przypadku zwtoki w usunieciu wady, stwierdzonej w czasie obowigzywania okresu
gwarancji i rekojmi za wady, w tym w przypadku zlecenia wykonania zastepczego, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki;
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6) 4 000,00 zt w przypadku niespetnienia obowigzku zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie stosunku pracy w sposdb okreslony w § 13 niniejszej umowy, za kazdy taki
przypadek;

7) 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1,
w przypadku braku zaptfaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za kazdy rozpoczety dziei trwania
naruszenia, bez wzgledu na liczbe podmiotéw, ktérych dotyczy naruszenie;

8) 2 000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, za kazdy przypadek naruszenia,

9) 1 000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy przypadek naruszenia,

10) 500,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, zgodnie z § 14 ust. 13 umowy, za kazdy rozpoczety dzief trwania naruszenia,

11) 200,00 zt w przypadku naruszenia obowigzku z § 14 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien
realizacji przedmiotu umowy przez kazdego podwykonawce, o ktérym aktualne
informacje nie zostaty przekazane Zamawiajgcemu,

12) 500,00 zt w przypadku braku posiadania przez Wykonawce polisy, o ktérej mowa w §
16 ust. 1 lub 2 lub 3, za kazdy dzien braku realizacji obowigzku,

13)5000,00 zt za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
wynagrodzenia Podwykonawcy, zgodnie z trescig § 10 ust. 25 niniejszej umowy, za
kazdy taki przypadek,

14)3 000,00 zt za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu zamawiajgcemu polisy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa w § 16 ust. 2 niniejszej
umowy

2. Kary umowne podlegajg kumulacji. Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar umownych
nie moze przekracza¢ 30% catkowitego wynagrodzenia umownego netto, o ktorym

mowaw § 10 ust. 1.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych.
4. Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.

Zmiany umowy
§20

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien
niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty.

2. Zmiany umowy, zwigzane z wysokoscig wynagrodzenia umownego zostaty opisane w §
10 niniejszej umowy.

3. Poza przypadkami, opisanymi w § 10 niniejszej umowy dopuszczalna jest zmiana
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku w szczegélnosci:

1) koniecznosci  wykonania robdt dodatkowych, zamiennych lub innych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a ktdorych wykonanie jest
konieczne, albo w przypadku ograniczenia zakresu robét przewidzianych w Umowie;

2) zmiany technologii wykonania robét lub materiatow zastosowanych do ich realizacji,

W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany
te majg wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Strona 30z 40



Strony, poza zmianami, o ktédrych mowa w § 10 niniejszej umowy przewidujg mozliwos$¢

zmiany umowy w zakresie:

1) przedmiotu zamdwienia,

2) harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 11 niniejszej umowy,

3) sposobu rozliczania sie Zamawiajacego z Wykonawca,

4) podwykonawcéw lub personelu wykonawcy.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zaméwienia poprzez zmiane zakresu robodt

budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robét zamiennych i dodatkowych ktérych wykonanie ma na
celu prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a koniecznos¢ ich wykonania
wynika z wad dokumentacji projektowej,

2) koniecznosci wykonania robdét zamiennych i dodatkowych, niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, ktdre nie zostaty przewidziane w
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu
na stwierdzone wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub
dodatkowych,

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone s3 roboty
budowlane objete Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robét
przewidzianego w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robdét budowlanych poprzez ich ograniczenie w

sytuacji, gdy wykonanie niektérych robdét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci

zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w

interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec

zmianie o wiecej niz 40% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamdwienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejszy sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego

zakresu robét z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 10 ust. 19 niniejszej

umowy.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu

wykonania przedmiotu umowy, zakresu robét, kolejnosci robot w sytuacji:

1) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz
te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujgcych
koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw Ilub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg Iub utrudniajg wykonanie robdét na
warunkach przewidzianych w Umowie.

Dopuszczalna jest za zgodg Zamawiajacego, zmiana technologii wykonania robét lub

materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju

technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu
innej technologii lub materiatow, ktére w szczegdlnosci:

1) podwyzszg jakos¢ wykonanych robot,

2) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

3) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy,

4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji obiektu po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych

w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub

materiatdbw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow
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10.

11.

przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania
przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 11
niniejszej umowy polegajagca na zmianie kolejnosci wykonania robét, zmianie terminu
wykonania poszczegdlnych etapdw lub robét, zmianie zakresu robét do wykonania w
poszczegblnych etapach lub zmianie sposobu rozliczania wynagrodzenia przypadku:
zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw,
uzyskania przez Zamawiajgcego dofinansowania dla inwestycji, okreslajacego konkretny
sposob rozliczania inwestycji lub wystgpienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja
robét w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,
lub innej zmiany Umowy majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

1) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwosci kontynuowania robdot (wstrzymanie wykonania robodt). Poprzez
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie wystgpienie $redniej dziennej
temperatury nizszej niz minus 5 stopni Celsjusza, a takze opady atmosferyczne
(snieg, deszcz, grad) trwajgce co najmniej 3 dni, w tym, gdy $nieg utrzymuje sie
przez ten czas. Srednig temperature Wykonawca ustala w ten sposdb, ze kierownik
budowy dokonuje pomiaru o godz. 07:00 i 15:00, umieszczajgc odpowiednie wpisy
do dziennika budowy, ktéry bedzie prowadzony pomocniczo. Srednia z tych
pomiardw bedzie $rednig dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie sie takie nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie
robét budowlanych zewnetrznych w ogdle badz bez niewspdétmiernych naktadéw. O
wystgpieniu opaddéw atmosferycznych (Snieg, deszcz, grad) lub zjawiska uznanego
za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwiocznie poinformuje
Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku budowy Zamawiajgcy ma prawo
weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na
podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla
miejsca budowy), w szczegdlnosci sredniej temperatury dziennej;

2) opbdinienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycji lub roboty kolidujg z
wykonaniem robdt objetych Umowg, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie Umowy,

3) opdinienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy
lub przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie Umowy przez Wykonawce,

4) opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktdrych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

5) opbdinienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktére to opdinienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na
termin wykonania Umowy,
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6) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

7) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych
przez Wykonawce,

8) wystgpienia okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci:
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci z uwagi na potrzebe
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robdt objetych
zamowieniem) osdéb, sprzetu, urzadzen i innych materiatéw, w tym materiatéw
budowlanych nalezgcych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajgcego podmiotu,
brak dostepu do mediéw niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach
energii elektrycznej, wody czy innych medidéw niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy), wystgpienie okolicznosci ktérych strony nie byty w stanie
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

9) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie
wykonania robét budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie
robot dodatkowych lub zamiennych,

10) koniecznos$ci lub woli Zamawiajgcego udzielenia robdt dodatkowych, ktérych
wykonanie bedzie miato wptyw na wykonanie zamdwienia;

11) niezawinionych przez Wykonawce opdznien Zamawiajgcego w przystgpieniu
do dokonania odbioréw robét, czy tez opdinien w przekazaniu Wykonawcy lub
osobom trzecim stosownych dokumentdéw niezbednych do realizacji zamdwienia;

12) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmian przedmiotu Umowy, o ktérych
mowa w niniejszym paragrafie powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin
wykonania Umowy,

13) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
ktére miaty wptyw na mozliwos$é wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

14) z powodu sity wyzszej i jej skutkom, rozumianej jako pozar, powddz, huragan,
eksplozje, awarie energetyczne, wojne, ataki terrorystyczne, operacje wojskowe,
rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy
administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze,
w tym epidemie i pandemie, wszystkie z nich pozostajgce poza kontrolg Stron,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty
do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec, ktére uniemozliwity wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie

— termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci

wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity

Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu Umowy.

Przedtuzenie termindw wykonania zamdwienia z przyczyn wskazanych wyzej, moze

nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody.

Dopuszczalna jest zmiana o0sOb przewidzianych do realizacji zaméwienia i

deklarowanych przez Wykonawce w ofercie. W takiej sytuacji nowe osoby muszg

spetnia¢ wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane oséb zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajgce posiadanie wymaganych uprawnien.

Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, ktéry zostat wskazany w ofercie i zmiana
Podwykonawcy wskazanego przez Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia.
Dopuszczone jest powierzenie do wykonywania przez podwykonawcéw tej czesci
zamoéwienia (zakresu prac), ktora nie zostata wskazana w ofercie jako czes¢ powierzona
podwykonawcy/com.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Jezeli
zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa nowego
podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajacego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawcag,
wzgledem sposobu przyjetego w tresci § 9 niniejszej umowy. Zmianie moze ulec
czestotliwos¢ rozliczania sie z wykonawca, z miesiecznych na kwartalne lub inne.
Zmianie ulegnie wéwczas takze harmonogram HRF, o ktérym mowa w tresci § 2 ust. 9
niniejszej umowy. Zmiana sposobu rozliczania sie zamawiajgcego z Wykonawcg nastapi,
w sytuacji, gdy bedzie ona musiata byé zgodna z umowa o dofinansowanie zadania,
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.

Zmiana skutkujgca zmiang terminu wykonania umowy Ilub zasad i termindéw
wykonywania poszczegdlnych robdt moze nastgpi¢é w przypadku okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem
(COVID-19), ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

Wprowadzenie ww. zmian, wymaga dodatkowo przedtozenia przez Wykonawce
informacji o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS- CoV-2 lub
choroby wywofanej tym wirusem (COVID-19) na nalezyte wykonanie umowy oraz
potwierdzenia okolicznosci, na ktdére powotuje sie wykonawca, poprzez stosowne
oswiadczenia lub dokumenty.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, skfadajac
pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajgcy w szczegdlnosci opis zmiany i jej
uzasadnienie. Decyzje o wyrazeniu zgody na zmiane lub odmowie wyrazenia zgody na
zmiane Strona, do ktorej ztozono wniosek podejmuje w terminie 10 dni roboczych od
dnia otrzymania wniosku o zmiane. W przypadku akceptacji zmiany, aneks do umowy
zostanie zawarty w terminie nie pdzniejszym niz 15 dni roboczych liczagc od dnia
akceptacji.

Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.
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Odstapienie od umowy
§21

1. Zamawiajagcy moze jednostronnie odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym

i naliczy¢ nalezng kare w przypadku:

1) ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

2) zwtoki Wykonawcy w rozpoczeciu robét dtuzszej niz 15 dni,

3) wykonywania robdt niezgodnie z przepisami i zaleceniami Zamawiajgcego,

4) zaprzestania realizacji umowy przez okres przekraczajgcy 15 dni z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

5) innego razgcego naruszenia postanowien niniejszej umowy,

6) nie posiadania przez wykonawce polisy o ktérej mowa w § 16.

7) taczna wysokosé naliczonych Wykonawcy kar umownych wynosi co najmniej 30%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty
powstania przestanki, o ktdrej mowa w ust. 1, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
dodatkowego 7 dniowego terminu do usuniecia tej przestanki.

3. Zamawiajacy ma prawo przyjac tylko prawidtowo wykonang cze$é przedmiotu umowy
oraz odstgpi¢ od umowy w pozostatym zakresie. W takim przypadku Zamawiajgcy moze
zada¢ naprawienia szkody m.in. poprzez obcigzenie Wykonawcy kosztami i wydatkami
zwigzanym ze zleceniem wykonania pozostatej czesci prac innemu Wykonawcy.

4. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznego, Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy
w terminie 30 dni od powziecia do wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Strony przystgpig inwentaryzacji zgodnie z § 9.

6. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 4 Wykonawca moze zadaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 uwazane jest za odstgpienie
z przyczyn tkwigcych po stronie Wykonawcy i uprawnia Zamawiajgcego do zastosowania
kary z tego tytutu.

Postanowienia koncowe
§ 22

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie witasciwe przepisy,
a w szczegolnosci Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Korespondencja miedzy Stronami bedzie prowadzona na adresy podane w komparycji
niniejszej umowy. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze Stron zobowigzuje
sie zawiadomi¢ drugg Strone pismem o nowym adresie podrygorem przyjecia,
ze korespondencja kierowana na adres dotychczasowy zostata skutecznie doreczona.

3. Spory wynikte na tle wykonania umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

4. Datg zawarcia niniejszej umowy jest data ztozenia podpisu przez ostatnig ze Stron.

5. Umowa zostaje sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla
Zamawiajgcego oraz jeden dla Wykonawcy*/ w jednym egzemplarzu podpisanym przez

obie strony elektronicznie. *
*dostosowac w zaleznosci od tego w jaki sposob zostanie podpisana umowa
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6. Integralnymi sktadnikami Umowy, niewymagajgcymi podpisu sg nastepujgce dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamodwienia,
3) Specyfikacja warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami, w ty opisem przedmiotu
zamoéwienia oraz modyfikacjami i odpowiedziami na pytania,
4) Klauzule informacyjne RODO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

**Zamawiajqcy, przed podpisaniem umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru umowy, ewentualne
literowki, btedne odniesienia, skoryguje pominiecia czesci wyrazow i niewfasciwg odmiane wyrazéw oraz
dokona innych, koniecznych zmian redakcyjnych, nie majgcych znaczenia dla brzmienia umowy

Strona 36 z 40



KLAUZULA INFORMACYJNA

Ponizej znajdziesz niezbedne informacje dotyczace przetwarzania Twoich danych osobowych

zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, — zwanym dalej RODO —

w zwigzku z przygotowaniem i zawarciem umowy.

Tozsamos¢
administratora danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony
Danych

We wszelkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych mozesz skontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem email iod@pum.edu.pl lub pod numerem telefonu 914800790

Cele przetwarzania i
podstawy prawne

Cel przetwarzania Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Wykonania obowigzkéw prawnych art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
np. wystawiania rachunkéw lub
faktur, prowadzenia ksiag

rachunkowych
Dochodzenie oraz obrona przed | art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach
ewentualnymi roszczeniami prawnie uzasadnionego interesu

administratora

Wewnetrzne cele administracyjne, | art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach
analityczne i statystyczne prawnie uzasadnionego interesu
administratora

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogg by¢ udostepnione nastepujgcym kategoriom
odbiorcow:
1) podmiotom, ktérym muszg zosta¢ udostepnione na podstawie przepisow
prawa;
2) podmiotom, z ktdrymi wspdtpracujemy w celu zrealizowania naszych praw
i zobowigzan (Swiadczacym ustugi informatyczne, marketingowe,
prawne, windykacyjne, kadrowe, ksiegowe, transportowe, kurierskie oraz
pocztowe);
3) podmiotom prowadzgcym dziatalnos¢ ptatniczg (banki, instytucje
ptatnicze);
4) naszym kontrahentom, w zwigzku z realizowanymi umowami

Okres przechowywania
danych

Twoje dane osobowe bedg przetwarzane przez czas, w ktdrym umowa bedzie
wykonywana, a takze do czasu przedawnienia roszczen oraz uptywu okresu
przechowywania dokumentéw na potrzeby rachunkowosci oraz ze wzgledow
podatkowych.

Po uptywie ostatniego z tych okreséw Twoje dane osobowe zostang przez
nas usuniete lub zanonimizowane.

Prawa osdb, ktérych
dane dotycza

W zwigzku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych mozesz
skorzystac z nastepujacych praw dostepu do swoich danych, sprostowania
(poprawiania) danych, usuniecia danych, ograniczenia przetwarzania oraz
przeniesienia danych. Przystuguje Tobie takze prawo wniesienia skargi do
organu nadzorujacego przestrzeganie przepiséw ochrony danych osobowych tj.
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Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Niezaleznie od powyzszych praw mozesz wnies¢ sprzeciw wobec przetwarzania
danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnionego interesu
administratora lub interesu publicznego. Twoje dane osobowe przestang by¢
przetwarzane w tych celach, chyba ze zostanie wykazane, ze w stosunku do
Twoich danych istniejg wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktére sg
nadrzedne wobec Twoich intereséw, praw i wolnosci lub Twoje dane bedg
niezbedne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

Aby mieé pewnos¢, ze jestes uprawniony do skorzystania z praw mozemy prosic¢
Ciebie o podanie dodatkowych informacji pozwalajgcych na dokonanie
identyfikacji.

Informacja o
dowolnosci lub
obowigzku podania
danych

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, zas ich niepodanie moze
skutkowac niemoznoscig zawarcia lub wykonania umowy.

Dodatkowe informacje

Nie bedziemy przekazywac¢ Twoich danych poza EOG. Nie podejmujemy
decyzji w sposob zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy
danych.

Strona 38 z 40




KLAUZULA INFORMACYJNA

Ponizej znajdziesz niezbedne informacje dotyczace przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie

z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, — zwanym dalej RODO —

w zwigzku z umowag zawartg przez nas z Twoim Pracodawcy lub Zleceniodawca.

Kto jest
administratorem
Twoich danych ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin.

Z kim mozesz sie
Skontaktowac ?

We wszelkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych mozesz skontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem email iod@pum.edu.pl lub pod numerem telefonu 914800790.

Skad mamy Twoje

Twoje dane osobowe zostaty podane przez Twojego Pracodawce lub
Zleceniodawce. Dane osobowe mogg pochodzi¢ réwniez od Ciebie, jezeli nam je

Dane ? przekazates. Wiecej informacji o zrédle danych osobowych mozesz uzyskaé
kontaktujac sie z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
Jakie dane Przetwarzamy dane obejmujace w szczegdlnosci takie kategorie jak dane

Przetwarzamy ?

identyfikacyjne (takie jak imie, nazwisko, stanowisko)

W jakim celu
przetwarzamy Twoje
dane

Cel przetwarzania Podstawa prawna

Realizacja i kontrola zadan art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
wynikajgcych z umowy, pomiedzy
Administratorem, a Twoim
Pracodawca lub Zleceniodawca

Dochodzenie ewentualnych roszczen | art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach
prawnie uzasadnionego interesu
administratora

Wewnetrzne cele administracyjne, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach
analityczne i statystyczne prawnie uzasadnionego interesu
administratora

Komu udostepniamy
Twoje dane ?

Twoje dane osobowe mogg by¢ udostepnione nastepujgcym kategoriom
odbiorcow:

1) podmiotom, ktérym muszg zosta¢ udostepnione na podstawie przepisow
prawa;

2) podmiotom, z ktdrymi wspétpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i
zobowigzan (Swiadczacym ustugi informatyczne, marketingowe, prawne,
windykacyjne, kadrowe, ksiegowe, transportowe, ochrony, kurierskie oraz
pocztowe).

Przez jaki okres
bedziemy przetwarzac
Twoje dane ?

Twoje dane osobowe bedg przetwarzane przez czas, w ktérym umowa bedzie
wykonywana, a takze do czasu przedawnienia roszczen oraz uptywu okresu
przechowywania dokumentow na potrzeby rachunkowosci oraz ze wzgledéw
podatkowych.

Po uptywie ostatniego z tych okreséw Twoje dane osobowe zostang przez nas
usuniete lub zanonimizowane.

Jakie prawa
przystugujg Tobie w

W zwigzku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych mozesz
skorzystac z nastepujacych praw dostepu do swoich danych, sprostowania
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zwigzku z
przetwarzaniem przez
nas danych
osobowych ?

(poprawiania) danych, usuniecia danych, ograniczenia przetwarzania.
Przystuguje Tobie takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorujgcego
przestrzeganie przepisdw ochrony danych osobowych.

Niezaleznie od powyzszych praw mozesz wnies¢ sprzeciw wobec przetwarzania
danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora
lub interesu publicznego. Twoje dane osobowe przestang by¢ przetwarzane w
tych celach, chyba ze zostanie wykazane, ze w stosunku do Twoich danych
istniejg wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktdre sg nadrzedne wobec Twoich
interesdw, praw i wolnosci lub Twoje dane beda niezbedne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

Aby miec¢ pewnos¢, ze jestes uprawniony do skorzystania z praw mozemy prosic¢
Ciebie o podanie dodatkowych informacji pozwalajgcych na dokonanie
identyfikacji.

O czym jeszcze
powiniene$ wiedzie¢ ?

Nie bedziemy przekazywac Twoich danych poza EOG. Nie bedziemy przetwarzac
Twoich danych w sposéb zautomatyzowany.
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