21.02.2020 r.
NOTATKA SŁUŻBOWA
1. Termin i miejsce spotkania.

Spotkanie odbyło się w dniu 20.02.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie ZDMiKP 
w Bydgoszczy.
2. Obecni 
Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, Firmy Projektowej WYG  International i ZDMiKP – według załączonej listy obecności:
3. Przedmiot narady:
Spotkanie dotyczyło projektu „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską 
z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” i rozwiązań w tej inwestycji w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Oliwskiej i Iławskiej. 
4. Ustalenia.
Podczas spotkania ustalono, że:
- ze względu na ukształtowanie wysokościowe terenu a także warunki techniczne projektowania  nie jest możliwe pozostawienia podłączenia ulicy Iławskiej 
do ul. Kazimierza Wielkiego po realizacji inwestycji;
- w projekcie wykonawczym zostanie wprowadzona zmiana – zwiększanie promienia skrętu (poprzez zastosowanie podwójnego, brukowanego prawoskętu) na wyjeździe z terenu KWP na ulice Iławską;
- w projekcie wykonawczym zostanie wprowadzona zmiana – kanalizacja teletechniczna z infrastruktura KWP, która po rozbudowie miała znaleźć 
się w pasie drogowym Kazimierza wielkiego zostanie przebudowana – przesunięta na teren KWP (po podziale);
- w projekcie wykonawczym zostanie wprowadzona zmiana – oświetlenie terenów KWP zostanie ujęte do przebudowy – przesunięcia na teren KWP, 
za przebudowane nowe ogrodzenie;

- na wniosek KWP skrzyżowanie ulic Fordońska – Iławska zostanie przez ZDMiKP poddane analizie możliwości jego przebudowy w celu poprawy bezpieczeństwa 
i przejezdności skrzyżowania; realizacja przebudowy tego skrzyżowania będzie możliwa jako odrębna inwestycja w przypadku akceptacji przez Prezydenta Miasta i wprowadzeniu do budżetu miasta Bydgoszczy;
- Wykonawca robót budowlanych zostanie zobowiązany do uzgadniania czasowej organizacji ruchu drogowego oraz do przekazywania z wyprzedzeniem harmonogramu prac w tym rejonie z KWP;

- w czasie robót budowlanych – przez cały czas zostanie zachowane dojście piesze 
do budników KWP; dojazd na teren KWP poprzez istniejąca obecnie (na końcu 
ul. Iławskiej) bramę uzależniony będzie od przyjętej przez wykonawcę robót technologii i możliwości terenowych; w przypadku konieczności wykonania alternatywnego dojazdu zostanie przez wykonawcę poszerzony zjazd i brama 
na przedłużeniu prostopadłego do ul. Fordońskiej odcinak ul. Iławskiej.
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