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| OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawami opracowania sa:

umowy zawarte pomiedzy Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska a BPBK S.A. Gdansk;

projekt wykonawczy: ,Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku - Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy
Nowej Warszawskiej w Gdansku";

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wraz z pdzniejszymi
Zmianami;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r — Prawo o ruchu drogowym, wraz z pézniejszymi
Zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, wraz z p6zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich umieszczania
na drogach wraz z pézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbétowych warunkdédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem wraz z pdzniejszymi zmianami;

inne akty prawne majgce wptyw na opracowanie;

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500;

wizja w terenie.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie wytycznych tymczasowej organizacji ruchu na czas
realizacji projektu ,Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku - Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy
Nowej Warszawskiej w Gdansku”.

Zakres zadania obejmuje:

- budowe infrastruktury tramwajowej w zakresie skrzyzowania ul. Nowa
Warszawska/Al. Havla/ul. £6dzka;
- przebudowe czeéci istniejgcej infrastruktury tramwajowej w ciggu al. Havla,
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- przebudowe nawierzchni ul. £édzkiej i ul. Nowej Warszawskiej wraz z przylegtymi
chodnikami, drogami rowerowymi i zjazdami,

3. WYTYCZNE DO ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY

3.1. BRANZA DROGOWA.

Wytyczne do organizacji ruchu na czas budowy

W projekcie czasowej organizacji ruchu nalezy ograniczy¢ do minimum zaktocenia
i ucigzliwosci spowodowane realizacjg przedsiewziecia, w tym celu nalezy:

- ruch samochodowy w obszarze wykonywanych robo6t drogowych prowadzic¢
wahadtowo;

- ruch wahadtowy powinien by¢ sterowany przy pomocy tymczasowej sygnalizacji
Swietlnej uzgodnionej z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni w Gdansku, badz
recznie przez osoby przeszkolone do kierowania ruchem;

- w przypadku zastosowania tymczasowej sygnalizacji swietlnej lub recznego
kierowania ruchem nalezy wytgczyc istniejgcg sygnalizacje swieting;

- przyja¢ wygrodzenie obszaru robét tablicami kierujgcymi U-21a i U-21b ( co druga
tablica z lampg ostrzegawczg koloru zéttego);

- tablice kierujgce U-21a i U-21b nalezy ustawiaé prostopadle do osi drogi
w odstepach nie wiekszych niz 10 m;

- miejsce robo6t na poboczu od strony najazdu oznakowaé tablicami U-3d oraz
tablicami U-20b dla przeciwnego kierunku;

- tablice U-3d i U-20b nalezy oswietli¢ lampami ostrzegawczymi koloru zéttego;

- przed strefg rob6t nalezy zastosowac tablice ostrzegawczg U-26 ze znakiem A-14
oraz lampami wczesnego ostrzegania srednicy min. 300 mm, (przy zamknieciu
pasa ruchu);

- podczas budowy wysp kanalizujgcych ruch od strony najazdu zastosowac tablice
U-3¢c z lampami ostrzegawczymi koloru zéttego. Wzdtuz kierunku ruchu
zastosowac tablice kierujace U-21a;

- zaprojektowaé montaz stosownych znakéw ostrzegawczych i zakazu;

- w przypadku dopuszczenia drogi do ruchu dwukierunkowego bez oznakowania
poziomego nalezy na krawedzi jezdni ustawi¢ znaki U-21a/b co 20 m (co drugi
znak z lampg ostrzegawczg);

- na poczatku budowy ustawi¢ tablice informacyjne o budowie, tres¢ tablicy uzgodnic
z zarzadca drogi;

- oznakowac¢ wyjazdy z budowy, uskoki podtuzne i poprzeczne;

- w strefie robét predkos¢ ograniczy¢ do 30-40 km/h;

- znaki B-25 ustawia¢ po obydwu stronach drogi;

- zapewni¢ mozliwos¢ ruchu pieszego w strefach robot;

- rozwigza¢ etapowanie robdét na skrzyzowaniach - zaleca sie, aby poczatek

i koniec strefy robét byty na skrzyzowaniu;

w przypadku zmian toru jazdy zastosowaé znaki U-21 a/b z falg $wieting;
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- tymczasowe oznakowanie poziome stosowane na ostatniej warstwie uktadu
docelowego powinno by¢ wykonane za pomocg tasm przyklejanych ktére mozna
catkowicie usungc¢ po zakonczeniu robot;

- nalezy zapewni¢ staty dojazd dla pojazdow uprzywilejowanych;

- utrzymac ruch pojazdéw komunikacji miejskiej;

- zagwarantowa¢ dojazd i dojscie mieszkancom do posesji oraz obiektow

ustugowych zlokalizowanych w poblizu placu budowy.

4. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO ETAPOWANIA ROBOT NA CZAS BUDOWY

W czasie wykonywania prac oraz nawierzchni tymczasowych nalezy zwrdcic
szczegolng uwage na istniejace uzbrojenie pod drogami oraz rozwazy¢ jego
ewentualng ochrone badz przetozenie. Nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne oraz
w razie potrzeby zapewni¢ ochrone sieci w porozumieniu z ich wtascicielem oraz
inspektorem nadzoru. Przebudowe sieci wykona¢ wg projektéw branzowych.

Roboty realizowaé w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.

Nalezy zapewni¢ state warunki widocznosci wszystkich tymczasowych urzgdzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, swiatta i znaki ostrzegawcze, jak réwniez
ogrodzenia, oswietlenie, itp., zapewniajgc wten sposdb bezpieczenstwo pojazddéw
i pieszych, ochrone rob6t i wygode spotecznosci.

5. ETAPOWANIE ROBOT
Przyjeto nastepujace zatozenia etapowania budowy:

* podstawowym zatozeniem jest utrzymanie ruchu na istniejgcej al. Havla;

» utrzymanie ruchu miejskiej komunikacji autobusowej;

e zapewnienie mozliwosci dojazdu do rejonu ulicy Lodzkiej;

» przebudowe infrastruktury tramwajowej w ciggu al. Havla rozpocza¢ dopiero po
wykonaniu docelowego uktadu drogowego, ze wzgledu na konieczno$¢ zamkniecia
linii tramwajowej i wprowadzenia autobusowej komunikacji zastepczej;

e zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych w rejonie prowadzonych

prac budowlanych;

kazdorazowo nalezy dostosowywac istniejgce oznakowanie do prowadzonych prac;

narys. 1 — 4 pokazano proponowany podziat budowy na etapy.

Przyjeto nastepujacy podziat na etapy:

» FEtap 1 — czesciowa przebudowa ul. £édzkiej i ul. Nowej Warszawskiej, przejazd
tramwajowy przez ul. £L6dzkg oraz przystanek tramwajowy wraz z chodnikami i
drogami rowerowymi;

« FEtap 2 — przebudowa pozostatej czesci ul. Lbédzkiej i ul. Nowej Warszawskiej,
budowa przejazdu tramwajowego przez al. Havla (jezdnia zachodnia) i przebudowa
nawierzchni al. Havla w rejonie powyzszego przejazdu oraz budowa chodnikéw i
drég rowerowych;

BPBK S.A. Gdansk - Umowa nr 4/2016-lI/POE/002/15; 68/2020-BZP-PU.511.19.2020/BU — Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdark
Zadanie: Budowa trasy tramwajowej od skrzyzowania Jabtoniowa/\Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

Odcinek nr 1: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej Warszawskiej, ul. £odzkiej i Al. Vaclava Havla

PROJEKT WYTYCZNYCH DO TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

5



» FEtap 3 — budowa zelbetowego przejazdu tramwajowego przez al. Havla (jezdnia
wschodnia) oraz przebudowa nawierzchni drogowej al. Havla w rejonie tego
przejazdu;

» FEtap 4 — przebudowa linii tramwajowej w ciggu al. Havla wraz z podtgczeniem we
wczesniej zrealizowang infrastrukture tramwajowg oraz budowa chodnikéw i Sciezek
rowerowych.

5.1. ETAP1

5.1.1. Zakres robét:

* Przebudowa nawierzchni ul. £odzkiej wraz z chodnikami i drogami rowerowymi;
* budowa przejazdu tramwajowego przez ul. tdédzkg wraz z przyleglym
przystankiem tramwajowym

5.1.2. Ruch uliczny

W zwigzku z czesciowg przebudowg ul. £édzkiej wprowadza sie na tej ulicy,
w obszarze robo6t, ruch jednokierunkowy — na relacji ul. Warszawska — al.
Havla;

Zamkniecie mozliwosci przejazdu z ul. Warszawskiej w rejon ul. Przemyskiej
bezposrednio przez ul. L6dzkg — objazd przez al. Havla i tymczasowy tgcznik
Havla — t6dzka;

Od strony al. Armii Krajowej mozliwy dojazd do ul. Piotrkowskiej przez
jednokierunkowg ul. Warszawskg (na wysokosci skrzyzowania z ul.
Wilanowska);

Celem odcigzenia al. Havla wprowadzi¢ oznakowanie o zalecanym objezdzie
do ul. Piotrkowskiej przez al. Armii Krajowej — ul. Jabtoniowg — ul.
Warszawska (na skrzyzowaniu al. Armii Krajowej, ul. tostowickiej i al.
Havla);

Celem odcigzenia al. Havla wprowadzi¢ oznakowanie o zalecanym objezdzie
z rejonu ul. Piotrkowskiej do centrum przez ul. Jabtoniowg — al. Armii
Krajowej;

Z kierunku osiedla Orunia Gdérna oraz miejscowosci Kowale wprowadzic¢
objazd do ul. Piotrkowskiej przez ul. Swietokrzyskg — ul. Bergiela — ul.
Porebskiego — ul. Unruga — ul. Cztuchowska — ul. Jeleniogorska;

Dojazd z ul. £édzkiej (od numeru 10) oraz ul. Przemyskiej do al. Havla
bedzie umozliwiony przez tymczasowy tgcznik;

5.1.3. Komunikacja zbiorowa

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195:

Na kierunku al. Havla —> ul. Piotrkowska zmieni¢ trase poprzez
poprowadzenie przez jednokierunkowa ul. Warszawskg (na wysokosci
skrzyzowania z ul. Wilanowska), wprowadzi¢ przystanki tymczasowe;

Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu
(wzgledem stanu istniejgcego).

Linie autobusowe 918, N4:

Na kierunku ul. £6dzka —> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego)
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5.2.

Na kierunku al. Havla -> ul. Lodzka objazd przez al. Armii Krajowej i
jednokierunkowg ul. Warszawska (na wysokosci skrzyzowania z ul.
Wilanowska).

Linie autobusowe 162, 175, 262 kursujg bez zmian.

ETAP2

5.2.1. Zakres robbét:

przebudowa pozostatego fragmentu nawierzchni ul. Lodzkiej;

budowa przejazdu tramwajowego z ptyt gumowych przez al. Havla (jezdnia
zachodnia) wraz z przebudowg nawierzchni bitumicznej w rejonie tego
przejazdu;

budowa chodnikéw i sciezek rowerowych;

budowa nawierzchni tymczasowych.

5.2.2. Ruch uliczny

Zamknieciu ulegnie odcinek jezdni zachodniej na al. Havla, ruch na jezdni
wschodniej bedzie odbywat sie dwukierunkowo;

W zwigzku z czesciowg przebudowg ul. £édzkiej wprowadza sie na tej ulicy,
w obszarze robot, ruch jednokierunkowy — na relacji ul. Warszawska — al.
Havla;

Zamkniecie mozliwosci przejazdu z ul. Warszawskiej w rejon ul. Przemyskiej
bezposrednio przez ul. Lédzkg — objazd przez al. Havla i zjazd na wysokosci
skrzyzowania z ul. Wilanowskg i ul. Ptocka;

Od strony al. Armii Krajowej/al. Havla mozliwy dojazd do ul. Piotrkowskiej
przez jednokierunkowg ul. Warszawskg (na wysokosci skrzyzowania z ul.
Wilanowska);

Celem odcigzenia al. Havla wprowadzi¢ oznakowanie o zalecanym objezdzie
do ul. Piotrkowskiej przez al. Armii Krajowej — ul. Jabtoniowg — ul.
Warszawska (na skrzyzowaniu al. Armii Krajowej, ul. tostowickiej i al.
Havla);

wprowadzi¢ oznakowanie o zalecanym objezdzie z rejonu ul. Piotrkowskiej
do centrum przez ul. Jabtoniowg — al. Armii Krajowej;

Z kierunku osiedla Orunia Gérna oraz miejscowosci Kowale wprowadzi¢
objazd do ul. Piotrkowskiej przez ul. Swietokrzyskg — ul. Bergiela — ul.
Porebskiego — ul. Unruga — ul. Cztuchowska — ul. Jeleniogorska;

Dojazd z ul. £édzkiej (od numeru 10) oraz ul. Przemyskiej do al. Havla
bedzie umozliwiony przez tymczasowy tgcznik;

Oznakowa¢ skrzyzowanie al. Havla/ul. Wilanowska/ul. Ptocka w celu
pokazania kierunku objazdu do al. Armii Krajowej;

5.2.3. Komunikacja zbiorowa

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195:

Na kierunku al. Havla —> ul. Piotrkowska zmieni¢ trase poprzez
poprowadzenie przez jednokierunkowa ul. Warszawskg (na wysokosci
skrzyzowania z ul. Wilanowska), wprowadzi¢ przystanki tymczasowe;
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* Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla pomiedzy przystankami ,Kielecka” i
Wilanowska” wprowadza sie zmiany w trasie przejazdu poprzez
poprowadzenie przez al. Havla i ul. Wilanowska (na wysokosci skrzyzowania
z ul. Ptockg). Przewidzie¢ lokalizacje tymczasowego przystanku
autobusowego ,Przemyska”.

Linie autobusowe 918, N4:

» Na kierunku ul. L6dzka —> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego), nalezy jedynie wskazac lokalizacje tymczasowego
przystanku autobusowego ,Przemyska”;

 Na kierunku al. Havla -> ul. £édzka objazd przez al. Armii Krajowej i
jednokierunkowg ul. Warszawska (na wysokosci skrzyzowania z ul.
Wilanowska).

Linie autobusowe 162, 175, 262:
* W kierunku al. Armii Krajowej bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem stanu
istniejacego);
« W kierunku ul. Swietokrzyskiej bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego), nalezy wskaza¢ miejsce tymczasowego przystanku
autobusowego ,Przemyska”.

5.3. ETAP3
5.3.1. Zakres robét:

* Budowa przejazdu tramwajowego na betonowej ptycie podtorowej przez al.
Havla (jezdnia wschodnia) wraz z przebudowg nawierzchni bitumicznej w rejonie
tego przejazdu

» Budowa nawierzchni tymczasowych.

5.3.2. Ruch uliczny

» Zamkniecie jezdni wschodniej na al. Havla, ruch na jezdni zachodniej
dwukierunkowy;

e Zamkniecie objazdbéw z poprzednich etapdw;

* W celu zmniejszenia ilosci pojazdow przejezdzajgcych przez skrzyzowanie al.
Havla i ul. tddzkiej wprowadzi¢ oznakowanie z objazdami zalecanymi,
omijajgcymi al. Havla:

al. Havla — ul. Swietokrzyska;

al. Havla — ul. Wilanowska — ul. Ptocka;

al. Havla — ul. Wilanowska — ul. Warszawska;

al. Havla — al. Armii Krajowej — ul. tostowicka;

ul. Platynowa — ul. Matomiejska — ul. Swietokrzyska;

ul. Piotrkowska — ul. Warszawska;

YVVVYYY

5.3.3. Komunikacja zbiorowa

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195:
 Na kierunku al. Havla —> ul. Piotrkowska bez zmian w trasie przejazdu
(wzgledem stanu istniejgcego);
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* Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu
(wzgledem stanu istniejgcego), istnieje konieczno$¢ wprowadzenia
tymczasowego przystanku autobusowego ,Przemyska”;

Linie autobusowe 918, N4:
» Na kierunku ul. L6dzka —> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejacego);
* Na kierunku al. Havla -> ul. £6dzka bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego).

Linie autobusowe 162, 175, 262:

* W kierunku al. Armii Krajowej bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem stanu
istniejgcego), istnieje koniecznos¢ wprowadzenia tymczasowego przystanku
autobusowego ,Przemyska,

« W kierunku ul. Swietokrzyskiej bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego).

5.4. ETAP4
5.4.1. Zakres robo6t

* Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciggu al. Havla do projektowanego
wariantu docelowego;
» Budowa chodnikéw i drog rowerowych.

5.4.2. Ruch uliczny
Ruch uliczny bedzie odbywat sie wedtug wariantu docelowego.
5.4.3. Komunikacja zbiorowa

W zwigzku z przebudowg torowiska w ciggu al. Havla zostaje wstrzymany
ruch tramwajéw na tym odcinku. Tramwaje, docelowo konczgce trase na
petli tostowice Swietokrzyska”, konczg trase na petli ,Chetm Witosa”.
Nalezy wprowadzi¢ zastepczg komunikacje autobusowg na czas
przebudowy;

» przebudowaniu podlega przystanek autobusowy na al. Havla ,Przemyska” (w
kierunku al. Armii Krajowej). Nalezy zapewni¢ w tym miejscu mozliwos¢
bezpiecznego oczekiwania, a takze wsiadania oraz wysiadania podréznych
do pojazddéw komunikacji zbiorowe;.

6. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY .
Projekt organizacji ruchu na czas budowy wykona i uzgodni wykonawca, zgodnie z:

* Prawem o ruchu drogowym,

» Rozporzadzeniem w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach,

* Rozporzadzeniem w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

* Wytycznymi tymczasowej organizacji ruchu,
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Przedmiotowy projekt organizacji ruchu na czas budowy nalezy uzgodni¢ miedzy innymi z:

» Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku w zakresie
drég publicznych,

» (Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni w zakresie drog wewnetrznych,

o Zarzadem Transportu Miejskiego w Gdansku w zakresie komunikaciji
autobusowej,

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Mysza
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| OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawami opracowania sa:

umowy zawarte pomiedzy Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska a BPBK S.A. Gdansk;

projekt wykonawczy: ,Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku - Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy
Nowej Warszawskiej w Gdansku";

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wraz z pdzniejszymi
Zmianami;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r — Prawo o ruchu drogowym, wraz z pézniejszymi
Zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, wraz z p6zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich umieszczania
na drogach wraz z pézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbétowych warunkdédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem wraz z pdzniejszymi zmianami;

inne akty prawne majgce wptyw na opracowanie;

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500;

wizja w terenie.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie wytycznych tymczasowej organizacji ruchu na czas
realizacji projektu ,Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku - Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy
Nowej Warszawskiej w Gdansku”.

Zakres zadania obejmuje:

- budowe infrastruktury tramwajowej w zakresie skrzyzowania ul. Nowa
Warszawska/Al. Havla/ul. £6dzka;
- przebudowe czeéci istniejgcej infrastruktury tramwajowej w ciggu al. Havla,
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- przebudowe nawierzchni ul. £édzkiej i ul. Nowej Warszawskiej wraz z przylegtymi
chodnikami, drogami rowerowymi i zjazdami,

3. WYTYCZNE DO ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY

3.1. BRANZA DROGOWA.

Wytyczne do organizacji ruchu na czas budowy

W projekcie czasowej organizacji ruchu nalezy ograniczy¢ do minimum zaktocenia
i ucigzliwosci spowodowane realizacjg przedsiewziecia, w tym celu nalezy:

- ruch samochodowy w obszarze wykonywanych robo6t drogowych prowadzic¢
wahadtowo;

- ruch wahadtowy powinien by¢ sterowany przy pomocy tymczasowej sygnalizacji
Swietlnej uzgodnionej z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni w Gdansku, badz
recznie przez osoby przeszkolone do kierowania ruchem;

- w przypadku zastosowania tymczasowej sygnalizacji swietlnej lub recznego
kierowania ruchem nalezy wytgczyc istniejgcg sygnalizacje swieting;

- przyja¢ wygrodzenie obszaru robét tablicami kierujgcymi U-21a i U-21b ( co druga
tablica z lampg ostrzegawczg koloru zéttego);

- tablice kierujgce U-21a i U-21b nalezy ustawiaé prostopadle do osi drogi
w odstepach nie wiekszych niz 10 m;

- miejsce robo6t na poboczu od strony najazdu oznakowaé tablicami U-3d oraz
tablicami U-20b dla przeciwnego kierunku;

- tablice U-3d i U-20b nalezy oswietli¢ lampami ostrzegawczymi koloru zéttego;

- przed strefg rob6t nalezy zastosowac tablice ostrzegawczg U-26 ze znakiem A-14
oraz lampami wczesnego ostrzegania srednicy min. 300 mm, (przy zamknieciu
pasa ruchu);

- podczas budowy wysp kanalizujgcych ruch od strony najazdu zastosowac tablice
U-3¢c z lampami ostrzegawczymi koloru zéttego. Wzdtuz kierunku ruchu
zastosowac tablice kierujace U-21a;

- zaprojektowaé montaz stosownych znakéw ostrzegawczych i zakazu;

- w przypadku dopuszczenia drogi do ruchu dwukierunkowego bez oznakowania
poziomego nalezy na krawedzi jezdni ustawi¢ znaki U-21a/b co 20 m (co drugi
znak z lampg ostrzegawczg);

- na poczatku budowy ustawi¢ tablice informacyjne o budowie, tres¢ tablicy uzgodnic
z zarzadca drogi;

- oznakowac¢ wyjazdy z budowy, uskoki podtuzne i poprzeczne;

- w strefie robét predkos¢ ograniczy¢ do 30-40 km/h;

- znaki B-25 ustawia¢ po obydwu stronach drogi;

- zapewni¢ mozliwos¢ ruchu pieszego w strefach robot;

- rozwigza¢ etapowanie robdét na skrzyzowaniach - zaleca sie, aby poczatek

i koniec strefy robét byty na skrzyzowaniu;

w przypadku zmian toru jazdy zastosowaé znaki U-21 a/b z falg $wieting;
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- tymczasowe oznakowanie poziome stosowane na ostatniej warstwie uktadu
docelowego powinno by¢ wykonane za pomocg tasm przyklejanych ktére mozna
catkowicie usungc¢ po zakonczeniu robot;

- nalezy zapewni¢ staty dojazd dla pojazdow uprzywilejowanych;

- utrzymac ruch pojazdéw komunikacji miejskiej;

- zagwarantowa¢ dojazd i dojscie mieszkancom do posesji oraz obiektow

ustugowych zlokalizowanych w poblizu placu budowy.

4. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO ETAPOWANIA ROBOT NA CZAS BUDOWY

W czasie wykonywania prac oraz nawierzchni tymczasowych nalezy zwrdcic
szczegolng uwage na istniejace uzbrojenie pod drogami oraz rozwazy¢ jego
ewentualng ochrone badz przetozenie. Nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne oraz
w razie potrzeby zapewni¢ ochrone sieci w porozumieniu z ich wtascicielem oraz
inspektorem nadzoru. Przebudowe sieci wykona¢ wg projektéw branzowych.

Roboty realizowaé w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.

Nalezy zapewni¢ state warunki widocznosci wszystkich tymczasowych urzgdzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, swiatta i znaki ostrzegawcze, jak réwniez
ogrodzenia, oswietlenie, itp., zapewniajgc wten sposdb bezpieczenstwo pojazddéw
i pieszych, ochrone rob6t i wygode spotecznosci.

5. ETAPOWANIE ROBOT
Przyjeto nastepujace zatozenia etapowania budowy:

* podstawowym zatozeniem jest utrzymanie ruchu na istniejgcej al. Havla;

» utrzymanie ruchu miejskiej komunikacji autobusowej;

e zapewnienie mozliwosci dojazdu do rejonu ulicy Lodzkiej;

» przebudowe infrastruktury tramwajowej w ciggu al. Havla rozpocza¢ dopiero po
wykonaniu docelowego uktadu drogowego, ze wzgledu na konieczno$¢ zamkniecia
linii tramwajowej i wprowadzenia autobusowej komunikacji zastepczej;

e zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych w rejonie prowadzonych

prac budowlanych;

kazdorazowo nalezy dostosowywac istniejgce oznakowanie do prowadzonych prac;

narys. 1 — 4 pokazano proponowany podziat budowy na etapy.

Przyjeto nastepujacy podziat na etapy:

» FEtap 1 — czesciowa przebudowa ul. £édzkiej i ul. Nowej Warszawskiej, przejazd
tramwajowy przez ul. £L6dzkg oraz przystanek tramwajowy wraz z chodnikami i
drogami rowerowymi;

« FEtap 2 — przebudowa pozostatej czesci ul. Lbédzkiej i ul. Nowej Warszawskiej,
budowa przejazdu tramwajowego przez al. Havla (jezdnia zachodnia) i przebudowa
nawierzchni al. Havla w rejonie powyzszego przejazdu oraz budowa chodnikéw i
drég rowerowych;
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» FEtap 3 — budowa zelbetowego przejazdu tramwajowego przez al. Havla (jezdnia
wschodnia) oraz przebudowa nawierzchni drogowej al. Havla w rejonie tego
przejazdu;

» FEtap 4 — przebudowa linii tramwajowej w ciggu al. Havla wraz z podtgczeniem we
wczesniej zrealizowang infrastrukture tramwajowg oraz budowa chodnikéw i Sciezek
rowerowych.

5.1. ETAP1

5.1.1. Zakres robét:

* Przebudowa nawierzchni ul. £odzkiej wraz z chodnikami i drogami rowerowymi;
* budowa przejazdu tramwajowego przez ul. tdédzkg wraz z przyleglym
przystankiem tramwajowym

5.1.2. Ruch uliczny

W zwigzku z czesciowg przebudowg ul. £édzkiej wprowadza sie na tej ulicy,
w obszarze robo6t, ruch jednokierunkowy — na relacji ul. Warszawska — al.
Havla;

Zamkniecie mozliwosci przejazdu z ul. Warszawskiej w rejon ul. Przemyskiej
bezposrednio przez ul. L6dzkg — objazd przez al. Havla i tymczasowy tgcznik
Havla — t6dzka;

Od strony al. Armii Krajowej mozliwy dojazd do ul. Piotrkowskiej przez
jednokierunkowg ul. Warszawskg (na wysokosci skrzyzowania z ul.
Wilanowska);

Celem odcigzenia al. Havla wprowadzi¢ oznakowanie o zalecanym objezdzie
do ul. Piotrkowskiej przez al. Armii Krajowej — ul. Jabtoniowg — ul.
Warszawska (na skrzyzowaniu al. Armii Krajowej, ul. tostowickiej i al.
Havla);

Celem odcigzenia al. Havla wprowadzi¢ oznakowanie o zalecanym objezdzie
z rejonu ul. Piotrkowskiej do centrum przez ul. Jabtoniowg — al. Armii
Krajowej;

Z kierunku osiedla Orunia Gdérna oraz miejscowosci Kowale wprowadzic¢
objazd do ul. Piotrkowskiej przez ul. Swietokrzyskg — ul. Bergiela — ul.
Porebskiego — ul. Unruga — ul. Cztuchowska — ul. Jeleniogorska;

Dojazd z ul. £édzkiej (od numeru 10) oraz ul. Przemyskiej do al. Havla
bedzie umozliwiony przez tymczasowy tgcznik;

5.1.3. Komunikacja zbiorowa

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195:

Na kierunku al. Havla —> ul. Piotrkowska zmieni¢ trase poprzez
poprowadzenie przez jednokierunkowa ul. Warszawskg (na wysokosci
skrzyzowania z ul. Wilanowska), wprowadzi¢ przystanki tymczasowe;

Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu
(wzgledem stanu istniejgcego).

Linie autobusowe 918, N4:

Na kierunku ul. £6dzka —> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego)

BPBK S.A. Gdansk - Umowa nr 4/2016-lI/POE/002/15; 68/2020-BZP-PU.511.19.2020/BU — Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdarik
Zadanie: Budowa trasy tramwajowej od skrzyzowania Jabtoniowa/\Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

Odcinek nr 1: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej Warszawskiej, ul. £odzkiej i Al. Vaclava Havla

PROJEKT WYTYCZNYCH DO TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

6



5.2.

Na kierunku al. Havla -> ul. Lodzka objazd przez al. Armii Krajowej i
jednokierunkowg ul. Warszawska (na wysokosci skrzyzowania z ul.
Wilanowska).

Linie autobusowe 162, 175, 262 kursujg bez zmian.

ETAP2

5.2.1. Zakres robbét:

przebudowa pozostatego fragmentu nawierzchni ul. Lodzkiej;

budowa przejazdu tramwajowego z ptyt gumowych przez al. Havla (jezdnia
zachodnia) wraz z przebudowg nawierzchni bitumicznej w rejonie tego
przejazdu;

budowa chodnikéw i sciezek rowerowych;

budowa nawierzchni tymczasowych.

5.2.2. Ruch uliczny

Zamknieciu ulegnie odcinek jezdni zachodniej na al. Havla, ruch na jezdni
wschodniej bedzie odbywat sie dwukierunkowo;

W zwigzku z czesciowg przebudowg ul. £édzkiej wprowadza sie na tej ulicy,
w obszarze robot, ruch jednokierunkowy — na relacji ul. Warszawska — al.
Havla;

Zamkniecie mozliwosci przejazdu z ul. Warszawskiej w rejon ul. Przemyskiej
bezposrednio przez ul. Lédzkg — objazd przez al. Havla i zjazd na wysokosci
skrzyzowania z ul. Wilanowskg i ul. Ptocka;

Od strony al. Armii Krajowej/al. Havla mozliwy dojazd do ul. Piotrkowskiej
przez jednokierunkowg ul. Warszawskg (na wysokosci skrzyzowania z ul.
Wilanowska);

Celem odcigzenia al. Havla wprowadzi¢ oznakowanie o zalecanym objezdzie
do ul. Piotrkowskiej przez al. Armii Krajowej — ul. Jabtoniowg — ul.
Warszawska (na skrzyzowaniu al. Armii Krajowej, ul. tostowickiej i al.
Havla);

wprowadzi¢ oznakowanie o zalecanym objezdzie z rejonu ul. Piotrkowskiej
do centrum przez ul. Jabtoniowg — al. Armii Krajowej;

Z kierunku osiedla Orunia Gérna oraz miejscowosci Kowale wprowadzi¢
objazd do ul. Piotrkowskiej przez ul. Swietokrzyskg — ul. Bergiela — ul.
Porebskiego — ul. Unruga — ul. Cztuchowska — ul. Jeleniogorska;

Dojazd z ul. £édzkiej (od numeru 10) oraz ul. Przemyskiej do al. Havla
bedzie umozliwiony przez tymczasowy tgcznik;

Oznakowa¢ skrzyzowanie al. Havla/ul. Wilanowska/ul. Ptocka w celu
pokazania kierunku objazdu do al. Armii Krajowej;

5.2.3. Komunikacja zbiorowa

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195:

Na kierunku al. Havla —> ul. Piotrkowska zmieni¢ trase poprzez
poprowadzenie przez jednokierunkowa ul. Warszawskg (na wysokosci
skrzyzowania z ul. Wilanowska), wprowadzi¢ przystanki tymczasowe;
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* Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla pomiedzy przystankami ,Kielecka” i
Wilanowska” wprowadza sie zmiany w trasie przejazdu poprzez
poprowadzenie przez al. Havla i ul. Wilanowska (na wysokosci skrzyzowania
z ul. Ptockg). Przewidzie¢ lokalizacje tymczasowego przystanku
autobusowego ,Przemyska”.

Linie autobusowe 918, N4:

» Na kierunku ul. L6dzka —> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego), nalezy jedynie wskazac lokalizacje tymczasowego
przystanku autobusowego ,Przemyska”;

 Na kierunku al. Havla -> ul. £édzka objazd przez al. Armii Krajowej i
jednokierunkowg ul. Warszawska (na wysokosci skrzyzowania z ul.
Wilanowska).

Linie autobusowe 162, 175, 262:
* W kierunku al. Armii Krajowej bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem stanu
istniejacego);
« W kierunku ul. Swietokrzyskiej bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego), nalezy wskaza¢ miejsce tymczasowego przystanku
autobusowego ,Przemyska”.

5.3. ETAP3
5.3.1. Zakres robét:

* Budowa przejazdu tramwajowego na betonowej ptycie podtorowej przez al.
Havla (jezdnia wschodnia) wraz z przebudowg nawierzchni bitumicznej w rejonie
tego przejazdu

» Budowa nawierzchni tymczasowych.

5.3.2. Ruch uliczny

» Zamkniecie jezdni wschodniej na al. Havla, ruch na jezdni zachodniej
dwukierunkowy;

e Zamkniecie objazdbéw z poprzednich etapdw;

* W celu zmniejszenia ilosci pojazdow przejezdzajgcych przez skrzyzowanie al.
Havla i ul. tddzkiej wprowadzi¢ oznakowanie z objazdami zalecanymi,
omijajgcymi al. Havla:

al. Havla — ul. Swietokrzyska;

al. Havla — ul. Wilanowska — ul. Ptocka;

al. Havla — ul. Wilanowska — ul. Warszawska;

al. Havla — al. Armii Krajowej — ul. tostowicka;

ul. Platynowa — ul. Matomiejska — ul. Swietokrzyska;

ul. Piotrkowska — ul. Warszawska;

YVVVYYY

5.3.3. Komunikacja zbiorowa

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195:
 Na kierunku al. Havla —> ul. Piotrkowska bez zmian w trasie przejazdu
(wzgledem stanu istniejgcego);
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* Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu
(wzgledem stanu istniejgcego), istnieje konieczno$¢ wprowadzenia
tymczasowego przystanku autobusowego ,Przemyska”;

Linie autobusowe 918, N4:
» Na kierunku ul. L6dzka —> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejacego);
* Na kierunku al. Havla -> ul. £6dzka bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego).

Linie autobusowe 162, 175, 262:

* W kierunku al. Armii Krajowej bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem stanu
istniejgcego), istnieje koniecznos¢ wprowadzenia tymczasowego przystanku
autobusowego ,Przemyska,

« W kierunku ul. Swietokrzyskiej bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego).

5.4. ETAP4
5.4.1. Zakres robo6t

* Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciggu al. Havla do projektowanego
wariantu docelowego;
» Budowa chodnikéw i drog rowerowych.

5.4.2. Ruch uliczny
Ruch uliczny bedzie odbywat sie wedtug wariantu docelowego.
5.4.3. Komunikacja zbiorowa

W zwigzku z przebudowg torowiska w ciggu al. Havla zostaje wstrzymany
ruch tramwajéw na tym odcinku. Tramwaje, docelowo konczgce trase na
petli tostowice Swietokrzyska”, konczg trase na petli ,Chetm Witosa”.
Nalezy wprowadzi¢ zastepczg komunikacje autobusowg na czas
przebudowy;

» przebudowaniu podlega przystanek autobusowy na al. Havla ,Przemyska” (w
kierunku al. Armii Krajowej). Nalezy zapewni¢ w tym miejscu mozliwos¢
bezpiecznego oczekiwania, a takze wsiadania oraz wysiadania podréznych
do pojazddéw komunikacji zbiorowe;.

6. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY .
Projekt organizacji ruchu na czas budowy wykona i uzgodni wykonawca, zgodnie z:

* Prawem o ruchu drogowym,

» Rozporzadzeniem w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach,

* Rozporzadzeniem w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

* Wytycznymi tymczasowej organizacji ruchu,
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Przedmiotowy projekt organizacji ruchu na czas budowy nalezy uzgodni¢ miedzy innymi z:

» Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku w zakresie
drég publicznych,

» (Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni w zakresie drog wewnetrznych,

o Zarzadem Transportu Miejskiego w Gdansku w zakresie komunikaciji
autobusowej,

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Mysza
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| OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawami opracowania sa:

umowy zawarte pomiedzy Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska a BPBK S.A. Gdansk;

projekt wykonawczy: ,Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku - Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy
Nowej Warszawskiej w Gdansku";

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wraz z pdzniejszymi
Zmianami;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r — Prawo o ruchu drogowym, wraz z pézniejszymi
Zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, wraz z p6zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich umieszczania
na drogach wraz z pézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbétowych warunkdédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem wraz z pdzniejszymi zmianami;

inne akty prawne majgce wptyw na opracowanie;

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500;

wizja w terenie.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie wytycznych tymczasowej organizacji ruchu na czas
realizacji projektu ,Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku - Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy
Nowej Warszawskiej w Gdansku”.

Zakres zadania obejmuje:

- budowe infrastruktury tramwajowej w zakresie skrzyzowania ul. Nowa
Warszawska/Al. Havla/ul. £6dzka;
- przebudowe czeéci istniejgcej infrastruktury tramwajowej w ciggu al. Havla,
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- przebudowe nawierzchni ul. £édzkiej i ul. Nowej Warszawskiej wraz z przylegtymi
chodnikami, drogami rowerowymi i zjazdami,

3. WYTYCZNE DO ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY

3.1. BRANZA DROGOWA.

Wytyczne do organizacji ruchu na czas budowy

W projekcie czasowej organizacji ruchu nalezy ograniczy¢ do minimum zaktocenia
i ucigzliwosci spowodowane realizacjg przedsiewziecia, w tym celu nalezy:

- ruch samochodowy w obszarze wykonywanych robo6t drogowych prowadzic¢
wahadtowo;

- ruch wahadtowy powinien by¢ sterowany przy pomocy tymczasowej sygnalizacji
Swietlnej uzgodnionej z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni w Gdansku, badz
recznie przez osoby przeszkolone do kierowania ruchem;

- w przypadku zastosowania tymczasowej sygnalizacji swietlnej lub recznego
kierowania ruchem nalezy wytgczyc istniejgcg sygnalizacje swieting;

- przyja¢ wygrodzenie obszaru robét tablicami kierujgcymi U-21a i U-21b ( co druga
tablica z lampg ostrzegawczg koloru zéttego);

- tablice kierujgce U-21a i U-21b nalezy ustawiaé prostopadle do osi drogi
w odstepach nie wiekszych niz 10 m;

- miejsce robo6t na poboczu od strony najazdu oznakowaé tablicami U-3d oraz
tablicami U-20b dla przeciwnego kierunku;

- tablice U-3d i U-20b nalezy oswietli¢ lampami ostrzegawczymi koloru zéttego;

- przed strefg rob6t nalezy zastosowac tablice ostrzegawczg U-26 ze znakiem A-14
oraz lampami wczesnego ostrzegania srednicy min. 300 mm, (przy zamknieciu
pasa ruchu);

- podczas budowy wysp kanalizujgcych ruch od strony najazdu zastosowac tablice
U-3¢c z lampami ostrzegawczymi koloru zéttego. Wzdtuz kierunku ruchu
zastosowac tablice kierujace U-21a;

- zaprojektowaé montaz stosownych znakéw ostrzegawczych i zakazu;

- w przypadku dopuszczenia drogi do ruchu dwukierunkowego bez oznakowania
poziomego nalezy na krawedzi jezdni ustawi¢ znaki U-21a/b co 20 m (co drugi
znak z lampg ostrzegawczg);

- na poczatku budowy ustawi¢ tablice informacyjne o budowie, tres¢ tablicy uzgodnic
z zarzadca drogi;

- oznakowac¢ wyjazdy z budowy, uskoki podtuzne i poprzeczne;

- w strefie robét predkos¢ ograniczy¢ do 30-40 km/h;

- znaki B-25 ustawia¢ po obydwu stronach drogi;

- zapewni¢ mozliwos¢ ruchu pieszego w strefach robot;

- rozwigza¢ etapowanie robdét na skrzyzowaniach - zaleca sie, aby poczatek

i koniec strefy robét byty na skrzyzowaniu;

w przypadku zmian toru jazdy zastosowaé znaki U-21 a/b z falg $wieting;
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- tymczasowe oznakowanie poziome stosowane na ostatniej warstwie uktadu
docelowego powinno by¢ wykonane za pomocg tasm przyklejanych ktére mozna
catkowicie usungc¢ po zakonczeniu robot;

- nalezy zapewni¢ staty dojazd dla pojazdow uprzywilejowanych;

- utrzymac ruch pojazdéw komunikacji miejskiej;

- zagwarantowa¢ dojazd i dojscie mieszkancom do posesji oraz obiektow

ustugowych zlokalizowanych w poblizu placu budowy.

4. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO ETAPOWANIA ROBOT NA CZAS BUDOWY

W czasie wykonywania prac oraz nawierzchni tymczasowych nalezy zwrdcic
szczegolng uwage na istniejace uzbrojenie pod drogami oraz rozwazy¢ jego
ewentualng ochrone badz przetozenie. Nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne oraz
w razie potrzeby zapewni¢ ochrone sieci w porozumieniu z ich wtascicielem oraz
inspektorem nadzoru. Przebudowe sieci wykona¢ wg projektéw branzowych.

Roboty realizowaé w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.

Nalezy zapewni¢ state warunki widocznosci wszystkich tymczasowych urzgdzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, swiatta i znaki ostrzegawcze, jak réwniez
ogrodzenia, oswietlenie, itp., zapewniajgc wten sposdb bezpieczenstwo pojazddéw
i pieszych, ochrone rob6t i wygode spotecznosci.

5. ETAPOWANIE ROBOT
Przyjeto nastepujace zatozenia etapowania budowy:

* podstawowym zatozeniem jest utrzymanie ruchu na istniejgcej al. Havla;

» utrzymanie ruchu miejskiej komunikacji autobusowej;

e zapewnienie mozliwosci dojazdu do rejonu ulicy Lodzkiej;

» przebudowe infrastruktury tramwajowej w ciggu al. Havla rozpocza¢ dopiero po
wykonaniu docelowego uktadu drogowego, ze wzgledu na konieczno$¢ zamkniecia
linii tramwajowej i wprowadzenia autobusowej komunikacji zastepczej;

e zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych w rejonie prowadzonych

prac budowlanych;

kazdorazowo nalezy dostosowywac istniejgce oznakowanie do prowadzonych prac;

narys. 1 — 4 pokazano proponowany podziat budowy na etapy.

Przyjeto nastepujacy podziat na etapy:

» FEtap 1 — czesciowa przebudowa ul. £édzkiej i ul. Nowej Warszawskiej, przejazd
tramwajowy przez ul. £L6dzkg oraz przystanek tramwajowy wraz z chodnikami i
drogami rowerowymi;

« FEtap 2 — przebudowa pozostatej czesci ul. Lbédzkiej i ul. Nowej Warszawskiej,
budowa przejazdu tramwajowego przez al. Havla (jezdnia zachodnia) i przebudowa
nawierzchni al. Havla w rejonie powyzszego przejazdu oraz budowa chodnikéw i
drég rowerowych;
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» FEtap 3 — budowa zelbetowego przejazdu tramwajowego przez al. Havla (jezdnia
wschodnia) oraz przebudowa nawierzchni drogowej al. Havla w rejonie tego
przejazdu;

» FEtap 4 — przebudowa linii tramwajowej w ciggu al. Havla wraz z podtgczeniem we
wczesniej zrealizowang infrastrukture tramwajowg oraz budowa chodnikéw i Sciezek
rowerowych.

5.1. ETAP1

5.1.1. Zakres robét:

* Przebudowa nawierzchni ul. £odzkiej wraz z chodnikami i drogami rowerowymi;
* budowa przejazdu tramwajowego przez ul. tdédzkg wraz z przyleglym
przystankiem tramwajowym

5.1.2. Ruch uliczny

W zwigzku z czesciowg przebudowg ul. £édzkiej wprowadza sie na tej ulicy,
w obszarze robo6t, ruch jednokierunkowy — na relacji ul. Warszawska — al.
Havla;

Zamkniecie mozliwosci przejazdu z ul. Warszawskiej w rejon ul. Przemyskiej
bezposrednio przez ul. L6dzkg — objazd przez al. Havla i tymczasowy tgcznik
Havla — t6dzka;

Od strony al. Armii Krajowej mozliwy dojazd do ul. Piotrkowskiej przez
jednokierunkowg ul. Warszawskg (na wysokosci skrzyzowania z ul.
Wilanowska);

Celem odcigzenia al. Havla wprowadzi¢ oznakowanie o zalecanym objezdzie
do ul. Piotrkowskiej przez al. Armii Krajowej — ul. Jabtoniowg — ul.
Warszawska (na skrzyzowaniu al. Armii Krajowej, ul. tostowickiej i al.
Havla);

Celem odcigzenia al. Havla wprowadzi¢ oznakowanie o zalecanym objezdzie
z rejonu ul. Piotrkowskiej do centrum przez ul. Jabtoniowg — al. Armii
Krajowej;

Z kierunku osiedla Orunia Gdérna oraz miejscowosci Kowale wprowadzic¢
objazd do ul. Piotrkowskiej przez ul. Swietokrzyskg — ul. Bergiela — ul.
Porebskiego — ul. Unruga — ul. Cztuchowska — ul. Jeleniogorska;

Dojazd z ul. £édzkiej (od numeru 10) oraz ul. Przemyskiej do al. Havla
bedzie umozliwiony przez tymczasowy tgcznik;

5.1.3. Komunikacja zbiorowa

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195:

Na kierunku al. Havla —> ul. Piotrkowska zmieni¢ trase poprzez
poprowadzenie przez jednokierunkowa ul. Warszawskg (na wysokosci
skrzyzowania z ul. Wilanowska), wprowadzi¢ przystanki tymczasowe;

Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu
(wzgledem stanu istniejgcego).

Linie autobusowe 918, N4:

Na kierunku ul. £6dzka —> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego)
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5.2.

Na kierunku al. Havla -> ul. Lodzka objazd przez al. Armii Krajowej i
jednokierunkowg ul. Warszawska (na wysokosci skrzyzowania z ul.
Wilanowska).

Linie autobusowe 162, 175, 262 kursujg bez zmian.

ETAP2

5.2.1. Zakres robbét:

przebudowa pozostatego fragmentu nawierzchni ul. Lodzkiej;

budowa przejazdu tramwajowego z ptyt gumowych przez al. Havla (jezdnia
zachodnia) wraz z przebudowg nawierzchni bitumicznej w rejonie tego
przejazdu;

budowa chodnikéw i sciezek rowerowych;

budowa nawierzchni tymczasowych.

5.2.2. Ruch uliczny

Zamknieciu ulegnie odcinek jezdni zachodniej na al. Havla, ruch na jezdni
wschodniej bedzie odbywat sie dwukierunkowo;

W zwigzku z czesciowg przebudowg ul. £édzkiej wprowadza sie na tej ulicy,
w obszarze robot, ruch jednokierunkowy — na relacji ul. Warszawska — al.
Havla;

Zamkniecie mozliwosci przejazdu z ul. Warszawskiej w rejon ul. Przemyskiej
bezposrednio przez ul. Lédzkg — objazd przez al. Havla i zjazd na wysokosci
skrzyzowania z ul. Wilanowskg i ul. Ptocka;

Od strony al. Armii Krajowej/al. Havla mozliwy dojazd do ul. Piotrkowskiej
przez jednokierunkowg ul. Warszawskg (na wysokosci skrzyzowania z ul.
Wilanowska);

Celem odcigzenia al. Havla wprowadzi¢ oznakowanie o zalecanym objezdzie
do ul. Piotrkowskiej przez al. Armii Krajowej — ul. Jabtoniowg — ul.
Warszawska (na skrzyzowaniu al. Armii Krajowej, ul. tostowickiej i al.
Havla);

wprowadzi¢ oznakowanie o zalecanym objezdzie z rejonu ul. Piotrkowskiej
do centrum przez ul. Jabtoniowg — al. Armii Krajowej;

Z kierunku osiedla Orunia Gérna oraz miejscowosci Kowale wprowadzi¢
objazd do ul. Piotrkowskiej przez ul. Swietokrzyskg — ul. Bergiela — ul.
Porebskiego — ul. Unruga — ul. Cztuchowska — ul. Jeleniogorska;

Dojazd z ul. £édzkiej (od numeru 10) oraz ul. Przemyskiej do al. Havla
bedzie umozliwiony przez tymczasowy tgcznik;

Oznakowa¢ skrzyzowanie al. Havla/ul. Wilanowska/ul. Ptocka w celu
pokazania kierunku objazdu do al. Armii Krajowej;

5.2.3. Komunikacja zbiorowa

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195:

Na kierunku al. Havla —> ul. Piotrkowska zmieni¢ trase poprzez
poprowadzenie przez jednokierunkowa ul. Warszawskg (na wysokosci
skrzyzowania z ul. Wilanowska), wprowadzi¢ przystanki tymczasowe;
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* Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla pomiedzy przystankami ,Kielecka” i
Wilanowska” wprowadza sie zmiany w trasie przejazdu poprzez
poprowadzenie przez al. Havla i ul. Wilanowska (na wysokosci skrzyzowania
z ul. Ptockg). Przewidzie¢ lokalizacje tymczasowego przystanku
autobusowego ,Przemyska”.

Linie autobusowe 918, N4:

» Na kierunku ul. L6dzka —> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego), nalezy jedynie wskazac lokalizacje tymczasowego
przystanku autobusowego ,Przemyska”;

 Na kierunku al. Havla -> ul. £édzka objazd przez al. Armii Krajowej i
jednokierunkowg ul. Warszawska (na wysokosci skrzyzowania z ul.
Wilanowska).

Linie autobusowe 162, 175, 262:
* W kierunku al. Armii Krajowej bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem stanu
istniejacego);
« W kierunku ul. Swietokrzyskiej bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego), nalezy wskaza¢ miejsce tymczasowego przystanku
autobusowego ,Przemyska”.

5.3. ETAP3
5.3.1. Zakres robét:

* Budowa przejazdu tramwajowego na betonowej ptycie podtorowej przez al.
Havla (jezdnia wschodnia) wraz z przebudowg nawierzchni bitumicznej w rejonie
tego przejazdu

» Budowa nawierzchni tymczasowych.

5.3.2. Ruch uliczny

» Zamkniecie jezdni wschodniej na al. Havla, ruch na jezdni zachodniej
dwukierunkowy;

e Zamkniecie objazdbéw z poprzednich etapdw;

* W celu zmniejszenia ilosci pojazdow przejezdzajgcych przez skrzyzowanie al.
Havla i ul. tddzkiej wprowadzi¢ oznakowanie z objazdami zalecanymi,
omijajgcymi al. Havla:

al. Havla — ul. Swietokrzyska;

al. Havla — ul. Wilanowska — ul. Ptocka;

al. Havla — ul. Wilanowska — ul. Warszawska;

al. Havla — al. Armii Krajowej — ul. tostowicka;

ul. Platynowa — ul. Matomiejska — ul. Swietokrzyska;

ul. Piotrkowska — ul. Warszawska;

YVVVYYY

5.3.3. Komunikacja zbiorowa

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195:
 Na kierunku al. Havla —> ul. Piotrkowska bez zmian w trasie przejazdu
(wzgledem stanu istniejgcego);
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* Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu
(wzgledem stanu istniejgcego), istnieje konieczno$¢ wprowadzenia
tymczasowego przystanku autobusowego ,Przemyska”;

Linie autobusowe 918, N4:
» Na kierunku ul. L6dzka —> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejacego);
* Na kierunku al. Havla -> ul. £6dzka bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego).

Linie autobusowe 162, 175, 262:

* W kierunku al. Armii Krajowej bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem stanu
istniejgcego), istnieje koniecznos¢ wprowadzenia tymczasowego przystanku
autobusowego ,Przemyska,

« W kierunku ul. Swietokrzyskiej bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego).

5.4. ETAP4
5.4.1. Zakres robo6t

* Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciggu al. Havla do projektowanego
wariantu docelowego;
» Budowa chodnikéw i drog rowerowych.

5.4.2. Ruch uliczny
Ruch uliczny bedzie odbywat sie wedtug wariantu docelowego.
5.4.3. Komunikacja zbiorowa

W zwigzku z przebudowg torowiska w ciggu al. Havla zostaje wstrzymany
ruch tramwajéw na tym odcinku. Tramwaje, docelowo konczgce trase na
petli tostowice Swietokrzyska”, konczg trase na petli ,Chetm Witosa”.
Nalezy wprowadzi¢ zastepczg komunikacje autobusowg na czas
przebudowy;

» przebudowaniu podlega przystanek autobusowy na al. Havla ,Przemyska” (w
kierunku al. Armii Krajowej). Nalezy zapewni¢ w tym miejscu mozliwos¢
bezpiecznego oczekiwania, a takze wsiadania oraz wysiadania podréznych
do pojazddéw komunikacji zbiorowe;.

6. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY .
Projekt organizacji ruchu na czas budowy wykona i uzgodni wykonawca, zgodnie z:

* Prawem o ruchu drogowym,

» Rozporzadzeniem w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach,

* Rozporzadzeniem w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

* Wytycznymi tymczasowej organizacji ruchu,
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Przedmiotowy projekt organizacji ruchu na czas budowy nalezy uzgodni¢ miedzy innymi z:

» Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku w zakresie
drég publicznych,

» (Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni w zakresie drog wewnetrznych,

o Zarzadem Transportu Miejskiego w Gdansku w zakresie komunikaciji
autobusowej,

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Mysza
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| OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawami opracowania sa:

umowy zawarte pomiedzy Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska a BPBK S.A. Gdansk;

projekt wykonawczy: ,Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku - Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy
Nowej Warszawskiej w Gdansku";

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wraz z pdzniejszymi
Zmianami;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r — Prawo o ruchu drogowym, wraz z pézniejszymi
Zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, wraz z p6zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich umieszczania
na drogach wraz z pézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbétowych warunkdédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem wraz z pdzniejszymi zmianami;

inne akty prawne majgce wptyw na opracowanie;

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500;

wizja w terenie.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie wytycznych tymczasowej organizacji ruchu na czas
realizacji projektu ,Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku - Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy
Nowej Warszawskiej w Gdansku”.

Zakres zadania obejmuje:

- budowe infrastruktury tramwajowej w zakresie skrzyzowania ul. Nowa
Warszawska/Al. Havla/ul. £6dzka;
- przebudowe czeéci istniejgcej infrastruktury tramwajowej w ciggu al. Havla,
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- przebudowe nawierzchni ul. £édzkiej i ul. Nowej Warszawskiej wraz z przylegtymi
chodnikami, drogami rowerowymi i zjazdami,

3. WYTYCZNE DO ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY

3.1. BRANZA DROGOWA.

Wytyczne do organizacji ruchu na czas budowy

W projekcie czasowej organizacji ruchu nalezy ograniczy¢ do minimum zaktocenia
i ucigzliwosci spowodowane realizacjg przedsiewziecia, w tym celu nalezy:

- ruch samochodowy w obszarze wykonywanych robo6t drogowych prowadzic¢
wahadtowo;

- ruch wahadtowy powinien by¢ sterowany przy pomocy tymczasowej sygnalizacji
Swietlnej uzgodnionej z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni w Gdansku, badz
recznie przez osoby przeszkolone do kierowania ruchem;

- w przypadku zastosowania tymczasowej sygnalizacji swietlnej lub recznego
kierowania ruchem nalezy wytgczyc istniejgcg sygnalizacje swieting;

- przyja¢ wygrodzenie obszaru robét tablicami kierujgcymi U-21a i U-21b ( co druga
tablica z lampg ostrzegawczg koloru zéttego);

- tablice kierujgce U-21a i U-21b nalezy ustawiaé prostopadle do osi drogi
w odstepach nie wiekszych niz 10 m;

- miejsce robo6t na poboczu od strony najazdu oznakowaé tablicami U-3d oraz
tablicami U-20b dla przeciwnego kierunku;

- tablice U-3d i U-20b nalezy oswietli¢ lampami ostrzegawczymi koloru zéttego;

- przed strefg rob6t nalezy zastosowac tablice ostrzegawczg U-26 ze znakiem A-14
oraz lampami wczesnego ostrzegania srednicy min. 300 mm, (przy zamknieciu
pasa ruchu);

- podczas budowy wysp kanalizujgcych ruch od strony najazdu zastosowac tablice
U-3¢c z lampami ostrzegawczymi koloru zéttego. Wzdtuz kierunku ruchu
zastosowac tablice kierujace U-21a;

- zaprojektowaé montaz stosownych znakéw ostrzegawczych i zakazu;

- w przypadku dopuszczenia drogi do ruchu dwukierunkowego bez oznakowania
poziomego nalezy na krawedzi jezdni ustawi¢ znaki U-21a/b co 20 m (co drugi
znak z lampg ostrzegawczg);

- na poczatku budowy ustawi¢ tablice informacyjne o budowie, tres¢ tablicy uzgodnic
z zarzadca drogi;

- oznakowac¢ wyjazdy z budowy, uskoki podtuzne i poprzeczne;

- w strefie robét predkos¢ ograniczy¢ do 30-40 km/h;

- znaki B-25 ustawia¢ po obydwu stronach drogi;

- zapewni¢ mozliwos¢ ruchu pieszego w strefach robot;

- rozwigza¢ etapowanie robdét na skrzyzowaniach - zaleca sie, aby poczatek

i koniec strefy robét byty na skrzyzowaniu;

w przypadku zmian toru jazdy zastosowaé znaki U-21 a/b z falg $wieting;
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- tymczasowe oznakowanie poziome stosowane na ostatniej warstwie uktadu
docelowego powinno by¢ wykonane za pomocg tasm przyklejanych ktére mozna
catkowicie usungc¢ po zakonczeniu robot;

- nalezy zapewni¢ staty dojazd dla pojazdow uprzywilejowanych;

- utrzymac ruch pojazdéw komunikacji miejskiej;

- zagwarantowa¢ dojazd i dojscie mieszkancom do posesji oraz obiektow

ustugowych zlokalizowanych w poblizu placu budowy.

4. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO ETAPOWANIA ROBOT NA CZAS BUDOWY

W czasie wykonywania prac oraz nawierzchni tymczasowych nalezy zwrdcic
szczegolng uwage na istniejace uzbrojenie pod drogami oraz rozwazy¢ jego
ewentualng ochrone badz przetozenie. Nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne oraz
w razie potrzeby zapewni¢ ochrone sieci w porozumieniu z ich wtascicielem oraz
inspektorem nadzoru. Przebudowe sieci wykona¢ wg projektéw branzowych.

Roboty realizowaé w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.

Nalezy zapewni¢ state warunki widocznosci wszystkich tymczasowych urzgdzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, swiatta i znaki ostrzegawcze, jak réwniez
ogrodzenia, oswietlenie, itp., zapewniajgc wten sposdb bezpieczenstwo pojazddéw
i pieszych, ochrone rob6t i wygode spotecznosci.

5. ETAPOWANIE ROBOT
Przyjeto nastepujace zatozenia etapowania budowy:

* podstawowym zatozeniem jest utrzymanie ruchu na istniejgcej al. Havla;

» utrzymanie ruchu miejskiej komunikacji autobusowej;

e zapewnienie mozliwosci dojazdu do rejonu ulicy Lodzkiej;

» przebudowe infrastruktury tramwajowej w ciggu al. Havla rozpocza¢ dopiero po
wykonaniu docelowego uktadu drogowego, ze wzgledu na konieczno$¢ zamkniecia
linii tramwajowej i wprowadzenia autobusowej komunikacji zastepczej;

e zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych w rejonie prowadzonych

prac budowlanych;

kazdorazowo nalezy dostosowywac istniejgce oznakowanie do prowadzonych prac;

narys. 1 — 4 pokazano proponowany podziat budowy na etapy.

Przyjeto nastepujacy podziat na etapy:

» FEtap 1 — czesciowa przebudowa ul. £édzkiej i ul. Nowej Warszawskiej, przejazd
tramwajowy przez ul. £L6dzkg oraz przystanek tramwajowy wraz z chodnikami i
drogami rowerowymi;

« FEtap 2 — przebudowa pozostatej czesci ul. Lbédzkiej i ul. Nowej Warszawskiej,
budowa przejazdu tramwajowego przez al. Havla (jezdnia zachodnia) i przebudowa
nawierzchni al. Havla w rejonie powyzszego przejazdu oraz budowa chodnikéw i
drég rowerowych;
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» FEtap 3 — budowa zelbetowego przejazdu tramwajowego przez al. Havla (jezdnia
wschodnia) oraz przebudowa nawierzchni drogowej al. Havla w rejonie tego
przejazdu;

» FEtap 4 — przebudowa linii tramwajowej w ciggu al. Havla wraz z podtgczeniem we
wczesniej zrealizowang infrastrukture tramwajowg oraz budowa chodnikéw i Sciezek
rowerowych.

5.1. ETAP1

5.1.1. Zakres robét:

* Przebudowa nawierzchni ul. £odzkiej wraz z chodnikami i drogami rowerowymi;
* budowa przejazdu tramwajowego przez ul. tdédzkg wraz z przyleglym
przystankiem tramwajowym

5.1.2. Ruch uliczny

W zwigzku z czesciowg przebudowg ul. £édzkiej wprowadza sie na tej ulicy,
w obszarze robo6t, ruch jednokierunkowy — na relacji ul. Warszawska — al.
Havla;

Zamkniecie mozliwosci przejazdu z ul. Warszawskiej w rejon ul. Przemyskiej
bezposrednio przez ul. L6dzkg — objazd przez al. Havla i tymczasowy tgcznik
Havla — t6dzka;

Od strony al. Armii Krajowej mozliwy dojazd do ul. Piotrkowskiej przez
jednokierunkowg ul. Warszawskg (na wysokosci skrzyzowania z ul.
Wilanowska);

Celem odcigzenia al. Havla wprowadzi¢ oznakowanie o zalecanym objezdzie
do ul. Piotrkowskiej przez al. Armii Krajowej — ul. Jabtoniowg — ul.
Warszawska (na skrzyzowaniu al. Armii Krajowej, ul. tostowickiej i al.
Havla);

Celem odcigzenia al. Havla wprowadzi¢ oznakowanie o zalecanym objezdzie
z rejonu ul. Piotrkowskiej do centrum przez ul. Jabtoniowg — al. Armii
Krajowej;

Z kierunku osiedla Orunia Gdérna oraz miejscowosci Kowale wprowadzic¢
objazd do ul. Piotrkowskiej przez ul. Swietokrzyskg — ul. Bergiela — ul.
Porebskiego — ul. Unruga — ul. Cztuchowska — ul. Jeleniogorska;

Dojazd z ul. £édzkiej (od numeru 10) oraz ul. Przemyskiej do al. Havla
bedzie umozliwiony przez tymczasowy tgcznik;

5.1.3. Komunikacja zbiorowa

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195:

Na kierunku al. Havla —> ul. Piotrkowska zmieni¢ trase poprzez
poprowadzenie przez jednokierunkowa ul. Warszawskg (na wysokosci
skrzyzowania z ul. Wilanowska), wprowadzi¢ przystanki tymczasowe;

Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu
(wzgledem stanu istniejgcego).

Linie autobusowe 918, N4:

Na kierunku ul. £6dzka —> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego)
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5.2.

Na kierunku al. Havla -> ul. Lodzka objazd przez al. Armii Krajowej i
jednokierunkowg ul. Warszawska (na wysokosci skrzyzowania z ul.
Wilanowska).

Linie autobusowe 162, 175, 262 kursujg bez zmian.

ETAP2

5.2.1. Zakres robbét:

przebudowa pozostatego fragmentu nawierzchni ul. Lodzkiej;

budowa przejazdu tramwajowego z ptyt gumowych przez al. Havla (jezdnia
zachodnia) wraz z przebudowg nawierzchni bitumicznej w rejonie tego
przejazdu;

budowa chodnikéw i sciezek rowerowych;

budowa nawierzchni tymczasowych.

5.2.2. Ruch uliczny

Zamknieciu ulegnie odcinek jezdni zachodniej na al. Havla, ruch na jezdni
wschodniej bedzie odbywat sie dwukierunkowo;

W zwigzku z czesciowg przebudowg ul. £édzkiej wprowadza sie na tej ulicy,
w obszarze robot, ruch jednokierunkowy — na relacji ul. Warszawska — al.
Havla;

Zamkniecie mozliwosci przejazdu z ul. Warszawskiej w rejon ul. Przemyskiej
bezposrednio przez ul. Lédzkg — objazd przez al. Havla i zjazd na wysokosci
skrzyzowania z ul. Wilanowskg i ul. Ptocka;

Od strony al. Armii Krajowej/al. Havla mozliwy dojazd do ul. Piotrkowskiej
przez jednokierunkowg ul. Warszawskg (na wysokosci skrzyzowania z ul.
Wilanowska);

Celem odcigzenia al. Havla wprowadzi¢ oznakowanie o zalecanym objezdzie
do ul. Piotrkowskiej przez al. Armii Krajowej — ul. Jabtoniowg — ul.
Warszawska (na skrzyzowaniu al. Armii Krajowej, ul. tostowickiej i al.
Havla);

wprowadzi¢ oznakowanie o zalecanym objezdzie z rejonu ul. Piotrkowskiej
do centrum przez ul. Jabtoniowg — al. Armii Krajowej;

Z kierunku osiedla Orunia Gérna oraz miejscowosci Kowale wprowadzi¢
objazd do ul. Piotrkowskiej przez ul. Swietokrzyskg — ul. Bergiela — ul.
Porebskiego — ul. Unruga — ul. Cztuchowska — ul. Jeleniogorska;

Dojazd z ul. £édzkiej (od numeru 10) oraz ul. Przemyskiej do al. Havla
bedzie umozliwiony przez tymczasowy tgcznik;

Oznakowa¢ skrzyzowanie al. Havla/ul. Wilanowska/ul. Ptocka w celu
pokazania kierunku objazdu do al. Armii Krajowej;

5.2.3. Komunikacja zbiorowa

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195:

Na kierunku al. Havla —> ul. Piotrkowska zmieni¢ trase poprzez
poprowadzenie przez jednokierunkowa ul. Warszawskg (na wysokosci
skrzyzowania z ul. Wilanowska), wprowadzi¢ przystanki tymczasowe;
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* Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla pomiedzy przystankami ,Kielecka” i
Wilanowska” wprowadza sie zmiany w trasie przejazdu poprzez
poprowadzenie przez al. Havla i ul. Wilanowska (na wysokosci skrzyzowania
z ul. Ptockg). Przewidzie¢ lokalizacje tymczasowego przystanku
autobusowego ,Przemyska”.

Linie autobusowe 918, N4:

» Na kierunku ul. L6dzka —> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego), nalezy jedynie wskazac lokalizacje tymczasowego
przystanku autobusowego ,Przemyska”;

 Na kierunku al. Havla -> ul. £édzka objazd przez al. Armii Krajowej i
jednokierunkowg ul. Warszawska (na wysokosci skrzyzowania z ul.
Wilanowska).

Linie autobusowe 162, 175, 262:
* W kierunku al. Armii Krajowej bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem stanu
istniejacego);
« W kierunku ul. Swietokrzyskiej bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego), nalezy wskaza¢ miejsce tymczasowego przystanku
autobusowego ,Przemyska”.

5.3. ETAP3
5.3.1. Zakres robét:

* Budowa przejazdu tramwajowego na betonowej ptycie podtorowej przez al.
Havla (jezdnia wschodnia) wraz z przebudowg nawierzchni bitumicznej w rejonie
tego przejazdu

» Budowa nawierzchni tymczasowych.

5.3.2. Ruch uliczny

» Zamkniecie jezdni wschodniej na al. Havla, ruch na jezdni zachodniej
dwukierunkowy;

e Zamkniecie objazdbéw z poprzednich etapdw;

* W celu zmniejszenia ilosci pojazdow przejezdzajgcych przez skrzyzowanie al.
Havla i ul. tddzkiej wprowadzi¢ oznakowanie z objazdami zalecanymi,
omijajgcymi al. Havla:

al. Havla — ul. Swietokrzyska;

al. Havla — ul. Wilanowska — ul. Ptocka;

al. Havla — ul. Wilanowska — ul. Warszawska;

al. Havla — al. Armii Krajowej — ul. tostowicka;

ul. Platynowa — ul. Matomiejska — ul. Swietokrzyska;

ul. Piotrkowska — ul. Warszawska;

YVVVYYY

5.3.3. Komunikacja zbiorowa

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195:
 Na kierunku al. Havla —> ul. Piotrkowska bez zmian w trasie przejazdu
(wzgledem stanu istniejgcego);
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* Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu
(wzgledem stanu istniejgcego), istnieje konieczno$¢ wprowadzenia
tymczasowego przystanku autobusowego ,Przemyska”;

Linie autobusowe 918, N4:
» Na kierunku ul. L6dzka —> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejacego);
* Na kierunku al. Havla -> ul. £6dzka bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego).

Linie autobusowe 162, 175, 262:

* W kierunku al. Armii Krajowej bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem stanu
istniejgcego), istnieje koniecznos¢ wprowadzenia tymczasowego przystanku
autobusowego ,Przemyska,

« W kierunku ul. Swietokrzyskiej bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego).

5.4. ETAP4
5.4.1. Zakres robo6t

* Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciggu al. Havla do projektowanego
wariantu docelowego;
» Budowa chodnikéw i drog rowerowych.

5.4.2. Ruch uliczny
Ruch uliczny bedzie odbywat sie wedtug wariantu docelowego.
5.4.3. Komunikacja zbiorowa

W zwigzku z przebudowg torowiska w ciggu al. Havla zostaje wstrzymany
ruch tramwajéw na tym odcinku. Tramwaje, docelowo konczgce trase na
petli tostowice Swietokrzyska”, konczg trase na petli ,Chetm Witosa”.
Nalezy wprowadzi¢ zastepczg komunikacje autobusowg na czas
przebudowy;

» przebudowaniu podlega przystanek autobusowy na al. Havla ,Przemyska” (w
kierunku al. Armii Krajowej). Nalezy zapewni¢ w tym miejscu mozliwos¢
bezpiecznego oczekiwania, a takze wsiadania oraz wysiadania podréznych
do pojazddéw komunikacji zbiorowe;.

6. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY .
Projekt organizacji ruchu na czas budowy wykona i uzgodni wykonawca, zgodnie z:

* Prawem o ruchu drogowym,

» Rozporzadzeniem w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach,

* Rozporzadzeniem w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

* Wytycznymi tymczasowej organizacji ruchu,
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Przedmiotowy projekt organizacji ruchu na czas budowy nalezy uzgodni¢ miedzy innymi z:

» Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku w zakresie
drég publicznych,

» (Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni w zakresie drog wewnetrznych,

o Zarzadem Transportu Miejskiego w Gdansku w zakresie komunikaciji
autobusowej,

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Mysza

BPBK S.A. Gdansk - Umowa nr 4/2016-lI/POE/002/15; 68/2020-BZP-PU.511.19.2020/BU — Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdab &k
Zadanie: Budowa trasy tramwajowej od skrzyzowania Jabtoniowa/\Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

Odcinek nr 1: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej Warszawskiej, ul. £odzkiej i Al. Vaclava Havla

PROJEKT WYTYCZNYCH DO TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

10



Il CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

A W N

L@ 1Y o1 =T - TSRS 1: 5000
Plan sytuacyjny wytycznych do tymczasowej organizacji ruchu —etap 3................... 1: 500
Plan sytuacyjny wytycznych do tymczasowej organizacji ruchu —etap 4.................... 1: 500
Plan sytuacyjny wytycznych do tymczasowej organizacji ruchu —etap 5.................. 1: 500
Plan sytuacyjny wytycznych do tymczasowej organizacji ruchu —etap 6.................... 1: 500

BPBK S.A. Gdansk - Umowa nr 4/2016-lI/POE/002/15; 68/2020-BZP-PU.511.19.2020/BU — Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdalsk
Zadanie: Budowa trasy tramwajowej od skrzyzowania Jabtoniowa/\Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

Odcinek nr 1: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej Warszawskiej, ul. £odzkiej i Al. Vaclava Havla

PROJEKT WYTYCZNYCH DO TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

11



