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UMOWA nr ....... /WIN/2022
na roboty budowlane
polegajgce na renowacji metodg bezwykopowa kanalizacji deszczowej w Alejach 11-tego
Listopada — Kontrakt X realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego ,Zagospodarowanie
waéd opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wikp. - Etap I"

Sporzgdzona W dniu ..........ooeeieenns r. w Gorzowie Wielkopolskim pomigdzy: Miastem
Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

reprezentowanym przez:

Jacka Szymankiewicza — Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a

dziatajacym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ............... , REGON .............
prowadzgcym  dziatalnoécig  gospodarcza pod Nazwg ........eeeeeees z siedzibg
W i bedgcym  zarejestrowanym  ptatnikiem podatku VAT o numerze
NIP reprezentowanym przez.

zwanym dalej ,Wykonawcg”.

§1
(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej

im przypisane:

1. Zamawiajacy — oznacza Zamawiajacego - Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta,
udzielajacego zaméwienia, ktorego realizacja nastgpuje na podstawie niniejszej umowy

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.
Pojecie to jest tozsame/rébwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

3. Kontrakt/umowa - oznacza niniejszg umowe.

4 Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do
zarzadzania przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatan i decyzji
organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony
odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne
z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbior czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreélonego etapu robot
podpisane przez Wykonawce i Nadzér Inwestorski. Odbiér czesciowy nie rozpoczyna
biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo przez Zamawiajgcego prace,
pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko
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i odpowiedzialno$¢ a protokdt odbioru czgSciowego nie stanowi pokwitowania
w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakornczenie realizacji robot budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sie
za zakonczong woéwczas, gdy facznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoriczyt roboty budowlane objete niniejsza umowg, w tym
uporzadkowat teren inwestyciji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu
robot budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan
rzeczy.

Odbidr koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu
umowy w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw
czesciowych. Przed odbiorem koricowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje
powykonawczg, w tym gwarancje, za$wiadczenia od organéw kontroli techniczne;j,
a takze nalezy uporzgdkowaé teren inwestycji. Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumentacje powykonawczg. Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie
Zamawiajgcemu gotowo$é do dokonania odbioru korcowego. Zamawiajgcy od chwili
otrzymania powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor
Inwestorski o kompletnosci dokumentacji powykonawczej wraz z wptywem kompletnej
dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin odbioru korncowego i powota komisje
odbiorowg. Dokonanie odbioru korcowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu
odbioru koricowego. Odbidr koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej
inwestycji. Protokét odbioru koricowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajgcego,
Nadzér Inwestorski i Wykonawca.

Odbior ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbior ostateczny
obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne
rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje
sie podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru
ostatecznego jest datg zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koncowego,
powotana przez Zamawiajgcego z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Nadzoru
Inwestorskiego.

Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na
ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumieé komplet
dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania
i ztozenia oferty na wybér Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Opis Remontu — dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu
realizacji Umowy, jest to zbiér dokumentéw stworzonych przez Zamawiajgcego
stanowigcych integralng czesé dokumentacji  projektowej okreslajgcych zasady
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wykonywania i odbioru robét pozwalajgcy na osiggniecie ich wymaganej jakosci, a takze
wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Dokumentacja projektowa— zbiér dokumentéw stuzacych do opisu
i realizacji przedmiotu umowy, obejmujgcy w szczegolnosci: projekt budowlany, projekt
wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t, wraz z wszelkimi
ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktérych mozna realizowac
roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie
z art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy. Kompletnosé dokumentaciji
powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oéwiadczeniem o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w $wietle zapisébw w/w ustawy i wiw SWZ. Kompletnos¢
dokumentaciji jest réwniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca Robot
przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze
swoim o$wiadczeniem o jej kompletnosci i prawidiowosci wykonania [za date
przekazania uznaje sie date wptywu dokumentow do siedziby Nadzoru Inwestorskiego].
Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski.
Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze
wzgledu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg
Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania
robét, wiedza techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami
prawa, jak réwniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca
zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty
zapobiec ani ktéremu nie mogly przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czesci lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejsze]
umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;
o charakterze odptatnym, zawarta pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg, a takze
pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio  podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, zobowigzujg sie wykonac cze$¢ zamodwienia stanowigcego przedmiot
niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowos$ci prawnej, ktéra:

1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamoéwienia
publicznego, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie zamowienia publicznego, oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajgcy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu. Wytaczenie, o ktéorym
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mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci

wigkszej niz 50 000 ztotych.
Protokét koniecznos$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektdrych robot, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy. Protokét koniecznosci sporzadza Nadzér Inwestorski, a podpisuje go
Zamawiajgcy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.
Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robét w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych.
Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.
Protokét odbioru korncowego robét - dokument potwierdzajacy odbioér wykonania
przez Wykonawce catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robét po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci.
Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisébw prawa
polskiego.

2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego
pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania
wynika wyraznie co$ innego.

3) Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdinosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3.

4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzgdzane w jezyku polskim.

5) Srédtytu#y nie wplywajg na interpretacje postanowien umownych.

6) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do
dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreélane sg
zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwiefi publicznych
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ogtoszenia opublikowanego
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod NF .....cceeeeeveeereeeinnn, Zdnia coveevenennnan
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Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o0 wyborze oferty
najkorzystniejsze;j.

§3

(przedmiot umowy)

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie roboét
budowlanych w ramach zadania pn.: _Renowacja metodg bezwykopowg kanalizacji
deszczowe] w Alejach 11-tego Listopada®. Zadanie obejmuje prace remontowe
polegajace na wykonaniu bezwykopowe] renowacji czynnej technologicznie sieci
kanalizacyjnej w Gorzowie Wlkp. metoda rekawa filcowego badz z wiékna szklanego
nasaczanego zywicami epoksydowymi. Dtugo$¢ sieci kanalizacyjnej do renowaciji: ok.
581 mb, zgodnie z dokumentacja projektowg — opisem remontu.

. Wykonawca zobowigzuje sig wykonac przedmiot umowy z nalezytg starannoscig,
zgodnie z wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi
oraz obowigzujgcymi normami.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy kontrakt,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

3) Dokumentacja Projektowa — Opis Remontu:

4) Oferta Wykonawcy wraz z wypetniong Tabelg Elementéow Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywac i interpretowac jako cze$¢ niniejszej
umowy, w kolejnoéci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupeinienia do tych
dokumentéw winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi
modyfikowane.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie
wyjaéniajgce i uzupetiajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niejasnoéci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt
ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej staranno$ci.
W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przekazac¢ informacje
na piémie Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktdrej mowa w ust. 3 pkt. 1) — 4).

. Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacjg opisujacg przedmiot umowy,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni Swiadomy
warunkéw kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich
zastrzezen.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych i robét zamiennych
w stosunku do robét budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowe;, jezeli ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Nadzor Inwestorski, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3ust. 1,
ust. 6 i ust. 7, ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych
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I zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania tych polecen.

Strony zobowigzujg sie wspoéldziataé przy wykonaniu niniejszej umowy w celu
nalezytej realizacji zaméwienia.

Zadanie jest dofinansowane ze $rodkoéw Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020 Priorytet: 1l Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian
Klimatu Dziatanie: 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem
i zwigkszeniem odporno$ci na kleski zywiotowe, w szczegolnosci katastrofy naturalne
oraz monitoring srodowiska. Tytut projektu ,Zagospodarowanie wod opadowych na
terenie Miasta Gorzowa Wikp.- Etap I”, umowa 0 dofinansowanie nr
POIS.02.01.00-00-0006/17-00 z dnia 28.08.2017 ., :

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie czterech

miesiecy od dnia przekazania terenu budowy.

Planowany termin przekazania terenu budowy — do 7 dni od daty zawarcia
umowy.

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia
podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Okres gwarancji ustala si¢ na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego.

Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na 60 miesiecy liczone od daty
podpisania protokotu odbioru kohncowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu
Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w terminie 5§ dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie
wskaze Zamawiajgcemu osoby petnigce funkcje kierownika budowy
I kierownikéw rob6t branzowych wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich
kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien
I przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa. W tym terminie nalezy
rowniez przedtozy¢ wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy (nie pozniej niz do dnia przekazania
terenu  budowy) Wykonawca dostarczy =~ Zamawiajgcemu  dokument
potwierdzajgcy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy Dziennik Budowy/Robét oraz Dokumentacje Projektows,
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w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie
roboty budowlane. Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku
Budowy/Robét.

w ciggu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien
uwzgledniaé w szczegdlnosci etapy realizacji Umowy z podziatlem na
poszczegdlne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych
wartosci w odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z Zamawiajgcym moze wnies¢
do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien wnie$¢ wskazane uwagi
w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

Odbior koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od zlozenia
Zamawiajgcemu  pisemnego  oswiadczenia  Nadzoru Inwestorskiego
o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania dokumentaciji
powykonawczej oraz o wykonaniu czynnoéci oméwionych w §1 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okre$lone zostaty w pozostatych
paragrafach niniejszej umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy

we wiasnym zakresie i na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
i dokonywanie w nim wpiséw na biezaco, wypetniania i realizacji polecen
wpisanych do Dziennika Budowy/Robot przez Nadzor Inwestorski lub inne
upowaznione do tego podmioty

opracowania szczegdtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF)
zgodnie z § 4 ust.5 pkt 5)

opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,
opracowania, zatwierdzenia i wykonania projektu tymczasowej organizacji
ruchu, a takze wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz
ze zmiang oznakowania wynikajgca z etapowania oraz utrzymaniem w stanie
nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji rob6t budowlanych do dnia
odbioru koncowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania
robot,

realizacji robét w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

» %
* o *

* %

8) bezzwiocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach,

9) bezzwitocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy wypadkach,

10) usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez
Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robdt oraz w okresie
gwarangcji i rekojmi, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego w terminie, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich
usuniecia,

11)nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych,
w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym oraz prowadzenia
rejestru tych zmian,

12) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych,
zezwolen, uzgodnien, opinii, pozwolen bgdz innych dokumentéw
wymaganych przepisami szczegoélnymi — niezbednych do realizacji Umowy

13) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynno$ci
nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach
szczegdinych niezbednych do wiasciwego i kompleksowego prowadzenia
rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14) realizacji rob6t w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci bgdz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do
Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego,

15) informowania Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski o koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowa w terminie 3 dni
od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

16) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robdt, kontroli jakosci
materiatow i rob6t oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym
w  Opisie  Remontu. Udostepnianie  Nadzorowi  Inwestorskiemu
| Zamawiajgcemu wynikow badarn i pomiaréw,

17) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich
mozliwych problemach, zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wplynaé na
opoznienie robét lub mogacych wpltyngé na jakosé robét,

18) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu  wszelkich
niezbednych danych do rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka
trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

19) W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

20)Od daty Odbioru koricowego robét do wystawienia Protokotu odbioru
ostatecznego robot, Wykonawce obciazajg koszty usuniecia Wad
i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej na przedmiocie Umowy,
i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych, a spowodowane;:
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a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita
w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia
robot budowlanych stuzagcych realizacji przedmiotu umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koficowego, ktéry nie byt
objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru
koncowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego
drég zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty,
za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji rob6t
w formie Wnioskéw o zatwierdzenie materiatéw sktadanych do Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z Zamawiajgcym je opiniuje i wydaje
rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowac ani uzywaé materiatow
niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace osob funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami
objetymi niniejsza umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej
umowy, powotany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robdt.

3) Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych bedg petnity osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej umowy z zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

4) Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczy¢
w naradach koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg
wnies¢ uwagi w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po
tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

4. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot
budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegodlnosci upadku z wysokosci,
b) z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
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informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4) Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg

Wykonawce, nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny byé wliczone w koszty
0goine robét.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego
zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia
robot, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania
przepiséw BHP.

2) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.

3) Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wtasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikdw zuzycia wodly i energii elektrycznej
i ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celéw zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

4) Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania
w stanie nalezytym przez caly okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru
koncowego.

5) Zorganizowania we wtasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej
odpowiedzialnosci materialne;.

6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania
robét oraz miejsc skladowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz
wymaganiami zawartymi w Opisie Remontu,

7) Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu
oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robét zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami zawartymi w Opisie
Remontu oraz starannoscig uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnosci
w tym skutki finansowe.

8) Zapewnienia dostepu i doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazdow, przejs¢, ktadek, podjazddw, itp.

9) Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy
pozostajgce w zwigzku przyczynowym =z robotami prowadzonymi przez
Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesc,
uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robét lub
majatku  Zamawiajgcego - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego, na swoj koszt.

10) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg | innymi  negatywnymi
zdarzeniami i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed
kradziezg i zniszczeniem wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.
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11) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych
oraz usuwania na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbgdnych
materiatéw oraz odpadow.

12) Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie
przekraczajgcym  wyznaczonego termin  zakonczenia realizacji  robét
budowlanych.

13) Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos§é
zapobiezenia awarii.

14) Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu
rob6t oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen
w wyniku, ktérych moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiajacego. Koszty zabezpieczenia terenu budowy bedzie ponosi¢
Wykonawca.

15) Podjecie niezbednych $rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren
budowy przez osoby nieuprawnione.

16) Prowadzenia robo6t w sposéb niezakiécajgcy ruch na drogach.

17) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszac¢ praw wiascicieli
posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowac
zaktocenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia rob6t budowlanych.

18)W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom
okreslonym w pkt. 12), Nadzoér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu.
W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych
skierowanym przez Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

19) Uzgodnienia we wtasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw,
niezbednych do prowadzenia robét budowlanych.

20) Zapewnienia bezpieczefistwa i praw wiascicielom posesji sasiadujgcych
z terenem budowy zgodnie z art. 140 kc.

21) Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikéw wraz
z wykonaniem wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu
i poniesienie kosztéw dokonanych zajec.

22) Prowadzenia robdt w sposéb zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejgce
uzbrojenie; poinformowania, przed przystgpieniem do robét, poszczegdlnych
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robét i ewentualne;
potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot.

23) Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych
recznie.

24) Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

25) Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich

przekazania do eksploatacji.
1%




Fundusze Uni i
e nia Europejska
Eu rOPEJSK'e Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

* ¥
* 4 ®

gk

26) Wykonawca w razie potrzeby w trakcie rob6t udostepni teren budowy Enei
Operator/Enea Os$wietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spétce Gazownictwa Sp. z 0.0.

27) Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym staraniem zapewni na etapie realizacji
rob6t nadzor archeologiczny.

. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce Harmonogramu rzeczowo-finansoweqo

(HRF).

1) Wykonawca winien opracowac¢ i przedtozyé do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego harmonogram  rzeczowo-finansowy zawierajgcy  opis
podstawowych czynnoéci z podziatem na branze, kolejnoéé wykonywania
prac/robot, czas wykonywania prac/robdt i zaawansowanie finansowe oraz
szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu
do okresu rozliczeniowego.

2) HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem
Czasu na przeprowadzenie niezbednych préb oraz uzyskanie decyzji zezwalajgcej
na uzytkowanie obiektu.

3) HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy i dostarczony Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni od daty
podpisania niniejszej umowy.

4) Wykonawca winien uaktualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania
polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy przediozyé do akceptacji
Zamawiajgcemu.

. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru robdt.

1) Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbior koncowy, odbiér ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach
okreslonych niniejszej Umowie.

2) Przed rozpoczeciem odbioru cze$ciowego robét Wykonawca przygotuje
i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego robot w zakresie
i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentacji Projektowej i Harmonogramu
rzeczowo - finansowemu.

3) W przypadku zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych
przez Nadzér Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na
wiasny koszt dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

4) Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajgcych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robot w terminie do
2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

5) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$é do odbioru koncowego robot
w formie pisemnej. Odbiér koncowy robo6t dokonany zostanie komisyjnie
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego
po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie/ zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
uzytkowania, w przypadku gdy jest ono konieczne.

8. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jako$ci robot:
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1) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robot i jakosci
wbudowywanych materiatow.

2) Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac
i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg- Opisem Remontu oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

3) Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program
zapewnienia, jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w SWZ.

4) Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna,
obstuge geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbgdne
do pobierania prébek i bada materiatéw oraz robdt w zakresie okreslonym
w Opisie Remontu, obowigzujacych przepiséw, odpowiednich norm, a takze na
zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

5) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajgcych zakryciu,
odbioréw czesciowych i korncowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium
budowlane zatwierdzone przez Nadzér Inwestorski.

6) Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegolnosci wytyczenia w planie
i wyznaczenia rzednych wykonania poszczegoinych elementéw robot oraz
wykazania ilosci, powierzchni wykonanych elementow robét, zuzytych materiatow
itd. winna byé wykonywana przez uprawnionego geodete.

7) Wykonawca winien wykonaé inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej. Raport z inspekcji winien zawiera¢ mapkg z odcinkami kanalizacji,
ktéra byta sfilmowana, spadki dna kanatu, srednice kolektora oraz dtugosci
odcinkéw i powinien by¢ zatgczony do Dokumentacji Odbiorowej.

8) Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatow i innych jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

9) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, przepis BHP,
ochrony p.poz. i inne przepisy.

10) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony érodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz.
oraz innych przepiséw podczas wykonywania robét budowlanych.

11) Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego
dziatania zwigzanego z robotami budowlanymi.

12) Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

13) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne
pozostatoéci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
badan i pomiaréw sg wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo
geologiczne i gornicze oraz ustawg o ochronie doébr kultury i podlegajg ochronie.
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Wykonawca winien je zabezpieczyé przed zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcego i odpowiednie  stuzby
i postepowaé zgodnie z ich poleceniami.

9. Wymagania Zamawiajgcegqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

2)

3)

Wykonawca winien umozliwi¢é wstep na teren budowy Zamawiajgcemu,
Nadzorowi Inwestorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organdw w szczegdlnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekgcji
Ochrony  Srodowiska, Inspekcji  Sanitarnej, Panstwowe] Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego
przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1
powyzej pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnié teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy.
Dotyczy¢ to bedzie wykonawcéw, ktérzy moga zaistnieé na terenie budowy lub
W jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia robdt objetych
niniejszg umowg, ktérych koniecznosé budowy wynikia juz po zakonhczeniu prac
projektowych celem realizacji robét w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robdt bedg musieli dziataé w porozumieniu
z Zamawiajgcym i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje
kolejne poczynania.

10. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materiatow rozbidrkowych.

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania
Materiatami Drogowymi Pochodzgcymi z Rozbiérki oraz ponoszenia kosztow
utylizacji materiatow rozbiérkowych nie nadajgcych sie do powtérnego
wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz
z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizagji.
W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu
materiatdbw rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim
i Zamawiajgcym) zgodnie z procedurg gospodarowania materiatami
pochodzgcymi z rozbiérki na:
a) materialy nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowigce wilasnosé
Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wilasny koszt (w tym: transport do
15 km, zatadunek, rozladunek) na miejsce skiadowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
przekazanie tych materiatow,

b) materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalué@
(np. wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym:

transport do 15km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowéd
dostawy.

c) inne materialy rozbiorkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania
Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub
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unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku
badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

3) Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci
wszystkich ~ materiatow  rozbiérkowych  (przekazanych, zeziomowanych,
zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich
zagospodarowanie. llosci materiatdbw wykazane w opracowaniu VWykonawcy
musza byé potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno byé
zatgczone do dokumentacji powykonawcze.

11. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materiatow
gwarantujgcych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania
rob6t muszg odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w obowigzujacych
przepisach.

2) Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom
obowigzujgcych Norm oraz innym okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatow
dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci)
i okazaé je na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

3) Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatéw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku
zastosowania materiatdw réwnowaznych winien w petni udokumentowac
Nadzorowi [nwestorskiemu ich réwnowaznoéé. [Przed odbiorem koricowym
Wykonawca  przekaze Zamawiajacemu dokumentacje = powykonawcza
zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na
wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materiaty
zostaty uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy
zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji
przez Nadzor Inwestorski].

4) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wiagciwosci lub parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo
na terenie budowy materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz
umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.

5) Sposob realizacji robdt musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwoéci bgdz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez
Nadzér Inwestorski wraz z analiza poréwnawczg kosztdw zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej
jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego.

6) Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robot, bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w Dokumentac;ji
Projektowe] bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia
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i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

7) Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatow lub wykonanie robot
w technologii zamiennej, realizacje robét dodatkowych, skiada wniosek do
Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go
do wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien sktadaé wniosek kompletny,
tj. zawierajgcy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,

b) dokumentacje projektowg (zawierajgca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki,

c) kalkulacjg/wycene robot/zmian sporzadzong zgodnie z Umowa ze
wskazaniem na korzy$ci Zamawiajgcego,

d) w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

8) Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

9) Opoznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowic¢ podstawy do
dokonania zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie whnioskujac
w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego
wptywu/ztozenia traktuje sie jako date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania
sprawy.

10) Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania robét
dodatkowych zobowigzany jest zajgé na pismie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni
roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez
Nadzér Inwestorski w  oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak
odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na
proponowang zamiane/wykonanie robot.

11) Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajgcego
stanowi razgce naruszenie warunkéw umowy.

12) W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robét,
wbudowanych materiatbw Wykonawca ma obowigzek poprawié badz rozebraé
nieprawidfowo wykonany element rob6t i wykonaé go ponownie na wilasny koszt.

13) W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robét,
wbudowanych  materiatbw  (pomimo  przedstawienia przez Wykonawce
pozytywnych wynikéw badan, atestow, certyfikatow, deklaragii itp.) Zamawiajgcy
jest  uprawniony do zlecenia badan  niezaleznemu laboratorium
badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow
badar laboratoryjnych/ekspertyzy — potwierdzajacych nieprawidtowg jako$é
wykonanego elementu/robét, wbudowanych materiatéw, koszt wykonania tych
badarn laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

12. W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:
1) dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Rob6t o zakonczeniu robét budowlanych
oraz potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do
Dziennika Budowy/Rob6t,
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2) skompletowa¢ i ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu
Dokumentacje Powykonawczg okreslong szczegétowo w SWZ i opracowang
zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza
winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie
trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie JPG;
pdf.). Dokumentacja Powykonawcza winna zawieraé mapy powykonawcze
z dowodem wniesienia ich do stosownego O$rodka Geodezji i Katastru.

3) przedtozyé wraz ze zlozeniem Dokumentacji Powykonawcze; pisemne
oéwiadczenie Wykonawcy o jej kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania w Swietle
ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

13. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad.

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okresie gwarancji
i rekojmi) to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do
uzytku Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych
i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunigcia,
wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sig do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do
umowionego uzytku , Zamawiajgcy z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych i odszkodowan, wyznacza termin usunigcia wad.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do
uzytku, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych
i odszkodowan moze obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

2) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
o usunieciu wad, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru
ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3) Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowa badz
wadliwie, Nadzér Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany
sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak
niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie miat
prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”).
Odstgpienie takie traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastgpczego
Zamawiajgcy  bedzie  uprawniony wedle swojego  wyboru potraci¢
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

14. \Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1. Zamawiajgcy okreéla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie
umowy o prace wszystkie osoby ktére bedg wykonywac¢ nastepujgce Czynnosci
podczas realizacji zamowienia: roboty ziemne, budowlane, sanitarne,
renowacyjne kanatéw i studni/komér, prace biurowe obstugujace realizacje robot
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budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnoséci polega na wykonywaniu pracy

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Obowigzek okre$lony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez

Podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest

zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujagce Podwykonawcow do

zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnoéci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikéw, o$wiadczen wykonawcy
ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na umowe o prace,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionych
pracownikow oraz innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania
spetniania ww. wymogu,

c) zadania wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore
wykonujg czynno$ci okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przediozy
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, a kazdg jego aktualizacje
w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia potrzeby aktualizacji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany

przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych

w wykazie, o ktérym mowa w pkt. 3 lit. ¢) powyzej w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie,

o ktorym mowa w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie
realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego; o$wiadczenie to powinno w szczegdlnosci zawieraé:
doktadne okreslenie podmiotu skiadajgcego o$wiadczenie, date ziozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
osob, imion i nazwisk tych oséb, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis
osoby upowaznionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
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realizacji zamoéwienia czynnoéci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkéw, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow,
nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o praceg za ostatni okres
rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w spos6b zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podiega anonimizagij.

Zamawiajgcy moze zgdaé przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego

z osobna dowoddw okreslonych w pkt. 5 powyzej.

Brak przediozenia Zamawiajgcemu dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzej,

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak

zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci, co do przestrzegania prawa pracy

przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sig

o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

15. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyine].

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg
wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/robot
dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzoér Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia
gtéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia
wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych
od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
o nieprawidiowos$ciach.
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Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich
pomiaréw na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé
wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych
i wysoko$ciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy
Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong
inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zabezpieczenia drog i obiektdw inzynierskich.

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem
ochrony drég i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed
uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy,
jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegélnosci powinien dostosowaé sie
do obowigzujgcych ograniczen obcigzern osi pojazdow podczas transportu
materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego Kkar
zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce przepisdbw dotyczacych
dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego
winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zapewnienia przez Wykonawce 10% udziatu

pojazddéw elektrycznych lub pojazddéw napedzanych gazem ziemnym.

1)

2)

3)

Wykonawca o$wiadcza, iz udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napgdzanych gazem ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdéw przy
wykonywaniu zamdwienia wynosi co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 110 z p6zn. zm.). W przypadku zmiany ww. ustawy w zakresie
terminu zapewnienia udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilnosci okreslone w umowie
stosuje sig z uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadaé pisemne
oswiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych
niniejsza umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat tacznej ilosci
pojazdéw, w tym tgcznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawa wskazana w ust. 1,
wraz z informacja na temat numeru rejestracyjnego.

Brak ztozonego pisemnego oéwiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaé
potraktowane przez Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej
ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
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Przediozenie oéwiadczenia nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do

weryfikacji spetienia w/w wymogu w sposob wybrany przez Zamawiajgcegdo,

w szczegolnosci poprzez zgdania okazania pojazdow.

§6
(podwykonawstwo)

. Wykonawca moze powierzy¢é Podwykonawcom (wediug definicji § 1 pkt.19)
wykonanie czeéci robdt budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien
niniejszego paragrafu:

1)

2)

3)

4)

6)

7

Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci, ;

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku

z tym Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do

wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia
umowne, w tym w szczegdélnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin
zaptaty tego wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych
Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzgdzony w oparciu o TER.
Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zgtosi
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie
zglosi pisemnie zastrzezen, uwazac sig¢ bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastgpnie Podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescia
dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w projekcie, dotgczajgc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej

zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby

Zamawiajgcego umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze

zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegolnosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentaciji
wykonania robét objetych umowsa,
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b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byé wyzsza, niz warto$é
tego zakresu robdt wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie musi byé tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robét objetych umowa wraz z Harmonogramem
(Harmonogram robét musi byé zgodny Harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze
byC dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlane;j,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uplynaé wczesniej niz termin

gwarancji i rekojmi wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 3 4,

obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja

o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy

Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo

bedg stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

J @

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawieraé postanowien:

a.

uzalezniajgcych  uzyskanie  przez ~ Podwykonawce  lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

uzalezniajgcych  uzyskanie  przez  Podwykonawce  lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez
Zamawiajgcego,

uzalezniajgcych  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

dopuszczalnych zabezpieczer roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia z wynhagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy
0 podwykonawstwo,

ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca,
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f. przewidujgcych termin zaptaty diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

9) Zamawiajgcy zgltasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo lub zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy
nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu,
w szczeg6lnosci, jezeli zakres projektu umowy/umowy/zmiany
o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli
zawiera zapisy okre$lone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektéw umoéw/umoéw/zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane migedzy Wykonawca/Podwykonawcg/dalszym
Podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego
paragrafu.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce
obowigzkéw uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian
umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadanie od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu po$wiadczonej za

zgodno&¢ z oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow o podwykonawstwo

wartoéci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia

publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy
czym wylgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zh oraz wyszczego6lnionych w SWZ.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢

z oryginatem kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé przedmiotu umowy

Zamawiajgcemu i Wykonawcy.

. W przypadku niewypetnienia  przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego

podwykonawce na wezwanie Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany

umowy ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w zakresie skrécenia terminu zaptaty diuzszego niz

30 dni do 30 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do natozenia na

Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umownej.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2

niniejszego paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robét/dostaw/ustug  realizowanych przez

Podwykonawce/dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot

budowlanych objetych niniejszg umowg przez Wykonawce sitami wtasnymi.

_ Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych —podwykonawcow

Wykonawca odpowiada jak za wiasne.
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W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany =zatgczyé do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy w celu wykonania zakresu robot okre$lonego w ofercie, Wykonawca
powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwié Podwykonawcy wejscia na
teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie cze$ci robot przez Podwykonawcéw,
na ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyze;.
Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie
procesu inwestycyjnego Zamawiajgcy lub jego reprezentanci na budowie powezmg
wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty
budowlane Iub ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi o$wiadczenie podwykonawcy,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe érodki dowodowe
dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposéb ptatnosci)

Strony ustalajg tgczne wstepne wynagrodzenie ogdtem zgodnie z oferta Wykonawcy
W WYSOKOSCI: ..veurenranenn, zt brutto (stownie zt brutto: ..............................

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i objete niniejszg Umowsg, na podstawie
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po
odbiorze rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym
protokotem odbioru koricowego robét na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz
kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego przez Wykonawce i sprawdzonego
przez inspektora nadzoru.

Z tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwaé
bedzie wynagrodzenie kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen
jednostkowych poszczegdinych robét okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
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wykonanych przez Wykonawce robét wynikajgcych z obmiaréw wskazanych
w protokotach odbioréw czesciowych/koncowego.

Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia
stosownego porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn
zaistniatej sytuacji.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnoéci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
lacznie z VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét
aktualne na dzien podpisania umowy.

Zamawiajacy hie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust.1 jest: Miasto Gorzow
Wikp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-00-19-632.
Wykonawca wystawi fakture VAT za powyzsze roboty bezposrednio na Miasto
Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta.

Szczegodtowe informacje nt. ustrukturyzowanych faktur elektronicznych mozna
znalez¢ w Specyficznych Warunkach Zamoéwienia (SWZ) stanowigcych zatgcznik do
niniejszej umowy.

W celu utworzenia faktury na PEF nalezy skorzystaé
z linka: htfps://brokerpefexpert.efaktura.gov.p!/zaloguj, nastepnie wprowadzi¢ dane
faktury i wybraé odbiorce. Identyfikatorem Urzedu Miasta Gorzowa WIikp. na PEF jest:
NIP 5990019632. Nalezy wybra¢ podmiot: Miasto Gorzéw-Urzad Miasta.”

Podstawa do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokolem czesciowego odbioru robét/koncowego  odbioru robot,
potwierdzonym przez Nadzér Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i nhaleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcdéw wraz _z wystawionymi _przez Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcdw fakturami, za zakonczone i odebrane roboty ujete w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami  dokumentéw  przelewéw  bankowych  potwierdzajgcymi,  ze
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg
zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcdw, stanowigcego zatgcznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej] umowy na
podstawie umowy o pracg, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastgpujgcych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy
potwierdzonego geodezyjnie i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez

strony protokotu odbioru czesciowego.
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b) Fakturowanie za wykonanie czesci rob6t bedzie mozliwe nie czesciej niz raz
W miesigcu,

c) Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru
koricowego robét,

d) Do kazdej faktury dotgczony bedzie obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajgce
jakos¢ wykonanych robét ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.),
szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze
robét.

Fakturowanie na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych bedzie dokonywane

do tacznie 85 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,

pozostate 15 % bedzie fakturowane po dokonaniu odbioru koricowego i podpisaniu
protokofu odbioru koncowego.

Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami

okreslonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego paragrafu oraz po spetieniu zapisu

okreslonego w ust.20.

Za termin zaptaty Strony uznawaé bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany

w fakturze VAT, znajdujgcy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzedu obstugujgcego

ministra wtasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajgcy oswiadcza, ze

bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci tzw. split payment. Zaplate w tym systemie uznaje sie za dokonanie
ptatnosci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong ptatno$é tzw. split payment
stosuje sig wylgcznie przy platnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikow

VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za

czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata

odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka

0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na

dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw.

split payment.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym piatnikiem podatku VAT.

Wykonawca oéwiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje

si¢ na biatej liscie podatkowej.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom =z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych

w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia

dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 21 do

26 niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu kopie dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajgce, ze
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Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg
zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
stanowigcego zatgcznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcoéw/dalszych
podwykonawcow Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe © podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedfozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22, dotyczy wytgcznie naleznoéci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
22. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia
o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywacé sig na potrgcenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowa
o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
a. nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b. ziozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze;j
watpliwoéci zamawiajgcego co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c. dokonaé bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajgcy dokona bezpoéredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wylgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zamawiajacy potrgca kwote  wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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28. Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w
tym w szczegdlnosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie
ubezpieczenia, kwoty  zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastgpczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania kontraktu umowe lub
umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej
z realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie
nizsza niz Cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub
oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00z,

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catoéci Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatbw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow
odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji
zaistniatej szkody;

5. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie
poézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu  obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo  wstrzymaé sie
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminébw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

6. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedituzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w ty
w szczegoblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust.
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1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia

w terminie, o ktérym mowa, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnhego wyboru

do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

8. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwtocznie, nie poézniej
jednak niz w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, natomiast ubezpieczenie
odpowiedzialnoéci cywilnej do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

10. Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia
wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu straca swojg waznos¢ Wykonawca
natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

11. W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracié koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz
tez zaspokoié je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo

2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin  na uzyskanie ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu i przedtozenie dowodéw uzyskania
tych ubezpieczen, a po jego bezskutecznym uptywie odstgpi¢ od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia
podpisania umowy wniést zabezpieczenie w wysokosci 3% zaoferowanej ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie, o ktérej mowa w § TUSt. 4. csuesemumsmsnsn (stownie
ztbrutto: ... /100).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione W formie ........ccevvvenininininni

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty
wszelkich roszczen stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku
z niniejsza umowa, W tym w szczegdlnosci: kar umownych, kosztow poniesionych na
ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom
Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych
z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania
Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do hiezwlocznego
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informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére

majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawecy w  ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
kohicowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota
w wysokosci  30% wniesionego zabezpieczenia okre$lonego w ust 1 niniejszego
paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia stuzgca zabezpieczeniu roszczen z tytutu
rekojmi za wady bedzie zwrocona nie pézniej niz w ciagu 15 dni od uptywu
okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich

obowigzywania nie moze by¢ krétszy niz:

a. z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robét,

b. ztytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich

obowigzywania nie moze byé krétszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej,

z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy PZP.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4

ust. 1 powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarangcji lub poreczenia

bytby krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed
dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do
przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi

z ust. 7 powyzej i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajgcego takie

przediuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne

okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej

na 30 dni przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia

wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki

ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi

zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.

1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na

wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust, 2 ustawy
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Prawo zamowief publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania  umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci w terminach, o ktorych
mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrbcone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzié¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.
Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter
abstrakeyjny, tj. zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do
wyptacenia Zamawiajgcemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objete zgdaniem
wyptaty, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego wskazujgce na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja
bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w $zczegoInosci zawiera¢ zadnych
postanowien, na mocy ktérych Gwarant bytby uprawniony do merytorycznego
badania zasadno$ci zadania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona

tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawierac

klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie
z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie moga
zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajgcym (Beneficjentem), a Wykonawca, nie
zwalniata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialno$ci wynikajace;
Z gwarancji,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej
z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczno$ci
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

c. trescii ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sagdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak

réwniez zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.
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§10
(odstapienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosSci

i wskazaniem przyczyn odstgpienia.

Po ztozeniu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktérakolwiek ze stron,

Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowiazki szczegobtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe dziatania majace na
celu zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposoéb
umozliwiajgcy zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt wtasny,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych,

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub
urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robét nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji
robdt w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy i przediozy je Zamawiajgcemu,

6) Protokdt inwentaryzacji rob6t w toku zatwierdzony przez Nadzoér Inwestorski
i Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie
14 dni od daty przerwania,

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od niniejszej umowy.

. Wykonawca udziela rgkojmi i gwarangji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na

cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach

okreslonych w Kodeksie cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam

okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od
dowiedzenia sig o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktore
bedzie miato wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczagt robét w terminie 14 dni od daty przekazania placu
budowy lub nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgacych po
stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,
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4) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposo6b niezgodny
z projektem budowlanym lub wykonawczym, Opisem Remontu, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcoéw, w stosunku do ktorych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na
zawarcie umowy pomiedzy  Wykonawcg a Podwykonawca/dalszym
podwykonawcy,

7) Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% tgcznego wstgpnego wynagrodzenia ogétem  brutto,
o ktérym mowa w § 7ust.1

8) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnosc¢
byta obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych
naruszen,

9) Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje
obowigzki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego
niz 7-dniowy terminu na usunigcie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem
rygoru odstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

10) W przypadku uplywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1
i niewywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy
wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

11)W przypadku uplywu waznoéci wniesionego przez Wykonawce zgodnie
z zapisami § 9 niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i
nie wywiazaniu sie Wykonawcy z obowigzku jego przedtuzenia,

12) gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) =)
przekroczyta kwote 10 % warto$ci umowy brutto.

13)w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$é realizacji zaméwienia przy
udziale Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym
Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacii zamoéwienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust.

1 ustawy PZP Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynhagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania cze$ci umowy.

Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania

umowy okreslonego w § 4 ust. 1.
y/
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8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopetnit zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11

stycznia 2018r. o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
110 z pézn. zm.) obowigzku zapewnienia 10% udziatu pojazddw elektrycznych lub
pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy
wykonywaniu zadania.

§ 11
(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okre$lonych w umowie obowigzujacg formg
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych.

Strony okreslajg nastepujgce przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosé:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwioke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust.5 pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt (stownie:
pigc¢set ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwioki,

b) za zwioke w realizacji rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy —~ w wysokosci 500,00 zt (stownie:
pigcset ztotych 00/100) za kazdy dzier zwioki,

c) za zwloke w wykonaniu Ilub zwioke w nalezytym  wykonaniu

zobowigzan/obowigzkéw wynikajacych z  niniejszej umowy w wysckosci
500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzier zwioki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat
okre$lony w niniejszej umowie, to zwioka Wykonawcy liczona jest od
nastepnego dnia, w ktérym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony
w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc
mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku,
a po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony
do naliczenia kary za zwtoke,

d) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru kohcowego,
w okresie regkojmi i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa
diuzej niz 7 dni - w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za
kazdy dzien przerwy w wykonywaniu rob6t ponad okres 1 tygodnia,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -

34



g)

h)

)

Y

P)

Fundusze Unia Europejska | »*"*

Eu ropejskle Fundusz Spojnosci

Infrastruktura i Srodowisko e

w wysokoséci 2.000,00zt (stownie: dwa tysigce ziotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoéci 2.000,00zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokoéci 2.000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2.000,00zt
(stownie: dwa tysigce ztotych 00/100),

Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2.500,00zt (stownie dwa tysigce pigcset zt 00/100),

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okre$lonymi Umowag - w wysoko$ci 2000,00zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie zobowiazania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia
skiadek zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania
Zamawiajgcemu  dokumentéw  potwierdzajgcych ~ zawarcie = umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do nafozenia
kary umownej w wysoko$ci 2000,00zt (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100),
za kazde naruszenie,

za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami
w SWZ, a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi  odpadami
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
500,00zt (stownie: pieéset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robo6t przez
inng osobe niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — W wysokosci
500,00zt (stownie: pieéset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktorym
mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysokosci 100,00zt
(stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego hiedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego
wymogu) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktérych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe,
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q) za brak obecnosci kierownika budowy/robét na radzie budowy bez
uzasadnionej przyczyny kazdorazowo 1000,00zt (stownie jeden tysigc zlotych
00/100),

r) za niewywigzanie si¢ z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego (HRF) w terminie 3 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego
w wysokosci 200,00zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki,

2) za odstgpienie od cato$ci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce —
w wysokosci 10 % tgcznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym
mowa w § 7ust.1,

3) za odstgpienie od cze$ci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce —
w wysokos$ci 5 % warto$ci robdt pozostatych do wykonania,

4) Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstapienie od
umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokoéci 10 %
tacznego wstgpnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1,
z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

5) taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10%
tacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1.

6) Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg
si¢ wymagane z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie
bedgce podstawa naliczenia danej kary umowne.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1-3 niniejszego

paragrafu, kary zostang naliczone przez Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego

wynagrodzenia. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez
Zamawiajgcego.

. W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych

ustala si¢ na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art.
454-455 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy
przewidziat mozliwo$¢ ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych, bedgcych
integralng czescig umowy.

. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod

warunkiem zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.

. Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie

pisemnej dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany, ktéry powinny zawieraé:
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1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysokosé wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie,

jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca

dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sig¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa

w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji

rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okre$lone w SWZ, i informacji

uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznoéci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacii koniecznej dia uzasadnienia

zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez Nadzér Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony,

bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa

w ust. 6 | wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgce;j

uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 i przediozenia na zadanie Nadzoru

Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3

wraz z propozycig wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany

Umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do

zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét,

i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarébwno w przypadku

odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego

przez Nadzor Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania

zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji.

Zmiana postanowiert umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie

wymagaé formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem

niewazno$ci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony
dokonaja poprawy omyiki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w oparciu o dokumentacje
zamowienia,

2) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy okolicznoé¢é prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktora
zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.
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nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu
Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnoéci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie,
ktérych nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé
usunigcie rozbieznoéci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez Strony,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem  zmian
wprowadzonych w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
a w szczegdlnosci konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
rob6t, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia:

1)

2)

3)

4)

5)

w przypadku wytgczenia czedci robdt objetych umowa na wniosek
Zamawiajgcego, wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie
do zakresu niewykonanej czeéci, zgodnie z zatwierdzonymi przez Nadzér
Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$é wytgczonych na wniosek
Zamawiajgcego czeéci robot nie moze przekroczyé 10% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.
w  przypadku  konieczno$ci  realizacji  dodatkowych/podobnych  robét
budowlanych/dostaw/ustug lub rob6t zamiennych w stosunku do przedmiotu
umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/ technologicznych/
materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn ryczattowych cen
jednostkowych poszczegolnych robét okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robét wynikajgcych z obmiaréw.

w przypadku zmian iloci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie

Ksiegi Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego,

wystapi koniecznos¢ wykonania robét wynikajgcych z dokumentacji a nie ujetych

w pozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych

w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe weditug zasad

okreslonych w punkcie ) ponizej,

w przypadku wystgpienia koniecznoéci wykonania robét okreSlonych w ust. 13

pkt. 2) nie ujetych w pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie

ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) poprzez interpolacie ceny jednostkowe; ustalonej w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych jezeli roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia wyliczenia Nadzorowi
Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,
itp.) dla wojewoddztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
date jej sporzadzenia - dotyczy to robét dla ktérych nie jest mozliwa
interpolacja okreslona lit. a.
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c) w przypadku braku mozliwoéci zastosowania zasad opisanych w lit. a)ib)
powyzej dopuszcza sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng
Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania cato$ci lub czeéci robét z tego tytutu,
szczegblnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory
roku) pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty/dostawy
lub préby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zosta¢ zrealizowane. Na tg
okolicznosé Kierownik Budowy sporzgdzi wpis do Dziennika Budowy/Robot, ktory
zostanie potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o iloé¢ dni nieprzekraczajgcych okresu trwania
przeszkody z uwzglednieniem rezimu technologicznego. Jednocze$nie
Wykonawca nie moze sig¢ domagaé od Zamawiajgcego przediuzenia terminu
realizacji Zaméwienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne panujace
w okresie zimowym i powodujgce konieczno$é wstrzymania badz przerwania
robot, ze wzgledu na okreslong technologie wykonania robét,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow geologicznych,
ktore beda miaty wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania
przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
o ilo$é dni nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego
oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych
lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie rob6t naprawczych, wzmocnienia
konstrukgji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw
z montazem wynikajagcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacii
projektowej warunkéw geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow terenowych
(zagospodarowania terenu), w  szczegdélnosci istnienie podziemnych urzadzen,
sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o iloé¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen
lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na
wykonanie robét naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych
do wykonania czynnoéci, robét wynikajgcych z odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej warunkow terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robét nie wynikajgce
z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci
wstrzymania Rob6t przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce a w szczegolnosci
gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jakoséci, technologii robot, materiatow) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catoéci lub czesci robot z tego tytutu;
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6) wystgpienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub podobnych majgcych
wplyw na zmiane terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas
niezbedny do wykonania tych robot,

7) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji Ilub
uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§é dni nieprzekraczajgcych
czasu wstrzymania cato$ci lub czesci robo6t z tego tytutu;

8) wystgpienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien
i uzyskania opinii, przy dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilogé dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

9) zawieszenia rob6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego
tytutu,

10) dziatania oséb trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, ktére to
dziatania uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac— mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czes$ci robot z tego tytutu,

11) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

12) zmiany terminu dokonania prob koficowych i wnioskéw o dokonanie prob
dodatkowych nieobjetych umowag - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci
lub czesci robédt z tego tytutu,

13) wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo§¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu.

14) wystgpienia okolicznoéci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu,
ktore stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilog¢ dni nieprzekraczajacych
czasu na wykonanie robét/dostaw/ustug dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajag
z dziatania, zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego- termin ten
moze ulec przedtuzeniu nie diuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec
przedtuzeniu nie diuzej, niz o czas trwania tej okoliczno$ci.

Dopuszcza sie zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,

przedstawionych w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowiazkoéw,

3) nie wywigzywania sie oséb z obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana
osoba spetia wymagania okre$lone w SWZ. Wykonawca jest zobowigzany zmienié¢
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osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zadaniem
Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

16. Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii

wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy

w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

5)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciy,
o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggnigcie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji
Projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane pod warunkiem ze zmiany
uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg
osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres
zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchow lub niewypatdw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty,
a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw pod warunkiem Zze zmiana uzyska aprobate¢ Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa, pod warunkiem ze =zmiana uzyska aprobate
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggnigcie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwic
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
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6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizii z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwié
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7) wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wylgcznie umozliwié oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania.

8) Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze byé powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach
okreslonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie

zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej,

powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej Strony wiezi prawnej,

a w szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannoéci.

Sita wyzsza moze obejmowa¢ wyjatkowe zdarzenia i okolicznoéci wymienione

ponizej, ale bez ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1)

— 3) sg spetione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub
skazenia radioaktywne z wyjgtkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez
Wykonawcy takiej amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania,
radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte
mrozy, powodzie.

Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu

usunigcia przeszkdd, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwioke

lub szkode.
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Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia,
jezeli ich opdznienie w wywigzywaniu sig lub inne niewypetnienie ich zobowigzan
wynikajacych z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest
zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych pfatnosci, jezeli jest to
wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej
mogace mie¢ wplyw na wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna
niezwlocznie powiadomi¢ na piémie drugg Strone podajgc szczegdly dotyczace
charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany
kontynuowaé wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujgc srodki
alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zostac
przyznane Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest
uprawniona do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci
uprawniajgcych do odstgpienia.

§14
(cesja na rzecz oso6b trzecich)

. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegoblnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z whioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnoéci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego
paragrafu, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosSci okreslonej w ust.1.
niniejszego paragrafu dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia
roszczenh wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
srodkéw objetych wierzytelnoscia bedgca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynno$é wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemne;j
zgody Zamawiajgcego sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 15
(ochrona danych osobowych)

. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osohowych i w sprawie
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swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODO”,

informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg
w Gorzowie WIkp. ul. Sikorskiego 4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych, a takze przystugujgcych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani
kontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych: - listownie: ul. Lokietka 22, 66-400
Gorzéw WIkp., - telefonicznie: tel. 95 735 55 63, - za posrednictwem poczty
elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na
podstawie art. 6 ust. 1 lit.o RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5) Pana / Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do
wykonania umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy
okres przechowywania dokumentacji, ustalony odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze
prawo do przeniesienia danych.

7) W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych
moze skutkowaé odmowg zawarcia umowy.

§ 16
(postanowienia koncowe)

. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy
Strony rozstrzyga¢ bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku
niedojscia do porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsa beda miaty zastosowanie wtasciwe
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz
Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie
adresu lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania,
pisma skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie
doreczone.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
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6. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:
1) wzor karty gwarancyjnej,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
3) oferta Wykonawcy,
4) oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,
5) dokumentacja projektowa- opis remontu.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Platnos¢ Miasta w ramach zaptaty wynagrodzenia bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,Zagospodarowanie wod opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wikp. — Etap I”, dziat 900 rozdziat 90001 paragraf 6057

w kwocie (.......... zt brutto) i 6059 (w kwocie .............. zt brutto).
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